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£ Y ADICIONES

DIRECCION SINFONICA

N° 257-2020

ANTONIO ALEXIS QUEVEDO ROMERO

Prestar los servicios artisticos como afinador para los
pianos y el clavecin al servicio de la Orguesta
Filarménica de Bogota.

VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MONEDA T
CORRIENTE ($22.000.000.00) INCLUIDC IVA P
N/A "

'VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIE

PR

TIPO DE SOLICITUD MODIFICACION No. 5

Marque la opcidn solicitada SOLICITUD. 'CONTENIDO DE LA MODIFICACION

(X} - .
ADICION DE VALOR  [N/A - , 5
ADICION EN TIEMPO O Prorrogar por un término de guince (15) dias. Hasta :

PRORROGA el 15 de julio de 2021 ]

La clausula 4) PLAZO DE EJECUCION, quedara asi:

X

| “El plazo de ejecucion serd hasta el 15 de julio de
2021, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previa aprobacion de la Garantfa Unica
expedicion del Registro Presupuestal.”

MODIFICACION

JUSTIFICACION DE LA ADICION, PRORROGA, MODIFICACION DEL CONTRATO

En virtud de los principios que gobiernan la funcién administrativa, consagrados en el articulo 209 de la
Constitucion Politica de 1991, y en ejercicio del principio de responsabilidad, definido en el articulo 26 de la Ley
80 de 1993, la Direccién Sinfénica, para la estructuracién de este documento tuvo como base las funciones
institucionales de la OFB, aunado la necesidad de atender los requerimientos artisticos asociadas a los musicos
de las Orquestas y sus instrumentos, objetos determinantes para la debida ejecucion de las actividades artisticas
de [a Orquesta Filarménica de Bogota y las Agrupaciones Juveniles, para determinar la necesidad de adelantar
una prérroga en el plazo del contrato 257/2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los pianos y elf
clavecin de la OFB.

Teniendo en cuenta que se realizaran presentaciones y ensayos en julio, se requiere contar con mas tiempo
para la intervencion que realiza el contratista sobre los instrumentos objeto del contrato, debido a la dificultades
que se han venide presentando por los tiempos requeridos para el efecto y considerando que se cuenta con
presupuesto suficiente para atender los requerimientos y servicios prestado mediante el contrato de referencial
para la primera mitad del mes de julio del 2021.
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Ahora bien, el tiempo adicional requerido se justifica por la sclicitud hecha desde el drea de produccion y el
contratista sobre fa dificultad que ha resultado para realizar la intervencién de los instrumentos, -por motivo de
las limitaciones de movilidad derivadas de las medidas para controlar la pandemia por el covid-19, fas cuales no
han permitido la intervencion artistica en los tiempos inicialmente pactados.

Es asf, que en esta oportunidad se justifica la necesidad de-prorrogar el contrate 257 de 2020 por un término de
quince (15) dias, para garantizar el servicio antes descrito, las partes concretaran sus voluntades mediante la
suscripcién de la modificacion contractual y su perfeccionamiento, ratificando y entendiendo las razones
expuestas que motivan la prorroga solicitada.

Seguimiento de la ejecucion presupuestal:

Pago1 |$ 6.002.000
Pago2 | $ 1.016.000
Pago3 | $ 4.541.000
Pago4 | $ 3.108.000
Pago5 | $ 4.378.000

*La informacién detallada se encuentra debidamente publicada en SECOP L.

Se deja constancia que los pagos asociados a la vigencia 2020 y 2021 ya fueron tramitados y se reportan en
SECOP I, asi las cosas, se cuenta con recurso disponible para la ejecucién de las actividades del contrato 257
de 2020, por un valor de $2.955.000.

Para la ejecucién del tiempo prorrogado, el contratista mantendra los valores pactados inicialmente en el
contrato, garantizando la correcta ejecucién y desarrollo del objeto contractual, mantenlendo asf, el equilibrio
econémico tanto para la Entidad como para el contratista.

FECHA DE SOLICITUD: 24/06/2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO ORDENADOR DEL GASTO

ORIGINAL FIRMADO POR ORIGINAL FIRMADO POR

Antonio José Suarez Albarracin
Director Sinfénico

Antonio José Suarez Albarracin
Director Sinfénico
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