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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 2656 DE 2019
PRORROGA NUMERO DOS (02) DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
CUMARIBO, DEPARTAMENTO DE VICHADA DEL
PROGRAMA “COLOMBIA RURAL

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - NIT. 800.215.807-2
MUNICIPIO DE CUMARIBO — NIT. 842.000.017-1

Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadania
nimero 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACION, segun
Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 034 del
28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, Establecimiento publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su
estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la
Resolucion de Delegacion de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida
por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359
del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019
y 6787 del 13 diciembre de 2019, quien para los efectos de este documento se llamara EL
INSTITUTO por una parte, y por la otra, JUAN CARLOS CORDERO ROJAS, identificada
con cédula de ciudadania namero 74.849.417 expedida en Bogota D.C., actuando en
nombre y representacién del MUNICIPIO DE CUMARIBO (VICHADA), en su calidad de
ALCALDE, posesionada mediante Acta No. 001 del 21 de diciembre de 2019 ante la Notaria
Unica del Circulo de Cumaribo (Vichada), facultada por la Constitucion y la Ley, quien
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incursa en causal de alguna
inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este
documento se denominara EL MUNICIPIO, en razdn a que anteriormente celebramos el
Convenio numero 2656 del 26 de diciembre de 2020 y Prorroga No. 1 de fecha 31 de
diciembre de 2020, hemos convenido modificar y adicionar el convenio previas las
siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio No. DESP-ALC-279-2020 de fecha 28 de mayo 2021, EL
MUNICIPIO Solicito la prérroga del convenio por un término de seis (6) meses, del 30 de
junio hasta el 31 de diciembre de 2021.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de solicitud
de Adicién y/o Madificacion y/o Prorroga del convenio, de fecha 31 de mayo de 2021,
suscrito por la Alcalde del Municipio de Cumaribo (Vichada), el Supervisor del convenio
designado en la Territorial Casanare -INVIAS, el Director Territorial Casanare - INVIAS, la
Gestora Técnica de Proyecto, la Abogada y el Jefe de la Unidad Ejecutora.

3. Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prorrogas, quien
la aprobo segun Acta No. 37 del 9 de junio de 2021.

4. Que con Memorando SRT 41761 del 15 de junio de 2021, el Subdirector de la Red
Terciaria y Férrea, solicita a la Direccion de Contratacion el tramite de la minuta de prérroga
del convenio.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira
por las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. 2656 de 2019 y las siguientes



CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO. Prorrogar el plazo del Convenio No. 2656 de 2019, desde el 30 de junio
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacién del plazo del convenio se concede por
solicitud del MUNICIPIO y no implica adicion en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por
lo que EL MUNICIPIO no presentara reclamacion alguna por mayor permanencia en el sitio de
las actividades, que tenga como causa la prérroga otorgada.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que
EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL
MUNICIPIO.

SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Contindan vigentes todas las
estipulaciones del convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona
con la firma Electrénica de las partes y serd publicado a través de la plataforma transaccional
SECORP Il

Proyecto: Liliana Sastoque Bautista - Abogada SRT

Reviso6: Ing. Joanna Alexandra Ochica Plazas- Gestora de Proyecto/ Ing. Dajahira Castillo Hurtado- Coordinadora SRT
Vo. Bo.: Christian Eduardo Beltran Cerén - Abogado SRT

Vo. Bo.: Ricardo Antonio Corredor Parra, Subdireccion SRT

Vo.Bo. Minuta: Natalia Gonzéalez Porras - Abogada D.C.

Vo.Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florian Castafieda — Coordinadora D.C.
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