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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento a la obligación que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6 

OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cláusula Tercera del 

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demás figuras jurídicas 

utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual debe incluir como mínimo fecha de ingreso, 

rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros 

gastos o costos, recursos remanentes”; así como a la obligación contractual estipulada en el numeral 7, 

inciso B – Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cláusula OCTAVA – 

Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para 

su remisión al SENA”, del contrato de Adhesión No 9; se presenta a continuación el informe con corte 

al 31 de mayo de 2021, del contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre, . 
 
Adicionalmente, el presente informe responde a la CLÁUSULA QUINTA, Obligaciones específicas del 

contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo 

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar 

como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y 

supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución 

del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual 

incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecución 

presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de 

convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir 

como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital 

semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez 

(10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y 

entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas”. 

 

Este informe presentado al ente aliado Departamento de Sucre, toma la información de referencia 

del informe de gestión del mes de mayo, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y está 

compuesto por una descripción de actividades realizadas en los componentes Administrativo y 

Financiero, Jurídico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditación, evaluación, interventoría y 

atención al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en 

el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la información, y el listado de los mismos.  

 

Como cualquier contrato entre entidades públicas, el contrato interadministrativo 

CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere 

herramientas de gestión sistemática y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el 

desempeño de la ejecución de este en términos de calidad y satisfacción social. De esta manera, en el 

marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestión 

de calidad alineado no sólo con las partes involucradas, sino también con la normatividad 
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establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestión de calidad de las 

entidades de naturaleza pública.   

 

El sistema de gestión de calidad en las entidades públicas fue planteado inicialmente en el 2003, año 

donde el Congreso colombiano aprobó la Ley 872, que decreta la creación del Sistema de Gestión de 

la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el artículo 1° de esta ley, las entidades 

públicas “adoptarán un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas 

de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente” 

(Congreso de Colombia, 2003).  Este sistema de gestión de calidad debe ser desarrollado de manera 

integral e intrínseca, así como confiable, económica, técnica y particular en cada organización, 

garantizando la satisfacción de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de 

gestión de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales.  A su vez, el sistema de 

gestión de calidad debe permitir la detección y corrección oportuna de las desviaciones negativas y 

control de los procesos, registro de cifras y estadísticas, fácil acceso a la información y ajustes a los 

procedimientos, metodologías y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre 

gestión de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempeño de los 

servicios ofrecidos por las entidades públicas, en el marco de esta ley se definió la expedición de una 

norma técnica de calidad en la gestión pública considerando normas técnicas internacionales (NTC 

GP 1000: 2004). 

 

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector público 

colombiano, promoviendo así el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas 

implicadas en el proceso, las cuales son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el 

control continuo “… sobre los vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un 

sistema conformado por procesos, así como su combinación e interacción”. Además, el enfoque por 

procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como 

elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.  

 

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, típicamente son definidos cuatro procesos 

dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber: 

 

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto 

por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.  

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por 

la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 

o Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos 

destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y 

preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.  

 

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, están comprometidos en su gestión 

misional con un enfoque basado en procesos y prestación de servicios con alta calidad. Así, dentro de 
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las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente 

permitiendo la generación de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un 

sistema de gestión de calidad que responde a las políticas de calidad tanto del SENA como de la 

Universidad, y bajo el cual opera actualmente.  
 

Ilustración 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y 

la Universidad Nacional de Colombia 

 
 

 

Las actividades aquí descritas corresponden al período del 1 de mayo  al 31 de mayo   del año 2021.  
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1 Informe Administrativo y Financiero  

1.1 Informe Administrativo  

El Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre, tiene las siguientes 

generalidades desde su componente administrativo:  

 
Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre, . 

Número de 
Adhesión  

09 Fecha de Inicio 17/12/2020 Entidad Adherente 
Departamento de 

Sucre 

Duración  

Desde el 17/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecución del contrato 

interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del 

23/04/2020 
Valor Total del Contrato $ 1.427.500.000 

Valor Aporte SENA $856.500.000 

Valor Aporte Aliado  $571.000.000 

Nombre del Supervisor por parte del SENA  
Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de 

la Dirección General del SENA 

Nombre del Supervisor por parte de la 

Entidad Aliada 

Sol Marina Álvarez Blanco. Funcionaria Secretaria de 

Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Departamento 

de Sucre 

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Liz Torres 

Cargo del Contacto en Entidad Aliada Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del 
Departamento de Sucre  

Número Telefónico o Celular 
3106020364 
 (+57) 5 
2798888 

Correo 

Electrónico  

Liz.torres@gobsucre.gov.co 
solalvarezb@yahoo.com  
 

Enlace Regional para la 
Puesta en Marcha 

Alirio 
Rodríguez 

Correo 
Electrónico alrodriguezi@unal.edu.co   

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades 

específicas en el componente administrativo en este Contrato de Adhesión No 9.    

 

1.2 Informe Financiero.  

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo  de 2021, no se realizaron actividades 

específicas en el componente financiero en este Contrato de Adhesión No 9. (Ver Anexo 1: 

EXTRACTO_DAV_9063_MAY_2021)  
 
La información financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:     

 

 

 

 

 

 



 

PÁGINA 6 
 

 

 

 
 
 

Tabla 2. Información Financiera del Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre, . 

Cuenta de Ahorros 
No 

0077 0086 9063 Banco Davivienda 

CDP 
606 

1755 
Valor 

$500.000.000 

$71.000.000 
Fecha 

12/03/2020 

27/08/2020 

RP 
Sin 

Información 
Valor Sin Información Fecha 

Sin 

Información 

Valor de 

Desembolso 
$571.000.000 Fecha del Desembolso 27/01/2021 

Valor Total de 

Convocatoria 
$1.427.500.000 

Valor Aporte Aliado a la 

Convocatoria  
$571.000.000 

Valor Asignado a 

Planes de Negocio 

 

$ 0 

 

Valor Asignado a Planes de 

Negocio con cargo a 
recursos aliado 

 

$ 0 

 

Valor Total 
Disponible a Planes 

de Negocio 

$1.427.500.000 

Valor Aporte Aliado 
Disponible  a Planes de 

Negocio   

$571.000.000 

Valor Total 

Ejecutado a Planes 
de Negocio 

$0 

Valor Aporte Aliado 

Ejecutado  a Planes de 
Negocio  

$0 

Valor Total No 

Asignado a Planes 
de Negocio 

$1.427.500.000 

Valor Aporte Aliado No 

Asignado a Planes de 
Negocio 

$571.000.000 

Valor Total No 
Ejecutado a Planes 

de Negocio 

$0 

Valor Aporte Aliado No 
Ejecutado a Planes de 

Negocio 

$0 

Valor Rendimientos 

Financieros del 
aporte del Aliado 

$48.548 

Valor Rendimientos 

Financieros del aporte del 
Aliado. (Acumulado) 

$195.713 

Valor Reintegro 
Aliado.  

$0 
Fecha de 
Reintegro 

  Concepto  

 

2 Informe Jurídico.  

 

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo  de 2021, no se realizaron actividades 

jurídicas, toda vez que el contrato de adhesión No 9 no presentó novedad alguna. 

 
Tabla 3. Información de gestión jurídica del Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre, . 
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Número de 
 Adhesión 

ENTE ALIADO 

FECHA 
RECEPCIÓN 

DE LA 
SOLICITUD 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

DE MINUTA 

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

FIRMA MINUTA 
ENTE 

TERRITORIAL  

FECHA 
RECEPCIÓN 

FIRMA 
MINUTA 

UNAL  

FECHA   
SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO 

9 Sucre 17/9/20 23/9/20 4/12/20 15/12/20 17/12/20 

 
 

3 Informe Técnico.  

 
Respondiendo a la obligación de la CLÁUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias 

para la ejecución de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles 

aportantes al Fondo Emprender, así como los recursos incorporados en contratos de adhesión suscritos en el 

marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos 

manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesión 

No 9 suscrito con el Departamento de Sucre.  

 

 

3.1 Informe Convocatoria  

 

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pública) incluyó la estructuración de 

los términos de referencia de la misma que determinó: población objetivo,  sectores económicos, montos de 

financiación, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluación, disponibilidad presupuestal y demás 

criterios de participación; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices 

establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demás manuales normativos del Fondo Emprender. 

Posteriormente, incluyó el lanzamiento de la convocatoria, y la publicación de los términos de referencia de la 

misma en el portal Web del Fondo Emprender.  

 

Para el caso de la convocatoria No 175 específica para el Departamento de Sucre, , cuyo link de 

acceso se encuentra disponible en: 

http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1752020.aspx, se tienen las 

siguientes características: 

  
Tabla 4. Información general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesión No 9 

suscrito con el Departamento de Sucre, . 

Número de Convocatoria 175 

Fecha de 
Lanzamiento 

21/12/2020 
Fecha de 
Apertura 

1/2/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021 

Número Estimado de Planes de 
Negocio Esperados a Financiar 

(75% del Valor máximo) 

15 
Monto Máximo a Financiar 
por Plan  

$124.000.000 

Fecha de Cierre Corte No 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No 2  03/05/2021 

 



 

PÁGINA 8 
 

Durante el periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria. 

 

3.2 Informe Acreditación 

 

La etapa de acreditación corresponde a la verificación de la documentación presentada por cada uno de los 

planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los 

requisitos de participación establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los 

artículos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.  

En este período se realizó el segundo cierre de la convocatoria 175 - Sucre. De igual forma, se realizó 

la entrega del informe parcial y el informe final con respuesta a observaciones realizadas por los 

emprendedores.  

A continuación, se referencian las actividades en acreditación: 

Tabla No  5 – Actividades y Soportes de acreditación - Convocatoria 175 

Fecha Descripción Soporte (En caso que aplique) 

10/05/2021 Entrega Informe parcial de acreditación: 
Convocatoria 175 - Sucre 

Anexo 2. Acreditación – Oficio B.FI.1 [T]-
1299-307-21 
Anexo 3. Acreditación - Informe parcial de 
acreditación convocatoria 175 C2 

14/05/2021 Entrega Informe final de acreditación 
con respuesta a observaciones: 
Convocatoria 175 - Sucre 

Anexo 4. Acreditación – Oficio B.FI.1 [T]-
1299-317-21 
Anexo 5. Acreditación - Informe final de 
acreditación con respuesta a observaciones 
convocatoria 175 C2 

 
 

A continuación se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditación de la 

Convocatoria 175 perteneciente al Departamento de Sucre: 

 
Tabla 6. Información general sobre el proceso de acreditación de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del 

Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre. 

 
 
Número de Convocatoria 175 

Corte No 1 Fecha Apertura 1/2/2021 
Fecha de Cierre 
Corte 

28/02/2021 

Fecha de 

Publicación 

Parcial 

Acreditación  

05/03/21 

Número de 

Planes 

Formalizados  

3 
Número de Planes 

Acreditados 
2 

% de 

Acreditación 
67% 

Fecha de 

Publicación  
15/03/21 

Número de 

Planes 
3 

Número de Planes 

Acreditados 
2 

% de 

Acreditación 
67% 
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Final 

Acreditación  

Formalizados 

Corte No 2 Fecha Apertura 01/03/2021 
Fecha de Cierre 

Corte 
03/05/2021 

Fecha de 

Publicación 

Parcial 

Acreditación  

10/05/21 

Número de 

Planes 

Formalizados 

19 
Número de Planes 

Acreditados 
19 

% de 

Acreditación 
100% 

Fecha de 

Publicación  

Final 

Acreditación  

17/05/21 

Número de 

Planes 

Formalizados 

19 
Número de Planes 

Acreditados 
19 

% de 

Acreditación 
100% 

 

 

3.3 Informe Evaluación 

 
La etapa de evaluación corresponde al proceso de ponderación, viabilización, recomendación y jerarquización 

de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en los artículos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los 

términos de referencia de la Convocatoria.  

 

Dado el cronograma de la Convocatoria 175, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de 

mayo de 2021, se realizó la Comisión Técnica (06/05/21) y el Consejo Directivo Nacional (13/05/21) 

que asignó recursos a los planes viabilizados en el proceso de evaluación del Corte No 1.  Dado que 

no fue viabilizado ningún plan de negocios, no hubo asignación de recursos para esta convocatoria.  

 

De igual forma, durante el periodo, se inició el proceso de evaluación de los planes de negocio 

debidamente formalizados y acreditados del corte No 2. A la fecha dichos planes están en este 

proceso, y se espera las respectiva publicaciones de viabilidad en el mes de junio de 2021.  

 

A continuación se presentan las generalidades con respecto al proceso de evaluación de la 

Convocatoria 175 perteneciente  al Departamento de Sucre: 

 
Tabla 7. Información general sobre el proceso de evaluación  de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del 

Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre, . 

Número de Convocatoria 175 

Corte No 1 Fecha Apertura 1/2/2021 
Fecha de Cierre 

Corte 
28/02/2021 

Fecha de 
Publicación 

Parcial 

Evaluación 

29/03/21 

Número 

de Planes 

Evaluados  

2 

Número de 

Planes 

Viabilizados 

0 
% de 

Viabilización  
0% 

Fecha de 
Publicación  

Final Evaluación 

05/04/21 
Número 
de Planes 

Evaluados  

2 
Número de 
Planes 

Viabilizados 

0 
% de 
Viabilización  

0% 

Fecha Comisión 06/05/21 Fecha de 13/5/21 Número de 0 Valor Planes a $0 
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Técnica de 

Aprobación 

Consejo 

Directivo  

Planes a 

Financiar  

Financiar 

Corte No 2 Fecha Apertura 01/03/2021 
Fecha de Cierre 
Corte 

03/05/2021 

Fecha de 

Publicación 

Parcial 

Evaluación 

01/06/21 

Número 

de Planes 

Evaluados  

 

Número de 

Planes 

Viabilizados 

 
% de 

Viabilización  
 

Fecha de 

Publicación  

Final Evaluación 

08/06/21 

Número 

de Planes 

Evaluados  

 

Número de 

Planes 

Viabilizados 

 
% de 

Viabilización  
 

Fecha Comisión 
Técnica de 

Aprobación 

Junio 
2021 

Fecha de 
Consejo 

Directivo  

 
Número de 
Planes a 

Financiar  

 
Valor Planes a 
Financiar 

 

 
 

3.4 Informe de Puesta en Marcha 

 
El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la 

legalización de los contratos de cooperación empresarial de los planes de negocio sujetos de financiación por el 

Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.  

 

Para el periodo entre el 01 y el 31 de mayo  de 2021, no se realizaron actividades asociadas a la 

puesta en marcha, sin embargo es importante reiterar que ya está disponible y en operación, la 

herramienta de firma digital de los futuros contratos de cooperación empresarial derivados de la 

convocatoria 175, con el operador Thomas Signe; denominada URUK. 

 

De igual forma, el proceso de firma de contratos de cooperación empresarial con los futuros 

emprendedores beneficiarios ya cuenta con un protocolo establecido, donde intervienen el SENA, la 

Universidad Nacional de Colombia, y el emprendedor beneficiario. Este proceso será automatizado, a 

través de la plataforma URUK.    

 
3.5 Informe de Interventoría 

 
El proceso de interventoría consiste en realizar el seguimiento y acompañamiento a los emprendedores 

beneficiarios, así como del control y evaluación de la inversión realizada por el SENA – Fondo Emprender y el 

aliado adherente, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para 

desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un 

proceso de selección objetiva, seleccionó a la Universidad de . Su gestión iniciará una vez se hayan suscrito los 

primeros contratos de cooperación empresarial, derivados de la Convocatoria 175.  

 

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo  de 2021, se dio continuidad a la 

ejecución del contrato de interventoría con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes 

reuniones de alistamiento y afinación de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y 

herramientas de interventoría; así como la presentación del respectivo informe de gestión. 
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Es importante resaltar en este punto, que la Universidad Nacional de Colombia dispondrá de un 

enlace regional, un profesional que estará apoyando las actividades de la interventoría, para este 

contrato de adhesión, el profesional asignado corresponde a Alirio Rodríguez.   

 

 

3.6 Atención al Emprendedor  

 
Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se presentaron 

observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a la Convocatoria 175 

perteneciente al Departamento de Sucre.  

 

CONCLUSIONES Y RETOS 

 

En la Tabla No 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No 175, la cual, se presentará 

completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo para la respectiva asignación de 

los recursos. 

 

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso.: 

 
Tabla 8. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre, . 

Recursos de la Convocatoria $ 1.427.500.000 

Asignaciones en Cierres Anteriores $0 

Recursos Disponibles $ 1.427.500.000 

Apertura Corte No 1 01/02/2021 

Cierre Corte No 1 28/02/2021 

Publicación Final de Resultados Corte No 1 Mayo 2021 

Planes de Negocio Formalizados Corte No 1 3 

Planes de Negocio Acreditados Corte No 1 2 

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1 1 

Planes de Negocio Evaluados Corte No 1  2 

Planes de Negocio Viables Corte No 1  0 

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1  0 

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1 3 

Apertura Corte No 2 01/03/2021 

Cierre Corte No 2 03/05/2021 

Publicación Final de Resultados Corte No 2 Junio 2021 

Planes de Negocio Formalizados Corte No 2 19 

Planes de Negocio Acreditados Corte No 2 19 

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2 0 

Planes de Negocio Evaluados Corte No 2 19 

Planes de Negocio Viables Corte No 2   

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2  

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2  

Número Total de Planes de Negocio Proyectados a 12 
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Financiar 

Valor Total Planes de Negocio Financiados   

Porcentaje de Financiación vs Planes Presentados   

Porcentaje de Financiación vs Planes Acreditados   

Porcentaje de Financiación vs Planes Viabilizados   

Porcentaje de Desformalización vs Planes 

Presentados 

 

 
Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01 y el 31 de mayo  de 2021, 

podemos encontrar:  
 

1. En términos jurídicos, el Contrato de Adhesión No 9 suscrito con el Departamento de Sucre,  

se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecución.  

2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto el Departamento de Sucre, 

como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los trámites respectivos, que 

evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA – Fondo Emprender, se encuentran 

disponibles para ser asignados a los Planes de Negocio que sean seleccionados en la 

Convocatoria Fondo Emprender – 175.  

3. La Convocatoria 175 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, se 

encuentra cerrada, tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se presentaron 

(formalizaron) 3 planes de negocio. Su segundo cierre se realizó el 03/05/2021, donde se 

formalizaron 19 planes de negocio.  

4. El proceso de acreditación del corte No 1 de la Convocatoria 175 – Fondo Emprender, 

asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 2 de los 3 planes de negocio 

formalizados, para un desempeño del 67% de acreditación.  

5. El proceso de acreditación del corte No 2 de la Convocatoria 175 – Fondo Emprender, 

asociada al presente contrato de adhesión, acreditó 19 de los 19 planes de negocio 

formalizados, para un desempeño del 100% de acreditación.  

6. El proceso de evaluación del corte No 1 de la Convocatoria 175 – Fondo Emprender, 

asociada al presente contrato de adhesión, viabilizó 0 de los 2 planes de negocio 

acreditados, para un desempeño del 0% de viabilización.  

7. El proceso de evaluación del corte No 2 de la Convocatoria 175 - Fondo Emprender, 

asociada al presente contrato de adhesión, se está realizando al cierre del presente informe, 

y se esperan las respectivas publicaciones en junio de 2021.  

8. A la fecha del presente informe se han presentado de forma acumulada, una (1) 

observaciones o PQRS, direccionadas a la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la 

Convocatoria 175 – Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesión, 

debidamente atendidas y resueltas por la Universidad Nacional de Colombia. 

9. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en 

marcha para la suscripción de los contratos de cooperación empresarial, de los planes de 

negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.  
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LISTA DE ANEXOS 

 
Anexo 1 Extracto 9063DAVIVIENDA mayo   2021 

Anexo 2 Acreditación – Oficio B.FI.1 [T]-1299-307-21 

Anexo 3 Acreditación - Informe parcial de acreditación convocatoria 175 C2 

Anexo 4 Acreditación – Oficio B.FI.1 [T]-1299-317-21 

Anexo 5 Acreditación - Informe final de acreditación con respuesta a observaciones 

convocatoria 175 C2 

 
 
 
  

 


