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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligaciéon que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras jurfdicas
utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso,
rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros
gastos o costos, recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7,
inciso B - Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA -
Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesién para
su remision al SENA”, del contrato de Adhesién No 19; se presenta a continuacién el informe con corte
al 31 de mayo de 2021, del contrato de Adhesién No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona
SAS BIC.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar
como minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucién financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual
incluye como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacidn de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado Minera de Cobre Quebradona SAS BIC, toma la informacién
de referencia del informe de gestion del mes de mayo , presentado por la Universidad Nacional al
SENA, y estd compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes
Administrativo y Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacién,
interventoria y atenciéon al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y
retos a ejecutar en el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el
listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades pdblicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucidn de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion
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de calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad
establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestion de calidad de las
entidades de naturaleza publica.

El sistema de gestidn de calidad en las entidades publicas fue planteado inicialmente en el 2003, afio
donde el Congreso colombiano aprobé la Ley 872, que decreta la creacién del Sistema de Gestion de
la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el articulo 1° de esta ley, las entidades
publicas “adoptardn un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas
de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente”
(Congreso de Colombia, 2003). Este sistema de gestion de calidad debe ser desarrollado de manera
integral e intrinseca, asi como confiable, econémica, técnica y particular en cada organizacion,
garantizando la satisfaccion de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de
gestion de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales. A su vez, el sistema de
gestion de calidad debe permitir la deteccidn y correccidén oportuna de las desviaciones negativas y
control de los procesos, registro de cifras y estadisticas, facil acceso a la informacién y ajustes a los
procedimientos, metodologias y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre
gestion de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempefio de los
servicios ofrecidos por las entidades publicas, en el marco de esta ley se definié la expedicién de una
norma técnica de calidad en la gestion publica considerando normas técnicas internacionales (NTC
GP 1000: 2004).

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector publico
colombiano, promoviendo asf el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas
implicadas en el proceso, las cuales son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el

«

control continuo “... sobre los vinculos entre los procesos individuales que hacen parte de un
sistema conformado por procesos, asi como su combinacién e interaccién”. Ademas, el enfoque por
procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como

elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, tipicamente son definidos cuatro procesos
dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber:

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de politicas y
estrategias, fijacion de objetivos, provision de comunicacién, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la direccién.

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de evaluacion: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el andlisis del desempefio y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medicién, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y
preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
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Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, estin comprometidos en su gestidn

misional con un enfoque basado en procesos y prestacion de servicios con alta calidad. Asf, dentro de

las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente

permitiendo la generacién de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un

sistema de gestion de calidad que responde a las politicas de calidad tanto del SENA como de la

Universidad, y bajo el cual opera actualmente.

Ilustracién 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y

la Universidad Nacional de Colombia

MISIONALES

01. Direccion ..
L. 02. Comunicaciones
estratégica

[ 05. Evaluacion ] os-

Interventoria

1 »

— ( 03. Fiducia ]
[ 07.Gestion de Cartera |
[ 08. Linea de sostenibilidad |
( 09. Valores agregados
APOYO E

SALIDAS

010. Gestion 011. Gestion 012. Gestion
administrativa juridica financiera

]

013.Soporte informatico y
negociacién tecnolégica

acompafados adecuadamente

TRANSVERSALES

para promover el emprendimiento en Colombia

ENTRADAS
Operacién del Fondo Emprender de manera efectiva

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 1 de mayo
2021.

Ecosistemas de emprendimiento fortalecidosy

al 31 de mayo del afio
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1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesion No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC, tiene las
siguientes generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC , .

Namero de . . Minera de Cobre
L 19 Fecha de Inicio 23/12/2020 | Entidad Adherente

Adhesion Quebradona SAS BIC
Desde el 23/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato

Duracion interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del
23/04/2020

Valor Total del Contrato $ 1.500.000.000

Valor Aporte SENA $ 750.000.000

Valor Aporte Aliado $ 750.000.000

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de

Nombre del Supervisor por parte del SENA L
la Direccién General del SENA

Nombre del Supervisor por parte de la

. . Alexandra Davila
Entidad Aliada

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Alexandra Davila

Jefe de desarrollo de proveedores. Minera de Cobre

Cargo del Contacto en Entidad Aliada
Quebradona SAS BIC

Correo
Nidmero Telefénico o Celular | 3134282202 L. ADavila@AngloGoldAshanti.com
Electrénico
Enlace Regional para la Sandra Correo
g P L. sperezpu@unal.edu.co
Puesta en Marcha Milena Pérez | Electrénico

Durante el periodo comprendido entreel 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente administrativo en este Contrato de Adhesién No 19

1.2 Informe Financiero.

Durante el periodo comprendido entreel 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente financiero en este Contrato de Adhesién No 19.

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan en la Tabla 2 (Ver Anexo
1 Extracto 9113 DAVIVIENDA mayo 2021)

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesién No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.
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Cuenta de Ahorros o
N 0077 0086 9113 Banco Davivienda

o
cDhP N/A Valor | N/A Fecha N/A
RP N/A Valor | N/A Fecha N/A
Valor de 300.000.000 28/12/2020

? Fecha del Desembolso 112/

Desembolso $450.000.000 29/01/2021
Valor Total de Valor Aporte Aliado a la

Convocatoria

$ 1.500.000.000

Convocatoria

$ 750.000.000

Valor Asignado a
Planes de Negocio

$365.866.988

Valor Asignado a Planes
de Negocio con cargo a
recursos aliado

$182.933.494

Valor Total Valor Aporte Aliado

Disponible a Planes $1.134.133.012 | Disponible a Planes de $ 567.066.506
de Negocio Negocio

Valor Total Valor Aporte Aliado

Ejecutado a Planes
de Negocio

$0

Ejecutado a Planes de
Negocio

$0

Valor Total No
Asignado a Planes
de Negocio

$1.134.133.012

Valor Aporte Aliado No
Asignado a Planes de
Negocio

$ 567.066.506

Valor Total No
Ejecutado a Planes

$365.866.988

Valor Aporte Aliado No
Ejecutado a Planes de

$182.933.494

de Negocio Negocio
Valor Rendimientos Valor Rendimientos
Financieros del $63.768 | Financieros del aporte $279.283
aporte del Aliado del Aliado (Acumulado)
Valor Reintegro Fecha de
. $0 . Concepto
Aliado. Reintegro

2 Informe Juridico.

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades

juridicas, toda vez que el contrato de adhesion No 19 no presenté novedad alguna.

Tabla 3. Informacién de gestién juridica del Contrato de Adhesién No 19 suscrito Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

Ndmero de

ENTE ALIADO

Adhesién

Minera de

Cobre
19

SAS BIC

Quebradona

FECHA
RECEPCION
DE LA
SOLICITUD

FECHA DE
ELABORACION
DE MINUTA

15/10/20

3/11/20

FECHA DE
RECEPCION
FIRMA MINUTA
ENTE
TERRITORIAL

16/12/20

FECHA
RECEPCION
FIRMA
MINUTA
UNAL

FECHA
SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

22/12/20 23/12/20
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3 Informe Técnico.

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias
para la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos
manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesiéon
No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyd la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacidn, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Tabla 4. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No 19
suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC.

Namero de Convocatoria 184
Fecha de Fecha de

. 10/2/2021 9/2/2021 Fecha de Cierre | 10/03/2021
Lanzamiento Apertura
Ndamero Estimado de Planes de . . .

. . . Monto Maximo a Financiar
Negocio Esperados a Financiar 16 PL $124.000.000
or Plan

(75% del Valor maximo) P
Fecha de Cierre Corte No 1 10/03/2021 Fecha de Cierre Corte No 2 10/05/2021

3.2 Informe Acreditaciéon

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los
requisitos de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los
articulos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.
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En este periodo se realizé el segundo cierre de la convocatoria 184 - Quebradona. De igual forma, se
realiz6 la entrega del informe parcial y el informe final con respuesta a observaciones realizadas por

los emprendedores.

A continuacién, se referencian las actividades en acreditacién:

Tabla No 5 - Actividades y Soportes de acreditacién - Convocatoria 184

Fecha Descripcién Soporte (En caso que aplique)
17/05/2021 | Entrega Informe parcial de acreditacién: | Anexo 2. Acreditacién - Oficio B.FI.1 [T]-
Convocatoria 184 - Quebradona 1299-320-21
Anexo 3. Acreditacidn - Informe parcial de
acreditacién convocatoria 184 C2
21/05/2021 | Entrega Informe final de acreditacion con | Anexo 4. Acreditacién - Oficio B.FI.1 [T]-

respuesta a observaciones: Convocatoria
184 - Quebradona

1299-214-21

Anexo 5. Acreditacion - Informe final de
acreditacién con respuesta a
observaciones convocatoria 184 C2

A continuacién se presentan las generalidades con respecto al proceso de acreditacion de la

Convocatoria 184 perteneciente Quebradona:

Tabla6. Informacién general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesion No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC , .

Namero de Convocatoria

184

Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura 10/2/2021 10/03/2021
Corte
Fecha de )
L Niamero de )
Publicacién Namero de Planes % de
. 16/03/21 Planes 23 . 17 L 74%
Parcial . Acreditados Acreditacion
L Formalizados
Acreditacion
Fecha de )
L Niamero de )
Publicacién Namero de Planes % de
. 23/03/21 Planes 23 . 17 L 74%
Final . Acreditados Acreditacion
L Formalizados
Acreditacion
Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura 11/03/2021 10/05/2021
Corte
Fecha de )
L Niamero de )
Publicacién Namero de Planes % de
. 17/05/21 Planes 17 . 17 L 100%
Parcial . Acreditados Acreditacion
L Formalizados
Acreditacion
Fecha de ,
L Nimero de )
Publicacién Namero de Planes % de
. 24/05/21 Planes 17 . 17 L 100%
Final . Acreditados Acreditacion
L Formalizados
Acreditacion
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3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacion
de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos
en los articulos 19 y 20 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los
términos de referencia de la Convocatoria.

Las actividades realizadas en el proceso de evaluacién relacionadas con respecto al corte No 1
fueron:

Tabla 7. Actividades realizadas en el periodo correspondiente al componente de evaluacién Corte No 1 de la
Convocatoria Fondo Emprender - 184 Quebradona

Fecha Actividad Resultado

22/04/21 Entrega de soportes e informes para Comisiéon Técnica | Anexo 6. Oficio B.PFI.1[T]-1299-276-21

Nacional Anexo 7. Presentacion Comisién Técnica
06/05/2021
13/05/21 Consejo Directivo Nacional. Anexo 8. Acta Consejo Directivo Nacional
24/05/21 Anexo 9. Oficio B.PFI.1[T]-1299-336-21

Publicacién de Asignacién de Recursos Corte No 1 Anexo 10. Asignacion de Recursos CV 184 C1

Las actividades realizadas en el proceso de evaluacién relacionadas con respecto al corte No 2
fueron:

Tabla 8. Actividades realizadas en el periodo correspondiente al componente de evaluacién Corte No 2 de la
Convocatoria Fondo Emprender - 184 Quebradona

Fecha Actividad Resultado
31/05/21 | Publicacion Parcial de Evaluacion Anexo 11. Oficio B.PFI.1[T]-1299-355-21
Anexo 12. Informe Parcial CV 184 C2

A continuacién se presentan las generalidades con respecto al proceso de evaluaciéon de la
Convocatoria 184 perteneciente a Quebradona

Tabla 9. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesion No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC .

Ndamero de Convocatoria | 184
Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura 10/02/2021 10/3/2021
Corte
Fecha de Namero de Namero de % de
L . 6/4/21 13 3 o 23%
Publicacién Parcial Planes Planes Viabilizacion
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Evaluacion Evaluados Viabilizados
Fecha de Ndmero de Ndmero de % d
o de
Publicacién Final 12/4/21 Planes 13 Planes 3 o 23%
L S Viabilizacion
Evaluacion Evaluados Viabilizados
Fecha Comisién Fecha de Ndmero de
. . Valor Planes
Técnica de 6/5/21 Consejo 13/5/21 Planes a 3 Fi . $365.866.988
a Financiar
Aprobacién Directivo Financiar
Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura 11/3/21 10/5/21
Corte
Fecha de Ndmero de )
L . Niamero de Planes % de
Publicacion Parcial 31/5/21 Planes 17 o 14 o 82%
., Viabilizados Viabilizacién
Evaluacion Evaluados
Fecha de Namero de .
o Niamero de Planes % de
Publicacién Final 7/6/21 Planes o o
., Viabilizados Viabilizacién
Evaluacion Evaluados
Fecha Comisién . Fecha de .
. Junio de . Niamero de Planes Valor Planes
Técnica de Consejo i . K K
B 2021 . ! a Financiar a Financiar
Aprobacién Directivo

3.4 Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la
legalizacidn de los contratos de cooperacion empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el
Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.

Para el periodo entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se desarrollaron la siguientes actividades:

Para los 3 emprendedores beneficiarios del Corte No 1, se realizd el evento de bienvenida el
31/05/2021. En este evento, se presentaron las diferentes entidades que intervienen en los procesos
del Fondo Emprender, se expusieron los temas de interés para los emprendedores relacionados a la
puesta en marcha, se presentan casos de éxito de emprendedores que fueron beneficiados y
obtuvieron la condonacién de los recursos y finalmente se exponen los pasos a seguir en el proceso
de formalizacién y legalizacidn de los contratos de cooperacién empresarial.

A continuacién se presenta la relacion de planes recomendados para ser financiados en el Corte No
1.

Tabla 10. Planes de Negocio beneficiarios del Corte No 1 de la Convocatoria Fondo Emprender 184.

Id Plan Nombre Plan Valor
No de R Nombre Sector Nombre SubSector Recomendado Observaciones
. de Negocios
Negocios %)

Reunién de

SECCION C (4AC Fabricacion de jznve”r'gz'éso'”'ﬂz

1 74429 BOLSON 2020)-Industrias articulos de plastico $123.561.533 | . P

firma de contrato

Manufactureras n.c.p.

de cooperacion
empresarial.

PAGINA 10



UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Reunién de
BIOFABRICA SECCION A (4AC Bienvenida. Inicio
DE 2020)-Agricultura, Cria de otros del proceso de
2 74458 PRODUCTOS Ganaderia, Caza, animales n.c.p. 3119.015.455 firma de contrato
ORGANICOS Silvicultura Y Pesca de cooperacion
empresarial.
Reunién de
WONDER SECCION M (4AC Bienvenida. Inicio
2020)-Actividad del d
3 | 74461 |TALLER S-Actividades | b i idad $123.290.000 | G- Proceso <€
Profesionales, firma de contrato
CREATIVO L P »
Cientificas Y Técnicas de cooperacion
empresarial.

3.5 Informe de Interventoria

EL proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores
beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA - Fondo Emprender y el
aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para
desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un
proceso de seleccién objetiva, selecciond a la Universidad de . Su gestién iniciard una vez se hayan suscrito los
primeros convenios de cooperacion empresarial, derivados de la Convocatoria respectiva.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se dio continuidad a la
ejecucion del contrato de interventoria con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes
reuniones de alistamiento y afinacién de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y
herramientas de interventoria.

Es importante anotar en este punto, que la Universidad Nacional de Colombia como entidad
operadora de recursos del Fondo Emprender, realiza el acompafamiento al proceso precontractual,
contractual y ejecucién de los planes de negocio bajo su cargo, para lo cual a continuacién, se
detallan las actividades ejecutadas en estas etapas del proceso.

Una vez se haya legalizado la firma de los contratos de cooperacién empresarial de los 3 planes de
negocios beneficiarios en el Corte No 1 de la convocatoria 177, se procederd a asignar a la
interventorfa, los correspondientes planes, iniciando formalmente este proceso.

Es importante resaltar en este punto, que la Universidad Nacional de Colombia dispondra de un

enlace regional, un profesional que estard apoyando las actividades de la interventoria, para este
contrato de adhesion, la profesional corresponde a Sandra Milena Pérez.

3.6 Atencion al Emprendedor

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se presentaron
observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a la Convocatoria 184 -
Quebradona.
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CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No 10 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria que se lanzé en mayo 2021, se
presentard completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo respectivas para la
asignacion de los recursos.

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso:

Tabla 11. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesién No 19 suscrito con Minera de Cobre Quebradona SAS BIC .

Recursos de la Convocatoria $ 1.500.000.000
Asignaciones en Cierres Anteriores $365.866.988
Recursos Disponibles $1.134.133.012
Apertura Corte No 1 10/02/2021
Cierre Corte No 1 10/03/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No 1 Mayo de 2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No 1 23
Planes de Negocio Acreditados Corte No 1 13
Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1 10
Planes de Negocio Evaluados Corte No 1 13
Planes de Negocio Viables Corte No 1 3
Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1 3
Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1 20
Apertura Corte No 2 11/03/2021
Cierre Corte No 2 10/05/2021
Publicacién Final de Resultados Corte No 2 Junio de 2021
Planes de Negocio Formalizados Corte No 2 17
Planes de Negocio Acreditados Corte No 2 17
Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2 0
Planes de Negocio Evaluados Corte No 2 17
Planes de Negocio Viables Corte No 2 14
Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2

Ndmero Total de Planes de Negocio Proyectados a 12
Financiar

Valor Total Planes de Negocio Financiados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Presentados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Acreditados

Porcentaje de Financiacion vs Planes Viabilizados

Porcentaje de Desformalizacion vs Planes

Presentados

Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01 y el 31 de mayo de 2021,

podemos encontrar:
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1. En términos juridicos, el Contrato de Adhesién No 19 suscrito con Minera de Cobre
Quebradona SAS BIC, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucién.

2. En términos administrativos y financieros se concluye que tanto Minera de Cobre
Quebradona SAS BIC, como la Universidad Nacional de Colombia realizaron los tramites
respectivos, que evidencian que los recursos tanto de aportes del SENA - Fondo Emprender
como los del ente aliado, se encuentran disponibles para ser asignados a los Planes de
Negocio que sean seleccionados en la Convocatoria Fondo Emprender respectiva.

3. La Convocatoria 184 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesién, se
encuentra cerrada, tuvo un primer cierre el 10/03/2021, donde se presentaron
(formalizaron) 23 planes de negocio. Dada la disponibilidad de recursos, se dio apertura a un
Corte No 2 el cual cerré el 10/05/2021, formalizando 17 planes de negocio.

4. El proceso de acreditacion del corte No 1 de la Convocatoria 184 - Fondo Emprender,
asociada al presente contrato de adhesion, acredité 13 de los 23 planes de negocio
formalizados, para un desempefio del 56% de acreditacion.

5. El proceso de acreditacion del corte No 2 de la Convocatoria 184 - Fondo Emprender,
asociada al presente contrato de adhesién, acredité 17 de los 17 planes de negocio
formalizados, para un desempeiio del 100% de acreditacién.

6. El proceso de evaluacién del corte No 1 de la Convocatoria 184 - Fondo Emprender,
asociada al presente contrato de adhesién, viabiliz6 3 de 13 planes de negocios evaluados,
para un desempeiio del 23%.

7. El proceso de evaluacién del corte No 2 de la Convocatoria 184 - Fondo Emprender, se
encuentra en proceso de evaluacién, entregando un informe parcial donde se viabilizaron 14
planes de negocios. Durante el mes de junio se espera la publicacién definitiva.

8. Se recomendaron para financiacién en el primer corte de la Convocatoria 184 - Fondo
Emprender, 3 planes de negocio, que representan el 13% de los planes formalizados, y
apropian el 24% de los recursos disponibles de la convocatoria.

9. A la fecha del presente informe se han presentado trece (13) observaciones o PQRS,
direccionadas a la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria 184
Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesidn, debidamente atendidas y
resueltas por la Universidad Nacional de Colombia.

10. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en
marcha para la suscripcién de los contratos de cooperacién empresarial, de los planes de
negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Extracto 9113DAVIVIENDA mayo 2021

Anexo 2 Oficio B.FI.1 [T]-1299-320-21

Anexo 3 Acreditacion - Informe parcial de acreditacién convocatoria 184 C2

Anexo 4 Oficio B.FI.1 [T]-1299-214-21

Anexo 5 Acreditacién - Informe final de acreditacién con respuesta a observaciones
convocatoria 184 C2

Anexo 6 Oficio B.PFI.1[T]-1299-276-21

Anexo 7 Presentacién Comisién Técnica 06/05/2021
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Anexo 10 Asignacion de Recursos CV 184 C1
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