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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligaciéon que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras jurfdicas
utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso,
rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros
gastos o costos, recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7,
inciso B - Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA -
Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesién para
su remision al SENA”, del contrato de Adhesién No 21; se presenta a continuacién el informe con corte
al 31 de mayo de 2021, del contrato de Adhesién No 21 suscrito con el municipio de La Virginia,
Risaralda.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar
como minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucién financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual
incluye como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacidn de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de La Virginia, Risaralda, toma la informacién de
referencia del informe de gestion del mes de mayo, presentado por la Universidad Nacional al SENA,
y estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y
atencién al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en
el siguiente periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades pdblicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestion sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucidn de este en términos de calidad y satisfaccidn social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion
de calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad
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establecida por el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestion de calidad de las
entidades de naturaleza publica.

El sistema de gestidn de calidad en las entidades publicas fue planteado inicialmente en el 2003, afio
donde el Congreso colombiano aprobé la Ley 872, que decreta la creacién del Sistema de Gestién de
la Calidad de las entidades del Estado. De acuerdo con el articulo 1° de esta ley, las entidades
publicas “adoptardn un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ellas y en las expectativas
de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento juridico vigente”
(Congreso de Colombia, 2003). Este sistema de gestion de calidad debe ser desarrollado de manera
integral e intrinseca, asi como confiable, econémica, técnica y particular en cada organizacién,
garantizando la satisfaccion de los usuarios a través del obligatorio cumplimiento del sistema de
gestion de calidad por parte de los funcionarios de las entidades oficiales. A su vez, el sistema de
gestion de calidad debe permitir la deteccién y correccién oportuna de las desviaciones negativas y
control de los procesos, registro de cifras y estadisticas, facil acceso a la informacién y ajustes a los
procedimientos, metodologias y requisitos exigidos por normas técnicas internacionales sobre
gestion de la calidad. Finalmente, y con el objetivo de mejorar la calidad y el desempefio de los
servicios ofrecidos por las entidades publicas, en el marco de esta ley se definié la expedicién de una
norma técnica de calidad en la gestién publica considerando normas técnicas internacionales (NTC
GP 1000: 2004).

Esta norma adopta el modelo de procesos basado en la norma ISO 9001 orientado al sector publico
colombiano, promoviendo asi el enfoque de procesos que considera las actividades interrelacionadas
implicadas en el proceso, las cuales son identificadas y gestionadas de manera eficaz, permitiendo el
... sobre los vinculos entre los procesos individuales que hacen parte de un

«

control continuo
sistema conformado por procesos, asi como su combinacién e interaccién”. Ademas, el enfoque por
procesos destaca la relevancia y el papel de los usuarios para definir los requisitos de este como
elementos de entrada en el proceso, satisfaciendo sus requerimientos.

A su vez dentro del enfoque de procesos y la norma, tipicamente son definidos cuatro procesos
dentro de las entidades y cada entidad define estos procesos, a saber:

o Procesos estratégicos: Son los procesos relativos al establecimiento de politicas y
estrategias, fijacion de objetivos, provision de comunicacién, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la direccién.

o Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de apoyo: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por
la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razén de ser.

o Procesos de evaluacion: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos
destinados a realizar el andlisis del desempefio y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medicién, seguimiento y auditoria interna, acciones correctivas y
preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Tanto la Universidad Nacional de Colombia como el SENA, estin comprometidos en su gestidn
misional con un enfoque basado en procesos y prestacion de servicios con alta calidad. Asi, dentro de
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las instituciones se encuentra implementada una red de procesos, la cual trabaja articuladamente
permitiendo la generacién de una Cadena de Valor. Como resultado, el proyecto ha desarrollado un
sistema de gestion de calidad que responde a las politicas de calidad tanto del SENA como de la

Universidad, y bajo el cual opera actualmente.

Ilustracién 1. Mapa de Macroproceso del Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y
la Universidad Nacional de Colombia

01. Direcciéon ..
. 02. Comunicaciones
estratégica

] 06
Interventoria

MISIONALES
— [ 03. Fiducia ]

[ 07.Gestion de Cartera |

( 08. Linea de sostenibilidad |

( 09. Valores agregados

J

APOYO 4

010. Gestién 011. Gestion
administrativa juridica

012. Gestién
financiera

013.Soporte informético y
negociacion tecnolégica

)

TRANSVERSALES

para promover el emprendimiento en Colombia

ENTRADAS
Operacién del Fondo Emprender de manera efectiva

014. Gestién de la calidad —

SALIDAS
Ecosistemas de emprendimiento fortalecidosy
acompaiados adecuadamente

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del afio 2021.
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1 Informe Administrativo y Financiero

1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No 21 suscrito con municipio de La Virginia, Risaralda, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Nﬁmefc’) de 21 Fecha de Inicio 24/05/2021 | Entidad Adherente !.V\u.m.cnplc.) de La

Adhesién Virginia, Risaralda
Desde el 24/05/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato

Duracion interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, pactado a 36 meses a partir del
23/04/2020

Valor Total del Contrato $819.000.000

Valor Aporte SENA $546.000.000

Valor Aporte Aliado $273.000.000

Carlos Gamba. Coordinador Nacional de Emprendimiento de

Nombre del Supervisor por parte del SENA L
la Direccién General del SENA

Nombre del Supervisor por parte de la

. . No Designado a la fecha
Entidad Aliada

. . Jakeline Andrea Marin Hurtado. Secretaria de Desarrollo
Nombre del Contacto en Entidad Aliada o .
Econémico y Competitividad

Cargo del Contacto en Entidad Aliada N/A

. L. Correo competitividad@lavirginia-
Nidmero Telefénico o Celular | 3217727638

Electrénico risaralda.gov.co

El 16/03/2021, el Coordinador Nacional de Emprendimiento del SENA, solicité a la Universidad
Nacional de Colombia como operador del Fondo Emprender, la suscripcién del contrato de adhesién
con el municipio de La Virginia, Risaralda. (Ver Anexo 1 - Solicitud de Contrato).

En términos de gestion administrativa, durante los meses de marzo y abril de 2021, y mientras se
desarrollaba el proceso de elaboracién del contrato, la Universidad Nacional de Colombia procedié a
la inscripcién y creacion del usuario: municipio de La Virginia, Risaralda, en el Sistema de Gestién
Financiera - SGF QUIPU.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se realizaron los tramites
respectivos al interior de la Universidad Nacional de Colombia, para la apertura de cuenta bancaria

exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la cldusula CUARTA del contrato de adhesién No 21
suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda, la cual esta en proceso de apertura.

1.2 Informe Financiero.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades
especificas en el componente financiero en este Contrato de Adhesién No 21.
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La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesién No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda .

Cuenta de Ahorros
- Banco -
No
cDP 00000000205 | Valor $273.000.000 | Fecha 01/03/2021
RP Valor Fecha
Valord
alorde Fecha del Desembolso
Desembolso
Valor Total de Valor Aporte Aliado a la
. $819.000.000 P A $ 273.000.000
Convocatoria Convocatoria
) Valor Asignado a Planes
Valor Asignado a X
. $ 0 | de Negocio con cargo a $0
Planes de Negocio .
recursos aliado
Valor Total Valor Aporte Aliado
Disponible a Planes $0 | Disponible a Planes de S0
de Negocio Negocio
Valor Total Valor Aporte Aliado
Ejecutado a Planes $0 | Ejecutado a Planes de S0
de Negocio Negocio
Valor Total No Valor Aporte Aliado No
Asignado a Planes $0 | Asignado a Planes de S0
de Negocio Negocio
Valor Total No Valor Aporte Aliado No
Ejecutado a Planes $0 | Ejecutado a Planes de S0
de Negocio Negocio
Valor Rendimientos Valor Rendimientos
Financieros del $0 | Financieros del aporte SO
aporte del Aliado del Aliado (Acumulado)
Valor Reintegro Fecha de
. $0 . Concepto
Aliado. Reintegro

2 Informe Juridico.

Cémo se indicé anteriormente, el dia 16/03/2021, el Coordinador Nacional de Emprendimiento del
SENA, solicité a la Universidad Nacional de Colombia como operador del Fondo Emprender, la
suscripcion del contrato de adhesién con el municipio de La Virginia, Risaralda. Durante el mes de
mayo de 2021, se realizaron las siguientes actividades de indole juridico que permitieron la
suscripcion del contrato de adhesién No 21 el dia 24/05/2021 (Ver Anexo 2 - Contrato de Adhesién
No 21 - Municipio de La Virginia, Risaralda)
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Tabla 3. Actividades de la gestion juridica para la suscripcién del Contrato de Adhesién No 21- municipio de La Virginia,
Risaralda

Soportes (en el
Fecha Descripcién caso de que
aplique)

Fue recibida la solicitud del trdmite parala celebracién del
contrato de adhesion con el municipio de La Virginia, Risaralda | Anexo 1. Solicitud

16/03/21 .,
/031 al Contrato Interadministrativo celebrado entre el SENA y la | de Elaboracién de
Universidad Nacional de Colombia contrato
19/03/21 | Se realizé la remision de las minutas de La Virginia y Anexo 3. Oficio
Manizales para revisién y firma por parte de la Universidad B.PFI-CI-1299-
Nacional de Colombia 192-21

Anexo 4. Oficio
25/03/21 Remision de la minuta firmada por la Universidad Nacional de B.PFI.1[T]-1299-

Colombia al SENA, para continuar con el circulo de firmas 210-21

Anexo 2. Contrato
de Adhesiéon No.
21

24/05/2021 | Fue perfeccionada la adhesién No. 21 MUNICIPIO DE LA
VIRGINIA, RISARALDA

El contrato de adhesion No 21 fue legalizado sin novedad alguna el 24/05/2021.

Tabla 4. Informacién de gestién juridica del Contrato de Adhesién No 21 suscrito el municipio de La Virginia, Risaralda .

FECHA DE
FECHA FECHA .
. FECHA DE . RECEPCION FECHA
Nidmero de RECEPCION . REMISION A .
i ENTE ALIADO ELABORACION FIRMA SUSCRIPCION DEL
Adhesién DE LA SENA MINUTA
DE MINUTA MINUTA CONTRATO
SOLICITUD FIRMADA UNAL
FIRMADA
Municipio de
21 La Virginia, 16/03/21 19/03/21 25/03/21 24/05/21 24/05/21
Risaralda

3 Informe Técnico.

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias
para la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesion suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos
manuales” (...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesiéon
No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda .
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3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyd la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econdémicos, montos de
financiacidn, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyg el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender. Estas actividades se realizaron durante el mes de mayo de
2021.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades en este componente.

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No 21
suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda .

Namero de Convocatoria

Fecha de Fecha de

. Fecha de Cierre
Lanzamiento Apertura

Ndmero Estimado de Planes de . ) .
. . . Monto Maximo a Financiar
Negocio Esperados a Financiar

s por Plan
(75% del Valor maximo)

Fecha de Cierre Corte No 1 Fecha de Cierre Corte No 2

3.2 Informe Acreditaciéon

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los
requisitos de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los
articulos 17 y 18 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades en este componente.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda.

Namero de Convocatoria

Fecha de Cierre
Corte No 1 Fecha Apertura

Corte
Fecha de ,

L Nidmero de i
Publicacién ol Namero de Planes % de
anes o
Parcial . Acreditados Acreditacion
L Formalizados

Acreditacion
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Fecha de
Publicacién
Final
Acreditacion

Ndmero de
Planes
Formalizados

Numero de Planes
Acreditados

% de
Acreditacion

Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura N/A N/A
Corte
Fecha de ,
L Nidmero de i
Publicacién ol Numero de Planes % de
anes
Parcial Acreditados Acreditacion

Acreditacion

Formalizados

Fecha de
Publicacién
Final
Acreditacion

Nimero de
Planes
Formalizados

Nimero de Planes
Acreditados

% de
Acreditacion

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacion
de los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo a los lineamientos establecidos

en los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los

términos de referencia de la Convocatoria.

Durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades en este componente.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del

Contrato de Adhesién No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda , .

Namero de Convocatoria

Fecha de Cierre

Corte No 1 Fecha Apertura
Corte
Fecha de Nidmero de )
L Namero de Planes % de
Publicacién Planes o o
. .. Viabilizados Viabilizacién
Parcial Evaluacion Evaluados
Fecha de Nimero de )
L Ndmero de Planes % de
Publicacién Final Planes o o
L, Viabilizados Viabilizacién
Evaluacion Evaluados
Fecha Comisién Fecha de .
L. . Numero de Planes Valor Planes
Técnica de Consejo . . . .
. X X a Financiar a Financiar
Aprobacién Directivo
Fecha de Cierre
Corte No 2 Fecha Apertura
Corte
Fecha de Nimero de )
L Namero de Planes % de
Publicacién Planes o o
. .. Viabilizados Viabilizacién
Parcial Evaluacion Evaluados
Fecha de Nimero de Namero de Planes % de
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Publicacién Final Planes Viabilizados Viabilizacién
Evaluacion Evaluados
Fecha Comisién Fecha de .
L. . Nidmero de Planes Valor Planes
Técnica de Consejo . . . .
. . X a Financiar a Financiar
Aprobacién Directivo

3.4 Informe de Puesta en Marcha

El proceso de puesta en marcha, corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la
legalizacion de los contratos de cooperacion empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el
Fondo Emprender y seleccionados en la Convocatoria respectiva.

Para el periodo entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se realizaron actividades asociadas a la
puesta en marcha, sin embargo es importante informar que ya estd disponible y en operacion, la
herramienta de firma digital de los futuros contratos de cooperacién empresarial derivados de la
convocatoria que se desarrolle, con el operador Thomas Signe S.A.S.; denominada URUK.

De igual forma, el proceso de firma de contratos de cooperacién empresarial con los futuros
emprendedores beneficiarios ya cuenta con un protocolo establecido, donde intervienen el SENA, la
Universidad Nacional de Colombia, y el emprendedor beneficiario. Este proceso serd automatizado, a
través de la plataforma URUK.

3.5 Informe de Interventoria

EL proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores
beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA - Fondo Emprender y el
aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para
desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un
proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la Universidad de . Su gestion iniciard una vez se hayan suscrito los
primeros convenios de cooperacion empresarial, derivados de la Convocatoria respectiva.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, se dio inicio a la ejecucién del
contrato de interventoria con la Universidad de Antioquia, realizando diferentes reuniones de
alistamiento y afinacién de procesos, procedimientos, actividades, formatos, actas y herramientas de
interventoria.

3.6 Atencion al Emprendedor

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021, no se presentaron
observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados a este contrato de adhesién.
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CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No 8 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria que se lanzard préximamente, se
presentard completamente diligenciada en las sesiones del Consejo Directivo respectivas para la
asignacion de los recursos.

Los criterios definidos en esta ficha, se van diligenciando en la medida en que avance el proceso:

Tabla 8. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesién No 21 suscrito con el municipio de La Virginia, Risaralda

Recursos de la Convocatoria $ 819.000.000
Asignaciones en Cierres Anteriores S0
Recursos Disponibles $819.000.000

Apertura Corte No 1

Cierre Corte No 1

Publicacién Final de Resultados Corte No 1

Planes de Negocio Formalizados Corte No 1

Planes de Negocio Acreditados Corte No 1

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 1

Planes de Negocio Evaluados Corte No 1

Planes de Negocio Viables Corte No 1

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 1

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 1
Apertura Corte No 2

Cierre Corte No 2

Publicacién Final de Resultados Corte No 2

Planes de Negocio Formalizados Corte No 2

Planes de Negocio Acreditados Corte No 2

Planes de Negocio No Acreditados Corte No 2

Planes de Negocio Evaluados Corte No 2

Planes de Negocio Viables Corte No 2

Planes de Negocio Propuestos a Financiar Corte No 2

Planes de Negocio Desformalizados Corte No 2

Ndmero Total de Planes de Negocio Proyectados a
Financiar

Valor Total Planes de Negocio Financiados.

Porcentaje de Financiacion vs Planes Formalizados.

Porcentaje de Financiacion vs Planes Acreditados.

Porcentaje de Financiacion vs Planes Viabilizados.

Porcentaje de Desformalizacion vs Planes
Formalizados.

Como conclusiones generales del periodo comprendido entre 01 y el 31 de mayo de 2021,
podemos encontrar:
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UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

1. En términos juridicos, el Contrato de Adhesién No 21 suscrito con el municipio de La
Virginia, Risaralda, se encuentra debidamente legalizado y en plena ejecucion.

2. En términos administrativos y financieros a la fecha se estd en proceso de apertura de la
cuenta bancaria exclusiva, donde se girardn los recursos asociados a la convocatoria
derivada del presente contrato de adhesion.

3. En junio de 2021, una vez aperturada la cuenta bancaria exclusiva, se enviard la cuenta de
cobro al aliado, para su respectivo tramite.

4. El lanzamiento de la convocatoria derivada del presente contrato de adhesién, deberd
realizarse en junio - julio de 2021.

5. La Universidad Nacional de Colombia, tiene debidamente listos los equipos de acreditacién y
evaluacién para la revisidon y evaluacién de los planes de negocio que se presenten en el
primer corte.

6. A lafecha del presente informe no se han presentado observaciones o PQRS, direccionadas a
la Universidad Nacional de Colombia, referentes a la Convocatoria, asociada al presente
contrato de adhesion.

7. La Universidad Nacional de Colombia, tiene ya desplegados los procedimientos de puesta en
marcha para la suscripcién de los contratos de cooperacién empresarial, de los planes de
negocio que resulten financiados de este proceso de convocatoria.

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1 Solicitud de Contrato

Anexo 2 Contrato de Adhesién No 21 - municipio de La Virginia, Risaralda
Anexo 3 Oficio remitido B.PFI-CI-1299-192-21

Anexo 4 Oficio remitido B.PFI.1[T]-1299-210-21
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