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R-90-2021 

Riohacha, mayo 19 de 2021 

 

Señores: 

OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS 

ATE, DR FABIO MEJIA MEDINA 

E-MAIL: fabiomejiamedina@yahoo.es 

E-MAIL: gucubikosas20@hotmail.com 

 

ASUNTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C01 PCCNTR.2071522. 
 

OBJETO: “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE 

VALLEDUPAR- OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE RIOHACHA LA 

ETAPA II DE LA REPOTENCIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BAJO LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE, DEL PALACIO DE JUSTICIA LUÍS ROBLES DE RIOHACHA.” 

 

REFERENCIA: ANEXO ENVIO ACTAS DE MAYORES CANTIDADES AJUSTADAS 

CON CRONOGRAMA Y JUSTIFICACION PARA ADICION Y PRORROGA  
 

Cordial saludo. 

 

De acuerdo a compromiso adquirido en reunión del día 18 de mayo, anexo envió 

los documentos que contienen la depuración total de las cantidades y el 

cronograma respectivo para solicitud de adición y prorroga, así como la 

justificación y memorias, quedamos atentos 

 

. 

 

Atentamente 

 

 

 ___________________________________  

JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ 

R.L. SUPLENTE CONSORCIO JOSE FERNANDO VILLEGAS -JLSM 

C.COPIA DRA MARIA JOSE ZABALETA- ARCHIVO 
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