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. GENERALIDADES

1. Introduccién

La Interventoria se permite hacer las siguientes precisiones:

e En tres ocasiones, se ven afectadas las actividades en obra, por el no pago
oportuno a los trabajadores de la obra.

e Sumado a esto, por segunda vez, se presenta atraso en el pago oportuno de la
seguridad social de los trabajadores de la obra, que obliga a la interventoria a
solicitar formalmente que se suspendan las actividades, hasta tanto se presente
constancia del pago de esta seguridad social.

e Por otra parte, se evidencia, en los informes semanales enviados a la entidad
contratante, una tendencia alarmante al aumento del atraso entre los porcentajes
de obra programada versus obra ejecutada.

e Que, si bien el problema de orden publico generalizado a nivel nacional, ha tenido
alguna injerencia en esta situacion, se evidencia un alto grado de responsabilidad
en el manejo operativo que el contratista le ha dado al proyecto.

e Qué, no obstante, los esfuerzo por parte del Contratista de sostener los frentes de
trabajo activos, los mismos, han sido infructuosos, ya que se ha generado una
bajisima rata de produccion en obra. Recalcando que queda una margen muy
estrecha de tiempo para su total ejecucion.

e Lo relacionado en los puntos anteriores, evidencia que el flujo de caja inyectado al
proyecto, por parte del Contratista, no es concordante y resulta insuficiente con las
necesidades que la programacion de obra, presentada por el mismo consorcio,
establece.

Que, bajo este panorama, La Interventoria considera que el Contratista NO tiene
pleno dominio del proyecto y que por tal razén es muy poco probable que el
contratista entregue el 100% del proyecto para el dia 30 de junio del 2021.
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2. Descripcion general del proyecto

2.1 Localizacion

Caucasia esta localizado en la subregién del Bajo Cauca del departamento de Antioquia.

Coordenadas Latitud: 7.983, Longitud: -75.2 7° 58' 59” Norte, 75° 12’
geograficas de Caucasia | 0" Oeste

2.2 Del contrato de obra

BOGOTA D.C.
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CONTRATO DE CONSTRUCCION CONSORCIO | PN DIRAF No. 06-6-10076-20
OBRAS CAUCASIA 109

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y
ESTACION DE POLICIA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA
ANTIOQUIA DE LA REGION DE POLICIA No. 6. LOTE 1, FASE Il A -
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E
HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE
POLICIA CAUCASIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

PLAZO INICIAL: 130 dias
PRORROGA 1 : 120 dias
PRORROGA 2 : 61 dias

FECHA DE INICIACION: 24/08/2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31/12/2020
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1 30/04/2021

FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2 30/06/2021

En proceso de tramite

VALOR INICIAL : $4.241.717.466,24

2.3 Del contrato de interventoria

CONTRATO DE INTERVENTORIA / MEDINA & | PN DIRAF No. 06-3-10082-20
RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y
ESTACION DE POLICIA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA
ANTIOQUIA DE LA REGION DE POLICIA No. 6. LOTE 1, FASE Il A -
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL URBANISMO, REDES ELECTRICAS E
HIDROSANITARIAS EXTERNAS DE LA FASE DOS DEL DISTRITO Y ESTACION DE
POLICIA CAUCASIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

PLAZO INICIAL: 130 dias
PRORROGA 1 : 120 dias
FECHA DE INICIACION: 24/08/2020
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31/12/2020
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 1: 30/04/2021
FECHA DE TERMINACION PRORROGA 2 30/06/2021

En proceso de tramite

VALOR INICIAL : $ 308.935.650

BOGOTA D.C.
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Il. INFORME GENERAL
1. ESTADO DEL PROYECTO

PERIMETRAL % por ejecutar mamposteria ' 05

% por ejecutar alfajias 50
_% por ejecutar malla eslabonada 70

TR E I T

FRENTE VIAS Y PARQUEADERO | % por ejecutar excavacion mec. 50

% por ejecutar sub-base 50
% por ejecutar sardineles 50
% por ejecutar concreto MR40 50
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FRENTE TANQUES | T FRENTE TANQUES:

% Por ejecutar Tanque 1 05
% Por ejecutar Tanque 2 05
... | % Por ejecutar Tanque 3 05

. % Pq_ ejecutar Cuarto Maquinas 05

PLAZOLETA DE ARMAS T % por ejecutar nivelacion

% por ejecutar subbase 10
% por ejecutar cordon pref. 80
% por ejecutar adoquin 100
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% por ejecutar subbase
% por ejecutar cordon pref.
_% por ejecutar adoquin

5 g |
REDES ELECTRICAS % por ejecutar Cajas
% por ejecutar ducteria 90
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% por ejecutar Cableado 100

Figura 1. Caja de mapoccidn ipo 1 — lsométtics

REDES HIDRAULICAS % por ejecutar Cajas 90
% por ejecutar ducteria 90
% por ejecutar Accesorios 100

RED CONTRA INCENDIOS % por ejecutar Cajas 100
% por ejecutar ducteria 100
% por ejecutar Accesorios 100

2. REDES ELECTRICAS:

Se tiene definido el aleance de los ajustes hechos al disefio inicial, lo que se manifiesta en
la elaboracion de 22 items de actividades No previstas que se ven reflejados en el

modificatorio 2, el cual se encuentra en tramite de viabilizacion juridica por parte de Ia
DIRAF.

NP 32 SUMINSTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TDP 4"

NP 33 SUMINSTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TDP 6"

NP 34 CAJA DE INSPECCION CS274 ENEL

NP 35 CAJA DE INSPECCION CS275 ENEL

NP 36 CAJA DE INPECCION CS276 ENEL

NP 37 CAJA DE INSPECCION CS281 ENEL

NP 38 CAJA DE INSPECCION SENCILLA RS3-003 EPM
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NP 39 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2(3No.4/0+1No.4/0Cu+2TCu) AWG

NP 40 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No.2+1No.2Cu+8T AWG

NP 41 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No0.300+1X300KCMIL+6Cu AWG

NP 42 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N0.300+1X300KCMIL+2Cu AWG

NP 43 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No0.300+1X300KCMIL+4Cu AWG

NP 44 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No.8+1No.8Cu+10T AWG

NP 45 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No.8+10T AWG

NP 46 ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2(3N0.3/0+1No.3/0+6T) AWG

NP 47 SUMINISTRO E INSTLACION DE TABLERO PARA BOMBA JOCKEY

NP 48 SUMINISTRO E INSTLACION DE TABLERO BOMBA AGUA REUTILIZADA

NP 49 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR SOLAR DE 200 WATS

SISTEMA TRIFASICO TETRAFILAR DE BARRAJES SUMERGIBLES BAJA
TENSION 500 AMPERIOS 4 POLOS.

NP 51 SISTEMA TRIFASICO TETRAFILAR DE BARRAJES SUMERGIBLES BAJA
TENSION 500 AMPERIOS 6 POLOS.

NP 52 SISTEMA TRIFASICO TETRAFILAR DE BARRAJES SUMERGIBLES BAJA
TENSION 500 AMPERIOS 8 POLOS.

NP 53 RELLENO ARENA FINA PARA BASE DUCTOS ELECTRICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES

NP 50

3. REDES HIDROSANITARIAS-RED CONTRA INCENDIO Y TANQUES:

Se tiene definido el alcance de los ajustes hechos al disefio inicial, lo que se manifiesta en
la elaboracién de 16 Items de actividades No previstas que se ven reflejados en el
modificatorio 2, el cual se encuentra en tramite de viabilizacion juridica por parte de la
DIRAF.

NP 55 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C-900 4" RED CONTRA INCENDIO

BOGOTA D.C.
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NP 56 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO C-900 4" RED CONTRA INCENDIO

NP 57 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE C-900 4" RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE 4" SERIE 1200 TUBO A
ACCESORIO RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE 4" SERIE 1100 TUBO A TUBO
RED CONTRA INCENDIO

NP 58

NP 59

NP 60 |SUMINISTRO E INSTALACION TAPON C-900 4" RED CONTRA INCENDIO

NP 61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA C-900 6" RED CONTRA INCENDIO

NP 62 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO C-900 6" RED CONTRA INCENDIO

NP 63 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE C-900 6" RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE 6" SERIE 1100 TUBO A TUBO

NP 64 | 2ED CONTRA INCENDIO

NP 65 |SUMINISTRO E INSTALACION TAPON C-900 6" RED CONTRA INCENDIO

NP 66 | SUMINISTRO E INSTALACION BUJE C-900 6" x 4" RED CONTRA INCENDIO

NP 67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE C-900 A RANURADO DE 4"

NP 68 |CARCAMOS TRANSVERSAL VIA, INCLUYE REJA METALICA

NP 69 |POZOS DE AGUAS NEGRAS ENTRE 1,2Y 1,5

NP 70 |ZANJA DE INFILTRACION AGUAS LLUVIAS

4, EQUIPO HIDRONEUMATICO.

Se tiene definido el alcance de los ajustes hechos al disefio inicial, lo que se manifiesta en
la elaboracion de 16 Items de actividades No previstas que se ven reflejados en el
modificatorio 2, el cual se encuentra en tramite de viabilizacion juridica por parte de la

DIRAF.
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PRESION AGUA
NP 79 POTABLE COMPUESTA POR 2 ELECTROBOMBAS DE 3 HP Y UN TANQUE
HIDROACUMULADOR DE 300 LTS - INCLUYE CONEXIONES HIDRAULICAS
Y ELECTRICAS
BOGOTAD.C.
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INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE PRESION DE AGUA
REUTILIZABLE TANQUE 1 COMPUESTA POR 2 ELECTROBOMBAS DE 2

CON ARRANCADOR - INCLUYE CONEXIONES HIDRAULICAS Y
ELECTRICAS

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS BOMBA DIESEL DIESEL

NP 82 |500 GPM 125 PSI - SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO - INCLUYE
CONEXIONES HIDRAULICAS

NP80 | 1ip v UN TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LTTS - INCLUYE
CONEXIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO EYECTOR CUARTO
NP 81 | DE MAQUINAS - COMPUESTA POR DOS BOMBAS EYECTORAS DE 1,5 HP mj
£2CCS

XXl |EQUIPOS

SUMINISTRO BOMBA DIESEL DIESEL 500 GPM 125 PSI - SISTEMA DE RED

NP 83 | cONTRA INCENDIO

SUMINISTRO EQUIPO DE PRESION DE AGUA POTABLE COMPUESTA POR 2

NP84 | El ECTROBOMBAS DE 3 HP Y UN TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LTS

SUMINISTRO EQUIPO DE PRESION DE AGUA REUTILIZABLE TANQUE 1 -
NP 85 | COMPUESTA POR 2 ELECTROBOMBAS DE 2 HP Y UN TANQUE
HIDROACUMULADOR DE 300 LTTS

SUMINISTRO EQUIPO EYECTOR CUARTO DE MAQUINAS - COMPUESTA POR

NP8 | 5oS BOMBAS EYECTORAS DE 1,5 HP CON ARRANCADOR

5. REVISION DE MEMORIAS DE CALCULO Y PLANOS DE LOS DISENOS.

Se relacionan las siguientes memorias de calculo:

ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DE | LUIS ALBERTO COLLAZOS

CIMENTACION INGENIERO GEOTECNICO y DE
PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION DE | VIAS

POLICIA M.P. 19202-64594 CAUCA
MUNICIPIO DE CAUCASIA -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DISENO DE PAVIMENTO RIGIDO LUIS ALBERTO COLLAZOS
METODOLOGIA PORTLAND CEMENT [ INGENIERO GEOTECNICO y DE
ASSOCIATION ViAS

VIAS DE ACCESO E INTERNAS M.P. 19202-64594 CAUCA

BOGOTAD.C.
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PARA VIAS Y PARQUEADERO La especificacion establece:

F ‘C=280Kg/cm2 | 3082.54 P.S.I=MR 42 | Espesor 0,20 m
Espesor placa 0,20 m
____| una capa de base granular BG1 de espesor 0.20m
" | una capa de sub-base granular SBG1 de espesor
| 0.20m '

El diserio establece:

F'C=245Kg/cm2 | 3500PS.=MR40 | Espesor0.17m
Espesor placa 0,177 m
| una capa de sub-base granular SBG1 de espesor

El Balance establece:

F’C=210Kg/cm2 |  3000P.S.=MR35 | Espesor0,20m
Espesor placa 0,20 m
una capa de base granular BG1 de espesor 0.20m
| una capa de sub-base granular SBG1 de espesor
AR e asne RNt et sl 0.20m

ESPECIFICACIONES TECNICAS IVAN AUGUSTO CUBILLOS
REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, REDES | TRUJILLO.
DE GAS Y SISTEMA DE PROTECCCION | INGENIERO CIVIL
CONTRA INCENDIO ESPECIALISTA HIDROSANITARIO.
MATRICULA PROFESIONAL
N°70202128510 TLM

o El disefio de la red contra incendio es muy escueto y no da claridad sobre el
alcance del mismo. Por lo tanto, se debe definir el alcance que tendra el tanque
y el equipo de bombeo de la red contra incendio. Por lo que se debe programar
una mesa de trabajo para establecer una aproximacion al disefio.

MEMORIAS DE CALCULO RED ELECTRICA. LUIS JAIRO DELGADO G.
Mat. Prof. CN 205 3226 C/marca

¢ Se toma como parametro de revision versién planos 2013.

Los items de la sub estaciéon no se deben relacionar en el presupuesto. Pues ya
estan ejecutadas estas actividades.

* No se relacionaran el apantallamiento de la posteria.
Se debe verificar las canalizaciones a cada edificio.

¢ Se debe revisar los calibres de los cables de acometidas a cada edificio y
ademas verificar las cargas disefiadas para los mismos.

BOGOTAD.C.
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» Se debe verificar en sitio el estado de la subestacion y sus equipos instalados.
Se debe programar mesa de trabajo con el Contratista del lote 2 Edificacién,
para determinar carga minima por edificio y alcance de llegada de la acometida
de los mismos.

e Se debe verificar el disefio para las acometidas eléctricas de los posibles
equipos hidroneumaticos que se lleguen a instalar

El proyecto se dimensiond y calculd en el afio 2012 por lo tanto, se obliga al Contratista a
realizar los ajustes técnicos a la normatividad vigente (NSR 10- RETIE - RAS) que -
requiera el proyecto, relacionado directamente con las obras de la fase 2, los cuales sr m
actualizaron conforme a la normatividad vigente. (RAS-RETIE-RETILAP- NFPA 731,) 4

Se relacionan los siguientes planos:

ESTRUCTURALES

9. DOC EXTER\1. DISENOS\CAUCASIA\PLANOS
TECNICOS\ESTRUCTURAL\PLANOS\DWG\2013\Estructural Caucasia-Tanques
Subterraneos (2).dwg

ELECTRICOS

9. DOC EXTER\1. DISENOS\CAUCASIA\PLANOS TECNICOS\ELECTRICO, VOZ Y
DATOS\PLANOS\DWG\2. PLANO GENERAL PUESTA A TIERRA-V2. dwg

9. DOC EXTER\1. DISENOS\CAUCASIA\PLANOS TECNICOS\ELECTRICO, VOZ Y
DATOS\PLANOS\DWG\20. E. Caucasia cuadros de cargas.dwg

9. DOC EXTER\1. DISENOS\CAUCASIA\PLANOS TECNICOS\ELECTRICO, VOZ Y
DATOS\PLANOS\DWG\13. E. Caucasia MT y BT 2010.dwg

PLANOS TECNICOS\ELECTRICO, VOZ Y DATOS\PLANOS\DWG\13. E. Caucasia MT
y BT 2020.dwg

URBANISMO

9. DOC EXTER\1. DISENOS\CAUCASIA\PLANOS URBANISTICOS\DWG\U-CA-101-
01 (URBANISMO).dwg

El proyecto se dimensiono y calculé en el afioc 2012 por lo tanto, se solicita realizar los
ajustes técnicos a la normatividad vigente (NSR 10- RETIE - RAS) que requiera el
proyecto, relacionado directamente con las obras de la fase 2, los cuales deberan ser
actualizados.

Mediante las mesas técnicas que se han adelantado entre los especialistas de las partes
contractuales, este proceso de ajustes estd proximo a definir el alcance de los mismos, y
por lo tanto su incidencia definitiva en el balance contractual

. CONTROL DE PROGRAMACION

1. PROGRAMACION DE OBRA Y SEGUIMIENTO (PROGRAMACION
INICIAL, REPROGRAMACIONES O PLANES DE CONTINGENCIA)
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Qué con base en viabilizacion juridica de la solicitud de prérroga 2, el Contratista presenta

reprogramacion de obra con fecha de fin para el dia 30/06/2021, generando la siguiente
lectura de control de obra:

IPORCENTAJE GENERAL EJECUTADO 70,09%
lPORCENTAJE GENERAL PROGRAMADO 76,08%
IDIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO -6,00%

Que se lleva el siguiente tiempo consumido:

311 DIAS TRANSCURRIDOS 268

TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION 43

El Contratista lleva la siguiente curva de produccién en obra:
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2. ACTIVIDADES CRUZADAS CON LOTE 2.

Aunque esta Interventoria y el Contratista mantiene una comunicacién fluida con las
partes contractuales del otro frente de trabajo, es altamente probable que las actividades

de cada frente lleguen a afectarse mutuamente. Lo que incidird en los tiempos de
ejecucion de las mismas.

BOGOTA D.C.
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Mediante oficio M&R-436 — 029 — 2021 23 de marzo de 2021 se establece la necesidad
de generar una hoja de ruta que permita un trabajo coordinado con el frente de trabajo
edificaciones. (Lote 2), la Interventoria se permite hacer las siguientes precisiones:

Tubena

Figura 1. Caja de inspeccion bpo 1 = Isométnco

Descoles de Alcantarillado de aguas
negras y aguas lluvias. El contratista
debe conciliar el empalme de la caja de
aguas negras y aguas lluvias.

Estas cajas de empalme deben permitir
un empalme simple y fluido de estas
aguas servidas a los pozos de
inspeccion mas cercanos

Az 15,07 men 2

T3ca0 A tnluEnte

Suministro de agua. El contratista debe
conciliar el empalme de la caja de
suministro de aguas para lavamanos y
sanitarios en una caja de empalme que
permita la debida manipulacién de unién
de redes externas e internas.

Suministro de energia eléctrica. El
contratista debe conciliar el empalme de
la caja de suministro de energia eléctrica
mas cercana al edifico o edificios que
tendran cobertura con la misma.

La misma hoja de ruta se hara para
los edificios que requieran red con
regulada.

BOGOTAD.C.
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Andenes perimetrales de cada
edificio. El contratista debe conciliar el
empalme de los edificios con el espacio
publico adyacente. Y se debe conciliar
quien construiréd este anden

181
| =
+ o
W 3
. A

En tal sentido, la interventoria le solicita al contratista, que dicha conciliacién y
coordinacion tenga una trazabilidad mediante un acta de ubicacion de estos puntos de
empalme.

Se recalca la importancia de generar este mecanismo, para evitar conflictos en los
procesos constructivos que se llevan ejecutando de manera simultéanea

Asi mismo, el Distrito de Policia de Caucasia debe mantenerse operacional, lo que implica

que se debe dar las condiciones para la circulacion fluida de vehiculos y personal
uniformado.

IV. CONTROL PRESUPUESTAL
1. BALANCE PRESUPUESTAL

PROYECCION MAYO

Mediante oficio COC109-031-14-12-2020 del 14 de diciembre de 2020. El Consorcio hace
solicitud de Modificacion de Contrato de obra No. PN DIRAF 06-6-10076-20. de acuerdo
al balance de mayores y menores cantidades de obras contractuales y la inclusién de
obras no previstas, resultado de la verificacion durante la ejecucién de las obras por parte
del contratista y la interventoria.

Cabe anotar que el balance de obra no arroja mayor valor de contrato.

MODIFICACION DEL BALANCE DEL PROYECTO.

BOGOTA D.C.
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CAPITULO INICIAL MODIFICATORIO 1 MODIFICATORIO 2
VIAS/URBANISMO/PAISAJISMO 30,16 29,988 25,95
CERRAMIENTO 1,90 1,001 0,6
RED ELECTRICA / RED VOZ Y DATOS / RED
MEDIA TENSION Y SUBESTACION 0,58 0,548 0,04
DUCTERIA 6,20 6,213 1,659
OBRAS CIVILES 1,62 1,626 0
RED DE MEDIA TENSION 2,80 2,803 0
SUBESTACION 3,31 0 0
RED BAJA TENSION 12,29 12,31 1,17
ALUMBRADO EXTERIOR 15,48 8,292 8,567
SISTEMA DE PROTECION DE DESCARGAS
ATMOSFERICAS 3,60 3,609 0,438
REDES SANITARIAS EXTERIORES 7.98 11,972 9,678
ACTIVIDADES NO PREVISTAS 0,00 21,636 44,909
EQUIPO HIDRONEUMATICO 14,53 0 6,774
100 100

En el siguiente grafico se evidencia las modificaciones que ha experimentado el balance

del proyecto:

9
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Esto indica, que el balance en el MODIFICATORIO 2 ha experimentado un ajuste
significativo, en el cual ACTIVIDADES NO PREVISTAS tiene un peso porcentual del
44,90% y el EQUIPO HIDRONEUMATICO del 6,77%. Definiendo hasta el mes de
marzo del 2021 estos dos capitulos que suman el 51,67% del total del balance.
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DESCRIPCION UNIDA| CANTIDAD | VR UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR.TOTAL
D
I |VIAS/UREANISMO/PAISANISMO s 1.019.682.147,21 s 859,658.364,11
201 |BASE GRANULAR B400 E=0.20 "o 122508 | 7720306 | 94.775281,60 433,03 $33.033712.43
SUMNISTRO INSTALACION Y COLOCACION DE PAVIVENTO
RIGIDO PARA VIAS Y PARQUEADEROS F C=210Kg/em2 E=
0.20M NCLUYE EXCAVACION, BASE GRANULAR BG-1
202 |E=D.20M, SUBBASE GRANULAR SBG-1 E=0.20M MATERIL | M2 311140 |5 170.850.19 | 531.583.604,44 282118 $481.996.083.72
SELECCIONADO SUBRASANTE E=0.15M EXTENDIDO,
NIVELACION HUMEDECMENTO Y COMPACTACION, JUNTA DE
DLATACION, ACERO 60.000 PSI
203 [SUMNISTRO Y COLOCACION LOSETA TACTIL ALERTA40X40 | M2 10000 |8 7697093 | 5 7.697.093,00 211,00 $16.240.866.23|
204 m*sﬁn’ﬁf&aﬁgﬁf CEVERDICOLORT| o 2000 |3 8075362 | 5 20.188.405,00 0,00 $0,00
205 zgm&gmmﬁﬁgggg:m b 25000 | 80.75362 | § 20.183.405.00 236,48 $19.096.280.93)
Zos: [PHSNEIRG ¥COLOCACIEN LOSETADE CEMENTO e 15000 | 7544458 | 5 11.316.687.00 139,00 $10.485.796.62|
207 [SUMNISTRO Y COLOCACION LOSETA TACTIL GUIA 40%40 we 10000 |5 7167243 | 8 7.467.243.00 .00 5000
208 [SUMNSTRO E NS TALACION SARDINEL PREFABRICADG TPO | %0300 [ 6119811 | 5 55629.081,99 = $000)
209 ::‘ fi{;mﬁn:';mﬁ et esmisce | ) 1500 | 9534295 | § 10430.144.25 1500 $10.430.144.25)
210 |SUMNSTRO Y SENBRADE ESPECES SREQUERMENTOS | PR e £ T
212 |CARUELA PREFABRIGADA TIPO AA-120 " Tz (s 4818511 5 43252816,06 198,00 $43.271.126.78
213 [CONTENEDOR DE RAIGES TIPO AB-20 UND 500 | 54577823 | '$ 272889115 5,00 $2728.891,15
214 |RAVPABS SIPLANOS uN 1000 |s 76289715 | 762897150 1000 $7.628.971.50
216 |BOLARDO M52 BAIOHERRO uN 2000 |§ 21155586 | 3 423111320 0.00) $000
219 |SUMNISTRO E INSTALACION DE FILTRO FRANCES M s0000 |3 5519700 | 3 22.078.832.00 400,00) $22078592,00
220 [EMPRADRZAGION e 87000 |5 1268083 | s 11.032.322,10 0,00 $0.00
221 |BORDILLO PREFABRICADO TIPO A-A-80 M 140000 |8 5699512 | § 79.793.168,00 1,600,00 $91.192.19200
222 |LOSETAPREFABRICADA 40%40 A-50 e 112000 % TBTISST| S 85.921.438.40 143450 $ 110.060.571.70)
223 |BANGADE MADERA MSO w 800 |8 50483119 | 5 4.038.649,52 800 4,038 649,52
224 [PINTURA BLANCA DEMERCACION DE Vi M = s 731300 | 5 = 0.00) 5000
0l |CERRAMIENTO s 34.269.108,41 s 3431477246
agn [CErrMERE O MALLAESEASONADA THEDZ) M 52530 | s 6523721 34.269.106.41 52600 $34.31477248
[ -Is 2015268 | 5 - i’ $000)
s 18.761.961,96 B 138977496
UND 5 285.119,35 | § 2 50,00
402 [SALIDA PARA LUMNACION TIPO PANEL LED 18W uo | 3 17113582 | s - $0.00
403 [SALDAPARA LAMPARA ANTIEXPLOSION LED D s 1.805.388.27 $000
404 |SALDAPARA LAMPARA TIPO APLIQUE LED S0W UND $ 37.583.49 | § 2 $0.00)
405 |SALDAPARA LANPARA HERMETICA ANTIVANDALICA UND s 24875140 | § 3 $000)
406 |SALDAPARA LAMPARA DE EMERGENCIALED 15W UND s 37725670 | § . $0.00)
409 |SALIDAPARA LAMPARA HERMETICA TIPO INTEMPERIE unD 5400 |5 744374 | 5 16.761961.96 400 $1.389.774.95
410 [SALIDAPARA INTERRUPTOR SENGILLO 10A 120VAC uno 3 1601077 | § = $0.00
411 |SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 104 120VAC UND s 12358817 | 8 : $000)
UND s 13116557 | § - 50,00
D s 60.93654 | 5 . $000)
SALDAPARA NTERRUPTOR CONMUTABLE DOSLETOR b 2 et = 550

BOGOTA D.C.

e et e i S TUNJA- CRA 4 N° 41-40 mARELA PIA FETA 56 v 57 Este- OFIC




BOGOTA D.C.

L N

MEDINA & RIVER

INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

120V, EFECTIVOS EN CAUCASIA

DUCTERIA s 212.630.008,74 81.250.433,12
465 |SUMNSTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1° M 190800 | 5 17.03438 | 5 32,501.597.04 10,00 $170.343,80
466 |SUMNSTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1 144" M 570,00 | 8 2258316 | 5 1287240120 360,00 $8,120.037,60
467 [SUMNSTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 1 172° M 260,00 | $ 2535635 | 5 6.502.651,00 100,00 $2.535.635,00
468 [SUMNSTRO E INSTALACION TUBERIA PVE 2 M 123000 | 2008698 | 5 35,752.385.40 1672.00 $ 48.500.000,5
460 [SUMNSTRO E INSTALACION TUBERIA PVE 3 M 2510005 a7.85a61 | 5 124.810072,10 456,00 $21.623,526,16
OBRAS CIVILES s 55.644.439,50 -
470 |CAIADE INSPECCION SENCILLA NORMA RS3-031 EPM UND 3000 (s 1.189.201.00 | $ 35.676.730,00 - s0,00]
471 |CAJADE NSPECCION SENCILLARS3-016 EPM un 34005 58722675 | 5 19.065.700.50 - $0.00
RED DE MEDIA TENSION s 95.938.040,11 =
472 [TERMINAL PREMOLDEADG TIPO EXTERIOR 15KV 96 1008 77204794 | 8 772047,94 s $0.00)
473 |ESTRUCTURA RA2-017 EPM unp 1008 1.550.226,00 | § 1.550.226,00 . 50.00)
474 |BAIANTE AEREO GALVANIZADO 67X6M N 100(s 2.041.367.00 | 5 2041,.367,00 3 50,00
ary |l EATON BUOTO THEON EACAUACEINEN Y e 7500|3 2001124 | 8 21,743.343,00 2 $000
476 |CANALZACION DUCTO TDP 4XE" EXCAVACION ZONAVERDE | ML 1500 | 5 21631630 | 5 3.244.745,85 d 50,00
= [mﬁmo EINSTALACION CANARA DOBLE NORIA RSF | g o P, D T 7 pem
aza [FESEITIOE NETALACON CAMMRAVERCUL AR HEAN 0N vy 4005 501030000 | § 20.041.200,00 = $0.00
475 |RED MT EN 3 No. 210 Cu XLPE 15KV " 198,00 | 3 188.632.11 | 8 37.011.003,56 Z $0.00
480 [PUESTA ATERRA ARRANOUE uND 100 s 46502478 | 5 485.824.76 x $0.00
SUBESTACION 5 = -
481 |CELDAEQUIPO DE MEDIDA EN MT SIESPECIFICACIONES UND -|s  zas1100800]s L < s 0,00}
'anmen TRANSFORVADOR TRIFASICO | oo ] T 3 = S50
483 |§;‘ﬁ‘:§§m‘g&5“’" TR RROMMDOR OO unD -|s  messesson|s - B $0.00
404 [LUESTA ATERRA PARA SUBESTACION CON VARLLA = s e = : =
wss |FASES DE NTERGONEXION EN CABLE SXBXPE MCLUYE = % T : = pr
486 |CAJADE INSPECCION DE 30X30X30 UND -|s 145.507.00 | 5 % 2 $0.00
487 |PASAMUROS APRUEBA DE FUEGO unD s 80407800 | . - $000
488 |[PUERTA CORTAFUEGO NORMA RS5-003 EPM UND -3 13.096.028,00 | 5 - - 50,00
459 |TERMMNAL PREMOLDEADO INTERIOR 210 15KV 460 -|s 85187174 | § < $0.00
RED BAJA TENSION s 42127083462 4047287221
woo [ e ER S TABLENO GENERAL v 1500 | 3 162353100 | & 24.352.085,00 . 50,00
401 m_;:i““m o v it i 1300 |5 1.623.53100 | s 21,105.003,00 : 50,00
agp [ACONTIERR CASLE OF CERRERNOAIDE 1N ADDEME M 04003 108.031,33 | 5 18.426,945.02 162,00 $31.757.075.48
492 _|FR+12 G DESDE TABLERO APRIMERA SALIDAEN CADA " 150000 | § 1235000 | 5 18.526.485.00 - $0,00
403 g?:f;?sﬁ"oome OE CORREING 2R TNNZ0CI L M 52400 8 14801633 | 5 77,560.550,92 A 50,00
484 |ACOMETIDAEN CABLE DE COBREING 2+ 1N 2CuHFFR+6T | ML 7500 |3 6856083 | 5 5.142.062,25 ’ $0,00
485 |ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3No4+1NoACUHF FRA10T | ML 55003 5060215 | 3 327811825 55,00 $3278.118.25
486 [ACOMETIDA ENCABLE DE COBRE 3No6+1No SCUHFFR+10T | ML 7500 |3 3665642 | 5 277173150 7500 $2.771.731,50)
497 |ACOMETIDA EN CABLE 3No. 1/0+ N, 1/0CU HF FRAAT M 680,00 5 126.820.04 | § 87.383.761.68 - $0.00)
Ase e e CORE M 143,00 | 5 1334304 | 5 47.668.080.02 - 5000
409 ;“s"' EHER, '01'%%"‘?3; OE DETRIBLICINDE ACHERDO unD 1008 37.170.88800 | 5 37.170.868,00 o 5009
4.100 D";;?m&%m;::m T IR TARES | 100|% 3158008000 S 31.586.960.00 = £0.00)
4401 |TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR uNo 1008 548448500 | $ 5,484.485.00 = 50,00
4102 :?f;e:ﬁf;ﬁﬁ%ﬁ,’gﬁvwE ACe0R0 unD 1008 545802700 | 5 5.458.027,00 = 50,00
wsnz: | [TASLERG PARAERIFIIO SUBOPEIALES SOBREIEONN0NRY | g 100 s 5.458.027.00 | § 5.458.027,00 = 50,00
4104 ;?Fég&%ﬁmvﬁﬂmmw“iﬁm uno 3005 5.302.22600 | 5 16.476.678.00 + 5000
A T B eTE D 1005 7.565360.00 | 7.565.560,00 . 5 0.00]
4108 [TABLERO BOMBA INCENDIO(CAJA TACO CT 400) unD 1005 3.767.05800 | 5 3.767.056,00 . 5000
4107 [TABLERO BOMA AGUA POTABLE(CAA TACO TC 200) unD 1003 238594700 | 5 2.385.847,00 1.00 $2.385.947,00)
4i0a [PLANTADE A-TR ENCIA SO0 diesel 208 | |05y -|$  ze168441800 |8 5 - 50,00
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ALUMBRADO EXTERIOR ] 283.776,149,20 ¥ 293.672.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ORNAMENTAL LED
4109 [50W CON PANEL FOTOVOLTACO, INCLUYENDC POSTE UND. 4500 | § 5879.440,00 | § 264.574,800,00 50,00 § 293.972 000,00
METALICO DE 3M X 2* Y AGCESORIOS DE INSTALACION.
4111 |Reflector Led da 70W. A 208V UND 4000 (s 480.033.73 | $ 19.201,349,20 0,00 50,00
SISTEMADE PROTECION DE DESCARGAS ATMOSFERICAS $ 123521.643,10 $ 15.030.247,83
4112 |ANILLO SUPERIOR Al 6 AWG CONEXION PARARRAYOS M 516.00 | 3 2228435 8 11.483.244.60 . 50,00
4143 [ANILLO CANALZADO No.2/0 Cu CONEXION PARARRAYOS M 660,00 | 5 3327258 | 21.859.002,60 400,00 $13.309,032,00
4114 |BAIANTE PARARRAYOS ENCABLE 2 Cu UND G000 |5 82256380 | % 31.353.826.00 . $0.004
'PN!ARRAVOS Cu 0.6MEN POSTE METALICD ORNAMENTAL
4115 i1 UYE SOPORTE ¥ ACG FUAGIGN UND 6500 [ $ 36364278 | 5 23.636.780,70 - 30,00
PARARRAYOS Cu IMEN POSTE METALICO ORNAMENTAL
4116 | UYE SOPORTE Y AGC FLACION UND 20003 w1815 8 8236 830,60 . $0.00
4117 [VARLLAS Cu DE 5872 4M. UND 60,00 § 24507369 | § 14.758,421,40 700 $ 172181583
4118 [CALADE INSPECCION 20X30X30 UND 6000 | & 1668.564.39 | § 9,903.863.40 . 000
4119 |CAJA DE PASO METALICA 10x10 CM UND 2000(s 54.837.08 | § 1.058.741.60 - $0.00]
XXV |REDES SANITARIAS EXTERIORES 3 409.718.795,38 5 332.116.210,76
CALA DE INSPECTION 0.80X0.80X1 (INCLUYE EXCAVACION
251 |nase EN RECEBC COMUN MARCO TAPA ENANGULO un 1008 B75.929.00 | & 875.929,00 25,00 $21.895.225.00
262 |RED SANKTARIA 4" ML 273 |8 1404870 | & 3.406.938.22 . $0,00}
253 |RED SANIATARIA 6" ML 15960 | § AT2009 | $ 5.650.526,36 159,60 $ 6.658.526,36)
254 |RED SAMIATARIAG ML 159,95 | 8 4374077 | § 7,796.080.16 159,85 7,796,086, 16|
255 |RED SANKTARIA 12° ML 4000 |8 9791580 | & 3916639200 40,00 §3,816,632,00)
256 |RED SANIATARAZ ML 566695 1112440 5 630.208,50 - $000
257 |RED DE SUMNISTRO PVC PRESION 1/2° RDE 8 M 230,00 8 965343 |5 222028890 - 50,00
258 |RED DE SUMNISTRO PVC PRESION 34" RDE 11 ML 350,00 | 3 885548 | & 3099.418,00 350,00 §3.099.418,00
259 |RED DE SUMNISTRO PV PRESION 1* RDE 21 ML 470,00 | 8 1075479 | 8 5.054.751,30 200,00 $2.150.958.00
25,10 |RED DE SUMNSTRO PVC PRESION 11/4* RDE 21 M 1624 | 8 1733587 | 8 281534.53 150,00 $.2,600.380,50
2511 |RED DE SUMNISTRO PVC PRESION 1 172° RDE 21 M 140§ 18es782l8 263821575 54,00 $1.007.522.28)
2512 |RED DE SUMNISTRO PVC PRESION 2 RDE 21 M 60,96 | § 2238075 5 1.791,050,52 150,00 $4.407.112.50)
2513 |RED DE SLMNISTRO PVC PRESION 2 12" RDE 21 ML 251 (s sra2na|s 145.108.85 25 $ 145,108 55|
25,14 |RED DE SUMNISTRO PVC PRESION 3" RDE 21 ML 251|s 2038075 | 7374568 251 $ 73.745.68|
2515 |TUBERIADE ACEROD AL CARBON 3 M 80,58 | 8 10952792 | § 8.8257%9.79 - $0.00
2516 |TUBERW DE ACERO AL CARBON 4 M. 32842 |8 223.66064 | 5 73454 627,39 . £0,00
2517 |TUBERIACU 34~ ML 2|s 5005740 | S 10.723.296,23 - 50,00}
25.18 |CLINDRO DE 100 LBS, UND Sk 21428063 | 5 . 0.00] $0,00]
2519 |REGULADOR DE 1127 UND -8 6153813 | % = 0.00] 50,00
2520 |REGULADOR DE 34" UND -8 97,393,035 - 0.00) $0.00
2521 |CONCRETO 4000 PSITANGUES Y CUARTOS DE MAQUINAS ] 185,00 [ & 758972 | 5 169,.755.548,20 192,80 $176.911,200,82
2872 [(EER0 DEDO0N PSINCL B TR RIRRAR Qv e 2950000 | § 367356 | 3 10827061000  27et841 $101,451.104 61
ACTIVIDADES NO PREVISTAS & 74£.906.685,35 § 1,541.020.514,58]
NP1 |LOCALRACION Y REPLANTEQ DE EJES Y NVELES 1] 6.900,00( § 4.198.00  § 28,966.200.00 6.900,00 § 26.968.200.00
SUMNISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO EN MADERA,
CON CUBERTA EN TEJA DE ZING INCLUYE( Relleno en recebo
NP2 |B200 espeser 0.20m, allalato de plao en cancrelo de 2000 PSI Me 81,00 3 106.23300 | § 8.604,873.00 81,00 % B.604 872,00
E=0,05m, ¥ f ¥
baftos econtmicos. )
NP3 |SUMNISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO M40 | UN 24,00 § 27697700 | 6.647.448.00 24.00 § 6647 448,00
NP4 |EXCAVACION MECANICA INC. CARGUE ¥ RETIRO [} 379204 5 3510000 | § 133.100.432.01 5.461,78) $191.707.752.31
NP5 |EXCAVACION MANUAL MATERIAL INC. CARGUE Y RETIRO 1] 581.34( § 4705100 | 8 27,352.393,09 256112 § 120,509,163 .50
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