
 

 

 

 

 

MATRIZ DE RIESGO 

 
De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Version1), donde se establecen los parámetros y los elementos a tener 
en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el 
Proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” y según, se hizo un 
análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 
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IMPACTO DESPUES 
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Error en el establecimiento 
de la modalidad de 
selección en los estudios 
previos 

Celebración de contratos 
sin cumplimiento de 
requisitos legales 

1 2 3 

B
aj

o 

E
nt

id
ad

 

Revisión y ajuste de los estudios previos 1 1 2 

B
aj

o 

2 

G
en
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E
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m
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o Presupuesto oficial 

insuficiente en relación 
con los precios de 
mercado 

No presentación de 
ofertas 

1 2 3 

B
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Revisión y ajuste de los estudios previos y 
proyecto de inversión 

1 2 3 

B
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o no se cuenta con la 

garantía de los recursos 
para la ejecución del 
contrato 

Imposibilidad de ejecutar 
el contrato 

1 1 2 
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revisión de los respectivos certificados de 
disponibilidad presupuestal 

1 1 2 
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No se presentan garantías 
requerirías en el contrato 

Imposibilidad de ejecutar 
el contrato 

1 5 6 A
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Declaración de incumplimiento / establecer 
planilla con cada uno de los ítem exigidos en el 

pliego 
1 2 3 B

aj
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Riesgo de ofertas con 
precios artificialmente 
bajos 

Imposibilidad de ejecutar 
el contrato 

1 1 2 B
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E
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ad

 

Revisión y ajustes de los estudios previos y 
proyecto de inversión 

1 1 2 B
aj
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No suscripción del 
contrato por parte del 
oferente seleccionado 

Imposibilidad de ejecutar 
el contrato 

1 5 6 A
lto

 

C
on
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at
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ta

 

Adjudicación de contrato al proponente del 
segundo lugar 

1 1 3 B
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No cumplimiento de los 
plazos de expedición del 
respectivo registro 
presupuestal y publicación 

Imposibilidad de ejecutar 
el contrato 

1 1 2 

B
aj

o 

E
nt
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ad

 

Fortalecer los procedimientos establecidos para 
la expedición de los registros presupuestales y 

publicación en el Secop 
1 1 2 

B
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Incumplimiento del objeto 
contractual 

Falta de cumplimiento 
oportuno del contrato 

1 5 6 A
lto

 

C
on
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at

is
ta

 

Seguimiento constante y control por parte de la 
interventora y supervisión del contrato, al 

desarrollo de las actividades, enmarcados en el 
objeto contractual, Exigencia de las garantías 
establecidas en las pólizas de cumplimiento. 

Exigencia de las garantías establecidas en las 
pólizas de cumplimiento. 

1 2 3 B
aj
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Variación del plazo de 
ejecución 

Mayor tiempo en duración 
del contrato 

4 2 6 A
lto
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Prórroga del contrato 3 2 4 
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Accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

Falta de cumplimiento 
oportuno del contrato 

1 2 3 

B
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o 
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Efectividad garantías del contrato 1 1 2 

B
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Nuevo o aumento de los 
tributos que afectan todas 
las actividades 

Encarecimiento de los 
costos de ejecución del 
contrato 

1 2 3 
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Revisión ecuación contractual 1 2 3 
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Incumplimiento de 
Especificaciones Técnicas. 

Falta de cumplimiento 
oportuno del contrato 

2 2 4 
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Seguimiento y control por parte de la 
Interventoría, 

1 1 2 B
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Alteraciones de las 
condiciones normales de 
convivencia social y de 
orden público, 
ocasionadas por grupos o 
personas interesadas en 
perturbar el normal 
desarrollo del proyecto. 
 
Las condiciones 
anormales pueden 
generarse por disturbios, 
terrorismo, paros y 
huelgas de trabajadores. 

Retraso o parálisis en el 
desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
 
Posible desequilibrio 
económico del contrato. 
 
Posible incumplimiento de 
las obligaciones pactadas 
en el proyecto. 

2 4 6 A
lto

 

C
on
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Coordinación con las autoridades competentes 
para el acompañamiento que permita garantizar 

las condiciones de seguridad mínimas para 
proceder con las actividades objeto del proyecto. 

1 1 2 

B
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Inasistencia del contratista 
a liquidación o falta de 
acuerdo 

Falta de liquidación 
bilateral 

1 1 2 B
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Liquidación unilateral del contrato 1 1 1 B
aj

o 

 

 


