
Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

59.671.327.017$                                    22/09/2020
260376720-

260378820
86%

9.448.762.964$                                      3/11/2020
307199420- 

307200220
14%

69.120.089.981,00$                         100% 0% TOTAL -$                       TOTAL

A continuación se presenta el consolidado de las legalizaciones que 

han sido radicadas por la Supervisión ante Contabilidad, con corte al 31 

de mayo de 2021:

1. Radicado 202114489 por $1.434.674.000 - 2.000 equipos

2. Radicado 212001458 por $6.527.766.700 - 9.100 equipos

3. Radicado 212010204 por $4.074.474.160 - 5.680 equipos

4. Radicado 212013078 por $717.337.000 - 1.000 equipos

5. Radicado 212019011 por $5.021.359.000 - 7000 equipos.

6. Radicado 212025851 por $8.371.322.790 - 11.670 equipos.

7. Radicado 211021791 - 11.330 equipos $8.127.428.210.

8. Radicado 212031715 - 5.870 equipos $4.210.768.190.

9. Radicado 212035518 - 16.200 equipos $11.620.859.400.

10. Radicado 212039011 - 5.800 equipos $4.160.554.600.

11. Radicado 212049382 -  5,500 equipos $3,945,353,500.

12. Radicado 212052999 - 12,725 equipos $9.128.113.325

13. Radicado 212053550 - 4,408 equipos $1.780.079.106

 $                          69.120.089.981,00 

Fecha de aprobación de la 

Póliza

N.A N.A

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha real

ACUMULADOS

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

10/08/2020 DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE - DIRECTORA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL 25.785.621

Valor Total 70.101.899.362$                                                        

80.197.883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                            

Comentarios

Desembolsos Realizados

Emisión de la orden de

compra en Colombia

Compra Eficiente por monto

agotable (Cantidad del

simulador)

Valor($)

30/10/2020

Documento que soporte la 

modificación que realice CPE 

con su proveedor (Orden de 

compra N°54375 del 31 de 

agosto de 2020)

15/09/2020 $ 59.671.327.017

$ 9.448.762.964

Requisitos para el pago o 

desembolso

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Fecha Valor ($) real amortizado

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

9.448.383.821$                                                  TOTALES

+ Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

69.120.089.981$                                                                                              

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 21 INTERADMINSTRATIVO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

N.A

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

30/06/2021

Fecha Final de ejecución 31/12/2020

Transferencias corrientes

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

10/08/2020202066194 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

202066194

CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jun-21
Dirección de Infraestructura

Dirección de Economía Digital
863-2020 COMPUTADORES PARA EDUCAR 830.079.479-5

4/08/2020

Aporte - Otros 981.809.381$                                                             

59.671.706.160$                                                        

4/08/2020

3/08/2020

C-2301-0400-14-0-2301065-03

FTIC-PS-912-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 9.448.383.821$                                                          

N.º de Registro Presupuestal

143720

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

41.288.434.306$           

18.383.271.854$           143820

04/08/2020 04/08/2020

04/08/2020

N.A

Adición 1

$69.120.089.981TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                            
Se Prorrogó el plazo del Convenio hasta el 30 de junio de 2021, CLAUSULA OCTAVA - PLAZO DE 

EJECUCIÓN, con el fin de culminar el proceso de entrega de equipos y legalización de recursos.

21/09/2020 - 31/12/2020 9.448.383.821$                                                          

Necesidad de adquirir un total de 13.172 terminales adicionales para beneficiar a estudiantes y docentes en el 

uso y aprovechamiento de las TIC y así contribuir con el cierre de la brecha digital en las diferentes regiones 

del país,

30/12/2021 4 30/04/2021

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC y Educación contemplados en el Plan Sectorial "El futuro Digital es de todos " 2018-2022 y aquellos inherentes a la gestión de residuos de equipos electricos y electrónicos 

Valor ($) Observaciones 

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                          TOTAL 69.120.089.981$                          

Se Prorrogó el plazo del Convenio hasta el 30 de abril de 2021, CLAUSULA OCTAVA - PLAZO DE 

EJECUCIÓN, con el fin de culminar el proceso de legalización de recursos.
-$                                                                            

Prórroga 2 29/04/2021 2 30/06/2021

Prórroga 1
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,9% 10,0%

0,9% 10,0%

0,0% 10,0%

0,9% 10,0%

0,0% 40,0%

0,9% 10,0%

0,9% 10,0%

5% 100%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

1,36% 15%

0,00% 20%

0,00% 5%

 $                                                          - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   0%

Se documentaran las buenas prácticas para que al finalizar del proyecto, estas sean tenidas en cuenta para futuros convenios.

0%0%

02 jun - se remiten las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de abril  con radicado No. 212051675 

17 jun - se remite conformidad del informe mensual de gestión de abril con radicado No. 212056440 

25 jun -  se remiten las observaciones del informe de mayo con radicado No. 211045492 

29 jun - se adelanta reunión de segumiento, con la siguiente agenda: i) Estado actual del proyecto, ii) Seguimiento al cronograma entrega computadores, iii) Estado actual legalización de 

Recursos y iv) Propuesta de cronograma para la liquidación del Convenio

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de 

las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio. 

Mediante comunicación con registro No. 202066194 del 10 de agosto de 2020 se designó al Director de Infraestructura (Camilo Alberto Jiménez Santofimio) y a la Directora de la Dirección 

de Economía Digital (Dina Marcela Rodríguez Andrade), como supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 de 2020.

Se realiza seguimiento a las actividades previstas contractualmente.

6. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias.

7. Las demás propias de la naturaleza del objeto del Convenio.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  COMPUTADORES PARA EDUCAR 

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio 02 jun - se remiten las observaciones realizadas al informe de gestión del mes de abril  con radicado No. 212051675 

17 jun - se remite conformidad del informe mensual de gestión de abril con radicado No. 212056440 

25 jun -  se remiten las observaciones del informe de mayo con radicado No. 211045492 

29 jun - se adelanta reunión de segumiento, con la siguiente agenda: i) Estado actual del proyecto, ii) Seguimiento al cronograma entrega computadores, iii) Estado actual legalización de 

Recursos y iv) Propuesta de cronograma para la liquidación del Convenio

2. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                             -$                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                                  

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes

1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para realizar la adquisición, a través del portal de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, de como mínimo 46.632 

computadores portátiles  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y 

COMPUTADORES PARA EDUCAR en los términos y condiciones establecidas en la ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para 

beneficiar a las sedes educativas públicas del país. 

Durante el mes de junio del 2021, se adelantaron los procesos al interior de COMPUTADORES PARA EDUCAR para velar por el cumplimiento de las obligaciones de la OC 54375 con la 

firma SELCOMP INGENIERIA SAS, dando cumplimiento a las obligaciones del acuerdo marco CC-925-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente, para ejecutar la compra de tecnología a 

través del acuerdo marco de precios de equipos tecnológicos y periféricos, así como, el proceso normativo, legal y técnico para concretar la orden de compra del 31 de agosto del 2020 y la 

adición de la orden de compra del 2 de octubre de 2020:

- El día 30 de junio se confirmo con la empresa 4 72  la entrega en las instituciones educativas de 17,087 equipos.

Se completo la entrega de la totalidad de los equipos a las instituciones educativas.

2. Presentar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del presente convenio y el cronograma de desembolsos establecido, para el presente convenio. Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el día 22 

de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso No. 1 del Convenio. El 

FUTIC realizó desembolso de recursos el día 03 de noviembre por valor de $9'948,383,821

Legalización de Recursos:

Legalización 1: 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489 por $1.434.674.000

Legalización 2: 14 enero de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458 por $6.527.766.700

Legalización 3: 12 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212010204 por $4.074.474.160

Legalización 4: 19 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212013078 por $717.337.000

Legalización 5: 05 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212019011 por $5.021.359.000

Legalización 6: 25 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212025851 por $8.371.322.790

Legalización 7: 09 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212031700 por $8.127.428.210

Legalización 8: 09 abril 2021,  la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212031715 por $4.210.768.190

Legalización 9: 20 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212035518 por $11.620.859.400

Legalización 10: 29 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212039011 por $4.160.554.600

Legalización 11: 10 de mayo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 211036647 por  $3,945,353,500.

Legalización 12: 25 de mayo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No.211041699 por $ 9.128.113.325.

Legalización 13: 04 de junio 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 211044686 por $1.780.079.106

Se legalizó el 100% de los recursos desembolsados.

3. Designar la(s)persona(s) que ejercerá (n) la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del desarrollo de ejecución del Convenio, así como las gestiones necesarias para alcanzar el

éxito del objeto de éste. 

Mediante radicado No 20201000013341 se designó como supervisora del Convenio por parte de Computadores para Educar a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Esta 

comunicación fue radicada el miércoles 26/08/2020 08:46 p. m mediante correo a MinTIC Responde <minticresponde@mintic.gov.co> . Así mismo, se cuenta con un equipo interno que 

brinda el apoyo requerido para la supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020

 $                                        -   

-$                                                                  -$                                             
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Se viene cumpliendo con los requisitos de ley encaminados al cumplimiento del objeto del convenio.

5. Desembolsar, conforme a lo establecido en el cronograma de desembolsos y previa presentación de los requisitos pactados, los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio. Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el día 22 

de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso No. 1 del Convenio. El 

FUTIC realizó desembolso de recursos el día 03 de noviembre por valor de $9'948,383,821

Legalización de Recursos:

Legalización 1: 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489 por $1.434.674.000

Legalización 2: 14 enero de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458 por $6.527.766.700

Legalización 3: 12 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212010204 por $4.074.474.160

Legalización 4: 19 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212013078 por $717.337.000

Legalización 5: 05 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212019011 por $5.021.359.000

Legalización 6: 25 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212025851 por $8.371.322.790

Legalización 7: 09 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212031700 por $8.127.428.210

Legalización 8: 09 abril 2021,  la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212031715 por $4.210.768.190

Legalización 9: 20 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212035518 por $11.620.859.400

Legalización 10: 29 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212039011 por $4.160.554.600

Legalización 11: 10 mayo de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212049382 por $3,945,353,500.

Legalización 12: 25 de mayo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No.211041699 por $ 9.128.113.325.

Legalización 13: 08 de junio 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 211044686 por $1.780.079.106
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,36% 15%

1,36% 15%

1,36% 15%

6,8% 100%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 13

Entregable 

recibido a 

satisfacción 

Fecha entrega

1,0 15/09/2020

1,0 7/10/2020

1,0 15/09/2020

1,0 19/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 7/12/2020

1,0 18/01/2021

1,0 9/02/2021Informe mensual Enero de 2021											

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 80,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Informe mensual Agosto de 2020

Informe mensual Septiembre de 2020

Informe mensual Octubre de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

Durante el mes de junio del 2021, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y logísticas para la recepción de los equipos por parte de la empresa SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. 

y el fabricante COMPUMAX. De igual, forma se realizaron las gestiones para el despacho de los equipos a los entes territoriales e instituciones educativas.

En virtud de lo anterior, en cuanto a la entrega y despacho de equipos para el mes de junio del 2021, CPE realizó las siguientes gestiones y trámites para dar cumplimiento a las obligaciones 

de la Orden de Compra 54375 y Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020 de la siguiente forma:

CONSOLIDADOS A LA FECHA 31/06/2021: 

CANTIDAD DE EQUIPOS RECIBIDO OC 54375 y ADICION OC 54375 = 96.356

CANTIDAD DE EQUIPOS DESPACHADOS OC 54375 y ADICION OC 54375 = 94.575

CANTIDAD DE EQUIPOS RECIBIDO POR GARANTIA ANTICIPADA OC 54375 y ADICION OC 54375 = 1.927 EQUIPOS

4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 1,36% 15%

Observaciones por parte del Supervisor

A continuación, se presenta la trazabilidad en cuanto a la presentación de los informes por parte de CPE: 

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de la orden de compra 

No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y certificado de parafiscales de CPE.

El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 13.172 

equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE. 

Mediante radicado No. 201054199 del 15 de septiembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de agosto del 2020. Se remitió conformidad por parte de la 

supervisión el 28 de septiembre, mediante registro No. 202084264.

Mediante radicado No. 201060023 del 07 de octubre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de septiembre de 2020. Se remitió conformidad por parte de la 

supervisión a la segunda versión del informe el 03 de noviembre, mediante registro No. 202097157.

Mediante radicado No. 201066821 del 06 de noviembre de 2020  CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de octubre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 12 de febrero de 2021, mediante registro No. 212010086.

5. Presentar al Fondo Único de TIC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, los informes técnicos y financieros con los soportes respectivos. Informes que deberán estar suscritos por el

Supervisor del Convenio. Todos los informes deben estar suscritos por el Supervisor del Convenio designado por CPE y, cuando se trate de informes de ejecución financiera, deberán ir firmados por el

Revisor Fiscal.

6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el supervisor del FONDO ÚNICO DE

TIC. 

7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del convenio.

Informe mensual Noviembre de 2020
Mediante radicado No. 201073889 del 07 de diciembre de 2020  CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de noviembre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 27 de enero de 2021, mediante registro No. 212004203.

Informe mensual Diciembre de 2020											
Mediante radicado No. 211001606 del 13 de enero de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de diciembre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 03 de marzo de 2021, mediante registro No. 212018049.

Mediante radicado No. 211010088 del 09 de febrero de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de enero de 2021.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 09 de abril de 2021, mediante registro No. 212031910.

Emisión de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador)

Emisión de adición orden de compra No.54375 del 31 de agosto del 2020.

Orden de 
Compra 

Mes Cantidad 

OC54375 dic-20 
           

10.657  

OC54375 ene-21 
             

7.091  

OC54375 feb-21 
             

8.181  

OC54375 mar-21 
           

20.103  

OC54375 
 

abr-21 12.070 

OC54375 May-21 36.473 

Total Despachos a junio 30/2021      94.575       

 

Página 3 de 4
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 5/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 7/05/2021

1,0 9/06/2021

1,0 22/06/2021

100%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe mensual Marzo de 2021											

CPE entregó versión preliminar del informe para revisión de la supervisión el 22 de junio de 2021. Pendiente radicación versión final

Porcentaje de Avance

Informe Final										

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Informe mensual Febrero de 2021											

%  Acumulado  Avance Entregables

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO x

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 100,0%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Nombre Supervisor: DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE

Directora Dirección de Economía Digital

 Firma del Supervisor:

Revisó Dirección de Infraestructura:

Catalina Arango Rueda. - Apoyo Jurídico 

Andrea del Pilar Garcia - Apoyo Financiero

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico 

Revisó Dirección de Economía Digital: 

Diana Marcela Santamaria - Apoyo Jurídico 

Andrés Enrique Pardo - Apoyo Técnico

Henry Alexander Venegas - Apoyo Financiero

Mediante radicado No. 211017683 del 05 de marzo de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 28 de febrero de 2021.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 10 de abril de 2021, mediante registro No. 212037283

Mediante radicado No. 212036241 del dia 08 de abril de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de marzo de 2021. 

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 12 de mayo de 2021, mediante registro No. 212043894

Nombre Supervisor:
CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO 

Director Técnico de la Dirección de Infraestructura
 Firma del Supervisor:

20,0%

Informe mensual Abril de 2021											
Mediante radicado No. 211036634 del dia 10 de mayo de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de abril de 2021. 

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 17 de junio de 2021, mediante registro No. 212056440

Informe mensual Mayo de 2021											 Mediante radicado No. 211045492 el dia 9 de junio de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de mayo de 2021. En validación de la supervisión

Teniendo en cuenta la prórroga del Convenio, se realizó redistribución de los porcentajes asociados a cada obligación.
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