AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE o
. | & MATO AVANCES DE OBLIGACIONES TR =
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021  ggcHA  29/11/2019
CONTRATO 227-2020
Conirato No. 227 — 2020
Nombre del
Contratista y/o DATA TOOLS SA
Representante
Legal
Nombre del LAURA CONTRERAS LILIA CASTELLANOS Teléfono /
Supervisor y/o GERMAN SANCHEZ JULIO E. RODRIGUEZ A. Extensién 1726
Interventor JAVIER MUNOZ YULY ANDREA GOMEZ
Dependencia DIRECCION DE OTRAS PRESTACIONES
Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revision y
. verificacién de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologias en salud
Objeto del ) . g
Contrato no financiadas con la UPC, presen_’rgdo; por las enhdgdes recobronfes ante la ADRES
en el marco del proceso de verificacion, reconocimiento y giro que adelanta la
entidad.
Fecha de Inicio 23/06/2020 Fecha de Terminacion 31/12/2021
Periodo del
Informe de Desde 1/06/2021 Hasta 30/06/2021
Actividades
SIS e 31/12/2021
Prorroga
Suspension N/A
Cesion N/A

INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES JUNIO 2021

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento
de la obligacién

4.1.

Obligaciones Generales

4.1.1

Suscribir el acta de inicio
dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la celebracién
del contrato. Para la
suscripcién del acta de
inicio el contratista deberd
contar con: i) Aprobacién
de las garantias otorgadas
por parte de la ADRES,
ii) Aprobacién de las hojas
de vida del equipo
directivo con el que se
ejecutard el contrato, iii)
Evidenciar el trdmite para
la instalacién y puesta en
operacion del canal
dedicado de
comunicaciones, iv)
Demostrar que dispone de
una sede de operaciones y
entregar el plan de trabajo
para la ejecucidon del
contrato establecido en la

Acta de inicio suscrita el
23/06/2020, publicada en el
SECORP I

Relacién de

evidencias

soportes o
>0OBL_4.1_Acta_de_inicio_2306
2020. Pdf

Soportes_matriz_OBL_CTO227 /Precontrac
tual

Forma de medicién:
Cualitativo

Indicador:
Acta de inicio

Cadlificacién:
Cumple 100%

Este producto fue verificado
en el Informe de Supervisién

Etapa de Alistamiento,
aprobado por el Grupo
Supervisor.

N/A
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL DESCGURIDAD UL EN SALUD | £ D M A AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
obligacion especifica
numero 1 del numeral 4.2.3
del presente contrato.
Cumplir con el objeto del
confrato de acuerdo con -
los condiciones juridicas. Las actividades se desorrollqn N/A
4.1.2 . . ; a lo largo de las demds N/A
técnicas y financieras del . .
mismo y demds normas obligaciones contractuales.
aplicables vigentes.
Realizar las labores
confratadas  en  forma
independiente, bagjo su
propio riesgo y
responsabilidad, con
sujecion a la normativa
vigente Yy 19SIpATA TOOLS SA redliza las
4.1.3 esp.egﬂcoaones ’recmcgs labores de forma N/A N/A
definidas por la ADRES, sin | . dependiente
que ello implique indep ! ’
exclusividad, salvo en los
eventos en que ofras
actividades  similares o
relacionadas con el objeto
del confrato impliquen
conflictos de interés.
Se presenta certificacion del | Certificacién del nUmero y la
personol vinculado e informe | cualificacién de personas
de novedades suscrita por el | contratadas por el
representante legal de DATA | contratista para el desarrollo
TOOLS S.A. en la que se|de cada subproceso, en el
certifica el cumplimiento de | marco de las lineas de
Contar con el persondl esta obligacion. accién  definidas con la
L. . ADRES.
suﬂmepfe que le permlfo Relacién de soportes o
4.1.4 | cumplir con el .o.bjeto evidencias Forma de medicién: N/A
confractual en condiciones N
de calidad y oportunidad - Cualitativo
© | 4.1.4. Cert_GH_DT_jun
Indicador:
>informe_de_gestion_jun_2021 | Vinculacién de personal
- capitulo 9.
/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ Calificacién:
ontrarnistaCro nx_jun, *
Anx_10_Oblig_Conlfr_jun_21/4.1/4.1 .XJ (C;Lﬁ:‘rlp]lgoﬁoo%)
((Cantidad de
» By cerfificaciones de pago de
Cumplir con las | Se presenta  cerfificacion de | sglarios, honorarios y
disposiciones sobre | Obligaciones con el sistema de | prestaciones de
confrataciéon de personal | S€guridad social y parafiscales, | jey/1)*(Cantidad de
colombiano y extranjero | Suscrita por el Representante | certificaciones de pago de
que efectie en el marco | Legal de Data Tools S.A. en la | sqiarios, honorarios y
de la ejecucidn del|Que s€ certifica el | prestaciones de ley en
confrato y pagar por su | cumplimiento de esta | oportunidad/1))
cuenta todos los | obligacion.
4.1.5 . . s s N/A
honorarios,  salarios vy ; Forma de medicién:
prestaciones de Ley, de ser Re!acior! de soportes o | cyantitativo
el caso, y/o redlizar de |€videncias
forma oportuna los pagos o ) Indicador:
desembolsos dispuestos a | >4-1.5_cert_pago_salario_hono | Certificacion
favor de su personal en la | raros_jun_RL
forma Y condiciones /ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ Calificacién:
convenidas. Anx_]O_Oblig_ConfrJua_Ql/_4.1/4.1.S—J ((1/71)*(1/1))*100%
Cumple 100%
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
FORMATO

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

AVANCES DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021
CONTRATO 227-2020

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA 29/11/2019

Realizar y/o verificar de
forma cumplida el pago de
aportes al  Sistema de
Seguridad Social Integral y

Se evalta en la Cldusula

4.1.6 parafiscales de todo el | CUARTA. Numeral 4.1.5 N/A N/A
personal que sea vinculado
para la ejecucion del
contrato.
Responder por cualquier De ?cu,erdo corlw .,IO
fipo de  reclamacioén, meTodo'oglo.,de evalvacion
judicial o exirajudicial, que esta obligacién se activa ante
instaure. impulse o én la cualquier reclamacién judicial
4.1.7 ve cocIJd upve el personal o exfrajudicial que cumpla las N/A N/A
gsubcon’r?/oﬁstos c%mro la condiciones establecidas en
ADRES. DOr causa o con ella. Durante el periodo objeto
ocosié,n Zel contrato del presente informe no se
) activé ninguna reclamacion.
Se presenta:
1. Informe de gestion del
periodo de evaluacion.
2. Certificacion de pago de
aportes al sistema de
seguridad social integral y
Presentar para cada uno | parafiscales del periodo de
de los pagos informe | evaluacion firmado por la
correspondiente al avance | revisoria fiscal.
del confrato, concreto y -
4.1.8 | preciso, anexando el pago | Relaciéon  de  soportes o N/A N/A
de aportes al Sistema de | evidencias
Seguridad Social Integral y
parafiscales del periodo | >4.1.8_Cerfificacion_rev_fiscal
correspondiente. jun
>Informe_de_gestion_ejecucio
n_jun_2021 (4.2.3.19)
/ConfratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.1/4.1.8
Se presenta certificacion
suscrita por el Director de .
. Documento mediante el
Sistemas del Proyecto enla que .
cual manifieste adoptar e
se compromete a dar pleno | . Py
L e implementar las politicas de
. cumplimiento a las politicas de . - .
Guardar la debida reserva, . . - seguridad y privacidad de la
. " seguridad de la informacion de | ; iy
cuidado y custodia de la i . informacién de la ADRES
informacién  y/o de los la ADRESYM|nT|c r(_eloc!onodos
soportes a los que se tenga con seguridad y privacidad de
la informacién. s
4.1.9 acceso  y/o le sean Forma de medicion: N/A
suministrados con ocasién Relacién de soporfes o CUALITATIVO
del contrato y utilizarla evidencias P
exclusivamente para los Indicador:
fines de este. >4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s Cumple
eg_jun_DTYC Calificacion:
/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ | Cumple 100%
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.1/4.1.9
Suscribir, junto con el acta | Este producto fue recibido y | Documento de
de inicio, el documento | verificado en el Informe de | confidencialidad suscrito.
Compromiso de | Supervision en la Etapa de
4.1.10 | Confidencialidad y Reserva | Alistamiento, y se encuentra | Forma de medicion: N/A
de manejo de la | aprobado por el Grupo | Cudlitativo
Informacién que suministre | Supervisor.
la ADRES. Indicador:
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

Relacion de soportes o | Acta de inicio
evidencias
>OBL_4.1.10_COMPROMISO DE | Calificacién:

CONFIDENCIALIDAD FIRMADO | Cumple 100%
POR LAS PARTES 2362020

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual

No revelar, publicar o dar a
conocer, total o)
parcialmente informacién,
a ninguna persona aparte

de susS empleados,
contratistas, consulfores o
afiliados que

especificamente necesiten
conocerla para poder

desarrollar el objeto

confractual, por lo que se

compromete a: (i) Ufilizar | Para el periodo evaluado no se

dicha informacién  de | advierten alertan en relacién

forma reservada. (ii). | con esta obligacién.

Impedir la copia o

revelacion de esa | Segun la metodologia de

informacién a  terceros, | evaluacion definida para el N/A N/A

4100 salvo que gocen de | contrato, la calificacion de la

aprobacion escrita de la | obligacién se evalia en la
ADRES, y Unicamente en | Cldusula CUARTA. Numeral
términos de tal aprobacioén. | 4.2.3 — Obligacién Especifica
(i) No utilizar la informacién | 15, literal b) y en la Cldusula
o fragmentos de esta para | Décima Octava

fines distinfos de la
ejecucion de este
confrato. Dar uso distintfo a
la informacion establecida
en el contrato y en el
presente estudio previo, asi
como la revelacion de la
informacion  confidencial,
dard lugar a tomar las
respectivas medidas
legales.

Se elabord y presentd el mapa | ((Presentar el mapa de
de riesgos y tratamiento del | riesgos asociados a la fuga
riesgo denominado Matriz de | de informacién confidencial
riesgos de seguridad de la|y oficial y su tratamiento
informacién ADRES en etapa | *20%) + ((Evidencia mensual

Elaborar el mapa de riesgos
y tratamiento del riesgo
que confenga como
minimo los mecanismos,

. de alistamiento: del monitoreo  continlo

alertas y actividades que le . . -
ermitirén identificar realizado por la Direccién de
P " | >ADRES_GP_DT_IN_01_Protocol | Control Interno del

controlar 'y mitigar  los
riesgos de fuga de la
informacién confidencial y
4.1.12 | oficial que es inherente al
proceso de revisibn vy
verificacién. Para lo
anteriormente enunciado,
deberd definirse de comun
acuerdo el esquema de

o_de_seguridad_informacion_ | contratista/6)*80%)
y_mecanismos_deteccion_V1
>DG202016_remision_requerimi | Forma de medicion:
ento_00000046310_liparte_ADR | CUANTITATIVO

ES_170720

N/A

Indicador:
>DG202017_certificacion_direc | Presentacién del mapa de
tor_sistemas_politicas_1707202 |riesgos  ajustado*20%  +

. . ov1 (1) certificacién informe control
medicidon que permita el ) .
monitoreo continuo, el cual inferno e informe - de
harad parte . del ,informe > MATRIZ DE RIESGOS monitoreo de riesgos*80%
mensugl de gestion SEGURIDAD DE LA
9 ’ INFORMACION ADRES Calificacion:

((1*20%)+(1*80%)) = 100%
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

Con informe de Resultados de
indicadores

presentada 17/07/2020
Acreditacién de requisitos del
Contrato 227 de 2020
17/07/2020

Soportes_matriz_OBL_CTO227/07//4.1.12
Relacién de soportes o
evidencias

Se presenta para el
cumplimiento de la obligacién
perteneciente al periodo de
reporte:

> Anx_6_ADRES GP DG FM 11
Riesgos

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_junio_2021 - Numeral 6
“informe sistema de
administracion de riesgos”.

>4.1.12.
RAD46747_cert_inf_Cl_jun_DCI

/ConftratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.1/4.1.12

Indemnizar y/o asumir todo
dano que se cause a | Paraelperiodo evaluado nose
terceros, a bienes propios o | presentaron alertas en relacién
de terceros, o al personal |con esta obligacién, que

4.1.13 contratado para la|segin la metodologia de N/A N/A
ejecucion del contrato, por | evaluacién se activard en el
causa o con ocasidén del | evento de requerirse.
desarrollo de este.
DATA TOOLS S.A. obra con
Obrar con lealtad y buena lealtad 'y buena fe. en”el
. Iy desarrollo de la ejecucion
fe durante la ejecucion del
4.1.14 - contractual 'y no se han N/A
contrato, evitfando . . N/A
o L reportado  situaciones que
dilaciones injustificadas. . .
pongan en vilo el cumplimiento
de esta obligacién.
Se indica que para el periodo Certificaciéon suscrita por el
de reporte no se presentaron | S€rente General del
situaciones andémalas. Como proyecto, en la que consten
consta en la certificacion las onomqllos presentadas
Reportar cualquier | suscrita por el Gerente del pqrc; el periodo de.repor’rey
novedad o anomalia que | proyecto. su informe al supervisor.
se presente dentro de la . Forma de medicién:
4115 |ejecuciéon del contrato a|Relacién de soportes o CUALITATIVO : N/A
quien efectie la | evidencias
supervision y/o " .
interventoria de este. >4.1 .15_cerT_onomo|ios_jun_G Indicador:
P Cumple

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ | Calificacion:
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.1/4.1.15 Cumple 100%
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

NUmero de solicitudes
informacién entregada  al
Grupo Supervisor / NUmero
de solicitudes informacién
requerida por el Grupo
Supervisor.

Para el mes de junio el Grupo
Supervisor realizd 7
requerimientos, de los cuales
el contratista entregd 5.

Se enfrega por parte de DATA | | o5 pendientes del periodo
TOOLS S.A la informacién | 4e reporte fueron:

requerida por el supervisor.

N Forma de medicién:
Relacion de soportes o | cyANTITATIVO

evidencias
Indicador:

SL{minisTror a la supervision >Informe_de_gestion_ejecucio | 5/7
o inferventoria del contrato n_junio_2021_numeral 12.2.2

4.1.16 | lainformacion que requiera Ay,
. . Cadlificacion:

para el ejercicio de sU | > Anx_12.1(1)comunica_ADRES | 71 43%

labor. '

> Comunicaciones remifidas | Nota: Pendientes respuesta

por DATA TOOLS en el periodo | pATA TOOLS S.A

de junio de 2021 (carpeta

Comunic_jun) 1. Enviado el: miércoles, 9
de junio de 2021 9:18 a. m.
Asunto:20211600242601
120211600242601_00001/
RECOBROS E ITEMS ESTUDIO
CGR

Asunto: Andlisis de
informacién Estudio Brechas
de eficiencia en Recobros
NO PBS

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.1/4.1.16

2. Enviado el: miércoles,
23 de junio de 2021 5:26 p. m.
Asunto: RE: Reporte
Consolidado Anulados

Certificacion emitida por la

Aceptar y comprometerse
A - Gerente del Proyecto, en la

a conocer los lineamientos

establecidos por la ADRES | Cerfificacion  emitida por el que e ocredl’rg el
en materia de procesos y | Gerente del Proyecto enla que | COMPromiso relacionado
procedimientos se acredita que se conocen los | €ON  los  lineamientos  en
relacionados  con el | lineamientos establecidos por | materia  de  procesos
Sistema  Infegrado  de | !a ADRES en materia de | Procedimientos del Slsfefrjo
Gestién Insfitucional - SIGI. | Procesos y  procedimientos | Infegrado — de = Gestion

Consecuencia  de o | relacionados con el Sistema | Insfifucional = SICI
i o Infegrado de Gestion
4.1.17 on’renor., no podra oponer g _ Forma de medicion: N/A
en ningin caso el Instifucional -SIGL. ALTATIV
desconocimiento de algin ; cu ©
proceso y/o | Relacion  de  soportes o .
procedimiento. £l | evidencias Indicador:

Certificacién  procesos vy
procedimientos del Sistema
Integrado de Gestion

contrafista se obliga a .
consultar cada uno de los | >4.1.17_cert_SIGI_jun_GP

rocesos /0 e
P dimient Y /ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ | Institucional — SIGI
procedimientos, €N | Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.1/4.1.17
especial los referentes al oee .z
proceso en el cual se va a Calificacion:
Cumple 100%
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021
CONTRATO 227-2020

FORMATO

VERSION

FECHA

CODIGO | GCON-FRO1

02

29/11/2019

ejecutar el
contrato.

objeto  del

4.1.18

Aceptar y comprometerse
a dar pleno cumplimiento
con las politicas de
seguridad de la
informacion y los
lineamientos dados por la
ADRES relacionados con el
Sistema de Gestion de
Seguridad de la
Informaciéon y las politicas
emanadas por el Ministerio
de las Tecnologias de la
Informacion y las
Comunicaciones, en
especial las relacionadas
con el MSPI aplicado a la
ADRES. Con la suscripcién
del contrato en SECORP |, el
confratista se obliga a
conocer el(los)
documento(s)
relacionados con  esta
obligacion, y en
consecuencia no podrd
alegar el desconocimiento
de las politicas,
actividades, compromisos
de que frata la presente
obligaciéon

Se suscribe certificacién por
parte del director de
tecnologia y Comunicaciones
del proyecto en donde se
donde se acepta vy se
compromete a dar pleno
cumplimiento con las politicas
de seguridad de la
informacion.

Relacién de

evidencias

soportes o

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s
eg_jun_DTYC

/ConftratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.1/4.1.18

Certificacion del Director de
Tecnologia del contratista
donde Aceptay se
compromete a dar pleno
cumplimiento con las
politicas de seguridad de la
informacion

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.19

Constituir la  garantia a
favor de la ADRES en los
términos establecidos en
este documento y
mantenerla vigente
durante el periodo de
cada amparo, por los
valores y con los amparos
previstos en el mismo. Se
obliga a presentarla dentro
de los tres (3) dias hdbiles
siguientes a la firma de
contrato.

Entrega de garantia  de
conformidad con las
exigencias del contrafo, vy
concepto de aprobacion de
esta por parte del Grupo
Interno de Gestién Contractual

de la ADRES.

Durante el mes de Diciembre
se redlizé la actualizacién de la
garantia conforme al ofro si #1
al contrato, suscrito el 16 de
diciembre de 2020.

Relaciéon de

evidencias

soportes o

Garantia Vigente:

> Certifica_10_NB-100131549

> Poliza_10_NB-100131549_1

> RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-
2020
/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_D

ICIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_
10_Oblig_Contr_Dic_2020/4.1/4.1.19

Poliza_10_NB-100131549_0-
de Mundial de Seguros con
vigencia hasta el 31/12/2020

Prorroga garantia: NB-
100131549 de seguros
mundial con vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2024.

Se presenta actualizacién

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

NA

4.1.20

Aplicar las buenas
prdcticas ambientales, las
politicas y directrices
consagradas en la Politica
Nacional de Produccién vy
Consumo Sostenible  de

Se presenta certificacion de
aplicacion de buenas
prdcticas ambientales para el
periodo de evaluacién, suscrita
por el representante legal

Certificacién suscrita por el
Representante Legal en la
que se acredite el
cumplimiento de las buenas
précticas ambientales.

N/A
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
sy acotp ot FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
Colombia y las | Relacién de soportes o | Forma de medicion:

herramientas establecidas
en la Guia conceptual y
metodolégica de compras
publicas sostenibles con el
ambiente G-CPSMA-02,
expedidas por Colombia
Compra Eficiente.

evidencias

>4.1.20_cert_practicas_amb_ju
n_RL

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.1/4.1.20

CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

4.1.21

Responder ante las
autoridades competentes
por los actos u omisiones
que ejecute en desarrollo
de confrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la
administracion o a terceros
en los términos del articulo
52 de la Ley 80 de 1993.

Durante el periodo de
evaluacibn no se recibid
nofificacion de actos u
omisiones en desarrollo del
confratfo en los que la
compania DATA TOOLS S.A.
causase un perjuicio a la
administracion o a terceros en
los términos del articulo 52 de la
ley 80 de 1993.

N/A

N/A

4.1.22

Gestionar tfodas las
comunicaciones por
infermedio del supervisor
y/o interventor del contrato
y manifestar por escrito que
conoce que, en fodo caso,
quien fiene la facultad
para decidir cualquier
cambio sobre las
estipulaciones contenidas
en este documento, SECOP
I —II'y demds documentos
fisicos y/o electrénicos es el
Ordenador del Gasto en
materia confractual de la
ADRES.

Relacién de comunicaciones
gestionadas durante el periodo
objeto de reporte, incluyendo
el asunto y fecha de
generacién, asi como el
numero de radicado cuando
se frate de comunicaciones
distintas a las enviadas por
correo electrénico.

Relacion de soportes o
evidencias

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_junio_2021_numeral 12.2.1

Anx_12.1(1)comunica_ADRES

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.1/4.1.22

(((NUmero de
comunicaciones
gestionadas y/o reportadas
al grupo supervisor / nUmero
de comunicaciones
gestionadas) *50%) +
(Documento mediante el
cual se comprometa a
gestionar tfodas las
comunicaciones por
intermedio del supervisor y
manifieste por escrito que
conoce y acepta que el
Ordenador del Gasto es el
Unico facultado para decidir
cualqguier cambio sobre las
estipulaciones contenidas en
este documento, SECOP | - I
y demds documentos fisicos
y/o electrénicos) *50%)

Nota. La segunda parte del
indicador de la obligacion se
acreditd mediante
comunicacién fechada del
8 de julio de 2020 y recibida
por correo electrénico del 17
del mismo mes, con asunto
“"MANIFESTACION
ORDENADOR DEL GASTO"

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
Resultado del indicador
segun metodologia

Calificacién:
((150/155*50%)+(1/1*50%) )=
98.39%

N/A
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021
CONTRATO 227-2020

FORMATO

CcODIGO

VERSION

FECHA

GCON-FRO1

02

29/11/2019

Nota: Las comunicaciones
pendientes por respuesta por
parte de DATA TOOLS S.A
fueron las siguientes:

1. Enviado el: miércoles, 9
de junio de 2021 9:18 a. m.
Asunto:20211600242601
120211600242601_00001/
RECOBROS E ITEMS ESTUDIO
CGR

Asunto: Andlisis de
informacién Estudio Brechas
de eficiencia en Recobros
NO PBS

2. Enviado el: martes, 15
de junio de 2021 10:47 a. m.
Asunto: CAPTURA DT 25 PQTS
CERRADOS - Orfeo
20211600249411 -
Observaciones Captura 25
PQTS.

3. Enviado: viernes, 18 de
junio de 2021 11:32. Asuntfo:
Oficio observaciones
Captura RE_EH_2G - RE_GT -
Orfeo 20211600256021.

4. Enviado el: miércoles,
23 de junio de 2021 8:20 p. m.
Asunto: RV: Solicitud
respuesta a hallazgos CGR
socializados por la DOP
mediante Oficio
20211600242601

5. Enviado el: miércoles,
23 de junio de 2021 5:26 p. m.
Asunto: RE: Reporte
Consolidado Anulados

4.1.23

Participar en las reuniones
en las que sea requerida su
asistencia ya sea por parte
de la ADRES o el supervisor
y/o interventor,
evidenciando la reunién
realizada mediante el
levantamiento  de una
ayuda de memoria por
parte del contratista y que
deberd estar
acompanado del listado
de asistencia de la reunion.

Se presentan las ayudas de
memoria y soporte de los
agendamientos de reuniones a
las que asistio DATA TOOLS S.A
en el mes de evaluaciéon y de
las ayudas de Memoria
levantadas en desarrollo de
dichas reuniones.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Ayudas de Memoria junio de
2021

> Informe de gestibn numeral
12.3 Relacién reuniones.

/ConfratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.1/4.1.23

Cantidad de reuniones a las
que asiste y presenta ayuda
de memoria/ nUmero de
reuniones a las que fue
convocado

Forma de medicién:
11/11

Indicador:
Resultado  del
segun metodologia

indicador

Cadlificacién:
100%

N/A
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

Esta obligacién se entiende
Las demds que estén | atendida en cumplimiento del
directamente relacionadas | objeto contractual, esto es se

4.1.24 ) N/A N/A
con el objeto U | encuentra contemplada enlas
obligaciones del contrato. | demds obligaciones del
contrato.

4.2.3. Obligaciones especificas del contratista

Presentar para la
suscripcion del acta de i
inicio el plan de trabajo | COmo  requisito  para la
para la  ejecucion  del | suscripcion del Acta de Inicio

contrato. Dicho | del Contfrato el Contratista
documento deberd | Presentd el Plan de Trabagjo
contener las actividades | parala ejecucion del contrato.

generales que proyecta
ejecutar durante el plazo
del contrato y los recursos | S€ qjusto el plan de frabajo
humanos, fisicos, técnicos y | 9eneral durante elo mes de
tecnolégicos que prevé | evaluacion  conforme a  lo

emplear. Este plan de solicitado  por el  grupo Presentacion del Plan de

frabajo deberd ser | supervisor  (01/02/2020)  se | Trabajo General
aprobado por el supervisor incluye plan por capitulos. Forma de medicién:
y/o interventor del :
contrato. El supervisor y/o N CUALITATIVO
4231 |interventor, durante la | Relacion —de soportes o dicador: N/A
ejecucion  del  contrato, | evidencias ICnlccl or:
podrd solicitar al umpie
Confratista la realizacién | > OBL_4.2.3.1_PLAN DE L
de adiciones, | TRABAJO djustado(entregado Calificacion:
modificaciones y/o ajustes 08/07/2020). Cumple 100%
a SEJ contenido, IOS. CUO|?S Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
serdn de obligatorio | o
cumplimiento.
>0OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_F
El contratista asegurard la | M_03_PLAN_DE_TRABAJO_ACT
actualizacion oportuna del | A_DE_INICIO_030720 V2
plan de frabagjo y lo | (002)_aprobado (enfregado
mantendrd a disposicion | 17/08/2020)
.del supervisor y/o Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
interventor para la |y - -
respectiva verificacién 'y
control.
Para el cdlculo del | Forma de medicion:

denominador se denota que | CUANTITATIVO
los paquetes cerrados por
Data Tools S.A con corte al 30 | Indicador:

de junio de 2021, fueron los | Paquetes con captura

Transcribir o capturar los
datos que le indique la
ADRES de los soportes
entregados por las

entidades recobrantes, siguientes: complefo / poquelfes
contrastarlos  contra la radicados segun volumetria y
1) APF_S02_0620 (i-1) cronograma de paquetes

informacién registrada en
4232 |los medios magnéticos
entregados por las

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) | cerrados

3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3) N/A

entidades recobrantes 4) APF—GT—O9O720. (i-4) 28/30

generar un reporte con Ic; 5) APF_302_0720 ("5), L,

informacién franscrita o é) CAPVI—SOQ—OD,O (i-6) Calificacion:

capturada consistente y 7) RELMYTO2_1G (i-7) 93,33%

certificar los resultados de 8) APF_PJ_0820 (",8)

estas actividades ?) RE_MYT02_2G (i-9) Nota 1: Los paqguetes
' 10) RE_MYT02_3G (i-10) correspondientes a  las

11) APF_MYTO4 _0720 (i-11) instrucciones 25 y 41 no
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021
CONTRATO 227-2020

FORMATO

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

12) RE_MYTOI_1GA (i-12)
13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)

15) APF_MYT04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)
17) APF_GT_010920 (-19)
18)APF_S02_1020-1120 (i-20)

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)

20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220
(i-22)

21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)
22) RE_LMYTO1_5G (i-24)

23) RE_LMYTO04_1G (i-25) - PTE
24) RE_LMYTO1_1GB (i-26)

25) RE_MYTO1_4G (i-27)

26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (i-29)

28) APF_0121 (i-38)

29) APF_PJ_0221 (i-39)

30) CAPVI_0321 (i-41)-PTE

Con base a lo anterior, los
paquetes cerrados con
captura son los siguientes:

1) APF_S02_0620 (i-1)

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2)
3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)

4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (i-6)

7) RE_LMYTO2_1G (i-7)

8) APF_PJ_0820 (i-8)

9) RE_LMYT02_2G (i-9)

10) RE_MYT02_3G (i-10)

11) APF_MYT04 _0720 (i-11)

12) RE_ZMYTO1_1GA (i-12)

13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)
15) APF_MYT04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)

18) APF_S02_1020-1120 (i-20)

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)

20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220
(i-22)

21) APF_GT_1120_EPSO16 (i-23)
22) RE_MYTO1_5G (i-24)

23) RE_MYTO1_1GB (i-26)

24) RE_MYTO1_4G (i-27)

25) RE_GT_1G (i-28)

26) RE_EH_2G (i-29)

27) APF_0121 (i-38)

28) APF_PJ_0221 (i-39)

Relacién de soportes o
evidencias

> Carpeta: Certif

1) Entrega 01/03/2021 (20
paquetes)

fueron  presentadas a la
ADRES por parte  del
Contratista durante el
periodo de reporte.

Nota 2: Una vez el Grupo
Supervisor recibid la
retroalimentacion efectuada
por el Contratista en relacién
con observaciones
asociadas a diferencias en
las capturas, las mismas
fueron trasladadas al Grupo
Inferno  de Vdlidacion de
Resultados de  Auditoria-
GIVRA de la Direccion de
Otras Prestaciones de la
ADRES, para que esta
instancia realizara las
verifiacciones de
consistencia y calidad de la
data.

Nota 3. Se recuerda al
Contratista que la entrega
de las capturas de los
paqguetes debe surtirse con el
cierre del paquete, para el
respectivo pronunciamiento
por parte del Grupo Interno
de Validacién de Resultados
de Auditoria-GIVRA la DOP.

Nota 4.

El GIVRA de la DOP remitio al
Contratista los Oficios Orfeo
20211600249411 (15/06/2021)
- Observaciones Captura 25
PQTS y Observaciones
Captura del Paquete
RE_EH_2G - RE_GT - Orfeo
20211600256021

(18/06/2021), mediante los
cuales le puso de presente
consideraciones sobre la
calidad de la captura
realizada.

Al cierre del mes de junio las
comunicaciones antes
referidas, conforme se
evidencia en el Informe de
Gestion de Junio 2021, se
encontraban pendientes de
respuesta  por parte del
Contratista.

Nota 5.

El Grupo Supervisor, una vez
conocid el resultado del
ejercicio informado por el
GIVRA al Conftratista con el
oficio No. 20211600249411,
mediante correo electrénico
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
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PROCESO
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GESTION DE CONTRATACION
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VERSION

FECHA

02

29/11/2019

>20210301_DG202100312_Remi
sion_captura_l
>20210301_DG202100312_Remi
sibn_captura_1_C

2) Entrega
paquetes)

14/04/2021 (4

>20210414_DG20210361_Remisi
6n_captura_2

>20210414_DG20210361_Remisi
on_captura_2_C

3) Entrega
paquete)

07/05/2021 (1

>20210507_DG20210389_Remisi
on_captura_3

>20210507_DG20210389_Remisi
on_captura_3_C

4) Entrega 26/05/2021
paquetes)

(2
>20210526_Remision_captura_
4

5) Entrega
paquete)

05/06/2021 (1
>20210605_Remision_captura_

5

/ConfratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.2

del 17/06/2021, observd que
en el oficio remitido al
Contratista no se aclard cudll
fue la metodologia utilizada
para realizar la verificaciéon
de calidad de las capturas y
le recomendd al GIVRA
precisar la metodologia de
evaluacion.

Dado que el ejercicio de

captura tiene como fin
principal garantizar
consistencia en la

informacion que soporta los

procesos de revision vy
verificacion de cuentas NO
UPC de los paquetes

framitados en desarrollo del
Contrato 227 de 2020, el
Grupo Supervisor solicité al
GIVRA precisar al Contratista
cudles eran las acciones
que este deberia adoptar,
asi como cudl seria el plazo
razonable para que este se
pronuncie frente a lo
observado por el GIVRA.

Adicionalmente, el Grupo
Supervisor recomendd
presentar un alcance a los
resulfados  enfregados vy
explicar coémo funciona la
metodologia que se aplicd,

asi como las
recomendaciones a
considerar para
implementar las acciones

que permitan mejorar la
calidad de la data
capturada por el contrafista.

4.2.3.3

Efectuar la revisibn vy
verificacion de los requisitos
que deben cumplir los
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la
UPC que le sean
entregadas por la ADRES,
conforme con la
normatividad vigente vy
aplicable, el Manual
Operativo y de Auditoria y
las especificaciones
técnicas definidas por la
ADRES. En caso de ser
requerido por la ADRES, el
contratista contactard alos
agentfes infervinientes en
los procesos de
prescripcioén,
direccionamiento,
prestacién, suministro vy

Durante el mes de evaluacion
se da cuenta del cierre
cerfificado de el(los)
siguiente(s) paquete(s):

> RE_MYTO4_1G (i-25)
Oficio 20211600034913 del 29
de junio de 2021.

>RE_GT_1G (i-28)
Oficio 20211600031653 del 11
de junio de 2021.

> RE_EH_2G (i-29)
Oficio 20211600232531 del 02
de junio de 2021.

> APF_PJ_0221 (i-39)
Oficio 20211600032523 del 17
de junio de 2021.

(i) Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

1-(NUmero de observaciones
conciliadas y aceptadas por
Data Tools / NUmero de
observaciones realizadas por

la ADRES en el/los
respectivo(s) precierre-
sistfemas)

Calificacion:

> RE_MYT04_1G (i-25)
1-(1.627/7.348) = 77.86%
> RE_GT_1G (i-28)

1-(4.519/38.460) = 88,25%
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VERSION 02

FECHA

29/11/2019

facturacion de los servicios
y tecnologias en salud
objetfo del proceso de
revision y verificacion.

> CAPVI 0321 (i-41)
Oficio 20211600034643 del 28
de junio de 2021.

VALIDACION DE SISTEMAS
> RE_MYT04_1G (i-25)

En lo que respecta a este
paquete, mediante  oficio
20211600204531 del 12 de
mayo de 2021 se reportaron
validaciones de sistemas para
30.401 registros. Data Tools
realizd las validaciones de
sistemas el 17 de junio de 2021,
reportando que la cantfidad
de registros Unicos
correspondia a 7.348 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 1.627 registros.

>RE_GT_1G (i-28)

En lo que respecta a este
paquete, mediante  oficio
20211600141121 del 12 de aboril
de 2021 se reportaron
validaciones de sistemas para
37.936 registros. Data Tools
remitid respuesta  mediante
correo electronico del 03 de
junio de 2021, reportando que
la cantidad de registros Unicos
correspondia a 38.460 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 4.519 registros.

> RE_EH_2G (i-29)

En lo que respecta a este
paguete, mediante oficio
20211600176341 del 23 de aboril
de 2021 se reportaron
validaciones de sistemas para
2.842 registros. Las cuales
fueron complementadas
mediante el oficio
20211600026523 fechada en el
oficio del 11 de mayo 2021, y
recibida por DATA TOOLS S.A el
24 de mayo de 2021, con 2.441
registros.

Data Tools realizé las
validaciones de sistemas el 22
de mayo de 2021, reportando
que la canfidad de registros
Unicos para el primer oficio
(20211600176341)

correspondia a 2.455 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 807 registros.

> RE_EH_2G (i-29)
1-(808/3.191) = 74,68%

> APF_PJ_0221 (i-39)
1-(2.545/13.917) = 81,71%

> CAPVI 0321 (i-41)
1-(15.050/157.930) = 90,47%

Total calificacién:
82,59%

(ii) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1- (NUmero de
comunicaciones
gestionadas por Data Tools
con los agentes / NUmero de
solicitudes realizadas por la
ADRES respecto a los
agentes)

Cadlificacion:
N/A
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ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021
CONTRATO 227-2020

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

Para el segundo oficio
(20211600026523) la cantidad
de registros Unicos
correspondia a 736 de los
cuales se aceptd y ajusté un (1)
registro.

> APF_PJ_0221 (i-39)

En lo que respecta a este
paquete, mediante  oficio
20211600196511 del 07 de
mayo de 2021 se reportaron
validaciones de sistemas para
26.176 registros. Data Tools
remitid respuesta  mediante
correo electronico del 03 de
junio de 2021, reportando que
la cantidad de registros Unicos
correspondia a 13.917 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 2.545 registros.

> CAPVI 0321 (i-41)

En lo que respecta a este
paguete, mediante oficio
20211600245501 del 10 de junio
de 2021 se  reportaron
validaciones de sistemas para
1.122.177 registros. Data Tools
remiti® respuesta  mediante
correo electronico del 03 de
junio de 2021, reportando que
la cantidad de registros Unicos
correspondia a 157.930 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 15.050 registros.

Relacién de soportes o
evidencias

> RE_MYTO4_1G (i-25)

-25.RE_MYT04_1G_OBS
SISTEMAS_RTA_DATA
-25.RE_MYT04_1G_OBS
SISTEMAS_RTA_DATA_C
-25.RE_MYT04_1G_OBS
SISTEMAS_RTA_DATA

>RE_GT_1G (i-28)

-28.RE_GT_1G_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD
-28.RE_GT_1G_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C
-28.RE_GT_1G_OBS
SISTEMAS_RTA_DATA

> RE_EH_1G (i-29)
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-29.RE_EH_1G_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_1
-29.RE_EH_1G_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_1_C
-29.RE_EH_1G_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_2
-29.RE_EH_1G_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_2_C
-29.RE_EH_1G_OBS
SISTEMAS_RTA_DATA_TRA_ENTR
EGA

-29.RE_EH_1G_OBS
SISTEMAS_RTA_DATA_2DA_ENTR
EGA

> APF_PJ_0221 (i-39)

-39.APF_PJ_0221_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD
-39.APF_PJ_0221_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C
-39.APF_PJ_0221_OBS
SISTEMAS_RTA_DATA

> CAPVI_0321 (i-41)

- 41.CAPVI_0321_OBS_SISTEMAS
SOLICITUD

- 41.CAPVI_0321_OBS_SISTEMAS
SOLICITuUD_C

- 41.CAPVI_0321_OBS_SISTEMAS
RTA_SISTEMAS

Certificaciones de cierre ADRES
— periodo de reporte (carpeta
Certif):

>25.RE_MYTO4_1G_CERTIF_CIER
RE_ADRES

>28.RE_GT_1G_CERTIF_CIERRE_
ADRES

>29.RE_EH_2G_CERTIF_CIERRE_
ADRES

>39.APF_PJ_0221_CERTIF_CIERR
E_ADRES

>41.CAPVI_0321_CERTIF_CIERR
E_ADRES

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.3

4.2.3.4

Realizar el proceso de
revisién y verificacién de los
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la

UPC que le sean
entregadas por la ADRES
de manera infegral,

garantizando consistencia,

Para el periodo objeto de
evaluacioén, se debieron
entregar tres (03) precierres
correspondientes a los
siguientes paquetes:

> RE_GT_2G (i-30)
Fecha precierre: 17/06/2021

Total de paquetes
entregados en condiciones
de oportunidad y calidad,
segun instruccién de la
ADRES / Total de paquetes
que se debian entregar
segun instruccioén.

Los paquetes de las lineas
GT y MYT04 constituyen
primera linea dentro del
proceso de revision vy
verificacion que redliza
Data Tools, por lo que para
] procesamiento se
requirié la aplicacién de un
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unicidad y coherencia en
la aplicacién de los criterios
de auditoria, en las glosas y
validaciones descritas en el
Manual Operativo y de
Audiitoria.

> RE_MYTO1_6G (i-31)

Fecha precierre: 05/05/2021
modificado por correo
electronico al 30/06/2021.

>RE_MYT04_2G (i-37)
Fecha precierre: 05/06/2021

Dentro del mes se entregaron

por primera vez los siguientes
precierres:

>RE_GT_2G (i-30)

Mediante comunicacién
DG20210432 del 16 de junio de
2021.

> RE_MYT04_2G (i-37)
Mediante comunicacion
DG20210447 del 30 de junio de
2021.

>APF_RA_0221 (i-40)

Mediante comunicacién
DG20210426 del 08 de junio de
2021.

>CAPVI_0321 (i-41)

Mediante comunicacién
DG20210422 del 03 de junio de
2021.

Adicionalmente, se djusté el
precierre de el (los) siguiente(s)
paquete(s)

> RE_MYTO1_6G (i-31)
> APF_RA_0221 (i-40)

A continuacién se relacionan
las comunicaciones de los pre-
cierres ajustados:

> RE_MYTO1_6G (i-31)

Con la comunicacién
DG20210433 del 17 de junio de
2021.

> APF_RA_0221 (i-40)

Con la comunicacion
DG20210439 del 23 de junio de
2021.

Relacién _de soportes o
evidencias

>Carpeta: instr

1RA VEZ PRECIERRE

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
(1/3)

Calificacion:
33,33%

NOTA:

A continuacion se presenta
detalle correspondiente a la
calificacioén:

> RE_GT_2G (i-30):
Entregado en condicién de
oportunidad.

> RE_MYTO1_6G (i-31)
Entregado en condicién de
oportunidad. Reprocesado.

> RE_MYT04_2G (i-37)
No entregado en condicién
de oportunidad.

manual de auditoria
especifico y la preparaciéon
de la BDT correspondiente.
(20211600174161)
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> RE_GT_2G (i-30)

- DG20210432
- DG20210432_CORREO

> RE_MYT04_2G (i-37)

- DG20210447
- DG20210447_CORREO

>APF_RA_0221 (i-40)

- DG20210426
- DG20210426_CORREO

>CAPVI_0321 (i-41)

- DG20210422
- DG20210422_CORREO

AJUSTE PRECIERRE
> RE_MYTO1_6G (i-31)

- DG20210433
- DG20210433_CORREO

> APF_RA_0221 (i-40)

- DG20210439
- DG20210439_CORREO

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.2.3/4.2.3.4

Cumplir con los términos
establecidos en los
cronogramas que
determine la ADRES para la
revision y verificacion de los
requisitos que deben
cumplir los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le sean enfregados por la
Enfidad. La inobservancia
de los términos
establecidos activard la
aplicacién del Acuerdo de
Nivel de Servicios.

Se verifica en la obligacion N/A

4.2.3.5 4034

N/A

Certificar, conforme lo
solicite la  ADRES, los
resultados del proceso de
revision y  verificacién | Se  mide en
efectuada a los servicios y | 4.2.3.11

tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le sean entregados.

la  obligacién

4.23.6 N/A N/A

4.2.3.7

Suministrar la informacién o
apoyo requerido por la
ADRES para la atencién de
acciones  judiciales o
requerimientos formulados
por los organismos de

Para el periodo reportado no
se presentaron requerimientos
judiciales o de los organismos
de control.

NUmero de requerimientos
atendidos conforme a las
solicitudes realizadas por la
ADRES, los organismos de
control y ofros actores del

N/A
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO  GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL DESCGURIDAD UL EN SALUD | £ D M A AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
control y otros actores del | Relacion de soportes o | sistema de salud / NUmero de
sistema de salud. evidencias requerimientos efectuados
Anx_12.1(1)comunica_ADRES | Forma de medicién:
CUANTITATIVO
/Confroﬁsfo’Ct0227/INF7JUN721/Amqun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.7 Indicador:
N/A
Cadlificacion:
N/A
Publicacién de resultados EPS -
Paquetes APF
Para el mes de evaluacion se
certificd por parte de la ADRES
el(los) siguiente(s) paquetes
APF:
> APF_PJ_0221 (-39) CUANDO APLIQUE
Tableros de control PAQ,UETE(S) APF
((NUmero de paquetes sobre
e . los que el contratista informd
Durante el mes se notificd en o
los resultados de la auditoria
los tableros de control los .
A - a las enfidades recobrantes /
siguientes paquetes: ,
numero de paqguetes
gestionados) * 40%)
Informar de acuerdo con Z II:\I'EDFI\_ARYAT\(S?QE(]E + ((NUmero de paguetes con
las instrucciones impartidas = - reporte semanal generado
> RE_MYT04_2G
por la ADRES los resultados > APF 0421 por el tablero de control de
del proceso de revision y - acuerdo con
verificacion a las entidades el PDT del paquete generado
. Resumen Dashboards - s
recobrantes y revisar la por el confratista / NUmero
A L presentados por semana e *
retroalimentaciéon que de paquetes en tramite)
para el efecto eg’ros > Semana | 60%)
realicen. El  contratista | —
4.2.3.8 | deberd disenar un tablero CUANDO NO APLIQUE | N/A

de control mediante el cual
redlice  seguimiento  al
cumplimiento de los
cronogramas de frabagjo
establecidos por la ADRES y
que permita evidenciar el
progreso diario y semandal
de la ejecucidén de las
labores contratadas.

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 1:

- Paguete APF_RA_0221

Con corte al 02 de junio de
2021 se evidencid que el
paquete se encontraba al
100% a nivel de recobros y
items, evidenciando la
auditoria del paguete en su
totalidad.

- Paquete RE_MYTO1_7G

Con corte al 05 de junio de
2021 se evidencid que el
paquete se encontraba al
14,80% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 15,49%, la
producciéon durante esa
semana estuvo a 0,69% de
alcanzar la meta esperada.

PAQUETE(S) APF ((NUmero de
paquetes con reporte
semanal generado por el
tfablero de confrol de
acuverdo con el PDT del
paquete generado por el
contratista  / NUmero de
paguetes en trédmite) * 100%)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
((1/1)*60% + (4/4)*40%)

Calificacién:
100%

P&gina 18 de 46




A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021
CONTRATO 227-2020

CODIGO | GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

- Paquete RE_MYT04_2G

Con corte al 02 de junio de
2021 se evidencid que el
paquete se encontraba al
100% a nivel de recobros y
items, evidenciando la
auditoria del pagquete en su
totalidad.

> Semana 2

A continuacion, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 2:

- Paquete RE_MYTO1_7G

Con corte al 12 de junio de
2021 se evidencié que el
paqguete se encontraba al
34,52% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 32,40%, la
produccién durante esa
semana presento un avance
mayor a lo esperado en un
2,12%.

>Semana 3

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 3:

- Pagquete RE_MYTO1_7G

Con corte al 19 de junio de
2021 se evidencid que el
paguete se encontraba al
66,53% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 56,97%, la
produccién durante esa
semana presentd un avance
mayor a lo esperado en un
9,56%.

>Semana 4

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 4:

- Pagquete APF_0421

Con corte al 26 de junio de
2021 se evidencid que el
paquete se encontraba al
56,54% a nivel de recobros y
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items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 54,05%, la
produccién durante esa
semana presenté un avance
mayor a lo esperado en un
2,49%.

- Paquete RE_MYTO1_7G

Con corte al 26 de junio de
2021 se evidencid que el
paquete se encontraba al
79.92% a nivel de recobros vy
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 68,79%, la
produccién durante esa
semana presentd un avance
mayor a lo esperado en un
11,13%.

Semana 5
- Paquete APF_0421

Con corte al 30 de junio de
2021 se evidencid que el
paqguete se encontfraba al
95,84% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 87,43%, la
produccién durante esa
semana presentd un avance
mayor a lo esperado en un
8.41%.

- Paguete RE_MYT01_7G

Con corte al 30 de junio de
2021 se evidencid que el
pagquete se encontraba al
83,20% a nivel de recobros y
items, teniendo en cuenta que
lo planeado fue de 71,61%, la
producciéon durante esa
semana presentdé un avance
mayor a lo esperado en un
11,59%.

Por Ultimo se informa que los
accesos a SAEPS otorgados al
grupo  supervisor contindan
vigentes para el periodo de
reporte.

Relacién de soportes o
evidencias

Carpeta: Publicacion_EPS
> APF_PJ_0221 (i-39)

Carpeta: Tableros_de_control
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AAbres T GESTION DE CONTRATACION ~ CODIGO | GCON-FRO1
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CONTRATO 227-2020
>Semana 1
>Semana 2
>Semana 3
>Semana 4
>Semana 5

Cabe resaltar que la
informacién obtenida en los
tableros de confrol
correspondiente a los
paquetes procesados en el
periodo de reporte, se
encuentra incluido dentfro del
informe de gestion capitulo 4.

Anexo_4.2_Seguimiento_produ
ccién

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Conftr_jun_21/4.2.3/4.2.3.8

4.2.3.9

Someter ante el supervisor
o interventor o a quien
defina  la  ADRES, los
resultados de la revisién y
verificacion efectuada a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC, para efectos
de desarrollar el proceso
de calidad.

Para el periodo objeto de

evaluacién, se debieron
entregar tres (03) precierres
correspondientes a los

siguientes paquetes:

> RE_GT_2G (i-30)
Fecha precierre: 17/06/2021

> RE_MYTO1_6G (i-31)

Fecha precierre: 05/05/2021
modificado por correo
electrénico al 30/06/2021.

>RE_MYT04_2G (i-37)
Fecha precierre: 05/06/2021

Dentro del mes se entregaron
por primera vez los siguientes
precierres:

>RE_GT_2G (i-30)

Mediante comunicacién
DG20210432 del 16 de junio de
2021.

> RE_MYT04_2G (i-37)
Mediante comunicacion
DG20210447 del 30 de junio de
2021.

>APF_RA_0221 (i-40)

Mediante comunicacién
DG20210426 del 08 de junio de
2021.

>CAPVI_0321 (i-41)

Mediante comunicacién
DG20210422 del 03 de junio de
2021.

NUmero de paquetes
presentados al grupo de
validacién de resultados de
auditoria de la ADRES /
NUmero  paquetes  que
deben ser presentados de
acuerdo con las
instrucciones de la ADRES

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
3/3

Cadlificacién:
100%

NOTA:

A continuacién se presenta
detalle correspondiente a la
calificacioén:

> RE_GT_2G (i-30):
Enfregado conforme a la
instruccién.

> RE_MYTO1_6G (i-31)
Entregado conforme a la
instruccion.

> RE_MYT04_2G (i-37)
Enfregado conforme a la
instruccion.

El numerador definido para
la medicion del indicador
impone observar los
términos de las
instrucciones definidas por
la ADRES.
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Adicionalmente, se ajustd el
precierre de el (los) siguiente(s)
paquete(s)

> RE_MYTO1_6G (i-31)
> APF_RA_0221 (i-40)

A continuacién se relacionan
las comunicaciones de los pre-
cierres ajustados:

> RE_MYTO1_6G (i-31)

Con la comunicacion
DG20210433 del 17 de junio de
2021.

> APF_RA_0221 (i-40)

Con la comunicacion
DG20210439 del 23 de junio de
2021.

Relacién de soportes o
evidencias

>Carpeta: instr

1RA VEZ PRECIERRE

> RE_GT_2G (i-30)

- DG20210432
- DG20210432_CORREO

> RE_MYT04_2G (i-37)

- DG20210447
- DG20210447_CORREO

>APF_RA_0221 (i-40)

- DG20210426
- DG20210426_CORREO

>CAPVI_0321 (i-41)

- DG20210422
- DG20210422_CORREO

AJUSTE PRECIERRE
> RE_MYTO1_6G (i-31)

- DG20210433
- DG20210433_CORREO

> APF_RA_0221 (i-40)

- DG20210439
- DG20210439_CORREO

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Conftr_jun_21/4.2.3/4.2.3.9
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4.2.3.10

Efectuar las verificaciones,
revisiones y ajustes a que
haya lugar conforme a los
resultados del proceso de
calidad que adelante el
supervisor o interventor o
quien defina la ADRES. En el
evento de no superar el
proceso de calidad,
deberd redlizar, cuantas
veces sea necesario, las
revisiones y verificaciones a
que haya lugar a la
totalidad de los servicios y
tecnologias hasta tanto se
cuente con un resultado
favorable o se aplique lo
previsto en la Nota No. 2 del
acdpite denominado
“"Acuerdo de Nivel de
Servicios” previsto en el
presente contrato.

Durante el mes de evaluacién
se da cuenta del cierre
certificado de el(los)
siguiente(s) paquete(s):

> RE_MYT04_1G (i-25)
Oficio 20211600034%913 del 29
de junio de 2021.

>RE_GT_1G (i-28)
Oficio 20211600031653 del 11
de junio de 2021.

> RE_EH_2G (i-29)
Oficio 20211600232531 del 02
de junio de 2021.

> APF_PJ_0221 (i-39)
Oficio 20211600032523 del 17
de junio de 2021.

> CAPVI_0321 (i-41)
Oficio 20211600034643 del 28
de junio de 2021.

Relacién de
evidencias

soportes o

>25.RE_MYTO4_1G_CERTIF_CIER
RE_ADRES

>28.RE_GT_1G_CERTIF_CIERRE_
ADRES

>29.RE_EH_2G_CERTIF_CIERRE_
ADRES

>39.APF_PJ_0221_CERTIF_CIERR
E_ADRES

>41.CAPVI_0321_CERTIF_CIERR
E_ADRES

/ConfratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.10

1-(NUmero de observaciones
conciliadas y aceptadas por
Data Tools / NUmero de
recobros que integran la
muestra  remitida  por la
Subdirecciéon de Garantias)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Calificacion:

> RE_GT_1G (i-28)
1-(28/743)*100% = 96,23%

> RE_GT_1G (i-28)
1-(23/746) * 100% = 96,92%

> RE_EH_2G (i-29)
1-(19/678) * 100% = 97,20%

> APF_PJ_0221 (i-39)
1-(22/744) * 100% = 97,04%

> CAPVI_0321 (i-41)
1-(29/751)¥100% = 96,14%

Total calificacién:
96,71%

N/A

4.2.3.11

Certificar una vez se
cuente con el aval del
supervisor o interventor o
quien defina la ADRES los
resultados definitivos  del
proceso de revisibn vy
verificacion de los servicios
y tecnologias no
financiados con la UPC
para que se continte con
las demds etapas previstas
en el Manual Operativo y
de Auditoria. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacion
del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el
presente  confrato. La

Durante el mes de evaluacién
DATA TOOLS S.A presentd el
ciere de los siguientes
paqguete:

> RE_MYT04_1G (i-25)

Se cerrd mediante la
comunicacion DG20210436 del
18/06/2021, y alcance
mediante la comunicacion
DG20210443 del 26 de junio de
2021.

> APF_PJ_0221 (i-39)

NUmero de paquetes con
trdmite completo / nUmero
de paqguetes entregados por
ADRES segUn cronograma

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
3/3 *100%

Cadlificacién:
100%

N/A
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certificacion deberd
acompanarse de los
reportes que le permitan a
la ADRES informar a las
entidades recobrantes los
resultados del proceso
objeto del contrato.

Se cerrd mediante la
comunicacion DG20210423 del
03/06/2021, y alcance
mediante la comunicacién
DG20210429 del 16 de junio de
2021.

> CAPVI_0321 (i-41)

Se cerrd mediante la
comunicacién DG20210440 del
23/06/2021, y alcance
mediante la comunicacion
DG20210442 del 25 de junio de
2021.

Relacion de soportes o
evidencias

Paquetes cerrados
> RE_MYT04_1G (i-25)

-25.RE_MYT04_1G_CIERRE DATA
-25.RE_MYT04_1G_CIERRE
DATA_CORREO

- 25.RE_MYTO4_1G_ALCANCE
CIERRE_DATA

- 25.RE_MYTO4_1G_ALCANCE
CIERRE_DATA_CORREO

> APF_PJ_0221 (i-39)

- 39.APF_PJ_0221_CIERRE_DATA
- 39.APF_PJ_0221_CIERRE_DATA
CORREO
-39.APF_PJ_0221_ALCANCE
CIERRE_DATA

- 39.APF_PJ_0221_ALCANCE
CIERRE_DATA_CORREO

> CAPVI_0321 (i-41)

- 40.CAPVI_0321_CIERRE_DATA
- 40.CAPVI_0321_CIERRE_DATA
CORREO

- 40.CAPVI_0321_ALCANCE
CIERRE_DATA

- 40.CAPVI_0321_ALCANCE
CIERRE_DATA_CORREO

/ConfratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.11

42312

Definir, documentar,
adoptar e implementar
dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a
la suscripcidon del acta de
inicio del confrato los
planes de confingencia
operativa y tecnolégica y
el plan de continuidad de

Se presenta:

1) Plan de de contingencia
operativa V4

2) Instructivo  gestibn  de
contingencias operativas v.3

3) Certificacion de continuidad
de negocio vy plan de
confingencia de

Plan de Contingencia
acompanado de
certificacion del Director de
Tecnologia del contratista
respecto de la definicion,
documentaciéon, adopcidn e
implementacién del plan de
contfingencia operativa vy

N/A
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negocio, que le permita |infraestructura tecnoldgica | tecnoldgica y del plan de
asegurar la disponibilidad y | suscrita por la directora de | continuidad de negocio.
continuidad de sus | tecnologia y comunicaciones.
procesos, de los recursos | 4) Certificacion de | Forma de medicion:
tecnoldgicos y del sistema | contingencia operativa | CUALITATIVO
de informacién sobre el |suscrita por la Directora de
cual se soporta el proceso. | control interno. Indicador:
Estos planes como su Documentos de los Planes de
implementacién deberdn confingencia operativa vy
estar a disposicion del |Relacion de soportes o |fecnolégica y el plan de
supervisor y/o interventor | evidencias continuidad de negocio
para la respectiva
verificacion y control. >4.2.3.12_cert_plan_contin_jun | Calificacién:
_D1YC 100%
>4.2.3.12_cert_plan_contin_op
er_jun_DCI
>ADRES_GP_DG_PL_02_plan_d
e_contingencia_tecnologica_
V4
>|nst_Gesti_Plan_Contin_opera
tiva
/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.2.3/4.2.3.12
Durante el mes objeto de | CUANDO EXISTAN
reporte fue necesario | REQUERIMIENTOS POR PARTE
presentar los planes de | DEL SUPERVISOR
confingencia (cuantitativo)
correspondientes a los
siguientes paquetes: (Cantidad de planes de
mejora  presentados  en
- RE_MYTO1_6G (i-31) oportunidad 'y segun las
Elaborar y presentar al|-RE_MYT04_2G (i-37) condiciones de la
supervisor y/o interventor | - APF_RA_0221 (i-40) obligacién/ Cantidad de
del contrato los planes de planes de mejora requeridos)
contingencia que le sean | DATA TOOLS S.A cargd en el | *100
requeridos para superar | SFTP de la ADRES los siguientes
estados de atraso o mora. | planes de contingencia: CUANDO NO EXISTAN
Dichos planes deberdn ser REQUERIMIENTOS POR PARTE
presentados dentro de los | - RE_MYTO1_6G (i-31) DEL SUPERVISOR (cualitativo)
tfres (03) dias hdbiles | - RE_MYT04_2G (i-37) Certificacién del Director de
42313 siguientes al requerimiento | - APF_RA_0221 (i-40) Control Interno de los planes N/A

efectuado por el supervisor
y/o interventor y las labores
a ejecutar no deberdn
superar el término de
quince (15) dias
calendario. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacion
del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el
estudio previo.

Cabe senalar que los paquetes
objeto de contingencia que se
presentaron en oportunidad
fueron los siguientes:

- RE_MYTO1_6G (i-31)
- APF_RA_0221 (i-40)

Relacién de soportes o
evidencias

>Planes de contingencia:
- RE_MYTO1_6G (i-31)

31.RE_MYTO1_6G_PC_29_Repro
_V3

de contingencia operativa y
tecnolégica y el plan de
confinuidad de negocio, que
le permita asegurar la
disponibilidad y continuidad
de sus procesos, de los
recursos tecnoldgicos y del
sistema de informacién sobre
el cual se soporta el proceso.

CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR
(cuantitativo)

Indicador planes de mejora
Forma de medicién:
Cuantitativo
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- RE_MYT04_2G (i-37)

37.RE_MYT04_2G_PC_30_Atraso

V2
- APF_RA_0221 (i-40)

40.APF_RA_0221_PC_31_Repro

V2

> Remisorios

20210610_DG2021428_PC_RE_

MYTO1_6G

20210610_DG2021428_PC_RE_

MYTO1_6G
20210617_PC_RE_MYT04_2G

20210618_DG20210434_PC_AP

F_RA_0221

20210618_DG20210434_PC_AP

F_RA_0221

/ConftratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.2.3/4.2.3.13

Indicador
2/3 =66,67%

Calificacion:
100%

Nota 1: El
contingencia del paquete
RE_MYT04_2G (i-37) no fue
presentado en condicion de
oportunidad.

plan de

Nota 2: Los Planes de Accién
deben presentarse una vez el
Conftratfista identifique los
estados de atraso o mora en
la entrega de los resultados
de revision y verificacién o
cuando evidencie fallas
significativas en los resultados
obtenidos o cuando reciba
requerimientos por parte de
la ADRES vy/o el Grupo
Supervisor para su enfrega.

Disponer y mantener la

Se presenta para validar el
cumplimiento de la siguiente
obligacion:

1. Certificacion de
infraestructura Gerente de

Promedio ponderado de
listado de requerimientos de
tecnologia establecidos en
la Cldusula Tercera, numeral
3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2
Infraestructuras”)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1. Canal 100%

2. Mecanismos 100%

aquel requerido para la

laborados por cada cargo) /

infraestructura fisica, 3-a) cargas 100%
administrativa,  técnica, | Proyecto 4-b) Visualizacién 100%
tecnologica, logistica y | 2- Certificacion de 5-c) Resultados 100% El resultado del indicador
operativa que seq | Infraestructura Director de 6-d) Operaciones 100% responde al promedio de la
necesarias para generar | Control Interno 7-e)Controles 100% evaluacion de los
4.2.3.14 | con oportunidad y calidad = 8-f)Traza 100% indicadores definidos para
los resultados del proceso Re!amoq de soportes 0|9 g)Alertas 100% este indicador y su detalle
de revision y verificacion a | evidencias 10-h)Concurrencia 100% se soporta en el Anexo No.
los servicios y tecnologias ) | 114i) Teletrabajo 100% 1.
en salud no financiadas | >4-2.3.14_cert_infraestructura_j | 12.j)reportes 100%
con la UPC que le fueron | Un_DCI 13-k) Parametrizable 100%
entregados por la ADRES. 14-1) Adaptabilidad 100%
>4.2.3.14_cert_infraestructura_j | 5-Soporte 100%
un_GP Infraestructura fisica, admon,
/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ Iog 100% PP
Anx_10_Oblig_Contr_jun.21/4.2.3/423.14 | 1é-Infraestructura técnica'y
operativa 100%
((100+100+100+100+100+100
+100+100+100+100+100+100
+100+100+100+100)/16)
Calificacion:
100%
Mantener durante la|a) Se remiten contratos del
ejecucion del contfrato la | persona directivo vigente para | ((NUmero de dias calendario
42315 disponibilidad del talento | el periodo de evaluacion, el | efectivamente  disponibles
o humano, conformado por |cual no presento ninguna | del equipo directivo
el Equipo Directivo y todo | novedad de retiro. (sumatoria  de los dias
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ejecucion del contrato. | Relacién de soportes o | NUmero de dias calendario

Para la contrataciéon de las | evidencias del periodo a evaluar por

personas  naturales  se cada cargo del equipo del

deberd cumplir con las |- a_Contratos_directivos equipo directivo requerido (5

siguientes reglas: *30)) * 100%
>Contrato_Director_control_int

a) Las personas | erno_otro_si_1 Literal a

presentadas para la firma | >Contrato_director_juridico
del confrato no podrdn ser | >Conftrato_director_tecnol_y_c | Forma de medicién:

retiradas durante la | omunic CUANTITATIVO
ejecucion del contrato sin | >Contrato_Director_Verific_revi
aviso previo a la ADRES. En | s_cuenta Indicador:

el evento de ser necesario | >Confrato_gerente_de_proye | 150/150=100%
el cambio de este personal, | cto
el  Contratista  deberd Literal b-cy d
garantizar que el nuevo | >Matriz_evaluacién_OBLI_4.2.3. | Cualitativo

personal cumple con el |15_jun

perfil minimo y los requisitos Indicador
contenidos en el contrato; | >4.1.4. Cert_GH_DT_jun Cumple

en todo caso la ADRES se

reservard el derecho de | b) Cadlificacién:

aceptar o no a los|>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_ | 100%
candidatos que en este | terceros_jun_RL_GP_DCI
Ultimo caso se propongan.
De igual manera, la ADRES, | c)

de considerarlo necesario, | >4.2.3.15(c)_cert_conflicto_inte
durante la ejecucién del | reses_jun_RL_GP_DCI
contrato, podrd solicitar el
reemplazo de cualquier | d)

infegrante que haga parte | >4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
del equipo de frabagjo. El | dad_jun_RL

reemplazo del personal
deberd redlizarse en un | /ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
término mdéximo de un mes Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.2.3/4.2.3.15
(1) siguiente al retiro del
personal inicialmente
presentado. En el evento
de limitacién de la oferta
del personal requerido en
el mercado laboral,
acreditado lo pertinente, el
contratista deberd suplir la
falencia con personal que
pueda adelantar las
labores correspondientes,
previo aval del supervisor o
interventor del contrato.

b) Los contratos del
personal que preste los
servicios al contratista vy
cuyo objeto contractual
esté relacionado con el
desarrollo de actividades
de revision y verificacién a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC, deberdn incluir
la obligacién de no prestar
servicios relacionados
directamente  con  las
labores de su contrato a un
tercero (EPS, IPS,
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infermediarios, operadores,
entes de confrol o
cualquier otro interesado
en los resulfados del
proceso de revision vy
verificacién a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de
manera simultdnea a su
vinculacién con el
Contratista. Para el
personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo
presentados, aplica esta
condicién hasta  por el
término de seis (6) meses,
posteriores a la finalizacion
de su vinculacién con el
Contrafista.  La  misma
restricciéon se dard para las
personas que sigan
vinculadas con el
contratista  durante el
periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose
que el término de seis (6)
meses del que trata este
numeral se contard desde
la liguidacion del contrato
con la ADRES.

c) Establecer mecanismos
idébneos para que el
personal que se vincule ala
ejecucion del contrato no
se encuenfre incurso en
conflictos de interés o
causales de inhabilidad o
incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de
la Ley 1437 de 2011 y el
articulo 8 de la ley 80 de
1993. El Contratista deberd
implementar, enfre otros
mecanismos, la inclusion de
una cldusula  en los
contratos de vinculacién
de su personal, enla que se
estipule la obligacién de
declarar expresamente vy
desde el inicio de la
ejecucion la condicion de
no estar incursos en dichas
circunstancias.

En caso de Vverificarse
durante la ejecucién del
respectivo contfrato que el
personal de EL
CONTRATISTA se encuentra
incurso en un conflicto de
interés, deberd informarse
inmediatamente a la

P&gina 28 de 46




PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02

sy acotp ot FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021  pgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

ADRES y al supervisor o
inferventor del contrato,
indicando las medidas
adoptadas para evitar
afectacion de la
fransparencia y objetividad
que deben primar en todo
momento en desarrollo del
proceso de revision vy
verificaciéon a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le fueron entregados por la
ADRES, conforme a o
establecido en el inciso
segundo del Subnumeral 3
numeral 3 “Conflicto de
interés para realizar
procesos de revision 'y
verificacién  a  cuentas
especificas” de la Cldusula
Vigésima Novena de este
contrato.

d) Con el fin de preservarla
informacion derivada de la
ejecucion del contrato, se
deberd incluir en los
contratos que celebre el
conftratista para la
vinculacién del Equipo de
Trabajo del contrato, una
cldusula de
confidencialidad, en la
cual, de manera expresa,
se obligue al personal y
confratistas a mantener la
reserva y confidencialidad
de toda la informacién que
le sea suministrada, que
administre o a la que tenga
acceso en desarrollo del
objeto confractual o de los
servicios prestados,  asi
como a abstenerse de
utilizarla  indebidamente.

e) Incluir en los contratos de
prestacién de servicios o
laborales que suscriba con
el personal vinculado para
el cumplimiento de las
obligaciones del presente
contrato, una cldusula de
prevencién a los conflictos
de interés, mediante la
cual su personal se obligue
a informar de forma
inmediata y oportuna los
hechos o condiciones que
puedan llegar a constituir
conflicto de interés,
teniendo como referencia
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lo establecido en la
cldusula Vigésima Novena
de este confrato.

f) El personal dependerd
administrativa y
financieramente del
Contratfista y no tendrd
vinculo laboral con la
ADRES.

Informar a la ADRES vy al
supervisor del contrato los
conflictos de interés en que
se puedan ver incursos
fanto el contratfista como
su capital humano, durante
la ejecucién del contrato y | Esta obligacion se verifica en el
conforme alas condiciones | literal c) de la obligacion

42316 definidas en el numeral 3 |4.2.3.15y en el numeral 5 de la N/A
de la cldusula Vigésima | cldusula 29 del contrato.
Novena “Conflicto de
interés para realizar
procesos de revisibn vy
verificacibn  a  cuentas
especificas” del presente
contrato.
Atender las insfrucciones
que la ADRES imparta
respecto del proceso de
revision y verificacién a los | Esta obligacion se verifica en la
42.3.17 servicios y tecnologias en | obligaciéon 4.2.3.2. N/A N/A
salud no financiadas con la
UPC que le fueron
entregados por la Entidad.
Conforme a lo acordado con
la ADRES, en el informe de
gestion del periodo objeto de
Realizar reportes de  1os evaluacion se presentan los
avances del proceso y de respectivos avances de los ;
los resultados de la revision | Paauetes para el periodo de | (Nomero  de reportes
y verificacién a los servicios | "€POe: suminisirados a la ADRES de
y tecnologias en salud no ] los avances del proceso y de
financiadas conla UPC que | DPATA TOOLS S.A enfrego al los resultados de la revision y
le fueron entregados por la | C"UPO Supervisor las | verificacion er*w’rr(’egcdos por
ADRES, con la periodicidad | credenciales de acceso al la ADRES/(4*numero  de
que la Entidad, el supervisor sistema de informacion SAEPS, | meses  sobre los  cuales
y/o interventor del contrato | Mediante  correo electrénico | aplica))
42318 | '€ indique(n). E contrafista del 25 dejulo. Forma de medicién: N/A

dard acceso al supervisor o
interventor o a quien la
ADRES defina al sistema de
informacién que soporte el
proceso objeto del
contrato con el propdsito
de monitorear en tiempo
real los avances del
proceso y el cumplimiento
de los cronogramas
establecidos.

El resumen semanal de los | CUANTITATIVO
Dashboard se  encuentra | Indicador:
descrito en la obligacién 4.2.3.8 | (5/5) * 100%
del presente informe. Calificacién:
100%

Relacién de soportes o
evidencias

(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_superviso
r_confrato_para_seguimiento

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07 /4.
2.3.18
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> La informacién obtenida de
los tableros de control de los
paquetes procesados
correspondientes al mes de
reporte se encuentran
incluidos dentro del informe de
gestiéon capitulo 4.

Anexo_4(2)_Seguimiento_prod
uccion

>No se presentaron solicitudes
adicionales de acceso en el
periodo de reporte

/ConftratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.2.3/4.2.3.18

4.2.3.19

Presentar un Informe
Mensual de Gestion, a mdas
tardar dentro de los ocho
(8) primeros dias hdbiles del
mes siguiente al que se
evalia, y uno al finalizar la
ejecucion del contrato, a
mds tardar dentro de los
quince (15) dias hdbiles
siguientes a la misma. La
estructura de los
contenidos del Informe
Mensual de Gestidn serd
definida por la ADRES. La
estructura del Informe Final,
en principio, podrd ser la
misma utilizada para la
presentacion del informe
mensual, solo que
consolidard la informacién
de la totalidad del periodo
de ejecucién del contrato.

Presentacion Informe Mensual
de Gestion, teniendo en
cuenta los lineamientos de los
contenidos establecidos por la
ADRES.

Relacién de
evidencias

soportes o

>Inf_gestion_jun_2021

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Confr_jun_21/4.2.3/4.2.3.19

(NUmero de informes
presentados/8) * (NUmero
de informes presentados en
oportunidad/8)

Nota: Los 8 informes se
discriminan asi: (i) el informe
de la etapa de dalistamiento,
(i) 6 informes mensuales y {iii)
informe final.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
Del mes:
(1/1) * 100%

Cadlificacién:
100%

Nota: El informe de gestién
del mes de junio se entregd
en oportunidad por parte del
confratista.

N/A

4.2.3.20

Elaborar y presentar a la
ADRES, dentro de los diez
(10) dias hdabiles siguientes
ala suscripcion del acta de
inicio del confrato,
propuesta de metodologia
de evaluacidon de las
obligaciones del contrato,
para aprobacién de la
Entidad. De no llegarse a
un acuerdo entre las partes
dentro de los diez (10) dias
siguientes a sU
presentacion o no
presentarse en la debida
oportunidad por parte del
contratista, la metodologia

Presentaciéon e
implementacion de la
Metodologia de Evaluacién de
Obligaciones Contractuales

Remitida el 13/07/2020 RE:
METODOLOGIA DE
EVALUACION CONTRATO 227-
20 miércoles 8/07/2020 12:51 p.
m. Aval emifido el 24/07/2020
Referencia: Metodologia de
evaluacién de las obligaciones
del Contrato 227 de 2020 - OBL
4.2.3.20 Radicado  No.:
0000047707 Fecha:
23/07/2020 (aval de la
metodologia de evaluacion)

Presentacién e
implementacién de la
Metodologia de Evaluaciéon
de Obligaciones
Contractuales

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Cadlificacién:

100%

NOTA: Esta obligacion se
evalia por Unica vez en
desarrollo del contrato y su
validacién se surtié en el

N/A
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serd adoptada por lo|Relacién de soportes o | informe del mes de julio de
ADRES. evidencias 2020.

>OBL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_
MA_01_Metodologia_evaluaci
on_proyecto_ADRES_V1

>4.2.3.20_DG2020019_requerim
iento_0000047707_ADRES_2407
2020_aval_metodologia

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
o

La metodologia fue ajustada
mediante el oficio ADRES
20201000044581 del 26 de
octubre de 2020.

20201026_AJUSTE_METODOLO
G
20201026_AJUSTE_METODOLO
G_CORREA

/ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/
Anx_10_Oblig_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.2
0

Recomendar, sin perjuicio
que el Manual Operativo y
de Auditoria es elaborado

De acuerdo con la
é.SS?gSpTOiZ pO;rlr?ﬂgEr)‘RElSC; metodologia definida esta
4.2.3.21 Justes que P obligacion se verifica en las N/A N/A
optimizacion del proceso . . .
s e . demads obligaciones del
de revision y verificacion a
.. . contrato.
los servicios y fecnologias
en salud no financiadas
con la UPC.
. Cantidad de respuestas
Para el periodo de reporte o .

. DATA TOOLS SA no se SMifidas / Canfidad de
Gestionar las . . comunicaciones  recibidas
. . presentaron comunicaciones -
comunicaciones que le . de las entidades
por parte de entidades
sean presentadas por las . recobrantes, de ICVI vy

. recobrantes, enfidades de .
entidades recobrantes, | . - - . demds agentes del SGSSS

- - - inspeccion, vigilancia, control
enfidades de inspeccion, : ) ! )
vigilancia control el® invesfigacion ~ y ~demas Forma de medicion:

42322 |. T .. | agentes del Sistema General ' N/A
investigacion y  demads . . CUANTITATIVO
: de Seguridad Social en Salud.
agentes del Sistema
General de Seguridad Indicador:
Social en Salud, e informar .z Resultado del indicador
Relacion de soportes o 5 .

a la ADRES sobre las . . segun metodologia

. evidencias
mismas.

Calificacién:
N/A N/A
Realizar el registro de los | Se presentd certificado de Entrega oportuna (hasta el 23
derechos patrimoniales | registro I16gico del software de agosto de 2020) al
sobre el sistema de ordenador del gasto de la
informacion o Software que | Entregado 2?3/08 RV: OFICIO ADRES con copia al Grupo
42323 sea Ufiizado para la | PARA REMISION - Supervisor, del Certificado de N/A

prestaciéon  del  servicio | DG2020039_registro_derechos_ | Registro de los derechos
dentro de los dos (2) meses | patrimoniales_sistema_info_150 | patrimoniales del sistema de

siguientes a la suscripciéon | 82020 domingo 23/08/2020 informacién o  Software
del acta de inicio, | 8:05a.m. utilizado para la prestaciéon
incluyendo del  servicio, incluyendo
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modificaciones, mejoras vy modificaciones, mejoras y

cualquier agjuste sujeto o | Relacién de soportes o | cualquier ajuste sujeto a

registro ante la Direccién | evidencias registro ante la Direccién

Nacional de Derechos de
Autor. Es este  mismo
senfido deberd mantener
indemne a la ADRES sobre
cualquier reclamaciéon o
proceso que se relacione
con los derechos de
propiedad vy utilizacion del
sistema de informaciéon o
soffware que sea usado
para la prestacién del
servicio.

>OBL_4.2.3.23 _Certificado_de_
registro_logico_de_software_D
NDA_03082020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08

Nacional de Derechos de
Autor.

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

N/A

4.2.3.24

Licenciar a la ADRES el uso
del sistema de informacién
o Software, que utilice para
la prestacion del servicio,
de manera irrestricta,
irevocable e indefinida,
dentro de los dos (2) meses
siguientes a la terminacién
del plazo de ejecucion del
contrato. Dentfro del mismo
término de dos (2) meses el
Contratista deberd realizar
la instalacion,
configuracién y puesta en
operacion del sistema de
informacién en la
plataforma tecnoldgica de
ADRES para su uso y
aprovechamiento,

desarrollar las actividades
de fransferencia de
conocimiento al equipo de
técnico para las labores de
soporte en la operacion y
prestar asistencia técnica
durante la ejecucién del
contrato para orientar a la
ADRES en el mejoramiento
y operacién del sistema.
Para su ejecucién, deberd
seguirse el plan de frabajo

que defina ADRES.
En el evento que se
requiera  utilizacién  del

sofftware o sistema de
informacién por parte de la
ADRES, conforme a lo
establecido en la Cldusula
Vigésima Novena; el
numeral 5 del Numeral
4.2.3. de la Cldusula Cuarta
y la nota 3 del numeral 9.2.
de la Clausula Novena, el

No aplicd para el periodo de
reporte esta obligacién

Relacién de

evidencias

soportes o

N/A

EN EL EVENTO EN QUE NO SE
REQUIERA CONTAR CON EL
USO DEL SOFTWARE POR
PARTE DE LA ADRES:

(NUmero de actividades de
fransferencia de
conocimiento realizadas /
NUmero de actividades de
transferencia de
conocimiento acordadas
con la ADRES) * (NUmero de
asistencias técnicas
prestadas para orientar en el
mejoramiento y operaciéon

del sistema / NUmero de
asistencias técnicas
acordadas).

EN EL EVENTO EN QUE SE
REQUIERA CONTAR CON EL
USO DEL SOFTWARE POR
PARTE DE LA ADRES:

((NUmero de actividades de
transferencia de
conocimiento realizadas /
NUmero de actividades de
transferencia de
conocimiento acordadas
con la ADRES) * (NUmero de
asistencias técnicas
prestadas para orientar en el
mejoramiento y operacién

del sistema / NUmero de
asistencias técnicas
acordadas)  *  40%) +
((NOmero de licencias o
autorizaciones de uso

instaladas / NUmero de
licencias solicitadas) * 50%) +
(Cumplimiento de los plazos
otorgados para la realizaciéon
de la gestiéon de
licenciamiento e instalacién *
10%)

licenciamiento e

instalaciéon a la que se Forma de medicién:
refiere la presente CUANTITATIVO
obligacion deberd

N/A
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realizarse denfro de los diez
(10) dias hdbiles siguientes
al requerimiento que
realice la ADRES. Si la
utilizacién del software o
sistema de informacion se
requiere antes del
respectivo registro en la
Direccién  Nacional de
Derechos de Autor, bastard
con una autorizacién por
escrito  por parte del
contratfista y la respectiva
instalacion, sin perjuicio de

Indicador:
N/A

Calificacion:
N/A

Nota.

Se hace necesario que la
DOP suministre al Contratista
la informacién de los usuarios
(esto es, su identificcion), asi
como de los roles que estos
tendrian para poder accesar
y operar el Aplicativo SAEPS

que el licenciamiento se
realice una vez  se
encuentre  debidamente
registrado el software o
sistema de informacién en
la Direccion Nacional de
Derechos de Autor

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Qs

GLORIA ANDREA PATINO OSPINA
Fecha: 4/08/2021

Los supervisores del Contrato 227 de 2020 hacemos constar que durante el periodo reportado se
adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

VALOR A PAGAR

Valor Total Contrato Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar
(Inicial + Adicion)
$86.440.950.300 $28.927.661.942 $0 $0 $57.513.288.358
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucion contractual
PERIODO
CONCEPTO PLANILLA No. VALOR FEE;I(':ODE
DESDE HASTA
Incluir Incluir .
Salud N/A N/A fecha fecha Incluir fecha
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. s Incluir Incluir .

Pension N/A N/A fecha fecha Incluir fecha
Incluir Incluir .

ARL N/A N/A fecha fecha Incluir fecha

El Contratista tiene otros Contratos de Prestacion de Servicios:

SO

NO K

En la eventualidad que la Supervisidn verifique que la informacién suministrada por el Contratista no es
consistente o carece de validez, ésta deberd indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripcion

del hallazgo (Adjuntar soportes)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
De conformidad con el seguimiento a la ejecucién del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El Conftratista durante la etapa de ejecucion del contrato, en lo correspondiente al mes de junio

de 2021,

desarrolld y cumplié con objeto contractual, las obligaciones generales y especificas,

presentd y entregd los productos y/o informes establecidos en el Contrato en mencion.

2. Aprueban los informes, productos y demds documentos presentados y entregados por el
Conftrafista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el

Contrato en mencion.

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones confractuales que
demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Entregables” y las aclaraciones
que se presentan en el campo denominado "Alertas, inconvenientes o situaciones

OBSERVACIONES . . : R
especiales que afectan el cumplimiento de la obligacion” son efectuadas por la
supervision.
ANEXOS Soportes cargados en el sftp de la ADRES, carpeta ContratistaCto227/Informe de

Gestidn junio de 2021 «INF_JUN_21»

Supervisores Contrato ADRES — CTO - 227 — 2020

LAURA ALEJAL

LILI A CASTELLANOS JAIMES

JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO

"uﬂi-?f—ﬁb’\

Y@&;’BKEA GOMEZ GITIERREZ

JAVIER MU 07? |MALbo

N\
GERMAJS‘A%G&LODNGUEZ
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VERSION 02

FECHA 29/11/2019

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor
del contrato efectué la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotd, D. C., 4/08/2021

P&gina 36 de 46




PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JUNIO 2021  fgcHA | 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

3 ANEXO 1
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLOGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Obligacién contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables

3.2 Infraestructuras

Tramites de canal dedicado
Certificacién del trédmite del
canal dedicado de
comunicaciones, entregada
en Acta de inicio suscrita el
23/06/2020, publicada en el
SECORP I

Se envia acta de entrega del
canal por parte de nuestro
proveedor de comunicaciones
Neutrona(“Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto
2020-Cumplimos - ADRES -
Cloud Connect 150 Mbps.pdf”)
Se envia acta de enfrega y
acta de reunién del canal
("Acta de entrega-Neutrona
SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps.pdf”)-(Acta

Reunién 10_08_2020) ((Certificacion del tramite

o del Canal dedicado de
Relacién de soportes o | Comunicaciones) *
evidencias (33%))+( (Oportunidad en

la instalacién) * (33%)) +
Contar con un canal dedicado de | >Comunicacion  08/08/2020, | ((Entrada en operacion) *
infernet  de las  caracteristicas | cqnal dedicado de | (34%))

resefNadas en el presente numeradl, | comunicaciones en la cual la
esto es bidireccional y con un ancho | Gerente de Proyecto adjunta: | Forma de medicién:
de banda minimo de 128 mega . Pruebas de performance | CUANTITATIVO

para el enlace de fibra. Indicador:

. Actas de entrega del | 33+33+34
circuito. Cadlificacion:
. Guia de Servicios | 100%
profesionales de Neutrona
Acta de entrega-Neutrona SID
94799 8 agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps (1)

Soportes_matriz_OBL_CT0O227/08/3.2.1

RV Transtelco Order
Acknowledge GRUPO
CUMPLIMOS SAS ZOMAC - NNIX
(SO-NNIX-454)

Soportes_matriz_ OBL_CT0O227/10/infraestr
uctura/3.2.1

Cambio de datacenter

Evidencia:
Soportes_matriz_OBL_CTO227/
10/infraestructura/3.2.1/traslad
o datacenter
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Capitulo 8 informe de gestién:
Anexo_6.2(4)_datacenter
carpetas

- Canal dedicado
- Traslado datacenter

/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_N
OVIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo
_10_Oblig_Contr_Nov_2020/infraestructur
a/3.2.1

El sistema de informacion debe tener
los mecanismos y capacidades para
recibir registros de los servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC y entregar los resultados
del proceso de revision y verificacion
de acuerdo con los protocolos de
infercambio establecidos con ADRES y
ser compatible con el Motor de Bases
de Datos SQL SERVER 2012 y, ademds:

Relacién de

evidencias

soportes o

>06_Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_jun

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

a) Incorporar la informacién
histérica de las cuentas de servicios y
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC glosadas por
FOSYGA/ADRES compuesta por la
informacién de las bases de datos y las
imdagenes de los soportes.

Relacién de

evidencias

soportes o

>06_Consolidado
evidencias_3.2.2_a)_l)_jun

de

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

(No. de Cargas
Realizadas de la
Totalidad de las Tablas
suministradas por la
ADRES asociadas a
Paquetes de Recobros /
No. de Cargas Solicitadas
por la ADRES con Ila
Totalidad de las Tablas
asociadas a Paquetes de
Recobros) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
(3/3)*100

Cadlificacién:
100%

Se mide teniendo en
cuenta los cierres de los
paqguetes, para el
periodo de evaluacién se
presento el ciere por
parte de DATA TOOLS S.A
de tres (3) paquete

>RE_MYTO4_1G
> APF_PJ_0221
> CAPVI_0321

N/A
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

b) Permitir la visuadlizacién de las
imdagenes o archivos digitales de los

Relacién de

evidencias

soportes o

>06_Consolidado de

Pantallozos que para
cualquier consulta
evidencien la

operabilidad del visor de
imdgenes.

Forma de medicion:

soportes (visor de imdgenes) en |evidencias_3.2.2_a)_l)_jun CUALTATIVO
formatos.tiff y PDF. :
/ConfratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ | Indicador:
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/infraestructur | Cumple
a/3.2.2 Calificacién:
100%
Relacion de soportes o
evidencias
>Comunicaciones de cierre
del paquete:
Paquetes cerrados
> RE_MYT04_1G (i-25)
CUANDO SE  GENERE
-25.RE_MYT04_1G_CIERRE DATA | PAQUETE:  Certificacién
-25.RE_MYT04_1G_CIERRE de cierre del paquete.
DATA_CORREO
- 25.RE_MYTO4_1G_ALCANCE CUANDO NO SE GENERE
CIERRE_DATA PAQUETE:
- 25.RE_MYTO04_1G_ALCANCE
CIERRE_DATA_CORREO Forma de medicion:
CUANTITATIVO
c) Recibir los resultados de las > APF_P.J0221 {i-39) g}g'g?gg;
volidgciones que ejecpte la ADRES @ | 30 APF PJ 0221 CIERRE DATA °
fraveés de cargues masivo. -39.APF_PJ_0221_CIERRE_DATA | Calificacién:
CORREO 100%
-39.APF_PJ_0221_ALCANCE
CIERRE_DATA Nota: Se mide teniendo

-39.APF_PJ_0221_ALCANCE
CIERRE_DATA_CORREO

> CAPVI_0321 (i-41)

- 40.CAPVI_0321_CIERRE_DATA
- 40.CAPVI_0321_CIERRE_DATA
CORREO

- 40.CAPVI_0321_ALCANCE
CIERRE_DATA

- 40.CAPVI_0321_ALCANCE
CIERRE_DATA_CORREO

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Conftr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2/C

en cuenta los cierres de
los paquetes, para el
periodo de evaluacién se
presentd el cierre por
parte de DATA TOOLS S.A
de tres (3) paquetes.

d) Registrar las operaciones que
realiza el personal que revisa los items
de los servicios y tecnologias NO UPC.

Relacién de soportes o
evidencias
>06_Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_jun

Suministro de evidencias
de la implementacion de
la politica de seguridad
de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_jun
/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/

Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

parte del sistema de
informacién con el que
opera la revision y

verificacion de items de
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con
la UPC

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

e) Tener controles que permitan
asegurar la calidad, complefitud y
consistencia del registro de
informacién y las funcionalidades que
soporten el proceso de control de
calidad para la entrega de los
resultados a ADRES.

Relacién de

evidencias

soportes o

>06_Consolidado
evidencias_3.2.2_a)_l)_jun

de

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_jun

>4.2.3.14_cert_infraestructura_j
un_DCI

> Carpeta Validaciones
paqguete

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Conftr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

((NUmero de controles
implementados y en
funcionamiento / NUmero
de conftroles establecidos
en el listado de controles
del Contratista, con sus
respectivas
actualizaciones) *50%) +
(Certificacion del Director
de Control Inferno
haciendo constar las
condiciones establecidas
por la obligaciéon) * 50%)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
((18/18)*50%)+((1/1)*50%)

Calificacioén:
100%

f) Guardar la traza de quienes
intervienen en el proceso.

Relacién de

evidencias

soportes o

>06_Consolidado
evidencias_3.2.2_a)_l)_jun

de

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_jun

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Conftr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

Suministro de evidencias
de la implementacién de
la politica de seguridad
de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen

parte del sistema de
informacién con el que
opera la revision vy

verificacion de items de
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con
la UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Cadlificacién:

100%
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

g) Generar adlertas ante la ausencia
del registro de datos durante la
operacion (control de gestién de los
usuarios)

Relacién de

evidencias

soportes o

>06_Consolidado
evidencias_3.2.2_a)_l)_jun

de

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

Registro de la evidencia
de que el sistema de
informacién genera
alertas ante un infento de
modificacién de datos
durante la  operacién
(control de gestién de los
usuarios)

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

Relacién de

evidencias

soportes o

Registro  tomado  del
motor de base de datos
donde se evidencie la
concurrencia de varios
usuarios que estén
haciendo uso de una o

>06_Consolidado de - funci lidad
) ) evidencias_3.2.2_a)_l)_jun vanas - tuncionalidades
h) Garantizar la concurrencia de los del sistema de
usuaros. Concurrencia_de_usuarios_3.2. | Informacion.
2_h)_jun .
Forma de medicion:
/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ | CUALITATIVO
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/infraestructur | Indicador:
a/3.2.2 Cumple
Calificacion:
100%
.. (Cantidad de licencias
Relacion de soportes o
. . para acceso remoto
evidencias

i) Brindar la capacidad de facilitar la
implementacién de teletrabagjo o
alternativas que  garanticen la
confinuidad  del servicio  bagjo
circunstancias excepcionales.

>Usuarios_licencia_habilitados
_3.2.2i)_jun
>UsuariosSaeps_jun_2021_3.2.2
_)

Nota: El total de usuarios SAEPS
no contempla el perfil
supervisor otorgado ala ADRES
y los dos (2) de soporte
tecnico. Total 13 usuarios.

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

operadas por el personal
autorizado para laborar
con dicha herramienta /
NUmero de  usuarios
habilitados para trabajar
por turnos) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
(616/616)*100

Calificacioén:
100%

N/A

j) Generar los resultados y reportes,
conforme las estructuras establecidas,
para cargarlos en el sistema de
informacién de la ADRES.

Para el periodo objeto de
evaluacién, se generaron por
primera vez los siguientes
precierres conforme a las
estructuras establecidas, para
cargarlos en el sistema de
informacién de la ADRES:

> RE_GT_2G (i-30)

(Cantidad de entregas
de paquetes con los
resultados de revisidn y
verificacion conforme las
estructuras establecidas /
Canfidad de paquetes
entregados por la ADRES)
* (Cantidad de reportes
de los paquetes con los
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

> RE_MYT04_2G (i-37)
> APF_RA_0221 (i-40)
> CAPVI_0321 (i-41)
Relacién de
evidencias

soportes o

Nota: Se incluyen en el informe

resulfados de revision y
verificaciéon conforme las
estructuras establecidas /
Canfidad de paquetes
entregados por la ADRES)
*100

Forma de medicién:

k) Ser parametrizable de acuerdo alas
necesidades del proceso operativo
adoptado y el Manual Operativo y de
Auditoria a los servicios y tecnologias
en salud no financiadas con recursos
de la UPC.

de gestiéon junio 2021 (Capitulo | CUANTITATIVO
3.4.2) Indicador:
(4/4)*100
Calificacion:
100%
(No de pardmetros
implementados de
acuerdo con los
Para el mes de junio no se | requerimientos de la
presentaron parametros | ADRES / No. de
solicitados por la ADRES. pardmetros  solicitados

Relacién de

evidencias

soportes o

>06_Consolidado
evidencias_3.2.2_a)_l)_jun

de

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Conftr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

por la ADRES) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO
Indicador:

Para el mes de junio no se
presentaron parametros
solicitados por la ADRES.

Cadlificacién:
100%

I) Ser adaptable, para lo cual
deberd generar los nuevos desarrollos
que precise la aplicacion
tecnoldgica, de conformidad con las
necesidades y/o requerimientos que
la ADRES le formule, principalmente los
establecidos por norma y  los
operativos, asi como contar con los
servicios de mantenimiento
correctivo, preventivo, perfectivo y
evolutivo a dicho software, a fin de
garantizar su éptimo funcionamiento.

Para el mes de junio no se
presentaron requerimientos
formulados por la ADRES.
Relaciéon de
evidencias

soportes o

>06_Consolidado
evidencias_3.2.2_a)_l)_jun

de

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Conftr_jun_21/infraestructur
a/3.2.2

(((No . de desarrollos de
software implementados
/ No. de Requerimientos
formulados por la ADRES)
* 100) *50%) + ((Contar
con servicios de
mantenimiento) *50%

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

Para el mes de junio no se
presentaron
requerimientos
formulados por la ADRES.

Calificacién:
100%

N/A
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CONTRATO 227-2020

Alertas, inconvenientes o
Obligacién contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables T D esp.ec'lales aue
afectan el cumplimiento de la
obligacién
El sistema de informacién con que
opere el contratista deberd soportar El entregable se
los procesos de revisién y verificaciéon evidencia por la
con los respectivos controles de consistencia de los
calidad que impidan  ingresar resultados de  cada
informacion inconsistente y generen paquete, con soporte en
alertas oportunas y suficientes al el concepto de
personal encargado de redlizar la evaluaciéon de calidad
revision y verificacion de los requisitos emitida por el Grupo de
que deben cumplir las cuentas por Calidad de la ADRES. N/A
concepto de servicios y tecnologias
en salud no financiados con cargo a Forma de medicion:
la UPC. El proceso de control de CUALITATIVO
calidad para el cierre de los paquetes Indicador:
deberd contar con funcionalidades
especificas 'y con cruces de Cumple
informaciéon  para  garantizar  su
consistencia y minimizar la Calificacion:
probabilidad de error, tanto en el 100%
front-end con en el back-end.
Componentes administrativos y operativos
Certificaciéon suscrita por
el Director de Control
Interno del proyecto, en
Relacién de soportes o '@ 9ue conste la
evidencias d|sp05|c!or_1
mantenimiento  de la
Disponer y mantener la infraestructura | >4.2.3.14_cert_infraestructura_j fisica, administrativay
fisica, administrativa y logistica. un_DCI logistica. . N/A
Forma de medicion:
/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/ | CUALITATIVO
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/infraestructur | Indicador:
a/3.2.2 Cumple
Calificacién:
100%
Certificacién suscrita por
el Gerente General del
proyecto, en la que
Relaciéon de soportes o |conste la disposicion vy
evidencias mantenimiento de la
fisica, administrativa vy
Disponer y mantener la infraestructura | >4.2.3.14_cert_infraestructura_j | logistica.
P - N/A
técnica y operativa un_GP
' . Forma de medicién:
(ConaIBOCIeZINE I 21/Ar )| CUALITATIVO
a/3.2.2 Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%

Total calificacion OBL 4.2.3.14: 100%
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CONTRATO 227-2020

3 ANEXO 2
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,

REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

4.2.3.15 Personal

a) Las personas presentadas para la
firma del contrato no podrdn ser
refiradas durante la ejecucion del
contrato sin aviso previo ala ADRES. En
el evento de ser necesario el cambio
de este personal, el Confratista
deberd garantizar que el nuevo
personal cumple con el perfil minimo y
los requisitos contenidos en el
contrato; en todo caso la ADRES se
reservard el derecho de aceptar o no
a los candidatos que en este Ultimo
caso se propongan. De igual manera,
la ADRES, de considerarlo necesario,
durante la ejecucién del contrato,
podrd solicitar el reemplazo de
cualquier intfegrante que haga parte
del equipo de trabajo. El reemplazo
del personal deberd redlizarse en un
término mdaximo de un mes (1)
siguiente al retiro del personal
inicialmente presentado. En el evento
de limitacién de la oferta del personal
requerido en el mercado laboral,
acreditado lo pertinente, el contratista
deberd suplir la falencia con personal
que pueda adelantar las labores
correspondientes, previo aval del
supervisor o intferventor del contrato.

Se presentan contratos
vigentes del personal directivo

Relacién de

evidencias

soportes o

- a_Conftratos_directivos

>Contrato_Director_control_int
erno_otro_si_|1
>Confrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_c
omunic
>Contrato_Director_Verific_revi
s_cuenta
>Contrato_gerente_de_proye
cto

>Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3
.15_jun

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.15

((NUmero de dias
calendario
efectivamente
disponibles del equipo
directivo (sumatoria de
los dias laborados por

cada cargo) / Numero
de dias calendario del
periodo a evaluar por
cada cargo del equipo
directivo requerido (5
*30)) * 100%

Nota: El reemplazo del
personal deberd
realizarse en un término
mdximo de un mes (1)

siguiente al retiro del
personal inicialmente
presentado.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
150/150

Cadlificacién:
100%

N/A

b) Los contratos del personal que
preste los servicios al contratista 'y cuyo
objeto contractual esté relacionado
con el desarrollo de actividades de
revision y verificacién a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC, deberdn incluir la
obligacién de no prestar servicios
relacionados directamente con las
labores de su confrato a un tercero
(EPS, IPS, intermediarios, operadores,
entes de confrol o cualquier oftro
inferesado en los resultados del
proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de manera
simulténea a su vinculacién con el
Contratista. Para el personal que
ocupe los cargos del Equipo Directivo
presentados, aplica esta condicion
hasta por el término de seis (6) meses,
posteriores a la finalizaciéon de su
vinculacién con el Conftratista. La

Se presenta  certificacién
suscrita por el representante
legal en la que consta la
inclusién en los contratos de
vinculacién de personal de la
obligacién de no prestar
servicios relacionados
directamente con las labores
de su contrato a un tercero.

Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacion de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFIP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacién.

Certificacién suscrita por
el representante legal en
la que conste la inclusién
en los contratos de
vinculacién de personal
de la obligacién de no
prestar servicios
relacionados

directamente con las
labores de su contrato a

un tercero, aportando
una muestra de 3
contratos, cuando se
presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacién suscrita por
el representante legal
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

misma restriccion se dard para las
personas que sigan vinculadas con el
contratista durante el periodo de
liguidacién del contrato,
entendiéndose que el término de seis
(6) meses del que frata este numeral
se contard desde la liquidacion del
contrato con la ADRES

Relacién de
evidencias

soportes o

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios
_terceros_jun_RL_GP_DCI

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.15

Cadlificacion:
Cumple (100%)

c) Establecer mecanismos idéneos
para que el personal que se vincule a
la ejecucidn del contrato no se
encuentre incurso en conflictos de
interés o causales de inhabilidad o
incompatibilidad, segun lo previsto en
el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y
el articulo 8 de la ley 80 de 1993. Hl
Contratfista  deberd  implementar,
entre ofros mecanismos, la inclusién
de una cldusula en los contratos de
vinculacién de su personal, en la que
se estipule la obligacién de declarar
expresamente y desde el inicio de la
ejecucion la condicidon de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la
ejecucion del respectivo contrato que
el personal de EL CONTRATISTA se
encuentra incurso en un conflicto de
interés, deberd informarse
inmediatamente a la ADRES y al
supervisor o interventor del contrato,
indicando las medidas adoptadas
para evitar afectacidbn de la
fransparencia y objetividad que
deben primar en todo momento en
desarrollo del proceso de revision y
verificacion  a  los  servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC que le fueron entregados
por la ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso segundo del
Subnumeral 3 numeral 3 “Conflicto de
interés para readlizar procesos de
revision y verificacién a cuentas
especificas” de la Cldusula Vigésima
Novena de este contrato.

Se presenta  certificacién
suscrita por el representante
legal en la que consta la
inclusién en los contratos de
vinculacién del personal la
cldusula enla que se estipula la
obligacion de declarar
expresamente y desde el inicio
de la ejecucién la condicién
de no estar incursos en
conflictos de interés o causales
de inhabilidad o
incompatibilidad 'y si  se
identificaron o sobrevinieron
conflictos de interés o causales
de inhabilidad o
incompatibilidad durante el
periodo objeto del informe de
gestion

Como constancia de o
enunciado, los contfratos de
todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacion de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacién.

Relacién de
evidencias

soportes o

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_int
ereses_jun_RL_GP_DCI

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.15

Certificacion suscrita por
el representante legal
(allegada junto con el
informe de gestién) en la
que conste:
i) la inclusibn en los
contratos de vinculacion
de su personal de la
cldusula en la que se
estipula la obligacién de
declarar expresamente y
desde el inicio de la
ejecucion la condicion
de no estar incursos en
conflictos de interés o
causales de inhabilidad o
incompatibilidad,
aportando una muestra
de 3 contratos, cuando
se presenten  nuevas
vinculaciones de
personal.

i) si se identificaron o
sobrevinieron  conflictos
de interés o causales de
inhabilidad o
incompatibilidad durante
el periodo objeto del
informe  de  gestién.

Forma de medicién:

CUALITATIVO

Indicador:

Documentos y requisitos
definidos en la
metodologia de
evaluacion para la

medicién del indicador

Cadlificacién:
Cumple (100%)

d) Con el fin de preservar la
informacién derivada de la ejecuciéon
del contrato, se deberd incluir en los
contratos que celebre el contratista
para la vinculacién del Equipo de
Trabajo del contrato, una cldusula de
confidencialidad, en la cual, de
manera expresa, se obligue al
personal y contratistas a mantener Ia

Se presenta  certificacion
suscrita por el representante
legal en la que consta que se
incluye en los confratos de
vinculacién del personal la
cldusula de confidencialidad y
si se defectaron incidentes
capaces de afectar o que
afectaron  la  reserva vy

Certificacién suscrita por
el representante legal
(allegada junto con el
informe de gestién) en la
que conste:

i) la inclusion en los
contratos de vinculacion
de su personal de la
cldusula de
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

reserva y confidencialidad de toda la
informacién que le sea suministrada,
que administre o a la que tenga
acceso en desarrollo del objeto
confractual o de los servicios
prestados, asi como a abstenerse de
utilizarla indebidamente.

confidencialidad de la
informacidén durante el periodo
objeto del informe de gestion.

Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacion de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacion.

Relacién de

evidencias

soportes o

>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
dad_jun_RL

/ContratistaCto227/INF_JUN_21/Anx_jun/
Anx_10_Oblig_Contr_jun_21/4.2.3/4.2.3.15

confidencialidad,
aportando una muestra
de 3 contratos, cuando

se presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

i) si se detectaron

incidentes capaces de
afectar o que afectaron
la reserva y
confidencialidad de la
informacién durante el
periodo objeto del
informe de gestion.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion
representante legal

del

Calificacion:
Cumple (100%)

Total calificacion OBL 4.2.3.15: 100%
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