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INFORME 
No.: 

No. 6 
SUPERVISION x ☐ DE SEGUIMIENTO x☐ 

FINAL ☐  
INTERVENTORIA ☐ PARA PAGO ☐ 

PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 01-07-2021 Hasta: 31-07-2021 

PERIODO PARA PAGO Desde: - Hasta: - 

 

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 ☐ x NÚMERO: 4600011557  

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCION:    19-01-2021 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20-01-2021 

OBJETO: Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en establecimientos 
educativos oficiales de la subregión de Urabá con canasta contratada.   

DEPENDENCIA CONTRATANTE: 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de 
Educación 

CONTRATISTA:  
NOMBRE: Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino.  

NIT 800.131.731-1   

VALOR [$]: 

INICIAL: 

Trece mil trescientos diez y seis millones 
trescientos treinta y ocho mil quinientos noventa y 
cinco M/L ($13.316.338.595) SIN IVA. 

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 

No. “N/A” “N/A” 

VALOR TOTAL: 

Trece mil trescientos diez y seis millones 
trescientos treinta y ocho mil quinientos noventa y 
cinco M/L ($13.316.338.595) SIN IVA.  

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A. 

PLAZO: 
INICIAL 

Diez (10) meses, contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio, sin superar el Calendario 
Escolar. 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

Fecha: N/A Fecha: N/A 

PRORROGAS. 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

 No. N/A N/A 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 

No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN FECHA REANUDACIÓN  

No. N/A N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACION N/A 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500052796   

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 18-01-2021 

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI 

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 11671 

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S): 
José Luis Alvarado Henao – Gustavo A. Delgado 

Rodríguez     
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NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: 

N/A    

  

% DE EJECUCION FISICA 65%. 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 55.31% 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES 

 
El presente contrato 4600011557, suscrito con la Fundación Educativa Isaías Duarte Cancino, 
tiene por objeto “Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico en 
establecimientos educativos oficiales de la subregión de Urabá con canasta contratada”, en zonas 
rurales y urbanas de la subregión de Urabá – beneficiando a 7.564 alumnos, para ser atendidos en 
90 sedes educativas adscritas a 13 instituciones educativas, distribuidas en los municipios de 
Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí y San Pedro de Urabá.  
 
El día 19 de enero de 2021, asignan la supervisión del contrato 4600011557 de 2021, con canasta 
contratada. 
 
 El día 9 de junio de 2021, mediante radicado 2021020025614, la Subsecretaria 
Administrativa da respuesta al requerimiento con radicado 2021020022146, plazas oficiales en 
establecimientos educativos administrados por confesión religiosa contrato 4600011557 de 2021, 
en el cual manifiesta que solicito mediante radicado 2021030188222 de junio 8 de 2021, 
autorización para realizar el traslado de las plazas y los docentes, toda vez que se encuentran 
nombrados en periodo de prueba por convocatoria zonas afectadas por el conflicto armado. 

     
 
Pagos realizados: 
 
Primer desembolso, según factura electrónica 1, equivalente a 26.99%, por valor de 

$3.594.628.116. Para todos los pagos el contratista deberá presentar factura electrónica, 

Certificado de Paz y salvo actualizado de aportes a seguridad social y parafiscales, certificación 

del Alcalde Municipal o Secretario debidamente delegado, Gobernador, Cacique o Cabildo de 

Resguardo Indígena, de haberse prestado el servicio y recibo a satisfacción por parte del 

supervisor, sobre la efectiva prestación del servicio para el periodo facturado, aportar el listado de 

los alumnos efectivamente atendidos, relacionados con su documento de identidad, grado que 

cursa, su respectivo docente y sitio donde son atendidos y aportar relación de docentes, directivos 

docentes, personal administrativo con los que opera la prestación del servicio en los municipios de 

Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutata, Necoclí, y San Pedro de Urabá. 

 
Segundo desembolso, según factura electrónica 6, equivalente a 28.31%, por valor de 
$3.770.184.442. Para todos los pagos el contratista deberá presentar factura electrónica, 
Certificado de Paz y salvo actualizado de aportes a seguridad social y parafiscales, certificación 
del Alcalde Municipal o Secretario debidamente delegado, de haberse prestado el servicio y recibo 
a satisfacción por parte del supervisor, sobre la efectiva prestación del servicio para el periodo 
facturado, aportar el listado de los alumnos efectivamente atendidos, relacionados con su 
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documento de identidad, grado que cursa, su respectivo docente y sitio donde son atendidos y 
aportar relación de docentes, directivos docentes, personal administrativo con los que opera la 
prestación del servicio en los municipios de Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutata, Necoclí, y San 
Pedro de Urabá. 
 
 
2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: 
 
Teniendo presente las circunstancias actuales generadas por la pandemia del COVID-19 y que el 

99.091% de los estudiantes atendidos es población altamente dispersa, ubicada en veredas, es 

importante resaltar: 

 

1. En su gran mayoría la población no dispone de recursos para acceder a los medios 

tecnológicos.  

2. La señal de conectividad – internet, por lo quebrada de la región es nula, es 

prácticamente imposible contar con dichos medios tecnológicos, por lo tanto, no llega a 

una gran cantidad de veredas. 

3. Donde puede llegar la tecnología, una considerable porción de la población no es 

adaptable a dichos medios.  

4. Se cuenta con muy buena disposición y apoyo de los miembros de las juntas de acción 

comunales de las diferentes veredas y gracias a ellos ha sido posible hacer entrega de 

las guías, material de apoyo, de estudio y de las ayudas humanitarias.  

5. Los libros de secretos para contar ayudan en los hogares para este proceso formativo. 

6. Es de resaltar la buena disposición tanto estudiantes como padres de familia y han 

colaborado en hacer llegar el material educativo. 
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 El día 2 de julio, el contratista, remite evidencia de la afectación y por ende limpieza, 
adecuación y mantenimiento de las instalaciones del restaurante escolar del C.E.R. 
Santa Isabel, del municipio de Necoclí, el cual resulto anegado y con perdida parcial del 
techo. 

 

  
 
 
 
 El día 7 de julio, el contratista, remite copia de propuesta de atención, realizada al 
secretario de educación del municipio de Chigorodó, manifestado el crecimiento 
exponencial de la población estudiantil y no contar con las aulas de clase necesarias. 
C.E.R. Guapa Carretera.  
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 El día 10 de julio, remite registro fotografico de 12 cajas de guias con destino a la 
I.E.R. Las Pavas del municipio de San Pedro de Uraba, lo cual ayudara a la formación 
academica, material educativo en alianza con la Universidad de los Andes, el resto de la 
instituciones educativas podran acceder de forma virtual. 

 

  

 

 

 El día 12 de julio, el contratista, remite cuarto informe de deserción, se analizaron 

planillas de asistencia, calificaciones y fechas de retiro, como soportes de cada uno de los 
estudiantes, los cuales se verificaron en SIMAT. Los valores a descontar se realizarán en el 

siguiente pago: 
 

SEDE APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE1 NOMBRE2 DOCUMENTO GRADO  
 

NOVEDAD 

C.E.R. ALTO BONITO  DAVID VARELAS NAYELI   1040370484 4  RETIRADO 

C.E.R. La Esperanza AVILA GUERRA JESUS DANIEL 1018263913 0  RETIRADO 

C.E.R. La Esperanza VILLALBA GOMEZ JADER LUIS 1040352228 6  RETIRADO 

C.E.R. Canal Cuatro MARTINEZ OSPINO LUIS MIGUEL 1040372784 3  RETIRADO 

C.E.R. Canal Cuatro BALLESTEROS GONZALEZ JAVIER ANDRES 1138078801 5  RETIRADO 

I.E.R. EL CERRO GRACIANO RAMIREZ YEIMY DAYANA 1040362070 8  RETIRADO 

I.E.R. EL CERRO LEON CANO DEISY LORENA 1192735511 8  RETIRADO 

I.E.R. EL CERRO VARGAS GRACIANO DANIELAS   1040354053 10  RETIRADO 

I.E.R. LA CADENA DE HOYOS FERNANDEZ OSNAIDER   1075091810 5  RETIRADO 

I.E.R. LA CADENA GAVIRIA TAMAYO ROBINSON   1039284354 7  RETIRADO 
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I.E.R. LA CADENA MOSQUERA   JUANES   1040354748 7  RETIRADO 

I.E.R. LA CADENA RODRIGUEZ HIGUITA HECTOR DARIO 1192748300 9  RETIRADO 

EL PLAYON BARRIOS ORTIZ MIGUEL ANDRES 1027962474 8  RETIRADO 

I.E.R. LA PROVINCIA PINO BEDOYA JOSE EDWAR 1001669301 9  RETIRADO 

C.E.R. La Esmeralda NANCLARES MEDINA VALERIA   1028009318 3  RETIRADO 

I.E.R. Piedras 
Blancas GOEZ GRACIANO DIANA MARCELA 1040354187 9 

 
RETIRADO 

C.E.R. GUAPA 
CARRETERA ARANGO GIRALDO JUAN MANUEL 1037119557 6 

 
RETIRADO 

C.E.R. GUAPA 
CARRETERA MANCO BORJA LORENA   1037122390 6 

 
RETIRADO 

I. E. R. NEL UPEGUI DONADO TORRES DUVERNEY   1038813361 9  RETIRADO 

C.E.R.I. 
CAÑADUZALES BAILARIN CARUPIA YOLANDA   1040762561 1 

 
RETIRADO 

I.E.R PAVARANDÓ 
GRANDE DIAZ OVIEDO KELLY JOHANA 1045949667 7 

 
RETIRADO 

C.E.R. Brisas del Rio SARIEGO VERTEL KALEL   1062532611 1  TRASLADADO 

C.E.R. EL ALGODON MULASCO ALVAREZ EVA SARITH 1039093093 6  RETIRADO 

C.E.R. EL ALGODON PAEZ RAMOS CRISTIAN   1039088308 6  RETIRADO 

C.E.R. EL ALGODON ALVAREZ PEREZ SINDY PAOLA 1039088947 7  TRASLADADO 

C.E.R. EL ALGODON PADILLA JIMENEZ EIDER LUIS 1131939108 8  RETIRADO 

C.E.R. MI PATRIA BLANCO GOMEZ ANDRES FELIPE 1039091963 6  RETIRADO 

C.E.R. MI PATRIA MARTINEZ DURANGO JAVIER JOSE 1035643940 6  RETIRADO 

C.E.R. MI PATRIA CAVADIA CAUSIL JUAN DAVID 1039093657 7  TRASLADADO 

C.E.R. MI PATRIA PATIÑO RAMOS JAVIER ENRIQUE 1039079344 8  TRASLADADO 

C.E.R. MI PATRIA BLANCO GOMEZ ADRIAN ANTONIO 1039086479 9  TRASLADADO 

C.E.R. MI PATRIA VERTEL SOTELO YESMITH ADRIANA 1039081469 10  RETIRADO 

C.E.R. SANTA ROSA 
DE LOS PALMARES CARDOZA NIEVES ENCARNACION   1039080704 8 

 
RETIRADO 

C.E.R. YOKI 
CENIZOSA PAYARES MEDRANO RICARDO ANDRES 1199483573 1 

 
TRASLADADO 

C.E.R. YOKI 
CENIZOSA PAYARES MEDRANO JEFFERSON ANDRES 1200713056 3 

 
TRASLADADO 

I.E.R. MULATICOS 
PIEDRECITAS POLO BUELVAS NILSON ENRIQUE 1131939341 6 

 
RETIRADO 

I.E.R. LAS PAVAS DORIA OQUENDO RODRIGO   1067166003 7  RETIRADO 

I.E.R. Los Almendros GALARCIO OLEA JESUS ALBERTO 1041259722 6  RETIRADO 

I.E.R. Los Almendros SANCHEZ PEREZ MIGUEL FRANCISCO 1036640889 8  RETIRADO 

I.E.R. Los Almendros AVILA PEREZ ESTHER JULIETH 1045498461 10  RETIRADO 

I.E.R. Los Almendros DIAZ FABRA KEIMER YESID 1003406679 10  RETIRADO 

I.E.R. Los Almendros RODRIGUEZ BURGOS CARLOS ANDRES 1035641412 10  RETIRADO 

I.E.R. SAN ISIDRO PALOMO VIANA YINA PAOLA 1035643982 8  TRASLADADO 
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 El día 21 de julio, remite el contratista, ejecución financiera bimestral 
correspondiente a los meses de mayo y junio, ejecución canasta y ejecución nómina a 
junio 30.  

 
 Al 31 de julio, de los siguientes estudiantes se solicitara al contratista copia del 
documento de identidad ya que registra en el SIMAT diferencias: 
 

SEDE APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE1 NOMBRE2 DOCUMENTO 

EL PLAYON GONZALEZ VILLASMIL JANNELYZ JOHANA 
N77014507053 

EL PLAYON HERNANDEZ HERNANDEZ LIDIVETH   
1032178342 

EL PLAYON GALVIS VASQUEZ DIEGO ALEJANDRO 
1040351047 

C.E.R. ALMACIGO ABAJO SANCHEZ GONZALEZ DINA LUZ 
31851556 

I. E. R. MULATICOS PIEDRECITAS SUAREZ REGINO YERALDIN   
1097484949 

I. E. R. LA CABAÑA GIRON MARTINEZ KENIA LUZ 
1001401326 

  

 Al 31 de julio, los siguientes estudiantes se retiraron bien sea por cambio de domicilio, bien 
sea por cambio de establecimiento educativo, bien sea por traslado o no han sido atendidos 
durante el presente año lectivo y por lo tanto se realizará el cálculo de los días y valor a 
descontar, lo cual se realizará en el siguiente pago: 

 

SEDE APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE1 NOMBRE2 DOCUMENTO 
GRADO QUE 

CURSA 

I.E.R. BAJO LA ARENOSA CORREA CARVAJAL LINA MARCELA 
1007331720 10 

I.E.R. BAJO LA ARENOSA MURILLO PEÑA YEIDY LUZ 
1035152359 10 

I.E.R. BAJO LA ARENOSA CUADRADO VILLALBA GERMAN ANDRES 
1033368751 11 

C.E.R. 19 DE ENERO ESPITIA VELASQUEZ DANILIS   
1040762226 9 

C.E.R. BELENCITO OQUENDO FLOREZ WILMAR ALEXIS 
1040378038 4 

C.E.R. BOCAS DE CHIGORODO URANGO VILLANEDA EILER ALBEIRO 
1040370752 4 

C.E.R. BOCAS DE CHIGORODO URANGO VILLANEDA ALEX   
1038809283 6 

C.E.R. BOCAS DE CHIGORODO GONZALEZ ARROYO YESMIN ADRIANA 
1038797720 9 

C.E.R. LA ESPERANZA TORRES FUENTES JANIS YULIETH 
1033375180 4 

C.E.R. LA ESPERANZA MORA HERNANDEZ ELIECER   
1039096237 6 

C.E.R. LA ESPERANZA VIVAS MARTINEZ SANDRA MILENA 
1040375328 6 

C.E.R. LA ESPERANZA MORA HERNANDEZ ERIKA TATIANA 
1039094557 7 

C.E.R. LA ESPERANZA RUBIO CABEZA SILFRIDO   
1040762118 7 

C.E.R. LA ESPERANZA FLOREZ GARCES JUAN DAVID 
1040361507 8 

C.E.R. LA ESPERANZA HINESTROZA HOYOS YULISA   
1027959198 8 

C.E.R. LA ESPERANZA MORA HERNANDEZ KELLY JOHANA 
1039094556 8 

C.E.R. LA ESPERANZA SANCHEZ MORALES CLINTOR   
1039084877 8 
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C.E.R. LA ESPERANZA GONZALEZ VILLALBA ERIKA DEL CARMEN 
1001668179 11 

C.E.R. LA ESPERANZA SANCHEZ COGOLLO SAIDY SAUDITH 
39135575 11 

C.E.R. LA CRISTALINA HERNANDEZ SANCHEZ DARLYS ANDREA 
1035646152 4 

I.E.R. EL CERRO RAMIREZ TAMAYO NARLIS VERONICA 
1040371884 2 

I.E.R. EL CERRO ARIZA SEPULVEDA DEIMAR ANDRES 
1040372996 3 

I.E.R. EL CERRO GUZMAN SEPULVEDA MARIANA   
1028000160 7 

I.E.R. EL CERRO FLOREZ SEGURO SORLENYS   
1038815623 9 

I.E.R. EL CERRO GUZMAN SEPULVEDA LAURA ASTRID 
1027960112 9 

I.E.R. LA CADENA CIFUENTES PRIOLO JUAN CAMILO 
1031840650 1 

I.E.R. LA CADENA PADILLA TORRES ISAURA   
1039099799 2 

I.E.R. LA CADENA TORRES ZAPATA GERONIMO   
1040375094 2 

I.E.R. LA CADENA TUBERQUIA LOPEZ DULCE MARIA 
1025666107 2 

I.E.R. LA CADENA LOPEZ PUERTA WILFRAN STIVEN 
1038815768 3 

I.E.R. LA CADENA PAEZ TORRES NATALIA   
1032186172 4 

I.E.R. LA CADENA USUGA GUISAO DIEGO ALEXANDER 
1032185288 4 

I.E.R. LA CADENA LOPEZ PUERTA TAMY DANIELA 
1032184719 6 

I.E.R. LA CADENA TAPIA PARDO ARLIDIS   
1039093094 6 

I.E.R. LA CADENA YANEZ CORDOBA WILDER MANUEL 
1062441780 6 

I.E.R. LA CADENA PAEZ TORRES MANUEL ANDRES 
1039093585 7 

I.E.R. LA CADENA HIGUITA CORREA STEFANY MELISA 
1040364477 7 

I.E.R. LA CADENA MARTINEZ PRIOLO ANDRES FELIPE 
1068808852 7 

I.E.R. LA CADENA PARRA BETANCUR CATALINA   
1039477655 7 

I.E.R. LA CADENA CHAVERRA USUGA FRANCI YURLEY 
1040352738 9 

I.E.R. LA CADENA BERTEL ZAPATA MARTIN ESTEBAN 
1002088945 9 

I.E.R. LA CADENA GAVIRIA MARTINEZ DENIS PATRICIA 
1001160406 9 

I.E.R. LA CADENA GUISAO BOLIVAR MADELEINER SOFIA 
1040358198 9 

I.E.R. LA CADENA VERGARA VIDAL HENRRY SMITH 
1040361104 9 

I.E.R. LA CADENA CARDONA MORENO JAIDER STEVEN 
1000898576 10 

I.E.R. LA CADENA LOPEZ ALVAREZ JUAN CAMILO 
1001030817 10 

I.E.R. LA CADENA TORREGLOSA BALLESTEROS YISELA   
1001668310 10 

I.E.R. LA CADENA MARCELES FLOREZ JUAN CAMILO 
1027941868 10 

C.E.R. LA ESMERALDA SOLERA SANDOVAL NEIMAR   
1040376181 2 

C.E.R. LA ESMERALDA SOLERA SANDOVAL BAIRON ANDRES 
1070603731 4 

C.E.R. LA ESMERALDA SOLERA SANDOVAL MERLYS   
1084057705 4 

I.E.R PIEDRAS BLANCAS LICONA BARRIOS EMANUEL   
1040803023 1 

I.E.R PIEDRAS BLANCAS MANCO ALVAREZ EDWIN ALEXIS 
1023638477 6 

I.E.R PIEDRAS BLANCAS OSORIO ARIAS JHON LEINER 
1040353487 7 
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I.E.R PIEDRAS BLANCAS SOLERA SANDOVAL ORLANDO STIVEN 
1134329538 7 

I.E.R PIEDRAS BLANCAS CASTAÑO GUISAO JHON ANDERSON 
1040350796 8 

C.E.R. BRISAS DE GUAPA MANCO PASTRANA JOHAN SEBASTIAN 
1038813347 2 

C.E.R. GUAPA ARRIBA CASTILLO CHIQUILLO YUVER DANIEL 
1039102232 2 

C.E.R. GUAPA ARRIBA CASTILLO CHIQUILLO MARIA ISABEL 
1039102231 3 

C.E.R. GUAPA ARRIBA EMITOLA CHIQUILLO KEVIN DAVID 
1039102229 4 

I.E.R. CELESTINO DIAZ MANCO PASTRANA BRAYAN STIVEN 
1038800754 6 

I.E.R. CELESTINO DIAZ CARO HERRERA ALADINO   
1040763092 7 

I.E.R. CELESTINO DIAZ FERNANDEZ DAVID ANRRIZ JOSE 
1037123509 8 

I.E.R. CELESTINO DIAZ RESTREPO MARTINIEZ ANGEL DAVID 
1027954576 10 

C.E.R. REMIGIO HERNANDEZ VALENZUELA INGRI VANESSA 
1038800163 6 

C.E.R. SADEM GUACAMAYAS TUBERQUIA LONDOÑO DILAN STID 
1021934377 2 

C.E.R. VERACRUZ UNO PEREZ PITALUA GUILBER JOSE 
N77034391553 5 

I. E. R. NEL UPEGUI MADRID VELASQUEZ TANIA   
1037130045 1 

I. E. R. NEL UPEGUI MADRID VELASQUEZ SAREN DAYANA 
1037126955 4 

I. E. R. NEL UPEGUI TUBERQUIA LONDOÑO ANGELLY FERNANDA 
1037123903 6 

I. E. R. NEL UPEGUI LOPEZ ISAZA DANIELA   
1032182814 7 

I. E. R. NEL UPEGUI RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABELLA   
1014480973 7 

I. E. R. NEL UPEGUI TUBERQUIA LONDOÑO BRAYAN ESTIVEN 
1037120357 8 

I. E. R. NEL UPEGUI VILLAREAL ESQUIVEL VIVIANA SOFIA 
1041258216 10 

I. E. R. NEL UPEGUI GUTIERREZ VALOIS DAYANNA CRISTINA 
1037119336 11 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE PEREZ GONZALEZ OSNEIDER DAVID 
1040803504 0 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE CARTAGENA FIGUEROA VALENTINA   
1199483594 1 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE PEREZ GONZALEZ EXNEIDER ANDRES 
1199483600 1 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE JULIO RAMOS SOFIA   
1040802310 1 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE CAMAÑO ROA SARAY   
1040801051 2 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE CONTRERAS MONTOYA ALFREDO   
1040800573 2 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE TORRES SALGADO GABRIEL ALFREDO 
1196967451 2 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE MUNERA ROQUEME JHEYFER   
1013352728 2 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE MERCADO FRANCO CARLOS ANDRES 
1040800428 3 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE CONTRERA MONTOYA ALEXANDRA   
1040763205 3 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE CONTRERA MONTOYA MARITZA DEL CARMEN 
1040798876 3 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE TORRES DUQUE JEINY   
1038816643 3 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE COGOLLO MARTINEZ YEISON   
1038135868 4 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE GONZALEZ ROJAS ROSA MARIA 
1155214841 4 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE MERCADO FRANCO JUAN DAVID 
1040797399 4 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE PEDROZA FIGUEROA ELIZABETH   
1039096218 4 
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I.E.R PAVARANDÓ GRANDE VIDAL ESCOBAR DUBAN ANDRES 
1040800020 4 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE MUNERA ROQUEME ANGELY   
1013348146 5 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE VIDAL ESCOBAR DIDIER ANDRES 
1040797911 6 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE RAMIREZ JIMENEZ HAROLD STIVEN 
1038107818 8 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE TORDECILLA MORALES HELVER DAVID 
1001482237 8 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE USUGA VARELAS JUAN DIEGO 
1040762039 8 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE LONDOÑO CARDENAS SANTIAGO   
1038927126 9 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE URREGO OQUENDO MARIANO DE JESUS 
1040761041 9 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE CASTRO FUENTES KENIA MARGARITA 
1063647392 10 

C.E.R BOCAS DE IGUANA VARGAS DE LA ROSAS MARCELINO   
1037485354 1 

C.E.R BOCAS DE IGUANA VARGAS DE LA ROSA MARIA VALENTINA 
1037481497 5 

C.E.R. ALMACIGO ABAJO SANCHEZ GONZALEZ JEAN CARLOS 
N77144555099 3 

C.E.R. ALMACIGO ABAJO SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA DEL CARMEN 
N77144551931 4 

C.E.R. ALMACIGO ABAJO PEÑA DE HOYOS DIANIS   
1039092099 7 

C.E.R. EL DESCANSO MONTES SIOLO DUVAN ANDRES 
1129685127 2 

C.E.R. EL DESCANSO ARGEL FERNANDEZ OMAR   
1035154310 10 

C.E.R. MI PATRIA TEJADA PEÑA DANIEL   
1041267040 3 

C.E.R. MI PATRIA CAVADIA CAUSIL CAMILA ANDREA 
1148698774 6 

C.E.R. MI PATRIA PRIETO FUENTES JOAQUIN MANUEL 
1039092623 7 

C.E.R. MI PATRIA BLANQUICET CANTERO MARLON ANDRES 
1039088909 8 

C.E.R. MI PATRIA PACHECO LOPEZ LEYDIS DIANA 
1035640808 8 

C.E.R. MI PATRIA PRIETO FUENTES JOSE CARLOS 
1035641968 8 

C.E.R. MI PATRIA PEREZ ARROYO DANIELA ANDREA 
1039087543 9 

C.E.R. MI PATRIA HERNANDEZ SIBAJA DANNA VANESSA 
1041256914 11 

C.E.R. Sta. Rosa de los Palmares MESTRA TEHERAN YAIRA   
1039100806 1 

C.E.R. Sta. Rosa de los Palmares MESTRA TEHERAN YEFERSON   
1035155678 3 

C.E.R. SEMANA SANTA ARRIBA RAMOS MARQUEZ CRISTIAN CAMILO 
1062984185 2 

C.E.R. SEMANA SANTA ARRIBA PEÑAFIEL RAMOS JUAN CARLOS 
1062527922 4 

C.E.R. YOKI CENIZOSA MENDOZA ALVAREZ DAYARIS SOFIA 
1068588249 2 

C.E.R. YOKI CENIZOSA GONZALEZ MENDOZA KANER JOSE 
1148698890 3 

C.E.R. YOKY NUEVA LUZ RAMOS PADILLA MERLYS JOHANA 
1199463244 5 

I. E. R. MULATICOS PIEDRECITAS MOSQUERA ALVAREZ AMY GIANNI 
1041634931 3 

I.E.R. MULATICOS PIEDRECITAS YANES MEDELLIN GERARDO MANUEL 
1039081516 8 

I. E. R. MULATICOS PIEDRECITAS ANTERO CARDOZA OMAIDA LUZ 
1039083309 10 

C.E.R. SAN JUANCITO CONTRERAS FLOREZ YEIDIS   
1035641539 8 

DIVINO NIÑO MORALES BERTEL JOSE ANGEL 
1035646049 5 

I. E. R. LOS ALMENDROS JARAMILLO ACOSTA YEISON MIGUEL 
1035643891 7 
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I. E. R. LOS ALMENDROS SANCHEZ GIRALDO KATY FERNANDA 
1041262150 8 

I. E. R. SAN ISIDRO MENDOZA PITALUA ADRIANA LUCIA 1041261711 8 

I. E. R. SAN ISIDRO HERNANDEZ PANTOJA MAYRA ALEJANDRA 
1027957681 10 

I. E. R. SAN ISIDRO HERNANDEZ PANTOJA PEDRO ANTONIO 
1027944939 10 

I. E. R. LAS PAVAS DORIA OQUENDO RODRIGO   
1067166003 7 

I. E. R. LA CADENA ANAYA TALEIGUA ANGELY   1074189663 0 

C. E. R. ZARABANDA ESPINOSA SANCHEZ IHALAN SMITH 1037131028 0 

I. E. R. LA CADENA EVAO RESTREPO EMILY   1139875006 5 

C. E. R. REMEDIA POBRE FERNANDEZ FRANCO JAVIMAR DEL VALLE N77015058380 0 

I. E. R. LA CADENA GAVIRIA PERTUZ OSVALDO   1075090504 9 

I. E. R. LA CADENA GONZALEZ LASCARRO JUAN DAVID 1129502949 10 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE HERNANDEZ PEREZ JORGE ENRIQUE 1148435851 5 

I. E. R. LA CADENA MEJIA RESTREPO DEISY   1033488368 10 

C.E.R. LA MAGDALENA NADAD CIPRIAN CAROLINA   1039101877 0 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE RODRIGUEZ RUIZ EMANUEL   1040802923 0 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE RODRIGUEZ RUIZ WILLIAM ENRIQUE 1040797797 5 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE RODRIGUEZ RUIZ YARITH YULIETH 1028016931 2 

I.E.R PAVARANDÓ GRANDE TRUJILLO DOMICO KELLY PAOLA 1040761791 6 

 
De estos estudiantes retirados se le solicitara al contratista copia del folio de matrícula y planillas 
de asistencia como evidencia.   

  
 De la estudiante retirada Leydis Diana Pacheco López registra en SIMAT no atendida en 
vigencia por lo tanto se procederá a descontar lo pagado hasta la fecha al contratista. 

 
 Del estudiante retirado José Ángel Morales Bertel, registra en SIMAT no caracterizado por 
lo tanto se procederá a descontar lo pagado hasta la fecha al contratista. 

  

 En la semana del 26 al 30 de julio, se realizó auditoría de matrícula en campo 
aleatoriamente, en los establecimientos educativos ubicados en los municipios de 
Mutata, Chigorodó y Carepa objeto del contrato a algunos grupos de estudiantes y como 
resultado de la visita se procedió a solicitar al contratista planillas de asistencias y 
evaluaciones de los siguientes estudiantes: 

 

K SEDE APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE1 NOMBRE2 DOCUMENTO Observaciones 

1 
C.E.R. Guapa 
Carretera AMARILES ARIAS ANDRES SANTIAGO 1037124231 Seguimiento* 

2 
C.E.R. Guapa 
Carretera BAÑOL CARDONA DAIRO ESTIVEN 1038806876 Seguimiento 

3 
C.E.R. Guapa 
Carretera BAÑOL CARDONA LUISA FERNANDA 1040356200 Seguimiento 
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4 
C.E.R. Guapa 
Carretera MANCO BORJA LORENA   1037122390 Seguimiento 

5 
C.E.R. Guapa 
Carretera MARTINEZ LOPEZ ZURY SADAI 1038808614 Seguimiento 

6 
C.E.R. Guapa 
Carretera BRAVO PEREIRA DANIEL   1037119665 No existe 

7 
C.E.R. Guapa 
Carretera GOEZ PIEDRAHITA JHOYMER ANDRES 1038803986 No estudia 

8 
C.E.R. Guapa 
Carretera PACHECO COGOLLO MARIANGEL   1037122361 Seguimiento 

9 
C.E.R. Guapa 
Carretera BERNA PUERTA ZAYOHA NATALY 1027964912 No va a clases 

10 
C.E.R. Guapa 
Carretera DAVID PIEDRAHITA HISLENY ANDREA 1037122715 Seguimiento 

11 
C.E.R. Guapa 
Carretera DURANGO GONZALEZ LORENA   1038805788 Seguimiento 

12 
C.E.R. Guapa 
Carretera GOMEZ BEDOYA MARIA DANIELA 1038805177 No va a clases 

13 
C.E.R. Guapa 
Carretera NORIEGA DAVID LUISA FERNANDA 1037122783 Seguimiento 

14 
C.E.R. Guapa 
Carretera PAEZ MORALES JUAN CAMILO 1035644214 Seguimiento 

15 
C.E.R. Guapa 
Carretera RESTREPO CARDONA DARCY NAYARI 1021802968 Seguimiento 

16 
I.E.R. Celestino 
Díaz GONZALEZ VILLAREAL ANTHONY   1036520317 Seguimiento 

17 
I.E.R. Celestino 
Díaz TORRES CASTAÑO LUIS FERNANDO 1037127851 Seguimiento 

18 
I.E.R. Celestino 
Díaz TORRES TRILLOS SANTIAGO   1063621979 Seguimiento 

19 
I.E.R. Celestino 
Díaz TORRES TRILLOS SEBASTIAN   1063621980 Seguimiento 

20 
I.E.R. Celestino 
Díaz PADILLA PEREZ LEIDER   1040762400 Seguimiento 

21 
I.E.R. Celestino 
Díaz GARCIA DIAZ ANGIE PAOLA 1038799677 Seguimiento 

22 
I.E.R. Celestino 
Díaz MORENO RODRIGUEZ CATALINA   1007427076 Se retiro 

23 
I.E.R. Celestino 
Díaz LOPEZ ARISTIZABAL SIRLEY PAOLA 1038797550 Seguimiento 

24 I.E.R. Nel Upegui GOMEZ LOPEZ JUAN CARLOS 1037120845 Seguimiento 

25 I.E.R. Nel Upegui GOMEZ OROZCO IDIS ARNIDYS 1073986283 Seguimiento 

26 E.U.I. El Playón ARRIETA PEÑA JUAN PABLO 1073984959 Seguimiento 

27 E.U.I. El Playón Betancourth TREJOS ANA CRISTINA 1040354815 Seguimiento 

28 E.U.I. El Playón RODRIGUEZ ARIAS SERGIO ANDRES 1040365273 Seguimiento 

29 I.E.R. La Cadena ALVAREZ PEINADO OVIER   1041256931 No estudia 

30 I.E.R. La Cadena DIAZ OROZCO LORAINNE   1027953437 Se retiro 

31 I.E.R. La Cadena GONZALEZ LASCARRO JUAN DAVID 1129502949 Se retiro 

32 I.E.R. La Cadena ARBOLEDA URIBE KAREN SHARAY 1040364918 Seguimiento 

33 I.E.R. La Cadena ARRIETA ARROYO ESTAYLER ANDRES 1040356747 Se retiro 
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34 I.E.R. La Cadena MOSQUERA   JUANES   1040354748 Se retiro 

35 I.E.R. La Cadena PARRA BETANCUR CATALINA   1039477655 Seguimiento 

36 I.E.R. La Cadena BABILONIA CORREA JUAN ESTEBAN 1040355195 Se retiro 

37 I.E.R. La Cadena HERNANDEZ ANAYA JAMERSON   1035153282 Seguimiento 

38 I.E.R. La Cadena JIMENEZ PULGARIN JUAN FERNANDO 1040354323 Seguimiento 

39 I.E.R. La Cadena PAYARES BLANCO NEIDER MANUEL 1042826118 Seguimiento 

40 I.E.R. La Cadena PAYARES BLANCO YAISIR SMITH 1032179725 Seguimiento 

41 I.E.R. La Cadena RAMOS ROMERO LUISA FERNANDA 1027957914 Seguimiento 

42 I.E.R. La Cadena ARBOLEDA URIBE BRAYLER ALEXIS 1027963251 trasladada 

43 I.E.R. La Cadena CHAVERRA USUGA FRANCI YURLEY 1040352738 Se retiro 

44 I.E.R. La Cadena ESPINOZA DURANGO ANA MELISA 1027957875 Seguimiento 

45 I.E.R. La Cadena HERRERA ISAZA JHONFER ALEXIS 1040353983 Se retiro 

46 I.E.R. La Cadena OVALLE MANCO ANDRES DAVID 1027950553 No asiste 

47 I.E.R. La Cadena RODRIGUEZ HIGUITA HECTOR DARIO 1192748300 Seguimiento 

48 I.E.R. La Cadena ESPINOZA DURANGO ANA MELISA 1027957875 Seguimiento 

49 I.E.R. La Cadena HERRERA ISAZA JHONFER ALEXIS 1040353983 Se retiro 

50 I.E.R. La Cadena RODRIGUEZ HIGUITA HECTOR DARIO 1192748300 Ejercito 

51 I.E.R. La Cadena BERTEL ZAPATA MARTIN ESTEBAN 1002088945 No lo conocen 

52 I.E.R. La Cadena GAVIRIA MARTINEZ DENIS PATRICIA 1001160406 Retiro 2 periodo 

53 
I.E.R Pavarandó 
Grande BEDOYA MONTOYA ANDRES FERNANDO 1059119316 Seguimiento 

54 
I.E.R Pavarandó 
Grande CASTAÑO GUERRA ESTEFANIA   1037123450 Seguimiento 

55 
I.E.R Pavarandó 
Grande CHAVERRA CARDENAS YAN CARLOS 1155214090 Seguimiento 

56 
I.E.R Pavarandó 
Grande CHIQUILLO MAYO LIZ DEY 1023638253 Seguimiento 

57 
I.E.R Pavarandó 
Grande COGOLLO GRACIANO WILBER ANTONIO 1066602690 Seguimiento 

58 
I.E.R Pavarandó 
Grande CORDOBA RENTERIA JUAN DAVID 1032183673 Seguimiento 

59 
I.E.R Pavarandó 
Grande GENES PEINADO LUISA FERNANDA 1028004657 Seguimiento 

60 
I.E.R Pavarandó 
Grande HERNANDEZ CUADRADO JOSE MIGUEL 1075093840 Seguimiento 

61 
I.E.R Pavarandó 
Grande JARAMILLO ALVARADO PATRICIA   1040763800 Seguimiento 

62 
I.E.R Pavarandó 
Grande LONDOÑO CARDENAS MATEO   1026146589 Seguimiento 

63 
I.E.R Pavarandó 
Grande MONTERROSA FLOREZ WILDER Alexander 1038800917 Seguimiento 

64 
I.E.R Pavarandó 
Grande MURILLO ZAPATA KEVIN DURLANDY 1032014015 Seguimiento 

65 I.E.R. La Cadena BLANCO URANGO JENIFER DE JESUS 1037116275 Se retiro 

66 
I.E.R Pavarandó 
Grande DIAZ OVIEDO BAYRON LUIS 1068815302 No asiste 
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67 
I.E.R Pavarandó 
Grande GONZALEZ ROJAS ROSA MARIA 1155214841 No asiste 

 
*Seguimiento: a estos estudiantes se solicitó al contratista copia de las planillas de 
asistencia, calificaciones con el objeto de verificar su efectiva atención.   

 
 

 
Ilustración 1 Auditoria I.E.R. La Provincia – Mpio de Carepa 

 

 
Ilustración 2 Auditoria I.E.R. Celestino Diaz - Sede C.E.R. Guapa Carretera, Mpio de Chigorodó 
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Ilustración 3 Reunión con cuerpo docente, I.E.R. Piedras Blancas, Mpio de Carepa 

 

 
Ilustración 4 Biblionevera C.E.R. La Esperanza, Mpio de Carepa 

 
 Es importante resaltar el esfuerzo que realizan tanto estudiantes como padres de 
familia, se apreció que algunos estudiantes se desplazan en bicicletas o en moto ya que 
estos establecimientos educativos tienen la particularidad de encontrarse ubicados en 
áreas retiradas, en áreas rurales y en su gran mayoría los estudiantes deben de caminar 
hasta dos horas para poder asistir a clases y luego a laborar en el campo. 
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 Importante resaltar el esfuerzo realizado tanto por pares como por estudiantes al 
asistir a clases presenciales al C.E.R. Guapa Carretera en medio de lluvias ya que 
deben de cruzar el rio San Bartolo y algunos por temor desarrollan actividades en casa.  

 
 

 
Ilustración 5 I.E.R. Nel Upegui, Mpio de Carepa 

 

 
Ilustración 6 I.E.R. Nel Upegui 

 Se reconoce la gestión e iniciativa y alianzas de algunos rectores ante el sector 
privado, tal es el caso del rector del I.E.R. El Cerro, sede C.E.R. La Esperanza logro la 
donación de dos aulas pre fabricadas y en la presente vigencia el enmallado de dicha 
sede, la adecuación de una nevera en biblio nevera, así mismo las gestiones realizadas 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01 de febrero de 2021 

 
 

por la rectora de la I.E.R. Nel Upegui, logrando la ampliación de dicha Institución 
Educativa 

   
 En cada uno de los I.E.R. o C.E.R. visitado se apreció la existencia de lavamanos, 
jabón y alcohol desinfectante. 

 
 Las vías de acceso a cada uno de los establecimientos educativos en su gran 
mayoría se encuentran en muy mal estado lo cual implica gastar más tiempo en 
desplazamiento. 

 

 
Nota: Es importate tener presente, que si un estudiante es retirado sin la caracterización de matricula contratada no se 
reconocera. 

 
 Se resalta igualmente la presencia de lavamanos, jabón y alcohol a la entrada de 
cada establecimiento educativo. 

 
 

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
% 

EJECUCION 
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

Promoción e implementación de estrategias de 
desarrollo pedagógico en establecimientos 
educativos oficiales de la subregión de Urabá 
con canasta contratada.  

93.27% 
Atención efectiva de 7.055 estudiantes de 
7.564 estudiantes contratados.  

Llevar los registros de matrícula de los 
alumnos tanto en SIMAT como en los libros 
legales, evaluaciones, recuperación de logros y 
tramitación de certificados de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

100% 
Se verifica listado inicial con los listados 
suministrados por el contratista. 
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El contratista cumplió con el suministro del 
personal docente y administrativo, con las 
obligaciones laborales, salariales y de 
seguridad social. 

100% 

Personal docente y administrativo, con 
cubrimiento en seguridad social, pago 
oportuno de salarios y seguridad social según 
certificación firmada por el representante 
legal. 

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
% 

EJECUCION 
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

Se solicitó al contratista plan de mejoramiento 
por cada institución educativa que no cumplió 
con el percentil 30.   

 En proceso  

Se brindó asesoría al contratista y se aprobó 
por parte de comunicaciones el diseño para el 
aviso de la cartelera institucional dando cuenta 
del inicio del contrato en los municipios objeto 
del contrato. 

100% 
 Actividad ejecuta en el mes de enero de 
2021. 

 
 

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS 

FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

 Fecha: 
20-01-2021 

Indicar lo relevante de la reunión. 
Objetivo: Alternancia deberá estar ajustada a las directrices del MEN. 

05-02-2021 Objetivo: Socialización gestiones realizadas por el contratista 

09-06-2021 Objetivo: Analizar traslado de rubros. 

 
 
2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  

$13.316.338.595 -0- -0- $13.316.338.595 

2. Adiciones -0- -0- -0- $0  

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$13.316.338.595 -0- -0- $13.316.338.595 

4. Anticipos -0- -0- -0- -0- 

5. Recursos pagados / 
desembolsados 

$7.364.812.559 -0- -0- $7.364.812.559 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$7.364.812.559 -0- -0- $7.364.812.559 

7. Recursos ejecutados 
(incluidos los pendientes por 
facturar) 

$7.364.812.559 -0- -0- $7.364.812.559  

8. Recursos no ejecutados $5.951.526.036 -0-  -0-  $5.951.526.036 
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2.3. ANOTACIONES ADICIONALES: Al contratista se le remite copia del presente informe. 
 
 

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
N/A.  
 

 
CONCEPTO 

FECHA 
VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR NETO 
A PAGAR 

SALDO 

Valor Inicial 19-01-21 $13.316.338.595  -0-  $13.316.338.595 

Adiciones - N/A    - 

Pago No.1 / 
Desembolso  

10-03-21  $3.594.628.117 -0- $0 $9.721.710.479 

Pago No.2 / 
Desembolso 

10-06-21  $3.770.184.442 -0- $0 $5.951.526.036 

TOTALES    $13.316.338.595 $7.364.812.559 -0- $0  

 
VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El 
contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por 
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y 
parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y 
mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la 
cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos 
previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio: 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  
QUIEN TIENE 

ASIGNADO EL RIESGO  
TRATAMIENTO/ 

MITIGACIÓN  
CUANDO Y COMO SE 

REALIZA EL MONITOREO  

Alteraciones del orden público. 

Retrasos en el cumplimiento 

del contrato por desórdenes 

sociales o cambios políticos 

internos del país que impidan 

acceder a las aulas de clase. – 

(pandemia covid 19) 

 Supervisión y contratista.    

Intervención coordinada 
con el Ministerio de 
Educación Nacional,  
Secretaria de Educación  

Verificación por parte del 

contratista y supervisión, 

acompañado de evidencias 

de actividades realizadas  

Falta de idoneidad de los 

profesionales que prestan el 

servicio. Ocurre cuando los 

docentes no cumplen con el perfil 

propuesto afectando la calidad de 

la prestación del servicio.   

El contratista  

Seguimiento  e 

información constante del 

supervisor.  

Verificación mediante visita 

constante del supervisor y prueba 

documental.  
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Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral han sido monitoreados por la 
supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario 
implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del 
proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado 
durante la ejecución contractual.  
 
 

5.  ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
El presente informe se elabora con base al listado de estudiantes enviado por el contratista el 
cual hace parte integral del presente informe, para efectos del primer pago y segundo pago.  
 
Teniendo en cuenta que los efectos de la pandemia y la atención de los estudiantes vía 
alternancia, se solicitó al contratista copia de las planillas de atención o monitoreo de cada uno de 
los grupos atendidos y evidencias de las actividades realizadas para la prestación efectiva del 
servicio educativo que den cuenta de ello, para lo cual presento: planillas de asistencia hasta el 
mes de mayo y registro de actividades implementadas por cada docente para establecer contacto 
con sus estudiantes. 
    

 
Se le recuerda al contratista:  

 
Que de acuerdo con lo estipulado en la SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1.4. Son objeto de 
reemplazo, aquellos alumnos que hacen parte del listado referencia que sirve de soporte a la contratación que 
se matricularon y posteriormente abandonaron el proceso escolar y los alumnos que no se hicieron presentes al 
inicio del proceso escolar. Por su parte son alumnos reemplazantes aquellos que, por razones avaladas por el 
comité municipal de asignación de cupos, solicitan ser matriculados en las instituciones educativas entregadas 
al contratista. El reconocimiento económico de los estudiantes reemplazantes surte efecto a partir de la fecha 
del acta del comité municipal de asignación de cupos y matrícula la entrega de la ejecución bimestral. 

 
 
Para constancia, se firma la presente acta el 10-08-2021: 
 
 

 
Supervisor 


