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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

NÚMERO DE CONTRATO UAESP-776-2021 

CLASE DE CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORÍA 

CONTRANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 

NIT 900.126.860-4 

ORDENADOR DE GASTO 
LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ 

IDENTIFICACIÓN C.C. 51.816.415 DE BOGOTÁ 

CONTRATISTA 
RACIONALIZAR S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN 
NIT. 900.343.234-3 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre: PABLO ARIEL OLARTE CASALLAS 
C.C 19.394.608 

OBJETO 
ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA LA REORGANIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DE LA UAESP 

VALOR DEL CONTRATO 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. 
($419.075.000) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  
31/12/2020 

FECHA DE INICIO   
15/01/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL  14/04/2021 

FECHA TERMINACIÓN  
PRÓRROGA N° 1 24/05/2021 

FECHA TERMINACIÓN  
PRÓRROGA N° 2 08/07/2021 

FECHA TERMINACIÓN  
PRÓRROGA N° 3 23/07/2021 

FECHA TERMINACIÓN  
PRÓRROGA N° 4 22/08/2021 

FECHA TERMINACIÓN  
PRÓRROGA N° 5 21/09/2021 

 
CONSIDERACIONES 

 
Que el Concejo de Bogotá, con la promulgación del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, reestructuró 
las entidades del Distrito Capital y transformó a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, en la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), como una entidad adscrita a la Secretaría de Hábitat, con 
el siguiente objeto “Garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, 
transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; 
los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público”. 



 
 

PRÓRROGA N° 5 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° UAESP-776-2021 
 

 

Avenida Caracas No. 53 - 80 
Código Postal 110231 
PBX 3580400 
www.uaesp.gov.co 
Linea 195 

 

 

 

 
Que el Subdirector Administrativo y financiero, mediante memorando No. 20217000039183 del 19 de agosto de 
2021, en su calidad de supervisor del contrato, requiere adelantar prórroga No. 5 al Contrato de Prestación de 
Servicios No. UAESP-776-2020, celebrado con la sociedad RACIONALIZAR S.A.S, fundamentada en lo siguiente:  

 
“La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP desde 2017 viene implementando el 
modelo de Transformación Organizacional, de acuerdo con la Resolución Interna No. 696 de 2017, que 
actúa como una herramienta institucional conformada por las dimensiones, instrumentos, metodologías, 
estándares y políticas, para fortalecer la gestión y el desempeño institucional, que permite identificar, 
entender, anticipar y formular respuestas frente a los cambios en el entorno y el marco normativo, en función 
de satisfacer con criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, y sostenibilidad ambiental y social, las 
necesidades y expectativas en los servicios que ofrece la Unidad a sus grupos de interés. 
 
Con el fin de cumplir con los propósitos definidos en la resolución mencionada y reafirmar la gestión pública 
al servicio de la ciudadanía; garantizado la oportunidad, calidad y probidad en el ejercicio de la función 
pública acercando el gobierno a la gente, con el fin de que se ejerza de manera más técnica y especializada 
sus funciones, se hace necesario reorganizar la Entidad dándole un enfoque gerencial que permita 
fortalecer la capacidad de gestión adecuando la acción institucional a las funciones y responsabilidades 
asignadas  y la estructura organizacional para fortalecer y actualizar el diseño institucional estratégico, y 
los esquemas de administración del Talento Humano.  
 
Para tal efecto, se considera necesario revisar la naturaleza jurídica de la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos UAESP y la forma en que se desarrolla en su objeto y funciones, con el fin de 
diagnosticar si se ajustan las necesidades actuales de la Entidad y la ciudad. 
 
El rediseño institucional tiene como fin atender los cambios que se generan en los diferentes entornos 
sociales, políticos, económicos y tecnológicos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan 
Sectorial y del Plan Institucional, esto responde a los criterios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 
Un rediseño institucional no significa necesariamente modificar la estructura organizacional de la Entidad, 
sino mejorar su gestión para que sea más eficiente y se fortalezca la relación Estado ciudadano. 
 
La importancia de llevar a cabo este proyecto de rediseño institucional en la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos -UAESP, surge de la necesidad de la Entidad para estar acorde con los cambios que 
se generan en los diferentes entornos sociales, políticos, económicos y tecnológicos en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo, y enmarcado dentro de la normativa vigente, congruente con las directrices del 
gobierno nacional en lo que corresponde a la austeridad del gasto. Es importante resaltar que este proyecto 
de modernización institucional tiene el propósito de generar eficiencia y efectividad en el cumplimiento de 
las funciones, así como también en el uso de los recursos humanos y económicos de la Entidad. 
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En atención a la naturaleza del contrato y a la cuantía del presupuesto oficial, se adelantó proceso de 
selección mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, prevista en el numeral 3 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015.  
 
Una vez adelantado el correspondiente proceso y agotada la etapa precontractual conforme lo establece la 
norma, se adjudicó el proceso de selección mediante Resolución No. 859 del 31 de diciembre de 2020 al 
proponente RACIONALIZAR S.A.S. De acuerdo con lo anterior se suscribió el contrato de consultoría N° 
UAESP-776-2020, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y 
RACIONALIZAR S.A.S. 

Esta supervisión se permite informar que a la fecha el proceso continúa en la fase de ajustes a la planta y 
manual de funciones y competencias laborales. Cabe resaltar que la Entidad se encuentra realizando la 
revisión de los documentos pertenecientes al estudio técnico, y el contratista a su vez realizando los ajustes 
requeridos para la posterior aprobación y remisión al Departamento Administrativo. 
 
Por lo que el contratista, mediante documento de fecha 19 de agosto de 2021 remitido mediante correo 
electrónico solicitó a la Entidad se realice prórroga Nº5 del Contrato de Consultoría UAESP-776-2020 
argumentado lo siguiente: 
 

(…) 
 
“Como Representante Legal de RACIONALIZAR SAS, y teniendo en cuenta lo manifestado en su Oficio 
con radicado No. 20217000153021del 17 de agosto de 2021, en la que el Supervisor solicita;“ Con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas del Contrato UAESP-776-2020, 
“ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA LA REORGANIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DE LA UAESP”, nos permitimos informar cómo es de su conocimiento que a la 
fecha el proceso continúa en fase de ajustes de la planta y del manual de funciones y competencias 
laborales.  
 
Es pertinente precisar que la Entidad se encuentra realizando la revisión de los documentos 
pertenecientes al estudio técnico, y el contratista a su vez realizando los ajustes requeridos para la 
posterior remisión para viabilidad técnica al Departamento Administrativo”.  
 
Por lo anteriormente señalado, se acordó entre las partes la pertinencia de prorrogar el plazo del Contrato 
de Consultoría 776 de 2020, por el término de un (1) mes calendario, teniendo en cuenta que continúa el 
proceso de revisión y efectuar los ajustes de la documentación y así mismo las que se deriven de del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, y llevar a cabo los ajustes los ajustes a que haya 
lugar” (…) 

 
De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 el cual establece que: “Las 
estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas 
en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y 
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acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales (...)” 
y en razón a que en sentencia C300 de 2012, la Corte Constitucional señaló: “Por regla general, los 
contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 
y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos 
a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”.  
 
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-949 de 2001, señaló que “las prórrogas de los 
contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la 
contratación estatal”. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratación estatal responde de 
múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de 
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre 
los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. El Consejo de 
Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su 
esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones.  
 
Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó: “Por 
otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un 
elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede 
modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las cuales, o no produce 
efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’.  
 
De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se 
puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato. 
 
De conformidad con lo anterior, tenemos que, tratándose de un mayor plazo de ejecución, lo que se va a 
desarrollar es una prórroga al contrato, es decir se ampliará el plazo de ejecución, lo cual no implica una 
variación de los elementos esenciales del mismo, ni genera erogación alguna para la Entidad.  
 
En consecuencia, es necesario prorrogar el contrato por el término de TREINTA (30) días calendario, esto 

es desde el 23 de agosto hasta el 21 de septiembre de 2021.” 

Que el contrato se encuentra vigente y puede prorrogarse. 
 

Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que:  
 

“Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las 
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos 
y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
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En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en 
general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que 
no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a 
los de la buena administración. 
 

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán 
incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no 
sean contrarias a la Constitución o a la ley. (…).” 

Que, con fundamento en lo expuesto, se suscribe la presente prórroga No. 5 al Contrato de Prestación de Servicios 
No. UAESP-776-2020, la cual se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. UAESP-776-2020, 
celebrado con la sociedad RACIONALIZAR S.A.S, con Nit. 900.343.234-3 y representada legalmente por el señor 
PABLO ARIEL OLARTE CASALLAS identificado con C.C. C.C 19.394.608 de Bogotá D.C., por un plazo de treinta 
(30) días calendario, es decir, del 23 de agosto de 2021 al 21 de septiembre de 2021. 
 
SEGUNDA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia de los amparos incluidos en 
la Garantía Única de Cumplimiento junto con las demás garantías que se hubieren otorgado, de conformidad con 
lo pactado en el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. UAESP-776-2020, dando cumplimiento a las normas 
vigentes sobre la materia 
 
SEGUNDA - PUBLICACIÓN: La presente prórroga No. 5 del Contrato de Prestación de Servicios No. UAESP-
776-2021 será publicada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
TERCERA - VIGENCIA DE ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las estipulaciones del Contrato de 
Prestación de Servicios No. UAESP-471-2021, así como todas las estipulaciones contenidas en los documentos 
que lo integran, modifican, adicionan, que no resulten contrarias a lo pactado en la presente la prórroga No. 5. 
 
CUARTA- PERFECCIONAMIENTO: La presente prórroga No. 5, se perfeccionará con la firma de las partes en el 
SECOP II. 
 
El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la prórroga No. 5 con la aceptación de esta a través 
de la plataforma del SECOP II. 
 
Aprobó: Carlos Arturo Quintana Astro/Subdirector Asuntos Legales  
Revisó: Etelvina Briceño Chirivi/Asesora Dirección-Coordinadora Contratación SAL 
Elaboró: Jean Carlo Martinez Ortiz/Abogado contratista Subdirección de Asuntos Legales 


