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CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4600090698 de 2021 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N0. 4000104781 
 

FECHA: Julio de 2021 
 Primer Informe  

 

 
 
ASOCIADOS: 

Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y 
Servicios 

  
Corporación Artística Cultural Educativa y Ecológica 
Renovación 

NIT:            
811.034.165-5 

 

REPRESENTANTE     
LEGAL: 

Gislayne Patricia Peña Mazo 

CEDULA DEL      
REPRESENTANTE 
LEGAL:                       

1.040.734.983 

OBJETO: 

 
Convenio Asociación para desarrollar el Proyecto Red de 
Creación Escénica con énfasis en Teatro de Calle – Proceso 4 

 

 
VALOR TOTAL 
CONVENIO: 

OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 
PESOS M.L ($82.808.000) Excluido de IVA  

VALOR APORTE 
MUNICIPIO: 

SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 
PESOS M.L ($79.808.000) 

VALOR APORTE 
ASOCIADO: 

TRES MILLONES DE PESOS M.L ($3.000.000) 

DURACIÓN: 
CIENTO OCHENTA (180) DIAS SIN SUPERAR LA 
PRESENTE VIGENCIA 

FECHA DE INICIO: 07/07/2021 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

31/12/2021 
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Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 
4600090698 de 2021, se presenta el primer Informe parcial de Supervisión del 
contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 
31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes 
componentes:  
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

La corporación artística cultural educativa y ecológica Renovación presenta el 
primer informe técnico, en él se da cuenta de cada uno de los ítems solicitados 
para esta parte del proceso, los cuales han sido tomados de la solicitud planteada 
desde los mismos acuerdos que están establecidos en la invitación al convenio.  
 
Renovación es un referente de formación artística, de proyectos de impacto 
cultural y de transformación social, no solo en las comunas 5 y 6 donde desde 
hace muchos años han estado pensándose y desarrollando dinámicas de 
transformación comunitaria, sino que su reconocimiento ahora también es a nivel 
de ciudad e incluso internacional. El año 2021 en la Red de Creación Escénica 
continúan con el proceso de dos de sus tradicionales laboratorios, uno de ellos en 
la atención a niños y jóvenes en situación de discapacidad, el cual se desarrolla en 
la comuna 5 en la uva Sin fronteras, un segundo laboratorio es el nombrado como 
L de lúdica, juego público y comparsa, este estará ubicada en el Centro de 
Integración Comunitario CIC – comuna 6.  Y el nuevo y un tercer Laboratorio en la 
comuna 5; es el laboratorio de teatro para población infantil que estará ubicada en 
la institución educativa Alejo Pimienta; por su parte el Semillero se desarrollará en 
la casa de la cultura de pedregal también ubicada en la comuna 6 
 
En su informe se pueden evidenciar la apuesta por la conformación de cuatro 
experiencias formativas y artísticas muy diversas pero que tienen como eje 
transversal la pregunta por un ciudadano que juega con la escena teatral, 
pensándose como sujeto en procesos continuos de aprendizajes, que pueden ver 
la calle como escenario para el juego y para la proyección de sus creaciones, para 
intervenir y conquistar a sus comunidades, y desde allí jugar, crear y crecer como 
ciudadanos que le apuestan también a la construcción de paz. Todo lo anterior los 
podemos confirmar desde las justificaciones que los artistas formadores del cada 
proceso redactan en sus documentos de diseño pedagógico y didáctico:  
 
Contribuir al tejiendo de red que propicia el auto reconocimiento y valoración del 
ser, a través del laboratorio de danza teatro, como una alternativa de distensión, 
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encuentro, aprendizaje y reflexión en épocas de postconfinamiento... Metodología: 
Trabajaremos con la metodología de la lúdica, acción, participación y 
transformación 
(MLAPT) que, en el marco de los procesos de formación y desarrollo humano, 
tiene como propósito crear espacios para la vida, la paz y la convivencia desde el 
juego y la lúdica. Diana Liliana Torres Abaunza – Laboratorio de danza teatro con 
niños y jóvenes en situación de discapacidad  
 
… así este laboratorio un espacio que propicia la sana convivencia, el trabajo en 
equipo, la indagación y desarrollo del potencial creador, el intercambio de 
experiencias y emociones a través de un proceso lúdico y creativo, que estimula la 
imaginación, resalta el trabajo individual y en grupo, promueve la constante 
exploración e indagación a través del teatro. Diana Liliana Torres Abaunza- Danny 
Gabriel Pérez 
 
El plan de difusión y de invitación a la participación se ha realizado desde las 
mismas redes como Facebook, WhatsApp. Se han elaborado diseños sobre las 
plantillas entregadas desde La RCE y se han propuesto un creativo texto que 
acompaña esta invitación, el cual podemos ver en la siguiente diapositiva. 
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En cuanto a los agentes territoriales se ha concretado el compromiso de la señora 
Claudia Porras Cardona quien apoyará en el laboratorio de danza teatro, los 
demás contactos que asuman este roll de agente territorial comprometido en el 
acompañamiento al proceso, están por definirse.  
 
Cronograma de actividades – 2021 
Como se puede ver en este cronograma se contemplan cada uno de los 
momentos que el proceso ha de tener en estos seis meses de ejecución y en lo 
que corresponde a este primer informe, se relacionan las acciones que en el mes 
de julio se han ido realizando y de los cuales la corporación Renovación, ha 
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cumplido, permitiendo el avance en el inicio de su proceso tanto en lo relacionado 
con lo técnico como con lo administrativo.  
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Se relacionan los integrantes del proceso y coincide con los ofertados en la 
propuesta presentada en la plataforma Secop 2:  
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A la fecha de entrega del informe La corporación Renovación presenta los 
siguientes listados de beneficiarios inscritos, donde podemos ver que aún están en 
proceso de conformación los Laboratorios y los Semilleros. Falta el listado de un 
laboratorio – en relación a esto: se ha hablado con Patricia Peña, coordinadora 
pedagógica y justo hoy sábado 24 de julio día en que Wilder Lopera realiza este 
informe, ella responde, hoy se encontraron por primera vez para la dar inicio al 
laboratorio teatro para población infantil al cual asistieron más de 20 integrantes y 
la planilla de inscritos se estará montando al drive el próximo lunes 26 de julio.  
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El informe también da a conocer sobre la participación que la corporación 
Renovación ha tenido en los encuentros: *Capacitación del manejo y entrega de 
información en el formato SUB, *Participación en la mesa de coordinación 
interinstitucional, y *participación en el primer encuentro que ha dado inicio al 
proceso general de la Red de Creación Escénica. 
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Nota importante, a la fecha se está gestionando la posibilidad de tener el recurso 
económico para el transporte de los integrantes del laboratorio con beneficiarios 
en situación de discapacidad, este tema se ha comunicado a la coordinación de la 
RCE y al área administrativa 

Los procesos liderados por la Corporación Renovación y Oficina Central de los 
Sueños tienen beneficiarios a población en situación de discapacidad, por lo tanto 
en los últimos años, se les había asignado un rubro para transporte el cual fue 
omitido en este año en curso, por lo tanto se hace pertinente que desde la 
secretaría de cultura y suministros verifiquen la viabilidad presupuestal para hacer 
una adhesión a estos dos procesos y de esta forma garantizar la participación de 
dicha población.. 

 

 

En esta fotografía tomada en uno de los primeros encuentros de este año - 2021 
podemos ver que varios de los beneficiarios tienes camisetas que entregó el 
proceso de la Red de Creación Escénica de años anteriores, lo cual no permite 
evidenciar que hay constancia con el proceso. También: se debe hablar sobre los 
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acuerdos que se tienen con el tema de distanciamiento social – factor que 
actualmente debe ser considerado desde las premisas de manejos de 
bioseguridad que socialmente están establecidas. 

En síntesis, La corporación Renovación, ha cumplido con lo planteado para esta 
primera etapa – proceso de inicio de la Red de Creación Escénica. Se ha acodado 
que a la próxima semana (última semana de Julio) monte en la carpeta (drive) de 
informes compartida con la coordinación de la Red de Creación Escénica, el 
listado del laboratorio faltante por registrar y la concreción de los agentes 
territoriales también faltantes por registrar. 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 
Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran 
los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o  por el 
representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

(13/07/2021) Julio 
Gislayne Patricia Peña Mazo 

Representante Legal 

 

 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del 
contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín: 
N.A. 

 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: N.A 
 

 Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del 
Municipio: N.A 

 Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por 
esta dependencia): N.A 

 Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro 
de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro 
de los datos del funcionario al cual fue cargado en cartera: N.A 

 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, 
ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de 
contrato: N.A 
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 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión, N.A 

 

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: N.A 
 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: N.A 
 

 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 
criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya 
lugar: 

 

 
 
 

 El presente contrato no ha sido auditado el contrato, por parte de los entes de 
control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.  

 
 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
Debe contener el detalle de: 
 

 Relación de la Imputación del gasto 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

110090121 71300000 23202009 200088 4000104781 45013104 4700053933 
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 Relación de los pagos realizados: 
 

No. Pedido 
V/r 

Pedido 
No. Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor 
Facturado 

Saldo 
Porcentaje 

de 
Ejecución 

     
   

 
 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: 
 
Contrato Pedido Grupo de 

compras 
Denominaci
ón 
GrpComp 

Proyecto Nombre Proyecto Valor  
proyecto_ 
pedido 

Valor 
Facturado 
proyecto_ped
ido 

Saldo 
proyecto_ped
ido 

4600090698 4700053933 219 Cultura 
Ciudadana 

200088 CONSOLIDACIÓ
N RED DE 
PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES 
MEDELLÍN 

 $79.808.000  $          -     $79.808.000 

 
 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor Total del Convenio $82,808,000 

Valor Aporte Municipio $79.808.000 

Valor Aporte Asociado $3.000.000 

Pagos Acumulado a la fecha $0 

Pago autorizado del mes de Julio $15.961.600 

Porcentaje de ejecución financiera 20% 

 
 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: N.A 
 

 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los 
recursos entregados para administración: N.A 

 

 Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de 
inversión de anticipos y facturación N.A 

 

 Relación de los pagos anticipados: N.A 
 

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos) N.A. 

Porcentaje de la amortización realizada en el periodo 0% 
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 Relación de los informes de ejecución de recursos: N.A 

 Relación de los informes de reintegros financieros: N.A 
 

Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros 
Financieros y de manera acumulativa según el caso) 

N.A 

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes 
acciones financieras y contables (Cuando Aplique): N.A 
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración N.A. 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración 

 
N.A. 

Adiciones N.A. 

Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los 
honorarios de los recursos a administrar) 

 
N.A. 

Pagos realizados por recursos entregados en administración N.A. 

Pagos realizados por honorarios N.A. 

Pago autorizado del mes de "Campo editable"  N.A. 

Porcentaje de ejecución financiera N.A. 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

Debe contener el detalle de: 
 

 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción. 

 En la ejecución del contrato no se han interpusieron sanciones, declaración de 
la caducidad o incumplimientos.  

 Estado de las garantías del contrato se encuentran vigentes: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

515-47-
994000009195 

Cumplimiento 
del Contrato 

 29/06/2021  30/04/2022  07/07/2021  $8.280.800 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales legales 
e 
indemnizaciones 
laborales 

 29/06/2021  31/12/2024  07/07/2021  $4.140.400 
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo 
reportado por valor de $15.961.600 correspondiente al 20% del valor de dicho 
contrato. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 

 
JOHN JAIRO GIRALDO GAVIRIA                 ANGELA MARIA OQUENDO HERNANDEZ 
Supervisor                                                       Administrativo – financiero y Contable 
Secretaría de Cultura Ciudadana                    Apoyo a la Supervisión 

   
 
 
 
 
ALEX HUMBERTO ACOSTA RUIZ 
Jurídico 
Apoyo a la Supervisión 

 
   
 
 


