
Sede Administrativa: Calle 66 # 15-41 

PBX.: 57(1) 443 1790 

www.subrednorte.gov.co 

INF.: Línea 195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 OTROSÍ No. 03 DE PRÓRROGA AL 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 312 DE 

2020 

CÓDIGO: AP-CT-F-31-02 

VERSIÓN: 2 

 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDNORTE 

E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÁGINA: 1 DE 3 

FECHA: 17/06/2020 

 

Entre los suscritos, a saber: De una parte, FABIO CORTES CRUZ, mayor de edad, domiciliado y 

residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No.93.291.645 de 

Líbano Tolima, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA SUBRED INTEGRADA 

DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado mediante 

Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)”, expedida por el GERENTE de 

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., posesionado mediante 

Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como ORDENADOR DEL GASTO, hasta el 

límite de ochocientos (800) SMMLV mediante Resoluciones No. 513 de 2021 y 516 de 2021, 

expedidas por el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE 

E.S.E., quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED NORTE E.S.E., y 

de la otra parte, ROCIO MORA AVENDAÑO, también mayor de edad, identificada con la 

Cédula de Ciudadanía No.1,075,541,482 de Aipe (Huila), quien actúa como 

REPRESENTANTE LEGAL de la firma BIOPLUS MEDICAL CARE S.A.S., Identificada con el 

NIT.900.302.604-1, quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las 

siguientes CONSIDERACIONES: 

 

a) Que el día 24 de diciembre de 2020, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA 

celebraron el Contrato de Suministro No. 312 de 2020 a través de la Plataforma SECOP II, 

cuyo objeto es: “Suministro de repuestos y/o accesorios para los equipos biomédicos propiedad 

de la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.”, y cuyo valor inicial, se pactó por la 

suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000.00). 

 

b) Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de TRES (03) MESES, contados a 

partir del día 29 de diciembre de 2020, fecha de aprobación de Pólizas a través de la 

Plataforma SECOP II, hasta el día 28 de marzo de 2021. 

 

c) Que mediante OTROSI No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 25 de marzo 

de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 312 de 2020, en 

un término de TRES (3) MESES, contados a partir del día 29 de marzo de 2021, hasta el día 

28 de junio de 2021 y se adicionó el Contrato de Suministro No. 312 de 2020 en un monto 

de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000,00), quedando en la suma total de 

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$200.000.000,00). 

 

d) Que mediante OTROSI No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 28 de junio 

de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 312 de 2020 por el 

término de DOS (2) MESES, contados a partir del día 29 de junio de 2021, hasta el día 28 de 
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agosto de 2021, se adicionó el valor del Contrato de Suministro No. 312 de 2020 en un 

monto de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$50.000.000,00), quedando en la 

suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$250.000.000,00), 

y se modificó el  Contrato  de  Suministro  No.  312  de  2020 incluyendo unos ítems. 

 

e) Que mediante solicitud de modificación contractual del día 09 de agosto de 2021, el 

supervisor requiere prorrogar el Contrato de Suministro No. 312 de 2020 (Ver: ORDINAL 

II: “JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” emitida por el Supervisor 

del Contrato, relacionada en el documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 03 DE 

PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 312 DE 2020”). 

 

Conforme lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos ACORDADO: 

 

CLÁUSULA PRIMERA:  PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 

312 de 2020 por el término de CUATRO (4) MESES, contados a partir del día 29 de agosto de  

2021, hasta el día 28 de diciembre de 2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo, y subirla a la 

plataforma del SECOP II (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el Contrato de 

Suministro No. 312 de 2020, se mantienen sin modificación alguna. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 312 de 2020, se 

entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma 

SECOP II. 

 
 

 

 Nombre Cargo 

Elaborado por: María Angélica Herrera Salcedo Contratista 

Revisado por: Christian Alejandro Torres Patiño Contratista 

Aprobado por: Janneth Caicedo Casanova Directora de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto 

lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 
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