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I. Datos Generales del Contrato 

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. 1 

Contrato N° CD-12-2020-2435 

Nombre del Supervisor RAFAEL LAFONT DE SALES 

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 

Tipo de contrato      Otro:  Contrato interadministrativo 

Nombre del contratista EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A.  EDUBAR S.A. 

Identificación del contratista NIT. 800.091.140-4 

Objeto del contrato 
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN TAJAMAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

Plazo HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Numero de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 

202101615 Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy) 11/05/2021 

Número de Registro Presupuestal (R.P.) 202104095 Fecha del R.P (dd-MM-yyyy) 11/05/2021 

Valor del contrato 

Contrato Inicial $130.100.000.000 

Adición 1 $ 

Adición 2 $ 

Adición 3 $ 

Total $130.100.000.000 
 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-MM-yyyy) 

Fecha de terminación del contrato 
(dd-MM-yyyy) 

Fecha de Suspensión  
(dd-MM-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-MM-yyyy) 

11/05/2021 31-12-2021   

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): 

Amparos Aseguradora No de Póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-MM-yyyy) 

Hasta 
(dd-MM-yyyy) 

Calidad del servicio SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 30-04-2022 

Cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 30-04-2022 

Anticipo     

Pago anticipado     

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados 

    

Salarios y prestaciones SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 31-12-2024 

Responsabilidad Civil Extracontractual     

Otros      

4. EJECUCION DEL CONTRATO  

Descripción Valor 

Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $130.100.000.000 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor Total del contrato $130.100.000.000 

Porcentaje del Anticipo % $ 

Porcentaje del Pago anticipado % $ 

Valor Ejecutado del Contrato $ 

Valor por ejecutar $130.100.000.000 

Valor a pagar en el presente Informe $0 

No. Factura o Cuenta de Cobro  
 

5. ACREDITACION PAGOS 
APORTES (Persona Natural) 

BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO 
APORTE CORRESPONDIENTE AL MES 
DE 

Salud 12.5% $  

Pensión 16% $  

ARL   $   

6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona 
Jurídica)                                                                              Fecha (dd-MM-yyyy):  
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II. Aspectos administrativos: 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 
 

✓ El Acta de inicio fue suscrita el día 11 de Mayo de 2021. 

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 31 de diciembre de 2020 

✓ Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. 

2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 
contrato. 

 

- El 11 de mayo del 2021 en la ciudad de Barranquilla, se suscribe el acta de inicio 

del contrato “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD 

DE BARRANQUILLA”. 

- Proceso SA-04-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENCIONES NECESARIAS 

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO 

FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA 

DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, inicia el proceso de 

selección, de acuerdo con los tiempos se proyecta el cierre de adjudicación para la 

semana entre el 7 y el 9 de junio del 2021. 

- Proceso SA-06-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENTORÍA INTEGRAL 

(TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 

INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA”, inicia el proceso de selección, de acuerdo con los tiempos se 

proyecta el cierre de adjudicación para la semana entre 14 y el 18 de junio del 2021. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO UF1 
 
En la UF1 se propone como un espacio para el encuentro con la naturaleza, que promueva 
la cultura ambiental e incremente la biodiversidad de fauna y flora local. Está pensado para 
el disfrute de actividades de contemplación a través de recorridos ecológicos por senderos 
entre el manglar y el agua de la ciénaga, que permiten apreciar la flora local, respirar aire 
fresco y observar el ecosistema en el que confluye río y mar. El avistamiento de aves 
también hace parte de las actividades que se pueden realizar en este distrito, por lo que se 
plantean paradas o estaciones en medio del recorrido que permiten el encuentro con las 
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especies de aves de la región. El recorrido del distrito termina dentro de la ciénaga con un 
muelle y un equipamiento deportivo, pensado para prácticas de ecoturismo y excursiones. 

 
Planta general Distrito de Contemplación del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín 

 

Actividades en la UF1 

Estación III  
a. Descripción general: La estación es la conexión entre la ciudad y el distrito, es donde 

empieza el recorrido. Funciona como control de acceso peatonal y de bicicletas y se 

encuentran los equipamientos de servicios básicos como baños y parqueadero de 

bicicletas  

b. Actividades: Servicios. 

Gradas Playa 
a. Descripción general: Siguiente a la estación, se encuentra una plazoleta con grada 

que bajan hacia una playa naturalmente formada en la ciénaga, de manera que 

esta pueda ser usada para el baño o contemplación de os visitantes. 

b. Actividades: Contemplación, recreación, observación. 
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Contemplación  
a. Descripción general: La tercera parada del recorrido es la gradería de 

contemplación, desciende al suelo desde el recorrido y está pensada como espacio 

de receso, meditación y contemplación. Las gradas permiten un acercamiento a los 

árboles y especies de fauna.  

b. Actividades: Contemplación, recreación, observación. 

Avistamiento de aves  
a. Descripción general: Para el avistamiento de aves, el recorrido del sendero se 

convierte en una hélice que sube y vuelve a descender. Esta rodea los árboles y 

que permite tener una visual más amplia del paisaje, así como mayor contacto con 

la naturaleza y las especies de aves de la región 

b. Actividades. Recreación, observación. 

Muelle  
a. Descripción general: El recorrido de los senderos termina en un muelle hacia el 

norte, planteado para la salida y llegada de pequeñas embarcaciones que realicen 

excursiones o paseos en la ciénaga. 

b. Actividades: Ecoturismo y recreación. 

c.  

Equipamiento deportivo  
a. Descripción general: El distrito contemplación, plantea un equipamiento deportivo, 

que posibilite el desarrollo de actividades y deportes náuticos dentro de la ciénaga. 

Funciona como un equipamiento de servicios y almacenamiento, así como otra 

forma de acercamiento al agua en el recorrido. 

b. Actividades. Recreación y deporte. 

  
➢ Materiales   

Todos los materiales propuestos para el proyecto se han elegido, teniendo en cuenta su 
eficiencia ecológica y que generen bajo impacto ambiental en todos sus procesos, desde la 
fabricación hasta el mantenimiento. 
Se eligió como principal material, la madera, asegurando que los procesos de extracción se 
realicen bajo criterios de sostenibilidad, debido a que es un material renovable, natural, 
biodegradable, no toxico, que no genera impacto negativo en el paisaje y que tiene una alta 
durabilidad.  

• Pilotaje: Madera rolliza de 0.20 o 0.25 m. de diámetro 

• Vigas: Madera maciza o laminada de secciones convencionales. 

• Piso: Listón de 4 por 18 cm. de sección. 

• Edificaciones: Madera de diferentes tamaños, convencional. 
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La calidad de la madera a utilizar en el proyecto es la madera tipo Pino Amarillo SYP, 
producida en Estados Unidos. Esta madera está catalogada como, de las comerciales, 
renovables, de la más alta calidad y en su producción intensiva en Estados Unidos se 
aplican los más altos estándares de cultivo y protección final. En Colombia, maderas 
renovables hay principalmente pino Caribe y pino Pátula y en Chile, el Radiata. De todas 
ellas el pino Amarillo tiene la mejor relación beneficio /costo, dada su alta industrialización 
en USA, la mayor resistencia estructural y los mejores procesos certificados de 
inmunización. 
 

➢ Proceso Constructivo 

En general, se trata estructuras lineales tipo pasarelas y edificaciones de menor tamaño 
con estructura y arquitectura principal en madera de tamaños convencionales. 
 
Desde el punto de vista medioambiental, el proceso constructivo se puede diferenciar en 3 
etapas y en 2 situaciones particulares cada etapa: 
 
Etapa 1: Localización y colocación (Hincado) de los pilotes de madera 
Etapa 2: Construcción de la superestructura, Pasarelas, y plazas 
Etapa 3: Construcción de elementos y edificaciones sobre pasarelas y plazas: Barandas, 
graderías, edificaciones, plataformas, pérgolas, otros. 
 
Situación 1: Ejecución de cualquiera de los componentes mencionados dentro de agua. 
Situación 2: Ejecución de cualquiera de los componentes mencionados en tierra. 
 
La sección típica del proyecto es el sendero peatonal junto a la ciclovía. Estructuralmente 
el proyecto consta de pilotes en madera separados 4.8m en sentido longitudinal y 2.40 en 
sentido transversal. Tenemos un pequeño voladizo de 60cm a cada lado en donde se 
apoyan las barandas en madera laminada. Se contemplan diagonales longitudinales y 
transversales intercaladas entre si para rigidizar la estructura y garantizar buen desempeño 
de esta. La estructura de la pasarela cuenta con vigas longitudinales en madera de 7x36 y 
7x30. En sentido transversal contamos con viguetas de 4x18 separadas cada 40 cm entre 
sí. 
 
Toda la madera utilizada en el proyecto debe ser laminado o natural, seca e inmunizada 
con tecnología de vacio-presion, cultivada industrialmente. El proceso debe asegurar un 
contenido de humedad final máximo de 16%, siendo este el contenido de humedad de 
equilibrio (C.H.E). La inmunización vacía–presión, debe certificarse y debe ejecutarse bajo 
el tipo MCA (Microcopperazole). No se permite los tipos CCA o CCB, tampoco inmunización 
por brochado. Retención mínima de inmunizado 1.02 Kg/m3. 
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➢ Construcción de Pilotaje 

 
Todas las estructuras de madera se cimentarán sobre pilotes de madera. Estos pilotes 
tendrán entre 8 y 12 m. de longitud y el proceso de colocación es con máquina piloteadora 
que lo introducirá dentro de la tierra, por golpes de martillo, hasta lograr los niveles y 
posicionamiento requeridos. Para que el pilote no se deteriore, se le coloca en la punta un 
elemento metálico lo mismo que en la cabeza.  
 

➢ Construcción de la superestructura 

Una vez implementados los pilotes, se realiza la construcción de la plataforma que 
conformará en unos casos las pasarelas, en otros las plazas y decks. Para ello, primero se 
enlazan los pilotes de acuerdo con el diseño, luego se instalan las vigas longitudinales, 
luego las transversales, a continuación, las viguetas y por último los listones de piso. 
 
Dado el tamaño de la obra, todo el proceso se puede avanzar en diferentes frentes de 
trabajo. Por ejemplo: loop principal y zona piscinas simultáneamente, lo mismo las 
porterías. De igual forma, las pasarelas se pueden trabajar en 2 ó 3 frentes 
simultáneamente.  
 



Código: MAGC –F04 
 

Formato de Informe de Gestión del Supervisor 
 

Versión 7.0 
Fecha: Enero 2021 

 
 
 

Después de terminar las plataformas (Pasarelas y plazas) se pueden instalar en forma 
paralela y también en diferentes frentes de trabajo las barandas y las edificaciones. 
Posteriormente las pérgolas.  
 

En general, a excepción del proceso de pilotaje que requiere maquinaria, todas 

las otras labores se pueden realizar de una forma relativamente sencilla, con 

equipos de menor tamaño para transporte o izaje y/o en forma Manu-portable. 

Se requerirá un sitio para almacenaje de madera (podría ser el sitio del 

parqueadero) y campamento general de obra, con servicios de luz y sanitarios. 

 

3. Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista 

durante el plazo de ejecucion del contrato. 

 
➢ Gestión contractual 

 

EDUBAR S.A. inició los procesos de contratación: 

- Convocatoria SA-04-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO 

FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 

CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 
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- Convocatoria SA-06-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO 

DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

 
 

 

4. Acta de vecindad. (En los casos que aplique) 
➢ No aplica en esta fase de ejecución del contrato interadministrativo. 

 

5. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique) 

➢ No aplica en esta fase de ejecución del contrato interadministrativo. 

 

6. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique) 

✓ No se suscriben actas en el periodo en cuestión. 
 

7. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que 

aplique) 

Cargo Integrante 

Gerente de Proyecto Álvaro Fernández 
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Profesional de Control Presupuestal y 
Programación 

Carlos Gómez 

Abogado Especialista en Contratación John Bilbao 

Ingeniero Civil / Arquitecto (Supervisor 
Técnico) 

Laura Movilla 

Coordinador Social Maria de Carmen Argumedo 

Profesional Social Lania Lopesierra 

Profesional Supervisor 1 Larry Barreto 

Profesional Supervisor 1 Maria Mendoza 

 

8. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. 

(En los casos que aplique) 

• No se presentó correspondencia entre el Distrito y EDUBAR S.A. para el periodo 
correspondiente. 

 

9. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 

el período. (En los casos que aplique) 

• No aplica para el periodo en cuestión 
 

10. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el 

período. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

III. Aspectos técnicos: 

1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique) 

• No se presentan actividades no previstas en el periodo correspondiente. 
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4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los 

casos que aplique) 

➢ No aplica en esta fase de ejecución del contrato interadministrativo. 

 

5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

6. Registro fotográfico. (En los casos que aplique) 

• No aplica para el periodo correspondiente                    
                      

             

7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

IV. Aspectos ambientales: 

1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 
 

2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la 

autoridad ambiental. (En los casos que aplique) 

 

• No aplica para el periodo correspondiente 

3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

V. Aspectos financieros y presupuéstales: 

 

Conforme a la establecido en la Cláusula Tercera del Contato: 
 

- Valor del Contrato 
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(i) Costo del Proyecto $127.690.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE 
UF1 – Distrito Familiar 

  

 - Obra $89.000.000.000  

 - Interventoría $  4.450.000.000  

 b) Proyecto TREN - 
TAJAMAR 

  

 - Obra $32.000.000.000  

 - Interventoría $  2.240.000.000  

    

(ii) Contraprestación EDUBAR $2.420.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE 
UF1 – Distrito Familiar 

$1.780.000.000  

 b) Proyecto TREN - 
TAJAMAR 

$   640.000.000  

 
 
 

Conforme a la establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato: 
 
(i) Costo del proyecto: Para la transferencia del valor de las obras interventoría 
contratadas por EDUBAR, deberá presentar a EL DISTRITO lo siguiente:  
- Para el pago de las obras: Actas parciales de obra, previa entrega de informe de 
obra que incluya: Descripción de las actividades realizadas, registro fotográfico 
(antes, durante y después) y bitácora, y recibido a satisfacción por parte de la 
interventoría de la obra y del supervisor del presente contrato. Es requisito 
indispensable para la firma de las Actas parciales, la presentación por parte del 
contratista del informe de las actividades realizadas que incluya: introducción, 
localización, registro fotográfico, bitácora, planos o esquemas de ubicación a que 
haya lugar, en forma física y magnética. 
- Para el pago de la interventoría: Soportes de cobro de conformidad con a la 
modalidad pactada entre EDUBAR en los contratos de interventoría suscritos, los 
cuales deberán contener como mínimo, informe de ejecución dentro del periodo 
correspondiente. 
 
(ii) Contraprestación EDUBAR: 

- Un (1) primer pago correspondiente al 20% del valor de la 
contraprestación, por valor de $484.000.000 IVA incluido, contra entrega 
de un informe de gestión donde se incluya la verificación de la zona y un 
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cronograma para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito 
Familiar y Tren – Tajamar. 

- Un (1) segundo pago correspondiente al 30% del valor de la 
contraprestación, por valor de $726.000.000 IVA incluido, una vez 
seleccionados los contratistas para la totalidad de los procesos licitados, 
lo comprenderá tanto obra, como interventoría. 

- El valor correspondiente al 40% del valor de la contraprestación, por valor 
de $968.00.000 IVA incluido, será pagado en cuotas mensuales de igual 
valor durante el plazo de los contratos derivados de los procesos de 
contratación. 

- El valor correspondiente al 10% del valor de la contraprestación, por valor 
de $242.00.000 IVA incluido, será pagado contra entrega de las actas de 
liquidaciones debidamente suscritas de cada uno de los contratos 
derivados. 

- Cada pago debe estar precedido por la presentación de la 
correspondiente factura, informe de gestión y recibido a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato. 

 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que 

aplique) 
   El contrato no contempla anticipo 
 

2. Balance financiero del contrato. 

2.1. Pagos al contrato de obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar  

No. Pago Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$89.000.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 
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2.2. Pagos al contrato de Interventoría Ecoparque UF1 Distrito Familiar  

No. Pago Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$4.450.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 

 

2.3. Pagos al contrato de obra TREN TAJAMAR  

No. Pago Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$32.000.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 

 

2.4. Pagos al contrato de Interventoría TREN TAJAMAR  

No. Pago Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$2.240.000.000 (*) 

(*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 
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2.5. Contraprestación de EDUBAR  

No. Pago Valor 

Primer Pago 20% $ 

Segundo Pago 30% $ 

Pago Parcial No. 1 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 2 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 3 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 4 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 5 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 6 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 7 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 8 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 9 Ejecución Proyectos $ 

Último Pago 10% $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$2.420.000.000 

 

 

 

3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que 

aplique) 

No Aplica. 

 
VI. Aspectos legales: 

1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal. 

➢ Se anexan los parafiscales del mes de mayo. 

 

2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. 

(En los casos que aplique) 

No Aplica. 

 

3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que 

aplique) 

No Aplica. 
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VII. Anexos Informe Final: 

1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades 

ambientales, según proceda.  

• No aplica en el periodo correspondiente. 
 

2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las 

obras adicionales. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales. 

 

EL proyecto se encuentra en el proceso de avance de procesos de contratación de 
obras e interventorías. 
 

4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de 

las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos. 

• No aplica en el periodo correspondiente. 
 

5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que 

sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los 

casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 
 

 

RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actúa en nombre y representación del 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad 

de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad con las 

obligaciones del contrato correspondiente al periodo comprendido entre 11 de Mayo 
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y 10 de Junio de 2021 conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta 

presentada. 

 

Se firma en Barranquilla a los 12 días del mes de junio de 2021 

 

               

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES     
Supervisor        
Secretario Distrital de Obras Públicas 
 



 
CONTADORES PÚBLICOS – NIT. 890.103.092-1 

 

 
BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 – 358 8308 – 360 5391 – 360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.  

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes al mes de mayo de 2021, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de junio de 2021, 

a solicitud del interesado. 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
 

mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com


 
CONTADORES PÚBLICOS – NIT. 890.103.092-1 

 

 
BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 – 358 8308 – 360 5391 – 360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

 

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de juniode 2021, 

a solicitud del interesado. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
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COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DV RAZÓN SOCIAL SUCURSALCLASE APORTANTE CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR

8-1B

VALOR MORA

20656752

NI 800091140

20656752

3016978479

NUMERO PLANILLA

TOTAL A PAGAR

REFERENCIA DE PAGO (PIN)

CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO4

PAGO HASTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA

DÍAS DE MORA

0

2021-06-10 0 $0 $ 78.703.400

AFILIADOS TOTALESENTIDAD

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 12 $ 17.060.600

COLFONDOS 4 $ 3.712.200

PORVENIR 14 $ 12.999.700

PROTECCION (ING+PROTECCION) 5 $ 7.741.400

Sin AFP 2 $ 0

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 1.250.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 9 $ 4.276.000

EPS SURA 20 $ 11.773.800

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 74.200

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 6 $ 2.562.100

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $ 1.540.700

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 9.878.900

Sin CCF 2 $ 0

SENA 10 $ 2.333.700

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.500.100

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $ 0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $ 0
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4

TELÉFONO

REFERENCIA DE
PAGO (PIN)

2021-06 $ 78.703.400

3708558

DIRECCIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE APORTANTE

PERÍODO SALUD PLANILLA FECHA PAGO

0

CIUDAD - DEPARTAMENTO

20656752

NI 800091140 8-1EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

2021-05 800091140

NÚMERO ID TIPO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN

0

DÍAS MORABANCOPERÍODO PENSIÓN

B

DV RAZÓN SOCIAL

2021-06-09

VALOR

SUCURSAL

20656752 E

CRA 46 34 77

BANCO DAVIVIENDA

ENTIDADES CÓDIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

AFP(Administradoras: 4 35 $41.513.900 $0 $0 $0 $41.513.900

    COLPENSIONES 25-14 900336004  7 12 $17.060.600 $0 $0 $0 $17.060.600

    PORVENIR 230301 800224808  8 14 $12.999.700 $0 $0 $0 $12.999.700

    PROTECCION 230201 800229739  0 5 $7.741.400 $0 $0 $0 $7.741.400

    COLFONDOS 231001 800227940  6 4 $3.712.200 $0 $0 $0 $3.712.200

EPS(Administradoras: 5 37 $19.936.100 $0 $0 $0 $19.936.100

    EPS SURA EPS010 800088702 2 20 $11.773.800 $0 $0 $0 $11.773.800

    SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 6 $2.562.100 $0 $0 $0 $2.562.100

    SANITAS EPS005 800251440 6 9 $4.276.000 $0 $0 $0 $4.276.000

    NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 1 $74.200 $0 $0 $0 $74.200

    COOMEVA EPS EPS016 805000427 1 1 $1.250.000 $0 $0 $0 $1.250.000

ARL(Administradoras: 1 37 $1.540.700 $0 $0 $0 $1.540.700

    ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $1.540.700 $0 $0 $0 $1.540.700

CCF(Administradoras: 1 35 $9.878.900 $0 $0 $0 $9.878.900

    COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890101994 9 35 $9.878.900 $0 $0 $0 $9.878.900

SENA(Administradoras: 1 10 $2.333.700 $0 $0 $0 $2.333.700

    SENA PASENA 899999034 1 10 $2.333.700 $0 $0 $0 $2.333.700

ICBF(Administradoras: 1 10 $3.500.100 $0 $0 $0 $3.500.100

    ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.500.100 $0 $0 $0 $3.500.100

TOTAL $78.703.400 $0 $0 $0 $78.703.400

RESUMEN DE PAGO
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la
Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FC52ACE6F937B9E5


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFREDO BLANCO NUÑEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:8856E667A964E984





