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Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. | 3
Contrato N° CD-12-2020-2435
Nombre del Supervisor RAFAEL LAFONT DE SALES
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato | Otro: Contrato interadministrativo
Nombre del contratista EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
Identificacion del contratista NIT. 800.091.140-4
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION
Objeto del contrato DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Plazo HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
gfe“;%%ssetacl‘ig'_fg%‘;o de Disponibilidad 202101615 Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy) 11/05/2021
Numero de Registro Presupuestal (R.P.) 202104095 Fecha del R.P (dd-MM-yyyy) 11/05/2021
Contrato Inicial $130.100.000.000
Adicion 1 $
Valor del contrato Adicion 2 s
Adicién 3 $
Total $130.100.000.000
Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacion del contrato Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
11/05/2021 31-12-2021
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 30-04-2022
Cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 30-04-2022
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y
equipos suministrados
Salarios y prestaciones SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 31-12-2024
Responsabilidad Civil Extracontractual
Otros
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcién Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $130.100.000.000
Adicion No. 1 $
Valor Total del contrato $130.100.000.000
Porcentaje del Anticipo [ % | $
Porcentaje del Pago anticipado | % | $
Valor Ejecutado del Contrato $
Valor por ejecutar $130.100.000.000
Valor a pagar en el presente Informe $0
No. Factura o Cuenta de Cobro
5. ACREDITACION PAGOS APORTE CORRESPONDIENTE AL MES
APORTES (Persona Natural) BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE JULIO DE 2021
Salud 12.5% $
Pension 16% $
ARL 3$
6.  CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona 9 de Agosto de 2021
Juridica) Fecha (dd-MM-yyyy):
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Il.  Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el estado general del contrato.

v El Acta de inicio fue suscrita el dia 11 de Mayo de 2021.
v El contrato de obra tiene fecha de finalizacién de 31 de diciembre de 2020
v Actualmente el contrato se encuentra en ejecucion.

2. Resumen sobre el cumplimiento de la programacion de la ejecuciéon del
contrato.

* En el cumplimiento a la clausula segunda-ALCANCE DEL OBJETO, se realizaron
las siguientes convocatorias:

- Proceso SA-04-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, con adjudicacion del contrato EDU-
561-2021 el 21 de julio del 2021.

- Proceso SA-06-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENTORIA
INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA
DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, con
adjudicacion de contrato EDU-566-2021 el 23 de julio del 2021.

- Proceso SA-08-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN
LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, se encuentra en periodo de
evaluacion.

- Proceso SA-09-2021, Por el cual se realizan, ‘INTERVENTORIA
INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
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CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO
PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN

- LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, se encuentra en periodo de
evaluacion.

3.  Serelaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista

durante el plazo de ejecucion del contrato.

» Gestion contractual

EDUBAR S.A. inici6 los procesos de contratacion:

- Convocatoria SA-04-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO
FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA".
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ACTIVIDAD

Fublicacion de los términos de
referencia

Consulia de los Fliegos

Observaciones o solicihedes de
aclaracion a los Fliegos

Respuesta a observaciones o
solicitudes de aclaracion a los

Fliegos

Flazo y lvgar de presenfocion de
la propuesia

Penodo de Evalvacion

Fublicidad y Observociones al
informe de Evalvacion (Flazo,
Iuvgar y horario)

adjedicacion del contrato

suscripcion vy legalizacion del
confrato

CARACTERISTICAS ¥ FECHA O
FLATIO

Fecha de expedicion: 19/08/2021

Plazo: Desde e 19/05/2021 hasta
el 246/057 2021

Hasta el 26,/0572021 g las 5:00 pm.

Hasta el 0406 202 1.

Hasta el 15/06/2021 a mas tardar
k3 10:00 aam.

Hasta diez (10} digs habdes
siguientes al ploro del cieme y
presenfacion de  propuestas.
|23 /06/2021)

Curante & fermine de frasiado del
informe  de  evauacion  se
recibieron cugio 4]
observocicnes, las cuales se e
dieren respuesta y publicadas en
iz pagina web de Edubar y SECOR
| [30/04,/2021)

Una ves vencido el terming de
trasiado del informe de
evaluacian vy posterior a ka
contestacion de 1as
observociones, dunante  este
terming, |l representante  kegal
procedié odjudicar e presente
procesos de seleccion, a fraves de
comunicacion e dia 30/06/2021.

5e suscrbe confrate EDU-5681-2021
£ 21 de julio 2021

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia &% BARRANQUILLA.GOV.CO
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- Convocatoria SA-06-2021 “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO
DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA".

ACTIVIDAD

Publicacion de los términos
de referencia

Consulta de los Pliegos

Observaciones o solicitudes
de aclaracién a los Pliegos

Respuesta a observaciones o
solicitudes de aclaracion a

los Pliegos

Plazo y lugar de presentacion
de la propuesta

e

CARACTERISTICAS ¥ FECHA O OBSERVACION
PLATO

Fecha de expedicidn:
2B/05/2021

Plozo: Desde el 28/05/2021
hasta e 08/04/2021

Hasta el 08/06/2021 En el proceso 5A-06-
2021 se presentarcn
(11) cbservaciones

Hasta el 17/08/2021. durante el desarrcllc
del proceso.

Hasta el 23/04/2021 Je presento un
oferentes.
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Periode de Evaluacion Hasta diez (10) dias haliles El informe del proceso
siguientes al plazo del cierey  fue publicado en la
presentacion de propussias. pagina de la enfidod.
[08/07/2021)

Publicidad y Observaciones Dwrante el terming de traslodo

al Informe de Evaluacion delinforme de evaluacion no

(PMlazo, lugar y horario) se presentarcn cbservacioneas.

Adjudicacion del contrato Una ves vencido el termino de  Documento gue se
fraslado del informe de encuenfra publicado
evaluacion y al no recicr en la pagina web de
chbservaciones al citado Eduloar.

informe, la representante legal
procedic adjudicar el
presente procesc de
seleccion, a tfraveés de
comunicacion el dia

14/07 /2021,

Suscripcion y legalizacion del  Se suscrioe confrato EDU-565-2021 A la espera de polizos.
conirate £l 23 de julic 2021
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- Convocatoria SA-08-2021, “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO
PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”.

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS ¥ FECHA O

.
© W © W\

icontec icontec

=y

Publicacion de los terminos
de referencia

Consulta de los Pliegos

Obsernvaciones o solicitudes

de aclaracion a los Pliegos

Respuesta a observaciones o
solicitudes de aclaracion a
los Pliegos

Plazo y lugar de presentacion
de la propuesta

Periodo de Evaluacion

a

PLAZO

Fecha de expedicion:
290042021

ZP-06-2021

Hasta el 07072021

Hasta el 21/07,/2021.

Hasta el 27 /072021

e encuentra en sclcitud de
sukbsane los cuales fueron
enviada =l dia 05/08/2021

OBSERVACION

En el proceso SA-08-
2021 se presentaron
(15) observacioneas
durante el desamclo
del proyecto

= presentaron [3)
propuestas.

B informe del proceso fue
publcado en la pagina
de a enfidad.

£ D
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- Convocatoria SA-09-2021, “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL
PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE
LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN

EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA’.

ACTIVIDAD CARACTERISTICAS ¥ FECHA O OBSERVACION
PLAZ
Publicacion de los términos Fecha de expedicion:
de referencia 12707 2021
Consulta de los Pliegos Plozo: Desde el 12/07 /2021

hasta el 19/07 /2021

Observaciones o solicitudes Hasta 30/07 /2021 En el proceso SA-09-

de aclaracien a los Pliegos ) 2021 3e presentaron (9]
Ceservaciones temporaneas oloservaciones
04/08/2021 inicialmente, luego [3)

oloservaciones

Respuesta a observaciones o | Hasha 04/08/2021 temporaneas las cuales

solicitudes de aclaracion a fusron  resusltas o

los Pliegos 04/08/2021

Plazo y lugar de presentacion  05/08/2021 Se presentarcn (4]

de la propuesta propuestas.

4. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)

» No aplica en esta fase de ejecucion del contrato interadministrativo.

5. Acta de reunién de la comunidad (En los casos que aplique)

» No aplica en esta fase de ejecucion del contrato interadministrativo.

6. Oftras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)

v" No se suscriben actas en el periodo en cuestion.

~ Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO
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7.  Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que

aplique)

Cargo

Integrante

Gerente de Proyecto

Alvaro Fernandez

Profesional de Control Presupuestal y
Programacién

Carlos Gomez

Abogado Especialista en Contratacion

John Bilbao

Ingeniero Civil / Arquitecto (Supervisor

Laura Movilla

icontec icontec —‘ IZ:Net ’—

-CER756031

Técnico)

Coordinador Social
Profesional Social
Profesional Supervisor 1
Profesional Supervisor 1

Maria de Carmen Argumedo
Lania Lopesierra

Larry Barreto

Maria Mendoza

8. Relacion de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO.
(En los casos que aplique)

¢ No se present6 correspondencia entre el Distrito y EDUBAR S.A. para el periodo
correspondiente.

9. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en
el periodo. (En los casos que aplique)

e No aplica para el periodo en cuestiéon

10. Copia de respuestas a los derechos de peticién formulados durante el
periodo. (En los casos que aplique)

¢ No aplica en el periodo correspondiente.

lll.  Aspectos técnicos:
1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)

¢ No aplica en el periodo correspondiente.

2. Andlisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)

e No aplica en el periodo correspondiente.

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia &% BARRANQUILLA.GOV.CO
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3. Andlisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)

¢ No se presentan actividades no previstas en el periodo correspondiente.

4.  Control de los equipos dispuestos para la ejecucién del contrato. (En los
casos que aplique)
» No aplica en esta fase de ejecucion del contrato interadministrativo.

5. Pruebasy resultados. (En los casos que aplique)

¢ No aplica en el periodo correspondiente.

6. Registro fotografico.

Visita de campo el dia 14 de julio de 2021 del personal de EDUBAR S.A., Puerta de Oro,
Secretaria de Obras Publicas Distrital y el Consorcio JCO Mallorquin.
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7. Relacién sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la
comunidad. (En los casos que aplique)

¢ No aplica en el periodo correspondiente.

IV.  Aspectos ambientales:
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad
industrial. (En los casos que aplique)

¢ No aplica en el periodo correspondiente.

2.  Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la

autoridad ambiental. (En los casos que aplique)

e No aplica para el periodo correspondiente

3. Registro fotografico. (En los casos que aplique)

e No aplica en el periodo correspondiente.

V. Aspectos financieros y presupuéstales:
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Conforme a la establecido en la Clausula Tercera del Contrato:

- Valor del Contrato

(i) Costo del Proyecto $127.690.000.000
a) Proyecto ECOPARQUE
UF1 — Distrito Familiar

- Obra $89.000.000.000
- Interventoria $ 4.450.000.000
b) Proyecto TREN -
TAJAMAR
- Obra $32.000.000.000
- Interventoria $ 2.240.000.000
(ii) Contraprestacion EDUBAR $2.420.000.000

a) Proyecto ECOPARQUE | $1.780.000.000
UF1 — Distrito Familiar
b) Proyecto TREN -|$ 640.000.000
TAJAMAR

Conforme a la establecido en la Clausula Cuarta del Contrato:

(i) Costo del proyecto: Para la transferencia del valor de las obras interventoria
contratadas por EDUBAR, debera presentar a EL DISTRITO lo siguiente:

- Para el pago de las obras: Actas parciales de obra, previa entrega de informe de
obra que incluya: Descripcion de las actividades realizadas, registro fotogréafico
(antes, durante y después) y bitadcora, y recibido a satisfaccion por parte de la
interventoria de la obra y del supervisor del presente contrato. ES requisito
indispensable para la firma de las Actas parciales, la presentacion por parte del
contratista del informe de las actividades realizadas que incluya: introduccion,
localizacion, registro fotografico, bitacora, planos o esquemas de ubicacion a que
haya lugar, en forma fisica y magnética.

- Para el pago de la interventoria: Soportes de cobro de conformidad con a la
modalidad pactada entre EDUBAR en los contratos de interventoria suscritos, los
cuales deberan contener como minimo, informe de ejecucion dentro del periodo
correspondiente.

(ii) Contraprestacion EDUBAR:

~ Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia &3 BARRANQUILLA.GOV.CO
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1.

- Un (1) primer pago correspondiente al 20% del valor de la
contraprestacion, por valor de $484.000.000 IVA incluido, contra entrega
de un informe de gestion donde se incluya la verificacion de la zona y un
cronograma para la ejecucion de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito
Familiar y Tren — Tajamar.

- Un (1) segundo pago correspondiente al 30% del valor de la
contraprestacion, por valor de $726.000.000 IVA incluido, una vez
seleccionados los contratistas para la totalidad de los procesos licitados,
lo comprendera tanto obra, como interventoria.

- Elvalor correspondiente al 40% del valor de la contraprestacion, por valor
de $968.00.000 IVA incluido, serd pagado en cuotas mensuales de igual
valor durante el plazo de los contratos derivados de los procesos de
contratacion.

- Elvalor correspondiente al 10% del valor de la contraprestacion, por valor
de $242.00.000 IVA incluido, ser& pagado contra entrega de las actas de
liquidaciones debidamente suscritas de cada uno de los contratos
derivados.

- Cada pago debe estar precedido por la presentacion de la
correspondiente factura, informe de gestidn y recibido a satisfaccion por
parte del supervisor del contrato.

Informe de manejo del anticipo y estado de la amortizacion. (En los casos que
aplique)

El contrato no contempla anticipo

2.

S

Balance financiero del contrato.

2.1. Pagos al contrato de obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar

No. Pago Valor

~Njojoh|lw ([N (-
AR AR |P 1P| B | B |

9

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados

*
(relacionados en el cuadro anterior) $89.000.000.000 ()

(*) Este valor se ajustara de acuerdo con el valor de la adjudicacién del contrato

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia &% BARRANQUILLA.GOV.CO
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2.2. Pagos al contrato de Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar

No. Pago Valor

1 $

2 $

3 $

4 $

5 $

6 $

7 $

8 $

9 $
Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados .
(relacionados en el cuadro anterior) $4.450.000.000 ()

(*) Este valor se ajustara de acuerdo con el valor de la adjudicacion del contrato

2.3. Pagos al contrato de obra TREN TAJAMAR

No. Pago Valor

1 $

2 $

3 $

4 $

5 $

6 $

7 $

8 $

9 $
Saldo‘del contrato por ejecutar dlescontando los pagos realizados $32.000.000.000 (*)
(relacionados en el cuadro anterior)

(*) Este valor se ajustara de acuerdo con el valor de la adjudicacién del contrato

2.4. Pagos al contrato de Interventoria TREN TAJAMAR

No. Pago Valor

1 $

2 $

3 $

4 $

5 $

6 $

7 $

8 $

9 $
Saldo‘del contrato por ejecutar dlescontando los pagos realizados $2.240.000.000 (*)
(relacionados en el cuadro anterior)

(*) Este valor se ajustara de acuerdo con el valor de la adjudicacion del contrato
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2.5. Contraprestacion de EDUBAR

No. Pago Valor

Primer Pago 20% Factura EDU-79 del 22/06/2021 $484.000.000
Segundo Pago 30%

Pago Parcial No. 1 Ejecucion Proyectos
Pago Parcial No. 2 Ejecucién Proyectos
Pago Parcial No. 3 Ejecucién Proyectos
Pago Parcial No. 4 Ejecucién Proyectos
Pago Parcial No. 5 Ejecucién Proyectos
Pago Parcial No. 6 Ejecuciéon Proyectos
Pago Parcial No. 7 Ejecucién Proyectos
Pago Parcial No. 8 Ejecucién Proyectos
Pago Parcial No. 9 Ejecucién Proyectos
Ultimo Pago 10%
Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados
(relacionados en el cuadro anterior)

R AR A R R R R Ko R RoCd IR I

$1.936.000.000

3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que

aplique)
No Aplica.

VI.  Aspectos legales:

1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.
» Se anexan los parafiscales del mes de junio.

2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesién y/o subcontratacion.
(En los casos que aplique)
No Aplica.

3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoria en relacién con
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que
aplique)

No Aplica.

VII. Anexos Informe Final:
1. Pazy salvos con las empresas de servicios publicos o con las autoridades
ambientales, segun proceda.
e No aplica en el periodo correspondiente.
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2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las
obras adicionales. (En los casos que aplique)
¢ No aplica en el periodo correspondiente.

3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.

EL proyecto se encuentra en el proceso de avance de procesos de contratacion de
obras e interventorias.

4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificacion de
las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.
¢ No aplica en el periodo correspondiente.

5. Manual de mantenimiento y conservacion o recomendaciones especiales que
sean necesarios para la conservacion de los bienes entregados. (En los
casos que aplique)

¢ No aplica en el periodo correspondiente.

6. Libro o bitacora del contrato. (En los casos que aplique)
¢ No aplica en el periodo correspondiente.

RAFAEL LAFONT DE_ SALES, quien actia en nombre y representacion del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad
de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutd a cabalidad con las
obligaciones del contrato correspondiente al periodo comprendido entre 11 de Julio y
10 de Agosto de 2021 conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta
presentada.

Se firma en Barranquilla a los 19 dias del mes de Agosto de 2021

poffrnf

RAFAEL LAFONT DE SALES
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
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EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLAY LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de julio de 2021, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los nueve (09) dias del mes de agosto de
2021, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-TSocio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los Gltimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los nueve (09) dias del mes de agosto de
2021, a solicitud del interesado.

Atentamente,

LFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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COMPROBANTE DE PAGO

Péagina 1

09-08-2021 09:19:39

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 21073187
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 21073187
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2021-08-10 0 $0 $ 76.883.100
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 11 $ 16.083.800
COLFONDOS 5 $ 3.952.200
PORVENIR 13 $ 12.585.600
PROTECCION (ING+PROTECCION) 6 $ 7.794.200
Sin AFP 2 $0
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 1.250.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 9 $ 4.230.600
EPS SURA 20 $11.461.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $74.100
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 6 $ 2.562.200
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $ 1.687.600
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 9.546.500
Sin CCF 2 $0
SENA 10 $2.262.200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.392.900
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 CRA 46 34 77 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2021-07 2021-08 800091140 21073187 E 21073187 2021-08-04 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 76.883.100
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 35 $40.415.800 $0 $0 $0| $40.415.800
COLFONDOS 231001 800227940 6 5 $3.952.200) $0| $0 $0| $3.952.200)
PORVENIR 230301 800224808 8 13 $12.585.600) $0| $0 $0) $12.585.600)
PROTECCION 230201 800229739 0 6 $7.794.200 $0| $0 $0] $7.794.200
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 11 $16.083.800) $0) $0 $0| $16.083.800)
EPS(Administradoras: 5 37 $19.578.100) $0| $0 $0] $19.578.100)
COOMEVA EPS EPS016 805000427 1 1 $1.250.000) $0) $0 $0] $1.250.000)
NUEVA E.P.S. SA. EPS037 900156264 2 1 $74.100 $0) $0 $0| $74.100
SANITAS EPS005 800251440 6 9 $4.230.600) $0| $0 $0 $4.230.600)
EPS SURA EPS010 800088702 2 20 $11.461.200) $0) $0 $0] $11.461.200)
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 6 $2.562.200) $0) $0 $0| $2.562.200)
ARL(Administradoras: 1 37 $1.687.600 $0 $0 $0 $1.687.600
ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $1.687.600) $0) $0 $0] $1.687.600)
CCF(Administradoras: 1 35 $9.546.500 $0 $0 $0 $9.546.500
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 35 $9.546.500) $0) $0 $0| $9.546.500)
SENA(Administradoras: 1 10 $2.262.200 $0 $0 $0 $2.262.200
SENA PASENA 899999034 1 10 $2.262.200 $0) $0 $0] $2.262.200
ICBF(Administradoras: 1 10 $3.392.900 $0 $0 $0 $3.392.900
ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.392.900) $0) $0 $0| $3.392.900)
TOTAL $76.883.100) $0) $0 $0 $76.883.100)
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %
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Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:8856E667A964E984
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FC52ACE6F937B9E5







