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Medellin, 19 de abril de 2021

Sefiores

CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Atn. Dr. Radl Orlando Delgado Cabiativa
Carrera 70C N.2 48-55. Bogot4 D.C.
Bogotd D.C

ET-PAV-026

REF: Contrato de Consultoria No. 203 de 2021.

ASUNTO: Respuesta a los comunicados No. VILLAVO-551-2021-014, VILLAVO-551-2021-023 Y
1200-19.18/0424 y solicitud de ajuste y modificacién del Contrato.

Respetado Dr. Rall Delgado:

De manera atenta y respetuosa Estudio Territorios (en adelante el “Contratista” o el “Consultor”)
dentro del marco juridico del Contrato de Consultoria No. 203 de 2021 (en adelante el “Contrato”),
por medio de la presente, se permite dar respuesta a los comunicados No. VILLAVO-551-2021-014
y VILLAVO-551-2021-023 del Consorcio San Miguel 004 (en adelante la “Interventoria”) Y 1200-
19.18/0424 de la Alcaldia de Villavicencio-Secretaria de Infraestructura (en adelante la “Alcaldia”)
en los cuales la Interventoria se permitié “aclarar que los siguientes entregables hacen parte del
contrato de la referencia, conforme lo establecido en el documento Anexo 15 - Alcance de los
estudios técnicos”. Sobre particular nos permitimos presentar las siguientes:

. CONSIDERACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS DEL CONTRATO

1. El levantamiento forestal no hace parte del alcance previsto en los Estudio Ecolégico y
Ambiental del Contrato

1.1: La Interventoria, por via de interpretacion de lo dispuesto en el numeral 17 del Anexo 15 y
de |la Adenda 2 del Proceso de Seleccién CMA-003-2020, solicité al Contratista que en la elaboracién
del levantamiento forestal se incluyan “(...) las especies arbdreas que se encuentren ubicadas en los
poligonos de intervencién, donde se incluya el estado fitosanitario de las especies arbdreas

levantadas, la elaboracién de fichas 1 Y 2, y la propuesta del tipo de tratamiento producto del
estudio.”
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1.2 La interpretacién que propone la Interventoria con el objeto de que se incluya el
levantamiento forestal, resulta errada y contraria a derecho, por las siguientes razones:

(i) Durante la etapa precontractual la Alcaldia de Villavicencio definié de forma expresa
cual era el alcance del Estudio Ecolégico y Ambiental

Durante el Proceso de Seleccién CMA-003-2020, se recibieron preguntas entre el 31 de
octubre y el 11 de noviembre de 2020, para atender las inquietudes planteadas la
Alcaldia publicé en la plataforma SECOP un documento de respuestas.

En relacién con el alcance de los estudios ambientales, la Alcaldia emitié la siguiente
respuesta:

Pregunta 4:

Solicitamos definir el alcance de los estudios ambientales a realizar ya que en el
anexo 15 no se encuentra dicha informacion.

Respuesta a la prequnta 4:

Referirse al anexo 15 numeral 10 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y
BIOCLIMATICA y el numeral 17 ESTUDIO ECOLOGICO Y AMBIENTAL

El numeral 17 del Anexo 15 dispone el siguiente alcance: Este estudio debe contemplar

como minimo un diagndstico en el que se caracterice la fauna y la flora del sitio, y
unas recomendaciones de manejo de las mismas. Siempre de acuerdo con las normas

y requerimientos de las autoridades competentes.” (Subraya y negritas ajenas al texto
original).

Cabe recordar que, no le esta permitido a la Alcaldia desconocer las respuestas dadas
en el atapa precontractual, pues estas tienen fuerza vinculante entre las partes, tal
como lo ha reconocido el H. Consejo de Estado al precisar lo siguiente:

“Al respecto la Sala estima la necesidad de reiterar las consideraciones que en pasada
oportunidad expuso esta Subseccion en relacion con la fuerza vinculante de que estén

revestidas las respuestas a las aclaraciones a los pliegos de condiciones, con
independencia de que las mismas se encuentren o no vertidas en un documento
identificado con el rétulo de adendo”

(...) resulta propio en esta oportunidad advertir que la fuerza vinculante de las
respuestas a las aclaraciones a los pliegos de condiciones cobija no sélo a la

Administracion por ser ella, que en su calidad de confiquradora de los pliegos de

condiciones y directora del procedi ebe ¢ lir la_ca
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claridad de las reglas del procedimiento de seleccidn (...)”* (Subraya y negritas ajenas

al texto original)

Asi las cosas, de la lectura del numeral 17 del Anexo 15, se observa que los estudios de
levantamiento forestal relacionados con “(...) las especies arbéreas que se encuentren
ubicadas en los poligonos de intervencién, donde se incluya el estado fitosanitario de
las especies arbdreas levantadas, la elaboracién de fichas 1y 2, y la propuesta del tipo
de tratamiento producto del estudio.”, no estan dentro dicho alcance, pues si esta
hubiera sido la intencién de la Alcaldia, la Entidad debié haberlo expresado con esa
claridad y precisién en ese momento tal como lo ordena el literal b) del numeral 5 del
articulo 24 de la Ley 80 de 1993, y no de forma forma posterior, como se pretende
ahora. Igualmente, la interventoria debe velar por el cumplimiento de los alcances alli
establecidos y no adicionar a su criterio productos que no son consecuentes con los
términos de referencia. En el caso de las fichas 1y 2 son productos que solicita la
Secretaria Distrital de Medio Ambiente de Bogot4 D.C, quien no tiene jurisdiccién en el
Meta, por lo que los formatos para los tratamientos forestales y términos de referencia
para la delimitacién del drea de influencia deben ser acordes a lo exigido por
CORMACARENA.

(i)  La Alcaldia asumié el compromiso de adelantar_el estudio forestal a través de la

Secretaria de Ambiente

Habida cuenta que el Levantamiento forestal requerido por la Alcaldia no se encuentra
incluido en los términos de referencia del numeral 17 del Anexo 15, ante la advertencia
de esta necesidad, el Contratista, la Interventoria y la Alcaldia celebraron mesas de
trabajo con el propésito de coordinar dicha labor.

En las mesas de trabajo realizadas entre el 25 y el 29 de enero 2021, entre el Contratista
y la Alcaldia se acordé que la ejecucién de estos de los estudios de levantamiento
forestal lo realizaria la Secretaria de Ambiente de la Alcaldia, asi consta en el
comunicado 1300-19.18-452 del 9 de febrero de 2021 en la que se expreso lo siguiente:

“Por medio de la presente se remite la informacion solicitada referente al Plan de

Ornato del municipio de Villavicencio y la metodologia de cémo se va a realizar el
estudio forestal que realizard la Secretaria de Medio Ambiente.

a- Plan Paisajistico y de Ornato en el Ambito Forestal — Secretaria de Medio Ambiente.

! CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA — SUBSECCION A, Consejero
ponente (E): HERNAN ANDRADE RINCON, Bogot4 D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), RADICACION:
250002326000200100707 02, EXPEDIENTE: 33319

L
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b- Plan Paisajistico y de Ornato en el Ambito Forestal - Secretaria de Medio Ambiente
— Diagndstico de las condiciones generales del patrimonio forestal

¢- Plan Paisajistico y de Ornato en el Ambito Forestal - Secretaria de Medio Ambiente —
Plan de Accidn Concertado

d- Listado de principales especies vegetales de Villavicencio

e- Decreto municipal No. 367 del 08 de octubre de 2020 “Por medio del cual se
establecen las especies vegetales autorizadas para plantar en diferentes dreas del
espacio publico del municipio de Villavicencio, con el fin de ordenar y facilitar el manejo
y mantenimiento del arbolado urbano elemento conformante de la Estructura Ecolégica
Principal e instrumento urbano para el control y monitoreo del cambio climético”

f- Programa para el manejo de elementos de la biodiversidad, previo a la aplicacién de
tratamientos silviculturales en el arbolado urbano del municipio de Villavicencio.”
(Subraya y negritas ajenas al texto original)

De igual forma, cabe destacar que en dicha comunicacién la Secretaria de Ambiental
de la Alcaldia informé que dicho levantamiento forestal se realizaria siguiendo los
requerimientos de la autoridad ambiental CORMACARENA.

Asi las cosas, resulta extrafia para nosotros que la Alcaldia pretenda desconocer no solo
la respuesta que se emitié en la etapa precontractual, sino que adicionalmente se
quiera incumplir el compromiso que se informé a través de la Secretaria de Ambiente
mediante del comunicado 1300-19.18-452 del 9 de febrero de 2021.

Este presunto comportamiento de la Alcaldia podria representar una vulneracién del
principio de confianza legitima y del principio de la buena fe, tal como lo ha precisado
el H. Consejo de Estado al expresar lo siguiente:

“Se precisa que existe una relacién directa entre la teoria de los actos propios y el
principio de la confianza legitima que estriba en que de ambos se desprende para los
administrados la garantia de que al Estado, a través de sus entidades, le asiste el deber

de obrar con rectitud, claridad y precision, cuestién que a su turno le impide actuar de
manera opuesta e inconcordante o de emitir decisiones contrarias a aguellas que
anteladamente emanaron de la misma entidad publica y en mérito de las cuales se
generd un convencimiento frente a determinados asuntos.

También concurre una relacion inescindible entre el principio de confianza legitima y el
principio de buena fe, en cuanto este ultimo impone a ambas partes una actitud de
lealtad mutua, de fidelidad y honestidad, todo lo cual se traduce en el respeto a las
reglas preestablecidas y conocidas por ambas partes desde el momento en que

surgieron; por contera, cualquier variacidén sorpresiva de tales cdnones por una de las




partes, sin duda resultaria contraria a la esperada y exigible buena fe.”? (Subraya y

negritas ajenas al texto original)

Por lo anterior, encontramos que no se puede desconocer los compromisos que la
Alcaldia informé frente a la asuncién de realizar, por su cuenta y riesgo, los estudios de
levantamiento forestal.

(iii) La Interventoria analizé el alcance del Anexo No. 15 y confirmé que el estudio de
levantamiento forestal no estaba a cargo del Contratista

La Interventoria a través del oficio VILLAVO-551-2021-008 de 18 de marzo de 2021,
informd a la supervision del Contrato que hizo un estudio de los componentes que no
estdn incluidos dentro del alcance de la consultoria y concluyé lo siguiente:

“En atencidén al compromiso adquirido por parte de esta interventoria (en comité
efectuado el dia de ayer 17 de marzo de 2021), en el cual se definié efectuar una revisién
detallada de los alcances de la consultoria, y los temas faltantes, y necesarios a
implementar para la elaboracién de los estudios y disefios del proyecto Parque
Metropolitano del Municipio de Villavicencio”, a_continuacién nos permitimos
relacionar los componentes, los cuales de acuerdo con el andlisis inicial efectuado, no
se encuentran incluidos dentro del alcance contractual, y son insumos claves para
poder ejecutar y llevar a feliz término los estudios y disefios contratados por la

Alcaldia Municipal de Villavicencio.

De acuerdo con lo anterior, a continuacion, se relacionan los componentes faltantes,
para lo cual se sugiere definir su consecucion a través del apoyo interinstitucional con
los entes delegados por la Alcaldia para cada uno de estos aspectos, y/o concertar entre
las partes los entregables adicionales a incluir dentro del alcance contractual
establecido.

(o)

2. LEVANTAMIENTO FORESTAL DE LAS ESPECIES ARBOREAS DEL PARQUE OBJETO DE LA
INTERVENCION Elaboracion del levantamiento forestal, que incluya las especies
arbdreas que se encuentren ubicadas en los poligonos de intervencion, donde se incluya
el estado fitosanitario de las especies arbéreas levantadas, la elaboracién de fichas 1y
2, y la propuesta del tipo de tratamiento producto del estudio.” (Subraya y negritas
ajenas al texto original)

2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION A, Consejera
ponente: MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO, Bogots, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
Radicacion nimero: 25000-23-26-000-2012-00233-01(52161)
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Para este contratista es claro que este andlisis y sugerencia de la Interventorfa tiene
validez y surte plenos efectos juridicos, en tanto que se expidié conforme a lo previsto
en el numeral 17 del Anexo No. 15, es decir en cumplimiento de lo previsto en el inciso
tercero del numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 19933,

Asi las cosas, resulta extrafio que también la Interventoria vaya en contra de sus propios
actos y pretenda desconocer su propio analisis.

1.3; De esta forma, el andlisis juridico de este punto permite concluir que no deberia existir
discusién frente a la no exigibilidad del estudio de levantamiento forestal al Contratista, pues es
claro que en la etapa precontractual no se incluyé dicho estudio en el alcance del numeral 17 del
Anexo No. 15, tanta claridad existe sobre este punto, que la misma Alcaldia decidié asumir la
ejecucion de los estudios tal como consta en la comunicacién 1300-19.18-452 del 9 de febrero de
2021, y finalmente la Interventoria, bajo la misma linea de pensamiento, informé a la supervision
del Contrato que en efecto el levantamiento forestal no estaba incluido en el Contrato.

1.4.  Ahora bien, si en gracia de discusién se admitiera que el numeral 17 del Anexo No. 15 es
referencial y que cabe la posibilidad de incluir més estudios, ello nos llevaria a una situacién en la
cual estamos frente a una cldusula ambigua, cuya interpretacién en este tipo de caso debers
resolverse en favor del Contratista en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 1624 del Cédigo Civil.

1.5. Por ultimo, tampoco resulta de recibo el argumento residual de la Interventoria, en el
sentido que por haberse exigido en el equipo minimo el contar con un “ingeniero ambiental, forestal
o ec6logo”, por ese solo hecho, se puedan incorporar o incluir al Contrato las obligaciones que a
criterio de la Interventoria o de la Alcaldia puedan cumplir este tipo de profesionales en cuanto a
los estudios de levantamiento forestal, ello podria derivar en una condicién meramente potestativa,
lo cual, daria lugar a la nulidad de estas obligaciones en los términos del articulo 1535 del Cédigo
Civil.

2. El Estudio de Movilidad de Alto Impacto no hace parte del alcance previsto en Anexo No.
15 del Contrato

2.1 La Interventoria, por via de interpretacién de lo dispuesto en el numeral 21 del Anexo 15,
solicité al Contratista que en la elaboracién del Estudio de Movilidad de Alto Impacto
correspondiente “al espacio publico objeto de la intervencién; corresponde a la elaboracién del
estudio conforme a los requerimientos de la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio;

3 “Ninguna orden del interventor de una obra podréa darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por
escrito sus érdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.”
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donde, entre otras, se defina el impacto del parque en la ciudad cuando entre en operacion, con el
fin de garantizar la movilidad sobre la demanda esperada.”

2.2, La interpretacion que propone la Interventoria con el objeto de que se incluya este el
Estudio de Movilidad de Alto Impacto, resulta errada y contraria a derecho, por las siguientes

razones:

(i)  El Estudio de Movilidad de Alto Impacto no fue previsto como un estudio necesario en
el Anexo No. 15
El Anexo No. 15 del define el desarrollo y el alcance de la consultoria de disefio
paisajistico/arquitecténico y de los estudios técnicos del Contrato.
La verificacién de este Anexo permite concluir, sin lugar a ningtin tipo de dudas, que el
Estudio de Movilidad de Alto Impacto NO estd en incluido en los alcances alli
contenidos. La necesidad de requerir este estudio surgid de forma posterior a la
adjudicacién del Contrato, por lo cual, no resulta procedente solicitar que se ejecute
este estudio a cargo del Contratista.

(i)  Durante la etapa precontractual la Alcaldia de Villavicencio definié el alcance de la
disposicién contenida en el numeral 21 del Anexo No. 15

Pregunta 5:

Solicitamos sea revisado el pliego de condiciones en el anexo 15 ya que el
articulo 21 Otros Estudios a que hubiere lugar y que correspondan a la naturaleza
del contrato de consultoria, basados en los siguientes argumentos

En relacién con el alcance de la disposicién contenida en el numeral 21 del Anexo No.
15, la Alcaldia emitié la siguiente respuesta:

“Cuando se identifica “21. Otros estudios a que hubiere lugar y que correspondan a la

naturaleza del contrato de consultoria”, se quiere significar e incluir todos aquellos

estudios, no ilimitados como lo sefiala el observante, sino aquellos claramente
limitados y atados a la naturaleza del contrato de consultoria cuyo objeto se define en
las bases del concurso. En otras palabras, con esta inclusion.

Se garantiza que el consultor realizard los estudios necesarios y propios de la naturaleza
del disefio paisajistico y arquitecténico del parque, no los que dependa de la voluntad
del contratante, de tal suerte que dé cumplimiento integral al contrato de consultoria.
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(iii)

(iv)

Luego, no se considera que la cldusula o texto en estudio sea ineficaz, y por tanto no se
accede a la observacion.” (Subraya y negritas ajenas al texto original)

Habida cuenta que no existe disposicién expresa en el Anexo No. 15 que permita
concluir o afirmar que el Estudio de Movilidad de Alto Impacto fue incluido en el
Contrato, resulta contrario a derecho, por via de interpretacion, pretender incluir una
obligacién que no esta definida en las bases del concurso, maxime, porque ello podria
derivar en una nulidad por incurrir en una actuacién prohibida conforme lo dispuesto
en el articulo 1535 del Cédigo Civil.

Durante la etapa precontractual la Alcaldia de Villavicencio informé que el estudio de

movilidad estaria a su cargo

En relacién con el alcance de los disefios estructurales y estudios y disefios geométricos
de la futura calle 2, la Alcaldia emitié la siguiente respuesta:

“Solicitamos aclarar si en los alcances del disefio estructural estd contemplado
estructuras especiales de ingenieria pesada como puentes y box culverts y los disefios
técnicos complementarios a estos como estudios hidrolégicos, de socavacion, disefio
geométrico de via que conecte con la futura avenida proyectada Calle 2, sondeos de
suelos para los apoyos de los puentes, entre otros necesarios para este tipo de
estructuras.

Respuesta a la pregunta 55:

Los estudios y disefios que se requieran dependerdn de la propuesta del disefio
paisajistico y arquitecténico y estardn a cargo del consultor. En cuanto a los disefios
geométricos referentes a la calle 2 o a la via perpendicular al anillo vial (entiéndase
como acceso vehicular al parque) estardn a cargo de la entidad contratante.”

Conforme lo anterior, qued6 establecido que la Alcaldia informé en la etapa
precontractual que los disefios y estudios de las vias paralelas al proyecto estarian a su
curso, por lo cual, no resulta procedente pretender incluir una obligacién al Contratista
que la Alcaldia dijo asumir.

El profesional ingeniero civil y/o ingeniero de vias y transporte fue requerido para
cumplir una labor diferente a la que pretende incluir la Alcaldia

Pretender incluir al Contrato el Estudio de Movilidad de Alto Impacto amparado en el
hecho que en el personal minimo se exigié tener un “profesional ingeniero civil y/o
ingeniero de vias y transporte”, es improcedente.
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v)

De las respuestas que emitio la Alcaldia, en la etapa precontractual, a las preguntas
formuladas por los interesados sobre los profesionales del equipo minimo y experiencia
exigida, conviene destacar que en las respuestas a las preguntas 7, 8, 12, 45,60y 62, la
Alcaldia fue enfitica en precisar que el alcance de estos profesionales estaba
relacionado con la experiencia especifica prevista en la Adenda No. 2.

Por tal motivo, carece de fundamento técnico y juridico el argumento de la
Interventoria, que pretende incluir una obligacién no prevista en el Anexo No. 15, so
pretexto de la disponibilidad de un profesional. Debe recordarse que el especialista de
vias requerido en el personal minimo hace parte del grupo de asesores del disefio de
pavimentos para la construccién del espacio publico del proyecto como se puede
evidenciar en la Adenda No. 2 su experiencia especifica y dedicacién es para:

| presupuesto oficial de la C ia
Ingeniero Civil Que haya participado como minimo en
ylo ingeniero de cuatro (04) proyectos como Especialista
vias y Ingeniero civil Experiencia minima de 6 aios | en vias tran de Estudios

transportes con | especialista contados a partir de la fecha de
estudios de en vias y expedicion  de la tarjeta

posig enel | trasp profesional

area de vias y/o

tran: e

para cons , mejoramiento
y rehabilitacidn de Espacios pablicos y
equipamientos cuya sumatoria del valor
final sea igual o superior al 25% del
oficial de la Consultoria

Asi las cosas, el profesional que se contraté cumple con la experiencia para esta
actividad y no para realizar un Estudio de Movilidad de Alto Impacto como se solicita
por la Interventoria y la Alcaldia ahora.

La Interventoria analizé el alcance del Anexo No. 15 v confirmé que el Estudio de

Movilidad de Alto Impacto no estaba a cargo del Contratista

La Interventoria a través del oficio VILLAVO-551-2021-008 de 18 de marzo de 2021,
informé a la supervisién del Contrato que hizo un estudio de los componentes que no
estdn incluidos dentro del alcance de la consultoria y concluyé lo siguiente:

“En atencion al compromiso adquirido por parte de esta interventorfa (en comité
efectuado el dia de ayer 17 de marzo de 2021), en el cual se definio efectuar una revision
detallada de los alcances de la consultoria, y los temas faltantes, y necesarios a
implementar para la elaboracién de los estudios y disefios del proyecto Parque
Metropolitano del Municipio de Villavicencio”, a continuacién nos permitimos

relacionar los componentes, los cuales de acuerdo con el andlisis inicial efectuado, no
se encuentran incluidos dentro del alcance contractual, y son insumos claves para

poder ejecutar y llevar a feliz término los estudios y disefios contratados por la
Alcaldia Municipal de Villavicencio.
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De acuerdo con lo anterior, a continuacién, se relacionan los componentes faltantes,
para lo cual se sugiere definir su consecucién a través del apoyo interinstitucional con
los entes delegados por la Alcaldia para cada uno de estos aspectos, y/o concertar entre
las partes los entregables adicionales a incluir dentro del alcance contractual
establecido.

(...)

4. ESTUDIO DE MANEJO DE TRANSITO PARA EL ESPACIO PUBLICO OBIETO DE LA
INTERVENCION Se hace necesaria la elaboracion de un estudio de manejo de trdnsito,
donde se defina el impacto del parque en la ciudad, cuando entre en operacion, asi
como en la etapa de construccion (a nivel de movilidad vehicular y peatonal
respectivamente), y asi generar los tratamientos requeridos, con el fin de garantizar la
movilidad sobre la demanda esperada.” (Subraya y negritas ajenas al texto original)

Para este contratista es claro que este andlisis y sugerencia de la Interventoria tiene
validez y surte plenos efectos juridicos, en tanto que se expidié conforme a lo previsto
en el Anexo No. 15, es decir en cumplimiento de lo previsto en el inciso tercero del
numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,

Asi las cosas, resulta extrafio que la Interventoria vaya en contra de sus propios actos y
pretenda desconocer su propio anélisis.

2.3.  Enese orden de ideas, huelga concluir no solo que el Estudio de Movilidad de Alto Impacto
no esta incluido en el alcance de los estudios descritos en el Anexo No. 15, tal como lo reconocié la
misma Interventoria, sino que, ademds, resulta improcedente tratar de incluirlo por via de la
previsién establecida en el numeral 21 del Anexo en cita, y por ultimo, tampoco es de recibo el
argumento segun el cual por el hecho de tener un profesional especialista en vias se genera per se
la obligacién de que este deba adelantar el pretendido estudio técnico, maxime, cuando su
experiencia especifica fue prevista por la misma Alcaldfa en funcién de la realizacién de otro tipo de
actividades técnicas.

2.4. Adicionalmente, conviene precisar, que la necesidad de la realizacién de un Estudio de
Movilidad de Alto Impacto surgié de la reunion del 7 de abril de 2021 con la Secretaria de Movilidad
de la Alcaldia (segun consta en el acta respectiva), necesidad que se confirmé con el comunicado
No. 1703-19.18-0155 del 8 de abril de 2021. Esta acreditado que antes de dicha fecha, ni siquiera se
tenia establecido el tipo de estudio que se requeria, mucho menos si existian algin estudio de
movilidad realizado en el drea del proyecto.

4 “Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente, Es obligatario para el interventor entregar por
escrito sus érdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.”
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2.5. Conforme lo anterior, queremos resaltar que no solo es importante que la Alcaldia defina la
inclusién de este estudio en el Contrato o su realizacién bajo su propia cuenta, pues los tiempos de
ejecucion y aprobacién de este estudio no hacen parte de la programacién y es posible que para su
implementacién se requiera prorrogar el el plazo del Contrato.

3. El Estudio de Avifauna se realiza en los términos previstos en el numeral 17 del Anexo No.
15 del Contrato

3.1, El numeral 17 del Anexo 17 en relacién con el Estudio Ecolégico y Ambiental dispone el
siguiente alcance:

Este estudio debe contemplar como minimo un diagnéstico en el que se caracterice la fauna
v la flora del sitio, y unas recomendaciones de manejo de las mismas. Siempre de acuerdo
con las normas y requerimientos de las autoridades competentes.” (Subraya y negritas ajenas
al texto original).

3.2. Conforme lo dispuesto de forma expresa en este aparte del Anexo y la respuesta de la
Alcaldia a la pregunta No. 4 durante la etapa precontractual, el Contratista se permite informar a la
Interventoria que este estudio se realizara a nivel de diagnostico y limitado al drea de influencia del
parque, no de la regién como se sugiere por parte de la Interventorfa.

. SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE DEL CONTRATO PARA EVITAR UN DESEQUILIBRIO
ECONOMICO

1. El numeral 8) del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, norma bajo cuyo imperio se celebré y
ejecuta este Contrato, contempla como deber de la Alcaldia la adopcion de las medidas necesarias
para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las condiciones técnicas, econémicas
y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado, efecto
para el cual sefialé que utilizarian los mecanismos de ajuste y revision de precios o acudirian a los
procedimientos de revisién y correccién de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipotesis
para la ejecucién.

2. Correlativamente, el numeral 1) del articulo 52 de la Ley 80 de 1993, previé que el
contratista, en su calidad de colaborador de la Administracién en la consecucién de su cometido,
tendria derecho a recibir oportunamente la remuneracién pactada y a que el valor intrinseco de la
misma no se alterara o modificara durante la vigencia del contrato.
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3. Siguiendo esa misma direccién, el articulo 27 de la Ley 80 de 1993 consagro que en los
contratos estatales se habria de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o de contratar, segln el caso, de tal suerte que si dicha
equivalencia se llegare a fracturar por causas no imputables a quien hubiera resultado afectado, las
partes adoptarian, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para su restablecimiento.

4. Lo anterior ha sido reconocido y avalado por el Consejo de Estado, Seccién Tercera, en
sentencia de 28 de enero de 2016, Exp: 34454, al sefialar lo siguiente:

“Uno de tales mecanismos es precisamente aquel que permite que puedan ajustarse las
condiciones econémicas pactadas por las partes de suerte que, manteniéndose el valor y
equilibrio real entre ellas en el decurso de la relacidn negocial, el contratista pueda cumplir
con sus obligaciones, se lleve a feliz término la ejecucién del contrato y la entidad contratante
pueda cumplir con los fines esenciales del Estado. De alli que el fenémeno de la
conmutatividad del contrato estatal se edifique sobre la base del equilibrio, de la igualdad o
de la equivalencia proporcional y objetiva entre las prestaciones asumidas por las partes, lo
cual comporta la exigencia consistente en que las condiciones existentes al momento de la
presentacién de la propuesta y de la celebracién del contrato se preserven durante su
ejecucion e, incluso, como en su liquidacion, manteniéndose a lo largo de esas etapas las
obligaciones y derechos originalmente convenidos, asi como las contingencias y riesgos
previsibles que asumieron las partes, con lo cual en caso de evidenciarse circunstancias o
vicisitudes que afecten el equilibrio que garantiza el Legislador, este deba restablecerse para
que no se vean afectados los mencionados propdsitos que justifican la actividad contractual
del Estado.”

5. Teniendo en cuenta el amparo juridico que otorgan las normas y la jurisprudencia en cita,
el Contratista solicita a la Alcaldia y a la Interventoria, que para evitar que se configure un
desequilibrio econémico en el Contrato por cuenta de atender los requerimientos de la Alcaldia
frente a la realizacién del Estudio de Levantamiento Forestal y el Estudio de Movilidad de Alto
Impacto, los cuales no se encuentran dentro del alcance del Contrato tal como ya se expuso, se
proceda a realizar una modificacion del Contrato que permita la inclusién de estos estudios, su
remuneracion y el otorgamiento de una plazo para su entrega.

6. La solicitud de revision y ajuste del precio del Contrato, para evitar un posible desequilibrio,
se ampara en los siguientes hechos:

(i)  El Estudio de Levantamiento Forestal no hace de los productos que se deben entregar
con el componente del numeral 17 del Anexo No. 15. En tal sentido, el valor o precio
del Contrato no incluye la remuneracién de este estudio.
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El valor del Levantamiento Forestal con el alcance requerido por la Alcaldia, en el
mercado de los profesionales de esta especialidad, se cotizé en una suma de
$105.910.000, a costo directo y sin que este precio incluya la remuneracién de este
Contratista por asumir esta responsabilidad en el marco del Contrato.

Se adjunta oferta que se solicitd con el propésito de acreditar el valor adicional que se
requeriria para este estudio, es de aclarar que se debe de concretar con
CORMACARENA la validacién del area de influencia directa del parque y la aprobacién
de la metodologia propuesta, ya que se tomé de base los alcances definidos por la
Secretaria de Ambiente de la Alcaldia en comunicado 1300-19.18-452 del 9 de febrero
de 2021 y en el caso de ejecutarse por cuenta del Contratista se deberd revisar, por ser
en un drea de 20HA. En este sentido la propuesta econémica es referencial y se debera
validar con la autoridad ambiental los alcances requeridos antes de iniciar la actividad.
La duracién para realizar este estudio se estima en 4 meses.

(i)  Deigual forma, est4 establecido que el Estudio de Movilidad de Alto Impacto tampoco
hace de los estudios que estan incluidos en las bases del concurso ni en el Contrato. En
tal sentido, el valor o precio del Contrato no incluye la remuneracién de este estudio.

El valor en el mercado del Estudio de Movilidad de Alto Impacto con el alcance
requerido por la Alcaldia, en el mercado de los profesionales de esta especialidad, se
cotizé en una suma de $65.800.000 IVA incluido, a costo directo y sin que este precio
incluya la remuneracién de este Contratista por asumir esta responsabilidad en el
marco del Contrato.

Se adjunta oferta que se solicitd con el propésito de acreditar el valor adicional que se
requeriria para este estudio. La duracién para realizar este estudio se estima en 2
meses.

(iii) El costo de los estudios técnicos adicionales representa un 85% del valor total de los
estudios técnicos presupuestados y carece fundamento que estos hubiesen sido
incluidos en un presupuesto global como se estimé el costo de los estudios técnicos por
parte de la alcaldia en el presupuesto oficial y desarrollados en el anexo 15. Esto
implicaria que 20 estudios técnicos para un proyecto de alta complejidad contarfan con
un promedio de $8.500.000 por especialista, lo cual no obedece a la Iégica del mercado
de profesionales y empresas que cumplan con un perfil idéneo para la materializacién
del proyecto.

7 De esta forma, queda establecida la necesidad de revisar y ajustar el precio del Contrato
para que la inclusién de los estudios pretendidos por la Alcaldia y la Interventoria no afecta el
equilibrio econémico del Contrato.
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. CONSIDERACIONES SOBRE LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO

1. En el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos
que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales y con
el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, la Alcaldia debe hacer uso de todos los medios legales
que a su disposicién se encuentren, en este caso los incorporados dentro de Contrato de Consultoria
No. 203 de 2021, con el tnico fin de lograr la ejecucién del objeto contratado, en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

2. En relacién con la viabilidad de modificar los contratos estatales, la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado ha considerado que:

“En general, es vdlido afirmar que la actividad de la administracion esté determinada por la
realizacidn de los fines que le son propios, no sélo en cuanto a los genéricos del Estado, sino
de aquellos concretos que le son asignados a cada estructura publica. La organizacién del
Estado, los procedimientos, el reparto de competencias, la actuacién material de sus a gentes,
etc., estdn concebidos para el cumplimiento de sus fines, como aparece en el articulo 2° de la
Constitucion Politica. La contratacion estatal responde de mdltiples maneras a ese mandato
¥, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los
restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho
que tiene la administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines
generales del Estado.” (Resaltado fuera del texto).

3. De esta forma, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal son posibles,
siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecucién del objeto del contrato estatal y
la finalidad publica, como consecuencia légica. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, coinciden en establecer que,
para las modificaciones contractuales, es necesario que exista “una causa real y cierta, contemplada
en la ley, diferente a la mera voluntad de los contratantes”® y que dicha modificacién sea “en virtud
de los principios de planeacion y sequridad juridica”” .

5 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto juridico del 13 de agosto de 2009. Radicacién No.:
11001-03-06-000-2009- 00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique Jose Arboleda Perdomo.

 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto juridico del 13 de agosto de 2009. Radicacién No.:
11001-03-06-000-2009- 00033-00(1952). Consejero Ponente Enrique Jose Arboleda Perdomo.

7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012, Referencia: expediente D-8699. Magistrado Ponente
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub




4, La misma Sala de Consulta y Servicio Civil ha conceptuado lo siguiente:

“el Consejo de Estado ha sefialado la prohibicién para la Administracién de modificar las
condiciones sustanciales del contrato estatal y de su pliego de condiciones, incluido el objeto
y los criterios habilitantes y de ponderacién aplicados en el proceso de seleccion.
Corresponderd determinar la nocion de “condiciones sustanciales del contrato”, que debe
definirse en funcion de cada caso en concreto, segun la naturaleza del contrato y las
obligaciones estipuladas. A partir de este supuesto, algunos elementos pueden precisar este
concepto juridico indeterminado.”?

5. De esta forma, se puede concluir que mientras la modificacién no afecte las condiciones
sustanciales para la adjudicacién/celebracién del contrato, y no se viole el principio de igualdad de
oferentes, podra realizarse la modificacién.

6. En conclusidn, se tiene que es posible la modificacién del contrato estatal siempre que (i)
ocurra una causa real y cierta, (ii) que genere la necesidad de un cambio en lo estipulado en el
contrato para la consecucién del objeto contractual, (iii) las partes estén de acuerdo en dicha
modificacién, (iv) la modificacién no sea de un elemento sustancial del contrato o del pliego de
condiciones y (v) no se viole el principio de igualdad de oferentes, cuando resulte aplicable.

y En virtud de lo expuesto, se concluye que legal y jurisprudencialmente es perfectamente
viable que las partes del contrato estatal, de manera bilateral, procedan a modificar el contrato ante
la existencia de una causa cierta y debidamente justificada, con el fin de salvaguardar los fines
publicos que orientan la actividad contractual de la Administracién.

8. De esta forma, se puede concluir que mientras la modificacién no afecte las condiciones
sustanciales para la adjudicacién/celebracion del contrato, y no se viole el principio de igualdad de
oferentes, podra realizarse la modificacién.

9. De tal manera que, existiendo la necesidad de complementar los estudios del Contrato de

Consultoria No. 203 de 2021, este Contratista considera viable que la Alcaldia estudie la
modificacién del contrato que permita incluir los estudios faltantes.

. SOLICITUDES

8 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 17 de marzo de 2016, Concepto No. 2263. Consejero
Ponente Edgar Gonzéles Lépez.
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Conforme el andlisis expuesto, el Contratista se permite dar respuesta a los comunicados No.
VILLAVO-551-2021-014, VILLAVO-551-2021-023 y 1200-19.18/0424 y presentar las siguientes
solicitudes:

1 Que la Interventoria y la Alcaldia desistan de las interpretaciones juridicas que
motivaron, la solicitud de ejecucion de levantamiento forestal y del Estudio de
Movilidad de Alto Impacto, por carecer dicha solicitud de fundamento técnico y
juridico.

2. Que por haberse establecido que la ejecucién de levantamiento forestal y del Estudio
de Movilidad de Alto Impacto, se suscriba modificatorio al Contrato para que se
incluyan estos estudios y se pacte la remuneracién correspondiente, con el propésito
de no afectar el equilibrio econdmico del Contrato.

Cordialmente,

5 Sl Caeli

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co
LINA MARTINEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia




Medellin, 20 de abril de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-027
ASUNTO: ENTREGA RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION CORMACARENA PROYECTO PARQUE
METROPOLITANO ALMAVIVA

Reciban un cordial saludo,

Hacemos entrega de los documentos solicitados para realizar la solicitud de permisos ante la
autoridad ambiental competente y el cumplimiento requerido de los entregables a analizar por parte
de la Interventoria, Consultoria y Alcaldia.

Cordialmente,

| S el

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 23 DE ABRIL DE 2021

Seiiores

HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ

Alcaldia de Villavicencio

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO
Calle 40 N2 33 - 64 Centro

ET-PAV-027
ASUNTO: Solicitud de permiso acceso al parque metropolitano Almaviva semana 23 al 30 de abril
incluyendo fin de semana.

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos permiso para el acceso al predio del parque metropolitano Almaviva
para el desarrollo de la actividad de topografia la semana del semana 23 al 30 de abril incluyendo fin de
semana, ya que debido a las restricciones de toque de queda por la emergencia sanitaria del COVID-19,
es indispensable contar con la aprobacién para realizar las actividades que permiten finalizar el estudio
en las fechas previstas en el cronograma de ejecucion. Se relaciona el personal autorizado y los medios
de transporte a autorizar para la movilizacién del personal,

Oficina Estudio Territorios:

e (astafio Ospina Julian Esteban C.C. 1.036.932.197
Direccion calle 14sur # 49a 79 tel 3104504251

e Hurtado Garcia Billy Andrés C.C. 1.128.274.438
Direccién calle 14sur # 49a 79 tel 3006530440

¢ Ocampo Hurtado Nicolas Enrique C.C. 1.022.409.736
Direccion calle 14sur # 49a 79 tel 3006418181

Equipo Levantamiento Topogréfico:
e Reina Castro Marco Serafin C.C. 17.316.35
Direccion: calle 2b 32-22 barrio coralina Tel: 313 2927960
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e Leal Sdnchez Alexander Adrian C.C. 86.054.086
Direccion: cra 21 A #37 A BIS - 64 vereda industrial Tel: 3212440500
e Parrado Torres Cristian Ulpiano C.C. 1.121.858.539
Direccidn: calle 35 # 19 B 03- barrio el jordan Tel: 3214513212
® Guevara Amaya David Felipe C.C. 1.192.755.864
Direccién siper manzana 10, manzana 3 - casa 17 barrio la Madrid Teléfono: 3138434951
e Edgar Augusto babativa nieto C.C. 17321362
Direccién: carrera 33 # 3¢ - 03 - conjunto Piamonte Tel: 310 5518533

Medios de transporte utilizados en la movilizacién del personal:

Vehiculo Placa: BYD408
Vehiculo Placa: DDB837

oot Cedemino

FIRMA
JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

Cco

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Calombia
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.
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Medellin, 23 de abril de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-020

ASUNTO: ENTREGA PLAN DE EXPLORACION ESTUDIO DE SUELOS RESPUESTA COMUNICADO
VILLAVO-551-2021-021

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del plan de exploracién del estudio de suelos, y damos
respuesta a los puntos requeridos en el comunicado VILLAVO-551-2021-025.

ANEXOS:
PAV-GEO PLAN DE EXPLORACION

Cordialmente,

[0 TN .

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

Cco

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 28 de abril de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-029
ASUNTO: ENTREGA PLAN DE EXPLORACION ESTUDIO DE SUELOS RESPUESTA COMUNICADO
VILLAVO-551-2021-032

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega del plan de exploracién del estudio de suelos V2, y damos
respuesta a los puntos requeridos en el comunicado VILLAVO-551-2021-032.

ANEXOS:

PAV-GEO PLAN DE EXPLORACION V2
PAV-GEO-CERT CALIBRACION-MAR 2021
PAV-Cronograma estudio de suelos

En relacién al comunicado VILLAVO-551-2021-032 y con fecha de recibo del 27 de abril de 2021,
atentamente me permito dar respuesta, una a una a las observaciones realizadas:

Es de mencionar que en la zona se espera encontrar depdsitos aluviales compuestos de una matriz
fina con presencia gravas y arenas, ademas dada la experiencia en la zona implica la posibilidad de
detectar rechazo en el ensayo de SPT, es esta condicién geotécnica la que controla las profundidades
de los sondeos a realizar segun lo contenido en H.3.2.5.

El perfil de |a zona fue obtenido del documento zonificacién integral por amenazas naturales para
la ciudad de Villavicencio ~Meta- fase Il de INGEOMINAS generado en el afio 2003
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1. “Lo indicado en el Plan de exploracién permite entender que para los disefios
geotécnicos de los Puentes Peatonales se van a realizar apiques. Se solicita realizar
perforaciones con profundidades no menores de 6m para los puentes proyectados y
no apiques, ya que un apique no permite una caracterizacion adecuada del subsuelo
para este tipo de estructuras.”

Rta: En la versidn 2 del plan de exploracién se reemplazan los apiques de la zona de puentes
peatonales por sondeos de hasta 6,0 m de profundidad o hasta detectar rechazo en el ensayo de
SPT de acuerdo a lo contenido en el numeral H.3.2.5 literal d que menciona que: “En los casos donde
se encuentre roca firme, o aglomerados rocosos o capas de suelos firmes asimilables a rocas, a
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profundidades inferiores a las establecidas, el 50% de los sondeos deberdn alcanzar las siguientes
penetraciones en material firme (material designado como A, B o C en la Tabla A.2.4.4-1 del Titulo
A de este Reglamento.), de acuerdo con la categoria de la unidad de construccion:

- Categoria Baja: los sondeos pueden suspenderse al llegar a estos materiales

2. “Teniendo en cuenta la NSR-10 en su Capitulo H, al menos el 50% de las perforaciones
debe alcanzar la profundidad requerida de acuerdo con la Categoria de la Edificacién.
Basado en lo anterior, para la Unidad 1, al menos dos perforaciones deben alcanzar la
profundidad de 6m. y no una sola como lo estdn proponiendo.”

Rta: Se debe resaltar que la norma menciona en el numeral H.3.2.5: “Por lo menos el 50% de todos
los sondeos debe alcanzar la profundidad dada en la Tabla H.3.2-1, afectada a su vez por los
siguientes criterios, los cuales deben ser justificados por el ingeniero geotecnista.”, dentro de los
criterios incluidos se encuentra la presencia de materiales asimilables a roca como se presenté en
la observacién 1, por lo que en la unidad 1 los sondeos deberan alcanzar una profundidad de hasta
6,0 m o detectar rechazo en caso tal que podran ser detenidos los sondeos segun el literal d del
numeral H.3.2.5.

3. “Para las restantes Unidades de construccién que propone el Consultor (Unidad 2,3,4
y 5), la NSR-10 es clara indicando que el nimero de sondeos ser4 la mitad (50%) del
encontrado para la primera unidad aumentado al nimero entero siguiente. Esto
significa que para estas unidades el nimero minimo de perforaciones serd de 2 y no
de 1 como estan proponiendo para las unidades 2 y 4.”

Rta: LA NSR-10 en su numeral H.3.2.4 literal c admite que hasta el 50% de los sondeos a realizar no
se localicen en la proyeccion de la edificacién, por lo que para las unidades 2 y 4 basta con un
sondeo ubicado directamente en la edificacién pudiendo compartir sondeos de las unidades de
construccion vecinas.

4. “Si la unidad 6 estd catalogada como Categoria media, el nimero minimo de
perforaciones debera ser de 4 y no de 3 como lo propone el Consultor. Ademds, la
profundidad minima de las perforaciones para esta unidad deber4 ser de 15m.”

Rta: De acuerdo a la anterior respuesta se tiene que los en la unidad 6 solo se requieren dos sondeos
en la proyeccién de la edificacién, respecto a la profundidad y dado la informacién de la zona se
puede esperar que se presenten materiales asimilables a roca, es decir rechazo en el ensayo de SPT,
por lo que se garantiza en el plan de exploracién propuesto, que los sondeos alcanzarédn la
profundidad de hasta 15 m o el empotramiento requerido en dichos materiales (2 m), segun el literal
d del numeral H.3.2.5 de la NSR-10.
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5. “Unavez subsanados los comentarios anteriores, se solicita que el Consultor entregue
un plano de ubicacién (similar a la Figura 1 del informe) indicando la profundidad de
cada perforacién y la ubicacién de los apiques.”

Rta: En la version 2 del plan de exploracion se actualiza la figura para incluir los sondeos en
la zona de puentes peatonales, sin embargo no es posible determinar la profundidad final
de cada sondeo toda vez que dependera de la profundidad de los materiales asimilables a
roca o conglomerados que se detecten en la zona.

6. “Se solicita entregar certificados de calibracién recientes de los equipos de
laboratorio.”

Rta: Se adjuntan los certificados de calibracién del afio 2021.

7. “Se debe indicar que ensayos de campo y de laboratorio se realizaran para los disefios
de la estructura de pavimento de parqueaderos, vias y senderos.”

Rta: Dado que en la zona se espera detectar depdsitos aluviales, se buscara la recuperacion
de muestras para ensayos de CBR en laboratorio en caso de no ser posible debido a la
presencia de gravas de gran tamafio o finos de muy alta compactacién, se obtendra material
suficiente para la realizacion de ensayos de CBR remoldeados en laboratorio. Ademds se
realizaran ensayos de clasificacion. Ademas los resultados de SPT de los suelos superficiales
se correlacionaran con valores de CBR. En todo caso el nimero y tipo de ensayos a realizar
estaran condicionados por los materiales detectados durante la exploracién.

8. “Las actividades de exploracién deberan ser supervisadas en campo por un Ingeniero
con amplia experiencia en exploracién Geotécnica.”

Rta: El personal a realizar las actividades de campo cuenta con la experiencia necesaria para
los trabajos de campo y serdn supervisados remotamente por el geotecnista del proyecto,
ademds todas las muestras recuperadas seran inspeccionadas por el mismo para
determinar el nimero y tipo de ensayos de laboratorio a realizar.
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Cordialmente,

YT

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N* A26342012-1036932197

Elaborado Por:
ORLANDO ELIAS GOMEZ MALDONADO
Magister en Geotecnia

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 30 de abril de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogotd D.C.

ET-PAV-030
ASUNTO: ENTREGA INFORME MENSUAL DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL

Reciban un cordial saludo,
Por medio de la presente se hace entrega del informe mensual del 17 de marzo al 16 de abril.
ANEXOS:

1 Copia PAV-INFORME DE ACTIVIDADES MES 01 CON ANEXOS. (168 Folios)

Cordialmente,

[T I o v

FIRMA
JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 3 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-031
ASUNTO: ENTREGA BEP V02 EN RESPUESTA A COMUNICADO VILLAVO-551-2021-031

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente brindamos una respuesta a cada una de las observaciones relacionadas en
el comunicado VILLAVO-551-2021-031.

1. De punto 1.1 al punto 1.2 se atienden las observaciones y se incluyen en la versién 2 del BEP.

2. 1.3 En cuanto a la sugerencia de incluir las etapas de: predisefio, disefio conceptual,
preliminar, desarrollo y entrega de disefio, se ajusta parcialmente a los entregables del
contrato y al cronograma V4 aprobado, para conservar la misma linea contractual.

Fases de Disefo Fecha estimada Fecha estimada

inicio final
Etapa de Coordinacion 17-03/2021 06-04/2021
Estudios Preliminares (TOP Y 07-04/2021 07-05/2021
Disefio Anteproyecto 04-05/2021 12-05/2021
Disefo Proyecto 18-05/2021 28-05/2021
Disefo Proyecto Definitivo y 31-05/2020 16-07/2021
Documentos de Construccion

3. 1.5Sise presenta el responsable de coordinacién BIM, dentro del personal interno del equipo
de arquitectura, sin embargo, este cargo no hace parte del personal minimo ni exigido para
el desarrollo del contrato, por esta razén se hace desde el interior de la oficina.

4. 2.2 Dentro del contrato se solicita la coordinacién bajo modelos compatibles con BIM,
consultables y editables, no se especifica aplicar la metodologia BIM para el desarrollo del
proyecto en los alcances. De nuestra parte esta la aplicacién de criterios y buenas practicas
para el desarrollo del proyecto y las guias propuestas son modelos que cada oficina decide
cual aplica y cual no de acuerdo con sus pardmetros de disefio y desarrollo. Por lo tanto no
aplicamos la sugerencia solicitada.
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5. 2.3 El disefio Paisajistico y ecolégico no aplica el LOD, ya que por la dimensién del proyecto

estos documentos son informes y planos paisajisticos en formato DWG, que se coordinaran

en 2D.

3.1 Se atiende la observacién

7. 5.1,5.2, 53y 6.3 Se presenta desglose de control de versién por subcarpetas por cada
estudio técnico con el ejemplo de la Arquitectura y se considera la inclusién de reportes de
interferencias de acuerdo con la sugerencia. Se complementa esta respuesta con el punto 4
del presente comunicado.

8. Finalmente se ajustan los encabezados para que todos contengan la informacién del PARQUE
METROPOLITANO ALMAVIVA.

o

Cordialmente,

YRR A

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N® A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 3 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-032
ASUNTO: ENTREGA ESTUDIO TOPOGRAFICO PARQUE ALMAVIVA

Reciban un cordial saludo,

Por medio de |a presente realizamos la entrega del componente de topografia REV-P para su revision
y aprobacion.

Cordialmente,

ol Cadonino

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N€ 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 4 de mayo de 2021

Sefor

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogotd D.C.

ET-PAV-033
ASUNTO: ENTREGA PLAN DE EXPLORACION ESTUDIO DE SUELOS V3 RESPUESTA COMUNICADO
VILLAVO-551-2021-035

Reciban un cordial saludo,

En relacién con el comunicado VILLAVO-551-2021-035 y de acuerdo a los compromisos de la mesa
de trabajo del 30 de abril a las 2pm, se adjuntan los ajustes al plan segtin lo acordado.

ANEXOS:
PAV-GEO PLAN DE EXPLORACION V3

Cordialmente,

* Jobiion ik

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

Cco

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 10 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-034
ASUNTO: ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA PRELIMINAR PARA ACTIVIDADES ADICIONALES PARA
ESTUDIO DE MOVILIDAD E INVENTARIO FORESTAL.

Reciban un cordial saludo,

En relacion con las mesas de trabajo del 7 de mayo y del 10 de mayo, existen conceptos por aclarar
por parte de la entidad para los alcances requeridos en el inventario forestal detallado para definir
el plan de trabajo del estudio forestal que se acordé adicionar al contrato, ya que se determiné que
se requiere un estudio detallado del drea de influencia de la huella de implantacién arquitectdnica
y de espacio publico del parque en reunién sostenida el 27 de abril de 2021 con el Secretario de
Infraestructura, Harold Barreto, Sr. Franklin Marin, el Sr. El alcalde Felipe Harman y la Sra. Carolina
Acosta. Esta informacion también tiene relevancia presupuestal, ya que adiciona recursos al
presupuesto oficial, por lo que es importante determinar su costo de cara a incluirlo en el plan de
trabajo inicial. Por eso esta actividad esta a costo 0 en el cronograma versién preliminar.

En cuanto al estudio de movilidad se definié que el 11 de mayo la secretaria de planeacién iba a
entregar el delineamiento vial de la via de servicio del anillo vial y por parte de la secretaria de
infraestructura la copia de la licencia de urbanismo de los predios de ALMAVIVA S.A que contiene
los planos definitivos viales necesarios para el modelamiento del estudio de movilidad de alto
impacto del parque metropolitano.

Esta informacién es de vital importancia para validar los alcances requeridos para cada uno de estos
estudios por lo que se presenta este plan de contingencia preliminar para que cuando se defina la
informacién faltante se agilice la aprobacién del cambio en la linea base del cronograma aprobado
en comunicado VILLAVO-551-2021-015.

ANEXOS:
2021.05.05-PAV-CRONOGRAMA-V4-VERSION PRELIMINAR PLAN DE CONTINGENCIA.

\31
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Cordialmente,

T A

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 11 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-035
ASUNTO: ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA RESPUESTA COMUNICADOS VILLAVO-551-2021-043

Reciban un cordial saludo,

En relacién con las mesas de trabajo del 7 de mayo y del 10 de mayo y el comité del 11 de mayo de
2021 se aclararan los alcances requeridos en el inventario forestal detallado para definir el plan de
trabajo del estudio forestal que se acordé adicionar al contrato, ya que se determind que se requiere
un estudio detallado del drea de influencia de la huella de implantacién arquitectdnica y de espacio
publico del parque en reunién sostenida el 27 de abril de 2021 con el Secretario de Infraestructura,
Harold Barreto, Sr. Franklin Marin, el Sr. El alcalde Felipe Harman y la Sra. Carolina Acosta. Esta
informacién también tiene relevancia presupuestal, ya que adiciona recursos al presupuesto oficial
del contrato 203 de 2021, por lo que es importante determinar su costo de cara a incluirlo en el plan
de trabajo inicial. Por eso esta actividad esta a costo 0 en el plan de contingencia de la versién V5
hasta tanto se materialice la adicién.

Se presenta |a versién 2021.05.11-PAV-CRONOGRAMA-V5- PLAN DE CONTINGENCIA para modificar
el plan de trabajo aprobado en el comunicado VILLAVO-551-2021-015.

Se presentan las siguientes lineas de accién para poner al dia las actividades de topografia y
geotecnia que se vieron afectadas por el acuerdo acerca de las determinantes ambientales a
trabajar en el parque y las recomendacién sobre estas a aplicar por parte de la secretaria de medio
ambiente. Esta informacién se esperaba conciliar para el 6 de abril y fue recibida el 19 de abril
mediante comunicado Alcaldia 1200-19.18/0424 y comunicado interventoria VILLAVO-551-2021-
029.

Esta recomendaciones aclaran el manejo del posible afloramiento que cuestionaba el retiro de 30
metros al eje del cafio armadillo por el principio de precaucién para aplicar la normativa nacional de
retiros de 100m de didmetro que se informé en el comunicado de la alcaldia 1300-19.18-1133 e
informe de visita técnica 1300-19.73-25. Esto dilato el inicio de las actividades de geotecnia y
topografia que en la versién 4 del cronograma de trabajo hace parte de la ruta critica. En este orden
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de ideas y manifestando nuestra voluntad de presentar estrategias para culminar el proyecto en los
tiempos planeados se proponen las siguientes acciones.

1. Estaactividad se solicita cambiar la fecha de entrega del estudio de topografia para el 13 de
mayo de 2021 para dar cumplimiento a las observaciones emitidas el 7 de mayo de 2021.

2. El estudio de geotecnia finalizo la etapa de exploracién el 10 de mayo de 2021 y se espera
contar con un diagnostico preliminar de la caracterizacién de los suelos del parque, para
que el disefiador estructural pueda realizar el predimensionamiento y las cargas de servicio
de las estructuras que sirvan de base para el especialista en geotecnia y se genere la
recomendacién de cimentacién que tenga la mejor relacién beneficio costo para el
proyecto.

2.1 Para esto proponemos 2 mesas de trabajo con la interventoria, una el 14 de mayo para
socializar los resultados preliminares y otra el 28 de mayo previa a la entrega del estudio de
geotecnia definitivo para lograr su aprobacién.

2.2 Una vez acordados estos lineamientos, se pueden iniciar las actividades de desarrollo de
anteproyecto arquitectonico y predimensionamiento estructural para lo cual se propone
una mesa de trabajo con la interventoria para el 24 de mayo y socializar los resultados previo
a la entrega de este insumo.

3. Enla fase de proyecto arquitecténico y disefio estructural se propone 2 mesas de trabajo
con la interventoria y la secretaria de planeacién para el 1 de junio y para el 8 de junio en
donde se acuerden los entregables de esta etapa, previa entrega a los insumos necesarios
para la aprobacidn por parte de la interventoria y radicar ante la curaduria urbana de
acuerdo con lo previsto el 10 de junio.

4. Paralos estudios técnicos se propone adelantar el inicio de las actividades para el 2 de junio
con base en lo acordado en la mesa de trabajo del 1 de junio del punto 3, y se tenga una
mesa de trabajo con la interventoria el 11 de junio para acordar los entregables en la etapa
de anteproyecto con los pares de la interventoria. 45 minutos con cada especialista
iniciando a las 7am y con una duracién de 5 horas.

5. Finalmente, para las actividades nuevas del estudio de movilidad de alto impacto y el
estudio forestal detallado se proponen como actividades paralelas, la primera iniciando el
14 de mayo, siempre y cuando se cuente con el perfil vial de la calle 2 y el delineamiento
urbano del anillo vial con la calle de servicio y la via perpendicular de acceso a la zona de
parqueaderos del proyecto, la avenida 40 y su calle de servicio desde el anillo vial hasta el
centro comercial VIVA y la copia de la licencia de urbanismo de los predios a desarrollar por
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la empresa ALMAVIVA S.A. Esta informacién de acuerdo al comité del 11 de mayo de 2021
esta a cargo de la ALCALDIA DE VILLAVICENCIO.

Con las acciones presentadas en el presente plan se disponen de los recursos, acciones y mesas de
trabajo con los especialistas para que al corte del 11 de junio de 2021, el proyecto cuente con un
avance alrededor del 50% al 53 %.

Solicitamos una mesa de trabajo para socializar esta informacién. Estamos atentos a su
disponibilidad para realizarla mafiana 12 de mayo en la tarde o el jueves 13 de mayo en la mafana
si es posible.

ANEXOS:
2021.05.11-PAV-CRONOGRAMA-V5- PLAN DE CONTINGENCIA.

Cordialmente,

ohon Cadmino

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N@ 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 11 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-036
ASUNTO: ENTREGA IMPLANTACION ESQUEMA BASICO ACTUALIZADO

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente realizamos la entrega de la implantacién del esquema basico, ajustado a la
topografia actualizada para su revisién.

Cordialmente,

\)\\W\ &«‘Jnﬁo
FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

Cco

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 11 de mayo de 2021

Sefor

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-037
ASUNTO: ENTREGA RECOMENDACIONES PERFIL VIAL CALLE 2

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente realizamos las siguientes recomendaciones de acuerdo con el compromiso
del comité del 11 de mayo.

1. El perfil vial de la calle 2 debe acondicionarse a las necesidades de los ciclistas a corto plazo,
para esto es muy importante incluir desde la planeacién general del proyecto de la calle 2 la
inclusién de una ciclorruta que se conecte con la alameda de la Avenida 40.

2. Presentamos una propuesta de redistribucién del perfil vial de la calle 2 de acuerdo con los
rangos que permite segiin comunicado 1352-19.18-233-2020.

2.1 Segun el plan de ordenamiento territorial, no se establece un proyecto de ciclorruta para la
futura Calle 2, sin embargo, las caracteristicas del proyecto ameritan que se invite al ptblico
a utilizar los medios de movilidad activa, alternos a la movilidad vehicular, por lo que dentro
de los rangos que se puede ajustar el perfil vial inicial, se envia la propuesta para tener en
consideracién por parte de la Secretaria de Planeacidn y la Secretaria de Infraestructura.
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ASUNTO: Perfil Vial Calle 2 y carrera 44 - rad. 721 del 18 de Febrero de 2021

En atencién a la solicitud enviada mediante nota interna No. 1200-19.18/0025, del 18 de
Febrero de 2021, me permito informar que de conformidad con el Acuerdo 287 de 2015 "Por
medio del cual se adopta el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Villavicencio y se dictan otras disposiciones"”, la carrera 44 y la calle 2 se clasifican como
corredores V4 y tienen un ancho minimo de 23.50 mts, la descripcion de los elementos se

indica a continuacion: :

NOBI | 2 VERCE
§002950 2002600 |
19
o 2%

———— 60023 %0

|

o

No cuenta con ciclorruta puesto que este corredor no se encuentra en la red de ciclorrutas de

sonformidad con el Plano 13A.

Je igual forma el trazado definido en el Plano 13 “ PLAN VIAL", puede ser modiﬁeedoi
inicamente por la Secretaria de Infraestructura Municipal, tal y como lo establece el paragrafo

el Articulo 96 del Pot, indicado a continuacion:

|
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LIMITE DEL LOTE PARQUE
LIMITE DEL LOTE PARQUE

{"ANDEN TCICLORRUTAT ZV T CALZADASEMIPEATONAL T SEP b+ CALZADA ~—{"ZV T ANDEN |
200 ! 250 1.50 6.00 2.00 6.00 . 150 2.00

2350

2.2 La propuesta busca que la calzada vial del costado del parque tenga una vocacién
semipeatonal, en donde se pacifique la velocidad de los vehiculos a méximo 30km/h y que
se priorice la movilidad peatonal. Esto es posible construyendo esta via en materiales como
el concreto estampillado, que es un material afin a los suelos de Villavicencio. Se adjunta

ejemplo del proyecto parques del rio en Medellin en donde se aplicé dicha solucién
constructiva.

Imagen tomada de Google Street View 11-05-2021

\36
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2.3 Esta misma puede aplicarse sobre la calle 5 como proyecto a futuro para mejorar la relacién
del costado noroccidental del parque con los barrios Villa bolivar, Esperanza 2000 y Rosa
Blanca, ya que debido a las restricciones de proteccién ambiental del cafio Armadillo, no es
posible plantear andenes en esa zona del proyecto.

Cordialmente,

- obiwn, fadmine

FIRMA
JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N* A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 12 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-038
ASUNTO: ENTREGA BEP VO3 EN RESPUESTA A COMUNICADO VILLAVO-551-2021-039

Reciban un cordial saludo,

Por medio de |a presente brindamos una respuesta a cada una de las observaciones relacionadas en
el comunicado VILLAVO-551-2021-039.

1. 1.5 Se complementa el cuadro con el responsable destinado en la oficina atendiendo la
sugerencia.

2. 2.3 Seatiende la observacidn y se agrega el LOD y Software en 1.2 de los entregables.

3. 3.1 Se atiende la observacidn.

Cordialmente,

obwn Cadmino

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 12 de mayo de 2021

Sefor

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-039
ASUNTO: ENTREGA METODOLOGIA PAISAJISMO

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la metodologia del estudio paisajistico.

Cordialmente,

i L

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N@ 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 13 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-041
ASUNTO: ENTREGA PLAN DE CONTINGENCIA V2 RESPUESTA COMUNICADOS VILLAVO-551-2021-043
Y VILLAVO-551-2021-048

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente se da alcance al comunicado ET-PAV-035 y se presenta respuesta a los
comunicados VILLAVO-551-2021-043 y VILLAVO-551-2021-048.

En relacién con las mesas de trabajo del 7 de mayo y del 10 de mayo y el comité del 11 de mayo de
2021 se aclararan los alcances requeridos en el inventario forestal detallado para definir el plan de
trabajo del estudio forestal que se acordd adicionar al contrato, ya que se determind que se requiere
un estudio detallado del 4rea de influencia de la huella de implantacién arquitectdnica y de espacio
publico del parque en reunion sostenida el 27 de abril de 2021 con el Secretario de Infraestructura,
Harold Barreto, Sr. Franklin Marin, el Sr. El alcalde Felipe Harman y la Sra. Carolina Acosta. Esta
informacion también tiene relevancia presupuestal, ya que adiciona recursos al presupuesto oficial
del contrato 203 de 2021, por lo que es importante determinar su costo de cara a incluirlo en el plan
de trabajo inicial. Por eso esta actividad esta a costo 0 en el plan de contingencia de la versién V5
hasta tanto se materialice la adicién y se definan los alcances mediante concepto emitido por la
ALCALDIA DE VILLAVICENCIO.

Se presenta la versién 2021.05.11-PAV-CRONOGRAMA-V5- PLAN DE CONTINGENCIA para modificar
el plan de trabajo aprobado en el comunicado VILLAVO-551-2021-015.

1. Se presentan las siguientes lineas de accién para poner al dia las actividades de topografia
y geotecnia que se vieron afectadas por el acuerdo acerca de las determinantes ambientales
a trabajar en el parque y las recomendacion sobre estas a aplicar por parte de la secretaria
de medio ambiente. Esta informacién se esperaba conciliar para el 6 de abril y fue recibida
el 19 de abril mediante comunicado Alcaldia 1200-19.18/0424 y comunicado interventoria
VILLAVO-551-2021-029.



2. Estarecomendaciones aclaran el manejo del posible afloramiento que cuestionaba el retiro
de 30 metros al eje del cafio armadillo por el principio de precaucién para aplicar la
normativa nacional de retiros de 100m de didmetro que se informé en el comunicado de la
alcaldia 1300-19.18-1133 e informe de visita técnica 1300-19.73-25. En consecuencia, la
Interventoria emitié un concepto favorable a nuestra solicitud de suspension mediante
comunicado VILLAVO-551-2021-027 ya que esto retraso el inicio de las actividades de
geotecnia y topografia, que en la version 4 del cronograma de trabajo hace parte de la ruta
critica.

(..) " De acuerdo con lo antes descrito, y luego de efectuar el respectivo andlisis por parte de esta interventoria al
respecto, vemos procedente y necesario efectuar la respectiva suspensién del contrato de consultoria No. 203-2021
e interventoria No. 551 de 2021, hasta tanto no se cuente con el documento definitivo y consolidado de las
determinantes ambientales a tener en cuenta para el proyecto, toda vez que dicho insumo como lo manifiesta el
consultor es esencial para la ejecucion del proyecto dentro del plazo contractual establecido, donde para el caso el
consultor manifiesto, que a mds tardar el pasado 6 de abril de 2021 se debia contar con dicho insumo, el cual se
requeria como fecha médxima de acuerdo con la programacién contractual establecida.

Con Base en la situacién presentada, y viendo las condiciones generadas, las cuales no obedecen a la
responsabilidad de ninguna de las partes, esta interventoria se permite dar viabilidad a la solicitud de suspension
del contrato de obra e interventoria, por lo que con la presente se adjunta el comunicado ET-PAV013 en (10) folios,
de tal forma que, se efectiien los tramites de suspension por parte de la Alcaldia de Villavicencio a los contratos de
consultoria No. 203-2021 e interventoria No. 551 de 2021 respectivamente, hasta tanto no se cuente con los
lineamientos ambientales totalmente definidos” (...)

En este orden de ideas y manifestando nuestra voluntad de presentar estrategias para culminar el
proyecto en los tiempos planeados se proponen las siguientes acciones en la reprogramacién y
asignacion de recursos a las actividades y también haciendo la salvedad que estos tiempos en caso
de requerirse al finalizar el contrato pueden ser justificables para una prérroga de acuerdo con la
trazabilidad presentada.

1. La topografia se entrega mediante comunicado ET-PAV-040-RESPUESTA COMUNICADO
VILLAVO-551-2021-041 ENTREGA ESTUDIO TOPOGRAFICO REV 0 PARQUE ALMAVIVA. Esta
entrega se reprograma para el 13 de mayo de 2021 para dar cumplimiento a las
observaciones emitidas el 7 de mayo de 2021. Este componente se espera quede aprobado
para el 18 de mayo segtn lo acordado en el comité del 11 de mayo de 2021.

1.1Para lograr este objetivo se propone a la interventoria una mesa de trabajo el 14 de mayo
a las 4 de tarde para socializar la informacién entregada.
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2. El estudio de geotecnia finalizo |a etapa de exploracion el 10 de mayo de 2021y se adjunta
un diagnostico preliminar de la caracterizacién de los suelos del parque.

(...) FACTORES DE DISENO SfSMICO

De acuerdo con la NSR-10 el suelo de este proyecto es de tipo D con los siguientes parametros de
disefio sismico:
Tabla 1 Parametros de disefio sismico (fuente: Reglamento NSR-10)

Zona de
Municipio Aa Av Amenaza

Sismica
Villavicencio 0.35 0.30 Alta

El perfil de suelo se define de acuerdo con la Tabla A.2.4-1. Clasificacién de los perfiles de suelo, en
donde los criterios se basaron principalmente en los resultados del ensayo SPT. Esta tabla se
presenta a continuacion

TablaA.2.4-1
Clasificacion de los perfiles de suelo
TesupeT T S,

A Perfil de roca compelente ¥V, 2 1500 mis
B Perfil de roca de rigidez media 1500 més > ¥V, 2760 mis

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,

que cumplan con el criterio de velocidad de la 760 Vs> ¥V, 2 360 nvs
« onda de cortante, 0 E

perfiles de suelos muy densos o roca blanda, N2%0.0

que cumplan con cualquiera de los dos criterios _
Sy 2 100 kPa («1 kgWem?)

Perfiles de suelos rigidos que cumplan con el
criterio de velocidad de la onda de cortante, o 360 mis > V, 2180 m's

perfiles de suelos rigidos que cumplan 50> N2 15.0
cualquiera de las dos condiciones

100 kPa (=1 kglicm?®) > N, 2 50 kPa (=0.5 kglicm)

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la
onda de cortante, 0

180 nvs > ¥,
E perfil que contiena un espesor total Il mayor 1P >20
de 3 m de arcillas blandas w > 40%

50 kPa (=0.50 kgficm?) > 5,
Los perfiles de suelo ipo F requieren una evaluacion realizada explictamente en & siio por un ingeniero
de rdo con el p de A 2.10. Se contempian las siguientes subclases

l"l — Suslos susceplibles a la falla 0 colapso causado por la excitacidn sismica, lales como: suelos
lcuables, arcilas . Suelos disp 0 débil [; dos, etc

¥ F; — Tuba y arcilas organicas y muy organicas (Il > 3 m para tuba o arclllas orgdnicas y muy
orghnicas )

F3 — Arcillas de muy alta plasticidad ( H > 7.5 m con Indice de Plasticidad IP > 75)

¥y — Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (1l > 36 m)

»

)
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Esta clasificacion se realizé con base en el nimero medio de golpes obtenido en el ensayo SPT con
la siguiente ecuacién tomada del titulo A de la NSR - 10.

Ry i (A2.4-3)
.iﬂ_

i=1 Nj

El promedio del pardmetro N del ensayo SPT es del orden de 30 golpes/pie, valor que est4 dentro
del rango para un perfil tipo D.
Valores del coeficiente Fay Fv

El valor de los coeficientes Fa y Fv se obtiene a partir de Aa y del perfil de suelo definido para el

proyecto. Para su determinacion se hace uso de las siguientes tablas del titulo A de la Norma Sismo
Resistente Colombiana NSR-10.

Tabla A.2.4-3
Valores del coeficiente F,, para la zona de periodos cortos del espectro
Tipo de Intensidad de los movimientos sismicos

Perfil A,s0 A, =02 A,=03 A,=04 A, 205
A 0.8 08 08 0.8 08
B 1.0 10 1.0 1.0 10
C 1.2 12 11 1.0 10
D 16 14 12 1.1 10
E 25 17 1.2 09 09
F véase nota véase nota véase nota Véase nota véase nota

Nota: Para el perfil ipo F debe realizarse una investigacién geotécnica particular para el
lugar especifico y debe llevarse a cabo un andlisis de amplificacién de onda de acuerdo con
A2.10.
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Tabla A.2.44

Valores del coeficiente F, , para la zona de periodos intermedios del espectro

Tipo de Intensidad de los movimientos sismicos

Perfil A,s0.1 A, =02 A, =03 A, =04 A, 205
A 0.8 08 08 08 08
B 1.0 1.0 10 1.0 1.0
C 1.7 16 15 14 1.3
D 28 20 18 186 15
E 35 3.2 28 24 24
F véase nola véase nola veéase nota Véase nola véase nota

Nota: Para el perfil tipo F debe realizarse una investigacion geotécnica particular para el
lugar especifico y debe llevarse a cabo un analisis de amplificacion de onda de acuerdo con

A.2.10.
2.1

2.2

23

2.4

2.5

Se realizaron 11 sondeos manuales de hasta 6,0 m de profundidad, asi mismo se
realizaron 3 sondeos con equipo mecanico a una profundidad de al menos 15 metros
de profundidad o cumpliendo los requisitos normativos respecto a rechazo y un sondeo
mecanico de 9 metros en la unidad 1. En estos sondeos se efectuaron ensayos de
penetracion estandar (S.P.T.) con equipo de perforacién manual y mecanico y toma
muestras alteradas e inalteradas para los respectivos ensayos de laboratorio. Ademads,
de 9 apiques para determinar la capacidad superficial del suelo en la zona para las zonas
de parqueaderos y senderos, para los puentes peatonales se realizardn 3 de los 11
sondeos manuales de hasta 6 m de profundidad.

Esta informacién es clave para que el disefiador estructural pueda realizar el
predimensionamiento y las cargas de servicio de las estructuras que sirvan de base para
el especialista en geotecnia y se genere la recomendacion de cimentacion que tenga la
mejor relacién beneficio costo para el proyecto.

Para esto proponemos 2 mesas de trabajo con la interventoria, una el 14 de mayo para
socializar los resultados preliminares y otra el 4 de junio previa a la entrega del estudio
de geotecnia definitivo para lograr su aprobacidn.

Se enviaran las muestras al laboratorio el 14 de mayo una vez se terminen los perfiles
de los sondeos y en los resultados se obtendran realizando las siguientes pruebas que
tiene una duracién de 14 dias.

El informe del estudio de geotecnia se realizard una vez recibidos los datos y se
trabajara con el apoyo de 2 geotecnistas que elaboraran en paralelo los resultados
obtenidos para entregar el informe el 8 de junio para su aprobacién.
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2.6 Una vez acordados los lineamientos del punto 2.1, se pueden iniciar las actividades de
desarrollo de anteproyecto y proyecto arquitecténico y predimensionamiento
estructural y proyecto estructural para lo cual se propone una mesa de trabajo con la
interventorfa para el 24 de mayo y socializar los resultados previo a la entrega de este
insumo.

3. En la fase de anteproyecto arquitectonico se propone 2 mesas de trabajo con la
interventoria para el 1 de junio y para el 8 de junio en donde se socialicen los entregables
de esta etapa y se presente la evolucién del proceso para cada actividad, previa entrega a
los insumos necesarios para la aprobacién por parte de la interventoria y radicar ante la
curaduria urbana de acuerdo con lo previsto el 10 de junio.

3.1 Para desarrollar este capitulo se dispondrd de un equipo de 2 arquitectos
coordinadores y 6 arquitectos en el desarrollo de la etapa de anteproyecto que
trabajaran en los siguientes entregables.

Cada una de las actividades propuestas a continuacién se proponen presentaciones de avance el 18
de mayoy 25 de mayo, previo a las mesas de trabajo propuestas antes de la entrega de anteproyecto
referidas en el punto 3.

3.1.1 Elaboracién de planos de urbanismo

3.1.2 Elaboracién de plantas ampliadas urbanismo

3.1.3 Elaboracion de isométricos, esquemas, imagenes de apoyo, detalles especificos a
aplicar en los componentes de urbanismo, sefializacién, iluminacién arquitecténica,
nivelacion topografica, planos conceptuales de paisajismo y evaluacidn inicial del titulo
K de la NSR 10 para la definicién de rutas de evacuacién y puntos de encuentro
proyecto.

ENTREGABLES PARA LA RADICACION EN CURADURIA

3.1.4 Elaboracién de planos arquitecténicos programa museo, auditorio y administracién

3.1.5 Elaboracién de isométricos, esquemas, imdgenes de apoyo, detalles especificos a
aplicar en los componentes de urbanismo, sefializacién, iluminacién arquitecténica,
nivelacién topografica, planos conceptuales de paisajismo y evaluacion inicial del titulo
K de la NSR 10 para la definicion de rutas de evacuacién y puntos de encuentro
proyecto.

4. En la fase de predimensionamiento estructural y proyecto estructural se propone 2 mesas
de trabajo con la interventoria para el 1 de junio y para el 8 de junio en donde se acuerden
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los entregables de esta etapa, previa entrega a los insumos necesarios para la aprobacion
por parte de la interventoria y radicar ante la curadurfa urbana de acuerdo con lo previsto
el 10 de junio.

4.1 Para desarrollar este capitulo se dispondra de un equipo de 1 Ingeniero Especialista en
estructuras, 2 Ingenieros de desarrollo y 1 dibujante en la etapa de anteproyecto que
trabajaran en los siguientes entregables.

Cada una de las actividades propuestas a continuacién se presentara avance el comité del 25 de
mayo, previo a las mesas de trabajo propuestas antes de la entrega de anteproyecto referidas en el
punto 4.

4.1.1 Elaboracién de cargas de servicio cimentacién

4.1.2 Elaboracién de predimensionamiento estructural de estructuras, urbanismo a nivel
de terreno y senderos elevados y puentes sobre los cafios.

4.1.3 Elaboracién de planos estructurales

4.1.4 Elaboracién de planos basicos de elementos no estructurales.

4.1.5 Memorias de calculo puentes y elementos del espacio publico.

ENTREGABLES PARA LA RADICACION EN CURADURIA

4.1.6 Memorias de célculo edificaciones

4.1.7 Elaboracion de planos de cimentacién y losas etapa anteproyecto

4.1.8 Elaboracion y despiece vigas, nervios, columnas, elementos estructurales y no
estructurales

Para los estudios técnicos se propone adelantar el inicio de las actividades para el 2 de junio
con base en lo acordado en la mesa de trabajo del 1 de junio del punto 3, 4y 5. Se propone
una mesa de trabajo con la interventoria el 11 de junio para acordar los entregables en la
etapa de anteproyecto con los pares de la interventoria. 45 minutos con cada especialista
iniciando a las 7am y con una duracién de 5 horas.

5.1 DISENO PAISAJISMO Y ESTUDIO ECOLOGICO

Actividades a realizar etapa anteproyecto. Se propone en el equipo de trabajo para lograr estos
objetivos 1 Arquitecto Paisajista y 2 Arquitectos de desarrollo, 1 Ing. Forestal Especialista Ambiental,
1 Bidlogo y 1 Microbidlogo.

5.1.1 DIAGNOSTICO: Es la primera fase del proyecto, la cual estd centrada en el
diagnostico general, en esta fase se realizan las aproximaciones y anélisis desde cada
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variable, para terminar con un diagnéstico integrado que constituye la plataforma para
el disefio. 2. IDEA BASICA: Se centra en los criterios basicos de intervencién aplicados,
se trabaja sobre los disefios arquitectdnicos aprobados por la entidad y se establecen
los elementos especificos de intervencién en el componente de disefio con vegetacion.
3. PROYECTO: En esta fase se presentan de manera completa toda la informacién
requerida para la ejecucién de los disefios paisajisticos propuestos.

5.1.2 Salida de campo en el lote del proyecto para identificar los componentes
ambientales del mismo.

5.1.3 Recomendaciones para el componente biocliméatico expuesto en el PAV-RFP, segtin
el componente ambiental.

5.1.4 Diagnéstico de la condicién ambiental actual del lote.

5.1.5  Caracterizacién general de la fauna asociada al proyecto y su zona de influencia.

5.1.6  Caracterizacion general de la flora asociada al proyecto y su zona de influencia.

5.1.7 Andlisis de los componentes ecolégicos presentes en el sitio (descripcién del
ecosistema, régimen pluvial, régimen edlico, estacionalidad climatica, caracterizacién
del suelo.

5.1.8 Identificacién de los servicios ecosistémicos que brinda el lote.

5.1.9 Recomendaciones de manejo a los componentes ambientales.

5.1.10 lJustificacién de la implementacién de practicas de construccién sostenible en las
edificaciones en concordancia con la propuesta bioclimatica y ambiental integral.

5.1.11 Recomendaciones para mantener una relacién armdnica con el entorno natural.

5.1.12 Recomendaciones sobre la escogencia de materiales y estrategias de construccién
con criterio medioambiental.

5.1.13 Recomendaciones sobre el manejo hidrico.

5.2 DISENO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL, CCTV,
ILUMINACION, SONIDO Y SISTEMA DE DETECCION CALOR Y HUMO.

Actividades a realizar etapa anteproyecto. Se propone en el equipo de trabajo para lograr estos
objetivos 1 Ing. Electricista coordinador, 1 Ing. Desarrollador y 1 dibujante.

5.2.1 Metodologia de disefio se entrega en la semana del 24 de mayo

5.2.2 Informe de disefio técnico y memorias de calculo

5.2.3 Especificaciones generales de construccién

5.2.4 Cuadros de Carga, conductores, ductos, perdidas, simulaciones de iluminacion.
5.2.5 Planimetria General y diagrama unifilar.

5.3 DISENOS DE INSTALACIONES HIDRAULICOS, SANITARIOS Y RED CONTRAINCENDIOS.
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Actividades a realizar etapa anteproyecto. Se propone en el equipo de trabajo para lograr estos
objetivos 1 Ing. Hidrosanitario coordinador, 1 Ing. Desarrollador y 1 dibujante.

5.3.1 Metodologia de disefio se entrega en la semana del 24 de mayo
5.3.2 Memorias de célculo conceptuales Hidrosanitarias, gas y RC
5.3.3 Planimetria General de suministro, desagiies, aguas lluvias y gas
5.3.4 Especificaciones generales de construccion

5.4 DISENOS DE INSTALACIONES MECANICAS.

Actividades a realizar etapa anteproyecto. 1 Ing. Civil o Mecénico coordinador, 1 Ing. Desarrollador
y 1 dibujante.

5.4.1 Memorias de calculo conceptuales
5.4.2 Planimetria General
5.4.3 Especificaciones generales de construccion

5.5 DISENOS DE SOSTENIBILIDAD, BIOCLIMATICA Y ACUSTICA

Actividades a realizar etapa anteproyecto. Se propone un profesional especialista en Bioclimatica y
1 profesional en acustica con 2 profesionales de apoyo.

5.5.1 Revision conceptual

5.5.2  Andélisis climatico e incidencias proyecto, lluvias, asoleamiento, ventilacion
5.5.3  Andlisis acustico general y recomendaciones de tratamientos

5.5.4 Tratamiento de fachadas

5.5.5 Andlisis bioclimatica urbana espacio publico

5.5.6 Materiales utilizados en la zona

5.6 PRESUPUESTO DE OBRA, PROGRAMACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Actividades a realizar etapa anteproyecto. Se propone un arquitecto y 1 profesional de apoyo.

5.6.1 Presupuesto estimado con capitulos globales de las actividades principales

5.6.2 Base de datos de insumos de entidades publicas y lista de precios alcaldia de
Villavicencio.

5.6.3 Solicitud de cotizaciones y listas de precios proveedores

5.6.4 Especificaciones generales de construccidn

5.6.5 Memorias de cantidades globales y parciales
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6. Finalmente, para las actividades nuevas del estudio de movilidad de alto impacto y el
estudio forestal detallado se proponen como actividades paralelas, la primera iniciando el
14 de mayo, siempre y cuando se cuente con el perfil vial de la calle 2 y el delineamiento
urbano del anillo vial con la calle de servicio y la via perpendicular de acceso a la zona de
parqueaderos del proyecto, la avenida 40 y su calle de servicio desde el anillo vial hasta el
centro comercial VIVAy la copia de la licencia de urbanismo de los predios a desarrollar por
la empresa ALMAVIVA S.A. Esta informacién de acuerdo con el comité del 11 de mayo de
2021 estd a cargo de la ALCALDIA DE VILLAVICENCIO.

6.1 ESTUDIO DE MOVILIDAD DE ALTO IMPACTO

6.1.1 Realizar trabajo de campo toma de datos esta actividad toma 2 semanas, se
propone socializar los avances en el comité del 25 de mayo.

6.1.2 Elaborar informe con modelaciones y procesamiento de datos esta actividad re
realizard en 3 semanas, se propone socializar los avances en los comité del 8 y 15 de
junio.

6.1.3 Caracterizacion de la malla vial circundante.

e  Caracterizacién de las condiciones de operacién actuales del transito en la red vial del
area de influencia.

Caracteristicas del sistema vial y de transporte.

Identificacién de puntos criticos e informacién secundaria de transito.

Metodologia de la toma de informacién primaria de transito.

Aforos vehiculares y peatonales realizados.

Procesamiento y andlisis grafico de los aforos realizados y la informacién secundaria
recopilada.

e Definicion del 4rea de influencia

6.1.4 Evaluacion del entorno con proyecto.

Estimacion del volumen vehicular y peatonal generado y atraido por el proyecto
Asignacién de volimenes de transito en las vias adyacentes.

Modelacién de la red vial circundante con proyecto.

Modelacién de la red vial circundante con proyecto a 5, 10 y 20 afios, teniendo en
cuenta el desarrollo por etapas del proyecto y los planes viales de la ciudad.
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e Andlisis de la capacidad y el nivel de servicio de los accesos y las salidas peatonales,
vehiculares y de carga.

*  Plan de circulacién y ordenamiento del transito peatonal.
Anédlisis de puntos criticos del transito vehicular resultantes de la modelacién y
propuestas de intervencion.

6.1.5 Andlisis de colas y operacidn interna.

e  Cuantificacién y andlisis de los volimenes vehiculares totales esperados sobre los
accesos y salidas.

* Sistema de control del acceso vehicular de acceso vehicular propuesto, localizacién y
cantidad de dispositivos.

e  Andlisis de colas para la hora de maxima demanda.

e Descripcién y andlisis de las operaciones de cargue y descargue de mercancias,
incluyendo radios de giro, horarios de operacién, puntos de acceso diferenciados de
los vehiculares y peatonales.

* Descripcion y andlisis del manejo interno del manejo del servicio de taxis.

6.1.6 Parqueaderos.

*  Determinacion y localizacién del nimero de parqueaderos de visitantes requeridos por
el proyecto

e Determinacion y localizacién del nimero de parqueaderos privados (empleados y
funcionarios)

e requeridos por el proyecto.
Determinacién y localizacién del nimero de parqueaderos para personas con
discapacidad requeridos por el proyecto.

* Determinacion y localizacién del niumero de parqueaderos de motocicletas requeridos
por el proyecto.

® Determinaci6n y localizacién del nimero de parqueaderos de bicicletas requeridos por
el proyecto.

6.2 ESTUDIO FORESTAL DETALLADO

6.2.1 Realizartrabajo de campo toma de datos esta es una actividad que toma 4 semanas,
por lo que se propone socializar los avances en los comité del 8 y 15 de junio. Se planea
la realizacién del inventario Forestal en campo con dos (2) cuadrillas confirmadas por
un ingeniero y un auxiliar de campo de igual manera existe un Ingeniero forestal
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residente también en campo encargado de planificar labores apoyar toma de datos. El
grupo de trabajo involucra profesional botanico experto en identificacién de especies.
En oficina son dos (2) especialistas forestales y un profesional SIG.

6.2.2  Elaborar informe forestal y procesamiento de datos es una actividad que toma 3

semanas netas de oficina, validacién datos, consolidado de informacién y elaboracién
de productos. Esta actividad inicia al finalizar |a etapa de trabajo de campo. Se tabulara
al finalizar cada semana de trabajos de campo, sin embargo, son actividades
independientes ya que solo hasta cuando se cuente con la totalidad de los datos de
podran realizar labores de elaboracién de documentos.

7. CONCLUSIONES

7.4

7.2

7.3

El proyecto presenta un avance del 20% vs un 26% programado, por lo cual se toman
las acciones correspondientes a asignar los recursos, planes de trabajo y entregables
parciales que permitan el seguimiento por parte de la interventoria al plan de trabajo
propuesto y se materialice la ejecucidn del proyecto del parque Almaviva acorde a las
condiciones contractuales. Les invitamos a poner su disponibilidad y compromiso con
las fechas establecidas en las mesas de trabajo y tiempos de revisién y manifestamos
la voluntad de atender las dudas e inquietudes que llegasen a resultar en el proceso.

Atendiendo la sugerencia y el andlisis financiero y capacidad de recursos con las
acciones presentadas en el presente plan se disponen de los recursos, acciones y mesas
de trabajo con los especialistas para que, al corte del 18 de junio de 2021, el proyecto
cuente con un avance del 63 al 65%.

Solicitamos una mesa de trabajo para socializar esta informacién. Estamos atentos a su
disponibilidad para realizarla hoy 13 de mayo en la tarde o el viernes 13 de mayo en la
en la tarde.
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ANEXOS:

2021.05.11-PAV-CRONOGRAMA-V5- PLAN DE CONTINGENCIA.

Cordialmente,

T PR T,

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 13 de mayo de 2021

Sefor

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004
Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-040
ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO VILLAVO-551-2021-041 ENTREGA ESTUDIO TOPOGRAFICO REV
0 PARQUE ALMAVIVA

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente se realiza la entrega en respuesta a las observaciones recibidas en el
comunicado VILLAVO-551-2021-041.

Observaciones al documento:

Se estructura el orden del documento para la entrega del componente

Se cambia el nombre de la carpeta “trabajo de campo” al de “bitacora de obra”

Se verifica y se comprueba la accesibilidad de los archivos reportados con dafios o que no se
permiten abrir para su respectiva revision.

Se anexan tanto en el informe como en las carpetas de anexos las carteras a mano alzada de
la nivelacidn y la poligonal

Observaciones al Plano:

En el plano general se deja el cuadro de dreas enunciado el desglose y sus componentes que
se dividieron en 4 partes importantes: drea de cafios, drea boscosa, area de zona verde, 4rea
de levantamiento topografico y el drea del parque metropolitano. No se cuenta como tales
areas construidas, de senderos o espacio publico ya que son inexistentes dentro del predio,
al igual que la ubicacidn del urbanismo y los drboles.

En el plano general se georreferencia los arboles dentro de la zona de influencia de las futuras
construcciones y ejes importantes, al igual se afiade un plano especifico del levantamiento
de los individuos arbéreos medido con el D.A.P (Didmetro a la Altura del Pecho) en 2
categorias, la primera de color amarillo con un DAP entre 0.10 a 1.00 m y de rojo con un DAP
superior a 1.00m. Insumo base para el levantamiento forestal a realizar.

Se adjunta los planos de seccién del terreno

Se adjunta los planos de redes hiimedas y secas dentro de un mismo archivo.
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Observacién acerca del anexo 15, numeral 19. Coordinacién de estudios técnicos y disefios:

Se realiza entrega de modelo 3d topografia en formato RVT y DWG. Esta sera el insumo para la
coordinacion de nivelacion de urbanismo y georreferenciaciéon del proyecto en los modelos
arquitecténicos y planos de urbanismo. El producto de topografia es un insumo a coordinar una vez
se cuente con la implantacién definitiva entre los especialistas técnicos involucrados, por lo que en
esta etapa no existe elementos a coordinar, mas alld del analisis de la geografia del predio y retiros

exigidos de las determinantes ambientales.

Por medio de |a presente realizamos la entrega del componente de topografia REV-0 para su revisién

y aprobacion.

PAV-LEV-TOP-INFORME REV 0

Anexos:

Nombre

bo

o e e e

01. ARCHIVOS RINEX

02. CALCULO GPS

03. RESULTADO POST-PROCESO

04. CALCULO NIVELACION Y CONTRANIVELACION
05. CALCULO POLIGONAL

06. CARTERAS DE CAMPO

07. INSPECCION DE REDES

08. REGISTRO FOTOGRAFICO

09. CHEQUEO Y VERIFICACION DE EQUIPOS

10. CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS
11. CERTIFICADO VIGENCIA TOPOGRAFO

12. TERRENO MODELADO 3D

13. PLANIMETRIA DWG
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Cordialmente,

O e A A

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

Cco

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Medellin, 14 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogota D.C.

ET-PAV-042
ASUNTO: ALCANCES PROPUESTOS PARA LA JUSTIFICACION DE LA ADICION DE ESTE ESTUDIO.

Reciban un cordial saludo,

Se adjuntan los alcances a desarrollar este componente que apoyan la justificacién de la adicién
presupuestal al contrato de consultoria 203 de 2021, ya que se pasarfa de un diagnéstico a un
estudio detallado del 100% del 4rea de influencia del proyecto en el parque. Aproximadamente
45.000m2 y el plano con el andlisis de influencia (Huella del proyecto y 5 m adicionales de
perimetro a cada lado).

Actividadesadesarrollar:

De acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad Ambiente Competente CORMACARENA, para el des
arrollo del proyecto se tramitara el respectivo permiso de aprovechamiento forestal Ginico que se
detalla en la pagina WEB de la entidad - https://www.cormacarena.gov.co/permisos/, en este se
ntido se realizaran labores de censo forestal al 100% para individuos con didmetros a la altura del
pecho (D.A.P) mayor a 10 cm, que se encuentren establecidos sobre el drea de influencia del proy
ecto enviada por ESTUDIO TERRITORIOS via correo electrénico el 24-04-

2021 determinando un &rea total de 45.000 m2

CENSO FORESTAL

* LOCALIZACION AREA DE INVENTARIO FORESTAL

Se revisan y definen en campo, las 4reas de intervencién que requieren permiso de aprovechamie
nto forestal, se define tomar un drea de 5 metros mas alld de las zonas de intervencién como fran
ja de seguridad para el desarrollo normal del proyecto y del inventario forestal
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¢ |IDENTIFICACION ARBOLES Y MARCACION

Se realizan labores de marcacién de aquellos individuos con DAP mayor a 10 centimetros que s
e encuentren ubicados en el drea de influencia directa del proyecto definida por ESTUDIOT
ERRITORIOS-

La numeracion en campo se realizara con pintura de transito de color amarillo sobre el fuste, de f
orma consecutiva e irrepetible

El procedimiento de recorrido en campo serd en zigzag revisando cada uno de los arboles present
es en campo, evaluando debido a su didmetro que requieran ser incluidos en el censo forestal.

* LEVANTAMIENTO DATOS (DASOMETRICOS Y DE UBICACION)

Para los arboles a incluir en el inventario forestal se empleard Formulario de Recoleccién de
Informacién Silvicultural por Individuo donde se validan los siguientes atributos:

i. No. de Registro: Para aquellos individuos nuevos que sea necesario incluir en elinven
tario forestal se implementa la numeracién fisica de forma organizada y secuencial con pintura de
aceite de color amarillo

ii.  Especie: se define en los drboles nuevos la especie a partir de su nombre comun

iii.  C.A.P: Se determina la circunferencia del tronco a la altura del pecho (a 1.3 m. de laba
se del arbol), utilizando cinta diamétrica que indica el valor en centimetros.

iv.  CAP BASAL: Se determina la circunferencia del tronco en su base a nivel del suelo

V.  Altura Total: Se determina |la medida entre el suelo o la base del 4rbol y el limite superior de
| follaje en metros.

e 3 PARCELAS DE 100m2 PARA COMPLEMENTAR EL PLAN DE
ORNATO, 1 SOBRE CADA CANO.

1 parcela de 10mx10m para el cafio Armadillo
1 parcela de 10mx10m para el cafio Arrocito
1 parcela de 10mx10m para el cafio Rosa Blanca
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Cordialmente,

L 1

FIRMA
JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS

NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N2 33 - 64 Centro, Villavicencio -
META / Colombia
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Medellin, 14 de mayo de 2021

Sefior

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Carrera 70C N.2 48-55. Bogot4 D.C.

ET-PAV-043
ASUNTO: ENTREGA METODOLOGIA ESTUDIO ELECTRICO

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente se hace entrega de la metodologia del estudio eléctrico.

Cordialmente,

3 )u\w/\ W

FIRMA

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

C.C. 1.036.932.197

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO TERRITORIOS SAS
NIT: 901.071.253-9

T.P N° A26342012-1036932197

C.co

SANDRA MILENA VELASQUEZ

LINA MARTINEZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE VILLAVICENCIO Calle 40 N 33 - 64 Centro, Villavicencio - META / Colombia
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Anexo 8
COMUNICADOS RECIBIDOS



' Qi|IOVicenCi‘ SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

1200-19.18/0424

Villavicencio, 14 de abril de 2021

Ingeniero:

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Email: proyectos2@soliunsas.com

REF. CONTRATO DE INTERVENTORIA 551 DE 2021, INTERVENTORIA
TECNICA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DEL PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO

ASUNTO: CONTESTACION COMUNICADO VILLAVO-551-2021-008

Cordial Saludo:

En relacién al oficio No. VILLAVO-551-2021-008, radicado por ustedes en la Secretaria de
Infraestructura, en donde se relaciona los componentes que no se encuentra incluidos dentro del
alcance contractual del contrato de consultoria 203 de 2021 cuyo objeto es la CONVOCATORIA
CONCURSO PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, el cual sugieren definir su consecucion a través del apoyo
interinstitucional con los entes delegados por la Alcaldia para cada uno de estos aspectos, y/o
concertar entre las partes los entregables adicionales a incluir dentro del alcance contractual
establecido.

De acuerdo a lo anterior la Secretaria de Infraestructura realiza la siguiente contestacion:

1. PLAN DE GESTION SOCIAL DE PARQUE OBJETO DE LA INTERVENCION: Desde
concedio el proyecto del concurso, la administracién municipal realizé las respectivas
socializaciones con la comunidad con el fin de establecer una comunicacién directa con la
misma, asi las cosas desde Octubre de 2020, se inicié una serie de talleres pedagdgicos con
diferentes sectores y comunidades para presentarles el proyecto de disefio del Parque
Metropolitano Alma Viva, como resultado final se cargo en la plataforma SECOP I, la
socializacion talleres pedagdgicos del parque.

Sin embargo, una vez se tenga los estudios y disefios definitivos entregados por la consultoria
contratada Estudios y Territorios SAS, se socializara con la comunidad y con diferentes
gremios de la ciudad.

Calle 37 A N° 19C - 26+ Piso 2 Barrio paraiso * NIT. 892.099 324-3-Teléfono: 6727824
Caédigo Postal: 500001 » www villavicencio.gov.co « Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta
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Documentacion

Nombre del documento

1. POT_2015_Acuerdo 287 de 2015.pdf
2. ESTUDIO HIDROFORESTALES PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA- Anexos (R).pdl

3. Especies Vegetales para plantar DECRETO No.1000-24 - 367 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2020 pdt
4 PLANO BASE PARQUE METROPOLITANO.pdf
5. Plano General Municipio de Villavicencio.pdf

6. Sociaizacioen talleres pedagoegicos Parque Metropolitano Alma Viva.paf I
7. PROTOCOLO DE VISITA AL PARQUE pdf

8. PRESUPUESTO CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENZOS pdl

9 BANCO DE PROYECTOS CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENZOS pdf
10. PLAN DE COMPRAS CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEN20OS puf

11. ANALISIS DEL SECTOR.pdf

12 ESTUDIO PREVIO CONCURSO ARQUITECTURA pdf

13. AVISO CONVOCATORIA DCTO1082 pdf

14. AVISO CONVOCATORIA LEY 80.pdf

15. PREBASES CONCURSO ARQUITECTURA pdf

Fuente https://community. secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUlD
=C01.NTC.1508862&isFromPublicArea=True&isModal=False

2. LEVANTAMIENTO FORESTAL DE LAS ESPECIES ARBOREAS DEL PARQUE OBJETO DE

LA INTERVENCION. Elaboracién del levantamiento forestal, que incluya las especies
arbéreas que se encuentren ubicadas en los poligonos de intervencion, y areas
correspondientes a franjas de proteccion.

De acuerdo al Anexo 15 — Alcance de los estudios técnicos en el numeral 17. Estudio
ecolégico y ambiental establece: “Este estudio debe contemplar como minimo un

diagndstico en el que se caracterice la fauna y la flora del sitio, y unas recomendaciones de
manejo de las mismas. Siempre de acuerdo con las normas y requerimientos de las

autoridades competentes.
Fauna

Entiéndase por caracterizacién de fauna, un inventario completo con la ideqtiﬁcacoén de
mamiferos, aves, herpetos, peces, broiofitos y plantas vasculares (incluye hepifitas) que se
encuentran en el predio del parque Metropolitano.

Flora

a. Se realizara un inventario forestal por parcelas de muestreo donde se estableceran areas o
lotes con el fin de inventariar la cantidad de arboles existentes, clasificandolos segun i)el
grosor del fuste ii) Altura iii) Forma biologica (Arbusto, Arbol, Palma, entre otras). Para el area
correspondiente a las franjas de proteccion de los 3 cuerpos hidricos.

Calle 37 A N° 19C - 26+ Piso 2 Barrio paraiso « NIT, 892 099 324-3-Teléfono: 6727824

Codigo Postal: 500001 » www villavicencio.gov.co * Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe

Villavicencio, Meta




SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

3% Nillavicencie

b. Se realizara un levantamiento forestal en los poligonos donde se ejecutaran obras de
intervencién, puentes, plazoletas, senderos o cualquier infraestructura que requiera
tratamientos silviculturales de Poda o Tala de las especies vegetales, teniendo en cuenta QAP.
Altura, Ancho de Copa, Area Basal, Volumen, Estado fitosanitario y Mecanico y.caracteristucas
en general, lo anterior con el fin de hacer solicitud formal ante la autoridad ambiental
(CORMACARENA) de los permisos necesarios para ejecutar dicho proyecto.

Asi mismo teniendo en cuenta Adenda 2 del proceso de seleccion CMA-003-2020 el consuitor
cuenta con el profesional idéneo para la realizacion del levantamiento Forestal, como se
muestra en la imagen:

Que haya participado como minimo en

Ingeniero Experiencia minima 6 afos | cuatro (04) proy como Esp

Ambiental, Especialista contados a partir de la fecha de | Ambiental y/o forestal de Estudios y
forestal o Ambiental 1 expedicion de la tareta | Disefos para construccion, mejoramiento
ecologo profesional y rehabilitacion de Espacios publicos y

equipamientos cuya sumatoria del valor
final sea igual o supenor al 25% del
presupuesto oficial de la Consultoria

3. NORMATIVIDAD URBANISTICA Y PAISAJISTICA PARA EL ESPACIO PUBLICO OBJETO
DE LA INTERVENCION.

El dia 23 de marzo de 2021, mediante correo electrénico
(proyectos2@soliunsas.com) se envié la proyeccién de la licencia urbanistica de ocupacion e
intervencion del espacio publico para los predios objeto de estudio, sin embargo dicha licencia
esta supeditada a cambios, teniendo en cuenta que los datos alli reflejados se precisaran de
acuerdo a los disefios y estudios definitivos; es importante precisar que toda intervencién debe
estar sujeta a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 287 de 2015 yen
el capitulo Il de la bases del concurso publico.

4. ESTUDIO DE MANEJO DE TRANSITO PARA EL ESPACIO PUBLICO OBJETO DE LA
INTERVENCION Elaboracién de un estudio de manejo de transito conforme a lo requerido por
la Secretaria de Movilidad del municipio de Villavicencio, donde se defina el impacto del parque

en la ciudad, cuando entre en operacion, con el fin de garantizar la movilidad sobre la demanda
esperada.

De acuerdo al Anexo 15— Alcance de los estudios técnicos establece en el numeral 21 Otros

Estudios a que hubiere lugar y que correspondan a la naturaleza del contrato de
consultoria.

Teniendo en cuenta Adenda 2 del proceso de seleccién CMA-003-2020 el consultor cuenta
con el profesional idéneo para la realizacién del estudio de transito requerido, como se muestra

en la imagen:

Ingenierc Civil Que haya participado como minimo en
y/o ingeniero de cuatro (04) proyectos como Especialista
vias y Ingeniero civil Experiencia minima de 6 aflos | en vias y transporte de Estudios y
transportes con | especialista contados a partir de la fecha de | Disenos para construccion. mejoramiento
estudios de enviasy expedicion de |a tarjeta | y rehabilitacion de Espacios publicos y
postgrado en el | trasportes profesional equipamientos cuya sumatona del valor
drea de vias y/o final sea igual o supenor al 25% del

transporte presupuesto oficial de la Consultoria
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5. DEFINICION DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ESPACIO PUBLICO OBJETO
DE LA INTERVENCION

De acuerdo con las Determinantes Ambientales expedidas por la autoridad ambiental
Cormacarena mediante oficio N°PM.GPO.1.3.85.18.518 con fecha del 08 de abril de 2018,
expidieron todos los directrices respecto a los lineamientos ambientales (Ver Anexo), sin
embargo, |a consultoria debera tener en cuenta las recomendaciones establecidas en el acta
No. 1300-04/12413 de abril de 2021 (Ver anexo).

6. ESTUDIO DE AVIFAUNA PARA EL ESPACIO PUBLICO OBJETO DE LA INTERVENCION
Elaborar un estudio de avifauna, con el fin de determinar las condiciones del conjunto de
especies de aves que habitan en esta region (Parque Metropolitano del Municipio de
Villavicencio).

De acuerdo al Anexo 15 — Alcance de los esludios técnicos en el numeral 17. Estudio
ecolégico y ambiental establece: “Este estudio debe contemplar como minimo un
diagndstico en el que se caracterice la fauna y la flora del sitio, y unas recomendaciones de
manejo de las mismas. Siempre de acuerdo con las normas y requerimientos de las
autoridades competentes.

Teniendo en cuenta la Adenda 2 del proceso de seleccion CMA-003-2020 el consultor cuenta
con el profesional idéneo para la realizacién del estudio de AVIFAUNA como se muestra en la
imagen:

Ingeniero Experiencia minima & afos | cuatro (04) proyectos como Especialista
Ambiental Es ista contados a partir de Ia fecha de | Ambiental y/o forestal de Estudios y
forestal 0 | LERER 1 expedicion de la tarjeta | Disefios para construccién, mejoramiento
ecdlogo profesional y rehabiitacion de Espacios publicos y
equipamientos cuya sumatoria del valor
final sea igual o supefior al 25% del
oficial de Ia Consultoria

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se solicita gue la interventoria le haga el requerimiento
a la consultoria los estudios que estan establecido en l0s puntos que este establecido en el anexo
15.

Sin otro particular,

Atentamente

ARQ. HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

| NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
V°B": ING GINA PAOLA LEON VENEGAS DIRECTORA NICO DE OBRAS CIVILES -
Reviso:DR. OSCAR ORTIZ RODRIGUEZ ASESOR JURIDICO EXTERNO 2
Elaboro: ING LINA MARTINEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Calle 37 A N° 19C - 26+ Piso 2 Barrio paraiso * NIT. 892 099 324-3+Teléfono: 6727824
Codigo Postal: 500001 « www.villavicencio.gov.co « Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta
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Al contestar cite el nimero completo de

este oficio

Sefior:
CAMILO CORTES DUARTE 2018
Representante Legal Alma Viva S.A 09 ABR 201
Almaviva, Kilometro 2 Via Acacias
La Ciudad

Ref.: Respuesta Rad. 014306 de 2017 - Oficio PM.GP0.1.3.17.1023 y solicitud de
nuevas determinantes ambientales para el Predio Almaviva en Villavicencio.

Cordial saludo,

En atencién al oficio con radicado referido en el asunto, y una vez revisada la
totalidad de estudios detallados allegados por el equipo consultor del Grupo
ALMAVIVA S.A, me permito describir la trazabilidad del proceso al interior de Ia
Corporacion:

Mediante oficio externo PM.GP0Q.1.3.15.670 expedido por CORMACARENA en el
mes de mayo del afio 2015 se establecen las determinantes ambientales para el
oredio ALMAVIVA identificado con la Cédula catastral 01-05-0459-0001-000 y
matricula inmobiliaria 230-76474, las cuales identifican los elementos ambientales
Jue se citan a continuacioén:

‘Con respecto a lo establecido al numeral 1, articulo 5b del Decreto 2181 de 20086,
los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajisticos deban ser
conservados y las medidas especificas de proteccién para evitar su alteracion o
destruccion con la ejecucion de la actuacion u operacion urbana, establece que:
Deberan formar parte del suelo de proteccion las areas de especial importancia
ecolégica que limitan, atraviesan y nacen en el érea objeto de planificacién, como
lo es CANO ARROZ, CANO NN1, CANO NN2, NACEDERO NN Y SU
RESPECTIVA FRANJA DE PROTECCION HIDRICA, los cuales deberan ser
debidamente delimitados y caracterizados de conformidad con la reglamentacion
establecida, segun el marco normativo del Decreto 2811/74, Articulo 83 literal d).”

A partir de dicho pronunciamiento, el Representante Legal de la firma ALMAVIVA
S.A y el Representante Legal de la empresa MACA Arquitectos, solicitaron la
revision de las Determinantes Ambientales, anexando Estudios Detallados por
Amenaza de Inundacion y el Concepto técnico nacedero NN ubicado al interior del
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predio ALMAVIVA. Dichos estudios fueron evaluados por profesionales de
CORMACARENA generando oficio externo PM.GPO.1.3.16.1470, en el cual se
establecieron una serie de observaciones a los dos documentos toda vez que los
Estudios detallados por Amenaza NO cumplian con lo establecido en el Articulo
2.2.2.1.3.4.1 del Decreto 1807 de 2014 y por su parte el documento que contenia el
Concepto técnico nacedero NN deberia ser aclarado por parte del equipo consultor.

Posteriormente, la firma ALMAVIVA S.A. mediante el Rad. 010300 y 010539 de
2017 radica ante esta Corporacién los estudios actualizados y complementarios
denominados “Evaluacién de Riesgo por Inundacion’ y “Concepto Técnico
Nacedero NN" para el predio ALMAVIVA ubicado en el Municipio de Villavicencio.
A partir de dicha informaciéon la Corporacién genera el Oficio Externo
PM.GP0.1.3.17.1023 en el mes de Julio de 2017 por medio del cual se entregan las
observaciones realizadas en cuanto al cumplimiento de los lineamientos
establecidos por la Ley 1523 de 2012 al igual que las especificaciones minimas del
Decreto 1807 de 2014 compilado en el del Decreto 1077 de 2015.

Por otro lado, y con el fin de precisar la existencia o no del denominado Nacedero
NN, la Corporacion requirié a la firma ALMAVIVA S.A. solventar y precisar algunos
interrogantes y/o observaciones las cuales se listan a continuacién:

* Realizar una correlacion entre las perforaciones existentes y la geofisica con el
fin de definir un modelo geolégico geofisico detallado, las tomografias no se
realizaron con la correccién topogréfica a pesar de que se hizo un levantamiento
detallado en campo donde se ubicaron los pozos profundos.

» Dentro del anélisis de la informacién se encuentran criterios y variables de
hidrogeologia que plantean desvirtuar la condicién del nacedero NN, sin
embargo, no se puede enfocar un anélisis hidrogeolégico cuando hace falta la
evaluacion de variables en la zona.

» En el estudio hidrogeoldgico se recomienda identificar la geologia de la zona, su
litologia (columnas estratigrafias), su geometria y naturaleza de las rocas que
constituyen la zona de estudio para llegar a definir qué tipos de acuiferos se
pueden encontrar en el predio, determinando asi si el agua que aflora en el punto
definido como “Nacedero NN" proviene o no de la descarga de un acuifero o
manantial.

» De igual manera se recomienda identificar y medir los cuerpos de agua
cercanos, midiendo sus descargas hacia los cafios mediante aforos diferenciales
en secciones diferentes en los cauces, complementando asi una estadistica del
volumen y de la calidad mediante los oportunos anélisis de las aguas que
abandonan el acuifero identificado en la zona. Asi las cosas, se recomienda
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realizar inventario de puntos de agua, captaciones que estan siendo realizadas
por pozos profundos y aljibes en un radio de 800m determinandoc sus usos y
niveles de bombeos.

» Teniendo en cuenta que los datos concluyentes se basan en un analisis
hidrogeoquimico y demuestra que las aguas que afloran son més jévenes que
la muestra de agua subterrénea del aljibe, se evidencia que ias muestras
registradas no arrojan ningun dato ni caracterizacioén aguas arriba del nacedero
NN, por lo tanto es necesario registrar una muestra de agua de la fuente hidrica
que argumentan ser la misma que brota en el predio ALMAVIVA como un

nacedero NN; hasta tanto, este punto seré definido como un nacimiento de agua.

* Asi mismo se recomienda indicar el comportamiento que esté teniendo el cafio
o el cauce aguas arriba antes del presunto afloramiento en el predio, y se debe
integrar esta informacién y demostrar técnicamente la vinculacién que hay entre
el nacedero NN2 y el cafio o fuente en cuestion.

* Finalmente se genera una duda en la parte de las conclusiones toda vez que
entre las afirmaciones generadas, se argumenta que “(...) la surgencia tiene que
ver con altas precipitaciones que saturan el medio y por el control topografico se
genera el fendmeno (...)" subrayado fuera de texto, sin embargo, esta situacién
es una de las causas de formacién de nacederos.

En este sentido, mediante radicado 014306 del 03 de agosto de 2017, se entrega
por parte del Representante Legal de la firma ALMAVIVA S.A, los documentos
solicitados por CORMACARENA y se atienden las observaciones generadas en el
Oficio Externo PM.GP0.1.3.17.1023 del 05 de Julio de 2017. Por lo anterior y con
el fin de tomar una decision definitiva respecto al caso en mencién, la Corporacion
adelanta el Contrato PS-GCT.2.7.18-346 con un Ingeniero Ambiental y Sanitario
Msc. en Evaluacion de Recursos Hidricos, quien realiza la evaluacion de la
informacién y expide las siguientes conclusiones:

" (...) Una zona de descarga es la evidencia mas viable de identificar el
funcionamiento del agua subterrénea, es el sitio donde el agua aflora (superficie)
y representa la fase final de recorrido del flujo subterréneo; asi, el agua ha
adquirido propiedades particulares (salinidad, temperatura, pH, OD, entre otros)
teniéndose una continuidad especifica de caudal en el tiempo que condiciona la
presencia de determinado suelo y de una vegetacion acorde con las variables
del caso. (Pefuela y Carrillo, 2012).

De acuerdo a los resuitados de los estudios presentados por el consultor no se

evidencia flujo continuo en este punto que de una indicacion de la fase final del
recorrido de un flujo subterréneo.
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Una zona de descarga puede estar representada por un manantial, lago, suelo
salino, vegetacion controlada por la salinidad del agua-suelo, y/o un nivel de
agua subterranea somero. Entre mayor ha sido el recorrido (tiempo de
residencia) del agua subterrénea en el subsuelo, se han originado diversos
procesos, entre ellos el intercambio fisicoquimico agua-roca, que otorgan al agua
propiedades fisicoquimicas peculiares que dependen del tipo de roca,
profundidad y distancia de recorrido, principalmente. Los anélisis
hidrogeoquimicos muestran que el agua en este punto posee jones de
bicarbonato y cationes de calcio, lo que es caracteristico de aguas de origen
subterréneo, los desarrollos de actividades antropicas en el area de estudio
principalmente cementera podrian también debido a la escorrentia superficial
aportar este tipo de elementos al agua, por lo que los resultados de este analisis
no son del todo concluyentes de la presencia de un nacimiento de agua.

La vegetacion asociada con zonas de descarga sobrevive en regiones
permanentemente inundadas o con alto nivel freatico (vegetacién freatdfita) y/o
es tolerante a alta salinidad (vegetacion haldfila). Del estudio floristico realizado
en la zona no muestra la presencia de este tipo de vegetacion, por el contrario,
se evidencio principalmente presencia de helidfilas.

Las caracteristicas granulométricas y de resistividad del suelo son tipicas de un
suelo arenoso y/o gravoso. Asi mismo los resultados del andlisis de
conductividad hidréulica muestran caracteristicas de arenas y gravas. Este tipo
de suelos no permiten la formacién de capas impermeables que puedan generar
confinacion del agua y que puedan indicar afloramiento de agua en la superficie
(nacimiento).

El anélisis multitemporal indica drenajes naturales que atraviesan el predio
Almaviva pero que no tiene su origen en este predio si no aguas arriba.

La no continuidad del flujo de agua en el punto de interés y la presencia de
pequefas depresiones dan una indicacién de un drenaje tipo intermitente y/o
efimero, los cuales estan controlados por las laminas de precipitacion caidas en
la zona en un tiempo determinado.

De acuerdo con Téth (2000), los parémetros que rigen el funcionamiento del
agua subterranea bajo el efecto gravitacional son: clima, topografia y referente
geolégico, de acuerdo a lo analizado anteriormente, en la zona no se evidencian
condiciones factibles para la presencia de zonas de descarga de agua (...)"

En este sentido, la Corporacion considera que los resultados obtenidos a partir de
los diferentes estudios detallados radicados antes esta entidad, los cuales contienen
analisis y diferentes pruebas realizadas al interior del predio “ALMAVIVA" son

0
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procedentes y desvirtian en su totalidad la existencia del denominado Nacedero

NN.

Asi las cosas, se manifiesta que las determinantes ambientales que en adelante
regiran el predio ALMAVIVA identificado con cédula catastral 01-05-0459-0001-900
y matricula inmobiliaria 230-76474 seran las que se establecen a continuacion,
dicho predio se encuentra delimitado por la cartera de coordenadas relacionada en

la Tabla No.1:

CARTERA DE COORDENADAS POLIGONO OBJETO DE SOLICITUD 01-05-0459-0001-000

ID| ESTE

NORTE

ID

ESTE

NORTE

1D

ESTE

NORTE

ID

ESTE

SN W—

NORTE

1 | 1048690

947868

12

1049130

947135

23

1048881

947200

34

1048681

947875

2 | 1048840

947745

13

1049130

947134

24

1048865

947212

35

1048690

947868

3 11048849

947738

14

1049126

947129

25

1048849

947224

36

1048712

947796

4 11048937

947665

15

1049122

947122

26

1048788

947270

37

1048742

947772

v

1049243

947413

16

1049121

947121

27

1048750

947299

38

1048743

947773

(=}

1049252

947406

17

1049120

947119

28

1048725

947318

39

1048751

947782

1049220

947343

18

1049085

947046

29

1048706

947332

40

1048751

947783

8 11049183

947269

19

1049074

947054

30

1048604

947409

41

1048721

947808

9 1049196

947237

20

1048945

947151

31

1048656

947494

42

1048712

947796

101049172

947201

21

1048928

947164

32

1048497

947616

111049133

947139

22

1048912

947176

33

1048666

947888

Tabla No 1. Cartera de coordenadas Predio ALMAVIVA cédula catastral 01-05-0459-0001-000 — Municipio

ANALISIS DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACION

de Villavicencio Meta.

A partir de la verificacion de los preceptos establecidos por el Acuerdo 287 de 2015,
“Por medio del cual se adopta el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Villavicencio" y la informaciéon adjunta por el peticionario, se establece
que el poligono objeto del presente pronunciamiento cuenta con un area
aproximada de 29,49 Has las cuales se encuentran ubicadas scbre SUELO
URBANO, lo anterior conforme lo definido por el Plano 10A. Areas de Actividad de!

Suelo Urbano. Tal y como se puede apreciar en la Imagen No. 1:
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‘ j PLANO 10 A Q i
el e 7 AREAS DE ACTIVIDAD DEL SUELO URBANO s

Affo b |

R

‘‘‘‘‘‘

~
‘i. 5 -:‘Bh

CONVENCIONES

=== Cafios

’ [ ereio_aumaviva
Clasificacion_del_Suelo
IEF Expansion

Urbano

AREA (Ma)
29,4949

Imagen No. 1. Clasificacion del Suelo - Predio 01-05-0459-0001-000.
Fuente: Plano 10A. Areas de Actividad del Suelo Urbano, Villavicencio— Meta,

Para el SUELO URBANO del municipio de Villavicencio, es necesario tener en
cuenta que su desarrollo estara sujeto a las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial vigente y definidas por la Administracién Municipal desde su competencia
en cuanto tiene que ver con la expedicién de licencias de urbanismo y construccion
0 aquellas a que haya lugar; lo anterior, sin perjuicio de todos aquellos permisos
menores que deban ser solicitados ante la Autoridad Ambiental, en este caso
Cormacarena.

DETERMINANTES AMBIENTALES

Con respecto a los elementos que por sus valores naturales, ambientales o
paisajisticos deban ser conservados y protegidos al interior del predio denominado
“ALMAVIVA", identificado con la cédula catastral 01-05-0459-0001-000 y matricula
inmobiliaria 230-76474, se establece lo siguiente:

3
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Las visitas de inspeccién ocular realizadas y los estudios detallados presentados
por la firma ALMAVIVA S A, permitieron establecer que al interior del predio objeto
de solicitud se encuentra SUELO DE PROTECCION en un éarea de terreno
aproximada de 13,02 Has, correspondiente con el cauce de los denominados CANO
ARROZ, CANO NN1 y CANO NN2 con sus respectivas FAJAS DE PROTECCION
HIDRICA, tal y como se muestra en la imagen No. 2.

Cabe resaltar que una vez revisada la cartografia oficial del Plan de Ordenamiento
Territorial vigente del Municipio de Villavicencio (Acuerdo 287 de 2015), se logro
determinar que las fuentes hidricas que cursan al interior del predio cuentan con
una denominacion diferente a la establecida en el oficio externo
PM.GP0O.1.3.15.670 expedido por CORMACARENA, el cual se bas6é en la
informacién del instrumento de planificacion anterior, por lo tanto la fuente hidrica
denominada como Cafio Arroz se conoce hoy como CANO ARROCITO, el Cafio
NN1 ahora se denomina CANO ARMADILLO y por ultimo el Cafio NN2 se denomina
CANO ROSA BLANCA, denominaciones que seran tenidas en cuenta en los
presentes pronunciamientos.

Entendiéndose como Suelo de Proteccién lo estipulado en el Articulo 2.2.2.1.2.11
del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, como reza a
continuacion:

“(...) Esta constituido por las zonas y éreas de terrenos localizados dentro de cualquiera
de las clases de suelo de que trata la ley 388 de 1997 y que tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la designacion o
ampliacion de areas protegidas publicas o privadas, que permitan la preservacion,
restauracion o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia municipal, regional o
nacional.

Si bien los suelos de protecciéon no son categorias de manejo de areas protegidas,
pueden aportar al cumplimiento de los objetivos especificos de conservacion, en cuyo
caso las autoridades con competencias en la declaracion de las areas protegidas
sefialadas en el presente decreto, deberan acompanar al municipio y brindar la asesoria
necesaria para las labores de conservacion del érea, lo cual podré conllevar incluso su
designacién como é&reas protegidas, en el marco de lo previsto en el presente decreto

(..)°
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EVIDENCIADOS EN CAMPO

j PLANO DE ASPECTOS DE PROTECCION AMBIENTAL 7 Q
" 1 — *

CONVENCIONES

=== Cafos
[ preoio_aumaviva
l:j Faje de Proecoion Hance

___Nombre | Area(re)

Cafo Arrocnto Asm
Fa,a de Protecnror
Cfonossban | MM
Faja de Proteccion .

Calo Armagilig ¥

Imagen No. 2. Predio 01-05-0459-0001-000.
Fuente: Plano Aspectos Proteccién Ambiental, Villavicencio— Meta.

De igual manera, se debe tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1076 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible” puntualmente en su Articulo 2.2.3.2.3.1, se entiende por
cauce natural (...) la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al
alcanzar sus niveles méximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de
los depésitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los
niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo AL

Los cuerpos de agua identificados y sus respectivas fajas de proteccion hidrica, se
encuentran protegidos por el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales, Decreto
2811 de 1974, el cual define:

“Articulo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e
imprescriptibles del estado:

a.- El alveo o cauce natural de las corrientes:
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b.- El lecho de los depésitos naturales de agua;
C.- La playas maritimas, fluviales y lacustres;

.- Una faja paralela a la linea de mareas méximas o a la del cauce permanente de rios
lagos. hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las areas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
f- Los estratos o depdsitos de las aguas subterrédneas.” (Subrayado en negrilla fuera del
texto)

Las fajas de proteccion hidrica se determinan bajo el Principio de Precaucion
enmarcado en la Ley 1523 de 2012 que estipula que cuando exista la posibilidad de
dafios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a
las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materializacion del riesgo
en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaucion
en virtud del cual la falta de certeza cientifica absoluta no sera ébice para adoptar
medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacion de riesgo.

Para el caso del cauce del CANO ARROCITO y su respectiva FAJA DE
PROTECCION HIDRICA, el cual ocupa un area aproximada de 5,95 Has se
determing la siguiente cartera de coordenadas:

CARTERA DE COORDENADAS RONDA DE PROTECCION HIDRICA CANO ARROCITO, PREDIO 01-05-
0458-0001-000
ESTE | NORTE | ID ESTE | NORTE | ID | ESTE | NORTE | ID ESTE | NORTE
1048621 | 947648 | 97 | 1048997 | 947448 | 193 | 1049122 | 947261 | 289 | 1048825 | 947458
1048626 | 947645 | 98 | 1049002 [ 947450 [ 194 | 1049120 | 947265 | 290 | 1048820 | 947460
1048628 | 947645 | 99| 1049003 | 947450 | 195 | 1049118 | 947269 | 291 | 1048816 | 947462
1048628 | 947645 | 100 | 1049008 | 947451 1961 1049117 | 947266 | 292 | 1048812 | 947465
1048633 | 947645 | 101 | 1049011 | 947451 | 197 | 1049111 | 947257 | 293 | 1048809 | 947469
1048638 | 947644 | 102 | 1049016 | 947451 | 198 | 1049109 | 947254 | 294 | 1048808 | 947469
1048643 | 947642 | 103 | 1049020 | 947451 | 199 | 1049106 | 947251 | 295 | 1048804 | 947475
1048652 | 947638 | 104 | 1049023 | 947454 | 200 | 1049098 | 947243 | 296 | 1048802 | 947478
1048655 | 947636 | 105 | 1049028 | 947456 | 201 | 1049094 | 947241 | 297 | 1048800 | 947483
1048659 947633 | 106 | 1049032 | 947458 | 202 | 1049092 | 947240 | 298 | 1048799 | 947486
1048663 ' 947630 | 107 | 1049037 | 947458 | 203 | 1049082 947234 | 299 | 1048798 | 947486
1048664 947628 | 108 | 1049042 | 947458 | 204 | 1049079 | 947232 | 300 | 1048794 | 947489
1048670 947620 | 109 | 1049047 | 947458 | 205 | 1049075 | 947231 | 301 | 1048793 | 947491
1048671 947617 | 110 | 1049052 | 947456 | 206 | 1049070 | 947230 | 302 | 1048787 | 947497
1048673 | 947613 | 111 1049055 | 947454 | 207 | 1049065 | 947230 | 303 | 1048784 | 947499
1048676 | 947605 | 112 | 1049059 | 947452 | 208 | 1049050 | 947231 | 304 | 1048776 | 947499 i
17 1048678 | 947600 | 113 | 1049060 | 947451 | 209 | 1049046 | 947232 | 305 | 1048775 | 947500
18| 1048682 | 947597 | 114 | 1049063 | 947449 | 210 | 1049041 | 947233 | 306 | 1048767 | 247500
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DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

Libertad'y Orden Nit. 822000091-2 CORMACARENA
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE G

19| 1048686 | 947593 | 115 | 1049066 | 947447 211 1049036 | 947236 | 307 | 1048763 | 947501
20| 1048686 | 947593 | 116 | 1049068 | 947445 212 | 1049034 | 947238 | 308 | 1048758 947503
21| 1048691 | 947589 | 117 | 1049071 | 947442 213 | 1049022 | 947247 | 309 | 1048754 947505
22| 1048694 | 947587 [ 118 | 1049074 947438 | 214 | 1049020 | 947249 | 310 1048750 | 947508
23 | 1048695 | 947587 | 119 | 1049076 | 947433 215 | 1049017 | 947252 | 311 | 1048747 | 947511
24| 1048699 | 947587 | 120 | 1049077 | 947428 216 | 1049014 | 947257 | 312 | 1048745 947513
25| 1048704 | 947586 | 121 | 1049077 947423 | 217 | 1049012 | 947261 | 313 | 1048742 947513
26| 1048709 | 947584 | 122 | 1049077 | 947421 218 | 1049011 | 947264 | 314 | 1048740 | 947512
27 1048713 | 947583 | 123 | 1049078 947420 | 219 | 1049009 | 947273 | 315 1048728 | 947512
28 | 1048723 | 947577 | 124 | 1049080 | 947416 220 | 1049009 | 947275 | 316 | 1048725 | 947512
29| 1048723 | 947576 | 125 | 1049082 | 947411 | 221 1049008 | 947279 | 317 | 1048724 | 947513
30| 1048727 | 947573 | 126 | 1049084 | 947407 | 222 1049007 | 947291 | 318 | 1048710 | 947514
31| 1048728 | 947572 | 127 | 1049084 | 947402 | 223 1049007 | 947293 | 319 | 1048707 | 947515
32| 1048729 | 947572 | 128 | 1049084 | 947397 | 224 1049007 | 947303 | 320 | 1048702 | 947517
33| 1048735 947572 | 129 | 1049083 | 947392 225 | 1049008 | 947309 | 321 | 1048698 | 947519
34| 1048744 | 947575 | 130 | 1049083 | 947391 226 | 1049009 | 947317 | 322 | 1048694 | 947522
35| 1048746 | 947576 | 131 | 1049081 | 947386 | 227 1049010 | 947319 | 323 | 1048693 | 947523
36| 1048751 | 947577 | 132 | 1049082 | 947379 | 228 1049013 | 947334 | 324 | 1048689 | 947527
37| 1048756 | 947577 | 133 | 1049082 | 947377 | 229 1049014 | 947337 | 325 | 1048686 | 947527
38| 1048761 | 947576 | 134 | 1049083 | 947375 | 230 1049015 | 947338 | 326 | 1048681 | 947527
39 | 1048765 | 947574 | 135 | 1049083 | 947373 | 231 1049020 | 947351 | 327 | 1048676 | 947529
40| 1048770 | 947572 | 136 | 1049084 | 947369 | 232 1049021 | 947354 | 328 | 1048675 | 947530
41| 1048771 | 947571 | 137 | 1049085 | 947364 | 233 | 1049024 947360 | 329 | 1048668 | 947533
42 | 1048779 | 947565 | 138 | 1049085 | 947362 | 234 1049024 | 947361 | 330 | 1048666 | 947534
43| 1048781 | 947563 | 139 | 1049084 | 947350 | 235 1049022 | 947366 | 331 | 1048658 | 947539
44| 1048783 | 947561 | 140 | 1049084 | 947347 | 236 | 1049022 947369 | 332 | 1048657 | 947539
45| 1048785 | 947559 | 141 | 1049082 | 947342 | 237 | 1049022 947376 (333 | 1048654 | 947542
46 | 1048797 | 947558 | 142 | 1049081 | 947338 | 238 | 1049022 947377 | 334 | 1048648 | 947547
47 | 1048802 | 947557 | 143 | 1049075 | 947327 | 239 | 1049022 947378 | 335 | 1048644 | 947550
48 | 1048806 | 947556 | 144 | 1049071 | 947318 | 240 | 1049020 947377 | 336 | 1048643 | 947551
49 | 1048811 | 947553 | 145 | 1049068 | 947306 | 241 | 1049015 947375 | 337 | 1048633 | 947560
50| 1048823 | 947545 | 146 | 1049067 | 947301 | 242 | 1049010 947374 | 338 | 1048633 | 947560
51| 1048827 | 947542 | 147 | 1049072 | 947307 | 243 | 1049008 | 947374 339| 1048629 | 947564
52| 1048828 | 947541 | 148 | 1049073 | 947310 | 244 | 1049006 947373 | 340 | 1048627 | 947568
53| 1048834 | 947535 | 149 | 1049075 | 947312 | 245 | 1049003 | 947371 341 | 1048625 | 947571
54| 1048838 | 947532 | 150 | 1049080 | 947317 | 246 | 1048998 | 947369 342 | 1048620 | 947583
55| 1048839 | 947532 | 151 | 1049082 | 947319 | 247 | 1048993 947369 | 343 | 1048620 | 947584
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Libertad y Orden
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA"
Nit. 822000091-2

1048843 | 947529

152

1049086

947322

248

1048988

947369

344

1048615

Lt b e A’ 4 A

947585

57

1048846

947525

153

1049095

947328

249

1048985

947369

345

1048613

947586

58

1048848

947523

154

1049099

947330

250

1048977

947371

346

1048606

847588

59

1048852

947516

155

1049103

947331

251

1048974

947371

347

1048603

947589

60

1048853

947515

156

1049107

947332

252

1048970

947373

348

1048599

947591

61

1048857

947515

157

1049116

947333

253

1048967

947374

349

1048588

947597

62

1048862

947513

158

1049117

947333

254

1048961

947377

350

1048588

947598

63

1048863

947512

159

1049122

947333

255

1048959

947378

351

1048586

947599

64

1048868

947510

160

1049127

947333

256

1048956

947381

352

1048579

947605

65

1048871

947508

161

1049132

947331

257

1048952

947385

353

1048570

947611

66

1048875

947505

162

1049133

947330

258

1048950

947388

354

1048568

947613

67

1048877

947503

163

1049141

947326

259

1048946

947395

355

1048560

947620

68

1048882

947497

164

1049153

947321

260

1048945

947396

356

1048549

947629

69

1048888

947492

165

1049158

947319

261

1048945

947397

357

1048548

847630

70

1048890

947489

166

1049162

947316

262

1048941

947397

358

1048543

247636

71

1048893

947485

167

1049165

947312

263

1048937

947398

359

1048536

947641

72

1048895

947480

168

1049168

947308

264

1048936

947398

360

1048534

947642

73

1048896

947476

169

1049170

947303

265

1048926

947401

361

1048532

947644

74

1048897

947471

170

1049172

947297

266

1048923

947402

362

1048528

947646

75

1048898

947471

171

1049178

947293

267

1048920

947403

363

1048522

947651

76

1048900

947471

172

1049179

947291

268

1048912

947408

364

1048520

947653

77

1048905

947471

173

1049182

947289

269

1048907

947410

365

1048552

947704

78

1048909

947471

174

1049184

947288

270

1048901

947411

366

1048558

947700

79

1048922

947468

175

1049185

947288

271

1048894

947410

367

1048561

947697

80

1048923

947468

176

1049191

947286

272

1048892

947410

368

1048566

947693

81

1048928

947466

177

1049183

947269

273

1048875

947409

369

1048567

947692

82

1048937

947462

178

1049196

947237

274

1048871

947409

370

1048569

947691

83

1048940

947461

179

1049183

947217

275

1048866

947409

371

1048572

547689

84

1048946

947458

180

1049183

947221

276

1048861

947411

372

1048582

947681

85

1048949

947458

181

1049182

947223

277

1048857

947413

373

1048583

247680

86

1048954

947458

182

1049183

947226

278

1048853

947416

374

1048585

947679

87

1048955

947458

183

1049181

947227

279

1048849

947420

375

1048590

847673

88

1048962

947457

184

1049179

947227

280

1048847

947424

376

1048599

947665

89

1048964

947457

185

1049167

947231

281

1048846

947425

377

1048606

947659

90

1048974

947455

186

1049158

947234

282

1048840

947437

378

1048614

947653

91

1048976

947454

187

1049155

947235

283

1048839

947440

379

1048615

947653

92

1048981

947453

188

1049150

947237

284

1048838

947445

380

1048621

947648
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DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"
Libertad 'y Orden Nit. 822000091-2

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE @
CORMACARENA

93| 1048985 | 947450 | 189 | 1049147 | 947240 | 285 1048837 | 947450
94 | 1048989 | 947447 | 190 | 1049140 | 947246 286 | 1048838 | 947453
95| 1048992 | 947445 | 191 | 1049128 | 947256 287 | 1048838 | 947456

96 | 1048993 | 947446 | 192 1049126 | 947257 | 288 | 1048829 947457
Tabla N* 2. Cartera de coordenadas ronda de proteccién Cano Amocito - Villavicencio Meta.

Para el caso del cauce del CANO ARMADILLO y su respectiva FAJA DE
PROTECCION HIDRICA, el cual ocupa un area aproximada de 4,14 Has se
determind la siguiente cartera de coordenadas:

CARTERA DE COORDENADAS RONDA DE PROTECCION HIDRICA CANO ARMADILLO, PREDIO 01-
05-0459-0001-000

ESTE | NORTE [ID| ESTE |NORTE| ID | ESTE NORTE | ID | ESTE | NORTE
1048715 | 947794 | 40 | 1049099 | 947532 | 79 | 1049122 947440 | 118 | 1048895 | 947607
1048742 | 947772 | 41 | 1049099 | 947532 | 80 | 1049116 947450 | 119 | 1048878 | 947617
1048743 | 947773 | 42 | 1049099 | 947532 | 81 | 1049106 947456 | 120 | 1048877 | 947617
1048751 | 947782 | 43 | 1049174 | 947470 | 82 | 1049092 947464 | 121 | 1048873 | 947620
1048751 | 947783 | 44| 1049180 | 947463 | 83 | 1049091 947465 | 122 | 1048870 | 947624
1048744 | 947789 | 45 | 1049181 | 947462 | 84 | 1049089 947466 | 123 | 1048869 | 947625
1048751 | 947788 | 46 | 1049184 | 947458 | 85 | 1049077 947476 | 124 | 1048861 | 947637
1048752 | 947788 | 47 | 1049186 | 947453 | 86 | 1049066 947479 | 125 | 1048850 | 947646
1048756 | 947786 | 48 | 1049186 | 947450 | 87 | 1049062 947480 | 126 | 1048847 | 947650
1048781 | 947776 | 49 | 1049190 | 947436 | 88 | 1049058 | 947482 | 127 1048833 | 947668
1048782 | 947775 | 50 | 1049201 947422 | 89 | 1049054 947486 | 128 | 1048832 | 947670
1048801 | 947767 | 51| 1049218 | 947402 | 90 | 1049051 947489 | 129 | 1048825 | 947681
1048805 | 947764 | 52 | 1049219 | 947401 | 91 | 1049048 | 947493 130 | 1048816 | 947685
1048824 | 947752 | 53 | 1049221 (947398 | 92 | 1049046 947498 | 131 | 1048813 | 947687
1048824 | 947752 | 54 | 1049229 | 947385 | 93 | 1049045 | 947500 | 132 1048812 | 947687
1048845 | 947738 | 55 | 1049236 | 947377 | 94 | 1049044 | 947506 1331048790 | 947702
1048855 | 947733 | 56 | 1049236 | 947376 | 95 | 1049042 | 947508 134 1048774 | 947713
1048871 | 947720 | 57 | 1049237 | 947376 | 96 | 1049028 | 947511 135 (1048758 | 947720
1048881 | 947704 | 58 | 1049220 | 947343 | 97 | 1049024 | 947513 | 136 1048735 | 947730
1048893 | 947689 | 59 | 1049195 | 947293 | 98 | 1049023 | 947513 | 137 1048713 | 947735
1048904 | 947679 | 60 | 1049195 | 947299 | 99 | 1049006 | 947522 | 138 1048712 | 947735
1048907 | 947675 | 61 | 1049195 | 947304 | 100 | 1049002 | 947524 | 139 1048707 | 947737
1048908 | 947674 | 62 | 1049195 | 947305 | 101 | 1048999 | 947526 | 140 1048703 | 947739
1048914 | 947665 | 63 | 1049198 | 947316 | 102 | 1048986 | 947538 | 141 1048699 | 947742
1048918 | 947663 | 64 | 1049192 | 947331 | 103 | 1048985 | 947538 | 142 1048695 | 947746
26 | 1048925 | 947663 | 65 | 1049188 | 947341 | 104 | 1048981 | 947542 | 143 1048693 | 947750
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA"
'y Orden Nit. 822000091-2 CORMACARENA

2711048936 | 947664 | 66 | 1049182 | 947348 | 105 | 1048979 | 947545 | 144 | 1048691 | 947754
281048938 | 947664 | 67 | 1049181 | 947349 | 106 | 1048971 | 947558 | 145 | 1048689 | 947759
291048982 | 947628 | 68 | 1049179 | 947351 | 107 | 1048963 | 947567 | 146 | 1048689 | 947764
301048983 | 947626 | 69 | 1049171 | 947364 | 108 | 1048943 | 947580 | 147 | 1048689 | 947769
311048992 | 947620 | 70 | 1049155 | 947383 | 109 | 1048939 | 947583 | 148 | 1048691 | 947774
321049009 | 947606 | 71 | 1049154 | 947384 | 110 | 1048935 | 947587 | 149 | 1048693 | 947778
33 /1049017 | 947598 | 72 | 1049138 | 947404 | 111 [ 1048933 | 947591 | 150 | 1048695 | 947782
34 /1049019 | 947595 | 73 | 1049136 | 947408 | 112 | 1048932 | 947593 | 151 | 1048699 | 947786
3511049021 | 947593 | 74 | 1049134 | 947413 | 113 | 1048927 [ 947603 | 152 | 1048703 | 947789
3611049028 | 947580 | 75 | 1049133 | 947416 | 114 | 1048910 | 947603 | 153 | 1048707 | 947791
37 /1049035 | 947574 | 76 | 1049130947429 | 115 | 1048907 | 947603 | 154 | 1048712 | 947793
381049047 | 947569 | 77 | 1049126 | 947434 | 116 | 1048902 | 947604 | 155 | 1048715 | 947794

391049058 | 947566 | 78 | 1049125 (947435 | 117 | 1048898 | 947606
Tabla N* 3. Cartera de coordenadas ronda de proteccién Cafio Armadilio — Villavicencio Meta.

Finalmente, para el caso del cauce del CANO ROSA BLANCA y su respectiva FAJA
DE PROTECCION HIDRICA, el cual ocupa un area aproximada de 2,92 Has se
determind la siguiente cartera de coordenadas:

CARTERA DE COORDENADAS RONDA DE PROTECCION HIDRICA CANO ROSABLANCA, PREDIO 01-
05-0459-0001-000
ESTE NORTE | ID| ESTE NORTE [ ID | ESTE NORTE stD ESTE NORTE
1049120 | 947119 (26| 1048793 | 947268 | 51| 1048734 | 947397 | 76| 1048944 | 947265
1049114 | 947105 (27 | 1048791 | 947269 |52 | 1048739 | 947397 | 77| 1048948 | 947263
1049103 | 947109 (28 | 1048786 | 947272 |53 | 1048744 | 947396 | 78| 1048962 | 947254
1049088 | 947114 |29 | 1048750 | 947299 |54 | 1048749 | 947394 | 79| 1048963 | 947253
1049085 | 947115 (30| 1048748 | 947300 (55| 1048753 | 947392 | 80| 1048964 | 947253
1049083 | 947116 |31| 1048747 | 947301 |56 | 1048756 | 947390 | 81| 1048978 | 947243
1049056 | 94713032 | 1048744 | 94730557 | 1048770| 947378 |82 | 1048995 | 947235
1049037 | 94714033 | 1048744 | 947307 | 58| 1048771 | 947377 | 83| 1048998 | 947234
1049011 | 947153 |34 | 1048736 | 947323 |59 | 1048775 | 947373 |84 | 1049019 | 947220
1049008 | 947155 | 35| 1048728 | 947335 |60 | 1048776 | 947371 |85| 1049019 | 947220
1049008 | 947155 |36 | 1048717 | 947344 |61 | 1048787 | 947353 | 86| 1049020| 947220
1048986 | 947170 |37 | 1048716 | 94734562 | 1048788 | 947352 | 87 | 1049040 | 947206
1048967 | 947182 | 38| 1048713 | 947348 |63 | 1048789 | 947350 |88 | 1049065 | 947193
1048950 | 947190 |39 | 1048710 | 947353 |64 | 1048795 | 947338 89| 1049084 | 947183
1048946 | 947192 | 40| 1048708 | 947357 | 65| 1048803 | 94733190/ 1049109 | 947170 A
16| 1048945 | 947193 | 41| 1048707 | 947362 | 66| 1048817 | 947323 |91| 1049123 | 947166
17| 1048930 | 947203 | 42| 1048707 | 947367 |67 | 1048836 | 94731692 | 1049145 | 947158
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18| 1048918 | 94721043 | 1048707 | 947372 | 68 1048838 | 947316 |93 | 1049133 | 947139
19| 1048897 | 947219 44| 1048708 | 947377 |69 1048858 | 947307 |94 | 1049130 947135
20| 1048870 | 947230 (45| 1048710/ 94738170 1048860 | 947306 | 95| 1049130 947134
21| 1048866 | 947233 |46 | 1048713 | 947385 |71 1048879 | 947296 |96 | 1049126 947129
22| 1048849 | 947244 |47 | 1048716 | 947389 |72 1048881 | 947295 |97 | 1049122 | 947122
23| 1048833 | 947252 |48 | 1048720 947392 | 73 1048896 | 947284 | 98| 1049121 | 947121
24| 1048815 | 947260 |49 | 1048725 | 947394 | 74 1048920 | 947274 (99| 1049120 947119

25| 1048795 | 947267 (50| 1048729 947396 | 75| 1048943 | 947265
Tabla N* 4. Cartera de coordenadas ronda de proteccién Cano NN 2 - Villavicencio Meta.

REVISION AREAS DE AMENAZA

La revision de la cartografia oficial vigente del instrumento de planificacién
municipal, en este caso la que se encuentra Plano 3A. Zonificacion r Amenazas
Naturales, Inundacién, Suelo Urbano, permitié establecer que de la totalidad del
area del predio 6,13 Has, se encuentran en Zona de Amenaza Alta de Inundacién
como se evidencia en la siguiente imagen:

| ? PLANO 3A ZONIFICACION POR AMENAZAS NATURALES, q
!-— 7 INUNDACION, SUELO URBANO. i

CONVENCIONES
[ rreoio auaviva ‘
I Orcnoic Dosle
Amenaza_Inundacion
. e

] Media
—

Amenaza Inundacion Area (Ha)

Amenaza Alta 56,1366
Amenaza Media 40722 |
Amenaza Baja 19,2861

Imagen No. 3. Predio 01-05-0459-0001-000.
Fuente: Plano Amenazas Naturales por Inundacion, Villavicencio— Meta.
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"CORMACARENA" Q
Libertad y Orden Nit. 822000091-2 CORMACARENA

R

La zona de Amenaza Alta anteriormente citada fue identificada por el Instrumengo
de Planificacion Municipal (Acuerdo 287 de 2015), sin embargo, el peticionario
adjunta estudios detallados de Amenaza por Inundacion los cuales cumplen con los
requerimientos técnicos establecidos por el articulo 2.2.2.1.3.2.2.1 de la sub-
subseccion 2, subseccion 2 de la Seccion 3 del Decreto 1077 de 2015 relacionados
con estudios detallados de riesgo por inundacién.

Cabe aclarar que el Articulo 27 del Decreto 1807 de 2014 establece que “(...) los
estudios técnicos detallados deben ser elaborados y firmados por profesionales
idéneos, quienes son los responsables de los mismos (...)", por lo cual la firma
ALMAVIVA adjunta en el Radicado 014306 de 2017los perfiles profesionales que
desarrollaron dichos estudios, lo cual exime a CORMACARENA de
responsabilidades frente a sus resultados.

CONCLUSIONES

Finalmente, posterior a la revision de los estudios técnicos detallados por el
peticionario, la verificacién de la cartografia base que reposa en la Corporacion y
los Planos del POT del Municipio de Villavicencio, se determina que el poligono
objeto del presente oficio identificado con cédula catastral 01-05-0459-0001-000 y
matricula inmobiliaria 230-76474, cuenta con un area aproximada de 29,49 Ha, las
cuales se ubican sobre SUELO URBANO de acuerdo con lo establecido en el Plano
10A. Areas de actividad del Suelo Urbano.

Al interior del predio objeto del presente pronunciamiento se identificd un SUELO
DE PROTECCION! en un area aproximada de 13,02 Has, correspondientes con el
cauce del CANO ARROCITO, CANO ARMADILLO y CANO ROSA BLANCA con
sus respectivas FAJAS DE PROTECCION HIDRICA areas que por sus
caracteristicas ecologicas, ambientales y paisajisticas deben ser conservadas y
protegidas al interior del mismo, quedando un area restante aproximada de 16,46
Has, las cuales podran ser desarrolladas en su totalidad teniendo en cuenta las
actividades permitidas por la administracién municipal conforme a los usos
establecidos en el POT y el Marco Legal Ambiental vigente, tal como se evidencia
en la Imagen No. 4.

A continuacion, se presenta una discriminacion de las areas de proteccion
delimitadas al interior del predio ALMAVIVA, las cuales se encuentran graficadas en
la Imagen No. 4.

"Articulo 2.2.2.1.2.11 del Decreto 1076 de 2015.
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RELACION DE AREAS UBICADAS EN SUELOS DE PROTECCION
AMBIENTAL EN EL PREDIO ALMAVIVA
SUELO DE PROTECCION AREA (Has)
Faja de Proteccién Cafio Arrocito 5,95
Faja de Proteccién Cafio Rosa Blanca 292
Faja de Proteccion Cafio Armadillo 413
Total de Proteccién 13,02
Area solicitud 29,49
Area restante 16,46
Tabla N* 5. Relacién de areas ubicadas en suelos de proteccién ambiental en el predio Almaviva -
Villavicencio Meta.

j__ PLANO GENERAL DE ASPECTOS DE PROTECCION AMBIENTAL a_g_.

|

Imagen No. 4. Plano General de Areas de Proteccién, Predio 00-01-0003-0096-000.
Fuente S.|.G. Cormacarena.
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Las determinantes aqui expresadas reportan los elementos ambientales que se
encuentran en el area del predio y no certifica el uso o aprovechamiento de los
recursos naturales, por lo tanto, se debe solicitar los permisos respectivos ante la
esta Corporacion.

Para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

Cordialmente

ELT8Y GIQ! NN;BARRE

Dirgctora General

MURILLO

NOMBRES Y APELLIDOS/ CARGO FIRMA
Aprobd: _Abog. A. Barney. Asesor Juridico de Direccion. ¥
Revisd: Arq. Liliana B. Coordinadora Grupo OT. \ﬁ
Proyecto: Ing D Mena Contratista Cormacarena

_Ing. Diana A Contratista Grupo OT
Biol. Diana R Contratista Grupo OT (7.1
Ing. D Escobar Contratista SIG Grupo OT
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Proceso Gestion de la Calidad y MEC|
ACTA DE REUNION

Municipio de Villavicencio

Recomendaciones Almaviva Secretaria Medio Ambleme e Infraestructura

Proceso:
Subproceso:
Acta NUmero: 1300-04/124
Fecha de la reunién: 13 de abril de 2021
Hora de Inicio: 2:00 pm
Hora de Terminacién: | 5:30 pm
PARTICIPANTES (Se adjunta
e
R C
OBJETIVO DE LA REUNION:

Establecer las consideraciones ambientales de los poligonos de ocupacion de cauce del proyecto
Parque Metropolitano Aimaviva.
TEMAS PROGRAMADOS (Orden del dia):

1. Reconocimiento de inspeccion del disefio preliminar del proyecto.

2. Verificacion del cumplimiento de la normativa Decreto — Ley 2811 de 1974 segun
el articulo 83, literal d y Plan de Ordenamiento Territorial para el 2015 de la ciudad
de Villavicencio, que establecen la ronda de proteccion del agua superficial.

3. Anadlisis cartogréafico del disefio preliminar de Estudio Territorio S.A.S.

4. Recomendaciones y sugerencias del disefio preliminar/acceso al Parque
Metropolitano Almaviva y ocupacién del cafio Armadillo.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del dia):

1. Siendo las 2:00 pm del dia 13 de Abril del presente afo, los contratistas adscritos
a la Secretaria de Medio Ambiente municipal junto con la Secretaria de
Infraestructura, y el Arquitecto Nicolas Enrique Ocampo (contratista de Estudios
Territorios), realizan la visita de reconocimiento de la ubicacién de los mojones
como resultado del levantamiento topografico para el poligono que corresponde
al puente peatonal elevado, segun lo manifiesta el Arquitecto Ocampo de Estudios
Territorios.

2. A partir del reconocimiento realizado, el equipo de trabajo determiné que la ronda
de proteccion que corresponde a la microcuenca del cafio Armadillo, segin el
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Proceso Gestién de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNION

Municipia de Villavicancio

disefio suministrado por la empresa Estudios Territorios, se encuentra bajo
ocupacion de la ronda del cafio Armadillo aproximadamente 10 metros. Por tanto,
se esta incumpliendo con el Decreto — Ley 2811 de 1974 segun el articulo 83,
literal d que establece proteccion: “Una faja paralela de mareas maximas o la
del cauce permanente de rios y lagos hasta de 30 metros de ancho”y el Plan
de Ordenamiento Territorial para el afio 2015 de Villavicencio, que establece en
el articulo 28 en la Tabla 4. Determinacion de los Retiros de Fuentes Hidricas
RFH: En lo concerniente a las demas fuentes hidricas de suelo urbano y de
expansion, que corresponde a: “Un retiro de fuente hidrica RFH no inferior a
treinta (30) metros de ancho paralelo a las lineas de inundacién maxima a
cada lado destinados como franja de proteccion hidrica (FPH), la cual podra
someterse a la reglamentacion que determine el Gobierno Nacional para la
definicién de los retiros”.

3 .
i
s
2

-
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3. De acuerdo a lo enunciado en el numeral dos (2) se procede por parte del equipo
de trabajo, a realizar el andlisis cartografico en campo, donde se evidencia una
posible area ubicada en las coordenadas: 4°07'18.80"N 73°38'10.05"0, la cual
no cumple con la franja de proteccién de 30 metros del cafio Armadillo.

4. A partir del disefio preliminar se realizan las modificaciones que el equipo de
trabajo interdisciplinario sugiere, en la busqueda de que el disefio preliminar por
parte de Estudios Territorios se adapte a las determinantes ambientales
establecidas en el estudio realizado por Almaviva, y que posteriormente fue
avalado por CORMACARENA, asi como con la normativa vigente para tal efecto.
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ACTA DE REUNION

Municipio de Villavicendio

CONCLUSIONES:

* Laconexion que integra la Carrera 41 y el eje planteado para el trazado del puente
peatonal (eje principal del museo), se sugiere conservar la distancia de 30 metros
a la redonda desde el punto 4°07'18.80"N  73°38'10.05"0 (coordenadas
entregadas por la Secretaria de Medio Ambiente), con el fin de proteger y
salvaguardar los elementos naturales reconocidos en la visita técnica de
inspeccion ocular realizada por los profesionales de apoyo de la mesa técnica que
acompana este proceso por parte de la administracion municipal, los cuales no
hacen parte de las determinantes ambientales expedidas por la autoridad
ambiental CORMACARENA, esto bajo el principio de proteccion y conservacion
del medio ambiente.

2\ ‘ ® R W

Se sugiere asi mismo, que el puente peatonal se bifurque de modo que bordee el
perimetro de los 30 metros a la redonda desde la coordenada antes mencionada,
uno de ellos se podra integrar con el parque recreativo Villa Bolivar (en donde se
encuentra la sede del IMDER), con el fin de generar un enlace urbano integrador
del area consolidada de las urbanizaciones aledafas con el desarrollo del Parque
Metropolitano Alma Viva.
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Proceso Gestién de la Calidad y MECI
ACTA DE REUNION

Ahora bien, sobre el segundo eje se recomienda que su punto de partida inicie
desde el poligono cesion Obligatoria de 1.312,31 m? , con el fin de articular el area
del Cano Armadillo, y los poligonos generados como cesion para el desarrollo del
Parque, esto con el proposito de no afectar la ronda hidrica y de conservar las
areas destinadas para generar los bordes que permitan al peaton contar con una
zona de transicion entre el trazado del puente peatonal y la via publica (Calle 5)

Asi mismo, es importante mencionar que los cuerpos hidricos Rosa Blanca y
Arrocito cuenta con una franja de control ambiental de 10 mts para el desarrollo
de intervenciones para la recreacion pasiva y senderos para la movilidad no
motorizada, tal cual como se menciona el articulo 27 del Acuerdo 287 de 2015,
que cita:
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Municipio de Villavicencio

Articulo 27°. - Franja de Manejo Ambiental FMA.

Constituye la faja paralela a la FPH cuyo objetivo principal es el de servir de articulador de
los cuerpos hidricos con la estructura urbana del Municipio ademas de contribuir al
mantenimiento y proteccion ambiental de los sistemas eslratégicos. Se permitira las
siguientes intervenciones:

1. Obras de saneamiento basico.

2. Obras de Mitigacién de riesgo.

3. Obras de Restauracion y recuperacién de zonas de proteccién hidrica, tales como
paisajismo, recuperacién inducida, y revegetalizacién.

4. Intervenciones para la recreacion pasiva y senderos para la movilidad no motorizada.

Por esta razén, es importante que el consultor plantee un disefio interviniendo la
franja de manejo ambiental, que le permita al proyecto generar unos circuitos de
caminatas o trote y estos a su vez se convierten en elementos articuladores de
plazoletas, areas edificadas y areas libres.

* Por otro lado, el consultor deberd tener claro que sobre las areas identificadas
como suelo de proteccion no podran ser intervenidas, y se deberan ajustar a lo
establecido en el articulo 25 del Acuerdo 287 de 2015:

Articulo 25°. - Componente de Retiros de Fuentes Hidricas RFH.

Corresponden a una faja paralela a la linea de mareas maximas o a la del cauce
permanente de rios, cafios, quebradas y lagos, hasta de treinta (30) metros de
conformidad con el articulo 83 del Decreto Ley 2811, (ver anexo 2, “Prototipo Retiro de
Fuente Hidrica") de ancho constituido por las siguientes franjas:

1. Franja de Proteccién Hidrica (FPH)
2. Franja de Manejo Ambiental (FMA)

Paragrafo Excepcionalmente los Rios Ocoa, Guatiquia, Guayuriba y Negrito tendran un
RFH mayor que las demas fuentes.

Articulo 26°. - Franja de Proteccién Hidrica FPH.

Son las dreas que constituyen la franja longitudinal de proteccion vegetal paralela a las
lineas de mareas méaximas de los cauces, quebradas y arroyos sean permanentes o no y
alrededor de los lagos o depésitos de agua de conformidad con lo estipulado en el articulo
83 del Decreto Ley 2811, fajas que se consideran areas forestales protectoras. En las
FPH se permiten las siguientes intervenciones:

1. Obras de saneamiento basico.
2. Obras de mitigacion de riesgo.
3. Obras de restauracién y recuperacién de zonas de proteccién hidrica, tales como
paisajismo, recuperacion inducida, y revegetalizacién.
4. Intervenciones de las concesiones mineras autorizadas por la Autoridad Competente. »
| 5. Elementos de enlace urbano y rural tales como puentes vehiculares, peatonales, para
‘ redes de servicios plblicos y redes de transporte de hidrocarburos previamente

l autorizados por la Autoridad Competente y definidos en el Plan Vial.
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Municipio de Villavicancio

Es importante tener en cuenta, que las estructuras de los puentes peatonales
deberan garantizar la minima intervencion y/o afectacion ambiental.

En cuanto a la cobertura vegetal y los impactos generados por las posibles
intervenciones, el area propuesta presenta mayor densidad boscosa, sin embargo
se pudo identificar durante la visita realizada a campo que son arboles con un
DAP menor a los presentes en el area preliminar del disefio original,
encontrandose principalmente especimenes correspondientes a:

El

Nombre Comin Nombre Cientifico
Guamo Inga spp.
Dormidero Elta'l;ia pendula Benth.
Trompillo ea trichilioides L.
Tortolito Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire| ex rn& frodin.
Patevaca Bahuinia picta (HB.K.) 0T
Varasanta Triplaris amen==ya L.
Mestizo Cupania cinerea E et Endl.
Laurel Mierda Nectandra barbellata Coe-Teixeira

Tabla1. Especies identificadas en el drea propuesta (EF 1) — Cimientos puentes colgantes.

Finalmente se sugiere ubicar el Arboretum principalmente de especies
endémicas, que cumpla la funcién de proteccion y conservacion del posible
afloramiento que corresponde a la microcuenca del cafio Armadillo, ademas de
que los mismos hagan parte de un banco de semillas de la ciudad puesto que en
dicha zona boscosa se encuentra gran parte de las especies nativas de la ciudad.

Ubicacién propuesta para o
¢l Arboretum

~ N .

(N
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Registro Fotografico
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9 CONSORCIO
SAN MIGUEL 004 NIT. 901457339-1

VILLAVO-551-2021-029
Bogotd D.C., 19 de abril de 2021

Sefores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: RESPUESTA COMUNICADO ET-PAV-022

REITERACION SOLICITUD DETERMINANTES AMBIENTALES
Cordial saludo,

En atencion al comunicado ET-PAV-022, mediante el cual se reitera Ia solicitud de remisién de los determinantes
ambientales nos permitimos informar que el pasado 17 de abril de 2021 mediante comunicado 1200-19-
18/0424 |a Secretaria de Infraestructura del Municipio de Villavicencio remitié las determinantes ambientales
definitivas para el proyecto las cuales se remiten anexas al presente comunicado en 29 folios.

Aunado a lo anterior, nos permitimos aclarar que en respuesta a su comunicado ET-PAV-023 con asunto
Reiteracién solicitud suspension del contrato de Consultoria 203 de 2021 y a su comunicado ET-PAV-013 con
asunto solicitud suspension del contrato de Consultoria 203 de 2021 esta interventoria el pasado 16 de abril de
2021 solicité a la entidad la suspensién del contrato descrito en la referencia, no obstante, en consideracién a
que ya se cuentan con las determinantes ambientales definitivas la SOLICITUD DE SUSPENSION del contrato
NO ES PROCEDENTE, y dado lo anterior, se reitera al consultor el compromiso adquirido en comité acerca de la
entrega del PLAN DE CONTINGENCIA que permita cumplir con el cronograma aprobado para el desarrollo del
contrato de consultoria.

Finalmente, es preciso aclarar que, desde el 09 de marzo de 2021, mediante comunicado 1202-19.18/0040 el
consultor tiene conocimiento de los lineamientos establecidos para el museo del Parque Metropolitano Alma
Viva emitidos por CORCUMVI y desde el 19 de marzo de 2021 el consultor cuenta con las observaciones y/o
consideraciones que debe tener en cuenta para el disefio arquitectdnico; siendo claro que ya se cuentan con
las determinantes requeridas para el desarrollo del proyecto.

Sin otro particular,

Anexos: Lo referido en (29) folios

Con copia: Ing. Lina Martinez - Supervisora del contrato — ALCALDfA DE VILLAVICENCIO
Elaboro: KA

Reviso: DASG

PRV

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogota D.C. TELEFONO: 7653016 — 3013942384,

Email: proyectos@soliunsas.com




EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE| Cédigo | 120-TEC-FR-72
eQQ U VILLAVICENCIO-ESP Versidn 05
B GESTION DE CALIDAD Y MECI Aprobado 2019-08-30
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE gt 1de5
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ag!
) No. Consecutivo: |
FECHA DE EXPEDICION: | 2021-04-08 CDIS — 022-2021
Razon social de la firma Nit 0 C.C: ,
urbanizadora/constructora o | ALCALDIA DE VILLAVICENCIO . N AN
: : 892.099.324-7
Propietario del Proyecto:
Representante Legal: JUAN FELIPE HARMAN ORTIZ C.C.:1.121.845.374
- o ) e CALLE 37 No 19C-26 BARRIO PARAISO )
Direccién de Notificacion: SEC. INFRAESTRUCTURA Tel. o Cel.: 313 424 5775
Nombre del Proyecto: PARQUE METROPOLITANO
Niumero de Soluciones: PARQUE DE RECREACION PASIVA INSTITUCIONAL |
Direccién del Predio o Lote: CARRERA 48 No 05-06 BARRIO LA ESPERANZA ]
) B 230-224827, 230-22482, 230-224829, 230-224830, 230-224831, ;
No. Matricula Inmobiliaria: 230-224832, 230-224833, 230-224834, 230-224835. 230-224836 |
No. Cédula Catastral: 01050459001000 |
o

Este certificado de disponibilidad inmediata de los servicios de acueducto y alcantarillado, no habilita
al constructor y/o urbanizador para construir ni conectarse a las redes de servicios que opera
la EAAV, solo se entrega para que se tengan en cuenta los datos técnicos a los que deben cefirse
para realizar los disefios hidraulicos y sanitarios del proyecto a desarrollar y para el respectivo tramite
de licencia de urbanismo ante |a curaduria urbana correspondiente.

Teniendo en cuenta el acta de comité técnico de disponibilidades inmediatas (120-TEC-FR-63) N° 2
de fecha 2021-04-08; comité convocado por la Gerencia Técnica en el que participaron los jefes de

las oﬂcinas de acueducto y alcantarillado, y la Jefe de interventoria como secretaria del comité y
profesionales de la Gerencia Técnica, se expide concepto técnico de:

1. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO:

* Servicio de Acueducto: Se APRUEBA la Disponibilidad Inmediata del Servicio de Acueducto.

El jefe de la oficina de Acueducto, Ing. Edgard Javier Lozano Angarita, manifiesta que “El
proyecto se podria empalmar a la red de:

*Presion
@ (") | Material Minima Promedio Maxima
Psi | m.ca | Psi | mc.a | Psi | mc.a
127 PVC 19.84 20.61 21.37

Que pasa por la Avenida 40"

“Nota: El constructor y/o urbanizador deberd tener en cuenta la presién minima de 15 mca.

establecida en el Reglamento Técnico Para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico,
Resolucion 0330 de 2017.

|
|
|
|
|

|
|
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Se recomienda presentar el disefio hidraulico de la red en un software especializado para la
verificacion y validacion por parte del constructor; sin embargo, se podra presentar pof
cualquier métode, entregado a la EAAV ESP en medio digital indicando los datos de entrada y
los resultados obtenidos. Los datos presentados sen de referencia para el disefio hidraulico de
la red de abastecimiento del proyecto, en caso de no utilizar software, se debera sustentar en
las memorias de calculo para la aprobacién de disefios del servicio de acueducto.

El punto de empalme debe ser conciliado con la EAAV-ESP una vez se presenten los disefios
hidraulicos

2. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO:

Servicio de Alcantarillado Sanitario: Se APRQ% la Disponibilidad Inmediata del Servicio
de Alcantarillado Sanitario. El jefe de la oficina de Alcantarillado, Ing. Eduardo Hernandez
Duran, manifiesta que “El proyecto podria evacuar las aguas residuales domesticas a |a red de

@(") | 66" | Material PVC H(m) | 8.40m

Cruzando el anillo vial (Cra 1) en la interseccion de la Calle 8 Sur con la Carrera 34 hasta el
pozo OC-38 del interceptor Ocoa Sur”.

El urbanizador o constructor debera disefiar |as obras necesarias con el fin de evacuar las
aguas residuales domesticas del proyecto previa verificacion de la capacidad del colector
mencionado cumpliendo a cabalidad con los requisitos de la Resolucion 0330 de 2017 para
sistemas con nivel de complejidad alto ‘

Se recomienda presentar el disefio Sanitario de la red en un software especializado para la
verificacién y validacién por parte del constructor; sin embargo, se podra presentar por
cualquier método, entregado a la EAAV ESP en medio digital indicande los datos de entrada y
los resultados obtenidos. Los datos presentados son de rﬁren‘_cia para el disefio sanitario de
la red de alcantarillado del proyecto, en caso de no utilizar software, se debera sustentar en las
memorias de calculo para la aprobacion de diseﬂp_a del servicio de alcantarillado sanitario.

El punto de empalme debe ser conciliado con |a EAAV-ESP una vez se presenten los disefios
sanitarios.

Servicio de Alcantarillado Pluvial:

Se informa al urbanizador y/o constructor que la EAAV no cuenta con redes de alcantarillado
pluvial en el sector donde se proyecta el desarrollo de su proyecto, por lo tanto, sera su
responsabilidad el disefiar las obras necesarias con el fin de evacuar todas las aguas de
escorrentia que topograficamente llegan al proyecto, cumpliendo los requisitos de la
Resolucién 0330 de 2017 y solicitando los respectivos permisos ante la autoridad ambiental
competente.

Calles 29 atrare o0 Bario eI Faraiso  Waw.eaav.jov.co
Lines de Arencion abisumio (87) 691 21 20
el servicioalcliente @eaav.gov.co
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Notas Complementarias:
1

Se recomienda presentar el disefio de la red pluvial en un software espec'lallzado para la
verificacién y validacién por parte del constructor, sin embargo, se podra presentar por
cualquier método, entregado a la EAAV ESP en medio digital indicando los datos de entrad; y
los resultados obtenidos. En caso de no utilizar software, se debera susteptar en las memorias
de célculo para la aprobacion de disefios del servicio de alcantarillado pluvial. !

APROBACION DE DISENOS (paso a seguir una vez obtenida la disponibilidad de los se_rvicios de acueducto
y alcantarillado): El urbanizador y/o constructor debera entregar previa a la construccion del proyecto los |
disefos de las redes de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta los parametros establecidos en el |
presente documento, para su revision y aprobacion por parte de la EAAV E.S.P

Para adelantar este tramite se debera:

Presentar en la subgerencia técnica en fisico original y copia las memorias de calculo hidrosanitarias del |
proyecto, dos (2) juegos de planos impresos de acueducto y alcantarillado (dos de aguas residuales y dos de
aguas lluvias), debidamente firmados (original, nc se acepta copia ni digital) por un ingeniero civil o sanitario ‘
y anexar copia de la tarjeta profesional vigente. Toda esta informacién se debe presentar también en medio |
magnetico y los planos en formato CAD y GIS. ]
l

Para viviendas o edificios de tres (3) o mas pisos, se debe disponer de un sistema de bombeo y

almacenamiento de respaido de presion de agua que le permita hacer un uso eficiente del servicio ce
acueducto.

En caso de requerirse extension de redes, el interesado construird a su costa las redes de acueducto y
alcantarillado desde el punto de empalme o conexion dependiendo del caso, hasta el predio y en los
diametros aprobados por La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P

En general se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico, en cuanto redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial

TEMPORAL DE OBRA: El constructor o urbanizador debe solicitar en la ventanilla de ventas la temporal de
obra dando cumplimiento al procedimiento 140-VTA-PR-01 solicitud de conexiones de los servicios de
acueducto y alcantarillado, una vez se aprueben los disefos hidraulicos y sanitarios del proyecto, mediante ‘

“Comunicacion de aprobacién de disefios y compromisos con los urbanizadores y/o constructores formato |
120-TEC-FR-73"

|

INTERVENTORIA DEL PROYECTO HIDRAULICO: Previo el inicio de las obras, el constructor o urbanizador ?
debe oficiar a la EAAV ESP definiendo la fecha de inicio de la construccién de las instalaciones hidraulicas

del proyecto y solicitando se le asigne un interventor por parte de la Empresa, que permita hacer un |

seguimiente previo y paralelo al desarrollo de la construccion de las instalaciones hidraulicas requeridas y
aprobadas por la Empresa

El constructor debe cefiirse al contenido del Manual de Constructores y Urbanizadores de la EAAV ESP., el
cual podra ser consultado a través de |la pagina Web de |la Empresa, www.eaav.gov co. ‘

El urbanizador o constructor debe tomar las medidas necesarias con el fin dg garantizar las méxxmas ‘
condiciones de seguridad y de minimo impacto ambiental, tales como colocacion de avisos de peligro, |

Calle 38 Carrera 20 Barrio e Forafso  wiwrsealy.go.oo
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17

entibado de zanjas, drenajes, elc. 2

Cua}quier- dafio -0 accidente, que.afecte a terceras pm.__t@nﬂ; d ores 0 particulares, estructuras
particulares o de las empresas, sera de absoluta responsabilidad del urbanizador ylo constructor.

Cuando haya necesidad de ejecutar trabajos que impliquqn"obstruccibn "&;tal o parcial de vias publicas o

requieran rotura de pavimento, prados publicos y andenes; el constructor debera tramitar los permisos
correspondientes y notificar a la interventoria delegada de la Empresa.

Cuando por necesidad del proyecto se deban atravesar pr_ag[gs particulares para acceder a las redes de la
EAAV-ESP, el urbanizador o constructor a su coste y responsabilidad, debera realizar los tramites y pagos

de servidumbres ante los duefios de los predios respectivos y presentar los documentos legalizados a la
empresa para dar continuidad con los procedimientos de la mis

Las tuberias y demas elementos que se utilicen en la construccion de redes, seran revisadas por el
interventor delegado por la EAAV. ESP., antes de su instalacién, como también, los materiales que se
empleen para la ejecucion de los trabajos. El costo de los ensayos para determinar la calidad de los
materiales y.demas elementos exigidos por la E.AAV.ESP, corren a gg_o de! urbanizador o construetor,

quien debera allegar los protocolos de Ia tuberia y cumplir con las normas de disefio presentadas en el
disefio aprobado : e ;
PRUEBAS HIDRAULICAS DE PRESION: Las pruebas de las redes secundarias o principales del proyecto
deben ser probadas hidrostaticamente, antes de la instalacion de collarines, valvulas e hidrantes. Los
accesorios tales como valvulas, hidrantes, micromedidores y macro ores, deben ser presentados a la
EAAV E.S.P., con los respectivos soportes de garantiagﬁdﬁiad expedidos por el fabricante, previo a su
instalacién, en el caso de micromedidores estos pueden ser adquiridos previo a Ia instalacion en la EAAV
ES P Siel constructor y/o urbanizador no los adquiere enla Empresa, deberé comprarios cumpliendo con
las especificaciones, establecidas en el manual del constructor y presentarios en la ventanilla de ventas para
hacerles las pruebas respectivas en el banco de medidores, Las p s hidrostaticas y de medidores
estaran a cargo y coste del urbanizadory en presencia del Inspector Jnado por la EAAV E.S.P.

El constructor y/o urbanizador debera instalar una placa@n el fin de @oreferenciar, en un punto frente al
proyecto |as redes a las cuales se les dara tramite de recibo. .

RECIBO DE REDES: Una vez terminada la construceién ¢
elementos respectivos como son . valvulas, hidrantes, desca: idor, cajilla, micromedidor y
demas accesorios aprobados Y cumplidos los requiSitos dos en los numerales anteriores, el
urbanizador y/o constructor debera hacer entrega formal dé las redes. la interventoria y entregar copia de
los planos record georeferenciados a la subgerencia técnica cumpliendo con lo solicitado en el SIGVI c_le la
empresa, junto con la copia de la matricula profesional del,urbanizadoriylo responsable de la construccion y
el interventor

laciones hidrosanitarias con sus

120-TEC-FR-61, el constructor y/o urbanizador debera allegar de calidad de lcs materiales y
estabilidad de la obra por el tiempo que dure la cons‘gx_:peién y cinco afios mas contados a partir de la
entrega de las obras. Documentos con los cuales podra adelantar el tramite de derechos de conexion y
empalme en la ventanilla de ventas de esta entidad.

DERECHOS DE CONEXION: Con el acta de entrega y recibo de ,iﬁxas de acueducto y/o alcantariliado

Asi mismo, para el tramite de derechos de conexion el urbanizad% ylo constructor debe presentar los
micromedidores que cumplan con las especificaciones del manual del urbanizador.

- 3
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18.

19.

20.

El presente certificado de Disponibilidad Inmediata de los Servicios tiene una vigencia de dos
(02) anos a partir de la fecha de expedicion.

EMPALME DEFINITIVO; El empalme definitivo del proyecto a las redes.de la Empresa, sera realizado una[
vez el constructor y/o urbanizador, haya realizado las pruebas requeridas a las redes en presencia de
inspector, el recibo de las redes, la matricula de todo el proyecto o la etapa referente al recibo de redes. El
empalme debe realizarse (nica y exclusivamente por personal de la Empresa, previo cumplimiento de los
numerales anteriores y del diligenciamiento y entrega en la ventanilla de ventas el formato 120-TEC-FR-56
Solicitud de empalme de redes.

En caso de que se solicite Unicamente el servicio de acueducto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Villavicencio E.S.P., sdlo autorizara la conexién definitiva al servicio de acueducto, cuando el interesado
tenga aprobado por parte de la autoridad ambiental competente, la solucion de disposicion final del
alcantarillado y entregue copia a la Interventoria de la EAAV ESP

MANEJO DE LAS REDES: El manejo y operacion de las redes PUBLICAS del proyecto con todos sus

elementos sera de exclusivo dominio de la Empresa, por lo tanto, ningln operador o persona cualquiera
podra acceder al sistema para realizar manipulacion, arreglo o alguna operacion al sistema

FECHA DE ENTREGA: | Dia: 7 1 Mes: RN [Afo RN
R )
— — W/
EFRAIN MOJICA RUBIO DAVID ANDRES RIKNO PENUELA
Gerente General Gerente écnic
Cal'~ 38 Carrera 20 B o Paraiso oo sagoay nhden
Linca de Arzncidn al Usuaric (37) 6 81 67 QU
e-maih servicioalcliente@eaav.gov.co
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PM.GPO.1.3.85.21.578

Villavicencio,
C : CORMACARENA
Remitente: Adelaida Perez Fecha:20-04-2021 Hora: 08:06:01
L Martinez Radicacion Enviada: 005046-2021
Arquitecto: Asunto:  PM.GPO 138521578
JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA A *200050462021*
Representante Legal | CASTANOOSPINA  Follos:3
ESTUDIOS TERRITORIOS SAS Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Calle 36 No 77 -36 Oficina 302
Barrio Laureles

E-mail: territorios.arg@gamail.com

Medellin — Antioquia '

Asunto: Respuesta a solicitud de radicado No 6432 del 26 de marzo de 2021.
Cordial saludo:

En atencién al radicado indicado en el asunto, por medio del cual se solicita ante
la Corporacion: “(...) para solicitarles informacién general y certificado de las
afectaciones, determinantes ambientales Y que por motivo de reserva forestal,
retiros de fuentes hidricas, tramite de ocupacion de cauce y aprovechamientos
forestales o alguna disposicién o cualidad que ustedes conozcan(...)", me permito
comunicarle que, se requiere dar inicio al procedimiento de Cobro, Revisién y
Aprobacién de la Expedicion de Determinantes Ambientales cédigo PM-
GPO0.1.3.73.6., el cual tiene un término de cuarenta y dos (42) dias, comprendidos
desde la radicacioén de la solicitud, requerimiento de informacién, auto de cobro del
cual se debe notificar personalmente o mediante apoderado, visita técnica de
inspeccién ocular, concepto técnico y expedicion de la resolucion de
Determinantes Ambientales. Ello con el fin de establecer los elementos que por
sus valores naturales ambientales o paisajisticos deben ser conservados y no
pueden ser objeto de ninglin desarrollo urbanistico.

En atencién a lo anterior, se sefiala que una vez revisada la informacion adjunta
en la solicitud, se observa la inexistencia de requisitos necesarios para dar inicio al
mencionado proceso. Razén por la cual, procedemos a requerirle los siguientes
documentos, que deber4 allegar dentro_de los diez (10) dias siguientes a la
notificacion del presente’, para dar inicio al citado procedimiento:

1 El término aqui indicado, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 8220000912
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e Solicitud escrita ante la Corporacién, de Determinantes Ambientales para el
predio. Dicho oficio debera contener minimo: nombre del solicitante,
numero de cédula de ciudadania, direccién de correspondencia, direccion
de correo electrénico, nimero telefénico o celular, nombre, descripcion y
valor del proyecto a desarrollar y cédula catastral del predio objeto de
solicitud.

e Certificado de tradicién y libertad del predio o los predios que conforman el
poligono objeto de solicitud, con expediciéon no superior a un (1) mes
anterior a la radicacion.

e Poder debidamente otorgado, si actia como mandatario del o los
propietarios de los predios objeto de solicitud.

» Certificado de existencia y representacion legal en caso de que la solicitud
sea elevada por el representante legal de una persona juridica. Asi mismo,
para cuando el predio se encuentre a nombre de una persona juridica.

e Concepto de uso del suelo del predio o los predios que conforman el
poligono objeto de solicitud, expedido por la Secretaria de Planeacion del
Municipio correspondiente. Para el caso de Villavicencio, por las curadurias
urbanas.

e Levantamiento topografico elaborado en los términos establecidos por
medio de la Resolucién PS-GJ.1.2.6.20.519. del 8 de Septiembre de 2020

» Certificado de avallo catastral expedido por el IGAC o recibo de impuesto
predial para la vigencia 2021.

El presente requerimiento, es con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo 96 de la Ley 633 de 2000 y la Resolucion PS- GJ.1.2.6.20.1548 del
dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020), mediante la cual, se
establecieron los parametros y el procedimiento para efectuar cobro de las tarifas
por concepto de evaluacion, seguimiento y control de las licencias, permisos,
autorizaciones, entre otros instrumentos de control en jurisdiccion de
Cormacarena.

Cabe senalar que una vez sean allegados los documentos requeridos, éstos seran
revisados y de ser procedente la solicitud, se dara inicio al tramite solicitado
mediante Auto de cobro de servicio de evaluacién, el cual le sera notificado en los
términos de la Ley 1437 de 2011.

Resulta importante destacar que el desarrollo de proyectos en los suelos de
proteccion ambiental, la utilizaciéon o el aprovechamiento de los recursos naturales
y demas conductas desarrolladas sin los respectivos permisos, licencias

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 822000091-2
orh 44C No 33824 ¢ : Met X Corporacion para el

b el s el ool o f \ Desarrollo Sostenible del
ca Gratuita: 018000117177 Area de Manejo
SGS

Especial La Macarena
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ambientales o pronunciamientos emanados por la Autoridad Ambiental, ademas
de acarrear multas y sanciones ante la misma, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1333 de 2009, constituyen conductas punibles descritas en el titulo XI
“Delitos Contra los Recursos Naturales y el Medio ambiente”, articulos 328 y
subsiguientes de la Ley 599 de 2000, denominada Cédigo Penal, modificados por
los articulos 29 y siguientes de la Ley 1453 de 2011.

Por otro lado, en cuanto a su solicitud respecto a los tramites para la ocupacién de
cauce y aprovechamientos forestales, me permito informarle que los requisitos de
los mismos, se encuentran en la pagina web https://www.cormacarena.gov.co/ a
través de la siguiente ruta: Tramites Ambientales: Permisos; Permiso de
ocupacion de cauces, playas y lechos (https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T33845) y/lo Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques
naturales Unicos, persistentes y domésticos (https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T47384), segun corresponda.

Lo anterior para su conocimiento y demas fines pertinentes

Cordialmente,

Wi I];M”\LBER?O HERRERA CUERVO

Coordinador Grupo Ordenamiento Territorial
Oficina Asesora de Planeacion

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO A_Fm
Proyectd: Cesar Augusto Rivera Acosta Contratista (CPS) Oficina Asesora de Planeacion T |
’ Grupo de Ordenamiento Territorial R e

Anexos: Resolucién PS-GJ.1.2.6.20.519. del 8 de septiembre de 2020.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META - NIT 8220000912 ,.n.vt’\ Corporacion para el
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RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.20.519 del 08/09/2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA
ENTREGA DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN EL MARCO DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISION Y APROBACION DE LA EXPEDICION DE

DETERMINANTES AMBIENTALES CODIGO PM-GP0.1.3.73.6, V3. Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

El Director General de la Corporacién para el Desarrollo Sostenible del Area de
Manejo Especial La Macarena CORMACARENA, en ejercicio de sus facultades
legales atribuidas por la ley 99 de 1993 v,

CONSIDERANDO

Que el articulo 8 de la Constitucién Politica prescribe que es deber del Estado y de
las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacién. Al mismo
tenor, establece en su articulo 79, que todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano, y que para ello, el Estado ampara la diversidad e integridad
del ambiente, conserva las dreas de especial importancia ecolégica y fomenta la
educacion, para el logro de estos fines.

Que el articulo 80 ibidem, impone al Estado la obligacion de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo
sostenible, conservacion, restauracion o sustitucion. Para ello, se deben prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, entre otros.

Que el articulo 334 Constitucional, sefiala que el Estado como director general de
la economia, intervendra en la explotacién de los recursos naturales, en el uso del
suelo, en la produccién, distribucién, utilizaciéon y consumo de los bienes, asi como
en los servicios publicos y privados para racionalizar la economia con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucién
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservacion de
un ambiente sano. Ello con miras a alcanzar los objetivos del Estado Social de
Derecho.

Que la Ley General Ambiental, 99 de 1993 en su articulo 31, establece
taxativamente las funciones que deben ejercer las Corporaciones Auténomas
Regionales, sefialando especificamente en sus numerales 1, 5y 18, la funcién de
maxima autoridad ambiental; la participacion con los demas organismos y entes
competentes en los procesos de planificacion y ordenamiento territorial con la
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finalidad de que el factor ambiental se tenga en cuenta en las decisiones que lo
adopten.

Que el inciso 2 del articulo 107 de la precitada norma, instituye que las normas
ambientales son de orden publico, es decir, que estas no pueden ser objeto de
transaccion o renuncia a su aplicacioén por las autoridades o por los particulares.

Que la ley 388 de 1997 en su articulo 10, establece las determinantes que deben
tenerse en cuenta al momento de la elaboracién y adopcién de los planes de
ordenamiento territorial de los municipios y distritos, las cuales se constituyen como
norma de superior jerarquia en los &mbitos de competencia. En concreto, el numeral
1, refiriéndose a aquellas relacionadas con la conservacion y proteccion del medio
ambiente, los recursos naturales, la prevencién de amenazas y riesgos naturales.

Que entre otras caracteristicas, estas presentan diversos niveles de restriccién o
condicionamiento a los usos del suelo, se derivan de instrumentos de gestion
ambiental y de planes de manejo, conllevan al cumplimiento de los estandares de
calidad para materializar el derecho fundamental al ambiente sano, provienen de
medidas de prevencién, mitigacién, compensacién y correccién de aspectos e
impactos ambientales, y contribuyen a la gestion de los efectos generados por la
variabilidad y el cambio climatico.

Que por su parte, el numeral 13 del articulo 3 de la ley 1437 de 2011, instituye el
principio de celeridad, el cual sefiala que las autoridades deben impulsar de oficio,
los procedimientos e incentivaran el uso de las tecnologias de la informacién y las
comunicaciones, con miras a que éstos se adelanten con la debida diligencia, dentro
del término legal y sin dilaciones injustificadas.

Que en aras de garantizar las disposiciones constitucionales y normativas
anteriormente sefaladas, esta Autoridad Ambiental creé el procedimiento de
Revision y Aprobacion de la Expedicion de Determinantes Ambientales Cédigo
PMGPO.1.3.73.6, con la finalidad de establecer con detalle al interior de cada predio
en particular, los elementos que por sus valores naturales ambientales o
paisajisticos, deben ser objeto de conservacion y proteccion.

Que en concordancia con el referido procedimiento, se creé también, la lista de
chequeo para expedir determinantes ambientales, cédigo PM-GP0.3.74.16, a
través de la cual se sefialan los documentos técnicos y juridicos necesarios que
deben ser aportados por el usuario solicitante, para dar inicio al tramite.

Que en desarrollo y ejecucion del destacado procedimiento, se han presentado
diferencias técnicas relacionadas con el levantamiento topografico georreferenciado
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que se aporta por los usuarios de la Corporacién, consistentes en desplazamiento
de los linderos sobre el area real del predio, diferencias en la cuantificacién de las
areas de los poligonos y cambio de la forma de los predios, entre otros.

Que con miras a subsanar las controversias mencionadas en precedencia, se
presenta la necesidad de unificar criterios técnicos al momento de la elaboracion de
los levantamientos topograficos que se deban presentar ante esta Autoridad
Ambiental, para el tramite de determinantes ambientales.

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporacion para el Desarrollo
Sostenible del Area de Manejo Especial de la Macarena CORMACARENA,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Los levantamientos topograficos que se elaboren con
destino a la solicitud de determinantes ambientales, deberan tener en cuenta y
cumplir como minimo los siguientes criterios:

a. Deben ser elaborados por personal profesional y/o tecnélogo con experiencia
en el desarrollo de proyectos de topografia, quienes deben contar con
matricula profesional, que se acreditara con la presentaciéon de la tarjeta
profesional expedida por el consejo profesional de ingenieria (COPNIA), o el
consejo profesional nacional de topografia (CPNT), segtn el caso, con sus
respectivos certificados de vigencia.

b. Los equipos deben ser aptos para la recepciéon de datos en Colombia, estar
configurados al sistema de referencia MAGNA SIRGAS origen central y
cuando se requiera origen este para los municipios de Mapiripan y Puerto
Gaitan, y emplear los datos normalizados por las entidades regentes a la
fecha.

c. La recopilacién de datos topogréficos debe ser realizada por medio de
equipos electrénicos debidamente calibrados.

d. Los equipos utilizados para los levantamientos topogréaficos deben contar con
las siguientes especificaciones:

1. G.P.S. Especificaciones: Receptor GNSS de precisiéon geodésica, una
o doble frecuencia, con precisién en método estatico minimo de 4mm +
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1 ppm horizontal y 7 mm + 2 ppm vertical, angulo minimo de recepcion
15 grados sobre el horizonte, duracién de épocas a captar de 15
segundos minimo.

2. Estacién Total. Especificaciones: error en distancia: maximas mm + 2
PPm, error en angulos méaxima: 5", precisién: 3" de lectura directa.
Alcance: con un prisma entre 2000 m en buenas condiciones.

3. Nivel de Precisién Automatico. Especificaciones: Precisién minima de
+- 2 mm/Km, con aumentos de 24X y circulo horizontal de 360 grados.

e. Los levantamientos Topograficos planimétricos y altimétricos se deberan
georreferenciar a las coordenadas y cotas IGAC indicando el punto o los ‘
puntos segun sea el caso del cual se hizo el amarre.

f. En el momento de recepcién de informacién con GPS se debe asegurar
minimo 4 satélites visibles. EI tiempo minimo de rastreo para levantamientos
estaticos debe calcularse mediante la férmula: Tiempo= 25 minutos + 5
minutos por kilémetro de separacién entre la base y el rover, Duracién de
épocas a captar: 15 segundos.

g. Entre las parejas de puntos a georreferenciar con GPS debe existir una
distancia minima de 100 metros y maxima de 500 metros.

h. Se debe garantizar un error maximo en cierre horizontal de 1:6.000 (es decir
con un margen de error horizontal de una (1) unidad por cada seis mil (6000)
unidades medidas en terreno).

Ii. Nivelacion geométrica, circuitos y contra nivelacién amarrada a placas
certificadas por el IGAC, Error m&ximo permitido en nivelacién 0.01 metro por
kildmetro. Los circuitos de nivelacién deben ser cerrados con contra
nivelacion.

j. Se debe adjuntar reporte de coordenadas y cotas del levantamiento
topografico, en medio magnético, en archivo Excel, formato especial.

ARTICULO SEGUNDO. - Los levantamientos topograficos que se entreguen con la
solicitud de expedicion de determinantes ambientales, deben presentarse tal como
se sefala a continuacion:

a. Impreso en una copia anéloga firmada, en escala adecuada para tamano
pliego, que permita interpretar con facilidad, sin mayor esfuerzo el contenido
del documento, con copia en archivos magnéticos formato (.dwg), y/o (shp).
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b. Los textos y los simbolos deben estar dispuestos en forma adecuada, de
manera que faciliten su lectura, no deben estar sobrepuestos entre ellos y a
ningun elemento del plano.

c. Levantar los linderos del inmueble o inmuebles objeto de solicitud, mediante
una polilinea, amojonando los puntos de quiebre, cada mojon debe
numerarse en forma consecutiva, tomando como mojén inicial, el punto que
se encuentre en el extremo nororiental del levantamiento, siguiendo la
numeracién en sentido de las manecillas del reloj.

d. Se debe presentar un informe técnico del levantamiento topografico
indicando los métodos utilizados en el levantamiento y procesamiento de la
informacion, registro fotografico, datos crudos en formato digital de los
equipos de medicion utilizados y listados de coordenadas en formato Excel
indicando el Punto, Coordenada Norte, Coordenada Este, Cota y
Descripcion.

ARTICULO TERCERO. - Se debe indicar los linderos de los predios colindantes,
con la siguiente convencion grafica:

a. En la parte superior: El nombre del propietario o cedula catastral del
colindante, (en el evento que existan varios propietarios, escribir un solo
nombre adicionando al final el signo (+) separado por un espacio).

b. En la parte inferior: La longitud total del lindero en metro lineal (ml); en los
extremos de esta convencién al nivel de la linea divisoria se debe colocar la
convencion del mojon acompaifada de los correspondientes nimeros de
mojones que definen el inicio y el final de la colindancia.

PARAGRAFO. Se deben incorporar los elementos construidos y no construidos,
pero que por su naturaleza, determinan unas condiciones particulares del predio,
tales como obras civiles, obras de infraestructura, corrientes y cuerpos de agua,
rondas, cuerpos boscosos o arborizacion.

ARTICULO CUARTO. - EI Rétulo utilizado para la presentacién del levantamiento
topografico debe contener como minimo la siguiente informacién:

a. Escala Grafica y numérica.
b. Cuadricula de coordenadas con su respectivo valor.
c. Estrella de puntos cardinales.
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d. Cuadro de convenciones para los elementos geométricos que se incluyan
dentro del documento (lineas, punto y regiones o areas).

e. Espacio para el nombre, acreditacién y firma del topdgrafo o profesional
competente responsable del levantamiento.

f. Espacio para el registro de la fecha en que se realizé el levantamiento.

g. Espacio que indique la identificacion juridica del inmueble, cédula catastral y
matricula inmobiliaria.

h. Cuadro de éreas, donde se discrimine &rea total del inmueble, area ocupada
por las zonas de escorrentia y cuerpos de agua, servidumbres por senderos
caminos, o lineas de conduccion (gasoductos, oleoductos, lineas de corriente
eléctrica), especies arbdreas, cuerpos boscosos y dareas construidas
presentes solo dentro del inmueble.

ARTICULO QUINTO. - Se deberan delimitar mediante coordenadas, las especies
arbdreas existentes al interior del predio objeto de solicitud.

ARTICULO SEXTO. - Para la elaboracion de los levantamientos topograficos de los
planes parciales, planes de implantaciéon y demarcaciones viales en predios que
superen los diez mil metros cuadrados (10.000 m2), deben quedar instalados en
terreno dos mojones georreferenciados al sistema de coordenadas oficiales del
instituto Agustin Codazzi (IGAC), DATUM MAGNA SIRGAS origen central y cuando
se requiera origen este para los municipios de Mapiripan y Puerto Gaitan. Estos
puntos deben quedar registrados en la cartografia o plano.

ARTICULO SEPTIMO. - La presente Resolucién debera ser cumplida en su
integridad en los procesos de determinantes ambientales, incluso cuando éstos
sean modificados, salvo que se promulgue acto administrativo que la modifique o
revoque.

ARTICULO OCTAVO. - Publiquese el presente acto administrativo en la pagina web
de esta Entidad, de conformidad con lo prescrito en el articulo 65 de la Ley 1437 de
2011, Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO NOVENO. - Contra la presente no procede recurso alguno por tratarse

de un acto administrativo de caracter general, conforme lo dispone el articulo 75 de
la ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO. - La presente rige a partir de su promulgacion y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

W [ Garecro

AMDRES FELIPE GARCIA
ector General Cormacarena

Nombres y apellldos/ompletos Cargo Firma
s Contratista (CPS ) Oficina
POOENE l L o Asesora de Planeaciény C.T.
Proyecté: Maugcio Antonio Catafio Bernate Técnico Administrativo
Revisién Técnica: Wlfam A Iberto Herrera Cuervo Coordinadcy (g:’pos e
Aprobd: Laura Madelin Urrea Cuelbr / Jefe Oficina Asesora de Planeacion. ’:/ijl\
Vo.Bo. luridico : Juan Carlos Medina Gonzélez / lefe Oficina Asesora Juridica . = _ 2 <
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1200-26/0030
Villavicencio, 19 de Abril de 2021

Senor:

JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

R/L. ESTUDO TERRITORIO SAS

Calle 36 N° 77-36 Oficina 302- Barrio Laureles
territorios.argq@gmail.com

Ciudad

Referencia: Respuesta a su derecho de peticion de fecha 19-03-2021

Respetado peticionario, de manera cordial me permito informarle que su solicitud fue
trasladada a la sociedad colombiana de arquitectos, quien presto su servicios como

asesor en la estructuracion de las bases y a realizacién del concurso de arquitectura, que
se adelant6 mediante el concurso de méritos CM-003-2020, del cual surgié el contrato
204-2021, sobre el cual figura la empresa_estudio y territorio sas como contratista.
Respecto a la solicitud trasladada la SCA, emitié respuesta en los siguientes términos:

del decreto 1082 de 2015, resulta Juridicamente improcedente introducir
modificaciones al pliego de condiciones (bases), en virtud del cual se llevé a cabo
el proceso de seleccion a través del concurso de arquitectura, por lo que el
cumplimiento de sus términos resulta obligatorio tanto para la entidad promotora,
hoy contratante, como el proponente ganador, hoy contratista consultorio

2. Los términos senalados en las bases del concurso, incluidas sus agendas,
fueron plasmadas en el contrato de consultoria libremente suscrito por el
contratante y contratista, razoén por la cual su cumplimiento estricto y literal resulta
obligatorio

3. Los requisitos establecidos para realizar el juzgamiento dentro del proceso de
seleccion, fueron aquellos en virtud de los cuales se eligio el proponente ganado,
empero nada tiene que ver con la carga obligacién al referida a la prestacion del
equipo minimo para la ejecucion del contrato de consulloria, a cuya suscripcion se

hizo acreedor y el ganador con ocasién del concurso arquitectura. Por lo anterior,
los requisitos de seleccion frente a los requisitos de prestacion del equipo minimo
Se encuentran claramente diferenciadas, debiendo ser ambos de obligatorio
cumplimiento para las partes los primeros en la etapa de seleccion del consultor, y
los segundos en la etapa de ejecucion del contrato de consultoria

4. El contenido del articulo 2.2. 2.5.1. Del decreto 1083 del 2015, claramente se
refiere a equivalencias respecto de empleos publicos pero no respecto de
contratistas o contratos estatales razén por la cual la normativa en cita salvo mejor
concepto no resulta aplicable
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5. En el mismo sentido, se tiene que el articulo cuatro de la ley 18 82 del 2018 no
aplica el procedimiento de seleccion que no se ocupd, siempre que el objeto de
contratacion fue la consultoria en arquitectura y no en ingenieria.(...)"

Asi pues, considera el suscrito que le asume completa razén al organismo asesor, en el
sentido de dar cumplimiento estricto a los parametros establecidos durante el desarrollo
del concurso de arquitectura CM-003-2020, en primer lugar porque una vez adjudicado
un proceso, los términos establecidos en la convocatoria, se vuelven de obligatorio
cumplimiento, tanto para la entidad contratante como por el contratista, tal y como lo
establece el articulo 9 de la ley 1150 de 2007, que en su parrafo tercero indica; “(,.)El
acto de adjudicacion es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario(...)” y en
segundo lugar porque durante el desarrollo del proceso de convocatoria en donde se
establecieron los requisitos y parametros a desarrollar durante la ejecucion del contrato,
esta entidad garantizo la aplicacion del principio de publicidad, en todos los actos,
prebases y bases , que le permitia conocer a los interesados, las condiciones en las que
se debe desarrollar el contrato; asi pues y revisando que los términos de publicacion
otorgados fueron los correctos y que en dichos periodos de tiempo se recibieron todo tipo
de observaciones que le permitié a los interesados ejercer su derecho de contradiccion y
a su vez le permitié a la entidad garantizar la aplicaciéon del principio de transparencia
establecido en el articulo 24 numeral 2 de la ley 80 de 1993, se entiende que fue de pleno
conocimiento de las partes las condiciones establecidas en la convocatoria y asi mismo
aceptadas por quienes continuaron en concurso, sumado al hecho de que las etapas en
los procesos de contratacién son perentorias y preclusivas, por lo tanto la oportunidad
para solicitar cambios a las condiciones de ejecucion del contrato, precluyeron en los
términos indicados en el proceso.

Por lo anterior, lo invitamos apreciado contratista a acoger los requisitos, parametros y
condiciones establecidos en las bases del concurso de arquitectura CM-003-2020, lo cual
como se manifestéd en el parrafo anterior se debe cumplir de forma obligatoria, a fin de
garantizar los principios y reglamentos del estatuto de contrataciéon y evitar posibles
hallazgos por los entes de control que vigilan la adecuada ejecucion de los contratos
estatales.

Sin otro particular, muy atentamente,

ARQ. HAROLD FERNANDO BARRETO GONZAL
Secretario de Infraestructura

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
v
Raviso NA NA 3
Elaboru_Eienu Maria Perdomo Rooriguez Profesional Universitano %} —
[
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Medellin, 19 de marzo de 2021

Sefiores ! ‘.‘.‘.t'.‘-'.t__._f SRGTRGERE
HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ ¥ v LY MAR oo = 00O

Algaidla de Villavicencio R . 7 :
)TARIA DE INFRAESTRUCTURA DE vuuwlcsaégi ot JHQLMQ’+ 1¢7 * .
Calle 40 N2 33 - 64 Centro g WIS NS

ET-PAV-006

REF: Contrato de Consultoria No. 204 de 2021.
ASUNTO: Solicitud de modificatorio para equivalencia del profesional Arquitecto Director y/o
Coordinador de Consultoria y aclaracion a las experiencias estudios técnicos.

Respetado Arg. Harold Barreto:

De manera atenta y respetuosa Estudio Territorios (en adelante el “Contratista”) dentro del marco
juridico del Contrato de Consultoria No. 204 de 2021, nos permitimos enviar los documentos
requeridos para la firma del acta de inicio y las hojas de vida para la aprobacién del personal
(comunicado ET-PAV-007-ENTREGA HOJAS DE VIDA PERSONAL).

Sobre el personal y conforme a los articulos 14 y 16 de |a Ley 80 de 1993 que avalan la posibilidad de
realizar modificaciones contractuales, nos permitimos presentar solicitud de modificacién parcial de
la Adenda No. 2 para aplicar la equivalencia en doble via de que trata el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto
1083 de 2015. Esta solicitud se fundamenta en los siguientes términos:

I CONSIDERACIONES FACTICAS

1 En el presente asunto nos permitimos manifestar las dificultades actuales que se ha tenido
para contratar los perfiles de “Profesional de Geotecnia” y “Profesional Arquitecto Director de
Consultoria”.

2. La dificultad para contratar el “Profesional de Geotecnia” esta basada en que no se ha
definido por parte de la Secretaria de Ambiente las restricciones ambientales que impiden la
implantacion de la huella de implantacion del proyecto para los sondeos y perforaciones respectivas
que delimitan el costo de esta actividad.




ESTUDIO
TERRITORIOS

3. En el pliego de condiciones se establece que la experiencia a acreditar por parte de los
especialistas técnicos debe ser dos (02) proyectos de consultoria de Estudios y Disefios en su
respectiva especialidad para la: Construccién, mejoramiento, rehabilitacion de Espacios
publicos y equipamientos. cuya sumatoria del valor final sea igual o superior a: 25% del
presupuesto oficial de la Consultoria. Lo que dificulta que los consultores cumplan con todos
los requisitos simultaneamente en un proyecto.

4. Por otra parte, la dificultad relacionada con la contratacién del “Profesional Arquitecto
Director y/o Coordinador de Consultoria” es que a la fecha sélo se ha recibido 1 oferta de un
arquitecto que cumple con los 10 afios de experiencia, pero no cumple con la certificacion de que
haya participado como minimo en dos (2) proyectos como director y/coordinador de consultoria en
proyectos de Estudios y Disefios que sumen el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial del
presente Contrato, es decir, quinientos cuatro millones de pesos ($504.000.000), tal como se
evidencia en la Adenda 2 del proceso de contratacion CM-003-2020:

PROFESIONAL | CARGO CANT | EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA

Que haya participado como minimo en
dos (02) proyectos como director yio
Coordinador de Consultoria en proyectos

Director y/o Experiencia minima de diez (10) &

Cooidiandos A L g de Estudios y Disefios para la
Arguitecto e 1 pe P do Ia 1 | CONStTUCCION. mejoramiento.

Soailia Ed“ °l"°°°'°°" laneld | ohabiitacion de Espacios publicos y

equipamientos cuya sumatona del valor
final sea igual o superior a' 50% del
presupuesto oficial de la Consultoria

I CONSIDERACIONES JURIDICAS

1. La solicitud de modificacién contractual permitirfa aplicar la equivalencia en doble via para
la contratacién del profesional “Arquitecto Director y/o Coordinador de Consultoria” es
procedente en tanto que la ley lo permite

) 5 |5 El articulo 14 de la Ley 80 de 1993 sefiala:

“ARTICULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los fines de la
contratacion, las entidades estatales al celebrar un contrato:

1. Tendrdn la direccién general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecucion del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralizacién o la
afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo

\ L
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1.2

13.

1.4.

contratado y, cuando las condiciones partitulares de la prestacion asi lo exijan, terminar
unilateralmente el contrato celebrado. v

El articulo 16 de la Ley 80 de 1993 sefiala:

“ARTICULO 16. DE LA MODIFICACION UNILATERAL: Si durante la ejecucion del contrato y para
evitar la paralizacién o la afectacién grave del servicio publico que se deba satisfacer con él,
fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al
acuerdo respectiva, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificard
mediante la supresion o adicién de obras, trabajos, suministros o servicios. e

De otra parte, el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015:

“Los requisitos de que trata el presente decreto no podran ser disminuidos nf aumentados. Sin
embargo, de acuerdo con la jerarquia de las funciones, las competencias y las
responsabilidades de cada empleo, las autoridades competentes al fijar los requisitos
especificos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podrén prever la aplicacion de las
siguientes equivalencias {... )’

Las equivalencias a las cuales hace referencia el decreto previamente citado, se resumen a

continuacion:

TITULO EQUIVALENCIA

Dos (2) afios de experiencia profesional y
viceversa

Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre Yy
cuando dicha formacion adicional sea afin con
Especializacién las funciones del cargo

Terminacién y aprobacién de estudios
profesionales adicionales exigido en el requisito
del respectivo empleo, siempre y cuando dicha
formacion adicional sea afin con las funciones
del cargo, y un (1) afio de experiencia
profesional

Tres (3) afios de experiencia profesional y
viceversa §

Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre Yy
cuando dicha formacién adicional sea afin con
Maestria las funciones del cargo
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Terminacion Y aprobacion de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formacion adicional sea
afin con las funciones del cargo, y un (1) afio de
experiencia profesional
Cuatro (4) afios de experiencia profesional y
viceversa, siempre que s€ acredite el titulo
profesional
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre Y
cuando dicha formacion adicional sea afin con
Doctorado o Postgrado las funciones del cargo
Terminacion Y aprobacion de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formacion adicional sea
afin con las funciones del cargo, y dos (2) anos
de experiencia profesional
Fes (3) afios de experiencia profesional por titulo universitario adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo

1.5.  Ahora bien, en relacion con la posibilidad que tiene la Alcaldia de Villavicencio de permitir |a
acreditacion de equivalencias en doble via a través de un documento modificatorio, resulta
pertinente sefialar que la Agencia Nacional de Contratacion Publica, se encuentra implementado los
Documentos Tipo de qué trata el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018, es decir, para contratos
relacionados con obras publicas, como lo es el presente Contrato, asi reza dicho articulo:

“La Agencia Nacional de Contratacion publica Colombia Compra Eficiente o quien haga de sus
veces, adoptard documentos tipo que serdn de obligatorio cumplimiento en la actividad
contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Publica.

()

En todo caso, serdn de uso obligatorio los documentos tipo para los pliegos de condiciones de
los procesos de seleccién de obras publicas, in terventoria para las obras publicas, interventoria
para consultoria de estudios y disefios para obras publicas, consultoria_en ingenieria para
obras, que lleven a cabo todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de
la Administracion Publica, en los términos fijodos mediante la reglamentacion
correspondiente.” (subrayado fuera del texto original)
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4. De acuerdo con la normatividad vigente, la Alcaldia de Villavicencio se encuentra facultada
para suscribir modificaciones a los Contratos, siempre y cuando estén fundamentados en una causa
real y cierta, respetando los principios de planeacién y seguridad juridica, asi como las reglas
definidas en el proceso licitatorio.

5. En los requisitos previstos en los pliegos de condiciones del proceso de seleccién que dio
origen a la adjudicacién del Contrato, no fue objeto de asignacién de puntaje el personal o equipo
minimo de trabajo que debe ser contratado.

6. En consecuencia, es posible aceptar |a equivalencia de experiencia en doble via, para lo cual
seria necesario suscribir un modificatorio al Contrato.

V. SOLICITUD

A partir de las anteriores justificaciones técnicas y juridicas, de manera atenta y respetuosa,
solicitamos:

1. Para solucionar la contratacion del “Profesional de Geotecnia”, solicitamos se requiera a la
Secretaria de Ambiente para que allegue el concepto relacionado con las restricciones ambientales
que delimiten la huella de implantacién del proyecto y también, solicitamos se ajuste el presupuesto
de su estudio ya que esta por encima de lo presupuestado debido a la incertidumbre de implantacion.

2. Solicitamos que en los certificados de experiencia para los especialistas técnicos se puedan
acreditar los valores de los contratos que contengan al menos una de las experiencias solicitadas,
dejando la posibilidad de aplicar asi las experiencias en los certificados aportados que sean en:
Disefio y/o, Construccién y/o, mejoramiento y/o, rehabilitacién de Espacios piblicos y/o
equipamientos. cuya sumatoria del valor final sea igual o superior a: 25% del presupuesto oficial
de la Consultoria.

3. Que para ocupar el cargo de Arquitecto Director de Consultoria sea admitido el Sefior JULIAN
ESTEBAN CASTANO OSPINA identificado con C.C 1.036.932.197 de Rionegro pues resulta ser una
persona que cuenta con la suficiente idoneidad y capacidad para llevar a cabo la direccién y/o
coordinacion del presente proyecto.

V. ANEXOS

Por tltimo y con el fin de acreditar la dificultad que se ha presentado para contratar y/o vincular el
perfil de “Cargo de Director” solicitado en la ADENDA 2 del proceso de contratacion CM-003-2020,
nos permitimos adjuntar documento donde se evidencia los distintos procesos de busqueda llevados
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PAV-ANEXO CONVOCATORIA

PROCESO DE SELECCION DIRECTOR DE
PROYECTOS

PARQUE METROPOLITANO ALMAVIVA




Se publico la oferta en Facebook y en
LinkedIn con la convocatoria.

Ambos procesos se publicaron hace 1
semana, previa a la suscripcion del
acta de inicio que se programé para el
17 de marzo de 2021.

Han obtenido mas de 150
visualizaciones de profesionales en
arquitectura.
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Estudio Territorios

Empieza a vender desde tu pagina en pocos pasos

Crean anuncio

e %

Promocionar Recibir mas
una mensajes
publicacion

Anunaos automatizedos

Herramientas empresariales de
Facebook gratuitas

Vender tus productos
Do & con roduct

potes
Agregar reservas de citas

SETVICIOS Y

disponibiidad para que las persor

Estadisticas

Ultimos 28 dias: 19 de | 18de mare

Creme @) Envwwo 2 Evento

. Estudio Ternitonos

vocatora de profewonale

Jastecto royectos, 10 anos de expenencia general y
exp nCia en deer de espac pUblco 0 equiparmeentos Ouya

aumatoria en 4 rontes certficadon w ipenes a 02 mullone

Ing. Crwl 0 Hidrosarstano con posgrado en hdraol B afos e
expenencia general y expenencia en disenios de espaco pabl

CQUIPaMIEnNtDs CUya Sumatona en 4 contratos Cemificadons o8 SupeTion

Ing. Hlecinasta 8 > de expenencia general y expensnca en
divenon de espaco pableo 0 equipamentos cuya sumatonia en 4
et sea supenor a 251 millones

Erwiar &l comeo termtonos.an@gr om para analizar la informacion
ton los sguentes documentos

1 Hopa de wda

y de posgrac
4 -Matinula el
5 Certdheado de wgenaa M

O-Certthcados s a (maomo 4)

150

v
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e Adicionalmente la ley 2069 que
busca propiciar el emprendimiento
y sostenibilidad de las MIPYMES,
en su articulo 33 que busca definir
reglas que permitan el acceso al
mercado de las compras publicas,
en este caso las equivalencias
puede apoyar el cambio de los
requisitos para el director del
proyecto propuesto.




1200-19.18/0449

Villavicencio, 19 de abril de 2021

Ingeniero:

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAN MIGUEL 004

Email: proyectos2@soliunsas.com

REF. CONTRATO DE INTERVENTORIA 551 DE 2021,
INTERVENTORIA TECNICA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PARQUE
METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ASUNTO: CONTESTACION COMUNICADO VILLAVO-551-2021-
028

Cordial Saludo:

En relacion al oficio No. VILLAVO-551-2021-028, enviado por ustedes via correo
electrénico, en donde dan alcance al comunicado de la consultoria Estudios y Territorios
S.A.S reiterando la solicitud de suspensién a la consultoria No. 203 de 2021 hasta tanto no
se cuente con las determinantes ambientales consolidadas para el proyecto.

De acuerdo a lo anterior la Secretaria de Infraestructura realiza |a siguiente contestacion:

La secretaria de infraestructura mediante correo electrénico, envid el oficio No. 1200-
19.18/0424 el dia 17 de abril de 2021 a las 09:53 am, en donde se establece que las
Determinantes Ambientales que se contara para el proyecto, es el expedido por la autoridad
ambiental CORMACARENA mediante oficio N°PM.GPO.1.3.85.18.518 con fecha del 09 de
abril de 2018, asi mismo en este comunicado se recomienda que la consultoria debera

(tjeng(r) en cuenta las recomendaciones establecidas en el acta No. 1300-04/12413 de abril
e 2021.

Ahora de conformidad con la aprobacién de la interventoria, en el plan de calidad
programacion y hojas de vida y plan de calidad mediante la oficios VILLAVO-551-2021-016.
VILLAVO-551-2021-2017, VILLAVO-551-2021-2018 aprobadas los dias 09 de abril y 12 de
abril de 2021 respectivamente, hoy cuando han transcurrido UN (01) mes y dos (02) dias,
en iniciar el contrato de consultoria 203 de 2021, cuyo objeto es la CONSULTORIA
CONCURSO PUBLICO PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE

Calle 37 A N° 19C - 26+ Piso 2 Barrio paraiso » NIT. 892.099.324-3+Teléfono: 6727824
Caodigo Postal: 500001 + www villavicencio gov.co * Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta

' \II"OVICGHCI@ SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
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METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, esta secretaria ve con
preocupacién que el avance fisico, no es el suficiente para que el contrato 203 de 2021
llegue a un feliz término, por lo tanto se solicita en un término de TRES (03) dias se
implemente un plan de contingencia: dicho plan debera ser realista y eficaz, cuyo fin sea
permitir el normal desarrollo del contrato dentro del término pactado, cefido a la
programacion, dicho plan debera ser socializado a la supervision.

Teniendo en cuenta lo anterior esta secretaria no ve viable, ni aprueba la suspension al
contrato 203 de 2021.

Sin otro particular,

Atentamente

ARQ. HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
VB’ ING GINA PAOLA LEON VENEGAS DIRECTORA TECNICO DE OBRAS CIVILES
Reviso. DR. OSCAR ORTIZ RODRIGUEZ ASESOR JURIDICO EXTERNO

Elaboro: ING LINA MARTINEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Calle 37 A N° 19C - 26+ Piso 2 Barrio paraiso « NIT. 892 099 324-3+Teléfono: 6727824
Cadigo Postal: 500001 » www villavicencio.gov.co = Twitter: @villavoalcaldia @harmanfelipe
Villavicencio, Meta
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VILLAVO-551-2021-030
Bogota D.C., 22 de abril de 2021

Sefores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: RESPUESTA COMUNICADOS ET-PAV-013, ET-PAV-016, ET-PAV-023 y REITERACION

REMISION PLAN DE CONTINGENCIA
Cordial saludo,

Por medio del presente, nos permitimos dar respuesta a los comunicados del asunto, los cuales fueron puestos
a consideracién de la Supervision del contrato, quienes mediante comunicado 1200-19.18/0449 el cual se anexa
al presente, allegado a esta interventoria por correo electrénico el dia de hoy, RATIFICA que no es viable y no
aprueba |a suspension solicitada para el contrato No. 203 de 2021.

Asf mismo, conforme a lo solicitado mediante el oficio VILLAVO-551-2021-029 y a lo manifestado en el comité
de seguimiento No. 4 celebrado el 20 de abril de 2021, en el cual esta interventoria solicité la remisién del plan
de contingencia que permita equilibrar el avance real del contrato con el avance programado, de acuerdo a la
programacion aprobada; por medio de la presente, nos permitimos reiterar la solicitud de remisién del plan de
contingencia a fin de cumplir con el plazo, alcance y costo del contrato de la referencia

Sin otro particular,

Anexos: Lo referido en (2) folios

Con copia: Ing. Lina Martinez - Supervisora del contrato — ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Elaboro: KA

Reviso: RMDB

BB R

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogota D.C. TELEFONO: 7653016 — 3013942384

Email: proyectos@soliunsas.com
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VILLAVO-551-2021-031
Bogota D.C., 23 de abril de 2021

Sefiores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: OBSERVACIONES A BEP V.1

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos enviar las observaciones halladas por esta interventoria al BEP (Plan

de ejecucién BIM) entregado por ustedes para subsanacién o aclaracién de las mismas, lo anterior a
continuacién:

Control de versiones: En la columna de Aprobado colocar Aprobado / Comentarios para dejar el
espacio para informar con que comunicado o correo se remiten observaciones. Por favor sustentar por
que la columna de desarrollo
1.1 Descripcién del proyecto: Anexar fila para identificar numero de contrato, sigla del proyecto y breve
descripcion del proyecto.

1.2 Alcances del proyecto: En consideracién de interventorfa la columna de formato no deberfa ir, ya que
el formato no es el correcto y que BIM es una metodologia y no un formato. Como interventorfa
recomendamos mencionar que tipo de entregable va a tener cada uno de los componentes
mencionando su software y/o soportes adicionales como planos y memorias de célculo.

1.3 Cronograma general del proyecto: No es necesario implementar una imagen de la programacién de
estudios y disefios, consideramos que es mas funcional para el BEP establecer fecha de inicio y de entrega
de predisefio, disefio conceptual, preliminar, desarrollo y entrega de disefio.

Project phase/mil start date Estimated completion date
Pre-deugn 1 September 2014

Concept design ser 2014 15 Novembes 2014

Preliminary design r 2014 25 January 2015
Developed design 10 February 2015 10 April 2015
Detatled design 15 April 201 1 Septomber 2015
Construction 1 July 201° 1 September 2017

Handover eptember 2017 November 2017

Operatior November 2017

1. NZ Bim handbook - Project Schedule

POV

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogota D.C. TELEFONO: 7653016 — 3013942384,

Email: proyectos@soliunsas.com
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Cronograma Detallado

Esth secckin programa detalladamente las reuniones e hitos del proyecto

Indique las principales reuniones de trabajo y coordinacidn que se realizardn a jo lango del proyectn y sus participantes.

o ACTIVIDAD EVENTO RESPONSABLE INICIO FIN FECHA REAL NOTAS
Planificacion Extrateqicn Plancackn Gerente de Provectos
—
E " Il
R0 (e
e de deser

1.5 Equipo de trabajo: No se evidencia Coordinador BIM y/o Modelador BIM en el equipo de trabajo.

2.1 Objetivo BIM: OK

2.2 Usos BIM: Para determinar el correcto alcance de los USOS BIM, solicitamos la implementacién de los
siguientes cuadros:

Usos BIM aplicables al proyecto

Basaos en 5IM Uses by Projact Phase. Penn Sta

Indique los princaipales contactos oe ca

t personas adicionales mds &

PRV

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogota D.C. TELEFONO: 7653016 — 3013942384

Email: proyectos@soliunsas.com
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Value to
Value to Responsible
BIM Use responsible Competencies required to implement
P iy parties

Design Authoring High ARCH High *  Ability to create and develop a Bullding Information Model

STRUCT *  Design and construction experience

MEP

FIRE
Design Review Med ARCH Higt * Ability to manipulate, navigate and review a 30 model

STRUCT * Strong understanding of how buflding/facility systems integrate with one

MEP anothes

FIRE
30 Coardination High ARCH High *  Ability to manipulate, navigate and review a 3D model

STRUCT *  Ability to run clash detection software

MEP *  Knowledge of buliding systems

FIRE
Cost Estimation High Qs High o Ability to identify quantities for the appropriate estimating level upfront

CONSTRUCT *  Ability to adjust a cast plan to suft data available In the model over the

ARCH duration of design phase

STRUCT

MEP
Record Modelling Med CONSTRUCT Low *  Ability to manipulate, navigate and review a 30 model

* Abllity touse BIM application for bullding updates
Intended collaboration file
BIM Use Responsible parties Software Version preven
Design Authoring AlL xXyz vVio xyz
Design Review ALL xyzZ vio xyt
30 Coordination ALL XYz vio xyz
Cost Estimation Qs xyz vio xyz
CONST

Record Modelling CONST XYz vio xyz
Construction System Design CONST xz vio Xyt
Phase Planning (4D Modelling) CONST XYz vio xyz

2.3 LOD: No se evidencia nivel de detalle para el disefio de los elementos paisajisticos y/o ecolégicos.
2.4 Roles y funciones: OK

2.5 Reuniones BIM del proyecto: OK

2.6 Cronograma de intercambio de informacién BIM: OK

3.1 Software: Naviswork no genera archivos en formato rvt, agregar Revit como software con su
respectiva informacién. En que programas haran entregas de presupuestos, memorias de calculo y
planos.

3.2 Hardware: OK

4.1 Capacidades en software: OK

5.1 Plataformas de trabajo: El consultor establece que el CDE (Entorno comin de datos) sera Google
Drive. Como interventoria recomendamos implementar la gestion de informacion segtin lo establece
el BIM Férum en el siguiente cuadro adjunto. Segun la metodologia entregada por el consultor no se
podria evidenciar que versién de los disefios y cantidades de cada componente es definitiva ya que las
carpetas de interferencias, modelos y reportes de cantidades son diferentes y esto generaria versiones
diferentes de revision.

PRV

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogota D.C. TELEFONO: 7653016 — 3013942384,

Email: proyectos@soliunsas.com
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Gestion de Informacion

Indica ios estades de informacion, participantes y tipo e informacids gestionada Dej & 150 19650 (Gestion dé miormacion BIM)

Repositorio de Informacion

CDE Externo - Produccion

CDE - Proguccion (WIF)

CDE -Colaboracidn

CDE-Pubbcactn

CDE-Archivo

CDE Bxterno- Pubiicaotn

Tipo de Informacion

Informacion de referencia y procesos
entregables vinculados a procesos de
la compafia

Informacion de produccion no
verificada para aquipos disaplinarios

Informacion Verificada para equipo
de trabajo y desarrolio de
oorginacion

Informacion coorainada y validada
para uthizacian en procesos del
€quipo oe proyecto

Informacion que ha sustituido,
retirado o rechazado durante el
proceso de manejo de informacion

Informacion entregada para usos
generales de la compaiia

Jefe de proyecto (Coordinador
Equipos Funcionales
Admnistrador

Equipos disciplinanos

{/Rol o Usuaric)

Jefe de proyecto (Coordinador)
Aoministrador

Todos lo miembros del equipo (Rot
General o Usuano)

Cliente (Eguipos Funcionales)
Jefe de proyecto

Ejecutivos

Agministragor

Equipos disciplinanios

Jefe de proyecto (Coordinagor)
Administrador

Equipos de procesos funcionales y
de apoyo

Estudios
Informes
Conceptos

Documentos

Documentos de referencia
Borradores

Conceptos Iniciales
Versiones Preiminares

Versiones Compartidas

Presupuestacion
Pre-construccion
Manufactura
Construccion

Consuita
T Hidad
Requarimientos kegales

Planeacion Tramites
Finandero Ucencias
Jurigico Parmisos
Escrituracion Entregas
Comescial Entidades putiicas

5.2 Estructura de carpetas: ¢ Después de la carpeta de componentes, como ser3 la distribucién de la
informacién? ¢Como se guardaran las familias, elementos, modelos, plantillas y en qué etapa de
proyecto se encuentran?
5.3 Nomenclatura de archivos: No hay suficientes nomenclaturas para las carpetas descritas en el
capitulo 5.2. Por favor a que se refiere con la columna edificacién, no se si la consultoria queria hacer
referencia a ELEMENTO.

6.1 Revision de Calidad BIM: OK
6.2 Deteccién de interferencias: Como entregable deberian incluir el reporte de interferencias entre
los diferentes elementos y/o componentes. Adicional considerar la inclusién de las interferencias del

siguiente cuadro.

VRV
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Esquema de Coordinacion y Deteccion de Colisiones

Reporte de coordinacior

mm‘amammmwmm
entre los u&mmm&m:mwwummm ohmmwdmmmmmmn‘mn,m
mmmmmmmwmm,qmmmmmmrmmmm
B reporte a el proceso de y serd
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S LA A SRV - o~ 30 | L b i

Colisién dura Cuanco @s g Ge 008 comp Parten e MISIG SSPICIO.
(Hard) E).nn-uuhnnuummmnwmoamonmm-
—"--.h‘ "
" Colision de
.: CUANCO LN Eementn N recie & tokerancla

#5packal 0 geomAtrca, se requisre 0 % INNTINGe S 20N3 e aMOMpUANYENTD.
(Soft) £} La 2an0 de 0 equipss o entre sstamas.

Colision logi Implican entre la progy del 3, 12 entrega Oe eqQuIpos y Materiies y confictos generales O
(4D) a finea de tiempo dal fujo de trabajo.
O Duplicados Quando un elemento se repis esp e L misma POr 1o 1t N0 &% detectable visualments.

Basado en “Protocole de Calidad”, TDC LAB, 2020 con medificaciones.

7.1 Origen del proyecto: OK

7.2 Unidades de medida: OK

7.3 Ejes y niveles: OK

8.1 Modela BIM Arquitectura: OK
8.2 Modelado BIM estructura: OK

Cambiar el pie de pagina ya que en algunas hojas aparece Proyecto alcaldia local de San Cristébal Bogota.
Adicional se adjuntaran los archivos de soporte para la revisién realizada al BEP entregado por la consultoria

Sin otro particular,

Anexos: 2 archivos adjuntos
Con copla: Ing Lina Martinez - Supervisora
Elaboro: AFAG
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VILLAVO-551-2021-032

Bogota D.C., 26 de abril de 2021

Sefores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: Respuesta comunicado ET-PAV-026 y alcance comunicado VILLAVO-551-2021-014

Cordial saludo,

En respuesta al oficio del asunto y de conformidad con lo expuesto en el comunicado 1200-19,18/0424 del 14
de abril de 2021, en el cual la secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Villavicencio, relaciona los
componentes y las obligaciones del consultor, las cuales se encuentran en el contrato No. 203 de 2021 y anexo
técnico No. 15, se procede a dar respuesta frente a lo siguiente:

Aclaramos que frente a la interpretacién realizada por esta interventoria, en base a lo remitido por la secretaria
de Infraestructura de la Alcaldia de Villavicencio que lo enunciado en cuanto al proceso de seleccién CM-003-
2020, Contrato de Consultoria No. 203 de 2021, se puede evidencia en la cldusula Tercera, asf:

)

CLAUSULA TERCERA. - ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS: EL CONSULTOR se obliga
a ejecutar el presente contrato, cumpliendo con cada una de las especificaciones y requerimientos
técnicos establecidos en las bases del concurso arquitectonico, documento técnico de estructuracion
de proyecto, las observaciones consignadas en el Acta de Recomendacién Definitiva a la Entidad
Estatal en relacion con el anteproyecto ganador y en todos los documentos Siléis que lo integran.

Asi como lo también lo establece los estudios previos:

El consultor ganador del concurso debera cumplir con el BIS@HBE y contenido de los estudios y
disefios contenidos en el anexo 15 ALCANCE DE LOS ESTUDIOS TECNICOS, de las bases del
concurso y que hace parte integral del contrato.

”

Respuesta al numeral 1: como es de su conocimiento y de acuerdo al oficio remitido por la Alcaldia de
Villavicencio, en el cual se nombra el numeral 17 del Anexo 15 dispone el siguiente alcance: Este estudio debe
contemplar como minimo un diagndstico en el que se caracterice la fauna y la flora del sitio, y unas

DD

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No0.48-55. Bogota D.C. TELEFONO: 7653016 — 3013942384,

Email: proyectos@soliunsas.com



@ ‘,\9 CONSORCIO
SAN MIGUEL 004 NIT. 901457339-1

recomendaciones de manejo de las mismas. Siempre de acuerdo con las normas y requerimientos de las
autoridades competentes.” ...., también en los estudios técnicos en el numeral 21 “otros Estudios a que hubiere
Lugar y que correspondan a la naturaleza del contrato de consultoria”, establece:

El CONSULTOR debera:

* Realizar la consultoria de conformidad con la Legisiacion ambiental municipal y/o, distrital y
nacional, y de mas reglamentaciones de manejo ambiental y recursos hidricos,

* Realizaré el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato a ejecutar,
con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales
significativos.

* Conocer y aplicar la legislacion ambiental aplicable, establecer las acciones de cumplimiento de la
misma y contar con las autorizaciones y permisos ambientales requeridos para el desarrofio del
contrato,

* Garantizar el cumplimiento de la politca ambiental de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO, especiaimente en lo relacionado con almacenamiento y manejo de sustancias
quimicas, ahorro y uso eficiente de agua, energia y papel, manejo de combustibles, manejo de
vertimientos y gestién de residuos.

Por lo anterior tanto el numera 17 y 21 se establece la obligacién del contratista llevar a cabo la realizacién de
este producto, cumpliendo con todos los lineamientos establecidos por las entidades competentes y el cual
hace parte del contrato de la referencia

Respuesta al numeral 1.2, referente a su afirmacién ...“ /o interpretacién que propone la interventoria con el
objeto de que se incluya el levantamiento forestal”.., nos permitimos informar que la funcién de esta
interventoria, es llevar al consultor a que cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato 203 de 2021
y no como este afirma, es de aclarar que el oficio remitido por la interventoria es en base a lo contestado por
la entidad contratante en este caso la Alcaldia de Villavicencio, y lo que esta establecido en el anexo técnico y
el contrato el cual es de pleno conocimiento para usted desde la etapa precontractual.

La Alcaldia asumié el compromiso de adelantar el estudio forestal a través de la
Secretaria de Ambiente

Habida cuenta que el Levantamiento forestal requerido por la Alcaldia no se encuentra
incluido en los términos de referencia del numeral 17 del Anexo 15, ante la advertencia
de esta necesidad, el Contratista, |a Interventoria y la Alcaldia celebraron mesas de
trabajo con el propésito de coordinar dicha labor.

En las mesas de trabajo realizadas entre el 25 y el 29 de enero 2021, entre el Contratista
y la Alcaldia se acordd que la ejecucion de estos de los estudios de levantamiento
forestal lo realizaria la Secretaria de Ambiente de la Alcaldia, asi consta en el
comunicado 1300-19.18-452 del 9 de febrero de 2021 en la que se expresé lo siguiente:

RV
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“Por medio de la presente se remite la informacion solicitada referente al Plan de

Ornato del municipio de Villavicencio y la metodologia de cdmo se va a realizar el
estudio forestal que realizard la Secretaria de Medio Ambiente.

De acuerdo a lo informado, no contamos con el oficio del cual hace referencia (1300-19.18-452 del 9 de febrero
de 2021), ni de las comunicaciones o actas de reuniones previas al Acta de inicio del contrato, al respecto, para
esta interventoria es claro que la Alcaldia de Villavicencio define el alcance del contrato, mediante la
comunicacién 1200-19,18/0424 del 14 de abril del 2021.

Referente al numeral Ill “(...) La interventoria analizo el Anexo No. 15 y confirmo que el estudio de levantamiento
forestal no estaba a cargo del contratista.  (...).

Ante la anterior aseveracién, se reitera que mediante oficio VILLAVO-551-2020-008 del 18 de marzo de 2021,
esta interventoria realizo la tarea, de acuerdo al compromiso adquirido en comité de 17 de marzo de 2021,
consultandole al Municipio de Villavicencio, para tener certeza de lo que estaba incluido dentro del alcance del
contrato, la cual dio respuesta mediante oficio 1200-19,18/0424 del 14 de abril del 2021, aclarando lo solicitado
en ese oficio referente a las obligaciones del contratista, frente al contrato de la referencia.

1.3. De esta forma, el andlisis juridico de este punto permite concluir que no deberia existir
discusion frente a la no exigibilidad del estudio de levantamiento forestal al Contratista, pues es
claro que en la etapa precontractual no se incluyé dicho estudio en el alcance del numeral 17 del
Anexo No. 15, tanta claridad existe sobre este punto, que la misma Alcaldia decidié asumir la
ejecucion de los estudios tal como consta en la comunicacion 1300-19.18-452 del 9 de febrero de
2021, y finalmente la Interventoria, bajo la misma linea de pensamiento, informé a la supervision
del Contrato que en efecto el levantamiento forestal no estaba incluido en el Contrato.

Se reitera, al respecto, que para esta interventoria es claro que la Alcaldia de Villavicencio define el alcance del
contrato, mediante la comunicacién 1200-19,18/0424 del 14 de abril del 2021

15. Por dltimo, tampoco resuita de recibo el argumento residual de la Interventoria, en el
sentido que por haberse exigido en el equipo minimo el contar con un “ingeniero ambiental, forestal
o ecologo”, por ese solo hecho, se puedan incorporar o incluir al Contrato las obligaciones que a
criterio de la Interventoria o de |a Alcaldia puedan cumplir este tipo de profesionales en cuanto a
los estudios de levantamiento forestal, ello podria derivar en una condicién meramente potestativa,

lo cual, daria lugar a |a nulidad de estas obligaciones en los términos del articulo 1535 del Cédigo
Civil.

Referente al numeral 1.5, (...) “en el sentido que por haberse exigido en el equipo minimo el contar con un
“ingeniero ambiental, forestal o ecolégica”, por ese solo hecho, se puedan incorporar o incluir al contrato las
obligaciones” (...)., nos permitimos informar que de acuerdo a lo establecido en el estudio previo del proceso
CM-003-2020, en el numeral 28. “Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del
objeto contractual”, paragrafo 2 y 6 cita:

PR B
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El personal descrito en las bases del concurso, sera de carécter obligatorio en el contrato, por lo cual

los ::oncumntes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de suscribir el
contrato.

Suministrar y mantener, durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacién del mismo, el personal
profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el CONSULTOR requiera cambiar alguno
de los profesionales y demas personal ofrecido y/o presentado, este debera tener un perfil igual o
superior al acreditado por el profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la

apeciﬁcequuobmutoaspoctouestablmnpdmbodohbq‘opﬂmipal. En todo caso, el

e L [y N S T et B LR AR [ S D—

Por lo anterior, Estudio Territorios tenia pleno conocimiento, desde la etapa precontractual, de las condiciones
del personal que haria parte del proyecto y de los elementos adiciones que hacen para la ejecucion del contrato
de consultoria No. 203-2021

Referente al numeral 2.2. Con Respecto a la inquietud expuesta referente al estudio de movilidad, nos
permitimos informar que la alcaldfa de Villavicencio mediante Acta de Reunién No. 1700-33.02/0153 de 2021
del 7 de abril de 2021, manifests lo siguiente:

v Requisitos Estudio de Movilidad

El Ing. Hernando Mauricio Frias Barreto, Secretario de Movilidad junto con su equipo de
trabajo refieren el tema de la implementacion y requisitos para presentar estudios de movilidad,
smmolammmeudmdénpmaywumnlo&dandemmyaﬁwu
tiempos para su respectiva aprobacién.

Se responde que no se tienen estudios de movilidad presentados a la fecha en & sector de
ojecuuéndelproyecw,eleshdiodcmovilidadpameﬂesoduymdmmwdo
alto impacto segun el acuerdo 287 de 2015 y se menciona el decreto 145 de 2015 en su anexo 2.
el formato de requisitos que debe llevar un estudio de movilidad de alto o bajo impacto.

Todos estos insumos y documentacién sera entregada junto con un ejemplo borador por via
correo electronico para que sea una guia a la hora de elaborar este estudio por parte del ente
ejecutor de estos estudios y disefios.

CONCLUSIONES
» No existen estudios de movilidad anteriores en el sector de intervencién del proyecto

. &realinmnsodalizadomsmdequémﬂmsommmmm
estudio de movilidad.

* Mediante el POT de 2015, acuerdo 287 de 2015, se identific el proyecto como un estudio
de movilidad de alto impacto.

* Se liene en cuenta que, para la aprobacion de un estudio de movilidad, este dsbe de
cumplir con todos sus pardmetros o requisitos.

Complementando nosotros con lo establecido en el inciso final del numeral 21,

“ (...) Esto sin perjuicio de la obligacién de cumplir cualquier otra norma que se encuentre vigente al
momento de ejecutar el contrato y que no se encuentre en esta lista, esta obligacion no dara derecho al
CONSULTOR a ejercer alguna reclamacién en contra de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE

VILLAVICENCIO.(...)"
PRV
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Por lo anterior, el contrato, los estudios previos y sus anexos, hacen parte integral del contrato firmado por las
partes y del cual Estudio Territorio tiene conocimiento desde la etapa precontractual.

Referente al numeral 3. De acuerdo a lo establecido en el contrato de consultoria, este estudio hace parte
inmersa a estos, por lo que hace parte de sus obligaciones y debe de hacerse de acuerdo a la normatividad
establecida por el municipio o la autoridad ambiental.

DESEQUILIBRIO ECONOMICO

Referente al numeral || “SOLICITUD DE REVISION Y AJUSTE DEL CONTRATO PARA EVITAR UN DESEQUILIBRIO
ECONOMICO"..

“(...) Una vez las partes suscriben el contrato, éste se convierte en ley para ellas y se torna
obligatorio su cumplimiento en los términos pactados, de acuerdo con el principio “pacta sunt
servanda” (art. 1602, C.C.,* (...)"

Segun el articulo 5 numeral 2, de la ley 80 de 1993, en los contratos estatales se mantendrén la igualdad o
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar”....

En cuanto al reconocimiento de un desequilibrio econémico sélo esto se puede fundamentar en la ocurrencia
de un hecho enmarcado dentro del contrato, y bajo las condiciones exigidas por la ley y la jurisprudencia
administrativa.

Art 27...  ecuacion contractual y las medidas necesarias para su restablecimiento

“La teoria del equilibrio econémico no se aplica para suplir las deficiencias econémicas en que haya incurrido el
contratista al momento de contratar o convenir los precios en relacién con los costos vigentes y los probables.
Tampoco para corregir los errores de cdlculo de la férmula de ajuste de precios del contrato”.

Es de aclarar que en la solicitud no se evidencia el valor que generé el desequilibrio financiero al contrato, por
otro lado, no son hechos ciertos que permitan establecer la afectacién como tal, ya que esta interventoria entre
sus obligaciones es entrar a revisar y evaluar lo pertinente para la ejecucién de las actividades a desarrollar.
Dando respuesta a la solicitud:

En cuanto a la primera Solicitud:

Revisado este, no es posible desistir; pues como esta establecido en las obligaciones del anexo técnico No.
15, se debi6 haber hecho una revisién.

1 Consejo de Estado — Seccién Tercera Sub 1B, ) 25000232600019980306601(20912), Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourt
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Se recuerda que se debe garantizar el cumplimiento, en alcance, tiempo, costo y calidad de acuerdo con lo
descrito en los anexos y estudios previos del contrato de consultoria 203 de 2021.

Atentos a su respuesta,

ING. NDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A

Con copia: Ing Lina Martinez — Supervisora

Elaboro: KA/L

Reviso: DASG/RMDB
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VILLAVO-551-2021-032

Bogota D.C., 26 de abril de 2021

Sefiores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS
Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS

Asunto:

ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

OBSERVACIONES AL PLAN DEL EXPLORACION DEL SUELO

Cordial saludo,

Una vez

analizado el PLAN DE EXPLORACION enviado por el Consultor ESTUDIO TERRITORIOS SAS, seguin

carta del 23 de abril de 2021, desde la especialidad de Geotecnia me permito realizar las siguientes
apreciaciones:

Lo indicado en el Plan de exploracién permite entender que para los disefios geotécnicos de los
Puentes Peatonales se van a realizar apiques. Se solicita realizar perforaciones con profundidades
no menores de 6m para los puentes proyectados y no apiques, ya que un apique no permite una
caracterizacion adecuada del subsuelo para este tipo de estructuras.

Teniendo en cuenta la NSR-10 en su Capitulo H, al menos el 50% de las perforaciones debe alcanzar
la profundidad requerida de acuerdo con la Categoria de la Edificacién. Basado en lo anterior, para
la Unidad 1, al menos dos perforaciones deben alcanzar la profundidad de 6m. y no una sola como
lo estan proponiendo.

Para las restantes Unidades de construccion que propone el Consultor (Unidad 2,3,4 y 5), la NSR-
10 es clara indicando que el nimero de sondeos serd la mitad (50%) del encontrado para la
primera unidad aumentado al nimero entero siguiente. Esto significa que para estas unidades el
nimero minimo de perforaciones sera de 2 y no de 1 como estan proponiendo para las unidades
2y4,

Si la unidad 6 esta catalogada como Categoria media, el niimero minimo de perforaciones deber
ser de 4 y no de 3 como lo propone el Consultor. Ademds, la profundidad minima de las
perforaciones para esta unidad debera ser de 15m.

Una vez subsanados los comentarios anteriores, se solicita que el Consultor entregue un plano de
ubicacion (similar a la Figura 1 del informe) indicando la profundidad de cada perforacién y la

ubicacién de los apiques.
RYP R
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Se solicita entregar certificados de calibracién recientes de los equipos de laboratorio.

Se debe indicar que ensayos de campo y de laboratorio se realizarin para los disefios de la
estructura de pavimento de parqueaderos, vias y senderos.

Las actividades de exploracién debersn ser supervisadas en campo por un Ingeniero con amplia
experiencia en exploracién Geotécnica.

Atentos a su respuesta,

ING. L ORVANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A

Con copia: Ing Lina Martinez — Supervisora

Elaboro: KA-CR

Reviso: RODC

PRIV
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VILLAVO-551-2021-034
Bogotd D.C., 28 de abril de 2021

Sefiores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: Apremio por presunto incumplimiento — presentacién plan de contingencia y

actualizacidn de programacioén.

Cordial saludo,

En consideracion a que el CONSORCIO SAN MIGUEL 004 en su condicion de interventor del contrato de
consultoria descrito en la referencia, ha realizado en numerosas ocasiones requerimientos de forma reiterativa
a ESTUDIO TERRITORIOS SAS nos permitimos APREMIAR a ESTUDIO TERRITORIOS SAS con la finalidad de que
tome las medidas correctivas a las que haya lugar y realice la implementacion de las contingencias necesarias
a fin de cumplir en debida forma con los entregables descritos a continuacion:

1. Presentacion programacién ajustada, que incluya todos los entregables de acuerdo al alcance
requerido para la correcta ejecucion de los estudios y disefios,
2. Presentacion de plan de contingencia, que garantice el cumplimiento del alcance en el plazo previsto.

Lo anterior dado a que con el plazo restante del contrato, no vemos viable el cumplimiento del mismo, por lo
cual se reitera que en caso de no ser atendidas la solicitud de implementar las medidas de contingencia
necesarias para subsanar los requerimientos expuestos, el proximo 29 de abril de 2021, en cumplimiento de
nuestras funciones, como interventoria emitiremos a la entidad contratante comunicacién para informar la
posibilidad de un incumplimiento, para que la misma en su calidad de contratante emita las directrices
correspondientes.

Lo anterior, conforme a lo solicitado mediante los oficios VILLAVO-551-2021-029 y VILLAV0-551-2021-030a lo
manifestado en los comités de seguimiento No. 4y 5 celebrados el 20 y 27 de abril de 2021, en los cuales esta
interventoria ha solicitado la remisién del plan de contingencia.

Sin otro particular,

Con copla: Ing. Lina Martinez - Supervisora del contrato — ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Elaboro: KA
Reviso: RMDB

PRV
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VILLAVO-551-2021-036

Bogoté D.C., 30 de abril de 2021

Sefiores:

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Atn. Harold Fernando Barreto Gonzélez

La ciudad

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: REMISION DOCUMENTACION PARA EL PRIMER PAGO

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir la documentacion requerida para el primer pago del contrato
descrito en la referencia:

1. Carpeta de contratacion:

- Lista de chequeo (folio 1)

- Informe del interventor (folios 1 —33)

- Informe del contratista (folios 34 —394)

- Acta de pago parcial (folios 396-397)

- Certificado de cumplimiento (folios 398-399)

- Soportes de pago de seguridad social (folios 400-426)
- Factura (folio 427)

2. Carpeta de financiera:

- Lista de Chequeo (folio 1)

- Factura (folio 2)

- Certificacion Bancaria (folio 5)

- Copia del contrato (folios 6-15)

- CRP-CDP (folios 16-17)

- Informe del interventor (folios 18-49)
- RUT (folios 50-51)

PR
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- Camaray comercio (folios 53-57)

- Acta de inicio (folio 58)

- Aprobacion de pélizas (folio 59-65)

- Planillas de seguridad social (folio 66 -94)

Sin otro particular,

Anexos: Lo referido en (4) TOMOS con (556) folios + 1 CD
Con copia: Estudio Territorios SAS

Elaboro: KA

Reviso: N/A
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VILLAVO-551-2021-038
Bogota D.C., 05 de mayo de 2021

Sefiores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”,

Asunto: Remisién informacién levantamiento forestal

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir los lineamientos para el levantamiento forestal del predio
allegados a esta interventoria por la Secretarfa de Ambiente del Municipio de Villavicencio, de igual forma se
recomienda cumplir con lo descrito en la resolucién 0968 del 19 de junio 2013 expedida por CORMACARENA
“Por medio del cual se acogen y se establecen términos de referencia para elaboracidn del plan Paisajistico y de
ornato en el dmbito forestal, “PLAN DE ORNATO” en el departamento del META”.

Sin otro particular,

Anexos: Concepto técnico forestal - 7 folios
Resolucion CORMACARENA 0968 — 14 folios

Con copia: N.A.

Elaboro: KA

Reviso: N.A.
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VILLAVO-551-2021-039

Bogota D.C., 6 de mayo de 2021

Sefiores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO".

Asunto: OBSERVACIONES A BEP V.2

Cordial saludo,

Por medio de |a presente, nos permitimos enviar las observaciones halladas por esta interventoria al BEP (Plan
de ejecucién BIM) entregado por ustedes para subsanacién o aclaracién de las mismas, lo anterior a
continuacién:

1.5 Equipo de trabajo: Dicha observacién presentada por la interventoria referente al coordinador
BIM, es para tener el contacto directo con la persona que se va a manejar los asuntos de la modelacién
de los disefios BIM, sin desconocer los protocolos de comunicacion establecidos contractualmente.

2.3 LOD: Segun lo descrito en el oficio ET-PAV-031 por el contratista respecto a los componentes
ambientales y paisajisticos; debe anexar en el cuadro de nivel de detalle que elementos de estos

componentes seran en formato CAD y/o 2D.

3.1 Software: En que programas harén entregas de presupuestos, memorias de calculo y planos.

Sin otro particular,

PRP
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VILLAVO-551-2021-040

Bogoté D.C., 07 de mayo de 2021

Sefiores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: RESPEUSTA A SU COMONUCIADO ET-PAV-030 - REVISION INFORME MENSUAL NO. 01

PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2021

Cordial saludo,

En atencién al comunicado ET-PAV-030 en el cual el consultor Estudios y Territorios SAS., remite el informe
mensual No. 01, por medio de la presente, esta interventorfa manifiesta haber recibido el informe descrito, el
cual contiene los siguientes aspectos:

1. Informe de descripcién de las actividades desarrolladas dentro del periodo correspondiente al primer
mes del folio 01 al 11 respectivamente.

Anexo 01 - informe de campo levantamiento topografico del folio 12 al 65 respectivamente.

Anexo 02 - dreas de anteproyecto del folio 66 al 68 respectivamente.

Anexo 03 - comunicados enviados del folio 69 al 92 respectivamente.

Anexo 04 - comunicados recibidos del folio 93 al 127 respectivamente.

Anexo 05 - planillas seguridad social administrativo del folio 128 al 132 respectivamente.

Anexo 05 - planillas seguridad social equipo de arquitectura del folio 133 al 155 respectivamente.
Anexo 05 - planillas seguridad social equipo de topografia del folio 156 al 168 respectivamente.

0 NS A W

De acuerdo con la revisién efectuada por esta interventoria, con el documento remitido, se evidencia el
cumplimiento del requerimiento contractual establecido, toda vez que, en el documento remitido, se evidencia
el seguimiento a las labores previstas dentro de la programacién contractual establecida, y de igual forma los
entregables radicados para el tramite de la primera acta de pago contractualmente establecida.

Sin embargo, en lo referente al numeral 4 “entrega de informe preliminar” incluido dentro del informe en los
folios 05 y 06 respectivamente, donde el consultor Estudios y Territorios SAS., manifiesta que los componentes
correspondientes al levantamiento forestal de las especies arbéreas del parque, asi como el estudio de
movilidad de alto impacto y el estudio de avifauna para el parque en cuestién, no esta incluido dentro del
alcance contractual, y que son insumos necesarios para la correcta materializacion del proyecto, esta
interventoria informa que los aspectos antes descritos, ya fueron ampliamente debatidos, y que de acuerdo a
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lo descrito en el comunicado VILLAVO-551-2021-014 y VILLAVO-551-2021-023, y las diferentes controversias
efectuadas en los diferentes comités de seguimiento contractual y especialmente en los comités del pasado 21
y 27 de abril de 2021, y el comité del pasado 04 de mayo de 2021, el alcance ya quedo definido y hace parte de
los entregables previstos contractualmente, por lo que consideramos dejar evidencia de los acontecimientos
sucedidos al respecto.

Por Gltimo, es importante resaltar que el informe mensual presentado es aprobado por esta interventoria, y
con el mismo se surte el tramite correspondiente al primer pago previsto contractualmente, ya que el consultor
Estudios y Territorios SAS., radica en debida forma los productos requeridos los cuales corresponden a las hojas
de vida, la programacién de obra con el flujo de inversién y el plan de calidad, y estos a su vez ya cuentan con
la aprobacién por parte de esta interventoria.

Sin otro particular,

Lact

ING. R NDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A

Con copia: Ing Lina Martinez - Supervisora

Elaboro: KA

Reviso: DASG
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VILLAVO-551-2021-041

Bogota D.C., 07 de mayo de 2021

Sefores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: RESPEUSTA COMUNICADO ET-PAV-032

OBSERVACIONES AL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARQUE ALMA VIVA

Cordial saludo,

En atencién al comunicado ET-PAV-032 en el cual el consultor Estudios y Territorios SAS., remite el estudio de
topograffa del Parque Metropolitano Alma Viva nos permitimos remitir las siguientes observaciones:

OBSERVACIONES AL DOCUMENTO:

1. El orden del medio magnético no corresponde adjunto se envia una fotografia de cémo debe ser el
orden de la entrega del componente.

2. lacarpeta que dice trabajo de campo el nombre correcto debe ser bitacora de obra.

3. Elarchivo que corresponde al informe esta dafiado por tal razén no se puede revisar.

4. No estan las carteras a mano alzada de la nivelacién, ni de la poligonal, se requiere adjuntarlas

5. Elarchivo de redes de catastro de redes esta dafiado y no permite su revisién
OBSERVACIONES AL PLANO:

1. Falta el cuadro de dreas, desglosando toda el drea y sus componentes como: senderos, drea de cafio,
area de zona verde, drea de zona boscosa, las dreas de las vias, del espacio publico, etc.

2. No estd la informacién completa en cuanto a los ejes de disefio arquitecténico, una franja de 60 m
dentro de los cafios y la zona que corresponde a sus ejes dentro de esa misma informacion.

3. No se evidencia ningun tipo de informacién correspondiente a los individuos arbéreos ubicados en el
predio.

4. Falta el plano de seccién, minimo deben ser 10 secciones entre transversales y longitudinales.

No se evidencia plano de redes hiumedas

6. No se evidencia plano de redes secas

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogota D.C. TELEFONO: 7653016 — 3013942384,
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7. No se evidencia plano forestal
8. No se evidencia plano urbanistico.

Por lo anterior, se requiere allegar la subsanacién a dichas observaciones y se recuerda que la topografia del
proyecto debia estar aprobada por esta interventoria el pasado 3 de mayo de 2021 de acuerdo con la
programacion contractual establecida, no obstante, la informacion se recibio el 3 de mayo de 2021.

Aunado a lo anterior, se recuerda que conforme a lo establecido en el Anexo 15 — Alcance de los estudios
técnicos, numeral 19. Coordinacién de estudios técnicos y disefios el cual establece:

19. Coordinacion de estudios técnicos y diseiios

El consultor debera entregar los proyectos estructurados, garantizando la coordinacion y traslapo de
los estudios técnicos y disefios en las etapas de elaboracion, desarrollo y entrega.

Realizar la Coordinacion de la totalidad de los estudios y disefios en medio fisico y digital, para
garantizar la correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la
estructura y evitar la sobre posicion de redes y tuberias en obra.

Presentacion total de los productos del proyecto a la Interventoria, para la verificacion de la
correspondencia de los disefios y los estudios técnicos.

Lo anterior a través de un software compatible con el modelo construido BIM (Building Information
Modeling), consultable y editable

Por tanto, el levantamiento topogréfico debe ser elaborado en un software compatible con el modelo BIM.

Quedamos atentos,

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A

Con copia: Ing Lina Martinez — Supervisora

Elaboro: KA

Reviso: N/A

BRID
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VILLAVO-551-2021-042

Bogota D.C., 07 de mayo de 2021

Sefores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: RESPEUSTA COMUNICADO ET-PAV-033
APROBACION PLAN DE EXPLORACION V3 — ESTUDIOS DE SUELOS

Cordial saludo,

Anexo al presente se remite el documento de aprobacién del plan de exploracién v3, emitido por el especialista
en geotecnia de la interventoria.

Quedamos atentos,

220

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: Lo referido en (01) folio

Con copia: Ing Lina Martinez - Supervisora

Elaboro: KA

Reviso: N/A
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1352 - 19.18 /1136
CONCEPTO DE NORMA

FECHA: 28 de septiembre de 2020
SOLICITANTE: Secretaria de Infraestructura
SOLICITUD: 3457

CEDULA CATASTRAL: 01-05-0459-0001-000 e
De conformidad con el Acuerdo 287 de 2035 'Por medio del cual se adopta el nuevo Plan de

Ordenamiento Territorial del Municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones’, las
normas referentes al uso del suelo aplicables al predio identificado con la cédula catastral No. 01-

05-04598-0001-000, son las siguientes:
USO DE SUELO GENERAL

1. Localizacion del Predio: De acuerdo al Plano 10A “Clasificacion del Suelo Urbano”, el
predio esta en Suelo Urbano en el kilémetro 2 via acacias.

2. Que de acuerdo al Plano No. 15 “Espacio Publico y Equipamientos Urbanos”, esta definido
como una Area Receptora de Espacio Publico AREP, a lo cual el Articulo 214 Areas

Reservadas para la Provisién de Espacio Publico (AREP) sefiala:

“Articulo 214 Areas Reservadas para la Provisién de Espacio Publico (AREP).
Son aquellas éreas localizadas estratégicamente que el Municipio debe incorporar al
inventario de espacio publico efectivo, contribuyen a eliminar la desigualdad
econdmica, social y de calidad de vida de los habitantes y se consideran cargas
generales por su cobertura, contexto y escala Regional, Municipal y Comunal.”

Caho Tigre
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Plano 15 del Acuerdo 287 de 2015

3. Enrelacién al sistema de soporte ambiental encontramos lo siguiente:
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3.1 De acuerdo al Plano 2A - “SISTEMA DE SOPORTE AMBIENTAL SUELO URBANO". El
predio se encuentra en suelo de proteccion por Bosque, por Franja de Retiro de Fuentes
Hidricas en aproximadamente el 15%, por Franja de Proteccién Hidrica en
aproximadamente el 20% y por Franja de Manejo Ambiental en aproximadamente el 10%

de la totalidad del predio.
El Articulo 27 del Acuerdo 287 de 2015, establece:

Articulo 27°. - Franja de Manejo Ambiental FMA.

Constituye la faja paralela a la FPH cuyo objetivo principal es el de servir de articulador de
los cuerpos hidricos con la estructura urbana del Municipio ademés de contribuir al
mantenimiento y proteccion ambiental de los sistemas estratégicos. Se permitira las
siguientes intervenciones:

1. Obras de saneamiento basico.

2. Obras de Mitigacién de riesgo.

3. Obras de Restauracion y recuperacion de zonas de proteccién hidrica, tales como
paisajismo, recuperacion inducida, yrevegelalizac'dn

4. Intervenciones para la recreacién pasiva y senderos para la movilidad no motorizada.
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Régimen de usos Rondas hidricas y/o franjas de proteccion hidrica

Uso Principal Proteccion y conservacion del cauce y su zona de divagacion.

Uso Compatible Investigacion sobre aspectos hidraulicos y geomorfolégicos,
regeneracion natural e inducida de bosques de galeria.

Uso Recreativo durante los periodos de estiaje, pesca controlada, explotacién

Condicionado de materiales para construccion, previa reglamentacién de este uso.

Uso Prohibido Vivienda, agricola, tala de arboles.

Que el Articulo 79 del Acuerdo 287 de 2015 se establece:

Que el suelo de proteccion esta “constituido por las zonas y areas de terrenos localizados
dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata los articulos anteriores y que tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse por sus caracteristicas geogréficas,
geomorfoldgicas, paisajisticas o ambientales y de especial importancia ecosistémica, por
formar parte de las zonas de utilidad ptiblica para la ubicacién de infraestructura y la provision
de servicios publicos domiciliarios o por corresponder a areas de amenaza y riesgo no
mitigables para la localizacién de asentamientos humanos tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse. Dicho suelo se encuentra delimitado en la cartografia oficial.

2. El componente Hidrico y sus Franjas de proteccion hidrica.

(.)"

De cqnformidad con el Articulo 10 de la Ley 388 de 1997, las Determinantes ambientales
constituyen normas de superior jerarquia, en sus propios ambitos de competencia, de
acuerdo con la Constitucién y las leyes.

Con fundamento a Io anterior, mediante oficio PM.GP0.1.3.85.18.518 del 09 de abril de
2018 la Corporacién Ambiental CORMACARENA expidi6 las determinantes ambientales
Para el predio en mencion, donde se identificé un SUELO DE PROTECCION en un area
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aproximada de 13,02 Has, correspondientes con el cauce del CANO ARROCITO, CANO
ARMADILLO y CANO ROSA BLANCA con sus respectivas FAJAS DE PROTECCION
HIDRICA: las determinantes ambientales no identifico en el predio suelo de proteccién por
bosque. (Se adjuntan las determinantes al presente concepto de uso de suelo)

4. De acuerdo al Plano 3A - “ZONIFICACION POR AMENAZAS NATURALES, INUNDACION
SUELO URBANO”. El predio presenta amenaza ALTA por inundacién en aproximadamente
el 20% y MEDIA en aproximadamente el 14% de la totalidad del predio y Plano 4A -
“ZONIFICACION DE AREAS CON CONDICION DE AMENAZA Y RIESGO POR
INUNDACION SUELO URBANO?”. El predio presenta condicién de riesgo por inundacion
en aproximadamente el 20% y condicién de amenaza por inundacién en
aproximadamente el 14% de la totalidad del predio.

4.1 De acuerdo al Plano 5A - “ZONIFICACION DE AMENAZAS NATURALES, REMOCION EN
MASA SUELO URBANO". El predio presenta amenaza MEDIA por remocién en masa en
un 20% de la totalidad del predio y Plano 6A - “ZONIFICACION DE AREAS CON
CONDICION DE AMENAZA Y RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION EN MASA
SUELO URBANO". Elpredio presenta condicién de amenaza por remocién en masa en un

20% de la totalidad del predio.

De acuerdo al Plano 7 - “ZONIFICACION DE AMENAZAS NATURALES POR AVENIDAS
TORRENCIALES". El predio presenta amenaza BAJA por avenidas torrenciales y Plano 8
- “ZONIFICACION DE AREAS CON CONDICION DE AMENAZA Y RIESGO POR

AVENIDAS TORRENCIALES". El predio NO presenta condicién de amenaza y riesgo por

avenidas torrenciales.
Régimen de usos para las 4reas con condicién de amenaza y riesgo por fenomenos

naturales
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4.1.1. Areas con condicién de amenaza en areas de actividad de suelo urbano:

a. Obras de restauracion y recuperacién de zonas de proteccién hidrica, tales como
paisajismo, recuperacién inducida, y revegetalizacion.

b. Elementos de enlace urbano tales como puentes vehiculares, peatonales, para redes
de servicios publicos previamente autorizados por |a Autoridad Competente y definidos
en el Pian Vial.

c. Intervenciones para la recreacién pasiva y senderos para la movilidad no motorizada.

4.1.2. Areas con condicion de riesgo en areas de actividad de suelo urbano

a. El uso seré el permitido por las normas que dieron origen a la urbanizacion. .

b. Si se pretende aumentar el indice de construccion conforme a las normas expgdldas
por el presente POT se debera realizar el respectivo estudio de detafle que determine las
medidas de mitigacién necesarias para su desarrollo.

Es de anotar que las areas calificadas y zonificadas como amenaza alta y meqia por
fenémenos naturales son aquellas en las que se hace necesario realizar seguimiento y
monitoreo continuo, y se condiciona a la elaboracién de estudios detallados que determinen
el grado de riesgo, su mitigabilidad y las medidas de intervencién e implementar las acciones
requeridas para habilitar su desarsollo, en caso que el riesgo sea mitigable.

5. Norma Urbana.

5.1 Que de acuerdo a lo sefialado en el articulo 216 los criterios definidos para fa intervencién
de las areas definidas como AREP son llas siguientes:

“Articulo 216°. - Criterios para el Disefio e Intervencién de las AREP.
Las AREP deberan ejecutarse como parques de recreacion pasiva, con cobertura
boscosa y arbérea que garantice minimo el 60% de cobertura de sembra a nivel
peatonal con la implementacién de vegetacion de copa aparasolada de mediano y gran
porte. Adicionalmente se deberan tener en cuenta los siguientes criterios:

1. El tratamiento ambiental y paisajistico debe procurar el maximo aprovechamiento
de los elementos y valores del medio biofisico existentes, incorporando su
preservacion y restauracién al espacio.

2. Eltratamiento paisajistico y especialmente la arborizacién urbana, deben contribuir
a la definicion del carécter de la ciudad y de sus distintos sectores, contribuyendo
a la construccion de identidad social, la interpretacién de la estructura urbana y la
conexién simbdlica de los espacios, vias y centralidades que conforman el
Municipio, manteniendo la diversidad a gran escala, evitando la homogeneidad del
ambiente urbano.
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3. En caso estrictamente necesario se podrén realizar cambios en la vegetacion que
genere un alto impacto en los suelos, zonas duras y andenes perimetrales, para lo
cual deberé contar con la autorizacién y supervision de la Secretaria de Medio
Ambiente y/o la Autoridad Ambiental o quien haga sus veces.

4. Los parques y zonas verdes deben ser principalmente funcionales, con senderos
que permitan una adecuada movilidad peatonal, deben ser accesibles para todo
tipo de poblacién, deben integrarse y complementar adecuadamente el contexto
inmediato y a la morfologia del lugar.

5. Las areas de los parques y zonas verdes deberén estar totalmente iluminados para
garantizar la seguridad y sano aprovechamiento ciudadano del lugar.

6. Las redes de energia eléctrica y telecomunicaciones deberdn ser subterranizadas
de acuerdo con las normas de disefio estipuladas por la empresa prestadora del
servicio, fundamentado en el principio de desarrollo seguro para evitar posibles
conflictos ocasionados por sus redes.

7. La ocupacion de las AREP con dreas libre duras no excedera de un 10% sobre el
area neta del parque, el érea restante se destinard como éreas blandas. Para
efectos de la aplicacién de los porcentajes de ocupacion, no se tendré en cuenta
las zonas verdes y los andenes perimetrales que hagan parte de los perfile viales
circundantes.”

8. Los parques y zonas verdes deben disefiarse, construirse y adecuarse de tal
manera que facilite la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientacion se encuentre disminuida
por la edad, analfabetismo, limitacién o enfermedad, de conformidad con las
normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y aquellas que las modifique, adicione
o sustituyan.”

5.2 De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 217 Ocupacion de las AREP, se establece que .
la ocupacién que se puede adelantar dentro de este espacio es el siguiente:

Articulo 217°. - Ocupacién de las AREP con Equipamientos y Aprovechamiento
Econdémico.
En las dreas reservadas para la provision de espacio publico se podran implantar
equipamientos de salud, cultural, CAl, recintos feriales, terminales de transporte
terrestre en un area no superior al 5% del drea neta del parque, y equipamientos
deportivos y recreativos hasta un 10% del area neta del parque. Para el Distrito de
Conservacién de Suelos Kirpas — Pinilla — La Cuerera se concertaré con la Corporacion
fg;b:entgal el area susceptible a implantacién de equipamientos.
frentzqgl;’zamlentos que se construyan en las AREP podran ocupar hasta un 30% del
Toly el parque contado en metros lineales, y deberan incorporarse adecuadamente
el entorno ambiental, funcional y tipologico del parque. Los equipamientos no

c
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ente, se podré establecer

! imetrales ni culatas. Igualm
podrén generar cerramientos perimet, g il i

el aprovechamiento econémico en un area no supen'qr al 5%
las cuales no serdn acumulables con las de equipamiento.

De acuerdo a lo anterior se entiende que la ocupacién para este suelo es el siguiente:

VSO~ = TiPO= R Rt | PORCENTAJE
AREA LIBRE |Dura _ 10%
Salud, cultural, CAl, recintos feriales, 5%

EQUIPAMIENTO | terminales de transporte terrestre -
Deportivo Y Recreacion 10%

Los porcentajes de la tabla anterior son calculados del Area Neta de! Parque.

5.3 Asi mismo para la Articulacién de los equipamientos con el soporte ambiental, espacio publico
y sistemas de movilidad se deben tener en cuenta lo siguiente:

“Articulo 224°. - Articulacion de los Equipamientos con los Sistemas de
Movilidad, Soporte ambiental y Espacio Publico.

Se determinan como criterios para la implantacién adecuada de los equipamientos,
aquellos que se deben tener en cuenta en las etapas de planeacion, disefio,
construccion, intervencion y adecuacion de los mismos con el fin de garantizar la
calidad de operacién, la mitigacién de los impactos en el entomo circundante y la
accesibilidad a las infraestructuras, para lo cual se establecen los siguientes criterios:

1. La dimension minima de la franja de circulacién peatonal sera de 1.60 metros.

2. De los equipamientos resultantes de procesos de urbanizacién, al menos uno
debera estar conectado con un parque, plaza o zona verde derivada de la cesion
urbanistica obligatoria.

3. Todos los equipamientos deberan integrar sus volumenes con la naturaleza y el
espacio publico del entorno, sirviendo como elemento complementario del lenguaje
arquitectonico, paisajistico, funcional y social, permitiendo la interaccién de los
usuarios con estos sistemas y teniendo como principal criterio el respeto por la
movilidad, el uso, el goce y disfrute del peatdn.

4. Lq upicacidn de equipamientos debe garantizar el nivel de operatividad de las vias
publicas circundantes y la accesibilidad de todos los usuarios, en especial los
nifios, ancianos y personas en condicion de discapacidad.

5. Los accesos deben garantizar la seguridad e integridad del peatén, por lo cual en
su disefio deberan contar con accesos diferenciados e independientes a los
vehiculares. Los accesos deben adecuarse a las normas técnicas establecidas
para la adecuada circulacién de personas con limitaciones flsicas. Los disefios
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geométricos de las vias colindantes deberan garantizar la accesibilidad vehicular y
peatonal de manera que se logre un adecuado manejo e integracién con su entormo

inmediato.

6. Las dreas de estacionamiento deben ser suficientes para el nivel de servicio del
equipamiento, garantizando celdas para vehiculos livianos, motocicletas, bicicletas
y en los casos que se requiera areas de cargue y descargue.

7. Los equipamientos podrén contar con actividades comerciales complementarias
que promuevan su ulilizacién, complementen el servicio y garantice la
permanencia de personas en el lugar.

8. Siel predio destinado a equipamiento tiene frente sobre dos o més vias publicas,
deberan generar acceso y salida vehicular por aquelia que cuente con el menor
flujo vehicular. Si el predio cuenta con frentes sobre vias pertenecientes a la red
vial nacional, arterial y/o secundaria y adicionalmente cuenta con frente sobre vias
pertenecientes a la red vial local, deberé en todos los casos generar el acceso y
salida vehicular por esta uitima o por via de servicio generada para el proyecto.

9. Todos los equipamientos categoria 2 y 3 contardn con una plazoleta que sirva
como punto de transicién de lo publico a lo privado, la cual estaré preferiblemente
localizada frente al acceso peatonal principal. La dimensién de dicha plazoleta sera
de minimo 15% del 4rea util del predio y al menos el 70% de la plazoleta o el
elemento respectivo deberéa estar protegido por cobertura vegetal arbustiva.

10. Los equipamientos que colinden con un cuerpo hidrico deberén garantizar el
cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Respetar los retiros establecidos en el Sistema de Soporte Ambiental
definido en el presente Plan.

b. La plazoleta exigida en el numeral anterior podré colindar con el cuerpo
hidrico de manera tal que armonice con el entorno natural

c. Eldisefio arquitecténico de la edificacién no podréa generar culatas sobre el
cuerpo hidrico o su FMA, en su lugar deberé dar apertura hacia el mismo,
involucrandolo con el entorno natural, ambiental y paisajistico.

11. Cuando el equipamiento se localice en un predio aislado, o cuente con un frente
de manzana completo, las redes de energla eléctrica y de telecomunicaciones que
se localicen en el andén colindante a dicho frente deberan ser subterranizadas de
acuerdo a las normas de disefio estipuladas por la empresa prestadora de dicho
servicio, con el fin de evitar los conflictos ocasionados por sus redes y mejorar las
condiciones paisajisticas del espacio.

5.4 Para la obligacién de parqueaderos se debera tener en cuenta lo establecido en el Articulo
319 del Acuerdo 287 de 2015 y sera el siguiente:
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PARQUEADEROS SOBRE AREA CONSTRUIDA =l
Uso ACTIVIDAD | PRIVADO VISITANTE PUBLICOS |
EQUIPAMIENTO | CULTURAL | 1/ CADA 100 M2 | 1/ CADA 300 M2 |1/ CADA300 M2 |

5.5 De acuerdo a lo anterior se deben cumplir con las obligaciones para parqueos de personas
con movilidad reducida y para motocicletas y bicicletas en los parametros del articulo 320.

“Articulo 320°, - Exigencias especiales de estacionamientos.

Las exigencias especiales de estacionamientos enunciadas a continuacién aplican

para todos los usos del suelo asi:

1. Se dispondra de sitios de parqueo para personas con movilidad reducida, enun
porcentaje minimo del dos por ciento (2%) del total de parqueaderos habmtqdos,
los cuales deberén estar debidamente sefalizados y con las dimensiones
establecidas en el presente plan. En ningtin caso, podra haber menos de un (1)
espacio habilitado, debidamente sefalizado con el simbolo grafico de
accesibilidad.

2. La proporcion de estacionamientos para motocicletas y bicicletas se adicionaréa a
la exigencia total de estacionamientos para vehiculos y serd la siguiente:

a. Se exige una (1) plaza para motocicleta por cada tres (3) para vehiculo
b. Se exige una (1) plaza para bicicleta por cada dos (2} para vehiculo.”

6. De acuerdo al Plano 12 - “PLANO DE TRATAMIENTOS URBANISTICOS". i predio
est4 en Area de Reserva de Espacio Publico en su totalidad.

afio EI Carmen Cafio Tigre v . -
\ ‘\—2‘ R — :..—.—- oo :

7. De acuerdo al Plano 13 - “PLANO DE PLAN VIAL"..el predio presenta afectacion por
Propuesta Conceptual de Vias tipo Corredor V4.
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rincipal, complementario 6 compatible. En

cuando el presente concepto lo categorice como Act

aquellos casos, que se categorice como Restringido deberé contar siempre con el Plan de Implantacion de

uso aprobado por | taria de Pla j6n. De n r / omo uso PROHIBIDO.

Nota 2: La consulta rio ntiende en los precisos términos del articulo 28 del Codigo Pr imit
ministrativo, en Vi val las respuestas comprometeran la responsabilid. I

entidades que lo emiten, ni serdn de obli

torio cumplimiento o ejecucion, constituyéndose simplemente

un criterio orientador.

DANIELA BERMUDEZ ECHEVERRI

Directora de Ordenamiento Territorial

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA
Revis6: Ing. Diana P. Barrios Osorio Profesional Universitario Pes)
Revis6: Abg. Oscar Quiroga Sanchez Contratista DOT
Elaboré: Alejandro Serrano Reina Contratista DOT
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CONSORCIO
SAN MIGUEL 004 NIT. 901457339-1

VILLAVO-551-2021-043
Bogota D.C., 11 de mayo de 2021

Sefores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: Informe de presunto incumplimiento — presentacién plan de contingencia, actualizacion

de programacién, presentacion topografia aprobada.

Cordial saludo,

En consideracién a que el CONSORCIO SAN MIGUEL 004 en su condicién de interventor del contrato de
consultoria descrito en la referencia, ha realizado requerimientos de forma reiterativa a ESTUDIO TERRITORIOS
SAS a fin de que se garantice el cumplimiento del contrato en el plazo pactado, nos permitimos informar que
ESTUDIO TERRITORIOS S.A.S., ha incurrido en un presunto incumplimiento, dado que no ha cumplido con las
entregas parciales de acuerdo a la programacién V.4 aprobada y no ha sido evidente la implementacion de los
medidas correctivas necesarias a fin de cumplir en debida forma con los entregables descritos a continuacién:

Entrega INFORME PRELIMINAR en debida forma, atendiendo las observaciones realizadas por esta
interventoria mediante comunicado VILLAVO-551-2021-026 del 16 de abril de 2021,

1. Presentacion PROGRAMACION AJUSTADA, que incluya todos los entregables de acuerdo al alcance
requerido para la correcta ejecucion de los estudios y disefios,

2. Presentacion de PLAN DE CONTINGENCIA, que garantice el cumplimiento del alcance en el plazo
previsto,

3. Entrega de LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TERMINADO - Fecha prevista para Levantamiento
topografico terminado y aprobado por interventoria: 3 de mayo de 2021, de acuerdo a programacion
V.4 aprobada.

4. Entrega de ESTUDIO DE SUELOS TERMINADO - Fecha prevista para entrega de Estudio de suelos
terminado y aprobado por interventoria: 7 de mayo de 2021, de acuerdo con programacion V.4
aprobada.

Lo anterior dado a que con el plazo restante del contrato, no vemos viable el cumplimiento del mismo, por lo
cual, en concordancia con la “CLAUSULA DECIMA CUARTA. - SANCIONES: a) MULTAS: La mora por parte del
CONSULTOR en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dard lugar a la aplicacién
de multas sucesivas por una suma equivalente hasta del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia
de atraso, sin que cada una de ellas fuere inferior al cero punto uno por ciento (0,1%) y que sumadas no superen
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo...” del contrato 203 de 2021, el Consorcio San Miguel 004, en
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cumplimiento de sus funciones como interventoria del contrato de consultoria 203 de 2021, recomienda a la
entidad la imposicién de multa por incumplimiento parcial de la obligacién de entrega de LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO TERMINADO, y entrega de ESTUDIO DE SUELOS TERMINADO segtin programacion V.4 vigente,
asi:

Entregable: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TERMINADO: esto es presentado y aprobado por interventoria;
Fecha programada de entrega: 3 de mayo de 2021, Estudios Territorios SAS radica levantamiento topografico
para revision y aprobacion el dia 3 de mayo de 2021 mediante oficio ET-PAV-032, luego de la revisién y
verificacién correspondiente, se emite respuesta con observaciones por parte de la Interventoria mediante
comunicado VILLAVO-551-2021-041 del 7 de mayo de 2021, las cuales a la fecha no han sido subsanadas. Fecha
de entrega programada 3 de mayo de 2021, dias de incumplimiento al 11 de mayo de 2021: 8 dias.

Entregable: ESTUDIO DE SUELOS TERMINADO: esto es presentado y aprobado por interventorfa, Fecha
programada de entrega: 7 de mayo de 2021, Estudios Territorios SAS radica Plan de exploracién estudio de
suelos para revisién y aprobacién el dia 5 de mayo de 2021 mediante oficio ET-PAV-033, luego de la revisién y
verificacién correspondiente, se emite aprobacién del plan de exploracién por parte de la Interventoria
mediante comunicado VILLAVO-551-2021-042 del 7 de mayo de 2021, a la fecha no se ha presentado el estudio
de suelos para revisién y aprobacién de la interventoria. Fecha de entrega programada 7 de mayo de 2021, dias

de incumplimiento al 11 de mayo de 2021: 4 dias.

Por lo anterior, se procede a realizar la respectiva tasacién de multa diaria: 1% del valor del contrato por cada
dia de incumplimiento, es decir DIEZ MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($10°068.482,92), para una multa a la fecha por un valor total de OCHENTA
MILLONE QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 80.547.863,36), asl:

Valor del contrato: $ 1.006'848.292,00
1% multa diaria: S 10.068.482,92
Dias de incumplimiento: 8 dias
Total multa a 11-05-2021: $  80.547.863,36

El dia 10 de mayo, fue radicado mediante comunicado ET-PAV-34, en horas de la tarde, la “ENTREGA PLAN DE
CONTINGENCIA PRELIMINAR PARA ACTIVIDADES ADICIONALES PARA ESTUDIO DE MOVILIDAD E INVENTARIO
FORESTAL.,” de acuerdo a la solicitud realizada mediante oficio VILLAVO-551-2021-034, para el cual esta
interventoria habia otorgado plazo hasta el dia 29 de abril de 2021, es decir fue entregado 11 dias después,
plan que mantiene la fecha de entrega del LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TERMINADO de la programacién
V.4, manteniendo el incumplimiento actual, este plan no cumple con lo requerido por esta interventoria, por
lo cual es necesario se complemente y ajuste a la realidad del contrato.

Dado que a la fecha no han sido atendidas las reiteradas solicitudes de la interventoria, a fin de implementar
las medidas de contingencia necesarias para subsanar los requerimientos expuestos, y que a la fecha no se

cuenta con el levantamiento topogrdfico terminado y el estudio de suelos terminado en cumplimiento de

nuestras funciones, como interventoria informamos a la entidad contratante sobre la ocurrencia de un
incumplimiento por parte de Estudios Territorios S.A.S., en desarrollo del contrato de Consultoria 203 de 2021,
para que la misma en su calidad de contratante emita las directrices correspondientes.

PP

CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No.48-55. Bogota D.C. TELEFONO: 7653016 - 3013942384,

Email: proyectos@soliunsas.com




CONSORCIO
SAN MIGUEL 004 NIT. 901457339-1

Lo anterior, conforme a lo solicitado mediante los oficios VILLAVO-551-2021-029, VILLAVO-551-2021-030,
VILLAVO-551-2021-034 y VILLAVO-551-2021-041, asi como lo manifestado en los comités de seguimiento No.
4,5 y 6 celebrados los dias 20 y 27 de abril y 4 de mayo de 2021, en los cuales esta interventoria ha solicitado
reiteradamente la remisién del plan de contingencia y ha expresado con preocupacién la ocurrencia de un
posible incumplimiento.

Por lo anterior y a fin de garantizar el cumplimiento del contrato de Consultoria 203 de 2021 en alcance, tiempo
y costo, se le otorga a Estudios Territorios S.A.S., un plazo perentorio de tres (3) dias calendario, para subsanar
la entrega de los productos pendientes y presentar plan de contingencia que evidencie las acciones y recursos
necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato, de no ser asi se dard inicio al procedimiento antes
enunciado.

Sin otro particular,

REPRESENTANT L

Anexos: Oficios VILLAVO-551-2021-029, VILLAVO-551-2021-030, VILLAVO-551-2021-034, VILLAVO-551-2021-041
Con copia: Ing. Harol Barreto - Secretaria de Infraestructura, Alcaldia de Villavicencio

Elaboré: RMDB

Reviso: DASG
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VILLAVO-551-2021-047
Bogota D.C,, 13 de mayo de 2021

Sefiores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

La ciudad

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: Entrega propuesta via paralela Almaviva y proyeccién anillo vial
Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos remitir la propuesta de via paralela y la proyeccién del anillo vial,
allegada a esta interventoria por la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Villavicencio el 12 de mayo
de 2021 via correo electrénico en cumplimiento del compromiso adquirido en comité de seguimiento el pasado
11 de mayo de 2021.

Para los fines pertinentes,

Anexos: 1 archivo dwg, 1 archivo pdf.
Con copia: N/A

Elabord: KA

Reviso: N/A
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VILLAVO-551-2021-048

Bogota D.C., 13 de mayo de 2021

Senores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn, JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

Representante Legal

La ciudad

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: RESPUESTA A COMUNICADO ET-PAV-035 — ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

RESPUESTA COMUNICADO VILLAVO-551-2021-043

Cordial Saludo,

Por med

io de la presente damos respuesta al comunicado ET-PAV-035, para lo cual, una vez analizado el plan

de contingencia presentado por Estudios y Territorios SAS., se tienen las siguientes observaciones, las cuales
fueron comentadas el dia de ayer 12 de mayo de 2021 en conversacion telefénica efectuada en horas de la
tarde entre nuestro director de interventoria y el representante legal de la consultoria, de tal forma que como
quedo establecido entre las partes, sean atendidas y entregadas el dia de hoy en horas de la tarde, la
complementacién y ajuste al plan de contingencia presentado, y se programe la reunién de socializacién

solicitad

1,

a por ustedes:

En términos generales, lo que esta interventoria espera con la presentacién de plan de contingencia,
es que el consultor presente una propuesta detallada de asignacién de recursos, donde se pueda
evidenciar la garantia del cumplimiento de cada uno de los entregables descritos en el alcance del
contrato dentro del plazo contractual establecido, si bien es importante tener en cuenta las mesas de
trabajo propuestas por ustedes, para dar celeridad a los procesos de verificacion, validacion y revisién
de lainformacién entre los pares de cada especialidad, el consultor debe demostrar como lograra llegar
a dar cumplimiento para la entrega de los productos en las diferentes fechas establecidas, con el
respectivo detalle en la asignacién de recursos disponibles para tal fin.

Para el caso de geotecnia, favor identificar las acciones que se van a adelantar de manera detallada en
eltiempo, de tal forma que esta interventoria pueda verificar el cumplimiento para la entrega oportuna
dentro del plazo establecido, es decir cantidad de apiques y perforaciones realizados a la fecha, cuales
quedarian proyectadas con sus respectivas fechas de realizacién y entrega de las mismas al laboratorio,
cuando se obtendrian los resultados de laboratorio, cuando se tendria un pronunciamiento de andlisis
y recomendaciones geotécnicas por parte de su especialista, cuando se tiene prevista la entrega de

informe, etc.
RV RV
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3.

De igual forma para cada uno de los componentes descritos en su comunicado, esta interventoria
requiere conocer la asignacién de recursos y fechas previstas para la entrega parcial de la evolucién del
proceso de cada uno de los componentes y/o entregables descritos, por ejemplo en el caso del
levantamiento del inventario forestal, se requiere conocer como el consultor tiene previsto efectuar el
levantamiento, si es a través de la implementacién de varias cuadrillas en paralelo, y los sectores que
piensa atacar con los tiempos previstos para tal fin, donde se evidencie que si se dara cumplimiento en
las fechas establecidas.

Por tltimo, segin lo descrito al final del documento, donde el consultor manifiesta que “con las acciones
presentadas en el presente plan se disponen de los recursos, acciones y mesas de trabajo con los especialistas para
que, al corte del 11 de junio de 2021, el proyecto cuente con un avance alrededor del 50% al 53%" al respecto
esta interventoria aclara que, la fecha de terminacion de la etapa de los estudios y disefios esta
contemplada para el préximo de 26 de julio de 2021, por lo que invitamos al consultor a que con la
implementacion del plan de contingencia, asigne mayores recursos, con el fin de subsanar el atraso,
asl como que, tome todas las acciones necesarias a fin de poner al dia, el avance previsto en la
programacion contractual establecida para la etapa de los estudios y disefios, no sin antes poner a
entera disposicion todas las gestiones inherentes de parte nuestra, para que se logre poner al dia el
contrato No.203-2021, y asi cumplir con el objetivo esperado por parte de los delegados de la Alcaldia
respecto a la entrega del proyecto en el plazo establecido.

Quedamos atentos de la presentacién del plan de contingencia en los términos antes descritos, para el dia de

hoy en

la tarde, tal y como se convino en la conversacién telefénica, para programar asi la reunién de

socializacion solicitada por ustedes y verificar la aprobacién del plan de contingencia propuesto.

Sin otro particular,

P,

REPRESENTANTE LEGAL
Anexos: N/A

Con copia: N/A
Elaboré: KA
Reviso: DASG

BB
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VILLAVO-551-2021-049
Bogotd D.C., 14 de mayo de 2021

Sefores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA
Representante Legal

La ciudad

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: TRASLADO COMUNICADO 1750-19.18/603

SUGERENCIAS ENFOQUE DE GENERO — SECRETARIA DE LA MUJER

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos dar traslado al comunicado descrito en el asunto, a fin de que se
incorporen las sugerencias realizadas por la secretaria de la Mujer del Municipio de Villavicencio, en el
desarrollo de los disefios del Parque Metropolitano Almaviva.

Sin otro particular,

Anexos: Lo referido en dos (02) archivos pdf.
Con copia: N/A

Elaboré: KA

Reviso: N/A

PRV
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VILLAVO-551-2021-050

Bogotd D.C., 13 de mayo de 2021

Sefiores:

ESTUDIO TERRITORIOS SAS

Atn. JULIAN ESTEBAN CASTANO OSPINA

Representante Legal

La ciudad

Referencia: Contrato No. 203-2021, cuyo objeto es “CONSULTORIA CONCURSO PUBLICO PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO”.

Asunto: RESPUESTA A COMUNICADO ET-PAV-048 — DANDO ALCANCE A COMUNICADO VILLAVO-551-

2021-043 Y VILLAVO-551-2021-048 RESPECTIVAMENTE - ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente damos respuesta al comunicado ET-PAV-048 en el cual Estudios y Territorios SAS., presenta
el plan de contingencia debidamente ajustado en atencién a las observaciones presentadas por esta interventoria
mediante comunicado VILLAVO-551-2021-048), para lo cual una vez analizado el plan de contingencia remitido, se
informa que, SE DA APROBACION DEL MISMO, toda vez que atiende las observaciones presentadas, y con el detalle
de seguimiento presentado a cada uno de los componentes, se evidencia que de dar estricto cumplimiento a las
fechas establecidas, y disponer los recursos alli descritos en los tiempos establecidos, se podria lograr mitigar el
atraso presentado, y de igual forma entregar los productos dentro de los plazos contractuales establecidos.

De acuerdo con lo antes descrito, se remite el presente comunicado con copia ante la alcaldia municipal de
Villavicencio, de tal forma que conozca el estado actual del proceso al respecto, y que, de acuerdo con el comunicado
VILLAVO-551-2021-043 de fecha 11 de mayo de 2021 cuyo asunto es (“Informe de presunto incumplimiento —
presentacién plan de contingencia, actualizacion de programacion, presentacién topografia aprobada”), se le informa
a la entidad contratante que, el informe de presunto incumplimiento remitido QUEDA EN PROCESO DE SUSPENSION,
toda vez que se presenté y aprobd el plan de contingencia antes descrito, informando que, como interventores del
proceso, estaremos atentos de cualquier POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LAS FECHAS DE SEGUIMIENTO DETALLADO
POR COMPONENTES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO, de tal forma que, de ser
necesario, se le notificara a la entidad de manera oportuna cualquier novedad al respecto, con el fin de dar
continuidad y reactivacién el proceso del presunto incumplimiento.

Sin otro particular,

PPV
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. apc|>,rtes Certificados de Aportes
enlinea

Se certifica que RICARDO ALDANA PIRAJAN identificado(a) con CC 79355741 realizé los siguientes aportes al

Sistema de Seguridad Social:

I11EINGENIERIA S.A.S NI 830009940

Periodo Clave Planilla Novedades
Pension | Salud Pago Planilla Tipo | Fecha Pago |8 |ret |tde tae | tdp |tap)vsp fcor | vst [sin | ige | Ima fvac)avp [vet | irl fvip
2021-03 | 2021-04 | 954923538 | 9418587558 E 2021-04-13
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion
AFP PROTECCION 30 16% $3,000,000 $480,000
ARL ARL SURA 30 6.96% $3,000,000 $208,800
CCF COLSUBSIDIO 30 4% $3,000,000 $120,000
= [T 0 [ o] sew il

Este certificado se expide el dia 2021-04-13 a las 12:38.
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