
    

INFORME   
No.:   No. 2  

SUPERVISION      ☐  DE SEGUIMIENTO  X☐  
FINAL  ☐   

INTERVENTORIA ☐  PARA PAGO   X☐  

PERIODO DE SEGUIMIENTO  Desde:  Fecha [01/04/2021]  Hasta:  Fecha [30/04/2021]  

PERIODO PARA PAGO  Desde:  Fecha [01/04/2021]  Hasta:  Fecha [30/04/2021]  

  

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO  

  

CONTRATO  
CONVENIO    

 X☐  NÚMERO:  4600011559 de 2021  

 ☐  FECHA DE SUSCRIPCION:     Fecha: 15/01/2021  

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:  Fecha :22/01/2021  

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO OPERATVO Y PROFESIONAL A LOS  
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA, A SUS RESPECTIVAS SEDES Y A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.  

    

DEPENDENCIA CONTRATANTE / 
ASOCIADA:  

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN  

CONTRATISTA / 
ASOCIADO  

NOMBRE:  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

NIT  890.980.040-8  

VALOR [$]:  

INICIAL:  

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y  
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L   
(39.999.766.670)  

ADICIONES  
  

No.  VALOR ADICIONADO  % DE ADICION  
  N/A  N/A  

VALOR TOTAL:  

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y  
SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/L   
(39.999.766.670)  

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:  N/A  

PLAZO:  

INICIAL  
  

FECHA DE INICIO  FECHA DE TERMINACION  
22/01/2021  13/09/2021  

PRORROGAS  
  

No.  TIEMPO PRORROGADO  NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN  

1  N/A  N/A  
2  N/A  N/A  

HISTORICO DE SUSPENSIONES:  
  

No.  FECHA INICIO SUSPENSIÓN  FECHA REANUDACIÓN   
No.  N/A  N/A  

NUEVA FECHA DE TERMINACION  N/A  

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  

RPC NUMERO:  4500052793  
FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):  18/01/2021  
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  RPC NUMERO:  NA  

FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):  NA  

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS  2861446 -2 y 0740701-1  

 
  

INFORME DE SEGUIMIEN 
CONTRATACIÓN EST 

TO A LA ATAL  

Código: FO-M7-P3-079  

Versión: 02  

Fecha de aprobación: 17 
de julio del 2017  

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:    2020- SS -15-0001  

    

  
SUPERVISOR(ES)/  
INTERVENTOR  

NOMBRE(S)/ RAZON 
SOCIAL:  

  
MARIA MARCELA MEJIA PELAEZ  

NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR:  

N/A  

    
% DE EJECUCION FISICA   73.77%  personas (Mensual)acumulado  

% DE EJECUCION DE RECURSOS   18.75 %Pagos (Mensual) acumulado  

  

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES  

  

  

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:  

  

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA  

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
%  

EJECUCION  
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN  

1-Deberá ejecutar el objeto contractual de 
conformidad con las finalidades y los principios de 
economía y trasparencia consagrados en el artículo  
209 de la Constitución Nacional  
  

73.77%  
La contratación ha ido avanzando de acuerdo con 
las normas y respetando la propuesta, estudios 
previos y la constitución.  

2-EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que las 
actividades descritas en la propuesta se prestan bajo 
su exclusiva responsabilidad y en consecuencia, 
deberá suministrar todos los recursos e implementos 
tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente 
prestación del servicio que se solicita.  

73.77%  

El contratista en su responsabilidad contractual a 
informado que se ha venido contratando de un forma 
adecuada, cuando se ha evidenciado algún 
incumplimiento lo ha subsanado.  
  
Con corte al mes de Abril se encuentran vinculados 
1.907 personas  

3-Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, 
económicas, financieras y administrativas y 
contables presentadas en la propuesta.  

50%  

El porcentaje de avance tanto físico como 
Financiero, administrativo y económico ha sido 
acorde con lo pactado.  
Esto corresponde al mes de Abril  

4-Garantizar que se cuenta con el número de 
personas establecido en los estudios previos y el 
contrato de forma permanente y oportuna, con el fin 
de asegurar la prestación de los servicios objeto del 
contrato.  

73.77%  
Durante el mes de abril objeto de este informe se 
contrataron 1.907 personas de un universo de 
2.585. 



  
5-Debera sustituir oportunamente con personal de 
las mismas calidades exigidas en la propuesta, las 
ausencias temporales o definitivas de su personal por 
incapacidad, permisos suspensiones, licencias o 
cualquier otra situación, para garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio  
  
  
  

 0% 
Mediante radicado 2021030076645 se le escribe a 
la universidad de Antioquia solicitándole este 
requerimiento   
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6-Pagará al personal contratado para la prestación  
del ser vicio todas las prestaciones consagradas en 
el Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad 
social y parafiscales  consagrados en la Ley  
Colombiana.  

18.75%  

Los pagos se realizan previo soporte de pagos de 
seguridad social y parafiscales, son requisitos 
indispensables para el pago, estipulados por la  
secretaria de Hacienda  

7-Exigira el cumplimiento de todas las condiciones 
relativas a la higiene, salubridad y seguridad 
establecidas en la Ley, los Decretos Reglamentarias 
y en los reglamentos.  

0%  
Mediante radicado 2021030076645 se le escribe a 
la universidad de Antioquia solicitándole este 
requerimiento  

8-Durante la ejecución del contrato y con el personal 
contratado, EL CONTRATISTA desarrollará el 
programa de salud ocupacional el cual contempla las 
siguientes actividades: medidas preventivas, 
medicina del trabajo, higiene industria y seguridad 
industrial cumpliendo con lo establecido en las 
normas vigentes sobre la materia.  

0%  
Mediante radicado 2021030076645 se le escribe a 
la universidad de Antioquia solicitándole este 
requerimiento  

9--Invertir los recursos objeto del contrato destinado 
para el pago de la prestación del servicio distintos de 
la utilidad esperada en su propuesta, únicamente en 
el proyecto de apoyo administrativo, operativo y 
profesional a los  establecimientos educativos 
oficiales de los municipios no certificados del 
Departamento de Antioquia y sus respectivas sedes 
y a la Secretaria de Educación  Departamental.  

18.75%  

Este es el segundo pago de fue invertido en el pago 
de salarios y demás del personal enviado a los 
establecimientos educativos de los 117 municipios 
no certificados del Departamento de  
Antioquia. Correspondiente al mes de Abril  

10--Realizar talleres de preparación en temas 
específicos  de acuerdo con los perfiles requeridos y 
las actividades a ejecutar en el desarrollo del objeto.  

0%  
Mediante radicado 2021030076645 se le escribe a 
la universidad de Antioquia solicitándole este 
requerimiento  

11-Informar por escrito y de forma oportuna a la 
Secretaría de Educación, los impedimentos para el 
cumplimiento del objeto contractual.  

100%  
A la fecha la secretaria de Educación no ha recibido 
ningún comunicado informando este posible riesgo.  

12-Encontrarse al momento de la suscripción del 
contrato y durante la ejecución del mismo al día con 
sus obligaciones frente al sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales (Cajas de 
compensación familiar, Sena e ICBF) y deberá 
continuar a paz y salvo con los mismos.  

100%  

Se recibió comunicación de la Universidad de 
Antioquia, informando que a la fecha se encuentra a 
paz y salvo con salud y parafiscales. Durante el mes 
de Abril  

13-Realizar la afiliación oportuna a las entidades de 
seguridad social y parafiscales exigidas por la Ley 
del personal vinculado al contrato. El contratista 
persona natural se hara responsable por el pago a la 
seguridad social como lo indique la ley  
  

100%  A la espera de pago de la segunda nomina para el 
envío de este requisito.   



14-Atender los requerimientos de la supervisión del 
contrato.  80%  

Se ha atendido los requerimientos, está pendiente el 
recibo de las planillas de salud y pensión del mes de 
abril que se pagan los primeros días de Mayo  

15-Suministrar a la Secretaría de Educación de 
Antioquia y/o al Supervisor del Contrato, toda la 
información que se requiera con el fin de que estos 
puedan verificar tanto el cumplimiento de los 
requisitos y compromisos contractuales como los 
legales a que haya lugar en razón del contrato.  

100%  Se ha atendido los requerimientos hasta la fecha   

16-Presentar los informes requeridos por la 
supervisión del contrato, con el fin de realizar el 
seguimiento de actividades y ejecución del contrato  

100%  Se recibió planilla con los nombramientos a la fecha. 
respuestas a todas las solicitudes  

17-Guardar estricta reserva sobre toda la información 
a que tengan acceso, o manejen en  100%  No se han recibido quejas del personal contratados 

sobre este tema.  
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desarrollo de su actividad o que lleguen a conocer  en 
desarrollo del contrato y que no tenga el carácter  de 
publica. En consecuencia se obliga a no divulgar por 
ningún medio dicha información o documentos a  
terceros sin la previa autorización escrita la 
Secretaria de Educación, esta obligación 
permanecerá vigente aún después de la terminación 
por cualquier causa de la vinculación que ligue a las 
partes, por lo tanto en caso de que el contratante 
tenga  prueba de que el contratista divulgado 
cualquier tipo de documentación o información que 
en forma alguna se relacione con el presente contrato 
el contratista indemnizara los prejuicios que con tal 
hecho cause al contratante.  

   

18-Cancelar los gastos de perfeccionamiento, 
ejecución e impuestos que se generen en razón del 
contrato.  

 100% 

Este es el segundo Pago, la dirección de 
contabilidad de la Secretaría de Hacienda descuenta 
los impuestos del pago de la factura. Y ellos 
cancelan los impuestos que les corresponde  

19-Mantener actualizadas las vigencias y montos de 
los amparos de las garantías expedidas con ocasión 
de la suscripción del contrato, acorde con lo indicado 
en el ítem de garantías teniendo en consideración el 
plazo de ejecución, valor y modificaciones, 
suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto.  

100%  

La Universidad de Antioquia envió pólizas de 
cumplimiento y responsabilidad civil de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato y normas vigentes así: 
2861446 -2 y 0740701-1 durante toda la vigencia del 
contrato.  

20-Entregar original y copia de la factura, o cuenta de 
cobro que describa el servicio entregado, certificado 
de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales expedido por el revisor fiscal o 
Representante Legal de la empresa, planilla de pago 
de la seguridad social, fotocopia de la Tarjeta 
profesional y cedula del Revisor fiscal o del 
Representante Legal según corresponda, certificado 
de aporte al sistema de seguridad social de los 
prestadores del servicio.  

18.75%  Se recibe la segunda factura N° VBYS6128  

21-Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en 
que incurra con ocasión del cumplimiento del objeto 
contractual.  

 0% Aún no se presenta novedad de transporte.  

22-Contara con sede administrativa-operativa en la 
ciudad de Medellín, Antioquia.  100%  La universidad de Antioquia cuenta con sedes en 

Medellín.  



23- Cumplirá con los requisitos para la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales del personal 
propio y/o el subcontratado dando aplicación en lo 
que corresponde al manual de seguridad y salud en 
el trabajo, dirigido a los contratistas del Departamento 
de Antioquia.  
.  

0%  
Mediante radicado 2021030076645 se le escribe a 
la universidad de Antioquia solicitándole este 
requerimiento.  

24-Para efecto de todas las actividades que se van a 
desarrollar en el marco del contrato, el contratista y 
las personas que estos contraten para el desarrollo 
del objeto, están obligados a adoptar las 
precauciones y medidas establecidas por el gobierno 
nacional, Departamental y Municipal en cuanto a la 
bioseguridad para la prevención de la propagación 
del COVID 19,lo que se evidenciara con los 
protocolos de de bioseguridad para proteger a los 
trabajadores, contratistas asociados y visitantes de 
lugar del trabajo, los cuales deberán ser  

 0% 
Mediante radicado 2021030076645 se le escribe a 
la universidad de Antioquia solicitándole este 
requerimiento  
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implementados bajo su responsabilidad .Dichos  
protocolos  deberan allegarse a la respectiva 

 

contratante por intermedio del dependencia  
supervisor,en el momento de la firma del acta de  
inicio,o mas tardar dentro de los cuatro(4) dias 
posteriores a la suscripción de la misma.Los 

protocolos presentados podran ser sujetos de 
verificación con el fin  de corrobar  que se cumplan 
los requisitos normativos  definidos por los entes 
gubernamentales  para enfrentar la pandemia por  
COVID 19  
  

 

  

25-Ejecutar las demás actividades necesarias para 
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el 
alcance y las obligaciones contractuales, aunque no 
estén específicamente señaladas en el presente 
documento siempre y cuando las mismas 
correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.  

100%  Se le escribió a la universidad de Antioquia con el fin 
de darle cumplimiento al objeto contractual.   

26- Ejecutara las demas actividades necesarias para 
lograr un total y fiel cumplimiento del objeto,el 
alcance y las obligaciones  contractuales,aunque no 
esten especificamente señaladas en el presente 
documento,siempre y cuando las mismas  
corresponadan a la naturaleza y objeto del contrato  
  
  

0%  Debido a la pandemia aún no se realizan visitas a los 
establecimientos Educativos  



27-El contratista, bajo la gravedad de juramento, 
manifiesta que ni él, ni sus accionistas o socios y/o 
administradores miembros de junta directiva, 
representantes legales, apoderados, revisor fiscal o 
quien haga sus veces: a. Están incluidos en la lista 
ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de 
control de activos extranjeros de las Naciones Unidas 
(OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en 
ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos 
nacionales o internacionales, policiales, judiciales o 
de investigación con igual fin. b. Han participado en 
actividades de lavado de activos o financiación del 
terrorismo  
  
  

100%  
La universidad de Antioquia, no se encuentra 
implicada en ninguno d estos temas, se trata de una 
entidad publica  

28-Las demás obligaciones previstas en los estudios 
previos y en la propuesta presentada por  el 
CONTRATISTA, los cuales hacen parte integrante 
del contrato  
  
  

 80% Todas  las  obligaciones  están 
 estipuladas anteriormente  

  
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:  
  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS  % EJECUCION  JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN  

1-Exigir la ejecución idónea y oportuna del servicio 
contratado.  73.77%  

Se ha solicitado y escrito a la universidad, referente 
a la exigencia de cumplir con el objeto contractual. 
Se entiende que no se cumpla con el 100%  debido 
a la contingencia  por el  COVID - 19 .  
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2-Realiza r el pago del contrato según la forma 

establecida para ello.  
  

  

18.75%  De acuerdo a las unidades contratadas se va a 
realizar el segundo pago.  

  
3-Poner a disposición del contratista la información 
necesaria que se requiera para el desarrollo de las 
actividades a ejecutar.  

100%  
Se ha informado los requisitos necesarios para 
realizar los pagos no de acuerdo con lo pactado de 
anticipo sino con lo ejecutado hasta la fecha.  

4-Supervisar la ejecución técnica, jurídica y 
financiera del contrato para lo cual delegará un 
supervisor.  

100%  

La supervisión ha estado al pendiente de la 
contratación, verificando que realmente lleguen a las 
instituciones y cumplan con su objeto contractual.  

5-Realizar seguimiento mensual a la ejecución del 
contrato y a la ejecución financiera del mismo.  18.75.%  Se realiza conforme  avanza  la ejecución, se paga 

con este informe la segunda factura causada.  
6-Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas 
contractuales.  100%  Se cumple mientras avanza la contratación.  

7-Velar porque el contratista cumpla con los 
requisitos normativos,  el Manual de Seguridad y 
Salud en el trabajo dirigido a contratistas del  
Departamento de Antioquia  

0%  
Mediante radicado 2021030076645 se le escribe a 
la universidad de Antioquia solicitándole este 
requerimiento  

  

 



2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS  

FECHA  OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES  

22/01/2021  

El día viernes 22 de enero, se tiene la primera reunión de trabajo con la Universidad de Antioquia y 
la Fundación Universidad de Antioquia, se verifica la información de necesidades de cada uno de 
los cargos de las instituciones educativas. Se explica cómo va a funcionar el proceso de alternancia 
en las Instituciones educativas, entendiendo la prioridad en cargos como aseo y servicios 
generales.   

29/01/2021  
En reunión con la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia se precisan 
detalles sobre cómo está funcionando la alternancia en algunos municipios no certificados, esto con 
el fin de priorizar municipios y sedes.  

04/02/2021  
En reunión con la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia se trata temas 
relacionados con el avance de la contratación del personal y verificación de perfiles establecidos 
en los estudios previos.   

05/02/2021  

En reunión con la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia se trataron 
temas relacionados con las dificultades presentadas con algunos rectores(as) que no reciben el 
personal de aseo, servicios generales y auxiliares administrativos. se estableció ruta para abordar 
dichas situaciones apoyándonos en los Directores de Núcleo.    

12/02/2021  

En reunión con la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia se trató la 
necesidad de priorizar la contratación de algunos municipios como: Urrao, La Estrella, Caldas, 
Remedios, Segovia, Girardota, Copacabana, Donmatias, Betulia Jericó y san pedro de los Milagros, 
dadas algunas dificultades de orden público presentadas por no tener el personal de aseo y 
servicios generales y que están afectando la alternancia, con el municipio de Urrao se requiere 
dada la jornada electoral del próximo 21 de febrero y para lo cual es indispensable dicho personal 
entendiendo que hay que hacer alistamientos de los centros educativos en donde se realizara las 
jornadas de votaciones.   

19/02/2021  
En reunión con la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia se trató la 
dificultad para la contratación del personal y se precisó que no avanza dicho proceso por la 
formación y cumplimiento de perfiles de formación y experiencia.  

26/02/2021   
El día viernes 26 de febrero en reunión con la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad 
de Antioquia se trató la necesidad de priorizar la contratación de algunos municipios como:   Amalfi, 
Olaya, El Carmen de Viboral, Yarumal, Marinilla, El Santuario, El Retiro y se reitera Barbosa. Se 
establece los profesionales de planta central que viaticarían con el fin de cumplir sus metas  

   
  
  

contractuales, se establece la ruta de aprobación de cada viaje y la forma de reembolso. Se aprueba 
por parte de la supervisión la dotación del personal operativo y administrativo de las Instituciones 
Educativas de los 117 Municipios No certificados del Departamento de Antioquia.  

  

03/03/2021   
En reunión con la Universidad de Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia se solicita 
informe diario del estado de contratación, con el fin de promediar la contratación diaria del personal 
administrativo y operativo de las Instituciones Educativas.  

09/04/2021   

Se trató la necesidad de priorizar la contratación de algunos municipios como: Sonsón 
específicamente la Institución Educativa Jerusalén y la Estrella. En reunión con la Universidad de 
Antioquia y la Fundación Universidad de Antioquia se trataron temas relacionados con las 
dificultades presentadas con algunas personas que tienen novedades en la EPS que han dificultado 
de la contratación. Se aprueba por parte de la supervisión el rubro para la dotación de los chalecos 
distintivos para los profesionales que viatican. Se informa a la Universidad de Antioquia y Fundación 
de Antioquia él envió del oficio sobre el tema de las vacaciones del personal administrativo y 
operativo de las Instituciones Educativas. En común acuerdo se comienza a gestionar la 
capacitación (SIMAT) del personal administrativo de las Instituciones educativas.  

 

 

 

 

  



2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:  

  

 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA   
ENTIDAD  DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  OTROS  TOTAL  

1. Recursos iniciales 
comprometidos   39.999.766.670  N/A  N/A  39.999.766.670  

2. Adiciones  0  N/A  N/A   0  

3. TOTAL RECURSOS  
COMPROMETIDOS  39.999.766.670  N/A   N/A   39.999.766.670  

4. Anticipos  0  N/A   N/A   0  

5. Recursos pagados / 
desembolsados  3.999.976.667  N/A    N/A  3.999.976.667  

6. TOTAL RECURSOS  
ENTREGADOS  3.999.976.667  N/A   N/A   3.999.976.667  

7. Recursos ejecutados  3.500.000.000  N/A   N/A   3.500.000.000  

8. Recursos no ejecutados.  32.499.790.003  
  
  

N/A  N/A  32.499.790.003  
  
  

  

2.2. ANOTACIONES ADICIONALES: El valor estipulado de la Cláusula quinta del contrato 

correspondiente al 15% no se ha cumplido en su totalidad por la contingencia presentada a nivel 

mundial a causa del COVID19 lo cual no ha permitido todo el personal, se paga proporcional de 

acuerdo a lo ejecutado   
  

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS  

  

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. El Departamento de Antioquia  
cancelará al CONTRATISTA, un primer pago por el quince por ciento (15%) del valor del contrato, previa presentación del 

plan de trabajo, contratación del personal y tras la prestación de una (1) semana del servicio de apoyo y el ochenta y cinco 
por ciento (85%) restante, será pagado de forma mensual, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previo recibo 

a satisfacción por parte del Supervisor del contrato designado por la Secretaría de Educación. Como requisito previo para 
la autorización de cada Pago, el contratista deberá presentar la respectiva factura o cuenta de  cobro, en original y copia, 
la cual debe cumplir como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del E corresponder 
al mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se statuto Tributario 
y del Código de Comercio, la fecha de la factura o cuenta de cobro debe  está cobrando, igualmente, deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de  Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, 
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, entre otros) de sus empleados, cuando corresponda, adicional de la certificación 
del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de los contratistas prestadores del servicio. 
PARÁGRAFO: Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del presente contrato serán sufragados por 
EL CONTRATISTA, para cuyos efectos harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones fiscales que ordene 

la normatividad vigente.    

  

CONCEPTO  FECHA  ALOR CONTRATO  

VALOR PAGO  
/  

DESEMBOLS 
O  

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO  

VALOR NETO A 
PAGAR  SALDO  

Valor Inicial  22/01/2021  39.999.766.670    N/A    39.999.766.670  

Adiciones  N/A          N/A  

Valor total    39.999.766.670        39.999.766.670  

Pago No.1 /  
Desembolso  22/02/2021  

    3.999.976.667  N/A  3.999.976.667  
  

35.999.790.003  
  

Pago No.2 /  
Desembolso  

  
23/04/2021  

  3.500.000.000  N/A  3.500.000.000  
32.499.790.003  

  



TOTALES    39.999.766.670  7.499.976.667  
  N/A  

7.499.976.667  
  

  
32.499.790.003  

  

  

  

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El 

contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por 

concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y 

parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.   
  

PAGO: Según lo estipulado en la Cláusula Quinta “FORMA DE PAGO”, con la recepción a satisfacción 
por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, 
correspondiente a la suma TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L  
(3.500.000.000) relacionada en el Pago No. 2 de la tabla adjunta en el numeral 4. “CONTROL DE 
PAGOS O DESEMBOLSOS”.  

  

4  CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.  

  

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 

cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control 

y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la 

cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos 

previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:  
  

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ 
RIESGO  

QUIEN TIENE 
ASIGNADO EL RIESGO  

TRATAMIENTO/ 
MITIGACIÓN  

CUANDO Y COMO SE 
REALIZA EL MONITOREO  

NA.  NA.  NA.  NA.  
    

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la  supervisión 

del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin    embargo, no ha sido necesario 

implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del 

proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado 

durante la ejecución contractual.   
  

5.  ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES  

  

- Relación de personal contratado durante la ejecución del contrato, informado por el contratista.  
- Cronograma de Reuniones entre El contratista y La Secretaria de Educación  
- Relación de pagos de Seguridad Social y Parafiscales de las Personas Contratadas  
- Relación de Hojas de vida recibidas  
- Relación de hojas de Vida devueltas por no cumplir con los perfiles  
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- Relación de Renuncias  
- Relación de personas   Contratadas  
- Relación de personas no contratadas por Antecedentes Judiciales  

  

  

  

  

Para constancia, se firma la presente acta el 22 de abril de 2021  
  

  

  

  

  

____________________________________  
MARIA MARCELA MEJIA PELAEZ  
SUPERVISOR /INTERVENTOR  
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