
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

273219

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020,  desplazo 
la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                                                                       

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                               

-$                                                                                                                               
-$                                                                                                                               

Justificación Requiere Acta de liquidación ComentariosEstado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación

-$                                                                                                                               

-$                                                                                                                               

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                               

43.957.340.080,00$                                                                                                       

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC
Fechas 

Póliza inicial N.º

07/01/2020

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

28/09/2022

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

27/12/2019

-$                                                                                                                               31/12/2019

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

11.018.850.024$                                

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

400023194

400023195

31/12/2019

31/12/2019

N.º de Registro Presupuestal

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLESEPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jul-21 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

14.872.640.032$                                12120

51221

-$                                                                                                                               

1 mes 29/09/2022 -$                                                                                                                               

-$                                                                                                                                   TOTALES

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                               

13/01/2021

-$                                                

-$                                                                                                                               

29/12/2020Otro sí 1

17.162.490.024$                                

Página 1 de 5
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) 
programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                     

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$   

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$   

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 17% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$   

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0,4% dd/mm/aaaa -$                     

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 27% dd/mm/aaaa -$                     

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                     

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                     

$ 1.626.120.000 0% dd/mm/aaaa -$                     

$ 903.360.000 0% dd/mm/aaaa -$                     

43.957.340.080,00$                          86% 100% TOTAL #############

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 12,12%

0,61% 12,12%

Sexto desembolso: equivalente al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                  6.143.400.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

Noveno desembolso: equivalente al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

 $                                                                         -   14%

15/12/2021

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX 
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico
Octavo desembolso: equivalente al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

15/06/2021

$7.345.900.016

-$                                                                        

-$                                                                        

dd/mm/aaaa 8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

Fecha real

$180.840.000

Amortización del anticipo

Segunda legalización
Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización
Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

Tercer desembolso: equivalente al
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,
sujeto a entrega de la segunda meta de
instalación y puesta en servicio de los
accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el
30% restante del anticipo correspondiente 

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas
en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder 
a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

•El día 19 de julio se remitió mediante Radicado MinTIC  212069355 al Coordinador Grupo de Presupuesto del MinTIC alcance al sexto desembolso.
•El día 08 de julio se tramitó ante el Grupo de Contabilidad mediante Rad Mintic 212065167 legalización de recursos del mes de mayo de 2021 junto con sus respectivos soportes.
•Aprobación requisitos sexto desembolso remitido mediante Radicado MinTIC 212068192 del 15/07/2021
-01/07/2021: Comite Fiduciario - Objetivo: Seguimiento a cifras.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa -$                                                                        

0%

TOTAL

 $                                                    12.677.384.563 

11.018.850.024$                                                    TOTAL 25.136.555.517$                                                                                                            

34%

dd/mm/aaaa

8/07/2021

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta
por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:
entrega de la tercera meta de instalación y
puesta en servicio de los accesos; y el
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

17/03/2022

$11.922.450.024 dd/mm/aaaa

-$                                                                        

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/06/2021 2.101.285$                                                                 29.119.927$                                                           TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

26.910.997$                                                           

-$                                                                            TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de Junio de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones:
 •Reunión comité operativo UT Itac, realizado el 27 de Julio de 2021

 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto: Aprobación de la Tercera Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 y Radicado MINTIC 212065299 del 8/07/2021
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto: Aprobación requisitos para el Sexto Desembolso   y Radicado MINTIC 212068192 del 15/07/2021
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto Aprobación Informe Mensual No. 18 - mayo de 2021 En Tramite al momento de la elaboración de este informe
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto Conceptos incluidos en el CAPEX En Tramite al momento de la elaboración de este informe

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
11.018.850.024$                                                                                                                    

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor($) Observaciones 

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX
sujeto a: i) entrega de los documentos de
planeación; (ii) concertación de
instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el
20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de
instalación y puesta en servicio de los
accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el
50% restante del anticipo.

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o 
desembolso

$3.672.950.008

Anticipo: equivalente al treinta por ciento
(30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobación por parte
de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento 
y legalización del Contrato de Aporte y (ii)
entrega del plan de inversión y manejo del
anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente
manera: 20 % en el primer desembolso,
50% en el segundo desembolso y 30% en
el tercer desembolso

Desembolsos Realizados

-$                                                                        

2.203.770.005$                                                      

5.509.425.012$                                                      

% del Anticipo 25%43.957.340.080$                                                                                                                                

$37.813.940.080

dd/mm/aaaa

2.868.695.197$                                                                                                              

Valor ($) real amortizado

28/12/2020

28/12/2020

Quinta legalización
Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

Sexta legalización
Periodo legalizado: Febrero 2021
Registro:   212031765/212036155

-$                                                                                                                               

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX
sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico.

Novena legalización
Periodo legalizado: Mayo 2021

Registro:   212065167

-$                                                                        

Séptima legalización
Periodo legalizado: Marzo 2021

Registro:   212037683

Cuarta  legalización
Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

Octava legalización
Periodo legalizado: Abril 2021

Registro:   212053653

5/02/2021

dd/mm/aaaa

27/07/2020

7/12/2020

Primera legalización
Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                                                                                                              

5.992.485.646$                                                                                                              

3.305.607.374$                                                                                                              

3.468.050.876$                                                                                                              

163.715.310$                                                                                                                 

3.623.001.754$                                                                                                              

77.068.262$                                                                                                                   

3.985.130.041$                                                                                                              

-$                                                                        

-$                                                                        

3.305.655.007$                                                      

18/01/2021

9/04/2021

26/04/2021

8/06/2021

7/12/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 12,12%

0,61% 12,12%

0,61% 12,12%

3,03% 60,61%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,61%

0,03% 0,61%

0,06% 1,21%

0,06% 1,21%

0,00% 35,00%

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes la supervision emitió los siguientes comunicados:

 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto: Aprobación de la Tercera Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 y Radicado MINTIC 212065299 del 8/07/2021
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto: Aprobación requisitos para el Sexto Desembolso   y Radicado MINTIC 212068192 del 15/07/2021
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto Aprobación Informe Mensual No. 18 - mayo de 2021 En Tramite al momento de la elaboración de este informe
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto Conceptos incluidos en el CAPEX En Tramite al momento de la elaboración de este informe

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

 El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte 
por lo que realizó las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de Junio de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones:
 •Reunión comité operativo UT Itac, realizado el 27 de Julio de 2021

 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto: Aprobación de la Tercera Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 y Radicado MINTIC 212065299 del 8/07/2021
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto: Aprobación requisitos para el Sexto Desembolso   y Radicado MINTIC 212068192 del 15/07/2021
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto Aprobación Informe Mensual No. 18 - mayo de 2021 En Tramite al momento de la elaboración de este informe
 •Comunicado para el operador ITAC con Asunto Conceptos incluidos en el CAPEX En Tramite al momento de la elaboración de este informe

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  Unión Temporal ITAC

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211052265 del 1/07/2021 y asunto: Informe Mensual de Mayo 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211053296 del 6/07/2021 y asunto: Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054378 del 8/07/2021 y asunto: Respuesta Traslado por Competencia de Radicado MinTIC 211025362. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054384 del 8/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211038333. PQR Zambrano, Bolívar de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054659 del 9/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211034536. PQR Chinú, Córdoba. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211055893 del 13/07/2021 y asunto:  Radicación comunicado Informe Mensual de Mayo 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211057420 del 17/07/2021 y asunto: Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 333 - Lista de chequeo No. 11 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211057746 del 19/07/2021 y asunto: Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 322 - Prestación del servicio de los usuarios activos. Solicitud de información para conciliación de utilización de OPEX.  de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211058592 del 21/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211040892 PQR Sampués, Sucre. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211060346 del 27/07/2021 y asunto: Radicación Anexo 1 abril a junio.  Contrato de aporte 861 de 2019. de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211061289 del 28/07/2021 y asunto: Radicación Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211062203 del 30/07/2021 y asunto: Comunicado Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211062242 del 30/07/2021 y asunto: Radicación Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

 • Remisión informe fiduciario junio remitido mediante radicado 211054665 del 09/07/2021

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.
Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

 • Remisión informe fiduciario junio remitido mediante radicado 211054665 del 09/07/2021

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y
expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato,
deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

 • Remisión informe fiduciario junio remitido mediante radicado 211054665 del 09/07/2021

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211052265 del 1/07/2021 y asunto: Informe Mensual de Mayo 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211053296 del 6/07/2021 y asunto: Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054378 del 8/07/2021 y asunto: Respuesta Traslado por Competencia de Radicado MinTIC 211025362. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054384 del 8/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211038333. PQR Zambrano, Bolívar de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054659 del 9/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211034536. PQR Chinú, Córdoba. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211055893 del 13/07/2021 y asunto:  Radicación comunicado Informe Mensual de Mayo 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211057420 del 17/07/2021 y asunto: Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 333 - Lista de chequeo No. 11 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211057746 del 19/07/2021 y asunto: Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 322 - Prestación del servicio de los usuarios activos. Solicitud de información para conciliación de utilización de OPEX.  de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211058592 del 21/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211040892 PQR Sampués, Sucre. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211060346 del 27/07/2021 y asunto: Radicación Anexo 1 abril a junio.  Contrato de aporte 861 de 2019. de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211061289 del 28/07/2021 y asunto: Radicación Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211062203 del 30/07/2021 y asunto: Comunicado Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211062242 del 30/07/2021 y asunto: Radicación Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2,78% 18,89%

0,15% 3,03%

0,00% 0,00%

0,03% 0,61%

0,03% 0,61%

0,03% 0,61%

3,20% 62,37%
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 49,90%

Para el presente periodo la primera, segunda y tercera meta  se encuentran aprobadas .  La operación del servicio empezo oficialmemte a partir de la aprobacion de la primera meta y los indicadores del servicio se tienen de manera retroactiva a partir de ese momento tal como se piede 
verificar en el informe de interventoria IA19

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211052265 del 1/07/2021 y asunto: Informe Mensual de Mayo 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211053296 del 6/07/2021 y asunto: Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054378 del 8/07/2021 y asunto: Respuesta Traslado por Competencia de Radicado MinTIC 211025362. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054384 del 8/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211038333. PQR Zambrano, Bolívar de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054659 del 9/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211034536. PQR Chinú, Córdoba. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211055893 del 13/07/2021 y asunto:  Radicación comunicado Informe Mensual de Mayo 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211057420 del 17/07/2021 y asunto: Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 333 - Lista de chequeo No. 11 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211057746 del 19/07/2021 y asunto: Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 322 - Prestación del servicio de los usuarios activos. Solicitud de información para conciliación de utilización de OPEX.  de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211058592 del 21/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211040892 PQR Sampués, Sucre. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211060346 del 27/07/2021 y asunto: Radicación Anexo 1 abril a junio.  Contrato de aporte 861 de 2019. de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211061289 del 28/07/2021 y asunto: Radicación Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211062203 del 30/07/2021 y asunto: Comunicado Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211062242 del 30/07/2021 y asunto: Radicación Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con radicado 211052265 del 1/07/2021 y asunto: Informe Mensual de Mayo 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211053296 del 6/07/2021 y asunto: Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054378 del 8/07/2021 y asunto: Respuesta Traslado por Competencia de Radicado MinTIC 211025362. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054384 del 8/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211038333. PQR Zambrano, Bolívar de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211054659 del 9/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211034536. PQR Chinú, Córdoba. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211055893 del 13/07/2021 y asunto:  Radicación comunicado Informe Mensual de Mayo 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211057420 del 17/07/2021 y asunto: Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 333 - Lista de chequeo No. 11 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211057746 del 19/07/2021 y asunto: Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 322 - Prestación del servicio de los usuarios activos. Solicitud de información para conciliación de utilización de OPEX.  de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211058592 del 21/07/2021 y asunto: Traslado por competencia de radicado MINTIC 211040892 PQR Sampués, Sucre. Contrato de aporte 861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211060346 del 27/07/2021 y asunto: Radicación Anexo 1 abril a junio.  Contrato de aporte 861 de 2019. de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211061289 del 28/07/2021 y asunto: Radicación Informe Mensual de Junio 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211062203 del 30/07/2021 y asunto: Comunicado Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC
 •Comunicado con radicado 211062242 del 30/07/2021 y asunto: Radicación Impuestos, Tasas y Contribuciones. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;
Para el presente periodo la primera, segunda y tercera meta  se encuentran aprobadas . Esta obligacion se cumplirá al finalizar el contrato 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019  quien realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
Durante el presente periodo el operardor presentó los siguietes informes:
• Informe Mensual 19 Contrato de Aporte 861 de 2019  con radicado 211053296 del 6/07/2021

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico. 

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42
Entregable Fecha entrega

1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020
1 5/02/2020
1 5/03/2020
1 5/04/2020
1 5/05/2020
1 5/06/2020
1 5/07/2020
1 5/08/2020
1 5/09/2020
1 5/10/2020
1 5/11/2020
1 5/12/2020
1 5/01/2021
1 5/02/2021
1 5/03/2021
1 5/04/2021
1 5/05/2021
1 5/06/2021
1 5/07/2021
0 5/08/2021
0 5/09/2021
0 5/10/2021
0 5/11/2021
0 5/12/2021
0 5/01/2022
0 5/02/2022
0 5/03/2022
0 5/04/2022
0 5/05/2022
0 5/06/2022
0 5/07/2022
0 5/08/2022
0 5/09/2022
0

64,29%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29
Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19
Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21

Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

50% instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

10% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M6

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.
La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020

La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

Original:  Expediente del Contrato

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO 
DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    
Radicado No.  Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la 

cesación respectiva.

62,76%

Número de contratos derivados a la fecha

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Técnicas

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación
Plan de instalación y puesta en servicio

Total 

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Dario Giraldo Garcia               / Jessica Trujillo / 
Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño      / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

12,86%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Cerrado

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020
La sedgunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861 jul2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210812-122524-43d095-49485944

Finalizado

2021-08-12 12:25:24

2021-08-12 14:06:52

Firma: Aprobó

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

861 jul2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210812-122524-43d095-49485944

Finalizado

2021-08-12 12:25:24

2021-08-12 14:06:52

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-08-12 12:25:24

Lec.: 2021-08-12 14:05:06

Res.: 2021-08-12 14:06:52

IP Res.: 191.95.52.107
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