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OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 633 -2021, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO Y AEROESTUDIOS S.A.S. 

 
Entre los suscritos, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, Instituto Científico y Técnico, adscrito al 
Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y financiera y 
patrimonio independiente, creado por el Decreto Ley 3161 de 1968, modificado por el Decreto Ley 4131 de 
2011, representado en este acto por MARTA LUCIA CALVACHE VELASCO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.611.835 de Bogotá en su condición de Directora Técnica de Geoamenazas, nombrada 
mediante Resolución número D-331 del 23 de diciembre de 2013, posesionada mediante acta No. 216 del 23 
de diciembre de 2013, y con capacidad para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 337 
del 23 de diciembre de 2013, en adelante SGC,  por una parte, y por la otra, AEROESTUDIOS S.A.S., empresa 
constituida mediante escritura pública No. 1633 del 25 de abril de 1989 de la Notaría 13 de Medellín e inscrita 
el 27 de abril de 1989, en el libro 90., folio 406, bajo el numero 3245 de la Cámara de Comercio de Medellín, 
según certificado de existencia y representación legal, representada legamente para este acto por ANDRÉS 
VÁSQUEZ GONZALEZ, en su calidad de Representante Legal Principal, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.136.882.068 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el 
presente otrosí al Contrato de Prestación de Servicios No. 042 de 2021, previas las siguientes:   

C O N S I D E R A C I O N E S. 
 

PRIMERA: Que el 23 de junio de 2021, se suscribió y se aceptó a través de la plataforma transaccional SECOP 
II entre el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y EL CONTRATISTA, el contrato de prestación de servicios No. 
633-2021, cuyo objeto es “Contratar la prestación de servicios para la Generación de un Modelo Digital del 
Terreno en Formato Raster con resolución de Treinta (30) centímetros, Ortofotomosaicos y Cartografía Básica 
a escala 1:2.000, en el Municipio de Cali, Departamento del Valle del Cauca que cubren las zonas de estudio 
determinadas por el SGC”. SEGUNDA: Que el valor del contrato de prestación de servicios No. 633-2021 se 
estableció en la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($46.457.056) incluido IVA, y demás gastos, costos, contribuciones y tributos generados. 
TERCERA: Que el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 633-2021, es de dos (2) 
meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, lo que efectivamente 
ocurrió el 8 de julio de 2021. CUARTA: Que así las cosas, el contrato de prestación de servicios No. 633-2021, 
tiene como fecha de terminación el 08 de septiembre de 2021.  QUINTA: Que mediante Comunicación Interna 
No. 20216100028703 del 07 de septiembre de 2021, el supervisor del contrato con el Visto Bueno de la 
Directora Técnica de Geoamenazas, manifestó la necesidad de realizar una prórroga al contrato de prestación 
No. 633-2021,  bajo los argumentos expuestos en su comunicación así: “(…) Acorde a la solicitud realizada 
por Aeroestudios S.A.S. mediante radicado No 20212600089492 fechada el 6 de septiembre del 2021, cuyo 
objetivo es solicitar prórroga en tiempo del contrato 633 de 2021, suscrito entre el Servicio Geológico 
Colombiano y Aeroestudios S.A.S., el supervisor del mismo se permite poner a consideración lo descrito a 
continuación:  (…) debido a problemas técnicos durante la fase del procesamiento y ajuste de productos 
derivados: 1- Modelo digital del Terreno y 2- Ortofoto. La empresa manifiesta que dichos problemas fueron 
causados por motivos ajenos al control de Aeroestudios S.A.S. impidiendo el correcto desarrollo del contrato, 
además manifiestan un daño de uno de los dispositivos de almacenamiento en los equipos encargados de las 
actividades de elaboración de puntos de control terrestre que fue el principal motivo de retraso, este daño 
derivó en la obligatoriedad de desplazamiento de personal y equipos a la zona de estudio para recapturar los 
puntos de control en campo, puntos con los que se asegura el correcto ajuste de los productos, retardando el 
proceso de generación de los entregables en tiempos mayores a los estimados. Adicionalmente, es oportuno 
aclarar que posterior a la captura de los datos LiDAR y fotogramétricos se debe realizar un control de calidad 
interno y validación de los productos derivados según los estándares de calidad requeridos por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Ante esta situación, para mitigar los retrasos asociados a los factores de fuerza 
mayor anteriormente expuestos, AEROESTUDIOS S.A.S ajustó el plan de trabajo, de manera que, una vez se 
obtuvo nuevamente la información de puntos de control en campo, tanto el procesado como la generación de 
productos derivados del vuelo sea realizado de forma eficiente y rápida, poniendo para ello un mayor número 
de recursos técnicos y una cantidad adicional de profesionales que se encargarán de la elaboración de 
productos definitivos. Por las razones anteriormente expuestas, se solicita al SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO sea considerada la ampliación del contrato por un periodo de tiempo de 15 días, es decir, hasta 
el 23 de septiembre del presente año, buscando la finalización del procesado de los productos contractuales 
de acuerdo con las especificaciones técnicas, sin que esto acarree costos adicionales”.  SEXTA: Que, en razón 
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a los motivos expuestos por el supervisor del contrato, se hace necesario realizar el presente otrosí al contrato 
de prestación de servicios No. 633-2021, suscrito entre el SGC y el CONTRATISTA. SÉPTIMA: Que en el Comité 
de Contratación Virtual No. 53 del 07 de septiembre de 2021, se recomendó al Ordenador del Gasto la 
suscripción de la presente prorroga al contrato No. 633-2021. OCTAVA: Que el contrato de prestación de 
servicios No. 633-2021 se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente el presente otrosí. NOVENA: Que el 
estatuto de contratación estatal contempló la modificación de las condiciones del contrato como una forma 
de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo1, lo cual garantiza a las 
entidades (SGC) satisfacer la necesidad2 inicialmente pactada. DECIMA: Que el presente otrosí no implica la 
novación de aspectos sustanciales del objeto contratado.  
 

C L A U S U L A S. 
 

PRIMERA. - PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 633-
2021, por el termino de quince (15) días, es decir hasta el 23 de septiembre de 2021. SEGUNDA. - 
MODIFICACIÓN DE GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá avisar a la compañía aseguradora y modificar la 
garantía única de cumplimiento de acuerdo con el contenido del presente Otrosí No. 1 y publicarla en la 
plataforma transaccional del SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del 
presente otrosí, para aprobación de la Entidad. TERCERA. - VALIDEZ DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las 
demás cláusulas del contrato prestación de servicios No. 633-2021, que no hayan sido modificadas 
mediante el presente Otrosí No. 1 continúan vigentes y conservan su validez. CUARTA. - 
PERFECCIONAMIENTO: El presente Otrosí No. 1 al contrato prestación de servicios No. 633-2021, se 
entiende perfeccionado con la aprobación / aceptación del mismo por las partes en la plataforma 
transaccional del SECOP II. 

 
Proyectó David Sánchez Arias Abogado - Grupo de Contratos y Convenios   

Revisó Wanda Delgado Rodriguez Abogada - Grupo de Contratos y Convenios   

Revisó Marcela Mesa López Coordinadora - Grupo de Contratos y Convenios   

 

 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de agosto de 2009, Rad 1952. 
2 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de agosto de 1998, Rad 1121 


