
 ADENDA 

 

ADENDA N°01 AL PROCESO SMDR-CM-093-2021 
 
LA SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA, Risaralda, delegada para contratar mediante Decreto de Nombramiento 
No 595 del 01 de septiembre de 2017 y Acta de Posesión No. 693 del 05 de 
Septiembre de 2017, en su calidad de Delegado(a) del Alcalde según decreto No. 

050 de 16 de enero de 2020, quien está autorizado para contratar mediante el 
acuerdo No. 020 de Diciembre de 2020,, expedido por el Concejo Municipal, y en 
ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80de 1993 (Artículo 11, Numeral 3°, 

Literal b),Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, manifiesta que modificará el 
cronograma para el proceso de concurso de méritosN°093-2021, cuyo objeto 

es:“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE DE SEIS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL 

MUNICIPIO DE PEREIRA EN EL MARCO DE LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS NACIONALES "EJE CAFETERO 2023”, de conformidad 

con las siguientes razones: 

 
Que la entidad podrá modificar los documentos de la misma, mediante adenda 
que se publicará en el SECOP II. 

 
Que el decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los 
pliegos de condiciones indica:   

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez 

vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación 
del contrato. 

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. 

m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para 
presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación 
pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) 

días de anticipación. 

 
Que, en ocasión a la gran cantidad de ofertas presentadas, las cuales fueron 
presentadas por los proponentes CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO 

URBANO, MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS, CONSORCIO 
ESCENARIOS DEPORTIVOS, CONSORCIO INDENOGAALL ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, CONSORCIO VELODROMO PEREIRA,CONSORCIO AI JUEGOS 

PEREIRA, CONSORCIO ARQINGCO, y CONSORCIO MPP EJE CAFETERO, se 
hace necesario modificar el cronograma desde la fecha prevista para la 
publicación del informe de evaluación y extender el plazo para la evaluación de las 

ofertas.  
 
Que por medio de la presente adenda se modificaráel cronograma el cual quedará 

de la siguiente manera:  
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA FECHA: 25 DE MAYO DE 2021 

PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE 
PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS 

FECHA:  25 DE MAYO DE 2021 



 ADENDA 

 

DOCUMENTOS PREVIOS Y FICHA 
TÉCNICA 

PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 
AL PROYECTO DE PLIEGO DE 

CONDICIONES 

FECHA: 1 DE JUNIO  
5 PM 

   

RESPUESTA  A OBSERVACIONES FECHA: 16 DE JUNIO DE 2021 
5 PM 

RESOLUCIÓN DE APERTURA FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021 
5 PM 

PUBLICACIÓN DE PLIEGOS 
DEFINITIVOS 

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2021 
5 PM 

PRESENTACION DE OBSERVACIONES 
AL PLIEGO DE CONDICIONES 

FECHA 30 DE JUNIO DE 2021 
 5 PM 

 

RESPUESTAS A LAS 
OBSERVACIONES  AL PLIEGO DE 

CONDICIONES 

FECHA 8 DE JULIO DE 2021 
5 PM 

PLAZO MAXIMO PARA EXPEDIR 
ADENDAS 

FECHA 13 DE JULIO DE 2021 
5 PM 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS FECHA: 
 
 

HORA: 

14 DE JULIO DE 2021 
 

5 PM. 

APERTURA DEL SOBRE 
ADMINISTRATIVO  Y APERTURA DEL 

SOBRE TECNICO 

FECHA 14 DE JULIO DE 2021 
 

5.10 PM 
 

PUBLICACION DEL INFORMEPARCIAL 
DE EVALUACION 

FECHA 3 DE AGOSTO DE 2021  
5 :00 PM 

OBSERVACIONES AL INFORME 
PARCIAL DE EVALUACION 

FECHA 6 DE AGOSTO DE 2021 
5:00 P.M 

RESPUESTA DE OBSERVACIONES AL 
INFORME PARCIAL DE EVALUACION, 
PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL 
DE EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DE ORDEN DE ELEGIBLIIDAD 

FECHA 11  DE AGOSTO DE 2021 
5 PM 

APERTURA DEL SOBRE ECONOMICO FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021 
5 PM. 

EXPEDICION DEL ACTO DE 
ADJUDICACION 

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2021 
05:00 P.M. 

 

PLAZO MAXIMO PARA LA 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

FECHA: 
LUGAR: 
HORA: 

23 DE AGOSTO DE 2021  
5:00 P.M. 

ENTREGA DE GARANTIAS DE 
EJECUCION 

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021 
05:00 P.M. 

APROBACION DE POLIZA E INICIO DE 
EJECUCION DEL CONTRATO 

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2021 
05:00 P.M 

 

Soportado en las anteriores razones se realiza la consecuente modificación al 
cronograma del proceso.  
 

Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de cumplir los principios legales de 
transparencia, imparcialidad, selección objetiva, responsabilidad y con fundamento 
en la ley 80, ley 1150, y decreto 1082.  


