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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO 
 

Objeto General: 
Realizar la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución del 
programa de reforzamientos estructurales en las sedes priorizadas por el SENA.  

Numero de Contrato: CO1.PCCNTR.1482420 

Integrantes: 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. - FINDETER  

Fecha de suscripción: 01 de abril de 2020 

Fecha de Iniciación: 15 de abril de 2020 

Plazo 25 meses 

Fecha de Terminación: 14 de mayo de 2022 

Modificaciones: 

Durante el mes de Diciembre del 2020 se realzo una adición al contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIEZ Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) 
incluido IVA. En proceso de perfeccionamiento 

Aportes: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA: $ 47.905.721.138 

PARA EJECUCIÓN (Reforzamientos y adecuaciones): $ 42.594.710.237 

Descuentos / Impuestos  UN / Tasas y Contribuciones  $  958.114.423 

ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN: $   4.352.896.478 

Valor final del Contrato: $ 47.905.721.138 

Sociedad Fiduciaria: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A  

    

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 

2.1  Precontractuales 

2.1.1 Obligaciones:  

a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los 
proyectos priorizados por parte del SENA. Dicha revisión se basará en analizar la idoneidad de la información 
entregada. Cuando se establezca que los documentos soportes de los proyectos objeto de estudio requieran 
ser complementados, aclarados o modificados, se solicitará al SENA las aclaraciones o ajustes que 
correspondan, y en caso de carencia de algún estudio se solicitará efectuarlo. 
 
Con la información técnica remitida por parte del SENA en medio digital obtenida como resultado de las 
consultorías realizadas durante los periodos del 2014 y 2015, se evalúa la misma con el fin de identificar el 
alcance de intervención en cada Centro de Formación identificando que la información generalizada para cada 
centro de formación obedece a documentos digitales correspondientes a estudios de vulnerabilidad y estudios 
de reforzamiento con algunos levantamientos arquitectónicos y otros estructurales, para  algunos se cuenta 
con relación de presupuesto general y algunos con algún grado de detalle.  
 



 

 

 
 
 
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los 
criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos 
requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de 
contratación de la interventoría requerida. 
 
Teniendo en cuenta la adición al contrato realizada el 30 de diciembre de 2020 y una vez realizada la 
verificación de priorización de los proyectos que se encontraban pendientes de intervención y de cumplimiento 
de necesidades, evaluando diferentes variables que se tienen en cuenta como vulnerabilidad evaluando índices 
de sobre esfuerzo y resistencia a la compresión,  el uso y funcionalidad que se tiene de la edificación dentro 
del centro de formación, la necesidad de las directivas regionales, el presupuesto asignado Vs. el presupuesto 
evaluado y proyectado para la intervención se evalúa el grado de complejidad de las intervenciones teniendo 
como resultado los siguientes proyectos y sus respectivos alcances: 
 

No. PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO  
AREA BAJO 

ESTUDIO 
(M2) 

ALCANCE PRIORIZADO 
AREA (M2 ) 

PRIORIZADA 

2 

CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - 
LA SALADA - ANTIOQUIA / 
CALDAS 

ANTIOQUIA CALDAS 521 

42 - EDIFICIO AUTOMATIZACION (256,89 M2) 
66.1 -  EDIFICIO LACTEOS (263,41 M2) 
16.1 - EDIFICIO CENTRAL  (1387,31 M2)  
16.2 - EDIFICIO CENTRAL  (1,358,58 M2) 

3.266,19  

5 
CENTRO INTERNACIONAL 
DE PRODUCCION LIMPIA - 
NARIÑO - PASTO  

NARIÑO PASTO 3.706 

10 - COORDINACION ACADEMICA  (218,15m2) 
40 - CENTRO DE CONVIVENCIA Y ARCHIVO 

(1.092,71 M2) 
41 - AULAS DE FORMACION (898,96 M2) 

41A CIRCULACION  (27,70 M2) 

2.237,52  

12 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 
MOSQUERA - MOSQUERA / 
CUNDINAMARCA 

CUNDINAMARCA MOSQUERA 658 

 
15 - EDIFICIO DE LACTEOS (428,05 M2) 

16 - EDIFICIO PLANTA ELECTRICA (24,84 m2) 
64 - EDIFICIO TRABAJO EN ALTURAS (202,47 
m2) (INCLUYE PROYECCION DISEÑO 400 ML 

CERRAMIENTO) 
1 - VIGILANCIA (102,66 m2) + atencion publico y 
comercializacion (40 m2) + Agencia Publica de 

empleo (150 M2) 
24 - CASA FISCAL (238,09 m2) 

1.186,11  

15 

CENTRO DE GESTION 
INDUSTRIAL  - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - AVENIDA 
CRA. 30 No. 15-63 

CUNDINAMARCA BOGOTA 70 
TORRE OCCIDENTAL IREFORZAMIENTO AREA 

DE ASENSOR Y SUMINISTRO  
150,00  

 
   
c) Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión 
y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos 
indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus 
observaciones. 
 
Durante el presente periodo, y posterior a la realización de comité técnico de priorización se inicia con la 
elaboración de estudios y documentos previos, de acuerdo a la priorización de intervención seleccionada para 
la próxima apertura de convocatorias.  



 

 

  
 
d)  Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de 
contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder 
a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas. 
 
Durante el presente periodo no se generaron respuestas a observaciones emitidas por parte de los oferentes 
dentro de algún proceso de la contratación. 
 
 
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se 
deriven del contrato interadministrativo. 
 
Findeter tiene a disposición del SENA, a través del Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad 
Fiduciaria, los espacios e instalaciones adecuadas para garantizar el proceso de cierre de convocatorias; sin 
embargo, durante el presente periodo no se generaron cierre de las mismas. 
 
 
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), 
que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de 
elegibilidad. 
 
Durante el presente periodo no se generaron evaluaciones de propuestas y no se presentó orden de 
elegibilidad. 
 
 
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar 
a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo. 
 
Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/ para informar a la 

comunidad en general sobre las convocatorias públicas de contratación. 
Asimismo, y para las consultas necesarias de cada convocatoria se dispuso de un correo electrónico especifico 
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 

 
 
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos 
y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de 
conformidad con lo establecido en el comité Técnico. 
 
Durante este periodo se realizó la siguiente sesión de Comité Técnico : 

  

https://www.findeter.gov.co/
mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co


 

 

 Comité Técnico No. 13 Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 SENA 

 

FECHA OBJETO 
LUGAR DE LA 

REUNIÓN 
TEMAS ABORDADOS 

 04/02/2021 
Comité Técnico 
No. 13 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FINDETER-
SENA - CI 
1482420 de 
2020 

 
1. Verificación del quórum 

 
2.  Presentación General de Intervención Programa Reforzamientos 

Estructurales  
•      Antecedentes 
•  Listado General de Proyectos 
•  Asignación preliminar de recursos 
•      Diagnostico de Intervención 
•      Edificaciones Motivo de Estudio 
•      Evaluación Técnica   
•      Cronograma General de Intervención 
 

3. Solicitud de aprobación de Priorización de edificaciones a intervenir así: 
•      Variables de selección para priorizar 
•      Preselección de  Edificaciones a Intervenir  
•      Priorización de Alcance / Plazo y Topes presupuestales  
•      Consideraciones Respecto de la Priorización 
  

4. Presentación General de Recursos Para Intervención  - Condición 
Actualizada después de Adición 1 
•      Reasignación de Recursos Condiciones Iniciales – Balance 
•      Asignación de Recursos – Adición 1  
•      Resumen general de la relación de asignación de recursos:  

                           Condiciones Iniciales Balanceadas + Asignación de Recursos Adición                         
1 = Condiciones actualizadas del Contrato Marco 

•      Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto 
emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas  
  

5.  Proposiciones y varios 
 

 
 
i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de 
interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias. 
 
Durante el presente periodo no se llevó a cabo celebración de contratos y/o perfeccionamiento de los mismos. 
 
 
j)   Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA. 
 
Durante el presente periodo FINDETER asistió a las diferentes reuniones planteadas por el SENA con el fin de 
atender sus diferentes requerimientos. Asimismo, se estableció reunión de seguimiento que se viene realizado 
con regularidad cada miércoles en la mañana, a través del aplicativo Teams debido a la contingencia (Covid 
19) por la que atraviesa el país. 
De igual forma se realizaron algunas mesas de trabajo con los directivos de las regionales de cada Centro de 
Formación, con el fin de verificar alcances de intervención acorde a necesidades específicas de cada proyecto.  
 
k)   Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.   
 
Findeter incluirá al SENA como beneficiario de las pólizas que se generen en los diferentes contratos derivados, 
sin embargo, durante el presente periodo no se realizaron trámites de pólizas. 
 



 

 

2.1.2 Proyectos en proceso de estructuración para priorización o en contratación. 

Durante el período se realiza la depuración de la información y análisis de la misma encontrando asignación 
de recursos, áreas de intervención y algunas edificaciones especificas en algunos centros de formación los 
cuales se resumen en lo siguiente: 
 

PROYECTOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO SEDE 

ALCANCE 
ACTUALIZADO / 

M2 
REFORZAMIENTO 

TOTAL 
ASIGNADO 

POR 
PROYECTO 

TOTAL 
ASIGNADO 

POR 
ASISTENCIA 

TECNICA 

TOTAL CON 
ADICION  

TOTAL 
ESTAMPILLA 

TOTAL  
ASIGNADO 

POR 
PROYECTO - 

Estampilla UN - 
AT 

No.2 ANTIOQUIA CALDAS 

RECONSTRUCCION CENTRO DE 
RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES - LA SALADA - 
ANTIOQUIA 

                           
3.266,19      

          
6.637.661.316,18      

           
663.402.495,47      

           
7.301.063.811,65      

             
146.021.276,23      

        
6.491.640.039,95      

No.5 NARIÑO PASTO 
CENTRO INTERNACIONAL DE 
PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - 
PASTO  

                           
2.237,52      

        
4.709.636.807,35      

            
470.705.669,07      

         
5.180.342.476,42      

            
103.606.849,53      

        
4.606.029.957,82      

No.12 CUNDINAMARCA MOSQUERA 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA MOSQUERA 

                              
1.186,11      

         
2.826.959.901,67      

              
282.541.118,63      

         
3.109.501.020,30      

               
62.190.020,41      

         
2.764.769.881,26      

No.15 DISTRITO_CAPITAL BOGOTA 
COMPLEJO PALOQUEMAO - 
TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR  

                               
150,00      

               
847.215.765,51      

               
84.675.162,87      

           
931.890.928,38      

                
18.637.818,57      

            
828.577.946,94      

 
Nota: Con la incorporación reciente de recursos se realiza la evaluación para estructurar de manera 
complementaria los proyectos en Caldas, Pasto, Mosquera y uno adicional en la torre occidental del complejo 
Paloquemao para el reforzamiento de foso de ascensores. 
 
Asimismo, y para la priorización de proyectos se realiza la evaluación de las diferentes edificaciones 
preliminarmente priorizadas teniendo en cuenta las diferentes variables técnicas y presupuestales así: 
 
• Vulnerabilidad 

• Evaluación de índices de sobre esfuerzo, Índice de flexibilidad y de resistencia a la compresión 
(Ligero - Moderado - Severo ) 

• Recomendación de Selección de edificaciones con Alto grado de vulnerabilidad 
 

• Uso / Funcionalidad 
• Recomendación de Selección de edificaciones con mayor grado de uso y permanencia de 

personas. 
 

• Sistema constructivo 
• Complejidad de intervención Alta / Baja 
• Análisis Costo Beneficio / Sistema Constructivo inicial y Nuevas Alternativas de Reforzamiento  
• Ventajas en optimización de proceso constructivo / Menor afectación en continuidad de 

programas académicos. 
 

• Necesidad de Regionales 
• Mesas de trabajo con Directivos de Centros de Formación y Regionales 
• Recomendación de selección de edificaciones con mayor prioridad de intervención 

 
• Recomendaciones SENA DG 

• Implementación de programas tecnológicos de Planeación y Seguimiento – Metodología BIM 
  



 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se presenta la recomendación de priorización a comité técnico determinando 
alcances de intervención, metodología de contratación y topes presupuestales y de plazos para la intervención 
así: 

 

Asimismo, se tiene recomendaciones respecto a la contratación así: 

• Consideraciones Metodología de Contratación. 
• Los proyectos de Caldas, Pasto y Mosquera se ejecutarán mediante contratos independientes 

cuyo alcance incluye consultoría integral, trámites, obtención de licencias, permisos y obra. 
 

• Consideraciones Consultorías. 
• La Etapa de consultoría para todos los proyectos incluye la revisión, ajuste y complementación 

de los productos entregados por el SENA, derivados de las consultorías ejecutadas en los años 
2013, 2014 y 2015. 

• El plazo detallado para la consultoría de cada proyecto incluye el tiempo aproximado para tramitar 
y obtener las licencias y permisos que se requieran para la ejecución de las obras. 

• La consultoría de los proyectos incluyen la factibilidad de diferentes alternativas de reforzamiento 
estructural, las cuales serán evaluadas y finalmente avaladas teniendo en cuenta los beneficios 
otorgados en costo, plazo de ejecución y menor afectación en la continuidad de los procesos de 
formación. 

 
• Topes Presupuestales y Plazos. 

• Los topes presupuestales y plazos para la contratación derivada de consultorías, obras e 
interventorías de los proyectos son los detallados en el cuadro de priorización de contratación. 

 

Por otra parte, se realiza el planteamiento para el objeto que se tendría para la apertura de convocatorias de 
la siguiente manera: 

 
• Contratación Integral: Consultoría + Licencias y permisos  + Obra. 

 
• Su objeto estaría enfocado en lo siguiente: CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL EDIFICIO/BLOQUE XXXXXXXXX EN EL CENTRO 



 

 

DE FORMACION XXXXX DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO XXXXXXXXXX, INCLUYENDO LA 
REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y 

LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA. 
• Incluye las gestiones, el trámite y la obtención de las licencias y permisos que se requieran para 

la ejecución de las obras. 
• Coordinacion logística con Regionales y Centros de Formación para la Intervención de las obras. 

 

2.1.3 Proyectos adjudicados y contratados durante el periodo 

Durante el presente periodo no se generaron adjudicaciones ni contratación de proyectos. 

 

2.1.4 Contratación directa 

Durante este periodo no se realizó ninguna contratación directa con cargo a los recursos del contrato marco. 

 

2.2. Contractuales 

2.2.1 Obligaciones 

a)  Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, 
diseños y obras. 
 
Para la supervisión de los proyectos se asigna formalmente supervisores, profesionales técnicos, a los 
contratos de interventoría y quienes realizan el seguimiento semanal y mensual de las diferentes actividades 
que como obligación contractual tienen los contratos de interventoría. Asimismo, se adelantan gestiones de 
inicio de los proyectos, los cuales se evidencian en los reportes semanales que se emiten al sena respecto 
cada proyecto.  
 

PROYECTO SUPERVISOR 
CTO INTERVENTORIA 

DISEÑOS Y OBRA 
CTO DISEÑOS Y OBRA 

ARMENIA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-O-040-2020 

BOGOTA GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-017-2020 

CALI ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-018-2020 

ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-O-041-2020 

GIRON ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-018-2020 

GUADALAJARA DE BUGA YERSON ARIAS PAF SENA-I-050-2020 PAF SENA O-039-2020 

MONTERIA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-049-2020 PAF-SENA-O-038-2020 

POPAYAN GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-017-2020 

VILLAVICENCIO GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-017-2020 

 
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que 
para el efecto determine FINDETER. 
 
Para el presente periodo se adelanta proceso de seguimiento de ejecución de contrato, los cuales se presentan 
de manera semanal en seguimiento realizado los días miércoles en hora de la mañana ante las directivas del 
Sena Dirección General. Para esto se emplean herramientas tecnológicas de exposición de acuerdo con la 
metodología BIM que se aplica a los proyectos, se expone en presentaciones convencionales en formato ppt. y 
mediante la plataforma teams que son grabadas para conservar registro de las mismas. 
 
 



 

 

c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por parte del SENA las 
actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato. 
 
Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo, se remite de manera generalizada en el 
primer informe cumpliendo así con el compromiso. 
 
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se 
deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las 
demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo. 
 
Para el presente periodo no se presentaron solicitud de modificaciones a la contratación derivada  
 
Respecto a la aplicación de cláusulas de apremio, en el presente periodo se presenta dificultad en la 
presentación de documentación mínima necesaria para el inicio de consultorías de grupo 1 y grupo 2 que en 
resumen tienen los siguientes proyectos:  
 

 
 

 
 
Se adelantará la recomendación necesaria de aplicación de cláusulas de incumplimiento siguiendo el 
procedimiento que junto con la Interventoria y supervisión se determina en cada contrato. 
 
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo. 
 
Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las funciones acorde a lo establecido en el Manual Operativo 
del Patrimonio autónomo SENA FINDETER. 
 
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación 
cualquier cambio del mismo. 
 
Se designo un Gestor del Contrato Interadministrativo el cual se presentó e informo con debida antelación, y 
quien acompaña y lidera las diferentes actividades de gestión para llevar a cabo la ejecución del contrato. 
 
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las 
normas de retención documental y archivo vigentes. 
 



 

 

Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha dispuesto de los medios necesarios para el mantenimiento, 
cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato e implementa normas vigentes de 
retención documental y archivo vigentes. Asimismo, se informa que habilitó los espacios adecuados en la Calle 
103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin. 
Adicional a lo anterior, se implementó el aplicativo Sharepoint el cual permite el acceso controlado a 
funcionarios del SENA y Findeter para consulta de documentación técnica y contractual. 

 

2.2.1 Contratos de Diseño y/o obra  

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a contratos 
derivados de diseños y obras. 

 

 

MUNICIPIO  PROYECTO 
CONVOCATORIA 

DISEÑOS Y 
OBRA 

CONTRATISTA 
Diseños y Obra 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
Diseños y 

Obra 

FECHA  
CONTRATO 

PLAZO 
Diseño 

PLAZO 
Obra 

TOTAL 
PLAZO  
D y O 

VR DISEÑO  VR OBRA 
VR D+O 
TOTAL  

ARMENIA 

CENTRO 
AGROINDUSTRIAL 

- Regional 
Quindío – 

Complejo La 
Sirenita. 

PAF-SENA-O-
040-2020 

CIVILIZACION 
TECNICA Y 

ARQUITECTURA 
S.A.S - CIVITARQ 

SAS 

3-1-92579 
–04 (PAF-
SENA-O-

040-2020) 

12/11/2020 5 3 8 
              

147.588.930  
              

648.645.307  
              

796.234.237  

BOGOTA 

CENTRO DE 
DISEÑO Y 

METROLOGÍA  
- COMPLEJO 

PALOQUEMAO, 
Torre Oriental 

PAF-SENA-C-
017-2020 

CONSORCIO 
GEOTEC SENA 

3-1-92579–
09 (PAF-
SENA-C-

017-2020) 

24/12/2020 6 0 6 
              

235.740.747  
NA  

              
235.740.747  

CALI 
COMPLEJO - 

SALOMIA - VALLE  
PAF-SENA-C-

018-2020 

CONSORCIO 
GEOTEC 

CONSULTORÍA 
GRUPO 2 

(en blanco)   6 0 6 
              

219.612.078  
NA  

              
219.612.078  

ESPINAL 

CENTRO 
AGROPECUARIO 

LA GRANJA - 
TOLIMA - 
ESPINAL 

PAF-SENA-O-
041-2020 

EBISU SAS 
EMPRESA DE 
SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

3-1-92579 
– 03 

(PAFSENA-
O-041-
2020) 

10/11/2020 5 5 10 
              

199.380.509  
          

1.690.506.794  
          

1.889.887.303  

GIRON 

CENTRO 
INTEGRAL DE 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - 

GIRON - 
SANTANDER 

PAF-SENA-C-
018-2020 

CONSORCIO 
GEOTEC 

CONSULTORÍA 
GRUPO 2 

(en blanco)   6 0 6 
              

226.343.781  
NA  

              
226.343.781  

GUADALAJARA  
DE BUGA 

CENTRO 
AGROPECUARIO 

DE BUGA 

PAF SENA O-
039-2020 

CONSORCIO 
REFORZAMIENTO 

VALLE 2 D 
INGELEC  

3-1-92579 
– 02 (PAF-
SENA-O-

039-2020) 

03/11/2020 5 4 9 
              

188.525.250  
              

910.815.497  
          

1.099.340.747  

MONTERIA 

CENTRO 
AGROPECUARIO 

Y DE 
BIOTECNOLOGIA 

EL PORVENIR - 
SEDE SANTA 

ISABEL 

PAF-SENA-O-
038-2020 

CIVILIZACION 
TECNICA Y 

ARQUITECTURA 
S.A.S - CIVITARQ 

SAS 

 3-1-92579 
– 01 (PAF-
SENA-O-

038-2020) 

11/11/2020 5 4 9 
              

197.560.489  
              

884.267.738  
          

1.081.828.227  

POPAYAN 

CENTRO 
AGROPECUARIO 

POPAYAN - 
CENTRO DE 

COMERCIO Y 
SERVICIOS CAUCA 

PAF-SENA-C-
017-2020 

CONSORCIO 
GEOTEC SENA 

3-1-92579–
09 (PAF-
SENA-C-

017-2020) 

24/12/2020 5 0 5 
              

178.228.678  
NA  

              
178.228.678  



 

 

MUNICIPIO  PROYECTO 
CONVOCATORIA 

DISEÑOS Y 
OBRA 

CONTRATISTA 
Diseños y Obra 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
Diseños y 

Obra 

FECHA  
CONTRATO 

PLAZO 
Diseño 

PLAZO 
Obra 

TOTAL 
PLAZO  
D y O 

VR DISEÑO  VR OBRA 
VR D+O 
TOTAL  

VILLAVICENCIO 

CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL 

META 

PAF-SENA-C-
017-2020 

CONSORCIO 
GEOTEC SENA 

3-1-92579–
09 (PAF-
SENA-C-

017-2020) 

24/12/2020 5 0 5 
              

172.935.681  
 NA 

              
172.935.681  

 

2.2.2 Contrato de Interventoría  

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a contratos 
derivados de Interventoría a diseños y obras, los mismos se encuentran en etapa de perfeccionamiento. 
 

MUNICIPIO  PROYECTO 

CONVOCATORI
A 

INTERVENTORI
A 

DISEÑOS Y 
OBRA 

CONTRATISTA 
INTERV 
D y O 

NUMERO 
DE 

CONTRATO 
INTERV D y 

O 

FECHA  
CONTRATO 

PLAZO 
INTERV 
Diseño 

PLAZO  
INTERV 

Obra 

PLAZO  
INTERV 

LIQUIDACION 

TOTAL 
PLAZO  

 
INTERV 
D y O 

VR INTERV 
DISEÑO  

VR INTERV 
OBRA 

VR Interv D+O 
TOTAL 

ADJUDICADO 

ARMENIA 

CENTRO 
AGROINDUSTRIAL - 
Regional Quindío – 
Complejo La Sirenita. 

PAF-SENA-I-
047-2020 

CONSORCIO 
INTER CGR 

3-1-
92579–07 
(PAFSENA-

I-047-
2020) 

14/12/2020 5 3 2 10 
              
104.605.934  

              
141.335.321  

                  
245.941.255  

BOGOTA 

CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA  
- COMPLEJO 
PALOQUEMAO, Torre 
Oriental 

PAF SENA-I-
058-2020 

CONSORCIO 
NUEVO 
MIDDLE 

    6   2 8 
              
157.646.265  

  
                  
157.646.265  

CALI 
COMPLEJO - SALOMIA 
- VALLE  

PAF-SENA-I-
059-2020 

CONSORCIO 
KNIGHT 

    6   2 8 
              
124.174.573  

  
                  
124.174.573  

ESPINAL 

CENTRO 
AGROPECUARIO LA 
GRANJA - TOLIMA - 
ESPINAL 

PAF-SENA-I-
048-2020 

ARQUITECTURA 
URBANA LTDA 

 3-1-
92579–06 

(PAF-
SENA-I-

048-2020) 

30/10/2020 5 5 2 12 
              
106.493.621  

              
209.854.715  

                  
316.348.336  

GIRON 

CENTRO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - 
SANTANDER 

PAF-SENA-I-
059-2020 

CONSORCIO 
KNIGHT 

    6   2 8 
              
124.393.652  

  
                  
124.393.652  

GUADALAJ
ARA  DE 
BUGA 

CENTRO 
AGROPECUARIO DE 
BUGA 

PAF SENA-I-
050-2020 

CONSORCIO 
SENA BUGA 
2020 

3-1-
92579-1-8 

(PAF-
SENA-I-

050-2020) 

30/10/2020 5 4 2 11 
              
107.100.000  

              
173.264.000  

                  
280.364.000  

MONTERIA 

CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGIA EL 
PORVENIR - SEDE 
SANTA ISABEL 

PAF-SENA-I-
049-2020 

RM 
INGENIEROS 
S.A.S 

 3-1-
92579–05 

(PAF-
SENA-I-

049-2020)  

03/11/2020 5 4 2 11 
              
104.311.805  

              
163.388.685  

                  
267.700.490  

POPAYAN 

CENTRO 
AGROPECUARIO 
POPAYAN - CENTRO 
DE COMERCIO Y 
SERVICIOS CAUCA 

PAF SENA-I-
058-2020 

CONSORCIO 
NUEVO 
MIDDLE 

    5   3 8 
              
109.355.869  

  
                  
109.355.869  

VILLAVICEN
CIO 

CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL META 

PAF SENA-I-
058-2020 

CONSORCIO 
NUEVO 
MIDDLE 

    5   3 8 
              
107.552.358  

  
                  
107.552.358  

 

2.3. Actividades de seguimiento a la ejecución del contrato y sus respectivos proyectos 

2.3.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el  SENA  



 

 

Se realizan reuniones de seguimiento los días miércoles de cada semana durante el periodo del presente 
informe. Estas reuniones se realizaron por medio del aplicativo Teams y se cuenta con registros grabados 
digitalmente y para consulta de los mismos por las partes. 
 

2.3.2 Comités Técnicos 

FECHA OBJETO 
LUGAR DE LA 

REUNIÓN 
TEMAS ABORDADOS 

 04/02/2021 
Comité Técnico 
No. 13 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FINDETER-
SENA - CI 
1482420 de 
2020 

 
1. Verificación del quórum 

 
2.  Presentación General de Intervención Programa Reforzamientos 

Estructurales  
•      Antecedentes 
•  Listado General de Proyectos 
•  Asignación preliminar de recursos 
•      Diagnostico de Intervención 
•      Edificaciones Motivo de Estudio 
•      Evaluación Técnica   
•      Cronograma General de Intervención 

 
3. Solicitud de aprobación de Priorización de edificaciones a intervenir así: 

•      Variables de selección para priorizar 
•      Preselección de  Edificaciones a Intervenir  
•      Priorización de Alcance / Plazo y Topes presupuestales  
•      Consideraciones Respecto de la Priorización 
  

4. Presentación General de Recursos Para Intervención  - Condición 
Actualizada después de Adición 1 
•      Reasignación de Recursos Condiciones Iniciales – Balance 
•      Asignación de Recursos – Adición 1  
•      Resumen general de la relación de asignación de recursos:  

                           Condiciones Iniciales Balanceadas + Asignación de Recursos Adición 
1 =       Condiciones actualizadas del Contrato Marco 

•      Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto 
emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas  
  

5.  Proposiciones y varios 
 

 

2.3.3 Comités Fiduciarios 

Durante este periodo no se realizaron Comités Fiduciarios. 

 
2.4. Otras actividades de gestión 

2.4.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias 

Durante este periodo no se realizaron presentaciones ante comunidades y demás beneficiarios de los 
proyectos. 
 

2.4.2 Otras si aplican 

 

1. Derivado del giro de recursos por valor de $ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y 
su valor contractual de $ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de $ 958.114.423 que 
corresponde, según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto 



 

 

de contribución Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se 
presenta una reducción en el valor disponible para la ejecución de proyectos. 
 

2. Teniendo en cuenta la adición al contrato inicial por un valor de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido IVA, de los cuales ($17.760.095.912) se destinaron 
para los proyectos y ($1.775.036.626) para la asistencia técnica. 

 
2.5. De cierre y liquidación de la contratación derivada y/o del convenio marco 

2.5.1 Obligaciones 

a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al 
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas 
correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará 
un informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su 
ejecución. 
 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 
 

2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados 

No aplica para la presentación del presente informe. 
  



 

 

 

3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO 

 
CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020                    
   

Valor inicial del contrato 47.905.721.138  

     Adición No. 1                   -  

     Adición No. 2                        -  

Valor del contrato a la fecha de corte del informe 47.905.721.138  

     Gravamen movimientos financieros (Estimado).                     -  

     Descuentos / Impuestos Estampilla Pro Universidada Nacional / Tasas y Contribuciones 958.114.423  

     Asitencia Tecnica No. 1  4.352.896.478  

     Asitencia Tecnica No. 2                   -  

Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y su respectivo plan 
operativo. 

42.594.710.237  

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de selección en curso. (Sumatoria de CRP de 
contratos y CDP de procesos en curso). 

  7.633.628.277  

    

Proyecto 1: CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños       235.740.747  

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños     157.646.265  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)    

    

Proyecto 3: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños       226.343.781  

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños    124.393.652  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)    

    

Proyecto 4: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños   219.612.078  

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños     124.174.573  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)    

    

Proyecto 6: CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento   1.889.887.303  

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento      316.348.336  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)    

    

Proyecto 7: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños    

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños     178.228.678  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)      109.355.869  

    

Proyecto 8: CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento   1.081.828.227  

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento       267.700.490  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)    



 

 

    

Proyecto 9: CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento    1.099.340.747  

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento       280.364.000  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)    

    

Proyecto 11: CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La Sirenita.   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento       796.234.237  

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños y Obra de reforzamiento       245.941.255  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)    

    

Proyecto 13: CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META   

Ajuste y complementación Estudios y Diseños      172.935.681  

Interventoría Ajuste y complementación Estudios y Diseños      107.552.358  

Licencia de construcción (Cargo fijo y cargo variable Curaduría Urbana No. X)    

    

Contratación Directa   

Saldo por comprometer (**) 34.961.081.960  

(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes. 
  

 
 

4. ANEXOS 
 

No se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo 
 
 
 
 
 
______________________________ 
WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ  
Gerente de Infraestructura  

FINDETER 
 

Elaboro:  Cristian Emmanuel Cabrera – Auxiliar Adm. Gerencia de Infraestructura   


