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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO 
 

Objeto General: 
Realizar la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución del 
programa de reforzamientos estructurales en las sedes priorizadas por el SENA.  

Numero de Contrato: CO1.PCCNTR.1482420 

Integrantes: 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A. - FINDETER  

Fecha de suscripción: 01 de abril de 2020 

Fecha de Iniciación: 15 de abril de 2020 

Plazo 25 meses 

Fecha de Terminación: 14 de mayo de 2022 

Modificaciones: 

Durante el mes de Diciembre del 2020 se realzo una adición al contrato No. 
CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020 por un valor de DIEZ Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($19.535.132.538,00) 
incluido IVA. En proceso de perfeccionamiento 

Aportes: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA: $ 67.440.853.676 

PARA EJECUCIÓN (Reforzamientos y adecuaciones): $ 59.964.103.498 

Descuentos / Impuestos  UN / Tasas y Contribuciones  $  1.348.817.074 

ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACIÓN: $   6.127.933.104 

Valor final del Contrato: $ 67.440.853.676 

Sociedad Fiduciaria: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A  

    

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 

2.1  Precontractuales 

2.1.1 Obligaciones:  

a) Realizar la revisión y análisis de la documentación e información técnica y jurídica recibida de los 
proyectos priorizados por parte del SENA. Dicha revisión se basará en analizar la idoneidad de la información 
entregada. Cuando se establezca que los documentos soportes de los proyectos objeto de estudio requieran 
ser complementados, aclarados o modificados, se solicitará al SENA las aclaraciones o ajustes que 
correspondan, y en caso de carencia de algún estudio se solicitará efectuarlo. 
 
Con la información técnica remitida por parte del SENA en medio digital obtenida como resultado de las 
consultorías realizadas durante los periodos del 2014 y 2015, se evalúa la misma con el fin de identificar el 
alcance de intervención en cada Centro de Formación identificando que la información generalizada para cada 
centro de formación obedece a documentos digitales correspondientes a estudios de vulnerabilidad y estudios 
de reforzamiento con algunos levantamientos arquitectónicos y otros estructurales, para  algunos se cuenta 
con relación de presupuesto general y algunos con algún grado de detalle.  
 



 

 

 
 
b) Efectuar la preparación y planeación de los proyectos priorizados, tomando en consideración los 
criterios, procedimientos y anexos remitidos por el SENA, con el fin elaborar los estudios y documentos previos 
requeridos para iniciar el proceso de convocatoria e iniciar la ejecución de los proyectos y el proceso de 
contratación de la interventoría requerida. 
 
Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo. Los proyectos priorizados por el momento 
ya se encuentran en procesos de convocatoria y/o ejecución.  
 
   
c) Elaborar los estudios y documentos previos y términos de referencia para la contratación de la revisión 
y ajuste de los estudios, diseños, la ejecución de obras e interventorías para la ejecución de los proyectos 
indicados por el SENA con cargo a los recursos administrados; los cuales se presentarán al SENA para sus 
observaciones. 
 
Para el presente periodo se adelanta la elaboración de los Términos de Referencia para el proceso de 
convocatoria del proyecto CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO PALOQUEMAO - AVENIDA 
CRA. 30 No. 15-63  
 
• Paloquemao – Torre Occidental:  

 
CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-033-2021 y CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-043-2021 

El alcance del proceso de obra es el siguiente: Etapa 1 (consultoría) enfocada en la totalidad de la Torre 
Occidental; Etapa 2 (Obra) enfocada en el reforzamiento estructural y adecuaciones integrales del bloque de 
ingreso de la Torre (Portería, foso de ascensores, punto fijo y hall de acceso), generando independencia 
estructural, e incluyendo el suministro e instalación de dos (2) ascensores, cada uno para capacidad de 8 a 10 
personas, en 5 paradas, sin cuarto de máquinas, equipos que se localizarán en el foso ya dispuesto en la Torre 
Occidental. 

 

Hasta el momento el presupuesto estimado para el proceso de obra e interventoria, derivado de los costeos 
desarrollados, es el siguiente: 
 

 
 
 
d)  Dar respuesta a las observaciones que formulen los posibles oferentes dentro de los procesos de 
contratación; trasladando al SENA en caso de ser necesario las observaciones presentadas por corresponder 
a su competencia o interés, para que realice un pronunciamiento sobre las mismas. 
 
Durante el presente periodo se emitieron las respuestas a las observaciones formuladas por los oferentes 
dentro de los procesos de la contratación así: 



 

 

 
CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-033-2021 
✓ Se anexa en 4 folios – Informe de respuesta a las a las observaciones a los términos de referencia 

25.05.2021 
✓ Se anexa en 6 folios – Informe de respuesta a las a las observaciones extemporáneas a los términos de 

referencia 28.05.2021 
 

 
CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-043-2021 
✓ Se anexa en 3 folios – Informe de respuesta a las a las observaciones a los términos de referencia 

25.05.2021 

 
e) Poner a disposición las instalaciones adecuadas para garantizar el cierre de las convocatorias que se 
deriven del contrato interadministrativo. 
 
Findeter tiene a disposición del SENA, a través del Fideicomiso BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. Sociedad 
Fiduciaria, los espacios e instalaciones adecuadas para garantizar el proceso de cierre de convocatorias; sin 
embargo, durante el presente periodo no se generaron cierre de las mismas. 
 
 
f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros), 
que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer conforme a dicha evaluación el orden de 
elegibilidad. 
 
Durante el presente periodo se realizó la evaluación de propuestas de acuerdo con la siguiente relación: 
 

• Elaboración de estudios y diseños complementarios para el reforzamiento estructural y rehabilitación de 
áreas del CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - 
COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C. y su correspondiente Interventoría 
así: 

 
PAF-SENA-O-033-2021 – Mosquera (Cundinamarca): 11 Proponentes. 
PAF-SENA-I-043-2021 – Mosquera (Cundinamarca): 10 Proponentes.  

 
Asimismo, se presentaron los siguientes informes definitivos de verificación de requisitos habilitantes y la 
publicación de informes de evaluación así:  

 
CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-033-2021 
✓ Se anexa en 101 folios - Informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes 08.06.2021 
✓ Se anexa en 53 folios - Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes 15.06.2021 
✓ Se anexa en 17 folios – Informe evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 

17.06.2021 
 
CONVOCATORIA No. PAF-SENA-I-043-2021 
✓ Se anexa en 89 folios – Informe preliminar verificación de requisitos habilitantes 02.06.2021 
✓ Se anexa en 33 folios – Informe definitivo verificación de requisitos habilitantes 09.06.2021 



 

 

✓ Se anexa en 17 folios – Informe evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) 
11.06.2021 

 
 
g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de la entidad seleccionada), para informar 
a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo. 
 
Findeter tiene a disposición del SENA, la plataforma web https://www.findeter.gov.co/ para informar a la 
comunidad en general sobre las convocatorias públicas de contratación. 
Asimismo, y para las consultas necesarias de cada convocatoria se dispuso de un correo electrónico especifico 
reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co 
 
 
h) Convocar a través de la Fiducia al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA a los Comités Técnicos 
y/o Fiduciarios, con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los contratistas, de 
conformidad con lo establecido en el comité Técnico. 
 
Durante este periodo se realizaron las siguientes sesiones para el contrato Interadministrativo No. 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 SENA: 

✓ Comité Técnico No. 27, 28, 29, y 30  

✓ Comité fiduciario No. 14 y 15 

 

i) Gestionar ante la Fiducia la celebración, legalización y perfeccionamiento de los contratos de 
interventoría, consultoría y obra, producto de las convocatorias. 
 
Durante el presente periodo se adelanta celebración de contratos y/o perfeccionamiento de los mismos de 
acuerdo con la siguiente relación: 
 

MUNICIPIO  PROYECTO 
CONVOCATORIA  
DISEÑOS Y OBRA 

VR  
DISEÑO  

VR 
OBRA 

VR TOTAL 
D+O 

PLAZO 
Diseño 

PLAZO 
Obra 

PLAZO 
TOTAL 

CALDAS 
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - 
ANTIOQUIA 

PAF-SENA-O-017-
2021 

          
241.857.874  

           
5.211.169.210  

           
5.453.027.084  

6 8 14 

PASTO 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO  

PAF-SENA-O-023-
2021 

          
243.335.999  

           
3.602.972.266  

           
3.846.308.265  

6 7 13 

MOSQUERA 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA 

PAF-SENA-O-016-
2021 

          
210.350.479  

           
2.002.813.375  

           
2.213.163.854  

5 5 10 

 
 

MUNICIPIO  PROYECTO 
CONVOCATORIA 
INTERVENTORIA 

VR INTERV 
DISEÑO  

VR INTERV 
OBRA 

VR Interv  
D+O 

PLAZO 
INTERV 
Diseño 

PLAZO  
INTERV  

Obra 

PLAZO  
INTERV  

LIQUIDACION 

PLAZO 
INTERV 
TOTAL  

CALDAS 
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - 
ANTIOQUIA 

PAF SENA-I-024-
2021 

          
119.116.890  

              
323.128.251  

              
442.245.141  

6 8 2 16 

PASTO 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO  

PAF SENA-I-017-
2021 

          
118.670.319  

              
267.398.775  

              
386.069.094  

6 7 2 15 

MOSQUERA 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA MOSQUERA 

PAF SENA-I-025-
2021 

          
103.515.499  

              
196.736.859  

              
300.252.358  

5 7 2 14 

 
 
 

https://www.findeter.gov.co/
mailto:REFORZAMIENTOESTRUCTURALSENA@findeter.gov.co


 

 

 
j)   Asistir a las reuniones y atender los requerimientos solicitados por el SENA. 
 
Durante el presente periodo FINDETER asistió a las diferentes reuniones planteadas por el SENA con el fin de 
atender sus diferentes requerimientos. Asimismo, se estableció reunión de seguimiento que se viene realizado 
con regularidad cada miércoles en la mañana, a través del aplicativo Teams debido a la contingencia (Covid 
19) por la que atraviesa el país. 
De igual forma se realizaron algunas mesas de trabajo con los directivos de las regionales de cada Centro de 
Formación, con el fin de verificar alcances de intervención acorde a necesidades específicas de cada proyecto.  
 
k)   Incluir al SENA como beneficiario en todas las pólizas de los contratos derivados que se celebren.   
 
Findeter incluirá al SENA como beneficiario de las pólizas que se generen en los diferentes contratos derivados, 
sin embargo, durante el presente periodo no se realizaron trámites de pólizas. 
 

2.1.2 Proyectos en proceso de estructuración para priorización o en contratación. 

Durante este periodo no se realizó ninguna actividad de proceso de estructuración para priorización . 

 

2.1.3 Proyectos adjudicados y contratados durante el periodo 

 

Durante este periodo se adjudicaron los siguientes proyectos en cuanto a contratistas de Diseño y Obras: 

MUNICIPIO  PROYECTO 
CONVOCATORIA  
DISEÑOS Y OBRA 

VR  
DISEÑO  

VR 
OBRA 

VR TOTAL 
D+O 

PLAZO 
Diseño 

PLAZO 
Obra 

PLAZO 
TOTAL 

BOGOTA 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 torre 
Occidental 

PAF-SENA-O-033-
2021 

           
193.395.825  

           
864.483.654  

                 
1.057.879.479  

6 4 10 

 

Durante este periodo se adjudicaron los siguientes proyectos en cuanto a Interventoría de Diseño y Obras: 

No. MUNICIPIO  PROYECTO 
CONVOCATORIA 
INTERVENTORIA 

VR INTERV 
DISEÑO  

VR INTERV 
OBRA 

VR Interv  
D+O 

PLAZO 
INTERV 
Diseño 

PLAZO  
INTERV  

Obra 

PLAZO  
INTERV  

LIQUIDACION 

PLAZO 
INTERV 
TOTAL  

15 BOGOTA 

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - 
COMPLEJO PALOQUEMAO - 
AVENIDA CRA. 30 No. 15-63 torre 
Occidental 

PAF-SENA-I-043-
2021 

           
110.456.244  

           
125.340.075  

                    
235.796.319  

6 4 2 12 

 

2.1.4 Contratación directa 

Durante este periodo no se realizó ninguna contratación directa con cargo a los recursos del contrato marco. 

 

2.2. Contractuales 

2.2.1 Obligaciones 

a)  Realizar la supervisión a la interventoría de los contratos de la revisión y ajuste de los estudios, 
diseños y obras. 



 

 

 
Para la supervisión de los proyectos se asigna formalmente supervisores, profesionales técnicos, a los 
contratos de interventoría y quienes realizan el seguimiento semanal y mensual de las diferentes actividades 
que como obligación contractual tienen los contratos de interventoría. Asimismo, se adelantan gestiones de 
inicio de los proyectos, los cuales se evidencian en los reportes semanales que se emiten al sena respecto 
cada proyecto.  
 

MUNICIPIO  SUPERVISOR CTO INTERVENTORIA DISEÑOS Y OBRA CTO DISEÑOS Y OBRA 

BOGOTA T. OR GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

CALDAS FABIO LLANO PAF SENA-I-024-2021 PAF-SENA-O-017-2021 

GIRON ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 

CALI ALEJANDRA RODRIGUEZ PAF-SENA-I-059-2020 PAF-SENA-C-011-2021 

PASTO OLGA MUÑOZ PAF SENA-I-017-2021 PAF-SENA-O-023-2021 

ESPINAL YERSON ARIAS PAF-SENA-I-048-2020 PAF-SENA-O-041-2020 

POPAYAN GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

MONTERIA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-049-2020 PAF-SENA-O-038-2020 

GUADALAJARA  DE BUGA YERSON ARIAS PAF SENA-I-050-2020 PAF SENA O-039-2020 

ARMENIA OLGA MUÑOZ PAF-SENA-I-047-2020 PAF-SENA-O-040-2020 

MOSQUERA CAMILA GOMEZ PAF SENA-I-025-2021 PAF-SENA-O-016-2021 

VILLAVICENCIO GUILLERMO ARCILA PAF SENA-I-058-2020 PAF-SENA-C-012-2021 

BOGOTA T.OCC GUILLERMO ARCILA PAF-SENA-I-043-2021 PAF-SENA-O-033-2021 

 
Se adjuntan presentación de seguimiento expuesta en reuniones semanales. 
 
b) Realizará el control y seguimiento de los proyectos, a través de las herramientas tecnológicas, que 
para el efecto determine FINDETER. 
 
Para el presente periodo se adelanta proceso de seguimiento de ejecución de contrato, los cuales se presentan 
de manera semanal en seguimiento realizado los días miércoles en hora de la mañana ante las directivas del 
Sena Dirección General. Para esto se emplean herramientas tecnológicas de exposición de acuerdo con la 
metodología BIM que se aplica a los proyectos, se expone en presentaciones convencionales en formato ppt. y 
mediante la plataforma teams que son grabadas para conservar registro de las mismas. 
 
 
c) Elaborar el Plan Operativo del Contrato Interadministrativo, una vez recibidas por parte del SENA las 
actividades a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato. 
 
Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo, se remite de manera generalizada en el 
primer informe cumpliendo así con el compromiso. 
 
d) Gestionar las modificaciones, y recomendar la aplicación de cláusulas de apremio, entre otros, que se 
deriven de la ejecución de los contratos que suscriba FINDETER producto de las convocatorias, así como las 
demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual Operativo. 
 
Respecto a la aplicación de cláusulas de apremio, y como cierre del mismo se aplicó la terminación y liquidación 
del contrato anterior y se abre nueva convocatoria sobre la cual se relacionan algunas actividades de avance 
así:  



 

 

 
GRUPO 1:  
 

MUNICIPIO PROYECTO ALCANCE PRIORIZADO VR  DISEÑO ADJUDICADO INICIO ESTADO 

1. BOGOTA 

CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre 
Oriental 

TORRE ORIENTAL 297.865.814 

En etapa de 
suscripción 

y 
legalización 
del contrato 

de 
consultoría.  

Contrato de consultoría 3-1-92579-09 
(PAF-SENA-C-017-2020) terminado 
anticipadamente por incumplimiento 
del contratista adjudicado, 
CONSORCIO GEOTEC SENA. 
Nuevo proceso de consultoría 
adjudicado y en etapa de suscripción y 
legalización. 
Contrato de Interventoría 
perfeccionado. 

2. POPAYAN 

CENTRO AGROPECUARIO 
POPAYAN - CENTRO  DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA 

BLOQUE 4 * MAYOR 
AREA 

B4* 

 208.995.629 

3. VILLAVICENCIO 

CENTRO DE INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL 
META 

BLOQUE 8 
184.043.817 

 PRESUPUESTO ADJUDICADO NUEVO PROCESO  
(PAF-SENA-C-012-2021) 

690.905.260 

 
El 18-May-2021, acorde al cronograma de la convocatoria, se llevaron a cabo las visitas de inspección 
propuestas a los Centros de Formación y a los bloques objeto de consultoría. No obstante lo anterior, NO 
asistió ninguna persona u empresa a las visitas programadas. 
 
El 24-May-2021 se cerró la nueva convocatoria pública No. PAF-SENA-C-012-2021 con la presentación de 7 
PROPUESTAS. 
 
El 24-May-2021 se llevó a cabo reunión con la interventoría adjudicada a la consultoría Grupo 1, en la cual se 
informó sobre los avances en el nuevo proceso de convocatoria. 
 
El 27-May-2021 se publicó el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de 
subsanaciones para las 7 propuestas presentadas. Hasta el momento hay 2 proponentes habilitados y 5 
proponentes no habilitados, a los cuales se les solicitó subsanación. 
 
El 02-Jun-2021 se publicó el informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes. Cinco (5) propuestas 
habilitadas y dos (2) propuestas rechazadas. 
 
El 04-Jun-2021 se publicó el informe de evaluación económica y asignación de puntaje, cuyo detalle se 
evidencia a continuación: 
 

 
 
El 09-Jun-2021 se publicó el acta de selección del contratista. El proponente en primer orden de elegibilidad y 
a quien se le adjudicó el contrato es el CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021, con un valor ofertado de 
$690.905.260. El ahorro con relación al presupuesto estimado de la convocatoria fue de $23.651.841. 
 
El 10-Jun-2021 se llevó a cabo reunión inicial con el consultor adjudicado en la cual se le solicitó celeridad en 
la consolidación de documentos requeridos para la elaboración y suscripción del contrato.  
 



 

 

Según lo informado por el consultor adjudicado, para el 16-Jun-2021 esta programada la cita con la DIAN para 
expedir el RUT del consorcio y proceder con el envío de documentación al Patrimonio Autónomo que permita 
la elaboración del contrato. 
 
El 15-Jun-2021 se llevó a cabo reunión con el Subdirector y Líder de Infraestructura del Centro de Formación 
de Popayán, en la cual se reiteró nuevamente el alcance del contrato y proyecto 
 
 
GRUPO 2: 
 

MUNICIPIO PROYECTO 
ALCANCE 

PRIORIZADO 
VR  DISEÑO 

ADJUDICADO 
INICIO ESTADO 

1. SALOMIA 
CALI 

COMPLEJO SALOMIA 
BLOQUES 1, 2, 

9 Y 10 
251.696.990 

Adjudicado 
04/06/2021 al 
CONSORCIO 

DISEÑOS SENA 
2021 

En trámite de 
suscripción y 

legalización de 
contrato 

Contrato de consultoría 3-1-92579-09 (PAF-SENA-C-
018-2020) terminado anticipadamente por 
incumplimiento del contratista adjudicado, 
CONSORCIO GEOTEC CONSULTORIA. 
*Nuevo proceso de consultoría No. PAF-SENA-C-011-
2021 en convocatoria pública desde el 11-May-2021 
Contrato de Interventoría No. PAF-SENA-I-059-2020 
perfeccionado. 

2. GIRÓN 
CENTRO INDUSTRIAL 
DEL MANTENIMIENTO 
INTEGRAL 

BLOQUE 8 
251.148.980 

 PRESUPUESTO ESTIMADO NUEVO PROCESO 
(PAF-SENA-C-011-2021)  502.845.970 

  

 
El día 08/06/2021, se realizó correo de trazabilidad del Grupo 2 a la nueva subdirectora de centro de Girón es 
la Ing. Claudia Marcela Murillo Salguero y a la Dra. Ella para su entrega. El mismo día se solicitó copia de la 
planimetría publicada en el banner del proceso.  
 
El día 10/06/2021, se realizó reunión de acercamiento con el nuevo contratista. 
Se encuentran documentos en revisión por la Fiduciaria: Formato de vinculación y documentos de 
representación legal.  
 
El día 16/06/2021 a las 10 am se encuentra en trámite de RUT con la DIAN.    
 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIONES: 
Para el presente periodo se presenta proyección de posible solicitud de modificaciones a la contratación 
derivada a los siguientes proyectos: 
 
Montería 
 
ADICION CONTRATO DE OBRA  
• SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS: $ 250.698.908,52 
Para actividades de construcción de tanque de almacenamiento agua potable y RCI en concreto así como 
equipos de presión, y conexiones electicas  necesarias para su funcionamiento.  
• PRORROGA: Manifestación de prorroga 31 DIAS 
 
ADICION CONTRATO DE INTERVENTORIA 
• SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS: $ 32.029.211 
• PRORROGA: Manifestación de prorroga 31 DIAS en proceso de evaluación 
 



 

 

 
Buga 
 
ADICION CONTRATO DE OBRA  
• SOLICITUD DE ADICION DE RECURSOS: $ 222.947.083 
Para realizar la construcción del reforzamiento estructural de los bloques 12 y 13 con sus adecuaciones 
generales como: 1. Cimentación profunda, 2. Red contraincendios, 3. Cubierta tipo sándwich, 4. acabados de 
enchapes especificaciones Sena, 5. Andenes de circulación, 6. Estucos y pinturas internos, 7. Cambio 
Ventanería en aluminio, 8 Cambio Puertas Metálicas 
 
 
SOLICITUD DE INCUMPLIMIENTOS: 
Se adelantará la recomendación necesaria de aplicación de cláusulas de incumplimiento siguiendo el 
procedimiento que junto con la Interventoría y supervisión se determina en cada contrato para los siguientes 
proyectos 
 
Espinal  
Se evalúa con la interventoria el inicio de un segundo apremio debido a los atrasos que a un presenta el 
contratista de obra frente al desarrollo de la Etapa 1 
 
 
e) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo. 
 
Durante el periodo se realiza el cumplimiento de las funciones acorde a lo establecido en el Manual Operativo 
del Patrimonio autónomo SENA FINDETER. 
 
f) Designar un Gestor del Contrato Interadministrativo e informar al SENA con la debida antelación 
cualquier cambio del mismo. 
 
Se designo un Gestor del Contrato Interadministrativo el cual se presentó e informo con debida antelación, y 
quien acompaña y lidera las diferentes actividades de gestión para llevar a cabo la ejecución del contrato. 
 
g) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a las 
normas de retención documental y archivo vigentes. 
 
Findeter en desarrollo de su Asistencia Técnica, ha dispuesto de los medios necesarios para el mantenimiento, 
cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato e implementa normas vigentes de 
retención documental y archivo vigentes. Asimismo, se informa que habilitó los espacios adecuados en la Calle 
103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la calle 104 con avenida 19, piso 6 para tal fin. 
Adicional a lo anterior, se implementó el aplicativo Sharepoint el cual permite el acceso controlado a 
funcionarios del SENA y Findeter para consulta de documentación técnica y contractual. 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.2.1 Contratos de Diseño y/o obra  

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a contratos 
derivados de diseños y obras. 

 

MUNICIPIO PROYECTO 
CONVOCATORIA  

DISEÑOS Y 
OBRA 

CONTRATISTA 
VR  

DISEÑO 
VR 

OBRA 
VR TOTAL 

D+O 
PLAZO 
Diseño 

PLAZO 
Obra 

PLAZO 
TOTAL 

INICIO  
ETAPA 1 

FIN 
ETAPA 1 

BOGOTA 

CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA  
- COMPLEJO 
PALOQUEMAO, Torre 
Oriental 

PAF-SENA-C-
012-2021 

CONSORCIO W 
SENA 

DISEÑOS 2021 

          
297.865.814  

  
              
297.865.814  

6   6     

CALDAS 

RECONSTRUCCION 
CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES - LA 
SALADA - ANTIOQUIA 

PAF-SENA-O-
017-2021 

EBISU SAS 
EMPRESA DE 
SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

          
241.857.874  

           
5.211.169.210  

           
5.453.027.084  

6 8 14 15/06/2021 15/12/2021 

GIRON 

CENTRO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - 
SANTANDER 

PAF-SENA-C-
011-2021 

CONSORCIO 
DISEÑOS SENA 

2021 

          
242.835.948  

  
              
242.835.948  

6   6     

CALI 
COMPLEJO - SALOMIA 
- VALLE  

PAF-SENA-C-
011-2021 

CONSORCIO 
DISEÑOS SENA 

2021 

          
243.365.819  

  
              
243.365.819  

6   6     

PASTO 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCCION LIMPIA - 
NARIÑO - PASTO  

PAF-SENA-O-
023-2021 

CONSORCIO ECI 
2021 

          
243.335.999  

           
3.602.972.266  

           
3.846.308.265  

6 7 13 30/06/2021 30/12/2021 

ESPINAL 

CENTRO 
AGROPECUARIO LA 
GRANJA - TOLIMA - 
ESPINAL 

PAF-SENA-O-
041-2020 

EBISU SAS 
EMPRESA DE 
SERVICIOS Y 

SUMINISTROS 

          
199.380.509  

           
1.690.506.794  

           
1.889.887.303  

5 5 10 10/12/2020 10/05/2021 

POPAYAN 

CENTRO 
AGROPECUARIO 
POPAYAN - CENTRO 
DE COMERCIO Y 
SERVICIOS CAUCA 

PAF-SENA-C-
012-2021 

CONSORCIO W 
SENA 

DISEÑOS 2021 

          
208.995.629  

  
              
208.995.629  

5   5     

MONTERIA 

CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGIA EL 
PORVENIR - SEDE 
SANTA ISABEL 

PAF-SENA-O-
038-2020 

CIVILIZACION 
TECNICA Y 

ARQUITECTURA 
S.A.S - CIVITARQ 

SAS 

          
197.560.489  

              
884.267.738  

           
1.081.828.227  

5 4 9 7/12/2020 7/05/2021 

GUADALAJARA  
DE BUGA 

CENTRO 
AGROPECUARIO DE 
BUGA 

PAF SENA O-
039-2020 

CONSORCIO 
REFORZAMIENTO 

VALLE 2 D 
INGELEC 

          
188.525.250  

              
910.815.497  

           
1.099.340.747  

5 4 9 10/12/2020 10/05/2021 

ARMENIA 

CENTRO 
AGROINDUSTRIAL - 
Regional Quindío – 
Complejo La Sirenita. 

PAF-SENA-O-
040-2020 

CIVILIZACION 
TECNICA Y 

ARQUITECTURA 
S.A.S - CIVITARQ 

SAS 

          
147.588.930  

              
648.645.307  

              
796.234.237  

5 3 8 14/12/2020 14/05/2021 

MOSQUERA 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 
MOSQUERA 

PAF-SENA-O-
016-2021 

CONSORCIO SAN 
ANDRÉS 

MOSQUERA 

          
210.350.479  

           
2.002.813.375  

           
2.213.163.854  

5 5 10 8/06/2021 8/11/2021 

VILLAVICENCIO 
CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL META 

PAF-SENA-C-
012-2021 

CONSORCIO W 
SENA 

DISEÑOS 2021 

          
184.043.817  

  
              
184.043.817  

5   5     

BOGOTA 

CENTRO DE GESTION 
INDUSTRIAL  - 
COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre 
Occidental 

PAF-SENA-O-
033-2021 

CONSORCIO 
INGENIERÍA 

ESTRUCTURAL 

          
193.395.825  

              
864.483.654  

           
1.057.879.479  

6 4 10     

 
  



 

 

2.2.2 Contrato de Interventoría  

En el presente periodo y para cada proyecto, se cuenta con la siguiente información general respecto a contratos 
derivados de Interventoría a diseños y obras, los mismos se encuentran en etapa de perfeccionamiento. 

 

MUNICIPIO PROYECTO 

CONVOCATORI
A 

INTERVENTORI
A 

CONTRATIST
A INTERV 

VR INTERV 
DISEÑO  

VR INTERV 
OBRA 

VR Interv  
D+O 

PLAZO 
INTERV 
Diseño 

PLAZO  
INTERV  

Obra 

PLAZO  
INTERV  

LIQUIDACI
ON 

PLAZO 
INTERV 
TOTAL  

 INICIO  
ETAPA 1 

FIN 
ETAPA 1 

BOGOTA 

CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA  
- COMPLEJO 
PALOQUEMAO, Torre 
Oriental 

PAF SENA-I-058-
2020 

CONSORCIO 
NUEVO 
MIDDLE 

          
157.646.265  

  
              
157.646.265  

6   2 8     

CALDAS 

RECONSTRUCCION 
CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES - LA 
SALADA - ANTIOQUIA 

PAF SENA-I-024-
2021 

INGENIERIA 
MASTER SAS 

          
119.116.890  

              
323.128.251  

              
442.245.141  

6 8 2 16 15/06/2021 15/12/2021 

GIRON 

CENTRO INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - 
SANTANDER 

PAF-SENA-I-059-
2020 CONSORCIO 

KNIGHT 

          
124.393.652  

  
              
124.393.652  

6   2 8     

CALI 
COMPLEJO - SALOMIA - 
VALLE  

PAF-SENA-I-059-
2020 

CONSORCIO 
KNIGHT 

          
124.174.573  

  
              
124.174.573  

6   2 8     

PASTO 

CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
PRODUCCION LIMPIA - 
NARIÑO - PASTO  

PAF SENA-I-017-
2021 

INGENIERÍA 
MASTER 
S.A.S 

          
118.670.319  

              
267.398.775  

              
386.069.094  

6 7 2 15     

ESPINAL 

CENTRO 
AGROPECUARIO LA 
GRANJA - TOLIMA - 
ESPINAL 

PAF-SENA-I-048-
2020 

ARQUITECTU
RA URBANA 
LTDA 

          
106.493.621  

              
209.854.715  

              
316.348.336  

5 5 2 12 10/12/2020 10/05/2021 

POPAYAN 

CENTRO 
AGROPECUARIO 
POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS 
CAUCA 

PAF SENA-I-058-
2020 

CONSORCIO 
NUEVO 
MIDDLE 

          
109.355.869  

  
              
109.355.869  

5   3 8     

MONTERIA 

CENTRO 
AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGIA EL 
PORVENIR - SEDE 
SANTA ISABEL 

PAF-SENA-I-049-
2020 

RM 
INGENIEROS 
S.A.S 

          
104.311.805  

              
163.388.685  

              
267.700.490  

5 4 2 11 7/12/2020 7/05/2021 

GUADALAJARA  
DE BUGA 

CENTRO 
AGROPECUARIO DE 
BUGA 

PAF SENA-I-050-
2020 

CONSORCIO 
SENA BUGA 
2020 

          
107.100.000  

              
173.264.000  

              
280.364.000  

5 4 2 11 10/12/2020 10/05/2021 

ARMENIA 

CENTRO 
AGROINDUSTRIAL - 
Regional Quindío – 
Complejo La Sirenita. 

PAF-SENA-I-047-
2020 CONSORCIO 

INTER CGR 

          
104.605.934  

              
141.335.321  

              
245.941.255  

5 3 2 10 14/12/2020 14/05/2021 

MOSQUERA 

CENTRO DE 
BIOTECNOLOGIA 
AGROPECUARIA 
MOSQUERA 

PAF SENA-I-025-
2021 CONSORCIO 

INTERMOS 

          
103.515.499  

              
196.736.859  

              
300.252.358  

5 7 2 14 8/06/2021 8/11/2021 

VILLAVICENCIO 
CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS DEL META 

PAF SENA-I-058-
2020 

CONSORCIO 
NUEVO 
MIDDLE 

          
107.552.358  

  
              
107.552.358  

5   3 8     

BOGOTA 

CENTRO DE GESTION 
INDUSTRIAL  - 
COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre 
Occidental 

PAF-SENA-I-043-
2021 

GAVINCO 
INGENIEROS 
CONSULTORE
S SAS 

          
110.456.244  

              
125.340.075  

              
235.796.319  

6 4 2 12     

 

 

 

 
2.3. Actividades de seguimiento a la ejecución del contrato y sus respectivos proyectos 



 

 

 

2.3.1 Reuniones / Visitas de seguimiento a los proyectos con el  SENA  

Se realizan reuniones de seguimiento los días miércoles de cada semana durante el periodo del presente 
informe. Estas reuniones se realizaron por medio del aplicativo Teams y se cuenta con registros grabados 
digitalmente y para consulta de los mismos por las partes. 
 
 

2.3.2 Comités Técnicos 

FECHA OBJETO 
LUGAR DE LA 

REUNIÓN 
TEMAS ABORDADOS 

 19/05/2021 
Comité 
Técnico No. 
27 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA - 
CI 1482420 de 
2020 

1. Verificación del quórum 
 
2.   APROBAR los Términos de Referencia cuyo objeto es CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO PALOQUEMAO 
DEL SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y REHABILITACIÓN DE 
ÁREAS ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL”.  
  
3.  APROBAR los Términos de Referencia de la convocatoria cuyo objeto es CONTRATAR LA 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO 
DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO 
PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO EN BOGOTÁ D.C., INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN 
DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL.”  
 
4. Proposiciones y varios 

28/05/2021 
Comité 
Técnico No. 
28 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA - 
CI 1482420 de 
2020 

1. Verificación del quórum 
 
2. APROBAR Adenda Nro 2 de la Convocatoria PAF-SENA-O-033-2021 cuyo objeto es contratar 

CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - GESTIÓN 
INDUSTRIAL - TORRE OCCIDENTAL - COMPLEJO PALOQUEMAO DEL SENA, UBICADO 
EN BOGOTÁ D.C., INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, INSTALACIÓN DE ASCENSORES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS 
ESPECÍFICAMENTE PARA EL BLOQUE DE INGRESO A LA TORRE OCCIDENTAL”.  

 
3. Proposiciones y varios 

03/06/2021 
Comité 
Técnico No. 
29 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA - 
CI 1482420 de 
2020 

1. Verificación del quórum   
 

2. APROBAR INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) – SELECCIÓN DE CONTRATISTA y se proceda a 
efectuar al COMITÉ FIDUCIARIO la recomendación de contratación de la convocatoria 
CONVOCATORIA. No. PAF-SENA-C-011-2021 cuyo objeto es OBJETO: CONTRATAR LA: 
“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL 
SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 2: 
CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - 
VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN 
GIRÓN - SANTANDER.”. 

 
3. Proposiciones y varios 

 



 

 

FECHA OBJETO 
LUGAR DE LA 

REUNIÓN 
TEMAS ABORDADOS 

08/06/2021 
Comité 
Técnico No. 
30 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA - 
CI 1482420 de 
2020 

1.Verificación del quorum 
 
2. Aprobación y recomendación al Comité Fiduciario del orden de elegibilidad y adjudicación de la 
convocatoria No. PAF-SENA-C-012-2021 cuyo objeto es CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO 
Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, 
CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y 
SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”. 
 
3.Proposiciones y varios 

 

2.3.3 Comités Fiduciarios 

FECHA OBJETO 
LUGAR DE LA 

REUNIÓN 
TEMAS ABORDADOS 

 04/06/2021 
Comité 
Fiduciario 
No. 14 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA - 
CI 1482420 de 
2020 

1. Verificación del quórum. 
 

2. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-SENA-C-011-
2021,  cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA: “REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS  POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA 
BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL 
MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - SANTANDER.”  

 

3.  Proposiciones y varios. 
 

 09/06/2021 
Comité 
Fiduciario 
No. 15 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA - 
CI 1482420 de 
2020 

1. Verificación del quórum. 
 

2. Solicitud: adjudicación de la convocatoria No. PAF-SENA-C-012-2021 cuyo objeto es 
CONTRATAR LA “REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN 
DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y 
METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ 
DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE 
INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO” 

 

3. Proposiciones y varios. 
 

 

2.4. Otras actividades de gestión 

2.4.1 Presentaciones del proyecto ante comunidades beneficiarias 

Durante este periodo no se realizaron presentaciones ante comunidades y demás beneficiarios de los 
proyectos. 
 

2.4.2 Otras si aplican 

 

1. Derivado del giro de recursos por valor de $ 46.947.606.715 realizado el día 21 de mayo de 2020 y su 
valor contractual de $ 47.905.721.138, genero una diferencia por valor de $ 958.114.423 que corresponde, 



 

 

según lo informado por el SENA, a la aplicación de una deducción del 2% por concepto de contribución 
Pro-Universidad Nacional. Ante esto, y de acuerdo a la condición contractual, se presenta una reducción 
en el valor disponible para la ejecución de proyectos. 
 

2. Teniendo en cuenta la adición al contrato inicial por un valor de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($19.535.132.538,00) incluido IVA, de los cuales ($17.760.095.912) se destinaron para los 
proyectos y ($1.775.036.626) para la asistencia técnica. 

 
2.5. De cierre y liquidación de la contratación derivada y/o del convenio marco 

2.5.1 Obligaciones 

a) FINDETER apoyará las gestiones pertinentes para la entrega y recibo de las obras terminadas al 
SENA, los planos récord y manuales de mantenimiento elaborados por los contratistas 
correspondientes, liquidará los contratos suscritos en desarrollo del objeto contractual y presentará 
un informe final al cual anexará la información y documentos recopilados en desarrollo de su 
ejecución. 
 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 
 

2.5.2 Relación de contratos derivados liquidados 

No aplica para la presentación del presente informe. 
 
  



 

 

 

3. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO 

 
 

  

CONTRATO No  CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020

Valor inicial del contrato (CDP 22420 de fecha 2020-03-27) 47.905.721.138   

     Adición No. 1 (CDP 241020     de fecha 2020-12-31) 19.535.132.538   

     Adición No. 2                        - 

Valor del contrato a la fecha de corte del informe 67.440.853.676   

     Gravamen movimientos financieros (Estimado).                     - 

     Descuentos / Impuestos Estampilla Pro Universidada

     Nacional / Tasas y Contribuciones
958.114.423         

     Descuentos / Impuestos Estampilla Pro Universidada

     Nacional / Tasas y Contribuciones
390.000.000         

     Asitencia Tecnica No. 1 4.352.896.478     

     Asitencia Tecnica No. 2 1.775.036.626     

Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el 

objeto del contrato y su respectivo plan operativo.
59.964.806.149   

Valor comprometido, por contratación derivada y procesos de 

selección en curso. (Sumatoria de CRP de contratos y CDP de 

procesos en curso).

21.712.615.933   

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION VR DISEÑO VR OBRA
 VR INTERV

DISEÑO  

 VR INTERV

OBRA 

VALOR TOTAL 

PROYECTO

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
297.865.814         157.646.265         455.512.079         

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA
241.857.874         5.211.169.210     119.116.890         323.128.251         5.895.272.225     

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - 

SANTANDER
242.835.948         124.393.652         367.229.600         

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 243.365.819         124.174.573         367.540.392         

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - 

PASTO 
243.335.999         3.602.972.266     118.670.319         267.398.775         4.232.377.359     

ESPINAL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL 199.380.509         1.690.506.794     106.493.621         209.854.715         2.206.235.639     

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y 

SERVICIOS CAUCA
208.995.629         109.355.869         318.351.498         

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - 

SEDE SANTA ISABEL
197.560.489         884.267.738         104.311.805         163.388.685         1.349.528.717     

GUADALAJARA  

DE BUGA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 188.525.250         910.815.497         107.100.000         173.264.000         1.379.704.747     

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío – Complejo La 

Sirenita.
147.588.930         648.645.307         104.605.934         141.335.321         1.042.175.492     

MOSQUERA CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA 210.350.479         2.002.813.375     103.515.499         196.736.859         2.513.416.212     

VILLAVICENCIO CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 184.043.817         107.552.358         291.596.175         

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  - COMPLEJO PALOQUEMAO - 

Torre Occidental
193.395.825         864.483.654         110.456.244         125.340.075         1.293.675.798     

Saldo por comprometer (**)     38.252.190.216 



 

 

 
 

4. ANEXOS 
 
Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así: 

 
1. PAF_SENA_O_033_2021_informe_de_respuestas_a_las_observaciones_a_los_TDR 
2. PAF-SENA-O-033-2021informe_de_respuestas_observaciones_extemporaneas_a_los_TDR 
3.PAF-SENA-I-043-2021 informe_respuestas_a_observaciones_a_los_TDR 
4. PAF-SENA-O-033-2021 Informe_preliminar_verificacion_requisitos_habilitantes 
5. PAF-SENA-O-033-2021 informe_definitivo_de_verificacion_de_requisitos_habilitantes 
6. PAF-SENA-O-033-2021 informe_de_evaluacion_economica_asignacion_puntaje 
7. PAF-SENA-I-043-2021 informe_preliminar_de_requisitos_habilitantes 
8. PAF-SENA-I-043-2021 informe_definitivo_de_requisitos_habilitantes 
9. PAF-SENA-I-043-2021 informe_evaluacion_economica 
10. Seguimiento 19 05 2021 
11. Seguimiento 26 05 2021 
12. Seguimiento 02 06 2021 
13. Seguimiento 09 06 2021 

 
 
 
 
______________________________ 
WILMAR ENRIQUE SEPULVEDA DIAZ  
Gerente de Infraestructura  

FINDETER 
 

 

Reviso:   Leonardo Alfonso Martinez – Gestor del Contrato Interadministrativo    


