
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $                                              164.953.931,00 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                              851.622.621,00 07/12/2020 349614220 2,13% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           3.490.885.517,00 05/02/2021 16329321 8,72% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           1.008.904.276,00 05/02/2021 16332721 2,52% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           3.337.440.000,00 07/07/2021 158893221 8,33% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           3.337.440.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           3.337.440.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           2.224.960.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           1.112.480.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           3.337.440.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           3.337.440.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           3.337.440.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           2.224.960.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           1.112.480.000,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           3.172.486.069,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           2.485.817.379,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                           1.553.635.862,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                              517.878.621,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

 $                                              103.575.724,00 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                  

40.049.280.000,00$                                         22,11% 0% TOTAL -$                                  

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 5,29%

0,26% 5,29%

0,00% 14,29%

 $                                                               -   78%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                  31.195.473.655 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR 0%

8.853.806.345,00$                                                         TOTAL

59%

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

dd/mm/aaaa 31/12/2020

30/03/2021

Fecha real

-$                                                                                                       

15/04/2021 Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 

13.371 accesos.

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, entre las cuales se realizó el seguimiento al Plan de Comercialización con Radicado No. 212001100 previamente validado y aprobado por Interventoría. La interventoría Consorcio IF2

emitió el concepto de cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte el día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259. . Por último, se realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 19 correspondiente al mes de JULIO de 2021 con Radicado No.

211063489, el cual se encuentra aprobado por parte de Interventoría con el radicado MINTIC 211068935 del 23 de agosto. 

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó para la supervisión a Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura mediante registro No 202087226.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                                                                                                  

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                                           

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/08/2021 777.518,00$                                                            4.300.221,94$                                                                                      TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:  N/A

4.283.088,94$                                                                                                   

4.283.088,94$                                                                                                   

3.337.440.000,00$                                                         

14/07/2021 Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio de 

2021 a 13.371 accesos.

10/12/2021 Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

noviembre de 2021 a 13.371 accesos.

Amortización del anticipo      N/APagos o Desembolsos Programados

-$                                                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato 

de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio 

a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Valor($)

21/07/2020 Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del 

segundo corte (mes 4, 5 y 6).

20/04/2020 164.953.931,00$                                                            

851.622.621,00$                                                            

Requisitos para el pago o desembolso

28/12/2020 Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o igual 

del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.
1.008.904.276,00$                                                         

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                                                                           

Comentarios

Desembolsos Realizados

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

dd/mm/aaaa

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

-$                                                                                                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                                                               TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

-$                                                                                                                                                           

21/12/2020 2,7 -$                                                                                                                                                           Reconocimiento de afectación por Pandemia

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

01/01/1900202087226 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

ago-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                                           

40.049.280.000,00$                                                                                                                                     

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

13/01/2021

29/12/2020

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

9/10/2024

Fecha Final de ejecución 17/07/2024

-$                                                                                                                                                           17/01/2020

N.º de Registro Presupuestal

34220

29/12/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

5.516.366.345$                                                      

13.349.760.000$                                                    

-$                                                                         

-$                                                                         

52821

10/01/2020 17/01/2020

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre/ 2020.Radicado: No. 201078626 del 29/12/2020. 

Radicado a  Contabilidad No.202119639 de  31/12/2020 _primera utilización 
164.854.667$                                                                                

796.326.069$                                                                                

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       2/07/2021 933.640.000$                                                                                
Legalización ejecución de recursos mayo/2021.Radicado: 211050953 del 29/06/2021 No.  Radicado a 

Contabilidad No.212063369 de 02/07/2021_Cuarta utilización.

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       4/08/2021 (6.905.267)$                                                                                   
Legalización ejecución recursos junio/2021. Ajuste por GMF y retenciones enordenes de pago 

1,2,3,4.Radicado Operador No. 211063492 del 04/08/2021.

 $                                                   5.218.345.754 

-$                                                                                                       TOTAL 3.635.460.591$                                                                             

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

7/12/2020 Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en servicio de 

7.303 accesos como mínimo.
3.490.885.517,00$                                                         dd/mm/aaaa -$                                                                                                       2/06/2021 1.747.545.122$                                                                             

Legalización ejecución de recursos abril/2021.Radicado: 212051668 del 26/05/2021 No.  Radicado a 

Contabilidad No.212051668 de 02/06/2021_Tercera utilización.   Nota: En trámite ajuste por el operador 

de GMF de la Orden de pago No.3       

Valor ($)

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                                           

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del 25/03/2021 No.  Radicado a 

Contabilidad No.212027750 de 30/03/2021_segunda utilización            

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

dd/mm/aaaa -$                                                                                               

12/10/2021 Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2021 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

dd/mm/aaaa -$                                                                                               

27/12/2021 Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 

diciembre de 2021 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

11/04/2022 Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de marzo 

de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

11/07/2022 Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

junio de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

7/10/2022 Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

12/12/2022 Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

27/12/2022 Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del servicio al 26 

de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

10/04/2023 Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de 

marzo de 2023 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

4/07/2023 Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

junio de 2023 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

2/10/2023
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

11/12/2023
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados y 

avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               

27/12/2023
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 

de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente verificados 

y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                                                       dd/mm/aaaa -$                                                                                               
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,26% 5,29%

0,26% 5,29%

0,00% 14,29%

0,26% 5,29%

1,32% 55,03%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 1,85%

0,00% 0,42%

0,00% 2,00%

0,04% 0,74%

0,00% 5,00%

0,00% 25,00%

0,79% 14,22%

0,04% 0,74%

0,00% 1,00%

0,04% 0,74%

0,07% 1,48%

1,07% 53,20%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 79

Entregable recibido a satisfacción Fecha entrega
1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones:

- Fecha: 4/08/2021 | IDIF2-DIRINFRA-CONEC-439-2021 | Respuesta al Radicado MinTic No. 211057920 de 2021. Contrato de Aporte No 873 de 2019. | Registro: 212076621

- Fecha: 6/08/2021 | IDIF2-DIRINFRA-CONEC-444-2021 | Hogares que no se presentaron | Registro: 212078509.

A la fecha del presente informe se encuentran pendientes las siguientes respuestas, ya que ellas dependen del concepto solicitado a la Subdirección contractual Concepto aplicabilidad Ley Antí trámites del 31 de mayo de 2021 con radicado MinTic No. 212050623 y alcance con  radicado No. 212050623 del 28 de julio de 2021.

•	211065265, 211070565, 211071359 de 2021  (Contrato de Aporte No.873 de 2019)  

•	IDIF2-INTV-DIRINFRA-01686-21: radicado MinTic 211071116

•	IDIF2-INTV-DIRINFRA-01547-21: radicado MinTic 211061641

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 26,6%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizó el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo No. 20 de fecha 27/08/2021, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos

y utilizaciones del Anexo Técnico. Por último, se reiteró al Operador el cumplimiento de la obligación de la presentación de los parafiscales correspondientes a los integrantes de la Unión Temporal para garantizar el correcto desarrollo de las actividades del contrato de aporte. La entidad dio respuesta a las solicitudes con radicados No 211038049,

211039676 mediante registro 212056026 del 16 de junio de 2021, para la solicitud con radicado y 211038345 se encuentra en proceso de suscripción por parte de la supervisión. Por último, se dió traslado del presunto incumplimiento 02 reportado por la interventoría a la Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro 212070949 del 23 de julio 

de 2021, para el trámite correspondiente. Adicional, se envío alcance al registro No. 212050623 mediante registro 212073145 con sus soportes respectivos. Se programa audiencia de descargos para el expediente 32 de 2021 para el día 8 de septiembre.

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020 Radicado MINTIC 201031254

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de JULIO con Radicado 211063489 ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de los 29.203 accesos de

acuerdo con los plazos definidos (9 de marzo de 2021) en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, a la fecha de corte todos se encuentran en fase de operación y el operador ha presentado las novedades a la interventoría para que sean validadas y

aprobadas.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

De conformidad con lo establecido en el numeral 5 y la Nota del punto 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO del Anexo técnico, los recursos de fomento asignados por el Fondo Único de TIC únicamente podrán destinarse para el pago del servicio de Internet fijo y corresponden a la suma de $40.000 por usuario/mes durante el

plazo de 36 meses obligatorios financiados por el Fondo Único de TIC. El contratista en la propuesta presentada durante el proceso licitatorio ofertó un plazo adicional de seis (6) meses de servicio sobre los cuales no aplican pagos con cargo a los recursos asignados.

La presente obligación ha sido verificada previamente por la Interventoría desde el inicio del plazo de ejecución del contrato, conceptuando la procedencia del pago de recursos del Fondo Único de TIC frente a la efectiva prestación del servicio (usuario/mes) razón por la cual, se ha evidenciado que el contratista ha destinado los recursos de aporte

exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según lo certificado y autorizado por la interventoría.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección. Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato. Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al respecto. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados:

- Fecha: 04/08/2021 | IDIF2-CONEC-INTV-0329-21 | ASUNTO: Informe de seguimiento mensual de julio de 2021. | Radicado MinTIC:  211063489

- Fecha: 12/08/2021 | IDIF2-INTV-COM6-01606-21 | Asunto: La interventoría remitió observaciones al informe mensual No. 19 correspondiente al mes de julio de 2021 | Radicado MinTIC: 211065807

- Fecha: 17/08/2021 | IDIF2-CONEC-INTV-0337-21 | ASUNTO: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-01608-21 que contiene las observaciones al informe de seguimiento mensual de julio de 2021. | Radicado MinTIC:  211067238

- Fecha: 23/08/2021 | IDIF2-INTV-DIRINFRA-01657-21 | Asunto: Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista julio de 2021 | Radicado MinTIC: 211068935

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-INTV-0327-21 | ASUNTO: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0326- 21 - Certificación Retenciones pagadas y pendientes de pago por cada una de las órdenes de pago | Radicado MinTIC:  211062478 

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-096-21 | ASUNTO: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-091-21 – Respuesta al comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-422-2021 - Solicitud de informe de proyección de fechas de cumplimiento de requisitos y legalización de recursos –Contrato de Aporte N° 873 de 2019. | Radicado MinTIC:  211062489 

- IDIF2-CONEC-INTV-0330-21 | ASUNTO: Respuesta a los comunicados IDIF2-INTV-CONEC-01519-21 e IDIF2-INTVCONEC-01556-21 - Solicitud evidencia de mantenimiento de las condiciones económicas para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte | Radicado MinTIC:  211063119 

- IDIF2-CONEC-INTV-0331-21 | ASUNTO: Reporte de Novedades julio 2021. | Radicado MinTIC: 211064337

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-097-21 | ASUNTO: Entrega mensual Radicados MinTIC julio 2021 Contrato de Aporte N. 873 de 2019 | Radicado MinTIC:  211064550

- IDIF2-CONEC-INTV-0332-21 | ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 25 | Radicado MinTIC:  211064654

- IDIF2-CONEC-FDCONEC-0013-21 | ASUNTO: Traslado de recursos de cuenta de ahorros a Fondo de Inversión Colectiva. | Radicado MinTIC:  211064703 

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-098-21 | ASUNTO: Solicitud de Parafiscales Sisteco. | Radicado MinTIC: 211065143

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-099-21 | ASUNTO: Cuenta de Cobro No. 6 – Sexto Desembolso | Radicado MinTIC:  211065265

- IDIF2-CONEC-INTV-0333-21 | ASUNTO: Reporte de Traslados No. 5 | Radicado MinTIC:  211066560

- IDIF2-CONEC-INTV-0334-21 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-01571-21 - Solicitud recomendación traslado recursos al Fondos de Inversión Colectiva - para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte. | Radicado MinTIC:  211066604 

- IDIF2-CONEC-INTV-0335-21 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-01596 - Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de julio 2021, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte | Radicado MinTIC:  211066743

- IDIF2-CONEC-INTV-0336-21 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-01580 - Respuesta a novedades reportadas mediante comunicación IDIF2-CONECINTV-0323-21 – Contrato 873 de 2019 | Radicado MinTIC:  211066937

- IDIF2-CONEC-INTV-0337-21 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-01593-21 - Legalización de recursos mes de julio de 2021. | Radicado MinTIC:  211067698

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0100-21 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-444-21 | Radicado MinTIC:  211067849

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0101-21 | ASUNTO: Alcance al comunicado IDIF2 – CONEC-DIRINFRA-100-21 - Respuesta al comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-444-21 | Radicado MinTIC:  211067973 

- IDIF2-CONEC-INTV-0339-21 | ASUNTO: Reporte de Novedades No 15 – Usuarios Sustitutos. | Radicado MinTIC:  211068653 

- IDIF2-CONEC-INTV-0340-21 | ASUNTO: Subsanación Base de Datos No. 26 | Radicado MinTIC:  211068704 

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0102-21 | ASUNTO: Respuesta a queja Procuraduría Municipio Agustín Codazzi, Remisión RAD. IUS-E-2021-316365-IUC-P-2021-1931977 | Radicado MinTIC:  211068708

- IDIF2-CONEC-INTV-0338-21 | ASUNTO: Respuesta a los comunicados IDIF2-INTV-CONEC-01562-21, IDIF2-INTV-CONEC-01563-21 e IDIF2-INTV-CONEC-01624-21 | Radicado MinTIC:  211068969

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0103-21 | ASUNTO: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0102-21 - Respuesta a queja Procuraduría Municipio Agustín Codazzi, Remisión RAD. IUS-E-2021-316365-IUC-P-2021-1931977 | Radicado MinTIC: 211068996

- IDIF2-CONEC-INTV-0341-21 | ASUNTO: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-01643-21 - Respuesta comunicación IDIF2-CONEC-INTV-0334-21 - Traslado recursos al Fondos de Inversión Colectiva - para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte | Radicado MinTIC:  211069630 

- IDIF2-CONEC-INTV-0342-21 | ASUNTO: Reporte de Traslados No. 6 | Radicado MinTIC: 211069850

- IDIF2-CONEC-INTV-0344-21 | ASUNTO: Certificación adicional a todos los requisitos cumplidos, para la demostración de los aportes parafiscales. | Radicado MinTIC:  211070537

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0104-21 | ASUNTO: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-099-21 – Cuenta de Cobro No. 6 – Sexto Desembolso | Radicado MinTIC: 211065265

- IDIF2-CONEC-INTV-0343-21 | ASUNTO: Reporte No 35. de facturas – 51.538 facturas. | Radicado MinTIC:  211070589

- IDIF2-CONEC-INTV-0345-21 | ASUNTO: Certificados de aportes parafiscales SISTECO S.A.S. | Radicado MinTIC: 211071270

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0105-21 | ASUNTO: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-099-21 – Cuenta de Cobro No. 6 – Sexto Desembolso – Radicado MinTIC: 211065265 y al comunicado IDIF2-CONECDIRINFRA-0104-21 | Radicado MinTIC: 211070565

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo

previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo 

Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA. 

El 12 de mayo se realizó el comité Fiduciario donde se aprobó la cuarta utilización del contrato de aporte, actualmente el operador se encuentra entregando los requisitos para la quinta utilización para revisión y aprobación de interventoría.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.

En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. Ala fecha del presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí

No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la meta de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-

21: radicado mintic 211023259. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustin Codazzi 660 | Bosconia 748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 | Riohacha 3.699 | Maicao 1.000 | Fonseca 1.204 | Albania 372 |

Cienaga 3.006 | Plato 2.420 | Fundacion 4.700 | El Banco 1.000 | Pivijay 1.424 | Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300

- A corte del 31 de AGOSTO se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría.

Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo a las novedades que se presenten ( retiros, suspensiones, traslados).

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del presente informe, la totalidad de los accesos se encuentran en operación.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 20 de fecha 27/08/2021, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Por último, se reiteró

al Operador el cumplimiento de la obligación de la presentación de los parafiscales correspondientes a los integrantes de la Unión Temporal para garantizar el correcto desarrollo de las actividades del contrato de aporte, adicional se realizó la precisión al operador para que se hagan las legalizaciones de los recursos utilizados en los plazos establecidos.

Por último, se reiteró al Operador el cumplimiento de la obligación de la presentación de los parafiscales correspondientes a los integrantes de la Unión Temporal para garantizar el correcto desarrollo de las actividades del contrato de aporte. La entidad dio respuesta a las solicitudes con radicados No 211038049, 211039676 mediante registro 212056026 

del 16 de junio de 2021, con comunicado 212067074 el cual da respuesta al radicado No 211038345. Por último, se dió traslado del presunto incumplimiento 02 reportado por la interventoría a la Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro 212070949 del 23 de julio de 2021, para el trámite correspondiente. Adicional, se envío alcance al

registro No. 212050623 mediante registro 212073145 con sus soportes respectivos. Se programa audiencia de descargos para el expediente 32 de 2021 para el día 8 de septiembre.

Observaciones por parte del Supervisor

Radicado MINTIC 201012415

Radicado MINTIC 201065378

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 28/02/2021

1 9/03/2021

1 9/03/2021

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

1 6/02/2021

1 6/03/2021

1 8/04/2021

1 5/05/2021

1 8/06/2021

1 5/07/2021

1 4/08/2021

44,30%

SI

En Julio/2021  se encuentra pendiente  aprobación quinta utilización , no hubo ejecución recursos en julio/2021.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

La Interventoría requirió al Operador mediante comunicado consecutivo: IDIF2-INTV-CONEC-01068-21 radicado: 211025141 

La entidad requirió al Operador mediante comunicado consecutivo: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-380-2021 registro 212037316

Porcentaje de Avance

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría emitió alerta de presunto incumplimiento por la no presentación de los soportes de pagos de parafiscales durante el año 2021

La entidad requirió al operador para que presente los soportes de pago de parafiscales solicitados por la Interventoría

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 48,75%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Administrativas

 Administrativas

A la espera de las gestión por parte del Operador para entregar la documentación solicitada.

A la espera de las gestión por parte del Operador para entregar la documentación solicitada.

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA 

                 Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                 Revisión Financiera

Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      

Fecha Elaboración: 07/Sep/2021

Nombre Supervisor:

22,15%

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259

Informe Mensual (1 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes IDIF2-INTV-DIRINFRA-0058-20

Informe Mensual (2 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417

Informe Mensual (3 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905

Informe Mensual (4 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981

Informe Mensual (5 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706

Informe Mensual (6 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (7 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (8 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612

Informe Mensual (9 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Informe Mensual (10 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (11 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201066512

Informe Mensual (12 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520

Informe Mensual (13 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627

Informe Mensual (14 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786

Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (15 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (16 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 211026600

Informe Mensual (17 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211045236

Informe Mensual (18 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211052734

Informe Mensual (19 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211063489

Radicado MINTIC  211035436 

Informe Mensual (20 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (21 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (22 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (23 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (24 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (25 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (26 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (28 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (29 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (30 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (31 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (33 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (34 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (35 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (36 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (37 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (38 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (47 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (52 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (53 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (60 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (61 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (62 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (63 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (57 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (59 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 agosto 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210913-163630-2075e1-14255537

Finalizado

2021-09-13 16:36:30

2021-09-14 15:12:21

Elaboración: Grupo Elaborador

fabian mulford
79613597
fmulford@mintic.gov.co
contratista

Elaboración: Grupo Elaborador

RUBEN DE LUQUE
1082866991
rdeluque@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaborador

GLADYS STELLA CANTOR URREGO
51724318
gcantor@mintic.gov.co

Elaboración: Grupo Elaborador

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 agosto 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210913-163630-2075e1-14255537

Finalizado

2021-09-13 16:36:30

2021-09-14 15:12:21

Aprobación: Grupo Aprobador

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

873-2019 agosto 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20210913-163630-2075e1-14255537

Finalizado

2021-09-13 16:36:30

2021-09-14 15:12:21

Elaboración

Daniel Fernando Niño García
dninog@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2021-09-13 16:36:30

Lec.: 2021-09-13 16:44:54

Res.: 2021-09-13 16:45:00

IP Res.: 181.237.168.231

Elaboración

GLADYS STELLA CANTOR URREGO
gcantor@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-09-13 16:45:00

Lec.: 2021-09-13 18:01:51

Res.: 2021-09-13 18:02:01

IP Res.: 190.25.194.192

Elaboración

RUBEN DE LUQUE
rdeluque@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2021-09-13 18:02:01

Lec.: 2021-09-14 09:53:39

Res.: 2021-09-14 09:53:46

IP Res.: 190.145.189.98

Elaboración

fabian mulford
fmulford@mintic.gov.co

contratista
Aprobado

Env.: 2021-09-14 09:53:46

Lec.: 2021-09-14 09:54:19

Res.: 2021-09-14 10:06:55

IP Res.: 190.145.189.98

Aprobación

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-09-14 10:06:55

Lec.: 2021-09-14 12:06:20

Res.: 2021-09-14 15:12:21

IP Res.: 190.145.189.98
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