AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE A

. | e MATO AVANCES DE OBLIGACIONES el B

CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021  fgcHA  29/11/2019
CONTRATO 227-2020

Contrato No. 227 - 2020

Nombre del

Contratista y/o DATA TOOLS SA

Representante

Legal

Nombre del LAURA CONTRERAS  LILIA CASTELLANOS Teléfono /

Supervisor y/o YULY ANDREA GOMEZ JULIO E. RODRIGUEZ A. Extension 1726

Interventor JAVIER MUNOZ GERMAN SANCHEZ R.

Dependencia DIRECCION DE OTRAS PRESTACIONES
Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisidon y

. verificacién de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologias en salud

Objeto del . : .

Contrato no financiadas con la UPC, preseﬁfgdo§ por las en’rldgqes recobron’res ante la ADRES
en el marco del proceso de verificacion, reconocimiento y giro que adelanta la
entfidad.

Fecha de Inicio 23/06/2020 Fecha de Terminacion 31/12/2021

Periodo del

Informe de Desde 1/07/2021 Hasta 31/07/2021

Actividades

AelEen e 31/12/2021

Prorroga

Suspension N/A

Cesion N/A

INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES JULIO 2021

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento
de la obligacién

4.1. Obligaciones Generales
Suscribir el acta de inicio
dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la celebraciéon
del confrato. Para la
suscripcién del acta de
inicio el confratista deberd | octa de inicio  suscrita el | Forma de medicion:
contar con: i) Aprobacion | 23/04/2020, publicada en el | Cudlitativo
de las garantias otorgadas | sSecop ||
por parte de la ADRES, Indicador:
ii) Aprobacién de las hojas Acta de inicio
de vida del equipo Relacién de soportes o
411 directivo con el que se | evidencias Calificacién: N/A
ejecutard el contrato, iii) Cumple 100%

Evidenciar el trdmite para
la instalaciéon y puesta en
operacion del canal
dedicado de
comunicaciones, iv)
Demostrar que dispone de
una sede de operaciones y
entregar el plan de frabagjo
para la ejecucion  del
contrato establecido en la

>OBL_4.1_Acta_de_inicio_2306
2020. Pdf

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual

Este producto fue verificado
en el Informe de Supervision

Etapa de  Alistamiento,
aprobado por el Grupo
Supervisor.
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL D SCGURIDAD SOILEN SHLUD | £ 00 AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
obligacion especifica
numero 1 del numeral 4.2.3
del presente contrato.
Cumplir con el objeto del
contrato de acuerdo con -
las condiciones juridicas, Las actividades se desorrollqn N/A
4.1.2 . " h a lo largo de las demds N/A
técnicas y financieras del . .
mismo y demds nommas obligaciones confractuales.
aplicables vigentes.
Realizar las labores
contratadas en  forma
independiente, bajo su
propio riesgo y
responsabilidad, con
sujecion a la normativa
vigente y las .
especificaciones técnicas DATA TOOLS S.A realiza las N/A
4.1.3 g -~ | labores de forma N/A
definidas por la ADRES, sin independiente
que ello implique ’
exclusividad, salvo en los
eventos en que ofras
actividades  similares o
relacionadas con el objeto
del contrato impliquen
conflictos de interés.
Se presenta certificacion del | Certificacion del nimero y la
personal vinculado e informe | cualificacién de personas
de novedades suscrita por el | contratadas por el
representante legal de DATA | contratista para el desarrollo
TOOLS S.A. en la que se|de cada subproceso, en el
certifica el cumplimiento de | marco de las lineas de
Confar con el persondl esta obligacion. accién  definidas  con la
suficiente que le permita Relacién de soportes o ADRES.
4.1.4 cumplir con el objeto evidencias Forma de medicién: N/A
contractual en condiciones o :
de calidad y oportunidad Cualitativo
© | 4.1.4. Cert_GH_DT_0721
Indicador:
>informe_de_gestion_jul_2021 - | Vinculacién de personal
capitulo 9.
ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A Calificacién:
Nirari; NX.
{wxf)l o,ggng,c%mrjmj] /4.1 /4/.1 4 e (C] L/J 1312'20(? 00%)
(o]
" B ((Cantidad de
Cumplir con las | Se_presenta cerfificacion de | certificaciones de pago de
disposiciones sobre | obligaciones con el sistema de | sglarios, honorarios y
confratacién de personal | seguridad social y parafiscales, | prestaciones de
colombiano y exiranjero | suscrita por el Representante | ey /1)*(Cantidad de
que efectie en el marco | Legal de Data Tools S.A. enla | certificaciones de pago de
de la ejecucion del|Que  s€ certifica el | salarios, honorarios y
confrato y pagar por su cumphmlenfo de esta | prestaciones de ley en
cuenta todos los | Obligacion. oportunidad/1))
4.1.5 . . N/A
honorarios, salarios y .
prestaciones de Ley, de ser | Relacion — de  soportes o | Forma de medicién:
el caso, y/o redlizar de |evidencias Cuantitativo
forma oportuna los pagos o . Indicador:
desembolsos dispuestos o | >4:1.5_cert_pago_salario_hono | certificacion Pago sallarios y
favor de su personal en la | raros_RL_0721 honorarios
forma y condiciones /ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A Callficacién:
convenidas. nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.1/4.1.5 - ((171)*(1/1))*100%
Cumple 100%
41.6 Realizar y/o verificar de|Se evalia en la Cldusula N/A N/A

forma cumplida el pago de

CUARTA. Numeral 4.1.5
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
FORMATO

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

AVANCES DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021
CONTRATO 227-2020

CcODIGO A GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA 29/11/2019

aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y
parafiscales de todo el
personal que sea vinculado
para la ejecucion del
contrato.

Responder por cualquier
fipo de  reclamacion,
judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal
o subcontratistas contra la
ADRES, por causa o con
ocasién del contrato.

De acuerdo con la
metodologia de evaluacién
esta obligacion se activa ante
cualquier reclamacién judicial
o extrajudicial que cumpla las
condiciones establecidas en
ella. Durante el periodo objeto
del presente informe no se
activé ninguna reclamacion.

N/A

N/A

Presentar para cada uno
de los pagos informe
correspondiente al avance
del confrato, concreto vy
4.1.8 preciso, anexando el pago
de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y
parafiscales del periodo
correspondiente.

Se presenta:

1. Informe de gestion del
periodo de evaluacion.

2. Certificacion de pago de
aportes al sistema de
seguridad social infegral vy
parafiscales del periodo de
evaluacién  firmado  por la
revisoria fiscal.

Relacién de soportes o
evidencias

>4.1.8_Certificacion_rev_fiscal_
0821

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_jul_2021 (4.2.3.19)

/ConfratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.1/4.1.8

N/A

N/A

Guardar la debida reserva,
cuidado y custodia de la
informacién y/o de los
soportes a los que se tenga
4.1.9 acceso y/o le sean
suministrados con ocasién
del contrato vy utilizarla
exclusivamente para los
fines de este.

Se presenta certificaciéon
suscrita por el Director de
Sistemas del Proyecto enla que
se compromete a dar pleno
cumplimiento a las politicas de
seguridad de lainformacion de
la ADRES y MinTic relacionados
con seguridad y privacidad de
la informacién.

Relacién de soportes o
evidencias

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s
eg_DTYC_0721

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.1/4.1.9

Documento mediante el
cual manifieste adoptar e
implementar las politicas de
seguridad y privacidad de la
informacién de la ADRES

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacién:
Cumple 100%

N/A

Suscribir, junto con el acta
de inicio, el documento
Compromiso de
4.1.10 | Confidencialidady Reserva
de manejo de la
Informacién que suministre
la ADRES.

Este producto fue recibido y
verificado en el Informe de
Supervision en la Etapa de
Alistamiento, y se encuentra
aprobado por el Grupo
Supervisor.

Relacién de soportes o
evidencias

Documento de
confidencialidad suscrito.

Forma de medicién:
Cualitativo

Indicador:
Acta de inicio

N/A
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL D SCGURIDAD SOILEN SHLUD | £ 00 AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
>OBL_4.1.10_COMPROMISO DE | Calificacién:
CONFIDENCIALIDAD FIRMADO | Cumple 100%
POR LAS PARTES 2362020
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual
No revelar, publicar o dar a
conocer, total o
parcialmente informacién,
a ninguna persona aparte
de sus empleados,
contratistas, consultores o
afiliados que
especificamente necesiten
conocerla para poder
desarrollar el objeto
confractual, por lo que se
compromete a: (i) Utilizar | Para el periodo evaluado no se
dicha informacion  de | advierten alertan en relacién
forma reservada. (ii). | con esta obligacion.
Impedir la copia o
revelacion de esa | Segun la metodologia de
YRRE informacion a  terceros, | evaluacién definida para el N/A N/A
o salvo que gocen de | contrato, la calificacién de la
aprobacién escrita de la | obligacidon se evalia en la
ADRES, y Unicamente en | Cldusula CUARTA. Numeral
términos de tal aprobacion. | 4.2.3 - Obligacion Especifica
(iii) No utilizar la informacién | 15, literal b) y en la Cldusula
o fragmentos de esta para | Décima Octava
fines distinfos de la
ejecucion de este
confrato. Dar uso distintfo a
la informacién establecida
en el contrato y en el
presente estudio previo, asi
como la revelacion de la
informaciéon  confidencial,
dard lugar a tomar las
respectivas medidas
legales.
Se elabord y presentd el mapa
de riesgos y tratamiento del | ((Presentar el mapa de
£ . riesgo denominado Matriz de | riesgos asociados a la fuga
aorar el mapa de riesgos | ; d idad de la | de informaciéon confidencial
y fratamiento del riesgo resgos de segur . .
que contenga como mforrpouo_n ADRES en etapa |y oficial y su T_rofom|ento
. - de alistamiento: *20%) + ((Evidencia mensual
minimo los mecanismos, . .
alertas y actividades que le del. mon|Toreo. co.r]hnuo
e . i >ADRES_GP_DT_IN_01_Protocol | realizado por la Direccién de
permitiran identificar, h . .
confrolar y  mitigar los o_de_segundod_lnformgoon_ Confrol. Interno del
- y_mecanismos_deteccion_V1 | contratista/6)*80%)
fiesgos de fuga de la >DG202016_remision_re imi
informacién confidencial y - -requenm . ez
4112 | oficial que es inherente dl ento_00000046310_llparte_ADR | Forma de medicion: N/A
T L ES_170720 CUANTITATIVO
proceso de revisibn vy
verificacion. Para lo >DG202017_certificacion_direc | Indicador:

anteriormente enunciado,
deberd definirse de comun
acuerdo el esquema de
medicidon que permita el
monitoreo continuo, el cual
hard parte del informe
mensual de gestién.

tor_sistemas_politicas_1707202
ov1 (1)

> MATRIZ DE RIESGOS
SEGURIDAD DE LA
INFORMACION ADRES

Con informe de Resultados de
indicadores

Presentacién del mapa de
riesgos  ajustado*20%  +
certificacion informe control
infterno e informe  de
monitoreo de riesgos*80%

Calificacién:
((1*20%)+(1*80%)) = 100%
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO | GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL D SCGURIDAD SOILEN SHLUD | £ 00 AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
presentada 17/07/2020
Acreditaciéon de requisitos del
Contrato 227 de 2020
17/07/2020
Soportes_matriz_OBL_CTO227/07//4.1.12
Relacién de soportes o
evidencias
Se presenta para el
cumplimiento de la obligacién
perteneciente al periodo de
reporte:
> Anx_6_ADRES GP DG FM 11
Riesgos
>Informe_de_gestion_ejecucio
n_julio_2021 - Numeral 6
“informe sistema de
administracién de riesgos”.
>4.1.12.RAD46747_cert_inf_CI_
DCI_0721
/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Confr_jul_21/4.1/4.1.12
Indemnizar y/o asumir fodo
dano que se cause a |Paraelperiodoevaluado nose
terceros, a bienes propios o | presentaron alertas en relacion
4113 de tferceros, o al personal | con esta obligacién, que N/A
o contratado para la | segun la metodologia de N/A
ejecuciéon del contrato, por | evaluacién se activard en el
causa o con ocasidon del | evento de requerirse.
desarrollo de este.
DATA TOOLS S.A. obra con
Obrar con lealtad y buena lealtad 'y buena fe. en ”el
. s desarrollo de la ejecucion
4.1.14 fe durante la ejecucion del confractual 'y no se han N/A
confrato, evitfando . . N/A
I T reportado  situaciones que
dilaciones injustificadas. . .
pongan en vilo el cumplimiento
de esta obligacién.
Se indica que para el periodo | Cerfificaciéon suscrita por el
de reporte no se presentaron | Gerente General del
siftuaciones anémalas. Como | proyecto, en la que consten
consta en la certificacion las anomalias presentadas
Reportar cualquier | suscrita por el Gerente del | para el periodo de reporte y
novedad o anomalia que | proyecto. su informe al supervisor.
se presente dentro de la
4.1.15 |ejecucién del contrato a | Relacién de  soportes o | Forma de medicién: N/A
quien efectle la | evidencias CUALITATIVO
supervision y/o
interventoria de este. >4.1.15_cert_anomalias_GP_07 | Indicador:
21 Cumple
/Contrqﬁsf_cC10227/'INF?JUL?Q]/AnxJuI/A Calificacién:
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.1/4.1.15 Cumple 100%
nglnlsfror a la supervision Se entrega por parte de DATA | NUmero de solicitudes
o interventoria del contrato . o .
- = ] TOOLS S.A la informacién | informacién entregada al
4.1.16 |lainformacién que requiera

para el ejercicio de su
labor.

requerida por el supervisor.

Grupo Supervisor / NUmero
de solicitudes informacién
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION cODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

Relacidon de soportes o |requerida por el Grupo
evidencias Supervisor.

>Informe_de_gestion_ejecucio | Para el mes de julio el Grupo
n_julio_2021_numeral 12.2.2 Supervisor realizd 6
requerimientos, de los cuales
> Anx_12.1(1)comunica_ADRES | el contratista entregd 5.

> Comunicaciones remitidas | Los pendientes del periodo
por DATA TOOLS en el periodo | de reporte fueron:

de julio de 2021 (carpeta
Comunic_jul) Forma de medicion:

CUANTITATIVO
/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.1/4.1.16 Indicador:

5/6

Calificacién:
83,33%

Nota: Pendientes respuesta
DATATOOLS S.A

1. Enviado el: miércoles, 23
de junio de 2021 5:26 p. m.
Asunto: RE: Reporte
Consolidado  Anulados
Disponer carpeta anulados y
extraidos en el SFTP.

Aceptar y comprometerse o . -
P Y .p : Certificacién emitida por la
a conocer los lineamientos

establecidos por la ADRES Gerente del Proyec’r.o, en la
en materia de procesos y | Cerfificacion emitida por el | 9Ue  s€ acredite el
procedimientos Gerente del Proyecto enla que | COmpromiso  relacionado
relacionados  con el | e acredita que se conocenlos | €On  los - lineamientos - en
Sistema  Infegrado  de | lineamientos establecidos por materia  de  procesos y
Gestion Institucional — SIGI. |10 ADRES en  materia de | Procedimientos del Sistema
Consecuencia  de  lo | procesos y procedimientos | Infégrado  de  Gesfion
anterior, no podrd oponer | relacionados con el Sistema Institucional - SICI

inaU) Integrado de Gestion
4.1.17 ggscor?ggr%?enfocgcseool L,Jil |nsﬁf%ciono|_s|GL Forma de medicién: N/A
Crocos gy o CUALITATIVO
procedimiento. gl | Relacién de soportes o .
confratista se obliga | evidencias Indicador.
consultar cada uno de los Cerhﬂcqc!on procesos
procesos y/o | >4.1.17_cert SIGI_GP_0721 procedimientos del Sls‘rer)jO
procedimientos en Integrado de Gestion

- ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/An | Institucional - SIGI
especial los referentes al | "0 opig Conir jul_21/4.1/4.1.17

proceso en el cual se va a
ejecutar el objeto del
contrato.

Calificacién:
Cumple 100%

Aceptar y comprometerse . - ., Certificacion del Director de
. Se suscribe certificacion por ; .
a dar pleno cumplimiento Tecnologia del contratista

con las politicas de parte ,del dlrec.for. de donde Aceptay se
tecnologia y Comunicaciones

seguridad de la compromete a dar pleno
; . del proyecto en donde se S
informacioén y los donde se aceptq se cumplimiento con las
4.1.18 |lineamientos dados por la P Y politicas de seguridad de la N/A
. compromete a dar pleno | L
ADRES relacionados con el informacion

cumplimiento con las politicas

Sistema de  Gesfion de | seguidad  de  la

Seguridad de la | . 3 Forma de medicién:
Informaciéon y las politicas informacion. CUALITATIVO
emanadas por el Ministerio Indicador:
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CONTRATO 227-2020
de las Tecnologias de la|Relacién de soportes o | Cumple
Informacion y las | evidencias Calificacién:
Comunicaciones, en Cumple 100%
especial las relacionadas | >4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s
con el MSPI aplicado a la | eg_DTYC_0721
ADRES. Con la suscripcién
del contrato en SECOP II, el | /ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
confratista se obliga @ nx_10_Oblig_Confr_jul_21/4.1/4.1.18
conocer el(los)
documento(s)
relacionados con  esta
obligacion, y en
consecuencia no podrd
alegar el desconocimiento
de las politicas,
actividades, compromisos
de que ftrata la presente
obligacion
Entrega de garantia de
conformidad con las
exigencias del contrato, vy
concepto de gprobgcién de | Poliza_10_NB-100131549_0-
esta por parte del Grupo | de Mundial de Seguros con
Interno de Gestién Contractual | vigencia hasta el 31/12/2020
de la ADRES.
Constituir la  garantia a Prorroga garantia: NB-
favor de la ADRES en los | Durante el mes de Diciembre | 100131549 de seguros
términos establecidos en | se realizd la actualizacidn de la | mundial con vigencia hasta
este documento Y | garantia conforme al otro si #1 | €l 31 de diciembre de 2024.
manteneria vigente | al contrato, suscrito el 16 de
durante el periodo de | diciembre de 2020. Se presenta actualizacién
4.1.19 |cada amparo, por los NA
valores y con los amparos | Relacién de soportes o | Formade medicién:
previstos en el mismo. Se | evidencias CUALITATIVO
obliga a presentarla dentro
de los tres (3) dias hdbiles | Garantia Vigente: Indicador:
siguientes a la firma de Cumple
contrato. > Certifica_10_NB-100131549
> Poliza_10_NB-100131549_1 Calificacién:
> RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227- | Cumple 100%
2020
/ConftratistaCto227/INFORME_GESTION_D
ICIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_
10_Oblig_Contr_Dic_2020/4.1/4.1.19
Aplicar las buenas | S€ presenta cerfificacion de Cerfificacion suscrita por el
précticas ambientales, las | apPlicacion de buenas | Representante Legal en la
polticas y  directrices | Précticas ambientales para el | 4V€ %€ acredite el
consagradas en la Politica | Periodo de evaluacién, suscrita cumplimienfo de las buenas
Nacional de Produccion y | POr €l representante legal practicas ambientales.
Consumo  Sostenible de i s
Colombia y las | Relacion  de  soportes o Forma de medicion:
4.1.20 herramientas establecidas | €videncias CUALITATIVO N/A
en la Guia conceptual y " .
metodolégica de compras | >4-1.20_cert_practicas_amb_R Indicador:
publicas sostenibles con el L_0721 Cumple
ombiep fe GCPSMA_O? " | /ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A | Calificacién:
expedidas por Colombia | [ 16 opjig Contr jul_21/4.1/4.1.20 Cumple 100%
Compra Eficiente.
Responder ante las | Durante el periodo de
4.1.21 autoridades competentes | evaluacion no se recibid N/A N/A
por los actos u omisiones | notificacién de actos u
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que ejecute en desarrollo | omisiones en desarrollo del
de confrato, cuando con | contrato en los que la
ellos cause perjuicio a la | compania DATA TOOLS S.A.
administracién o a terceros | causase un perjuicio a la
en los términos del articulo | administracién o a terceros en
52 de la Ley 80 de 1993. los términos del articulo 52 de la
ley 80 de 1993.
(((NUmero de
comunicaciones
gestionadas y/o reportadas
al grupo supervisor / nUmero
de comunicaciones
gestionadas) *50%) +
(Documento mediante el
cual se comprometa a
gestionar tfodas las
comunicaciones por
intermedio del supervisor y
manifieste por escrito que
conoce y acepta que el
Ordenador del Gasto es el
Unico facultado para decidir
cualquier cambio sobre las
estipulaciones contenidas en
Relacion de comunicaciones | gste documento, SECOP | — I
92?“?”3‘3’05 dur?n’rg ellpenoglo y demads documentos fisicos
AAi *
Gestionar todas las ; Jegsuriorep?/r elfgfh%yendg ¥fo eleciranicos) “50%)
comunicaciones POr'| generacion, asi  como el | Nota. La segunda parte del
intermedio  del ' supervisor | ngmero de radicado cuando | ingicador de la obligacién se
y/oinfervenfor del contrato | se frate de comunicaciones acreditd mediante
y manifestar por escrito que | gistintas a las enviadas por | comunicacion fechada del
conoce que, en f0do caso. | correo electronico. 8 de julio de 2020 y recibida
quien heng . la fOCU”C.Jd por correo electrénico del 17
4.1.22 para decidir cualquier del mismo mes, con asunto N/A
cambio sobre las | Relacién  de soportes O | «\\yANIFESTACION
estipulaciones contenidas | evidencias

en este documento, SECOP
I — 'y demds documentos
fisicos y/o electrénicos es el
Ordenador del Gasto en
materia contfractual de la
ADRES.

>Informe_de_gestion_ejecucio
n_julio_2021_numeral 12.2.1

Anx_12.1(1)comunica_ADRES

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Conftr_jul_21/4.1/4.1.20

ORDENADOR DEL GASTO"

Forma de medicién:

CUANTITATIVO
Indicador:
Resultado del indicador

segun metodologia

Calificacién:
((85/87*50%)+(1/1*50%))=
97.70%

Nota: Las comunicaciones
pendientes por respuesta por
parte de DATA TOOLS S.A
fueron las siguientes:

Junio 2021

1. Enviado: viernes, 18
de junio de 2021 11:32.
Asunto: Oficio
observaciones RE_EH_2G -
RE_GT - Orfeo
20211600256021 .oficio de
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AADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CcODIGO K GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
smelees s et s FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

observaciones del resultado
de la revision de la Captura
de los paquetes RE_EH_2G y
RE_GT - Orfeo
20211600256021, para los
trémites pertinentes.
2. Enviado el:
miércoles, 23 de junio de
2021 5:26 p. m. Asunto: RE:
Reporte Consolidado
Anulados .disponer carpeta
anulados y extraidos en el
SFTP.
Julio 2021:
1. Enviado: lunes, 19
de julio de 2021 13:11.
Asunto: OFICIO DE
ACLARACION UMBRAL DE
APROBACION  CAPTURADT
25 PQTS CERRADOS - Orfeo
20211600249411 -
Observaciones Captura 25
PQTS 20211600249411_
CAPTURA DT 25 PQIS
CERRADQOS.20211600325111
Aclaracion umbral
aprobacion captura
Observaciones 25Pqgts. se
emite aclaracion al oficio
20211600249411 del 15 de
junio de 2021.
2.  Enviado el: viernes, 30
de julio de 2021 12:15 p. m.
Asunfo: 20211600336711 -
Aclaracion Of.
Observaciones -
20211600336711 -  PQTS
RE_EH_2G y RE_GT_1G
20211600336711 -
Aclaracion Of.
Observaciones
Nota: Para el cdlculo del
indicador  se evaluaron
solamente las
comunicaciones
gestionadas durante el mes
de julio de 2021 (Recibidas y
enviadas, disminuyendo el
numerador en el nUmero de
comunicaciones que
qguedaron pendientes de
respuesta).

Participar en las reuniones | Se presentan las ayudas de | Cantidad de reuniones a las

en las que sea requerida su | memoria y soporte de los | que asiste y presenta ayuda

4123 asistencia ya sea por parte | agendamientos de reuniones a | de  memoria/ nUmero de N/A
o de la ADRES o el supervisor | las que asistio DATA TOOLS S.A | reuniones a las que fue

interventor,
reunion

y/o
evidenciando la

en el mes de evaluaciéon y de
las ayudas de Memoria

convocado
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

AVANCES DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021
CONTRATO 227-2020

VERSION

CcODIGO A GCON-FRO1

02

FECHA 29/11/2019

redlizada mediante el
levantamiento  de  una
ayuda de memoria por
parte del confratista y que
deberd estar
acompanado del listado
de asistencia de la reunién.

levantadas en desarrollo de
dichas reuniones.

Relaciéon de

evidencias

soportes o

>Ayudas de Memoria julio de
2021

> Informe de gestibn numeral
12.3 Relacién reuniones.

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.1/4.1.23

Forma de medicién:
11/11

Indicador:
Resultado  del
segun metodologia

indicador

Calificacién:
100%

4.1.24

Las demds que estén
directamente relacionadas
con el objeto u
obligaciones del contrato.

Esta obligacion se entiende
afendida en cumplimiento del
objeto contractual, esto es se
encuentra contemplada en las
demdas obligaciones del
confrato.

N/A

N/A

4.23.

Obligaciones especificas del

contratista

4.23.1

Presentar para la
suscripcién del acta de
inicio el plan de trabagjo
para la ejecucion  del
confrato. Dicho
documento deberd
confener las actividades
generales que proyecta
ejecutar durante el plazo
del contrato y los recursos
humanos, fisicos, técnicos y
tecnoldgicos que prevé
emplear. Este plan de
frabajo deberd ser
aprobado por el supervisor
y/o interventor del
confrato. El supervisor y/o
interventor, durante la
ejecuciéon del contrato,
podrd solicitar al
Conftratista la realizacién
de adiciones,
modificaciones y/o aqjustes
a su contenido, los cuales
serdn de obligatorio
cumplimiento.

El contratista asegurard la
actualizacion oportuna del
plan de frabagjo y lo
mantendrd a disposicion
del supervisor y/o
interventor para la
respectiva verificacion vy
confrol.

Como requisito para la
suscripcién del Acta de Inicio
del Confrato el Contratista
presenté el Plan de Trabajo
para la ejecucion del contrato.

Se aqjustd el plan de trabajo
general durante elo mes de
evaluacién conforme a lo
solicitado por el grupo
supervisor  (01/02/2020) se
incluye plan por capitulos.

Relaciéon de

evidencias

soportes o

> OBL_4.2.3.1_PLAN DE
TRABAJO ajustado(entregado
08/07/2020).

Soportes_matriz_OBL_CTO?227/Alistamient
o

>0OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_F
M_03_PLAN_DE_TRABAJO_ACT
A_DE_INICIO_030720 V2
(002)_aprobado (enfregado
17/08/2020)

Soportes_matriz_OBL_CTO?227/Alistamient
o

Presentacion del Plan de

Trabajo General

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4232

Transcribir o capturar los
datos que le indique la
ADRES de los soportes
entregados por las

cdlculo del
que e
pasan a

Para el
denominador,
acumulativo,
relacionar

wn

se
los

paqguetes

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

La validacién de los datos
capturados deberd
ajustarse a la metodologia
gue se menciona en el
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PROCESO GESTION DE CONTRATACION cODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

entidades recobrantes, | cerrados por Data Tools S.A | Paguetes con captura | oficio No. 20201000044581,

contrastarlos  contra  la | con corte al 31 de julio de 2021: | completa / paqguetes que se encuentra en
informacién registrada en radicados segun volumetria y proceso de emision
los medios magnéticos | 1) APF_S02_0620 (i-1) cronograma de paquetes

entregados por las | 2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) | cerrados
entidades recobrantes, | 3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)

generar un reporte con la | 4) APF_GT_090720 (i-4) 29/32

informacién  transcrita o | 5) APF_S02_0720 (i-5)

capturada consistente y | 6) CAPVI_S02_0720 (i-6) Cadlificacion:

cerfificar los resultados de | 7) RE_MYT02_1G (i-7) 90,63%

estas actividades. 8) APF_PJ_0820 (i-8)
9) RE_MYT02_2G (i-9) Nota 1: Los paquetes
10) RE_LMYT02_3G (i-10) correspondientes a las
11) APF_MYT04 _0720 (i-11) instrucciones 25, 31 y 40 no
12) RE_LMYTO1_1GA (i-12) fueron  presentadas a la
13) APF_S02_0820 (i-15) ADRES por parte del
14) SUB_S02_0620-0920 (i-16) Contratista durante el
15) APF_MYT04 _0920 (i-17) periodo de reporte.
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)
17) APF_GT_010920 (i-19) Nota 2: Se recuerda al
18)APF_S02_1020-1120 (i-20) Contratista que la entrega
19) APF_PJ_1020_1220 (i-21) de las capturas de los
20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220 | paquetes debe surtirse antes
(i-22) del cierre del paquete, para
21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23) | el respectivo
22) RE_MYTO1_5G (i-24) pronunciamiento por parte
23) RE MYT04 1G (i-25) - PTE del Grupo Interno de
24) RE_MYTO1_1GB (i-26) Validacién de Resultados de
25) RE_MYTO1_4G (i-27) Auditoria-GIVRA la DOP.
26) RE_GT_1G (i-28)
27) RE_EH_2G (i-29) Nota 3. Continta pendiente
28) RE MYTO1 4G (i-31) - PTE la definicion de la
29) APF_0121 (i-38) Metodologia de capturas de
30) APF_PJ_0221 (i-39) que trata el Oficio
31) APF RA 0221 (i-40) - PTE No0.20201000044581 'y el
32) CAPVI_0321 (i-41) pronunicamiento del

Confratfista a lo indicado por
Con base a lo anterior, los | el GIVRA, a través del oficio
paqguetes cerrados con | No. 20211600249411, o la

capfura son los siguientes: disposicion de las
correcciones a que haya
1) APF_S02_0620 (i-1) lugar.

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2)
3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)

4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (i-6)

7) RE_MYT02_1G (i-7)

8) APF_PJ_0820 (i-8)

9) RE_MYT02_2G (i-9)

10) RE_LMYT02_3G (i-10)

11) APF_MYT04 _0720 (i-11)

12) RE_LMYTOT_1GA (i-12)

13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)
15) APF_MYT04 _0920 (i-17)
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)
17) APF_GT_010920 (i-19)
18)APF_S02_1020-1120 (i-20)

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)

20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220
(i-22)

21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES

FORMATO | CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021

CONTRATO 227-2020

CcODIGO A GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

22) RE_LMYTO1_5G (i-24)
23) RE_LMYTO1_1GB (i-26)
24) RE_LMYTO1_4G (i-27)
25) RE_GT_1G (i-28)

26) RE_EH_2G (i-29)

27) APF_0121 (i-38)

28) APF_PJ_0221 (i-39)
29) CAPVI_0321 (i-41)

Relacion de soportes o
evidencias

> Carpeta: Certif

1) Entrega 01/03/2021 (20
paquetes)

>20210301_DG202100312_Remi
sion_captura_l
>20210301_DG202100312_Remi
sion_captura_1_C

2) Entrega 14/04/2021 (4
paquetes)

>20210414_DG20210361_Remisi
6n_captura_2

>20210414_DG20210361_Remisi
6n_captura_2_ C

3) Enirega 07/05/2021 (1
paquete)

>20210507_DG20210389_Remisi
on_captura_3

>20210507_DG20210389_Remisi
on_captura_3_C

4) Enfrega 26/05/2021 (2
paquetes)

>20210526_Remisidbn_captura_
4

5) Entrega 05/06/2021 (1
paquete)

>20210605_Remisibn_captura_
5

6) Entrega 06/07/2021 (1
paquete)

>20210706_Remisibn_captura_
6

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.2

4233

Efectuar la revisidn

Y

verificacién de los requisitos

que deben cumplir

los

Durante el mes de evaluacion
se da cuenta del cierre

(i) Forma de medicién:
CUANTITATIVO
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

AVANCES DE OBLIGACIONES

CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021
CONTRATO 227-2020

CcODIGO A GCON-FRO1

VERSION 02

FECHA

29/11/2019

servicios y fecnologias en
salud no financiadas con la
UPC que le sean
entregadas por la ADRES,
conforme con la
normatividad vigente vy
aplicable, el Manual
Operativo y de Auditoria y
las especificaciones
técnicas definidas por la
ADRES. En caso de ser
requerido por la ADRES, el
contratista contactard alos
agentes intervinientes en
los procesos de
prescripcion,
direccionamiento,
prestacién, suministro vy
facturacion de los servicios
y tecnologias en salud
objeto del proceso de
revision y verificacién.

certificado (ADRES-GIVRA) de
el(los) siguiente(s) paquete(s):

> RE_MYTO1_6G (i-31)
Oficio 20211600038773 del 21
de julio de 2021.

VALIDACION DE SISTEMAS
> RE_MYTO1_6G (i-31)

En lo que respecta a este
paquete, mediante  oficio
20211600233951 del 02 de junio
de 2021 se reportaron
validaciones de sistemas para
2.392.532 registros. Data Tools
remitid respuesta mediante
correo electronico del 02 de
julio de 2021, reportando que
la cantidad de registros Unicos
correspondia a 228.097 de los
cuales se aceptaron vy
ajustaron 51.247 registros.

Relacion de soportes o
evidencias

> RE_MYTO1_6G (i-31)

-31.RE_MYTO1_6G_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD

-31.RE_MYTO1_6G_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

-31.RE_LMYTO1_6G_OBS
SISTEMAS_RTA

-31.RE_MYTO1_6G_OBS
SISTEMAS_RTA_C

Certificaciones de cierre ADRES
— periodo de reporte (carpeta
Certif):

>31.RE_MYTO1_6G_CERTIF_CIER
RE_ADRES

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.3

Indicador:

1-(NUmero de observaciones
conciliadas y aceptadas por
Data Tools / NUmero de
observaciones realizadas por
la ADRES en el/los
respectivo(s) precierre-
sistemas)

Calificacién:
> RE_MYT04_1G (i-25)
1-(51.247/228.097) = 77,53%

Total calificacién:
77.53%

(ii) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1- (NUmero de
comunicaciones
gestionadas por Data Tools
con los agentes / NUmero de
solicitudes realizadas por la
ADRES respecto a los
agentes)

Calificacién:
N/A

4234

Realizar el proceso de
revision y verificaciéon de los
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la
UrC que le sean
enfregadas por la ADRES
de manera integral,
garantizando consistencia,
unicidad y coherencia en
la aplicacién de los criterios
de auditoria, en las glosas y

Para el periodo objeto de
evaluacién, se debieron
entregar dos (02) precierres
correspondientes a los
siguientes paquetes:

> APF_0421 (i-42)
Fecha precierre: 05/07/2021

> CAPVI_0421 (i-43)
Fecha precierre: 12/07/2021

Total de paquetes
entregados en condiciones
de oportunidad y calidad,
segun instruccién de la
ADRES / Total de paquetes
que se debian entregar
segun instruccién.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

NA
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A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021
CONTRATO 227-2020

FORMATO

CcODIGO A GCON-FRO1

VERSION

FECHA

02

29/11/2019

validaciones descritas en el
Manual Operativo y de
Auditoria.

Dentro del mes se entregaron

por primera vez los siguientes
precierres:

> APF_0421 (i-42)

Mediante comunicacion
DG20210462 del 06 de julio de
2021.

> CAPVI_0421 (i-43)

Mediante comunicacién
DG20210468 del 15 de julio de
2021. Cabe senalar que el
Cargue de BDT de fransfencia
se realizé el 14/07/2021.

Relacién de soportes o

evidencias

>Carpeta: instr

1RA VEZ PRECIERRE

> APF_0421 (i-42)

- DG20210462
- DG20210462_CORREO

> CAPVI_0421 (i-43)

- DG20210468
- DG20210468_CORREO

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Conftr_jul_21/4.2.3/4.2.3.4

Indicador:
(1/2)

Calificacion:
50%

NOTA:

A confinuacién se presenta
detalle correspondiente a la
calificacién:

> APF_0421 (i-42)

Se toma en cuenta el
paquete en oportunidad
debido a que la fecha de
enfrega del paqguete
indicada en la instruccion
(05/07/2021) fue un dia no
laboral (festivo). El paquete
se entregd al dia siguiente
laboral.

> CAPVI_0421 (i-43)
No entregado en condicion
de oportunidad.

4235

Cumplir con los términos
establecidos en los
cronogramas que
determine la ADRES para la
revision y verificacién de los
requisitos que deben
cumplir los servicios 'y
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le sean entregados por la
Entidad. La inobservancia
de los términos
establecidos activard la
aplicacion del Acuerdo de
Nivel de Servicios.

Se verifica en la obligacion
4.2.3.4

N/A

N/A

423.6

Certificar, conforme lo
solicite la  ADRES, los
resultados del proceso de
revision y  verificacién
efectuada a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le sean entregados.

Se mide en
42311

la obligaciéon

N/A

N/A
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A ADRES

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

CcODIGO A GCON-FRO1

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020
Para el periodo reportado no
se presentaron requerimientos
judiciales o de los organismos
de confrol. No obstante, si se | Nomero de requerimientos
recibi6 un requerimiento de | atendidos conforme a las
una (1) EPS, el cual fue|solicitudes realizadas por la
atendido por Data Tools S.A. ADRES, los organismos de
Suministrar la informacién o control y otros actores del
apoyo requerido por la|Relacién de soportes o | sistema de salud / NUmero de
ADRES para la atencién de | evidencias requerimientos efectuados
4237 acciones  judiciales o N/A
o requerimientos formulados | >20210604_SOLICITUD_REQUERI | Forma de medicién:
por los organismos de | M_SALUD_TOTAL_JUDICI CUANTITATIVO
confrol y otros actores del
sistema de salud. >20210713_RTA_REQUERIM_SAL | Indicador:
UD_TOTAL_JUDICI 1/1
>20210713_RTA_REQUERIM_SAL | Calificacién:
UD_TOTAL_JUDICI_C 100%
/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Confr_jul_21/4.2.3/42.3.7
Publicacién de resultados EPS -
Paquetes APF
Para el mes de evaluacién no | CUANDO APLIQUE
se cerfificé por parte de la | PAQUETE(S) APF
ADRES paquetes APF. ((NUmero de paquetes sobre
los que el contratista informé
Tableros de control los resultados de la auditoria
a las entidades recobrantes /
Durante el mes se nofificé en | nUmero de paguetes
los tableros de control los | gestionados) * 40%)
Informar de acuerdo con | siguientes paquetes: + ((NUmero de paquetes con
las instrucciones impartidas reporte semanal generado
por la ADRES los resultados | > APF_0421 por el tablero de confrol de
del proceso de revisidn y | > CAPVI_0421 acuerdo con
verificacién a las enfidades | > RE_MYT01_7G el PDT del paquete generado
recobrantes y revisar la | > APF_0521 por el contratista / NUmero
retroalimentacion que de paquetes en trdmite) *
para el efecto estas|Resumen Dashboards | 60%)
realicen. El  confrafista | presentados por semana
4.2.3.8 | deberd disenar un tablero CUANDO NO APLIQUE | N/A

de control mediante el cual
readlice  seguimiento  al
cumplimiento de los
cronogramas de trabagjo
establecidos porla ADRES y
que permita evidenciar el
progreso diario y semanal
de la ejecucion de las
labores contratadas.

>Semana 1

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 1:

- Paquete APF_0421

Con corte al 02 de julio de 2021
se evidencid que el paguete se
encontraba al 100% a nivel de
recobros y items, evidenciando
la auditoria del paquete en su
totalidad.

- Paquete CAPVI_0421

Con corte al 03 de julio de 2021
se evidencid que el pagquete se

PAQUETE(S) APF ((NUmero de
paquetes con reporte
semanal generado por el
tfablero de control de
acuerdo con el PDT del
paquete generado por el
contratista / NUmero de
paqguetes en trdmite) * 100%)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
(4/4)*100%)

Calificacién:
100%
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encontraba al 54,11% a nivel
de recobros y items, teniendo
en cuenta que lo planeado fue
de 47,78%, la produccion
durante esa semana presento
un avance mayor a lo
esperado en un 6,33%.

- Pagquete RE_MYTO1_7G

Con corte al 05 de julio de 2021
se evidencid que el paquete se
encontraba al 83,76% a nivel
de recobros vy items, teniendo
en cuenta que lo planeado fue
de 8596%, la produccion
durante esa semana estuvo a
2,20% de alcanzar la meta
esperada.

>Semana 2

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 2:

- Paquete CAPVI_0421

Con corte al 08 de julio de 2021
se evidencid que el paquete se
encontraba al 100% a nivel de
recobrosy items, evidenciando
la auditoria del paquete en su
totalidad.

- Pagquete RE_MYTO1_7G

Con corte al 10 de julio de 2021
se evidencid que el paquete se
encontraba al 94,20% a nivel
de recobros y items, teniendo
en cuenta que lo planeado fue
de 91,47%, la producciéon
durante esa semana presento
un avance mayor a lo
esperado en un 2,73%.

>Semana 3

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 3:

- Paquete RE_MYTO1_7G

Con corte al 15 de julio de 2021
se evidencid que el paguete se
encontraba al 100% a nivel de
recobros y items, evidenciando
la auditoria del paquete en su
totalidad.
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>Semana 4

A continuacién, se presenta el
resumen de los dashboards
reflejados en los anexos de la
semana 4:

- Paquete APF_0521

Con corte al 24 de julio de 2021
se evidencid que el paquete se
encontraba al 32,56% a nivel
de recobros y items, teniendo
en cuenta que lo planeado fue
de 34,02%, la produccion
durante esa semana presentd
un avance mayor a lo
esperado en un 1,46%.

Semana 5
- Paquete APF_0521

Con corte al 31 de julio de 2021
se evidencid que el paquete se
encontraba al 100% a nivel de
recobros y items, evidenciando
la auditoria del pagquete en su
totalidad.

Por Ultimo se informa que los
accesos a SAEPS otorgados al
grupo  supervisor contindan
vigentes para el periodo de
reporte.

Relacion de soportes o
evidencias

Carpeta: Publicacion_EPS
> N/A
Carpeta: Tableros_de_control

>Semana 1
>Semana 2
>Semana 3
>Semana 4
>Semana 5

Cabe resaltar que la
informacién obtenida en los
tableros de control
correspondiente a los
paqguetes procesados en el
periodo de reporte, se
encuentra incluido denfro del
informe de gestidon capitulo 4.
Anexo_4.2_Seguimiento_produ
ccion
/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.8
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NUmero de paguetes
presentados al grupo de
Para el periodo objefo de | validacién de resultados de
evaluacién, se debieron | quditoria de la ADRES /
entregar dos (02) precierres | Nomero  paquetes  que
correspondientes a los | deben ser presentados de

Someter ante el supervisor
o interventor o a quien
defina la  ADRES, los
resultados de la revision y

siguientes paquetes:

> APF_0421 (i-42)
Fecha precierre: 05/07/2021

> CAPVI_0421 (i-43)
Fecha precierre: 12/07/2021

Dentro del mes se entregaron

por primera vez los siguientes
precierres:

> APF_0421 (i-42)

Mediante comunicacion
DG20210462 del 06 de julio de
2021.

> CAPVI_0421 (i-43)
Mediante comunicacion

acuerdo con las

instrucciones de la ADRES.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
0/2

Calificacion:
0%

NOTA:

A continuacién se presenta
detalle correspondiente a la
calificacion:

El resultado del indicador
obedece a que ninguno de

El numerador definido para
la medicién del indicador

supervisor o interventor o
quien defina la ADRES. En el
evento de no superar el
proceso de calidad,
deberd realizar, cuantas

> RE_MYTO1_6G (i-31)
Oficio 20211600038773 del 21
de julio de 2021.

Subdireccién de Garantias)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

4239 venﬂcoqqn efectuada ) 9| DG20210448 del 15 de julio de | los paquetes sometidos a mpqne observar los
los servicios 'y fecnologias | 5001 - Cape sefidlar que el | consideracion del GIVRA de | 1SN0 de las
en salud no financiadas Cargue de BDT de fransfencia | i ADRES cumplié los fiempos instrucciones definidas por
con la UPC, para efectos se realizé el 14/07/2021. definidos la ADRES.
de dgsorrollor el proceso en las respectivas
de calidad. Relacién _de  soportes o | instrucciones

evidencias
> APF 0421 (i-42)
>Carpeta: instr Entregado con un dia de
retraso. Lainstruccién para el
1RA VEZ PRECIERRE paguete establecé como
fecha de enfrega el
> APF_0421 (i-42) 05/07/2021 y el confratista
presentd la certificacion del
- DG20210462 cierre el 06/07/2021 con la
- DG20210462_CORREO comunicacion (DG20210462)
> CAPVI_0421 (i-43) > CAPVI 0421 (i-43)
Entregado con fres dias de
- DG20210468 retraso. Lainstrucciéon para el
- DG20210468_CORREO paguete establecé como
] ] fecha de entrega el
(SIS N ZARSIA | 12/07/202) 'y e conirafista
presentd la certificacion del
cierre el 15/07/2021 con la
comunicacién (DG20210468)
Efectuar las verificaciones, | Durante el mes de evaluacién | 1-(NUmero de observaciones
revisiones y ajustes a que |se da cuenta del cierre | conciliadasy aceptadas por
haya lugar conforme a los | certificado (ADRES) de el(los) | Data Tools / NUmero de
resultados del proceso de | siguiente(s) paquete(s): recobros que integran la
423.10 calidad que adelante el muestra  remitida  por la

N/A

P&gina 18 de 41




PROCESO GESTION DE CONTRATACION cODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

veces sea necesario, las | Relacion de soportes o | Calificacion:
revisiones y verificaciones a | evidencias

que haya lugar a la > (i-)

totalidad de los servicios y | >31.RE_MYTO1_6G_CERTIF_CIER | 1-(15/751)*100% = 98,00%
tecnologias hasta tanto se | RE_ADRES

cuente con un resultado Total calificacion:

favorable o se Qp”que |o | /ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A 98,00%
. 1 bli frjul_21/4.2.3/4.2.3.1
previsto enla Nota No. 2 de| | ™-10-Oplig-Contrjul 21/4.2.3/4:2.3.10

acdpite denominado Nota: La fuente para el
“Acuerdo de Nivel de cdlculo de la evaluacién se
Servicios” previsto en el toma de certificacion de
presente contrato. cierre emitida por el GIVRA

(Oficio No. 20211600038773
del 21/07/2021)

Durante el mes de evaluacién
DATA TOOLS S.A presentd el
ciere de los siguientes
paquete:

> RE_MYTO1_6G (i-31)

Se cerrd mediante la

comunicacion DG20210460 del | NUmero de paquetes con
02/07/2021, y alcance | frémite completfo / numero

mediante la  comunicacion | d€ paquetes enfregados por
Cerfificar una vez se | DG20210472 del 21 de julio de | APRES segin cronograma
cuente con el aval del|2021. " g dicion:
supervisor o interventor o orma de medicion:
quien defina la ADRES los | > APF_RA_0221 (i-40) CUANTITATIVO
resultados definitivos del
proceso de revisibn vy Se cargo BDT el 31 de julio de ;
verificacion de los servicios | 2021 y se formalizd mediante la | 2/2 *100%
y tecnologias no | comunicacién DG20210487 del
financiados con la UPC | 02/08/2021.

para que se continie con .
las demds etapas previstas | Relacion  de  soportes o
en el Manual Operativo y | evidencias

Indicador:

Calificacién:
100%

Nota: El pagquete

42311 o - . RE_MYTO1_6G, reprocesado. N/A
de Auditoria. Lo anterior, sin Bl tratist N A |
perjvicio de la aplicacién | Paquetes cerrados coniratisia -~ enirego . €
del Acuerdo de Nivel de precierre ajustado dentro del
Servicios previstos en el |> RE_MYTO1_6G (i-31) férmino - concedido por el
presente  contrato Lo GIVRA a través del oficio No.
certificacion deberd | -31.RE_MYTO1_6G_CIERRE DATA | 20211600290561.
Ocompoﬁorse de los -3]RE_MYTO]_6G_C|ERRE
reportes que le permitan a | DATA_CORREO APF—Rr’A,—OQIQ]’ rfeprocescl(iljo.
la ADRES informar a las |- 31.RE_ZMYTO1_6G_ALCANCE | cumplio [os Tiempos —ae
entidades recobrantes los | CIERRE_DATA Entrega de respuesta o
resulfados del  proceso | - 31.RE_MYTO1_6G_ALCANCE observaciones, permifiendo
objeto del contfrato CIERRE_DATA_CORREO cumplir con |'C'I realizacion de

’ la conciliacién dentro del
> APF RA 0221 (i-40) Térmlno ijOdO por el G|VRA,O

- fravés del Oficio  No.

- 40.APF_RA_0221_CARGUE 20211600323581.
BDT_31_07_2021
- 40.APF_RA_0221_CIERRE DATA
-40.APF_RA_0221_CIERRE
DATA_CORREO
/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Conftr_jul_21/4.2.3/4.2.3.11

42312 Definir, documentar, | Se presenta: Plan de Contingencia N/A

adoptar e implementar acompanado de
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dentro de los treinta (30) | 1) Plan de de contingencia | cerfificacién del Director de
dias calendario siguientes a | operativa V4 Tecnologia del contrafista
la suscripcion del acta de | 2) Instructivo  gestion  de |respecto de la definicién,
inicio del confrato los | contingencias operativas v.3 documentacién, adopciéon e
planes de contingencia | 3) Certificaciéon de continuidad | implementacién del plan de
operativa y tecnolégica y|de negocio y plan de |contingencia operativa vy
el plan de continuidad de | contingencia de | tecnolégica y del plan de
negocio, que le permita | infraestructura tecnoldgica | contfinuidad de negocio.
asegurar la disponibilidad y | suscrita por la directora de
continuidad de sus | fecnologia y comunicaciones. | Forma de medicién:
procesos, de los recursos | 4) Certificacién de | CUALITATIVO
tecnoldgicos y del sistema | contingencia operativa
de informacién sobre el |suscrita por la Directora de | Indicador:
cual se soporta el proceso. | control interno. Documentos de los Planes de
Estos planes como su confingencia operafiva vy
implementacion  deberdn tecnoldégica y el plan de
estar a disposicibn del | Relacién de soportes o | continuidad de negocio
supervisor y/o interventor | evidencias
para la respectiva Calificacion:
verificacién y control. >4.2.3.12_cert_plan_contin_DT | 100%

YC_0721

>4.2.3.12_cert_plan_contin_op

er_DCI_0721

>ADRES_GP_DG_PL_02_plan_d

e_contingencia_tecnologica_

V4

>|nst_Gesti_Plan_Contin_opera

fiva

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A

nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.12

Dporie o e cbelo o cumoo - pastan

presentar el siguiente plan de REQUERIMIENTOS POR PARTE

. DEL SUPERVISOR
accién: _—
(cuantitativo)

Elaborar y presentar al
supervisor y/o interventor - 41. CAPVI0321 (CASO (Canfidad de planes de

COOSALUD) .
del confrato los planes de mejora presentados  en
conﬁngencio que le sean DATA TOOLS S.A cargd en el oporfphidod y segun las
requeridos para superar SFTP de la ADRES los siquientes condiciones de la
estados de atraso o mora. . _g' obligacién/ Cantidad de
. . planes de contingencia: . .
Dichos planes deberdn ser planes de mejora requeridos)
presentados d,em‘ro d’e .Ios - 41. CAPVI 0321 (CASO *100
’r.res. (03) dias .hc.]b|les COOSALUD)

42313 siguientes al requerimiento CUANDO NO EXISTAN N/A

efectuado por el supervisor
y/o interventor y las labores
a ejecutar no deberdn
superar el término de
quince (15) dias
calendario. Lo anterior, sin
perjuicio de la aplicacion
del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el
estudio previo.

Cabe senalar que los paquetes
objeto de contingencia que se
presentaron en oportunidad
fueron los siguientes:

- 41. CAPVI_0321 (CASO
COOSALUD)

Relacién de

evidencias

soportes o

>Plan de accidn:

REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cuadlitativo)
Certificacion del Director de
Control Interno de los planes
de contingencia operativa y
tecnoldgica y el plan de
continuidad de negocio, que

le permita asegurar la
disponibilidad y continuidad
de sus procesos, de los

recursos tecnolégicos y del
sistema de informacién sobre
el cual se soporta el proceso.
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- Caso COOSALUD CUANDO EXISTAN

41.CAPVI_0321_CASO_COOSA

LUD_PA_32_V1

> Remisorios

20210719_DG20210471_PA_CA

SO_COOSALUD

20210719_DG20210471_PA_CA

SO_COOSALUD_C

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A

nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.13

REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR
(cuantitativo)

Indicador planes de mejora
Forma de medicion:
Cuantitativo

Indicador
1/1 =100%

Calificacion:
100%

Nota 1: Los Planes de Accién
deben presentarse una vez el
Confratista  identifique los
estados de atraso o mora en
la enfrega de los resultados
de revision vy verificacién o
cuando evidencie fallas
significativas en los resultados
obtenidos o cuando reciba
requerimientos por parte de
la ADRES vy/o el Grupo
Supervisor para su enfrega.

Disponer
infraestructura
administrativa,
tecnoldgica, logistica vy
operativa que sea
necesarias para generar

y mantener la
fisica,
técnica,

Se presenta para validar el
cumplimiento de la siguiente
obligacion:

1. Certificacion de
infraestructura Gerente de
Proyecto

2. Certificacion de
Infraestructura Director de
Control Interno

Promedio ponderado de
listado de requerimientos de
tecnologia establecidos en
la Clausula Tercera, numeral
3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2
Infraestructuras”)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1. Canal 100%

2. Mecanismos 100%

3-a) cargas 100%

4-b) Visudlizacién 100%

5-c) Resultados 100%

6-d) Operaciones 100%
7-e)Controles 100%

El resultado del indicador
responde al promedio de la
evaluaciéon de los

disponibilidad del talento

el periodo de evaluacién, el

efectivamente  disponibles

4.2.3.14 | con oportunidad y calidad i 8-f)Traza 100% indicadores definidos para
los resultados del proceso Re!amoq de soportes 0|9 g)Alertas 100% este indicador y su detalle
de revision y verificacion a | evidencias 10-h)Concurrencia 100% se soporta en el Anexo No.
los servicios y tecnologias 11-i) Teletrabajo 100% 1.
en salud no financiadas | >4.2.3.14_cert_infraestructura_ | 12.j)reportes 100%
con la UPC que le fueron | DCIL0721 13-k) Parametrizable 100%
entregados por la ADRES. 14-1) Adaptabilidad 100%
>4.2.3.14_cert_infraestructura_ | 5-Soporte 100%
GP_0721 Infraestructura fisica, admon,
/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A log 100% P
nx_10_Oblig_Contr jul_21/42.3/423.14 | 16-Infraestructura técnicay
operativa 100%
((100+100+100+100+100+100
+100+100+100+100+100+100
+100+100+100+100)/16)
Cadlificacion:
100%
Mantener durante la | a) Se remiten contratos del
4.2.3.15 | ejecucién del contrato la | persona directivo vigente para | ((NUmero de dias calendario
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humano, conformado por|cual no presento ninguna | del equipo directivo
el Equipo Directivo y todo | novedad de retiro. (sumatoria  de los dias
aquel requerido para la laborados por cada cargo) /
ejecucion del contrato. | Relacién de soportes o | NUmero de dias calendario
Para la contratacién de las | evidencias del periodo a evaluar por
personas  naturales  se cada cargo del equipo del
deberd cumplir con las |- a_Contratos_directivos equipo directivo requerido (5
siguientes reglas: *30)) * 100%
>Conftrato_Director_control_int
Q) Las personas | erno_otro_si_1 Literal a

presentadas para la firma | >Contrato_director_juridico
del contrato no podrdn ser | >Contrato_director_tecnol_y_c | Forma de medicion:

retiradas durante la | omunic CUANTITATIVO
ejecucion del contrato sin | >Contrato_Director_Verific_revi
aviso previo a la ADRES. En | s_cuenta Indicador:

el evento de ser necesario | >Confrato_gerente_de_proye | 155/155=100%
el cambio de este personal, | cto
el Contrafista  deberd Literal b-c y d
garantizar que el nuevo | >Matriz_evaluacién_OBLI_4.2.3. | Cualitativo

personal cumple con el | 15_jul

perfil minimo y los requisitos Indicador
contenidos en el contrato; | >4.1.4. Cert_GH_DT_0721 Cumple

en todo caso la ADRES se

reservard el derecho de | b) Cadlificacion:

aceptar o no a los|>4.23.15(b)_cert_no_servicios_ | 100%
candidatos que en este | terceros_RL_GP_DCI_0721
Ultimo caso se propongan.
De igual manera, la ADRES, | c)

de considerarlo necesario, | >4.2.3.15(c)_cert_conflicto_infe
durante la ejecucién del | reses_RL_GP_DCI_0721
confrato, podrd solicitar el
reemplazo de cualquier | d)

infegrante que haga parte | >4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
del equipo de trabajo. El | dad_RL_0721

reemplazo del personal
deberd realizarse en un | /ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
término mdaximo de un mes nx_10_Oblig_Conftr_jul_21/4.2.3/4.2.3.15
(1) siguiente al refiro del
personal iniciaimente
presentado. En el evento
de limitacion de la oferta
del personal requerido en
el mercado laboral,
acreditado lo pertinente, el
contratista deberd suplir la
falencia con personal que
pueda adelantar las
labores correspondientes,
previo aval del supervisor o
interventor del contrato.

b) Los contratos del
personal que preste los
servicios al contrafista y
cuyo objeto confractual
esté relacionado con el
desarrollo de actividades
de revisidén y verificacion a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC, deberdn incluir
la obligacién de no prestar
servicios relacionados
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directamente  con las
labores de su contfrato a un
tercero (EPS, IPS,
infermediarios, operadores,
entes de confrol o
cualquier ofro interesado
en los resulfados del
proceso de revision vy
verificacién a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de
manera simultdnea a su
vinculacién con el
Contratfista. Para el
personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo
presentados, aplica esta
condicion  hasta  por el
término de seis (6) meses,
posteriores a la finalizacion
de su vinculacién con el
Contratfista. La  misma
restriccién se dard para las
personas que sigan
vinculadas con el
confratfista  durante el
periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose
que el término de seis (6)
meses del que trata este
numeral se contard desde
la liquidacion del confrato
con la ADRES.

c) Establecer mecanismos
idéneos para que el
personal que se vincule ala
ejecuciéon del contrato no
se encuenfre incurso en
conflictos de interés o
causales de inhabilidad o
incompatibilidad, segin lo
previsto en el articulo 11 de
la Ley 1437 de 2011 y el
articulo 8 de la ley 80 de
1993. El Conftratista deberd
implementar, entre oftros
mecanismos, lainclusién de
una cldusula  en los
contratos de vinculacién
de su personal, enla que se
estipule la obligacion de
declarar expresamente vy
desde el inicio de la
ejecuciéon la condicion de
no estar incursos en dichas
circunstancias.

En caso de verficarse
durante la ejecucién del
respectivo confrato que el
personal de EL
CONTRATISTA se encuentra
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incurso en un conflicto de
interés, deberd informarse
inmediatamente  a la
ADRES y al supervisor o
inferventor del contrato,
indicando las medidas
adoptadas para evitar
afectacién de la
fransparencia y objetividad
gue deben primar en todo
momento en desarrollo del
proceso de revision vy
verificacién a los servicios y
tecnologias en salud no
financiadas conla UPC que
le fueron entregados por la
ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso
segundo del Subnumeral 3
numeral 3 “Conflicto de
interés para realizar
procesos de revision vy
verificaciobn a  cuentas
especificas” de la Cldusula
Vigésima Novena de este
confrato.

d) Con el fin de preservarla
informaciéon derivada de la
ejecuciéon del contrato, se
deberd incluir en los
contratos que celebre el
contratfista para la
vinculacién del Equipo de
Trabajo del contfrato, una
clausula de
confidencialidad, en la
cual, de manera expresa,
se obligue al personal y
confratfistas a mantener la
reserva y confidencialidad
de toda la informacién que
le sea suministrada, que
administre o a la que tenga
acceso en desarrollo del
objeto confractual o de los
servicios prestados,  asi
como a abstenerse de
utilizarla  indebidamente.

e) Incluir enlos contratos de
prestacién de servicios o
laborales que suscriba con
el personal vinculado para
el cumplimiento de las
obligaciones del presente
confrato, una cldusula de
prevencion a los conflictos
de interés, mediante la
cual su personal se obligue
a informar de forma
inmediata y oportuna los
hechos o condiciones que
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puedan llegar a constituir
conflicto de inferés,
teniendo como referencia
lo establecido en la
cldusula Vigésima Novena
de este confrato.

f) El personal dependerd
administrativa y
financieramente del
Contratista y no tendrd
vinculo laboral con la
ADRES.

Informar a la ADRES y al
supervisor del contrato los
conflictos de interés en que
se puedan ver incursos
tanto el confratista como
su capital humano, durante
la ejecucién del contrato y | Esta obligacion se verifica en el
conforme alas condiciones | literal c) de la obligacion

42316 definidas en el numeral 3 |4.2.3.15y en el numeral 5 de la N/A
de la cldusula Vigésima | cldusula 29 del contrato.
Novena “Conflicto de
interés para realizar
procesos de revisiobn vy
verificacion a  cuentas
especificas” del presente
contrato.
Atender las instrucciones
que la ADRES imparta
respecto del proceso de
42317 revision y venflcoc:lor) a los Esfq obI!QOC|on se verifica enla N/A N/A
servicios y tecnologias en | obligacion 4.2.3.2.
salud no financiadas con la
UPC que le fueron
entregados por la Enfidad.
Conforme a lo acordado con
la ADRES, en el informe de
Realizar reportes de los | gestion del periodo objeto de
avances del proceso y de | evaluacion se presentan los
los resultados de la revisidon | respectivos avances de los
yvenﬂcocpn a los servicios | paquetes para el periodo de (NGmero de reportes
y tecnologias en salud no | reporte. .
f . suministrados a la ADRES de
financiadas con la UPC que los avances del proceso v de
le fueron entregados por la | DATA TOOLS S.A entregd al P oY
s . los resultados de la revision y
ADRES, con la periodicidad | Grupo Supervisor las - .
. . . verificacion entregados por
que la Entidad, el supervisor | credenciales de acceso al oo
. : ; 7 la  ADRES/(4*nUmero de
y/o interventor del contrato | sistema de informacién SAEPS,
le indique(n). El contratista | mediante correo electrénico meses sobre los  cuales
423.18 ’ aplica)) N/A

dard acceso al supervisor o | del 25 de julio de 2020.
interventor o a quien la
ADRES defina al sistema de | El resumen semanal de los
informacién que soporte el | Dashboard  se  encuentra
proceso objeto del | descrito en la obligacién 4.2.3.8
confrato con el propdésito | del presente informe.

de monitorear en tiempo
real los avances del
proceso y el cumplimiento | Relacién de soportes o
de los cronogramas | evidencias

establecidos.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO
Indicador:

(5/5) * 100%
Calificacién:

100%

(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_superviso
r_confrato_para_seguimiento

P&gina 25 de 41




PROCESO GESTION DE CONTRATACION cODIGO GCON-FRO1

AADRES INFORME DE CUMPLIMIENTO DE

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA VERSION 02

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 FECHA 29/11/2019
CONTRATO 227-2020

Soportes_matriz_OBL_CT0O227/07/4.
2.3.18

> La informacién obtenida de
los tableros de control de los

paquetes procesados
correspondientes al mes de
reporte se encuentran

incluidos dentro del informe de
gestion capitulo 4.

Anexo_4(2)_Seguimiento_prod
uccién

>No se presentaron solicitudes
adicionales de acceso en el
periodo de reporte

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.18

(NUmero de informes
presentados/8) * (NUmero
de informes presentados en

oportunidad/8)

Nota: Los 8 informes se

discriminan asi: (i) el informe
Presentar un Informe de la etapa de alistamiento,
Mensual de Gestidon, a mds (i) 6 informes mensuales y (iii)
tardar dentro de los ocho informe final.

(8) primeros dias hdbiles del
mes siguiente al que se | presentacion Informe Mensual | Forma de medicién:
evalua, y uno al findlizar lo | e Gestién, teniendo  en | CUANTITATIVO

ejecucion del confrafo, a | cyenta los lineamientos de los .
mas tardar dentro de 10s | contenidos establecidos por la | Indicador:

quince (15) dias hdbiles | ApRES. Del mes:
siguientes a la misma. La (1/1) * 100%
42319 es’rruc’rgro de los . L N/A

confenidos del Informe | Relacién de soportes o | Calificacion:

Mensual de Gestion serd | evidencias 100%

definida por la ADRES. La

estructura del Informe Final, | >|nf_gestion_jul_2021 Nota: El informe de gestién

en principio, podrd ser la del mes de julio se entregd en

misma  utilizada para la | /ContrafistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A | oportunidad por parte del

presentacién del informe | nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.19 | contratista.

mensual, solo que

consolidard la informacién Nota: Los documentos de

de la totalidad del periodo ejecucion  del  contrato,

de ejecucion del contrato. como informes y respuesta a
requerimientos, deben ser
enviados por parte del
Conftratfista  a  través del
correo electronico dispuesto
por la ADRES para el efecto
Correpondencial@adres.go
V.CO

Elaborar y presentar a la - Presentacion e

. Presentacion el. L.
ADRES, dentro de los diez | . | tacic de I implementaciéon de la
4.2.3.20 | (10) dias hdbiles siguientes implementacion Metodologia de Evaluacién N/A

Metodologia de Evaluacién de

Obligaciones Contractuales de Obligaciones

Conftractuales

ala suscripcion del acta de
inicio del contrato,

P&gina 26 de 41



mailto:Correpondencia1@adres.gov.co
mailto:Correpondencia1@adres.gov.co

A ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

PROCESO

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021
CONTRATO 227-2020

FORMATO
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VERSION 02

FECHA

29/11/2019

propuesta de metodologia
de evaluacidon de las
obligaciones del contrato,
para aprobacion de la
Enfidad. De no llegarse a
un acuerdo entre las partes
dentro de los diez (10) dias
siguientes a sU
presentacion o no
presentarse en la debida
oportunidad por parte del
contratista, la metodologia
serd  adoptada por la
ADRES.

Remitida el 13/07/2020 RE:
METODOLOGIA DE
EVALUACION CONTRATO 227-
20 miércoles 8/07/2020 12:51 p.
m. Aval emitido el 24/07/2020
Referencia: Metodologia de
evaluaciéon de las obligaciones
del Contrato 227 de 2020 - OBL
4.2.3.20 Radicado  No.:
0000047707 Fecha:
23/07/2020 (aval de la
metodologia de evaluacion)

Relacién de soportes o
evidencias

>0BL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_
MA_01_Metodologia_evaluaci
on_proyecto_ADRES_V1

>4.2.3.20_DG2020019_requerim
iento_0000047707_ADRES_2407
2020_aval_metodologia

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
o

La metodologia fue ajustada
mediante el oficio ADRES
20201000044581 del 26 de
octubre de 2020.

20201026_AJUSTE_METODOLO
G
20201026_AJUSTE_METODOLO
G_CORREA

/ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/
Anx_10_Oblig_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.2
0

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

NOTA: Esta obligaciéon se
evalia por Unica vez en
desarrollo del confrato y su
validacién se surtié en el
informe del mes de julio de
2020.

4.2.3.21

Recomendar, sin perjuicio
que el Manual Operativo y
de Auditoria es elaborado
y adoptado por la ADRES,
ajustes que permitan la
optimizacién del proceso
de revision y verificacién a
los servicios y tecnologias
en salud no financiadas
con la UPC.

De acuerdo con la
metodologia definida esta
obligacion se verifica en las
demdas obligaciones del
contrato.

N/A

N/A

4.23.22

Gestionar las
comunicaciones que le
sean presentadas por las

entidades recobrantes,
entidades de inspeccion,
vigilancia, control e

investigacién 'y  demds
agentes del Sistema
General de Seguridad
Social en Salud, e informar
a la ADRES sobre las
mismas.

Para el periodo de reporte
DATA TOOLS S.A no se
presentaron comunicaciones
por parte de entidades de
inspeccion, vigilancia, control
e investigacion y demds
agentes del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
Unicamente se recibi® un
requerimiento de una entidad
recobrante, el cual fue atendi
por el Conftrafista.

Cantidad de respuestas
emitidas / Cantfidad de
comunicaciones  recibidas
de las enfidades
recobrantes, de ICVI vy
demds agentes del SGSSS

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
1/1

N/A
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Relacién de soportes o | Calificacion:
evidencias 100%

>20210713_SOLICITUD_REQUERI
M_NUEVA_EPS

>20210719_DG20210469_RTA_R
EQUERIM_NUEVA_EPS

>20210719_DG20210469_RTA_R
EQUERIM_NUEVA_EPS_C

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.22

Redalizar el registro de los
derechos patrimoniales
sobre el sistema de
informacién o Software que
sea Uliizado para la
prestaciéon  del  servicio
dentro de los dos (2) meses
siguientes a la suscripciéon
del acta de inicio,
incluyendo

modificaciones, mejoras y

Se presentd certificado de
registro l6gico del software

Enfregado 23/08 RV: OFICIO
PARA REMISION -
DG2020039_registro_derechos_
patrimoniales_sistema_info_150
82020 domingo 23/08/2020

Enfrega oportuna (hasta el 23
de agosto de 2020) al
ordenador del gasto de la
ADRES con copia al Grupo
Supervisor, del Certificado de
Registro de los derechos
patrimoniales del sistema de
informacién o Software
utilizado para la prestacion

plataforma tecnoldgica de
ADRES para su uso Yy
aprovechamiento,

desarrollar las actividades
de fransferencia de
conocimiento al equipo de
técnico para las labores de
soporte en la operacion y

acordadas).

EN EL EVENTO EN QUE SE
REQUIERA CONTAR CON EL
USO DEL SOFTWARE POR
PARTE DE LA ADRES:

((NUmero de actividades de
fransferencia de

- . . del servicio, incluyendo
cualquier ajuste sujeto a8:05a. m. modificaciones, mejoras
4.2.3.23 |registro ante la Direccién . T ) )4 N/A
. cualquier ajuste sujeto a
Nacional de Derechos de ] ) .
Autor. Es  este  mismo ., registro ante la Direccion
o ; Relacion ~de soportes 0|\ cional de Derechos de
sentido deberd mantener | evidencias Autor
indemne a la ADRES sobre ’
cualquier reclomooon o >O5L_4.2.3.23_Cer1ificc1do_de_ Forma de medicién:
proceso que se relacione | registro_logico_de_software_D CUALITATIVO
con los derechos de |NDA 03082020 . .
. I — Indicador:
propiedad y utilizaciéon del cumpl
sistema de informacién o | Soportes_matriz_OBL_CT0227/08 u“pe .z
Cadlificacion:
soffware que sea usado
~ N/A
para la prestacion del
servicio.
Licenciar a la ADRES el uso EN EL EVENTO EN QUE NO SE
del sistema de informacién REQUIERA CONTAR CON EL
o Software, que utilice para USO DEL SOFTWARE POR
la prestaciéon del servicio, PARTE DE LA ADRES:
de manera irrestricta, (NUmero de actividades de
irevocable e indefinida, fransferencia de
dentro de los dos (2) meses conocimiento readlizadas /
siguientes a la terminacién L . NUmero de actividades de
. i No aplicé para el periodo de :
del plazo de ejecucién del . - fransferencia de
. reporte esta obligacion L
contrato. Dentro del mismo conocimiento acordadas
término de dos (2) meses el .z con la ADRES) * (NUmero de
- . : Relacion de soportes o . . U
Conftratista deberd realizar . . asistencias técnicas
42.3.24 ) L2 evidencias . N/A
la instalacion, prestadas para orientar en el
configuracién y puesta en N/A mejoramiento y operacién
operacién del sistema de del sistema / NUmero de
informacion en la asistencias técnicas
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prestar asistencia técnica
durante la ejecucion del
confrato para orientar a la
ADRES en el mejoramiento
y operacion del sistema.
Para su ejecucién, deberd
seguirse el plan de frabajo
que defina ADRES.

En el evento que se
requiera utilizacion  del
software o sistema de
informacién por parte de la
ADRES, conforme a lo
establecido en la Cldusula
Vigésima Novena; el
numeral 5 del Numeral
4.2.3. de la Clausula Cuarta
y la nota 3 del numeral 9.2.
de la Cldusula Novena, el

licenciamiento e
instalacion a la que se
refiere la presente
obligacion deberd

realizarse dentro de los diez
(10) dias hdbiles siguientes
al requerimiento que
redlice la ADRES. Si la
utilizaciéon del software o
sistema de informacion se
requiere antfes del
respectivo registro en la
Direccién  Nacional de
Derechos de Autor, bastard
con una autorizacién por
escrifo  por parte del
contratista y la respectiva
instalacion, sin perjuicio de
que el licenciamiento se
realice una vez se
encuentre  debidamente
registrado el software o
sistema de informacion en
la Direcciéon Nacional de
Derechos de Autor

conocimiento redlizadas /
NUmero de actividades de
transferencia de
conocimiento acordadas
con la ADRES) * (NUmero de
asistencias técnicas
prestadas para orientar en el
mejoramiento y operacién
del sistema / NUmero de
asistencias técnicas
acordadas) *  40%) +
((N0Umero de licencias o
autorizaciones de uso
instaladas / NUmero de
licencias solicitadas) * 50%) +
(Cumplimiento de los plazos
otorgados para la realizacion
de la gestion de
licenciamiento e instalacion *
10%)

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
N/A

Calificacion:
N/A

Nota.

Se hace necesario que la
DOP suministre al Conftrafista
la informacién de los usuarios
(esto es, su identificcién), asi
como de los roles que estos
tendrian para poder accesar
y operar el Aplicativo SAEPS

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Qs

GLORIA ANDREA PATINO OSPINA
Fecha: 13/09/2021
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GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Los supervisores del Contrato 227 de 2020 hacemos constar que durante el periodo reportado se
adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

VALOR A PAGAR

Valor Total Contrato Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar
(Inicial + Adicidn)
$86.440.950.300 $31.562.400.447 $0 $0 $ 54.878.549.853

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucion contractual

CONCEPTO PLANILLA No. VALOR PERIODO FEf;'é‘oDE
DESDE HASTA
Salud N/A N/A ][gz'k‘j('; ;gz'ﬁg Incluir fecha
Pension N/A N/A ;gglﬁg ;gglﬁg Incluir fecha
ARL N/A N/A ;gg'ﬁg ;gg'ﬁg Incluir fecha

El Conftratista tiene ofros Contratos de Prestacion de Servicios:
Sia NO

En la eventualidad que la Supervisidn verifique que la informacién suministrada por el Contratista no es
consistente o carece de validez, ésta deberd indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripcién
del hallazgo (Adjuntar soportes)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
De conformidad con el seguimiento a la ejecucién del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El Contratista durante la etapa de ejecucién del contrato, en lo correspondiente al mes de julio de
2021, desarrolld y cumplid con objeto contractual, las obligaciones generales y especificas,
presentd y entregd los productos y/o informes establecidos en el Contrato en mencién.

2. Aprueban los informes, productos y demds documentos presentados y entregados por el
Confratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el
Contrato en mencién.

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contfractuales que
demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Enfregables” y las aclaraciones
OBSERVACIONES gue se presentan en el campo denominado “Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el cumplimiento de la obligacion™ son efectuadas por la
supervision.
ANEXOS
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Soportes cargados en el sfip de la ADRES, carpeta ContratistaCto227/Informe de
Gestion julio de 2021 «INF_JUL_21»

Supervisores Contrato ADRES — CTO — 227 — 2020

YUI§NDREA GOMEZ

JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO

IMALRO

( azre”,
JAVIER MUNOZAGR

GERMAJS{L&ODRIGUEZ

En constancia; el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor
del contrato efectué la aprobacidn respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotd, D. C., 13/09/2021
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) ANEXO 1
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLOGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Obligacién contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables

3.2 Infraestructuras

Tramites de canal dedicado
Certificaciéon del trdmite del
canal dedicado de
comunicaciones, entregada
en Acta de inicio suscrita el
23/06/2020, publicada en el
SECORP I

Se envia acta de entrega del
canal por parte de nuestro
proveedor de comunicaciones
Neufrona(“Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto
2020-Cumplimos - ADRES -
Cloud Connect 150 Mbps.pdf”)
Se envia acta de entrega y
acta de reunién del canal
(“Acta de entrega-Neutrona
SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps.pdf")-(Acta

Reunion 10_08_2020) ((Certificacion del tframite

e del Canal dedicado de
Relacién de soportes o | Comunicaciones) *
evidencias (33%))+( (Oportunidad en

la instalaciéon) * (33%)) +
Contar con un canal dedicado de | >comunicacién  08/08/2020, | ((Enfrada en operacion) *
infermet  de las  caracteristicas | cgnal dedicado de | (34%))

reseniadas en el presente numerdl, | comunicaciones en la cual la
esto es bidireccional y con un ancho | Gerente de Proyecto adjunta: | Forma de medicién:
de banda minimo de 128 mega . Pruebas de performance | CUANTITATIVO

para el enlace de fibra. Indicador:

. Actas de enfrega del | 33+33+34
circuito. Cadlificacion:
. Guia de Servicios | 100%
profesionales de Neutrona
Acta de entrega-Neutrona SID
94799 8 agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps (1)

Soportes_matriz_ OBL_CT0227/08/3.2.1

RV Transtelco Order
Acknowledge GRUPO
CUMPLIMOS SAS ZOMAC - NNIX
(SO-NNIX-454)

Soportes_matriz_OBL_CTO227/10/infraestr
uctura/3.2.1

Cambio de datacenter

Evidencia:

Soportes_matriz_ OBL_CTO227/
10/infraestructura/3.2.1/traslad
o datacenter
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CONTRATO 227-2020

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Capitulo 8 informe de gestién:
Anexo_6.2(4)_datacenter
carpetas

- Canal dedicado
- Traslado datacenter

/ContratistaCto227/INFORME_
GESTION_NOVIEMBRE_2020_FT
P/ANEXOS_nov/Anexo_10_Obli
g_Contr_Nov_2020/infraestruct
ura/3.2.1

El sistema de informacion debe tener
los mecanismos y capacidades para
recibir registros de los servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC y entregar los resultados
del proceso de revision y verificacion
de acuerdo con los profocolos de
intercambio establecidos con ADRES y
ser compatible con el Motor de Bases
de Datos SQL SERVER 2012 y, ademds:

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_I)_0721

/ContratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

a) Incorporar la informacién
histérica de las cuentas de servicios y
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC glosadas por
FOSYGA/ADRES compuesta por la
informacién de las bases de datos y las
imdagenes de los soportes.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_I)_0721

/ConftratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

(No. de Cargas
Realizadas de la
Totalidad de las Tablas
suministradas por la
ADRES asociadas a
Paqguetes de Recobros /
No. de Cargas Solicitadas
por la ADRES con la
Totalidad de las Tablas
asociadas a Paquetes de
Recobros) * 100

Forma de medicién:

CUANTITATIVO

Indicador:

(2/2)*100

Cadlificacién:

100%

Se mide teniendo en
cuenta los cierres de los
paquetes, para el
periodo de evaluacion se
presento el cierre por

parte de DATA TOOLS S.A
de dos (2) paquete

> RE_MYTO1_6G
> APF_RA_0221

N/A
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CONTRATO 227-2020

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

b) Permitir la visuadlizacién de las
imdagenes o archivos digitales de los

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0721

Pantallozos que para
cualquier consulta
evidencien la

operabilidad del visor de
imdgenes.

soportes (visor de imdgenes) en Forma de medicion:
formatos.tiff y PDF. /ContratistaCto227/INF_JUL 21 CU.ALITATI.\/O
. . . | Indicador:
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2 Cur:n.ple .z
Cadlificacion:
100%
Relacién de soportes o
evidencias
CUANDO SE  GENERE
>Comunicaciones de cierre | PAQUETE:  Certificacion
del paquete: de cierre del paquete.
Paquetes cerrados CUANDO NO SE GENERE
PAQUETE:
> RE_MYTO01_4G (i-31)
-31.RE_MYTO1_6G_CIERRE DATA | Forma de medicién:
-31.RE_MYTO1_6G_CIERRE CUANTITATIVO
DATA_CORREO
c) Recibir los resultados de las|-31.RE_MYTO1_6G_ALCANCE Indicador:
validaciones que ejecute la ADRES a | CIERRE_DATA 2/2 =100%
fravés de cargues masivo. - 31.RE_MYTO1_6G_ALCANCE
CIERRE_DATA_CORREO Calificacién:
100%

> APF_RA_0221 (i-40)

- 40.APF_RA_0221_CARGUE
BDT_31_07_2021

- 40.APF_RA_0221_CIERRE DATA
-40.APF_RA_0221_CIERRE
DATA_CORREO

/ContratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2/C

Nota: Se mide teniendo
en cuenta los cierres de
los paquetes, para el
periodo de evaluacién se
presentd el cierre por
parte de DATA TOOLS S.A
de dos (2) paquetes.

d) Registrar las operaciones que
realiza el personal que revisa los items
de los servicios y tecnologias NO UPC.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_I)_0721

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_0721

/ConftratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias
de la implementacién de
la politica de seguridad
de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen

parte del sistema de
informacién con el que
opera la revision vy

verificacion de items de
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con
la UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacién:
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

100%

e) Tener controles que permitan
asegurar la calidad, completitud y
consistencia del registro de
informacién y las funcionalidades que
soporten el proceso de control de
calidad para la entrega de los
resultados a ADRES.

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_I)_0721

>4.2.3.14_cert_infraestructura_
DCI_0721
>Carpeta Validaciones
paqguete

/ContratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

((N0Umero de controles
implementados 'y en
funcionamiento / NUmero
de conftroles establecidos
en el listado de controles
del Contratista, con sus
respectivas
actualizaciones) *50%) +
(Certificacion del Director
de Control Interno
haciendo constar las
condiciones establecidas
por la obligacion) * 50%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
((42/42)*50%)+((1/1)*50%)

Cadlificacion:
100%

f) Guardar la traza de quienes
intervienen en el proceso.

Relaciéon de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_1)_0721

>Evidencias_Logs_audit_usuari
0s_3.2.2_d)_f)_0721

/ConftratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias
de la implementacion de
la politica de seguridad
de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen

parte del sistema de
informacién con el que
opera la revisibn y

verificacién de items de
servicios y tecnologias en
salud no financiadas con
la UPC

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacioén:

100%

g) Generar alertas ante la ausencia
del regisfro de datos durante la
operaciéon (control de gestién de los
usuarios)

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0721

/ConftratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

Registro de la evidencia
de que el sistema de
informacion genera
alertas ante un intfento de
modificacién de datos
durante la  operacién
(control de gestion de los
usuarios)

Forma de medicién:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%
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CONTRATO 227-2020

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

Relacién de

evidencias

soportes o

>Consolidado de

Registro tomado  del
motor de base de datos
donde se evidencie la
concurrencia de varios
usuarios que estén
haciendo uso de una o

evidencias_3.2.2_a)_I)_0721 varias  funcionalidades
h) Garantizar la concurrencia de los del sistema de
usuarios. Concurrencia_de_usuarios_3.2. | informacion.
2_h)_0721
Forma de medicion:
/ConftratistaCto227/INF_JUL_21 | CUALITATIVO
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j | Indicador:
ul_21/infraestructura/3.2.2 Cumple
Calificacion:
100%
. (Cantidad de licencias
Re!acwr! de soportes o para  acceso  remoto
evidencias

i) Brindar la capacidad de facilitar la
implementacién de ftelefrabajo o
alternativas que  garanticen la
contfinuidad  del servicio  bagjo
circunstancias excepcionales.

>Usuarios_licencia_habilitados
_3.2.2_i)_0721
>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0721

Nota: El total de usuarios SAEPS
no contempla el perfil
supervisor otorgado a la ADRES
y los dos (2) de soporte
fecnico. Total 13 usuarios.

/ContratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

operadas por el personal
autorizado para laborar
con dicha herramienta /
NUmero de  usuarios
habilitados para trabajar
por furnos) * 100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
(569/569)*100

Cadlificacion:
100%

N/A

i) Generar los resultados y reportes,
conforme las estructuras establecidas,
para cargarlos en el sistema de
informacién de la ADRES.

Para el periodo objeto de
evaluacién, se generaron por
primera vez los siguientes
precierres conforme a las
estructuras establecidas, para
cargarlos en el sistema de
informacién de la ADRES:

> APF_0421 (i-40)

> CAPVI_0421 (i-41)
Relacién de
evidencias

soportes o

Nota: Se incluyen en el informe
de gestién julio 2021 (Capitulo
3.4.2)

(Cantidad de entregas
de paquetes con los
resultados de revisién vy
verificacién conforme las
estructuras establecidas /
Cantidad de paquetes
entregados por la ADRES)
* (Cantidad de reportes
de los paquetes con los
resultados de revisidn y
verificaciéon conforme las
estructuras establecidas /
Cantidad de paquetes
entregados por la ADRES)
*100

Forma de medicién:
CUANTITATIVO
Indicador:

(2/2)¥100

Cadlificacién:
100%
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

k) Ser parametrizable de acuerdo alas
necesidades del proceso operativo
adoptado y el Manual Operativo y de
Auditoria a los servicios y tecnologias
en salud no financiadas con recursos
de la UPC.

Para el mes de julio no se
presentaron parametros
solicitados por la ADRES.

Relacion de soportes o
evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_1)_0721

/ConftratistaCto227/INF_JUL_21
/Anx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

(No de pardmetros
implementados de
acuerdo con los
requerimientos de la
ADRES / No. de
pardmetros solicitados

por la ADRES) * 100
Forma de medicioén:
CUANTITATIVO
Indicador:

5/5

Calificacion:
100%

I) Ser adaptable, para lo cual
deberd generar los nuevos desarrollos
que precise la aplicacion
tecnoldgica, de conformidad con las
necesidades y/o requerimientos que
la ADRES le formule, principalmente los
establecidos por noma y los
operativos, asi como contar con los
servicios de mantenimiento
correctivo, preventivo, perfectivo y
evolutivo a dicho software, a fin de
garantizar su éptimo funcionamiento.

Para el mes de julio no se
presentaron requerimientos
formulados por la ADRES.
Relacion de
evidencias

soportes o

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_1)_0721

/ContratistaCto227/INF_JUL_21
/ANnx_jul/Anx_10_Oblig_Contr_j
ul_21/infraestructura/3.2.2

(((No . de desarrollos de
software implementados
/ No. de Requerimientos
formulados por la ADRES)
*100) *50%) + ((Contar
con servicios de
mantenimiento) *50%

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:

Para el mes de julio no se
presentaron
requerimientos
formulados por la ADRES.

Cadlificacién:
100%

N/A

P&gina 37 de 41



A ADRES PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO GCON-FRO1
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE VERSION 02
s ok g FORMATO AVANCES DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y PAGO - JULIO 2021 = pgcHA  29/11/2019

CONTRATO 227-2020

Alertas, inconvenientes o
Obligacién contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables SV G esp?c!qles aue
afectan el cumplimiento de la
obligacién
El sistema de informacién con que
opere el contratista deberd soportar El entregable se
los procesos de revisidén y verificacién evidencia por la
con los respectivos controles de consistencia de los
calidad que impidan  ingresar resulfados de  cada
informacién inconsistente y generen paquete, con soporte en
alertas oportunas y suficientes al el concepto de
personal encargado de redlizar la evaluaciéon de calidad
revision y verificacion de los requisitos emifida por el Grupo de
que deben cumplir las cuentas por Calidad de la ADRES. N/A
concepto de servicios y tecnologias
en salud no financiados con cargo a Forma de medicioén:
la UPC. El proceso de control de CUALITATIVO
calidad para el cierre de los paquetes Indicador:
deberd contar con funcionalidades
especificas 'y con cruces de Cumple
informacion  para  garantizar  su
consistencia y minimizar la Calificacion:
probabilidad de error, tanto en el 100%
front-end con en el back-end.
Componentes administrativos y operativos
Certificacién suscrita por
el Director de Control
Interno del proyecto, en
; la que conste la
Relacion de soportes o | gisposicion y
evidencias mantenimiento  de la
. . fisica, administrativa vy
Disponer y mantener a infraesiructura | >4.2 3.14_cert_infraestructura_ | jogistica, N/A
fisica, administrativa y logistica. DCI_0721 Forma de medicién:
/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A CUALITATNO
nx_10_Oblig_Contr jul21/42.3/423.14 | Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%
Certificacién suscrita por
el Gerente General del
proyecto, en la que
Relacion de soportes o |conste la disposicion y
evidencias mantenimiento  de la
fisica, administrativa vy
lepgner y mom‘gner lainfraestructura | 542 .3.14_cert infraestructura_ | logistica. N/A
técnica y operativa GP 0721
Forma de medicion:
/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A | CUALITATIVO
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.14 Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%

Total calificacion OBL 4.2.3.14: 100%
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CONTRATO 227-2020

. ANEXO2
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,

REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

4.2.3.15 Personal

a) Las personas presentadas para la
firma del contrato no podrdn ser
refiradas durante la ejecucion del
confrato sin aviso previo ala ADRES. En
el evento de ser necesario el cambio
de este personal, el Confratista
deberd garantizar que el nuevo
personal cumple con el perfil minimo y
los requisitos confenidos en el
confrato; en fodo caso la ADRES se
reservard el derecho de aceptar o no
a los candidatos que en este Ultimo
caso se propongan. De igual manera,
la ADRES, de considerarlo necesario,
durante la ejecucién del contrato,
podrd solicitar el reemplazo de
cualquier infegrante que haga parte
del equipo de trabajo. El reemplazo
del personal deberd realizarse en un
término mdximo de un mes (1)
siguiente  al refiro del personal
inicialmente presentado. En el evento
de limitacion de la oferta del personal
requerido en el mercado laboral,
acreditado lo pertinente, el confratista
deberd suplir la falencia con personal
que pueda adelantar las labores
correspondientes, previo aval del
supervisor o interventor del contrato.

Se presentan contratos
vigentes del personal directivo

Relacién de

evidencias

soportes o

- a_Confratos_directivos

>Contrato_Director_control_int
erno_otro_si_]1
>Confrato_director_juridico
>Confrato_director_tecnol_y_c
omunic
>Contrato_Director_Verific_revi
s_cuenta
>Confrato_gerente_de_proye
cto

>Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3
15 jul

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.15

((NUmero de dias
calendario
efectivamente
disponibles del equipo
directivo (sumatoria de
los dias laborados por

cada cargo) / NUmero
de dias calendario del
periodo a evaluar por
cada cargo del equipo
directivo requerido (5
*30)) * 100%

Nota: El reemplazo del
personal deberd
realizarse en un término
mdximo de un mes (1)

siguiente al refiro del
personal iniciaimente
presentado.

Forma de medicién:
CUANTITATIVO

Indicador:
155/155

Calificacioén:
100%

N/A

b) Los contratos del personal que
preste los servicios al contratistay cuyo
objeto contractual esté relacionado
con el desarrollo de actividades de
revisién y verificacion a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC, deberdn incluir la
obligacién de no prestar servicios
relacionados directamente con las
labores de su contrato a un tercero
(EPS, IPS, intermediarios, operadores,
entes de confrol o cualquier ofro
intferesado en los resultados del
proceso de revision y verificaciéon alos
servicios y fecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de manera
simultdnea a su vinculacién con el
Contrafista. Para el personal que
ocupe los cargos del Equipo Directivo
presentados, aplica esta condicién
hasta por el término de seis (6) meses,
posteriores a la finalizacion de su
vinculacién con el Conftrafista. La

Se presenta certificacion
suscritfa por el representante
legal en la que consta la
inclusién en los confratos de
vinculacién de personal de la
obligacién de no prestar
servicios relacionados
directamente con las labores
de su contrato a un tercero.

Como constancia de o
enunciado, los contratos de
todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacién de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFIP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacion.

Certificacién suscrita por
el representante legal en
la que conste la inclusion
en los contratos de
vinculacién de personal
de la obligacién de no

prestar servicios
relacionados
directamente con las

labores de su contrato a

un tercero, aportando
una muestra de 3
contratos, cuando se
presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

Forma de medicién:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacién suscrita por
el representante legal
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Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

misma restriccion se dard para las
personas que sigan vinculadas con el
confratista durante el periodo de
liquidacién del contrato,
entendiéndose que el término de seis
(6) meses del que trata este numeral
se contard desde la liquidacion del
confrato con la ADRES

Relaciéon de

evidencias

soportes o

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios
_terceros_RL_GP_DCI_0721

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Confr_jul_21/4.2.3/4.2.3.15

Cadlificacion:
Cumple (100%)

c) Establecer mecanismos iddneos
para que el personal que se vincule a
la ejecucion del contrato no se
encuentre incurso en conflictos de
interés o causales de inhabilidad o
incompatibilidad, segun lo previsto en
el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El
Contratista  deberd  implementar,
entre ofros mecanismos, la inclusién
de una cldusula en los contratos de
vinculacién de su personal, en la que
se estipule la obligacién de declarar
expresamente y desde el inicio de la
ejecucion la condicion de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la
ejecucion del respectivo contrato que
el personal de EL CONTRATISTA se
encuentra incurso en un conflicto de
interés, deberd informarse
inmediatamente a la ADRES y al
supervisor o interventor del contrato,
indicando las medidas adoptadas
para evitar afectacion  de la
fransparencia y objetividad que
deben primar en todo momento en
desarrollo del proceso de revisiéon vy
verificaciobn a los  servicios vy
tecnologias en salud no financiadas
con la UPC que le fueron entregados
por la ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso segundo del
Subnumeral 3 numeral 3 “"Conflicto de
interés para realizar procesos de
revision 'y verificacion a cuentas
especificas” de la Clausula Vigésima
Novena de este contrato.

Se presenta certificacion
suscritfa por el representante
legal en la que consta la
inclusion en los contratos de
vinculacién del personal la
cldusula en la que se estipulala
obligacion de declarar
expresamente y desde el inicio
de la ejecucion la condicién

de no estar incursos en
conflictos de interés o causales
de inhabilidad o
incompatibiidad 'y si  se

identificaron o sobrevinieron
conflictos de interés o causales
de inhabilidad o
incompatibilidad durante el
periodo objeto del informe de
gestion.

Como constancia de lo
enunciado, los contratos de
fodo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato
de Prestacion de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFIP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacion.

Relacién de

evidencias

soportes o

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_int
ereses_RL_GP_DCI_0721

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Contr_jul_21/4.2.3/4.2.3.15

Certificacién suscrita por
el representante legal
(allegada junto con el
informe de gestién) en la
que conste:
i) la inclusion en los
contratos de vinculacion
de su personal de la
cldusula en la que se
estipula la obligacion de
declarar expresamente y
desde el inicio de la
ejecucion la condicion
de no estar incursos en
conflictos de interés o
causales de inhabilidad o
incompatibilidad,

aportando una muestra
de 3 confratos, cuando

se presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

i) si se identificaron o
sobrevinieron  conflictos
de interés o causales de
inhabilidad o
incompatibilidad durante
el periodo objeto del
infforme  de  gestién.

Forma de medicién:

CUALITATIVO

Indicador:

Documentos y requisitos
definidos en la
metodologia de
evaluacién  para  la

medicién del indicador

Calificacion:
Cumple (100%)

d) Con el fin de preservar la
informacién derivada de la ejecuciéon
del contrato, se deberd incluir en los
contfratos que celebre el contratista
para la vinculacion del Equipo de
Trabajo del contrato, una cldusula de
confidencialidad, en la cual, de
manera expresa, se obligue al
personal y contratistas a mantener la

Se presenta certificacion
suscritfa por el representante
legal en la que consta que se
incluye en los confratos de
vinculacién del personal la
cldusula de confidencialidad y
si se detectaron incidentes
capaces de afectar o que
afectaron la reserva vy

Certificacién suscrita por
el representante legal
(allegada junto con el
informe de gestién) en la
que conste:

i) la inclusion en los
confratos de vinculacién
de su personal de la
cldusula de
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CONTRATO 227-2020

Obligacién contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o
situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la
obligacién

reserva y confidencialidad de toda la
informacién que le sea suministrada,
que administre o a la que tenga
acceso en desarrollo del objeto
contractual o de los servicios
prestados, asi como a abstenerse de
utilizarla indebidamente.

confidencialidad de la
informacidén durante el periodo
objeto del informe de gestion.

Como constancia de o
enunciado, los contratos de
tfodo el personal vinculado
para el desarrollo del confrato
de Prestaciéon de Servicios No.
227 de 2020, se encuentran
disponibles en el sitio SFTP,
ftp.adres.gov.co, dispuesto por
la ADRES para el seguimiento
de dicha informacién.

Relacién de

evidencias

soportes o

>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
dad_RL_0721

/ContratistaCto227/INF_JUL_21/Anx_jul/A
nx_10_Oblig_Conftr_jul_21/4.2.3/4.2.3.15

confidencialidad,
aportando una muestra
de 3 confratos, cuando

se presenten nuevas
vinculaciones de
personal.

i) si se detectaron

incidentes capaces de
afectar o que afectaron
la reserva y
confidencialidad de la
informacion durante el
periodo objeto del
informe de gestiéon.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacién
representante legal

del

Calificacion:
Cumple (100%)

Total calificacion OBL 4.2.3.15: 100%
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