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I Datos Generales del Contrato
1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. | 4
Contrato N° SA-51-004-2021
Nombre del Supervisor KAREN MORENO ECHEVERR| — ERNESTO CAMARGO - LENNY CUELLO ESCOBAR — HUMBERTO
MENDOZA

2. DELA ETAPA CONTRACTUAL
Tipe de conirato ;resfccron de Servicios Obra Consultoria Suministro Oftro:
Nombre del contratista RENTING COLOMBIA S.A.S
Identificacion del contratista 811.011.779-8

PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACION DISTRITAL, QUE REQUIERA MOVILIZARSE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, o hasta el agotamiento de los recursos, lo que
Plazo primero ocuma, und vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion dispuesios en el
articulo 41 de lo ley 80 de 1993.

CDP No. 202100785

CDP No. 202100787

CDP No. 202100883

CDP No. 202100789

CDP No. 202100884

CDP No. 202100885

CDP No. 202100886

CDP No. 202100887

CDP No. 202101726

RP No. 202103600

RP No. 202103601

RP No. 202103403

RP No. 202103602

NUmero de Regisiro Presupuestal (R.P.) RP No. 202103504

RP No. 202103405

RP No. 202103606

RP No. 202103407

RP No. 202104939

Objeto del confrato

Numero de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (C.D.P)

Fecha de iniclio del conirato 23/04/2021 Fecha de Suspensién Fecha de relnicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Fecha de terminacion del conirato
(dd-MM-yyyY) 31/12/2021

Prorroga No. 1
Prorroga No. 2
Promoga No. 3

Promoga No. 4
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

: Vigencia
Amparos Aseguradora No de Péliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio SURAMERICANA 2975049-1 20-04-2021 01-05-2022
Cumplimiento SURAMERICANA 2975049-1 20-04-2021 01-05-2022
Anticipo
Pago anficipado
Calidad y cormrecto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados
Salarios y prestaciones SURAMERICANA 2975049-1 20-04-2021 31-12-2024
Responsabilidad Civil Extracontractual SURAMERICANA 07585586-8 20-04-2021 31-12-2021
Ofros
Nota: La vigencia deberd actualizarse acorde a las modificaciones de la pdliza.
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Descripcién Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $ 5.687.030.280.00
Adicién No. 1 $ 108.694.000.00
Adicion No., 2 3
Adicién No. 3 $
Valor Total del contfrato $ 5.795.724.280,00 IVA incluido
Porcentaje del Anticipo % 3
Porcentaje del Pago anticipado %
Valor Ejecutade del Contrato (incluye el presente | $ 1.867.078.999,00
cobro)

Valor por ejecutar (valor total del contrato —valor | $ 3.928.645.281,00
ejecutado del contrato)

VALOR TOTAL FACTURAS
$ 598.553.333

. FACTURA FBAN10455
POR VALOR DE § 5§98.553.333

CARGAR ASI:

-Cargar el valor de $ 40.220.000.c0 al RP 202103600
-Cargar el valor de $ 18.400.000,00 al RP 202103401
Valor a pager en el presente Informe -Cargar el valor de $ 42.200.000,00 al RP 202103403
-Cargar el valor de $ 49.350.000.00 al RP 202103402
-Cargar el valer de $ 20.950.000.00 al RP 2021034604
-Cargar el valor de $ 33.815.333,00 al RP 202103405
-Cargar el valor de § 59.000.000,00 al RP 202103606
-Cargar el valor de $ 321.018.000,00 al RP 202103407

-Cargar el valor de $ 13.600.000.00 al RP 202104939

Nota Crédito z
No. Factura o Cuenta de Cobro FBAN10455

L. Ejecucion Contractual: Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los
soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. SA-SI-004-2021 asi

mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente

. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitorec por parte de la supsrvision, de acuerdo con el fratfamiento y/o control de los riesgos
esfablecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los
mismos. Lo anterior se verifica atreves del informe mensual de acfividades del contrafista de acuerdo a las
obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

KAREN MORENO ECHEVERRI, ERNESTO CAMARGO VARGAS , LENNY CUELLO ESCOBAR Y HUMBERTO MENDOZA
quienes actian en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,

en calidad de Supervisores, dejan constancia que el contratista ejecuto a cabdlidad el objefo del conirato
Version 7.0 .
Fecha: abril 2021
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conforme a lo sefcalado en los documentos del proceso v la propuesta presentada, como también la verificacion
del pago de |as Estampillas Distritales y Departamentales y de la acreditacion del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 20 dias del mes de agosto de 2021.
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FIRMK DEL SUPERVISOR FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificacion: 55.301.425 Identificacion: 1,129,

T =

FIRMA DEL SUPERVISOR FIRMA DEL PERVISOR\ ;% L e fati s &
Identificacion: 22.465.676 Identificaciof: 72.200.496
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