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Bucaramanga, agosto 23 de 2021,

lngeniero,
Juan (_‘:amﬂo Mora Tarazong
Profesiona| Universitario Cadigo 219 grado 01

Supervisor Vivienda ¥ Habitat Suste
€Partamento de Santander mable

Calle 48 No. 278.48 Piso 4 Ed, ldesan
a

ASUNTO: Aumento de personal.

De la manera Mas atenta, me permito notificar, que, debido g I3 Feéprogramacion en

la ejecucién de las obras por parte del Contratista; se reduce el plazo de ejecucion

del (_:onti_”ato de obra de ocho (8) a tres (3) meses, eg decir la nueva fecha de
terminacion Propuesta es ef ocho (8) noviembre de 2021.

sin que se modifique el valor de Ia oferta econdmica inicialmente aprobada, dando
cumplimiento total aj alcance del objeto contractual.

A continuacion, se presentan de manerg detallada ios costos directos del personai,
teniendo en cuenta ios tres (3) meses de duracién dei contrato de obra presentado
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Consultgria, Interventoria, Eonstruccian Obras de ingenieria

INGENIERD CONTHATISTA
Nit. 91.246.862-1

COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL
» PERSONAL INICIAL:

DIRECTOR DE COSULTORIA 1: Su nuevo tiempo de duracién contractual es de
cinco (5) meses; tres (3) en la ejecucion del contrato de obra: y dos (2) meses
requeridos para la liquidacion de los contratos.

AUXILIAR DIRECTOR DE COSULTORIA 1: Su tiempo de duracién contractuat se
redujo a tres (3) meses; debido al sjuste de gjecucion del contrato de obra.

SECRETARIA: Su tiempo de duracién contractual se redujo a (3.2) meses;
equivalente a tres (3) meses para la ejecucion de la obra; y 5 dias restantes para
procesos administrativos en la terminacion del contrato. Adicionalmente se hace
necesario aumentar su porcentaje de dedicacién a un 25% teniendo en cuenta que
el incremento de su carga laboral es proporcional al nuevo tiempo de ejecucion del
contrato.

» PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO:

DIRECTOR DE COSULTORIA 2: Se hace necesario contratar un director de
consultoria adicional por un periodo de dos (2) meses, debido a que la gjecucion de
las viviendas del proyecto, se construiran de manera simultanea, toda vez que se
incrementaron los frentes de trabajo; de acuerdo al nueve cronograma presentado
por el ejecutor. Este profesional tendra un porcentaje de dedicacién del 50%.

NOTA: El director de consultoria 1 mantendra su porcentaje dedicacion del 20%
debido a compromisos contractuales que le impiden aumentar su porcentaje de
dedicacion.

AUXILIAR DIRECTOR DE COSULTORIA 2

Contratacién de un auxiliar director 2, con una duracién de tres (3) meses y un
porcentaje de dedicacion del 100%, equivalentes a la duracién de la construccion
de las viviendas; tiempo necesario para realizar el seguimiento y control que amerita
la ejecucion de estos trabajos.

AUXILIAR DIRECTOR DE COSULTORIA 3

Contratacion de un auxiliar director 3, con una duracién de dos (2) meses y un
porcentaje de dedicacion del 100%, con funciones especificas de dar apoyo a los
profesionales anteriormente contratados especialmente en los trabajos de recibo a
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Nit. 91.246.862-1

JULIO EDGAR PEDROZA V.

INGENIERQ CONTRATISTA

Consuliosia, Interventoria, Construscitn Obras de Inganier}a

entera satisfaccion de las viviendas y postventa qQue se puedan presentar en la
construccion de las viviendas.

OFERTA ECONOMICA INICIAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CURACION SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACION VLR PARCIAL {5)
| CONCEPTO TOTALEN | JORNAL MENSUAL | REGIONAL TOTAL (H.Mes) (4 | (70027 B14) =
MESES (1} {2) {3} ) (5]
PERSONAL. PROFESIONAL
Arguiteciotal ngenierofa) 10 $  2.900.000,00 0 20% $ 5.800.000,00
Director de consultoria
Auxiliar Director de consultoria 8 S 1.850.000,00 0 100% $ 14.800.000,00
Secretaria digitadora 8 S 1.006.000,00 4 10% S 800.000,00
B L SD SO
(SéJ} TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 21.400. 000,00
OFERTA ECONOMICA BALANCEADA Y PERSONAL ADICIONAL
DURACION SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACION VLR PARCIAL (S}
CONCEPTO TOTAL EN | JORNAEL MENSUAL | REGIONAL TOTAL {(H.MES) (4) (LF(H{2)*(3)%{4) =
MESES (1) {2) (3} ’ {5)
PERSONAL PROFESIONAL
Arqwtecto{a} ingeniero(a) Director 5 S 2.900,000,00 0 20% $ 2.900.000,00
de consultoria 1
Arquutecto{a? Inganiero{a) Director 5 $  2.500.000,00 0 50% $ 2.500.000,00
de consultoria 2
Auxifiar Director de consultoria 1 $  1.850.000,00 0 100% S 5.550.000,00
Auxiliar Director de consultoria 2 S 1.850.000,00 1] 100% $ 5.550.000,00
Auxiliar Director de consultoria 3 S 1.850.000,00 0 100% 5 3.700.000,00
Secretaria digitadora 3.2 S 1.060.000,00 3] 5% S 800.000,00
S1iB TOTAL COS;; {;S DE PERSONAL $ 21.400. 000,00

En ef cuadro anterior, oferta econémica batanceada y personal ad icional, se realizan
las novedades e inclusiones del personal; como se observa anteriormente este
balanceo no modifica el valor del sub total costos de personal de la oferta econdmica
contratada, por $21.400.000,00.

] Bouievar Santander No. 20-14
1 Bucaramanga —Santander

1 Cef: 320842 83 43

1 Ipedrozaz7@hotmail.com
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INGENIERG CONTRATISTA

n Nit. 91.246.862-1

OTROS COSTOS DIRECTOS

¢ COSTOS DE ALQUILER INICIAL-

VEHICULO TiPO CAMIONETA PLATON 474 (1): Se reduce el tiempo de alquiler a
tres (3) meses; debido a ajuste de ejecucion del contrato de obra.

* OTROS COSTOS INICIAL:

Debido a que cada una de las actividades de ia propuesta que forman parte de otros
costos (ensayos, reproduccion de documentos, edicién de informes  y
comunicaciones) se ejecutaran en tres (3) meses, por lo anterior se hace necesario
realizar una proporcion con ios ocho (8) meses inicialmente contemplados, es decir
8:3 equivalente a un factor de mayoracion de 2.67, luego todas las cantidades que
se debian ejecutar en 8 meses se realizaran ahora en 3 meses sin modificar el vafor
del subtotal de otros costos directos por $9.923.311,92 aprobado en Ia oferta
economica contratada.

+ COSTOS DE ALQUILER ADICIONAL -

VEHICULO TIPO CAMIONETA PLATON 4*4 (2): Se hace necesario alquilar un
vehiculo tipo camioneta 4*4 adicional por un periodo de tres (3) meses, debido a
que la ejecucion de las viviendas del proyeclo, se construiran de manera sim ultdnea,
para uso del auxiliar director 2, quien tiene un porcentaje de dedicacion del 100%.

VEHICULO TIPO CAMIONETA PLATON 4*4 (3): Se hace necesario alquilar un
vehiculo tipo camioneta 4*4 adicional por un periodo de dos (2) meses, para uso del
auxiliar director 3, quien tiene un porcentaje de dedicacion de! 100%. con funciones
especificas de dar apoyo a los profesionales anteriormente contratados
especialmente en los trabajos de recibo a entera satisfaccion de las viviendas y
postventa que se puedan presentar en la construccion de las viviendas.

Boulevar Santander No, 20-14
Bucaramanga - Santander
{lel: 320842 83 43
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INGENIERO CONTRATISTA

‘ Nit. 91.246.862-1

OFERTA ECONOMICA INICIAL OTROS COSTOS DIRECTOS

B TIEMPO DE
CONCEPTO UNIDAD | COSTOS (8) | UTILiIZACION \f(gr;?;%ﬂ_ch
TOTAL (9) =

OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALOUNER

Vehiculo tipo camioneta platon 4*4 MES $ 375.000,00 8 $3.000.000,00
OTROS COSTOS

Ensayos de laboratoria MES 5 370.000,00 8 $2.960.000,00
Reproduccion de documentos

(fotocopias, heliografias.) MES S 245.413,99 8 $1.963,311,92
Edicién de informes {Incluyen

fotografias) MES | S 100.000,00 8 $800.000,00
Comunicaciones {Teléfono, Fax,

Correo, etc,) MES | $ 150.000,00 $1.200.000,00
SUB TOTAL OTROS COSTOS

DIRECTOS ~(B) $9.923.311,92

OFERTA ECONOMICA BALANCEADA OTROS COSTOS DIRECTOS

A continuacion, se presenta de manera detallada, otros costos directos, teniendo en
cuenta [os tres (3) meses de duracién del contrato de obra presentado por el
contratista, asi como el balanceo de recursos y los alquileres necesarios para el

personal adicional requerido por la interventoria.

COSTOS DE ALQUILER

Vehlculg.tlpo camioneta platdn MES $ 375.000,00 $1.125.000,00
4*4 auxiliar 1

Vehlculq‘tepo camioneta platén MES $ 375.000,00 $1.125.000,00
A*4 auxitiar 2

Veh;culg.tipo camioneta platdn MES $375.000,00 $750.000,00
4*4 auxiliar 3

OTROS COSTOS

Ensayos de laboratorio MES $986.666,67 $ 2.960.000,00
Reproduccién de documentos MES | $654.437.31 $1.963.311,92
{fotocopias, heliografias.)

Edicion tlie informes (Incluyen MES $266.666,57 $800.000,00
fotografias)

Comunicaciones {Teléfong, Fax, MES $400.000,00 $1.200.000,00
Correo, etc.)

SUB TOTAL OTROS COSTOS

DIRECTOS =(B) S 9'923'311'53

Como se observa anteriormente el sublotal otros costos directos una vez
batanceado se mantiene en $9.923.311,92.

H 25 s

Boulevar Santander No. 20-24
Bucaramanga — Santander
fel: 320242 83 43
lpedroza2 z@hoetrmail.com
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Sin ofro particular,

ING. JULIO PEDROZA VARGAS
Gerente de interventoria.

ANEXOS:

» Cronograma de trabajo y utilizacion de los recursos interventoria Curiti
¢ Formato de la propuesta econémica,

* Nuevo cronograma de obra pubiica No 007-2021 aprobado.

¢ Nueva Programacion de giros.

» Hoja de vida del personal adicional propuesto.

{ Boulevar Santander No. 26-14
i Bucaramanga - Santander
Cel: 320842 83 43

1 Ipedrozal7@hotmail.com




FORMATO (8- PROPLESTA TECNICA ECONOMICA

Doctor

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS
Departamento de Santander

Calle 45 No. 272-48 Piso 4 Ed, tdesan
Bucaramanga

DEPARTAMENYQ DE SANTANDER

MUNICEPIO DE CURIT), SANTANDER™

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA OBIETO: "INTERVENTORIA PARA £L PROYECTO CONSTRUCCHON DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL

CUADRO DEL PERSONAL PROPUESTO

DURACION BUELDO /i PRIMA PARTICIPACION VLR PARCIAL {$)

CONCEPTO TOTAL I::li MESES| JORNAL[I;EMSUAL REGIONAL (3} | TOTAL (H.MES) (4] G = 19)

COSTOS THRECTOS DE PERSONAL

PERSOMAL PROFESIONAL

Arquitectols) Ingeniero(a) Director de consultoria 1 5 s 2.900.000.00 4] 20% a Z.900.000,00
Arquitecto(s] ingeniernfa) Director de consutioria 2 2 5 2.500.000,00 0 50% s 2.900.000.00
Suxliar Director de consultoria 1 3 s 1.850.006,00 Q 100% 5 5.550.000,00
Muxiliar Director de consultoria 2 3 H 1.850.000,00 8] 100% s 5.550.000,00
Auxiliar Director de consultoria 2 2 5 185000000 0 10 3 3.700.000,00
Secretaria digitadora 32 s 1,000.000,00 5] 25% ] B00.000,00
508 TOTAL COSTOS DE PERSONAL {6) s 21.400.000,00
{FACTOR MULTIPHICADOR {7] 1,8507
[SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL={E](7]=(A) 3 38736 480,00

TIEMPO DE
CONCEPTO UNIDAD COSTO % (8) | UTILIZACION TOTAL | VALDR FARCIAL [S) (8)*(%}=10
(9}

(OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DF ALOUILER

Yehicule tpe camionsta platon 4%4 (1) MES 5 37500000 3 E 1.125.0006,00
Vehiculo tipo camioneta platon 4*4 (2] MES 5 27500000 3 s 1.125.000,00
Vehiculo tipo camioneta pfaton 44 (3} MES 5 37500000 2 3 750,000,00
CTROS COSTOS
[Ensavos de laboratario MES 5 DEL.E66,67 3 5 2.960.000,00
{Reproducion de docurnentos (fotocopias, heliggrafias.) MES S 65443731 3 3 1.963.311,92
{Edicion de informas {Indiirven fotografias) MES § 266656567 3 B B00.000,00
Cimunicaciones (Telefono,Fax, Corree,etc) MES S 40000000 3 5 '1.200.000,60
SUB TOTAE OTROS COSTOS DIRECTOS ={B) 5 9.923.331.92
5UBTOTAL COSTOS BASICOS = {AMHB)=6 3 49.710.191,92
VA =19% de © = (D) 19% 5 9.444 835 46
€SO TOTAL =@ HD) $ 59.155.128,38

/ I

S i > T ]
PROPONENZE: fULIO EDGAR PEDROZA VARGAS
MATRICULA PROFESIONAL:- 68202-50677 5TD
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VERSION:3

llll}nlnm municiPAL
DE CURIT]

FECHA MOD: 13 de febrara de
2020

CONTRATO

MODIFICATORIOQ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 607 -2021, SUSCRITO ENTRE £L
MUNICIPIO DE GURITI, SANTANDER Y OBRAS COLOMBIA Y SERVICIOS OBRACOL S.A.S

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 007 DE 2021

CLASE: DE QOBRA PUBLICA

LUGAR Y FECHA:! GURITI, JUNIG 10 DE 2021

CONTRATANTE: MUNIGIPIO BE CURITI

CONTRATISTA: OBRAS COLOMBIA Y SERVICIOS OBRACOL 5.A.8,
NIT. No.: 900.995.495-6

Bl YIOMARA MARCELA ORDONEZ RODRIGUEZ

C.C. 37.893.950 dé San Gil
“CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNIGIFIO CURIT),
SANTANDER",

MiL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESEN
VALOR: Y CUATRG MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON QUINCE CENTAVQ
MICTE. ($ 1.777.664.202,15. B
OCHO (08) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
PLAZO: INICIO

OBJETO:

g‘gﬁ;'ﬁ'o"': 21-04008 | FECHA: | 13 de abiil DE 2021
SPGR , :
oy 121 FECHA: | 06 de Abril de 2021
ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA MODIFICACION
U —— TRES (3) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL

ACTA DE INICIO

Enire los suscritos a saber ANGEL MIGUEL TRIANA SANGHEZ:, mayor de edad del Municipio de Curit] |
identificado con la cédula de ciudadania No.91.072.626 Expedidaen San Gl Santander, obrando en nombre
y representacion del Municipio de CURITI, en su calidad de Alcalde Municipal, debidamente posesionado ¥
autorizado mediante Acuerdo Municipal No. 024 def 3 de Noviembre dat 2019, por una parte y por la otra
YIOMARA MARGELA ORDONEZ RODRIGUEZ, identificada con la C.C. No 37.893.950 de San Gil coma
representante legal de OBRAS COLOMBIA Y SERVICIOS OBRACOL S.A.S identificada con NIT 900.895.495-
8, y quien manifiesta bajo ia gravedad de juramento que no esté incurso en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar de ias seftaladas en i Art. 8 de la Ley 80 de 1993, HEMOS CONVENIDO
CELEBRAR EL PRESENTE MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 007 2021, cuyo
ohjsto as: “CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIEIO CURITI, SANTANDER , que serd regido por
las siguientes clausulas y previas las siguientes consideraciones; &) Mediante CONTRATO DE OBRA
PUBLICA N° 007 -2021, se contratd el siguiente objeto; * CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIO
CURITI, SANTANDER". " con YIOMARA MARCELA ORDOREZ RODRIGUEZ, identificada con fa C.C. No
37.893.950 de San Gil como representante fagal de OBRAS COLOMEIA Y SERVICIOS OBRACOL S.A.5
identificada con NIT $00.995.495-6, por valor de MIL SETECIENTOS SETENTA ¥ SIETE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON QUINGE CENTAVOS MCTE.

CURITT SOMOS TODOS

CALLE 8% 8-E5 TELEFONO 7157248 FAX 7187245
Nt 80 399 485 - 5§
OIS0 POSTAL: 6B2041




CODIGO: CT-50-009
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CONTRATC

($1.777.664.202,15.) b) Que ef secretario de planeacion de infraestructura estructurd sstudiv de convenioncia
y oportunidad en donde justificd fa necesidad de suscrbir modificacion af plazo del raforida contrato en fog
siquigittes torminos: “ahora bien, of ismpa inicialments previsto fue de OCHO MESES iniciands e/ 09 de Agosto
do la presents anualidad, of contrafista he venido cumpliendo safisfacloriaments con las actividades &
desairoliar, raz6n por fa cual I3 Inferventoria en apoyo oo fa conkratista ven qug es Viabls soficitar af Municipio,
la modificacion del plazo de efectcitn; foda vez que las obras s8 han realizado de manera efiviente ¥ conforme
alas caracteristicas técnicas exigidas en of proceso; de tal forma solicifan Iz modificacion def plezo de afecucion
de OCHO MESES (08) A TRES (03) MESES, tiempo en ol cual se pravé se puede cumplir satisfactoriamente
cort of objelo contractual de "CONTRUCCIONES DE VIVIENDAS RURALES EN MUNICIFIO DE CURITI -
SANTANDER, Circunstancia gue resutta viable por ef supervisor del contrato, en razon al avance Gue ha tenide
hasta ef momento la efecucion del contrato”. €} Que de -comin acusrdo entre las partes hemos convenida
suscribir el presente modfficatorio al plazo, a fin de cumplir con Ios principios rectores.del derecho confractual;
en mérifo de lo anterior las partes ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA
SEPTIMA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 007 -2021 DE OCHO (8) MESES A TRES (3) MESES
DE EJECUCION, Entiéndase como plazo fofal de ejecucion def prosenta confrato: TRES {3) MESES , en
consecuencia, |a terminacion serd hasta ol 08 de Noviembre del 2021 | CLAUSULA SEGUNDA AJUSTE
DE LAS GARANTIAS. Actualicese las garantias conforme al plazo sefialado en el presente modificatorio.
CLAUSULA TERCERA VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: Las demés estipulaciones y
clausulas del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 007-2021, conservan su vigencia en tante no hayan sido
modificadas, aclaradas, adicionadas o complementadas por elhresente adiclonal,

En constancia se firma en el Municipic de Curiti a los nueve das del mes de septiembre de 2021

POR EL MUNICIPiO, POR EL CONTRATISTR/ E
W Lo i e
ANGEL MIGUEY TRIANA SANCHEZ MA RDONEZ RODRIGHEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CURIT! ¢.¢ 37.893.850 de San Gil
NIT. 800.099.489-5 Representante Legal de OBRAS CQLOMBIA ¥
SERVICIOS OBRACOL 8.A8
NIT 900.995.495-6
DIRECCION: Calle 8 # 8-55 DIRECCION: Carsra 12 No 5-126 Edificio Aquiarivm
1 Alcaldia Municipal Curiti Santander apartamento 12-07 San Gil Santander
TELEFONO; 7187245 ' TELEFONO: 310-8180071
CORREQ ELECTRONICO: CORREQ ELECTRONICO:
contactenos@ceuritl-santander.gov.co Obracol2019@grmail.com
. e o
Elabatd Secrelatio de Planeasion & infraeslruclura 42’&"
; | -
:::';gm"ﬁmﬁﬁsgfm ¥ | Secretarie de Hacienda
' : = Asesors Juridica en Contratacion- Modalidad
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La Plata, agosto 23 del 2021.

Doctor

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS
Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable
Departamento de Santander

Calle 48 No. 272-48 Piso 4 Ed, Idesan
Bucaramanga

REFERENCIA: Contratacién Minima Cuantia ~ Invitacion pablica No. VI-
MC-21-001

OBJETO - “INTERVENTORIA PARA EL. PROYECTO CONSTRUCCION DE
VIVIENDA RURAL MUNICIPIO CURITI, SANTANDER” :

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISQO

Yo, el suscrito: GERARDO ZAMBRANO PEREZ, me comprometo a cumplir con el
porcentaje de tiempo de dedicacion para el cargo DIRECTOR DE INTERVENTORIA2
postulado dentro del proceso que tiene como objeto: OBJETQ -
“INTERVENTORIA PARA EL PROYECTQ CONSTRUCCION DE VIVIENDA
RURAL MUNICIPIO CURITI, SANTANDER” De igua! forma me comprometo a
cumplir con mis obfigaciones descritas en la propuesta.

Atentamente,

GERARDO ZAMBRANO PEREZ
CC: 91.105.357 de socorro
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FACULTAD e IWI:J{M L‘IVn. : Rasclueiﬁn Fo. 007 3¢ Y0 12 4a 19s0,
R&novacién # Roaolucién No. 003403 de d:[ciembre 30 de 1988 ropgg

En Santat¢ g, Bogos, B Repiiblica de Colombia, ef gy, tres.- ( 03)del

con C.C. No. 91.105.357 ga Socorro (S/der, ) Quiens terminG los estudios univers;,

El Rector, (Fdo.) JOSE GALAT NOUMER
El Decano de la Facultag, {(Fdo.)  mamugg RICARDO RUTZ RoMERO

El Seeretario General de Ia Universidad,  (pao.)  epcanp VELASCO ARBOLEDA

Es fiel copi tomada de su original #7155 “tpes.- (03 )dias del mey de
noviembre, - de mil vecientos novents y cinco.~ {19 93,
| *ayr,
o General




GERARDO ZAMBRANO PEREZ
INGENIERO CIVIL
T.P 2520258700 CND

Consejo Profesional Nacional
Y Arquitectiurs

de Ingeneri _
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REPUBLICA pe TaLnme;a

" COPNIA

Cansejo Prefesional Naciung te Inpenieria _
Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
- CVAD-2021.925419
- CONSEI0 PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERTA
Sewn o Copwra TR

' L DIRECTOR GENERAL

2. Que el(la) MATRICULA j__PROFESIOfme &l .éutbﬂzaé;i_c’mﬁue]exp;de e E_stédc;.i para.que ef titular

‘dispuesto en fa Ley 842 de 2003,

" Rubén Dario Ochioa Arbelsez =

.ﬁml dé-tjt{jlaf IR ;

(*)Con =l in de verificar que o tilar antoriza s Participacén en prceses estacales de selecci6n de contratistas. La taita de firma def bwlar .

o invalidy e Certificads. - : R T v TR e R
 Elpresente es un documenta uiblicn expedidn slectrénicanmiante don figma digital que garantiza % plena valitaz Jutidica v probatora segimio
- establécitio en i3 Lay 527 de 1399, Para vettiicar la firma digital, onsufte fas Propledades def duq.;me;m original os formato pf, . .

Pa verificr  de integridad 5 materabifdad del presents. documento  consuke - en : & sie e .

{ZONSEJD PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 Neg - 57 . Teiéfono: 322 0197 . Bogotd D.C.

&-maif: comactenos@copnia,goy.co

Www.Copnia.gov.co
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GERENCIA pE VIVIENDA
CERTIFICACION PERSONAL pp mrsavemonm

Contrato cyyp objeto as:

Interventoria en los aspactgs técnicos, administrativos Y contables deg proyecto
de viviends Rurai Construccién de viviendqa ueva en sipig Propio
denominade Guaymaral, la Esmeraida de Florisn Santander, de acuerdo

Ciudad: Bogotd D.C
Contratista- GERARDO ZAMBRAND PEREZ

C.C: : 81.105.357 de Socorre

Teléfona: 3103491152

Contratante: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S5.A.
Teléfono Banco: 5997554

Fecha de inicig del contratg: 17-Abr-20072
Fecha de liguidacicn Contrato: 28-Ago-2006
Fecha de liquidacién Proyecto: 25-Sep-2003

Valor del proyvecto: $434.034.62
Area Construida: 2100 M2
No. Viviendas: 50 UN

Se expide en Bogota D.C. & solicitud de) interesado a los 22 dias dej mes de
septiemvre de 2006

e,

oww bancoograno qov co - atnclieBbancoagrario. gov o
NIT. 800.037 8008




%% Banco Agrario de Colombia G} 5

GERENCIA DE VIVIENDA
CERTIFICACION PERSONAL DE INTERVENTORIA

Por medio de la presente certifico que el ingeniero civiit GERARDO ZAMBRANO
PEREZ identificado con C.C. 91.105.357 del sotorro se desempefid como
DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA en el contrato cuyo objeto es:

Interventoria en los aspectos técnicos, administrativos y contables def grupo de
proyectos de vivienda Rural, Construccidn de vivienda nueva en sitio propio
denominado Paramo-salitre de Hato, liquidado 16-jun-20085,
construccién de vivienda nueva en sitio proplo denominado Hoya Negra,
vega de san juan de Hato, liquidado 16-may-2005, construccién de
vivienda nueva en sitio propio denominado Hoyo y El Centro del Pailmar,
Liquidado 16-jun-2005, departamento de Santander, de acuerdo con ia
propuesta presentada y demas documentos del contrato,

Ciudad: Begota D.C

Contratista: ' GERARDC ZAMBRANO PEREZ

c.g: . 91.105.357 de Socorro

Telefono: 3103491152

Contratante: BANCO AGRARID DE COLOMBIA S.A.
Teléfono Banco: 5997554

Fecha de inicio de! contrato: 04-Dic-2003
Fecha de liguidacion Contrato: 10-Jut-2008

Valor del prayecto: $1.346.800.294
Area Construida: 4287.8 M2
No. Viviendas: 169 UN

Se expide en Bogota D.C. a solicitud def interesado a los 22 dias del mes de
septiemvre de 2006.

LA e S
el i
Arq. LIVIA SERRA RIASCOS

Gerente de Vivienda

www.bancoagrario gov ¢o - ofnclie@bancoogrario.gov.co

NIT. 800.037.8008



Bucaramanga, agosto 23 dgj 2021.

Doctor
FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS
Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable
Departamento de Santander

Calle 48 No. 272-48 Pigg 4 Ed, Idesan
Bucaramanga

REFERENCIA: Contratacion Minima Cuantia - Invitacion ptibiica No, v).

OBJETO - “INTERVENTORlA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE
VIVIENDA RURAL MUNiCIPio CURITI, SANTANDER”

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO

Cumpiir con mis obligaciones descritas en I3 pPropuesta.

Atentamente,

pa“.zw%qg
JOSE DAVID ROMERO CUERVO

CC: 1.049.610.803 De TUNJA




JOSE DAvip ROMERO CUERVD

pecialista en Estructuras Uprc
Ingeniere Civit L1

JOSE bAVID ROMERO CUERVO
Cel. 3143167793

PERFIL PROFESIONAL

Como ingeniero civil soy ciudadano con Capacidad cientffica, tecnalogica e empresarial, con
Iiderazgc, humanists Y ético, con Proyeccién de obiativos que permitan soltcionar problemas ¥
situaciones en Obras civiles con base de principios tientificos y en af Uso de nueyas techologias,

Me considerg una persona con busnas habilidades en diferentes ©Spacios de fa ingenieris civil, Me
identifico, COMo persona honesta, responsabla, disciplinada en la realizacign de trabajos an grupo
e individua!, adquirir Ruevos conocimientos como ompromiss en af desarrolio profesional y
Personal, Cuents ton uma experiencia en interventoria de edificacignes y vias, construceidn de

DATOS PERSONALES

Lugar de hacimiento Tunja - Bovacs

Fecha de hacimiento  Marzo 15 de 1938

Cedula de ciudadania c.c 1.049.610.892 de Tunja
Tarjeta profesional 68202264858 §T0

Estado Civil Solterg

Correo electrdnico ingjromeroz{}ls@gmaii.com
Celutar 314 316 7708

Direccion Calle 92 Numereo 25-62 Barrig Universidag




JOSE DAVID ROMERO CUERVO

Especialista en Estructyras UPTe
ingeniero Civil Lis

FORMACION ACADEMICA
ESTUDIO

Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia UPTC
Especializacion en estructuras
Tunja Boyaca, Agoste 2021

Universidad Industrial de Santander UiS
ingenieria civil
Bucaramanga Santander, Septiembre 20132

Universidad pedagdgicay tecnoldgica de Colombia UPTC
Ingenieria metalirgica
Tunja Boyaca, Dos semestres Jurnio 2007

Instituto de Educacién Media Diversificada INEM Carlos Arturo Torres
Bachiiler técnico Especialidad en contabilidad
Tunja Boyacd, Diciembre 2005

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

EASTAV S.AS
Reentrenamiento trabajo seguro en alturas avanzado
Medeilin Antioquia, Marzo 2018

CONTECON URBAR
Tema de Muestras de Concreto Fresco, Asentamienio ¥ Especimenes Cilindricos de Conersto

Piedecuesta Santander, Abril 2018
SENA

Corel Draw - utilizacién de herramientas de disefio vectorial
Barranguille Atidntico, Septiembre 2020

Curso especial en disefio asistido por computador - AutoCAD 3d
Sogameso Boyacd, Agosto 2020

Tecndiogo desarrollo grafico de provecios de arquitectura e ingenieria
Floridablanca Santander, Julio 2018- Noviembre 2018

Microsoft Project: Aplicacién en fa programacion de obras
Bucaramanga Santander, Septiembre 2016

Costos y Presupuestos Para Fdificaciones 1- Generalidades
Bucaramanga Santander, julio 2014

AutcCAD 2D
Bucaramanga Santander, junio 2013




JOSE DAavID ROMERO CUERVOQ

REFERENCIAS PERSONALES

A&M GRUPQ EMPRESAR?AL SAS
Arg, Carlos Alvarez

Director de Obry

318 751 6847

CONSTRUCTORA NOMBRADIA S A S
lonathan Andrss Gallo Cipaguata
Ingeniero Planner

310 751 6847

CONSORCIO INTERVIS
tuis Eduardo Prada
Ingeniero Supervisor
316712 4278

Jessica Suleidy Gonzalez Vesga
Administradors de empresas
Celutar: 304 626 4213

John Freddy Mureia Anguio
Tapdgrafo
Celular: 315622 3653

REFERENCIAS FAMILIARES

Astrid Yolet Vega Aleméan
Psicopedagoga UpTe
Celular; 313 273 5520

Jaiber Andres Romero Cuerve
Arquitecto Universidad da Boyaca
Celular: 322 367 5322

/
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PJOSf DAVID ROMERO CUfRVO
Ingeniero Civil Ujs

C.C. 1.049.510.893

: 7 "
/Jfﬁ .Z—meﬁ {werus

Especialista en Estructyras UPTC
Ingenierg Civii UIs






LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

"~ Y EN SUNOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE
INGENIERO CIVIL

A

JOSE DAVID ROMERO CUERVO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1.049.610.893 expedida en TUNJA

Quien cumplid satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Registrado ol folic 900 Libro 134 Diplomas de Grado
Moeusbens) . Cdeinea Cotttercsicc
Rector Secrefario General

FPersonerin Juridica LIS - Resolucign No. 25 del 33 de Febrero de 1949 del Ministerio de fusticia

63017

———p







REPRSLICA BE CHLOMEIA

o3 COPNIA

Gonsefo Prafasiona! Naclonal dn Ingenieria ; .
Certificado de vigencia y antecedentes discipiinarios
CVAD-2021-925706

CDNSEJO PROFESIONAL NACIONAL I}E INGENIERIA
COPNIA = ; %

" EL DIRECTOR G_ENE‘RAi N

CERTIFICA

1 Que 308 DAVID ROMERO CUERVO, Ident!ﬁi:ado(a) con CED{}LA PE CIUDADANIA 1049610893 " ot

se encuentra inscrito(a) en et Registro Profesional Nadonal que lleva esta entidad, en la profesiéy
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202—264858 desde e 2% de Nowembre de..
2013, otorgado(a) mediante Resclucion Nacionat 2015, | ; _ : Ep

2. Que elfla) MATRICULA PROFESIONAL €s fa autonzauén que expide el Est:ado paza que el trtu!ar -
ejerza su profesion en togdo ol t&mtmo e !a Repitblica de Commbaa de conformsdad con ia_ _
dispuesto en Ia Ley 842 de 2003 : : ; _ . ;

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL sé encuentra .v:t'ssrgr_e |
4, Que ei profesional no tiena antecedentes disdp!inaﬁos'éﬁco—pmfesiuﬂam

5. Que iz presente ce:hﬁ:aam se expide en Bﬁgtﬁé D. C a Ios dzecmueve {19} d:as dei mes de_'__
Agosto del afio dos mil veintiuno (2021) B A "

- Rubén Dario Ochoa Arbe}ée;%-3_-

leaf del tltular (*} :

(*)Conelﬁndevmﬁcarqwamlmempmapaummmmmiesdewmmdecmm Lafaitadeﬁnmdelhmar:;_ ]

" 10 Hnalids & Certificado :
B presainte 25 un doturmento piiblico expedido electrinicamernte tan- ﬁrma digitet que garentza s phena wilider juridica vy prabatoﬂa segin o
establecido £r I8 Ley 527 de 1999, Pava verificar la firma dighal, mnsu!teiaspmpmdadesdelmmmemomgmalmm pdf i

Para - verificar & Fwegridad e inskerabilidad  det - presente  documente  consute . ep o - siio web ' e
. kpsyffiramites. mpntagow:oftapma Mcmsmltamfmre@f@m&fﬁizmﬁngft&ﬁﬁate&fﬁwdsmndmgsw mdacado &l ndmero del cemﬁcado T

QUR $6 encuentra en !a esqguina wpmorderechadeéswdacumrtta :

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9O - 57 - Teléfono: 322 0197 - Bogotd D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.CORNIA.GOY.Co
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cajasan

VW CAASER .

LA GERENCIA DE LA UEN VIVIENDA Y LA GERENCIA DEL PROYECTO DE
VIVIENDA ZAFIRO DE LA CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
CAJASAN

CERTIFICAN

Que ef ingenierc JOSE DAVID ROMERD CUERVO, idenificada con cedula de Ciudadania
nimero 1.048.610.893 expedida en Tunja; se desempefié comc Residents de interventoria,
haciendo parte de la némina de personal contratado por et CONSORCIO INTERVIS identificado
con ef Nit No. 900.881.351-4 empresa que sjecutd para CAJASAN el siguiente contrato:

Contrato No: 6692-2015-01 :
Objeto: Interventoria  técnica, administrativa y
financiera dei contrato de cbra llave en

Mand, cuyo objeto es "Desarrollar el
Proyecio de wmmmmsmy
Vivienda de Interés Prioritario . Parp
Ahorradores Z2AFIRD. en e Barrio
Belfavista del municipio de Fiedecuesta
(Santander), contibuyendo con fa
conformacion de un espacio habitacional
que mejore las condiciones de vida de la
familias de bajos ingresos”,

Ares Cublerta: 86.000 m2

Valor del contrato: $2.269.440 240

Fecha de inicio: 25 de Septiembre de 2015
Fecha de terminacion: 24 de Marzo de 2018
Soluciones: 1218 unidades de vivienda .
Locales Comercinies: ' 44 unidades

Parqueadero, 176 unidades

Namero de pisos por torre: 22

LamauaseexpidemaucafamangaamsmM(u}diasdﬁmdeSepﬁembmde

e 2

CARLOS MARTIN DIAZ PRADA
Gerents proyecto da Viviends Zafiro Gerents UEN Vivienda




CERTIFICA

Que, JOSE DAVID ROMERO CUERVO, identificado con cedula de ciudadania ndmero
1.049.610.893 expedida en Tunja {Boyacd); se desempefié como Residente de
Interventoria 2, en el contrato de Interventoria C.1. No 001 de 2014, segin la siguienta

informacién:

OBIETO CONTRACTUAL:

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACION:

FECHA DE TERMINACION:

NUMERQ DE VIVIENDAS:

REALIZAR LAS GESTIONES Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA DESALLORAR 1A INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEIA,
EL CARMEN DE CHUCURR), PUERTO PARRA, SABANA
DE TORRES Y SAN VICENTE DE CHUCURRL
INCLUIDOS DENTRO DE LA GERENCIA INTEGRAL No.
42 CONTRATO FIRMADO ENTRE LA FUNDACION
PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER-FUNDESAN Y
EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. CONFORME
A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD
APLICABLE.

$263.678.000
26 DE JUNIO DE 2014

26 DE OCTUBRE DE 2016

377 UNIDADES

Dada en Bucaramanga a les Dieciocho {18} dias del mes de junio de 2017 a solicitud del

interesado.

AYCIA PINEDA ZABALA
Coordinadora de proyectos.




Bucaramanga, agosio 13 del 2021.

Doctor

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS
Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable
Departamento de Santander

Caile 48 No. 272-48 Piso 4 Ed, Idesan
Bucaramanga

REFERENCIA: Contratacion Minima Cuantia — invitacion pidblica No. Vi-
MC-21-001

OBJETO - “INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE
VIVIENDA RURAL MUNICIPIO CURITI, SANTANDER™

ASUNTQ; CARTA DE COMPROMISO

Yo: el suscrito: LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA, me comprometo a cumgplir con
el porcentaje de tiempo de dedicacion para el cargo postulado dentro del proceso que
tiene como objeto “INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL MUNICIPIC CURITI,
SANTANDER” De igual forma me comprometo a cumplir con mis obfigaciones
descritas en la propuesta.

Atentamente,

LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA
CC.: 1.095.919.732 de Girén
T.P.68202-281486 STD




A L T A S T R R 0 L LA T T

HOJA DE VIDA

NOMBRE Luis Eduardo Prada Mantilla

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.095.919.732 de Girdn

FECHA DE NACIMIENTO 16 de noviembre de 1989
LUGAR DE NACIMIENTO Girén, Santander

ESTADO CIVIL Soltero

CIUDAD Floridablanca, Santander
DIRECCION Cra 3% peatonal. 3% -48, El Verde.
TELEFONO 6994693 - 3167124278

E-MAIL luypray@gmail.com




¢ Me considero una persona responsable, puntual y comprometido con las
labores que se me asignan, me he desempenado principalmente como
inspector de obra adqguiriendo los conocimientos y las habilidades
necesarias para garantizar el buen desarrollo de las actividades y la buena

ejecucion de las obras a mi cargo.

Universitarios:

Estudios Secundarios:

Estudios Primarios:

Cursos adicionales:

Manejo de software:

Ingeniero civil, egresado de la Universidad
Industrial De Santander.
Direccion: Carrera 27 calle 9, Bucaramanga

Colegio San Juan De Girdn
Direccion: cra 25 No. 31-08 Girén.

Colegio Liceo Sefior De Los Milagros
Direccion: calle 28No. 27-35 Girdn.

Metrologia:Patrotenes,Instrumentos y Tolerancias

Sena virtual .

Curso AVANZADO TRABAJO SEGURO EN
ALTURAS .
Servicio nacional de aprendizaje SENA

Curso MICROSOFT PROJECT:
APLICACION EN LA PROGRAMACION DE
OBRAS.

Servicio nacional de aprendizaje SENA

Microsoft ofice 2010{word,excel,power point),
microsoft project, autocad 2D,
Rocscience.Swedge , basico de sap2000,
WinJULEA.




Hoia De Vida: Luis Eduardo Pra

Maria Cristina Galvis
Comerciante.
Telefono:6597049

Edith Pardo Prada
Administradora Sika Colombia S.A.
Teléfonos: 6460020 3168327015

Rafael Prada orejarena

Comerciante
Telefono:3138305294

Martha Mantilla arenas

secretaria
Telefono:6592443

Gilberto Prada Orejarena

Comerciante
Telefono:3167124278

L UIS EDUARDO PRADA MANTILLA
INGENIERO CIVIL

L T A A BT AR T AT T A D R s R e




REPUBLICA DF COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE {:uumr}mm

NUHER 3035.9_?9.;732
PRADA MANTILLA

APELE ML
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1.80

ESTATURA

{SANTANDER)
LUGARA DE NACIMIENTG

FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1989

O+ M

G.8. RH SEXO

21-NOV-2007 GIRON .
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REGISTAADOA NACIONAL
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REPUBLIGA DE COLOMBIA

o COPN IA

8

Certlf cado de wgenma y antecedentes d|SC|p!|nar|os
CVAD-2021-925401

' e]erza su profesloﬁ en todo el terr:tono de la. Reﬁublica
dlspuesto €n Ia Ley! 842 de 2003, .

3 QJG el(la) refendo(a)fMATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENT‘?E.. g

4 Que el profesmnal no- tlene antecedentes dIS{ZIphnBrIOS ehco—profesmna]es

5 Que [a presente certlf“ icacion se expsde e"" Bogota D_C. :a los duecrnueve 19) 4
Agosto def ano dos m1| veintmno (2021} :

("JCon el fin de \rerlf car que e] tlt(.rlar autcnza su pamappckﬁn en pro;‘:esos estata[es dasele,mcmn de contran
no invalida el Certificdds | - A
-, El presente.es un declimento plblico expedidﬁ eleﬂromcamente coh firma’ djgi'ﬁi Que garanttza i plena validéz :jurldica ¥ probatﬁr]
establecrdo enla Ley. 527 dé 1999, Para’ Averificar la firma digital; ocnsulte las propiedades del documiento-griginal:gn farmatn pdf
i Para . verificar la  integridad | e | irltérabilidad . del 7 . presente - documiento conéuhef ef | S|t|0 5 3
https ‘f/tramites.copnia.gov, co,fCotmla MIC‘I’OSIt&ICEI'tf cateOfGoodStand|nngertlﬁcatleGgodStan_' 'gSta‘t ind!cado el numero de[ certlf'cadc '
que se encuentra en ta esqurna supeﬂor ‘derecha de éste decuriento. 3

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENJERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 019t - Bogotd D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWw.COPNRia.gov.co




CERTIFICA

Que, LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA, identificada con cedula de ciudadania nomero
1.085.919.732 expedida en Girén (Santander); se desempefié como Residente de
interventoria, en el contrato de Interventorfa C.l. No 002 de 2014, segin la siguiente

informacion:

OBJETO CONTRACTUAL:

VALOR DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIACION:

FECHA DE TERMINACION:

NUMERQ DE VIVIENDAS:

REALIZAR (AS GESTIONES Y ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA DESALLORARLA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCIGN DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL RURAL MODALIDAD B, CAMPO
TIGRE-RESTITUCION DE TIERRAS, MUNICIPIO DE
SABANA DE TORRES OEPARTAMENTO DE
SANTANDER; INCLUIDOS DENTRO DE LA GERENOA
INTEGRAL No, 108 CONTARATO FIRMADQ ENTRE LA
FUNDACION PARA £l DESARROLLO DE SANTANDER-
FUNDESAN YEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CONFORME A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVIDAD APLICABLE.

$3.183.300
20 DE OCTUBRE DE 2015

16 DE JUNIO DE 2017

4 UNIDADES

Dada en Bucaramanga a los Dieciocho {18) dias del mes de junio de 2017 a solicitud dei

interesado.

AUCIA PIIJEDA ZABALA
Coordinadora de proyectos.




CERTIFICA

Que, LUIS EDUARDO PRADA MANTILLA, identificada con cedula de ciudadania nimero
1.095.919.732 expedida en Girén {Santander); se desempefi6 como Residente de
Interventoria, en el contrato de Interventoria C.1. No 001 de 2014, segin la siguiente

informacién:

OBJETO CONTRACTUAL:

VALOR DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIACION:

FECHA DE TERMINACION:

NUMERO DE VIVIENDAS:

REALIZAR  LAS GESTIONES Y  ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA DESALLORAR A INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA 1A
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA,
EL CARMEN DE CHUCURRI, PUERTO PARRA, SABANA
DE TORRES Y SAN VICENTE DE CHUCURRL
INCLUIDOS DENTRO DE LA GERENCIA INTEGRAL No.
42 CONTRATO FIRMADO ENTRE LA FUNDACION
PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER-FUNDESAN Y
EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. CONFORME
A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD
APLICABLE.

$263.678.000
26 DE JUNIO DE 2014

26 DE OCTUBRE DE 2016

377 UNIDADES

Dada en Bucaramanga a los Dieciocho (18) dias del mes de junio de 2017 a solicitud del
interesado.
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AUCIA PINEDA ZABALA
Coordinadora de proyectos.




