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CONSORCIO RETORNAR 
 

 
INFORME: MENSUAL DE AVANCE DE OBRA AL CONTRATO 1465 DE 2018, Nº 004 

PERIODO REPORTADO:  
DEL 1  AL 31  de  ENERO  de 2021. 

 
CONTRATO DE OBRA  N° CO1. PCCNTR 1577535 

 
PROYECTO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 

FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS 
DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 

FECHA DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA  SEPTIEMBRE 1 DEL 2020. 

CONTRATISTA  
CONSORCIO RETORNAR 
NIT. 901.384.708-1 

REPRESENTANTE LEGAR  
ING. NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO 
CC 79,109,085 

OBJETO DEL CONTRATO 

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ 
COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS 
DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS 
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN 
TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

VALOR INICIAL DEL PROYECTO:  
 
$         1,157,467,111.00 INCLUIDO A.I.U. 
  

VALOR ADICIONAL OTRO SI No 2 :     

VALOR TOTAL :    
$         1,157,467,111.00 INCLUIDO A.I.U. 
 

2. CONTROL DEL DOCUMENTO  

 
 

 
ESTADO DE  
REVISIÓN  

 
NOMBRE  

 
CARGO  

 
FIRMA  

 

 
ELABORÓ 

 
 

 
Arq. Gustavo Adolfo 

Muñoz Figueroa 
 

 
Residente 
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REVISÓ Y 
APROBÓ 

 

 
ING. NESTOR ALFONSO 

ORTIZ BELLO 
 

 
Gerente del proyecto 

 

 
 
 

 

 
 

3. AVANCE MENSUAL  

AVANCE DE OBRA PRESENTE, VALOR TOTAL CONTRATO 42 % 

AVANCE DE OBRA ACUMULADO EJECUTADO 68 % 

AVANCE DE OBRA PROYECTADO SEGÚN PROGRAMACION.   0% 

 PORCENTAJES AVANCE DE CAPITULOS, CONTRACTUALES : 68 % 

  

  

3. SUB-CONTRATISTAS  

 
 LEYDI JOHANA TORREZ GUANIME - CONTRATISTA OBRAS CIVILES EN COLEGIO FANNY MICKEY - 

CONFEDERACIONES  
 ING. MAGDA GUALPA – CONTATISTA DE REALIZAR OBRAS HIDRAULICAS COLEGIO JOS VARGAS VILA 
 IHF INGENIERIA - CONTRATISTA OBRAS ELECTRICAS COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA 
 NELSON MARIANO BEJARANO MENDEZ - CONTRATISTA DE CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO – COLEGIO 

SIERRA MORENA 
 CHM INGENIERIA SAS - CONTRATISTA OBRAS CIVILES COLEGIO CONFEDERACIONES – SAN ISIDRO LABRADOR – 

ARBORIZADORA BAJA 
  

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

 
 

Fecha: 01 al 31 de enero  de 2021 
Personal profesional por parte del consorcio en Obra:  
ING. NESTOR ORTIZ (director de obra), Arq. Gustavo Muñoz (Residente de obra), Arq. Fernando Delgado (Residente 
de obra), Tatianna Bautista Rocha (Inspector SISO).  

 

 
 

COLEGIO FANNY MICKEY Sede A - Villas del Diamante 
 

Se continuaron con las labores de mantenimiento para la impermeabilización de las placas en concreto de cubierta y 
terrazas localizadas sobre el hall de acceso al colegio, aulas de preescolar y zona lúdica. 
 
Se realizo la instalación de estructuras metálicas y tejas de policarbonato correspondiente a los domos localizados en 
las áreas frente al acceso del restaurante escolar y terraza localizada frente a la biblioteca. 
 

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS COLEGIO FANNY MICKEY 
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INSTALACION DE CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METALICA Y TEJA TRASLUCIDA 

SE REALIZO LA INSTALACION DE UNA ESTRUCURA METALICA Y CON TEJA TRASLUCIDA Y/O POLICARBONATO EN LAS 

AREAS ACORDADAS CON LA DIRECCION DEL COLEGIO, S.E.D. E INTERVENTORIA, LAS AREAS INTERVENIDAS SON LA  

CIRCULACION FRENTE AL ACCESO AL RESTAURANTE ESCOLAR Y TERRAZA UBICADA FRENTE A LA BIBLIOTECA DEL 

COLEGIO. 

 

 

CUBIERTA TERRAZA BIBLIOTECA 

 

DISEÑO DE CUBIERTA TERRAZA BIBLIOTECA 
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FOTOGRAFIAS DOMOFRENTE A BIBLIOTECA 
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CUBIERTA ACCESO A RESTAURANTE ESCOLAR 

 

 DISEÑO DE ESTRUCTURA CUBIERTA ACCESO A RESTAURANTE ESCOLAR 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DOMO ACCESO A RESTAURANTE 
 
 
 



7 
 

 
COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE Sede A - Confederación Suiza 

 

 Se finalizo la impermeabilización de la terraza sobre tanque de almacenamiento. 

 Se realizaron las actividades de acabados sobre la impermeabilización de terraza 

 Se realizo el levantamiento topográfico y se presentaron los esquemas correspondientes al sendero que se 
localizara en la zona posterior del colegio. 

 Se finalizaron las excavaciones del área a intervenir en el sendero peatonal. 

 Se realiza la construcción de bordillos cañuelas y placas de concreto escobeado correspondiente a los 
senderos y concreto estampado de la plazoleta. 

 Se realiza la construcción de escaleras de acceso al edifico continuo al sendero. 

 Se realizaron las adecuaciones de las redes hidrosanitarias localizadas en el área del sendero. 

 Se realizo el mantenimiento general al cerramiento perimetral del colegio correspondiente al costado sur del 
mismo. (cambio de elementos en mal estado, cambio de mallas donde se requería este proceso, limpieza 
general, soldaduras de elementos, aplicación de anticorrosivo y pintura general) 

 Se instalaron módulos nuevos en malla expandida en la zona posterior del cerramiento existente y suplemento 
en altura en las áreas requeridas. 

 Se realizo la construcción del cárcamo de recolección de aguas lluvias a lo largo del cerramiento intervenido. 
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PROCEDIEMIENTO DEL TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION INTERNA A LOS TANQUES EN 

COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE Sede A - Confederación Suiza 

 

1. DESOCUPAR TANQUES DE AGUAS DEPOSITADAS AL INTERIOR. 

2. DEMOLICION Y RETIRO DE PAÑETES EXISTENTES EN MUROS, PLACAS DE PISO Y TAPA. 

3. REVISION Y REPARACION DE FISURAS POSIBLES EN CONCRETOS. Poliuretano (MAXFLEX 100 LM Y/O 

SIMILAR) 

4. REVISION Y RECUBRIMIENTO DE ACEROS DE REFUERZO EXPUESTOS EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS 

TANQUES. (SikaTop® Armatec®-108 Y/O SIMILAR) 

5. PAÑETE DE MUROS Y PLACA DE TAPA DE LOS TANQUES CON MORTERO IMPERMEABILIZADO. 

(MASTERLIFE 100 D y/o SIMILAR) 

6. AFINADO DE LA PLACA DE PISO Y ELEBORACION DE MEDIA CAÑAS EN ESQUIPAS DE LA ESTRUCTURA DEL 

TANQUE. (MASTERLIFE 100 D y/o SIMILAR) 

7. IMPERMEABILIZACION DE MUROS, MEDIAS CAÑAS Y PLACAS DE PISO Y TAPA, DE LOS TANQUES.  

(MAXSEAL FLEX – M y/o SIMILAR). 

 

SE ANEXAN FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A UTLILIZAR 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
ACCESO A TANQUE No 2 ESTADO INCIAL TANQUE No 1 

  
ESTADO GENERAL DE MUROS ESTADO GENERAL DE MUROS 
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RETIRO DE PAÑETES EXISTENTES RETIRO DE PAÑETES EXISTENTES 

  
DEMOLICIÓN DE PAÑETES Y AFINADOS DEMOLICIÓN DE PAÑETES Y AFINADOS 

  
DEMOLICIÓN DE PAÑETES Y AFINADOS DEMOLICIÓN DE PAÑETES Y AFINADOS 

  
ACEROS A LA VISTA FISURAS EN PLACA Y MUROS 
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FISURAS EN PLACA Y MUROS ACEROS A LA VISTA 

  
ACEROS A LA VISTA FISURAS EN PLACA Y MUROS 

  
ACEROS A LA VISTA FISURAS EN PLACA Y MUROS 

  
ACEROS A LA VISTA ACEROS A LA VISTA 
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ACEROS A LA VISTA CON PRESENCIA DE LODOS ACEROS A LA VISTA 

  

ACEROS A LA VISTA ACEROS A LA VISTA CON PRESENCIA DE LODOS 

El producto se aplica sobre el acero de refuerzo, mediante el empleo de una brocha o un 
cepillo de cerdas semiduras. Deben aplicarse dos (2) capas como mínimo. La primera capa 
deberá dejarse secar 6 horas mínimo (6°C) antes de aplicar la segunda capa. Para lograr 
una mayor protección puede aplicarse una tercera capa cuando la segunda haya secado 
12 horas. Colocación del concreto o mortero: Terminado de aplicar el producto, se deben 
dejar transcurrir 24 horas como mínimo (20°C) antes de colocar el concreto o mortero de 
relleno. 

  
MORTERO TIXOTRÓPICO, FIBRORREFORZADO, DE 

RETRACCIÓN COMPENSADA RESISTENTE A LOS 
SULFATOS 

MORTERO CEMENTOSO MODIFICADO CON RESINA 
ACRÍLICA, DE UN COMPONENTE, CON ALTAS 

RESISTENCIAS MECÁNICAS 
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LIMPIEZA DE ACEROS APLICACIÓN CAPAS DE ADHERENCIA AL ACERO 

  
TERCERA CAPA DE PROTECCION ACABADOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 

procedimiento que tiene por objetivo convertir en monolítico un elemento de concreto que se ha fracturado, 
restituyendo así su integridad estructural y su resistencia a la penetración de humedad. Para que una 
inyección epóxica sea exitosa la causa del daño deberá evaluarse y corregirse 

  

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE FISURAS LLENADO DE FISURAS  

  
LLENADO Y ACABADO CON PAÑETE 

IMPERMEABILIZADO 
TRATAMIENTO MURO EXTERIOR TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO No 1 
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RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE ACERO CONTAMINADO 

  
MATERIAL CONTAMINANTE (MADERAS) FISURAS EN MURO 

  
LLENADO CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO ACABADO DE MURO 

MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 

  
MATERIALES EN SITIO MATERIALES EN SITIO 
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ACABADO DEL PAÑETE LLENADO CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO 

  
LLENADO CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO LLENADO CON PAÑETE IMPERMEABILIZADO 

IMPERMEABILIZACION DE MUROS, MEDIAS CAÑAS Y PLACAS DE PISO Y TAPA, DE LOS TANQUES.  

  
ACOPIO DEL MATERIAL MATERIAL EN OBRA 

  
PAÑETES DE ACABADO  ACABADOS EN TANQUES 
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PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 1 PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 1 

  

PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 1 PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 1 

  
PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 2 PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 2 

  
PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 2 PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 2 
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PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 2 PROCESO DE IMPERMEABILIZACION TANQUE No 2 

 

 

PROCEDIEMIENTO DEL TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN PLAZOLETAS DE LOS COLEGIOS FANNY 

MICKEY Y CONFEDERACIONES 

 

1. SE REALIZO EL CERRAMIENTO TEMPORAL EN AREAS INTERVENIDAS 

2. SE EJECUTO LA DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES DE PISOS Y MORTEROS DE NIVELACION ALTURAS 

PROMEDIO 8 CM. 

3. SE REALIZO REVISION Y REPARACION DE FISURAS EXISTENTES EN EL CONCRETO DE LAS PLACAS DE 

CONTRAPISO. SE EJECUTO EL TRATAMIENTO A LAS MISMAS UTILIZANDO MORTERO DE REPARACION. 

(SIKATOP 121/O SIMILAR) 

4. POSTERIORMENTE SE REALIZO EL MORTERO DE NIVELACION Y AFINADO DE PISO PARA NIVELACION Y 

CONSTRUIRAN LAS MEDIAS CAÑAS EN MORTERO A LOS BORDES DE LA PLACA INTERVENIDA.  

5. SE EJECUTO LA IMPERMEABILIZACION DE LAS PLACAS INTERVENIDAS CON IMPERMEABILIZACION 

CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS Y/O SIMILAR. AJUSTANDOSE A LA FICHA TECNICA ANEXA A ESTE 

DOCUMENTO. 

6. SE REALIZARÁ CAÑUELAS Y/O GARGOLAS DE RECOLECCION DE LAS AGUAS DE ESCORRENTIA EN EL AREA 

INTERVENIDA DESCARGANDOLAS EN LOS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES. 

7. SE INSTALARÁ SOBRE LA IMPERMEABILIZACION CONCRETO ESCOBEADO DILATADO CON CENEFAS DE 

CERAMICA DE ARCILLA 0.10 * 0.20. ACORDE A LAS ZONAS ANEXAS A EL AREA INTERVENIDA; PARA DE 

ESTA FORMA GARANTIZAR LA IMPERMEABILIDAD DEL AREA, YA QUE CON TABLETA DE GREES DE 

PEQUEÑAS DIMENSIONES HAY MAYOR POSIBLIDAD DE PUNTOS DE FILTRACION DE AGUA Y NO 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS INSTALADOS. 
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AREAS INTERVENIDAS 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 

AREA INTERVENIR COLEGIO CONFEDERACIONES 
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AREA A INTERVENIR COLEGIO FANNY MICKEY 
 
. 
 
 

      
              

 DEMOLICION PISOS EN TABLON Y MORTEROS (INC. RETIRO DE SOBR.) 
 
 

               

               
 

AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm 
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MEDIAS CAÑAS EN MORTERO 1:4 H=8 cm A LSO BORDES DEL AREA INTERVENIDA 

 

 

      
 

APLICACION DE EMULSION ASFALTICA 
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INSTALACION DE DILATACIONES EN LADRILLO PRENSADO  

 

     
 

ACABADO DE PISO EN CONCRETO ESCOBEADO DE ACUERDO A ZREAS ANEXAS A LA ZONA INTERVENIDA 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO MANTENIENTO DE CERRAMIENTO 

 

 
 

DEMOLICION Y EXCAVACION  DEL CARCAMO EXISTENTE 
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REGSITRO FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DE SENDERO  
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COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA  Sede D - Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre –  
El Porvenir - Las margaritas 

 

 Se finalizaron las actividades del retiro de la red de tubería pvc diam. ½” correspondiente a la acometida provisional del 
tanque de almacenamiento. 

 Se finaliza la instalación de tuviera pvc diam. 1”, correspondiente a la nueva acometida del tanque de almacenamiento y 
red contraincendios del colegio., 

 Se realizaron las actividades del mantenimiento al sistema de apantallamiento y sistema a tierra del colegio. (Desmonte 
y montaje del apantallamiento, construcción del sistema atierra del tablero general, instalación del cable para el sistema 
de aterrizaje del apantallamiento.)  

 Se realizo deesmontaje de lampara en mal estado y montaje de nuevas lamparas en 17 aulas del colegio, 
correspondientes al tercer nivel.. 

 Se realiza el mantenimiento general de los tableros parciales.. 

  
 

 
 

 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

     
1.3.38.- - SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.) 
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2.1.4 - EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

        
7.4.12. - RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS) 
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7.6.1. - PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS) 
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COLEGIO SIERRA MORENA Sede A - SIERRA MORENA 
 

 Se finalizo el reforzamiento estructural de las ventanas localizadas en las fachadas del Bloque 1 (nivel 2 y 3 ) y bloque 2 
(nivel 3); de acuerdo al grafico anexo. 

 Se realizo el cambio de vidrios en al ventanearía del nivel  3 del bloque 1 6 aulas ( vidrio laminado 3mm+3mm). 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
ITEMS NO PREVISTOS 

 Retiro guardaescoba  en baldosa de granito h=8cm. 

 Retiro vidrios rotos de dimensiones de 1.00m x .90m. . 

 Retiro tubo vertical baranda de diámetro 2"  h=90cm. 

 Instalación  de paral vertical rectangular metálico de 4" x 1 1/2" calibre 18 

 Instalación de elemento horizontal en baranda de tubo agua negra diámetro de 1 1/4" 

 Instalación de refuerzo horizontal en perfil de acero de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 

 Instalación en persiana  de perfil rectangular de acero de 4" x 1 1/2" calibre 18 

 Instalación de vidrio laminado 3+3 dimensiones 1.00m. x 1.00m. 

 Instalación de pisavidrio EN ALUMINIO 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

                        
 Instalación  de paral vertical rectangular metálico de 4" x 1 1/2" calibre 18 
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Instalación de elemento horizontal en baranda de tubo agua negra diámetro de 1 1/4" e 

Instalación de refuerzo horizontal en perfil de acero de 1 1/2" x 1 1/2" calibre 18 
 

   
 

Instalación en persiana  de perfil rectangular de acero de 4" x 1 1/2" calibre 18 
 

 
 

Vista general fachada 
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Instalacion de vidrio laminado 3+3 
 

COLEGIO LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR Sede B - San Isidro Labrador 
 

 Se iniciaron actividades de remodelación de las baterías sanitarias localizadas en los pisos 1 y 2 de la institución. 

 Se realizo la demolición de lavamanos corridos, retiro de enchapes en muros y retiro de pañetes. 

 Se realizaron modificación de las redes hidro sanitarias correspondientes a los lavamanos y lava traperos. 

 Se realiza la construcción de los mesones en concreto para lavamanos. 

 Se pañetan los muros correspondientes a las batería sanitarias ( área lavamanos) 

 Se realizan enchapes de muros 

 Se construyen los mesones en concreto para lavamanos. 

 Se realiza la instalación de pisos en los baños. 

 Se realiza la demolición de pisos y afinados de piso en las aulas localizadas en eñ nivel 2 del colegio. 

 Se realiza instalación de piso duro piso en las aulas del nivel 2. 

 Se realiza la pintura de las cerchas metálicas de cubierta e instalación de platinas para el montaje de la nueva teja de 
cubierta. 

 Se realiza la demolición del muro de fachada en aula de sistemas y construcción del nuevo muro de acuerdo al concepto 
realizado por el ingeniero estructural del proyecto. 

 Se realiza la instalación del cielo raso en área de sistemas y circulación del segundo nivel del colegio. 

 Se realiza la pintura de muros y estructura de concreto en el segundo nivel del colegio. 
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 ACTIVIDADES DE DEMOLICION Y DESMONTES  
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MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEGUNDO NIVEL DEL COLEGIO  
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PROCEDIEMIENTO DE LA ADECUACION DE LAVAMANOS Y POCETA LAVATRAPEROS EN BAÑOS. 

8. DEMOLICION DE LAVAMANOS CORRIDOS Y LAVATRAPEROS EN BAÑOS. 

9. DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPES. 

10. RETIRO DE PAÑETES DE MUROS. 

11. RETIRO DE ACABADO DE PISO ANCHO 1 METRO CON RESPECTO AL MURO DE LAVAMANOS. 

12. SE PROCEDERA LA DESHAILITACION DE PUSNTOS HIDRAULICOS Y SANITAIOS EXISTENTES. 

13. SE REALIZAR LAS NUEVAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LOS 5 LAVAMANOS Y POCETAS DE 

ASEO EN CADA BAÑO (NIÑOS). 

14. SE CONTRUIRA LOS MURETES Y MURO DE RESPALDO PARA LOS MESONES DE LAVAMANOS A UNA 

ALTURA DE 0.50 CMS DEL PISO CUMPLIENDO CON LA NORMA REQUERIDA PARA ESTE TIPO DE 

INSTALACIONES Y DE ACUERDO A LA EDAD DE LOS NIÑOS ESTUDIANTES. 

15. CONSTRUCCION DEL MESON EN CONCRETO REFORZADO. 

16. SE REALIZARÁ EL PAÑETES DE LOS MUROS EXISTENTES Y MUROS NUEVOS A UNA ALTURA DE 1.80 MTS. 

17. SE REALIZARÁ EL ENCHAPE DE LOS MUROS A UNA ALTURA DE 1.80 MTES CON ENCHAPE BLANCO (0.35 

X 0.45) Y SE INSTALARÁ UNA CENEFA DE COLOR PARA LA IDENTIFICACION DE LOS BAÑOS. (PARTE 

SUPERIOR ENCHAPE) 

18. SE REALIZAR EL ACABADO DE LOS MESONES EN GRANITO PULIDO (COLOR BLANCO), REALIZANDO EL 

SALPICADERO Y FALDON CORRESPONDIENTE. 

19. SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA CERAMICA DURO PISO 33 X 33 EN LAS AREAS INTERVENIDAS. 

20. SE CONTINUARÁ CON LA INSTALACION DE LOS LAVAMANOS EN ACERO INOXIDALE Y CORRESPONDIENTE 

GRIFERIA. 

21. SE REALIZARÁ MEDIA CAÑA EN EL PISO REMATANDO CONTRA LOS MUROS E LOS LAVAMANOS. 

22. SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LA POCETA LAVATRAPEROS EN LOS BAÑOPS DE LOS NIÑOS EN 

CADA PISO. (O.50 X 0.70). 

23. SE INSTALARÁ LOS ESPEJOS EN MUROS CON LTURA DE 80 CMS A LO LARGO DEL MESON EN CONCRETO. 
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DEMOLICION DE LAVAMANOS CORRIDOS 

  

ADECUACION REDES HIDROSANITARIAS Y PAÑETE MUROS 
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CONSTRUCCION DE MEONES EN CONCRETO PARA LAVAMANOS 

         

ENCHAPE DE MUROS EN BATERIAS SANITARIAS 
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MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN AULAS DE SEGUNDO NIVEL. 

DE ACUERDO A LA VISITA TECNICA REALIZADA POR EL ING. CALCULISTA Y ESTRUCTURAL SE PROCEDERA A 

REALIZAR LA ADECUACION DE LA ESTRUCUTRA DE CUBIERTA REALIZANDO LA INSTALACION DE PLATINA DE 2” 

X 1/8” EN EL CORDON SUPERIOR DE LAS CORREAS PARA QUE UTILIZARSE COMO EL SISTEMAMA DE FIJACION 

DE LA TORNILLERIA DE LA CUBIERTA. 

ADEMAS SE REALIZARÁ LA INSTALACION DE TEMPLETES EN SENTIDO TRANSVERSAL CON VARILLA LISA DE ½” 

ENTRE TODAS LA CORREAS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA. 

LAS AREAS INTERVENIDAS SON ALQUE SE ACORDARON CON LA INTERVENTORIA, RECTORIA DEL COLEGIO Y 

LA S.E.D 

PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA. 

1. SE REALIZARÁ EL DESMONTE DE LA TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE POR AREAS DETERMINADAS DE CADA 

AULA. 

1. SE CONTINUARÁ CON LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS CANLES DE RECOLECCION DE AGUAS 

LLUVIAS EXISTENTES, Y DE ACUERDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN SE DECIDIRA QUE PROCESO 

DE MANENIMIENTO SE APLICARÁ. 

2. SE CONTINUARÁ CON LA INSTALACION DE LA PLATINA PARA LA SUJECIOON D ELA TEJA TEEMOACUSTICA 

E INSTALARAN LOS SOPORTES PARA LOS TENSORES DE LA ESTRUCTURA. 

3. SE REALIZRA LA INSTALACION DE LOS TEMPLETES EN VARILLA LISA DE ½” CON ROSCA EN LOS EXTREMOS 

Y ASEGURADOS CON TUERCAS Y ARANDELAS. 

4. SE PROECEDESRA A REAKLIZR EL MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOA ESTRUCUTURA METALICA CON 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO. 

5. SE REALIZA LA INSTALACION DE LA TEJA TERMOACUSTICA. 

6. SE CONTINUA CON LA INSTAKACION DE LEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA TEJA (RETMATES 

LATERALES, FLANCHES, ETC.). 



40 
 

7. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN LAS INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS DE ILUMINACIN DE LAS 

AREAS INTERVENIDAS CUMPLIENTO CON LAS NORMAS REQUERIDAS PARA ESTE TIPO DE 

EDIFICACIONRETIE.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

      
 

         
 

 

            

 



42 
 

 

 

  
 

 
 

    
 
 

 

  
 
 
 
 



43 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

     



44 
 

 
 

 

       
 

 
 

          
 
 
 

            
 
 
 
 



45 
 

 
 

COLEGIO ARBORIZADORA BAJA 
 

 Se realizaron y presentaron para revisión y aprobación tanto de interventoría, supervisión del contrato y rector de la 
entidad educativa. 

 Previa aprobación de los planos se realizaron las actividades preliminares para la construcción del parque y caseta 
para cafetería del colegio. 

 Se realizaron excavaciones para instalación de sardineles, cañuelas y bordillos que conforman las circulaciones y 
plazoletas del parque. 

 Se instalaron todos los elementos de confinamiento de circulación y plazoletas. 

 Se realizaron los rellenos con material seleccionado de acuerdo a las especificaciones y diseños del mismo. 

 Se realizo la instalación de tabletas y losas en concreto escobeado de acuerdo a los diseños del parque. 

 Se realizado la canalización y construcción de cajas de inspección para la iluminación del parque ( no incluye el 
alambrado y lamaparas). 

 Se realizaron los rellenos de material seleccionado de excavación y pradizacion en las áreas verdes que se 
encuentran en el diseño del proyecto. 
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NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO 
R.L. CONSORCIO RETORNAR 



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES

1.1.

El Contratista presenta el informe mensual de

gestión ambiental. Éste es entregado

oportunamente a la Interventoría en la fecha

acordada con la supervisión del proyecto.

1.2.

El Contratista presenta mensualmente las

certificaciones originales de disposición de

RCD y materiales aprobados. La

documentación ambiental original y actualizada

del proyecto reposa en el campamento de

obra.

1.3.

El Contratista garantiza y soporta el

cumplimiento a los permisos y licencias

(otorgadas o en tramite).

1.4.

El informe mensual de gestión ambiental del

Contratista se estructura y presenta de acuerdo

a los lineamientos dados por la SED en el

formato "Lista de chequeo de la gestión

ambiental del Contratista de Obra".

1.5.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

2.1.

Los materiales de construcción ubicados en el

frente de obra, se encuentran protegidos y

demarcados de acuerdo con lo establecido en

el PMA.

2.2.

La mezcla de concreto se hace en una batea

metálica y/o sobre plástico y no se contamina

el suelo. 

2.3.
La madera utilizada fue aprobada por la

Interventoría y cuenta con certificación.

2.4.

Las zonas verdes se encuentran libres de

almacenamiento de materiales de

construcción, escombros o de residuos

generados por los tratamientos a la vegetación.

2.5.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

3.1.

El campamento y zonas comunes cuentan con

equipamiento adecuado y suficiente para la

recolección y clasificación en la fuente de

residuos sólidos convencionales generados, de

acuerdo con lo establecido en el PMA. 

3.2.

Los residuos sólidos convencionales se

disponen adecuadamente con gestores

autorizados.

3.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

4.1.

El proyecto cuenta con PIN ambiental asignado 

por la SED. Los reportes mensuales de RCD

están debidamente diligenciados a la fecha y el

PIN se encuentra actualizado en el aplicativo

web de la SDA.

4.2.

Los RCD son acopiados y clasificados

correctamente de acuerdo al PGRCD al interior

de la obra.

4.3.
Durante su permanencia en obra, los RCD son

protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.SInterventoría:

Contrato:

Periodo:

1677920 1677920

CONSORCIO RETORNAR

4. MANEJO DE RCD

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. GESTIÓN DOCUMENTAL

2. MANEJO DE MATERIALES E 

INSUMOS

3. MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS CONVENCIONALES

1 01 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE DEL 2020

INFORME AMBIENTAL



4.4.

Dentro de lo posible, se realiza reutilización

temporal o permantente de los RCD generados

en la obra, teniendo en cuenta las

carácterísticas del proyecto.

4.5.

Los RCD que deben ser dispuestos con

gestores autorizados son retirados dentro de

las 24 horas siguientes a su generación en el

frente de obra.

4.6.

Las volquetas destinadas al transporte de

escombros cumplen con las disposiciones de

la SDA, cuentan con PIN y no se excede la

capacidad de la volqueta en volumen o peso ni

el borde superior más bajo del platón.

4.7.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

5.1.

Los residuos se clasifican y acopian en lugares

seguros de acuerdo a lo establecido en el

PMA.

5.2.
Los residuos se disponen en su totalidad con

gestores autorizados por la SDA.

5.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

6.1.

Las sustancias químicas están inventariadas y

cuentan con prácticas seguras de

manipulación, almacenamiento y transporte,

con las hojas de seguridad en español y se

cumplen las medidas incluidas en ellas.

6.2.

Se cuenta con un lugar de acopio seguro,

correctamente señalizado y dotado con kit de

derrames.

6.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

7.1.

Se cuenta con un inventario de sumideros

debidamente numerados y caracterizados de

acuerdo el área de influencia indirecta del

proyecto.

7.2.

Los sumideros definidos permanecen limpios,

en mejores condiciones a las iniciales y

cuentan con proteccion permanente.

7.3.

Se garantiza el manejo adecuado de las aguas

residuales domésticas generadas, evitando

contaminar cuerpos de agua cercanos ni

realizando descargas no autorizadas.

7.4.

Se efectúa tratamiento al agua procedente de

la actividad de corte de materiales y del

sistema de limpieza de llantas de vehículos y

maquinaria utilizados.

7.5.

No se realizan actividades de obra que afecten

y/o alteren las condiciones de las fuentes

hídricas y sus zonas de ronda.

7.6.

Los acopios de materiales pétreos y granulares

se encuentran alejados de los sumideros y

cuerpos de agua.

7.7.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

8.1.

La obra cuenta con cerramiento en perfecto

estado en todo el perímetro del proyecto y en

las áreas puntuales que se requiera.

8.2.

Se realiza la humectación de superficies

desprovistas de acabados en los momentos

requeridos.

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

4. MANEJO DE RCD

5. MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS



8.3.

Se realiza el cubrimiento debido de materiales

granulares y RCD de forma permanente, con

material aprobado para evitar su dispersión.

8.4.

Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o

adoquines, se tienen adecuados sistemas para

evitar emisiones y ruido.

8.5.

El Contratista limpia permanentemente las vías

de acceso a los frentes de trabajo para evitar

dispersión de material particulado.

8.6.

Se cuenta con un sistema de limpieza de

llantas para evitar el arrastre de material

adherido a las mismas desde la zona del

proyecto hacia las vías aledañas.  

8.7.

Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan

con la documentación obligatoria vigente que

garantiza su buen funcionamiento, para evitar

la emisión irregular de gases y material

particulado.

8.9.

Las volquetas que transportan materiales o

RCD desde y hacía la obra cuentan con el

cubrimiento total y adecuado de la carga.

8.10.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

El Contratista cumple con la protección de los

individuos vegetales (presentes en el inventario

forestal) incluida en el PIPMA y aprobada por

la Interventoría. 

Las zonas verdes del area de influencia de la

obra se encuentran protegidas y en buenas

condiciones.

Se presenta y cumple la programación para la

ejecución de los tratamientos a la vegetación

aprobada por la Interventoría.

Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento para

el manejo de la Avifauna incluido en el PIPMA

y aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

tala incluido en el PIPMA y aprobado por la

Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

bloqueo - traslado, incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

empradización incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento

para el manejo de la capa orgánica incluido en

el PIPMA y aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con la disposición de los

residuos de tratamientos a la vegetación según

lo aprobado por la Interventoría.

Se implementa en su totalidad el diseño

paisajístico aprobado por la Interventoría y se

informa al IDU sobre las modificaciones

cuando estas ocurren

El Contratista actualiza y/o genera el código

único de identificación del SIGAU de los

individuos arbóreos objeto de tratamiento de

las actividades de tala, bloqueo y traslado,

aprobados en los Actos Administrativos

emitidos por la SDA y para los individuos

arbóreos resultantes de la implementación del

Diseño Paisajístico.

Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.

10.1. Valla de obra

Aviso en fachada

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

10. MANEJO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL



Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.

11.1.

El Contratista cumple con las actividades de

capacitación programadas en el mes y lleva el

control de asistencia del personal capacitado.

11.2.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

12.1.

Todos los frentes de obra se encuentran

ordenados y limpios y se cumple con los

progamas de manejo de los diferentes residuos

según lo define el PMA.

12.2.

El campamento de la obra se encuentra

debidamente demarcado, señalizado, ordenado 

y aseado.

12.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

13.1.

El Contratista subsana las observaciones

realizadas por la SED en su totalidad y de

manera oportuna. Se entrega evidencia de la

gestión realizada en el informe mensual de

gestión ambiental del Contratista. 

13.2.

El Contratista, en cabeza del profesional

ambiental, atiende las visitas de la autoridad

ambiental y presenta, de manera oportuna, el

informe de subsanación atendiendo todas

observaciones realizadas. El informe de

subsanación radicado en la SDA cuenta con la

aprobación de la Interventoría.

13.3.

Se presenta toda la documentación

relacionada con las visitas de la SDA al

proyecto y los respectivos informes de

subsanación en el informe mensual de gestión

ambiental del Contratista. 

13.4.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.

ELABORÓ: APROBÓ:

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

EMPRESA: EMPRESA:

FECHA: FECHA:

12. ORDEN Y ASEO

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales ambientales del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener 

únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

10. MANEJO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL

11. CAPACITACIONES 

AMBIENTALES

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

13. RESPUESTA A VISITAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED

OBSERVACIONES ADICIONALES:



EVIDENCIAS Y SOPORTES

Aprobación de la Interventoría del informe 

mensual de gestión ambiental del 

Contratista

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

El Contratista evidencia el cumplimiento 

de cada una de las obligaciones y 

disposiciones de los actos administrativos 

emitidos para el proyecto

La Interventoría verifica que el informe 

mensual de gestión ambiental del 

Contratista se estructura y presenta de 

acuerdo a la presente Lista de Chequeo

Cuando aplique

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Cuando aplique

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Cuando aplique

Evidencia del estado del PIN en el 

aplicativo web de la SDA

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

1677920

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

01 SEPTIEMBRE AL 01 OCTUBRE DEL 2020

INFORME AMBIENTAL



Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista e información diligenciada y 

reportada en el Anexo 3 del PIN. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista, acompañado del 

diligenciamiento del archivo CSV mensual 

de registro de viajes de volquetas del PIN 

cargado al aplicativo web de la SDA. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

Cuando aplique

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Las cantidades generadas y los 

certificados de disposición deben incluirse 

en el reporte mensual de RCD del PIN 

ambiental y cargarse al aplicativo web de 

la SDA

Cuando aplique

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista, acompañado del inventario 

actualizado de sustancias químicas. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Cuando aplique

El documento debe permanecer en la obra 

y reportar el seguimiento en todos los 

informes mensuales

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista del mantenimiento de cada uno 

de los sumideros definidos en el inventario. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista, acompañada de la 

documentación que corresponda. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos 

de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría, si aplica

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría, si aplica

Cuando aplique

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría



Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

El Contratista relaciona y garantiza que 

toda la documentación de vehìculos y 

maquinaria utilizados están vigentes y 

pemanecen en el campamento de obra. 

Adicionalmente, cuenta con las 

certificaciones de mantenimiento al día.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Cuando aplique

Cuando aplique



Cuando aplique

Reporte de capacitaciones realizadas vs 

las programadas, y evidencia fotográfica 

rotulada y fechada. La documentación de 

listas de asistencias debe permanecer 

actualizada en el campamento de obra

Cuando aplique

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

Cuando aplique

Relación de observaciones realizadas por 

la SED y su correspondiente respuesta y 

subsanación.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra, y la 

relaciona en el informe mensual.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra, y la 

relaciona en el informe mensual.

Cuando aplique

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales ambientales del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener 

únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

OBSERVACIONES ADICIONALES:



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

Se aprueba el informe mensual de gestión

ambiental del Contratista, atendiendo los

lineamientos dados por la SED y dentro del

plazo acordado con el supervisor del

proyecto.

Aprobación de la interventoría del 

informe mensual de gestión 

ambiental del contratista de obra

1.2.

La documentación ambiental original y

actualizada del proyecto reposa en el

campamento de obra.

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

1.3.

Se hace un adecuado y efectivo seguimiento

y cumplimiento a los permisos y licencias

(otorgadas o en tramite).

Lista de chequeo de cada una de 

las obligaciones y disposiciones 

de los actos administrativos 

emitidos para el proyecto y 

relación de la respectiva evidencia 

aceptada por la Interventoría

1.4.

El informe mensual de gestión ambiental de

la Interventoría se estructura y presenta de

acuerdo a los lineamientos dados por la SED

en el formato "Lista de chequeo de la gestión

ambiental de la Interventoría"

El informe mensual de gestión 

ambiental de la Interventoría se 

estructura y presenta de acuerdo 

a la presente Lista de Chequeo

1.5.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

2.1.

Los materiales de construcción ubicados en

el frente de obra, se encuentran protegidos y

demarcados de acuerdo con lo establecido

en el PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

2.2.

La mezcla de concreto se hace en una batea

metálica y/o sobre plástico y no se contamina

el suelo. 

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

2.3.
La madera utilizada fue aprobada por la

Interventoría y cuenta con certificación.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

2.4.

Las zonas verdes se encuentran libres de

almacenamiento de materiales de

construcción, escombros o de residuos

generados por los tratamientos a la

vegetación.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

2.5.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

3.1.

El campamento y zonas comunes cuentan

con equipamiento adecuado y suficiente para

la recolección y clasificación en la fuente de

residuos sólidos convencionales generados,

de acuerdo con lo establecido en el PMA. 

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

3.2.

Los residuos sólidos convencionales se

disponen adecuadamente con gestores

autorizados.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

3.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

Interventoría:

Contrato:

Periodo:

2. MANEJO DE MATERIALES E 

INSUMOS

3. MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS CONVENCIONALES

1. GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME AMBIENTAL



4.1.

El proyecto cuenta con PIN ambiental

asignado por la SED. Los reportes mensuales

de RCD están debidamente diligenciados a la

fecha y el PIN se encuentra actualizado en el

aplicativo web de la SDA.

Revisión y aprobación de la 

documentación cargada al 

aplicativo web de la SDA del PIN 

del proyecto

4.2.

Los RCD son acopiados y clasificados

correctamente de acuerdo al PGRCD al

interior de la obra.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4.3.

Durante su permanencia en obra, los RCD

son protegidos y demarcados de acuerdo al

PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4.4.

Dentro de lo posible, se realiza reutilización

temporal o permantente de los RCD

generados en la obra, teniendo en cuenta las

carácterísticas del proyecto.

Información diligenciada y registro 

fotográfico reportado en el Anexo 

3 del PIN. 

4.5.

Los RCD que deben ser dispuestos con

gestores autorizados son retirados dentro de

las 24 horas siguientes a su generación en el

frente de obra.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4.6.

Las volquetas destinadas al transporte de

escombros cumplen con las disposiciones de

la SDA, cuentan con PIN y no se excede la

capacidad de la volqueta en volumen o peso

ni  el borde superior más bajo del platón.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría, 

acompañado del archivo CSV 

mensual de registro de viajes de 

volquetas del PIN cargado al 

aplicativo web de la SDA. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4.7.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

5.1.

Los residuos se clasifican y acopian en

lugares seguros de acuerdo a lo establecido

en el PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

5.2.
Los residuos se disponen en su totalidad con

gestores autorizados por la SDA.

Las cantidades generadas y los 

certificados de disposición se 

incluyeron correctamente en el 

reporte mensual de RCD del PIN 

ambiental y están disponibles en 

el aplicativo web de la SDA

5.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

6.1.

Las sustancias químicas están inventariadas

y cuentan con prácticas seguras de

manipulación, almacenamiento y transporte,

con las hojas de seguridad en español y se

cumplen las medidas incluidas en ellas.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría, 

acompañado del seguimiento al 

inventario de sustancias químicas. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

6.2.

Se cuenta con un lugar de acopio seguro,

correctamente señalizado y dotado con kit de

derrames.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4. MANEJO DE RCD

5. MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS



6.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

7.1.

Se cuenta con un inventario de sumideros

debidamente numerados y caracterizados de

acuerdo el área de influencia indirecta del

proyecto.

Garantizar que el documento 

permanezca en la obra y que el 

Contratista reporte su seguimiento 

en todos los informes mensuales

7.2.

Los sumideros definidos permanecen limpios,

en mejores condiciones a las iniciales y

cuentan con proteccion permanente.

Lista de chequeo y registro 

fotográfico rotulado y fechado de 

la Interventoría del estado de 

cada uno de los sumideros 

inventariados. Relación de 

hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del 

Contratista.

7.3.

Se garantiza el manejo adecuado de las

aguas residuales domésticas generadas,

evitando contaminar cuerpos de agua

cercanos ni realizando descargas no

autorizadas.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría y 

verificación de la documentación 

presentada por el Contratista. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.4.

Se efectúa tratamiento al agua procedente de 

la actividad de corte de materiales y del

sistema de limpieza de llantas de vehículos y

maquinaria utilizados.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.5.

No se realizan actividades de obra que

afecten y/o alteren las condiciones de las

fuentes hídricas y sus zonas de ronda.

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista, si aplica

7.6.

Los acopios de materiales pétreos y

granulares se encuentran alejados de los

sumideros y cuerpos de agua.

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista, si aplica

7.7.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.
Cuando aplique

8.1.

La obra cuenta con cerramiento en perfecto

estado en todo el perímetro del proyecto y en

las áreas puntuales que se requiera.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.2.

Se realiza la humectación de superficies

desprovistas de acabados en los momentos

requeridos.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.3.

Se realiza el cubrimiento debido de materiales 

granulares y RCD de forma permanente, con

material aprobado para evitar su dispersión.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.4.

Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o

adoquines, se tienen adecuados sistemas

para evitar emisiones y ruido.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS



8.5.

El Contratista limpia permanentemente las

vías de acceso a los frentes de trabajo para

evitar dispersión de material particulado.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.6.

Se cuenta con un sistema de limpieza de

llantas para evitar el arrastre de material

adherido a las mismas desde la zona del

proyecto hacia las vías aledañas.  

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.7.

Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan

con la documentación obligatoria vigente que

garantiza su buen funcionamiento, para evitar

la emisión irregular de gases y material

particulado.

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

8.9.

Las volquetas que transportan materiales o

RCD desde y hacía la obra cuentan con el

cubrimiento total y adecuado de la carga.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.10.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.
Cuando aplique

El Contratista cumple con la protección de los

individuos vegetales (presentes en el

inventario forestal) incluida en el PIPMA y

aprobada por la Interventoría. 

Las zonas verdes del area de influencia de la

obra se encuentran protegidas y en buenas

condiciones.

Se presenta y cumple la programación para la 

ejecución de los tratamientos a la vegetación

aprobada por la Interventoría.

Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento

para el manejo de la Avifauna incluido en el

PIPMA y aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

tala incluido en el PIPMA y aprobado por la

Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

bloqueo - traslado, incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

empradización incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento

para el manejo de la capa orgánica incluido

en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con la disposición de

los residuos de tratamientos a la vegetación

según lo aprobado por la Interventoría.

Se implementa en su totalidad el diseño

paisajístico aprobado por la Interventoría y se

informa al IDU sobre las modificaciones

cuando estas ocurren

El Contratista actualiza y/o genera el código

único de identificación del SIGAU de los

individuos arbóreos objeto de tratamiento de

las actividades de tala, bloqueo y traslado,

aprobados en los Actos Administrativos

emitidos por la SDA y para los individuos

arbóreos resultantes de la implementación del 

Diseño Paisajístico.

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS



Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.

10.1. Valla de obra

Aviso en fachada

Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.

11.1.

El Contratista cumple con las actividades de 

capacitación programadas en el mes y lleva el 

control de asistencia del personal capacitado.

Seguimiento de la ejecución de 

las capacitaciones programadas 

por el Contratista, acompañada 

de registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. Lista 

de chequeo de asistentes vs el 

personal convocado por cada 

mes.

11.2.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

12.1.

Todos los frentes de obra se encuentran 

ordenados y limpios  y se cumple con los 

progamas de manejo de los diferentes 

residuos según lo define el PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

12.2.

El campamento de la obra se encuentra 

debidamente demarcado, señalizado, 

ordenado y aseado.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

12.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

13.1.

La Interventoría realiza seguimiento a la 

subsanación de las observaciones realizadas 

por la SED en su totalidad y de manera 

oportuna. Se reporta la gestión realizada en 

el informe mensual de gestión ambiental de la 

Interventoría. 

Relación de observaciones 

realizadas por la SED y su 

correspondiente respuesta y 

subsanación, acompañada de la 

gestión realizada por la 

Interventoría.

13.2.

El Contratista, en cabeza del profesional 

ambiental, atiende las visitas de la autoridad 

ambiental y presenta, de manera oportuna, el 

informe de subsanación atendiendo todas 

observaciones realizadas. El informe de 

subsanación radicado en la SDA cuenta con 

la aprobación de la Interventoría.

Relación y respuesta a las visitas 

realizadas por la SDA. Se entrega 

toda la documentación 

relacionada y aprobada por la 

Interventoría.

13.3.

Se presenta toda la documentación 

relacionada con las visitas de la SDA al 

proyecto y los respectivos informes de 

subsanación en el informe mensual de 

gestión ambiental del Contratista. 

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

13.4.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

ELABORÓ:

NOMBRE:

CARGO:

EMPRESA:

FECHA:

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe 

contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA 

LISTA DE CHEQUEO.

11. CAPACITACIONES 

AMBIENTALES

13. RESPUESTA A VISITAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

10. MANEJO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL

OBSERVACIONES ADICIONALES:

12. ORDEN Y ASEO

RADICACIÓN:

OFICIO DE 

RADICACIÓN SED:



FECHA:



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO SST ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

El Contratista presenta el informe mensual de gestión

SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría

en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.

X

La entrega del informe No. 4 el cual corresponde al 

periodo del 01 de diciembre 2020 al 01 de enero 2021 

se envia en el periodo establecido para su respectiva 

revision, posterior aprobacion y radicacion.

Informe No. 4 debidamente diligenciado

1.2.

El Contratista presenta mensualmente la documentación

del SGSST original y actualizada del proyecto, y ésta

reposa en el campamento de obra.

X

En el campamento reposa la documentacion SG-SST 

actualizada , cumpliento con los parametros 

establecidos

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada reposa 

en la oficina

1.3.

El informe mensual de gestión SST del Contratista se

estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos

dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la

gestión SST del Contratista de Obra".

X
Se entrega informe No. 4 del proyecto con los 

lineamientos establecidos por la SED.

El informe es presentado oportunamente 

para que interventoria realice la respectiva 

revision .

1.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

2.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo y

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su

ingreso. 

X
Se adjunta información del personal afiliado por el

consorcio y por subcontratistas.
Anexo 2. ingreso de personal

2.2.

Se realiza el debido registro de ingreso del personal

nuevo y se suministra la documentación obligatoria de

cada trabajador. Se actualiza semana a semana el

formato de control y seguimiento del personal que labora

en la obra.

X

Se tiene un registro actualizado del personal a laborar 

en la obra con su respectiva información básica para 

de esta manera tener control y llevar seguimiento del 

personal.

Anexo 2. ingreso de personal

2.3.

Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por

cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos

ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional 

encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de

condiciones de salud del personal. 

X

Se realiza el respectivo examen medico ocupacional 

de ingreso al personal nuevo para verificar que se 

encuentre en las condiciones optimas para 

desempeñar su trabajo. 

Anexo 2. ingreso de personal

2.4.

Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador

vinculado al proyecto. En el caso de las empresas

subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo,

discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.

X

2.5. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

3.1.

Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de

inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el

SGSST.

X

Se realiza la respectiva capacitacion al personal de 

trabajo cumpliendo con una a la semana entre las que 

esta un tema ambiental.

Anexo 3. inspecciones y capacitaciones

3.2.

Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de

acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace

antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta

con los soportes de ejecución de la actividad.

X Se realizo la respectiva notifiacion al personal sobre 

los peligros y riesgos que presentan ralizando 

diferentes laborales asignada al cargo.

Anexo 3. inspecciones y capacitaciones

3.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

4.1.
Se cumple con la señalización del campamento, de

acuerdo con lo establecido en el SGSST.
X

Se realizo la respectiva señalizacion sobre los untos 

de acopio de escobro, materiales y el punto ecologico 

asignado en el lugar de trabajo.

Anexo 4. Señalizacion

4.2.
Se cumple con la señalización y demarcación de

maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.
X

4.3.
Se cumple con la señalización del plan de emergencia de

acuerdo con lo establecido en el SGSST.
X

4.4.

Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y

de salvamento y la demarcación para los frentes de obra

incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.

X
Se realizo la respectiva señalizacion prohibitiva y 

preventiva en los frentes de obra
Anexo 4. Señalizacion

4.5.

Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran

libres de obstáculos de tal manera que no se impida o

dificulte el paso o la circulación requerida.

X
Se realizo la respectiva inspeccion de los lugares por 

donde se desplazaba el personal para evitar todo tipo 

de obstaculos y faciltar la circulacion.

Anexo 4. Señalizacion

4.6. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

5.1.

Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección

Personal y hace uso permanente de los mismos al interior

de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad

y están normalizados. El Contratista garantiza el

recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.

X

Se realizo la respectiva entrega de todos los EPP asi 

mismo como los de bioseguridad en cada frente de 

trabajo de acuerdo con las actividades respectivas a 

realizarse.

Anexo 5. Elementos de proteccion personal

2. INGRESO DE PERSONAL

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

4. SEÑALIZACIÓN

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

4 Periodo: 01 DE DICIEMBRE 2020 A 01 DE ENERO 2021

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME SST

1. GESTIÓN DOCUMENTAL

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

CONSORCIO RETORNAR Interventoría: AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

1677920 Contrato: 1677920



5.2.

Todo el personal cuenta con el uniforme requerido

debidamente contramarcado y con el documento de

identificación personal visible dado por el empleador. Se

hace uso permanente tanto del uniforme como del

documento al interior de la obra.

X

El personal cuenta con los EPP en todo el turno 

laboral, asi mismo como un sitio asignado para 

guardar sus pertenencias.

Anexo 5. Elementos de proteccion personal

5.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

6.1.

El contratista mantiene actualizado el Panorama de

Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e

interviene mensualmente los riesgos priorizados de

acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos,

cumpliendo los planes de acción derivados. 

X

En el informe No. 1 se notifico al personal sobre los 

riesgos a presentar, no han cambiado los riesgos por 

lo tanto se ha mantenido la misma informacion.

Anexo 6. Administracion de los riesgos

6.2.

El contratista tiene documentados los procedimientos y

estándares de trabajo seguro por cada proceso

constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo

establecido.

X
Se mantiente actualizado los procedimientos a realizar 

y los riesgos posibles a presentarse
Anexo 6. Administracion de los riesgos

6.3.

El contratista implementa los permisos de trabajo para las

labores de alto riesgo y cumple los estándares de

seguridad definidos en el SGSST.

X
Se verifica que el personal que trabaja en alturas 

cuente con su curso
Anexo 6. Administracion de los riesgos

6.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

7.1

Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista

cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico

mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento

efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia

del último mantenimiento efectuado y un documento

expedido por personal idóneo en el que certifica que se

encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los

parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una

operación adecuada y segura.

X

Se pidio toda la documentacion requerida a la 

volqueta que recoge escombros para evidenciar que 

contara con toda la documentacion vigente tales como 

SOAT, tecnomecanica Y pin ambiental.

Anexo 7. Maquinarias, equipos y vehiculos

7.2.
Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo

y correctivo de maquinaria y equipos.
X

7.3.

Se realiza diariamente el control preoperacional a la

maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las

observaciones encontradas por escrito. El Contratista

establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, 

e informa a la Interventoría oportunamente.

x
Se realiza inspeccion con la llegada de la volqueta al 

recoger los esocombros
Anexo 7. Maquinarias, equipos y vehiculos

7.4.
Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de

acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.
X

7.5.

Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro

en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de

horas trabajadas para realizar el mantenimiento

preventivo.

X

7.6.

El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos

horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria,

equipos y vehículos.

X Se informa con anticipacion a interventoria la llegada 

de material o volqueta recolectora de escombros 

Anexo 7. Maquinarias, equipos y vehiculos

7.7.

El Contratista implementa mecanismos de control que

permitan establecer la idoneidad de los operadores de la

maquinaria para desarrollar las actividades.

X

Se pasa listado del personal a cada colegio y el 

personal de seguridad de cada colegio se encarga 

diaramente de verificar idoneidad.

7.8. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

8.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo y

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al

día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro

semanal en el formato correspondiente.

X
Desde el momento de ingreso se verifico que todas 

las afiliaciones de los trabajadores estuvieran al dia.

Anexo 2. Ingreso de personal 

Anexo8.Sistema de seguridad social

8.2.

El Contratista realiza seguimiento al estado de las

afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que

labora en la obra.

X
Desde el momento de ingreso se verifico que todas 

las afiliaciones de los trabajadores estuvieran al dia.

Anexo 2. Ingreso de personal 

Anexo8.Sistema de seguridad social

8.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

9.1.

Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres,

donde los espacios cumplen con lo establecido en la

Resolución 2400/79 para el manejo de ropas,

implementos personales y Elementos de Protección

Personal.

X

Cada colegio asigno un salon para realizar el  

personal en el que se pudieran cambiar y guardar sus 

objetos personales. Alli mismo se guardan algunos 

materiales.

Anexo 9. Bienestar

9.2.
Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño

recibe mantenimiento y limpieza periódica.
X Se asigno un baño para los trabajadores Anexo 9. Bienestar

9.3.
Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal

que labora en cada uno de los frentes de obra
X Se asigno un sistema de hidratacion para el personal Anexo 9. Bienestar

9.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

10.1.
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados,

limpios y debidamente señalizado.
X

Al finalizar las labores del dia se hace aseo todos los 

dias.
Anexo 10. Orden y aseo

10.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

8. SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL

9. BIENESTAR

10. ORDEN Y ASEO

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RIESGOS

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS



11.1.

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se

encuentran publicados en un lugar visible de la obra,

están socializados y se cuenta con los soportes

respectivos.

X

Se hace la respectiva divulgacion del SG-SST y asi 

mismo se encuentra publicado en un lugar visible para 

el personal de la obra.

Anexo 11. Divulgacion

11.2.
Se realizan las actividades de promoción y prevención

establecidas en el SGSST.
X

Se realizan reuniones en el mometo que se 

consideran necesarias fomentando la participacion.
Anexo 11. Divulgacion

11.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

12.1.

Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura,

cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se

generan las acciones de mejoramiento y se mide su

efectividad.

X
Se tiene unos indicadores estimados paa realizarse 

durante el proyecto
Anexo 12. Indicadores de SST

12.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

13.1

Se tiene registro estadístico, caracterización e

investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto

del personal como de terceros.

X
Por medio de formatos se hace seguimiento a los 

accidentes.

Anexo 13. Reporte de estadistica de 

accidentalidad

13.2.

Se implementa el procedimiento de reporte e investigación 

de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el

SGSST. Se establece plan de acción, se mide la

efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.

X
Se tiene control sobre los accidentes de trabajo que 

se podrian presentar en el area de trabajo.

Anexo 13. Reporte de estadistica de 

accidentalidad

13.3.

Se cumplen los planes de acción derivados de las

investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su

efectividad y se realizan los ajustes necesario.

X

13.4 Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. X

ELABORÓ: APROBÓ:
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CARGO: CARGO:

EMPRESA: EMPRESA:

FECHA: FECHA:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

NOTA: el informe mensual de gestión SST del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales SST del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente 
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plan de emergencias????

El COPASO o VIGÍA se reúne en forma mensual,

cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de

Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se

entregan las actas de reunión a la interventoría en

el informe. Se cumple con el plan de acción

derivado del comité.



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO 

SST
ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

La Interventoría presenta el informe mensual de

gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la

Interventoría en la fecha acordada con la supervisión

del proyecto.

Aprobación de la interventoría del informe 

mensual de gestión SST del contratista de 

obra

1.2.

La documentación del SGSST, tanto del Contratista

como de la Interventoría, original y actualizada reposa

en el campamento de obra.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra

1.3.

El informe mensual de gestión SST de la Interventoría

se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos

dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de

la gestión SST de la Interventoría".

El informe mensual de gestión SST de la 

Interventoría se estructura y presenta de 

acuerdo a la presente Lista de Chequeo

1.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

2.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo

y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su

ingreso. 

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.2.

Se realiza el debido registro de ingreso del personal

nuevo y se suministra la documentación obligatoria de

cada trabajador. Se actualiza semana a semana el

formato de control y seguimiento del personal que

labora en la obra.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.3.

Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por

cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes

médicos ocupacionales, y su validez es verificada por

el profesional encargado. Se mantiene actualizado el

diagnóstico de condiciones de salud del personal. 

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.4.

Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada

trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las

empresas subcontratadas, presentan certificación de

paz y salvo, discriminando el personal que fue

vinculado al proyecto.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Los certificados originales del personal de 

Interventoría deberán ser entregados a la SED 

en el informe final de gestión SST de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.5. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

3.1.

Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de

inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el

SGSST.

Evidencia de cumplimiento del cronograma 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Registro documental y fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

2. INGRESO DE 

PERSONAL

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

Periodo:

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

1. GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Interventoría:

Contrato:



3.2.

Todos los trabajadores son notificados de los riesgos

de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se

hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se

cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

3.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

4.1.
Se cumple con la señalización del campamento, de

acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.2.

Se cumple con la señalización y demarcación de

maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el

SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.3.
Se cumple con la señalización del plan de emergencia

de acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.4.

Se cumple con la señalización prohibitiva, de

obligación y de salvamento y la demarcación para los

frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por

interventoría.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.5.

Las áreas destinadas para la movilidad, se

encuentran libres de obstáculos de tal manera que no

se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.6. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

5.1.

Todo el personal cuenta con los Elementos de

Protección Personal y hace uso permanente de los

mismos al interior de la obra. Los EPP son los

adecuados para la actividad y están normalizados. El

Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un

registro formal de entrega.

Lista de chequeo documental y registro 

fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría, tanto de la gestión del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

5.2.

Todo el personal cuenta con el uniforme requerido

debidamente contramarcado y con el documento de

identificación personal visible dado por el empleador.

Se hace uso permanente tanto del uniforme como del

documento al interior de la obra.

Lista de chequeo documental y registro 

fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría, tanto de la gestión del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

5.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

6.1.

El contratista mantiene actualizado el Panorama de

Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e

interviene mensualmente los riesgos priorizados de

acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos,

cumpliendo los planes de acción derivados. 

Garantizar que se reporte el seguimiento y la 

gestión tanto del Contratista como de la 

Interventoría en todos los informes mensuales. 

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

6.2.

El Contratista tiene documentados los procedimientos

y estándares de trabajo seguro por cada proceso

constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan

según lo establecido.

Garantizar que se reporte el seguimiento y la 

gestión tanto del Contratista como de la 

Interventoría en todos los informes mensuales. 

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

6.3.

El contratista implementa los permisos de trabajo para

las labores de alto riesgo y cumple los estándares de

seguridad definidos en el SGSST.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

6.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

4. SEÑALIZACIÓN

5. ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

6. ADMINISTRACIÓN 

DE LOS RIESGOS



7.1

Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista

cuenta con la siguiente documentación: revisión

técnico mecánica, SOAT, y constancia del último

mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta

con la constancia del último mantenimiento efectuado

y un documento expedido por personal idóneo en el

que certifica que se encuentra en óptimas

condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos

por el fabricante, para garantizar una operación

adecuada y segura.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.2.
Se cumple con el programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.3.

Se realiza diariamente el control preoperacional a la

maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las

observaciones encontradas por escrito. El Contratista

establece, ejecuta y controla las deficiencias

encontradas, e informa a la Interventoría

oportunamente.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.4.
Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de

acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

7.5.

Toda la maquinaria de la obra cuenta con su

horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un

control diario de horas trabajadas para realizar el

mantenimiento preventivo.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.6.

El Contratista informa a la Interventoría con mínimo

dos horas de anticipación la entrada y salida de

maquinaria, equipos y vehículos.

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

7.7.

El Contratista implementa mecanismos de control que

permitan establecer la idoneidad de los operadores de

la maquinaria para desarrollar las actividades.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.8. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

8.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo

y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva

registro semanal en el formato correspondiente.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.2.

El Contratista realiza seguimiento al estado de las

afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal

que labora en la obra.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

9.1.

Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres,

donde los espacios cumplen con lo establecido en la

Resolución 2400/79 para el manejo de ropas,

implementos personales y Elementos de Protección

Personal.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.2.
Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño

recibe mantenimiento y limpieza periódica.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.3.

Se cuenta con un sistema de hidratación para el

personal que labora en cada uno de los frentes de

obra

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

10.1.
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados,

limpios y debidamente señalizado.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

10.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

11.1.

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se

encuentran publicados en un lugar visible de la obra,

están socializados y se cuenta con los soportes

respectivos.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

8. SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL

9. BIENESTAR

10. ORDEN Y ASEO

11. DIVULGACIÓN

7. MAQUINARIA, 

EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS



11.2.
Se realizan las actividades de promoción y prevención

establecidas en el SGSST.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

11.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

12.1.

Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura,

cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST.

Se generan las acciones de mejoramiento y se mide

su efectividad.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

12.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

13.1

Se tiene registro estadístico, caracterización e

investigación de incidentes y accidentes de trabajo,

tanto del personal como de terceros.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.2.

Se implementa el procedimiento de reporte e

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo

incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se

mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes

necesarios.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.3.

Se cumplen los planes de acción derivados de las

investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide

su efectividad y se realizan los ajustes necesario.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.4 Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

ELABORÓ:

NOMBRE:

CARGO:

EMPRESA:

FECHA:

FECHA:

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la 

descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

OFICIO DE RADICACIÓN 

SED:

11. DIVULGACIÓN

12. INDICADORES 

DE SST

13. REPORTE Y 

ESTADÍSTICA DE 

ACCIDENTALIDAD



 

 

 

 

 

2. INGRESO DE PERSONAL 

2.1 Se adjunta información del personal afiliado por el consorcio y por subcontratistas. 

 Personal afiliado con el contratista 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Medellín, 08 de Septiembre de 2020  

 
 

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS 

HACE CONSTAR: 

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales 
desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO 
RETORNAR que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, clase 
de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%. 

A continuación se relacionan las fechas de afiliación 
 

Número 

identificación 

Nombre Fecha inicio 

afiliación 

Fecha fin 

afiliación 

Código de 

transacción 

Tipo Cotizante 

C1014284483 BAUTISTA ROCHA  LEIDY TATTIANA 07/09/2020 P2162172 DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí 
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de 
generación válido por un mes:C10337605762025238364 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Dirección de Afiliaciones y Recaudos 

 
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su 

desafiliación 
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA 

SURAMERICANA S.A. 

 
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes. 

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro. 

Dirección IP: 186.82.66.19, 172.16.42.57 

 

http://www.arlsura.com.co/


 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Medellín, 08 de Septiembre de 2020  

 
 

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS 

HACE CONSTAR: 

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales 
desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO 
RETORNAR que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL DC, clase 
de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%. 

A continuación se relacionan las fechas de afiliación 
 

Número 

identificación 

Nombre Fecha inicio 

afiliación 

Fecha fin 

afiliación 

Código de 

transacción 

Tipo Cotizante 

C12999737 MUÑOZ FIGUEROA  GUSTAVO ADOLFO 07/09/2020 02482371
 DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí 
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único 
de generación válido por un mes:C10337605762025238364 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Dirección de Afiliaciones y Recaudos 

 
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para 

su desafiliación 

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE 

VIDA SURAMERICANA S.A. 

 
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes. 

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de 

retiro. Dirección IP: 186.82.66.19, 172.16.42.57 

  

http://www.arlsura.com.co/


 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 Personal afiliado con subcontratista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medellín, 21 de mayo de 2020 

 
 
 
 
 

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS 
 

HACE CONSTAR: 
 

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde 
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de METALICAS NBM EU 
que se encuentra EN COBERTURA. 
 
 

A continuación se relacionan las fechas de afiliación  

Número Nombre identificació Fecha inicio 
afiliación 

Fecha fin 
afiliación 

Código de 
transacción 

Tipo Cotizante 

Centro de trabajo: 0000002811 METALICAS NBM EU Clase: 5 Porcentaje 

Cotización: 

6,96 % 

C79715155 ROA GALVEZ DIEGO FERNANDO 22/05/2020  14664165 DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
Dirección de Afiliaciones y Recaudos 
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su 

desafiliación 
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA 
S.A 

 
Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/05/2020 19:48:43 . Los trabajadores marcados con 
asterisco (*) son afiliados Independientes. 



Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro. Dirección IP: 186.30.177.141, 172.16.42.57 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Medellín, 21 de mayo de 2020 
 
 

 
 

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS 
 

HACE CONSTAR: 
 

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde 
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de METALICAS NBM EU 
que se encuentra EN COBERTURA. 
 
 
 

A continuación se relacionan las fechas de afiliación  

Número Nombre identificació Fecha inicio 
afiliación 

Fecha fin 
afiliación 

Código de 
transacción 

Tipo Cotizante 

Centro de trabajo: 0000002811 METALICAS NBM EU Clase: 5 Porcentaje 

Cotización: 

6,96 % 

C93153851 GOMEZ BRIÑEZ JOANNY  22/05/2020  12944211 DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

Dirección de Afiliaciones y Recaudos 
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así 
como para su desafiliación 
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA 

SURAMERICANA S.A 
 
Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/05/2020 19:47:02 . Los trabajadores 

marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes. 
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.  
Dirección IP: 186.30.177.141, 172.16.42.57 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 

 
 

 
 

 

 

 



 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



2.2 Se tiene un registro actualizado del personal a laborar en la obra con su 

respectiva información básica para de esta manera tener control y llevar 

seguimiento del personal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CEDULA EPS ESTADO ARL ESTADO AFP ESTADO EXAMEN FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

BAUTISTA  LEIDY TATTIANA 1.014.284.483 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 7/09/2020 -

MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO 12.999.737 COMPENSAR ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 7/09/2020 -

ACOSTA  FREDDY ALEXANDER 80.737.205 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK 7/09/2020 -

JAIME HERRERA 1.031.139.435 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 24/11/2020 -

WILLIAM SANTAMARIA 1.033.750.142 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK 24/11/2020 -

JOSE ALAYON 80.489.620 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 24/11/2020 -

ULLOA RODRIGEZ WILLIAM 80.559.982 SALUD TOTAL ACTIVO SURA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK 8/09/2020 14/11/2020

VELASQUEZ JAVIER GIRALDO 74.261.540 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 1/10/2020 14/11/2020

PAEZ BENAVIDES LUIS MARIA 6.030.221 SALUD TOTAL ACTIVO SURA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK 1/10/2020 -

OSCAR PARRA MARROQUIN 79.911.340 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK 25/11/2020 -

OMAR DAVID RAMIREZ 1.001.057.990 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK 26/11/2020 -

ANGEL ARMANDO RAMIREZ 1.031.129.954 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 27/11/2020 -

HUGO BELTRAN ROA 79.825.596 SALUD TOTAL ACTIVO POSITIVA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 3/11/2020 -

CARLOS ALBERTO ROA 79.799.590 SALUD TOTAL ACTIVO POSITIVA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK 3/11/2020 -

JOSE HERNANDEZ PEÑA 93.288.508 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO COLPENSIONES ACTIVO OK 3/11/2020 -

JACINTO RODRIGUEZ 1.004.912.693 COMPARTA ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 3/11/2020 -

HECTOR ZAMBRANO PE 815493714031997 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 3/11/2020 -

BRAYAN JOSE MEDINA 1.013.655.629 SANITAS INACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK 23/11/2020 -

CALIXTO PIMIENTA ARRIETA 88.310.290 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK 30/11/2020 -

CRISTIANINO SALAS TAFUR 7.952.764 SALUD TOTAL ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK 30/11/2020 -

CRISTIAN ALEXANDER ARRIETA 1.233.505.149 COMPENSAR ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 14/12/2020 -

JUAN CARLOS BAQUERO 79.669.309 COMPENSAR RETIRADO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 1/12/2020 -

AMIN WILLIAM FERNANDEZ 4.787.468 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK 1/12/2020 -

JUAN DAVID JIMENEZ 1.024.602.682 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK 9/12/2020 -

LUIS FELIPE RONCANCIO 19.293.563 SURA ACTIVO SURA ACTIVO COLPENSIONES ACTIVO OK 1/12/2020 -

JOSE DOMINGO SEPULVEDA 19.478.962 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO COLPENSIONES ACTIVO OK 1/12/2020 -

ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE OBRA CONTRATADO

PERSONAL DE OBRA SUBCONTRATADO



 

2.3 Se adjuntan exámenes médicos ocupaciones del personal. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 



 
 

  

 



 

 





 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 



 
 

 

 

 

 



 
 



 



 
 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 



 
 

 

 













 
 





 
 

 



 
 

 

 



3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES 

3.1 Se realizan las respectivas capacitaciones de SGSST de la siguiente manera.  

1. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS (05/12/2020) 

 

Se reliza capacitación sobre el uso y manejo adecuado de sustancias 

químicas con su respectivo almacenamiento, protegiéndose adecuadamente 

de las que tengan olor fuerte, sean irritables con el contacto con la piel, 

usando los respectivos EPP y medidas de seguridad. 

 

 



3.2 Se notificó oportunamente a todos los trabajadores sobre los peligros y riesgos 

asociados.

 
 



 
4. SEÑALIZACIÓN 

4.1 Se cumple con la señalización en los frentes de obra para indicar los puntos de acopio de 

escombros, acopio de materiales y el punto ecológico, no se establecen más señalizaciones ya que 

no son necesarias en los frentes de trabajo que se están interviniendo.  

 

 

 

 

FECHA 16/12/2020 FECHA 16/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

 

 

 
FECHA 18/12/2020 FECHA 16/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 
LABRADOR - SEDE B 



 
 

4.4 Se implementó la señalización y demarcación indicada en el SG-SST.  

 

 

 

 

FECHA 16/12/2020 FECHA 16/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 
LABRADOR - SEDE B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.5 Los lugares por donde se moviliza el personal se encuentran libres de obstáculos para evitar 

accidentes y facilitar el trabajo. 

 

 

 

 

FECHA 16/12/2020 FECHA 16/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

 

 
 

FECHA 16/12/2020 FECHA 17/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA 

 



5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

5.1 Se realizó la entrega de EPP al personal desde el primer día de su ingreso y se 

diligencio planilla en la cual se soporte dicha entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá 
21/09/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FECHA 28/12/2020 FECHA 09/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARGAS VILA 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

 

FECHA 09/12/2020 

OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

 

 



5.2 Se anexa evidencia del personal portando el uniforme correctamente. 

 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 16/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY - SEDE B 

 

 

 

FECHA 10/12/2020 FECHA 09/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE B 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 
DEL DIAMANTE - SEDE B 

 



 

 

 

 

FECHA 04/12/2020 FECHA 03/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR- SEDE B 

 

 

 

FECHA 03/12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE B 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 
LABRADOR- SEDE B 

 



6. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

6.1 Los siguientes son los peligros y riesgos asociados que se pueden presentar en el área de trabajo y los cuales fueron 

notificado al personal. 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



6.2 Se adjunta procedimientos para la identificación de riesgos 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



6.3 Se verifica que el personal que trabaja en alturas cuente con su curso. 

Actividades en alturas: 

 Instalación de vidrios 

 Cambio de cubierta 



 



 



I TE

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 3 1

1 si si si si si si si si si si si si

2 si si si si si si si si si si si si

3 si si si si si si si si si si si si

4
si si si si si si si si si si si si

5 si si si si si si si si si si si si

6
si si si si si si si si si si si si

7
si si si si si si si si si si si si

8 si si si si si si si si si si si si

9 si si si si si si si si si si si si

10 si si si si si si si si si si si si

11
si si si si si si si si si si si si

12
si si si si si si si si si si si si

13 si si si si si si si si si si si si

14 si si si si si si si si si si si si

15 si si si si si si si si si si si si
16 si si si si si si si si si si si si
17 si si si si si si si si si si si si
18 si si si si si si si si si si si si

19 si si si si si si si si si si si si

2 0
si si si si si si si si si si si si

EN LAS  I NS P ECCI ONES  M ARCAR:

SIST EM A  D E GEST IÓN  D E SEGUR ID A D  Y SA LUD  EN  EL T R A B A JO Código: FO-ST-

Fecha: 31/ 12/ 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN LAS ALTURAS Versión: 01

Cuando  se realicen act ividades en alt uras superiores a 1.50 met ros y a una dist ancia de 3 met ros de la or illa, se t endrá que seguir la siguient e list a de verif icación en el lugar donde se va a realizar dicho t rabajo.

DI AS  DEL M ES                   

VERI FI CAR

C o ndicio nes A mbientales

Se ha verif icado que esta act ividad pueda ser realizada de forma diferente, en condiciones más seguras?

¿Se ha verif icado que no esté lloviendo y que la superf icie del t rabajo en altura está seca?, si se presenta lluvia, suspender de 

inmediato la act ividad.

¿Se ha verif icado que no haya tormenta eléctrica (rayos)?, si se presentan rayos o truenos, suspender de inmediato la 

act ividad.

¿Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar con riesgo

eléctrico?

C o ndicio nes P erso nales

¿La persona que realizará el t rabajo se encuentra en estado de salud y condiciones f ísicas aptas?

¿Se ha verif icado que la persona que realizará el t rabajo no ha ingerido licor o sustancias psicoact ivas en las últ imas 24 

horas?

¿Se ha verif icado que la persona que realizará el t rabajo no sufre de vért igo o miedo a las alturas?

¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la realización de la tarea por 

parte del emisor del permiso?

¿La persona encargada de ejecutar la labor está cert if icada para la realización de trabajos en alturas?

¿La persona pesa menos de 85 Kilos?

B rigadistas

¿Se requiere de una persona de apoyo que esté atento con las condiciones?

Verif icació n de equipo s de pro tecció n perso nal

¿El trabajador cuenta con los equipos requeridos para la ejecución del t rabajo?

¿Se ha realizado una inspección previa a los Equipos de Protección Personal y cumplen con las especif icaciones técnicas?

¿Se ha verif icado las hojas de vida de todos los equipos de altura, para constatar que no haya notas que indiquen que no es 

apto para su uso?

Sistema de A seguramiento

¿Los anclajes están f ijos a un elemento de la estructura del edif icio o de la estructura?

¿El anclaje es ut ilizado sólo para una persona?

¿La persona realiza el ascenso asegurado desde el piso?

¿En la estructura el punto de anclaje se realiza con cintas tubulares o cuerda?

C o ntro l de C aí das

¿Para subir o bajar los elementos de trabajo se hace uso de un portaherramientas o M anila?

D elimitació n o  señalizació n

¿Se ha verif icado que la zona donde se va a realizar el t rabajo se encuentra delimitada o señalizada; para esto se debe ut ilizar 

cinta ref lect iva en un radio de 3 metros y a 1 metro del piso?

*  I NFORM AR OP ORTUNAM ENTE CUALQUI ER DAÑO A  LA ES CALERA

N ombre de quien revisa: Ing . Tat t iana B aut ist a

RECUERDE: OB SER V A C ION ES

*  M ANTENER S U ES CALERA EN BUEN ES TADO                                                                   SI Se revisa en los diferentes frentes que los operarios autorizados cumplan con los EPP y su 

respectivo protocolo para trabajo en alturas.
*  I NS P ECCI ONAR LA ES CALERA A  D I ARI O

X     N O                         NA



Se adjunta certificado de andamios 

 



 

 

 

 

 

FECHA 16/12/2020 FECHA 16/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

 

 

FECHA 22/12/2020 FECHA 22/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIERRA MORENA 



7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

7.1 Se cuenta con documentación de las volquetas recolectoras de escombros: 

 Placa: OXD800 

 Capacidad: 7 m3 

 Pin: 2345 

 Conductor: Camilo Camargo 

 C.c 1012381920 

 

 



 

 

 

 

Se consulta tecnomecanica en el Runt y se evidencia que se encuntra vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Placa: JPC 124 

 Capacidad: 7 m3 

 Pin: 1616 

 Conductor: LUIS FRANCISCO ACOSTA  

 C.c: 79400733



 



 

Se consulta tecnomecanica en el Runt y se evidencia que se encuntra vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Placa: AOF 423 

 Capacidad: 6 m3 

 Pin: 14182 

 Conductor: MARCO ANTONIO RODRIGUEZ 

 C.C 79.766.748







7.3 Se adjunta inspección pre operacional a la volqueta recolectora de escombros identificado con placa OXD800. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Frontales de servicio(altas - bajas) E

Direccionales delanteras de parqueo/giro E

Direccionales traseras de parqueo /giro E

De stop y señal trasera E

Espejo central convexo retrovisor E

Espejos laterales E

Alarma de retroceso E

Freno de servicio en todas las llantas E

Freno de emergencia E

Direccion (Barra) E

Cinturones de seguridad (cada asiento) E

Vidrio frontal E

Limpiabrisas con agua E

Extintor de incendio (10 Lbs PQS) E

Asientos en buen estado R

Indicadores(Hidraulicos-Velocimetro-Motor) E

Indicadores (Refrigerante - Corriente ) E

Iluminación cabina R

Nivel de fluidos (Hidraulico-Refrigerante) E

Nivel de fluidos (Direccion-Frenos) E

PRE OPERACIONAL VOLQUETA 

EMPRESA: CONSORCIO RETORNAR CONDUCTOR: CAMILO CAMARGO

SG-SST – 16 - 1  V 01 

02 – 05 – 2017

VEHICULO: PLACA: OXD 800

KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

LU
CE

S
CA

BI
NA

43630

MES

MARQUE CADA DIA  SEGÚN CORRESPONDA:    E: Excelente       R: Regular         M: Malo 

DESCRIPCIÓN

MODELO 1976

VOLQUETA

43526

DICIEMBRE



 

Cortaduras profundas y abultamientos E

Llanta de repuesto E

Labrado (min 5mm de huella) E

Control de fugas hidraulicas/refrigerante E

Estado de las correas E

Freno de servicio en todas las llantas E

Freno de emergencia E

Terminales de dirección E

Caja de cambios E

Estado del cluch E

Bateria y cables E

Prueba de gases (vigente) E

Licencia conductor  (vigente) E

Seguro obligatorio (SOAT) E

Tarjeta de operación E

E

E

OBSERVACIONES:

L
L

A
N

T
A

S
E

S
T

A
D

O
 M

E
C

A
N

IC
O

Kit de carretera

Estado botiquín 

Firma conductor 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S



7.3 Se adjunta inspección pre operacional a la volqueta recolectora de escombros identificado con placa JPC124. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Frontales de servicio(altas - bajas) E

Direccionales delanteras de parqueo/giro E

Direccionales traseras de parqueo /giro E

De stop y señal trasera E

Espejo central convexo retrovisor E

Espejos laterales E

Alarma de retroceso E

Freno de servicio en todas las llantas E

Freno de emergencia E

Direccion (Barra) E

Cinturones de seguridad (cada asiento) E

Vidrio frontal E

Limpiabrisas con agua E

Extintor de incendio (10 Lbs PQS) E

Asientos en buen estado R

Indicadores(Hidraulicos-Velocimetro-Motor) E

Indicadores (Refrigerante - Corriente ) E

Iluminación cabina R

Nivel de fluidos (Hidraulico-Refrigerante) E

Nivel de fluidos (Direccion-Frenos) E

02 – 05 – 2017

43220

MES MODELO

PRE OPERACIONAL VOLQUETA 

EMPRESA: CONSORCIO RETORNAR CONDUCTOR: LUIS FRANCISCO ACOSTA

SG-SST – 16 - 1  V 01 

LU
CE

S
CA

BI
NA

VEHICULO: PLACA: JPC124

KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

1988

VOLQUETA

43200

DICIEMBRE

MARQUE CADA DIA  SEGÚN CORRESPONDA:    E: Excelente       R: Regular         M: Malo 

DESCRIPCIÓN



 

Cortaduras profundas y abultamientos E

Llanta de repuesto E

Labrado (min 5mm de huella) E

Control de fugas hidraulicas/refrigerante E

Estado de las correas E

Freno de servicio en todas las llantas E

Freno de emergencia E

Terminales de dirección E

Caja de cambios E

Estado del cluch E

Bateria y cables E

Prueba de gases (vigente) E

Licencia conductor  (vigente) E

Seguro obligatorio (SOAT) E

Tarjeta de operación E

E

E

OBSERVACIONES:

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S

L
L

A
N

T
A

S
E

S
T

A
D

O
 M

E
C

A
N

IC
O

Kit de carretera

Estado botiquín 

Firma conductor 



Se adjunta inspección pre operacional a la volqueta recolectora de escombros identificado con placa AOF423. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Frontales de servicio(altas - bajas) E

Direccionales delanteras de parqueo/giro E

Direccionales traseras de parqueo /giro E

De stop y señal trasera E

Espejo central convexo retrovisor E

Espejos laterales E

Alarma de retroceso E

Freno de servicio en todas las llantas E

Freno de emergencia E

Direccion (Barra) E

Cinturones de seguridad (cada asiento) E

Vidrio frontal E

Limpiabrisas con agua E

Extintor de incendio (10 Lbs PQS) E

Asientos en buen estado R

Indicadores(Hidraulicos-Velocimetro-Motor) E

Indicadores (Refrigerante - Corriente ) E

Iluminación cabina R

Nivel de fluidos (Hidraulico-Refrigerante) E

Nivel de fluidos (Direccion-Frenos) E

PRE OPERACIONAL VOLQUETA 

EMPRESA: CONSORCIO RETORNAR CONDUCTOR: MARCO ANTONIO RODRIGUEZ

SG-SST – 16 - 1  V 01 

02 – 05 – 2017

VEHICULO: PLACA: AOF423

KILOMETRAJE INICIAL: KILOMETRAJE FINAL:

LU
CE

S
CA

BI
NA

41333

MES

MARQUE CADA DIA  SEGÚN CORRESPONDA:    E: Excelente       R: Regular         M: Malo 

DESCRIPCIÓN

MODELO 1974

VOLQUETA

41220

DICIEMBRE



Cortaduras profundas y abultamientos E

Llanta de repuesto E

Labrado (min 5mm de huella) E

Control de fugas hidraulicas/refrigerante E

Estado de las correas E

Freno de servicio en todas las llantas E

Freno de emergencia E

Terminales de dirección E

Caja de cambios E

Estado del cluch E

Bateria y cables E

Prueba de gases (vigente) E

Licencia conductor  (vigente) E

Seguro obligatorio (SOAT) E

Tarjeta de operación E

E

E

OBSERVACIONES:

L
L

A
N

T
A

S
E

S
T

A
D

O
 M

E
C

A
N

IC
O

Kit de carretera

Estado botiquín 

Firma conductor 

D
O

C
U

M
E

N
T

O
S



Se adjunta inspección de herramientas y maquinaria  

 

 

Código: F INS 15-14

Versión: 01

Fecha: 
Ubicación:

Marca:

Modelo:

Serial:

CumpleNo CumpleNo Aplica

1 Martillo -maceta x

Mango de madera x

Mango bien encabado x

Cabeza sin rebabas x

Herramienda  adecuada para la actividad x

Palas

Longitud de mango  de acuerdo con la actividad x

Pala afilada x

Mnago de madera x

Mango bien encabado x

Carretilla

Mangos bien fijos x

Platón sin fisuras x

Neumatico de llanta en buen estado x

Soportes en buen estado x

Eje de llanta y tornillo en buen estado x

Palustre

Mango bien encabado x

Borde sin filo x

Cincel

Punta libre de reababas x

Cuerpo de cincel sin ondulaciones x

Flexómetro x

Libre de sustancias deslizantes x

Seguro en buen estado x

Fecha:

Inspector:

Ítem Descripción
Estado

ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA

14/12/2020

Tattiana Bautista

INSPECCIÓN HERRAMIENTA MENOR

Institucion educativa la Estancia San Isidro Operador

Ayudante:

Angel Alayon

Wiliam Santamaria

Código: F INS 15-8

Versión: 01

Fecha: 27/06/2020
Ubicación:

Marca:

Modelo:

Serial:

Bueno Malo No Aplica

1 Mnadril x

2 Gatillo de velocidad x

3 Boton de presion permanente x

4 Llave de mandril x

5 Cable x

6 Portabrocas x

7 Carcasa x

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del taladro

SI No

Ing. Tattiana Bautista

Responsable inspeccion

7/12/2020

Tattiana Bautista

Felipe Roncancio

Responsable uso

Fecha:

Inspector:

Ítem Descripción
Estado

INSPECCIÓN DE TALADRO

Institucion Educativa Arborizadora Baja Operador

Ayudante:

Felipe Roncancion

Juan Carlos Baquero



 

 

Ubicación:

Marca:

Identificación:

Inspector:

Bueno Malo No Aplica

1 Puerta de acceso del panel de instrumentos

2 Elemento del separador y punto de llenado

3 Punto de llenado de aceite del motor

4 Punto de llenado de la botella de refrigerante

5 Punto de llenado de combustible

6 Filtro de aceite del motor

7 Salida de aire del paquete

8 Barra de tiro

9 Indicadores de aceite de motor refrigerante

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI

Ing Tattiana Bautista

Responsable inspeccion Responsable uso

Calixto Pimienta Arrieta

Fecha:

Ing. Tattiana Bautista

Ítem Descripción
Estado

ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA

11/12/2020

institucion Educativa la estancia San Isidro Operador

Ayudante:

INSPECCIÓN COMPRERSOR

Código: IN 15-1

Versión: 01

Fecha: 11/12/020

Calixto Pimienta Arrieta

Código: F INS 15-9

Versión: 01

Fecha: 27/06/2020
Ubicación:

Marca:

Modelo:

Serial:

No Aplica B M B M B M B M B M B M B M

Condiciones del area de trabajo x x x

1 Orden y aseo x x x

2 Ventilación x x x

EPP x x x

3 Guantes de vaqueta x x x

4 Gafas de seguridad x x x

5 Protección auditiva x x x

6 Casco de seguridad x x x

7 Tapabocas x x x

8 Overol x x x

9 Botas de seguridad x x x

Equipo x x x

10 Mnadril x x x

11 Gatillo de velocidad x x x

12 Boton de presion permanente x x x

13 Llave de mandril x x x

14 Cable x x x

15 Portabrocas x x x

16 Carcasa x x x

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del taladro

SI 

Ing Tattiana Bautista

Responsable inspeccion

DIA6

Felipe Roncancio

Felipe Roncancio

Juan Carlos Baquero

7/12/2020

Ing Tattiana Bautista

Responsable uso

Ítem Descripción
DIA1 DIA2 DIA3

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO

Operador

Ayudante:

DIA7

Fecha:

Inspector:

SEMANA

DIA4 DIA5



 

 

Ubicación: Institucion Educativa la Estancia San Isidro

Marca:

Identificación:

Inspector: Ing. Tattiana Bautista

No Aplica B M B M B M B M B M B M B M

Condiciones del area de trabajo 

1 Orden y aseo x x x x x x

2 Ventilación x x x x x x

3 Superficie nivelada x x x x x x

EPP

4 Guantes de vaqueta x x x x x x

1 Gafas de seguridad x x x x x x

5 Protección auditiva x x x x x x

2 Casco de seguridad x x x x x x

6 Tapabocas x x x x x x

3 Overol x x x x x x

7 Botas de seguridad x x x x x x

Equipo

8 Puerta de acceso del panel de instrumentos x x x x x x

9 Elemento del separador y punto de llenado x x x x x x

10 Punto de llenado de aceite del motor x x x x x x

11 Punto de llenado de la botella de refrigerante x x x x x x

12 Punto de llenado de combustible x x x x x x

13 Filtro de aceite del motor x x x x x x

14 Salida de aire del paquete x x x x x x

15 Barra de tiro x x x x x x

16 Indicadores de aceite de motor refrigerante x x x x x x

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del compresor SI

Ing. Tattiana Bautista

Responsable inspeccion

                    PREOPERACIONAL COMPRERSOR

Operador

Ayudante:

Calixto Pimienta Arrieta

11/12/2020

Calixto Pimienta Arrieta

Ítem Descripción
DIA1 DIA2 DIA5DIA3 DIA4

Fecha:

Responsable uso

Código: IN 15-2

Versión: 01

Fecha: 27/06/2020

DIA6 DIA7

SEMANA

Código: F INS 15-12

Versión: 01

Fecha: 27/06/2020
Ubicación:

Marca:

Modelo:

Serial:

Bueno Malo No Aplica

1 Motor x

2 Soporte de ruedas x

3 filtro de aire x

4 Eje del disco x

5 Chasis x

6 Tolvas x

7 Sistema de agua x

8 Manija x

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo

SI No

Ing. Tattiana Bautista

Responsable inspeccion Responsable uso

Felipe Roncancio

Fecha:

Inspector:

Ítem Descripción
Estado

ACCIÓN CORRECTIVA RECOMENDADA

23/12/2020

Ing. Tattiana Bautista

INSPECCIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO

Operador

Ayudante:

Felipe Roncancio

Jaime Herrera



 

Ubicación: Institucion Educativa Arborizadora Baja 

Marca:

Modelo:

Serial:

No Aplica DIA1 DIA2 DIA3 DIA4 DIA5 DIA6 DIA7

B M B M B M B M B M B M B M

Condiciones del area de trabajo 

1 Orden y aseo x

2 Ventilación x

3 Superficie base granular x

EPP

4 Guantes de vaqueta x

5 Gafas de seguridad x

6 Protección auditiva x

7 Casco de seguridad x

8 Tapabocas x

9 Overol x

10 Botas de seguridad x

Equipo

11 Motor x

12 Soporte de ruedas x

13 filtro de aire x

14 Eje del disco x

15 Chasis x

16 Tolvas x

17 Sistema de agua x

18 Manija x

Conforme a la presente inspección se autoriza el uso del equipo SI X NO

Ing. Tattiana Bautista

Responsable inspeccion

Ítem Descripción
SEMANA

Responsable uso

Felipe Roncancio

Ayudante: Jaime Herrera

Fecha: 23/12/2020

Inspector: Ing. Tattiana Bautista 

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA CONCRETO

Código: F INS 15-13

Versión: 01

Fecha: 02/02/18

Operador Felipe Roncancio



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados) $2,633,409 $421,500 $2,633,409 $329,400 $2,633,409 $105,600 $2,633,409 $183,300 $2,633,409 $132,000

Centro de Trabajo: Principal ( 3 Afiliados) $2,633,409 $421,500 $2,633,409 $329,400 $2,633,409 $105,600 $2,633,409 $183,300 $2,633,409 $132,000

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 3 Afiliados) $2,633,409 $421,500 $2,633,409 $329,400 $2,633,409 $105,600 $2,633,409 $183,300 $2,633,409 $132,000

1 CC 1014284483 BAUTISTA LEIDY 230301 30 $877,803 $140,500 EPS005 30 $877,803 $109,800 CCF22 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $61,100 30 $877,803 $44,000

2 CC 12999737 MUÑOZ GUSTAVO 230301 30 $877,803 $140,500 EPS008 30 $877,803 $109,800 CCF22 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $61,100 30 $877,803 $44,000

3 CC 6030221 PAEZ LUIS 230201 30 $877,803 $140,500 EPS002 30 $877,803 $109,800 CCF22 30 $877,803 $35,200 14-11 30 $877,803 $61,100 30 $877,803 $44,000

Total         Afiliados( 3) $2,633,409 $421,500 $2,633,409 $329,400 $2,633,409 $105,600 $2,633,409 $183,300 $2,633,409 $132,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901384708 1 CONSORCIO RETORNAR B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CRA. 65 NO. 103- 81 INT. 4-
401

BOGOTA-BOGOTA D.E. 3884348 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2020-12 2021-01 864205608 9415130522 E 2021/01/06 2021/01/18 BANCOLOMBIA 12 $1,171,800
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901384708 1 CONSORCIO RETORNAR B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CRA. 65 NO. 103- 81 INT. 4-
401

BOGOTA-BOGOTA D.E. 3884348 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2020-12 2021-01 864205608 9415130522 E 2021/01/06 2021/01/18 BANCOLOMBIA 12 $1,171,800

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 3 $421,500 $0 $0 $421,500

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 2 $281,000 $0 $0 $281,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $140,500 $0 $0 $140,500

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $183,300 $0 $0 $183,300

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 3 $183,300 $0 $0 $183,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $105,600 $0 $0 $105,600

     COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 3 $105,600 $0 $0 $105,600

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 3 $329,400 $0 $0 $329,400

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $109,800 $0 $0 $109,800

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $109,800 $0 $0 $109,800

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $109,800 $0 $0 $109,800

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $79,200 $0 $0 $79,200

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 3 $79,200 $0 $0 $79,200

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $52,800 $0 $0 $52,800

     SENA PASENA 899,999,034 1 3 $52,800 $0 $0 $52,800

TOTAL 3 $1,171,800 $0 $0 $1,171,800
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P A G A D O

839538720

2020/12/22 839538720

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 28.200 28.200

Pensión 2 112.500 112.500

Riesgos Laborales 1 48.900 48.900

CCF 1 28.200 28.200

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 5 217.800 217.800

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 28.200 0 0 0 0 0 0 28.200 3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 37.500 0 0 0 0 0 0 37.500 1

230301 Porvenir 800224808-8 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000 2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 48.900 48.900 0 0 48.900 489 48.900 3

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 28.200 0 0 28.200 3

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901059450-4 CHM INGENIERIA SAS CRA 80A 25C- 19 3099941 ingenieroschm@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C MIPYME 06 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

SECRETARIA EDU

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2020-12 2020-11 E 47415545 $217.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

3

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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N

Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1031139435 HERRERA DUQUE JAIME ALBERTO 1 0 S X 230301 234.081 37.500 0 0 0 0 EPSC34 234.081 9.400 14-11 234.081 5 16.300 CCF24 234.081 9.400 0 0 0 0 0

2 CC 1033750142 SANTAMARIA BLASQUEZ WILLIAM FERNEY 1 0 S X 230201 234.081 37.500 0 0 0 0 EPSC34 234.081 9.400 14-11 234.081 5 16.300 CCF24 234.081 9.400 0 0 0 0 0

3 CC 80489620 ALAYON SANTAMARIA JOSE ANGEL 1 0 S X 230301 234.081 37.500 0 0 0 0 EPSC34 234.081 9.400 14-11 234.081 5 16.300 CCF24 234.081 9.400 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901059450-4 CHM INGENIERIA SAS CRA 80A 25C- 19 3099941 ingenieroschm@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C MIPYME 06 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

SECRETARIA EDU

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2020-12 2020-11 E 47415545 $217.800

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

3

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO NOVEDADES

No. Tipo id No id Nombre Tipo Cotizante Horas 
Laboradas

Extran
jero

Temp. 
Ext.

Fecha 
Radicación 

en el 
Exterior

ing Fecha 
ing ret Fecha 

ret tde tae tdp tap vsp Fecha Inicio 
vsp cor vst sln Fecha Inicio 

sln
Fecha Fin 

sln ige Fecha Inicio 
ige

Fecha Fin 
ige lma Fecha Inicio 

lma
Fecha Fin 

lma vac-lr Fecha Inicio 
vac-lr

Fecha Fin 
vac-lr avp vct

1 CC 79825596 BELTRAN ROA HUGO Dependiente 0 No No X 2020/12/10               

2 CC 79799590 ROA BUSTOS CARLOS 
ALBERTO

Dependiente 0 No No X 2020/12/10               

Total           Afiliados(2)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900938810 0 RYAFACHADAS S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 8 ESTE N1A6-9 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7813437 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2020-12 2021-01 9413824975 E 2021/01/03 0

Página 1 de 4 2020/12/10 12:16 p.m.

Planilla Integrada



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
NOVEDADES SALARIO PENSION SALUD

vct Fecha Inicio 
vct

Fecha Fin 
vct irl Fecha Inicio 

irl
Fecha Fin 

irl vip

Valor Integ
ral

Tipo de 
Salario

Administradora Días IBC Tarifa Tarifa 
Alto 

Riesgo 
Pensión

Valor 
Cotización

Cotización 
Voluntaria 
Empleador

Cotización 
Voluntaria 

Afiliado

Fondo 
Solidaridad 
Pensional

Fondo 
Subsistencia

Valor No 
retenido

Total AFP Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Valor UPC

   $ 877.803 No PORVENIR 21 $ 614.463 16% SIN 
RIESGO

$ 98.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 98.400 SALUD TOTAL 21 $ 614.463 4% $ 24.600 $ 0

   $ 877.803 No PROTECCION 21 $ 614.463 16% SIN 
RIESGO

$ 98.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 98.400 SALUD TOTAL 21 $ 614.463 4% $ 24.600 $ 0

Total           Afiliados(2) $ 196.800 $ 49.200

Página 2 de 4 2020/12/10 12:16 p.m.

Planilla Integrada



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

Valor UPC Total EPS Destino Administradora Días IBC Tarifa Valor 
Cotización 

Administradora Días IBC Tarifa Clase 
Riesgo

Valor 
Cotización

Días IBC Tarifa 
SENA

Valor 
Cotización 

SENA

Tarifa 
ICBF

Valor 
Cotización 

ICBF

Tarifa 
ESAP

Valor 
Cotización 

ESAP

Tarifa 
MEN

Valor 
Cotización 

MEN

Exonerado 
SENA e 

ICBF

$ 0 $ 24.600 CAFAM 21 $ 614.463 4% $ 24.600 POSITIVA 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS

21 $ 614.463 0,522% 1 $ 3.300 21 $ 0 0% $ 0 0% $0 0% $0 0% $0 Si

$ 0 $ 24.600 CAFAM 21 $ 614.463 4% $ 24.600 POSITIVA 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS

21 $ 614.463 0,522% 1 $ 3.300 21 $ 0 0% $ 0 0% $0 0% $0 0% $0 Si

$ 49.200 $ 49.200 $ 6.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Página 3 de 4 2020/12/10 12:16 p.m.

Planilla Integrada



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 900938810 0 RYAFACHADAS S.A.S B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CARRERA 8 ESTE N1A6-9 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7813437 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2020-12 2021-01 9413824975 E 2021/01/03 0

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $196,800 $0 $0 $196,800

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $98,400 $0 $0 $98,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $98,400 $0 $0 $98,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $6,600 $0 $0 $6,600

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 2 $6,600 $0 $0 $6,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $49,200 $0 $0 $49,200

     CAFAM CCF21 860,013,570 3 2 $49,200 $0 $0 $49,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $49,200 $0 $0 $49,200

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 $49,200 $0 $0 $49,200

TOTAL 2 $301,800 $0 $0 $301,800

Página 4 de 4 2020/12/10 12:16 PM

Planilla Integrada



 
 

 
 

 

 

Se certifica que en la fecha 04/12/2020, la empresa ANTONY CENTENO, con documento de identificación CE19763011, canceló los aportes 
de seguridad social correspondientes al empleado CENTENO ANTONY NELSON, con CE 19763011, dirigido a las siguientes entidades. 

 
 
 
 

Tipo Admin Nit Código Nombre 

ARP N890903790 14-11 ARL SURA 

AFP N800224808 230301 PORVENIR 

EPS N830003564 EPS017 FAMISANAR EPS 
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Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos. 
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Se certifica que en la fecha 04/12/2020, la empresa RAMIREZ PINEDA ANGEL ARMANDO, con documento de identificación CC1031129954, 
canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RAMIREZ PINEDA ANGEL ARMANDO, con CC 1031129954, dirigido 
a las siguientes entidades. 

 
 

 

Tipo Admin Nit Código Nombre 

ARP N890903790 14-11 ARL SURA 

AFP N800224808 230301 PORVENIR 

EPS N800251440 EPS005 EPS SANITAS 
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Se certifica que en la fecha 04/12/2020, la empresa OMAR RAMIREZ, con documento de identificación CC1001057990, canceló los aportes 
de seguridad social correspondientes al empleado RAMIREZ PINEDA OMAR DAVID, con CC 1001057990, dirigido a las siguientes 
entidades. 

 
 

 

Tipo Admin Nit Código Nombre 

ARP N890903790 14-11 ARL SURA 

AFP N800229739 230201 PROTECCION (ING + PROTECCION) 

EPS N900298372 EPSC34 RECAUDO SGP CAPITAL SALUD 
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I. DATOS DEL APORTANTE 

 

Razón Social CALIXTO APRIETA PIMIENTA 

Documento CC 88310290 Dirección CRA 50 # 3 – 41 

Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono  

Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO Total Afiliados 1 

Ciudad BOGOTA D.C. Departamento BOGOTA D.C. 

Representante Legal  Identificación  

II. DATOS DEL AFILIADO 
 

Documento  CC 88310290 
 

Residente 

  

Exonerado 

 
N 

Apellidos y Nombres Código Ciudad - 
Departamento 

Centro de 
Trabajo 

Ubicación Laboral 

Tipo Cotizante 57 00 APRIETA PIMIENTA CALIXTO  11001000 - 11 
 

BOGOTA D.C. 

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO: 

Novedades 

 
 

 
Extranjero 

 
 

 
S. Integral 

 
 

 
Salario 

Pensión Salud Riesgos Caja Parafiscales 
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D
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s
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C
F

 

 

Código 
AFP 

Código 
Tras. 
AFP 

 

Tarifa 
AFP 

 

IBC 
Total 

Aporte 
AFP 

Total 
Aporte 

FSP 

Total 
Aporte 
FSPS 

 

Código 
EPS 

 

Código 
Tras. EPS 

 

Tarifa 
EPS 

 

IBC EPS 

 

Aporte Salud 

 

Aporte 
UPC 

 

Código 
ARL 

 

Clase 
Riesgo 

 

Tarifa 
ARL 

 

IBC ARL 

 

Aporte Riesgos 

 

Código 
CCF 

 

Tarifa 
CCF 

 

IBC CCF 

 

Aporte Caja 

Tarifa 
SENA 

 

Aporte 
SENA 

 

Tarifa 
ICBF 

 

Aporte 
ICBF 

X               0 31 31 31 0   $ 908.526 230301  16% $ 908.526 $145.400 $ 0 $ 0 CCFC53  12,5 % $908.526 $ 113.600 $ 0 14-11 5 69,60 % $ 908.526 $ 63.300 NIN-CC 0 % $ 0 $ 0 0 % $ 0 0 % $ 0 

IV. TOTALES 
 

 

Total Aportes Pensión 
 

Total Aportes FSP 
 

Total Aportes FSPS 
 

Total Aportes Salud 
 

Total Aportes Riesgos 
 

Total Aportes Cajas 
 

Total Aportes SENA 
 

Total Aportes ICBF 
 

Total Aportes ESAP 
 

Total Aportes MEN 
 

 
Total Final 

 

COLFONDOS 
 

FSP SOLIDARIDAD 
 

FSP SUBSISTENCIA 
 

FAMISANAR EPS 
 

ARL SURA 
 

NINGUNA CCF 
 

SENA 
 

ICBF 
 

ESAP 
 

MEN 

 

$ 145.400 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 113.600 
 

$ 63.300 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 322.300 
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I. DATOS DEL APORTANTE 

 

Razón Social  CRISTIAN ALEXANDER ARENAS ARIETA   

Documento CC 1233505149 Dirección CRA 86 # 57 C 52 SUR  

Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 3134260352 

Tipo Persona NATURAL Forma Presentación ÚNICO Total Afiliados 1 

Ciudad BOGOTA D.C. Departamento BOGOTA D.C. 

Representante Legal  Identificación  

II. DATOS DEL AFILIADO 
 

Documento CC 1233505149 
 

Residente 

  

Exonerado 

 
N 

Apellidos y Nombres Código Ciudad - 
Departamento 

Centro de 
Trabajo 

Ubicación Laboral 

Tipo Cotizante 57 00  ARENAS ARIETA CRISTIAN ALEXANDER 11001000 - 11 
 

BOGOTA D.C. 

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO: 
 

Novedades 

 
 

 
Extranjero 

 
 

 
S. Integral 

 
 

 
Salario 

 

Pensión 
 

Salud 
 

Riesgos 
 

Caja 
 

Parafiscales 
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Código 

AFP 

Código 
Tras. 
AFP 

 
Tarifa 
AFP 

 

IBC 
Total 

Aporte 
AFP 

Total 
Aporte 

FSP 

Total 
Aporte 
FSPS 

 
Código 

EPS 

 
Código 

Tras. EPS 

 
Tarifa 
EPS 

 

IBC EPS 

 

Aporte Salud 

 
Aporte 
UPC 

 
Código 

ARL 

 
Clase 

Riesgo 

 
Tarifa 
ARL 

 

IBC ARL 

 

Aporte Riesgos 

 
Código 

CCF 

 
Tarifa 
CCF 

 

IBC CCF 

 

Aporte Caja 
Tarifa 
SENA 

 
Aporte 
SENA 

 
Tarifa 
ICBF 

 
Aporte 
ICBF 

X               0  0 31  31 0   $ 877.803 230301   10% $ 0     $ 0 $ 0 $ 0 CCFC53  12,5 % $ 877.803 $ 109.800 $ 0 14-11 5   6,96%     $ 877.803 $ 61.100 NIN-CC 0 % $ 0 $ 0 0 % $ 0 0 % $ 0 

IV.TOTALES 
 

 

Total Aportes Pensión 
 

Total Aportes FSP 
 

Total Aportes FSPS 
 

Total Aportes Salud 
 

Total Aportes Riesgos 
 

Total Aportes Cajas 
 

Total Aportes SENA 
 

Total Aportes ICBF 
 

Total Aportes ESAP 
 

Total Aportes MEN 
 

 
Total Final 

 

   NINGUNA  
 

FSP SOLIDARIDAD 
 

FSP SUBSISTENCIA 
 

   COMPENSAR EPS 
 

ARL SURA  
 

NINGUNA CCF 
 

SENA 
 

ICBF 
 

ESAP 
 

MEN 

 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 109.800 
 

$ 61.100 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

               $ 170.900 
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8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

8.2 Se adjunta seguimiento realizado sobre los estados de las afiliaciones de todo 

el personal de obra que se registran en ADRES, RUAF y afiliación a EPS de 

trabajadores nuevos que no cuentan con planilla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CEDULA EPS ESTADO ARL ESTADO AFP ESTADO EXAMEN

BAUTISTA  LEIDY TATTIANA 1.014.284.483 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO 12.999.737 COMPENSAR ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

ACOSTA  FREDDY ALEXANDER 80.737.205 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK

JAIME HERRERA 1.031.139.435 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

WILLIAM SANTAMARIA 1.033.750.142 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK

JOSE ALAYON 80.489.620 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

ULLOA RODRIGEZ WILLIAM 80.559.982 SALUD TOTAL ACTIVO SURA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK

VELASQUEZ JAVIER GIRALDO 74.261.540 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

PAEZ BENAVIDES LUIS MARIA 6.030.221 SALUD TOTAL ACTIVO SURA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK

OSCAR PARRA MARROQUIN 79.911.340 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK

OMAR DAVID RAMIREZ 1.001.057.990 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK

ANGEL ARMANDO RAMIREZ 1.031.129.954 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

HUGO BELTRAN ROA 79.825.596 SALUD TOTAL ACTIVO POSITIVA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

CARLOS ALBERTO ROA 79.799.590 SALUD TOTAL ACTIVO POSITIVA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK

JOSE HERNANDEZ PEÑA 93.288.508 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO COLPENSIONES ACTIVO OK

JACINTO RODRIGUEZ 1.004.912.693 COMPARTA ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

HECTOR ZAMBRANO PE 815493714031997 CAPITAL SALUD ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

BRAYAN JOSE MEDINA 1.013.655.629 SANITAS INACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK

CALIXTO PIMIENTA ARRIETA 88.310.290 FAMISANAR ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK

CRISTIANINO SALAS TAFUR 7.952.764 SALUD TOTAL ACTIVO SURA ACTIVO COLFONDOS ACTIVO OK

CRISTIAN ALEXANDER ARRIETA 1.233.505.149 COMPENSAR ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

JUAN CARLOS BAQUERO 79.669.309 COMPENSAR RETIRADO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

AMIN WILLIAM FERNANDEZ 4.787.468 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO PORVENIR ACTIVO OK

JUAN DAVID JIMENEZ 1.024.602.682 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO PROTECCION ACTIVO OK

LUIS FELIPE RONCANCIO 19.293.563 SURA ACTIVO SURA ACTIVO COLPENSIONES ACTIVO OK

JOSE DOMINGO SEPULVEDA 19.478.962 SANITAS ACTIVO SURA ACTIVO COLPENSIONES ACTIVO OK

ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE OBRA CONTRATADO

PERSONAL DE OBRA SUBCONTRATADO



Se adjunta formulario de afiliación de personal restante



 



 













 



 









 

 

 

 





 



9. BIENESTAR 

9.1 Cada colegio asigno un salón para que el personal se pudieran cambiar y 

guardar sus objetos personales. Allí mismo se guardaron algunos materiales 

 

z 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE B 

 

 

FECHA 16/12/2020 

OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B 

 



9.2 Se asigna un baño para el personal el cual mantiene aseado. 

 

 

 

 

FECHA 16/12/2020 FECHA 02/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3 Se cuenta con sistema de hidratación para el personal 

 
 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 
 

 

FECHA 12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 



10. ORDEN Y ASEO 

10.1 Se realiza la debida inspección todos los días para que los frentes se 

encuentren limpios al momento de terminar labores. 

 

 

 

 

FECHA 16/12/2020 FECHA 09/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 

DEL DIAMANTE - SEDE B 

 

 

 

FECHA 11/12/2020 FECHA 22/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 
LABRADOR - SEDE B 

 



 

 

 

 

 

 

CODIGO:

HS-IN-05

VERSIÓN:

1

RESPONSABLE TATTIANA BAUTISTA
AREA: _INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

ISIDRO LABRADOR SEDE B

PROYECTO  CONTRATO No CO1.PC CNTR.

N.A SC NC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros

Sanitarios limpios

Punto de lavado de manos limpio y con agua potable

Agua potable

Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, 

detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)

Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado

Paredes limpias

Pisos limpios, en buen estado, y secos.

Residuos correctamente separados y zona identif icada

Uso racional del espacio de almacenamiento

Limpia y en Buen Estado Locativo

Material bien apilado o almacenado

Frente de trabajo libre de escombros

Herramientas almacenadas correctamente

Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento

Espacios organizados y libres de obstáculos

Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde

generen daños a la comunidad o ambientales)

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS
OBSERVACIONES

GUIA PARA LA INSPECCION

FECHA: 11/12/2020

1679920

DOCUMENTO:

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO



 

 

 

 

 

 

CODIGO:

HS-IN-05

VERSIÓN:

1

RESPONSABLE TATTIANA BAUTISTA
AREA: _INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ARBORIZADORA BAJA

PROYECTO  CONTRATO No CO1.PC CNTR.

N.A SC NC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros

Sanitarios limpios

Punto de lavado de manos limpio y con agua potable

Agua potable

Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, 

detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)

Pisos limpios, en buen estado, y secos.

Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado

Uso racional del espacio de almacenamiento

Paredes limpias

Limpia y en Buen Estado Locativo

Material bien apilado o almacenado

Residuos correctamente separados y zona identif icada

Herramientas almacenadas correctamente

Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento

Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde

generen daños a la comunidad o ambientales)

Frente de trabajo libre de escombros

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS
OBSERVACIONES

GUIA PARA LA INSPECCION

Espacios organizados y libres de obstáculos

FECHA: 17/12/2020

1679920

DOCUMENTO:

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO



 

 

 

 

 

CODIGO:

HS-IN-05

VERSIÓN:

1

RESPONSABLE TATTIANA BAUTISTA

AREA: _INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE SEDE B

PROYECTO  CONTRATO No CO1.PC CNTR.

N.A SC NC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros

Sanitarios limpios

Punto de lavado de manos limpio y con agua potable

Agua potable

Insumios de bioseguridad(Alcohol, jabón de manos, gel antibacterial, 

detergente, hipoclorio, toallas de unico uso)

Pisos limpios, en buen estado, y secos.

Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado

Uso racional del espacio de almacenamiento

Paredes limpias

Limpia y en Buen Estado Locativo

Material bien apilado o almacenado

Residuos correctamente separados y zona identif icada

Herramientas almacenadas correctamente

Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento

Equipos ubicados correctamente (No estan en zonas donde

generen daños a la comunidad o ambientales)

Frente de trabajo libre de escombros

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS
OBSERVACIONES

GUIA PARA LA INSPECCION

Espacios organizados y libres de obstáculos

FECHA: 23/12/2020

1679920

DOCUMENTO:

INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO



11. DIVULGACIÓN 

11.1 En el área de trabajo donde se encuentra el personal se publica un cartel con 

la información esencial de SG-SST de manera visible. 

 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

10.2 Se realizan reuniones cuando se requiere necesario y se promueve la 

participación de los empleados. 

 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 



 



12. INDICADORES DE SST 

12.1 Los siguientes son los indicadores que se realizaran en el transcurso de la obra cumpliendo con su respectiva 

periodicidad. 

 

 

 

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
FECHA: 02/02/2020 

INDICADORES DEL SG-SST 
VERSION: 01 
PAGINA: 1 DE 1 

 
CLASE DE INDICADOR 

 
DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

LIMITE 

DEL 

INDICADO

R 
(%) 

 
MÉTODO DE CALCULO 

 
UNIDAD 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN PARA 

EL CALCULO 

PERIODICID

AD DEL 

REPORTE 

SE DEBE 

COMUNICAR 
A: 

RESULTA

DO DEL 
INDICADOR 

 
OBSERVACIONES 

 

ESTRUCTURA 

 

Politica de SST 

Existe una politica de SST, 

se divulga y esta publicada, 

fechada y firmada por el  

representante legal 

 

100 

Documento que demuestre 

su existencia y el 

cumplimiento con lo 

establecido en la 

normatividad 

 

Cumplimient
o 

 

SG-SST 

 

Anual 

 
Todos los 

trabajadores 

  

0 

 

 
ESTRUCTURA 

 
Objetivos y Metas 

Objetivos defindios con la 

meta proyectada a cumplir 

durante el año, se 

demuestra la divulgacion 

 
80 

Objetivos y metas 

escritos y divulgados 

 
Cumplimient

o 

 
SG-SST 

 
Trimestral 

 
Todos los 

trabajadores 

  
0 

 

 

 
ESTRUCTURA 

 

 
Plan de Trabajo anual en 
SST 

Existe un plan de trabajo 
anual 

 
 

80 

Existe un plan de trabajo 

anual firmado por el 

representante legal y 

COPASST o VIGIA 

 
 

Cumplimient
o 

 
 

SG-SST 

 
 

Anual 

 
Representante 

Legal, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
0 

 

 

 
ESTRUCTURA 

 

 
Responsabilidades 

Estan definidas las 

responsabilidades con el 

SG-SST 

 

 
90 

(Numero de jefes con 

responsabilidades con el 

SG-SST asignadas / 

Numero total de jefes de 

la empresa)*100 

 

 
Porcentaje 

 

 
SG-SST 

 

 
Trimestral 

 
Personal 

directivo con 

trabajadores a 

cargo 

  

 
0 

 

 
ESTRUCTURA 

 
Identificación de peligros y 
riesgos 

 
Metodo definido para la 

identificacion de peligros, 

evaluar y valorar los riesgos 

 
90 

Metodo defininido  
Cumplimient

o 

 
SG-SST 

 
Anual 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
0 

 

 

 
ESTRUCTURA 

 

 
Funcionamiento del 
Copasst 

 
La empresa cuenta con 

un comité paritario de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

 
 

90 

 
(Numero de reuniones del 

COPASST en el trimeste / 

Numero total de reuniones 

programadas)*100 

 
 

Porcentaje 

 
 

SG-SST 

 
 

Trimestral 

 

Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
0 

 

 
ESTRUCTURA 

 
Recursos 

La asignacion de recursos, 

humanos, financieros y de 

otra indole para la 

implementacion del SG-SST 

 
80 

 
Esta definido y 

aprobado el 

presupuesto 

 
Cumplimient

o 

 
SG-SST 

 
Anual 

 
Alta direccion 

  
0 

 

 
ESTRUCTURA 

 
Plan de emergencias 

 
Existe un plan para la 

prevencion y atencion de 

emergencias 

 
80 

 
Esta definido y actualizado 

el plan de emergencias 

 
Cumplimient

o 

 
SG-SST 

 
Anual 

Alta 

direccion, 

COPASST, 
trabajadores 

  
0 

 



 

ESTRUCTURA 

 

Capacitación en SST 

 

Esta definido el plan de 
capacitaciones 

 

80 

El plan de  capacitaciones 
se encuentra firmado por 
el representante legal, el 
responsable del SG-SST y 
el COPASST 

 

Cumplimient
o 

 

SG-SST 

 

Anual 

Alta 

direccion, 

COPASST, 

VIGIA, 
trabajadores 

  

0 

 

 
 

PROCESO 

 

 
Evaluacion inicial 

Actividades diseñadas e 

implementadas del SG-SST 

 
 

80 

(Numero de actividades 

cumplidas en la evaluacion 

inicial / total de actividades 

plasmadas en la 

evaluacion inicial )*100 

 
 

Porcentaje 

 
 

Evaluacion Inicial 

 
 

Anual 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
0 

 

 
PROCESO 

 
Ejecución del plan de 
trabajo 

Actividades desarrolladas 

del plan de trabajo para el 

periodo 

 
80 

(No. De actividades 
ejecutadas del 

plan de trabajo anual / 
No. De actividades 
propuestas en el plan de 

 
Porcentaje 

 
Plan de Trabajo Anual 

 
Anual 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
0 

 

 

 
PROCESO 

 

 
Ejecucion del plan de 
capacitaciones 

 

 
Actividades desarrolladas 

del plan de capacitaciones 

 

 
80 

(No. De actividades 

ejecutadas del plan de 

capacitaciones / No. De 

actividades propuestas en 

el plan de capacitaciones 

para el periodo)* 100 

 

 
Porcentaje 

 

 
Plan de 
capacitaciones 

 

 
Anual 

 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  

 
0 

 

 
PROCESO 

 
Intervención de peligros 

identificados y de los 

riesgos priorizados 

De acuerdo a la 

identificacion de peligros 

cuantos se han 

intervenido 

 
80 

(No. De peligros 

intervenidos / total de 

peligros identificados)* 

100 

 
Porcentaje 

 
Inspecciones 

planeadas, matriz 

IPER, reportes del 

COPASST 

 
Trimestral 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
0 

 

 
 
 
 

PROCESO 

 
 
 
 

Ejecucion de acciones 

Ejecución de las diferentes 

acciones preventivas, 

correctivas y de mejora, 

incluidas las 

acciones generadas en 

las investigaciones de los 

incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales, 

así como de las acciones 

generadas en las 

inspecciones de 
seguridad. 

 
 
 
 

80 

 
 

 
(No. De acciones 

reportadas 

intervenidas / No. De 

acciones reportadas en 

el periodo)*100 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
 

 
Reportes de actos y 

condiciones inseguras, 

reportes de los 

supervisores e 

administradores. 

 
 
 
 

Trimestral 

 
 
 

Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
 
 
0 

 

 

 
PROCESO 

 
 

Ejecucion de mediciones 
ambientales 

 

Desarrollo de las 

mediciones ambientales 

programadas (ruido, 

material particulado) 

 

 
70 

 
(No. De mediciones 

ambientales realizadas / 

No. De acciones 

ambientales 

programadas en el 

periodo)*101 

 

 
Porcentaje 

 
 

Resultados Mediciones 
ambientales 

 

 
Anual 

 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  

 
0 

 

 

PROCESO 

 
Desarrollo del programa de 

vigilancia 

epidemiologica 

 

Actividades desarrolladas 
del PVE 

 

70 

(No. De actividades 

ejecutadas del PVE / No. 

De actividades 

programadas del PVE 

para el 
periodo)* 100 

 

Porcentaje 

 

PVE 

 

Anual 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  

0 

 

 
 

PROCESO 

 
 

Investigacion de ATEL 

Cumplimiento de los 

procesos de reporte e 

investigación de los 

incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades 
laborales; 

 
 

95 

No. De accidentes 

reportados e investigados 

/ No. De accidentes que 

se presentaron en el 

periodo)*100 

 
 

Porcentaje 

 
Reportes de accidentes 

de trabajo, 

invstigaciones de 

accidentes de trabajo 

 
 

Trimestral 

 

Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
0 

 



 
PROCESO 

 
Simulacros de 
emergencia 

Ejecucion de los 

simulacros de 

emergencia 

 
80 

No. De simulacros 
desarrollados / No. 
De simulacros 
programados en el 
periodo)*100 

 
Porcentaje 

Plan de Trabajo Anual, 

plan de 

emergencias 

 
Anual 

Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
0 

 

 
 
 
 

RESULTADO 

 
 
 

Indice de Frecuencia de 

Accidentes de 

Trabajo 

Es la relacion entre el 
numero total de 

A.T con y sin incapacidad, 
registrados en un periodo y 
el total de las HHT durante 
un periodo multiplicado por 
K (constante igual a 
240.000). El resultado se 
interpreta como numero de 
AT ocurridos durante el 
ultimo año por cada 100 
trabajadores de tiempo 
completo. 

 
 
 
 

0 

 
 
 

IFAT =(N° TOTAL DE A.T 

EN EL AÑO / N° HHT 

AÑO)*K 

 
 
 
 

Numero 

 
 
 
 

SG-SST 

 
 
 
 

Anual 

 
 
 

Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
 
 
0 

 

 

RESULTADO 

 
Indice de Frecuencia de 

Accidentes de Trabajo 

con Incapacidad 

Expresa el total de AT 
incapacitantes ocurridos 
durante el ultimo año, por 
cada 100 trabajadores de 
tiempo completo. 

 

0 
IFIAT= (N° DE A.T EN 

EL AÑO CON 

INCAPACIDAD / N° 

HHT AÑO)*K 

 

Numero 

 

SG-SST 

 

Anual 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  

0 

 

 
 

 
RESULTADO 

 
 

Indice de Severidad de 

Accidentes de 

Trabajo 

 
Es la relacion entre el 

numero de dias perdidos y 

cargados por accidentes de 

Trabajo, durante un 

periodo y el total de HHT 

durante un periodo y 

multiplicado por K 

 
 

 
0 

 

 
ISAT= (N° DIAS 

PERDIDOS Y 

CARGADOS POR A.T 

AÑO / N° HHT AÑO)*K 

 
 

 
Numero 

 
 

 
SG-SST 

 
 

 
Anual 

 
 

Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 

 
0 

 

 
 
 
 

 
RESULTADO 

 
 
 
 

 
Indice de Lesiones 

Incapacitantes por 

A.T 

 
 
Corresponde a la relacion 

entre los indices de 

frecuencia y severidad de 

Accidentes de Trabajo con 

Incapacidad. Es un indice 

global de comportamiento 

de lesiones incapacitantes 

que no tiene unidad, su 

utilidad radica en la 

comparacion entre 

diferentes periodos. 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
ILIAT=IFIAT *ISAT  

1000 

 
 
 
 

 
Numero 

 
 
 
 

 
SG-SST 

 
 
 
 

 
Anual 

 
 
 
 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
 
 

 
0 

 

 
 

RESULTADO 

 
 

Tasa Accidentalidad 

Relación del número de 

casos de accidentes de 

trabajo, ocurridos durante el 

período con el número 

promedio de trabajadores 

en el mismo período 

  
 
TA = N° AT / N° 

PROMEDIO DE 

TRABAJADORES 

 
 

Numero 

 
 

SG-SST 

 
 

Anual 

 
 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 

0 

 

 
 
 

RESULTADO 

 
 
 

 
Indice de Frecuecia de 
Ausentismo 

 
 

Incluye Enfermedad 

Comun, enfermedad 

profesional, accidente de 

trabajo y consulta de 

salud. 

 
 
 

0 

 

IFA=N° DE EVENTOS DE 

AUSENCIA POR CAUSA 

DE SALUD ULTIMO AÑO 

* 240.000 / HORAS 

HOMBRE 

PROGRAMADAS EN EL 

 
 
 

Numero 

 
 
 

SG-SST 

 
 
 

Anual 

 
 
 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
 

0 

 



AÑO 

 
 
 

RESULTADO 

 
 
 

Indice de Severidad del 
Ausentismo 

 
 

Es la relacion entre los dias 

de incapacidad por 

enfermedad comun y el total 

de HHT, multiplicado por 

240.000 

 
 
 

0 

 

ISA=N° DIAS DE 

AUSENCIA POR CAUSA 

DE SALUD DURANTE EL 

ULTIMO AÑO * 240.000 

N° HORAS HOMBRE 

PROGRAMADAS EN 

EL AÑO 

 
 
 

Numero 

 
 
 

SG-SST 

 
 
 

Anual 

 
 

 
Alta direccion, 

COPASST, 

VIGIA 

  
 
 

0 

 

 



13. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD 

13.1 Se adjuntan formatos para la respectiva investigación de accidentes e 

incidentes 

 

 

 



13.2 Se adjunta indicadores de accidentalidad 

 

 

 

2

24
TOTAL 26

31 HHT 496

31 HHT 5952

6448 ACUMULADO 13640

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

0 ACUMULADO 0

ENFERMEDAD 

COMUN

ACCIDENTE DE 

TRABAJO

ENFERMEDAD 

LABORAL

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

EMPRESA CONSORCIO RETORNAR

INDICADORES DE AUSENTISMO 
Fecha creación: 31-12-2020

PERIODO REPORTADO DICIEMBRE DE 2020

RESPONSABLE TATTIANA BAUTISTA

NUMERO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
RESUMEN OBSERVACIONES 

NUMERO DE EMPLEADOS OPERATIVOS

DIAS TRABAJADOS ADMINISTRATIVOS 

DIAS TRABAJADOS OPERATIVOS 

 TOTAL HORAS - HOMBRE - TRABAJADAS 

CASOS DE ENFERMEDAD COMUN 

DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN 

CASOS MATERNIDAD

DIAS DE INCAPACIDAD MATERNIDAD

NUMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

NUMERO DE DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE 

DE TRABAJO 

DIAS PERDIDOS (Revisar tablas, anexo 1 y 2) 

NUMERO DE ENFERMEDADES LABORALES 

DIAS DE INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD LABORAL 

INDICES OBSERVACIONES

INDICE DE FRECUENCIA 

NUMERO DE FATALIDADES

TASA DE PREVALENCIA  (eventos nuevos y antiguos)

INDICE DE SEVERIDAD  

INDICE LESIONES INCAPACITANTES 

TASA DE INCIDENCIA (eventos nuevos)



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

El Contratista presenta el informe mensual de

gestión ambiental. Éste es entregado

oportunamente a la Interventoría en la fecha

acordada con la supervisión del proyecto.

X

La entrega del informe No. 4 el cual 

corresponde al periodo del 01 diciembre 2020 

al 01 de enero del 2021 se envía en el 

periodo establecido para su respectiva 

revisión, posterior aprobación y radicación.

Informe No. 4

1.2.

El Contratista presenta mensualmente las

certificaciones originales de disposición de

RCD y materiales aprobados. La

documentación ambiental original y

actualizada del proyecto reposa en el

campamento de obra.

X

En el campamento reposa las certificaciones 

originales de disposición de RCD y  

materiales aprobados. La documentación 

ambienta actualizada , cumplimento con los 

parámetros establecidos

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en la oficina

1.3.

El Contratista garantiza y soporta el

cumplimiento a los permisos y licencias

(otorgadas o en tramite).

X

Se realiza disposición en escombrera CEMEX 

la cual cuenta con  aval por la Secretaria 

Distrital de Ambiente

con el pin 1778-8418.

1.4.

El informe mensual de gestión ambiental del

Contratista se estructura y presenta de

acuerdo a los lineamientos dados por la SED

en el formato "Lista de chequeo de la gestión

ambiental del Contratista de Obra".

X
Este informe se presenta deacuero a los 

lineamientos y estructura dad por la SED.
Informe No. 4

1.5.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

2.1.

Los materiales de construcción ubicados en el

frente de obra, se encuentran protegidos y

demarcados de acuerdo con lo establecido en

el PMA.

X

Los materiales de construcción ubicados en el 

frente de obra, están protegidos y 

demarcados, algunos de ellos se evidencia en 

descubierto, estos materiales son utilizados 

constantemente para el desarrollo de la obra , 

finalizadas las actividades se protegen 

nuevamente.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

2.2.

La mezcla de concreto se hace en una batea

metálica y/o sobre plástico y no se contamina

el suelo. 

X

La mezcla de concreto se realiza en el mismo 

lugar donde se va a utilizar e inmediatamente 

se hace la actividad requerida para no 

contaminar el suelo.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

2.3.
La madera utilizada fue aprobada por la

Interventoría y cuenta con certificación.
X

2.4.

Las zonas verdes se encuentran libres de

almacenamiento de materiales de

construcción, escombros o de residuos

generados por los tratamientos a la

vegetación.

X

Se realizo el respectivo cuidado de las zonas 

verdes, evitando que estas fueran 

contaminadas por los diferentes factores.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

2.5.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

3.1.

El campamento y zonas comunes cuentan con 

equipamiento adecuado y suficiente para la

recolección y clasificación en la fuente de

residuos sólidos convencionales generados,

de acuerdo con lo establecido en el PMA. 

X

Se determino un punto ecológico para el 

manejo de residuos convencionales con su 

clasificación adecuada.

Anexo 3. Manejo de residuos solidos 

convencionales

3.2.

Los residuos sólidos convencionales se

disponen adecuadamente con gestores

autorizados.

X

Los residuos solidos convencionales son 

manejados por el camión recolector de basura 

de la alcaldía de Bogotá que pasa por cada 

frente haciendo su disposición adecuada.

Anexo 3. Manejo de residuos solidos 

convencionales

3.3.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

4.1.

El proyecto cuenta con PIN ambiental

asignado por la SED. Los reportes mensuales

de RCD están debidamente diligenciados a la

fecha y el PIN se encuentra actualizado en el

aplicativo web de la SDA.

X

Se cuenta con el PIN asignado por la SED PIN 

18896 para el manejo de residuos de 

construcción y demolición (RCD). En el 

siguiente informe se adjuntará la información 

del mes de septiembre.

Anexo 4. Manejo de RCD

4.2.

Los RCD son acopiados y clasificados

correctamente de acuerdo al PGRCD al

interior de la obra.

X

Se realiza el acopio respectivo de los RCD, en 

este caso el escombro que sale del proceso 

de levantamiento de adoquín,  recogiéndolo 

en lonas para evitar su propagación y 

contaminación.

Anexo 4. Manejo de RCD

4.3.
Durante su permanencia en obra, los RCD son

protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.
X

Se realizo la respectiva señalización del lugar 

donde se recolectan los escombros, 

protegiéndolos y guardándolos en lonas.

Anexo 4. Manejo de RCD

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.SInterventoría:
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4.4.

Dentro de lo posible, se realiza reutilización

temporal o permanente de los RCD generados

en la obra, teniendo en cuenta las

características del proyecto.

X

4.5.

Los RCD que deben ser dispuestos con

gestores autorizados son retirados dentro de

las 24 horas siguientes a su generación en el

frente de obra.

X
Se recogen escombros oportunamente por la 

volqueta asignada.
Anexo 4. Manejo de RCD

4.6.

Las volquetas destinadas al transporte de

escombros cumplen con las disposiciones de

la SDA, cuentan con PIN y no se excede la

capacidad de la volqueta en volumen o peso

ni  el borde superior más bajo del platón.

X

En el mes de diciembre se conto con 3 

volquetas, de las cuales 2 se encargaron de 

la recoleccion de escombros. Con placa 

OXD800 Y JPC124.

Anexo 4. Manejo de RCD

4.7.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

5.1.

Los residuos se clasifican y acopian en

lugares seguros de acuerdo a lo establecido

en el PMA.

X

Los residuos se acopian de manera correcta, 

recolectando como lo estipula el PMA. Se 

hará el almacenamiento de los empaques 

vacíos de cemento hasta que se obtenga una 

cantidad mínima de 30 Kilos. La emulsión se 

tiene en un lugar adecuado, no se cuenta 

como residuo.

Anexo 5. Manejo de residuos peligrosos y 

especiales

5.2.
Los residuos se disponen en su totalidad con

gestores autorizados por la SDA.
X

5.3.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

6.1.

Las sustancias químicas están inventariadas y

cuentan con prácticas seguras de

manipulación, almacenamiento y transporte,

con las hojas de seguridad en español y se

cumplen las medidas incluidas en ellas.

x

Se realiza almacenamiento e identificación de 

cemento el cual es el único producto químico 

que se uso en este periodo.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

6.2.

Se cuenta con un lugar de acopio seguro,

correctamente señalizado y dotado con kit de

derrames.

x

Se realiza almacenamiento e identificación de 

cemento el cual es el único producto químico 

que se uso en este periodo.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

6.3.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

7.1.

Se cuenta con un inventario de sumideros

debidamente numerados y caracterizados de

acuerdo el área de influencia indirecta del

proyecto.

X

Solo se tiene registrado un sumidero cercano 

a la obra pero no tiene influencia en el área 

de construcción ya que se tiene alejado.

Anexo 7. Manejo eficiente del agua

7.2.

Los sumideros definidos permanecen limpios,

en mejores condiciones a las iniciales y

cuentan con protección permanente.

X
El sumidero que se encuentra cercano a la 

obra se encuentra en optimas condiciones.
Anexo 7. Manejo eficiente del agua

7.3.

Se garantiza el manejo adecuado de las

aguas residuales domésticas generadas,

evitando contaminar cuerpos de agua

cercanos ni realizando descargas no

autorizadas.

X

Los trabajadores hacen uso del agua de cada 

colegio sin tener afectación a los cuerpos de 

agua cercanos. Se garantiza el correcto 

funcionamiento antes y después de la 

intervención.

7.4.

Se efectúa tratamiento al agua procedente de

la actividad de corte de materiales y del

sistema de limpieza de llantas de vehículos y

maquinaria utilizados.

X

7.5.

No se realizan actividades de obra que

afecten y/o alteren las condiciones de las

fuentes hídricas y sus zonas de ronda.

X

La intervenciones son únicamente internas y 

no se realizan actividades externas que 

afrenten zonas de ronda.

7.6.

Los acopios de materiales pétreos y

granulares se encuentran alejados de los

sumideros y cuerpos de agua.

X

El acopio de materiales, en este caso de 

arena, se mantiene a una distancia prudente 

del sumidero para evitar contaminación por 

escorrentía.

Anexo 7. Manejo eficiente del agua

7.7.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

8.1.

La obra cuenta con cerramiento en perfecto

estado en todo el perímetro del proyecto y en

las áreas puntuales que se requiera.

X

Se cuenta con un cerramiento adecuado de 

las zonas donde se está laborando para evitar 

paso y dispersión del material.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

8.2.

Se realiza la humectación de superficies

desprovistas de acabados en los momentos

requeridos.

X

8.3.

Se realiza el cubrimiento debido de materiales

granulares y RCD de forma permanente, con

material aprobado para evitar su dispersión.

X

Se cubre con plástico negro y lona los 

escombros y los materiales granulares para 

evitar su dispersión.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

8.4.

Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o

adoquines, se tienen adecuados sistemas

para evitar emisiones y ruido.

X

En el momento que se hace levantamiento de 

adoquín, los ayudantes recogen los 

escombros en lonas.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

4. MANEJO DE RCD

5. MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS



8.5.

El Contratista limpia permanentemente las

vías de acceso a los frentes de trabajo para

evitar dispersión de material articulado.

X

El personal de la obra limpia oportunamente 

los frentes de trabajo al finalizar cada 

actividad realizada para evitar dispersión y 

propagación del material particulado.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

8.6.

Se cuenta con un sistema de limpieza de

llantas para evitar el arrastre de material

adherido a las mismas desde la zona del

proyecto hacia las vías aledañas.  

X

8.7.

Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan

con la documentación obligatoria vigente que

garantiza su buen funcionamiento, para evitar

la emisión irregular de gases y material

particulado.

X

8.9.

Las volquetas que transportan materiales o

RCD desde y hacía la obra cuentan con el

cubrimiento total y adecuado de la carga.

X
Se cubre de manera adecuada la volqueta 

recolectora de RCD.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

8.10.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.

El Contratista cumple con la protección de los

individuos vegetales (presentes en el

inventario forestal) incluida en el PIPMA y

aprobada por la Interventoría. 

X No aplica para el tipo de contrato

Las zonas verdes del área de influencia de la

obra se encuentran protegidas y en buenas

condiciones.

X No aplica para el tipo de contrato

Se presenta y cumple la programación para la

ejecución de los tratamientos a la vegetación

aprobada por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento para

el manejo de la Avifauna incluido en el PIPMA

y aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con el procedimiento de

tala incluido en el PIPMA y aprobado por la

Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con el procedimiento de

bloqueo - traslado, incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con el procedimiento de

empradización incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con el procedimiento

para el manejo de la capa orgánica incluido en

el PIPMA y aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con la disposición de los

residuos de tratamientos a la vegetación

según lo aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

Se implementa en su totalidad el diseño

paisajístico aprobado por la Interventoría y se

informa al IDU sobre las modificaciones

cuando estas ocurren

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista actualiza y/o genera el código

único de identificación del SIGAU de los

individuos arbóreos objeto de tratamiento de

las actividades de tala, bloqueo y traslado,

aprobados en los Actos Administrativos

emitidos por la SDA y para los individuos

arbóreos resultantes de la implementación del

Diseño Paisajístico.

X No aplica para el tipo de contrato

Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
X No aplica para el tipo de contrato

10.1. Valla de obra X No aplica para el tipo de contrato

Aviso en fachada X No aplica para el tipo de contrato

Otros parámetros relevantes e inherentes al 

proyecto.
X No aplica para el tipo de contrato

11.1.

El Contratista cumple con las actividades de

capacitación programadas en el mes y lleva el

control de asistencia del personal capacitado.

X
Se realizó una capacitación sobre manejo de 

residuos sólidos al personal.
Anexo 11. Capacitaciones ambientales

11.2.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

10. MANEJO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL

11. CAPACITACIONES 

AMBIENTALES



12.1.

Todos los frentes de obra se encuentran

ordenados y limpios y se cumple con los

programas de manejo de los diferentes

residuos según lo define el PMA.

X

Se realiza la limpieza de todo el frente de 

obra y se organizan los materiales en el punto 

de acopio.

Anexo 12. Orden y aseo

12.2.

El campamento de la obra se encuentra

debidamente demarcado, señalizado,

ordenado y aseado.

X
Se realiza la respectiva señalización del 

frente de obra.
Anexo 12. Orden y aseo

12.3.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

13.1.

El Contratista subsana las observaciones

realizadas por la SED en su totalidad y de

manera oportuna. Se entrega evidencia de la

gestión realizada en el informe mensual de

gestión ambiental del Contratista. 

X

No se han presentado a la fecha 

observaciones por parte de la SED. En el 

momento que esto ocurra será subsanado de 

manera inmediata.

13.2.

El Contratista, en cabeza del profesional

ambiental, atiende las visitas de la autoridad

ambiental y presenta, de manera oportuna, el

informe de subsanación atendiendo todas

observaciones realizadas. El informe de

subsanación radicado en la SDA cuenta con la

aprobación de la Interventoría.

X

No se han presentado a la fecha 

observaciones por parte de la SED. En el 

momento que esto ocurra será subsanado de 

manera inmediata.

13.3.

Se presenta toda la documentación

relacionada con las visitas de la SDA al

proyecto y los respectivos informes de

subsanación en el informe mensual de gestión

ambiental del Contratista. 

X

No se han presentado a la fecha 

observaciones por parte de la SED. En el 

momento que esto ocurra será subsanado de 

manera inmediata.

13.4.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

ELABORÓ: APROBÓ:

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

EMPRESA: EMPRESA:

FECHA: FECHA:

12. ORDEN Y ASEO

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales ambientales del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener 

únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

13. RESPUESTA A VISITAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED

OBSERVACIONES ADICIONALES:



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

Se aprueba el informe mensual de gestión

ambiental del Contratista, atendiendo los

lineamientos dados por la SED y dentro del

plazo acordado con el supervisor del proyecto.

Aprobación de la interventoría del 

informe mensual de gestión 

ambiental del contratista de obra

1.2.

La documentación ambiental original y

actualizada del proyecto reposa en el

campamento de obra.

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

1.3.

Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y

cumplimiento a los permisos y licencias

(otorgadas o en tramite).

Lista de chequeo de cada una de 

las obligaciones y disposiciones de 

los actos administrativos emitidos 

para el proyecto y relación de la 

respectiva evidencia aceptada por 

la Interventoría

1.4.

El informe mensual de gestión ambiental de la

Interventoría se estructura y presenta de

acuerdo a los lineamientos dados por la SED

en el formato "Lista de chequeo de la gestión

ambiental de la Interventoría"

El informe mensual de gestión 

ambiental de la Interventoría se 

estructura y presenta de acuerdo a 

la presente Lista de Chequeo

1.5.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

2.1.

Los materiales de construcción ubicados en el

frente de obra, se encuentran protegidos y

demarcados de acuerdo con lo establecido en

el PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

2.2.

La mezcla de concreto se hace en una batea

metálica y/o sobre plástico y no se contamina

el suelo. 

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

2.3.
La madera utilizada fue aprobada por la

Interventoría y cuenta con certificación.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

2.4.

Las zonas verdes se encuentran libres de

almacenamiento de materiales de

construcción, escombros o de residuos

generados por los tratamientos a la

vegetación.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

2.5.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

3.1.

El campamento y zonas comunes cuentan con

equipamiento adecuado y suficiente para la

recolección y clasificación en la fuente de

residuos sólidos convencionales generados,

de acuerdo con lo establecido en el PMA. 

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

3.2.

Los residuos sólidos convencionales se

disponen adecuadamente con gestores

autorizados.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

3.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

Interventoría:

Contrato:
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2. MANEJO DE MATERIALES E 

INSUMOS
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INFORME AMBIENTAL



4.1.

El proyecto cuenta con PIN ambiental

asignado por la SED. Los reportes mensuales

de RCD están debidamente diligenciados a la

fecha y el PIN se encuentra actualizado en el

aplicativo web de la SDA.

Revisión y aprobación de la 

documentación cargada al 

aplicativo web de la SDA del PIN 

del proyecto

4.2.

Los RCD son acopiados y clasificados

correctamente de acuerdo al PGRCD al

interior de la obra.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

4.3.
Durante su permanencia en obra, los RCD son

protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

4.4.

Dentro de lo posible, se realiza reutilización

temporal o permantente de los RCD

generados en la obra, teniendo en cuenta las

carácterísticas del proyecto.

Información diligenciada y registro 

fotográfico reportado en el Anexo 3 

del PIN. 

4.5.

Los RCD que deben ser dispuestos con

gestores autorizados son retirados dentro de

las 24 horas siguientes a su generación en el

frente de obra.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

4.6.

Las volquetas destinadas al transporte de

escombros cumplen con las disposiciones de

la SDA, cuentan con PIN y no se excede la

capacidad de la volqueta en volumen o peso ni

el borde superior más bajo del platón.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría, 

acompañado del archivo CSV 

mensual de registro de viajes de 

volquetas del PIN cargado al 

aplicativo web de la SDA. Relación 

de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

4.7.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

5.1.

Los residuos se clasifican y acopian en lugares

seguros de acuerdo a lo establecido en el

PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

5.2.
Los residuos se disponen en su totalidad con

gestores autorizados por la SDA.

Las cantidades generadas y los 

certificados de disposición se 

incluyeron correctamente en el 

reporte mensual de RCD del PIN 

ambiental y están disponibles en el 

aplicativo web de la SDA

5.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

6.1.

Las sustancias químicas están inventariadas y

cuentan con prácticas seguras de

manipulación, almacenamiento y transporte,

con las hojas de seguridad en español y se

cumplen las medidas incluidas en ellas.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría, 

acompañado del seguimiento al 

inventario de sustancias químicas. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

6.2.

Se cuenta con un lugar de acopio seguro,

correctamente señalizado y dotado con kit de

derrames.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

6.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

4. MANEJO DE RCD

5. MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS



7.1.

Se cuenta con un inventario de sumideros

debidamente numerados y caracterizados de

acuerdo el área de influencia indirecta del

proyecto.

Garantizar que el documento 

permanezca en la obra y que el 

Contratista reporte su seguimiento 

en todos los informes mensuales

7.2.

Los sumideros definidos permanecen limpios,

en mejores condiciones a las iniciales y

cuentan con proteccion permanente.

Lista de chequeo y registro 

fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría del estado de cada 

uno de los sumideros 

inventariados. Relación de 

hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

7.3.

Se garantiza el manejo adecuado de las aguas

residuales domésticas generadas, evitando

contaminar cuerpos de agua cercanos ni

realizando descargas no autorizadas.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría y 

verificación de la documentación 

presentada por el Contratista. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

7.4.

Se efectúa tratamiento al agua procedente de

la actividad de corte de materiales y del

sistema de limpieza de llantas de vehículos y

maquinaria utilizados.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

7.5.

No se realizan actividades de obra que afecten

y/o alteren las condiciones de las fuentes

hídricas y sus zonas de ronda.

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista, 

si aplica

7.6.

Los acopios de materiales pétreos y granulares 

se encuentran alejados de los sumideros y

cuerpos de agua.

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista, 

si aplica

7.7.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.
Cuando aplique

8.1.

La obra cuenta con cerramiento en perfecto

estado en todo el perímetro del proyecto y en

las áreas puntuales que se requiera.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

8.2.

Se realiza la humectación de superficies

desprovistas de acabados en los momentos

requeridos.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

8.3.

Se realiza el cubrimiento debido de materiales

granulares y RCD de forma permanente, con

material aprobado para evitar su dispersión.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

8.4.

Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o

adoquines, se tienen adecuados sistemas

para evitar emisiones y ruido.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

8.5.

El Contratista limpia permanentemente las vías

de acceso a los frentes de trabajo para evitar

dispersión de material particulado.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS



8.6.

Se cuenta con un sistema de limpieza de

llantas para evitar el arrastre de material

adherido a las mismas desde la zona del

proyecto hacia las vías aledañas.  

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

8.7.

Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan

con la documentación obligatoria vigente que

garantiza su buen funcionamiento, para evitar

la emisión irregular de gases y material

particulado.

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

8.9.

Las volquetas que transportan materiales o

RCD desde y hacía la obra cuentan con el

cubrimiento total y adecuado de la carga.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

8.10.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.
Cuando aplique

El Contratista cumple con la protección de los

individuos vegetales (presentes en el inventario

forestal) incluida en el PIPMA y aprobada por

la Interventoría. 

Las zonas verdes del area de influencia de la

obra se encuentran protegidas y en buenas

condiciones.

Se presenta y cumple la programación para la

ejecución de los tratamientos a la vegetación

aprobada por la Interventoría.

Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento para

el manejo de la Avifauna incluido en el PIPMA

y aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

tala incluido en el PIPMA y aprobado por la

Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

bloqueo - traslado, incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

empradización incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento

para el manejo de la capa orgánica incluido en

el PIPMA y aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con la disposición de los

residuos de tratamientos a la vegetación

según lo aprobado por la Interventoría.

Se implementa en su totalidad el diseño

paisajístico aprobado por la Interventoría y se

informa al IDU sobre las modificaciones

cuando estas ocurren

El Contratista actualiza y/o genera el código

único de identificación del SIGAU de los

individuos arbóreos objeto de tratamiento de

las actividades de tala, bloqueo y traslado,

aprobados en los Actos Administrativos

emitidos por la SDA y para los individuos

arbóreos resultantes de la implementación del

Diseño Paisajístico.

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS



Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.

10.1. Valla de obra

Aviso en fachada

Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.

11.1.

El Contratista cumple con las actividades de 

capacitación programadas en el mes y lleva el 

control de asistencia del personal capacitado.

Seguimiento de la ejecución de las 

capacitaciones programadas por el 

Contratista, acompañada de 

registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. Lista 

de chequeo de asistentes vs el 

personal convocado por cada mes.

11.2.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

12.1.

Todos los frentes de obra se encuentran 

ordenados y limpios  y se cumple con los 

progamas de manejo de los diferentes 

residuos según lo define el PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

12.2.

El campamento de la obra se encuentra 

debidamente demarcado, señalizado, 

ordenado y aseado.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

12.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

13.1.

La Interventoría realiza seguimiento a la 

subsanación de las observaciones realizadas 

por la SED en su totalidad y de manera 

oportuna. Se reporta la gestión realizada en el 

informe mensual de gestión ambiental de la 

Interventoría. 

Relación de observaciones 

realizadas por la SED y su 

correspondiente respuesta y 

subsanación, acompañada de la 

gestión realizada por la 

Interventoría.

13.2.

El Contratista, en cabeza del profesional 

ambiental, atiende las visitas de la autoridad 

ambiental y presenta, de manera oportuna, el 

informe de subsanación atendiendo todas 

observaciones realizadas. El informe de 

subsanación radicado en la SDA cuenta con la 

aprobación de la Interventoría.

Relación y respuesta a las visitas 

realizadas por la SDA. Se entrega 

toda la documentación relacionada 

y aprobada por la Interventoría.

13.3.

Se presenta toda la documentación 

relacionada con las visitas de la SDA al 

proyecto y los respectivos informes de 

subsanación en el informe mensual de gestión 

ambiental del Contratista. 

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

13.4.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

ELABORÓ:

NOMBRE:

CARGO:

EMPRESA:

FECHA:

FECHA:

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener 

únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE 

CHEQUEO.

11. CAPACITACIONES 

AMBIENTALES

13. RESPUESTA A VISITAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

10. MANEJO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL

OBSERVACIONES ADICIONALES:

12. ORDEN Y ASEO

RADICACIÓN:

OFICIO DE 

RADICACIÓN SED:



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO SST ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

El Contratista presenta el informe mensual de gestión

SST. Éste es entregado oportunamente a la

Interventoría en la fecha acordada con la supervisión

del proyecto.

Aprobación de la Interventoría del informe 

mensual de gestión SST del Contratista

1.2.

El Contratista presenta mensualmente la

documentación del SGSST original y actualizada del

proyecto, y ésta reposa en el campamento de obra.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

1.3.

El informe mensual de gestión SST del Contratista se

estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos

dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la

gestión SST del Contratista de Obra".

La Interventoría verifica que el informe 

mensual de gestión SST del Contratista se 

estructura y presenta de acuerdo a la 

presente Lista de Chequeo

1.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

2.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo y

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su

ingreso. 

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

2.2.

Se realiza el debido registro de ingreso del personal

nuevo y se suministra la documentación obligatoria de

cada trabajador. Se actualiza semana a semana el

formato de control y seguimiento del personal que

labora en la obra.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

2.3.

Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por

cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes

médicos ocupacionales, y su validez es verificada por

el profesional encargado. Se mantiene actualizado el

diagnóstico de condiciones de salud del personal. 

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

2.4.

Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada

trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las

empresas subcontratadas, presentan certificación de

paz y salvo, discriminando el personal que fue

vinculado al proyecto.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. Los 

certificados originales del personal del 

Contratista deberán ser entregados a la 

SED en el informe final de gestión SST del 

Contratista

2.5. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

3.1.

Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de

inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el

SGSST.

Evidencia de cumplimiento del 

cronograma. Registro documental y 

fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

3.2.

Todos los trabajadores son notificados de los riesgos

de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace

antes de iniciar las labores propias del cargo y se

cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

3.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

4.1.
Se cumple con la señalización del campamento, de

acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

4.2.

Se cumple con la señalización y demarcación de

maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el

SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

4.3.
Se cumple con la señalización del plan de emergencia

de acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

4.4.

Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación

y de salvamento y la demarcación para los frentes de

obra incluida en el SGSST y aprobada por

interventoría.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

4.5.

Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran

libres de obstáculos de tal manera que no se impida o

dificulte el paso o la circulación requerida.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

4.6. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

5.1.

Todo el personal cuenta con los Elementos de

Protección Personal y hace uso permanente de los

mismos al interior de la obra. Los EPP son los

adecuados para la actividad y están normalizados. El

Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un

registro formal de entrega.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

2. INGRESO DE PERSONAL

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

4. SEÑALIZACIÓN

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

Periodo:

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME SST

1. GESTIÓN DOCUMENTAL

Interventoría:

Contrato:



5.2.

Todo el personal cuenta con el uniforme requerido

debidamente contramarcado y con el documento de

identificación personal visible dado por el empleador.

Se hace uso permanente tanto del uniforme como del

documento al interior de la obra.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

5.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

6.1.

El contratista mantiene actualizado el Panorama de

Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e

interviene mensualmente los riesgos priorizados de

acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos,

cumpliendo los planes de acción derivados. 

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

6.2.

El contratista tiene documentados los procedimientos y

estándares de trabajo seguro por cada proceso

constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según

lo establecido.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

6.3.

El contratista implementa los permisos de trabajo para

las labores de alto riesgo y cumple los estándares de

seguridad definidos en el SGSST.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

6.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

7.1

Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista

cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico

mecánica, SOAT, y constancia del último

mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta

con la constancia del último mantenimiento efectuado y

un documento expedido por personal idóneo en el que

certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de

acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante,

para garantizar una operación adecuada y segura.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.2.
Se cumple con el programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.3.

Se realiza diariamente el control preoperacional a la

maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las

observaciones encontradas por escrito. El Contratista

establece, ejecuta y controla las deficiencias

encontradas, e informa a la Interventoría

oportunamente.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obr. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.4.
Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de

acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.5.

Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro

en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario

de horas trabajadas para realizar el mantenimiento

preventivo.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.6.

El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos

horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria,

equipos y vehículos.

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.7.

El Contratista implementa mecanismos de control que

permitan establecer la idoneidad de los operadores de

la maquinaria para desarrollar las actividades.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.8. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

8.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo y

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al

día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro

semanal en el formato correspondiente.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

8.2.

El Contratista realiza seguimiento al estado de las

afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal

que labora en la obra.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

8.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

8. SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RIESGOS

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS



9.1.

Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres,

donde los espacios cumplen con lo establecido en la

Resolución 2400/79 para el manejo de ropas,

implementos personales y Elementos de Protección

Personal.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

9.2.
Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño

recibe mantenimiento y limpieza periódica.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

9.3.
Se cuenta con un sistema de hidratación para el

personal que labora en cada uno de los frentes de obra

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

9.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

10.1.
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados,

limpios y debidamente señalizado.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

10.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

11.1.

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se

encuentran publicados en un lugar visible de la obra,

están socializados y se cuenta con los soportes

respectivos.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

11.2.
Se realizan las actividades de promoción y prevención

establecidas en el SGSST.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

11.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

12.1.

Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura,

cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se

generan las acciones de mejoramiento y se mide su

efectividad.

El Contratista reporta los resultados en el 

informe mensual de gestión SST. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos 

de Inverventoría

12.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

13.1

Se tiene registro estadístico, caracterización e

investigación de incidentes y accidentes de trabajo,

tanto del personal como de terceros.

El Contratista reporta los resultados en el 

informe mensual de gestión SST. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos 

de Inverventoría

13.2.

Se implementa el procedimiento de reporte e

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo

incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se

mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes

necesarios.

El Contratista reporta los resultados en el 

informe mensual de gestión SST. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos 

de Inverventoría

13.3.

Se cumplen los planes de acción derivados de las

investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su

efectividad y se realizan los ajustes necesario.

El Contratista reporta los resultados en el 

informe mensual de gestión SST. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos 

de Inverventoría

13.4 Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

ELABORÓ: APROBÓ:

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

EMPRESA: EMPRESA:

FECHA: FECHA:

plan de emergencias????

El COPASO o VIGÍA se reúne en forma mensual,

cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de

Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se

entregan las actas de reunión a la interventoría en

el informe. Se cumple con el plan de acción

derivado del comité.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

NOTA: el informe mensual de gestión SST del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales SST del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener únicamente la 

descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

9. BIENESTAR

10. ORDEN Y ASEO

11. DIVULGACIÓN

12. INDICADORES DE SST

13. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE 

ACCIDENTALIDAD



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO 

SST
ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

La Interventoría presenta el informe mensual de

gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la

Interventoría en la fecha acordada con la supervisión

del proyecto.

Aprobación de la interventoría del informe 

mensual de gestión SST del contratista de 

obra

1.2.

La documentación del SGSST, tanto del Contratista

como de la Interventoría, original y actualizada reposa

en el campamento de obra.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra

1.3.

El informe mensual de gestión SST de la Interventoría

se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos

dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de

la gestión SST de la Interventoría".

El informe mensual de gestión SST de la 

Interventoría se estructura y presenta de 

acuerdo a la presente Lista de Chequeo

1.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

2.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo

y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su

ingreso. 

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.2.

Se realiza el debido registro de ingreso del personal

nuevo y se suministra la documentación obligatoria de

cada trabajador. Se actualiza semana a semana el

formato de control y seguimiento del personal que

labora en la obra.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.3.

Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por

cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes

médicos ocupacionales, y su validez es verificada por

el profesional encargado. Se mantiene actualizado el

diagnóstico de condiciones de salud del personal. 

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.4.

Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada

trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las

empresas subcontratadas, presentan certificación de

paz y salvo, discriminando el personal que fue

vinculado al proyecto.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Los certificados originales del personal de 

Interventoría deberán ser entregados a la SED 

en el informe final de gestión SST de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.5. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

3.1.

Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de

inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el

SGSST.

Evidencia de cumplimiento del cronograma 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Registro documental y fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

2. INGRESO DE 

PERSONAL

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

Periodo:

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

1. GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Interventoría:

Contrato:



3.2.

Todos los trabajadores son notificados de los riesgos

de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se

hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se

cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

3.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

4.1.
Se cumple con la señalización del campamento, de

acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.2.

Se cumple con la señalización y demarcación de

maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el

SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.3.
Se cumple con la señalización del plan de emergencia

de acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.4.

Se cumple con la señalización prohibitiva, de

obligación y de salvamento y la demarcación para los

frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por

interventoría.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.5.

Las áreas destinadas para la movilidad, se

encuentran libres de obstáculos de tal manera que no

se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.6. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

5.1.

Todo el personal cuenta con los Elementos de

Protección Personal y hace uso permanente de los

mismos al interior de la obra. Los EPP son los

adecuados para la actividad y están normalizados. El

Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un

registro formal de entrega.

Lista de chequeo documental y registro 

fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría, tanto de la gestión del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

5.2.

Todo el personal cuenta con el uniforme requerido

debidamente contramarcado y con el documento de

identificación personal visible dado por el empleador.

Se hace uso permanente tanto del uniforme como del

documento al interior de la obra.

Lista de chequeo documental y registro 

fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría, tanto de la gestión del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

5.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

6.1.

El contratista mantiene actualizado el Panorama de

Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e

interviene mensualmente los riesgos priorizados de

acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos,

cumpliendo los planes de acción derivados. 

Garantizar que se reporte el seguimiento y la 

gestión tanto del Contratista como de la 

Interventoría en todos los informes mensuales. 

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

6.2.

El Contratista tiene documentados los procedimientos

y estándares de trabajo seguro por cada proceso

constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan

según lo establecido.

Garantizar que se reporte el seguimiento y la 

gestión tanto del Contratista como de la 

Interventoría en todos los informes mensuales. 

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

6.3.

El contratista implementa los permisos de trabajo para

las labores de alto riesgo y cumple los estándares de

seguridad definidos en el SGSST.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

6.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

4. SEÑALIZACIÓN

5. ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

6. ADMINISTRACIÓN 

DE LOS RIESGOS



7.1

Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista

cuenta con la siguiente documentación: revisión

técnico mecánica, SOAT, y constancia del último

mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta

con la constancia del último mantenimiento efectuado

y un documento expedido por personal idóneo en el

que certifica que se encuentra en óptimas

condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos

por el fabricante, para garantizar una operación

adecuada y segura.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.2.
Se cumple con el programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.3.

Se realiza diariamente el control preoperacional a la

maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las

observaciones encontradas por escrito. El Contratista

establece, ejecuta y controla las deficiencias

encontradas, e informa a la Interventoría

oportunamente.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.4.
Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de

acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

7.5.

Toda la maquinaria de la obra cuenta con su

horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un

control diario de horas trabajadas para realizar el

mantenimiento preventivo.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.6.

El Contratista informa a la Interventoría con mínimo

dos horas de anticipación la entrada y salida de

maquinaria, equipos y vehículos.

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

7.7.

El Contratista implementa mecanismos de control que

permitan establecer la idoneidad de los operadores de

la maquinaria para desarrollar las actividades.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.8. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

8.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo

y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva

registro semanal en el formato correspondiente.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.2.

El Contratista realiza seguimiento al estado de las

afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal

que labora en la obra.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

9.1.

Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres,

donde los espacios cumplen con lo establecido en la

Resolución 2400/79 para el manejo de ropas,

implementos personales y Elementos de Protección

Personal.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.2.
Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño

recibe mantenimiento y limpieza periódica.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.3.

Se cuenta con un sistema de hidratación para el

personal que labora en cada uno de los frentes de

obra

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

10.1.
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados,

limpios y debidamente señalizado.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

10.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

11.1.

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se

encuentran publicados en un lugar visible de la obra,

están socializados y se cuenta con los soportes

respectivos.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

8. SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL

9. BIENESTAR

10. ORDEN Y ASEO

11. DIVULGACIÓN

7. MAQUINARIA, 

EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS



11.2.
Se realizan las actividades de promoción y prevención

establecidas en el SGSST.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

11.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

12.1.

Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura,

cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST.

Se generan las acciones de mejoramiento y se mide

su efectividad.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

12.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

13.1

Se tiene registro estadístico, caracterización e

investigación de incidentes y accidentes de trabajo,

tanto del personal como de terceros.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.2.

Se implementa el procedimiento de reporte e

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo

incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se

mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes

necesarios.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.3.

Se cumplen los planes de acción derivados de las

investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide

su efectividad y se realizan los ajustes necesario.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.4 Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

ELABORÓ:

NOMBRE:

CARGO:

EMPRESA:

FECHA:

FECHA:

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la 

descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

OFICIO DE RADICACIÓN 

SED:

11. DIVULGACIÓN

12. INDICADORES 

DE SST

13. REPORTE Y 

ESTADÍSTICA DE 

ACCIDENTALIDAD



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

El Contratista presenta el informe mensual de

gestión ambiental. Éste es entregado

oportunamente a la Interventoría en la fecha

acordada con la supervisión del proyecto.

X

La entrega del informe No. 4 el cual 

corresponde al periodo del 01 diciembre 2020 

al 01 de enero del 2021 se envía en el 

periodo establecido para su respectiva 

revisión, posterior aprobación y radicación.

Informe No. 4

1.2.

El Contratista presenta mensualmente las

certificaciones originales de disposición de

RCD y materiales aprobados. La

documentación ambiental original y

actualizada del proyecto reposa en el

campamento de obra.

X

En el campamento reposa las certificaciones 

originales de disposición de RCD y  

materiales aprobados. La documentación 

ambienta actualizada , cumplimento con los 

parámetros establecidos

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en la oficina

1.3.

El Contratista garantiza y soporta el

cumplimiento a los permisos y licencias

(otorgadas o en tramite).

X

Se realiza disposición en escombrera CEMEX 

la cual cuenta con  aval por la Secretaria 

Distrital de Ambiente

con el pin 1778-8418.

1.4.

El informe mensual de gestión ambiental del

Contratista se estructura y presenta de

acuerdo a los lineamientos dados por la SED

en el formato "Lista de chequeo de la gestión

ambiental del Contratista de Obra".

X
Este informe se presenta deacuero a los 

lineamientos y estructura dad por la SED.
Informe No. 4

1.5.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

2.1.

Los materiales de construcción ubicados en el

frente de obra, se encuentran protegidos y

demarcados de acuerdo con lo establecido en

el PMA.

X

Los materiales de construcción ubicados en el 

frente de obra, están protegidos y 

demarcados, algunos de ellos se evidencia en 

descubierto, estos materiales son utilizados 

constantemente para el desarrollo de la obra , 

finalizadas las actividades se protegen 

nuevamente.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

2.2.

La mezcla de concreto se hace en una batea

metálica y/o sobre plástico y no se contamina

el suelo. 

X

La mezcla de concreto se realiza en el mismo 

lugar donde se va a utilizar e inmediatamente 

se hace la actividad requerida para no 

contaminar el suelo.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

2.3.
La madera utilizada fue aprobada por la

Interventoría y cuenta con certificación.
X

2.4.

Las zonas verdes se encuentran libres de

almacenamiento de materiales de

construcción, escombros o de residuos

generados por los tratamientos a la

vegetación.

X

Se realizo el respectivo cuidado de las zonas 

verdes, evitando que estas fueran 

contaminadas por los diferentes factores.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

2.5.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

3.1.

El campamento y zonas comunes cuentan con 

equipamiento adecuado y suficiente para la

recolección y clasificación en la fuente de

residuos sólidos convencionales generados,

de acuerdo con lo establecido en el PMA. 

X

Se determino un punto ecológico para el 

manejo de residuos convencionales con su 

clasificación adecuada.

Anexo 3. Manejo de residuos solidos 

convencionales

3.2.

Los residuos sólidos convencionales se

disponen adecuadamente con gestores

autorizados.

X

Los residuos solidos convencionales son 

manejados por el camión recolector de basura 

de la alcaldía de Bogotá que pasa por cada 

frente haciendo su disposición adecuada.

Anexo 3. Manejo de residuos solidos 

convencionales

3.3.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

4.1.

El proyecto cuenta con PIN ambiental

asignado por la SED. Los reportes mensuales

de RCD están debidamente diligenciados a la

fecha y el PIN se encuentra actualizado en el

aplicativo web de la SDA.

X

Se cuenta con el PIN asignado por la SED PIN 

18896 para el manejo de residuos de 

construcción y demolición (RCD). En el 

siguiente informe se adjuntará la información 

del mes de septiembre.

Anexo 4. Manejo de RCD

4.2.

Los RCD son acopiados y clasificados

correctamente de acuerdo al PGRCD al

interior de la obra.

X

Se realiza el acopio respectivo de los RCD, en 

este caso el escombro que sale del proceso 

de levantamiento de adoquín,  recogiéndolo 

en lonas para evitar su propagación y 

contaminación.

Anexo 4. Manejo de RCD

4.3.
Durante su permanencia en obra, los RCD son

protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.
X

Se realizo la respectiva señalización del lugar 

donde se recolectan los escombros, 

protegiéndolos y guardándolos en lonas.

Anexo 4. Manejo de RCD

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
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4.4.

Dentro de lo posible, se realiza reutilización

temporal o permanente de los RCD generados

en la obra, teniendo en cuenta las

características del proyecto.

X

4.5.

Los RCD que deben ser dispuestos con

gestores autorizados son retirados dentro de

las 24 horas siguientes a su generación en el

frente de obra.

X
Se recogen escombros oportunamente por la 

volqueta asignada.
Anexo 4. Manejo de RCD

4.6.

Las volquetas destinadas al transporte de

escombros cumplen con las disposiciones de

la SDA, cuentan con PIN y no se excede la

capacidad de la volqueta en volumen o peso

ni  el borde superior más bajo del platón.

X

En el mes de diciembre se conto con 3 

volquetas, de las cuales 2 se encargaron de 

la recoleccion de escombros. Con placa 

OXD800 Y JPC124.

Anexo 4. Manejo de RCD

4.7.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

5.1.

Los residuos se clasifican y acopian en

lugares seguros de acuerdo a lo establecido

en el PMA.

X

Los residuos se acopian de manera correcta, 

recolectando como lo estipula el PMA. Se 

hará el almacenamiento de los empaques 

vacíos de cemento hasta que se obtenga una 

cantidad mínima de 30 Kilos. La emulsión se 

tiene en un lugar adecuado, no se cuenta 

como residuo.

Anexo 5. Manejo de residuos peligrosos y 

especiales

5.2.
Los residuos se disponen en su totalidad con

gestores autorizados por la SDA.
X

5.3.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

6.1.

Las sustancias químicas están inventariadas y

cuentan con prácticas seguras de

manipulación, almacenamiento y transporte,

con las hojas de seguridad en español y se

cumplen las medidas incluidas en ellas.

x

Se realiza almacenamiento e identificación de 

cemento el cual es el único producto químico 

que se uso en este periodo.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

6.2.

Se cuenta con un lugar de acopio seguro,

correctamente señalizado y dotado con kit de

derrames.

x

Se realiza almacenamiento e identificación de 

cemento el cual es el único producto químico 

que se uso en este periodo.

Anexo 2. Manejo de materiales e insumos

6.3.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

7.1.

Se cuenta con un inventario de sumideros

debidamente numerados y caracterizados de

acuerdo el área de influencia indirecta del

proyecto.

X

Solo se tiene registrado un sumidero cercano 

a la obra pero no tiene influencia en el área 

de construcción ya que se tiene alejado.

Anexo 7. Manejo eficiente del agua

7.2.

Los sumideros definidos permanecen limpios,

en mejores condiciones a las iniciales y

cuentan con protección permanente.

X
El sumidero que se encuentra cercano a la 

obra se encuentra en optimas condiciones.
Anexo 7. Manejo eficiente del agua

7.3.

Se garantiza el manejo adecuado de las

aguas residuales domésticas generadas,

evitando contaminar cuerpos de agua

cercanos ni realizando descargas no

autorizadas.

X

Los trabajadores hacen uso del agua de cada 

colegio sin tener afectación a los cuerpos de 

agua cercanos. Se garantiza el correcto 

funcionamiento antes y después de la 

intervención.

7.4.

Se efectúa tratamiento al agua procedente de

la actividad de corte de materiales y del

sistema de limpieza de llantas de vehículos y

maquinaria utilizados.

X

7.5.

No se realizan actividades de obra que

afecten y/o alteren las condiciones de las

fuentes hídricas y sus zonas de ronda.

X

La intervenciones son únicamente internas y 

no se realizan actividades externas que 

afrenten zonas de ronda.

7.6.

Los acopios de materiales pétreos y

granulares se encuentran alejados de los

sumideros y cuerpos de agua.

X

El acopio de materiales, en este caso de 

arena, se mantiene a una distancia prudente 

del sumidero para evitar contaminación por 

escorrentía.

Anexo 7. Manejo eficiente del agua

7.7.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

8.1.

La obra cuenta con cerramiento en perfecto

estado en todo el perímetro del proyecto y en

las áreas puntuales que se requiera.

X

Se cuenta con un cerramiento adecuado de 

las zonas donde se está laborando para evitar 

paso y dispersión del material.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

8.2.

Se realiza la humectación de superficies

desprovistas de acabados en los momentos

requeridos.

X

8.3.

Se realiza el cubrimiento debido de materiales

granulares y RCD de forma permanente, con

material aprobado para evitar su dispersión.

X

Se cubre con plástico negro y lona los 

escombros y los materiales granulares para 

evitar su dispersión.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

8.4.

Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o

adoquines, se tienen adecuados sistemas

para evitar emisiones y ruido.

X

En el momento que se hace levantamiento de 

adoquín, los ayudantes recogen los 

escombros en lonas.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

4. MANEJO DE RCD

5. MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS



8.5.

El Contratista limpia permanentemente las

vías de acceso a los frentes de trabajo para

evitar dispersión de material articulado.

X

El personal de la obra limpia oportunamente 

los frentes de trabajo al finalizar cada 

actividad realizada para evitar dispersión y 

propagación del material particulado.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

8.6.

Se cuenta con un sistema de limpieza de

llantas para evitar el arrastre de material

adherido a las mismas desde la zona del

proyecto hacia las vías aledañas.  

X

8.7.

Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan

con la documentación obligatoria vigente que

garantiza su buen funcionamiento, para evitar

la emisión irregular de gases y material

particulado.

X

8.9.

Las volquetas que transportan materiales o

RCD desde y hacía la obra cuentan con el

cubrimiento total y adecuado de la carga.

X
Se cubre de manera adecuada la volqueta 

recolectora de RCD.

Anexo 8. Manejo y control de emisiones 

atmosféricas

8.10.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.

El Contratista cumple con la protección de los

individuos vegetales (presentes en el

inventario forestal) incluida en el PIPMA y

aprobada por la Interventoría. 

X No aplica para el tipo de contrato

Las zonas verdes del área de influencia de la

obra se encuentran protegidas y en buenas

condiciones.

X No aplica para el tipo de contrato

Se presenta y cumple la programación para la

ejecución de los tratamientos a la vegetación

aprobada por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento para

el manejo de la Avifauna incluido en el PIPMA

y aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con el procedimiento de

tala incluido en el PIPMA y aprobado por la

Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con el procedimiento de

bloqueo - traslado, incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con el procedimiento de

empradización incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con el procedimiento

para el manejo de la capa orgánica incluido en

el PIPMA y aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista cumple con la disposición de los

residuos de tratamientos a la vegetación

según lo aprobado por la Interventoría.

X No aplica para el tipo de contrato

Se implementa en su totalidad el diseño

paisajístico aprobado por la Interventoría y se

informa al IDU sobre las modificaciones

cuando estas ocurren

X No aplica para el tipo de contrato

El Contratista actualiza y/o genera el código

único de identificación del SIGAU de los

individuos arbóreos objeto de tratamiento de

las actividades de tala, bloqueo y traslado,

aprobados en los Actos Administrativos

emitidos por la SDA y para los individuos

arbóreos resultantes de la implementación del

Diseño Paisajístico.

X No aplica para el tipo de contrato

Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
X No aplica para el tipo de contrato

10.1. Valla de obra X No aplica para el tipo de contrato

Aviso en fachada X No aplica para el tipo de contrato

Otros parámetros relevantes e inherentes al 

proyecto.
X No aplica para el tipo de contrato

11.1.

El Contratista cumple con las actividades de

capacitación programadas en el mes y lleva el

control de asistencia del personal capacitado.

X
Se realizó una capacitación sobre manejo de 

residuos sólidos al personal.
Anexo 11. Capacitaciones ambientales

11.2.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

10. MANEJO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL

11. CAPACITACIONES 

AMBIENTALES



12.1.

Todos los frentes de obra se encuentran

ordenados y limpios y se cumple con los

programas de manejo de los diferentes

residuos según lo define el PMA.

X

Se realiza la limpieza de todo el frente de 

obra y se organizan los materiales en el punto 

de acopio.

Anexo 12. Orden y aseo

12.2.

El campamento de la obra se encuentra

debidamente demarcado, señalizado,

ordenado y aseado.

X
Se realiza la respectiva señalización del 

frente de obra.
Anexo 12. Orden y aseo

12.3.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

13.1.

El Contratista subsana las observaciones

realizadas por la SED en su totalidad y de

manera oportuna. Se entrega evidencia de la

gestión realizada en el informe mensual de

gestión ambiental del Contratista. 

X

No se han presentado a la fecha 

observaciones por parte de la SED. En el 

momento que esto ocurra será subsanado de 

manera inmediata.

13.2.

El Contratista, en cabeza del profesional

ambiental, atiende las visitas de la autoridad

ambiental y presenta, de manera oportuna, el

informe de subsanación atendiendo todas

observaciones realizadas. El informe de

subsanación radicado en la SDA cuenta con la

aprobación de la Interventoría.

X

No se han presentado a la fecha 

observaciones por parte de la SED. En el 

momento que esto ocurra será subsanado de 

manera inmediata.

13.3.

Se presenta toda la documentación

relacionada con las visitas de la SDA al

proyecto y los respectivos informes de

subsanación en el informe mensual de gestión

ambiental del Contratista. 

X

No se han presentado a la fecha 

observaciones por parte de la SED. En el 

momento que esto ocurra será subsanado de 

manera inmediata.

13.4.
Otros parámetros relevantes e inherentes al

proyecto.
X

ELABORÓ: APROBÓ:

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

EMPRESA: EMPRESA:

FECHA: FECHA:

12. ORDEN Y ASEO

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales ambientales del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener 

únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

13. RESPUESTA A VISITAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED

OBSERVACIONES ADICIONALES:



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

Se aprueba el informe mensual de gestión

ambiental del Contratista, atendiendo los

lineamientos dados por la SED y dentro del

plazo acordado con el supervisor del

proyecto.

Aprobación de la interventoría del 

informe mensual de gestión 

ambiental del contratista de obra

1.2.

La documentación ambiental original y

actualizada del proyecto reposa en el

campamento de obra.

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

1.3.

Se hace un adecuado y efectivo seguimiento

y cumplimiento a los permisos y licencias

(otorgadas o en tramite).

Lista de chequeo de cada una de 

las obligaciones y disposiciones 

de los actos administrativos 

emitidos para el proyecto y 

relación de la respectiva evidencia 

aceptada por la Interventoría

1.4.

El informe mensual de gestión ambiental de

la Interventoría se estructura y presenta de

acuerdo a los lineamientos dados por la SED

en el formato "Lista de chequeo de la gestión

ambiental de la Interventoría"

El informe mensual de gestión 

ambiental de la Interventoría se 

estructura y presenta de acuerdo 

a la presente Lista de Chequeo

1.5.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

2.1.

Los materiales de construcción ubicados en

el frente de obra, se encuentran protegidos y

demarcados de acuerdo con lo establecido

en el PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

2.2.

La mezcla de concreto se hace en una batea

metálica y/o sobre plástico y no se contamina

el suelo. 

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

2.3.
La madera utilizada fue aprobada por la

Interventoría y cuenta con certificación.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

2.4.

Las zonas verdes se encuentran libres de

almacenamiento de materiales de

construcción, escombros o de residuos

generados por los tratamientos a la

vegetación.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

2.5.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

3.1.

El campamento y zonas comunes cuentan

con equipamiento adecuado y suficiente para

la recolección y clasificación en la fuente de

residuos sólidos convencionales generados,

de acuerdo con lo establecido en el PMA. 

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

3.2.

Los residuos sólidos convencionales se

disponen adecuadamente con gestores

autorizados.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

3.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique
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4.1.

El proyecto cuenta con PIN ambiental

asignado por la SED. Los reportes mensuales

de RCD están debidamente diligenciados a la

fecha y el PIN se encuentra actualizado en el

aplicativo web de la SDA.

Revisión y aprobación de la 

documentación cargada al 

aplicativo web de la SDA del PIN 

del proyecto

4.2.

Los RCD son acopiados y clasificados

correctamente de acuerdo al PGRCD al

interior de la obra.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4.3.

Durante su permanencia en obra, los RCD

son protegidos y demarcados de acuerdo al

PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4.4.

Dentro de lo posible, se realiza reutilización

temporal o permantente de los RCD

generados en la obra, teniendo en cuenta las

carácterísticas del proyecto.

Información diligenciada y registro 

fotográfico reportado en el Anexo 

3 del PIN. 

4.5.

Los RCD que deben ser dispuestos con

gestores autorizados son retirados dentro de

las 24 horas siguientes a su generación en el

frente de obra.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4.6.

Las volquetas destinadas al transporte de

escombros cumplen con las disposiciones de

la SDA, cuentan con PIN y no se excede la

capacidad de la volqueta en volumen o peso

ni  el borde superior más bajo del platón.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría, 

acompañado del archivo CSV 

mensual de registro de viajes de 

volquetas del PIN cargado al 

aplicativo web de la SDA. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4.7.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

5.1.

Los residuos se clasifican y acopian en

lugares seguros de acuerdo a lo establecido

en el PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

5.2.
Los residuos se disponen en su totalidad con

gestores autorizados por la SDA.

Las cantidades generadas y los 

certificados de disposición se 

incluyeron correctamente en el 

reporte mensual de RCD del PIN 

ambiental y están disponibles en 

el aplicativo web de la SDA

5.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

6.1.

Las sustancias químicas están inventariadas

y cuentan con prácticas seguras de

manipulación, almacenamiento y transporte,

con las hojas de seguridad en español y se

cumplen las medidas incluidas en ellas.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría, 

acompañado del seguimiento al 

inventario de sustancias químicas. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

6.2.

Se cuenta con un lugar de acopio seguro,

correctamente señalizado y dotado con kit de

derrames.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

4. MANEJO DE RCD

5. MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS



6.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto
Cuando aplique

7.1.

Se cuenta con un inventario de sumideros

debidamente numerados y caracterizados de

acuerdo el área de influencia indirecta del

proyecto.

Garantizar que el documento 

permanezca en la obra y que el 

Contratista reporte su seguimiento 

en todos los informes mensuales

7.2.

Los sumideros definidos permanecen limpios,

en mejores condiciones a las iniciales y

cuentan con proteccion permanente.

Lista de chequeo y registro 

fotográfico rotulado y fechado de 

la Interventoría del estado de 

cada uno de los sumideros 

inventariados. Relación de 

hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del 

Contratista.

7.3.

Se garantiza el manejo adecuado de las

aguas residuales domésticas generadas,

evitando contaminar cuerpos de agua

cercanos ni realizando descargas no

autorizadas.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría y 

verificación de la documentación 

presentada por el Contratista. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.4.

Se efectúa tratamiento al agua procedente de 

la actividad de corte de materiales y del

sistema de limpieza de llantas de vehículos y

maquinaria utilizados.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.5.

No se realizan actividades de obra que

afecten y/o alteren las condiciones de las

fuentes hídricas y sus zonas de ronda.

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista, si aplica

7.6.

Los acopios de materiales pétreos y

granulares se encuentran alejados de los

sumideros y cuerpos de agua.

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista, si aplica

7.7.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.
Cuando aplique

8.1.

La obra cuenta con cerramiento en perfecto

estado en todo el perímetro del proyecto y en

las áreas puntuales que se requiera.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.2.

Se realiza la humectación de superficies

desprovistas de acabados en los momentos

requeridos.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.3.

Se realiza el cubrimiento debido de materiales 

granulares y RCD de forma permanente, con

material aprobado para evitar su dispersión.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.4.

Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o

adoquines, se tienen adecuados sistemas

para evitar emisiones y ruido.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS



8.5.

El Contratista limpia permanentemente las

vías de acceso a los frentes de trabajo para

evitar dispersión de material particulado.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.6.

Se cuenta con un sistema de limpieza de

llantas para evitar el arrastre de material

adherido a las mismas desde la zona del

proyecto hacia las vías aledañas.  

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.7.

Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan

con la documentación obligatoria vigente que

garantiza su buen funcionamiento, para evitar

la emisión irregular de gases y material

particulado.

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

8.9.

Las volquetas que transportan materiales o

RCD desde y hacía la obra cuentan con el

cubrimiento total y adecuado de la carga.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.10.
Otros parámetros relevantes e innerentes al

proyecto.
Cuando aplique

El Contratista cumple con la protección de los

individuos vegetales (presentes en el

inventario forestal) incluida en el PIPMA y

aprobada por la Interventoría. 

Las zonas verdes del area de influencia de la

obra se encuentran protegidas y en buenas

condiciones.

Se presenta y cumple la programación para la 

ejecución de los tratamientos a la vegetación

aprobada por la Interventoría.

Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento

para el manejo de la Avifauna incluido en el

PIPMA y aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

tala incluido en el PIPMA y aprobado por la

Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

bloqueo - traslado, incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento de

empradización incluido en el PIPMA y

aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con el procedimiento

para el manejo de la capa orgánica incluido

en el PIPMA y aprobado por la Interventoría.

El Contratista cumple con la disposición de

los residuos de tratamientos a la vegetación

según lo aprobado por la Interventoría.

Se implementa en su totalidad el diseño

paisajístico aprobado por la Interventoría y se

informa al IDU sobre las modificaciones

cuando estas ocurren

El Contratista actualiza y/o genera el código

único de identificación del SIGAU de los

individuos arbóreos objeto de tratamiento de

las actividades de tala, bloqueo y traslado,

aprobados en los Actos Administrativos

emitidos por la SDA y para los individuos

arbóreos resultantes de la implementación del 

Diseño Paisajístico.

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS



Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.

10.1. Valla de obra

Aviso en fachada

Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.

11.1.

El Contratista cumple con las actividades de 

capacitación programadas en el mes y lleva el 

control de asistencia del personal capacitado.

Seguimiento de la ejecución de 

las capacitaciones programadas 

por el Contratista, acompañada 

de registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. Lista 

de chequeo de asistentes vs el 

personal convocado por cada 

mes.

11.2.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

12.1.

Todos los frentes de obra se encuentran 

ordenados y limpios  y se cumple con los 

progamas de manejo de los diferentes 

residuos según lo define el PMA.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

12.2.

El campamento de la obra se encuentra 

debidamente demarcado, señalizado, 

ordenado y aseado.

Registro fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. 

Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a 

la respuesta oportuna del 

Contratista.

12.3.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

13.1.

La Interventoría realiza seguimiento a la 

subsanación de las observaciones realizadas 

por la SED en su totalidad y de manera 

oportuna. Se reporta la gestión realizada en 

el informe mensual de gestión ambiental de la 

Interventoría. 

Relación de observaciones 

realizadas por la SED y su 

correspondiente respuesta y 

subsanación, acompañada de la 

gestión realizada por la 

Interventoría.

13.2.

El Contratista, en cabeza del profesional 

ambiental, atiende las visitas de la autoridad 

ambiental y presenta, de manera oportuna, el 

informe de subsanación atendiendo todas 

observaciones realizadas. El informe de 

subsanación radicado en la SDA cuenta con 

la aprobación de la Interventoría.

Relación y respuesta a las visitas 

realizadas por la SDA. Se entrega 

toda la documentación 

relacionada y aprobada por la 

Interventoría.

13.3.

Se presenta toda la documentación 

relacionada con las visitas de la SDA al 

proyecto y los respectivos informes de 

subsanación en el informe mensual de 

gestión ambiental del Contratista. 

Lista de chequeo de la 

documentación encontrada en el 

campamento de la obra

13.4.
Otros parámetros relevantes e innerentes al 

proyecto.
Cuando aplique

ELABORÓ:

NOMBRE:

CARGO:

EMPRESA:

FECHA:

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe 

contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA 

LISTA DE CHEQUEO.

11. CAPACITACIONES 

AMBIENTALES

13. RESPUESTA A VISITAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE

10. MANEJO DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR VISUAL

OBSERVACIONES ADICIONALES:

12. ORDEN Y ASEO

RADICACIÓN:

OFICIO DE 

RADICACIÓN SED:



FECHA:



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO SST ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

El Contratista presenta el informe mensual de gestión

SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoría

en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.

Aprobación de la Interventoría del informe 

mensual de gestión SST del Contratista

1.2.

El Contratista presenta mensualmente la documentación

del SGSST original y actualizada del proyecto, y ésta

reposa en el campamento de obra.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

1.3.

El informe mensual de gestión SST del Contratista se

estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos

dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la

gestión SST del Contratista de Obra".

La Interventoría verifica que el informe 

mensual de gestión SST del Contratista se 

estructura y presenta de acuerdo a la 

presente Lista de Chequeo

1.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

2.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo y

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su

ingreso. 

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

2.2.

Se realiza el debido registro de ingreso del personal

nuevo y se suministra la documentación obligatoria de

cada trabajador. Se actualiza semana a semana el

formato de control y seguimiento del personal que labora

en la obra.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

2.3.

Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por

cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos

ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional 

encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de

condiciones de salud del personal. 

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

2.4.

Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador

vinculado al proyecto. En el caso de las empresas

subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo,

discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. Los 

certificados originales del personal del 

Contratista deberán ser entregados a la 

SED en el informe final de gestión SST del 

Contratista

2.5. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

3.1.

Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de

inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el

SGSST.

Evidencia de cumplimiento del cronograma. 

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

3.2.

Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de

acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace

antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta

con los soportes de ejecución de la actividad.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

3.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

4.1.
Se cumple con la señalización del campamento, de

acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

4.2.
Se cumple con la señalización y demarcación de

maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

4.3.
Se cumple con la señalización del plan de emergencia de

acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

4.4.

Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y

de salvamento y la demarcación para los frentes de obra

incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

4.5.

Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran

libres de obstáculos de tal manera que no se impida o

dificulte el paso o la circulación requerida.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

4.6. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

2. INGRESO DE PERSONAL

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

4. SEÑALIZACIÓN

Periodo:

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME SST

1. GESTIÓN DOCUMENTAL

Interventoría:

Contrato:



5.1.

Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección

Personal y hace uso permanente de los mismos al interior

de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad

y están normalizados. El Contratista garantiza el

recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

5.2.

Todo el personal cuenta con el uniforme requerido

debidamente contramarcado y con el documento de

identificación personal visible dado por el empleador. Se

hace uso permanente tanto del uniforme como del

documento al interior de la obra.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

5.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

6.1.

El contratista mantiene actualizado el Panorama de

Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e

interviene mensualmente los riesgos priorizados de

acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos,

cumpliendo los planes de acción derivados. 

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

6.2.

El contratista tiene documentados los procedimientos y

estándares de trabajo seguro por cada proceso

constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo

establecido.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra

6.3.

El contratista implementa los permisos de trabajo para las

labores de alto riesgo y cumple los estándares de

seguridad definidos en el SGSST.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

6.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

7.1

Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista

cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico

mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento

efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia

del último mantenimiento efectuado y un documento

expedido por personal idóneo en el que certifica que se

encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los

parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una

operación adecuada y segura.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.2.
Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo

y correctivo de maquinaria y equipos.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.3.

Se realiza diariamente el control preoperacional a la

maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las

observaciones encontradas por escrito. El Contratista

establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, 

e informa a la Interventoría oportunamente.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obr. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

7.4.
Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de

acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.5.

Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro

en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de

horas trabajadas para realizar el mantenimiento

preventivo.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.6.

El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos

horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria,

equipos y vehículos.

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.7.

El Contratista implementa mecanismos de control que

permitan establecer la idoneidad de los operadores de la

maquinaria para desarrollar las actividades.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

7.8. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

8.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo y

operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al

día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro

semanal en el formato correspondiente.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

8.2.

El Contratista realiza seguimiento al estado de las

afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que

labora en la obra.

El Contratista garantiza que la 

documentación original y actualizada 

reposa en el campamento de obra. 

Relación de respuestas oportunas a los 

hallazgos de Inverventoría

8.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

8. SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL

6. ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RIESGOS

7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS



9.1.

Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres,

donde los espacios cumplen con lo establecido en la

Resolución 2400/79 para el manejo de ropas,

implementos personales y Elementos de Protección

Personal.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

9.2.
Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño

recibe mantenimiento y limpieza periódica.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

9.3.
Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal

que labora en cada uno de los frentes de obra

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

9.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

10.1.
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados,

limpios y debidamente señalizado.

Registro fotográfico rotulado y fechado del 

Contratista. Relación de respuestas 

oportunas a los hallazgos de Inverventoría

10.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

11.1.

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se

encuentran publicados en un lugar visible de la obra,

están socializados y se cuenta con los soportes

respectivos.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

11.2.
Se realizan las actividades de promoción y prevención

establecidas en el SGSST.

Registro documental y fotográfico rotulado 

y fechado del Contratista. Relación de 

respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

11.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

12.1.

Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura,

cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se

generan las acciones de mejoramiento y se mide su

efectividad.

El Contratista reporta los resultados en el 

informe mensual de gestión SST. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

12.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

13.1

Se tiene registro estadístico, caracterización e

investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto

del personal como de terceros.

El Contratista reporta los resultados en el 

informe mensual de gestión SST. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

13.2.

Se implementa el procedimiento de reporte e investigación 

de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el

SGSST. Se establece plan de acción, se mide la

efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.

El Contratista reporta los resultados en el 

informe mensual de gestión SST. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

13.3.

Se cumplen los planes de acción derivados de las

investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su

efectividad y se realizan los ajustes necesario.

El Contratista reporta los resultados en el 

informe mensual de gestión SST. Relación 

de respuestas oportunas a los hallazgos de 

Inverventoría

13.4 Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

ELABORÓ: APROBÓ:

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

EMPRESA: EMPRESA:

FECHA: FECHA:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

NOTA: el informe mensual de gestión SST del Contratista debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por los profesionales SST del Contratista y la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción 

pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

9. BIENESTAR

10. ORDEN Y ASEO

11. DIVULGACIÓN

12. INDICADORES DE SST

13. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE 

ACCIDENTALIDAD



plan de emergencias????

El COPASO o VIGÍA se reúne en forma mensual,

cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de

Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se

entregan las actas de reunión a la interventoría en

el informe. Se cumple con el plan de acción

derivado del comité.



Proyecto:

Contratista:

Contrato:

Informe No.:

REQUERIMIENTO 

SST
ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES EVIDENCIAS Y SOPORTES

1.1.

La Interventoría presenta el informe mensual de

gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la

Interventoría en la fecha acordada con la supervisión

del proyecto.

Aprobación de la interventoría del informe 

mensual de gestión SST del contratista de 

obra

1.2.

La documentación del SGSST, tanto del Contratista

como de la Interventoría, original y actualizada reposa

en el campamento de obra.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra

1.3.

El informe mensual de gestión SST de la Interventoría

se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos

dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de

la gestión SST de la Interventoría".

El informe mensual de gestión SST de la 

Interventoría se estructura y presenta de 

acuerdo a la presente Lista de Chequeo

1.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

2.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo

y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su

ingreso. 

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.2.

Se realiza el debido registro de ingreso del personal

nuevo y se suministra la documentación obligatoria de

cada trabajador. Se actualiza semana a semana el

formato de control y seguimiento del personal que

labora en la obra.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.3.

Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por

cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes

médicos ocupacionales, y su validez es verificada por

el profesional encargado. Se mantiene actualizado el

diagnóstico de condiciones de salud del personal. 

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.4.

Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada

trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las

empresas subcontratadas, presentan certificación de

paz y salvo, discriminando el personal que fue

vinculado al proyecto.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Los certificados originales del personal de 

Interventoría deberán ser entregados a la SED 

en el informe final de gestión SST de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

2.5. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

3.1.

Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de

inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el

SGSST.

Evidencia de cumplimiento del cronograma 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Registro documental y fotográfico rotulado y 

fechado de la Interventoría. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

2. INGRESO DE 

PERSONAL

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

Periodo:

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

1. GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Interventoría:

Contrato:



3.2.

Todos los trabajadores son notificados de los riesgos

de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se

hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se

cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.

Lista de chequeo de la documentación 

encontrada en el campamento de la obra, 

tanto del Contratista como de la Interventoría. 

Garantizar que se reporte el seguimiento de 

ambas partes en todos los informes 

mensuales. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

3.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

4.1.
Se cumple con la señalización del campamento, de

acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.2.

Se cumple con la señalización y demarcación de

maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el

SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.3.
Se cumple con la señalización del plan de emergencia

de acuerdo con lo establecido en el SGSST.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.4.

Se cumple con la señalización prohibitiva, de

obligación y de salvamento y la demarcación para los

frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por

interventoría.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.5.

Las áreas destinadas para la movilidad, se

encuentran libres de obstáculos de tal manera que no

se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

4.6. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

5.1.

Todo el personal cuenta con los Elementos de

Protección Personal y hace uso permanente de los

mismos al interior de la obra. Los EPP son los

adecuados para la actividad y están normalizados. El

Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un

registro formal de entrega.

Lista de chequeo documental y registro 

fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría, tanto de la gestión del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

5.2.

Todo el personal cuenta con el uniforme requerido

debidamente contramarcado y con el documento de

identificación personal visible dado por el empleador.

Se hace uso permanente tanto del uniforme como del

documento al interior de la obra.

Lista de chequeo documental y registro 

fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría, tanto de la gestión del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

5.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

6.1.

El contratista mantiene actualizado el Panorama de

Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e

interviene mensualmente los riesgos priorizados de

acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos,

cumpliendo los planes de acción derivados. 

Garantizar que se reporte el seguimiento y la 

gestión tanto del Contratista como de la 

Interventoría en todos los informes mensuales. 

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

6.2.

El Contratista tiene documentados los procedimientos

y estándares de trabajo seguro por cada proceso

constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan

según lo establecido.

Garantizar que se reporte el seguimiento y la 

gestión tanto del Contratista como de la 

Interventoría en todos los informes mensuales. 

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

6.3.

El contratista implementa los permisos de trabajo para

las labores de alto riesgo y cumple los estándares de

seguridad definidos en el SGSST.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

6.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

3. INDUCCIONES Y 

CAPACITACIONES

4. SEÑALIZACIÓN

5. ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL

6. ADMINISTRACIÓN 

DE LOS RIESGOS



7.1

Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista

cuenta con la siguiente documentación: revisión

técnico mecánica, SOAT, y constancia del último

mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta

con la constancia del último mantenimiento efectuado

y un documento expedido por personal idóneo en el

que certifica que se encuentra en óptimas

condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos

por el fabricante, para garantizar una operación

adecuada y segura.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.2.
Se cumple con el programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.3.

Se realiza diariamente el control preoperacional a la

maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las

observaciones encontradas por escrito. El Contratista

establece, ejecuta y controla las deficiencias

encontradas, e informa a la Interventoría

oportunamente.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.4.
Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de

acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

7.5.

Toda la maquinaria de la obra cuenta con su

horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un

control diario de horas trabajadas para realizar el

mantenimiento preventivo.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.6.

El Contratista informa a la Interventoría con mínimo

dos horas de anticipación la entrada y salida de

maquinaria, equipos y vehículos.

Relación de hallazgos realizados por 

Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

7.7.

El Contratista implementa mecanismos de control que

permitan establecer la idoneidad de los operadores de

la maquinaria para desarrollar las actividades.

Lista de chequeo documental. Relación de 

hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

7.8. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

8.1.

Todo el personal que labora en la obra (administrativo

y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra

al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva

registro semanal en el formato correspondiente.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.2.

El Contratista realiza seguimiento al estado de las

afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal

que labora en la obra.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

8.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

9.1.

Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres,

donde los espacios cumplen con lo establecido en la

Resolución 2400/79 para el manejo de ropas,

implementos personales y Elementos de Protección

Personal.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.2.
Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño

recibe mantenimiento y limpieza periódica.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.3.

Se cuenta con un sistema de hidratación para el

personal que labora en cada uno de los frentes de

obra

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

9.4. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

10.1.
Todos los frentes de obra se encuentran ordenados,

limpios y debidamente señalizado.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

10.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

11.1.

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la

Politica en Seguridad y Salud en el Trabajo, se

encuentran publicados en un lugar visible de la obra,

están socializados y se cuenta con los soportes

respectivos.

Registro fotográfico rotulado y fechado de la 

Interventoría. Relación de hallazgos realizados 

por Interventoría y seguimiento a la respuesta 

oportuna del Contratista.

8. SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL

9. BIENESTAR

10. ORDEN Y ASEO

11. DIVULGACIÓN

7. MAQUINARIA, 

EQUIPOS Y 

VEHÍCULOS



11.2.
Se realizan las actividades de promoción y prevención

establecidas en el SGSST.

Lista de chequeo documental tanto del 

Contratista como de la Interventoría. Relación 

de hallazgos realizados por Interventoría y 

seguimiento a la respuesta oportuna del 

Contratista.

11.3. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

12.1.

Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura,

cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST.

Se generan las acciones de mejoramiento y se mide

su efectividad.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

12.2. Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

13.1

Se tiene registro estadístico, caracterización e

investigación de incidentes y accidentes de trabajo,

tanto del personal como de terceros.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.2.

Se implementa el procedimiento de reporte e

investigación de los accidentes e incidentes de trabajo

incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se

mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes

necesarios.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.3.

Se cumplen los planes de acción derivados de las

investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide

su efectividad y se realizan los ajustes necesario.

Tanto la Interventoría como el Contratista 

reporta los resultados en el informe mensual 

de gestión SST. Relación de hallazgos 

realizados por Interventoría y seguimiento a la 

respuesta oportuna del Contratista.

13.4 Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto. Cuando aplique

ELABORÓ:

NOMBRE:

CARGO:

EMPRESA:

FECHA:

FECHA:

NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la 

descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

RADICACIÓN:

OFICIO DE RADICACIÓN 

SED:

11. DIVULGACIÓN

12. INDICADORES 

DE SST

13. REPORTE Y 

ESTADÍSTICA DE 

ACCIDENTALIDAD
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INTRODUCCIÓN

Porque CREEMOS en el desarrollo del sector de la construcción, CREAMOS soluciones integrales 
que nos permiten atender las necesidades de nuestros clientes. Nuestra oferta integral de 
productos y servicios ha sido diseñada pensando de forma innovadora, con un sólido compromiso 
de sostenibilidad y cumpliendo con los más altos estándares de calidad y servicio.

RCD

SOLUCIONES AL 
CONSTRUCTOR Y 
OTROS NEGOCIOS
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1

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:
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RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

RCD

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Co
py

rig
ht

: C
EM

EX
 C

ol
om

bi
a 

© 
20

20

RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD generados por el 
desarrollo constructivo.

Certificación
Certificamos la disposición de sus escombros de forma 
rápida y segura.

Regulación
Estamos avalados por la Secretaria Distrital de Ambiente 
con el  pin 1778-8418.

Cumplimiento
Aseguramos la adecuada disposición de los materiales 
para el cuidado del medio ambiente, autorizados con la 
resolución 1506/17.

Beneficios:

Certificación 
ambiental en línea
(Entre 3 a 5 días 

hábiles)

Cemex GO (saldos 
y facturas en línea)

Estado de cuenta 
diario vía correo

Sistema de FE 
(Facturación 
electrónica)

Retiro de carpa de vehículos
en la escombrera

RCD

SOLUCIONES AL 
CONSTRUCTOR Y 
OTROS NEGOCIOS
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PROCESO DE DISPOSICIÓN RCD

Nuestro proceso de disposición RCD está conformado por las siguientes etapas.

Excavación / Demolición
Llenado de vehículos con equipos de cargue.

Transporte
En volquetas o mulas a sitio de disposición.

Ingreso a sitio de disposición
Atendido en orden de llegada.

Ingreso descarpe
Evaluación del tipo de material.

Despacho / Facturación
Generación de factura y pago.

Ingreso Patio Descargue
Descargue de material.

Salida Escombrera
Vehículo entrega remisión en salida.

Certificación Disposición
Certificación de disposición mensual.

1

3

2

4

5

6

7

8

Participación de CEMEXEn tiempo seco tenemos agilidad en el descargue, con tiempo máximo de estadía 25 minutos.

RCD
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RCD ¿QUÉ HACEMOS?

Materiales aptos y no aptos: CEMEX cuenta con restricciones de materiales aptos y no aptos para la 
disposición en la escombrera, los cuales son:

RCD
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RCD - Materiales 

A continuación se presenta una lista de materiales aptos y no aptos para la disposición en la escombrera, 
los cuales son:

Productos de excavación, nivelaciones y sobrantes de 
la adecuación del terreno:

Materiales aptos:

Tierras y materiales pétreos no contaminados.

Productos usados para cimentaciones y pilotajes:

Arcillas, Limos, Lodos inertes.

Pétreos:
Arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y 
bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de 
cementos y concretos.

Residuos Peligrosos

Materiales no aptos:

Desechos de productos químicos, emulsiones, 
alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos, 
aceites, asfaltos y otros elementos peligrosos.

Residuos especiales:
Poliestireno-icopor, carton-yeso (drywall), 
asbesto,  lodos residuales de compuestos, 
asfalto.

Residuos contaminados:
Materiales aprovechables que se encuentren 
contaminados con residuos peligrosos y 
especiales.

RCD

SOLUCIONES AL 
CONSTRUCTOR Y 
OTROS NEGOCIOS
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CERTIFICACIONES

Certificación virtual: Contamos con una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de RCD 
generados por el desarrollo constructivo.

Entrega de certificación 
3-5 días.

Generación de 
certificados RCD Control de viajes.

Simplificación de la 
información.

Control y legalidad.4
5

62

3

Seguridad de la
información

Plataforma online para 
realizar proceso de 
certificación

1 7

Servicio al cliente.8

RCD

SOLUCIONES AL 
CONSTRUCTOR Y 
OTROS NEGOCIOS

4
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Aseguramos la adecuada disposición de los materiales para el cuidado del medio ambiente.

No arrojar los escombros en sitios diferentes a los autorizados 
por la normatividad vigente.

No arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, 
páramos, bosques, entre otros ecosistemas y a fuentes de 
agua.

Ten en cuenta:

Incumplir con alguna normatividad puede acarrear a sanciones que van 
desde una citación, hasta la suspención o cancelación del registro o la 
licencia.

Problemáticas
Disposición de materiales en sitios inadecuados.

Incorrecta clasificación de residuos en obras.

Disposición en alcantarillados.

Incremento costos RCD.

Reconformación Proyecto Minero: necesidad gran volumen de 
material.Valorizar

Reducir

Reciclar

Reu�lizar

RCD

SOLUCIONES AL 
CONSTRUCTOR Y 
OTROS NEGOCIOS



RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Por medio de los residuos RCD se busca la reconformación morfológica en zonas donde se realizaron 
proyectos de explotación minera.

Uso de RCD como material de 
reconformación
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1. Ecosistema Natual.

2. Exploración.

3. Preparación 
del terreno.

4. Extración del material.5. Beneficio.

6. Reconformación
Morfológica.

7. Rehabilitación 
Ecológica.

Proyecto 
Minero

Problemática
Disposición en humedales, vías principales, 
municipales.
Impacto ambiental por falta de selección y 
clasificación de RCD en obras.
Impacto en obras de alcantarillado.
Costos de manejo de RCD.

Los RCD como material de reconformación.
Solución

Se requería una gran cantidad de material estéril para 
recuperar la altura original del terreno.

Problemática

RCD
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SOLUCIONES AL 
CONSTRUCTOR

Somos una alternativa segura para la disposición técnica y ambiental de sacos de cemento y 
mortero, donde recolectamos tus sacos en obra y certificamos su disposición.

Disposición Sostenible de Sacos
RCD

SOLUCIONES AL 
CONSTRUCTOR Y 
OTROS NEGOCIOS

7
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INFORMACIÓN RCD

RCD Administrativo: 
315-320-5107

Fijo RCD: 
(+1) 603-9682

Coordinadora de recaudo: 
311-220-9179

CERTIFICACIONES: 
311-220-9197

        

Contacto
MINA TUNJUELO: 

AV Boyacá 
(Av. Al Llano No 72-04 Sur)

Lun - Vie
6:00 AM - 6:45PM

Sábados
6:00 AM - 6:00 PM

MINA FISCALA:
AV. Caracas (Km 4 Vía Usme)

Lun - Vie
8:00 AM - 4:30 PM

Sábados
6:00 AM - 1:30 PM

Horarios

RCD

SOLUCIONES AL 
CONSTRUCTOR Y 
OTROS NEGOCIOS
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Todos los servicios 
y productos de 
CEMEX en la palma 
de tu mano

CONTÁCTANOS
Bogotá: 6039100
Resto del país: 018000123639
Desde celulares: #236 (Claro / Tigo / Movistar)
www.cemexcolombia.com

RCD

SOLUCIONES AL 

CONSTRUCTOR Y 

OTROS NEGOCIOS



2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 

2.1 Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, están protegidos 

y demarcados, algunos de ellos se evidencian en descubierto, estos materiales son 

utilizados constantemente para el desarrollo de la obra, finalizadas las actividades 

se protegen nuevamente. 

 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 05/01/2021 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 



2.2 La mezcla de concreto se realiza en batea metálica y sobre plástico para evitar 

contaminación del suelo.  

 

 

 

 

FECHA 09/12/2020 FECHA 14/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
 

FECHA 09/12/2020 

OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B 

 

 

 

 



2.4 Se realizó el respectivo cuidado de las zonas verdes, evitando que estas fueran 

contaminadas por los diferentes factores. 

 

 

 

 

FECHA 10/12/2020 FECHA 10/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

  

FECHA 17/12/2020 FECHA 18/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 
DEL DIAMANTE – SEDE B 

 

 



3. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES 

3.1 Se determinó un punto ecológico para el manejo de residuos convencionales 
con su respectiva clasificación. 
 
 
 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 28/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
 



4. MANEJO DE RCD 

4.1 Se adjunta radicado que expidió el aplicativo en el momento de subir 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los certificados de disposición de RCD se encuentran en proceso de certificación, 

se adjuntan vales



 



4.2 Se realiza el acopio respectivo de los RCD, en este caso el escombro que sale 

del proceso de levantamiento de adoquín, recogiéndolo en lonas. 

 

 

 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 21/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 

DEL DIAMANTE - SEDE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Se realizó la respectiva señalización del lugar donde se recolectan los 

escombros, protegiéndolos y guardándolos en lonas. 

 

 
 

 

FECHA 01/12/2020 

OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 Se recogen escombros oportunamente por la volqueta asignada. 

 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 21/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE B 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6 En el mes de diciembre se contaron con 3 volquetas, de las cuales 2 se 

encargaron de la recolección de escombros con placa OXD800 y JPC124. 

 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

FECHA 13/01/2020 

OBSERVACIONES 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR - SEDE B 

 

 



Se descarga información de la secretaria de ambiente sobre trasportadores inscritos 

de escombros del mes de octubre y se evidencia que se encuentra en estado activo 

con la siguiente información. 

 

 

1616 79251545 JOSE RAFAEL TORRES MARIN CR 14 A NO 55 A 10 SUR00000@jjjj.com JPC124 BOGOTA 198 10 JOSE RAFAEL TORRES MARIN 14/12/2012 ACTIVO

16671 80370612 VICTOR MANUEL ORTIZ CR 9 A NO. 48 D - 15 SUR 3103315765ortizpanquevav@gmail.comAAC774 BOGOTA 1955 4 VICTOR MANUEL ORTIZ 21/03/2019 ACTIVO



5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

5.1 Los residuos se acopian de manera correcta, recolectando como lo estipula el 
PMA. Se hará el almacenamiento de los empaques vacíos de cemento hasta que 
se obtenga una cantidad mínima de 30 Kilos 
 
 
 

 

 

 

FECHA 12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

. 
 



7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 

7.1 Solo se tiene registrados dos sumideros, pero no tiene influencia en el área de 
construcción ya que se encuentran alejados. 
 

 
 

FECHA 23/12/2020 

OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL DIAMANTE – SEDE B 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 El sumidero que se encuentra más cercano a la obra se encuentra en óptimas 

condiciones. 

 

 
 

FECHA 23/12/2020 

OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL DIAMANTE – SEDE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3 El acopio de materiales, en este caso de arena, se mantiene a una distancia 

prudente del sumidero para evitar contaminación por escorrentía. 

 

 
 

FECHA 23/12/2020 

OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES FANNY MIKEY 

 

 

 



8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

8.1 Se cuenta con un cerramiento adecuado de las zonas donde se está laborando 

para evitar paso y dispersión del material. 

 

 

 

 

FECHA 10/12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

 

 

FECHA 12//2020 FECHA 15/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 
DEL DIAMANTE – SEDE B 

 



8.3 Se cubre con plástico negro y lona los escombros y los materiales granulares 

para evitar su dispersión.  

 

 

 

 

FECHA 15/12/2020 FECHA 09/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 

DEL DIAMANTE - SEDE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4 En el momento que se hace levantamiento de adoquín, los ayudantes recogen 

los escombros en lonas. 

 

 

 

 

FECHA 10/12/2020 FECHA 12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5 El personal de la obra limpia oportunamente los frentes de trabajo al finalizar 

cada actividad realizada para evitar dispersión y propagación de partículas. 

 

 

 

 

FECHA 14/01/2021 FECHA 05/01/2021 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

  

FECHA 14/12/2020 FECHA 11/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 
LABRADOR - SEDE B 

 

 



 

 

 

 

FECHA 09/12/2020 FECHA 09/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 

DEL DIAMANTE - SEDE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.9 Se cubre de manera adecuada la volqueta recolectora de RCD. 

 

 

 

 

FECHA 14/01/2021 FECHA 05/01/2021 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

 

 



11. CAPACITACIONES AMBIENTALES 

11.1 Se realizaron las siguientes capacitaciones. 

 Capacitación en orden y aseo (05/12/2020) 

Se realizó la respectiva capacitación sobre el aseo que se debe hacer en el 

área de trabajo todos los días, dejando todo ordenado y seleccionado lo 

que se necesita y lo que no para de esta manera mantener un respectivo 

orden de los materiales e insumos.

 
 

 

 



 Capacitación en cuidado del agua (05/12/2020) 

Se realiza capacitación sobre el uso adecuado del agua evitando desperdicios 

y reutilizando en los casos de ser requerido. 

 

 

 

 

 

 



 Capacitacion las 9 eses (18/12/2020) 

Se realizo la capacitacion sobre la importancia de manejar las 9 eses en el 

area de trabajo para de esta manera menejar un ambiente deorganizaciony 

limpieza en la empresa. 

o Seiri (ordenar o clasificar) 

o Seiton (Organizar o limpiar) 

o Seiso (Limpieza o pulcritud) 

o Seiketsu (Bienestar personal o equilibrio) 

o Shitsuke (Disciplina) 

o Shikari (Constancia) 

o Shitsukoku (Compromiso) 

o Seishoo  (Coordinacion) 

o Seido (Estandarizacion) 

 

 

 



 Capacitación comportamiento en el trabajo (22/12/2020) 

Se indicó sobre el comportamiento adecuado en el área de trabajo, recalcando la 

importancia de respetar a los compañeros para mantener un ambiente agradable e 

el área de trabajo. 

 

 

 



12. ORDEN Y ASEO 

12.1 Se realiza la limpieza de todo el frente de obra y se organizan los materiales 

en el punto de acopio.  

  

 

 

 

 

FECHA 09/12/2020 FECHA 09/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS DEL 

DIAMANTE - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 

DEL DIAMANTE - SEDE B 

 

 

 

FECHA 16/12/2020 FECHA 17/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 
LABRADOR - SEDE B 



12.1 Se realiza la respectiva señalización del frente de obra.  

 

 

 

 

FECHA 16/12/2020 FECHA 16/12/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARBORIZADORA BAJA - SEDE B 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 

LABRADOR - SEDE B 

 

 

 

FECHA 18/12/2020 FECHA 13/01/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONFEDERACIONES BRISAS 
DEL DIAMANTE 

 

 



 
 

 

FECHA 18/12/2020 FECHA 13/01/2020 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FANNY MIKEY 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESTANCIA SAN ISIDRO 
LABRADOR - SEDE B 
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