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servicios

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No. 1288 de 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CARLOS
NIT: 901.516.543-1

FECHA DE INICIO: 20-09-2021

FECHA DE TERMINACION: 31-12-2021

PLAZO DE EJECUCION: Tres (03) meses y Once (11) dias

LUGAR DE EJECUCION: Oficinas de registro de instrumentos publicos de San
Marcos, Sincelejo, Corozal, Carmen de Bolivar, Mompos, El Banco, Fundacion, San
Juan del Cesar, Rionegro y Abejorral.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 1.081.676.226

FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA: 15 de septiembre de 2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 498521 09 de septiembre de 2021

El dia 20 de septiembre de 2021 en la ciudad de Bogota, se reunieron Tomas
Inostroza Rojas en su calidad de supervisor del contrato, Blanca Jineth Rojas Pineda
en su calidad de interventoria y Frans Cock en su calidad de contratista de obra, con
el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en el objeto del Contrato No. 1288
de 2021.

Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTES A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDAS EN
AGRUPACIONES.

Se firma en Bogota para los fines pertinentes el dia 20 de septiembre de 2021.
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