ENCARGO FIDUCIARIO 20200530

El futuro Goblemo & —
de Colombia FIDEICOMISO 394517 PROYECTO ALIANZAS PRODUCTIVAS / F d
es de todos g
TR PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2020 / iduagraria
Corte 30/04/2021
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
98,626%
ASIGNACION EJECUCION DEVOLUCION DISPONIBILIDAD
COMPONENTE CATEGORIAS CONCEPTO ELEGIBLE PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PAGOS EFECTUADOS SALDO X PAGAR REMANENTES PRESUPUESTAL
PREPARACION DE PREINVERSION 2.362.200.000,00 2.334.199.968,00 2.287.633.294,00 46.566.674,00 2.600.032,00 25.400.000,00
[ALIANZAS SERVICIOS DE |SEGUIMIENTO Y MONITOREQ 193.600.000,00 191.760.000,00 178.500.000,00 13.260.000,00 1.840.000,00 0,00
PRODUCTIVAS APOYO  [APERTURA DEL REGISTRO Y VERIFICACION
{Preinversién) DE PERFILES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL 2.555.800.000,00 2.525.959.968,00 2.466.133.294,00 59.826.674,00 4.440.032,00 25.400.000,00

EJECUCION DE
ALIANZAS INCENTIVO

R WAS NCENTVO |INCENTIVO MODULAR 35.960.000.000,00|  32.965.913.618,00|  32.865.953.618,00 99.960.000,00|  2.994.086.382,00 0,00
{Inversién)
SUBTOTAL 35.960.000.000,00  32.965.913.618,00  32.865.953.618,00 99.960.000,00  2.994.086.382,00

CONTRATACION EIP 899.263.068,00 897.320.526,00 793.669.591,00 103.650.935,00 1.942.541,84 0,16
ﬁgﬁﬁg’;‘é oy SERVICIOS DE [AUDITORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EVALUACION DE APOYO  |EVALUACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROYECTO COSTOS FIDUCIARIA 171.263.567,00 151.759.140,00 88.455.128,00 63.304.012,00 0,00 19.504.427,00
(Seguimiento y cosTos | COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - 373.673.365,00 206.126.893,00 28.050.976,00 178.075.917,00 167.546.472,00 0,00
Germncia) o < |OTROS - TGS

MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000,00 26.855.069,16 26.855.069,16 0,00 13.144.930,84 0,00

SUBTOTAL 1.484.200.000,00 1.282.061.628,16 937.030.764,16 345.030.864,00 182.633.944,68 19.504.427,16

TOTAL 40.000.000.000,00 36.773.935.214,16 36.269.117.676,16 504.817.538,00 3.181.160.358,68 44.904.427,16




