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MEMORANDO 


 
PARA:   CÉSAR RUBIANO LOPERA  
   Subdirector de Gestión contractual (E) 
   
DE:   GLORIA PATRICIA PERDOMO RANGEL 
   Subdirectora para la Industria de Comunicaciones 
 
ASUNTO:   Solicitud Otrosí Convenio Interadministrativo 809-2021 
 
FECHA:                             Septiembre de 2021 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de la entidad de manera atenta solicito la elaboración del Otrosí al Convenio 
Interadministrativo 809-2021 celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y la Agencia Nacional del Espectro cuyo objeto consiste en “Desarrollar la primera fase del nuevo modelo de gestión 
de espectro, mediante la implementación de las acciones requeridas en los macroprocesos de planeación y asignación, 
para identificar las condiciones de compatibilidad en bandas adyacentes y adelantar los estudios requeridos por el 
MinTIC a la ANE previos a los procesos de asignación del espectro radioeléctrico”, en los términos de la solicitud que 
se adjunta. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
(FIRMADO DIGITALMENTE) 
GLORIA PATRICIA PERDOMO RANGEL 
Subdirectora para la Industria de Comunicaciones 
 
Elaboró: Juan Manuel Ruiz Guillermo – Abogado Dirección de Industria de Comunicaciones  
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Código TRD: 130.132.15.1. 
 
Bogotá D.C.,  
 
Ingeniera 
GLORIA PATRICIA PERDOMO 
Subdirectora para la Industria de Comunicaciones 
Supervisor Convenio Interadministrativo No. 809-2021  
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Carrera 8 entre Calles 12 y 13, Edificio Murillo Toro 
e-mail: minticresponde@mintic.gov.co, gperdomo@mintic.gov.co, jmruiz@mintic.gov.co 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: ALCANCE A RADICADO GD-009035-E-2021 DEL 12 DE JULIO DE 2021 - SOLICITUD 
TRÁMITE DE OTROSI CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 809 DE 2021 
 
 
Estimado ingeniera Patricia, 
 
Dando alcance al radicado de la referencia mediante el cual se solicitaba adelantar el trámite de Otrosí al 
Convenio Interadministrativo 809 de 2021, me permito solicitar no continuar con el trámite de adición de 
recursos al convenio por valor de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($124.005.953), dado que la ANE evidenció el riesgo de no poder 
realizar la ejecución de dicho presupuesto, toda vez que el trámite de incorporación de los recursos al 
presupuesto de la ANE requiere un tiempo aproximado de 2 meses. 
 
Ahora bien, es de recordar que como se informó al Comité Operativo en: 


(I) Reunión sostenida el 21 de junio de 2021 y como quedó consignado en el acta de dicho comité, el 
proceso de contratación para el cumplimiento de la actividad 1 se realizó por $425.686.786, 
quedando un saldo de la actividad 1 por valor de $26.048.229; y el proceso de contratación para dar 
cumplimiento a la actividad 3 se realizó por $60.759.259, quedando un saldo sin comprometer por 
valor de $5.351.849, y  


(II) En reunión sostenida el 25 de agosto de 2021 y como quedó consignado en el acta de dicho comité, 
de los 14 contratos suscritos para el cumplimiento de las actividades 5 y 6, se realizó el proceso de 
liberación de recursos, por lo que el proceso de contratación para el cumplimiento de las actividades 
5 y 6 se realizó por $455.398.582, quedando de la suma de las dos actividades un saldo por 
comprometer por valor de $1.967.110. 



http://www.ane.gov.co/
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De lo expuesto anteriormente se concluye que el saldo sin comprometer corresponde al valor de TREINTA 
Y TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($33.667.188), por lo cual de manera atenta solicito que en el trámite del otrosí se incluyan solamente las 
siguientes modificaciones: 
 


- Sumar el presupuesto de las actividades 5 y 6, y dejar una única actividad llamada Actividad 5 
con el siguiente alcance: Contratar profesionales encargados de apoyar a la Subdirección de 
Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la ANE, en el desarrollo de los estudios de 
ingeniería de espectro. 


- Reducir el valor de la Actividad 1 en $26.048.229 y adicionar dicho valor a la Actividad 5. 
- Reducir el valor de la Actividad 3 en $5.351.849 y adicionar dicho valor a la actividad 5. 


 
Dado lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo Primero de la CLÁUSULA NOVENA del 
Convenio, solicito se adelante el respectivo trámite para la suscripción de un otro sí al Convenio 
Interadministrativo 809 de 2021 el cual modifique: (I) la CLÁUSULA QUINTA “VALOR Y APORTES DEL 
CONVENIO”, en el sentido de subsumir en una única actividad las actividades 5 y 6 y trasladar los saldos de 
las actividades 1 y 3 a la actividad 5. 
 
Cordialmente,  
 
 
 


DIANA PAOLA MORALES MORA 
Subdirectora de Gestión y Planeación Técnica del Espectro 


Supervisora Convenio Interadministrativo No. 809-2021 (MINTIC) / 127-2021 (ANE) 
 



http://www.ane.gov.co/



				2021-09-10T17:55:35-0500

		Diana Paola Morales Mora
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ADICIÓN  PRORROGA  OTROSI X  


       


Fecha de radicación solicitud ALFANET: 10/09/2021  


JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 


 
El 20 de abril de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 809 de 2021 (MinTIC) / 127 de 2021 
(ANE) entre el Fondo Único de TIC y la Agencia Nacional del Espectro cuyo objeto es: “Desarrollar la primera 
fase del nuevo modelo de gestión de espectro, mediante la implementación de las acciones requeridas en los 
macroprocesos de planeación y asignación, para identificar las condiciones de compatibilidad en bandas 
adyacentes y adelantar los estudios requeridos por el MinTIC a la ANE previos a los procesos de asignación 
del espectro radioeléctrico”. 
 
En atención a lo dispuesto en la cláusula quinta del convenio el valor y aportes se establecieron en la suma de 
DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($2.029.112.095) de los cuales el Fondo Único de TIC aportó en dinero la suma de MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.749.112.095) 
y la ANE aportó en especie la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($280.000.000). 
 
Por otro lado, el plazo pactado en el convenio se fijó hasta el 31 de diciembre de 2021 contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, plazo 
que inició según acta suscrita, el 22 de abril de 2021. Una vez surtido el anterior trámite, se dio inicio al proceso 
de incorporación de recursos a la ANE, proceso que finalizó el 8 de junio de 2021 con la comunicación radicada 
bajo el número 2-2021-029768 remitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se 
aprobó la incorporación al presupuesto de la ANE de los recursos provenientes del Convenio 
Interadministrativo No. 809 de 2021 (MinTIC) / 127 de 2021 (ANE). 
 
En desarrollo del convenio, al mes de agosto de 2021 se han ejecutado las siguientes actividades, las cuales 
se encuentran establecidas en la cláusula quinta: 
 
ACTIVIDAD 1:  
 
Objeto: Realizar estudios de compatibilidad de las bandas 2300 MHz y 600 MHz identificadas para IMT, y las 
bandas adyacentes a estas, las cuales están atribuidas a otros servicios de radiocomunicaciones, para definir 
las condiciones técnicas (banda de guarda, distancias de protección o medidas técnicas) necesarias para la 
operación sin interferencias. 
 
Modalidad de contratación: Contratación directa. 


 
Estado:  - El 17 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Especial de Cooperación 149 de 2021  


- El 17 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Especial de Cooperación 150 de 2021  
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Porcentaje total de avance Actividad 1: 45% 
 
ACTIVIDAD 2: 
 
Objeto: Realizar un estudio económico y técnico de los principales estándares que pueden ser implementados 
con la tecnología de radio digital terrestre, y que permita evidenciar cuál estándar resulta más eficiente para 
adoptar en el país desde la perspectiva del costo-beneficio. 
 
Modalidad de contratación: Convenio con la UIT. 
 
Estado: El 6 de julio de 2021 se suscribió el Convenio No.178 de 2021. 
 
Porcentaje total de avance Actividad 2: 20% 
 
ACTIVIDAD 3: 
 
Objeto: Contratar por siete (7) meses a un profesional encargado en adelantar la revisión de la información de 
las redes que se encuentran asignadas en el SGE para los servicios punto a punto y punto multipunto. 
 
Modalidad de contratación: Contratación Directa  
 
Estado: El 18 de junio de 2021 se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 154 de 2021, con plazo 
de ejecución de 6 meses y 13 días. 
 
Porcentaje total de avance Actividad 3: 45% 
 
ACTIVIDAD 4: 
 
Objeto: Contratar la suscripción al licenciamiento del módulo de cobertura e interferencia para los servicios de 
trunking o convencional en las bandas VHF y UHF de la suite Tes Monitor Planning desarrollados por la 
empresa TES América Andina S.A.S., y las personalizaciones para la Agencia Nacional del Espectro -ANE- 
para agilizar procedimientos internos y facilitar actividades realizadas por los solicitantes, PRST o 
concesionarios para las bandas mencionadas. La suscripción al licenciamiento del módulo web de cobertura e 
interferencia para los servicios de trunking y bandas VHF y UHF de la suite Tes Monitor Planning será por un 
año y la administración de la misma estará a cargo de la ANE. 
 
Modalidad de contratación: Contratación Directa. 
 
Estado: El 23 de julio se suscribió el contrato No. 181 de 2021.       
 
Porcentaje total de avance Actividad 4: 30% 
 
 
ACTIVIDAD 5: 
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Objeto: Realizar Otrosí por dos (2) meses a los contratos de los 16 profesionales encargados de apoyar a la 
Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la ANE, en el desarrollo de los estudios de 
ingeniería de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la asignación de frecuencias y 
elaborar los cuadros de características técnicas de red (CCTR) que servirán de soporte para que el MinTIC 
otorgue y modifique los permisos de uso del espectro radioeléctrico en virtud de lo establecido en la normativa 
aplicable. 
 
Modalidad de contratación: Contratación Directa. 
 
Estado: Los 16 contratos suscritos por la ANE tenían un plazo de ejecución del 15 de enero de 2021 al 31 de 
mayo del 2021, razón por la cual era necesario suscribir cada otrosí antes de la finalización de los citados 
contratos. Teniendo en cuenta que solo hasta el 8 de junio de 2021 la ANE recibió del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público la aprobación de la incorporación de los recursos provenientes del Convenio Interadministrativo 
No. 809 de 2021 a su presupuesto, no fue posible suscribir el otrosí dado que venció el plazo de ejecución de 
los 16 contratos.  
 
Por lo cual, el 23 de junio se suscribieron los contratos Nos. 161, 162, 163 y 167 con plazo de ejecución hasta 
el 31 de octubre de 2021, los contratos Nos.164, 165, 166, 168 con plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 
2021 y el contrato No 169 con plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2021.  
 
Porcentaje total de avance Actividad 5: 35% 
 
 
ACTIVIDAD 6: 
 
Objeto: Contratar por cinco (5) meses 6 profesionales encargados de apoyar a la Subdirección de Gestión y 
Planeación Técnica del Espectro de la ANE, en el desarrollo de los estudios de ingeniería de espectro para el 
servicio de radiodifusión sonora necesarios para determinar la viabilidad técnica de las modificaciones 
presentadas por los concesionarios y los estudios de comunidades viabilizadas, que servirán de soporte para 
que el MinTIC otorgue y modifique los permisos de uso del espectro radioeléctrico en virtud de lo establecido en 
la normativa aplicable. 
 
Modalidad de contratación: Contratación Directa. 
 
Estado: El 23 de junio de 2021 se suscribieron los contratos Nos. 156, 157, 158, 159 y 160, con plazo de 
ejecución hasta el 20 de diciembre.   
 
Porcentaje total de avance Actividad 6: 35% 
 
Como se indicó anteriormente, debido a los tiempos que se requirieron para realizar el trámite de incorporación 
de los recursos producto del convenio al presupuesto de la ANE, los contratos para el desarrollo de cada una 
de las actividades del convenio fueron suscritos a partir del 23 de junio de 2021, lo cual impactó el plan de 
trabajo que había sido aprobado por los miembros del Comité Operativo en la sesión No. 1 del citado Comité 
que se llevó a cabo el 23 de abril de 2021. 
 
Así las cosas, en la sesión No. 2 del Comité Operativo, realizado el 27 de mayo de 2021, se solicitó a los 
miembros del citado Comité aprobar la modificación del plan de trabajo en el sentido de modificar las fechas de 
inicio de las actividades 1, 2 y 3, para realizar las contrataciones en el mes de junio y no de mayo como estaba 
previsto, y ante la imposibilidad jurídica de suscribir los otrosí de la actividad 5 se solicitó subsumir fácticamente 
el presupuesto de las actividades 5 y 6, ya que estas dos últimas actividades tienen como objetivo contratar 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0





 


SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 


 
      Página 4 de 11                                                                                   GCC-TIC-FM-042 


V 3.0 


profesionales encargados de apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del Espectro de la 
ANE, en el desarrollo de los estudios de ingeniería de espectro.  
 
Por su parte, los miembros del Comité Operativo aprobaron la modificación de los planes de trabajo de cinco (5) 
de las seis (6) actividades del Convenio Interadministrativo No. 809-2021 (MinTIC) / 127-2021 (ANE), en la 
forma presentada por la ANE, toda vez que sobre la actividad 4 no se presentó ninguna modificación y se 
mantiene el plan de trabajo aprobado en la reunión No. 1 del Comité Operativo del Convenio. 
 
A agosto de 2021, el saldo sin ejecutar de las actividades del Convenio, se debe a las siguientes razones: 
 
- Para la actividad 1 el presupuesto se definió a través de un estudio de mercado que consideró los contratos 


suscritos por la ANE con universidades para el desarrollo de estudios de convivencia en los últimos 4 años. 
Durante el proceso de contratación, por tratarse de un proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 
ANE publica la convocatoria con las condiciones técnicas y el presupuesto dispuesto para cada proyecto e 
invita a las universidades a presentarse. Por su parte, las universidades presentan las propuestas y la ANE 
realiza la evaluación de los criterios técnicos para seleccionar a la universidad que adelantaría los dos 
proyectos. Para el desarrollo de los dos estudios de convivencia fue seleccionada la Universidad ICESI, 
quien presentó la propuesta para el estudio de convivencia de la banda de 600 MHz por un valor de 
$218.470.000, y para el estudio de convivencia de 2300 MHz por un valor de $207.216.786. Los dos 
Convenios Especiales de Cooperación tienen un aporte en dinero de la ANE por valor total de $425.686.786 
y la actividad tiene un saldo de $26.048.229. 


- Para la actividad 3 se presenta un saldo de $5.351.849, debido a que para la definición del valor de la 
actividad se estimó un contrato por 7 meses, pero como consecuencia de la realización de los trámites para 
la incorporación de recursos al presupuesto de la ANE, el contrato solo se pudo suscribir desde el 18 de 
junio de 2021 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, solo se ejecutará 6 meses y 13 días. 


- Para la actividad 5, que tenía como objeto la realización de un otrosí por 2 meses a 16 contratos, dada la 
imposibilidad jurídica no se pudieron suscribir los otrosí debido a que los contratos tenían como fecha de 
finalización el 31 de mayo de 2021 y el trámite de incorporación de los recursos del Convenio al 
presupuesto de la ANE solo se pudo adelantar posterior a dicha fecha. Así las cosas, para el cumplimiento 
de las actividades 5 y 6 que tenían como objeto adelantar contratos de prestación de servicio para apoyar 
las tareas de estudios de ingeniería de espectro de la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica del 
Espectro de la ANE, se realizó la contratación de 14 ingenieros, con contratos cuyos plazos de ejecución 
son: 6 contratos con plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre, 4 contratos con plazo de ejecución hasta 
el 31 de octubre y 4 contratos con plazo de ejecución hasta el 31 de agosto. El valor total de los 14 
contratos corresponde a la suma de $455.398.582, con lo cual se tiene un saldo de $1.967.110. 


 
Los saldos de las actividades se resumen en la siguiente tabla: 
 


Actividad 
No. 


Valor 
presupuestado 


Valor compromiso Diferencia 


1 $ 451.735.015 $425.686.786 $26.048.229 


2 $ 458.550.280 $ 458.550.280  


3 $ 66.111.108 $60.759.259 $5.351.849 


4 $ 315.350.000 $ 315.350.000  


5 $ 236.059.712 
$455.398.582 $1.967.110 


6 $221.305.980 


Total $ 1.749.112.095 $1.715.744.907 $33.367.188 


 
En la sesión No. 3 del Comité Operativo, realizada el 21 de junio de 2021, los miembros del Comité Operativo 
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aprobaron las siguientes modificaciones en el plan de trabajo del convenio: 
 


 
- Sumar el presupuesto de las actividades 5 y 6, y dejar una única actividad llamada Actividad 5 con el 


siguiente alcance: Contratar profesionales encargados de apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación 


Técnica del Espectro de la ANE, en el desarrollo de los estudios de ingeniería de espectro. 


- Reducir el valor de la Actividad 1 en $26.048.229 y adicionar dicho valor a la Actividad 5. 


- Reducir el valor de la Actividad 3 en $5.351.849 y adicionar dicho valor a la actividad 5. 


 
Además, se informó a los miembros del citado Comité que se revisó al interior de la ANE la necesidad de tener 
todos los contratos de los profesionales encargados de apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación 
Técnica del Espectro de la ANE, en el desarrollo de los estudios de ingeniería de espectro, hasta el 20 de 
diciembre, para lo cual se requeriría adicionar recursos al convenio. 
 
Por su parte, los miembros del Comité Operativo recomendaron: (I) adelantar un proceso de otrosí al convenio 
para reducir los saldos de las actividades 1 y 3 y dejar la actividad 5 como la unión de las actividades 5 y 6,  
adicionando los saldos de las actividades 1 y 3, y (II) adelantar el estudio técnico y financiero para establecer la 
necesidad de tener hasta diciembre los contaros para apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación 
Técnica del Espectro de la ANE, en el desarrollo de los estudios de ingeniería de espectro, y para contar con 
los recursos necesarios para aumentar el aporte del Fondo Único de TIC / MINTIC. 
 
Posteriormente, en Comité Operativo extraordinario realizado el 9 de septiembre de 2021, se informó a los 
miembros del Comité que en la solicitud de otrosí no se incluiría la adición de presupuesto al Convenio, dado 
que el proceso de aprobación de incorporación de recursos a la ANE tiene una duración aproximada de 2 
meses, lo cual genera un riesgo para la ejecución de dichos recursos en el último mes del año y que solo se 
incluirá en el otrosí la unión de las actividades 5 y 6 y la inclusión de los saldos de las actividades 1 y 3 en la 
actividad 5, ante lo cual el Comité Operativo recomendó continuar con el trámite. 
 
En desarrollo de la recomendación del Comité Operativo, el día 10 de septiembre de 2021 la supervisora del 
convenio por parte de la ANE radicó ante el MINTIC el oficio con número GD-012428-E-2021 en el cual se 
solicitó no continuar con la adición de recursos al convenio, dado que la ANE evidenció el riesgo de no poder 
realizar la ejecución de dicho presupuesto, toda vez que el trámite de incorporación de los recursos al 
presupuesto requiere un tiempo aproximado de 2 meses.  
 
Así las cosas, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo Primero de la CLÁUSULA NOVENA del Convenio, 
se solicita adelantar el respectivo trámite para la suscripción de un otrosí al Convenio Interadministrativo 809 de 
2021 para: (I) reducir el presupuesto de la actividad 1 en $26.048.229, (II) reducir el presupuesto de la actividad 
3 en $5.351.849, (III) subsumir en una única actividad (5) las actividades 5 y 6, (IV) trasladar los saldos de las 
actividades 1 y 3, por un valor de $31.400.078, a la actividad 5, y (V) ajustar el objeto de la actividad 5, la cual 
quedará así: “contratar profesionales encargados de apoyar a la Subdirección de Gestión y Planeación Técnica 
del Espectro de la ANE, en el desarrollo de los estudios de ingeniería de espectro necesarios para determinar la 
viabilidad técnica de la asignación de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red 
(CCTR) que servirán de soporte para que el MinTIC otorgue y modifique los permisos de uso del espectro 
radioeléctrico en virtud de lo establecido en la normativa aplicable”. 
 
Los recursos de la actividad 5 y 6 se van a usar para ampliar por 1 mes y 15 días el plazo de ejecución de 3 de los 


contratos que tienen fecha de ejecución hasta el 31 de octubre 


BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO A AGOSTO DE 2021 
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Según lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA del Convenio, el primer desembolso correspondía al 80% del 
aporte del FONDO ÚNICO DE TIC. Dicho desembolso se realizó el 25 de junio de 2021 por un valor de MIL 
TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.399.289.676). 
 
A agosto de 2021, se ha comprometido un total de MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($1.715.744.907), por lo cual, como se 
indicó anteriormente está pendiente por comprometer TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA 
Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($33.367.188). 
 
En relación con las obligaciones, al mes de agosto de 2021, se han realizado pagos por un total de 
SETECIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
M/CTE ($730.609.831). Las obligaciones para cada una de las actividades se presentan en la siguiente tabla: 
 


No. ACTIVIDAD Valor compromisos Nombre actividad Obligaciones a agosto 


1 $ 207.216.786 Estudio convivencia 2300 $ 62.165.036 


$ 218.470.000 Estudios convivencia 600 $ 65.541.000 


2 $ 458.550.280 Estudio UIT Radio Digital $ 458.550.280 


3 $ 60.759.259 Ingeniero datos SGE $ 13.537.039 


4 $ 315.350.000 Módulo punto multipunto $ 0 


5 (*) $ 455.398.582 Contratos apoyo ANE $ 130.816.476 


 $ 1.715.744.907  $ 730.609.831 


(*) Por la imposibilidad jurídica de suscribir los 16 otrosí se subsumió fácticamente el presupuesto de las actividades 5 y 6. 
 
Adicionalmente, para los meses de septiembre y octubre de 2021 se tienen programados los siguientes pagos: 
 


Obligaciones a septiembre Obligaciones a octubre 


$ 238.860.568 $ 210.919.140 


 
Así las cosas, el total de obligaciones con compromiso a octubre de 2021 es de $1.180.389.539, y según lo 
establecido en la CLAUSULA SEXTA del Convenio el valor de la legalización es por el 80% del primer 
desembolso, el cual corresponde al valor de $1.119.431.740. 
 


 


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   


 


Marque con una X el tipo de documento: 


CONTRATO   CONVENIO X  


Número: 809 de 2021 


Objeto: Desarrollar la primera fase del nuevo modelo de gestión de espectro, mediante la implementación de 
las acciones requeridas en los macroprocesos de planeación y asignación, para identificar las condiciones de 
compatibilidad en bandas adyacentes y adelantar los estudios requeridos por el MinTIC a la ANE previos a los 
procesos de asignación del espectro radioeléctrico. 
  


Interventor o 
Supervisor: 


Gloria Patricia Perdomo - Subdirectora de Industria de Comunicaciones 
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Contratista o 
Asociado o 
Cooperante: 


Agencia Nacional del Espectro -ANE- 


Valor inicial del contrato o convenio: 


DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES CIENTODOCE MIL 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.029.112.095), 
discriminados de la siguiente manera: 
A. Aporte en dinero del MINTIC/FONDO ÚNICO DE TIC: MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
DOCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 
1.749.112.095). 
B. Aporte en especie del ejecutor/cooperante: DOSCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 280.000.000). 


Plazo inicial de ejecución del contrato o 
convenio: 


8 meses y 10 días 


Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la 
fecha del acta de inicio) 


21 de abril de 2021 


Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2021 


 
 


2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución) 


 


Prórrogas 


Prorroga No. 
 
 
 
 
 
 


Tiempo (días calendario) 


 
 


N.A. 
 
 
 


N.A. 


Fecha de terminación de acuerdo con la 
prórroga (s): 


día de mes de año 


 
 


Adiciones 


Adición No. Valor ($) 


N.A. N.A. 


Valor total: $  Valor suscrito en números  
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Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N.A. N.A. 


Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión (es): 


día de mes de año 


 


Otrosí 


Otrosí No  Cláusula Nº          Descripción 


N.A. N.A. N.A. 


 


3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 


 


Número de CDP  


Número de Plan de 
Compras 


N.A. 


 


Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) 


Cláusula No. Tiempo (días calendario) 


N.A. N.A. 


Fecha de terminación de acuerdo a prórroga: día De mes de Año 


 


Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma) 


Cláusula No. Valor ($) 


N.A. N.A. 


Forma de pago de los recursos que se 
adicionan 


N.A. 


Valor total: $ Valor suscrito en números  


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N.A. N.A. 


Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 


día de mes de año 
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Otrosí que Modifica la cláusula quinta del Convenio No. 809 para reducir el presupuesto de las 
actividades 1 y 3, unir las actividades y el presupuesto de las actividades 5 y 6 y adicionar a la actividad 
5 los saldos de las actividades 1 y 3.  


Cláusula 
Nº          


Descripción 


QUINTA 


Modificar la cláusula quinta del convenio No. 809 de 2021, la cual quedará así: 
 
“CLÁUSULA QUINTA.- APORTES DEL CONVENIO EN DINERO Y ESPECIE. Para los efectos 
legales y fiscales, el valor y aportes del Convenio Interadministrativo será la suma de hasta DOS 
MIL VEINTINUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 
2.029.112.095), discriminados de la siguiente manera: 
 
A. Aporte en dinero del MINTIC/FONDO ÚNICO DE TIC: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.749.112.095). 
 
B. Aporte en especie del ejecutor/cooperante: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 280.000.000). 
 
Nombre de la ficha del proyecto: Generación de políticas y estrategias dirigidas a mejorar la 
competitividad de la Industria de comunicaciones. 
Actividades: 
* Realizar estudios y diagnósticos de las tendencias y el desarrollo tecnológico, en materia de 
asignación y administración del espectro y otras necesidades normativas de la industria 
($1.401.285.413). 
* Proyectar documentos técnicos, normativos y financieros ($347.826.682) 
 
En tal sentido, el valor asignado para cada una de las actividades es el siguiente: 
 


#  actividad 


DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
Aporte  


FONDO ÚNICO DE TIC 


 
 
1 


Realizar estudios de compatibilidad de las bandas 2300 MHz y 600 MHz 
identificadas para IMT, y las bandas adyacentes a estas, las cuales están 
atribuidas a otros servicios de radiocomunicaciones, para definir las condiciones 
técnicas (banda de guarda, distancias de protección o medidas técnicas) 
necesarias para la operación sin interferencias. 
 


$ 425.686.786 


2 


Realizar un estudio económico y técnico de los principales estándares que pueden 
ser implementados con la tecnología de radio digital terrestre, y que permita 
evidenciar cuál estándar resulta más eficiente para adoptar en el país desde la 
perspectiva del costo-beneficio. 


$ 458.550.280 


3 
Contratar por siete (7) meses a un profesional encargado en adelantar la revisión 
de la información de las redes que se encuentran asignadas en el SGE para los 
servicios punto a punto y punto multipunto 


$60.759.259 
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QUINTA 


#  
actividad DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 


Aporte  
FONDO ÚNICO DE TIC 


4 


Contratar la suscripción al licenciamiento del módulo de cobertura e interferencia para 
los servicios de trunking o convencional en las bandas VHF y UHF de la suite Tes 
Monitor Planning desarrollados por la empresa TES América Andina S.A.S., y las 
personalizaciones para la Agencia Nacional del Espectro -ANE- para agilizar 
procedimientos internos y facilitar actividades realizadas por los solicitantes, PRST o 
concesionarios para las bandas mencionadas. La suscripción al licenciamiento del 
módulo web de cobertura e interferencia para los servicios de trunking y bandas VHF 
y HF de la suite Tes Monitor Planning será por un año y la administración de la misma 
estará a cargo de la ANE 


$ 315.350.000 


 
5 


Contratar profesionales encargados de apoyar a la Subdirección de Gestión y 
Planeación Técnica del Espectro de la ANE, en el desarrollo de los estudios de 
ingeniería de espectro necesarios para determinar la viabilidad técnica de la 
asignación de frecuencias y elaborar los cuadros de características técnicas de red 
(CCTR) que servirán de soporte para que el MinTIC otorgue y modifique los permisos 
de uso del espectro radioeléctrico en virtud de lo establecido en la normativa 
aplicable. 


$488.765.770 


Subtotal $1.749.112.095 


APORTE ANE $ 280.000.000 


TOTAL $2.029.112.095 


 
Los valores cotizados incluyen el IVA, por lo cual el pago del IVA se causaría por la contratación 
de terceros al momento de legalizar los desembolsos. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. - Los compromisos asumidos por el Fondo Único TIC mediante el 
presente convenio se encuentran respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
107221 de 30 de marzo de 2021, expedido por el Coordinador del GIT de Presupuesto de la 
Subdirección Financiera. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que a la finalización del convenio exista un saldo de los 
recursos aportados por el FONDO ÚNICO DE TIC sin ejecutar, la ANE reintegrará dicho saldo y 
los rendimientos financieros que no hayan sido reintegrados, descontando los gastos bancarios 
correspondientes. 


 


Grado de 
Responsabilidad 


El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la 
adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante 
la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los 
recursos del Estado. 


Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que 
la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su 
Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la 
adición, previa aprobación del interventor. 


 


FIRMAS 
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El supervisor o Interventor: 
 
Nombre: GLORIA PATRICIA PERDOMO 
 
Firma: (FIRMADO DIGITALMENTE) 


Encargado Ficha del Proyecto: (para adiciones)   
 
Nombre: 
 
Firma: 


Anexo:  


Original: Grupo de Contratación.  1da. Copia: Supervisor o Interventor. 
Revisó: Juan Manuel Ruiz Guillermo – Abogado Dirección de Industria de Comunicaciones  
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Solicitud_Otrosi_Convenio_809_2021_ANE Def


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20210920-080825-d569f9-65354266


Finalizado


2021-09-20 08:08:25


2021-09-20 08:15:03


Firma: Supervisora


gperdomo@mintic.gov.co


Revisión: Revisó


jmruiz@mintic.gov.co







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA
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Aprobado
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Res.: 2021-09-20 08:08:40
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Firma
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gperdomo@mintic.gov.co
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