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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
 

CONTRATO  
CONVENIO   

X NÚMERO: 4600010623 (CONTRATO CEDIDO 4600011749) 

 ☐ 
FECHA DE 
SUSCRIPCION:    

20/05/2020 

FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

26/05/2020 

OBJETO: SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V. 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT: 890.399.012-0 

VALOR [$]: 

INICIAL  

HASTA TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS M.L ($ 32.486.216.000) 
INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. IMPUESTOS, 
PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, TRIBUTOS 
POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS 
INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y 
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS VIGENTES NACIONALES Y 
TERRITORIALES,  A RAZÓN DE 0,95 USD INCLUIDO IVA 
POR LITRO. 

ACTUAL (CON 
ADICIONES) 

HASTA CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS M.L ($ 48.729.324.000) 
INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. IMPUESTOS, 
PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, TRIBUTOS 
POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS 
INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y 
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS VIGENTES NACIONALES Y 
TERRITORIALES, A RAZÓN DE 0,95 USD INCLUIDO IVA 
POR LITRO 

PLAZO: 

INICIAL 
NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA 
DEL ACTA DE INICIO, Y SIN QUE SUPERE EL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

ACTUAL (CON 
PRORROGAS) 

DIECIOCHO (18) MESES Y DOCE (12) DÍAS, 
CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 
SIN SUPERAR EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 30/09/2021 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO Adición N° 4 20/09/2021 

NOTA: La presente justificación siempre deberá acompañarse del “Informe de seguimiento de la 
supervisión a la contratación estatal” actualizado, el cual contiene la información e historial del 
contrato. 
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2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

ÍTEM No. 1. ADICIÓN 

TIPO DE MODIFICACIÓN 

VALOR   X PLAZO   CLÁUSULA  

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN  

SOLICITUD  

ADICIÓN 4 AL CONTRATO 
 
El valor inicial del contrato inicial se estableció así: 
 

HASTA TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.L ($ 32.486.216.000) incluido IVA del 
19%, costos. impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de 
mercancías y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las 
instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (DDP) en 
cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 0,95 
USD incluido IVA por litro 
 
Se realizó una Primera Adición: 
 
Se realizó una primera adición por:  $ 322.109.280, incluido IVA del 19% 
 
Se realizó una Segunda Adición: 
 
Se realizó una segunda adición por: $ 2.140.535.250, incluido IVA del 19%;  

 
Se realizó una Tercera Adición: 
 
Se realizó una tercera adición por: $ 13.780.463.470 incluido IVA del 19%;  

 
Total, adiciones; $ 16.243.108.000; incluido IVA del 19%; equivalente al = 48.31% 

 
 SE SOLICITA CUARTA ADICIÓN DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE 
DETALLE: 

 

SOLICITUD DE ADICIÓN 4: 

 

Se solicita ADICIONAR el valor del contrato de conformidad con el siguiente 
detalle: 
 

 Valor de la adición: hasta QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L ($ 
568.506.837) incluido IVA de 19%, costos, impuestos, participaciones, tasas 
parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios 
para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y 
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Alcoholes de Antioquia (DDP) en cumplimientos de las normas vigentes 
nacionales y territoriales, a razón de 0,95 USD incluido IVA por litro. 

         

 Porcentaje a adicionar sobre el valor inicial del contrato: 1,69%, 
equivalente a 625,75 SMMLV.  

 
 
La adición cuenta con el CDP N° 3800002346, del 21/09/2021, por un valor de $ 
568.506.837 
  

OBSERVACIÓN 

Con la modificación, la cláusula TERCERA.  VALOR: quedará de la siguiente 
manera:  
 
El valor del presente contrato se fija por la suma de hasta CUARENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L ($ 49.297.830.837) incluido 
IVA del 19%, costos. impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por 
tránsito de mercancías y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en 
las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (DDP) en 
cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón de 0,95 
USD incluido IVA por litro 
 
- La forma de pago no se modifica, se mantiene de conformidad con lo pactado en 
el contrato inicial. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
El contrato No. 4600010623 que tiene como objeto: SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO 
AL 96% V/V. por un valor inicial de hasta TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.L ($ 32.486.216.000) incluido IVA del 
19%, costos. impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías y 
todos los gastos necesarios para entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a 
razón de 0,95 USD incluido IVA por litro 
 
El plazo actual es de dieciocho (18) meses y doce (12) días, contados desde la firma del acta de 
inicio sin superar el 30 de septiembre de 2021 
 
Se realizó una primera adición por:  $ 322.109.280, incluido IVA del 19% 
 
Se realizó una segunda adición por: $ 2.140.535.250, incluido IVA del 19%;  

 
Se realizó una tercera adición por: $ 13780463470 incluido IVA del 19%;  

 
Total, adiciones; $ 16.243.108.000; incluido IVA del 19%; equivalente al = 48.31% 

 
Se realizó una Primera Prórroga por Doce (12) días, hasta el 30 de diciembre de 2020 
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Se realizó una Segunda Prórroga por Un (1) mes, hasta el 31 de enero de 2021 
 
Se realizó una Tercera Prorroga por Un (1) mes, hasta el 28 de febrero de 2021 
 
Se realizó una Cuarta Prorroga por Dos (2) meses, hasta el 30 de abril de 2021 
 
Se realizó una Quinta Prorroga por Cinco (5) meses, hasta el 30 de septiembre de 2021 
 
Del valor inicial del contrato de $ 32.486.216.000, solo se utilizaron $ 18.696.722.884, quedando un 
saldo de $ 13.789.493.116, recursos que no tuvieron reserva presupuestal, es decir, solo se ejecutó 
un 57,55% 
 
El contrato se ha ejecutado un total de 69.71% 
 
El presente proceso de contratación se adelantó mediante la modalidad de Contratación Directa. 
 

Se requiere realizar la cuarta Adición por $ 568.506.837 incluido IVA de 19%, la cual se justifica: 
 A partir del 1 de enero de 2021, la fábrica fue constituida como una Empresa Industrial y Comercial 
del Estado – EICE, por lo cual, en el mes de enero no se realizó producción debido a que se 
encontraba en las actividades de inventario y en la actualización de sus procedimientos internos, lo 
cual impedía el uso de materiales para la elaboración de licores. Estas actividades inciden 
directamente en la logística de recepción de alcohol extraneutro que es indispensable para la 
elaboración de los productos de la Fábrica.  
 
La capacidad máxima de almacenamiento de esta materia prima es de 1.000.000 de litros, la cual 
ya se encontraba comprometida. 
 
Así las cosas, se ha realizado un nuevo cronograma de entregas, acorde con la proyección de 
producción, la cual liberaría la capacidad de recepción y almacenaje de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia. 
 
Con esta adición, se espera recibir  
 

 
Producción - Unidades 750 Alcohol - Litros al 96% 

Septiembre Aprox. 617.800 Aprox. 140.000 

 
 

Es necesario contar la Adición, para seguir con la preparación de los aguardientes del portafolio 
FLA; además que de acuerdo al plan de ventas es importante dejar inventario suficiente en los 
tanques de la FLA EICE, para abastecer y dejar almacenadas las necesidades del último trimestre 
de 2021 y contar con el alcohol necesario para la producción, mientras se firma el nuevo contrato 
de contratación para dicho año. 
 

Por lo indicado, se pretende continuar con el suministro hasta el 30 de septiembre de 2021, para 
seguir abasteciendo la necesidad de Alcohol Extraneutro al 96% V/V para la preparación de los 
productos Aguardiente Tradicional, Aguardiente Sin Azúcar, entre otros, y garantizar el cumplimiento 
del programa de producción del 2021. 



 

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN AL 
CONTRATO  

FÁBRICA DE LICORES Y 
ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA  
EICE 

 
 
  

 
Es importante resaltar que para el almacenamiento de dicho producto se requieren tanques con 
características especiales, la capacidad es limitada y solo se puede dejar el inventario en una 
capacidad del 100% conforme se vaya utilizando dicha materia prima; en este sentido con la 
prórroga se pretende dejar la capacidad de almacenamiento completa, mientras se adelanta el 
proceso de selección de contratista para la próxima anualidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicitó al contratista actual – Adicionar el contrato, el día 20 de 
septiembre de 2021, quien a través de una comunicación escrita aceptó la Adición por 

568.506.837.  
 
El valor de la adición se calculó de la siguiente manera: 
 

ALCOHOL EXTRANEUTRO 

  VALOR CONTRATO   

VALOR CONTRATO $ 32.486.216.000   

salario 2020 $ 877.803   

SMMLV 37.008,55    

salario 2021 $ 908.526   

VALOR PRESENTE $ 33.623.229.674   

50% $ 16.811.614.837   

MENOS ADICIONES $ 16.243.108.000 48,31% 

VALOR PARA ADICIONAR $ 568.506.837 1,69% 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 49.297.830.837 50,0000% 

 
 
En dicha Adición y Prorroga se mantienen las condiciones técnicas inicialmente pactadas.  
 

4.  ANEXOS 
 

 Documento donde el Contratista o Asociado está enterado y de acuerdo con la presente 
solicitud. 

 

5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS 
 

GARANTÍA 

N° 45-44-101114195  

FECHA EXPEDICIÓN 10/05/2021 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 

N° 45-40-101059111  
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PÓLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

FECHA EXPEDICIÓN 10/05/2021 

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 
 

 

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA 
        

AMPAROS % 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

Cumplimiento 10% 20 05 2020 30 03 2022 

Calidad  del servicio 15% 20 05 2020 Ampara 10 meses y 20 días * 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 20 05 2020 30 09 2021 

  

* Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega 
a satisfacción del mismo 
 
 

Para constancia, se firma la presente justificación el: 20/09/2021 
 

 

 
 

Henry Vásquez Vásquez  
Supervisor  
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INFORME 
No.: 

Adición  
N° 4 

SUPERVISION      X DE SEGUIMIENTO X 
FINAL ☐ 

INTERVENTORIA ☐ PARA PAGO ☐ 

PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 01/09/2021 Hasta: 20/09/2021 

PERIODO PARA PAGO Desde: N.A Hasta: N.A 
 

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
 

CONTRATO  
CONVENIO   

X NÚMERO: 4600010623 (CONTRATO CEDIDO 4600011749) 

 ☐ FECHA DE SUSCRIPCIÓN:    20/05/2020 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 26/05/2020 

OBJETO: SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO AL 96% V/V. 

DEPENDENCIA CONTRATANTE / 
ASOCIADA: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE 
LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA   

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT: 890.399.012-0 

VALOR [$]: 

INICIAL: 

HASTA TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS 
MIL PESOS M.L ($ 32.486.216.000) INCLUIDO IVA DEL 
19%, COSTOS. IMPUESTOS, PARTICIPACIONES, TASAS 
PARAFISCALES, TRIBUTOS POR TRÁNSITO DE 
MERCANCÍAS Y TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA 
ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS INSTALACIONES DE LA 
FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) 
EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES 
NACIONALES Y TERRITORIALES,  A RAZÓN DE 0,95 USD 
INCLUIDO IVA POR LITRO. 

ADICIONES 

No. VALOR ADICIONADO % DE ADICIÓN 

1 
2 
3 

$ 322.109.280 
$ 2.140.535.250 

$ 13.780.463.470 

0,96% 
6,37% 
40,98% 

VALOR TOTAL: 

HASTA CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS M.L ($ 48.729.324.000) 
INCLUIDO IVA DEL 19%, COSTOS. IMPUESTOS, 
PARTICIPACIONES, TASAS PARAFISCALES, TRIBUTOS 
POR TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y TODOS LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA ENTREGAR EL ALCOHOL EN LAS 
INSTALACIONES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y 
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA (DDP) EN CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS VIGENTES NACIONALES Y TERRITORIALES,  
A RAZÓN DE 0,95 USD INCLUIDO IVA POR LITRO. 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N.A 

PLAZO: 

INICIAL 

NUEVE (9) MESES, CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL 
ACTA DE INICIO, Y SIN QUE SUPERE EL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2020 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

26/05/2020 18/12/2020 

PRORROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

1 Doce (12) días 30/12/2020 
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2 
3 
4 
5 

Un (1) mes 
Un (1) mes 

Dos (2) meses 
Cinco (5) meses 

31/01/2021 
28/02/2021 
30/04/2021 
30/09/2021 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 
 

No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN FECHA REANUDACIÓN  

 N.A N.A 
NUEVA FECHA DE TERMINACION N.A 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 
4200010404; 4200010511: 4200010533; 

4200010551 

FECHA DE LIBERACION 
(IMPRESIÓN): 

19/05/2020; 07/04/2021; 19/04/2021; 
29/04/2021 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI 

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 10639 - 100011 
  

SUPERVISOR(ES)/ 
INTERVENTOR 

NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: HENRY VÁSQUEZ VÁSQUEZ 

NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: N.A    
  

% DE EJECUCION FISICA 69,71 % 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 65,83 % 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES 

 
2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: 
 

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
% 

EJECUCION 
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

Suministro de Alcohol de conformidad con el 
cronograma 

69,71 % 
Cumplimiento de las obligaciones de 
acuerdo con el cronograma de entregas 

   

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
% 

EJECUCION 
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

Pagos (facturación) 65,83 %  Se cumplen satisfactoriamente 

 

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS 

FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

20-09-2021 N.A 

 

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales comprometidos  $ 32.486.216.000   $ 32.486.216.000 

2. Adiciones  
 

$ 322.109.280 
$ 2.140.535.250  
$ 13.780.463.470 

  
$ 322.109.280 

$ 2.140.535.250  
$ 13.780.463.470 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL 

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 48.729.324.000   $ 48.729.324.000 

4. Anticipos     

5. Recursos pagados / desembolsados $ 33.969.027.360   $ 33.969.027.360 

6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $ 33.969.027.360   $ 33.969.027.360 

7. Recursos ejecutados $ 33.969.027.360   $ 33.969.027.360 

8. Recursos no ejecutados $ 14.760.296.640   $ 14.760.296.640 

 
2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:  
 

Del valor inicial del contrato de $ 32.486.216.000, en la vigencia 2020 solo se ejecutaron $ 
18.696.722.884, quedando un saldo de $ 13.789.493.116, recursos que no tuvieron reserva 
presupuestal, es decir, solo se ejecutó un 57,55% 
 

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 
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FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: 

 

 
 
VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El 
contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del 
pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus 
empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007. 
 

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. 

 
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del 
contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de 
mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que 
a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.  
 

5.   ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

El proveedor cumplió con las entregas del producto según la programación suministrada 
 
 

Para constancia, se firma la presente acta el: 20/09/2020 
 
 
 

       
________________________________ 

Henry Vásquez Vásquez 
Supervisor 


