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NOTA ACLARATORIA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 2361728 del
18 DE MARZO DEL 2021 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA'Y
MARIO GERMAN MONTANO GALLARDO

Entre los suscritos, GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ, domiciliado (a) en la ciudad de Cartago, identificado con
la con la cédula de ciudadania numero 7.534.816, expedida en Armenia, quien en su calidad de Subdirector del Centro
de Tecnologias Agroindustriales del SENA Regional Valle del Cauca, cargo en el que fue nombrado mediante la
Resolucion No. 2871 del 14 de octubre de 2008 y del cual tomd posesion mediante Acta No. 226 del 24 de noviembre
de 2008, actuando en nombre y representacion del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, Establecimiento
Publico del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegacién de funciones otorgada en la
Resolucion 2331 de 2013 (y la Resolucion 69 de 2014 para Direcciones Regionales y Centros de Formacion Profesional)
o la que la modifique que en adelante se denomina EL SENA, y de otra parte MARIO GERMAN MONTANO GALLARDO
identificado (a) con la C. de C. No. 6.200.672, persona natural que en adelante se denomina el (la) CONTRATISTA,
hemos convenido suscribir la presente aclaracion del ACTA DE ADICION Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR.2361728, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que, el 20
de septiembre se realizd la ACTA DE ADICION Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR.2361728, 2. Que revisado el ACTA DE ADICION Y PRORROGA N° 01 DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR.2361728 se encuentra un error en el valor de la
adicion del contrato, teniendo en cuenta que el supervisor del contrato el 16 de septiembre solicito la adicion y prorroga
del contrato y este fue aprobado a través del SECOP Il el 20 de septiembre de 2021. Una vez revisado el presupuesto
por ejecutar del contrato se evidencio que el valor de adicion debe ser de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA
MIL PESOS M/CTE. ($1.430.000) y no CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($130.000) como se registré en el ACTA
DE ADICION Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO, por lo anterior es correcto indicar que el valor de la adicién sera
de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($1.430.000) y SETECIENTOS OCHENTA MIL
PESOS M/CTE ( $780.000) presupuesto que se encuentra en el registro presupuestal, este valor que corresponde la
adicion es acorde con el tiempo de adicion ( 17 dias) y este ajuste no genera desequilibrio econémico al contratista.
Siendo asi indicar que el valor total del contrato después de la adicion sera de TREINTA'Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 34.320.000) 3. Que, en virtud a esta inconsistencia, surge la necesidad
de aclarar lo ocurrido para efectos del valor total del contrato. 4. Que, el Supervisor del Contrato JOSE GABRIEL
GARAVITO APONTE se encuentra de acuerdo con la suscripcion del presente documento. 5. Que, las partes de comun
acuerdo proceden a corregir el valor y Forma de pago de la adicion, de conformidad con las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: corregir el ACTA DE ADICION Y PRORROGA N° 01 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS No CO1.PCCNTR.2361728, la cual quedara asi: 2) Forma de pago de la adicion: a UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS MI/CTE. ($1.430.000) y SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MI/CTE (
$780.000) que ya se encuentra en su registro presupuestal, corresponden a 6 dias, los cuales seran pagados en
el mes de diciembre. los demas apartes del acta de adicion y prorroga del contrato permaneceran indemnes.
CLAUSULA QUINTA: La presente aclaracion se entiende perfeccionada, legalizada e inicia su ejecucién con la
suscripcion de las partes y la publicacion en la plataforma SECOP 1.
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