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1 Plazos insuficientes 2 Entidad
Realizar gestiones necesarias para obtener las 

aprobaciones requeridas.

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Insignificante 1 Riesgo bajo No

Dependencia a cargo 

de la contratacion
20/09/2021 30/09/2021

Estudio de 

documentos
Permanente

2 Falta de interés de los potenciales proveedores. 28 Entidad
Realizar promoción mediatica sobre el contrato 

y sus objetivos.

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Menor 2 Riesgo bajo Si Supervisor 1/10/2021 30/10/2021

Análisis de 

progreso
Permanente

3
Cambios en los tributos, aranceles o la regulación 

aplicable
34

Entidad/Pro

veedor

Identificación en el Estudio del Sector de 

posibles cambios en los tributos, aranceles o la 

regulación aplicable.


  Estipulación contractual que permita revisar 

precios frente a modificaciones en tributos y 

aranceles aplicables y/o contemple dichas 

posibles variaciones.


Aplicación inmediata de las disposiciones 

legales y solicitar las adiciones presupuestales 

pertinentes en el caso que aumente el valor del 

contrato. 


Realizar las modificaciones a que haya lugar.


Improbable (puede 

ocurrir 

ocasionalmente)

Menor 2 Riesgo bajo Si
Dependencia a cargo 

de la contratación
1/10/2021 30/10/2021

Estudio de 

documentos

En hito(s) de la 

contratación

4 No presentación o presentación tardía de garantías 69 Contratista

Asegurar que las pólizas de seguro del 

contratista son suficientes con los riesgos 

cubiertos por las normas.

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Insignificante 1 Riesgo bajo No Contratista 1/11/2021 15/11/2021

Estudio de 

documentos
Permanente

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos



5 Reclamos de terceros sobre la selección del oferente 70 Contratista
Asegurar que los documentos son concisos, 

precisos y sin ambiguedades

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Insignificante 1 Riesgo bajo No Contratista 1/11/2021 15/11/2021

Estudio de 

documentos
Permanente

6 Aplicación de nuevas tecnologías 17
Entidad/Con

tratista

Identificar las nuevas tecnologías que se van a 

usar y de ser necesario, desarrollar 

procedimientos de implementación.

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
Insignificante 1 Riesgo bajo No Supervisor 16/11/2021 15/11/2022

Estudio de 

documentos
Bimensual

7 Variación de la Tasa Representativa del Mercado - TRM 16
Entidad/Pro

veedor

Identificar los componentes cuya fuente es 

extranjera, su disponibilidad y criticidad para el 

proyecto, y considerar anticipar su compra de 

ser necesario.


Considerar estrategias para minimizar el 

impacto de las fluctuaciones cambiarias


Considerar la compra con anticipación de 

materiales que probablemente estén escasos 

en el momento en que se requieran.


Evaluar métodos de entrega y abastecimiento 

alternativos.


  Estipulación contractual que permita revisar 

precios frente a variaciones significativas en la 

tasa representativa del mercado.


Estipulación contractual que determine la 

obligación a cargo del contratista de garantizar 

el valor del contrato.


Incluir en su modelo financiero y en la oferta 

económica el efecto de las variaciones de la 

Probable 

(probablemente va a 

ocurrir)

Mayor 4 Riesgo bajo Si
Dependencia a cargo 

de la contratación
16/11/2021 15/11/2022

Análisis de 

precios
Permanente

8 Aparición o nuevos brotes virus Covid-19 50 Proveedor

Asegurar que el contratista desarrollo todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos por el 

contratante, complir con la normatividad establecidad 

para la prevención y mitigación del contagio

Posible (puede ocurrir en 

cualquier momento 

futuro)

Medio 4 Riesgo medio Si Supervisor del contrato 16/11/2021 15/11/2022 Informes de avance Mensual

Nombre

______________________________

Cargo

______________________________

Firma
______________________________

Nombre

______________________________

Cargo

______________________________

Firma
______________________________

Nombre

______________________________

Cargo

______________________________

Firma

______________________________


