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I. Datos Generales del Contrato 

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. 4 

Contrato N° CD-12-2020-2435 

Nombre del Supervisor RAFAEL LAFONT DE SALES 

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 

Tipo de contrato      Otro:  Contrato interadministrativo 

Nombre del contratista EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A.  EDUBAR S.A. 

Identificación del contratista NIT. 800.091.140-4 

Objeto del contrato 
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN TAJAMAR EN EL MARCO DE LA 
RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

Plazo HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Numero de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (C.D.P) 

202101615 Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy) 11/05/2021 

Número de Registro Presupuestal (R.P.) 202104095 Fecha del R.P (dd-MM-yyyy) 11/05/2021 

Valor del contrato 

Contrato Inicial $130.100.000.000 

Adición 1 $ 

Adición 2 $ 

Adición 3 $ 

Total $130.100.000.000 
 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-MM-yyyy) 

Fecha de terminación del contrato 
(dd-MM-yyyy) 

Fecha de Suspensión  
(dd-MM-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-MM-yyyy) 

11/05/2021 31-12-2021   

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): 

Amparos Aseguradora No de Póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-MM-yyyy) 

Hasta 
(dd-MM-yyyy) 

Calidad del servicio SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 30-04-2022 

Cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 30-04-2022 

Anticipo     

Pago anticipado     

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados 

    

Salarios y prestaciones SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101108315 11-05-2021 31-12-2024 

Responsabilidad Civil Extracontractual SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-40-101047120 11-05-2021 31-12-2021 

Otros      

4. EJECUCION DEL CONTRATO  

Descripción Valor 

Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $130.100.000.000 

Adición No. 1 $ 

Valor Total del contrato $130.100.000.000 

Porcentaje del Anticipo % $ 

Porcentaje del Pago anticipado % $ 

Valor Ejecutado del Contrato $ 

Valor por ejecutar $130.100.000.000 

Valor a pagar en el presente Informe $0 

No. Factura o Cuenta de Cobro  
 

5. ACREDITACION PAGOS 
APORTES (Persona Natural) 

BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO 
APORTE CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AGOSTO DE 2021 

Salud 12.5% $  

Pensión 16% $  

ARL   $   

6. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL (Persona 
Jurídica)                                                                              Fecha (dd-MM-yyyy):  

13 de Septiembre de 2021 
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II. Aspectos administrativos: 

1. Resumen sobre el estado general del contrato. 
 

✓ El Acta de inicio fue suscrita el día 11 de Mayo de 2021. 

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 31 de diciembre de 2021 

✓ Actualmente el contrato se encuentra en ejecución. 

2. Resumen sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución del 
contrato. 

 
• En el cumplimiento a la cláusula segunda-ALCANCE DEL OBJETO, se realizaron 
las siguientes convocatorias: 
 

- Proceso SA-04-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN 

LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, con adjudicación del contrato EDU-

561-2021 el 21 de julio del 2021. 

o Fecha de inicio: 1 de Septiembre de 2021 

- Proceso SA-06-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 

FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR 

EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA 

DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, con 

adjudicación de contrato EDU-566-2021 el 23 de julio del 2021. 

o Fecha de inicio: 1 de Septiembre de 2021 

- Proceso SA-08-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN 

TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA 

RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN 

LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, se adjudicó el 26 de Agosto de 2021. 

- Proceso SA-09-2021, Por el cual se realizan, “INTERVENTORIA 

INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
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FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO 

PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 

CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”, se 

adjudicó el 31 de agosto de 2021. 

 
 
3. Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista 

durante el plazo de ejecucion del contrato. 

 
➢ Gestión contractual 

 

EDUBAR S.A. culminó los siguientes procesos de contratación: 

- Convocatoria SA-04-2021 “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO 

FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 

CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

 
- Convocatoria SA-06-2021 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO 

DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 

MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

 
EDUBAR S.A. adjudicó los siguientes procesos de contratación: 
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- Convocatoria SA-08-2021, “INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO 
PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA 
CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

 
 

- Convocatoria SA-09-2021, “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS 
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE 
LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN 
EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA”. 

 
 
4. Acta de vecindad. (En los casos que aplique) 

➢ No aplica en esta fase de ejecución del contrato interadministrativo. 

 

5. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique) 

➢ No aplica en esta fase de ejecución del contrato interadministrativo. 

 

6. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique) 

✓ Se suscribió acta de comité No. 5 de Gerencia y Coordinación. 
 

7. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que 

aplique) 

Cargo Integrante 

Gerente de Proyecto Álvaro Fernández 

Profesional de Control Presupuestal y 
Programación 

Carlos Gómez 

Abogado Especialista en Contratación John Bilbao 

Ingeniero Civil / Arquitecto (Supervisor 
Técnico) 

Laura Movilla 

Coordinador Social María de Carmen Argumedo 

Profesional Social Lania Lopesierra 
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Profesional Supervisor 1 Larry Barreto 

Profesional Supervisor 1 María Mendoza 

 

8. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. 

(En los casos que aplique) 

• No se presentó correspondencia entre el Distrito y EDUBAR S.A. para el periodo 
correspondiente. 

 

9. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en 

el período. (En los casos que aplique) 

• No aplica para el periodo en cuestión 
 

10. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el 

período. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

III. Aspectos técnicos: 

1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique) 

• No se presentan actividades no previstas en el periodo correspondiente. 

 

4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los 

casos que aplique) 

➢ No aplica en esta fase de ejecución del contrato interadministrativo. 

 

5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 
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6. Registro fotográfico.  

- Reconocimiento y entrega del predio la Inmaculada.  

 
De acuerdo con la visita realizada, se hizo la entrega del predio “LA INMACULADA”, 
identificado con referencia catastral No. 00-01-0000-0446- 000 y folio de matrícula 
inmobiliaria 040-145083. En esta visita se realizó un recorrido del lote verificando los 
linderos, teniendo en cuenta la afectación del proyecto a toda la flora y fauna del sector. A 
continuación, se presenta el registro fotográfico de la visita realizada. 
 
 

 
Zona Estación La Playa 

 
 

 
Zona de acceso al predio por el costado de la Ciénaga 
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Acceso a la Zona Norte del Lote 

 
 
 
 

- Visita de reconocimiento de contratista e interventoría (17/agosto/2021). 
 

 
Acceso a la zona norte del lote por el borde de la ciénaga 
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Visita de la zona alargada del lote donde se va a ejecutar el sendero de ancho 6 m. 

 
 
 

- Visita de adquisición predial y reasentamiento (23/agosto/2021). 
 
En esta visita se identificaron los asentamientos que existen en el lote Inmaculada, además 
se realizaron las respectivas encuestas para que posteriormente se realice el peritaje y 
levantamiento de la mejora de las personas asentadas allí. A continuación, se presenta el 
registro fotográfico de la visita realizada. 
 
 

 
Asentamiento en el lote La Inmaculada 
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Asentamiento en el lote de La Inmaculada 

 
 

 
Reconocimiento de la flora en la zona de unos de los asentamientos 

 

             

7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 

comunidad. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 
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IV. Aspectos ambientales: 

1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 
 

2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la 

autoridad ambiental. (En los casos que aplique) 

 

• No aplica para el periodo correspondiente 

3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 
 

V. Aspectos financieros y presupuéstales: 

 

 

Conforme a la establecido en la Cláusula Tercera del Contrato: 
 

- Valor del Contrato 

(i) Costo del Proyecto $127.690.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE 
UF1 – Distrito Familiar 

  

 - Obra $89.000.000.000  

 - Interventoría $  4.450.000.000  

 b) Proyecto TREN - 
TAJAMAR 

  

 - Obra $32.000.000.000  

 - Interventoría $  2.240.000.000  

    

(ii) Contraprestación EDUBAR $2.420.000.000 

 a) Proyecto ECOPARQUE 
UF1 – Distrito Familiar 

$1.780.000.000  

 b) Proyecto TREN - 
TAJAMAR 

$   640.000.000  
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Conforme a la establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato: 
 
(i) Costo del proyecto: Para la transferencia del valor de las obras interventoría 
contratadas por EDUBAR, deberá presentar a EL DISTRITO lo siguiente:  
- Para el pago de las obras: Actas parciales de obra, previa entrega de informe de 
obra que incluya: Descripción de las actividades realizadas, registro fotográfico 
(antes, durante y después) y bitácora, y recibido a satisfacción por parte de la 
interventoría de la obra y del supervisor del presente contrato. Es requisito 
indispensable para la firma de las Actas parciales, la presentación por parte del 
contratista del informe de las actividades realizadas que incluya: introducción, 
localización, registro fotográfico, bitácora, planos o esquemas de ubicación a que 
haya lugar, en forma física y magnética. 
- Para el pago de la interventoría: Soportes de cobro de conformidad con a la 
modalidad pactada entre EDUBAR en los contratos de interventoría suscritos, los 
cuales deberán contener como mínimo, informe de ejecución dentro del periodo 
correspondiente. 
 
(ii) Contraprestación EDUBAR: 

- Un (1) primer pago correspondiente al 20% del valor de la 
contraprestación, por valor de $484.000.000 IVA incluido, contra entrega 
de un informe de gestión donde se incluya la verificación de la zona y un 
cronograma para la ejecución de los proyectos Ecoparque UF1 Distrito 
Familiar y Tren – Tajamar. 

- Un (1) segundo pago correspondiente al 30% del valor de la 
contraprestación, por valor de $726.000.000 IVA incluido, una vez 
seleccionados los contratistas para la totalidad de los procesos licitados, 
lo comprenderá tanto obra, como interventoría. 

- El valor correspondiente al 40% del valor de la contraprestación, por valor 
de $968.00.000 IVA incluido, será pagado en cuotas mensuales de igual 
valor durante el plazo de los contratos derivados de los procesos de 
contratación. 

- El valor correspondiente al 10% del valor de la contraprestación, por valor 
de $242.00.000 IVA incluido, será pagado contra entrega de las actas de 
liquidaciones debidamente suscritas de cada uno de los contratos 
derivados. 
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- Cada pago debe estar precedido por la presentación de la 
correspondiente factura, informe de gestión y recibido a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato. 

 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que 

aplique) 
   El contrato no contempla anticipo 
 

2. Balance financiero del contrato. 

2.1. Pagos al contrato de obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar  

No. Pago Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$89.000.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 
 

 

 

2.2. Pagos al contrato de Interventoría Ecoparque UF1 Distrito Familiar  

No. Pago Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$4.450.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 

 

2.3. Pagos al contrato de obra TREN TAJAMAR  

No. Pago Valor 
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1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$32.000.000.000 (*) 

 (*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 

 

2.4. Pagos al contrato de Interventoría TREN TAJAMAR  

No. Pago Valor 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$2.240.000.000 (*) 

(*) Este valor se ajustará de acuerdo con el valor de la adjudicación del contrato 

 

 

2.5. Contraprestación de EDUBAR  

No. Pago Valor 

Primer Pago 20% Factura EDU-79 del 22/06/2021 $484.000.000 

Segundo Pago 30% $ 

Pago Parcial No. 1 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 2 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 3 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 4 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 5 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 6 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 7 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 8 Ejecución Proyectos $ 

Pago Parcial No. 9 Ejecución Proyectos $ 

Último Pago 10% $ 

Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$1.936.000.000 
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3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que 
aplique) 

No Aplica. 
 
 

VI. Aspectos legales: 
 

1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal. 
➢ Se anexan los parafiscales del mes de agosto de 2021. 

 

2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. 
(En los casos que aplique) 

No Aplica. 

 

3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que 
aplique) 

No Aplica. 
 

VII. Anexos Informe Final: 
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades 

ambientales, según proceda.  

• No aplica en el periodo correspondiente. 
 

2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las 
obras adicionales. (En los casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

3. Estado de cumplimiento de las metas contractuales. 
 

EL proyecto se encuentra en el trámite de permisos para iniciar las obras. 
 



 
FORMATO DE INFORME DE GESTION DEL SUPERVISOR CONTRATO OBRAS      MA-GC-F-014                       

 

 
 
 
 
 

4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de 
las condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos. 

• No aplica en el periodo correspondiente. 
 

5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que 
sean necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los 
casos que aplique) 

• No aplica en el periodo correspondiente. 

 

6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique) 
• No aplica en el periodo correspondiente. 
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RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actúa en nombre y representación del 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad 
de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad con las 
obligaciones del contrato correspondiente al periodo comprendido entre 11 de Agosto 
y 10 de Septiembre de 2021 conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta 
presentada. 
 
Se firma en Barranquilla a los 15 días del mes de Septiembre de 2021 
 
 
                    
 
 

RAFAEL LAFONT DE SALES 
SUPERVISOR  
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
 

 



 
CONTADORES PÚBLICOS – NIT. 890.103.092-1 

 

 
BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 – 358 8308 – 360 5391 – 360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.  

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes al mes de agosto de 2021, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de septiembre 

de 2021, a solicitud del interesado. 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
 

mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 – TELS: 358 8293 – 358 8308 – 360 5391 – 360 8776 

e-mail: ablancon@blancoyblancobaq.com – blancoyblancobaq@gmail.com  
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 – TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 – bogota@byb.la 

 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 

REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

 

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 

Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 

correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y 

pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

 

 

La presente certificación se expide a los nueve (13) días del mes de septiembre 

de 2021, a solicitud del interesado. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

ALFREDO BLANCO NUÑEZ 

Revisor Fiscal, T.P. 82159-T 

Socio de Blanco & Blanco Ltda.  
 

 

mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com


COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DV RAZÓN SOCIAL SUCURSALCLASE APORTANTE CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR

8-1B

VALOR MORA

21302065

NI 800091140

21302065

3016978479

NUMERO PLANILLA

TOTAL A PAGAR

REFERENCIA DE PAGO (PIN)

CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO4

PAGO HASTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA

DÍAS DE MORA

0

2021-09-09 0 $0 $ 79.431.500

AFILIADOS TOTALESENTIDAD

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 11 $ 16.083.700

COLFONDOS 5 $ 4.562.200

PORVENIR 13 $ 12.763.800

PROTECCION (ING+PROTECCION) 6 $ 8.590.800

Sin AFP 2 $ 0

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 1.250.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 9 $ 4.367.900

EPS SURA 20 $ 11.743.700

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 74.100

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 6 $ 2.459.900

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $ 1.796.900

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 35 $ 9.905.100

Sin CCF 2 $ 0

SENA 10 $ 2.333.500

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.499.900

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $ 0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $ 0

10-09-2021 09:35:05Página 1



4

TELÉFONO

REFERENCIA DE
PAGO (PIN)

2021-09 $ 79.431.500

3708558

DIRECCIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CLASE APORTANTE

PERÍODO SALUD PLANILLA FECHA PAGO

0

CIUDAD - DEPARTAMENTO

21302065

NI 800091140 8-1EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

2021-08 800091140

NÚMERO ID TIPO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN

0

DÍAS MORABANCOPERÍODO PENSIÓN

B

DV RAZÓN SOCIAL

2021-09-08

VALOR

SUCURSAL

21302065 E

CRA 46 34 77

BANCO DAVIVIENDA

ENTIDADES CÓDIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR

AFP(Administradoras: 4 35 $42.000.500 $0 $0 $0 $42.000.500

    COLPENSIONES 25-14 900336004  7 11 $16.083.700 $0 $0 $0 $16.083.700

    PORVENIR 230301 800224808  8 13 $12.763.800 $0 $0 $0 $12.763.800

    COLFONDOS 231001 800227940  6 5 $4.562.200 $0 $0 $0 $4.562.200

    PROTECCION 230201 800229739  0 6 $8.590.800 $0 $0 $0 $8.590.800

EPS(Administradoras: 5 37 $19.895.600 $0 $0 $0 $19.895.600

    COOMEVA EPS EPS016 805000427 1 1 $1.250.000 $0 $0 $0 $1.250.000

    SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 6 $2.459.900 $0 $0 $0 $2.459.900

    SANITAS EPS005 800251440 6 9 $4.367.900 $0 $0 $0 $4.367.900

    NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 1 $74.100 $0 $0 $0 $74.100

    EPS SURA EPS010 800088702 2 20 $11.743.700 $0 $0 $0 $11.743.700

ARL(Administradoras: 1 37 $1.796.900 $0 $0 $0 $1.796.900

    ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $1.796.900 $0 $0 $0 $1.796.900

CCF(Administradoras: 1 35 $9.905.100 $0 $0 $0 $9.905.100

    COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890101994 9 35 $9.905.100 $0 $0 $0 $9.905.100

SENA(Administradoras: 1 10 $2.333.500 $0 $0 $0 $2.333.500

    SENA PASENA 899999034 1 10 $2.333.500 $0 $0 $0 $2.333.500

ICBF(Administradoras: 1 10 $3.499.900 $0 $0 $0 $3.499.900

    ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.499.900 $0 $0 $0 $3.499.900

TOTAL $79.431.500 $0 $0 $0 $79.431.500

RESUMEN DE PAGO
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la
Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:895D620456F6FB68


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFREDO BLANCO NUÑEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:159F6CD46580FBBD





