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Contrato No.  227 – 2020 

Nombre del 

Contratista y/o 

Representante 

Legal 

DATA TOOLS SA 

Nombre del 

Supervisor y/o 

Interventor 

LAURA CONTRERAS       LILIA CASTELLANOS        

YULY ANDREA GÓMEZ JULIO EDO. RODRIGUEZ A. 

JAVIER MUÑOZ              GERMAN SANCHEZ        

Teléfono / 

Extensión 
1726 

Dependencia  DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES 

Objeto del 

Contrato 

Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisión y 

verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud 

no financiadas con la UPC, presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES 

en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la 

entidad. 

Fecha de Inicio  23/06/2020 Fecha de Terminación 31/12/2021 

 

Periodo del 

Informe de 

Actividades 

Desde 1/08/2021 Hasta 31/08/2021 

Adición y/o 

Prórroga 
31/12/2021  

Suspensión  N/A  

Cesión  N/A 

 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES AGOSTO 2021 

 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento 

de la obligación 

    4.1.       Obligaciones Generales 

4.1.1 

Suscribir el acta de inicio 

dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la celebración 

del contrato. Para la 

suscripción del acta de 

inicio el contratista deberá 

contar con: i) Aprobación 

de las garantías otorgadas 

por parte de la ADRES, 

ii) Aprobación de las hojas 

de vida del equipo 

directivo con el que se 

ejecutará el contrato, iii) 

Evidenciar el trámite para 

la instalación y puesta en 

operación del canal 

dedicado de 

comunicaciones, iv) 

Demostrar que dispone de 

una sede de operaciones y 

entregar el plan de trabajo 

para la ejecución del 

contrato establecido en la 

Acta de inicio suscrita el 

23/06/2020, publicada en el 

SECOP II 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>OBL_4.1_Acta_de_inicio_2306

2020. Pdf 

 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac

tual 

 

Forma de medición:  

Cualitativo  

 

Indicador:  

Acta de inicio  

 

Calificación: 

Cumple 100% 

 

Este producto fue verificado 

en el Informe de Supervisión 

Etapa de Alistamiento, 

aprobado por el Grupo 

Supervisor. 

N/A 
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obligación específica 

número 1 del numeral 4.2.3 

del presente contrato. 

4.1.2 

Cumplir con el objeto del 

contrato de acuerdo con 

las condiciones jurídicas, 

técnicas y financieras del 

mismo y demás normas 

aplicables vigentes. 

Las actividades se desarrollan 

a lo largo de las demás 

obligaciones contractuales. 

N/A 

 
N/A 

4.1.3 

Realizar las labores 

contratadas en forma 

independiente, bajo su 

propio riesgo y 

responsabilidad, con 

sujeción a la normativa 

vigente y las 

especificaciones técnicas 

definidas por la ADRES, sin 

que ello implique 

exclusividad, salvo en los 

eventos en que otras 

actividades similares o 

relacionadas con el objeto 

del contrato impliquen 

conflictos de interés. 

DATA TOOLS S.A realiza las 

labores de forma 

independiente. 

N/A 

 
N/A 

4.1.4 

Contar con el personal 

suficiente que le permita 

cumplir con el objeto 

contractual en condiciones 

de calidad y oportunidad. 

Se presenta certificación del 

personal vinculado e informe 

de novedades suscrita por el 

representante legal de DATA 

TOOLS S.A. en la que se 

certifica el cumplimiento de 

esta obligación. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

4.1.4. Cert_GH_DT_0821 

 

>informe_de_gestion_ago_202

1 - capítulo 9. 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.4 

 

Certificación del número y la 

cualificación de personas 

contratadas por el 

contratista para el desarrollo 

de cada subproceso, en el 

marco de las líneas de 

acción definidas con la 

ADRES.  

 

Forma de medición:  

Cualitativo 

 

Indicador:  

Vinculación de personal 

 

Calificación: 

(1/1)*100% 

Cumple (100%) 

N/A 

4.1.5 

Cumplir con las 

disposiciones sobre 

contratación de personal 

colombiano y extranjero 

que efectúe en el marco 

de la ejecución del 

contrato y pagar por su 

cuenta todos los 

honorarios, salarios y 

prestaciones de Ley, de ser 

el caso, y/o realizar de 

forma oportuna los pagos o 

desembolsos dispuestos a 

favor de su personal en la 

forma y condiciones 

convenidas. 

Se presenta certificación de 

obligaciones con el sistema de 

seguridad social y parafiscales, 

suscrita por el Representante 

Legal de Data Tools S.A.  en la 

que se certifica el 

cumplimiento de esta 

obligación.  

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.1.5_cert_pago_salario_hono

rarios_RL_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.5 

((Cantidad de 

certificaciones de pago de 

salarios, honorarios y 

prestaciones de 

ley/1)*(Cantidad de 

certificaciones de pago de 

salarios, honorarios y 

prestaciones de ley en 

oportunidad/1)) 

 

Forma de medición:  

Cuantitativo 

Indicador:  

Certificación Pago sallarios y 

honorarios 

Calificación: 

((1/1)*(1/1))*100% 

Cumple 100% 

N/A 

4.1.6 
Realizar y/o verificar de 

forma cumplida el pago de 

Se evalúa en la Cláusula 

CUARTA. Numeral 4.1.5 
N/A N/A 
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aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y 

parafiscales de todo el 

personal que sea vinculado 

para la ejecución del 

contrato. 

4.1.7 

Responder por cualquier 

tipo de reclamación, 

judicial o extrajudicial, que 

instaure, impulse o en la 

que coadyuve el personal 

o subcontratistas contra la 

ADRES, por causa o con 

ocasión del contrato. 

De acuerdo con la 

metodología de evaluación 

esta obligación se activa ante 

cualquier reclamación judicial 

o extrajudicial que cumpla las 

condiciones establecidas en 

ella. Durante el periodo objeto 

del presente informe no se 

activó ninguna reclamación. 

N/A N/A 

4.1.8 

Presentar para cada uno 

de los pagos informe 

correspondiente al avance 

del contrato, concreto y 

preciso, anexando el pago 

de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral y 

parafiscales del período 

correspondiente. 

Se presenta:  

1. Informe de gestión del 

periodo de evaluación. 

2. Certificación de pago de 

aportes al sistema de 

seguridad social integral y 

parafiscales del periodo de 

evaluación firmado por la 

revisoría fiscal. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.1.8_Certificación_rev_fiscal_

0921 

 

>Informe_de_gestion_ejecucio

n_ago_2021 (4.2.3.19) 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.8 

 

N/A N/A 

4.1.9 

Guardar la debida reserva, 

cuidado y custodia de la 

información y/o de los 

soportes a los que se tenga 

acceso y/o le sean 

suministrados con ocasión 

del contrato y utilizarla 

exclusivamente para los 

fines de este. 

Se presenta certificación 

suscrita por el Director de 

Sistemas del Proyecto en la que 

se compromete a dar pleno 

cumplimiento a las políticas de 

seguridad de la información de 

la ADRES y MinTic relacionados 

con seguridad y privacidad de 

la información.  

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s

eg_DTYC_0821 
 

/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.9 

 

Documento mediante el 

cual manifieste adoptar e 

implementar las políticas de 

seguridad y privacidad de la 

información de la ADRES 

 

 

Forma de medición: 

CUALITATIVO 

 

Indicador: 

Cumple 

 

Calificación: 

Cumple 100% 

N/A 

4.1.10 

Suscribir, junto con el acta 

de inicio, el documento 

Compromiso de 

Confidencialidad y Reserva 

de manejo de la 

Información que suministre 

la ADRES. 

Este producto fue recibido y 

verificado en el Informe de 

Supervisión en la Etapa de 

Alistamiento, y se encuentra 

aprobado por el Grupo 

Supervisor. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

Documento de 

confidencialidad suscrito.   

 

Forma de medición:  

Cualitativo  

 

Indicador:  

Acta de inicio  

 

N/A 



 PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR01 

FORMATO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 

AVANCES DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES Y PAGO – AGOSTO 
2021 CONTRATO 227-2020 

VERSIÓN 02 

FECHA 29/11/2019 

    

Página 4 de 42 
 

>OBL_4.1.10_COMPROMISO DE 

CONFIDENCIALIDAD FIRMADO 

POR LAS PARTES 2362020 

 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac

tual 

Calificación: 

Cumple 100% 

4.1.11 

No revelar, publicar o dar a 

conocer, total o 

parcialmente información, 

a ninguna persona aparte 

de sus empleados, 

contratistas, consultores o 

afiliados que 

específicamente necesiten 

conocerla para poder 

desarrollar el objeto 

contractual, por lo que se 

compromete a: (i) Utilizar 

dicha información de 

forma reservada. (ii). 

Impedir la copia o 

revelación de esa 

información a terceros, 

salvo que gocen de 

aprobación escrita de la 

ADRES, y únicamente en 

términos de tal aprobación. 

(iii) No utilizar la información 

o fragmentos de esta para 

fines distintos de la 

ejecución de este 

contrato. Dar uso distinto a 

la información establecida 

en el contrato y en el 

presente estudio previo, así 

como la revelación de la 

información confidencial, 

dará lugar a tomar las 

respectivas medidas 

legales. 

Para el periodo evaluado no se 

advierten alertan en relación 

con esta obligación. 

 

Según la metodología de 

evaluación definida para el 

contrato, la calificación de la 

obligación se evalúa en la 

Cláusula CUARTA. Numeral 

4.2.3 – Obligación Específica 

15, literal b) y en la Cláusula 

Décima Octava 

N/A 

 

N/A 

 

4.1.12 

Elaborar el mapa de riesgos 

y tratamiento del riesgo 

que contenga como 

mínimo los mecanismos, 

alertas y actividades que le 

permitirán identificar, 

controlar y mitigar los 

riesgos de fuga de la 

información confidencial y 

oficial que es inherente al 

proceso de revisión y 

verificación. Para lo 

anteriormente enunciado, 

deberá definirse de común 

acuerdo el esquema de 

medición que permita el 

monitoreo continuo, el cual 

hará parte del informe 

mensual de gestión. 

Se elaboró y presentó el mapa 

de riesgos y tratamiento del 

riesgo denominado Matriz de 

riesgos de seguridad de la 

información ADRES en etapa 

de alistamiento: 

 

>ADRES_GP_DT_IN_01_Protocol

o_de_seguridad_informacion_

y_mecanismos_deteccion_V1 

>DG202016_remision_requerimi

ento_00000046310_IIparte_ADR

ES_170720 

 

>DG202017_certificacion_direc

tor_sistemas_politicas_1707202

0v1 (1) 

 

> MATRIZ DE RIESGOS 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN ADRES 

 

Con informe de Resultados de 

indicadores  

((Presentar el mapa de 

riesgos asociados a la fuga 

de información confidencial 

y oficial y su tratamiento 

*20%) + ((Evidencia mensual 

del monitoreo continúo 

realizado por la Dirección de 

Control Interno del 

contratista/6)*80%) 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

Presentación del mapa de 

riesgos ajustado*20% + 

certificación informe control 

interno e informe de 

monitoreo de riesgos*80% 

 

Calificación: 

((1*20%)+(1*80%)) = 100% 

N/A 
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presentada 17/07/2020 

Acreditación de requisitos del 

Contrato 227 de 2020 

17/07/2020 

 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/07//4.1.12 
----------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

Se presenta para el 

cumplimiento de la obligación 

perteneciente al periodo de 

reporte:  

 

> Anx_6_ADRES GP DG FM 11 

Riesgos 

 

>Informe_de_gestion_ejecucio

n_agosto_2021 - Numeral 6 

“informe sistema de 

administración de riesgos”. 

 

>4.1.12.RAD46747_cert_inf_CI_

DCI_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.12 

 

4.1.13 

Indemnizar y/o asumir todo 

daño que se cause a 

terceros, a bienes propios o 

de terceros, o al personal 

contratado para la 

ejecución del contrato, por 

causa o con ocasión del 

desarrollo de este. 

Para el periodo evaluado no se 

presentaron alertas en relación 

con esta obligación, que 

según la metodología de 

evaluación se activará en el 

evento de requerirse. 

 

N/A 
N/A 

4.1.14 

Obrar con lealtad y buena 

fe durante la ejecución del 

contrato, evitando 

dilaciones injustificadas. 

DATA TOOLS S.A. obra con 

lealtad y buena fe en el 

desarrollo de la ejecución 

contractual y no se han 

reportado situaciones que 

pongan en vilo el cumplimiento 

de esta obligación.  

 

N/A 
N/A 

4.1.15 

Reportar cualquier 

novedad o anomalía que 

se presente dentro de la 

ejecución del contrato a 

quien efectúe la 

supervisión y/o 

interventoría de este. 

Se indica que para el periodo 

de reporte no se presentaron 

situaciones anómalas. Como 

consta en la certificación 

suscrita por el Gerente del 

proyecto. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.1.15_cert_anomalias_GP_08

21 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.15 

 

Certificación suscrita por el 

Gerente General del 

proyecto, en la que consten 

las anomalías presentadas 

para el periodo de reporte y 

su informe al supervisor.   

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

 

Indicador:  

Cumple 

 

Calificación: 

Cumple 100% 

 

N/A 

4.1.16 

Suministrar a la supervisión 

o interventoría del contrato 

la información que requiera 

Se entrega por parte de DATA 

TOOLS S.A la información 

requerida por el supervisor. 

--------------------------------------------- 

Número de solicitudes 

información entregada al 

Grupo Supervisor / Número 

de solicitudes información 
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para el ejercicio de su 

labor. 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Informe_de_gestion_ejecucio

n_agosto_2021_numeral 12.2.2 

 

> Anx_12.1(1)comunica_ADRES 

 

> Comunicaciones remitidas 

por DATA TOOLS en el periodo 

de agosto de 2021 (carpeta 

Comunic_ago) 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.16 

requerida por el Grupo 

Supervisor. 

 

Para el mes de agosto el 

Grupo Supervisor realizó 4 

requerimientos, de los cuales 

el contratista entregó 2. 

 

Se aclara que para la 

comunicación de Asunto: RE: 

Reporte Consolidado 

Anulados disponer carpeta 

anulados y extraídos en el 

SFTP. Se dispuso en el 

SFTP/ADRES el día 18/08/2021 

y fue notificada en reunión 

de seguimiento del 

19/08/2021. 

 

Los pendientes del periodo 

de reporte fueron: 

 

1. Asunto: Solicitud inclusión 

mayor detalle en reporte de 

resultados de validación de 

insumos. 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

3/4 

 

Calificación: 

75% 

4.1.17 

Aceptar y comprometerse 

a conocer los lineamientos 

establecidos por la ADRES 

en materia de procesos y 

procedimientos 

relacionados con el 

Sistema Integrado de 

Gestión Institucional – SIGI. 

Consecuencia de lo 

anterior, no podrá oponer 

en ningún caso el 

desconocimiento de algún 

proceso y/o 

procedimiento. El 

contratista se obliga a 

consultar cada uno de los 

procesos y/o 

procedimientos, en 

especial los referentes al 

proceso en el cual se va a 

ejecutar el objeto del 

contrato. 

Certificación emitida por el 

Gerente del Proyecto en la que 

se acredita que se conocen los 

lineamientos establecidos por 

la ADRES en materia de 

procesos y procedimientos 

relacionados con el Sistema 

Integrado de Gestión 

Institucional – SIGI. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.1.17_cert_SIGI_GP_0821 

 
ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ago

/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.17 

Certificación emitida por la 

Gerente del Proyecto, en la 

que se acredite el 

compromiso relacionado 

con los lineamientos en 

materia de procesos y 

procedimientos del Sistema 

Integrado de Gestión 

Institucional – SIGI 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

 

Indicador:  

Certificación procesos y 

procedimientos del Sistema 

Integrado de Gestión 

Institucional – SIGI 

 

Calificación: 

Cumple 100% 

N/A 

4.1.18 

Aceptar y comprometerse 

a dar pleno cumplimiento 

con las políticas de 

seguridad de la 

información y los 

lineamientos dados por la 

Se suscribe certificación por 

parte del director de 

tecnología y Comunicaciones 

del proyecto en donde se 

donde se acepta y se 

compromete a dar pleno 

Certificación del Director de 

Tecnología del contratista 

donde Acepta y se 

compromete a dar pleno 

cumplimiento con las 

N/A 
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ADRES relacionados con el 

Sistema de Gestión de 

Seguridad de la 

Información y las políticas 

emanadas por el Ministerio 

de las Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones, en 

especial las relacionadas 

con el MSPI aplicado a la 

ADRES. Con la suscripción 

del contrato en SECOP II, el 

contratista se obliga a 

conocer el(los) 

documento(s) 

relacionados con esta 

obligación, y en 

consecuencia no podrá 

alegar el desconocimiento 

de las políticas, 

actividades, compromisos 

de que trata la presente 

obligación 

cumplimiento con las políticas 

de seguridad de la 

información. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s

eg_DTYC_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.18 

políticas de seguridad de la 

información  

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

Calificación: 

Cumple 100% 

 

4.1.19 

Constituir la garantía a 

favor de la ADRES en los 

términos establecidos en 

este documento y 

mantenerla vigente 

durante el periodo de 

cada amparo, por los 

valores y con los amparos 

previstos en el mismo. Se 

obliga a presentarla dentro 

de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la firma de 

contrato. 

Entrega de garantía de 

conformidad con las 

exigencias del contrato, y 

concepto de aprobación de 

esta por parte del Grupo 

Interno de Gestión Contractual 

de la ADRES. 

 

Durante el mes de Diciembre 

se realizó la actualización de la 

garantía conforme al otro si #1 

al contrato, suscrito el 16 de 

diciembre de 2020. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

Garantía Vigente: 

 

> Certifica_10_NB-100131549 

> Poliza_10_NB-100131549_1 

> RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-

2020 
 

/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_D

ICIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_

10_Oblig_Contr_Dic_2020/4.1/4.1.19 

 

Poliza_10_NB-100131549_0- 

de Mundial de Seguros con 

vigencia hasta el 31/12/2020 

 

Prorroga garantía: NB–

100131549 de seguros 

mundial con vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2024. 

 

Se presenta actualización  

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

 

Indicador:  

Cumple 

 

Calificación: 

Cumple 100% 

NA 

4.1.20 

Aplicar las buenas 

prácticas ambientales, las 

políticas y directrices 

consagradas en la Política 

Nacional de Producción y 

Consumo Sostenible de 

Colombia y las 

herramientas establecidas 

en la Guía conceptual y 

metodológica de compras 

públicas sostenibles con el 

ambiente G-CPSMA-02, 

Se presenta certificación de 

aplicación de buenas 

prácticas ambientales para el 

periodo de evaluación, suscrita 

por el representante legal 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.1.20_cert_practicas_amb_R

L_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.20 

Certificación suscrita por el 

Representante Legal en la 

que se acredite el 

cumplimiento de las buenas 

prácticas ambientales. 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

 

Indicador:  

Cumple 

 

Calificación: 

N/A 
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expedidas por Colombia 

Compra Eficiente. 

 

 

 

Cumple 100% 

 

4.1.21 

Responder ante las 

autoridades competentes 

por los actos u omisiones 

que ejecute en desarrollo 

de contrato, cuando con 

ellos cause perjuicio a la 

administración o a terceros 

en los términos del artículo 

52 de la Ley 80 de 1993. 

Durante el periodo de 

evaluación no se recibió 

notificación de actos u 

omisiones en desarrollo del 

contrato en los que la 

compañía DATA TOOLS S.A. 

causase un perjuicio a la 

administración o a terceros en 

los términos del artículo 52 de la 

ley 80 de 1993. 

 

N/A N/A 

4.1.22 

Gestionar todas las 

comunicaciones por 

intermedio del supervisor 

y/o interventor del contrato 

y manifestar por escrito que 

conoce que, en todo caso, 

quien tiene la facultad 

para decidir cualquier 

cambio sobre las 

estipulaciones contenidas 

en este documento, SECOP 

I – II y demás documentos 

físicos y/o electrónicos es el 

Ordenador del Gasto en 

materia contractual de la 

ADRES. 

Relación de comunicaciones 

gestionadas durante el periodo 

objeto de reporte, incluyendo 

el asunto y fecha de 

generación, así como el 

número de radicado cuando 

se trate de comunicaciones 

distintas a las enviadas por 

correo electrónico. 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Informe_de_gestion_ejecucio

n_agosto_2021_numeral 12.2.1 

 

Anx_12.1(1)comunica_ADRES 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.20 

 

(((Número de 

comunicaciones 

gestionadas y/o reportadas 

al grupo supervisor / número 

de comunicaciones 

gestionadas) *50%) + 

(Documento mediante el 

cual se comprometa a 

gestionar todas las 

comunicaciones por 

intermedio del supervisor y 

manifieste por escrito que 

conoce y acepta que el 

Ordenador del Gasto es el 

único facultado para decidir 

cualquier cambio sobre las 

estipulaciones contenidas en 

este documento, SECOP I – II 

y demás documentos físicos 

y/o electrónicos) *50%) 

 

Nota. La segunda parte del 

indicador de la obligación se 

acreditó mediante 

comunicación fechada del  

 8 de julio de 2020 y recibida 

por correo electrónico del 17 

del mismo mes, con asunto 

“MANIFESTACION 

ORDENADOR DEL GASTO” 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

Resultado del indicador 

según metodología 

 

Calificación: 

((102/111*50%)+(1/1*50%))= 

95,95% 

 

Nota: Las comunicaciones 

pendientes por respuesta por 

parte de DATA TOOLS S.A 

fueron las siguientes: 

 

Pendientes del mes de 

junio/21 

 

N/A 
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1. Enviado: viernes, 18 de 

junio de 2021 11:32. Asunto: 

Oficio observaciones 

Captura RE_EH_2G - RE_GT - 

Orfeo 20211600256021 . oficio 

de observaciones del 

resultado de la revisión de la 

Captura de los paquetes  

RE_EH_2G y RE_GT - Orfeo 

20211600256021, para los 

trámites pertinentes. 

 

Nota: Se aclara que para la 

comunicación de Asunto: RE: 

Reporte Consolidado 

Anulados disponer carpeta 

anulados y extraídos en el 

SFTP DATA TOOLS S.A dispuso 

en el SFTP/ADRES el día 

18/08/2021 y fue notificada 

en reunión de seguimiento 

del 19/08/2021. 

 

Pendientes del mes de 

julio/21 

 

2. Enviado: lunes, 19 de 

julio de 2021 13:11. Asunto: 

OFICIO DE ACLARACIÓN 

UMBRAL DE APROBACIÓN 

CAPTURA DT 25 PQTS 

CERRADOS - Orfeo 

20211600249411 - 

Observaciones Captura 25 

PQTS. 20211600249411_ 

CAPTURA DT 25 PQTS 

CERRADOS .20211600325111 

Aclaración umbral 

aprobación captura 

Observaciones 25Pqts. se  

emite  aclaración  al  oficio  

20211600249411  del  15  de 

junio de 2021. 

 

3. Enviado el: viernes, 30 

de julio de 2021 12:15 p. m. 

Asunto: 20211600336711 - 

Aclaración Of. 

Observaciones - 

20211600336711 - PQTS 

RE_EH_2G y RE_GT_1G. 

20211600336711 - Aclaración 

Of. 

Observaciones(complement

o captura). 

 

Pendientes del mes de 

agosto/21 

 

4. Enviado: martes, 

agosto 31, 2021 9:26 a. m. 

Asunto: Certificación 

Precierre CAPVI_0421 - Orfeo 
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20211600494311. 

20211600494311_Certificació

n Precierre CAPVI_0421. 

 

5. Enviado: viernes, 

agosto 27, 2021 5:17 p. m. 

Asunto: Observaciones INSTR 

44_APF_0521 - Orfeo 

20211600481981. 

 

6. Enviado el: martes, 31 

de agosto de 2021 11:19 a. 

m. Asunto: Disposición 

instrucción 47. 

 

7. Enviado el: martes, 31 

de agosto de 2021 12:04 p. 

m. Asunto: Disposición 

instrucción 49. 

 

8. Enviado: martes, 31 de 

agosto de 2021 11:41.Asunto: 

Oficio Observaciones 

Alcance APF_0421 - Orfeo 

20211600495711. 

 

9. Enviado: martes, 31 de 

agosto de 2021 12:40.Asunto: 

Solicitud inclusión mayor 

detalle en reporte de 

resultados de validación de 

insumos. 

 

4.1.23 

Participar en las reuniones 

en las que sea requerida su 

asistencia ya sea por parte 

de la ADRES o el supervisor 

y/o interventor, 

evidenciando la reunión 

realizada mediante el 

levantamiento de una 

ayuda de memoria por 

parte del contratista y que 

deberá estar 

acompañado del listado 

de asistencia de la reunión. 

Se presentan las ayudas de 

memoria y soporte de los 

agendamientos de reuniones a 

las que asistió DATA TOOLS S.A 

en el mes de evaluación y de 

las ayudas de Memoria 

levantadas en desarrollo de 

dichas reuniones. 

-------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Ayudas de Memoria Agosto 

de 2021 

 

> Informe de gestión numeral 

12.3 Relación reuniones. 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.1/4.1.23 

 

Cantidad de reuniones a las 

que asiste y presenta ayuda 

de memoria/ número de 

reuniones a las que fue 

convocado 

 

Forma de medición:  

13/13 

 

Indicador:  

Resultado del indicador 

según metodología 

Calificación: 

100% 

N/A 

4.1.24 

Las demás que estén 

directamente relacionadas 

con el objeto u 

obligaciones del contrato. 

Esta obligación se entiende 

atendida en cumplimiento del 

objeto contractual, esto es se 

encuentra contemplada en las 

demás obligaciones del 

contrato. 

 

 

 

 

N/A N/A 
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   4.2.3.     Obligaciones específicas del contratista 

4.2.3.1 

Presentar para la 

suscripción del acta de 

inicio el plan de trabajo 

para la ejecución del 

contrato. Dicho 

documento deberá 

contener las actividades 

generales que proyecta 

ejecutar durante el plazo 

del contrato y los recursos 

humanos, físicos, técnicos y 

tecnológicos que prevé 

emplear. Este plan de 

trabajo deberá ser 

aprobado por el supervisor 

y/o interventor del 

contrato. El supervisor y/o 

interventor, durante la 

ejecución del contrato, 

podrá solicitar al 

Contratista la realización 

de adiciones, 

modificaciones y/o ajustes 

a su contenido, los cuales 

serán de obligatorio 

cumplimiento. 

 

El contratista asegurará la 

actualización oportuna del 

plan de trabajo y lo 

mantendrá a disposición 

del supervisor y/o 

interventor para la 

respectiva verificación y 

control. 

 

 

 

 

Como requisito para la 

suscripción del Acta de Inicio 

del Contrato el Contratista 

presentó el Plan de Trabajo 

para la ejecución del contrato. 

 

 

Se ajustó el plan de trabajo 

general durante elo mes de 

evaluación conforme a lo 

solicitado por el grupo 

supervisor (01/02/2020) se 

incluye plan por capítulos. 

 

-------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

> OBL_4.2.3.1_PLAN DE 

TRABAJO ajustado(entregado 

08/07/2020). 
 

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient

o 

 

>OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_F

M_03_PLAN_DE_TRABAJO_ACT

A_DE_INICIO_030720 V2 

(002)_aprobado (entregado 

17/08/2020) 
 

Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient

o 

Presentación del Plan de 

Trabajo General  

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

 

Indicador:  

Cumple 

 

Calificación: 

Cumple 100% 

 

N/A 

4.2.3.2 

Transcribir o capturar los 

datos que le indique la 

ADRES de los soportes 

entregados por las 

entidades recobrantes, 

contrastarlos contra la 

información registrada en 

los medios magnéticos 

entregados por las 

entidades recobrantes, 

generar un reporte con la 

información transcrita o 

capturada consistente y 

certificar los resultados de 

estas actividades. 

Para el cálculo del 

denominador se denota que 

los paquetes cerrados por 

Data Tools S.A con corte al 31 

de agosto de 2021, fueron los 

siguientes: 

 

1) APF_S02_0620 (i-1) 

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) 

3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3) 

4) APF_GT_090720 (i-4) 

5) APF_S02_0720 (i-5) 

6) CAPVI_S02_0720 (i-6) 

7) RE_MYT02_1G (i-7) 

8) APF_PJ_0820 (i-8) 

9) RE_MYT02_2G (i-9) 

10) RE_MYT02_3G (i-10) 

11) APF_MYT04 _0720 (i-11) 

12) RE_MYT01_1GA (i-12) 

13) APF_S02_0820 (i-15) 

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16) 

15) APF_MYT04 _0920 (i-17) 

16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18) 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

Paquetes con captura 

completa / paquetes 

radicados según volumetría y 

cronograma de paquetes 

cerrados 

 

29/32 

 

Calificación: 

90,63% 

 

Nota 1: Los paquetes 

correspondientes a las 

instrucciones 25 , 31 y 40 no 

fueron  presentadas a la 

ADRES por parte del 

Contratista durante el 

periodo de reporte. 

 

N/A 
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17) APF_GT_010920 (i-19) 

18)APF_S02_1020-1120 (i-20) 

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21) 

20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220 

(i-22) 

21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23) 

22) RE_MYT01_5G (i-24) 

23) RE_MYT04_1G (i-25) - PTE 

24) RE_MYT01_1GB (i-26) 

25) RE_MYT01_4G (i-27) 

26) RE_GT_1G (i-28) 

27) RE_EH_2G (i-29) 

28) RE_MYT01_6G (i-31) - PTE 

29) APF_0121 (i-38) 

30) APF_PJ_0221 (i-39) 

31) APF_RA_0221 (i-40) - PTE 

32) CAPVI_0321 (i-41) 

 

Con base a lo anterior, los 

paquetes cerrados con 

captura son los siguientes: 

 

1) APF_S02_0620 (i-1) 

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) 

3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3) 

4) APF_GT_090720 (i-4) 

5) APF_S02_0720 (i-5) 

6) CAPVI_S02_0720 (i-6) 

7) RE_MYT02_1G (i-7) 

8) APF_PJ_0820 (i-8) 

9) RE_MYT02_2G (i-9) 

10) RE_MYT02_3G (i-10) 

11) APF_MYT04 _0720 (i-11) 

12) RE_MYT01_1GA (i-12) 

13) APF_S02_0820 (i-15) 

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16) 

15) APF_MYT04 _0920 (i-17) 

16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18) 

17) APF_GT_010920 (i-19) 

18)APF_S02_1020-1120 (i-20) 

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21) 

20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220 

(i-22) 

21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23) 

22) RE_MYT01_5G (i-24) 

23) RE_MYT01_1GB (i-26) 

24) RE_MYT01_4G (i-27) 

25) RE_GT_1G (i-28) 

26) RE_EH_2G (i-29) 

27) APF_0121 (i-38) 

28) APF_PJ_0221 (i-39) 

29) CAPVI_0321 (i-41) 

 

------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

> Carpeta: Certif 

 

1) Entrega 01/03/2021 (20 

paquetes) 

 

Nota 2: Se recuerda al 

Contratista que la entrega 

de las capturas de los 

paquetes debe surtirse antes 

del  cierre del paquete, para 

el respectivo 

pronunciamiento por parte 

del Grupo Interno de 

Validación de Resultados de 

Auditoría-GIVRA la DOP. 

 

Nota 3: Continúa pendiente 

la definición de la 

Metodología de capturas de 

que trata el Oficio 

No.20201000044581 y el 

pronunicamiento del 

Contratista a lo indicado por 

el GIVRA, a través del oficio 

No. 20211600249411, o la 

disposición de las 

correcciones a que haya 

lugar 
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>20210301_DG202100312_Remi

sión_captura_1 

>20210301_DG202100312_Remi

sión_captura_1_C 

 

2) Entrega 14/04/2021 (4 

paquetes) 

 

>20210414_DG20210361_Remisi

ón_captura_2 

 

>20210414_DG20210361_Remisi

ón_captura_2_C 

 

3) Entrega 07/05/2021 (1 

paquete) 

 

>20210507_DG20210389_Remisi

on_captura_3 

 

>20210507_DG20210389_Remisi

on_captura_3_C 

 

4) Entrega 26/05/2021 (2 

paquetes) 

 

>20210526_Remisión_captura_

4 

 

5) Entrega 05/06/2021 (1 

paquete) 

 

>20210605_Remisión_captura_

5 

 

6) Entrega 06/07/2021 (1 

paquete) 

 

>20210706_Remisión_captura_

6 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.2 

 

4.2.3.3 

Efectuar la revisión y 

verificación de los requisitos 

que deben cumplir los 

servicios y tecnologías en 

salud no financiadas con la 

UPC que le sean 

entregadas por la ADRES, 

conforme con la 

normatividad vigente y 

aplicable, el Manual 

Operativo y de Auditoría y 

las especificaciones 

técnicas definidas por la 

ADRES. En caso de ser 

requerido por la ADRES, el 

contratista contactará a los 

agentes intervinientes en 

los procesos de 

prescripción, 

Durante el mes de evaluación 

se da cuenta del cierre 

certificado (ADRES-GIVRA) de 

el(los) siguiente(s) paquete(s): 

 

> APF_RA_0221 (i-40) 

 

Oficio 20211600043473 del 13 

de agosto de 2021. 

 

VALIDACIÓN DE SISTEMAS 

 

> APF_RA_0221 (i-40) 

 

En lo que respecta a este 

paquete, mediante oficio 

20211600245531 del 10 de junio 

de 2021 se reportaron 

validaciones de sistemas para 

(i) Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

1-(Número de observaciones 

conciliadas y aceptadas por 

Data Tools / Número de 

observaciones realizadas por 

la ADRES en el/los 

respectivo(s) precierre-

sistemas) 

 

Calificación: 

 

> RE_MYT04_1G (i-25) 

 

1-(802/23.052) = 96,52% 

 

Total calificación:  
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direccionamiento, 

prestación, suministro y 

facturación de los servicios 

y tecnologías en salud 

objeto del proceso de 

revisión y verificación. 

78.377 registros. Data Tools 

remitió respuesta mediante 

correo electronico del 02 de 

agosto de 2021, reportando  

que la cantidad de registros 

únicos correspondía a 23.052 

de los cuales se aceptaron y 

ajustaron 802 registros. 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

> APF_RA_0221 (i-40) 

 

-40.APF_RA_0221_OBS 

SISTEMAS_SOLICITUD 

 

-40.APF_RA_0221_OBS 

SISTEMAS_SOLICITUD _C 

 

-40.APF_RA_0221_OBS 

SISTEMAS_RTA 

 

Certificaciones de cierre ADRES 

– periodo de reporte (carpeta 

Certif): 

 

>40.APF_RA_0221_CERTIF_CIER

RE_ADRES 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.3 

 

96,52% 

 

(ii) Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

1- (Número de 

comunicaciones 

gestionadas por Data Tools 

con los agentes / Número de 

solicitudes realizadas por la 

ADRES respecto a los 

agentes) 

 

Calificación:  

N/A 

 

 

 

4.2.3.4 

Realizar el proceso de 

revisión y verificación de los 

servicios y tecnologías en 

salud no financiadas con la 

UPC que le sean 

entregadas por la ADRES 

de manera integral, 

garantizando consistencia, 

unicidad y coherencia en 

la aplicación de los criterios 

de auditoría, en las glosas y 

validaciones descritas en el 

Manual Operativo y de 

Auditoría. 

Para el periodo objeto de 

evaluación, se debieron 

entregar dos (02) precierres 

correspondientes a los 

siguientes paquetes: 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

Fecha precierre: 25/08/2021 

 

> APF_0521 (i-44) 

Fecha precierre: 19/08/2021 

 

Dentro del mes se entregaron 

por primera vez los siguientes 

precierres: 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

Mediante comunicación 

DG20210499 del 25 de agosto 

de 2021. 

 

> APF_0521 (i-44) 

Mediante comunicación 

DG20210494 del 19 de agosto 

de 2021.  

 

Adicionalmente, se ajustó el 

precierre de el (los) siguiente(s) 

paquete(s) 

Total de paquetes 

entregados en condiciones 

de oportunidad y calidad, 

según instrucción de la 

ADRES / Total de paquetes 

que se debían entregar 

según instrucción. 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

(1/2) 

 

Calificación: 

0% 

 

NOTA: 

A continuación se presenta 

detalle correspondiente a la 

calificación: 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

Este precierre se entregó en 

condiciones de oportunidad,  

 

> APF_0521 (i-44) 

Este precierre no se entregó 

en condiciones de 

N/A 
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> RE_GT_2G (i-30) 

Mediante comunicación 

DG20210500 del 27 de agosto 

de 2021.  

 

> RE_MYT04_2G (i-37) 

Mediante comunicación 

DG20210502 del 31 de agosto 

de 2021. 

 

> APF_0421 (i-42) 

Mediante comunicación 

DG20210501 del 29 de agosto 

de 2021. 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Carpeta: instr 

 

1RA VEZ PRECIERRE 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

 

- DG20210499 

- DG20210499_CORREO 

 

> APF_0521 (i-44) 

 

- DG20210494 

- DG20210494_CORREO 

 

AJUSTE PRECIERRE 

 

> RE_GT_2G (i-30) 

 

- DG20210500 

- DG20210500_CORREO 

 

> RE_MYT04_2G (i-37) 

 

- DG20210502 

- DG20210502_CORREO 

 

> APF_0421 (i-42) 

 

- DG20210501 

- DG20210501_CORREO 
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oportunidad, El pre-cierre 

ajustado finalmente fue 

entregado el 6/09/2021. 

 

4.2.3.5 

Cumplir con los términos 

establecidos en los 

cronogramas que 

determine la ADRES para la 

revisión y verificación de los 

requisitos que deben 

cumplir los servicios y 

tecnologías en salud no 

financiadas con la UPC que 

Se verifica en la obligación 

4.2.3.4 

N/A 

  

 

N/A 
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le sean entregados por la 

Entidad. La inobservancia 

de los términos 

establecidos activará la 

aplicación del Acuerdo de 

Nivel de Servicios. 

4.2.3.6 

Certificar, conforme lo 

solicite la ADRES, los 

resultados del proceso de 

revisión y verificación 

efectuada a los servicios y 

tecnologías en salud no 

financiadas con la UPC que 

le sean entregados. 

Se mide en la obligación 

4.2.3.11 
N/A N/A 

4.2.3.7 

Suministrar la información o 

apoyo requerido por la 

ADRES para la atención de 

acciones judiciales o 

requerimientos formulados 

por los organismos de 

control y otros actores del 

sistema de salud. 

Para el periodo reportado no 

se presentaron requerimientos 

judiciales o de los organismos 

de control.  

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

> Anx_12.1(1)comunica_ADRES 
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Número de requerimientos 

atendidos conforme a las 

solicitudes realizadas por la 

ADRES, los organismos de 

control y otros actores del 

sistema de salud / Número de 

requerimientos efectuados 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

N/A 

 

Calificación: 

N/A 

 

N/A 

4.2.3.8 

Informar de acuerdo con 

las instrucciones impartidas 

por la ADRES los resultados 

del proceso de revisión y 

verificación a las entidades 

recobrantes y revisar la 

retroalimentación que 

para el efecto estas 

realicen. El contratista 

deberá diseñar un tablero 

de control mediante el cual 

realice seguimiento al 

cumplimiento de los 

cronogramas de trabajo 

establecidos por la ADRES y 

que permita evidenciar el 

progreso diario y semanal 

de la ejecución de las 

labores contratadas. 

Publicación de resultados EPS - 

Paquetes APF 

 

Para el mes de evaluación se 

certificó por parte de la ADRES 

el(los) siguiente(s) paquetes 

APF: 

 

> APF_RA_0221 (i-40) 

 

Tableros de control 

 

Durante el mes se notificó en 

los tableros de control los 

siguientes paquetes: 

 

> APF_PJ_0521 

> RE_MYT01_9G 

 

Resumen Dashboards 

presentados por semana 

 

> Semana 1 

 

A continuación, se presenta el 

resumen de los dashboards 

reflejados en los anexos de la 

semana 1: 

 

- Paquete APF_PJ_0521 

 

CUANDO APLIQUE 

PAQUETE(S) APF 

((Número de paquetes sobre 

los que el contratista informó 

los resultados de la auditoría 

a las entidades recobrantes / 

número de paquetes 

gestionados) * 40%) 

+ ((Número de paquetes con 

reporte semanal generado 

por el tablero de control de 

acuerdo con 

el PDT del paquete generado 

por el contratista / Número 

de paquetes en trámite) * 

60%) 

 

CUANDO NO APLIQUE 

PAQUETE(S) APF ((Número de 

paquetes con reporte 

semanal generado por el 

tablero de control de 

acuerdo con el PDT del 

paquete generado por el 

contratista / Número de 

paquetes en trámite)*100%) 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

((1/1)*60% + (2/2)*40%) 

N/A 
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Con corte al 06 de agosto de 

2021 se evidenció que el 

paquete se encontraba al 

56,90% a nivel de recobros y 

ítems, teniendo en cuenta que 

lo planeado fue de 54,01%, la 

producción durante esa 

semana presento un avance 

mayor a lo esperado en un 

2,89%. 

 

> Semana 2 

A continuación, se presenta el 

resumen de los dashboards 

reflejados en los anexos de la 

semana 2: 

 

- Paquete APF_PJ_0521 

 

Con corte al 14 de agosto de 

2021 se evidenció que el 

paquete se encontraba al 

100% a nivel de recobros y 

ítems, evidenciando la 

auditoría del paquete en su 

totalidad. 

 

- Paquete RE_MYT01_9G 

 

Con corte al 14 de agosto de 

2021 se evidenció que el 

paquete se encontraba al 

0,46% a nivel de recobros y 

ítems, teniendo en cuenta que 

lo planeado fue de 0,44%, la 

producción durante esa 

semana presento un avance 

mayor a lo esperado en un 

0,02%. 

 

> Semana 3 

 

A continuación, se presenta el 

resumen de los dashboards 

reflejados en los anexos de la 

semana 3: 

 

- Paquete RE_MYT01_9G 

 

Con corte al 20 de agosto de 

2021 se evidenció que el 

paquete se encontraba al 

5,34% a nivel de recobros y 

ítems, teniendo en cuenta que 

lo planeado fue de 5,06%, la 

producción durante esa 

semana presento un avance 

mayor a lo esperado en un 

0,28%. 

 

> Semana 4 

 

 

Calificación: 

100% 



 PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR01 

FORMATO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 

AVANCES DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES Y PAGO – AGOSTO 
2021 CONTRATO 227-2020 

VERSIÓN 02 

FECHA 29/11/2019 

    

Página 18 de 42 
 

A continuación, se presenta el 

resumen de los dashboards 

reflejados en los anexos de la 

semana 4: 

 

- Paquete RE_MYT01_9G 

 

Con corte al 28 de agosto de 

2021 se evidenció que el 

paquete se encontraba al 

23,91% a nivel de recobros y 

ítems, teniendo en cuenta que 

lo planeado fue de 21,89%, la 

producción durante esa 

semana presento un avance 

mayor a lo esperado en un 

2,02%. 

 

Semana 5 

 

- Paquete RE_MYT01_9G 

 

Con corte al 31 de agosto de 

2021 se evidenció que el 

paquete se encontraba al 

30,19% a nivel de recobros y 

ítems, teniendo en cuenta que 

lo planeado fue de 28,51%, la 

producción durante esa 

semana presento un avance 

mayor a lo esperado en un 

1,68%. 

 

Por último se informa que los 

accesos a SAEPS otorgados al 

grupo supervisor continúan 

vigentes para el periodo de 

reporte. 

 

-------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 
  
Carpeta: Publicación_EPS 

 

> APF_RA_0221 (i-40) 
 
Carpeta: Tableros_de_control 

 

>Semana 1 

>Semana 2 

>Semana 3 

>Semana 4 

>Semana 5 
 
Cabe resaltar que la 

información obtenida en los 

tableros de control 

correspondiente a los 

paquetes procesados en el 

periodo de reporte, se 

encuentra incluido dentro del 

informe de gestión capítulo 4. 
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Anexo_4.2_Seguimiento_produ

cción 
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4.2.3.9 

Someter ante el supervisor 

o interventor o a quien 

defina la ADRES, los 

resultados de la revisión y 

verificación efectuada a 

los servicios y tecnologías 

en salud no financiadas 

con la UPC, para efectos 

de desarrollar el proceso 

de calidad. 

Para el periodo objeto de 

evaluación, se debieron 

entregar dos (02) precierres 

correspondientes a los 

siguientes paquetes: 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

Fecha precierre: 25/08/2021 

 

> APF_0521 (i-44) 

Fecha precierre: 19/08/2021 

 

Dentro del mes se entregaron 

por primera vez los siguientes 

precierres: 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

Mediante comunicación 

DG20210499 del 25 de agosto 

de 2021. 

 

> APF_0521 (i-44) 

Mediante comunicación 

DG20210494 del 19 de agosto 

de 2021.  

 

Adicionalmente, se ajustó el 

precierre de el (los) siguiente(s) 

paquete(s) 

 

> RE_GT_2G (i-30) 

Mediante comunicación 

DG20210500 del 27 de agosto 

de 2021.  

 

> RE_MYT04_2G (i-37) 

Mediante comunicación 

DG20210502 del 31 de agosto 

de 2021. 

 

> APF_0421 (i-42) 

Mediante comunicación 

DG20210501 del 29 de agosto 

de 2021. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Carpeta: instr 

 

1RA VEZ PRECIERRE 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

 

- DG20210499 

- DG20210499_CORREO 

 

> APF_0521 (i-44) 

Número de paquetes 

presentados al grupo de 

validación de resultados de 

auditoría de la ADRES / 

Número paquetes que 

deben ser presentados de 

acuerdo con las 

instrucciones de la ADRES. 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

2/2 

 

Calificación: 

100% 

 

NOTA: 

A continuación se presenta 

detalle correspondiente a la 

calificación: 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

Entregado conforme a la 

instrucción. 

 

> APF_0521 (i-44) 

El pre-cierre ajustado 

finalmente fue entregado el 

6/09/2021, con oficio  

 DG20210519. 

El numerador definido para 

la medición del indicador 

impone observar los 

términos de las 

instrucciones definidas por 

la ADRES. 
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- DG20210494 

- DG20210494_CORREO 

 

AJUSTE PRECIERRE 

 

> RE_GT_2G (i-30) 

 

- DG20210500 

- DG20210500_CORREO 

 

> RE_MYT04_2G (i-37) 

 

- DG20210502 

- DG20210502_CORREO 

 

> APF_0421 (i-42) 

 

- DG20210501 

- DG20210501_CORREO 
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4.2.3.10 

Efectuar las verificaciones, 

revisiones y ajustes a que 

haya lugar conforme a los 

resultados del proceso de 

calidad que adelante el 

supervisor o interventor o 

quien defina la ADRES. En el 

evento de no superar el 

proceso de calidad, 

deberá realizar, cuantas 

veces sea necesario, las 

revisiones y verificaciones a 

que haya lugar a la 

totalidad de los servicios y 

tecnologías hasta tanto se 

cuente con un resultado 

favorable o se aplique lo 

previsto en la Nota No. 2 del 

acápite denominado 

“Acuerdo de Nivel de 

Servicios” previsto en el 

presente contrato. 

Durante el mes de evaluación 

se da cuenta del cierre 

certificado (ADRES) de el(los) 

siguiente(s) paquete(s): 

 

> APF_RA_0221 (i-40) 

 

Oficio 20211600043473 del 12 

de agosto de 2021. 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>40.APF_RA_0221_CERTIF_CIER

RE_ADRES 
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1-(Número de observaciones 

conciliadas y aceptadas por 

Data Tools / Número de 

recobros que integran la 

muestra remitida por la 

Subdirección de Garantías) 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Calificación: 

 

> RE_GT_1G (i-28) 

1-(16/750)*100% = 97,87% 

 

Total calificación:  

97,87% 

 

Nota: La fuente para el 

cálculo de la evaluación se 

toma de certificación de 

cierre emitida por el GIVRA 

(Oficio No. 20211600043473 

del 12/08/2021 

 

N/A 

4.2.3.11 

Certificar una vez se 

cuente con el aval del 

supervisor o interventor o 

quien defina la ADRES los 

resultados definitivos del 

proceso de revisión y 

verificación de los servicios 

y tecnologías no 

financiados con la UPC 

para que se continúe con 

las demás etapas previstas 

en el Manual Operativo y 

de Auditoría. Lo anterior, sin 

perjuicio de la aplicación 

del Acuerdo de Nivel de 

Durante el mes de reporte no 

se presentaron cierres 

paquetes por parte de DATA 

TOOLS S.A.  

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

Paquetes cerrados  

 

N/A 

Número de paquetes con 

trámite completo / número 

de paquetes entregados por 

ADRES según cronograma 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador: 

N/A 

 

Calificación: 

N/A 

 

 

N/A  
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Servicios previstos en el 

presente contrato. La 

certificación deberá 

acompañarse de los 

reportes que le permitan a 

la ADRES informar a las 

entidades recobrantes los 

resultados del proceso 

objeto del contrato. 

4.2.3.12 

Definir, documentar, 

adoptar e implementar 

dentro de los treinta (30) 

días calendario siguientes a 

la suscripción del acta de 

inicio del contrato los 

planes de contingencia 

operativa y tecnológica y 

el plan de continuidad de 

negocio, que le permita 

asegurar la disponibilidad y 

continuidad de sus 

procesos, de los recursos 

tecnológicos y del sistema 

de información sobre el 

cual se soporta el proceso. 

Estos planes como su 

implementación deberán 

estar a disposición del 

supervisor y/o interventor 

para la respectiva 

verificación y control. 

Se presenta: 

 

1) Plan de de contingencia 

operativa V4 

2) Instructivo gestión de 

contingencias operativas v.3 

3) Certificación de continuidad 

de negocio y plan de 

contingencia de 

infraestructura tecnológica 

suscrita por la directora de 

tecnología y comunicaciones. 

4) Certificación de 

contingencia operativa 

suscrita por la Directora de 

control interno. 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.2.3.12_cert_plan_contin_DT

YC_0821 

 

>4.2.3.12_cert_plan_contin_op

er_DCI_0821 

 

>ADRES_GP_DG_PL_02_plan_d

e_contingencia_tecnologica_

V4 

 

>Inst_Gesti_Plan_Contin_opera

tiva 
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Plan de Contingencia 

acompañado de 

certificación del Director de 

Tecnología del contratista 

respecto de la definición, 

documentación, adopción e 

implementación del plan de 

contingencia operativa y 

tecnológica y del plan de 

continuidad de negocio. 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

 

Indicador:  

Documentos de los Planes de 

contingencia operativa y 

tecnológica y el plan de 

continuidad de negocio 

 

Calificación: 

100% 

N/A 

4.2.3.13 

Elaborar y presentar al 

supervisor y/o interventor 

del contrato los planes de 

contingencia que le sean 

requeridos para superar 

estados de atraso o mora. 

Dichos planes deberán ser 

presentados dentro de los 

tres (03) días hábiles 

siguientes al requerimiento 

efectuado por el supervisor 

y/o interventor y las labores 

a ejecutar no deberán 

superar el término de 

quince (15) días 

calendario. Lo anterior, sin 

perjuicio de la aplicación 

Durante el mes objeto de 

reporte fue necesario 

presentar el(los) siguiente(s) 

plan(es) de acción: 

 

- 30.RE_GT_2G_PC_33 Repro 

- 42.APF_0421_PC_34_Repro 

- 37.RE_MYT04_2G_PA_35 

 

DATA TOOLS S.A cargó en el 

SFTP de la ADRES los siguientes 

planes de contingencia:  

 

- 30.RE_GT_2G_PC_33 Repro 

- 42.APF_0421_PC_34_Repro 

- 37.RE_MYT04_2G_PA_35 

 

CUANDO EXISTAN 

REQUERIMIENTOS POR PARTE 

DEL SUPERVISOR 

(cuantitativo) 

 

(Cantidad de planes de 

mejora presentados en 

oportunidad y segùn las 

condiciones de la 

obligación/ Cantidad de 

planes de mejora requeridos) 

*100 

 

CUANDO NO EXISTAN 

REQUERIMIENTOS POR PARTE 

DEL SUPERVISOR (cualitativo) 

N/A 
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del Acuerdo de Nivel de 

Servicios previstos en el 

estudio previo. 

Cabe señalar que los paquetes 

objeto de contingencia que se 

presentaron en oportunidad 

fueron los siguientes: 

 

- 30.RE_GT_2G_PC_33 Repro 

- 42.APF_0421_PC_34_Repro 

- 37.RE_MYT04_2G_PA_35 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Plan de acción: 

-  30.RE_GT_2G_PC_33 

Repro_V3 

- 37.RE_MYT04_2G_PA_35_V2 

- 42.APF_0421_PC_34 Repro_V2 

 

> Remisorios 

 

- 20210823_DG20210496_PC 

30.RE_GT_2G 

- 20210823_DG20210496_PC 

30.RE_GT_2G_CORREO 

- 20210825_DG20210498_PC 

42.APF_0421 

- 20210825_DG20210498_PC 

42.APF_0421_CORREO 

- 20210830_DG20210502_PA 

37.RE_MYT04_2G 

- 20210830_DG20210502_PA 

37.RE_MYT04_2G_CORREO 
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Certificación del Director de 

Control Interno de los planes 

de contingencia operativa y 

tecnológica y el plan de 

continuidad de negocio, que 

le permita asegurar la 

disponibilidad y continuidad 

de sus procesos, de los 

recursos tecnológicos y del 

sistema de información sobre 

el cual se soporta el proceso. 

 

CUANDO EXISTAN 

REQUERIMIENTOS POR PARTE 

DEL SUPERVISOR 

(cuantitativo) 

Indicador planes de mejora 

Forma de medición:  

Cuantitativo 

 

Indicador 

3/3 = 100% 

Calificación: 

100% 

 

Nota: Los Planes de Acción 

deben presentarse una vez el 

Contratista identifique los 

estados de atraso o mora en 

la entrega de los resultados 

de revisión y verificación o 

cuando evidencie fallas 

significativas en los resultados 

obtenidos o cuando reciba 

requerimientos por parte de 

la ADRES y/o el Grupo 

Supervisor para su entrega. 

4.2.3.14 

Disponer y mantener la 

infraestructura física, 

administrativa, técnica, 

tecnológica, logística y 

operativa que sea 

necesarias para generar 

con oportunidad y calidad 

los resultados del proceso 

de revisión y verificación a 

los servicios y tecnologías 

en salud no financiadas 

con la UPC que le fueron 

entregados por la ADRES. 

Se presenta para validar el 

cumplimiento de la siguiente 

obligación:  

 

1. Certificación de 

infraestructura Gerente de 

Proyecto 

2. Certificación de 

Infraestructura Director de 

Control Interno 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.2.3.14_cert_infraestructura_

DCI_0821 

 

>4.2.3.14_cert_infraestructura_

GP_0821 
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Promedio ponderado de 

listado de requerimientos de 

tecnología establecidos en 

la Cláusula Tercera, numeral 

3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2 

Infraestructuras”) 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

Indicador:  

1. Canal 100% 

2. Mecanismos 100% 

3-a) cargas N/A 

4-b) Visualización 100% 

5-c) Resultados N/A 

6-d) Operaciones 100% 

7-e)Controles 100% 

8-f)Traza 100% 

9-g)Alertas 100% 

10-h)Concurrencia 100% 

11-i) Teletrabajo 100% 

12-j)reportes 100% 

13-k) Parametrizable N/A 

14-l) Adaptabilidad N/A 

15-Soporte 100% 

Infraestructura física, admon, 

log 100% 

El resultado del indicador 

responde al promedio de la 

evaluación de los 

indicadores definidos para 

este indicador y su detalle 

se soporta en el Anexo No. 

1. 
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16-Infraestructura técnica y 

operativa 100% 

((100+100+N/A+100+N/A+10

0+100+100+100+100+100+100

+N/A+N/A+100+100)/12) 

Calificación: 

100% 

4.2.3.15 

Mantener durante la 

ejecución del contrato la 

disponibilidad del talento 

humano, conformado por 

el Equipo Directivo y todo 

aquel requerido para la 

ejecución del contrato. 

Para la contratación de las 

personas naturales se 

deberá cumplir con las 

siguientes reglas: 

 

a) Las personas 

presentadas para la firma 

del contrato no podrán ser 

retiradas durante la 

ejecución del contrato sin 

aviso previo a la ADRES. En 

el evento de ser necesario 

el cambio de este personal, 

el Contratista deberá 

garantizar que el nuevo 

personal cumple con el 

perfil mínimo y los requisitos 

contenidos en el contrato; 

en todo caso la ADRES se 

reservará el derecho de 

aceptar o no a los 

candidatos que en este 

último caso se propongan. 

De igual manera, la ADRES, 

de considerarlo necesario, 

durante la ejecución del 

contrato, podrá solicitar el 

reemplazo de cualquier 

integrante que haga parte 

del equipo de trabajo. El 

reemplazo del personal 

deberá realizarse en un 

término máximo de un mes 

(1) siguiente al retiro del 

personal inicialmente 

presentado. En el evento 

de limitación de la oferta 

del personal requerido en 

el mercado laboral, 

acreditado lo pertinente, el 

contratista deberá suplir la 

falencia con personal que 

pueda adelantar las 

labores correspondientes, 

previo aval del supervisor o 

interventor del contrato. 

 

b) Los contratos del 

personal que preste los 

a) Se remiten contratos del 

persona directivo vigente para 

el periodo de evaluación, el 

cual no presento ninguna 

novedad de retiro. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

- a_Contratos_directivos 

 

>Contrato_Director_control_int

erno_otro_si_1 

>Contrato_director_juridico 

>Contrato_director_tecnol_y_c

omunic 

>Contrato_Director_Verific_revi

s_cuenta 

>Contrato_gerente_de_proye

cto 

 

>Matriz_evaluación_OBLI_4.2.3.

15_ago 

 

>4.1.4. Cert_GH_DT_0821 

 

b) 

>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_

terceros_RL_GP_DCI_0821 

 

c) 

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_inte

reses_RL_GP_DCI_0821 

 

d) 

>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali

dad_RL_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.15 

 

((Número de días calendario 

efectivamente disponibles 

del equipo directivo 

(sumatoria de los días 

laborados por cada cargo) / 

Número de días calendario 

del periodo a evaluar por 

cada cargo del equipo del 

equipo directivo requerido (5 

*30)) * 100% 

 

Literal a 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

155/155=100% 

 

Literal b-c y d 

Cualitativo 

 

Indicador 

Cumple 

 

Calificación: 

100% 

 



 PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR01 

FORMATO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 

AVANCES DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES Y PAGO – AGOSTO 
2021 CONTRATO 227-2020 

VERSIÓN 02 

FECHA 29/11/2019 

    

Página 24 de 42 
 

servicios al contratista y 

cuyo objeto contractual 

esté relacionado con el 

desarrollo de actividades 

de revisión y verificación a 

los servicios y tecnologías 

en salud no financiadas 

con la UPC, deberán incluir 

la obligación de no prestar 

servicios relacionados 

directamente con las 

labores de su contrato a un 

tercero (EPS, IPS, 

intermediarios, operadores, 

entes de control o 

cualquier otro interesado 

en los resultados del 

proceso de revisión y 

verificación a los servicios y 

tecnologías en salud no 

financiadas con la UPC) de 

manera simultánea a su 

vinculación con el 

Contratista. Para el 

personal que ocupe los 

cargos del Equipo Directivo 

presentados, aplica esta 

condición hasta por el 

término de seis (6) meses, 

posteriores a la finalización 

de su vinculación con el 

Contratista. La misma 

restricción se dará para las 

personas que sigan 

vinculadas con el 

contratista durante el 

periodo de liquidación del 

contrato, entendiéndose 

que el término de seis (6) 

meses del que trata este 

numeral se contará desde 

la liquidación del contrato 

con la ADRES.  

 

c) Establecer mecanismos 

idóneos para que el 

personal que se vincule a la 

ejecución del contrato no 

se encuentre incurso en 

conflictos de interés o 

causales de inhabilidad o 

incompatibilidad, según lo 

previsto en el artículo 11 de 

la Ley 1437 de 2011 y el 

artículo 8 de la ley 80 de 

1993. El Contratista deberá 

implementar, entre otros 

mecanismos, la inclusión de 

una cláusula en los 

contratos de vinculación 

de su personal, en la que se 

estipule la obligación de 

declarar expresamente y 
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desde el inicio de la 

ejecución la condición de 

no estar incursos en dichas 

circunstancias. 

 

En caso de verificarse 

durante la ejecución del 

respectivo contrato que el 

personal de EL 

CONTRATISTA se encuentra 

incurso en un conflicto de 

interés, deberá informarse 

inmediatamente a la 

ADRES y al supervisor o 

interventor del contrato, 

indicando las medidas 

adoptadas para evitar 

afectación de la 

transparencia y objetividad 

que deben primar en todo 

momento en desarrollo del 

proceso de revisión y 

verificación a los servicios y 

tecnologías en salud no 

financiadas con la UPC que 

le fueron entregados por la 

ADRES, conforme a lo 

establecido en el inciso 

segundo del Subnumeral 3 

numeral 3 “Conflicto de 

interés para realizar 

procesos de revisión y 

verificación a cuentas 

específicas” de la Cláusula 

Vigésima Novena de este 

contrato. 

 

d) Con el fin de preservar la 

información derivada de la 

ejecución del contrato, se 

deberá incluir en los 

contratos que celebre el 

contratista para la 

vinculación del Equipo de 

Trabajo del contrato, una 

cláusula de 

confidencialidad, en la 

cual, de manera expresa, 

se obligue al personal y 

contratistas a mantener la 

reserva y confidencialidad 

de toda la información que 

le sea suministrada, que 

administre o a la que tenga 

acceso en desarrollo del 

objeto contractual o de los 

servicios prestados, así 

como a abstenerse de 

utilizarla indebidamente. 

 

e) Incluir en los contratos de 

prestación de servicios o 

laborales que suscriba con 
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el personal vinculado para 

el cumplimiento de las 

obligaciones del presente 

contrato, una cláusula de 

prevención a los conflictos 

de interés, mediante la 

cual su personal se obligue 

a informar de forma 

inmediata y oportuna los 

hechos o condiciones que 

puedan llegar a constituir 

conflicto de interés, 

teniendo como referencia 

lo establecido en la 

cláusula Vigésima Novena 

de este contrato. 

 

f) El personal dependerá 

administrativa y 

financieramente del 

Contratista y no tendrá 

vínculo laboral con la 

ADRES. 

4.2.3.16 

Informar a la ADRES y al 

supervisor del contrato los 

conflictos de interés en que 

se puedan ver incursos 

tanto el contratista como 

su capital humano, durante 

la ejecución del contrato y 

conforme a las condiciones 

definidas en el numeral 3 

de la cláusula Vigésima 

Novena “Conflicto de 

interés para realizar 

procesos de revisión y 

verificación a cuentas 

específicas” del presente 

contrato. 

Esta obligación se verifica en el 

literal c) de la obligación 

4.2.3.15 y en el numeral 5 de la 

cláusula 29 del contrato. 

N/A  

4.2.3.17 

Atender las instrucciones 

que la ADRES imparta 

respecto del proceso de 

revisión y verificación a los 

servicios y tecnologías en 

salud no financiadas con la 

UPC que le fueron 

entregados por la Entidad. 

Esta obligación se verifica en la 

obligación 4.2.3.2. 
N/A N/A 

4.2.3.18 

Realizar reportes de los 

avances del proceso y de 

los resultados de la revisión 

y verificación a los servicios 

y tecnologías en salud no 

financiadas con la UPC que 

le fueron entregados por la 

ADRES, con la periodicidad 

que la Entidad, el supervisor 

y/o interventor del contrato 

le indique(n). El contratista 

dará acceso al supervisor o 

interventor o a quien la 

ADRES defina al sistema de 

información que soporte el 

proceso objeto del 

Conforme a lo acordado con 

la ADRES, en el informe de 

gestión del periodo objeto de 

evaluación se presentan los 

respectivos avances de los 

paquetes para el periodo de 

reporte. 

 

DATA TOOLS S.A entregó al 

Grupo Supervisor las 

credenciales de acceso al 

sistema de información SAEPS, 

mediante correo electrónico 

del 25 de julio de 2020. 

 

(Número de reportes 

suministrados a la ADRES de 

los avances del proceso y de 

los resultados de la revisión y 

verificación entregados por 

la ADRES/(4*número de 

meses sobre los cuales 

aplica)) 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

Indicador:  

(5/5) * 100% 

Calificación: 

100% 

N/A 



 PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR01 

FORMATO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 

AVANCES DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES Y PAGO – AGOSTO 
2021 CONTRATO 227-2020 

VERSIÓN 02 

FECHA 29/11/2019 

    

Página 27 de 42 
 

contrato con el propósito 

de monitorear en tiempo 

real los avances del 

proceso y el cumplimiento 

de los cronogramas 

establecidos. 

El resumen semanal de los 

Dashboard se encuentra 

descrito en la obligación 4.2.3.8 

del presente informe. 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_superviso

r_contrato_para_seguimiento 

 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.2.3.18 

-------------------------------------------- 

 

> La información obtenida de 

los tableros de control de los 

paquetes procesados 

correspondientes al mes de 

reporte se encuentran 

incluidos dentro del informe de 

gestión capítulo 4. 

 

Anexo_4(2)_Seguimiento_prod

ucción 

 

>No se presentaron solicitudes 

adicionales de acceso en el 

periodo de reporte 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.18 

 

4.2.3.19 

Presentar un Informe 

Mensual de Gestión, a más 

tardar dentro de los ocho 

(8) primeros días hábiles del 

mes siguiente al que se 

evalúa, y uno al finalizar la 

ejecución del contrato, a 

más tardar dentro de los 

quince (15) días hábiles 

siguientes a la misma. La 

estructura de los 

contenidos del Informe 

Mensual de Gestión será 

definida por la ADRES. La 

estructura del Informe Final, 

en principio, podrá ser la 

misma utilizada para la 

presentación del informe 

mensual, solo que 

consolidará la información 

de la totalidad del periodo 

de ejecución del contrato. 

Presentación Informe Mensual 

de Gestión, teniendo en 

cuenta los lineamientos de los 

contenidos establecidos por la 

ADRES. 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Inf_gestion_ago_2021 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.19 

(Número de informes 

presentados/8) * (Número 

de informes presentados en 

oportunidad/8)     

 

Nota: Los 8 informes se 

discriminan así: (i) el informe 

de la etapa de alistamiento, 

(ii) 6 informes mensuales y (iii) 

informe final. 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

Del mes: 

(1/1) * 100% 

 

Calificación:  

100% 

 

Nota: El informe de gestión 

del mes de agosto de 2021 se 

entregó en oportunidad por 

parte del contratista.  

 

N/A 

4.2.3.20 

Elaborar y presentar a la 

ADRES, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes 

a la suscripción del acta de 

Presentación e 

implementación de la 

Metodología de Evaluación de 

Obligaciones Contractuales 

Presentación e 

implementación de la 

Metodología de Evaluación 

N/A 
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inicio del contrato, 

propuesta de metodología 

de evaluación de las 

obligaciones del contrato, 

para aprobación de la 

Entidad. De no llegarse a 

un acuerdo entre las partes 

dentro de los diez (10) días 

siguientes a su 

presentación o no 

presentarse en la debida 

oportunidad por parte del 

contratista, la metodología 

será adoptada por la 

ADRES. 

Remitida el 13/07/2020 RE: 

METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN CONTRATO 227-

20 miércoles 8/07/2020 12:51 p. 

m. Aval emitido el 24/07/2020 

Referencia: Metodología de 

evaluación de las obligaciones 

del Contrato 227 de 2020 – OBL 

4.2.3.20  Radicado No.: 

0000047707               Fecha: 

23/07/2020  (aval de la 

metodología de evaluación) 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>OBL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_

MA_01_Metodologia_evaluaci

on_proyecto_ADRES_V1 

 

>4.2.3.20_DG2020019_requerim

iento_0000047707_ADRES_2407

2020_aval_metodologia 

 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient

o 

 

La metodología fue ajustada 

mediante el oficio ADRES 

20201000044581 del 26 de 

octubre de 2020. 

 

20201026_AJUSTE_METODOLO

G 

20201026_AJUSTE_METODOLO

G_CORREA 

 
/ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/

Anx_10_Oblig_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.2

0 

 

de Obligaciones 

Contractuales 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

Calificación: 

100% 

 

NOTA: Esta obligación se 

evalúa por única vez en 

desarrollo del contrato y su 

validación se surtió en el 

informe del mes de julio de 

2020. 

4.2.3.21 

Recomendar, sin perjuicio 

que el Manual Operativo y 

de Auditoria es elaborado 

y adoptado por la ADRES, 

ajustes que permitan la 

optimización del proceso 

de revisión y verificación a 

los servicios y tecnologías 

en salud no financiadas 

con la UPC. 

De acuerdo con la 

metodología definida esta 

obligación se verifica en las 

demás obligaciones del 

contrato.  

N/A N/A 

4.2.3.22 

Gestionar las 

comunicaciones que le 

sean presentadas por las 

entidades recobrantes, 

entidades de inspección, 

vigilancia, control e 

investigación y demás 

agentes del Sistema 

General de Seguridad 

Social en Salud, e informar 

a la ADRES sobre las 

mismas. 

Para el periodo de reporte 

DATA TOOLS S.A no se 

presentaron comunicaciones 

por parte de entidades 

recobrantes, entidades de 

inspección, vigilancia, control 

e investigación y demás 

agentes del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 

 

--------------------------------------------- 

Cantidad de respuestas 

emitidas / Cantidad de 

comunicaciones recibidas 

de  las entidades 

recobrantes, de ICVI y 

demás agentes del SGSSS 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

N/A  

N/A 
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Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Anx_12.1(1)comunica_ADRES 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.22 

 

 

Calificación: 

N/A 

4.2.3.23 

Realizar el registro de los 

derechos patrimoniales 

sobre el sistema de 

información o Software que 

sea utilizado para la 

prestación del servicio 

dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la suscripción 

del acta de inicio, 

incluyendo 

modificaciones, mejoras y 

cualquier ajuste sujeto a 

registro ante la Dirección 

Nacional de Derechos de 

Autor. Es este mismo 

sentido deberá mantener 

indemne a la ADRES sobre 

cualquier reclamación o 

proceso que se relacione 

con los derechos de 

propiedad y utilización del 

sistema de información o 

software que sea usado 

para la prestación del 

servicio. 

Se presentó certificado de 

registro lógico del software 

 

Entregado 23/08 RV: OFICIO 

PARA REMISIÓN -

DG2020039_registro_derechos_

patrimoniales_sistema_info_150

82020 domingo 23/08/2020 

8:05 a. m. 

 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>OBL_4.2.3.23_Certificado_de_

registro_logico_de_software_D

NDA_03082020 

 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/08 

Entrega oportuna (hasta el 23 

de agosto de 2020) al 

ordenador del gasto de la 

ADRES con copia al Grupo 

Supervisor, del Certificado de 

Registro de los derechos 

patrimoniales del sistema de 

información o Software 

utilizado para la prestación 

del servicio, incluyendo 

modificaciones, mejoras y 

cualquier ajuste sujeto a 

registro ante la Dirección 

Nacional de Derechos de 

Autor. 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple  

Calificación: 

N/A 

N/A 

4.2.3.24 

Licenciar a la ADRES el uso 

del sistema de información 

o Software, que utilice para 

la prestación del servicio, 

de manera irrestricta, 

irrevocable e indefinida, 

dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la terminación 

del plazo de ejecución del 

contrato. Dentro del mismo 

término de dos (2) meses el 

Contratista deberá realizar 

la instalación, 

configuración y puesta en 

operación del sistema de 

información en la 

plataforma tecnológica de 

ADRES para su uso y 

aprovechamiento, 

desarrollar las actividades 

de transferencia de 

conocimiento al equipo de 

técnico para las labores de 

soporte en la operación y 

prestar asistencia técnica 

durante la ejecución del 

contrato para orientar a la 

ADRES en el mejoramiento 

y operación del sistema. 

Para su ejecución, deberá 

No aplicó para el periodo de 

reporte esta obligación 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

N/A 

 

 

EN EL EVENTO EN QUE NO SE 

REQUIERA CONTAR CON EL 

USO DEL SOFTWARE POR 

PARTE DE LA ADRES:  

(Número de actividades de 

transferencia de 

conocimiento realizadas / 

Número de actividades de 

transferencia de 

conocimiento acordadas 

con la ADRES) * (Número de  

asistencias técnicas 

prestadas para orientar en el 

mejoramiento y operación 

del sistema / Número de 

asistencias técnicas 

acordadas). 

 

EN EL EVENTO EN QUE SE 

REQUIERA CONTAR CON EL 

USO DEL SOFTWARE POR 

PARTE DE LA ADRES:  

((Número de actividades de 

transferencia de 

conocimiento realizadas / 

Número de actividades de 

transferencia de 

conocimiento acordadas 

con la ADRES) * (Número de  

asistencias técnicas 

N/A 
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seguirse el plan de trabajo 

que defina ADRES. 

 

En el evento que se 

requiera utilización del 

software o sistema de 

información por parte de la 

ADRES, conforme a lo 

establecido en la Cláusula 

Vigésima Novena; el 

numeral 5 del Numeral 

4.2.3. de la Cláusula Cuarta 

y la nota 3 del numeral 9.2. 

de la Cláusula Novena, el 

licenciamiento e 

instalación a la que se 

refiere la presente 

obligación deberá 

realizarse dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes 

al requerimiento que 

realice la ADRES. Si la 

utilización del software o 

sistema de información se 

requiere antes del 

respectivo registro en la 

Dirección Nacional de 

Derechos de Autor, bastará 

con una autorización por 

escrito por parte del 

contratista y la respectiva 

instalación, sin perjuicio de 

que el licenciamiento se 

realice una vez se 

encuentre debidamente 

registrado el software o 

sistema de información en 

la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor 

prestadas para orientar en el 

mejoramiento y operación 

del sistema / Número de 

asistencias técnicas 

acordadas) * 40%) + 

((Número de licencias o 

autorizaciones de uso 

instaladas / Número de 

licencias solicitadas) * 50%) + 

(Cumplimiento de los plazos 

otorgados para la realización 

de la gestión de 

licenciamiento e instalación * 

10%) 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

N/A 

 

Calificación: 

N/A 

  

Nota.  

Se hace necesario que la 

DOP suministre al Contratista  

la información de los usuarios 

(esto es, su identificción), así 

como de los roles que estos 

tendrían para poder accesar 

y operar el Aplicativo SAEPS 

 

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 

 

 

 
___________________________ 

GLORIA ANDREA PATIÑO OSPINA  

Fecha: 15/10/2021 

 

Los supervisores del Contrato 227 de 2020 hacemos constar que durante el periodo reportado se 

adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 

 

VALOR A PAGAR   
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Valor Total Contrato  

(Inicial + Adición) 

Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar 

$86.440.950.300 $ 45.516.849.807 $ 0 $ 0 

 

$ 40.924.100.493 

 
 

 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES 

 Mes de ejecución contractual  

 CONCEPTO PLANILLA No.  VALOR 
PERIODO  FECHA DE 

PAGO DESDE HASTA 

Salud N/A N/A 
Incluir 

fecha 

Incluir 

fecha 
Incluir fecha 

Pensión N/A N/A 
Incluir 

fecha 

Incluir 

fecha 
Incluir fecha 

ARL N/A N/A 
Incluir 

fecha 

Incluir 

fecha 
Incluir fecha 

 

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios: 

SI ☐         NO ☒ 

 

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es 

consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción 

del hallazgo (Adjuntar soportes) 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN  

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que: 
 

1. El Contratista durante la etapa de ejecución del contrato, en lo correspondiente al mes de agosto 

de 2021, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, 

presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato en mención. 
 

2. Aprueban los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por  el  

Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el 

Contrato en mención. 
 

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que 

demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. 

 

OBSERVACIONES 

Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Entregables” y las aclaraciones 

que se presentan en el campo denominado “Alertas, inconvenientes o situaciones 

especiales que afectan el cumplimiento de la obligación” son efectuadas por la 

supervisión.  

ANEXOS 

 

Soportes cargados en el sftp de la ADRES, carpeta ContratistaCto227/Informe de 

Gestión Agosto de 2021 «INF_AGO_21» 
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Supervisores Contrato ADRES – CTO – 227 – 2020 
 

 

 

 

LAURA ALEJANDRA CONTRERAS SALAZAR 

 

 

 

LILIA MARINA CASTELLANOS JAIMES 

 

 

 

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ 

 

 

 

JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO 

 

 

 

JAVIER  MUÑOZ GRIMALDO 

 

 

 

GERMÁN SÁNCHEZ RODRIGUEZ 

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor 

del contrato efectué la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II. 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 15/10/2021 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Escriba el texto aquí

(En periodo de Vacaciones)
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ANEXO 1 

DETALLE DE EVALUACIÓN OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,  

REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

3.2 Infraestructuras 

Contar con un canal dedicado de 

internet de las características 

reseñadas en el presente numeral, 

esto es bidireccional y con un ancho 

de banda mínimo de 128 mega 

Tramites de canal dedicado 

Certificación del trámite del 

canal dedicado de 

comunicaciones, entregada 

en Acta de inicio suscrita el 

23/06/2020, publicada en el 

SECOP II 

Se envía acta de entrega del 

canal por parte de nuestro 

proveedor de comunicaciones 

Neutrona(“Acta de entrega-

Neutrona SID 94799 8 Agosto 

2020-Cumplimos - ADRES - 

Cloud Connect 150 Mbps.pdf”) 

Se envía acta de entrega y 

acta de reunión del canal 

(“Acta de entrega-Neutrona 

SID 94799 8 Agosto 2020-

Cumplimos - ADRES - Cloud 

Connect 150 Mbps.pdf”)-(Acta 

Reunión 10_08_2020) 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Comunicación 08/08/2020, 

canal dedicado de 

comunicaciones en la cual la 

Gerente de Proyecto adjunta: 

•         Pruebas de performance 

para el enlace de fibra. 

•         Actas de entrega del 

circuito. 

•         Guía de Servicios 

profesionales de Neutrona 

Acta de entrega-Neutrona SID 

94799 8 agosto 2020-

Cumplimos - ADRES - Cloud 

Connect 150 Mbps (1) 

 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/3.2.1 

 

RV Transtelco Order 

Acknowledge GRUPO 

CUMPLIMOS SAS ZOMAC - NNIX 

(SO-NNIX-454) 
 

Soportes_matriz_OBL_CTO227/10/infraestr

uctura/3.2.1 

 

Cambio de datacenter 

 

Evidencia: 

Soportes_matriz_OBL_CTO227/

((Certificación del trámite 

del Canal dedicado de 

Comunicaciones) * 

(33%))+( (Oportunidad en 

la instalación) * (33%)) + 

((Entrada en operación) * 

(34%)) 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

Indicador:  

33+33+34  

Calificación: 

100% 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

10/infraestructura/3.2.1/traslad

o datacenter 

 

Capítulo 8 informe de gestión: 

Anexo_6.2(4)_datacenter 

carpetas 

 

- Canal dedicado 

- Traslado datacenter 

 
/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_N

OVIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo

_10_Oblig_Contr_Nov_2020/infraestructur

a/3.2.1 

 

El sistema de información debe tener 

los mecanismos y capacidades para 

recibir registros de los servicios y 

tecnologías en salud no financiadas 

con la UPC y entregar los resultados 

del proceso de revisión y verificación 

de acuerdo con los protocolos de 

intercambio establecidos con ADRES y 

ser compatible con el Motor de Bases 

de Datos SQL SERVER 2012 y, además: 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

  

a) Incorporar la información 

histórica de las cuentas de servicios y 

tecnologías en salud no financiadas 

con la UPC glosadas por 

FOSYGA/ADRES compuesta por la 

información de las bases de datos y las 

imágenes de los soportes. 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

(No. de Cargas 

Realizadas de la 

Totalidad de las Tablas 

suministradas por la 

ADRES asociadas a 

Paquetes de Recobros /  

No. de Cargas Solicitadas 

por la ADRES con la 

Totalidad de las Tablas 

asociadas a Paquetes de 

Recobros) * 100 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

N/A 

 

Calificación: 

N/A 

 

Se mide teniendo en 

cuenta los cierres de los 

paquetes, para el 

periodo de reporte no se 

presentaron cierres de 

paquete por parte de 

DATA TOOLS S.A.  

N/A 

b) Permitir la visualización de las 

imágenes o archivos digitales de los 

soportes (visor de imágenes) en 

formatos.tiff y PDF. 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 

Pantallazos que para 

cualquier consulta 

evidencien la 

operabilidad del visor de 

imágenes. 

 

Forma de medición:  
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

Calificación: 

100% 

c) Recibir los resultados de las 

validaciones que ejecute la ADRES a 

través de cargues masivo. 

 

 

Para el periodo de evaluación 

no se presentaron cierres de 

paquete por parte de DATA 

TOOLS S.A . 

 

Puede evidenciarse en el 

informe de gestión del mes de 

agosto del 2021 acápite 2 y 3. 

 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

N/A 
 

/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

CUANDO SE GENERE 

PAQUETE: Certificación 

de cierre del paquete. 

 

CUANDO NO SE GENERE 

PAQUETE: N/A 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

N/A  

 

Calificación: 

N/A 

 

Nota: Se mide teniendo 

en cuenta los cierres de 

los paquetes, para el 

periodo de reporte no se 

presentaron cierres de 

paquetes por parte de 

DATA TOOLS S.A .  

 

 

d) Registrar las operaciones que 

realiza el personal que revisa los ítems 

de los servicios y tecnologías NO UPC. 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 

>Evidencias_Logs_audit_usuari

os_3.2.2_d)_f)_0821 
 

/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

Suministro de evidencias 

de la implementación de 

la política de seguridad 

de la información 

asociada a los Log de 

Transacciones que hacen 

parte del sistema de 

información con el que 

opera la revisión y 

verificación de ítems de 

servicios y tecnologías en 

salud no financiadas con 

la UPC 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

Calificación: 

100% 

 

 

e) Tener controles que permitan 

asegurar la calidad, completitud y 

consistencia del registro de 

información y las funcionalidades que 

soporten el proceso de control de 

calidad para la entrega de los 

resultados a ADRES. 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 

>4.2.3.14_cert_infraestructura_

DCI_0821 

 

((Número de controles 

implementados y en 

funcionamiento / Número 

de controles establecidos 

en el listado de controles 

del Contratista, con sus 

respectivas 

actualizaciones) *50%) + 

(Certificación del Director 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

>Carpeta Validaciones 

paquete 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

de Control Interno 

haciendo constar las 

condiciones establecidas 

por la obligación) * 50%) 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

Indicador:  

(1/1)*100%) 

 

Calificación: 

100% 

 

Nota: Para el periodo de 

evaluación no se 

presentaron cierres de 

paquetes por parte de 

DATA TOOLS S.A, por lo 

que la primera parte del 

indicador no aplica. 

 

f) Guardar la traza de quienes 

intervienen en el proceso. 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 

>Evidencias_Logs_audit_usuari

os_3.2.2_d)_f)_0821 
 

/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

Suministro de evidencias 

de la implementación de 

la política de seguridad 

de la información 

asociada a los Log de 

Transacciones que hacen 

parte del sistema de 

información con el que 

opera la revisión y 

verificación de ítems de 

servicios y tecnologías en 

salud no financiadas con 

la UPC 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

Calificación: 

100% 

 

g) Generar alertas ante la ausencia 

del registro de datos durante la 

operación (control de gestión de los 

usuarios) 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 
 

/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

Registro de la evidencia 

de que el sistema de 

información genera 

alertas ante un intento de 

modificación de datos 

durante la operación 

(control de gestión de los 

usuarios) 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

Calificación: 

100% 

 

h) Garantizar la concurrencia de los 

usuarios. 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

Registro tomado del 

motor de base de datos 

donde se evidencie la 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 

Concurrencia_de_usuarios_3.2.

2_h)_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

concurrencia de varios 

usuarios que estén 

haciendo uso de una o 

varias funcionalidades 

del sistema de 

información. 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

Calificación: 

100% 

i) Brindar la capacidad de facilitar la 

implementación de teletrabajo o 

alternativas que garanticen la 

continuidad del servicio bajo 

circunstancias excepcionales. 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Usuarios_licencia_habilitados

_3.2.2_i)_0821 

>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0821 

 

Nota: El total de usuarios SAEPS 

no contempla el perfil 

supervisor otorgado a la ADRES 

y los dos (2) de soporte 

tecnico. Total 13 usuarios. 
 

/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

(Cantidad de licencias 

para acceso remoto 

operadas por el personal 

autorizado para laborar 

con dicha herramienta /  

Número de usuarios 

habilitados para trabajar 

por turnos) * 100 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

(516/516)*100 

 

Calificación: 

100% 

N/A 

j) Generar los resultados y reportes, 

conforme las estructuras establecidas, 

para cargarlos en el sistema de 

información de la ADRES. 

Para el periodo objeto de 

evaluación, se generaron por 

primera vez los siguientes 

precierres conforme a las 

estructuras establecidas, para 

cargarlos en el sistema de 

información de la ADRES: 

 

> RE_MYT01_7G (i-32) 

> APF_0521 (i-44) 

 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

Se incluyen en el informe de 

gestión agosto 2021 (Capítulo 

3.4.2) 

 

Nota: Los precierres de los 

paquetes RE_GT_2G, 

RE_MYT04_2G y APF_0421 

corresponden a alcances. El 

precierre del CAPVI_0421 fue 

entregado en el mes de julio 

de 2021. 

 

(Cantidad de entregas 

de paquetes con los 

resultados de revisión y 

verificación conforme las 

estructuras establecidas / 

Cantidad de paquetes 

entregados por la ADRES) 

* (Cantidad de reportes 

de los paquetes con los 

resultados de revisión y 

verificación conforme las 

estructuras establecidas / 

Cantidad de paquetes 

entregados por la ADRES) 

* 100 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

Indicador:  

(2/2)*100 

 

Calificación: 

100% 

 

 

k) Ser parametrizable de acuerdo a las 

necesidades del proceso operativo 

adoptado y el Manual Operativo y de 

Para el mes de agosto no se 

presentaron parametros 

solicitados por la ADRES. 

(No de parámetros 

implementados de 

acuerdo con los 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

Auditoría a los servicios y tecnologías 

en salud no financiadas con recursos 

de la UPC. 

 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2 

requerimientos de la 

ADRES / No. de 

parámetros solicitados 

por la ADRES) * 100 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

Para el mes de agosto no 

se presentaron 

requerimientos 

formulados por la ADRES. 

 

Calificación: 

N/A 

l) Ser adaptable, para lo cual 

deberá generar los nuevos desarrollos 

que precise la aplicación 

tecnológica, de conformidad con las 

necesidades y/o requerimientos que 

la ADRES le formule, principalmente los 

establecidos por norma y los 

operativos, así como contar con los 

servicios de mantenimiento 

correctivo, preventivo, perfectivo y 

evolutivo a dicho software, a fin de 

garantizar su óptimo funcionamiento. 

 

Para el mes de agosto se 

presento un requerimiento: 

 

- Ajuste DashBoard Tipologia 

Glosas. 

 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>Consolidado de 

evidencias_3.2.2_a)_l)_0821 

 

> 011_ADRES_GP_DT_FM_04 

Req_para_cambio_AjusteDash

BoardTipologiaGlosas. 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/infraestru

ctura/3.2.2. 

(((No . de desarrollos de 

software implementados 

/ No. de Requerimientos 

formulados por la ADRES) 

* 100) *50%) + ((Contar 

con servicios de 

mantenimiento) *50% 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO 

 

Indicador:  

1/1 

 

Calificación: 

100% 

 

Nota: Para el periodo de 

reporte se implementó en 

SAEPS el requerimiento de 

software: 011 ADRES GP 

DT FM 04 Req para 

cambio 

AjusteDashBoardTipologi

aGlosas. Se realiza ajuste 

al dashboard de 

tipología de glosas 

solicitado por el cliente 

ADRES. 

N/A 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

El sistema de información con que 

opere el contratista deberá soportar 

los procesos de revisión y verificación 

con los respectivos controles de 

calidad que impidan ingresar 

información inconsistente y generen 

alertas oportunas y suficientes al 

personal encargado de realizar la 

revisión y verificación de los requisitos 

que deben cumplir las cuentas por 

concepto de servicios y tecnologías 

en salud no financiados con cargo a 

la UPC. El proceso de control de 

calidad para el cierre de los paquetes 

deberá contar con funcionalidades 

específicas y con cruces de 

información para garantizar su 

consistencia y minimizar la 

probabilidad de error, tanto en el 

front-end con en el back-end. 

 

El entregable se 

evidencia por la 

consistencia de los 

resultados de cada 

paquete, con soporte en 

el concepto de 

evaluación de calidad 

emitida por el Grupo de 

Calidad de la ADRES. 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

 

Cumple 

 

Calificación: 

100% 

N/A 

Componentes administrativos y operativos 

Disponer y mantener la infraestructura 

física, administrativa y logística.   

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.2.3.14_cert_infraestructura_

DCI_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_sg

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.14 

Certificación suscrita por 

el Director de Control 

Interno del proyecto, en 

la que conste la 

disposición y 

mantenimiento de la 

física, administrativa y 

logística.   

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

 

Calificación: 

100% 

N/A 

Disponer y mantener la infraestructura 

técnica y operativa 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.2.3.14_cert_infraestructura_

GP_0721 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_sg

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.14 

Certificación suscrita por 

el Gerente General del 

proyecto, en la que 

conste la disposición y 

mantenimiento de la 

física, administrativa y 

logística. 

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

Indicador:  

Cumple 

Calificación: 

100% 

N/A 

 

Total calificación OBL 4.2.3.14: 100% 
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ANEXO 2 

DETALLE DE EVALUACIÓN OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,  

REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL  

 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

4.2.3.15 Personal  

a) Las personas presentadas para la 

firma del contrato no podrán ser 

retiradas durante la ejecución del 

contrato sin aviso previo a la ADRES. En 

el evento de ser necesario el cambio 

de este personal, el Contratista 

deberá garantizar que el nuevo 

personal cumple con el perfil mínimo y 

los requisitos contenidos en el 

contrato; en todo caso la ADRES se 

reservará el derecho de aceptar o no 

a los candidatos que en este último 

caso se propongan. De igual manera, 

la ADRES, de considerarlo necesario, 

durante la ejecución del contrato, 

podrá solicitar el reemplazo de 

cualquier integrante que haga parte 

del equipo de trabajo. El reemplazo 

del personal deberá realizarse en un 

término máximo de un mes (1) 

siguiente al retiro del personal 

inicialmente presentado. En el evento 

de limitación de la oferta del personal 

requerido en el mercado laboral, 

acreditado lo pertinente, el contratista 

deberá suplir la falencia con personal 

que pueda adelantar las labores 

correspondientes, previo aval del 

supervisor o interventor del contrato. 

Se presentan contratos 

vigentes del personal directivo 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

- a_Contratos_directivos 

 

>Contrato_Director_control_int

erno_otro_si_1 

>Contrato_director_juridico 

>Contrato_director_tecnol_y_c

omunic 

>Contrato_Director_Verific_revi

s_cuenta 

>Contrato_gerente_de_proye

cto 

 

>Matriz_evaluación_OBLI_4.2.3

.15_ago 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.15 

((Número de días 

calendario 

efectivamente 

disponibles del equipo 

directivo (sumatoria de 

los días laborados por 

cada cargo) / Número 

de días calendario del 

periodo a evaluar por 

cada cargo del equipo 

directivo requerido (5 

*30)) * 100% 

 

Nota: El reemplazo del 

personal deberá 

realizarse en un término 

máximo de un mes (1) 

siguiente al retiro del 

personal inicialmente 

presentado. 

 

Forma de medición:  

CUANTITATIVO  

 

Indicador:  

 

155/155 

 

Calificación: 

100% 

N/A 

b) Los contratos del personal que 

preste los servicios al contratista y cuyo 

objeto contractual esté relacionado 

con el desarrollo de actividades de 

revisión y verificación a los servicios y 

tecnologías en salud no financiadas 

con la UPC, deberán incluir la 

obligación de no prestar servicios 

relacionados directamente con las 

labores de su contrato a un tercero 

(EPS, IPS, intermediarios, operadores, 

entes de control o cualquier otro 

interesado en los resultados del 

proceso de revisión y verificación a los 

servicios y tecnologías en salud no 

financiadas con la UPC) de manera 

simultánea a su vinculación con el 

Contratista. Para el personal que 

ocupe los cargos del Equipo Directivo 

presentados, aplica esta condición 

hasta por el término de seis (6) meses, 

posteriores a la finalización de su 

vinculación con el Contratista. La 

misma restricción se dará para las 

Se presenta certificación 

suscrita por el representante 

legal en la que consta la 

inclusión en los contratos de 

vinculación de personal de la 

obligación de no prestar 

servicios relacionados 

directamente con las labores 

de su contrato a un tercero. 

 

Como constancia de lo 

enunciado, los contratos de 

todo el personal vinculado 

para el desarrollo del contrato 

de Prestación de Servicios No.  

227  de  2020,  se  encuentran 

disponibles en el sitio SFTP, 

ftp.adres.gov.co, dispuesto por 

la ADRES para el seguimiento 

de dicha información. 

 

 

--------------------------------------------- 

Certificación suscrita por 

el representante legal en 

la que conste la inclusión 

en los contratos de 

vinculación de personal 

de la obligación de no 

prestar servicios 

relacionados 

directamente con las 

labores de su contrato a 

un tercero, aportando 

una muestra de 3 

contratos, cuando se 

presenten nuevas 

vinculaciones de 

personal.  

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO  

 

Indicador:  

Certificación suscrita por 

el representante legal 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

personas que sigan vinculadas con el 

contratista durante el periodo de 

liquidación del contrato, 

entendiéndose que el término de seis 

(6) meses del que trata este numeral 

se contará desde la liquidación del 

contrato con la ADRES 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios

_terceros_RL_GP_DCI_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.15 

Calificación: 

Cumple (100%) 

c) Establecer mecanismos idóneos 

para que el personal que se vincule a 

la ejecución del contrato no se 

encuentre incurso en conflictos de 

interés o causales de inhabilidad o 

incompatibilidad, según lo previsto en 

el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 

el artículo 8 de la ley 80 de 1993. El 

Contratista deberá implementar, 

entre otros mecanismos, la inclusión 

de una cláusula en los contratos de 

vinculación de su personal, en la que 

se estipule la obligación de declarar 

expresamente y desde el inicio de la 

ejecución la condición de no estar 

incursos en dichas circunstancias. 

 

En caso de verificarse durante la 

ejecución del respectivo contrato que 

el personal de EL CONTRATISTA se 

encuentra incurso en un conflicto de 

interés, deberá informarse 

inmediatamente a la ADRES y al 

supervisor o interventor del contrato, 

indicando las medidas adoptadas 

para evitar afectación de la 

transparencia y objetividad que 

deben primar en todo momento en 

desarrollo del proceso de revisión y 

verificación a los servicios y 

tecnologías en salud no financiadas 

con la UPC que le fueron entregados 

por la ADRES, conforme a lo 

establecido en el inciso segundo del 

Subnumeral 3 numeral 3 “Conflicto de 

interés para realizar procesos de 

revisión y verificación a cuentas 

específicas” de la Cláusula Vigésima 

Novena de este contrato. 

Se presenta certificación 

suscrita por el representante 

legal en la que consta la 

inclusión en los contratos de 

vinculación del personal la 

cláusula en la que se estipula la 

obligación de declarar 

expresamente y desde el inicio 

de la ejecución la condición 

de no estar incursos en 

conflictos de interés o causales 

de inhabilidad o 

incompatibilidad y sí se 

identificaron o sobrevinieron 

conflictos de interés o causales 

de inhabilidad o 

incompatibilidad durante el 

periodo objeto del informe de 

gestión. 

 

Como constancia de lo 

enunciado, los contratos de 

todo el personal vinculado 

para el desarrollo del contrato 

de Prestación de Servicios No.  

227  de  2020,  se  encuentran 

disponibles en el sitio SFTP, 

ftp.adres.gov.co, dispuesto por 

la ADRES para el seguimiento 

de dicha información. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_int

ereses_RL_GP_DCI_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.15 

Certificación suscrita por 

el representante legal 

(allegada junto con el 

informe de gestión) en la 

que conste:  

i) la inclusión en los 

contratos de vinculación 

de su personal de la 

cláusula en la que se 

estipula la obligación de 

declarar expresamente y 

desde el inicio de la 

ejecución la condición 

de no estar incursos en 

conflictos de interés o 

causales de inhabilidad o 

incompatibilidad, 

aportando una muestra 

de 3 contratos, cuando 

se presenten nuevas 

vinculaciones de 

personal.  

ii) si se identificaron o 

sobrevinieron conflictos 

de interés o causales de 

inhabilidad o 

incompatibilidad durante 

el periodo objeto del 

informe de gestión.  

  

Forma de medición:  

CUALITATIVO  

 

Indicador:  

Documentos y requisitos 

definidos en la 

metodología de 

evaluación para la 

medición del indicador  

 

Calificación: 

Cumple (100%) 

 

d) Con el fin de preservar la 

información derivada de la ejecución 

del contrato, se deberá incluir en los 

contratos que celebre el contratista 

para la vinculación del Equipo de 

Trabajo del contrato, una cláusula de 

confidencialidad, en la cual, de 

manera expresa, se obligue al 

personal y contratistas a mantener la 

Se presenta certificación 

suscrita por el representante 

legal en la que consta que se 

incluye en los contratos de 

vinculación del personal la 

cláusula de confidencialidad y 

si se detectaron incidentes 

capaces de afectar o que 

afectaron la reserva y 

Certificación suscrita por 

el representante legal 

(allegada junto con el 

informe de gestión) en la 

que conste: 

i) la inclusión en los 

contratos de vinculación 

de su personal de la 

cláusula de 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 

situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 

obligación 

reserva y confidencialidad de toda la 

información que le sea suministrada, 

que administre o a la que tenga 

acceso en desarrollo del objeto 

contractual o de los servicios 

prestados, así como a abstenerse de 

utilizarla indebidamente. 

confidencialidad de la 

información durante el periodo 

objeto del informe de gestión. 

 

Como constancia de lo 

enunciado, los contratos de 

todo el personal vinculado 

para el desarrollo del contrato 

de Prestación de Servicios No.  

227  de  2020,  se  encuentran 

disponibles en el sitio SFTP, 

ftp.adres.gov.co, dispuesto por 

la ADRES para el seguimiento 

de dicha información. 

--------------------------------------------- 

Relación de soportes o 

evidencias 

 

>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali

dad_RL_0821 

 
/ContratistaCto227/INF_AGO_21/Anx_ag

o/Anx_10_Oblig_Contr_ago_21/4.2.3/4.2.

3.15 

confidencialidad, 

aportando una muestra 

de 3 contratos, cuando 

se presenten nuevas 

vinculaciones de 

personal.  

ii) si se detectaron 

incidentes capaces de 

afectar o que afectaron 

la reserva y 

confidencialidad de la 

información durante el 

periodo objeto del 

informe de gestión.  

 

Forma de medición:  

CUALITATIVO 

 

Indicador:  

Certificación del 

representante legal  

 

Calificación: 

Cumple (100%) 

 

Total calificación OBL 4.2.3.15: 100% 

 




