
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

273219

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020,  desplazo 

la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                                                                             

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       

Justificación Requiere Acta de liquidación ComentariosEstado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación

-$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                       

43.957.340.080,00$                                                                                                             

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fechas 

Póliza inicial N.º

07/01/2020

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

28/09/2022

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

27/12/2019

-$                                                                                                                                       31/12/2019

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

11.018.850.024$                            

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

400023194

400023195

31/12/2019

31/12/2019

N.º de Registro Presupuestal

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLESEPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

sep-21 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

14.872.640.032$                            12120

51221

-$                                                                                                                                       

1 mes 29/09/2022 -$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                            TOTALES

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                       

13/01/2021

-$                                                   

-$                                                                                                                                       

29/12/2020Otro sí 1

17.162.490.024$                            
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$                       

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$                       

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 17% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$                       

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0,4% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 27% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 1.806.960.000 04/08/2021 188604421 4% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 1.626.120.000 0% dd/mm/aaaa -$                                           

$ 903.360.000 0% dd/mm/aaaa -$                                           

43.957.340.080,00$                      90% 100% TOTAL 11.018.850.024$                     

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 13,33%

0,61% 13,33%

Sexto desembolso: equivalente al OPEX

sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                       4.336.440.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

Noveno desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

 $                                                                              -   10%

15/12/2021

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico
Octavo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

15/06/2021

$7.345.900.016

-$                                                                            

-$                                                                            

dd/mm/aaaa 8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

Fecha real

$180.840.000

Amortización del anticipo

Segunda legalización

Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización

Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

Tercer desembolso: equivalente al

veintinueve por ciento (29% ) del CAPEX, 

sujeto a entrega de la segunda meta de

instalación y puesta en servicio de los

accesos.

Sobre este desembolso se amortizará el

30%  restante del anticipo 

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones

establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder 

a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo  se realizaron  las  siguientes actividades:

-El día 06 de septiembre se tramitó ante el Grupo de Contabilidad mediante Rad Mintic 212089774 legalización de recursos del mes de junio de 2021 junto con sus respectivos soportes. 

-El día 06 de septiembre se tramitó ante el Grupo de Contabilidad mediante Rad Mintic 212089809 legalización de recursos del mes de julio de 2021 junto con sus respectivos soportes. 

-Aprobación requisitos Quinta Utilización Contrato 861-2019 mediante Radicado MinTIC 212094842 del 20/09/2021.

-Aprobación requisitos Sexta Utilización Contrato 861-2019 mediante Radicado MinTIC 212095873 del 22/09/2021

-Aprobación requisitos Séptimo desembolso Contrato 861-2019 mediante Radicado MinTIC 212099050 del 30/09/2021

-Comité Fiduciario No 9 el 22/09/2021. Objetivo: Aprobación Quinta utilización

-Comité Fiduciario No 10 el 22/09/2021. Objetivo: Aprobación Sexta utilización

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa -$                                                                            

0%

277.270.882$                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       

TOTAL

 $                                                       14.034.574.565 

11.018.850.024$                                                       TOTAL 25.586.325.514,62$                                                                                                             

35%

6/09/2021

8/07/2021

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al

treinta por ciento (30% ) del CAPEX,

sujeto a: entrega de la tercera meta de

instalación y puesta en servicio de los

accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en

el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte

señalados en  el numeral 2.1.2. del 

17/03/2022

$11.922.450.024

$1.806.960.000

dd/mm/aaaa

-$                                                                            

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/08/2021 2.307.892$                                                                                          33.469.637$                                                              TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

31.037.593$                                                              

-$                                                                                                      TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se realizaron las siguientes 

actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de Agosto de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones:

	

•	Comité Fiduciario No. 9- Unión Temporal ITAC el 22/9/2021

•	Comité Fiduciario No. 10- Unión Temporal ITAC el 22/9/2021

•	Comité Operativo UT ITAC el 30/9/2021

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 19 – Junio de 2021 con radicado 212091464 del 9/09/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211060938 del 28 de julio de 2021, PQR del municipio de Tuchín- Córdoba con radicado 212091577 del 22/09/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación sexta utilización con radicado 212095873 del 22/09/2021

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

11.018.850.024$                                                                                                                                                

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor($) Observaciones 

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al

dieciséis por ciento (16% ) del CAPEX

sujeto a: i) entrega de los documentos de 

planeación; (ii) concertación de

instrumentos de verificación.

Sobre este desembolso se amortizará el

20%  del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al

veinticinco por ciento (25% ) del CAPEX

sujeto a: (i) entrega de la primera meta

de instalación y puesta en servicio de los

accesos. 

Sobre este desembolso se amortizará el

50%  restante del anticipo.

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o 

desembolso

$3.672.950.008

Anticipo: equivalente al treinta por ciento

(30% ) del CAPEX por concepto de

anticipo, sujeto a la aprobación por parte

de la Supervisión de: (i)

perfeccionamiento y legalización del

Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan

de inversión y manejo del anticipo. 

Este anticipo se amortizará de la

siguiente manera: 20 % en el primer

desembolso, 50% en el segundo

desembolso y 30%  en el tercer 

Desembolsos Realizados

-$                                                                            

2.203.770.005$                                                         

5.509.425.012$                                                         

% del Anticipo 25%43.957.340.080$                                                                                                                                         

6/09/2021

$39.620.900.080

dd/mm/aaaa

2.868.695.197$                                                                                                                    

Valor ($) real amortizado

28/12/2020

28/12/2020

Quinta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

Sexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2021

Registro:   212031765/212036155

172.499.116$                                                                                                                       

Cuarto desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico.

Novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2021

Registro:   212065167

Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2021

Registro: 212089774

Undécima legalización

Periodo legalizado: Julio 2021

Registro:  212089809

-$                                                                            

Séptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2021

Registro:   212037683

Cuarta  legalización

Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

Octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2021

Registro:   212053653

5/02/2021

dd/mm/aaaa

27/07/2020

7/12/2020

Primera legalización

Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                                                                                                                    

5.992.485.646$                                                                                                                    

3.305.607.374$                                                                                                                    

3.468.050.876$                                                                                                                    

163.715.310$                                                                                                                       

3.623.001.754$                                                                                                                    

77.068.262$                                                                                                                          

3.985.130.041$                                                                                                                    

-$                                                                            

-$                                                                            

3.305.655.007$                                                         

18/01/2021

9/04/2021

26/04/2021

8/06/2021

7/12/2020
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 13,33%

0,61% 13,33%

0,61% 13,33%

3,03% 66,67%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,67%

0,03% 0,67%

0,06% 1,33%

0,06% 1,33%

0,00% 35,00%

2,78% 24,44%

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes la supervision emitió los siguientes comunicados:

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 19 – Junio de 2021 con radicado 212091464 del 9/09/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211060938 del 28 de julio de 2021, PQR del municipio de Tuchín- Córdoba con radicado 212091577 del 22/09/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación sexta utilización con radicado 212095873 del 22/09/2021

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

 El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del 

contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de septiembre de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Participación en las siguientes mesas de trabajo y reuniones:

	

	

•	Comité Fiduciario No. 9- Unión Temporal ITAC el 22/9/2021

•	Comité Fiduciario No. 10- Unión Temporal ITAC el 22/9/2021

•	Comité Operativo UT ITAC el 30/9/2021

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación Informe Mensual No. 19 – Junio de 2021 con radicado 212091464 del 9/09/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211060938 del 28 de julio de 2021, PQR del municipio de Tuchín- Córdoba con radicado 212091577 del 22/09/2021

•	Comunicado para el operador UT ITAC con asunto: Aprobación sexta utilización con radicado 212095873 del 22/09/2021

Para el presente periodo la primera, segunda y tercera meta  se encuentran aprobadas .  La operación del servicio empezo oficialmemte a partir de la aprobacion de la primera meta y los indicadores del servicio se tienen de manera retroactiva a partir de ese momento tal como se piede 

verificar en el informe de interventoria IA-21

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  Unión Temporal ITAC

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211071870 del 01/09/2021 y asunto: Subcuenta recursos Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211071894 del 01/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-022-2021. Inversiones Permitidas. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211072314 del 03/09/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-198-2021. Certificados de Representación legal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211072990 del 06/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-089-2021. Informe Mensual de Agosto 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211074128 del 09/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-090-2021. Solicitud Certificación del Contrato de Aporte  No. 861 de 2019. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076190 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-201-2021. Requerimiento de Interventoría No. 399. Respuesta a exclusión acceso repetido. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076234 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-200-2021. Orden de pago 014. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076248 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-199-2021. Orden de pago 013. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076342 del 17/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-203-2021. Orden de pago 015. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077666 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Soplaviento. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077694 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Sampués. Contrato de Aporte 000861 de 2019, de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077708 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Chinú y Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077717 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. San Estanislao y Tierralta. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077725 del 22/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-208-2021. Resultados visitas de calidad mes de septiembre del 2021 Región Caribe. Moñitos.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077733 del 22/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-209-2021. Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Cicuco. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211078100 del 23/09/2021 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079144 del 27/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-210-2021. Informe Mensual de Agosto 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079167 del 27/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-091-2021. Séptimo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079180 del 27/09/2021 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211080054 del 29/09/2021 y asunto: 2021. Requerimiento de Interventoría No. 400 - Lista de chequeo No. 13 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019. de la Unión Temporal ITAC;

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Durante el presente period

• 	Remisión documentos séptimo desembolso Radicado MinTIC 211079167 del 27/09/2021

• Remisión comunicado traslado de rcursos no aprobados de OPEX Radicado MinTIC 211078100 del 23/09/2021

•Remisión OP No15 Radicado MinTIC  211076342 del 17/09/2021

•Remisión OP No14 Radicado MinTIC  211076234del 16/09/2021

•Remisión OP No13 Radicado MinTIC  211076248 del 16/09/2021

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. Durante el presente period

• 	Remisión documentos séptimo desembolso Radicado MinTIC 211079167 del 27/09/2021

• Remisión comunicado traslado de rcursos no aprobados de OPEX Radicado MinTIC 211078100 del 23/09/2021

•Remisión OP No15 Radicado MinTIC  211076342 del 17/09/2021

•Remisión OP No14 Radicado MinTIC  211076234del 16/09/2021

•Remisión OP No13 Radicado MinTIC  211076248 del 16/09/2021

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización

previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del

contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente period

• 	Remisión documentos séptimo desembolso Radicado MinTIC 211079167 del 27/09/2021

• Remisión comunicado traslado de rcursos no aprobados de OPEX Radicado MinTIC 211078100 del 23/09/2021

•Remisión OP No15 Radicado MinTIC  211076342 del 17/09/2021

•Remisión OP No14 Radicado MinTIC  211076234del 16/09/2021

•Remisión OP No13 Radicado MinTIC  211076248 del 16/09/2021

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211071870 del 01/09/2021 y asunto: Subcuenta recursos Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211071894 del 01/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-022-2021. Inversiones Permitidas. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211072314 del 03/09/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-198-2021. Certificados de Representación legal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211072990 del 06/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-089-2021. Informe Mensual de Agosto 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211074128 del 09/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-090-2021. Solicitud Certificación del Contrato de Aporte  No. 861 de 2019. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076190 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-201-2021. Requerimiento de Interventoría No. 399. Respuesta a exclusión acceso repetido. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076234 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-200-2021. Orden de pago 014. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076248 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-199-2021. Orden de pago 013. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076342 del 17/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-203-2021. Orden de pago 015. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077666 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Soplaviento. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077694 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Sampués. Contrato de Aporte 000861 de 2019, de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077708 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Chinú y Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077717 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. San Estanislao y Tierralta. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077725 del 22/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-208-2021. Resultados visitas de calidad mes de septiembre del 2021 Región Caribe. Moñitos.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077733 del 22/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-209-2021. Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Cicuco. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211078100 del 23/09/2021 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079144 del 27/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-210-2021. Informe Mensual de Agosto 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079167 del 27/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-091-2021. Séptimo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079180 del 27/09/2021 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211080054 del 29/09/2021 y asunto: 2021. Requerimiento de Interventoría No. 400 - Lista de chequeo No. 13 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019. de la Unión Temporal ITAC;

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo

Técnico. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,15% 3,33%

0,00% 0,00%

0,03% 0,67%

0,03% 0,67%

0,03% 0,67%

3,20% 68,78%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 55,02%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211071870 del 01/09/2021 y asunto: Subcuenta recursos Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211071894 del 01/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-022-2021. Inversiones Permitidas. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211072314 del 03/09/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-198-2021. Certificados de Representación legal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211072990 del 06/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-089-2021. Informe Mensual de Agosto 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211074128 del 09/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-090-2021. Solicitud Certificación del Contrato de Aporte  No. 861 de 2019. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076190 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-201-2021. Requerimiento de Interventoría No. 399. Respuesta a exclusión acceso repetido. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076234 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-200-2021. Orden de pago 014. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076248 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-199-2021. Orden de pago 013. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076342 del 17/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-203-2021. Orden de pago 015. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077666 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Soplaviento. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077694 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Sampués. Contrato de Aporte 000861 de 2019, de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077708 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Chinú y Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077717 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. San Estanislao y Tierralta. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077725 del 22/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-208-2021. Resultados visitas de calidad mes de septiembre del 2021 Región Caribe. Moñitos.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077733 del 22/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-209-2021. Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Cicuco. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211078100 del 23/09/2021 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079144 del 27/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-210-2021. Informe Mensual de Agosto 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079167 del 27/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-091-2021. Séptimo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079180 del 27/09/2021 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211080054 del 29/09/2021 y asunto: 2021. Requerimiento de Interventoría No. 400 - Lista de chequeo No. 13 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019. de la Unión Temporal ITAC;

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

•	Comunicado con radicado 211071870 del 01/09/2021 y asunto: Subcuenta recursos Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211071894 del 01/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-FIDUCARIBE-022-2021. Inversiones Permitidas. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211072314 del 03/09/2021 y asunto: Rad. PQR desde Port. Web: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-198-2021. Certificados de Representación legal. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211072990 del 06/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-089-2021. Informe Mensual de Agosto 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211074128 del 09/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-090-2021. Solicitud Certificación del Contrato de Aporte  No. 861 de 2019. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076190 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-201-2021. Requerimiento de Interventoría No. 399. Respuesta a exclusión acceso repetido. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076234 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-200-2021. Orden de pago 014. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076248 del 16/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-199-2021. Orden de pago 013. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211076342 del 17/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-203-2021. Orden de pago 015. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077666 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Soplaviento. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077694 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Sampués. Contrato de Aporte 000861 de 2019, de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077708 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Chinú y Los Palmitos. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077717 del 22/09/2021 y asunto: Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. San Estanislao y Tierralta. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077725 del 22/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-208-2021. Resultados visitas de calidad mes de septiembre del 2021 Región Caribe. Moñitos.  Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211077733 del 22/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-209-2021. Resultados visitas de calidad mes de agosto del 2021 Región Caribe. Cicuco. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211078100 del 23/09/2021 y asunto: Traslados recursos Subcuenta Opex. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079144 del 27/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-C&M-210-2021. Informe Mensual de Agosto 2021. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079167 del 27/09/2021 y asunto: Radicación comunicado PIO-UTITAC-DIRINFRA-091-2021. Séptimo Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211079180 del 27/09/2021 y asunto: Cumplimiento Art. 50 Ley 789 de 2002. Contrato de Aporte 000861 de 2019 de la Unión Temporal ITAC;

•	Comunicado con radicado 211080054 del 29/09/2021 y asunto: 2021. Requerimiento de Interventoría No. 400 - Lista de chequeo No. 13 aplicada al sistema de información. Contrato de Aporte 000861 de 2019. de la Unión Temporal ITAC;

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;
Para el presente periodo la primera, segunda y tercera meta  se encuentran aprobadas . Esta obligacion se cumplirá al finalizar el contrato 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019  quien realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
Durante el presente periodo el operardor presentó los siguietes informes:

• Informe Mensual 21 del  Contrato de Aporte 861 de 2019  con radicado  211072990 del 06/09/2021

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42

Entregable Fecha entrega
1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020

1 5/02/2020

1 5/03/2020

1 5/04/2020

1 5/05/2020

1 5/06/2020

1 5/07/2020

1 5/08/2020

1 5/09/2020

1 5/10/2020

1 5/11/2020

1 5/12/2020

1 5/01/2021

1 5/02/2021

1 5/03/2021

1 5/04/2021

1 5/05/2021

1 5/06/2021

1 5/07/2021

1 5/08/2021

1 5/09/2021

0 5/10/2021

0 5/11/2021

0 5/12/2021

0 5/01/2022

0 5/02/2022

0 5/03/2022

0 5/04/2022

0 5/05/2022

0 5/06/2022

0 5/07/2022

0 5/08/2022

0 5/09/2022

0

69,05%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M21

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M16

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

50%  instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

10%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M6

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.

La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020

La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M5

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M11

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M8

Informe Mensual de Seguimiento M9

Original:  Expediente del Contrato

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE 

LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No.  

Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la cesación respectiva.

68,83%

Número de contratos derivados a la fecha

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Técnicas

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Plan de instalación y puesta en servicio

Total 

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

Fecha de elaboración del informe:  Octubre 7 de 2021

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Dario Giraldo Garcia               / Jessica Trujillo / 

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño 

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

13,81%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Cerrado

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020

La sedgunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211011-161129-c6f8a2-15944921

Finalizado

2021-10-11 16:11:29

2021-10-22 10:41:26

Revisión: Revisó 1

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Elaboración: Elaboró 3

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró 2

cbeltran@mintic.gov.co

Elaboración: Elaboró 1

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211011-161129-c6f8a2-15944921

Finalizado

2021-10-11 16:11:29

2021-10-22 10:41:26

Firma: Firmó

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic S2ubdirección de Operaciones

Revisión: Revisó 2

ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión 
Dirección de Infraestructura 



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211011-161129-c6f8a2-15944921

Finalizado

2021-10-11 16:11:29

2021-10-22 10:41:26

Elaboración

Iván Darío Giraldo García
igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-10-11 16:11:30

Lec.: 2021-10-11 16:15:02

Res.: 2021-10-11 16:15:08

IP Res.: 186.84.22.214

Elaboración

Cielo Constanza Beltran Hernandez
cbeltran@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-10-11 16:15:08

Lec.: 2021-10-11 16:19:44

Res.: 2021-10-11 16:19:51

IP Res.: 191.95.51.232

Elaboración

HELIANA AVENDAÑO VACA
havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2021-10-11 16:19:51

Lec.: 2021-10-11 16:43:37

Res.: 2021-10-11 16:43:51

IP Res.: 181.61.204.220

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán
jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2021-10-11 16:43:51

Lec.: 2021-10-12 06:33:56

Res.: 2021-10-12 06:34:08

IP Res.: 186.28.206.114

Revisión

ALEJANDRA VARGAS
avargasb@mintic.gov.co

Apoyo a la Supervisión 

Dirección de Infraestructura 

Aprobado

Env.: 2021-10-12 06:34:08

Lec.: 2021-10-14 07:58:29

Res.: 2021-10-14 07:58:37

IP Res.: 200.119.59.42

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic S2ubdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-10-14 07:58:37

Lec.: 2021-10-18 00:00:28

Res.: 2021-10-22 10:41:26

IP Res.: 190.145.189.98
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