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| g e Inkograca de Servicios de Saiue | SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA |Fecha de aprobacién: | 110/2018 |

. _Sur Occidente ES.E. I + | ALCALDIA MerOm

|Cédigo: 1 18-02-FO-0010 1 BABHOTALE:
1. ORDEN | | CONTRATO | X [ -~ MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA ]

| 2. Bogot4 D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2021
| 3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

; V.
4, ADICION | | PRORROGA | X 17 MARQUE CON UNA (X)

| De'manera atenta, solicito se tramite el proceso con la informacion relacionada a continuacion:

5. No. ORDEN/ CONTRATO

5666 DE 2021

l6. NOMBRE CONTRATISTA'

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS “LOGYSMED”

|7. NIT/CEDULA 830023819-5
Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos 6seos, para las
|8. OBJETO especialidades quirdrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirargicos

que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur-Occidente E.S.E.

9. VALOR A ADICIONAR

4 s /

10, PLAZO A PRORROGAR

/‘ 3 MESES

11. JUSTIFICACION

Me permito solicitar se realice prérroga gl contrato 5666nde 2021 con Elyé de garantizar la prestacién del

ordi A ente,
ARYSOL VILLOTA ESCA%ﬁj

servicio. La ejecucion es de un 91%/4jvence €| de oCtubre de 2021.

12. Nombre del $upewnsor

15. Anexo: Dos ( 2 ) folios.
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Varsién:: 2

Br } CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE sk s S
i SUPERVISION anmachn
| e Cédigo: 18-02-F0-0007
ra
v
CERTIFICACION: __ INFORME PARCIAL: __X__ Marque con una (X) segin corresponda
CONTRATO No. " 5666 DE 2021 FECHA DE!' INEORME 25 DE OCTUBRE DE
e - 2021
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN : Fecha de Inicio: | Fecha de Terminacién:
Contratista L°,fé§‘l"‘:"°‘s"s"gffg"x£‘jr°s NToCC 8300238195 |valor inicial $50.000.000 3/05/2021 2/08/2021
|Reprasent | JOSE DARIO GUTIERREZ PEREZ | Ceduls Reprasentante 79.143.254) :
anta | = % Adicién 1: $22.000.000 |Prérroga 1: 3/08/2021 2/09/2021
Logal:
Objeto del | Suministrar material de osteosintesis articulares,
e injertos éseos, para las especiali i e lo requi , dentro de
coniou| i it ; adicitn 2 $50,000,000 |Prémoga 2: 3002021 3010972021
los procesos Y pi quirdrgicos que se realizan en la
orden: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2
i 3(TRES) MESES Adicitn 3: $6.000.000 |Prérroga 3: 111072021 311102021
| Adicién 4: $20.000.000 |Prérroga 4:
N°0251 del |, | Adicién 5: $25.000.000 | Prérroga 5:
Disponibill| 50 de Rogistros (Adicion 6 Prérroga 6
Nomatos | fEDrerode | Presupuestakss Adicién 7: % Prérroga 7:
| 2021 Adicién B: Prérroga 8:
[Adicién 9: Prérroga 9:
CODIGO | Adicién 10: Prérroga 10:
R
i e MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO ’_ 321020102 | Valor Totat: $172.000,000| _Fecha Terminacion actual: Jiiiete
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN
| INFORMACION DE ACTIVIDADES
No.
"CTMI:,D:: T:i:‘ugggums a A il cumPLIO ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO
CERTIF,
Cumplimiento
Suministrar material de sir X de
csteosintasis resmplazos . si NO Oportunidad de, 11y, documentacié [Sl: X
articulares, medicina deportiva o entega  Ino: ntramitada o
injertos 6seos, para h! presentada
especialidades quirirgicas que SEX _
lo requieran, dentro de los. 2 "
diferentes procesos y . Respuesta de Cumplimiento
procedimientos quinirgioos que imprevistosy | N/A calidad de la [SI: X
e realizan en la Subred X . Emergencias prestacién
Integrada de Servicios de Salud NO:
Sur Occidente E.S.E. o T X
condiciones |,
Observaciones:
| 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS
No.
FACTURA pFAECCHA DE VALOREFAC'TURA
TURAO O CUENTA DE ACUMULADO %,
. SALDO OBSERVACIONES
Ne. cueoNTA CUENTA PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION COBRO EJECUTADO - EJECUCION
pE coBro| COBRC CERTIFICADO :
2
1 |E 76287 05-05-2021 MAYO 068-05-2021 S 1.606.475 1.606.475] 171.393.525 1%
2 |E76289 05-05-2021 MAYO 06-05-2021 $ 237.555 1,844,030 171.155.970 1%
3 |E76293 06-05-2021 MAYO 07-05-2021 $ 631.574 2.475.604 170.524.396 1%
4 |E76321 10-05-2021 MAYO 10-05-2021 S 29.330 2.504.934| 170.495.066 © 1%
5 |E76322 10-05-2021 MAYQ 10-05-2021 $ 14.665 2.519.599| 170.480.401 1%
6 |E76351 11-05-2021 MAYO 11-05-2021 S 44.316 2.563.915] 170.436.085 : 1%
7 |E76357 12-05-2021 MAYO -13-05-2021 S 29.330 2.593.245| 170.406.755 1%
8 |E76358 12-05-2021 MAYQ 13-05-2021 S 1.133.500 3.726.745| 169.273.255 2%
9 |E76359 12-05-2021 MAYQ 13-05-2021 s 14,665 3.741.410]  169.258.590 2%
10 |E 76367 13-05-2021 MAYO 14-05-2021 S 29.330 3.770.740 169.229.260 2%
11 _|E 76375 14-05-2021 MAYO 14-05-2021 s 982.726 4.753.466 168.246.534 3%
12 |E 76389 18-05-2021 MAYQ 18-05-2021 s 29.330 4.782.796 168,217.204 3%
| 13/|E 76392 18-05-2021 MAYO 18-05-2021 $ 58.660 4.841.456 168.158.544 | — 3%
14 |E 76420 © 20-05-2021 MAYQO 20-05-2021 5 1.622.767 6.464.223 166.535.777 4%
15 _|E 76421 20-05-2021 MAYQ 20-05-2021 29.330 6.493.553 166.506.447 4%
16 _|E 76441 24-05-2021 MAYO 24-05-2021 1.463.836 7.957.389 165.042.611 5%
17_|E 76442 24-05-2021 MAYQ 24-05-2021 273.242 8.230.631 164.769.369 5%
18 _|E 76443 24-05-2021 MAYO 24-05-2021 935.013 9.165.644 163.834.356 5%
19 |E76541 03-06-2021 JUNIO 03-06-2021 5 14,665 9.180.309 163.819.691 |~ 5%
20 |E 76564 04-06-2021 JUNIO 04-06-2021 S 920.101 10.100.410 162.898.590 6%
21 |E 76565 04-06-2021 JUNIO 04-06-2021 S 99.413 10.199.823 162.800.177 6%
22 |E 76569 08-06-2021 JUNIO 08-06-2021 S 297.863 10.497.686 162.502.314 6%
23 |E 76570 08-06-2021 JUNIO 08-06-2021 3 158.289 10.655.975 162.344.025 6%
24 |E76591 08-06-2021 JUNIO 05-06-2021 S 1.726.371 12.382.346 160.617.654 7%
25 |E 76592 08-06-2021 JUNIO 09-06-2021 S 29.330 12.411.676 160.588.324 7%
26 |E 76614 09-06-2021 JUNIO ~ 10-06-2021 s 29.330 12.441.006 160.558,994 7%
27 |E 76615 09-06-2021 JUNIO 10-06-2021 S 29.330 12.470.336 160.529.664 7%
28 |E 76616 09-06-2021 JUNIO 10-06-2021 S 29.330 12.499.666{  160.500.334 7%
29 |E 76621 09-06-2021 JUNIO 10-08-2021 $ 2.921.638 15.421.304 157.578.696 9%
30 |E 76628 10-06-2021 JUNIO 10-06-2021 S 1,358.837 16.780.141 156.219.859 10%
31 [E 76629 10-06-2021 JUNIO 10-06-2021 S 612.204 17.392.345 155.607.655 10%
32 |E 76630 10-06-2021 JUNIO 10-06-2021 $ 2.855.910 20.248.255 152.751.745 12%
33 [E 76631 10-06-2021 JUNIO 10-06-2021 $ 1.427.955 21.676.210|  151.323.790 13%
34 |E 76632 10-06-2021 JUNIO 10-06-2021 s 43.995 21.720.205 151.279.795 13%
35 |E 76639 10-06-2021 JUNIO 11-06-2021 s 1.710.614 23.430.819 149.569.181 14%
| 36 |E 76640 10-06-2021 JUNIO 11-06-2021 5 454.975 23.885.794 149.114.206 14%
37 _|E 76644 11-06-2021 JUNIO 11-06-2021 S 58.660 23.944.454| 149.055.546 14%
38 |E 76645 11-06-2021 JUNIO 11-06-2021 S 14.665 23.959.119|  149.040.881 14%
39 |E 76674 15-06-2021 JUNIO 15-08-2021 S 58.660 24.017.779| 148.982.221 14%
40 |E 76675 15-06-2021 JUNIO 15-06-2021 5 14.665 24.032.444| 148.967.556 14%
41 |E 76676 15-06-2021 JUNIO 15-06-2021 s 272.355 4.304.799 148.695.201 14%
42 |E 76701 16-06-2021 JUNIO 16-06-2021 5 1.469.297 25.774.096 147.225.904 15%
43 |E76722 18-06-2021 JUNIO 18-06-2021 s 546.484 26.320.580| - 146.679.420 15%
44 |E76723 18-06-2021 JUNIO 18-06-2021 rs * 27.270 26.557.850|  146.442.150 15%




27.540.576| 145.459.424

[ 45 |E 76724 18-06-2021 JUNIO 18-06-2021 $ 982.726 16%
46 _|E 76725 18-06-2021 JUNIO 18-06-2021 29.330 27.569.906 145.430.094 16%
47 [E 76755 22-06-2021 JUNIO 06-2021 44,316 27.614.222 145.385.778 16%
48 |E 76756 22-06-2021 JUNIO® 06-2021 265.690 27.879.912| 145.120.088 16%
49 |E 76763 22-06-2021 JUNIO 22-06-2021 5.146.088 33.026.000( 139.974.000 19%
50 |E76778 3-06-2021 JUNIO 23-06-2021 737.009 33.763.009| 139.236.991 0%
51 |E 76779 3-06-2021 JUNIO 23-06-2021 14.665 33.777.674 139.222.326 0%
52 |E 76781 3-06-2021 JUNIO .23-06-2021 14.665 33.792.338 139.207.661 0%
53 |E 76782 23-06-2021 JUNIO 23-06-2021 43.995 33.836.334 139.163.666 20%
54 |E76783 - 23-06-2021 JUNIO 23-06-2021 1.952.148 35.788.482 137.211.518 21%
55 |E76784 ! 23-06-2021 JUNIO 23-06-2021 29.330 35.817.812] ' 137.182.188 21%
56 |E 76790 23-06-2021 JUNIO 24-06-2021 S 58.660 35.876.472 137.123.528 21%.
57 |E 76793 24-06-2021 JUNIO 24-06-2021 492.669 36.269.141 136.630.859 21%
58 |E76794 24-06-2021 JUNIO 24-06-2021 250.696 36.619.837| 136.380.163 21%
59 |E76801 25-06-2021 JUNIO 25-06-2021 1.452.389 38.072.226| 134.927.774 22%
60 _|E 76802 25-06-2021 JUNIO 25-06-2021 624.464 38.696.690 134.303.310 2%
61 _|E 76803 25-06-2021 JUNIO 25-06-2021 $ 14.665 38.711.355 134.288.645 |- 22%
62 |E 76804 25-06-2021 JUNIO 25-06-2021 S 14.986 38.726.341 134.273.659 22%
63 |E 76805 25-06-2021 JUNIO 25-06-2021 S 245.403 38.971.744 134.028.256 23%
64 |E 76806 25-06-2021 JUNIO 25-06-2021 $ 1.725.279 40.697.023 132.302.977 24%
65 |E 76966 09-07-2021 JULIO 09-07-2021 s 43.995 40.741.018 132.258.982 24%
66 _|E 76967 09-07-2021 JULIO 09-07-2021 $ 29.330 40.770.348|  132.229.652 24%
67 |E 76968 09-07-2021 JULIO 09-07-2021 s 1.422.521 42.192.869 130.807.131 24%
68 |E 76969 09-07-2021 JULIO 09-07-2021 s 1.044.786 43.237.655| 129.762.345 25%
69 _|E 76970 09-07-2021 JULIO 09-07-2021 $ 1.652.097 44.889.754] 128.110.248 26%
70 [E76971 ¢ 09-07-2021 JULIO 09-07-2021 E 1.635.805 46.525.557 126.474.443 27%
71 [E76972 09-07-2021 JULIO 09-07-2021 S 1.606.475 48.132.032]  124.867.968 28%
72 |E76975 09-07-2021 JULIO 09-07-2021 B 29.330 48.161.362| 124.838.63€ 28%
73 |E769%4 12-07-2021 JULIO 12-07-2021 1.612.256 49.773.618 123.226.38 29%
74 |E 77041 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 1.463.836 51.237.454| 121.762.546 30%
75 |E 77042 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 938.232 52.175.686 120.824.314 30%
76 [E77043 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 3.375.995 55.551.681 117.448.319 32%
77 e 77044 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 29,330 55.581.011 117.418.989 32%

=78 |E 77045 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 1.637.432 57.218.443] 115.781.557 33%.
79 [E 77046 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 158,289 57.376.732|  115.623.268 33%
80 _|E 77047 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 44.316 57.421.048| 115.578.952 33%
81 [e 77048 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 29.330 57.450.378|  115.549.622 33%
82 |E 77049 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 29.330 57.479.708| 115.520.292 3%,
83 |E 77050 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 29,330 57.509.038| 115.490.962 33%
84 |E 77051 14-07-2021 JULIO 14-07-2021 1,565.053 59.074.091 113.925.909 34%
85 E77059 15-07-2021 JULIO 15-07-2021 29.330 59.103.421| 113.896.579 34%
86 [E77073 16-07-2021 JULIO 16-07-2021 3.227.615 62.331.036| 110.668.964 36%
87 _|E77074. 16-07-2021 JULIO 16-07-2021 14.665 62.345.701 110.654.299 36%
88 |[e77075 16-07-2021 JULIO 16-07-2021 29,330 62.375.031 110.624.969 36%
89 |E 77076 16-07-2021 JULIO 16-07-2021 1.487.671 63.862.702| 109,137.298 37%.
90 | 77077 16-07-2021 JULIO 16-07-2021 4.692.026 68.554.728| 104.445.272 40%
91 |E77079 16-07-2021 JULIO 16-07-2021 S 44,316 68.599.044 |  104.400.956 40%
92 |E 77082 16-07-2021 JULIO 16-07-2021 S 1.140.090 69.739.134|  103.260.866 40%
93 |E 77250 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 5 43.995 69.783.129| 103.216.871 40%
94 |E77291 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 1.427.955 71.211.084 101.788.916 41%
95 |E77292 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 29.330 71.240.414|  101.759.586 41%
96 |E 77293 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 29.330 71.269.744 101 .730.2%‘ 41%
97 [E77294 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 252.220 71.521.964]| 101.478.036 41%
98 |E 77295 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 29,330 71.551.294 101.448.706 41%
99 |E77296 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 14.665 71.565.959|  101.434.041 41%

100 [E 77257 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 1.427.955 72.993.914 100.006.086 42%
101 |E 77298 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 29.330 73.023.244 99.976.756 42%
102 |E 77299 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 73.325 73.096.569 99.903.431 42%
103 [E 77300 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 29.330 73.125.899 99.874.101 42%
104 |E 77301 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 1.668.389 74.794.288 98.205.712 43%
105 [E 77302 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 1.114.515 75.908.803 97.091.197 44%
106 [E 77303 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 326487 76.235.290 96.764.710 44%
107 _|E77304 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 718.862 76.954.15; 96.045.848 44%
108 _|E 77305 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 323.924 77.278.07 5.721.924 45%
109 |E 77306 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 1.582.434 78.860.51 94.139.490 46%
110 [E 77307 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 29.330 78.889.84 34.110.160 46%
111 _[e 77308 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 s 321.580 79.211.420 93.788.580 46%
112 |E 77309 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 B 44.316 79.255.786 93:744:264 46%
113 [E 77310 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 s 1.495.693 80.751.429 92.248.571 47%
114 [E77311 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 $ 29.330 80.780.759 92.219.241 47%
115 |E77312 02-08-2021 AGOSTO 03-08-202 1.402.141 82.182.900 90.817.100 48%
116 [E 77313 02-08-2021 AGOSTO 03-08-202 44.316 82.227.216|~  90.772.784 48%
117 _|E77314 02-08-2021 AGOSTO 03-08-202 998.010 83.225.226 89.774.774 48%
118 |E 77315 0; 1 AGOSTO 03-08 44316 |° 83.269.542 89.730.458 48%
119 [E77316 02-08-2021 AGOSTO 03-08-202 1.502.336 84.771.878 88.228:122 49%
120 [E 77317 02-08-2021 AGOSTO 03-08-202 73.325 84.845.203 88.154.797 49%
421 |E77318 02-08-2021 AGOSTO 03-08-202' 672.086 85.517.289 B87.482.711 49%
122 |E77319 02-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 14.986 85.532.275 B7.467.725 49%
123 [E77323 03-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 s 252.220 85.784.495( '  87.215.505 50%
124 |E77324 03-08-2021 AGOSTO 03-08-2021 S 361.496 86.145.991 86.854.009 50%
125 [E77363 05-08-2021 AGOSTO 05-08-2021 S 1.684.577 87.830.968 85.169.032 51%
126 |E 77364 05-08-2021 AGOSTC 05-08-2021 $ 29.330 87.860.298 85.139.70: 51%
127 |E 77365 05-08-2021 AGOSTO 05-08-2021 s 354.683 88.214.981 84.785.01 51%
128 |E 77392 06-08-2021 AGOSTO 09-08-2021 s 1.463.836 89.678.817 83.321.18: 52%
129 |E 77393 06-08-2021 AGOSTO - 09-08-2021 $ 273.242 89.952.059 83.047.941 52%
130 |E 77394 06-08-2021 ' AGOSTO 09-08-2021 $ 672.086 90.624.145 82.375.855 52%
131 _|[E77395 06-08-2021 AGOSTO 09-08-2021 $ 917.345 91.541.490 81.458.510 3%
132 |E 77396 06-08-2021 AGOSTO 09-08-2021 $ 43.995 91.585.485 81.414.515 3%
133 |E 77397 06-08-2021 AGOSTO 09-08-2021 s 43.995 91,629.480 81.370.520 3%
134 |E77398 06-08-2021 AGOSTO 09-08-2021 s 44.316 91.673.796 81.326.204 53%
135 JE 77447 10-08-2021 AGOSTC 10-08-2021 $ 44316 91.718.112 81.281.888 53%




136 |E 77448 10-08-2021 AGOSTO 0-08-2021 $ 14.665 91.732.777 81.267.223 53%
137 |E 77462 10-08-2021 AGOSTO 1-08-2021 $ 14.986 91.747.763 81.252.237 53%
138 |E 77469 10-08-2021 AGOSTO 1-08-2021 $ 29.330 91.777.093 81.222.907 S3%
139 |E77470 10-08-2021 AGOSTO 11-08-2021 $ 418.772 92,195,865 80.804.135 53%
140 |E 77450 13-08-2021 AGOSTC 13-08-2021 525.578 92.721.443 80.278.557 54%
141 |E77491 13-08-2021 AGOSTO 13-08-2021 546.484 93.267.927 79.732.073 54%
142 |E 77452 13-08-2021 AGOSTO 13-08-2021 29.330 93.297.257 79.702.743 54%
143 |E 77494 13-08-2021 AGOSTO 13-08-2021 150.004 93.447 261 79.552.739 54%
144 |E 77505 13-08-2021 AGOSTO 13-08-2021 29.330 93.476.591 79.523.409 54%
145 |E 77517 17-08-2021 AGOSTO 17-08-2021 14.665 93.491.256 79.508.744 54%
46 |E 77529 17-08-2021 AGOSTO 17-08-2021 29.330 93.520.586 79.479.414 54%
47 |E77536 17-08-2 AGOSTO 18 1 29.330 3.549.916 79.450.084 54%
48 |E77537 17-08-2 AGOSTO 18-08-2021 1.355.972 4.905.888 78.094.112 55%
49 |E 77550 18-08-2 AGOSTO 18-08-2021 14.665 4.920.553 78.079.447 55%
50 |[E77554 18-08-2021 AGOSTO 18-08-2021 1.175.811 96.096.364 76.903.636 56%
51 |E 77555 18-08-2021 AGOSTO 18-08-2021 14.665 96.111.029 76.888.971 56%
52 |E77556 18-08-2021 AGOSTO 18-08-2021 s 1.443.819 97.554.848 75.445.152 56%
| 153 |E77557 18-08-2021 AGOSTO 18-08-2021 S 1.460.111 99.014.959 73.985.041 57%
154 |E 77589 19-08-2021 AGOSTO 20-08-2021 s 1.448.917 100.463.876 72.536.124 58%
155 |E77596 20-08-2021 AGOSTO 20-08-2021 5 29.330 100.493.206 72.506.794 58%
156 |E 77597 20-08-2021 AGOSTO 20-08-2021 S 1.269.087 101.762.293 71.237.707 59%
157 |E 77636 24-08-2021 AGOSTO 24-08-2021 5 44316 101.806.609 71.193.391 59%
58 |E 77637 24-08-2021 AGOSTO 24-08-2021 $ 73.967 101.880.576 71.119.424 59%
| 159 |E 77635 24-08-2021 AGOSTO 24-08-2021 5 1.628.850 103.509.466 69.490.534 60%
60 [E 77769 02-08-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 S 29.330 103.538.796 69.461.204 60%
61 _|E77770 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 5 147.968 103.686.764 69.313.236 60%
62 [E77771 02-08-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 $ 434,962 104.121.726 68.878.274 60%
63 [E77772 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 $ 1.555.503 105.677.229 67.322.771 61%
64 |[E77773 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 S 43.995 105.721.224 67.278.776 61%
65 [E77774 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 5 182.213 105.902.437 67.096.563 61%
66 |E 77775 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 5 1.710.614 107.614.051 65.385.949 62%
67 |ETTTIE 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 $ 29.330 107.643.381 65.356.619 62%
68 |E 77777 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 237.555 107.880.936 65.119.064 62%
169 |ET7778 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 29.330 107.910.266 65.089.734 62%
170 |E77779 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 175.046 108.085.312 64.914.688 62%
171 _|E 77780 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 44316 108.129.628 64.870.372 63%
172 [E 77781 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 237555 108.367.183 64.632.817 63%
173 [E77782 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 14.665 108.381.848 64.618.152 63%
174 [E 77784 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 29.330 108.411.178 64.588.822 63%
175 |E77785 02-09-2021 SEPTIEMBRE 02-09-2021 1.562.623 109.973.801 63.026.199 64%
176 |E27797 03-09-2021 SEPTIEMBRE 03-08-2021 275437 110.249.238 62.750.762 64%
177 77815 06-09-2021 SEPTIEMBRE 07-08-2021 14.665 110.263.903]  62.736.097 64%
178 |E77816 06-09-2021 SEPTIEMBRE 07-09-2021 29.330 110.293.233 62.706.767 64%
179 |E 77846 07-09-2021 SEPTIEMBRE 07-09-2021 1.770.501 112.064.134 60.935.866 65%
180 |E 77847 07-09-2021 SEPTIEMERE 07-08-2021 1.757.863 112.821.997 59.178.003 66%
181 |E77848 07-09-2021 SEPTIEMERE 07-09-2021 58.660 113.880.657 59.119.243 66%
182 |E 77849 07-09-2021 SEPTIEMBRE 07-09-2021 29.330 113.909.987 59.090.013 66%
183 |E77850 07-09-2021 SEPTIEMBRE 07-09-2021 14.986 113.924.973 59.075.027 66%
184 |E77877 08-09-2021 SEPTIEMBRE 09-09-2021 $ 29.330 113.954.303 59.045.697 66%
185 |E 77880 08-09-2021 SEPTIEMBRE 039-08-2021 76.868 114.031.171 58.968.829 66%
186 |E 77890 09-09-2021 SEPTIEMBRE 13-09-2021 3 '58.660 114.089.831 58.910.169 66%
187 _|E 77909 13-09-2021 SEPTIEMERE 13-09-202 57.276 114.147.107 58.852.893 66%
188 |E 77910 13-09-2021 SEPTIEMERE 13-09-202 29.330 114.176.437 58,823.563 66%
189 |E77911 13-09-2021 SEPTIEMBRE 13-09-202 1.161.537 115.337.974 57.662.026 67%
190 |E 77948 14-09-2021 SEPTIEMBRE 14-09-2021 1.606.475 116.944.449 56.055.551 68%
191 [E77973 15-09-2021 SEPTIEMERE 15-09-2021 29.330 116.973.779 56.026.221 68%
192 |E 77984 16-09-2021 SEPTIEMBRE 16-09-2021 $ 378.970 117.352.749 55.647.251 68%
193 |E 77985 16-09-2021 SEPTIEMERE 16-09-2021 S 237.555 117.590.304 55.409.696 68%
194 |E 77986 16-09-2021 SEPTIEMBRE 16-09-2021 S 237.555 117.827.859 55.172.141 68%
195 |E 78003 17-08-2021 SEPTIEMBRE 17-09-2021 S 300.870 118.128.729 54.871.271 68%
196 |E 78004 17-09-2021 SEPTIEMBRE 17-09-2021 $ 29.330 118.158.059 54.841.941 68%
197 |E 78005 17-08-2021 SEPTIEMBRE 17-09-2021 $ 29.330 118.187.389 54.812.611 68%
198 |E 78006 17-08-2021 SEPTIEMBRE 17-09-2021 5 29.330 118.216.719 54.783.281 68%
199 |E 78018 20-09-2021 SEPTIEMBRE 21-09-2021 S 3.011.198 121.227.917 51.772.083 70%
200 |E 78019 20-09-2021 SEPTIEMBRE 21-09-2021 5 3.206.188 124.434,105 48.565.895 T2%
201 |E 78022 20-09-2021 SEPTIEMBRE 21-09-2021 S 1.533.293 125.967.398 47.032,602 73%
202 |E 78024 20-09-2021 SEPTIEMBRE 21-09-2021 43,995 126.011.393 46.988.607 73%
203 |E78092 23-09-2021 SEPTIEMBRE 4-09-2021 14.665 126.026.058 46.973.942 73%
204 |E 78093 23-09-2021 SEPTIEMBRE 4-09-2021 132.163 126.158.221 46.841.779 T3%
205 |E 78197 04-10-2021. OCTUBRE 4-10-2021 14.665 126.172.886 46.827.114 73%
206 |E78198 04-10-2021 OCTUBRE 4-10-2021 273.671 126.446.557 46.553.443 73%
207 |E78199 04-10-2021 COCTUBRE 04-10-2021 14.665 126.461.222 46.538.778 3%
208 |E 78200 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 43.995 126.505.217 46.494.783 73%
209 |E 78201 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 1.483.730 127.988.947 45,011.053 T4%
210 [E 78202 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 1,601.677 129.590.624 43.409.376 75%
11 _|E 78203 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 546.484 130.137.108 42.862.892 75%
12 |E 78204 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 s 40,092 130.177.200 42.822.800 75%
13 |E 78205 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 3 14.665 130.191.865 42.808.135 75%
14 |E 78206 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 29.330 130.221.195] 42.778.805 75%
215 |E 78207 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 257.690 130.478.885 42.521.115 75%
216 |E78212 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 250.426 130.729.311 42.270.689 76%
217 |E78213 04-10-2021 OCTUBRE 04-10-2021 1.606.475 132.335.786 40.664.214 76%
218 |E 78265 07-10-2021 OCTUBRE 07-10-2021 29.330 132.365.116 40.634.884 7%
219 |E78266 07-10-2021 OCTUBRE 07-10-2021 1.372.180 133.737.296 39.262.704 TT%
220 |E78267 07-10-2021 OCTUBRE 07-10-2021 43,995 133.781.291 39.218.709 7%
221 |E78268 07-10-2021 OCTUBRE 07-10-2021 14.986 133.796.277 39.203.723 TT%
222 |E78269 07-10-2021 OCTUBRE 07-10-2021 s 154.650 133.960.927 39.039.073 TT%




223 [€78270 07-10-2021 OCTUBRE 07-10-2021 s 11256.779 145.217.706] _ 27.782.294 B4% B
224 |E78271 07-10-2021 OCTUBRE 7-10-2021 ° 29.330 145.247.036|  27.752.964 34%
225 [e78272 07-10-2021 OCTUBRE 7-10-2021 531.760 145,778,796| __ 27.221,.204 84%
226 |€ 78273 07-10-2021 OCTUBRE 7-10-2021 58.660| 145837456  27.162.544 84%
227 [e78274 07-10-2021 OCTUBRE 07-10-2021 s 29.330 145.866.786] _ 27.133.214 84%
228 [E78315 11-10-2021 OCTUBRE 11-10-2021 29.330 145.896.116]  27.103.884 84%
229 |E783a8 12-10-2021 OCTUBRE 12-10-2021 73325 145.969.441]  27.030.559 84%
230 |E 78349 12-10-2021 OCTUBRE 12-10-2021 217.420 146.186.861|  26.813.139 85%
231 |€78350 12-10-2021 OCTUBRE 12-10-2021 341.715 146.526.576]  26.471.424 85%
232 [E78351 12-10-2021 OCTUBRE 12-10-2021 237555 146.766.131]  26.233.869 85%
233 [E78352 12-10-2021 OCTUBRE 12-10-2021 1.549.585 148.315.716]  24.684.284 86%
34 |E 78362 13-10-2021 OCTUBRE 14-10-2021 1,549,585 149.865.301| _ 23.134.699 87%
35 |E78363 13-10-2021 OCTUBRE 14-10-2021 58.660 149.923.961]  23.076.039 87%
[ 236 |e 78364 13-10-2021 OCTUBRE 14-10-2021 43.995 149.967.956|  23.032.044 87%
237 |E 78365 13-10-2021 OCTUBRE 14-10-2021 29.330 149.997.286|  23.002.714 87%
238 [£78382 14-10-2021 OCTUBRI 14-10-2021 461,012 50.458.298|  22.541.702 87%
239 [E 78383 14-10-2021 OCTUBRE 14-10-2021 14.665 50.472.963|  22.521.037 87%
240 [E 78384 14-10-2021 OCTUBR 14-10-2021 B 256,067 50.729.030| _ 22.270.970 87%
241 [E 78385 14-10-2021 OCTUBRE 14-10-2021 s 430.668 151.159.698|  21.840.302 87%
242 [£78398 15-10-2021 OCTUBRE 19-10-2021 s 237,555 151.397.253| _ 21.602.747 88%
243 [£78399 15-10-2021 OCTUBRE 19-10-2021 s 354.472 151.751.725|  21.248.275 88%
244 |E 78426 19-10-2021 OCTUERE 19-10-2021 s 14.665 151.766,390]  21.233.610 88%
245 |E78427 19-10-2021 OCTUBRE 19-10-2021 s 43.995 151.810.385] _ 21.189.615 88%
246 |£78428 19-10-2021 OCTUBRE 15-10-2021 s 29.330 151.839.715] _ 21.160.285 88%
247 |£78429 18-10-2021 OCTUBRE 18-10-2021 s 14.665 151.854,380]  21.145.620 88%
248 |E78430 19-10-2021 OCTUBRE 19-10-2021 s 1463.836 153.318.216]  19.681.784 89%
249 [e78a41 | | 20-10-2021 OCTUBRE 20-10-2021 29.330 153.347.500]  19:652.:454 89%
250 |£ 78462 20-10-2021 OCTUERE 20-10-2021 14.665 153.362.211|  19.637.789 8%
251 |E 78463 20-10-2021 OCTUBRE 20-10-2021 14,665 153.376.876]  19.623.124 89%
252 |E78a64 . | 20-10-2021 OCTUBRE 20-10-2021 2.097.001 155.473.877] _ 17.526.123 50%
253 |£78475 1-10-2021 OCTUBRE 21-10-2021 119.232 155.593.109] _ 17.406.891 50%
254 |E 78477 1-10-2021 OCTUBRE 21-10-2021 14.665 155.607.774]  17.392.226 90%
255 |E78478 1-10-2021 OCTUBRE 21-10-2021 B 14.986 155.622.760] _ 17.377.240 90% 7
256 |E 78479 1-10-2021 OCTUERE 21-10-2021 s 1.844.083 157,466,843 15.533.157 91% Z
TOTAL 157.466.843|  157.466.843|  15.533.167 91%
- COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
TCH
v EJECUCION DEL CONTRATO 2 i
CONCEPTO VALOR EN LETRAS VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado CIENTO CINCUENTA ¥ SIETE MILL CUAT SESENTA Y SEIS MIL TOS Y TRES PESOS 5 3 157.466.843
Saldo por ejecutar QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS s 16,633,157
VALOR TOTAL CERTIFICADO
* No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR f\ -
DEL OR FRENTE A LAE. DEL Ala factura E 77294 v-lirinl:hl § 254,922 se le aplica nota crédito nimero E311 por valor de $ 2.702 peses. Per lo tanto se certifica
CONTRATO: finaimente por valor de $252.220.
X
ANEXOS: . l / i 2
—
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO Q_W)C_/\\.M
NOMBRE Y APELLIDOS i~ MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No. 53.075.367
CARGOIPERFIL INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
| AREA DE UBICACION UNIDAD DE KENNEDY_




