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} & m“‘mb ‘ . {Versidn; 1
B o oo v serin dasaie © SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA Facha de aprobacién: 11012018
Sur Occidente E.3.E.
: Codigo: 1842-FO-0010 e
) 1.[ ORDEN I ] CONTRATO | X ] MARQUE CON UNA (X} SEGUN CUANTIA ]
' 2.Bogota D.C., 19 DE OCTUBRE DE 2021
MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

3. Docter (a)

4.] ADICION. |

-

MARGQUE CON UNA (X)

7
X ' | PRORROGA |

De manera atenta, solicito se tramite &l proceso con la informacién relacionada a continuacidn:

5. No. ORDEN/ CONTRATO

5656 DE 2021

6. NOMBRE CONTRATISTA

q -3

.+ AMAREY NOVA MEDICAL S.A

7. NT/CEDULA 800250382-2
. Suministrar material dé osteosintesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertds éseos, para las
- |8. OBJETO especialidades quinirgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirirgicos
que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
2. VALOR A ADICIONAR ] 70.000.00@ SETENTA MILLONES DE PESOS .

10. PLAZO A’ PRORROGAR

11. JUSTIFICACION

servicio. La ejecucion es de un 100% y vence el 31 de Octubre de 2021.

Me permito solicitar se realicé'édicién al contrato 5656 de 2021 con el fin de garantizar la prestacion del

MARYSOL VILLOTA ESCANDON

12. Nombre del Supervisor
Cargo : Instrumentadora Quirtirgica

1o ar™) -

TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR

13. Nombre Director Administrativo
VoBo. Directora Administrativa

16. Anexd: Un ( 1 } folio.

n

v

ra oéﬁqﬁ .

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO

14. Nombre responsablé fipaciero

'oBo. Area

ADAN FERRER FAJARDO

o - re Subgerente C rativo
: VoBo. Subigerente Corporativo

h
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CERTIFICACION DE CPMPLIMIENTO Y10 INFORME PARCIAL DE e - e % -
: s ' SUPERVISION ! wprsbacion: meats -
+ Cédigo: IRGTFOD00T
CERTIFICACION: I ) INFORME PARCIAL: _X__ Margue con una (X) segin corresponda
CONTRATO No, ' . E¢E4 DE 2021 | FECHA DEL INFORME : .
. 19 DE OCTUBRE DE 2021
N . i . 1. DATOS BASIGOS DEL CONTRATO UORDEN 5 .- B Facha da Inicla: Facha de Terminecion:
Contratista: AMAREY NOVA MEDICAL SA NTCC.C . 8002503822  [Valoriniclak $85.000.000 Tr5/2021 810872021
2mm TJOSE RAUL GURAN ECHANDIA Ceadula 18.AZ5TH ) grine 1 . $50.000,000 | Prérmoga 1: 710872021 [
P jercs e w materisl ds i medicing deportiva o - . B
injertos Ssecs, para Les 48 inirpicas que (o dentro de los ; ’ T
Fa— quinirgs qui ’ . d
v o e b rosizan on laSubred <K 2 . $35.000.000 |Promoga Z 710872021 30/09/2021
orden: Integrada de Servicios de Sakid Sur Oecidenta E.S.E.
Durecia Inicial :
. 3MESES ~$20,000.000 |Prémoga 3: ©1M0202% Ll -
N - 530,000,000 | Préroga 4:
$30.000.000 |Frerogn 5
Hpon AR 3
ponimduces | 0351 dui 20 de tebrera e 2021 | o e P"ém"m : .
[E— e CODIGO Préroga 10: . 7
: MATERIAL MEDICO - QUIRURGISO 2240201 021 Velkor Totsl: $250.000.000 Feacha Terminacién actual: 3171072021 ~
i : 2. : AVANCE DE EJECUCION DEL GONTRATO U GROEN
Lol ©LT L INFORMACIKON DE ACTVIRADES
Ho. .t -
OERAMROLLADAS EN ESTR PERIODO | CENTRO DE COSTO CUMPLUC . ASPECTOS RELEVANTES §H EATH PERIODO
[} - .
} . . . sk X " Cumplimionto da - .
inisirar material de i st N Opartunidad de |y documentacitn tranide & (81 X HO:
reamplazes articulares, medicing deportiva 8 . . NO: R prosadindy
injerios 4sans, pata ks sspaciaidades FX
quinirgicas gus ks requiscan, deniro de ios ) ' Respusstade |
i Procesos y i o8 — v s Gumpimianio cukoad e ta [ o:
quinirglcos que s resiizan en la Subred - Emergancias prasiaciin B .
Integrada de Servicios de Salud Sur Occkdents x . e
ESE. . Cumplimisnto d#- [SE X
condickones | N/A
X " . contratadas NG
| Otbarvaclonas; .
' : PR [
s T 3. INFORMAGION DE FACTURA O CUENTAS
: FECHA DE
N Wo.FACTURA o | ‘FACTURAG | PERIODD recna  [VALORFACTURA O 1 acumuiano [ oy e “E .
GUENTA DE COBRG CUENTA FACTURADG | RADICACION CERTRICADO EJECUTADO
i COBRO
1 [AMYBBOO0BS107 052021 MAYD 13052021 | 8 23726000 376,000 247.674.000
2 | AMYBBOODBS1 0B~ - 052021 MA 13-05-202 1,504,000 _830,000] 246,170,000
3 (AMYB800085100 . 052021 MAYD 1305202 2.083 000 523.000]  24.077.000
4 [ AMYB800085110 052021 MAYO T3-05-20% 738,00 .861.000]__243,339.000
5 |AMYA200085195 : -05-2021 MAYO 1305207 895.000 556.000] _ 241.444.000
& | AMYA80D0B5588 g 18-05-202 MAYD 1806202 116,006 10.672,000| 229.323.000
7 |AMY8800085556 B 18-05-202 MAYO | 19052001 s 146000 12.818.000| 237.162,000
8 {AMYBB00DB5832 21:05-202 MAYO 2052021 | 5 345,000 13,164,000 238,836,000
9 |AMYB300085935 | 2105202 MAYC 4-08-2021 1.393,000, 16.557.000| 233.443.000 -
11| AMY8800065853 - 21.05-202, MAYD 4-05-2021 2.857.000 9.394.000] _230.608.000
11_|AMYB800085937 21-05-202 MAYD 4-05-2021 1.957.000 4.351.000 228.849.000
12 _[AMY880G086002 2405207 MAYD 4-05-2021 3,311,500 4.662.500] _225.357 500 0
13 {AMYBA(00B6058 F4-05-202 MAYO 4-05-2021 2 346,000 27.008.500| _ 272.991.500 1t
14_| AjYA800086607 01-08-202 JUNIO 0206207 902.000 27.810.500|  222,089.500 1T
15_| AMYB800086617 01-06-202 JURNIO 020820 +1.500.000 29.50%.500| __220.490.50C 12
16 .| AMYB800D8B514, 01-08-2021 JUNID 02-06-20Z17 523.000 30.337,500] 218.862.500 12
17 | AMYBSOC0BEE1S G1-06-2021 JUNID. 02.08-20%; 1,500 60¢ 32.797,500| 217,762,500 13
58 | AMYBSOGORE703 | 62062021 JUNIG, 03-08-2021__ |3 414,000 32.651.500| 217.348,500
%9 |AMYBS0C086794 02-06-2021 JURIO 0306-2021 | § 740.000 33.381.500| _216,608.500
20 |AMYBADODRBTEY - §Z-06-2021 JUNID 03082021 [ $ 1,219,000 | 34.810.500| 215.369.500 :
21 |AMYBBOCORTORS 04-06-2021 JURIG 08-06-202" 1,986, 000 36.576.500]  213.423:500 .
22 | AMYBB0O087028 04-06-2021 JURIO 08-06-202 1.786.000 38.362.500| . 211.637.500 15
23 | AMYBS000870ZY. 04-08-2021 JURNID 08-06-202 1,985.000 40.348.500| 208.851.500 16
[ 24 [AMYBBOODETITE 10:06-202 JUNID 062021 1,598,000 41.947.500| 208.052.500 17
25 |AMYB30QORTATE d 1006202 SUNID 06202 31,000 41.G78.500| 208,021,500 7
T28 | AMYBA00037381 - 10-06-202 JUNID £6-202 329 000 43.307.500| 205 892500 16%)] -
27 | AMYEB00D87I58 . 10-06-20Z JUNIO 08202 612,000 44.915.500| 205 080.500 8%
25 | AMY6800088107 18-06-202 JUNID 15-06-202 2.346.000 47.265.500| _202.734.500 9%
20 |ApYE800088108 1B-08-2021 . JUNIS 15-06-202 2571000, 49.758.500| 200.213.500 20% v
30 | AMYES0G08B10% - 15-06-202 JUNID 18-06-202 H 1,388.000 1.772.500] 188227500 21%




D e CERTIFICACION DE GUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE S :
S i - *Facha de wprobacion: 17RazN
" SUPERVISION ;
e i Codiga: 18-02450-0007
37 |AMYS800088110 18-06-202" UNIQ 3-05-2021 3 1.609,000 53.581.500 96.418.500 21%
|32 [AMYBBODOBR11] 18-06-202" UNID -08-2021 3 1274000 i 54.855.500]  195.144 500 22%
33 _[AMY8300028112 18-06-202 LINIO -08-202 3 4.005.500 1.000] 197,139,000 24%

: 34 |AMYE300088170 15-05-202 JUNIC -0E=202 -3 1.211.000 0 85.928.000 24%

: . 35 |aMyBsBo0DEE173 18-06-202 JUNIC 21-08-202 s 747,000 | 88.187.000 5%

H + 36 |AMYBROD0BB234 22-08-202' JUNIO 22-05-202 3 188,000 |__186.015.000 6%
a7 |AMYBB00088285 22-06-202 JUNIC 22-06-202 [ 165,000 58,151,000 83.849.000 20%

. 38 [AMYSBO0056288 2208202 JUNIO 22-08-202 . 505.000 71.856.000 78,344 000 29%

H ' 39 |AMYB300035393 22-06-202 JUNIC 24-08-202 2.188.000, 73.842.000 76.158.000 E')
40 |AMYS3000535304 2208202 LNIG 24-08-202 458 000 74.268.000 75,702,000 30
41_|ANYS300038385 22-05-202 JUNIS 24-08-202 3.917.000, 78215.000] 171785000 AN
42_|AMYBB00088105 07-202; JULID 0207202 2.348 000 80.561.000] 189,433 000 2%

43 |AMYS300089532 -07-202 SULID 1307-202 H 1966.000 [0 §2.507,000] 187.473.000 3%
44 | AMYI800089923 -07-202 I[+] 13-07-202 5 - 531,000 83.058.000] 186.942.000 33%
45 | AMYAS00089562 3-07-202' JULIO 1407202 3 - 254.000 83.812.000| _ 186.088.000 4%
- . 46| AMYSIDO0001ET 5-07-202 JULID 15-07-202 - 4.896.000 §8.008.000] 167152000 36%
47 |AmMY4200090164 5-07-202 JULIO 15-07-202 1809.000 90.617.000] 159.383.000 36%
48 |AMYaZ00080162 07202 JuLio 15-07-202 186,000 92.603.000 57,367,000 37
49 |AnYaE00090171 >-07-202 SJULID 15.07-202 2,146,000 55.251.000 38
50| AMYSE00090173 5-07-202 JULIO 1507-202 2,166,000 33.065.000) © 29!
51 _|AMYS800030174 5-07.202 ULIO 15-07-202 1.3a2.000 $1.843.000 39

: 52| AMY3BO00C30441 3-07-202 JULIO 21-07-202 3.014.000 48.820.000 40

4 07202 JULIO 2207202 2,521,000 46.308.000 4

: -07-202 [=] 2207202 2,346.000 43.962.000 42

B -07-2021 JULIO 22-07-202° 4.155.000 39807000 44/

' -07-202 JuLio 21207202 4.655.000 35.152.000 48/

. 07202 uLio 22-07-202 1.207.000, 360} 133.945.000 48
03-08-2021 _| AGOSTO 04-08-202 4.824.000 .0C0 30,121,000 43
03-08-202" AGOSTQ. 04-08-202 4.220.000 124.107.000] _125.893,000 50
03-08-2021_| AGOSTO 04-08-202 2.146,000 128.255.000 23,747.000 [1]
03-08-2021 | AGOSF 04-08-202 1.273.000 127.531.000] 122.466.000 51
03-08:2021 AGOS 04-06-202 71000 127.668.000| 122.391.000 51
03-08-2021 AGOSTO 04-08-202 L.064.000 128.673.090| 120.327.060 f2%
04-08-2021 AGOSTO 05-08-202 Z.316.000 132.489.000 7.511.000 53%
04-08-2021 AGOSTO- 05-08-202 3021.000 133,510,000 4.490.000 %
10-08-202 AGOSTO ° 11.08:202 1747000 |  137.257.000 2.743.000 55%
12-08-202 AGQSTO 13-08-202 1574000 | 138.831.000 1.168,000 56%
18-08-202 AGOSTO 18-08-202' 1219.000 | 140.050.000] 10%.950.000 56%
18.08-202 AGOSTO 19-08-202 1.966,000 42.018.000{ - 107,934.000 - 5%
13-08-202 ABOSTO 1§-08-202 2.146.000 44.162.000{ -105.838.000 S58%
71_|sMY8300093063 18-08-202 AGOSTO 168-08-202° £.335.000 148.467.000{ 101.503.000 50%
72 |AMYASDO093513 23-08-202 AGOSTO 24-08.2021 3.433.000 |- 151,930.000 98.070.000 81%
732 |amysao0093514 23-08-202 AGOSTO 24-08-202" £,26.000 54.078.000 95.924 000 82%
74 |AMYSS00093I51E 23-08-202 AGOSTO 24-08-202 680000 i 756,000 95.244.000] - 62%
75 |amveacoosasy? 2308202 AGOSTG - 24:08-202 758.000 514.000]  94.486.000 B2%

to .78 |AMYS300093518 23.08.2021 | AGGSTC 24-08-202 1968000 | 157.480.000 92.520.000 83%
TT_|AMYEA00094320 02-09-2021__| SEFTIEMERE 02-09-2021 H 1.243.000 |  158.723.000 91.277.000( - B3%
78_|AravARO0094824 02-09-2021 | SEPTIEMERE 02092021 [ 2345000 |  161.088.000 88.821.000 84%

7% |AMYB300094337 0205-2021 | SEPTIEMERE 02-09-2021 997000  162.066.000 87.824.000 5%
AMVES00004358 02-09-2021 | SEPTIEMBRE 02-08-2021 Gzapoo | 182694000 87.308.000 85%
81 _|AMYB00094551 03-09-2021_| SEPTIEMBRE 07-09-2021 2326000 | 165.020.000 84.880.000 BE%
82| AMyaootade? 07052021 | SEFTIEMBRE 08052021 1632000 | 168.852.000 $3,348.000 B7%
B3 |AMYESDOOS4AEE 07.09-2021 | SEPTIEMBRE 08-09-2021 155,000 [ 168.808.000 §3.182.000 [¥i
B84 |AMYA300094879 8-05.2021 | SEPTIEMBRE 08-05-2021 . £75.000 67.884.000]  82.316,000 87
85 |AMYS00005275 4-08-2021 | SEPTIEMBRE 15-09-2021 ' 2.345.000 030,000  76.970.000 [T
86 |AMY830009511 4.05.2021_| SEPTIEMBRE 15082021 3.245.000 275,000 -76.725.000 ag
87 |AMYLEDO095286 4092021 | SEPTIEMBRE [ 15-08-2021 8746000 77.021.000 975.000 71
8O [AMVERCOUSSTIS 4-05-2021 | SEFTIEMBRE | _ 15.08-2021 1.164,000 155,000 .615.000 il
B9_| AMY800095282 4052021 | SEPTIEMBRE | 15.08.2027 73000  178.256,000 -744.000 71
50| AMYS800055468 8062021 | SEPTIEMBRE | 16-09-202 L7izooo | 180.980.000]  66.012.000 7%
91 |2 MYSROOOISATO 18-05-2021 | SEPTIEMBRE 16-09-202 5.354.000 186.352.000 83.648.000 7
| AM{YBADODS54 71 16:06-2021 | SEPTIEMBRE 168-08-202 TR.000 1868.430.000 83.570.000 7!
93 |AMYEBOOCISTE 20-08-2021 | SEPTIEMERE 21-09-202 1.566.000" 184, 566.600 61.604.000 Fi
94 |AMYRE00006214 4-00-2021 | SEPTIEMERE 24-08-202 6.079.000 184.475.000 £5.525.000 7
95 |AMYBR0D0I67IS 10-202 OCTUBRE 04-10-202 3.048.000 187.522.000 52.477.000 75
1 L___98 |AMYZEBODCISTIS : -10-202 OCTUBRE 04-10-2¢2 2,341,000 199.864.000 50.136.000 80%
! 97 |AMYBBO00ISTIT -10-202; OCTUBRE 4-10.202 1.98E.000 201.850.000 48.150.000 81%
AMYSEO00ISTIE -10-202 OCTUBRE 4-10-202 S 3,287,000 20%5.137.000 44.863.000 82%
99 _|AMY3800036740 =1 0-202; OCTUBRE 4 (202 5 4,293,000 205.430.000 40.570.000 Ba%|-
100 |Amras00oasTss 40202 OCTUBRE | 04-10-202; h 4,182,000 213612.000]  26.388.000 5]
01 | AnIYaRODDISTSA -10-202 QCTUBRE 0d-10-2021 3.412.000 217.024.000 32.976.000 87!
02_|AMYAZ00097752 33-10-202 OCTUBRE 4-10-202 7.411.000 224.437 000 25.583.000 90
03 |AMYAS00007744 £3-10-202 OCTUBRE 4-10-202° 1.966,000 228.403.000 23.587.000 a1

= 04_|AMYEE0D097749 5-10-202 OCTUBRE 4-10-202 2,736,000 229.139.000] 20,861,900 924
105 |AMYas00007753 -10-202 GCTUBRE 4-10-202° 1.966.000 231.105.000] 18,895,000 82!
108 |AMYSS0009775E 3-10-202 OCTUBRE S 14-10-202 1.900.000 238.005.000 10.885.000 [
107 | AMYA300097759 3-10-202 CCTUESRE $-10-202" 1.266.000 240.271.000 9.725.000 98
108 | AMYA900098015 501 0+202 OCTUBRE 3-10.202 a.294.000 | 245.185.000 4.435.000 [L]
109 _|AMYE300008017 15-10-202 CCTUBRE 10202 5 3.477.000 48.642.000 1.258.000 29!
110_1AMYSA00DIBOLE 15-10-202 OCTUBRE 1 0202 5" 1125000 1 249.767.000 233.000 00!

- 249.767.000 249,767,000 233.000 100%[ 7
. COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO: ~ - ** RS "
CERTRIEO ]
+ s EJECUCION DEL CONTRATO - - L -
CONGERTO VALOR BN LETRAS VALOR EN NUMERDS.
[Vator sjecutedts DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE WILLONES SETECIENTOS. SESENTA Y SIETE MR PESOS H 249.767.000
saio por ajecutar DOSCENTOS TREINTA Y TRES bl PESOS % 293,000
VALOR TOTAL CERTIFIGADD M
N, FACTAHRA {a) A PAGAR O CUENTA OE COBRO | H FCHA DI I3 10N OF WA FACTURA C CUENTA Df COBRO
{
{=) A HES DEL SUP FRENTE A LA EJECUCION DEL In sjecucién del contrato no s4 i prasenta ningdn conios pot ot ¥ hay
CONTRATL: - ~o. mpﬂnhﬂed‘toﬂﬂoqw
AHEX O3 \

LK}

SIGTEIT_
TNS TRUMENTACORA QUIRURGIGA
UNIDA DEKENREDY
o




BE s
B/ subred integrada oe Servicias e Salud
= Sur Occidente E.S.E.

Version: 2 P

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  Fecha de aprobacion: - 31/03/2017 (&9
. ALCALDIA MAYOR
Cédigo: _ 0001 . DEBOGOTADC.

2. Bogota D.C,,

Sefior (a)

PRESUPUES

Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente ESE

Respetado (a) Sefior(a):

|De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

-1.Consecutivo

Octubre de 2021

4. OBJETO

Se solicita Adicion No. 6 , para el contrato 5656-2021, suscrito con AMAREY NOVA
MEDICAL S.A..“ Suministrar material de osteosintesis reemplazos articulares, medicina
deportiva e injertos 6seos, para las especialidades quirurgicas que lo requieran, dentro de los
diferentes procesos y procedimientos quirdrgicos que se realizan en la Subred Integrada De
Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E".

5. VALOR SOLICITADO

$ 70.000.000

6. VALOR EN LETRAS

SETENTA MILLONES DE PESOS MCTE.

Cordialmente, ;

ADAN FERRER FAJARDO
< te Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista Nombre F.Rn\\

Revisado por: Directora Contratacion

Monica E. Gonzalez Montes § \\)é

Control de calidad :

Elabor6: Auxiliar Administrafivo If

Leydy Viviana Rodriguez B. W“ ‘V)

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por o tante, lo presentamos para firma.







SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE
= Secretaria ¢e Salud 900959048

! Subred Integrada de Servicios de Salud

| Sur Occidente E.S.E. =

Nombre reporte

FonRrGLISponioiidad

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1748

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversién de la vigencia 2021, existe
apropiacién dispdnible para atender la siguiente solicitud asi:

[ copico RUBRO CCPET | NOMBRE RUBRO CCPET %
42150104 PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

[ CODIGORUBRO |  NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL |77 vator |

421501040101 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS $ 70.000.000,00

TOTAL DISPONIBILIDAD . $ 70.000.000,00

OBJETO CDP: CTO 5656 - 2021 ADC 6 CON AMAREY NOVA MEDICAL SA - SUMINISTRAR
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA
DEPORTIVA E INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGINCAS
QUE LO REQUIEREN,DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Se expide a solicitud de FERRER FAJARDO ADAN ordenaror del gasto.

Bogota D.C., 21/10/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elabord: 51914032 Usuario: 51914032

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]
Pag.: 3/4






