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 OTROSÍ No. 4 DE PRÓRROGA AL 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 167 DE 

2020 

CÓDIGO: AP-CT-F-31-02 

VERSIÓN: 2 

 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

PÁGINA: 1 DE 3 

FECHA: 17/06/2020 

 

Entre los suscritos, a saber, De una parte, FABIO CORTES CRUZ, mayor de edad, domiciliado 

y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No.93.291.645 

de Líbano Tolima, en su calidad de SUBGERENTE CORPORATIVO de LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., con NIT.900.971.006-4, nombrado 

mediante Resolución No. 171 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020)”, expedida por el 

GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., 

posesionado mediante Acta del día quince (15) de abril de 2020. Delegado como ORDENADOR 

DEL GASTO, hasta el límite de ochocientos (800) SMMLV mediante Resoluciones No. 513 de 

2021 y 516 de 2021, expedidas por el GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD NORTE E.S.E., quien para efectos del presente OTROSÍ se denominará LA SUBRED 

NORTE E.S.E., y de la otra parte, GILBERTO ORJUELA GUERRERO, también mayor de 

edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.19.388.268 de Bogotá .C., quien actúa 

como REPRESENTANTE LEGAL de la firma TU SALUD H&G S.A.S., identificada con el 

NIT.900.259.168-6, quien para efectos del presente OTROSI se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las 

siguientes CONSIDERACIONES: 

 

a. Que el día 25 de agosto de 2020, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA 

celebraron el Contrato de Suministro No. 167 de 2020 a través de la Plataforma SECOP 

II, cuyo objeto es: “Suministro de dispositivos de asistencia personal en los grupos 3 

(visuales) y 4 (cognitivos) para personas con discapacidad en cumplimiento de los 

convenios y/o contratos de los proyectos de inversión local de la Subred Integrada De 

Servicios De Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados 

con los fondos de desarrollo local de las localidades de Usaquén, Engativá, suba y demás 

que conforman la Subred Norte.” y cuyo valor inicial se pactó por la suma de CUARENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000). 

 

b. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de SEIS (6) MESES, 

contados a partir del día 01 de septiembre de 2020, fecha de aprobación de pólizas a 

través de la Plataforma SECOP II, hasta el 28 de febrero de 2021. 

 

c. Que mediante OTROSI No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP II  el día 25 de 

febrero de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 167 

de 2020 por el término de TRES (3) MESES, contados a partir del 1 de marzo de 2021, 

hasta el 28 de mayo de 2021. 
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d. Que mediante OTROSI No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de mayo 

de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 167 de 2020 

por el término de TRES (3) MESES, contados a partir del 29 de mayo de 2021, hasta el 

28 de agosto de 2021. 

 
e. Que mediante OTROSI No. 3, suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 02 de 

septiembre de 2021, se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 

167 de 2020 por el término de TRES (3) MESES, contados a partir del 29 de agosto de 

2021, hasta el 28 de noviembre de 2021. 

 
f. Que mediante Solicitud de Modificación Contractual del día 20 de octubre de 2021, el 

Supervisor requiere prorrogar el Contrato de Suministro No. 167 de 2020. (Ver: ORDINAL 

II: “JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL” emitida por el Supervisor 

del Contrato, relacionada en el documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE 

PRÓRROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 167 DE 2020”). 

 

Conforme lo anterior, las partes de mutuo acuerdo hemos ACORDADO: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro 

No. 167 de 2020 por el término de TRES (3) MESES, contados a partir del 01 de diciembre 

de 2021, hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ajustar la póliza en tiempo y cargarla 

dentro de la Plataforma SECOP II (si a ello hubiere lugar), para su respectiva aprobación. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el Contrato de 

Suministro No. 167 de 2020, se mantienen sin modificación alguna. 

 

CLÁUSULA CUARTA: El presente OTROSÍ al Contrato de Suministro No. 167 de 2020, se 

entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma 

SECOP II. 
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 Nombre Cargo 

Elaborado por: Pedro Villamil Castro Contratista 

Revisado por: Christian Alejandro Torres Patiño Contratista 

Aprobado por: Janneth Caicedo Casanova Directora de Contratación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto 

lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II. 

 

http://www.subrednorte.gov.co/

