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Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 

la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C, 

mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, obrando en nombre 

y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 

persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 

2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 

Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATANTE, por una parte y por la otra,  ADRIANA MARÍA NÚÑEZ CASTRO, también mayor de edad, 

identificado con la cédula de extranjería N°7.151.04, en su calidad de Representante Legal de la firma 

TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S. con NIT N°900.448.208-3, quien en este documento se 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al contrato 

N°5446 de 2021, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 6 de abril de 2021, el CONTRATANTE y el 

CONTRATISTA celebraron el contrato N°5446 de 2021. 2) Que el objeto contractual consiste en “SUMINISTRO 

DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 

TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIENTO VEINTITRÉS 

MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($123.006.468) M/CTE - INCLUIDO IVA.  

4) El término de ejecución contractual será de TRES (3) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del 

Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; plazo que se causó a partir 

del 16 de abril de 2021 hasta el 15 de julio de 2021. 5) Que el 21 de junio de 2021, se suscribió la PRÓRROGA 

N°1, por el término de UN (1) MES Y DIECISÉIS (16) DÍAS CALENDARIO. 6) Que el 18 de agosto de 2021, se 

suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de UN (1) MES y ADICIÓN N°1, por la suma de TREINTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE. 7) Que el 21 de septiembre de 2021, se suscribió ADICIÓN N°2, 

por la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) M/CTE. 8) Que el 28 de septiembre de 2021, se 

suscribió ADICIÓN N°3, por la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UN PESOS ($14.913.391) M/CTE. 9) Que el 30 de septiembre de 2021, se suscribió PRÓRROGA 

N°3, por el termino de UN (1) MES.  10) Que el 12 de octubre de 2021, se suscribió ADICIÓN N°4, por la suma de 

CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($47.700.000) M/CTE. 11) Que mediante 

comunicación recibida el 27 de octubre de 2021, el Profesional Especializado en calidad de Supervisor del contrato 

con el visto bueno del Subgerente Corporativo, la Directora administrativa y la Directora Financiera, solicita 

PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en UN (1) MES y ADICIONAR el valor del contrato por la suma 

de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) M/CTE, con base en la siguiente justificación: “Con el fin 

de garantizar el suministro de insumos de material médico quirúrgico para la prestación de servicios a los usuarios 

de la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E: es necesario prorrogar y adicionar el contrato.”  11) 

Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: 

PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN (1) MES, contado a partir del 01 de noviembre 

de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021.  CLÁUSULA SEGUNDA:  ADICIONAR al valor del contrato la 

suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) M/CTE.   CLÁUSULA TERCERA: Para efectos 

legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma el valor de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS ($251.619.859) M/CTE.  CLÁUSULA CUARTA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la 

que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente adición 
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realizada al contrato N° 5446 de 2021, se subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan 

en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°1784 del 27 

de octubre de 2021, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, Código Presupuestal: 

421501040101, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al 

Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. El contratista se 

compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el contrato 

primigenio al tiempo prorrogado y al valor adicionado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, Para el debido 

trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente prórroga 

y adición se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes.  CLÁUSULA SEPTIMA: Las demás 

cláusulas del contrato N°5446 de 2021, conservarán su vigencia. Dado en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) 

días del mes de octubre de 2021. 

 

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica. 

 Nombre Cargo Fecha (D-M-A) 

Aprobado por: Mónica E. González Montes Directora de Contratación 29-10-2021 

Revisado por: Yeny Andrea Alarcón Bonilla Técnico II 29-10-2021 

Elaborado por: Ingrid González González Tecnóloga administrativa  29-10-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


