
 
 

CONTRATO NÚMERO 705 DE 2020 
PRÓRROGA NÚMERO TRES (03) DE 2021 

 

 
OBJETO: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL 
PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL 
BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, 
SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 
CONTRATISTA:    INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., con NIT. 800.186.228-2. 
 
 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 35.195.494, quien obra en su calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E), nombrada mediante 
Resolución No. 3193 del 19 de octubre del 2021 y posesionada mediante Acta No. 149 del 
19 de octubre del 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente 
facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de 
octubre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se 
denominará, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, PEDRO CONTECHA CARRILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 2.284.145 expedida en Chaparral, obrando 
en nombre y representación de la sociedad INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S, en su calidad de 
Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la 
sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente 
documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente 
celebramos el  Contrato Principal Número 705 del 24 de abril del 2020, Adición Número 
Uno (01) del 30 de diciembre del 2020, Prórroga Número Uno (01) del 30 de diciembre del 
2020, Adición Número Dos (02) y Prórroga Número dos (02) del 30 de marzo del 2021 y  
Acta de Suspensión Número Uno (01) del 29 de octubre del 2021 con fecha de 
reanudación del 04 de noviembre del 2021, hemos convenido prorrogar el contrato previas 
las siguientes 
  

CONSIDERACIONES 

 
1). Que mediante oficio No. GG-0000190 del 23 de septiembre del 2021, EL 
CONTRATISTA solicita la prórroga y adición del Contrato Principal Número 705 del 24 
de abril del 2020 por un termino de 1 mes y valor de $550.000.000. 
 
2). Que mediante oficio No. BIL-714-470-20 del 30 de septiembre del 2021, la 
interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable 
sobre la necesidad de la a prórroga  y adición del referido contrato. 
 
3). Que con Memorando SGR 81316 del 02 de noviembre del 2021, la Subdirectora de 
Gestión del riesgo expresó lo siguiente: “(…) Teniendo en cuenta que el comité de 
adiciones y prórrogas del INVIAS aprobó la adición y prórroga del contrato de obra 705 
de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021. Sin embargo, la expedición del CDP se 
encuentra en trámite, toda vez que los recursos serán trasladados desde la Subdirección 
de la Red Nacional de Carreteras, se solicita se realice una prórroga al contrato de obra 
No. 705 de 2020 hasta el 15/11/2021 y posteriormente se continúe con la prórroga y 
adición aprobada en el comité de contratación mediante Acta No. 1 del 28 y 29 de 
octubre del 2021 (…)” 
 
4). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA- 
MN-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 29 de septiembre 
del 2021, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de 
Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, el Abogado de la 
Unidad Ejecutora y la Jefe de la Unidad Ejecutora. 
 



5). Que la solicitud de adición fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones, 
Modificaciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 01 del 28 y 29 de octubre 
del 2021. 
 
6). Que con Memorando SGR 81316 del 02 de noviembre del 2021, la Subdirectora de 
Gestión del riesgo, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del contrato. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se 
regirá por las disposiciones del Contrato Número 705 del 2020 y las siguientes 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de Contrato 705 del 2020, desde el 06 de 
noviembre del 2021, hasta el 15 de noviembre del 2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por 
solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para el 
INSTITUTO por lo que el CONTRATISTA efectuará la redistribución de los recursos 
existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el 
sitio de las obras que tenga como causa la prórroga otorgada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las 
acciones que el INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido 
o incurra el CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. – Para 
la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a 
ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado 
para aprobación del INSTITUTO. 

 
CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, el CONTRATISTA se obliga 
a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el 
plazo que se fija en el mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes 
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en 
este documento. 

 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del 
certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula 
correspondiente del presente documento. 
 



 


