
VERSIÓN: 1

CÓDIGO: A-AD-GC-F-038

FECHA:  10/Sep/2019

ACTA No:     01

FECHA PRESENTE ACTA:

CONTRATO No:

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

VALOR:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

FECHA DE TERMINACION 

SEGÚN CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

JULIO ALEXANDER ORTEGON CAMARGO

$ 30.131.200,00

CONTRATISTA

CONSIDERANDO

Nombre Y Firma

PRIMERO:  Reiniciar la ejecución del contrato N°. 862  DE  2021 a partir del  03 de NOVIEMBE  de 2021.

PRIMERO: Que mediante acta No.   01  de fecha   15 DE OCTUBRE DE 2021  fue suspendido el plazo de ejecución del 

contrato No. 1361DE 2021

SEGUNDO:  Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACTA DE REINICIACIÓN

NOMBRE  Y FIRMA 

 8 MESES

CUARTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

04 DE NOVIMBRE DE 2021

L U I S

 

G E R A R D O

 

A R I A S

 

R O J A S

 

PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES AL SERVCIO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA 2.08

FORMATO

ACUERDAN

16 DE OCTUBRE DE 2021

NOVIEMBE 03 DE 021

862 DE 2021

JULIO ALEXANER ORTEGON 

LUIS GERARDO ARIAS  ROJAS 

XAVI
Sello




