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ÍTEMS ACTIVIDAD

1 PRELIMINARES

1.01 RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX 

1.02 DEMOL.CIELO FALSO ESTRUCIELO

1.03 DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO

1.04 RETIRO LAMPARA 

1.05 DESM.SALIDA LAMPARA

2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

2.01
PANEL LED 30X30 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, 

COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)

2.02 INSTALACION SALIDA LAMPARA

3 CUBIERTA

3.01 TEJA FIBRO CEMENTO

3.02 MEZCLA GROUTING 1:2:3 3100 PSI -22,0 MPA

3.03 RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO 

4 REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA

4.01 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2

4.02 ESTUCO CIELOS PLASTICO

4.03 VINILO MURO TIPO 1 [3M]

4.04 VINILO CIELO TIPO 1 [2M]

4.05 RESANE REPELLO MURO 1:2 

5 RECUBRIMIENTOS

5.01 IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO

6 RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL

6.01 LIMPIEZA GENERAL

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

CC. 1.018.429.716  de bogota

representante legal 

INGEBLAR SAS

PROGRAMACION DE 

OBRA

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 26 DE OCTUBRE 

DE 2021
:  Nº: DE  :

CONTRATISTA: INGEBLAR SAS

OBRA:INSTITUCION EDUCATIVA  CARLOS HOLGUÍN MALLARINO SEDE 

EL RETIROSEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6


