
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        -$                                                   

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                         

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                  

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha real

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner en 

servicio el repositorio de 

información (ii)  Del Plan de 

Entrega de las Tarjetas SIM 

CARD (iii) Entrega de las 

tarjetas SIM CARD a los 

beneficiarios tanto estudiantes 

como mujeres 

emprendedoras iv) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer y segundo 

mes contado a partir del inicio 

de la etapa de operación para 

el 60% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 1 y meta 

2). v) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

mes de operación para el 

40% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 3)vi)  

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría. v) 

Valor($)

16/09/2021

Requisitos para el pago o 

desembolso

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

48.337.789.500$                                                                                     

-$                                                                                  

Comentarios

Fecha 

-$                                                                                  

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                      TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO 

MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                                  

48.337.789.500,00$                                                         

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

oct-21 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

09/06/2021

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la 

Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º

-$                                      

-$                                      

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

19/05/2021

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                  

N.º de Registro Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$               

-$                                      

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor ($) Observaciones 

No se han cumplido los requisitos para 

acceder al Pago.

-$                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

48.337.789.500,00$                           0% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 0,0%

-$                                                   

25/08/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

18/04/2022

-$                                         

-$                                         

-$                                               
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$0

-$                                                   

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las

obligaciones por parte del contratista.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                               -$                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                             

N/A

dd/mm/aaaa

22/12/2021

15/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, 

mes 4 y mes 5 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría

Se realizarán los pagos una vez el operaor cumpla con los requisitos establecidos contractualmente.

TOTAL

14/07/2022

dd/mm/aaaa

0%

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, 

mes 8, mes 9 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: i) 

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe  mensual por parte 

de la interventoría.

-$                                             

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                     48.337.789.500 

dd/mm/aaaa -$                                                   

-$                                                   

-$                                         

-$                                         

-$                                         

 N/A 

-$                                                   TOTAL -$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 2,0%

0,6% 3,0%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. 27 octubre, radicado No. 212108802 (UMM-DIRINFRA-CLARO-059-2021) se remite la respuesta a la solicitud de prórroga enviada por el operador.

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres

emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En

caso de ser estudiante menor de edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles 

beneficiarios para que el operador inicie la verificación y validación, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible 

sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto

que así se requiera.

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de

Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

0,6% 3,0%

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de octubre de 2021:

- 01 octubre, radicado No. 212100212 (UMM-DIRINFRA-CLARO-049-2021) Se realizó requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Primera - 

MULTAS del Contrato de Aporte No. 832 de 2021. 

- 01 octubre - Se solicita a la Oficina de Fomento Regional apoyo con el cruce del SISBEN IV para los beneficiarios de la Meta 2 de CLARO.

- 01 octubre - Se remite validación del SISBEN IV de la meta 2 de CLARO con radicado No. 212100288 

- 04 octubre – Mediante comunicación radicado 211081179 Interventoría se aprobó la meta 2 (52,470) del operador Claro

-06 octubre, mediante radicado No. 211081852 (UMM-INTV-FUTIC-0039-21) la interventoría remite el informe de presunto incumplimiento del Contrato 832 de 

2021.

- 11 octubre, mediante correo electronicó la interventoría informa avance en la revisión de CLARO, encontrando: 18.354 beneficiarios elegibles, 27.089 no 

elegibles, 9.203 en subsanacion y 6.930 en verificacion de informacion enviada el 7 de octubre por parte del operador.

- 12 octubre, Se solicitó al operador con radicado No. 212104167 (UMM-DIRINFRA-CLARO-054-2021) aclaracion frente al procedimiento de entrega de SIM 

CARD en el municipio de Giron - Santander.

- 12 octubre - Se solicita a CLARO dar respuesta a la totalidad de las PQRS en los tiempos establecidos contractualmente, con radicado No. 212104167 

-13 octubre, mediante correo electronico se brinda el avance en la revision de CLARO, encontrando: 7.930 elegibles, 1.273 no elegibles. para un total 

elegibles meta 3 de 27.809 beneficiarios elegibles.

-14 octubre, mediante correo electronico se brinda el avance en la revision de CLARO, encontrando: 5.285 elegibles, 3.102 no elegibles, 33.089 elegibles 

acumulados meta 3.

- 27 octubre, radicado No. 212108802 (UMM-DIRINFRA-CLARO-059-2021) se remite la respuesta a la solicitud de prórroga enviada por el operador.

- 27 octubre, radicado No. 212108773 (UMM-DIRINFRA-CLARO-061-2021) se socializa con el operador la actualización del proceso de radicación.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

META 3: La Interventoria reportó que de la Meta 3 (52.470) se tienen 38.008 elegibles. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. 

Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento a la Dirección Jurídica la primera semana de noviembre de 2021.

Adicionalmente se adelantaron las siguientes reuniones de seguimiento y mesas de trabajo. 

- 05octubre, Estado actualización repositorio información contrato 832.

-07 octubre, Comité operativo contrato de aporte 832 de 2021

-20 octubre, comité de seguimiento contrato 832 de 2021.

- 28-10-2021. Informe operaciones Claro mes de septiembre.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 3,0%

0,6%
3,0%

0,6% 3,0%

0,6% 3,0%

4,2% 36,2%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado* Obligaciones COMCEL S.A

Total 

Durante el mes de octubre no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de octubre de 2021 se detallan en la Obligación No. 3.

Actividades realizadas y novedades en el período

Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista 

suministrarla.

0,6% 3,0%

A continuación, se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el mes de octubre de 2021:

- 01 octubre, radicado No. 212100212 (UMM-DIRINFRA-CLARO-049-2021) Se realizó requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Primera - 

MULTAS del Contrato de Aporte No. 832 de 2021. 

- 01 octubre - Se solicita a la Oficina de Fomento Regional apoyo con el cruce del SISBEN IV para los beneficiarios de la Meta 2 de CLARO.

- 01 octubre - Se remite validación del SISBEN IV de la meta 2 de CLARO con radicado No. 212100288 

- 04 octubre – Mediante comunicación radicado 211081179 Interventoría se aprobó la meta 2 (52,470) del operador Claro

-06 octubre, mediante radicado No. 211081852 (UMM-INTV-FUTIC-0039-21) la interventoría remite el informe de presunto incumplimiento del Contrato 832 de 

2021.

- 11 octubre, mediante correo electronicó la interventoría informa avance en la revisión de CLARO, encontrando: 18.354 beneficiarios elegibles, 27.089 no 

elegibles, 9.203 en subsanacion y 6.930 en verificacion de informacion enviada el 7 de octubre por parte del operador.

- 12 octubre, Se solicitó al operador con radicado No. 212104167 (UMM-DIRINFRA-CLARO-054-2021) aclaracion frente al procedimiento de entrega de SIM 

CARD en el municipio de Giron - Santander.

- 12 octubre - Se solicita a CLARO dar respuesta a la totalidad de las PQRS en los tiempos establecidos contractualmente, con radicado No. 212104167 

-13 octubre, mediante correo electronico se brinda el avance en la revision de CLARO, encontrando: 7.930 elegibles, 1.273 no elegibles. para un total 

elegibles meta 3 de 27.809 beneficiarios elegibles.

-14 octubre, mediante correo electronico se brinda el avance en la revision de CLARO, encontrando: 5.285 elegibles, 3.102 no elegibles, 33.089 elegibles 

acumulados meta 3.

- 27 octubre, radicado No. 212108802 (UMM-DIRINFRA-CLARO-059-2021) se remite la respuesta a la solicitud de prórroga enviada por el operador.

- 27 octubre, radicado No. 212108773 (UMM-DIRINFRA-CLARO-061-2021) se socializa con el operador la actualización del proceso de radicación.

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

META 3: La Interventoria reportó que de la Meta 3 (52.470) se tienen 38.008 elegibles. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. 

Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento a la Dirección Jurídica la primera semana de noviembre de 2021.

Adicionalmente se adelantaron las siguientes reuniones de seguimiento y mesas de trabajo. 

- 05octubre, Estado actualización repositorio información contrato 832.

-07 octubre, Comité operativo contrato de aporte 832 de 2021

-20 octubre, comité de seguimiento contrato 832 de 2021.

- 28-10-2021. Informe operaciones Claro mes de septiembre.

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

* 01 octubre, radicado No. 212100212 (UMM-DIRINFRA-CLARO-049-2021) Se realizó requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Primera -

MULTAS del Contrato de Aporte No. 832 de 2021. 

* 12 octubre, Se solicitó al operador con radicado No. 212104167 (UMM-DIRINFRA-CLARO-054-2021) aclaracion frente al procedimiento de entrega de SIM

CARD en el municipio de Giron - Santander.

* 12 octubre - Se solicita a CLARO dar respuesta a la totalidad de las PQRS en los tiempos establecidos contractualmente, con radicado No. 212104167 

- 27 octubre, radicado No. 212108802 (UMM-DIRINFRA-CLARO-059-2021) se remite la respuesta a la solicitud de prórroga enviada por el operador.

- 27 octubre, radicado No. 212108773 (UMM-DIRINFRA-CLARO-061-2021) se socializa con el operador la actualización del proceso de radicación.

Adicionalmente, se suscribieron las siguientes actas:

Acta de seguimiento No. 1 de COMCEL del 17 de junio de 2021.

Acta de seguimiento No. 2 de COMCEL del 1 de julio de 2021.

Acta de seguimiento No. 3 de CLARO del 16 de julio de 2021.

Acta de seguimiento No. 4 de CLARO del 3 de agosto de 2021.

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del

contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y 

seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá 

realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo 

aplicará para la población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

01 oct- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0038-21 a Interventoría para  su análisis en dos(2) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 

21.298 beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0042-21 radicado No. 211083753 entregando en una(1) USB los soportesde de entrega de  las  SIM  

CARD  a 6.930beneficiarios  del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0043-21 radicado No. 211083766 entregando en una(1) USB los soporte de entrega de  las  SIM  CARD  

a 8.160beneficiarios  del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14 oct - Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0044-21 entregando en una(1) USB los soportes de entrega de  las  SIM  CARD  a 6.155 beneficiarios  

del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

15 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0045-21 radicado No. 211089038 entregando en una(1) USB los soportes de entrega de  las SIM CARD 

a 25.121 beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC.        

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

META 3: La Interventoria reportó que de la Meta 3 (52.470) se tienen 38.008 elegibles. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. 

Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento a la Dirección Jurídica la primera semana de noviembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la 

propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,3% 1,7% 04 oct- Se recibe archivo por parte del MINTIC con nuevos casos PQRSD para gestión por parte del operador.                                                                                                                                                                                                                                             

04 oct- Se adelanta reunión interna con el CALL CENTER para realizar seguimiento a la gestión de contactabilidad a los beneficiarios, informando sobre el uso 

de la SIMCARD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

05 oct- Se adelanta reunión con MINTIC para revisar el estado de actualización del repositorio de Información del contrato 832.                                                                                                                                                                                                                                                                       

05 oct- Se adelanta reunión con MINTIC e Interventoría para realizar la revisión del Cierre de Actas.                                                                                                                                                                                 

05 oct- Se atienden los requerimientos mínimos por parte del MINTIC de los Reportes de información.                                                                                                                                                                                                            

05 oct- Se aprueba Meta 2  (52470 beneficiarios) por parte de Interventoría mediante radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) y se 

inicia la fecha de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

06 oct- Se adelanta Reunión de Seguiemiento con el CALL CENTER para validar el comportamiento de las líneas activas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

08 oct- Se remite Informe Mensual  a Interventoría mediante radicado No. 211082953 (UMM-COMCEL-INTV-0041-21)                                                                                                                                                                                                                        

08 oct- Se adelanta el envío de sms de bienvenida a líneas de Meta 2 que se han venido activando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

11 oct- Se adelanta Reunión de Seguiemiento con el CALL CENTER para validar el comportamiento de las líneas activas.                                                                                                                                                                                                                                                               

11 oct- Se recibe por parte de Interventoría la aprobación de pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de agosto de 2021 mediante radicado No 

211083194 (UMM-INTV-CLARO-0023-21)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11 oct- Se recibe por parte de Interventoría avance de beneficiarios Elegibles de Meta 3, 18354 beneficiarios elegibles, 27089 no elegibles, 9203 en 

subsanacion y 6930 en verificacion de informacion enviada el 7 de octubre por parte del operador.                                                                                                                                                                                                                         

12 oct- Se envía la Base de Datos de los estudiantes de la ESAP elegibles hasta la fecha.                                                                                                                                                                                                    

12 oct- Se adelanta Reunión de Seguimiento con el fin de capacitar sobre Formato de causales de Desactivación validación de notificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

12 oct- Se adelanta proceso de Verificación de Uso de la simcards para los beneficiarios activos de Etapa 2.                                                                                                                                                                                            

13 oct- Se adelanta reunión con el propósito de dar respuesta a petición de MINTIC a petición de la Contraloría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

13 oct- Se recibe por parte de Interventoría avance a corte del 13 de octubre de las soportes entregados por el Operador, 7930 elegibles, 1273 no elegibles. 

para un total elegibles meta 3 de 27809 beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14 oct- Se recibe por parte de Interventoría avance a corte del 14 de octubre de las soportes entregados por el Operador,  5285 elegibles, 3102 no 

elegibles, 33089 elegibles acumulados meta 3.                                                                                                                                                                                                                                                                               

14 oct- Se realiza envío de sms de Bienvenida a las líneas adjuntas del proyecto Navegatic. (etapa 2)                                                                                                                                                                                 

14 oct- Se adelanta Reunión con el fin de contextualizar como se ejecutará la Reposición de SIMCARD del contrato 832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

19 oct- Se atiende al requerimiento de información de beneficiarios presentado a MINTIC por parte de la Contraloría.                                                                                                                                                                                                       

20 oct- Se adelanta Cómite de Seguimiento del contrato 832 con agenda propuesta por Interventoría y MINTIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22 oct- Se realiza envío de sms de Bienvenida a las líneas adjuntas del proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                                            

22 oct- Se recibe por parte de MINTIC archivo con casos PQRSD con corte al 11 de octubre.                                                                                                                                                                                                                   

25 oct- Se adelanta reunión con el fin de revisar el status del presupuesto del proyecto Navegatic.                                                                                                                                                                                 

25 oct- Se remite a MINTIC casos sin soporte para que sean gestionados y reportados de nuevo al operador.                                                                                                                                                                                              

27 oct- Se adelanta reunión con el fin de atender queja interpuesta por el municipio de Guadalupe- Huila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

29 oct- Se remite consolidado y soportes de casos PQRSD del Proyecto Navegatic que han sido gestionados y cerrados por el operador COMCEL S.A.                                                                                                                                                                                                    

.                                                                                                                                                    
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0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,0% 1,0%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La 

paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en tecnología 3G.

Dicha validación se adelanto por el contratista en ela etapa de alistamiento y entrega del proyecto.

Se ejecuta la prestación del servicio del primer y segundo mes de operación correspondientes a la Primera y Seguna Meta del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Se ejecuta la prestación del servicio del primer y segundo mes de operación correspondientes a la Primera y Seguna Meta del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD 

entregadas a los beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes 

como a las mujeres emprendedoras. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores 

móviles de red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada. 

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las 

tarjetas SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del 

supervisor y/o interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad 

a internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la 

correspondiente meta de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

01 oct- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0038-21 a Interventoría para  su análisis en dos(2) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 

21.298 beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0042-21 radicado No. 211083753 entregando en una(1) USB los soportesde de entrega de  las  SIM  

CARD  a 6.930beneficiarios  del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0043-21 radicado No. 211083766 entregando en una(1) USB los soporte de entrega de  las  SIM  CARD  

a 8.160beneficiarios  del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14 oct - Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0044-21 entregando en una(1) USB los soportes de entrega de  las  SIM  CARD  a 6.155 beneficiarios  

del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

15 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0045-21 radicado No. 211089038 entregando en una(1) USB los soportes de entrega de  las SIM CARD 

a 25.121 beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC.        

META 1: 2 sept, mediante Radicado No. 211072174 (UMM-INTV-CLARO-0016-21) la interventoria emite aprobacion de meta 1 correspondiente a 26.235 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad.

META 2: 29 sept, mediante Radicado No. 211081179 (UMM-INTV-CLARO-0022-21) la interventoria emite aprobacion de meta 2 correspondiente a 52.470 

beneficiarios con cumplimiento de elegibilidad..

META 3: La Interventoria reportó que de la Meta 3 (52.470) se tienen 38.008 elegibles. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. 

Se prevé radicar informe de presunto incumplimiento a la Dirección Jurídica la primera semana de noviembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Se ejecuta la prestación del servicio del primer y segundo mes de operación correspondientes a la Primera y Seguna Meta del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por CLARO.                                                                                                                                                                                                                           

Se hace seguimiento por parte de la interventoría en las reuniones de Seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Se cumple con la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga

la Resolución 2007 de 2018

Se ejecuta la prestación del servicio del primer y segundo mes de operación correspondientes a la Primera y Seguna Meta del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

05 de oct- Se adelanta Reunión con Mintic e Interventoría para realizar la revisión del Cierre de Actas.                                                                                                                                                                                                                                             

05 oct- Se adelanta Reunión con MINTIC para realizar el estado de actualización del Repositorio de Información del contrato 832.                                                                                                                                                                                                                                                               

05 oct- Se atienden los requerimientos mínimos por parte del MINTIC de los Reportes de información segun informacion del anexo técnico                                                                                                                                                                               

06 oct- Se remite Reporte de Mujeres Emprendedoras solictado por MINTIC.                                                                                                                                                                                                                                                                      

07 oct- Se revisa por parte de Interventoría y envía a MINTIC el cuarto Formato de Ejecución del contrao 832                                                                                                                                                                                                                             

07 oct- Se remite Informe Mensual  a Interventoría y MINTIC para supervisión y verificación mediante radicado No. 211082953 (UMM-COMCEL-INTV-0041-

21)                                                                                                                                                                                                                                                                      

12 oct- Se envía la Base de Datos de los estudiantes de la ESAP elegibles hasta la fecha con 63 beneficiarios elegibles para meta 1 y 79 elegibles para meta 

2.                                                                                                                                                                                                                         20 oct- Se adelanta 

Cómite de Seguimiento del contrato 832 con agenda propuesta por Interventoría y MINTIC.                                                                                                                                                                          

29 oct- Se remite consolidado y soportes de casos PQRSD del Proyecto Navegatic que han sido gestionados y cerrados por el operador COMCEL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de octubre de 2021, se tuvo contemplada la entrega de informes como:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

04 oct- El informe Financiero diligenciado y entregado vía correo electrónico a Interventoría y Mintic, ajustado a las observaciones presentadas.                                                                                                                                                                                                                             

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 mediante radicado No. 211082953 entrega de Informe de Operación del mes de Septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán 

Reuniones de Seguimiento con el fin de supervisar y controlar riesgos existentes. 

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de 

las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios que cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.
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0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

0,3% 1,7%

7,4% 37,8%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 16

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1,0 28/07/2021

1,0 19/07/2021

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  

definición  de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de octubre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.

Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                     

01 oct- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0038-21 a Interventoría para  su análisis en dos(2) USB los  soportes de entrega  de  las  SIM  CARD  a 

21.298 beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC, los cuales se encuentran cargados en la herramienta “Umbrella”.                                                                                                                                                                                                                                                        

01 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0039-21 dando Cumplimiento numeral 15 del literal B de la Cláusula Segunda del Contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,diligenciamiento del formato de verificación de requisitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0040-21 Seguimiento Casos PQRSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 mediante radicado No. 211082953  raentrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0042-21 radicado No. 211083753 entregando en una(1) USB los soportesde de entrega de  las  SIM  

CARD  a 6.930beneficiarios  del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0043-21 radicado No. 211083766 entregando en una(1) USB los soporte de entrega de  las  SIM  CARD  

a 8.160beneficiarios  del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

14 oct - Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0044-21 entregando en una(1) USB los soportes de entrega de  las  SIM  CARD  a 6.155 beneficiarios  

del  proyecto  Ultima  Milla  Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

15 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0045-21 radicado No. 211089038 entregando en una(1) USB los soportes de entrega de  las SIM CARD 

a 25.121 beneficiarios del proyecto Ultima Milla Móvil –NAVEGATIC.                                                                                                                          20 oct- Se 

remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0046-21 radicado No. 211085727 con la Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y Pago de 

Salarios del mes de septiembrede 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los 

siguientes comunicados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 radicado No 211 081179 Aprobación Meta 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                                                                                  

04 oct- Se recibe copia de comunicado UMM-INTV-FUTIC-0035-21 Radicado No. 211080055 del 29 de septiembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0023-21 radicado No. 211083194  Aprobación pagos al    SSSI, Parafiscales  y  pago  de  salarios  de 

agostode  2021. Respuestacomunicados UMM-COMCEL-INTV-0030-21y UMM-COMCEL-INTV-0033-21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

24 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0024-21 radicado No. 211086342  con la Solicitud    Actualización    información financiera.                          

27 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0025-21 radicado No. 211087447Aprobación pagos    alSSSI, Parafiscales y pago de salarios de 

septiembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Se ejecuta la prestación del servicio del primer y segundo mes de operación correspondientes a la Primera y Seguna Meta del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Se ejecuta la prestación del servicio del primer y segundo mes de operación correspondientes a la Primera y Seguna Meta del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada por CLARO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de octubre de 2021 se detallan en la Obligación No. 1.

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los 

aspectos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del 

requerimiento de la interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a 

cabo el procedimiento a que haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la 

interventoría.                                                                                                                                                                                                                             27 jul- 

Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 

Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta  1 (20%  de  los beneficiarios).                      

30,2%

Total 

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean 

usuarios de interventoría y Mintic y se habilitan para accesos al repositorio documental.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 9/08/2021

1,0 17/09/2021

1,0 7/10/2021

38%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Porcentaje de Avance

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

Presentación informe final

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la 

entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 

Respuesta al comunicado No.  UMM-COMCEL-INTV-0015-21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                      

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la 

entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-

INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, se informa los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.

La Interventoria reportó que de la Meta 3 (52.470) se tienen 38.008 elegibles. El operador se encuentra adelantando subsanación de observaciones. Se 

prevé radicar informe de presunto incumplimiento a la Dirección Jurídica la primera semana de noviembre de 2021.          

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 mediante radicado No. 211082953 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre.

29 oct - Interventoria emite observaciones con radicado No. 211088573 UMM-INTV-CLARO-0026-21. En subsanación CLARO

Original:  Expediente del Contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Fabian Yanquen - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Nombre Supervisor:

7,5%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 37,7%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

NAVEGATIC F051 Cto 832 - Octubre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211111-170456-6495e1-95794794

Finalizado

2021-11-11 17:04:56

2021-11-16 10:35:37

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

caluna@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

NAVEGATIC F051 Cto 832 - Octubre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211111-170456-6495e1-95794794

Finalizado

2021-11-11 17:04:56

2021-11-16 10:35:37

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic S2ubdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo jurídico

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

NAVEGATIC F051 Cto 832 - Octubre 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20211111-170456-6495e1-95794794

Finalizado

2021-11-11 17:04:56

2021-11-16 10:35:37

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-11-11 17:04:57

Lec.: 2021-11-11 17:06:59

Res.: 2021-11-11 17:07:05

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-11-11 17:07:05

Lec.: 2021-11-11 17:12:00

Res.: 2021-11-11 17:12:04

IP Res.: 181.62.139.220

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2021-11-11 17:12:04

Lec.: 2021-11-11 17:13:20

Res.: 2021-11-11 17:14:25

IP Res.: 191.95.59.58

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-11-11 17:14:25

Lec.: 2021-11-11 19:16:17

Res.: 2021-11-11 19:16:24

IP Res.: 191.97.15.202

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2021-11-11 19:16:24

Lec.: 2021-11-12 11:00:18

Res.: 2021-11-12 11:01:39

IP Res.: 186.102.14.101

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic S2ubdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2021-11-12 11:01:39

Lec.: 2021-11-16 10:35:29

Res.: 2021-11-16 10:35:37

IP Res.: 190.145.189.98
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