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~ CONTRATO NUMERO 705 DE 2020
PRORROGA NUMERO CUATRO (04) DE 2021

OBJETO: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LAS
SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL
PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL
BOGOTA - ZIPAQUIRA - SAN GIL - BUCARAMANGA,
SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S., con NIT. 800.186.228-2.

Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadania
namero 1.040.036.927, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTION
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolucién
No. 3555 del 16 de noviembre del 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de
noviembre del 2021, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente
facultado al respecto por la Resolucién de Delegacion de Funciones No. 3202 del 21 de
octubre del 2021, expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se
denominara, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, PEDRO CONTECHA CARRILLO,
identificado con cédula de ciudadania nimero 2.284.145 expedida en Chaparral, obrando
en nombre y representacion de la sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S, en su calidad de
Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la
sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente
documento, se denominarA& EL CONTRATISTA, en razbn a que anteriormente
celebramos el Contrato Principal Numero 705 del 24 de abril del 2020, Adicibn Numero
Uno (01) del 30 de diciembre del 2020, Prorroga Namero Uno (01) del 30 de diciembre del
2020, Adicién Numero Dos (02) y Prérroga Namero Dos (02) del 30 de marzo del 2021,
Acta de Suspensiéon Numero Uno (01) del 29 de octubre del 2021 con fecha de
reanudacion del 04 de noviembre del 2021, Prérroga Numero Tres (03) del 04 de
noviembre del 2021, Acta de Suspension Numero Dos (02) del 12 de noviembre del 2021
con fecha de reanudacion del 17 de noviembre del 2021,hemos convenido prorrogar el
contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1). Que mediante oficio No. GG-0000190 del 23 de septiembre del 2021, EL
CONTRATISTA solicita la prérroga y adicion del Contrato Principal Namero 705 del 24
de abril del 2020 por un termino hasta el 30 de noviembre del 2021 y valor de
$550.000.000.

2). Que mediante oficio No. BIL-714-470-20 del 30 de septiembre del 2021, la
interventoria previa revision y andlisis de la solicitud conceptia de manera favorable
sobre la necesidad de la a prérroga y adicion del referido contrato.

3). Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-
MN-IN-12-FR-1 Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prérroga del 29 de septiembre
del 2021, suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de
Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, el Abogado de la
Unidad Ejecutora y la Jefe de la Unidad Ejecutora.

4). Que la solicitud de adicién fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones,
Modificaciones y Prérrogas, quien la aprobé segun Acta No. 01 del 28 y 29 de octubre
del 2021.

5). Que con Memorando SGR 85066 del 16 de noviembre del 2021, la Subdirectora de
Gestion del riesgo, solicita a la Subdireccion de Gestién Contractual y Procesos
Administrativos dar tramite a la minuta de prérroga del contrato.



Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se
regira por las disposiciones del Contrato Numero 705 del 2020 y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo de Contrato 705 del 2020, desde el 20 de
noviembre del 2021, hasta el 30 de noviembre del 2021.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacion del plazo del contrato se concede por
solicitud del CONTRATISTA y no implica adiciébn en valor ni sobrecostos para el
INSTITUTO por lo que el CONTRATISTA efectuara la redistribucién de los recursos
existentes del contrato y no presentara reclamacion alguna por mayor permanencia en el
sitio de las obras que tenga como causa la prorroga otorgada.

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prérroga se concede sin perjuicio de las
acciones que el INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido
o incurra el CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. — Para
la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a
cefiirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual debera ser presentado
para aprobacion del INSTITUTO.

CLAUSULA TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcién del presente documento, el CONTRATISTA se obliga
a prorrogar la garantia Unica y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el
plazo que se fija en el mismo.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - ContinGian vigentes
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en
este documento.

CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente acuerdo se
perfecciona con la firma electronica de las partes y serd publicado a través de la
plataforma transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la aprobaciéon del
certificado de modificacion de la Garantia Unica y del Seguro de que trata la clausula
correspondiente del presente documento.







