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Bogotá D.C., septiembre 23 de 2021 
 GG-0000190 

 
Señores 
BATEMAN INGENIERIA S.A.S. 
Ing. Fredy Leal Mendoza 
Representante Legal 
Ciudad 

 
 

Referencia: Contrato No. 705 de 2020. URGENICA MANIFIESTA PARA LA 
ATENCION DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS 
ENTRE EL PR54+0600 AL PR65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL 
BOGOTÁ – ZIPAQUIRA – SAN GIL – BUCARAMANGA, SECTOR 
PIEDECUESTA – PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

Asunto: Solicitud de Adición y Prórroga. 

Estimado Ingeniero: 
 

Por medio de la presente respetuosamente, me permito solicitar una adición al 
contrato de la referencia, por valor de $ 550.000.000 y una prórroga para la 
ejecución de esta adición por un término de 1 meses, ajustando el plazo hasta el 30 
de noviembre de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Las crecientes y avenidas del rio Manco de los días 03 y 30 de agosto del 
año 2021, evidenciaron la necesidad de construir prolongaciones y/o cierres 
en las obras construidas en las abscisas PR58+000 PR63+000, PR63+250, 
PR64+650 y PR65+380. 

 

2. Lo anterior, hace indispensable la necesidad de la presente solicitud de 
adición con el fin de construir de las obras de protección proyectadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos adición por valor de $550.000.000 y una 
prórroga para la ejecución de esta adición por un término  de 1 mes, valor y tiempo 
adecuado para la ejecución y culminación de las intervenciones propuestas de los 
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sitios críticos intervenidos en el presente contrato de obra, necesarios para 
garantizar la estabilidad y por lo tanto  la seguridad y transitabilidad de los usuarios 
del corredor. 

 
 

Atentamente, 

PEDRO CONTECHA CARRILLO 
Representante Legal 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S 
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29 9 2021

(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No.   ___ 705 DE 2020

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL 
PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 714 DE

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 DE     ABR DE 2020
            (Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No. Fecha

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

PRÓRROGAS:

Desde 
(Día/Mes/Año)

30/12/2020 31/12/2020

29/03/2021 01/04/2021

N/A N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS

PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2020

ADICION DOS (2) Y PRORROGA 2 DE 2021

N/A

N/A

Contrato Adicional No.

31/03/2021

31/10/2021

N/A

Periodo

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

ANTECEDENTES

VERSIÓN

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SANTANDER

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-12-FR-1

Fecha

N/A

Hasta (Día/Mes/Año)

FECHA            
REANUDACIÓN

INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

BATEMAN INGENIERIA S.A.S.

AMPLIACIÓN No. FECHA
ACTA DE 

SUSPENSIÓN 
No.

Breve descripción

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

RESPONSABILIDAD

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

1

PÁGINA 1

(Nombre o razón social del Contratista )

2020

N/A

N/A

4
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA

8 MESES

N/A

PERIODO

(Indique el plazo del contrato principal) 



FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-oct-21
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Fecha

30/12/2020

29/03/2021

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Mediante comunicación escrita No. GG-0000190. de fecha Septiembre 23 de 2021 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Hasta el mes de _____________Agosto de         2021 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 141,34%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del  135,26%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 43.313.772.570,00$        Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): 45.894.261.441,80$        
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: 16.567.809.640,00$   Valor amortizado: Saldo por amortizar :

Valor facturado (Incluido IVA) a:  Agosto de         2021 Último mes facturado: ago-21
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

NINGUNA

Contrato Adicional No.

ADICION DOS (2) Y PRORROGA 2 DE 2021

SMMLV del Año de la AdiciónValor

EL ALCANCE A REALIZAR CON LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE ADICIONAL,  ES LA INTERVENCION DE LOS SITIOS CRITICOS QUE ACUTALMENTE CUENTAN 
CON DISEÑO APROBADO, LOCALIZADOS ENTRE EL PR54+0600 AL PR64+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL.  

Adicional al contrato de obra por valor de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 550.000.000,00), y un plazo para la ejecucion hasta el 30 de 
noviembre de 2021 

(mes anterior a la presente solicitud)

(mes anterior a la presente solicitud)

942,44                                                                      

17.561,09                                                                 

827.273.670,00                 ADICION NUMERO UNO (1) DE 2020

15.954.707.503,00            

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

45.263.004.030,00$                          

4.451.930.210,20$                                   

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Indicar mes y año)
45.894.261.441,80$          

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

-$                                                    16.567.809.640,00$          

(mes anterior a la presente solicitud)

VERSIÓN

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

CÓDIGO

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 
OBRA

(mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

50.346.191.652,00$                                 

(mes anterior a la presente solicitud)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

OBJETO DE LA SOLICITUD

PÁGINA

1

DE

19.118,30                                          33.564.210.479,00$                                 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

42



TÉCNICA:

JURÍDICA:
No Existe ningun tipo de Restriccion Juridica para la presente solicitud. 

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)
La inversion de los recusos de la presente solicitud de Actividades relacionadas con la ejecucion de las obras de los sitios criticos 
diseñados.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

No Aplica

1. Las crecientes y avenidas del rio Manco de los días 03 y 30 de agosto del año 2021, evidenciaron la necesidad de construir prolongaciones 
y/o cierres en las obras construidas en las abscisas PR58+000 PR63+000, PR63+250, PR64+650 y PR65+380.

2. Lo anterior, hace indispensable la necesidad de la presente solicitud de adición con el fin de construir las obras de protección proyectadas. 

Por lo anterior se requiere una adición por valor de $ 550.000.000,00 y una prorroga para la ejecución de esta adición hasta el 30 de noviembre 
de 2021, valor y tiempo adecuado para la ejecución de las intervenciones propuestas en los sitios críticos diseñados en el presente contrato de 
obra, necesarios para garantizar la estabilidad y por lo tanto la seguridad y transitabilidad de los usuarios del corredor.

Se requiere la asignacion de recursos por parte de la Subdireccion de Prevencion y Atencion de Emergencias por valor de Adicional al contrato 
de obra por valor de    QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE  PESOS M/CTE ($ 550.000.000,00)

CÓDIGO

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VERSIÓN

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

PÁGINA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA
4

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

3

1

DE



OTRAS:

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: Comunicación GG-0000190, Comunicacion de aval por parte de 
Interventoria a la presente solicitud de adicion de recursos, Acta de Modificacion de Cantidades y Reprogramacion al programa de inversiones.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota: 

Firma Firma
Nombre: ING. PEDRO CONTECHA CARRILLO Nombre: DR. FREDY LEAL MENDOZA
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista - INGENIERIA DE VIAS S.A.S. Interventoría - BATEMAN INGENIERIA S.A.S.
Matricula 1482 STD C.C. 93.450.678 de Chaparral (Tolima)

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: ING.  EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: ING.  EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: ING. EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA 
Supervisor del Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma Firma
Nombre: Nombre:  ING.CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA 
Abogado Unidad Ejecutora Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula No.  25202-38619 CND
SUBDIRECTORA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. 
Ordenador del Pago

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes. 

2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de
adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA

CÓDIGO

4 DE 4

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PÁGINA

 

Firmado digitalmente 

por CAROLINA 

JACKELINE BARBANTI 

MANSILLA



FECHA 23-sep-21

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA No. 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL No. 3

CONTRATO No. PLAZO INICIAL PLAZO ACUMULADO:

OBJETO : FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 714 de 2020 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

29 4P 4P 6 M3 636.317,00$           -$                                     + 836,00 531.961.012,00$                   + 859,00 546.596.303,00$                -$                                     1.695,00 1.078.557.315,00$                

30 900.2P 900.2P 3 m3-Km 1.480,00$               -$                                     + 101.974,00 150.921.520,00$                   - 355,50 -526.140,00$                     75.072,75 111.107.670,00$                  101.618,50 150.395.380,00$                  

31 623.2P 623.2P 6 ML 470.605,00$           -$                                     + 8.077,00 3.801.076.585,00$                 -$                                  7.953,00 3.742.721.565,00$               8.077,00 3.801.076.585,00$                

32 623.3P 623.3P 6 ML 504.954,00$           -$                                     + 7.471,00 3.772.511.334,00$                 -$                                  6.529,00 3.296.844.666,00$               7.471,00 3.772.511.334,00$                

33 621.1.3P 621.1.3P 6 ML 790.507,00$           -$                                     + 600,00 474.304.200,00$                    -$                                  470,00 371.538.290,00$                  600,00 474.304.200,00$                  

34 671.5P 671.5P 6 M3 656.393,00$           -$                                     + 420,00 275.685.060,00$                    -$                                  54,10 35.510.861,00$                    420,00 275.685.060,00$                  

35 621.1.2P 621.1.2P 6 ML 3.531.849,00$        -$                                     + 1.424,00 5.029.352.976,00$                 -$                                  1.420,85 5.018.227.652,00$               1.424,00 5.029.352.976,00$                

36 630.1.3P 630.1.3P 6 M3 251.301,00$           -$                                     + 767,00 192.747.867,00$                    -$                                  751,00 188.727.051,00$                  767,00 192.747.867,00$                  

37 501.1P 501.1P 6 KG 754,00$                 -$                                     + 1.033.260,90 779.078.719,00$                    -$                                  833.280,00 628.293.120,00$                  1.033.260,90 779.078.719,00$                  

38 465.2P 465.2P 8 M2 71.414,00$             -$                                     + 1.686,00 120.404.004,00$                    -$                                  637,50 45.526.425,00$                    1.686,00 120.404.004,00$                  

39 460.1P 460.1P 8 M3 69.907,00$             -$                                     + 100,00 6.990.700,00$                        -$                                  -$                                     100,00 6.990.700,00$                      

40 330.5 330.5 2 M3 197.171,00$           -$                                     + 1.488,00 293.390.448,00$                    -$                                  552,31 108.899.515,00$                  1.488,00 293.390.448,00$                  

41 310.1 310.1 2 M2 1.920,00$               -$                                     + 2.986,00 5.733.120,00$                        -$                                  2.125,00 4.080.000,00$                      2.986,00 5.733.120,00$                      

42 450.9P 450.9P 8 M3 1.031.900,00$        -$                                     + 590,00 608.821.000,00$                    -$                                  323,74 334.067.306,00$                  590,00 608.821.000,00$                  

43 731.1P 731.1P 6 M 392.557,00$           -$                                     + 1.553,00 609.641.021,00$                    -$                                  1.460,40 573.290.243,00$                  1.553,00 609.641.021,00$                  

44 450.13P 450.13P 8 M3 1.027.782,00$        -$                                     + 834,00 857.170.188,00$                    -$                                  392,16 403.054.989,00$                  834,00 857.170.188,00$                  

45 420.2 420.2 8 M2 3.207,00$               -$                                     + 4.970,00 15.938.790,00$                      -$                                  2.125,00 6.814.875,00$                      4.970,00 15.938.790,00$                    

46 420.1 420.1 8 M2 3.332,00$               -$                                     + 10.621,83 35.391.938,00$                      -$                                  6.375,00 21.241.500,00$                    10.621,83 35.391.938,00$                    

47 5P 5P 4 UND 70.649,00$             -$                                     + 577,00 40.764.473,00$                      -$                                  552,00 38.998.248,00$                    577,00 40.764.473,00$                    

48 6P 6P 6 HORA-
MAQUINA

462.000,00$           -$                                     + 685,00 316.470.000,00$                    -$                                  684,00 316.008.000,00$                  685,00 316.470.000,00$                  

49 661.1 661.1 6 M 795.711,00$           -$                                     + 73,00 58.086.903,00$                      -$                                  67,00 53.312.637,00$                    73,00 58.086.903,00$                    

50 600.2.2 600.2.2 6 M3 309.735,00$           -$                                     + 100,00 30.973.500,00$                      -$                                  -$                                     100,00 30.973.500,00$                    

51 600.2.4 600.2.4 6 M3 59.636,00$             -$                                     + 150,00 8.945.400,00$                        -$                                  -$                                     150,00 8.945.400,00$                      

 -$                                     23.051.452.467,00$              
 

546.070.163,00$                20.023.171.341,00$             23.597.522.630,00$              

497,00$                                -212,00$                            5,00$                                   285,00$                                

BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $33.564.210.479,00 $17.331.981.173,00

No. DE       
ORDEN

Ítem
Pago

ESPECIFICACION GRUP 
AJUS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA No. 16 - Periodo: Agosto de 2021

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS 
ACTA DE MODIFICACION No.11

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM

Ajuste por Actas de Modificacion

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

30-abr-20 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

705 de 2020 8 MESES

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

30-nov-21

VERSIÓN 2
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
PÁGINA 2 DE 2

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGAINGENIERIA DE VIAS  S.A.S. N/A FECHA DE REANUDACIÓN:

$50.896.191.652,00

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

N/A

CEMENTO PORTLAND GRIS ASTM C150 TIPO 1 PARA INYECCION DE 
ANCLAJES 

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETOS EN CONCRETO 
CLASE F (EN BOLSACRETO DE 1M3)

TRANSPORTE DE MATERIAL CRUDO DE RIO MEDIDO A PARTIR DE 
CIEN METROS (100 m)

PILOTE TIPO CAISSON  EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO 
IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,2m, EXCAVACION MANUAL. (NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO) (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 
CLASE D DE 0,10 m)

DADO EN CONCRETO DE 4000 PSI (0,7m X 0,7m X 0,30m) (No incluye 
acero de refuerzo)

PERFORACION E INSTALACION DE ANCLAJES DE 3 TORONES 
(INCLUYE ENCAMISADO). NO INCLUYE CEMENTO

PERFORACION E INSTALACION DE ANCLAJES DE 5 TORONES 
(INCLUYE ENCAMISADO). NO INCLUYE CEMENTO

PILOTES DE CONCRETO VACIADO IN SITU, EN CONCRETO DE 4000 
PSI, DE DIAMETRO 0,60 m  - NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CUNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI VACIADA IN SITU, NO INCLUYE 
LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO NI RELLENO DEL 
ESPALDAR

DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA ESPESOR ENTRE 0,25m Y 
0,30m

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO

DEFENSA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY EN CONCRETO DE 
4000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

CAPUCHON METALICO PARA PROTECCION DE ANCLAJES

ADECUACION HIDRÁULICA DE RIO, CON RETROEXCAVADORA 
SOBRE ORUGAS, CON BALDE Y MARTILLO

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DE DIAMETRO 
INTERIOR

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN  BAJO AGUA

X



FECHA 23-sep-21

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA No. 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL No. 3

CONTRATO No. PLAZO INICIAL PLAZO ACUMULADO:

OBJETO : FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 714 de 2020 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

30.983.159.280,00$     47.645.224.078,00$     546.069.951,00$     44.223.004.028,00$     48.191.294.029,00$     

100.000.000,00$     100.000.000,00$     -$     -$     100.000.000,00$     

1.012.460.000,00$     1.012.460.000,00$     -$     115.385.794,80$     1.012.460.000,00$     

32.095.619.280,00$     48.757.684.078,00$     546.069.951,00$     44.338.389.822,80$     49.303.754.029,00$     

230.991.199,00$     350.907.574,00$     3.930.049,00$     318.271.619,00$     354.837.623,00$     

32.326.610.479,00$     49.108.591.652,00$     550.000.000,00$     44.656.661.441,80$     49.658.591.652,00$     

1.040.000.000,00$     1.040.000.000,00$     -$     1.040.000.000,00$     1.040.000.000,00$     

197.600.000,00$     197.600.000,00$     -$     197.600.000,00$     197.600.000,00$     

1.237.600.000,00$     1.237.600.000,00$     -$     1.237.600.000,00$     1.237.600.000,00$     

33.135.619.280,00$     49.797.684.078,00$     546.069.951,00$     45.378.389.822,80$     50.343.754.029,00$     

33.564.210.479,00$     50.346.191.652,00$     550.000.000,00$     45.894.261.441,80$     50.896.191.652,00$     

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SECTOR A INTERVENIR, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

SUBTOTAL VALOR OBRAS (A)

SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION DE ACUERDO LAS NECECIDADES ACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA  Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE ADICION POR VALOR DE $ 550.000.000,00

IVA 19% DIAGNÓSTICO,REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

TOTAL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS- INCLUYE IVA

Se afectan los siguientes items: SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETOS EN CONCRETO CLASE F (EN BOLSACRETO DE 1M3), TRANSPORTE DE MATERIAL CRUDO DE RIO MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

VALOR BASICO DEL CONTRATO  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD (B)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYE PAGA  (C )

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS D=(A+B+C)

VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD) (E ) AIU = 32%  U=5%

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

PÁGINA 2 DE 2

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

705 de 2020 8 MESES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

30-abr-20 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-nov-21

45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGAINGENIERIA DE VIAS  S.A.S. N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $33.564.210.479,00 $17.331.981.173,00

$50.896.191.652,00

No. DE   
ORDEN

Ítem
Pago

ESPECIFICACION GRUP 
AJUS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA No. 16 - Periodo: Agosto de 2021

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS 
ACTA DE MODIFICACION No.11

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM

Firma:______________________________________________
DR. FREDY LEAL MENDOZA
REPRESENANTE LEGAL
INTERVENTORIA
C.C. 93.450.678 de Chaparral (Tolima)

Firma:__________________________________________________
VoBo  ING CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
JEFE UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECTOR PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
MAT. PROF. 25202-38619 CND

Firma:________________________________________________
Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO.
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA
MAT. PROF. 1482 STD

Firma:________________________________________________
Ing. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 68202-090549 STD

Firma:________________________________________________
Ing. EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
MAT PROF: 68202-133454 STD

Firma:________________________________________________
Ing. EGDAR JESUS ROJAS RAMIREZ
DIRECTOR TERRITORIAL 
MAT PROF: 68202-090549 STD

X

 

Firmado digitalmente por 

CAROLINA JACKELINE 

BARBANTI MANSILLA



FECHA DE ELABORACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)

VALOR BÁSICO DE OBRA  (A) ($ 32.023.159,28) (100,00%) 141,34%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $ 49.231.294,03 153,74% 45.263.004,03

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

$1.012.460,00

$1.012.460,00

$100.000,00

$100.000,00

$230.991,20

$354.837,62

$1.040.000,00

$1.040.000,00

$197.600,00

$197.600,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $1.541.051,20

VALOR TOTAL PROVISIONES (B') $1.664.897,62

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) $33.564.210,48

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B') $50.896.191,65

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES
VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

BARRAS

CURVAS

SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION DE ACUERDO LAS NECECIDADES ACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA  Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE 
CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE ADICION POR VALOR DE $ 550.000.000,00

38.796.646,79

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

6.223.070,01 10.019.143,29 14.039.068,84 18.569.489,36 23.067.374,32 27.574.529,36 36.646.024,93VALOR (Miles de Pesos) 0,00 1.208.362,25 3.218.707,59

19,43% 31,29% 43,84%

2.150.060,85 2.150.621,86

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA

% 0,00% 3,77% 10,05%

3.004.362,42 3.796.073,28 4.019.925,55 4.530.420,53 4.497.884,96 4.507.155,04

97,97% 107,72% 114,44% 121,15%57,99% 72,03% 86,11%

31.374.228,99 34.495.964,08

11,87% 9,75% 6,71% 6,72%

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 1.208.362,25 2.010.345,34

9,38% 11,85% 12,55% 14,15% 14,05% 14,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,00% 3,77% 6,28%

3.799.699,63 3.121.735,09

34.987.751,15

109,26%

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 192.138,96 1.395.457,07 3.028.638,19 6.262.977,28 11.098.474,33 19.136.287,31

59,76% 69,76% 80,76% 91,26% 96,26% 102,26%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA

% 0,00% 0,60% 4,36% 9,46% 19,56% 34,66%

8.037.812,98 3.202.315,93 3.522.547,52 3.362.431,72 1.601.157,96 1.921.389,56

22.338.603,24 25.861.150,76 29.223.582,48

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 192.138,96 1.203.318,11 1.633.181,12 3.234.339,09 4.835.497,05

30.824.740,45 32.746.130,00

15,10%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,60% 3,76% 5,10% 10,10% 6,00% 7,00%25,10% 10,00% 11,00% 10,50% 5,00%

2.241.621,15

3,25% 3,25% 3,25%

ESTUDIOS Y DISEÑOS
($ 1.040.000,00) (3,25%) 3,25%

%P 0,00% 0,00% 0,50%

$1.040.000,00 $1.040.000,00

%E 0,00% 0,00% 2,34% 2,34% 2,34%

$750.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

3,25% 3,25% 3,25%3,25% 3,25% 3,25%

3,25% 3,25%

$P $0,00 $160.115,80 $1.040.000,00 $1.040.000,00

3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

$1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00$1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

$76.490,93

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%

$64.178,87 $64.178,87 $64.178,87 $64.178,87 $64.634,86 $64.634,86

0,22% 0,24%0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,22%

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$P $0,00 $0,00

0,20%

$ 1.040.000,00 3,25% 1.040.000,00
$E $0,00 $750.000,00 $750.000,00

3,25% 3,25% 3,25%

$1.040.000,00 $1.040.000,00

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
($ 177.632,00) (0,55%) 0,35%

%P 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00

$72.044,76 $72.044,76

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00

$ 172.027,38 0,54% 111.107,67
$E $0,00 $0,00

3,17%

$0,00 $0,00

$ 1.449.973,45 4,53% 1.389.013,19
$E $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$P $0,00 $0,00

$1.015.073,19 $1.072.489,17 $1.148.623,19

%E 0,00%

$782.384,97 $847.161,97 $901.633,55 $960.811,93

3,35% 3,59%2,44%

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,60%%E 0,00% 0,00% 1,43% 7,71% 17,09%

0,00% 0,00% 0,00%

2,65% 2,82% 3,00%

SEÑALIZACION 
($ 0,00) (0,00%) 4,34%

%P 0,00% 0,00%

25,13% 37,33%

$0,00 $0,00 $0,00

2,21%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,88%

$600.462,53 $708.774,73

$9.959.202,54 $17.964.992,36 $21.167.308,28

56,10% 66,10% 77,10% 87,60% 92,60%

$33.816.456,20

$ 44.074.027,82 137,63% 41.302.079,17
$E $0,00 $20.836.485,57 $25.273.412,83 $29.013.934,08 $31.956.682,63 $34.018.039,10 $36.081.805,11$458.362,25 $2.468.707,59 $5.473.070,01 $8.048.280,67 $11.955.070,50 $16.403.377,62

99,79% 106,23% 112,67%51,22% 65,07% 78,92%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
($ 29.992.716,73) (93,66%) 128,98%

%P 0,00% 105,60%

$P $0,00 $32.023,16 $352.254,75 $1.953.412,72

98,60%0,00% 0,10% 1,10% 6,10% 16,10% 31,10%

$24.689.855,80 $28.052.287,53 $29.653.445,49 $31.574.835,05$5.155.728,64

PAVIMENTO ASFALTICO
($ 0,00) (0,00%) 2,53%

%P 0,00% 0,00%

$0,00

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00

0,00% 0,00%

$0,00 $0,00

$ 1.644.716,62 5,14% 810.705,10
$E $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ 299.123,57 0,93% 112.979,52
$E $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00

0,00%

$0,00 $0,00

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00

0,00%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00%0,00% 0,00% 0,00%

BASE, SUB-BASE  Y AFIRMADO
($ 634.751,55) (1,98%) 0,35%

%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,87% 0,87% 0,92% 0,92% 1,29% 1,38%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%

0,00% 0,00%

0,85%

EXPLANACIONES
$266.221,23 $271.044,74 $279.547,91

$131.294,95 $131.294,95$0,00 $0,00 $3.202,32 $131.294,95 $131.294,95 $131.294,95

$ 551.425,20 1,72% 497.119,39
$E $0,00

($ 178.059,00) (0,56%) 1,55%

%E 0,00%

$279.547,91 $294.848,13 $294.848,13 $412.163,50 $443.451,90 $449.727,57$0,00 $0,00 $0,00

0,41%

$P
%P 0,00%

1,40%

$35.225,48 $67.248,63 $99.271,79 $131.294,95 $131.294,95

% Ejecutado

Julio de 2020 Agosto de 2020 Septiembre de 2020 Octubre de 2020 Noviembre de 2020 Diciembre de 2020

0,41% 0,41% 0,41% 0,41%0,00% 0,00% 0,01% 0,11% 0,21% 0,31% 0,41% 0,41%

ACTA Nº 1 2 3 4 5

Enero de 2021 Febrero de 2021 Marzo de 2021

$33.564.210.479,00 $17.331.981.173,00

714 de 2020 BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $50.896.191.652,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%)OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

% Programado
12 13

$ Valor 
programado

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA   
Miles de pesos

 (%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   
Miles de pesos

$ Valor 
Ejecutado

MES
30 de Abril al 31 de 

Mayo de 2020
Junio de 2020

6

Abril de 2021 Mayo de 2021

2

23-sep-21

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

7 8 9

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA 
TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.

30-abr-20 30-nov-21

N/A N/A

INGENIERIA DE VIAS  S.A.S. 45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGA

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS SANTANDER

705 de 2020 8 MESES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE

10 11

0%

10%
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90%
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110%

120%

ACTA DE 
MOD. No.1

_______________________________________
Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO
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FECHA DE ELABORACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)

### #####

### #####

### #####

VALOR BÁSICO DE OBRA  (A) ($ 32.023.159,28) (100,00%) 141,34%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $ 49.231.294,03 153,74% 45.263.004,03

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

$1.012.460,00

$1.012.460,00

$100.000,00

$100.000,00

$230.991,20

$354.837,62

$1.040.000,00

$1.040.000,00

$197.600,00

$197.600,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $1.541.051,20

VALOR TOTAL PROVISIONES (B') $1.664.897,62

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) $33.564.210,48

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B') $50.896.191,65

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contratual. SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION DE ACUERDO LAS NECECIDADES ACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA  Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE CONFORMIDAD 

CON LA SOLICITUD DE ADICION POR VALOR DE $ 550.000.000,00

PROVISIONES
VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

VALOR (Miles de Pesos) 40.947.148,11 43.100.644,15 45.263.004,03 0,00 0,00 0,00

% 127,87% 134,59% 141,34% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) 2.150.501,31 2.153.496,04 2.162.359,88 -45.263.004,03 0,00 0,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 6,72% 6,72% 6,75% -141,34% 0,00% 0,00%

153,74%

VALOR (Miles de Pesos) 37.389.488,10 39.951.340,84 43.313.772,57 46.708.227,45 47.604.875,91 49.231.294,03 49.231.294,03
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 

ACUMULADA

% 116,76% 124,76% 135,26% 145,86% 148,66% 153,74%

896.648,46 1.626.418,12 0,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 7,50% 8,00% 10,50% 10,60% 2,80% 5,08% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) 2.401.736,95 2.561.852,74 3.362.431,72 3.394.454,88

%E 0,00% 3,25% 3,25% 3,25%

$P $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

ESTUDIOS Y DISEÑOS
($ 1.040.000,00) (3,25%) 3,25%

%P 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

$ 1.040.000,00 3,25% 1.040.000,00
$E $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

%E 0,00% 0,24% 0,24% 0,35%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $172.027,38 $172.027,38

0,00% 0,00% 0,54% 0,54%

TRANSPORTES
($ 177.632,00) (0,55%) 0,35%

%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ 172.027,38 0,54% 111.107,67
$E $76.490,93 $75.798,70 $111.107,67

%E 0,00% 3,82% 4,10% 4,34%

$P $0,00 $0,00 $640.463,19 $1.280.926,37 $1.280.926,37 $1.449.973,45 $1.449.973,45

4,00% 4,00% 4,53% 4,53%

SEÑALIZACION 
($ 0,00) (0,00%) 4,34%

%P 0,00% 0,00% 0,00% 2,00%

$ 1.449.973,45 4,53% 1.389.013,19
$E $1.223.705,63 $1.313.089,49 $1.389.013,19

%E 0,00% 119,09% 124,58% 128,98%

$P $36.218.193,15 $38.780.045,89 $41.502.014,43 $43.295.311,35 $43.615.542,94 $44.074.027,82 $44.074.027,82

135,20% 136,20% 137,63% 137,63%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
($ 29.992.716,73) (93,66%) 128,98%

%P 105,60% 113,10% 121,10% 129,60%

$ 44.074.027,82 137,63% 41.302.079,17
$E $38.136.991,75 $39.892.988,11 $41.302.079,17

%E 0,00% 0,00% 0,77% 2,53%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $960.694,78 $1.280.926,37 $1.644.716,62 $1.644.716,62

3,00% 4,00% 5,14% 5,14%

PAVIMENTO ASFALTICO
($ 0,00) (0,00%) 2,53%

%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ 1.644.716,62 5,14% 810.705,10
$E $0,00 $248.016,76 $810.705,10

BASE, SUB-BASE  Y AFIRMADO
($ 634.751,55) (1,98%) 0,35%

$ 299.123,57 0,93% 112.979,52
$E $0,00 $52.114,27 $112.979,52

%E 0,00% 0,00% 0,16% 0,35%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $299.123,57 $299.123,57

0,00% 0,00% 0,93% 0,93%%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%E 0,00% 1,47% 1,49% 1,55%

$P $131.294,95 $131.294,95 $131.294,95 $131.294,95 $387.480,23 $551.425,20 $551.425,20

0,41% 1,21% 1,72% 1,72%

EXPLANACIONES
($ 178.059,00) (0,56%) 1,55%

%P 0,41% 0,41% 0,41% 0,41%

$ 551.425,20 1,72% 497.119,39
$E $469.959,80 $478.636,82 $497.119,39

$ Valor 
programado

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA   
Miles de pesos

 (%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   
Miles de pesos

$ Valor 
Ejecutado

MES Junio de 2021 Julio de 2021 Agosto de 2021 Septiembre de 2021 Octubre de 2021 Noviembre de 2021 Diciembre de 2021

% Ejecutado

17 18 19 20

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%)OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

% Programado
ACTA Nº 14 15 16

N/A N/A

INGENIERIA DE VIAS  S.A.S. 45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGA

$33.564.210.479,00 $17.331.981.173,00

714 de 2020 BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $50.896.191.652,00

23-sep-21

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS SANTANDER

705 de 2020 8 MESES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA 
TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.

30-abr-20 30-nov-21

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Ingeniera Carolina Jackeline Barbanti Mansilla 

Subdirectora De Prevención y Atención De Emergencias 

atencionciudadano@invias.gov.co 
 
 
 
Referencia:  Contrato 0714 de 2020. 

INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS EN LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN 
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

 
 
Asunto:        Solicitud de prórroga y adición del contrato 705 de 2020.  

 
  

Respetuoso saludo 
 
 
Una vez recibida y analizada la solicitud del Contratista Ingeniería de Vías S.A.S, oficio GG-0000190 fechado 
el 23 de septiembre de 2021, en el cual argumentan y solicitan una prórroga hasta el 30 de noviembre de 
2021 para construir prolongaciones y/o cierres en los sitios críticos autorizados que se encuentran en 
ejecución en la vía SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
 
Esta Interventoría considera viable y aprueba conceder la prórroga hasta el 30 de noviembre de 2021, al igual 
que el adicional de $ 550.000.000,00 para la construcción de las prolongaciones para los muros, teniendo en 
cuenta los siguientes motivos: 
 

1. Como resultado de la elaboración y aprobación de los estudios y diseños, se estableció la 
intervención de 15 sitios críticos que requieren atención con el fin de solucionar los problemas de 
estabilidad y recuperación de banca presentados entre el PR54+0600 al PR65+0740. 

2. De acuerdo con las soluciones propuestas y el presupuesto arrojado por las mismas, con la actual 
asignación presupuestal del contrato, se tiene previsto la ejecución de 10 sitios críticos que 
corresponden al PR54+600, PR58+000, PR61+470, PR63+000, PR63+250, PR64+650, PR65+100, 
PR65+380, PR65+400, PR65+600, quedando pendiente por intervenir 5 sitios críticos que ya 
cuentan con diseño aprobado para su intervención y son el PR54+840, PR64+840, PR59+740, 
PR62+600, PR63+300. 

3. Las crecientes y avenidas del rio Manco de los días 03 y 30 de agosto del año 2021, evidenciaron la 
necesidad de construir prolongaciones y/o cierres en las obras construidas en las abscisas 
PR58+000 PR63+000, PR63+250, PR64+650 y PR65+380, las obras requeridas tienen un 

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co
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presupuesto aproximado de $809.000.000. 
4. El valor mencionado en el numeral anterior, será inicialmente cubierto con el equivalente en volumen 

disponible para construcción de bolsacretos de protección de las obras construidas, de acuerdo a los 
diseños hidráulicos previamente aprobados. 

5. Lo anterior, hace indispensable la necesidad de la presente solicitud de adición con el fin de construir 
la mayor cantidad posible, de las obras de protección proyectadas. 
 

Solicitamos respetuosamente al Instituto evaluar la solicitud de la prórroga hasta el 30 de noviembre de 2021, 
al igual que el adicional de $ $550.000.000,00 con el respectivo acompañamiento de la Interventoría. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
FREDY LEAL MENDOZA  
Representante Legal  
 

Elaboró: Diana Silva 
 
Copia:  Ingeniero Edgar Jesús Rojas Ramírez– Supervisor del Contrato - Dirección Territorial Santander  
             Archivo.  
 
Anexo:  Solicitud de prórroga del Contratista de obra – oficio GG-0000190 

Reprogramación al programa de Inversiones MINFRA-MN-IN-6-FR-1  
Solicitud de Prórroga - formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1  

 
Requiere respuesta: SI _X__ NO ___ 

 



 
OBJETO: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ 
- ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR 
PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

 
PLAZO: OCHO (8) MESES. 
 
VALOR:              TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA 
CORRIENTE. INCLUIDO IVA. 

 
 CONTRATISTA: INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., con NIT. 800.186.228-2. 
 
 

 

CONTRATO NÚMERO  705   DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ 
POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de 
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 
2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento 
Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 
No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 
No. 2618 de 2013 y facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre 
de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No.  8130 del 31 de 
diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 
07 noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, 
quien para los efectos de este documento se denominará, EL INSTITUTO por una parte y 
por la otra, PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 2.284.145 de Chaparral (Tolima), actuando en nombre y representación de la 
sociedad INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., en su calidad de Representante Legal, según 
Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá 
del 14 de abril de 2020, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la 
Sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará 
EL CONTRATISTA, y teniendo en cuenta que mediante la Resolución No. 886 del 01 de 
abril de 2020, el Director General del Instituto Nacional de Vías declaró LA URGENCIA 
MANIFIESTA para la atención de las situaciones de emergencia acaecidas en las Vías 
45A07 San Gil – Bucaramanga y 55ST02 Málaga – Los Curos, en el Departamento de 
Santander, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra conforme lo dispone el 
Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.2, precisando que el acto administrativo 
que declaró la urgencia manifiesta hará las veces de acto administrativo de justificación y 
en este caso no está la entidad obligada a elaborar estudios previos y documentos 
previos, el cual fue adjudicado por medio de acta del 20 de abril de 2020, previo proceso 
de contratación directa, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Decreto 1082 de 2015 sus normas reglamentarias o las que las sustituyan, 
modifiquen o complementen, así como el manual de contratación y de interventoría 
vigentes en la entidad, y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, las obras de URGENCIA 
MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 
ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL 
BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - 
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de acuerdo con la 
Resolución No. 886 del 01 de abril de 2020, el Pliego de Condiciones de la respectiva 



CONTINUACION CONTRATO No.           705                      de 2020, cuyo objeto es la URGENCIA MANIFIESTA 

PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 
DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - 
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
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contratación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las 
condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato será la 
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por 
los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento 
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades 
de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante 
la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta 
condición se estima el precio del presente contrato en la suma de TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA, equivalente a 38.236,60 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del 
TREINTA Y DOS por ciento (32%) discriminado así: Administración del VEINTIDÓS por 
ciento (22%), Imprevistos del CINCO por ciento (5%) y Utilidad del CINCO por ciento 
(5%).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. - El presente contrato está 
sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de 
que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra NO se encuentra sujeto a 
ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la contratación.  
 
CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA CORRIENTE, discriminada 
así: a) Subtotal costo básico de las obras:  TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($30.983.159.280) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión implementación de 
protocolo de bioseguridad: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA 
CORRIENTE, c) Provisión para obras complementarias, (incluye PAGA): MIL DOCE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.012.460.000) MONEDA 
CORRIENTE, d) Impuesto al valor agregado IVA de las obras incluidas las obras: 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($230.991.199) MONEDA CORRIENTE, e) Diagnóstico del 
estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de estudios y diseños para la estabilidad y construcción de las obras: 
MIL CUARENTA MILLONES DE PESOS ($1.040.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) 
Impuesto al valor agregado IVA 19 % del diagnóstico del estado actual del sector a 
intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y 
diseños para la estabilidad y construcción de las obras: CIENTO NOVENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($197.600.000) MONEDA CORRIENTE.  
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 83920 del 15 de abril de 2020 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del 
cual se reservará la suma de $33.564.210.479, así: 
 

POSICION DE CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 

C-2401-0600-41-0-2401026-02 Nación 11 $16.084.000.000 

C-2401-0600-41-0-2401026-02 Nación 20 $17.480.210.479 
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Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando 
No. SPA 22778 del 24 de abril de 2020.  

 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será de 
ocho (8) meses contados a partir de la Orden de Iniciación que impartirá el Jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo. El plazo pactado será cumplido con sujeción a 
lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el 
valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra y ajustes, las 
cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento 
al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período 
correspondiente de los aportes a seguridad social y legales del personal vinculado 
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las 
respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del 
Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe 
anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los 
participantes.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales 
de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 20 de enero de 2020, expedida por 
Bancolombia con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 23911166540 
en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra 
deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendarios 
siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá 
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de 
pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o 
a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. 
Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si 
el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia 
fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en 
los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente 
al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán 
sujetos a la disponibilidad de PAC.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 3662 de 
2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del valor del acta.  
 
CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta 
(50 %) por ciento del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del 
CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo 
cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales 
efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC).  
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PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo 
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de 
Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará la respectiva minuta 
del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y 
aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del 
mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos 
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán 
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO 
cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate 
de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el 
Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la 
Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección 
Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisión que se trata de recursos por 
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y 
el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse 
el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del 
citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería 
del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la 
Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del 
CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos 
y el valor por saldos de capital.  
 
PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo será amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere 
los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. - El CONTRATISTA 
presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con 
la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
El Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad 
con lo previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. - Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como 
mínimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una 
sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios 
autónomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo 
hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3) Los 
recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al 
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cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los 
rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO 
en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual 
debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá 
por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la 
Interventoría. 6) La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión 
del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad 
del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria 
reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad 
fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al 
CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe 
de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá 
como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre 
del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con 
corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.- Para cubrir cualquier 
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a 
favor del INSTITUTO, una garantía que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general 
del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por 
una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia 
se extenderá hasta la liquidación del contrato, b) El buen manejo y correcta inversión del 
anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del 
contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato, c) El pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL 
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por 
el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual 
al plazo del mismo y tres (3) años más. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de 
las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte del INSTITUTO. 
e) Calidad del diagnóstico del estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualización 
y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños para la estabilidad y 
construcción de las obras por una cuantía equivalente al 30% del valor total de este ítem, 
con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta 
de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción del diagnóstico del estado actual del sector a 
intervenir, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y 
diseños para la estabilidad y construcción de las obras. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la 
aprobación del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA 
deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de 
los amparos.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga 
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
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PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
GARANTÍA. - EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía 
cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, 
así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El 
no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio 
a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. - El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual 
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el 
asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los 
valores estipulados en el 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un 
tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso 
puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para 
aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no 
serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 
del Decreto 1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA NOVENA: MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución 
No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal 
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al 
avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria 
se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con 
el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los 
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición 
de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que 
se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. 
Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al 
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero 
que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA DECIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - El CONTRATISTA no podrá 
ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre 
la materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que 
requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa del 
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente contrato. El INSTITUTO no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a 
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cargo del CONTRATISTA. El INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación 
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD. - El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la 
cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra 
con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la 
Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación 
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la 
declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del 
INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor 
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la 
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL 
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad 
se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
TERMINACIÓN UNILATERALES. - De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley 80 de 1993 al presente contrato le son aplicables las disposiciones sobre la 
interpretación, modificación y terminación unilaterales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS.- La ejecución de 
las obras y su  cumplimiento, serán vigilados a través de un Interventor contratado por EL 
INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de 
liquidación de acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis 
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común 
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser 
suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera 
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el 
Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación 
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 
hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la 
liquidación.  
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PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Los documentos 
que se citan a continuación integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las 
condiciones del presente contrato: 1) La Resolución No. 886 del 01 de abril de 2020 
mediante la cual EL INSTITUTO declaró la URGENCIA MANIFIESTA. 2) Los Pliegos de 
Condiciones incluido el informe de Evaluación de las Propuestas y el Acta de 
Adjudicación. 3) La Propuesta del Contratista. 4) Certificación bancaria en la que conste la 
entidad financiera en la cual EL INSTITUTO efectuará los pagos. 5) Los contratos que se 
suscriban para la obtención de las garantías y seguros exigidos. 6) Registro Presupuestal 
expedido por el Grupo de Presupuesto del Instituto Nacional de Vías.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. -El presente 
documento se perfecciona con la firma virtual de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL 

CONTRATISTA.  24 de abril de 2020. 
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UTC -5 19:51:25
INVIAS

Aumentar el contraste

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Ver contrato Id de página:: 23000036  Ayuda

 ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

 MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (1/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Enviar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Revisor Rechazado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
1 hora de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
5:55:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .2    Coordinador Pendiente YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA -  

 .3    Ordenador del Gasto Pendiente Catalina Téllez Posada -  

Flujos de aprobación 2

 MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Enviar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Revisor Aprobado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
1 hora de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
6:02:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .2    Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

1 hora de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
6:09:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .3    Ordenador del Gasto Aprobado Catalina Téllez Posada Catalina Téllez Posada
1 hora de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
6:46:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

Flujos de aprobación 3

 MOSTRAR DETALLES

...

Procesos Contratos Directorio SECOP Menú Ir a Buscar...
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Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (1/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Aprobar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Revisor Rechazado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
37 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:13:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .2    Coordinador Pendiente YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA -  

 .3    Ordenador del Gasto Pendiente Catalina Téllez Posada -  

Flujos de aprobación 4

 MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Enviar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Revisor Aprobado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
31 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:19:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .2    Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

20 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:30:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .3    Ordenador del Gasto Aprobado Catalina Téllez Posada Catalina Téllez Posada
15 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:35:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

Flujos de aprobación 5

 MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

 Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Aprobar el contrato de la consulta  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    

Revisor Aprobado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra
9 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:41:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)
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Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

 .2    Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

YAVIRA ESPERANZA 
FLORIAN CASTAÑEDA

7 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:43:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 .3    Ordenador del Gasto Aprobado Catalina Téllez Posada Catalina Téllez Posada
2 minutos de tiempo 
transcurrido (24/04/2020 
7:48:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito)

 

 
Volver  Evaluar proveedor Modificar >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1524865  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del

estado
2 horas de tiempo transcurrido (24/04/2020 5:29:39 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

 

Número del Contrato 705-2020  

Objeto del contrato

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS
SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL
PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL
BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA,
SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

 

Tipo de Contrato Otro  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

4 días para terminar (29/04/2020 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

 

29/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No  

30/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

30/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA DE VIAS SAS

Número de documento 800186228

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

INGENIERIA DE VIAS SAS BANCOLOMBIA Corriente 23911166540

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=4785959
https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=4785971
javascript:void(0);
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Tipo de proceso

Unidad de contratación

Proceso de Contratación

Título de la oferta

Cuantía del contrato

Aprobado
por:

PEDRO
CONTECHA
CARRILLO

Fecha de
aprobación:

24/04/2020
7:38:20 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

Catalina
Téllez
Posada

Fecha de
aprobación:

24/04/2020 7:48:28
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Información del contrato

Contratación directa  

Subdirección Prevención y Atención de Emergencias  

UM-DT-SPA-002-2020  

N/A  

33.564.210.479 COP  

Volver  Evaluar proveedor Modificar >
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SPA 16541

Bogotá D. C., 30 de abril de 2020

Ingeniero
PEDRO CONTECHA CARRILLO

Representante Legal
INGENIERIA DE VAS S.A.S.
Calle 36 No. 18-23 Oficina 201
(1) 3204820
gerencia@ingenieriadevias.com.co; licitaciones.ingenieriadevias@gmail.com
Bogotá

Asunto: Orden de inicio Contrato de Obra No. 705 de 2020

Respetado Ingeniero Contecha:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato de obra No.
705 de 2020, que tiene por objeto: “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS
SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA
TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”, le informo que a partir del día 30 de abril de
2020, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con:

Registro Presupuestal No. 297320 del 27/04/2020.

Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 30/04/2020.

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató a la firma BATEMAN INGENIERIA S.A.S.,
 con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto
contractual; su dirección es carrera 20 No. 39-65 en la ciudad de Bogotá D.C.
teléfono (1) 3204318; e-mail: licibateman@hotmail.com.

 1/2

Instituto Nacional de Vías
Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co



SPA 16541

El INVÍAS designó al Ingeniero Rodrigo Osorio Tovar, como Gestor Técnico de Proyecto, mediante
Resolución 1041 del 29 de abril de 2020 expedida por el Director Técnico y puede
ser contactado en la calle 25G No. 73B-90 piso 6, Centro Empresarial Central Point
en Bogotá D.C., teléfono (1)-3770600, ext.1264 Móvil: 3163498366 y correo
electrónico rosorio@invias.gov.co

Cordial saludo,

ORIGINAL FIRMADO POR

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA

Subdirectora De Prevención Y Atención De Emergencias

C.C.   Bateman Ingenieria S.A.  -    -  batemaningenieira@gmail.com; licibateman@hotmail.com
          INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Proyecto: RODRIGO OSORIO TOVAR

Reviso:   HELEN MARIA RICARDO

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Instituto Nacional de Vías
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PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co



Certificado 599-1 

Estudios, diseños y construcción de obras de infraestructura vial, obras de 

urbanismo, puentes, viaductos y redes de acueducto y alcantarillado 

Certificado 599-2 

Explotación y producción de agregados pétreos y mezclas asfálticas en las 

Plantas de Barragán (Quindío), Galíndez (Cauca), Chaparral (Tolima), 

Guarinocito (Caldas) y Libertad (Boyacá); producción de concretos, 

explotación y producción de agregados pétreos en la planta de Cimitarra 

(Santander) 

NTC-ISO 9001:2015 

CALLE 36 No.18-23 OFICINA 201 PBX: 320 4820 FAX: 288 0275 
AA. 75251 BOGOTA, D.C. – COLOMBIA 

NIT 800.186.228-2 Email:  gerencia@ingenieriadevias.com.co 

 

 

Bogotá D.C., septiembre 23 de 2021 
 GG-0000190 

 
Señores 
BATEMAN INGENIERIA S.A.S. 
Ing. Fredy Leal Mendoza 
Representante Legal 
Ciudad 

 
 

Referencia: Contrato No. 705 de 2020. URGENICA MANIFIESTA PARA LA 
ATENCION DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS 
ENTRE EL PR54+0600 AL PR65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL 
BOGOTÁ – ZIPAQUIRA – SAN GIL – BUCARAMANGA, SECTOR 
PIEDECUESTA – PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

Asunto: Solicitud de Adición y Prórroga. 

Estimado Ingeniero: 
 

Por medio de la presente respetuosamente, me permito solicitar una adición al 
contrato de la referencia, por valor de $ 550.000.000 y una prórroga para la 
ejecución de esta adición por un término de 1 meses, ajustando el plazo hasta el 30 
de noviembre de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 

1. Las crecientes y avenidas del rio Manco de los días 03 y 30 de agosto del 
año 2021, evidenciaron la necesidad de construir prolongaciones y/o cierres 
en las obras construidas en las abscisas PR58+000 PR63+000, PR63+250, 
PR64+650 y PR65+380, las obras requeridas tienen un presupuesto 
aproximado de $809.000.000. 

 

2. El valor mencionado en el numeral anterior, será inicialmente cubierto con el 
equivalente en volumen disponible para construcción de bolsacretos de 
protección de las obras construidas, de acuerdo a los diseños hidráulicos 
previamente aprobados. 
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Certificado 599-1 

Estudios, diseños y construcción de obras de infraestructura vial, obras de 

urbanismo, puentes, viaductos y redes de acueducto y alcantarillado 

Certificado 599-2 

Explotación y producción de agregados pétreos y mezclas asfálticas en las 

Plantas de Barragán (Quindío), Galíndez (Cauca), Chaparral (Tolima), 

Guarinocito (Caldas) y Libertad (Boyacá); producción de concretos, 

explotación y producción de agregados pétreos en la planta de Cimitarra 

(Santander) 

NTC-ISO 9001:2015 

CALLE 36 No.18-23 OFICINA 201 PBX: 320 4820 FAX: 288 0275 
AA. 75251 BOGOTA, D.C. – COLOMBIA 

NIT 800.186.228-2 Email:  gerencia@ingenieriadevias.com.co 

 

 

3. Lo anterior, hace indispensable la necesidad de la presente solicitud de 
adición con el fin de construir la mayor cantidad posible, de las obras de 
protección proyectadas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos adición por valor de $550.000.000 y una 
prórroga para la ejecución de esta adición por un término  de 1 mes, valor y tiempo 
adecuado para la ejecución y culminación de las intervenciones propuestas de los 
sitios críticos intervenidos en el presente contrato de obra, necesarios para 
garantizar la estabilidad y por lo tanto la seguridad y transitabilidad de los usuarios 
del corredor. 

 
 

Atentamente, 

PEDRO CONTECHA CARRILLO 
Representante Legal 
INGENIERIA DE VIAS S.A.S 

mailto:gerencia@ingenieriadevias.com.co


29 9 2021

(Día) (Mes) (Año)

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No.   ___ 705 DE 2020

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL 
PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 714 DE

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 DE     ABR DE 2020
            (Día) (Mes) (Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No. Fecha

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

PRÓRROGAS:

Desde 
(Día/Mes/Año)

30/12/2020 31/12/2020

29/03/2021 01/04/2021

N/A N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA
N/A N/A N/A N/A N/A

2020

N/A

N/A

4
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA

8 MESES

N/A

PERIODO

(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

RESPONSABILIDAD

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

1

PÁGINA 1

(Nombre o razón social del Contratista )
INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

BATEMAN INGENIERIA S.A.S.

AMPLIACIÓN No. FECHA
ACTA DE 

SUSPENSIÓN 
No.

Fecha

N/A

Hasta (Día/Mes/Año)

FECHA            
REANUDACIÓN

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

ANTECEDENTES

VERSIÓN

DE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SANTANDER

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-12-FR-1

Contrato Adicional No.

31/03/2021

31/10/2021

N/A

Periodo

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS

PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2020

ADICION DOS (2) Y PRORROGA 2 DE 2021

N/A

N/A



FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-oct-21
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Fecha

30/12/2020

29/03/2021

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Mediante comunicación escrita No. GG-0000190. de fecha Septiembre 23 de 2021 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Hasta el mes de _____________Agosto de         2021 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 141,34%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del  135,26%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 43.313.772.570,00$        Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): 45.894.261.441,80$        
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: 16.567.809.640,00$   Valor amortizado: Saldo por amortizar :

Valor facturado (Incluido IVA) a:  Agosto de         2021 Último mes facturado: ago-21
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

NINGUNA

PÁGINA

1

DE

19.118,30                                          33.564.210.479,00$                                 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

42

(mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

50.346.191.652,00$                                 

(mes anterior a la presente solicitud)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

OBJETO DE LA SOLICITUD

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 
OBRA

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

CÓDIGO

VERSIÓN
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Indicar mes y año)
45.894.261.441,80$          

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

-$                                                    16.567.809.640,00$          

(mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE FÍSICO DE OBRA

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

45.263.004.030,00$                          

4.451.930.210,20$                                   

(mes anterior a la presente solicitud)

942,44                                                                      

17.561,09                                                                 

827.273.670,00                 ADICION NUMERO UNO (1) DE 2020

15.954.707.503,00            

                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

Adicional al contrato de obra por valor de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 550.000.000,00), y un plazo para la ejecucion hasta el 30 de 
noviembre de 2021 

(mes anterior a la presente solicitud)

EL ALCANCE A REALIZAR CON LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE ADICIONAL,  ES LA INTERVENCION DE LOS SITIOS CRITICOS QUE ACUTALMENTE CUENTAN 
CON DISEÑO APROBADO, LOCALIZADOS ENTRE EL PR54+0600 AL PR64+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL.  

ValorContrato Adicional No.

ADICION DOS (2) Y PRORROGA 2 DE 2021

SMMLV del Año de la Adición



TÉCNICA:

JURÍDICA:
No Existe ningun tipo de Restriccion Juridica para la presente solicitud. 

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)
La inversion de los recusos de la presente solicitud de Actividades relacionadas con la ejecucion de las obras de los sitios criticos 
diseñados.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:

3

1

DE

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

4

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

PÁGINA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSIÓN

Se requiere la asignacion de recursos por parte de la Subdireccion de Prevencion y Atencion de Emergencias por valor de Adicional al contrato 
de obra por valor de    QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE  PESOS M/CTE ($ 550.000.000,00)

CÓDIGO

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1. Las crecientes y avenidas del rio Manco de los días 03 y 30 de agosto del año 2021, evidenciaron la necesidad de construir prolongaciones 
y/o cierres en las obras construidas en las abscisas PR58+000 PR63+000, PR63+250, PR64+650 y PR65+380, las obras requeridas tienen un 
presupuesto aproximado de $809.000.000.

2. El valor mencionado en el numeral anterior, será inicialmente cubierto con el equivalente en volumen disponible para construcción de 
bolsacretos de protección de las obras construidas, de acuerdo a los diseños hidráulicos previamente aprobados.

3. Lo anterior, hace indispensable la necesidad de la presente solicitud de adición con el fin de construir la mayor cantidad posible, de las obras 
de protección proyectadas. 

Por lo anterior se requiere una adición por valor de $ 550.000.000,00 y una prorroga para la ejecución de esta adición hasta el 30 de noviembre 
de 2021, valor y tiempo adecuado para la ejecución de las intervenciones propuestas en los sitios críticos diseñados en el presente contrato de 
obra, necesarios para garantizar la estabilidad y por lo tanto la seguridad y transitabilidad de los usuarios del corredor.

No Aplica



OTRAS:

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: Comunicación GG-0000190, Comunicacion de aval por parte de 
Interventoria a la presente solicitud de adicion de recursos, Acta de Modificacion de Cantidades y Reprogramacion al programa de inversiones.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota: 

Firma Firma
Nombre: ING. PEDRO CONTECHA CARRILLO Nombre: DR. FREDY LEAL MENDOZA
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista - INGENIERIA DE VIAS S.A.S. Interventoría - BATEMAN INGENIERIA S.A.S.
Matricula 1482 STD C.C. 93.450.678 de Chaparral (Tolima)

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma
Nombre: ING.  EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: ING.  EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: ING. EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA 
Supervisor del Contrato de Interventoría Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma Firma
Nombre: Nombre:  ING.CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA 
Abogado Unidad Ejecutora Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula No.  25202-38619 CND
SUBDIRECTORA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS. 
Ordenador del Pago

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.

4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes. 

2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de
adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.

  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA  CONTRATO DE 

OBRA

CÓDIGO

4 DE 4

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MINFRA-MN-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PÁGINA

 

Firmado digitalmente 

por CAROLINA 

JACKELINE BARBANTI 

MANSILLA



 BATEMAN INGENIERÍA S.A.S. 
 Ingeniería de Consulta e Interventorías 

NIT. 800.061.409-1

Certificado No. CO-SC1005-1  

Piedecuesta, septiembre 30 de 2021    BIL-714-470-20  Página 1 de 2 

Oficinas:  Carrera 20 No. 39-65, Bogotá – Tels: 3204318-312 383 8080 -6942471 - Fax:  2459654 – Apdo. Aéreo: 057249 - Bogotá, D.C. 
Campamento: Calle 3AN No. 8-150 La Rioja, Piedecuesta Santander – Tel: 6866013 

Correo electrónico: bil.pescadero@gmail.com 

Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Ingeniera Carolina Jackeline Barbanti Mansilla 

Subdirectora De Prevención y Atención De Emergencias 

atencionciudadano@invias.gov.co 

Referencia: Contrato 0714 de 2020. 
INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS EN LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN 
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

Asunto:      Solicitud de prórroga y adición del contrato 705 de 2020. 

Respetuoso saludo 

Una vez recibida y analizada la solicitud del Contratista Ingeniería de Vías S.A.S, oficio GG-0000190 fechado 
el 23 de septiembre de 2021, en el cual argumentan y solicitan una prórroga hasta el 30 de noviembre de 
2021 para construir prolongaciones y/o cierres en los sitios críticos autorizados que se encuentran en 
ejecución en la vía SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

Esta Interventoría considera viable y aprueba conceder la prórroga hasta el 30 de noviembre de 2021, al igual 
que el adicional de $ 550.000.000,00 para la construcción de las prolongaciones para los muros, teniendo en 
cuenta los siguientes motivos: 

1. Las crecientes y avenidas del rio Manco de los días 03 y 30 de agosto del año 2021, evidenciaron la 
necesidad de construir prolongaciones y/o cierres en las obras construidas en las abscisas 
PR58+000 PR63+000, PR63+250, PR64+650 y PR65+380, las obras requeridas tienen un 
presupuesto aproximado de $809.000.000.

2. El valor mencionado en el numeral anterior, será inicialmente cubierto con el equivalente en volumen 
disponible para construcción de bolsacretos de protección de las obras construidas, de acuerdo a los 
diseños hidráulicos previamente aprobados.

3. Lo anterior, hace indispensable la necesidad de la presente solicitud de adición con el fin de construir 
la mayor cantidad posible, de las obras de protección proyectadas.

mailto:atencionciudadano@invias.gov.co


 BATEMAN INGENIERÍA S.A.S. 
 Ingeniería de Consulta e Interventorías 

NIT. 800.061.409-1

Certificado No. CO-SC1005-1  

Piedecuesta, septiembre 30 de 2021    BIL-714-470-20  Página 2 de 2 

Oficinas:  Carrera 20 No. 39-65, Bogotá – Tels: 3204318-312 383 8080 -6942471 - Fax:  2459654 – Apdo. Aéreo: 057249 - Bogotá, D.C. 
Campamento: Calle 3AN No. 8-150 La Rioja, Piedecuesta Santander – Tel: 6866013 

Correo electrónico: bil.pescadero@gmail.com 

Solicitamos respetuosamente al Instituto evaluar la solicitud de la prórroga hasta el 30 de noviembre de 2021, 

al igual que el adicional de $ $550.000.000,00 con el respectivo acompañamiento de la Interventoría. 

Cordialmente, 

FREDY LEAL MENDOZA  

Representante Legal  

Elaboró: Diana Silva 

Copia:  Ingeniero Edgar Jesús Rojas Ramírez– Supervisor del Contrato - Dirección Territorial Santander  
Archivo.  

Anexo:  Solicitud de prórroga del Contratista de obra – oficio GG-0000190 
Reprogramación al programa de Inversiones MINFRA-MN-IN-6-FR-1  
Solicitud de Prórroga - formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1  

Requiere respuesta: SI _X__ NO ___ 



FECHA 23-sep-21

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA No. 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL No. 3

CONTRATO No. PLAZO INICIAL PLAZO ACUMULADO:

OBJETO : FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 714 de 2020 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

1 211.1 211-13 1 m3 21.350,00 8.340,00$               178.059.000,00$                  + 2.850,80 23.775.672,00$                      -$                                  2.441,00 20.357.940,00$                    2.850,80 23.775.672,00$                    

178.059.000,00$                  23.775.672,00$                      -$                                  20.357.940,00$                    23.775.672,00$                    

2 311 311-13 2 m3 4.497,00 141.150,00$           634.751.550,00$                   -$                                       -$                                  -$                                     -$                                     

634.751.550,00$                  -$                                       -$                                  -$                                     -$                                     

3 600.2.1 210-13 6 m3 2.875,00 $ 105.500,00 303.312.500,00$                  + 26.948,00 2.843.014.000,00$                 -$                                  26.947,00 2.842.908.500,00$               26.948,00 2.843.014.000,00$                

4 600.2.3 600-13 6 m3 30.127,00 $ 25.110,00 756.488.970,00$                  + 26.461,00 664.435.710,00$                    -$                                  26.460,13 664.413.864,00$                  26.461,00 664.435.710,00$                  

5 610.2 610-13 6 m³ 29.976,00 $ 119.730,00 3.589.026.480,00$                + 44.868,00 5.372.045.640,00$                 -$                                  44.017,95 5.270.269.154,00$               44.868,00 5.372.045.640,00$                

6 621.1.1 621-13 6 m 4.392,00 $ 2.124.020,00 9.328.695.840,00$                + 26,00 55.224.520,00$                      -$                                  25,33 53.801.427,00$                    26,00 55.224.520,00$                    

7 623.1.6 623-13 6 m 2.480,00 $ 135.990,00 337.255.200,00$                   -$                                       -$                                  -$                                     -$                                     

8 630.3 630-13 6 m3 964,00 $ 834.990,00 804.930.360,00$                  + 9.026,00 7.536.619.740,00$                 -$                                  9.023,91 7.534.876.301,00$               9.026,00 7.536.619.740,00$                

9 630.4 630-13 6 m3 6.958,00 $ 733.220,00 5.101.744.760,00$                + 80,00 58.657.600,00$                      -$                                  58,77 43.089.602,00$                    80,00 58.657.600,00$                    

10 630.6 630-13 6 m3 925,00 $ 538.620,00 498.223.500,00$                  + 618,00 332.867.160,00$                    -$                                  617,64 332.673.257,00$                  618,00 332.867.160,00$                  

11 640.1 640-13 4 Kg 895.718,00 $ 5.350,00 4.792.091.300,00$                + 1.281.228,00 6.854.569.800,00$                 -$                                  1.242.542,73 6.647.603.587,00$               1.281.228,00 6.854.569.800,00$                

12 640.2 640-13 4 Kg 578.355,00 $ 5.920,00 3.423.861.600,00$                 -$                                       -$                                  -$                                     -$                                     

13 671.1P 671 P 671.1 P 6 m³ 788,00 $ 627.190,00 494.225.720,00$                   -$                                       -$                                  -$                                     -$                                     

14 673.1.2 673-13 8 m2 14.382,00 $ 10.150,00 145.977.300,00$                   -$                                       -$                                  -$                                     -$                                     

15 673.2 673-13 6 m³ 2.068,00 $ 128.450,00 265.634.600,00$                  + 6.150,00 789.967.500,00$                    -$                                  6.149,00 789.839.050,00$                  6.150,00 789.967.500,00$                  

16 673.4P 673.4 P 6 m 788,00 $ 31.560,00 24.869.280,00$                    + 788,00 24.869.280,00$                      -$                                  -$                                     788,00 24.869.280,00$                    

17 674.2 674-13 6 m 439,00 $ 287.880,00 126.379.320,00$                  + 55,90 16.092.492,00$                      -$                                  -$                                     55,90 16.092.492,00$                    

29.992.716.730,00$              24.548.363.442,00$               -$                                  24.179.474.742,00$             24.548.363.442,00$              

18 900.1 900-13 3 m3-km 170.800,00 1.040,00$               177.632.000,00$                  + 20.800,00 21.632.000,00$                      -$                                  -$                                     20.800,00 21.632.000,00$                    

 177.632.000,00$                  21.632.000,00$                     
 

-$                                  -$                                     21.632.000,00$                    

19 201.7P 201.7P 1 M3 180.540,00$           -$                                     + 2.515,00 454.058.100,00$                    -$                                  2.253,19 406.790.923,00$                  2.515,00 454.058.100,00$                  

20 700.3 700-13 8 M2 43.047,00$             -$                                     + 1.290,00 55.530.630,00$                      -$                                  939,04 40.422.855,00$                    1.290,00 55.530.630,00$                    

21 701.1 701-13 8 UND 15.107,00$             -$                                     + 1.375,00 20.772.125,00$                      -$                                  1.152,00 17.403.264,00$                    1.375,00 20.772.125,00$                    

22 1P 1P 8 SITIO-MES 10.893.428,00$      -$                                     + 6,40 69.717.939,00$                      -$                                  6,40 69.717.939,00$                    6,40 69.717.939,00$                    

23 2P 2P 8 SITIO-MES 21.031.496,00$      -$                                     + 62,00 1.303.952.752,00$                 -$                                  59,98 1.261.469.130,00$               62,00 1.303.952.752,00$                

24 630.7P 630.7P 6 M3 684.969,00$           -$                                     + 3.475,00 2.380.267.275,00$                 -$                                  3.474,52 2.379.938.490,00$               3.475,00 2.380.267.275,00$                

25 673.1.1 673-13 8 M2 9.996,00$               -$                                     + 5.937,00 59.346.252,00$                      -$                                  5.936,00 59.336.256,00$                    5.937,00 59.346.252,00$                    

26 673.5P 673.5P 8 m 48.626,00$             -$                                     + 8.906,00 433.063.156,00$                    -$                                  5.878,75 285.860.098,00$                  8.906,00 433.063.156,00$                  

27 673.6P 673.6P 8 m 73.637,00$             -$                                     + 2.509,50 184.792.052,00$                    -$                                  1.819,70 133.997.249,00$                  2.509,50 184.792.052,00$                  

28 3P 3P 2 M3 5.732,00$               -$                                     + 12.838,70 73.591.428,00$                      -$                                  12.207,00 69.970.524,00$                    12.838,70 73.591.428,00$                    

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Excavaciones varias en roca en seco         

Excavaciones varias en material común seco

Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES

SUBTOTAL TRANSPORTES

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 
cien metros (100 m)

Rellenos para estructuras con recebo.

Pilote de concreto Vaciado in situ, de Diámetro 1,0 m 

Anclaje tipo pasivo en varilla de ø 1"

Concreto Resistencia 28MPa (C)

Concreto Resistencia 21MPa 

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

Concreto Resistencia 14MPa (F)

Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa.

Malla de refuerzo Fy=4200 Mpa

Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la 
superficie de apoyo  

Geotextil tipo T-2400 o Similar tejido

Rellenos con material filtrante

No. DE       
ORDEN

Ítem
Pago

ESPECIFICACION GRUP 
AJUS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $33.564.210.479,00

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA No. 16 - Periodo: Agosto de 2021CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACION No.11
PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

$17.331.981.173,00

INGENIERIA DE VIAS  S.A.S. N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

30-abr-20 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-nov-21
URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGA

705 de 2020 8 MESES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

CONDICIONES ACTUALIZADAS

Remoción de derrumbes

Afirmado

PÁGINA 1 DE 2

$50.896.191.652,00

SUBTOTAL EXPLANACIONES

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO COLAPSADAS 
DENTRO DEL RIO

CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA ZONA DE DEPOSITO

GEODREN PLANAR

GEODREN VIAL

MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO

TACHA REFLECTIVA

MANEJO DE TRAFICO Y SEÑALIZACION TEMPORAL PARA SITIOS 
CRITICOS. (DIURNO 14 HORAS 6:00 A 20:00)  PARA UN SOLO SITIO 
CRITICO DE CONTROL DE TRAFICO

GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO

MANEJO DE TRAFICO Y SEÑALIZACION TEMPORAL PARA SITIOS 
CRITICOS. (24 HORAS)  PARA UN SOLO  SITIO CRITICO DE CONTROL 
DE TRAFICO

CONCRETO CICLOPEO DE RESISTENCIA 21 Mpa 

X



FECHA 23-sep-21

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA No. 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL No. 3

CONTRATO No. PLAZO INICIAL PLAZO ACUMULADO:

OBJETO : FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 714 de 2020 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

29 4P 4P 6 M3 636.317,00$           -$                                     + 836,00 531.961.012,00$                   + 859,00 546.596.303,00$                -$                                     1.695,00 1.078.557.315,00$                

30 900.2P 900.2P 3 m3-Km 1.480,00$               -$                                     + 101.974,00 150.921.520,00$                   - 355,50 -526.140,00$                     75.072,75 111.107.670,00$                  101.618,50 150.395.380,00$                  

31 623.2P 623.2P 6 ML 470.605,00$           -$                                     + 8.077,00 3.801.076.585,00$                 -$                                  7.953,00 3.742.721.565,00$               8.077,00 3.801.076.585,00$                

32 623.3P 623.3P 6 ML 504.954,00$           -$                                     + 7.471,00 3.772.511.334,00$                 -$                                  6.529,00 3.296.844.666,00$               7.471,00 3.772.511.334,00$                

33 621.1.3P 621.1.3P 6 ML 790.507,00$           -$                                     + 600,00 474.304.200,00$                    -$                                  470,00 371.538.290,00$                  600,00 474.304.200,00$                  

34 671.5P 671.5P 6 M3 656.393,00$           -$                                     + 420,00 275.685.060,00$                    -$                                  54,10 35.510.861,00$                    420,00 275.685.060,00$                  

35 621.1.2P 621.1.2P 6 ML 3.531.849,00$        -$                                     + 1.424,00 5.029.352.976,00$                 -$                                  1.420,85 5.018.227.652,00$               1.424,00 5.029.352.976,00$                

36 630.1.3P 630.1.3P 6 M3 251.301,00$           -$                                     + 767,00 192.747.867,00$                    -$                                  751,00 188.727.051,00$                  767,00 192.747.867,00$                  

37 501.1P 501.1P 6 KG 754,00$                 -$                                     + 1.033.260,90 779.078.719,00$                    -$                                  833.280,00 628.293.120,00$                  1.033.260,90 779.078.719,00$                  

38 465.2P 465.2P 8 M2 71.414,00$             -$                                     + 1.686,00 120.404.004,00$                    -$                                  637,50 45.526.425,00$                    1.686,00 120.404.004,00$                  

39 460.1P 460.1P 8 M3 69.907,00$             -$                                     + 100,00 6.990.700,00$                        -$                                  -$                                     100,00 6.990.700,00$                      

40 330.5 330.5 2 M3 197.171,00$           -$                                     + 1.488,00 293.390.448,00$                    -$                                  552,31 108.899.515,00$                  1.488,00 293.390.448,00$                  

41 310.1 310.1 2 M2 1.920,00$               -$                                     + 2.986,00 5.733.120,00$                        -$                                  2.125,00 4.080.000,00$                      2.986,00 5.733.120,00$                      

42 450.9P 450.9P 8 M3 1.031.900,00$        -$                                     + 590,00 608.821.000,00$                    -$                                  323,74 334.067.306,00$                  590,00 608.821.000,00$                  

43 731.1P 731.1P 6 M 392.557,00$           -$                                     + 1.553,00 609.641.021,00$                    -$                                  1.460,40 573.290.243,00$                  1.553,00 609.641.021,00$                  

44 450.13P 450.13P 8 M3 1.027.782,00$        -$                                     + 834,00 857.170.188,00$                    -$                                  392,16 403.054.989,00$                  834,00 857.170.188,00$                  

45 420.2 420.2 8 M2 3.207,00$               -$                                     + 4.970,00 15.938.790,00$                      -$                                  2.125,00 6.814.875,00$                      4.970,00 15.938.790,00$                    

46 420.1 420.1 8 M2 3.332,00$               -$                                     + 10.621,83 35.391.938,00$                      -$                                  6.375,00 21.241.500,00$                    10.621,83 35.391.938,00$                    

47 5P 5P 4 UND 70.649,00$             -$                                     + 577,00 40.764.473,00$                      -$                                  552,00 38.998.248,00$                    577,00 40.764.473,00$                    

48 6P 6P 6 HORA-
MAQUINA

462.000,00$           -$                                     + 685,00 316.470.000,00$                    -$                                  684,00 316.008.000,00$                  685,00 316.470.000,00$                  

49 661.1 661.1 6 M 795.711,00$           -$                                     + 73,00 58.086.903,00$                      -$                                  67,00 53.312.637,00$                    73,00 58.086.903,00$                    

50 600.2.2 600.2.2 6 M3 309.735,00$           -$                                     + 100,00 30.973.500,00$                      -$                                  -$                                     100,00 30.973.500,00$                    

51 600.2.4 600.2.4 6 M3 59.636,00$             -$                                     + 150,00 8.945.400,00$                        -$                                  -$                                     150,00 8.945.400,00$                      

 -$                                     23.051.452.467,00$              
 

546.070.163,00$                20.023.171.341,00$             23.597.522.630,00$              

497,00$                                -212,00$                            5,00$                                   285,00$                                

BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $33.564.210.479,00 $17.331.981.173,00

No. DE       
ORDEN

Ítem
Pago

ESPECIFICACION GRUP 
AJUS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA No. 16 - Periodo: Agosto de 2021

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS 
ACTA DE MODIFICACION No.11

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM

Ajuste por Actas de Modificacion

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

30-abr-20 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

705 de 2020 8 MESES

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

30-nov-21

VERSIÓN 2
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
PÁGINA 2 DE 2

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGAINGENIERIA DE VIAS  S.A.S. N/A FECHA DE REANUDACIÓN:

$50.896.191.652,00

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

N/A

CEMENTO PORTLAND GRIS ASTM C150 TIPO 1 PARA INYECCION DE 
ANCLAJES 

SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETOS EN CONCRETO 
CLASE F (EN BOLSACRETO DE 1M3)

TRANSPORTE DE MATERIAL CRUDO DE RIO MEDIDO A PARTIR DE 
CIEN METROS (100 m)

PILOTE TIPO CAISSON  EN CONCRETO CLASE C (4000 PSI) FUNDIDO 
IN SITU DE DIAMETRO INTERIOR 1,2m, EXCAVACION MANUAL. (NO 
INCLUYE ACERO DE REFUERZO) (INCLUYE ANILLOS EN CONCRETO 
CLASE D DE 0,10 m)

DADO EN CONCRETO DE 4000 PSI (0,7m X 0,7m X 0,30m) (No incluye 
acero de refuerzo)

PERFORACION E INSTALACION DE ANCLAJES DE 3 TORONES 
(INCLUYE ENCAMISADO). NO INCLUYE CEMENTO

PERFORACION E INSTALACION DE ANCLAJES DE 5 TORONES 
(INCLUYE ENCAMISADO). NO INCLUYE CEMENTO

PILOTES DE CONCRETO VACIADO IN SITU, EN CONCRETO DE 4000 
PSI, DE DIAMETRO 0,60 m  - NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

CUNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI VACIADA IN SITU, NO INCLUYE 
LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO NI RELLENO DEL 
ESPALDAR

DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA ESPESOR ENTRE 0,25m Y 
0,30m

FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO

BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B

CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO

DEFENSA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY EN CONCRETO DE 
4000 PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

CAPUCHON METALICO PARA PROTECCION DE ANCLAJES

ADECUACION HIDRÁULICA DE RIO, CON RETROEXCAVADORA 
SOBRE ORUGAS, CON BALDE Y MARTILLO

TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 900 MM DE DIAMETRO 
INTERIOR

EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN  BAJO AGUA

X



FECHA 23-sep-21

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER ACTA No. 12 POR CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL No. 3

CONTRATO No. PLAZO INICIAL PLAZO ACUMULADO:

OBJETO : FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 714 de 2020 INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR +- CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

30.983.159.280,00$     47.645.224.078,00$     546.069.951,00$     44.223.004.028,00$     48.191.294.029,00$     

100.000.000,00$     100.000.000,00$     -$     -$     100.000.000,00$     

1.012.460.000,00$     1.012.460.000,00$     -$     115.385.794,80$     1.012.460.000,00$     

32.095.619.280,00$     48.757.684.078,00$     546.069.951,00$     44.338.389.822,80$     49.303.754.029,00$     

230.991.199,00$     350.907.574,00$     3.930.049,00$     318.271.619,00$     354.837.623,00$     

32.326.610.479,00$     49.108.591.652,00$     550.000.000,00$     44.656.661.441,80$     49.658.591.652,00$     

1.040.000.000,00$     1.040.000.000,00$     -$     1.040.000.000,00$     1.040.000.000,00$     

197.600.000,00$     197.600.000,00$     -$     197.600.000,00$     197.600.000,00$     

1.237.600.000,00$     1.237.600.000,00$     -$     1.237.600.000,00$     1.237.600.000,00$     

33.135.619.280,00$     49.797.684.078,00$     546.069.951,00$     45.378.389.822,80$     50.343.754.029,00$     

33.564.210.479,00$     50.346.191.652,00$     550.000.000,00$     45.894.261.441,80$     50.896.191.652,00$     

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa )

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SECTOR A INTERVENIR, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ESTABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

SUBTOTAL VALOR OBRAS (A)

SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION DE ACUERDO LAS NECECIDADES ACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA  Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE ADICION POR VALOR DE $ 550.000.000,00

IVA 19% DIAGNÓSTICO,REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

TOTAL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS- INCLUYE IVA

Se afectan los siguientes items: SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETOS EN CONCRETO CLASE F (EN BOLSACRETO DE 1M3), TRANSPORTE DE MATERIAL CRUDO DE RIO MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

VALOR BASICO DEL CONTRATO  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD (B)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYE PAGA  (C )

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS D=(A+B+C)

VALOR IVA (OBRA)(19% SOBRE UTILIDAD) (E ) AIU = 32%  U=5%

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-7-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 2

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

PÁGINA 2 DE 2

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

705 de 2020 8 MESES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

30-abr-20 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30-nov-21

45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGAINGENIERIA DE VIAS  S.A.S. N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $33.564.210.479,00 $17.331.981.173,00

$50.896.191.652,00

No. DE   
ORDEN

Ítem
Pago

ESPECIFICACION GRUP 
AJUS

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)

MODIFICACIONES
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO 
PARCIAL DE OBRA No. 16 - Periodo: Agosto de 2021

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS 
ACTA DE MODIFICACION No.11

PRESENTES

DESCRIPCIÓN ITEM

Firma:______________________________________________
DR. FREDY LEAL MENDOZA
REPRESENANTE LEGAL
INTERVENTORIA
C.C. 93.450.678 de Chaparral (Tolima)

Firma:__________________________________________________
VoBo  ING CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
JEFE UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECTOR PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
MAT. PROF. 25202-38619 CND

Firma:________________________________________________
Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO.
REPRESENTANTE LEGAL 
CONTRATISTA
MAT. PROF. 1482 STD

Firma:________________________________________________
Ing. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT PROF: 68202-090549 STD

Firma:________________________________________________
Ing. EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
MAT PROF: 68202-133454 STD

Firma:________________________________________________
Ing. EGDAR JESUS ROJAS RAMIREZ
DIRECTOR TERRITORIAL 
MAT PROF: 68202-090549 STD

X

 

Firmado digitalmente por 

CAROLINA JACKELINE 

BARBANTI MANSILLA



FECHA DE ELABORACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)

VALOR BÁSICO DE OBRA  (A) ($ 32.023.159,28) (100,00%) 141,34%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $ 49.231.294,03 153,74% 45.263.004,03

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

$1.012.460,00

$1.012.460,00

$100.000,00

$100.000,00

$230.991,20

$354.837,62

$1.040.000,00

$1.040.000,00

$197.600,00

$197.600,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $1.541.051,20

VALOR TOTAL PROVISIONES (B') $1.664.897,62

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) $33.564.210,48

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B') $50.896.191,65

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES
VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

BARRAS

CURVAS

SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION DE ACUERDO LAS NECECIDADES ACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA  Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE 
CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE ADICION POR VALOR DE $ 550.000.000,00

38.796.646,79

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

6.223.070,01 10.019.143,29 14.039.068,84 18.569.489,36 23.067.374,32 27.574.529,36 36.646.024,93VALOR (Miles de Pesos) 0,00 1.208.362,25 3.218.707,59

19,43% 31,29% 43,84%

2.150.060,85 2.150.621,86

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA

% 0,00% 3,77% 10,05%

3.004.362,42 3.796.073,28 4.019.925,55 4.530.420,53 4.497.884,96 4.507.155,04

97,97% 107,72% 114,44% 121,15%57,99% 72,03% 86,11%

31.374.228,99 34.495.964,08

11,87% 9,75% 6,71% 6,72%

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 1.208.362,25 2.010.345,34

9,38% 11,85% 12,55% 14,15% 14,05% 14,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

% 0,00% 3,77% 6,28%

3.799.699,63 3.121.735,09

34.987.751,15

109,26%

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 192.138,96 1.395.457,07 3.028.638,19 6.262.977,28 11.098.474,33 19.136.287,31

59,76% 69,76% 80,76% 91,26% 96,26% 102,26%INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA

% 0,00% 0,60% 4,36% 9,46% 19,56% 34,66%

8.037.812,98 3.202.315,93 3.522.547,52 3.362.431,72 1.601.157,96 1.921.389,56

22.338.603,24 25.861.150,76 29.223.582,48

VALOR (Miles de Pesos) 0,00 192.138,96 1.203.318,11 1.633.181,12 3.234.339,09 4.835.497,05

30.824.740,45 32.746.130,00

15,10%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,60% 3,76% 5,10% 10,10% 6,00% 7,00%25,10% 10,00% 11,00% 10,50% 5,00%

2.241.621,15

3,25% 3,25% 3,25%

ESTUDIOS Y DISEÑOS
($ 1.040.000,00) (3,25%) 3,25%

%P 0,00% 0,00% 0,50%

$1.040.000,00 $1.040.000,00

%E 0,00% 0,00% 2,34% 2,34% 2,34%

$750.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

3,25% 3,25% 3,25%3,25% 3,25% 3,25%

3,25% 3,25%

$P $0,00 $160.115,80 $1.040.000,00 $1.040.000,00

3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

$1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00$1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

$76.490,93

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20%

$64.178,87 $64.178,87 $64.178,87 $64.178,87 $64.634,86 $64.634,86

0,22% 0,24%0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,22%

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$P $0,00 $0,00

0,20%

$ 1.040.000,00 3,25% 1.040.000,00
$E $0,00 $750.000,00 $750.000,00

3,25% 3,25% 3,25%

$1.040.000,00 $1.040.000,00

0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRANSPORTES
($ 177.632,00) (0,55%) 0,35%

%P 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00

$72.044,76 $72.044,76

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00

$ 172.027,38 0,54% 111.107,67
$E $0,00 $0,00

3,17%

$0,00 $0,00

$ 1.449.973,45 4,53% 1.389.013,19
$E $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$P $0,00 $0,00

$1.015.073,19 $1.072.489,17 $1.148.623,19

%E 0,00%

$782.384,97 $847.161,97 $901.633,55 $960.811,93

3,35% 3,59%2,44%

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,60%%E 0,00% 0,00% 1,43% 7,71% 17,09%

0,00% 0,00% 0,00%

2,65% 2,82% 3,00%

SEÑALIZACION 
($ 0,00) (0,00%) 4,34%

%P 0,00% 0,00%

25,13% 37,33%

$0,00 $0,00 $0,00

2,21%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,88%

$600.462,53 $708.774,73

$9.959.202,54 $17.964.992,36 $21.167.308,28

56,10% 66,10% 77,10% 87,60% 92,60%

$33.816.456,20

$ 44.074.027,82 137,63% 41.302.079,17
$E $0,00 $20.836.485,57 $25.273.412,83 $29.013.934,08 $31.956.682,63 $34.018.039,10 $36.081.805,11$458.362,25 $2.468.707,59 $5.473.070,01 $8.048.280,67 $11.955.070,50 $16.403.377,62

99,79% 106,23% 112,67%51,22% 65,07% 78,92%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
($ 29.992.716,73) (93,66%) 128,98%

%P 0,00% 105,60%

$P $0,00 $32.023,16 $352.254,75 $1.953.412,72

98,60%0,00% 0,10% 1,10% 6,10% 16,10% 31,10%

$24.689.855,80 $28.052.287,53 $29.653.445,49 $31.574.835,05$5.155.728,64

PAVIMENTO ASFALTICO
($ 0,00) (0,00%) 2,53%

%P 0,00% 0,00%

$0,00

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00

0,00% 0,00%

$0,00 $0,00

$ 1.644.716,62 5,14% 810.705,10
$E $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ 299.123,57 0,93% 112.979,52
$E $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00

0,00%

$0,00 $0,00

%E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00

0,00%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00%0,00% 0,00% 0,00%

BASE, SUB-BASE  Y AFIRMADO
($ 634.751,55) (1,98%) 0,35%

%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,87% 0,87% 0,92% 0,92% 1,29% 1,38%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%

0,00% 0,00%

0,85%

EXPLANACIONES
$266.221,23 $271.044,74 $279.547,91

$131.294,95 $131.294,95$0,00 $0,00 $3.202,32 $131.294,95 $131.294,95 $131.294,95

$ 551.425,20 1,72% 497.119,39
$E $0,00

($ 178.059,00) (0,56%) 1,55%

%E 0,00%

$279.547,91 $294.848,13 $294.848,13 $412.163,50 $443.451,90 $449.727,57$0,00 $0,00 $0,00

0,41%

$P
%P 0,00%

1,40%

$35.225,48 $67.248,63 $99.271,79 $131.294,95 $131.294,95

% Ejecutado

Julio de 2020 Agosto de 2020 Septiembre de 2020 Octubre de 2020 Noviembre de 2020 Diciembre de 2020

0,41% 0,41% 0,41% 0,41%0,00% 0,00% 0,01% 0,11% 0,21% 0,31% 0,41% 0,41%

ACTA Nº 1 2 3 4 5

Enero de 2021 Febrero de 2021 Marzo de 2021

$33.564.210.479,00 $17.331.981.173,00

714 de 2020 BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $50.896.191.652,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%)OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

% Programado
12 13

$ Valor 
programado

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA   
Miles de pesos

 (%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   
Miles de pesos

$ Valor 
Ejecutado

MES
30 de Abril al 31 de 

Mayo de 2020
Junio de 2020

6

Abril de 2021 Mayo de 2021

2

23-sep-21

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

7 8 9

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA 
TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.

30-abr-20 30-nov-21

N/A N/A

INGENIERIA DE VIAS  S.A.S. 45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGA

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS SANTANDER

705 de 2020 8 MESES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 1 DE

10 11
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ACTA DE 
MOD. No.1

_______________________________________
Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA 
MAT. PROF 1482 STD

Aprueba: ________________________________
DR. FREDY LEAL MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
c.c. No. 93.450.678 de Chaparral (Tolima)

Revisó_______________________________________
ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZPAEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF.  68202-090549 STD

Revisó_______________________________________
ING. EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 68202-133454 STD

Aprueba: ________________________________
ING. CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
JEFE UNIDAD EJECUTORA 
MAT. PROF.: 25202-38619 CND
SUBDIRECTORA PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS

Revisó_______________________________________
ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZPAEZ
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER
MAT. PROF.  68202-090549 STD

REPROGRAMACION DE INVERSIONES 
- ACTA DE MOD. No.2

ACTA DE MOD 
No.3

ACTA DE MOD 
No.4

REPROGRAMACION DE 
INVERSIONES POR

PRORROGA - ACTA DE 
MOD No.5 - ADICION 1

ACTA DE MOD 
No.6 ACTA DE MOD. No.7-

ADICION 2 Y PRORROGA 2

ACTA DE MOD 
No.8

 

Firmado digitalmente 

por CAROLINA 

JACKELINE BARBANTI 

MANSILLA



FECHA DE ELABORACIÓN

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL PROGRAMA DE INVERSIONES
(Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

CONTRATISTA: LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)

### #####

### #####

### #####

VALOR BÁSICO DE OBRA  (A) ($ 32.023.159,28) (100,00%) 141,34%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $ 49.231.294,03 153,74% 45.263.004,03

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

$1.012.460,00

$1.012.460,00

$100.000,00

$100.000,00

$230.991,20

$354.837,62

$1.040.000,00

$1.040.000,00

$197.600,00

$197.600,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $1.541.051,20

VALOR TOTAL PROVISIONES (B') $1.664.897,62

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) $33.564.210,48

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B') $50.896.191,65

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la
propuesta económica aprobada o modificación contratual. SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE MODIFICACION DE ACUERDO LAS NECECIDADES ACTUALES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA  Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE CONFORMIDAD 

CON LA SOLICITUD DE ADICION POR VALOR DE $ 550.000.000,00

PROVISIONES
VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

BARRAS

CURVAS

VALOR (Miles de Pesos) 40.947.148,11 43.100.644,15 45.263.004,03 0,00 0,00 0,00

% 127,87% 134,59% 141,34% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) 2.150.501,31 2.153.496,04 2.162.359,88 -45.263.004,03 0,00 0,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES
% 6,72% 6,72% 6,75% -141,34% 0,00% 0,00%

153,74%

VALOR (Miles de Pesos) 37.389.488,10 39.951.340,84 43.313.772,57 46.708.227,45 47.604.875,91 49.231.294,03 49.231.294,03
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 

ACUMULADA

% 116,76% 124,76% 135,26% 145,86% 148,66% 153,74%

896.648,46 1.626.418,12 0,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 7,50% 8,00% 10,50% 10,60% 2,80% 5,08% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) 2.401.736,95 2.561.852,74 3.362.431,72 3.394.454,88

%E 0,00% 3,25% 3,25% 3,25%

$P $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

ESTUDIOS Y DISEÑOS
($ 1.040.000,00) (3,25%) 3,25%

%P 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

$ 1.040.000,00 3,25% 1.040.000,00
$E $1.040.000,00 $1.040.000,00 $1.040.000,00

%E 0,00% 0,24% 0,24% 0,35%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $172.027,38 $172.027,38

0,00% 0,00% 0,54% 0,54%

TRANSPORTES
($ 177.632,00) (0,55%) 0,35%

%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ 172.027,38 0,54% 111.107,67
$E $76.490,93 $75.798,70 $111.107,67

%E 0,00% 3,82% 4,10% 4,34%

$P $0,00 $0,00 $640.463,19 $1.280.926,37 $1.280.926,37 $1.449.973,45 $1.449.973,45

4,00% 4,00% 4,53% 4,53%

SEÑALIZACION 
($ 0,00) (0,00%) 4,34%

%P 0,00% 0,00% 0,00% 2,00%

$ 1.449.973,45 4,53% 1.389.013,19
$E $1.223.705,63 $1.313.089,49 $1.389.013,19

%E 0,00% 119,09% 124,58% 128,98%

$P $36.218.193,15 $38.780.045,89 $41.502.014,43 $43.295.311,35 $43.615.542,94 $44.074.027,82 $44.074.027,82

135,20% 136,20% 137,63% 137,63%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
($ 29.992.716,73) (93,66%) 128,98%

%P 105,60% 113,10% 121,10% 129,60%

$ 44.074.027,82 137,63% 41.302.079,17
$E $38.136.991,75 $39.892.988,11 $41.302.079,17

%E 0,00% 0,00% 0,77% 2,53%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $960.694,78 $1.280.926,37 $1.644.716,62 $1.644.716,62

3,00% 4,00% 5,14% 5,14%

PAVIMENTO ASFALTICO
($ 0,00) (0,00%) 2,53%

%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$ 1.644.716,62 5,14% 810.705,10
$E $0,00 $248.016,76 $810.705,10

BASE, SUB-BASE  Y AFIRMADO
($ 634.751,55) (1,98%) 0,35%

$ 299.123,57 0,93% 112.979,52
$E $0,00 $52.114,27 $112.979,52

%E 0,00% 0,00% 0,16% 0,35%

$P $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $299.123,57 $299.123,57

0,00% 0,00% 0,93% 0,93%%P 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%E 0,00% 1,47% 1,49% 1,55%

$P $131.294,95 $131.294,95 $131.294,95 $131.294,95 $387.480,23 $551.425,20 $551.425,20

0,41% 1,21% 1,72% 1,72%

EXPLANACIONES
($ 178.059,00) (0,56%) 1,55%

%P 0,41% 0,41% 0,41% 0,41%

$ 551.425,20 1,72% 497.119,39
$E $469.959,80 $478.636,82 $497.119,39

$ Valor 
programado

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA   
Miles de pesos

 (%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA   
Miles de pesos

$ Valor 
Ejecutado

MES Junio de 2021 Julio de 2021 Agosto de 2021 Septiembre de 2021 Octubre de 2021 Noviembre de 2021 Diciembre de 2021

% Ejecutado

17 18 19 20

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)   
Miles de pesos

((%)OBRA PROGRAMADA)
 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL OBRA 
PROGRAMADA

% Programado
ACTA Nº 14 15 16

N/A N/A

INGENIERIA DE VIAS  S.A.S. 45A07 - SAN GIL - BUCARAMANGA

$33.564.210.479,00 $17.331.981.173,00

714 de 2020 BATEMAN INGENIERIA S.A.S. $50.896.191.652,00

23-sep-21

SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS SANTANDER

705 de 2020 8 MESES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA 
TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.

30-abr-20 30-nov-21

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA 2 DE 2

0%

0%

0%

_______________________________________
Ing. PEDRO CONTECHA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA 
MAT. PROF 1482 STD

Aprueba: ________________________________
DR. FREDY LEAL MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
c.c. No. 93.450.678 de Chaparral (Tolima)

Revisó_______________________________________
ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF.  68202-090549 STD

Revisó_______________________________________
ING. EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 68202-133454 STD

Aprueba: ________________________________
ING. CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
JEFE UNIDAD EJECUTORA 
MAT. PROF.: 25202-38619 CND
SUBDIRECTORA PREVENCION Y ATENCION DE 
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CONTRATO NÚMERO 705 DE 2020 

ADICIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2020 
 
 
OBJETO:   URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA - 
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

 
VALOR SOLICITADO:          $827.273.670 M/CTE, INCLUIDO IVA. 
 
CONTRATISTA:                    INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT. 800.186.228-2. 
 
    
Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 
35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 del 
27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 034 del 28 de mayo de 2019, obrando en 
nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento público 
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente 
facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre 
de 2018 expedida por el INVIAS, modificada por las resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 
2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 
2019 y 6787 del 13 diciembre de 2019, quien para los efectos de este documento se llamará EL 
INSTITUTO por una parte, y por la otra, PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 2.284.145 de Chaparral (Tolima), obrando en nombre y representación  del  
INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que ni él, ni la Sociedad que representa, se encuentran incursos en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien, para efectos del presente 
documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el 
Contrato Principal Número 705 del 24 de abril de 2020, hemos acordado suscribir la presente adición, 
previas las siguientes   
 

CONSIDERACIONES: 
 

1) Que mediante oficio No. GG-0000185 del 22 de diciembre de 2020, EL CONTRATISTA solicita la 
adición del contrato. 
 
2) Que mediante oficio No. BIL-714-246-20 del 22 de diciembre de 2020, la interventoría previa 
revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la adición. 
 
3) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-
FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 11 de diciembre de 2020, suscrito por el 
Contratista, el Interventor, el Director Territorial, la Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del 
Contrato de Interventoría, el Gestor Técnico de Proyecto y la Abogada de la Unidad Ejecutora. 
 
4) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones, Modificaciones y 
Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 82 del 24 de diciembre de 2020. 
 
5) Que con Memorando SPA 82766 del 29 de diciembre de 2020 y alcance con Memorando SPA 
83165 del 29 de diciembre de 2020, la Subdirectora de Prevención y atención de Emergencias, 
solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta de adición del contrato, por la suma de 
$827.273.670.  
 
6) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas de Contrato Principal 
Número 705 del 24 de abril de 2020, fue aprobada por EL INSTITUTO mediante Acta del 30 de abril 
de 2020.   
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las 
disposiciones del Contrato Número 705 de 2020 y las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Adicionar el valor del Contrato Número 705 de 2020, en la suma 
de OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 



 
 
 
SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($827.273.670) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, para un 
valor total acumulado de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($34.391.484.149) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. 
 
PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato las siguientes sumas: a) Subtotal básico de obras, la suma de 
OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($821.362.350) MONEDA CORRIENTE. b) Impuesto al valor agregado IVA 
(OBRA) (19% sobre utilidad obra), la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($5.911.320) MONEDA CORRIENTE, 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 83920 del 15 de abril de 2020 con fecha de operación 
del 28 de diciembre de 2020, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del INSTITUTO, del cual se reservará a suma de $827.273.670, así:  
 

POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR A AFECTAR 
C-2401-0600-139-0-2401026-02 PROPIOS  20 $827.273.670 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. SPA 
83165 del 29 de diciembre de 2020.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo previsto por el Artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 
del 2015, los recursos de la presente adición serán ejecutados en su totalidad en la actual vigencia 
fiscal. 
 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un 
Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del 
INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga a adicionar la 
garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el valor que se fija en el mismo.  
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA:  PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula 
correspondiente del presente Contrato. 
 
 
 
Elaboro: Arley Mendoza Bermudez 
Revisó:   Yavira Esperanza Florian Castañeda 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



CONTRATO NÚMERO 705 DE 2020 
PRORROGA NÚMERO UNO (1) DE 2020 

 
 
OBJETO:   URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - 
ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR 
PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

 
 

PLAZO SOLICITADO:  HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021. 
 

CONTRATISTA:  INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., con NIT. 800.186.228-2.   
 

 

 

Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 
35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, según Resolución No. 02539 
del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 034 del 28 de mayo de 2019, obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento 
público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 
30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, 
debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 8121 del 31 
de diciembre de 2018 expedida por el INVIAS, modificada por las resoluciones Nos. 8130 del 31 
de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 
de noviembre de 2019 y 6787 del 13 diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para los 
efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, PEDRO 
CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 2.284.145 de Chaparral 
(Tolima), obrando en nombre y representación de la sociedad INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., en 
su calidad de Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la 
Sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL 
CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 705 del 
24 de abril de 2020 y la Adición No. 1 del 30 de diciembre de 2020, hemos acordado suscribir la 
presente prórroga, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1) Que mediante oficio No. GG-0000185 del 22 de diciembre de 2020, EL CONTRATISTA solicita 
la prórroga del contrato.  
 
2)  Que mediante oficio No. BIL-714-246-20 del 22 de diciembre de 2020, la interventoría previa 
revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la 
prórroga. 
 
3) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-
FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 11 de diciembre de 2020, suscrito por 
el Contratista, el Interventor, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de 
Interventoría, el Gestor Técnico de Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora.  
 
4) Que la solicitud de adición fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones, 
Modificaciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 82 del 24 de diciembre de 2020. 
 
5) Que con memorando OAP 81853 del 24 de diciembre de 2020, la Oficina Asesora de 
planeación informa que no es posible adelantar el trámite de vigencias futuras para el proyecto 
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTÁ - 
CHIQUINQUIRÁ- BUCARAMANGA- SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. 



 

 

 

CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER”, identificado con el 
código BPIN 2018011000034 e imputación presupuestal 2401-0600- 0041. 
 
6) Que con Memorando No SPA 83149 del 29 de diciembre de 2020, la Subdirectora de 
Prevención y Atención de Emergencias, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la 
minuta de prórroga del contrato. 
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por 
las disposiciones del Contrato Número 705 de 2020 y las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del Contrato No. 705 de 2020, desde el 30 
de diciembre de 2020, hasta el 31 de marzo de 2021.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud 
de EL CONTRATISTA y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL 
INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO 
PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a presentar para aprobación 
del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de 
distribución de personal y otros recursos correspondientes. 
 
CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única 
que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se 
perfecciona con la suscripción de las partes. Para su ejecución se requiere la aprobación del 
certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del 
presente documento. Para constancia se firma en Bogotá D.C a los treinta (30) días del mes de 
diciembre de 2020. 
 
POR EL INSTITUTO: 
 

 
       CATALINA TÉLLEZ POSADA 

Directora de Contratación  
 
POR EL CONTRATISTA:  
 

                    PEDRO CONTECHA CARRILLO                         
                                                           Representante Legal 

                         INGENIERIA DE VÍAS S.A.S 
 
  
Vo Bo. Minuta: Helen Maria Ricardo Ibarra- Abogada SPA 
 
 



 

 

CONTRATO NÚMERO 705 DE 2020 
                  ADICIÓN NÚMERO DOS (02) Y PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DE 2021 

 
 
OBJETO:   URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL 
PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL 
BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, 
SECTOR PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 
 

 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021. 
 
VALOR SOLICITADO: $15.954.707.503 M/CTE, INCLUIDO IVA. 
 
CONTRATISTA:   INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., con NIT. 800.186.228-2.  

 
 
    
 
Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ POSADA, identif icada con cédula de ciudadanía 
número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, según 
Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 034 del 
28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS, Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su 
estructura mediante el Decreto 2618 de 2013, debidamente facultada al respecto por la 
Resolución de Delegación de Funciones No. 8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida 
por el INVIAS, modificada por las resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 
del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 
y 6787 del 13 diciembre de 2019, quien para los efectos de este documento se llamará EL 
INSTITUTO por una parte, y por la otra, PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 2.284.145 de Chaparral (Tolima), actuando en nombre y 
representación de la sociedad INGENIERIA DE VÍAS S.A.S., en su calidad de 
Representante Legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la 
Sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL 
CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 
705 del 24 de abril de 2020, Adición Número 1  del y la Prórroga Número 1 del 30 de 
diciembre de 2020, hemos acordado suscribir la presente adición y prórroga, previas las 
siguientes   
 

CONSIDERACIONES: 
 

1) Que mediante oficio No. GG-0000180 del 08 de marzo de 2021, EL CONTRATISTA 
solicitó la adición del contrato por $ 15.954.707.503 y prórroga del contrato hasta el 31 de 
octubre de 2021. 
 
2) Que mediante oficio No. BIL-714-246-20 del 22 de diciembre de 2020, la interventoría 
previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 
de la adición y prórroga del referido contrato. 
 
3) Que la justif icación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-
IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 09 de marzo de 2021, 
suscrito por el Contratista, el Interventor, la Directora Territorial, la Jefe de la Unidad 
Ejecutora, el  Supervisor del Contrato de Interventoría, el Gestor Técnico de Proyecto y el 
Abogado de la Unidad Ejecutora. 
 



 
 
 
4) Que la solicitud de adición fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones, 
Modificaciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta No. 15 del 17 de marzo de 2021.   
 
5) Que con Memorando SPA 21023 del 26 de marzo de 2021, la Subdirectora de Prevención 
y Atención de Emergencias, solicita a la Dirección de Contratación dar trámite a la minuta 
de adición y prórroga del contrato.  
 
6) Que la garantía de cumplimiento que ampara la Adición No. 1 y Prórroga No 1. del 30 de 
diciembre de 2020, fue aprobada por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional 
Secop II el  03 de febrero de 2021.   
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato Número 705 de 2020 y las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Prorrogar el plazo del Contrato No. 705 de 2020, desde 
el 31 de marzo de 2021, hasta el 31 de octubre de 2021 y adicionar su valor en la suma de 
QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS ($15.954.707.503) MONEDA CORRIENTE, 
incluido IVA, para un valor total acumulado de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS  ($50.346.191.652) moneda corriente, incluido IVA. 
 
PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que 
EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que 
haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - EL INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato las siguientes sumas:   
 
a) Subtotal básico de obras, la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
($15.840.702.448) MONEDA CORRIENTE. b) Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra), 
la suma de CIENTO CATORCE MILLONES CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($114.005.055) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certif icado de Disponibilidad Presupuestal No. 73721 del 04 de marzo de 2021, expedido 
por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se 
tomará la suma de $15.954.707.503. 
 
CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la 
continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse 
a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para 
aprobación del INSTITUTO. 
 
CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del presente documento, el CONTRATISTA se obliga a adicionar 
y prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el valor 
y el plazo que se fijan en el mismo.  
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento.  
 
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento 
se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 



 
 
 
del INSTITUTO y la aprobación del certif icado de modificación de la Garantía Única y del 
Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.  
 
 
 
Vo Bo. Minuta: Soledad Castro O. - Abogada D.C. 
Vo Bo. Minuta: Yavira Esperanza Florián Castañeda – Coordinadora D.C 
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El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 56884374066.000000 hasta 72839081569.000000

Campo 1 - - fue agregado.

Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
Campo 1 - URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - Descripción valor ha cambiado para URGENCIA MANIFIESTA PARA LA
ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL
BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -.
Campo 1 - URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
Campo 1 - URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - Unidad valor ha cambiado para UN.
Campo 1 - URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - Precio estimado valor ha cambiado para 15.954.707.503,00.
Campo 1 - URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - Precio unitario valor ha cambiado para 15.954.707.503,00.
El documento .ADICION Y PRORROGA CONTRATO 705-2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

PEDRO CONTECHA CARRILLO 30-03-2021 08:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

Catalina Téllez Posada 29-03-2021 19:30 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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