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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

IDENTIFICACION DEL OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN PASA CALLE EN ESTRUCTURA METÁLICA (SEÑAL VERTICAL), SOBRE LA VÍA QUE SE ENCUENTRA 
ENTRE EL PUENTE REDOMA EL SALADO HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO 

DAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.” 

 

GENERALIDADES DEL CONTRATO 

No. CONTRATO 2425-2021 NUMERO DE PROCESO SIM-MC-002-2021 

FECHA DE SUSCRIPCION 09-09-2021 

FECHA DE INICIO 13-09-2021 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S 
R/L. Álvaro Alfonso Ramírez Mora. C.c. 88.226.824 

No. NIT 900562491-9 

SUPERVISOR 
ING. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ 
Subsecretario de Infraestructura 

VALOR INICIAL 
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($73.567.483,00) 

ADICIONAL No. 1  
REINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.700.000,00) 

VALOR ACTUAL  
CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 110.267.483.00) M/CTE. 

PLAZO INICIAL 
 UN (1) MES 

PRÓRROGA No. 1   VEINTE (20) DÍAS 

SUSPENSION No. 1 OCHO (8) DIAS 

AMPLIACION SUSPENSION No1.  CUATRO (4) DIAS 

REINICIO 9-11-2021 

FECHA DE TERMINACION  12-11-2021 

IDENTIFICACION DE LA POLIZA 

 

 

AMPARO EXIGIDO 

VIGENCIA DEL AMPARO 
 

 
VALOR 

ASEGURADO 

DICTAMEN 
REVISION 

 

DESDE 
 

HASTA 
 

Aprobada 

No 
aprobada 

CUMPLIMIENTO 09-11-2021 20-03-2022 $ 33.080.244,90 X  

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 

09-11-2021 
 

20-11-2024 
 

$ 16,540,122.45 
 

X 

 

 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 

 

  09-11-2021 

   

    20-11-2022 

  

    $ 33.080.244,90 

       

       X 

 

 

 

OBSERVACIONES 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL. 
NIT. 860.037.013-6 

PÓLIZA: TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 
ENTIDADES ESTATALES 

NÚMERO DE PÓLIZA: CCT–100001304 
ANEXO No. 7 DEL 10-11-2021- POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE 
SUSPENSION DE FECHA DEL 29-10-2021, ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION DE 
FECHA DEL 3-11-2021 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA DE 09-11-2021, SE CLARA LA 
VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA. SE ACLARA LA VIGENCIA UNICA A PARTIR DE 
LA FECHA QUE INICIA EL CONTRATO, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021. 
ANEXO No. 8  del 24-11-2021 SE ACLARA LA VIGENCIA UNICA A PARTIR DE LA FECHA 
QUE INICIA EL CONTRATO, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021- LA GARANTIA DE 
ESTABILIDAD SE OTORGA POR UN (1) AÑO CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y 
RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARA CON LA 
PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.  

 

ING. ELIANA CONSTANZA MEDINA 
PABUENCE 

Secretario de Infraestructura. 

 

 

 

 
Firma: 

 

 
PAOLA ANDREA LERMA DÍAZ 
Asesora 

 

 

 

 
Firma: 

Fecha de Aprobación:  

Elaboró: Claudia Daniela Lizcano P –Abogada Externa   

26-11-2021
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 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

 

IDENTIFICACION DEL OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN PASA CALLE EN ESTRUCTURA METÁLICA (SEÑAL VERTICAL), SOBRE LA VÍA QUE SE 
ENCUENTRA ENTRE EL PUENTE REDOMA EL SALADO HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO 

DAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.” 
 

GENERALIDADES DEL CONTRATO 

No. CONTRATO 2425-2021 NUMERO DE PROCESO SIM-MC-002-2021 

FECHA DE SUSCRIPCION 09-09-2021 

FECHA DE INICIO  13-09-2021 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S 
R/L. Álvaro Alfonso Ramírez Mora. C.c. 88.226.824 

No. NIT 900562491-9 

SUPERVISOR 
ING. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ 
Subsecretario de Infraestructura 

VALOR INICIAL 
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($73.567.483,00) 

ADICIONAL No. 1  
REINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.700.000,00) 

VALOR ACTUAL  
CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 110.267.483.00) M/CTE. 

PLAZO INICIAL UN (1) MES  

PRORROGA No 1  VEINTE (20) DÍAS 

SUSPENSION No. 1 OCHO (8) DIAS 

AMPLIACION SUSPENSION No1.  CUATRO (4) DIAS 

REINICIO 9-11-2021 

FECHA DE TERMINACION  12-11-2021 

IDENTIFICACION DE LA POLIZA 

 

 

AMPARO EXIGIDO 

VIGENCIA DEL AMPARO 
 

 
VALOR 

ASEGURADO 

DICTAMEN 
REVISION 

 

DESDE 
 

HASTA 
 

Aprobada 
          No 

Aprobada 

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES 13-09-2021 20-11-2021 $ 181,705,200.00 X  

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 13-09-2021 20-11-2021 $ 54,511,560.00 X 
 

RCE PATRONAL 13-09-2021 20-11-2021 $ 54,511,560.00 X 
 

VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 13-09-2021 20-11-2021 $ 54,511,560.00 X 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 13-09-2021 20-11-2021 $ 54,511,560.00 X 
 

 

OBSERVACIONES 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL 
NIT. 860.037.013-6 
PÓLIZA:TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
NÚMERO DE PÓLIZA: CCT–100000275 

ANEXO No.  4 DEL 10-11-2021 -POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE 
SUSPENSION DE FECHA DEL 29-10-2021, ACTA DE AMPLIACION DE LA SUSPENSION DE FECHA 
DEL 3-11-2021 Y ACTA DE REINICIO DE FECHA DE 09-11-2021, SE CLARA LA VIGENCIA DE LA 
POLIZA ARRIBA CITADA. SE ACLARA LA VIGENCIA UNICA A PARTIR DE LA FECHA QUE INICIA EL 
CONTRATO, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2021. 

 

ING. ELIANA CONSTANZA 
MEDINA PABUENCE 
Secretario de Infraestructura. 

 

 

 

 
Firma: 

 

 
PAOLA ANDREA LERMA DÍAZ 
Asesora 

 

 

 

 
Firma: 

Fecha de Aprobación:  

Elaboró: Claudia Daniela Lizcano –Abogada Externa  

26-11-2021
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