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Instituto
DESARROLLO URBANO

Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, establecimiento 
público del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de 1972 expedido por el Concejo 
de Bogotá, D.C., con NIT: 899.999.081-6, reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo 
Directivo N° 006 del 28 de septiembre de 2021, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la 
ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660 y página web www.idu.gov.co, representado 
legalmente por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ, obrando en su condición de 
SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, mayor de edad, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 57.403.603, nombrada mediante la Resolución 1426 del 05 de 
febrero de 2020 y posesionada mediante Acta N° 022 del 07 de febrero de 2020, 
debidamente facultado por la Resolución de Delegación No. 5984  del 4 de noviembre de 
2021 de la Dirección General, quien se viene denominando el IDU, y CONSORCIO MALLA 
VIAL BOGOTA, integrado por GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S identificado con 
NIT. No. 830.136.490-1, con un porcentaje de participación del 40%, JOSE GUILLERMO 
GALAN GOMEZ identificado con C.C. No. 19.080.314, con un porcentaje de participación 

del 10%, VNF S.A.S identificado con NIT No. 900.049.274-8, con un porcentaje de 

participación del 40% y HORACIO VEGA CARDENAS identificado con C.C. No. 91.209.970, 
con un porcentaje de participación del 10% con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C. en 
la Calle 140 # 11 – 45 OFI 601 con teléfono (601) 614 74 61 - y dirección de correo 
electrónico electrónica: gamalicitaciones@gmail.com y 
gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com  representado legalmente por JOSE 
GUILLERMO GALAN GOMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 
19.080.314, quien en adelante se denominará el “CONTRATISTA”, hemos acordado 
celebrar el presente Contrato, el cual se plasma en este escrito, previas las siguientes: 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el IDU como establecimiento público del orden distrital, debe someterse al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, y las normas vigentes aplicables 
sobre la materia. 

 
2. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitó el Proceso de Selección N° IDU-LP-

SGI-014-2021 con el objeto de “CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 
72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN 
ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” con fundamento en los estudios y 

documentos previos y del sector elaborados por la Dirección Técnica de Construcciones 
y la Dirección Técnica de Proyectos, avalado por la Subdirección General de 
Infraestructura según lo determina el artículo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993 y el 
Decreto 1082 de 2015. 

 
3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del Gasto del 

IDU, mediante Resolución N° 6402 del 17 de noviembre de 2021, adjudicó el proceso 
IDU-LP-SGI-014-2021, al CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA de conformidad con los 
criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demás documentos del proceso 
de selección. 

 
4. Que el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente contrato: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.idu.gov.co&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9RJ1UAZUer-jOoarDwpTxbodXsg
mailto:gamalicitaciones@gmail.com
mailto:gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com
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Instituto
DESARROLLO URBANO

 
(i) CREACIÓN Y EXISTENCIA: El CONTRATISTA, CONSORCIO MALLA 

VIAL BOGOTA y las empresas que lo conforman, están actualmente 
vigentes, ejercen válidamente su objeto y no se encuentran en proceso de 
liquidación ni incursas en causal alguna de disolución. 
 

(ii) CAPACIDAD: El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la 
capacidad contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en 
los términos de sus estatutos o documento de constitución del consorcio o 
unión temporal y la ley aplicable para suscribir el presente Contrato y 
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el mismo. 

 
(iii) ACEPTACIÓN CONTRATO: El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente 

los términos del Contrato. Durante el término del proceso de selección hizo 
los comentarios y planteó las inquietudes que a su juicio fueron necesarias 
y con la presentación de la Propuesta determinó que los documentos del 
proceso de selección plantean un negocio razonable y adecuado a las 
condiciones del mercado y las especificaciones técnicas del tipo de obra que 
se va a contratar. Declara así mismo que en virtud del principio de buena fe 
y los términos del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y demás normas vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU 
aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentación de la 
Propuesta consideró que tales apartes fueron debidamente aclarados, de 
manera que en el presente contrato no existen apartes confusos ni 
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que además acepta 
los términos y condiciones del contrato en la medida en que los ha estudiado, 
ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno 
y conforme a los términos del contrato de la totalidad de las obligaciones 
previstas en él y en el pliego de condiciones y demás documentos anexos o 
que forman parte de éste, como los manuales, guías y procedimientos de la 
entidad, particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su 
cargo conforme a los términos del presente contrato.  
 

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara y 
garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá cumplido con 
la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso (él, ni ninguno 
de sus miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la ley. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad 
o incompatibilidad el CONTRATISTA declara y garantiza que notificará 
inmediatamente al IDU, caso en el cual se procederá de acuerdo con lo 
estipulado en la normativa vigente, y conforme al procedimiento establecido 
en el Manual de Gestión Contractual de la entidad o documento que haga 
sus veces.   

 
Que en consideración de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
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Instituto
DESARROLLO URBANO

 
 

CAPITULO I - PARTE GENERAL 

 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES: 

 
Para la adecuada interpretación de este Contrato, siempre que los términos aparezcan en 
Mayúscula y negrillas, tendrán el significado que se les atribuye en el Anexo 3 – Glosario 
del Pliego de Condiciones (EL GLOSARIO INSTITUCIONAL), que puede ser consultado en 
la página web de la entidad.  
 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el 
contexto en el cual son utilizados. Los Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben 
ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015 se entenderán de acuerdo con el significado señalado en dicho 
artículo. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural 
y obvio. 
 
Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el 
sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentido 
naturales y obvios, de conformidad con su uso general. 
 
Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones 
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en 
tiempo y a cualquier orden, regulación, instrumento u otra disposición realizada en virtud de 
los mismos. 
 

CLÁUSULA 2. OBJETO:  

 

Mediante este Contrato, el Contratista se obliga a la ejecución de la “CONSTRUCCIÓN 
DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) 
HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN 
CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.” 
 

CLÁUSULA 3. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

  
El presente Contrato se perfecciona con la aceptación del mismo por las partes en la 
Plataforma SECOP II. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecución requiere de la expedición del 
registro presupuestal correspondiente y de la constitución y presentación de la Garantía 
Única de Cumplimiento y aprobación de la misma por la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha función. La Garantía Única de 
Cumplimiento deberá presentarse al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
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la fecha de suscripción del contrato, en caso de modificación o corrección de la garantía el 
CONTRATISTA tendrá tres (3) días hábiles para la presentación del documento para su 
aprobación. Igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social, conforme lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 

CLÁUSULA 4. PLAZO ESTIMADO  

 
El Plazo Total Estimado del Contrato es de DIECINUEVE (19) MESES contados a partir 
de la Fecha de Iniciación. La ejecución del Contrato estará dividida en dos Etapas, tal y 
como se describe en la CLÁUSULA 5 de este Contrato, así:   
 

ETAPA DURACIÓN 

PRECONSTRUCCIÓN Cuatro (4) meses 

CONSTRUCCIÓN 
 

EJECUCIÓN DE 
OBRA 

Catorce (14) meses 

RECIBO DE LA 
OBRA 

Un (1) mes 

 
 
El contratista debe realizar la planeación necesaria para elaborar su programación y flujo 
de inversión en la ejecución de las obras. Se debe contar con los frentes de obra necesarios 
para dar cumplimiento al PDT o cronograma, o en su defecto como mínimo con tres (3) 
frentes de obra simultáneos desde el cumplimiento de los requisitos para inicio de obra y 
durante todo el plazo contractual, de manera independiente con su maquinaria, materiales, 
personal y demás insumos y recursos necesarios para la ejecución del proyecto que 
contempla el proceso de selección para la contratación de las obras, por lo anterior el 
contratista deberá utilizar el número de  frentes adicionales al mínimo requerido, necesarios 
para la ejecución del plazo, facturación mensual y alcance.  
 
El plazo final de ejecución del Contrato corresponderá al que corra entre la Fecha de 
Iniciación y la Fecha Efectiva de Terminación del Contrato. Por lo tanto, el plazo final 
podrá ser superior al estimado, en el caso en que las obligaciones previstas para cada 
Etapa, se cumplan después de lo previsto en el contrato, sin perjuicio de las sanciones y 
responsabilidades de las partes derivadas del eventual retraso en el cumplimiento de sus 
obligaciones. El plazo final también podrá ser superior al estimado en caso de prórrogas de 
mutuo acuerdo a los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
Cuando por causas imputables al Contratista se requiera prorrogar el plazo del contrato 
para lograr la ejecución del proyecto y evitar un daño o afectación mayor para el IDU, sin 
perjuicio de las actuaciones administrativas de incumplimiento que se adelanten, todos los 
costos que se generen por esta prórroga en plazo, incluido el pago de la Interventoría, 
serán por cuenta del Contratista. El valor del pago total de la Interventoría se descontará 
en los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la modificación 
correspondiente. El Contratista con la suscripción del Contrato acepta esta condición y 
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autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en el contrato, el valor que se le 
reconozca a la Interventoría por dicha prórroga. 
 
El acta de iniciación deberá suscribirse a más tardar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES 
siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. El término 
aquí fijado para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra deberá sujetarse al 
inicio del contrato de interventoría, sin que ello conlleve suma alguna a favor del 
CONTRATISTA.  
 
Se podrá dar inicio a la ejecución de la etapa de obra por tramos funcionales definidos 
previamente entre las partes, previo cumplimiento y obtención de las aprobaciones y demás 
elementos que técnicamente se consideren necesarios para la ejecución de la etapa de 
obra, en el mencionado tramo funcional. 

CLÁUSULA 5. ALCANCE Y DESARROLLO DEL OBJETO: 

 
Realizar la construcción de la infraestructura vial y es espacio público asociado de la 
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ 
(AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN 
CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, la cual considera la conexión con la 
Intersección de la Calle 170 con intervención superficial, entre otras requeridas para el 
óptimo desarrollo del proyecto y su funcionalidad con la infraestructura existe aledaña. 
 
Se precisa que la descripción técnica y el alcance detallado del proyecto, las 
especificaciones, las actividades que deberá realizar el contratista, y en general la 
información que deberá ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en el 
Anexo 1. Anexo Técnico, así como en apéndices técnicos que lo complementan, que hacen 
parte integral del presente proceso de selección. 
 
El área total de la intervención del proyecto de construcción, se encuentra en formato DWG 
como anexo al capítulo 2- Componente Diseño Geométrico del Apéndice A de los 
documentos de la Licitación de Obra, la cual fue enviada al centro de documentación 
mediante memorando  20212250212773 y puede ser consultado en el link web del 
Repositorio Institucional del Centro de Documentación: 
 
 
 
  
El área de intervención que se estableció en el archivo mencionado es la definida para el 
proyecto en general y será mandataria sobre los demás archivos y planos que se tengan al 
respecto; sin embargo, en caso que alguna obra necesaria para el cumplimiento del objeto 
contractual, reconocida dentro del valor global, necesaria para la materialización del 
alcance definido para el proyecto, se encuentre fuera de la línea de intervención indicada 
en planos, el Contratista estará obligado a su ejecución con el fin de dar cumplimiento al 
objeto contractual. 
 
El Contratista debe realizar por su cuenta y riesgo, la totalidad de las gestiones y obras 
necesarias para la Construcción del Corredor de la Avenida Boyacá objeto del presente 

https://webidu.idu.gov.co/jspui/handle/123456789/128711 

https://webidu.idu.gov.co/orfeo/bodega/2021/225/20212250212773.pdf
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proceso, que se describe en el alcance del objeto a contratar, lo cual incluye de 
principalmente y según aplique, las Obras de Construcción requeridas para i) Construcción 
Calzadas Centrales ii) Construcción de las Calzada Externas, iii) Construcción y/o 
adecuación de las zonas de espacio público, iv) Construcción de Separador central con 
Cicloruta, v)Construcción de la Intersección con la Calle 183. 
 
El Contratista ejecutará las Obras para Redes previstas en las Especificaciones 
Particulares de Obras Para Redes necesarias para la reubicación, renovación y 
construcción de las Obras para redes y/o accesorios de servicios públicos domiciliarios que 
sea necesario ejecutar de acuerdo con las previsiones contenidas en el Apéndice C, así 
como las Obras de Adecuación de Desvíos y obras especiales. 
 
Durante el plazo del Contrato, el contratista deberá cumplir con sus obligaciones 
relacionadas con las Labores Ambientales y SST, de Diálogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, y el Componente del Plan de Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos.  
 
Cada contratista deberá cumplir con la ejecución completa y en los plazos previstos de las 
Obras de Construcción, cumpliendo plenamente con lo previsto en las Especificaciones 
Generales de Construcción, las Especificaciones Particulares de Construcción y los demás 
documentos que hacen parte del presente proceso licitatorio. 
 
El contratista debe realizar como obligación dentro de su contrato, siendo su 
responsabilidad, la investigación y armonización del proyecto con planes parciales, 
planes de implantación, planes de regularización y manejo, planes de movilidad, 
planes de renovación urbana, y demás proyectos con terceros, adyacentes y con 
influencia directa en la ejecución del mismo. 
 
El contratista deberá construir las obras necesarias para el empalme con la infraestructura 
vial existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de la vía. 
 
En el marco del proyecto, las Obras por construir incluyen, como mínimo, las siguientes 
actividades, además de las estipuladas en los documentos técnicos que hacen parte del 
proceso de selección, el contrato, sus anexos y la oferta presentada. En todo caso, el 
Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las Obras que se ejecuten: 
 

 Cerramiento de los frentes de obra y adecuación de senderos peatonales. 
 

 Demoliciones de andenes, sardineles, muros de contención y pavimento. 
 

 Construcción de muros y estructuras de contención. 
 

 Construcción de estructuras hidráulicas especiales para continuidad del 
sistema. 

 

 Retiro del mobiliario público existente. 
 

 Movimiento de tierra y Excavaciones de todo tipo. 
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 Construcción de redes de servicios públicos (traslado, reparación, 
renivelación, rehabilitación, reubicación, renovación y construcción de las 
mismas y redes provisionales y/o definitivas para garantizar conducción y 
desagües) para lo cual deberá coordinarse y avalarse con cada una de las 
entidades correspondientes. 

 

 Investigaciones de redes, en pro de localizar las válvulas de cierre de redes 
matriz, que se encuentran fuera del área del proyecto, para llevar a cabo las 
maniobras necesarias para las obras, traslados y/o adecuaciones que se 
requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

 Construcción de la desviación de las redes, reubicación de las redes menores 
y obras de agua potable. 

 

 Construcción de estructuras de interconexión e inspección de alcantarillado 
pluvial y sanitario. 

 

 Obras de protección necesarias para garantizar la estabilidad de la tubería 
de las redes existentes en las interferencias. 

 

 Suministro de materiales y construcción de las obras civiles para el sistema 
de iluminación. 

 

 Obras de contención para garantizar la estabilidad de las calzadas y la 
infraestructura existente. 

 

 Nivelación y conformación de subrasantes, incluyendo rellenos en 
material granular. 

 

 Construcción de calzadas de pavimento asfáltico y rígido según corresponda. 
 

 Construcción de filtros y obras de sub-drenajes. 
 

 Construcción y/o reforzamiento de box culvert. 
 

 Construcción de andenes, separadores, ciclorutas, espacio público y obras 
complementarias. 

 

 Suministro e Instalación de mobiliario urbano y demás elementos del espacio 
público. 

 

 Suministro y colocación de la señalización horizontal y vertical. 
 

 Infraestructura del sistema de semaforización electrónica, donde lo requiera 
el proyecto. 

 

 Desarrollar actividades de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en e
l trabajo, social y manejo de tránsito. 
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 Mitigación de impactos sociales y ambientales asociados al proyecto. 
 

 Manejo silvicultural del arbolado de acuerdo con lo dispuesto en los actos 
administrativos vigentes para este proyecto: Tala, Bloqueo y Traslado y 
Conservación. 

 

 Implementación de medidas de protección para el arbolado objeto de 
conservación dentro del área de influencia directa e individuos aledaños que 
puedan ser afectados por el tránsito constante de personal y maquinaria. 

 

 Construcción de obras de paisajismo que incluyan las tres operaciones 
estructurantes del mismo, como son: arquitectura, fitotextura y geotextura. 

 

 Tomar las medidas preventivas necesarias a fin proteger y salvaguardar el 
patrimonio arqueológico, teniendo en cuenta los parámetros del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH. 

 
 

 Actualizar, complementar y obtener los permisos necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 

 

 Utilización de materiales provenientes del aprovechamiento de neumáticos 
usados o llantas no conforme (Grano de Caucho Reciclado –GCR), en las 
actividades de pavimento asfáltico. 

 

 Utilización de elementos reciclados provenientes de los Centros de 
Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD (Residuos de la Construcción y 
Demolición) legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por 
las etapas constructivas y de desmantelamiento. 

 

 Reparaciones puntuales (de requerirse). 
 

 Las demás que indiquen los documentos del presente proceso para la 
ejecución del objeto contractual. 

 
A continuación, se establecen las obras de mayor impacto: 
 
OBRAS DE MAYOR IMPACTO  
 

Obras de mayor impacto 
 

OBRAS PRINCIPALES DE INFRAESTRUCTURA 

Calzadas Vehiculares 

Separador Central - Ciclorruta 

Espacio público 

Intersección con Calle 183 
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Box Culvert en Intersección con calle 183 

Adecuación Superficial Intersección Calle 170 

 
El alcance físico detallado del Proyecto será el indicado en las especificaciones Particulares 
del presente Proceso Licitatorio, sin que ello signifique que el contratista no deba ejecutar 
las obras necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.  
 
El Alcance del contrato también incluye las actividades necesarias para dar cumplimiento a 
la Acción Popular con radicado 2011-00064, por el cual, El Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante fallo del 19 de septiembre de 
2013, confirmó el numeral tercero de la sentencia en primera instancia del Juzgado Tercero 
(3) Administrativo del Circuito de Bogotá del 14 de septiembre de 2012, dentro del proceso 
de Acción Popular 2011-00064. Esta sentencia judicial ordena al IDU ejecutar las obras 
necesarias para la pavimentación y arreglo general de la vía del sector comprendido en la 
Avenida Carrera 72 (Av. Boyacá) con nomenclaturas N°173-20, N°173-40 y N°173-80 de la 
localidad de Suba. 
 
Por lo tanto, la vía en el sector comprendido en la Avenida Carrera 72 con nomenclaturas 
N°173-20, N°173-40 y N°173-80 de la localidad de Suba, correspondiente a la acción 
popular, debe ser objeto de intervención mediante actividades de construcción tendientes 
al mejoramiento de las condiciones de movilidad tanto de la vía como del andén y espacio 
público que colinda con dichas nomenclaturas, dado que no es posible la intervención de 
los vallados por lo señalado por la EAAB, el cumplimiento de la ordenanza sería de manera 
parcial. 

5.1. ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

 
Esta etapa iniciará a partir del Día siguiente a la Fecha de Iniciación de la Ejecución del 
Contrato" o "Fecha de Iniciación y terminará cuando se verifique el cumplimiento de todos 
y cada uno de los requisitos que se establecen en los numerales; 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4, 
5.1.6, 5.1.6 y 5.1.7 de este mismo numeral. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos 
señalados en este numeral, será condición indispensable para la suscripción del Acta de 
Iniciación de la Etapa de Construcción. La duración estimada para la Etapa de 
Preconstrucción es de CUATRO (4) MESES, sin perjuicio de que ésta termine antes, si 
se llegaren a cumplir todas y cada una de las obligaciones que le asisten al Contratista 
con anterioridad al plazo estimado para esta etapa.  
 
5.1.1. Puesta a Disposición del área de intervención. 
 
Dentro de los diez (10) Días anteriores al inicio de la Etapa de Construcción, el IDU pondrá 
a disposición del Contratista la infraestructura disponible, para la ejecución de las obras a 
que hace referencia el presente Contrato.  
 
La puesta a disposición que se hace mediante el presente Contrato se limita a la posibilidad 
para el Contratista de ejecutar las obras a que se refiere el presente Contrato y, en ningún 
caso, implicará el uso o explotación de la infraestructura que resulte de la ejecución de las 
obras a que se refiere este Contrato.  
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En ningún caso el Contratista tendrá derecho a rechazar, postergar u objetar la puesta a 
disposición de dicha infraestructura, ni abstenerse de iniciar la Etapa de Construcción con 
fundamento en la no puesta a disposición de la totalidad de la infraestructura y predios 
correspondientes, pues sus obligaciones contractuales consisten en adelantar las Obras 
de Construcción y Obras para Redes sobre del área de intervención puesta a disposición, 
la cual debió haber verificado con anterioridad a la presentación de la Oferta dentro de la 
Licitación.  
 
La puesta a disposición del área de intervención, será efectuada mediante comunicación 
expresa y escrita emitida por el IDU al Contratista.  
 
5.1.2. Movilización de Equipo 
 
Mínimo tres (3) días hábiles previos a la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de 
Construcción, el Contratista deberá tener a su disposición en la ciudad de Bogotá D.C. el 
equipo y el personal que necesite para iniciar la Etapa de Construcción; los equipos, 
personal, materiales y demás insumos deberán ser suficientes para la organización de los 
frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. Esta 
obligación se entenderá cumplida con la mera manifestación que por escrito y de manera 
expresa haga el Contratista al IDU y ni el IDU ni el Interventor harán verificación ni darán 
concepto de ningún tipo sobre la suficiencia o no de esas labores por parte del Contratista. 
Sin embargo, el Contratista será enteramente responsable frente al IDU, si las labores 
preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, en especial las de iniciar, de manera inmediata, las Obras de 
Construcción y las Obras para Redes. En todo caso, si el Contratista no ha manifestado al 
IDU, de manera formal y por escrito, que ya ha realizado las labores preparatorias, antes del 
vencimiento del plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido dichas labores, lo cual 
generará la causación de multas a cargo del Contratista, tal y como se estipula en la 
CLÁUSULA 29 de este Contrato. En todo momento, los equipos que utilice el Contratista 
estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este Contrato.   
 
5.1.3. Presentación de Estudios y Diseños 
 
A más tardar al vencimiento del TRES (3) mes calendario contado desde la Fecha de 
Iniciación, el Contratista deberá haber elaborado y entregado al Interventor los estudios 
y diseños de detalle para la ejecución de las Obras de Construcción durante la Etapa de 
Construcción, orientados a dar cumplimiento a los resultados exigidos en las 
Especificaciones Particulares de Construcción, Especificaciones Generales de 
Construcción. La no entrega de los estudios y diseños suficientes para que el Interventor 
pueda hacerse un juicio acerca del alcance de la obra, dentro del término antes señalado 
dará lugar a la causación de las multas señaladas en la CLÁUSULA 29 del presente 
Contrato.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los estudios y diseños presentados por el Contratista para la 
ejecución de las Obras de Construcción podrán (i) fundamentarse de manera exclusiva 
en los documentos técnicos que el IDU puso a disposición de los Proponentes durante la 
Licitación, evento en el cual deberán, en todo caso, ir suscritos por los ingenieros o 
personas responsables del Contratista; (ii) consistir en la adaptación y/o modificación de 
los documentos técnicos que el IDU puso a disposición de los Proponentes durante la 
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Licitación, evento en el cual deberán, en todo caso ir suscritos por los ingenieros o 
personas responsables del Contratista; (iii) ser estudios y diseños fundamentados en 
información técnica diferente a la puesta a disposición por el IDU; o (iv) la combinación de 
cualquiera de los anteriores.  
 
En todo caso, una vez presentados al Interventor en los términos de este numeral, se 
entenderá que los diseños son propios y por lo tanto la responsabilidad de los mismos será 
asumida en su totalidad por el Contratista. Finalmente, el Contratista, al efectuar sus 
estudios y diseños o modificar, y/o adecuar, y/o adaptar los documentos técnicos puestos 
a disposición de los Proponentes, presentando a partir de éstos sus estudios y diseños, 
deberá tener en cuenta que existen elementos mínimos de diseño y especificaciones 
generales contenidas en los apéndices y en especial en las Especificaciones Particulares 
de Construcción que no pueden ser modificados, salvo lo señalado en la CLÁUSULA 27.  
 
Adicionalmente, se entenderá que el Contratista deberá entregar las Descripciones 
Particulares de Construcción como parte de los estudios y diseños. Una vez presentadas 
las Descripciones Particulares de Construcción, el Contratista será responsable por su 
contenido y correcta aplicación. 
 
El Interventor deberá presentar el informe correspondiente de manera simultánea al 
Contratista y al IDU a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
entrega de cada producto que compone los estudios y diseños por parte del Contratista.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste al Contratista de efectuar entregas 
de productos parciales, de modo tal que en todo caso se garantice el cumplimiento del plazo 
máximo de TRES (03) meses para presentar la totalidad de los productos que componen 
los estudios y diseños.   
 
Como mínimo en dicho (s) informe (s), el Interventor indicará si resulta posible o no la 
obtención de los resultados esperados en el Contrato de Obra, sus Apéndices y en especial 
en las Especificaciones Particulares de Construcción. El Interventor deberá solicitar los 
estudios y diseños para la obtención de esos resultados, y así lo indicará al IDU y al 
Contratista de Obra en su informe, en el cual detallará además las modificaciones que 
deberían efectuársele a los estudios y diseños para la obtención de los resultados deseados. 
 
En todo caso, debe entenderse que las observaciones presentadas por el Interventor al 
Contratista a propósito de los estudios y diseños deberán ser evaluadas y justificadas por 
el Contratista, según la decisión que tome, dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la presentación del Informe por parte del Interventor; con el objeto de 
conseguir los resultados exigidos en este Contrato, sus apéndices y en especial los 
contenidos en las Especificaciones Particulares de Construcción.  
 
En caso de desacuerdo entre las Partes respecto de si los estudios y diseños del 
Contratista permiten o no conseguir los resultados exigidos en este Contrato, sus 
apéndices y en especial los contenidos en las Especificaciones Particulares de 
Construcción, dicha controversia será decidida de manera definitiva por el Amigable 
Componedor.  
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El Contratista deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento los estudios y diseños 
de detalle presentados, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los 
resultados previstos en el presente Contrato. De estas adecuaciones o modificaciones el 
Contratista dará noticia al Interventor, entregándole los documentos técnicos que 
correspondan. 
 
Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Contratista durante la Etapa de 
Construcción, a sus estudios y diseños de detalle, serán a su costo y bajo su 
responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos en el 
presente Contrato, considerando que el Contratista mantiene siempre la obligación de 
entregar las Obras de Construcción en los términos y condiciones establecidos en este 
Contrato, especialmente en lo que a los resultados señalados en las Especificaciones 
Particulares de Construcción  se refiere. 
 
En relación con los estudios y diseños de las Obras para Redes, el Contratista deberá 
tener presente que los documentos técnicos de redes hidrosanitarias que la Entidad puso 
a disposición, no cuentan con la no objeción de la EAAB-ESP. En caso que, el contratista 
decida adoptar la opción de “fundamentarse de manera exclusiva en los documentos 
técnicos que el IDU puso a disposición de los Proponentes durante la Licitación”, El 
Contratista deberá gestionar las respectivas aprobaciones con la EAAB-ESP en la etapa de 
PRECONSTRUCCIÓN; sin embargo, se aclara que no se podrá modificar la geometría 
general del proyecto ni la de estructuras. 
 
Durante la Etapa de Construcción, la modificación de tales estudios y diseños de las 
Obras para Redes procederá únicamente cuando sean consecuencia de alguno de los 
eventos establecidos en la CLÁUSULA 27 del presente Contrato. 
 
5.1.4. Obligaciones contenidas en los Apéndices 
 
El Contratista deberá, además, cumplir con todas las obligaciones correspondientes a esta 
Etapa de Preconstrucción, que se encuentren incluidas en los diferentes Apéndices de este 
Contrato, en particular con lo señalado en el Apéndice C en relación con dar aviso oportuno 
a las empresas de servicios públicos sobre la necesidad de llevar a cabo las Obras para 
Redes y en especial aquellas que no pueden ser ejecutadas directamente por el Contratista 
sino por la respectiva empresa de servicios públicos. En este caso, deberán señalar en la 
respectiva comunicación la fecha para la cual la obra está programada según el Cronograma 
de Obra. 
 
Igualmente deberá cumplir las obligaciones relacionadas con el Plan de Manejo de tráfico, 
Señalización y Desvíos establecidas para la Etapa de Preconstrucción, así como las atinentes 
a la Adecuación de Desvíos. 
 
El Contratista adelantará las Obras de Adecuación de Desvíos sobre aquellas vías que, de 
acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, hayan sido aprobadas para 
ser utilizadas como desvíos durante esta etapa, en cumplimiento de lo señalado en el 
Apéndice F y en el capítulo 8 del Apéndice A del Contrato. 
 
5.1.5. Anticipo  
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Los dineros del anticipo tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean 
amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se deben utilizar exclusivamente para 
financiar los ítems aprobados en el plan de inversión del anticipo. Se considera mal manejo la 
inversión en conceptos diferentes a los establecidos en el plan de inversión, la falta de soportes 
que respalden la inversión, la apropiación indebida de recursos que generen faltante en la 
conciliación realizada por el interventor, lo cual dará lugar a las responsabilidades penales, 
administrativas, disciplinarias y fiscales correspondientes. 
 
EL IDU, con la solicitud que en tal sentido efectúe el IDU  previa constitución de la 
garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, del cumplimiento de los requisitos 
señalados para la entrega del mismo y de la presentación del Plan Detallado de Inversión 
del Anticipo, debidamente aprobado por la interventoría, hará entrega, a título de anticipo 
de una suma equivalente al VEINTE (20) POR CIENTO del valor estimado del Contrato, 
excluyendo el Fondo De Compensaciones y el valor del componente (Ambiental, SST, 
labores de dialogo ciudadano y comunicación estratégica, tránsito, y señalización) de la 
etapa de preconstrucción” 
 
El Contratista deberá amortizar el anticipo, en un porcentaje no menor al VEINTE POR 
CIENTO del valor de cada acta de recibo parcial de obra, en la etapa de construcción, 
excluido el Fondo De Compensación, hasta completar el 100% del valor entregado a título 
de anticipo, debiendo quedar amortizado en su totalidad, máximo al momento en que se 
facture el noventa y cuatro por ciento (94%) de dichas obras. 
  
Se debe programar con anticipación los trámites para asegurar que se pueda iniciar con los 
giros del dinero entregado a título de anticipo desde el momento del inicio de la Etapa de 
Construcción.  
 
No obstante lo anterior, el contratista cuenta con la facultad de renunciar al anticipo, si así 
lo decide, caso en el cual deberá comunicar su decisión a la Interventoría y a la Entidad. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que las normas que regulan la materia, no prevé la obligación 
de aceptar el anticipo y por tanto, el contratista ostenta dicha facultad si cuenta con la 
suficiente liquidez para realizar la obra. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El anticipo en ningún caso se considera pago, y estará sujeto a 
las reglas y condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales, 
Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los pagos que se 
hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con el visto bueno de la 
Interventoría y corresponder al Plan Detallado de Inversión de Anticipo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de cualquier pago se debe tener en cuenta lo 
descrito en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos y Manual de Gestión 
Contractual del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y en la normatividad legal 
que le aplique. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Contratista debe constituir una fiducia de administración y 
pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar que dichos 
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Deberá hacer parte 
integral del contrato de fiducia, el plan detallado de inversión del anticipo, aprobado por la 
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Interventoría. El IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia 
que se contrate luego de haberse suscrito el Acta de Iniciación de la Etapa de 
Construcción y dentro del término establecido por el IDU, el cual será posterior a la 
radicación de la factura correctamente elaborada. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Aspectos generales de la fiducia: El manejo de los dineros 
deberá darse de manera conjunta entre el Contratista y el Interventor. En el contrato de 
Fiducia se deberá establecer que, en relación con el régimen de inversión de los recursos 
del anticipo, se acatará lo dispuesto en el Decreto 1525 de 2008. Así mismo, deberá 
establecerse en dicho contrato, que los rendimientos de la Fiducia serán de propiedad del 
IDU, los cuales deberán ser reintegrados mensualmente, dentro de los primeros quince (15) 
días calendario del mes siguiente, en el cual se hayan generado los mismos, por la entidad 
fiduciaria a la cuenta que para tal propósito informe el IDU.  
 
Debe establecerse en el contrato de Fiducia que, en caso de declaratoria de siniestro del 
amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo del Contrato, o terminación 
anticipada del Contrato por cualquier circunstancia, la Fiducia hará devolución al IDU de 
los valores disponibles en la cuenta exclusiva. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad 
del Contratista de reintegrar el valor bruto establecido en esta cláusula por concepto de 
anticipo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los recursos que se entregan a título de anticipo a la fiduciaria 
deberán invertirse únicamente en los fondos de inversión colectivos administrados por la 
Fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o en 
cuentas de ahorro o corrientes. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Los impuestos, tributos, contribuciones y las retenciones que se 
hagan sobre las sumas correspondientes al valor del anticipo serán a cargo y por cuenta 
del Contratista, quien deberá hacer devolución y amortizar la totalidad del valor del anticipo 
de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Todos los costos de operación, administración, manejos 
financieros serán asumidos por el Contratista, sin importar la fecha en que se produzca 
efectivamente el giro del anticipo. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: La entrega o no del anticipo, no condiciona de manera alguna el 
inicio de la Etapa de Construcción, ni la ejecución de las demás obligaciones que le sean 
exigidas al Contratista. 
 
5.1.6. Elaboración, entrega a la Interventoría y aprobación del Plan de Manejo de 

Tránsito, Señalización y Desvíos. 
 

El Contratista presentará al Interventor el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y 
Desvíos garantizando que el mismo cumpla con la totalidad de los requerimientos contenidos 
en el Contrato de Obra, en especial en su Apéndice F, así como con las demás normas 
aplicables sobre la materia y en general, con las condiciones técnicas que en materia de 
manejo de tránsito, señalización, y desvíos sean requeridas para el cumplimiento de las 
obligaciones y resultados previstos en el Contrato.  
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Una vez aprobado por la interventoría, el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización, y 
Desvíos es presentado por el CONTRATISTA ante la SDM, para su aprobación.  
 
Corresponderá al Contratista el cumplimiento de los Planes de Manejo de Tráfico Específicos 
aprobados por la Secretaría de Movilidad. 
 
5.1.7. Elaboración, presentación y aprobación por parte de la Interventoría del 

Diagnóstico de las Obras de Adecuación de Desvíos 

 
Será obligación del Contratista realizar la inspección visual y elaborar y presentar para 
aprobación de la Interventoría y no objeción del IDU el diagnóstico para la intervención y 
priorización de la obras a realizar en las Vías que serán utilizadas como desvíos, conforme lo 
previsto en la CLÁUSULA 17, garantizando que se ajusten a lo previsto en el Capítulo 8 del 
Apéndice A del Contrato, en el Apéndice F y en el Plan de Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos.  

 

Dicho diagnóstico deberá como mínimo contener el concepto técnico del Contratista sobre los 
requerimientos de cantidades de obra para adecuación de desvíos, cronograma y alcance 
para la ejecución y puesta en práctica de la intervención de las obras y su priorización, a fin de 
obtener los resultados señalados dentro del Contrato, en especial lo previsto en el Capítulo 8 
del Apéndice A. 
 
5.1.8. Presentación y aval de la Interventoría del Cronograma de Obras y de la 

Programación de los Hitos 
 
El Contratista deberá presentar el Cronograma de Obra (PDT) y la programación de los 
Hitos asociados a las Obras de Construcción atendiendo lo dispuesto en la CLÁUSULA 22 
del Contrato. Dicho Cronograma de Obra (PDT) y la programación de los Hitos asociados 
a las Obras de Construcción deberán tener en cuenta como mínimo (i) el Plan de Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos (ii) la disponibilidad de predios que al momento tenga el IDU.  
Y iii) la valoración de los Hitos con base en el presupuesto de obra dispuesto por el IDU para 
el Proyecto. 

5.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.  

 
Una vez cumplidos todos y cada uno de los requisitos señalados en los numerales 5.1.1; 5.1.2; 
5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 y 5.1.7 de la presente Cláusula se firmará el Acta de Iniciación de la 
Etapa de Construcción, etapa que tendrá una duración estimada de 15 MESES. Sin 
embargo, la duración efectiva de la Etapa de Construcción corresponderá al término que 
corra entre la fecha de firma del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción y la 
fecha en que se suscriba el Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. Lo anterior 
sin perjuicio de las responsabilidades del Contratista por eventuales retardos en la 
terminación a satisfacción del Interventor y del IDU de las Obras de Construcción y de 
las Obras para Redes. 
 
Durante la Etapa de Construcción, el Contratista ejecutará todas las labores necesarias 
para la ejecución de las Obras de Construcción y las Obras para Redes, de acuerdo con 
los resultados requeridos en este Contrato, en especial en las Especificaciones 
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Particulares de Construcción y en las Especificaciones Particulares de Obras para 
Redes.  
 
La completa terminación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, por 
parte del Contratista, deberá hacerse en un plazo máximo de UN mes de antelación a la 
finalización de la etapa de construcción, es decir, de 14 MESES contados desde la fecha 
del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción. La verificación, por parte del 
Interventor y del IDU, de que las obras cumplen con lo exigido en este Contrato, se hará 
dentro del Mes siguiente a la terminación de las obras por parte del Contratista, en los 
términos señalados en la CLÁUSULA 26 del presente Contrato.   
 
Así mismo, el Contratista ejecutará durante la Etapa de Construcción las actividades 
relacionadas con las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica señaladas en el Apéndice E y en el Apéndice H del Contrato, 
de tal manera que cumpla a cabalidad con las obligaciones ambientales y SST y las 
obligaciones de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, contenidas en dichos 
Apéndices. Igualmente, ejecutará durante la Etapa de Construcción las actividades 
relacionadas con el Componente Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos señaladas 
en el Apéndice F del Contrato de tal manera que cumpla a cabalidad con las obligaciones 
de manejo de tráfico, señalización y desvíos, contenidas en dicho Apéndice. Adicionalmente 
ejecutará las Obras Especiales y efectuará las compensaciones y ensayos de laboratorio.  
 
Igualmente, el Contratista adelantará las Obras de Adecuación de Desvíos sobre aquellas 
vías que, de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, hayan sido 
aprobadas para ser utilizadas como desvíos durante esta etapa, en cumplimiento de lo 
señalado en el Apéndice F y en el capítulo 8 del Apéndice A del Contrato.  
 
La Etapa de Construcción finalizará con la verificación a satisfacción del Interventor y del 
IDU, de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes mediante la suscripción del 
Acta de Finalización de la Etapa de Construcción.  
 
5.2.1. Puesta en Servicio de las Obras 
 
Las Obras de Construcción que sean concluidas por el Contratista y recibidas por el 
Interventor, serán puestas en servicio en los términos de las Especificaciones de Manejo 
de Tráfico, Señalización y Desvíos, durante la Etapa de Construcción. En todo caso, la 
totalidad de las obras no serán recibidas a satisfacción sino hasta tanto finalicen todas las 
Obras de Construcción y las Obras para Redes y sea suscrita el Acta de Finalización 
de la Etapa de Construcción. 
 
En todo caso, el Contratista efectuará las correcciones y adecuaciones requeridas por la 
Interventoría o el IDU a las obras puestas en servicio durante la Etapa de Construcción, 
de manera que se garantice el cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en 
los Apéndices A, B y C al momento de la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa 
de Construcción. En ningún caso la realización de tales actividades dará lugar al 
reconocimiento de remuneración diferente de la inicialmente causada. 
 
5.2.2. Entregas por Unidades o Tramos funcionales 
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El contratista debe priorizar las intervenciones necesarias para dar tránsito vehicular entre 
la Avenida Boyacá (AK72) y la Avenida San Antonio (Calle 183), como hitos de arranque 
dentro del cronograma de ejecución del proyecto, por lo cual, los primeros hitos de pago a 
desarrollar son aquellos que prioricen estas intervenciones, con el fin de poner al servicio 
anticipadamente el tramo funcional número 1. 
 
El Corredor vial que sin corresponder a la meta física total del proyecto con su construcción 
pueden ser entregados para su normal uso y funcionamiento independiente, los cuales 
estará compuesto por dos (2) tramos funcionales así:  
 
• Tramo Funcional 1: Intersección Av. Boyacá con Calle 183 - Calzadas Centrales Av. 
Boyacá - separador central y su cicloruta - obras de adecuación intersección Calle 170. 
• Tramo Funcional 2: Calzadas Externas Av. Boyacá - espacio público y de más obras 
complementarias no contempladas en el Tramo funcional 1. 
 
Respecto a redes de servicios públicos, el contratista deberá haber ejecutado las redes del 
tramo funcional 2 que permitan la operatividad de las redes del tramo funcional 1. 
 
En cuanto a señalización del tramo funcional 1, el contratista podrá implementar 
señalización, demarcación y semaforización provisional para dar apertura al tránsito 
vehicular del tramo funcional 1. 
 
Las PARTES acuerdan que, el seguimiento a la ejecución del Contrato de Obra, sus 
entregables, productos, actividades, actuaciones administrativas y financieras, se 
efectuarán asociadas a la ejecución del objeto del contrato, por tramo funcional. 
 
Por lo anterior, ante la finalización y recibo a satisfacción, de conformidad con el acuerdo 
contractual y los procedimientos, guías y manuales del IDU, de cualquiera de los tramos 
funcionales previamente indicados, se deberán cumplir con los requisitos contractualmente 
establecidos para la activación y debido seguimiento de la garantía de estabilidad de la obra 
(tramo funcional) recibido, situación que está asociada con la forma de pago. 
 
El contratista deberá para un mayor control determinar espacialmente el alcance físico de 
cada tramo funcional de manera independiente, propuesta que deberá ser aprobada por el 
interventor y verificada por el IDU, con la finalidad de hacer el respectivo seguimiento 
integral para cada tramo funcional. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones específicas que precisan las condiciones del 
contrato. 

CAPITULO II - OBLIGACIONES PRINCIPALES Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

CLÁUSULA 6. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL CONTRATISTA  

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás documentos del 
proceso de selección, el Contratista será responsable por la ejecución de las Obras de 
Construcción, de las Obras para Redes y de las Obras Especiales, el pago de las 
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compensaciones SDA, la realización de los ensayos de laboratorio a que haya lugar  así 
como de las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica y las labores asociadas a los Componentes de Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos, de conformidad con lo previsto en este Contrato y en 
sus Apéndices. Para tales efectos, deberá realizar todas las acciones tendientes al cabal 
cumplimiento de este Contrato y en particular, tendrá a su cargo las siguientes 
obligaciones, sin perjuicio de las demás obligaciones del Contratista asignadas en el 
presente Contrato, en sus Apéndices y en el Pliego, además de las contenidas en las 
normas constitucionales, legales o reglamentarias aplicables, y las señaladas en los 
manuales y procedimientos del IDU o las que se desprendan de su naturaleza:  
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación y las definidas en el Manual de Interventoría y Supervisión de contratos 
vigente a la suscripción del contrato. 

 
b. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  
 
c. Cumplir cabalmente y en los plazos previstos con las obligaciones a su cargo durante 

la Etapa de Preconstrucción. 
 
d. Constituir la Fiducia en la oportunidad señalada en el numeral 5.1.5 de la CLÁUSULA 

5 del presente Contrato (Si aplica).  
 

e. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  

 
f. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 
g. Adelantar las Obras de Construcción, de conformidad con lo previsto en este Contrato 

y sus Apéndices, para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución, 
calidades de las obras, disponibilidad de equipos y de personal, y en general todos los 
aspectos técnicos, por lo dispuesto en el presente Contrato y sus Apéndices. 
 

h. Ejecutar las Obras para Redes de conformidad con lo previsto en este Contrato, y sus 
Apéndices, en especial el Apéndice C. 

 
i. Adelantar las Obras de Adecuación de Desvíos de conformidad con lo previsto en 

este Contrato, y sus Apéndices, en especial el Apéndice F y el Capítulo 8 del Apéndice 
A.  

 
j. Adelantar las Obras Especiales en los términos del presente Contrato.   

 
k. Adelantar el pago de las compensaciones SDA y la realización de los ensayos de 

laboratorio a que haya lugar.   
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l. Obtener y mantener vigentes las garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
en la CLÁUSULA 8 de este Contrato. 
 

m. Mantener todos los equipos, materiales y el personal que necesite para la ejecución de las 
obras y actividades correspondientes al objeto contratado.   

 
n. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
 

o. Cumplir con el Cronograma de Obras previsto en la CLÁUSULA 22 del presente 
Contrato.  
 

p. Entregar a satisfacción del Interventor y del IDU las obras ejecutadas, y responder por 
su calidad y estabilidad en los términos previstos en este Contrato. 
 

q. Ejecutar el Componente de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos para cumplir 
total y cabalmente con las obligaciones contenidas en el Apéndice F de este Contrato.  
 

r. Ejecutar las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica para cumplir total y cabalmente con las obligaciones 
contenidas en el Apéndice E y Apéndice H de este Contrato y en la normatividad 
vigente durante la ejecución del Contrato.  
 

s. Suscribir las diversas actas previstas en este Contrato y sus Apéndices en especial en 
el Apéndice C, conjuntamente con el funcionario que el IDU designe y/o con el 
Interventor, de acuerdo con lo previsto en este Contrato y sus Apéndices y en los 
manuales y procedimientos del IDU. 
 

t. Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine el IDU, particularmente 
con el supervisor del contrato de Interventoría, con el Interventor, con otros contratistas 
que desarrollen obras en la zona de influencia del Proyecto y con los entes de control, 
para que realicen actividades de estudio, análisis o inspección de la ejecución del 
Contrato y para las demás funciones que les corresponda, para lo cual, entre otras, 
deberá entregar toda la información, razonablemente requerida relativa a la ejecución 
del Contrato y otorgar las explicaciones y aclaraciones que le sean requeridas. 

 
u. Cooperar, colaborar y coordinar con los contratistas encargados de las obras aledañas, 

con el IDU y con las entidades públicas y empresas, la realización de actividades tales 
como manejo de tráfico, reprogramación de obras o desvíos, y en general todas las 
actividades cuya organización afecte la ciudadanía en general y la movilidad de la 
ciudad. 

 
v. Identificar los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones que sean requeridos 

por las entidades reguladoras para la correcta ejecución del contrato y tramitar su 
obtención, en consonancia con lo establecido en materia de Compensaciones y 
Ensayos De Laboratorio. 
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w. Mantener vigentes y evitar la revocatoria, por causas imputables al Contratista, de 

cualquiera de los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones 
gubernamentales requeridas para la ejecución del Contrato. 
 

x. Evitar la imposición de multas al IDU por incumplimiento imputable al Contratista, de 
las disposiciones ambientales y SST aplicables al Proyecto y, en caso de presentarse 
alguna sanción, multa o indemnización a cargo del IDU o como consecuencia del 
incumplimiento del Contratista, mantener indemne al IDU por cualquiera de estos 
conceptos, para lo cual el IDU podrán llamar en garantía al Contratista, o repetir contra 
éste, por cualquier suma que se vieran abocados a pagar como consecuencia del 
incumplimiento del Contratista.  
 

y. Mantener un representante, durante la vigencia del Contrato, quien será el director del 
Proyecto, facultado para representar al Contratista en todos los aspectos atinentes a 
la ejecución del Contrato, que deberá actuar como interlocutor con el IDU y el 
Interventor, para todos los efectos, y por consiguiente, estar disponible durante todo el 
tiempo de duración del Contrato. Dicho representante podrá tener suplentes para sus 
ausencias temporales o absolutas, pero en los casos en que se presenten estas 
ausencias, deberá darse aviso inmediatamente al IDU y al Interventor.    
 

z. Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados sean 
compatibles con las disposiciones ambientales y de seguridad social en el trabajo 
aplicable. Cualquier contravención a dichas disposiciones será responsabilidad del 
Contratista. El Interventor o el IDU, podrán ordenar la modificación de procedimientos 
o la suspensión de los trabajos, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los 
plazos contractuales ni genere compensación alguna a favor del Contratista. 
 

aa. Establecer, documentar y mantener un Plan de calidad que deberá cumplir con los 
requisitos y condiciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del 
IDU vigente a la suscripción del contrato.   
 

bb. Realizar durante la Etapa de Preconstrucción un inventario de los accesorios y 
elementos de las empresas de servicios públicos que se encuentran en la zona donde 
se desarrollará el Proyecto, indicando el estado de los mismos. Dicho inventario debe 
ser remitido a la empresa de servicios públicos respectiva para su conocimiento. Al 
finalizar la Etapa de Construcción se debe garantizar que los accesorios y elementos 
que no hayan sido intervenidos por requerimientos del Contrato, se encuentren como 
mínimo en iguales condiciones de las registradas en el inventario inicial, salvo por el 
desgaste propio de dichos elementos y accesorios por el uso y el paso del tiempo. 
 

cc. Tramitar y obtener ante las respectivas empresas de servicios públicos el recibo y paz 
y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios 
públicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas y lo establecido en 
este Contrato, sus anexos y sus Apéndices. 

 
dd. Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable Componedor de conformidad 

con lo señalado en la CLÁUSULA 35 de este Contrato. 
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ee. Pagar las multas y/o la cláusula penal pactadas en este Contrato, o aceptar las 
deducciones de estas multas o cláusula penal de los saldos a su favor, cuando éstas 
se causen de conformidad con lo señalado en este Contrato. 
 

ff. Entregar al IDU durante la Etapa de Preconstrucción un cronograma detallado de la 
ejecución de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, de conformidad 
con los Hitos y obligaciones previstos en el presente Contrato, en particular con lo 
establecido en el Apéndice G suficiente para que el Interventor pueda hacerse un juicio 
acerca de los plazos en los cuales se ejecutará la obra. El contenido de este cronograma 
no podrá modificar de ninguna manera cualquiera de las obligaciones previstas en el 
Contrato o en el Apéndice G.  

 
gg. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 

los plazos acordados con la Entidad.  
 

hh. Abstenerse de adelantar intervención alguna sin contar con los permisos emitidos por 
la entidad competente (cuando aplique intervenciones) 

 
ii. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 
 

jj.  Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra. 

 
kk.  Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
 

ll.  Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un 
grupo empresarial.  

 
mm. Informar al IDU cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el 
contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

 
nn. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

 
oo. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato 
 
pp. El contratista debe realizar la respectiva coordinación, armonización y programación de 

sus actividades, con los proyectos de infraestructura en el área de influencia, en el 
marco del cumplimiento del objeto contractual. 
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qq. El contratista deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del 
contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 29 de 
diciembre de 2020 “por medio del cual se establecen medidas afirmativas para 
promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital” y 
la Circular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de la 
Mujer, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. 

  
Para tal efecto, el CONTRATISTA, deberá entregar al interventor manifestación escrita 
bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del cumplimiento de las 
medidas contenidas en el artículo 3º del Decreto Distrital 332 de 2020, discriminando 
por rama de la actividad económica (porcentaje y número), sobre la vinculación de las 
mujeres durante el periodo de ejecución del contrato, sin perjuicio de otros mecanismos 
de verificación que establezca la interventoría; información que éste a su vez deberá 
adjuntar en el informe mensual correspondiente. Para el cumplimiento de esta 
obligación, se respetará en todo momento la autodeterminación y el 
autorreconocimiento de género de las personas, sin poner en tela de juicio su 
personalísimo criterio de identidad. El documento de identidad ciudadana no será 
exigido como elemento para comprobar la identidad de género de las personas, ya que 
la manifestación de género no necesariamente debe corresponder con el nombre o sexo 
que aparece en el documento. 

 
Será obligación del contratista garantizar el registro de las mujeres que potencialmente 
serán contratadas en cumplimiento del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020, en 
la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y 
realizar su respectivo perfilamiento laboral. 

 
Durante la ejecución del contrato de obra, la interventoría verificará que se mantenga la 
contratación de las mujeres en los porcentajes indicados. 

 
rr. El contratista deberá implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso sexual 

y promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de 
la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y 
audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 30 de junio 
de 2009 

 
ss. Las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato y sus Apéndices, así 

como en los manuales y procedimientos del IDU. 
 

CLÁUSULA 7. OBLIGACIONES PRINCIPALES DEL IDU  

 
Además de las previstas en otras cláusulas del presente Contrato o en sus Apéndices, o 
de las que se desprendan de su naturaleza, serán obligaciones del IDU: 
 
a) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA en los términos 

previstos en este Contrato  
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b) Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORÍA las actas y los 
demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

c) Solicitar al CONTRATISTA la información que las autoridades de control y vigilancia del 
sector que sean competentes requieran sobre la ejecución del presente contrato. 

d) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. 
e) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 
f) Brindar la información requerida para que el CONTRATISTA pueda desarrollar el objeto 

de este contrato. 
g) Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad intelectual 

y datos personales del CONTRATISTA, mientras estén bajo el control y organización 
del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en cada caso. Sin 
perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendrá en cuenta lo previsto en el 
presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo de tales bienes materiales, 
propiedad intelectual y datos personales del CONTRATISTA. 

h) Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del contrato.  

i)  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de    
Contratación.  

CLÁUSULA 8. GARANTÍAS  

 
Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo 
señalado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas: 
 

(i) Póliza de seguros. 
(ii) Patrimonio autónomo 
(iii) Garantía bancaria  

 
La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sólo puede ser amparada 
mediante póliza de seguro. 
 
De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, estas incorporarán las mismas 
coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible 
añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se 
hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su cobro a primer 
requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.  
 
Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

 
(a) El Contratista deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las 

mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha 
reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la 
ocurrencia e indemnización de una reclamación. En el evento en que se deba 
hacer efectiva cualquiera de las garantías, el valor de la re-expedición (y/o el valor 
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de cualesquiera otros derechos económicos a favor del garante) de las garantías 
estará a cargo del Contratista. 
 

(b) El Contratista deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en 
plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y deberá 
pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, 
mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente a la 
declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no 
está vigente. 

 
(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima (o 

cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición o mantenimiento, 
cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de seguro) ni por revocatoria 
unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el IDU así lo determine, con 
cargo a los dineros adeudados por el Contratista podrá el IDU cancelar las sumas 
impagadas por el Contratista por concepto de garantías o sus renovaciones o 
adiciones, sin que el garante pueda oponerse a ello, condición que acepta y 
conoce. 

 
(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento corresponde a una póliza de seguros, 

deberá cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsección 2 de la Sección 3, 
Capítulo 2, Título I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los demás artículos del 
mismo decreto que le resulten aplicables.  

 
(e) El Contratista deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 

garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 
Cumplimiento que conste en póliza de seguro. Si no cumpliere con esta 
obligación se entenderá que ha incumplido con la obligación de constituir la póliza 
o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podrá imponer las Multas 
correspondientes. 

 
(f) En cualquier caso de modificación del Contrato, el Contratista se obliga a obtener 

una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 
garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y 
la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la 
modificación del presente Contrato implica la modificación de las garantías, el 
Contratista deberá enviar al IDU el original de la modificación de la póliza o 
garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale el IDU, mediante 
Notificación. 

 
(g) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Contratista 

mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea admisible 
ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía y/o el 
Contratista, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos, 
por lo cual en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea posible 
su renovación por su emisor y siempre que se haya dado el aviso de no renovación 
de que trata el inciso final del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el 
Contratista deberá obtener de éste la certificación respectiva de su declinación a 
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la renovación de la garantía y deberá sustituir a su costo la garantía, por una de 
las demás clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia 
correspondientes. 
 

(h) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros 
legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para tal fin; deberá 
estar debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera. 

  
(i) Si se trata de garantía bancaria, ésta deberá cumplir con los requisitos previstos 

en el artículo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo caso: 
 

(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional 
 

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 
excusión. 

 
(iii) Deberá ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia 

Financiera.  
 
(j) Si se trata de la constitución de una garantía mediante la conformación de un 

patrimonio autónomo, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.3.1. a 
2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.  
 

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la mora en 
el pago de la prima, consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el 
Contratista deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de 
todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es 
necesario para la Garantía Única de Cumplimiento ya que para ésta opera la 
norma especial contemplada en el artículo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082 de 2015. 
 

(l) El Contratista no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el 
alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de 
los seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo 
tanto, si así lo solicitare sin consentimiento escrito por parte del IDU la aseguradora 
no modificará la póliza y si lo hiciere se tendrá por no escrito. Esta condición 
constara en las condiciones particulares de cada uno de los seguros para proceder 
a su aprobación. 
   

(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán 
mutatis mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros 
tipos de garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables 
para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas 
de seguros.  

 
(n) Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberán 

ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberán ajustarse 
al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas de suspensión, 
reinicio, recibo a satisfacción, toma de posesión y liquidación; en todo caso se 
deberá ajustar los amparos de la garantía única de cumplimiento al valor final y a 
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la fecha de liquidación del contrato. La Garantía autónoma de Responsabilidad 
Civil Extracontractual deberá actualizarse ante cualquier modificación contractual.  

 
(o) Las modificaciones o actualizaciones referidas podrán ser gestionadas por 

cualquiera de las partes del presente contrato o por el supervisor/interventor, con 
fundamento en los hechos ocurridos y debidamente documentados.  
 

(p) El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se 
vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
Dicho restablecimiento deberá hacerse dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de 
un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pólizas, 
el valor del deducible estará a cargo del CONTRATISTA. 
 

Aprobación de las Garantías 
  

(q) Dentro de los cinco (5) Días hábiles contados desde la fecha de suscripción del 
Contrato, el Contratista deberá entregar al IDU la Garantía Única de 
Cumplimiento del Contrato y las demás garantías que deban ser entregadas con 
la Garantía Única de Cumplimiento. 
 

(r) El IDU dispondrá de dos (2) Días hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Contratista, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha 
de entrega de las mismas por parte del Contratista.  
 

(s) Si las Garantías entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos 
señalados, la Entidad Contratante solicitará la corrección de las mismas, la cual 
deberá efectuarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En caso de que 
dentro de dicho plazo el Contratista no entregue las garantías debidamente 
modificadas a satisfacción del IDU o si los términos y condiciones de las 
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por el 
IDU, la Entidad no aprobará las garantías aportadas por el Contratista, impondrá 
la Multa correspondiente y podrá declarar la caducidad del Contrato si la Garantía 
Única de Cumplimiento no está vigente. Así mismo, hará exigible la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta. 

 
(t) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad Contratante 

hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta y podrá declarar la 
caducidad del Contrato. 

 
(u) Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecución 

y/o liquidación del Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los 
requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podrá exigir 
al Contratista la corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el 
plazo que para el efecto determine el IDU. La no corrección, ampliación o 
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adecuación en el plazo señalado por el IDU, así como el vencimiento y no 
renovación de las garantías, le dará derecho al IDU a imponer la Multa 
correspondiente y podrá declarar la caducidad del Contrato. 

8.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 
CONTRATO 

 
El proponente seleccionado, deberá constituir a favor del IDU una garantía única que 
contemple los siguientes amparos, cuantías y vigencias: 
 
 

Clase de Amparo 
Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

100% del valor 
del anticipo 

Desde la aprobación de la garantía 

única hasta la liquidación del 
contrato o hasta la amortización 
del anticipo. 

CUMPLIMIENTO  
30% del valor 
del contrato 

Desde la aprobación de la garantía 

única, por el término de duración 
del contrato y ocho (8) meses 
más. En todo caso deberá estar 
vigente hasta la liquidación. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

10% del valor 
del contrato 

Desde la aprobación de la 
garantía única, por el plazo del 
contrato y tres (3) años más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA 
Construcción y Reconstrucción 

30% del valor 
final de las 

obras 

Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de suscripción del 
Acta de Finalización de Etapa de 
Construcción a satisfacción de 
las obras por parte de la Entidad 
de cada uno de los tramos 
funcionales.* 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS 
OBRAS  
Actividades de mantenimiento de 
pavimento Adecuación intersección  
Calle 170. 

30% del valor 
final de las 
obras para 

Actividades de 
mantenimiento 
de pavimento 
Adecuación 
intersección  

Calle 170  

Veinticuatro (24) meses a 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Finalización de Etapa de 
Construcción a satisfacción de 
las obras por parte de la Entidad 

 
*En el evento de realizarse el recibo de las obras por tramos funcionales, el amparo de ESTABILIDAD 
Y CALIDAD DE LAS OBRAS, será establecido respecto al valor final de las obras del respectivo 
tramo funcional, y la vigencia de dicho amparado contará desde la suscripción del Acta de Recibo 
Finalización de Etapa de Construcción de dicho tramo funcional. 
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El porcentaje de cuantía de los amparos de calidad del servicio y cumplimiento, se 
definieron con base en experiencias obtenidas en contratos de objetos y características 
similares. Con respecto al amparo de cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 
10% establecido en la sección 3 del decreto 1082 de 2015, no es suficiente para cubrir los 
daños y perjuicios ocasionados a la entidad por dicho incumplimiento.  
 
Nota: Para determinar las vigencias de la pólizas de “ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS 
OBRAS Actividades de mantenimiento de pavimento Adecuación intersección Calle 170”. 
se contempló lo establecido en Documento Técnico Soporte (DTS) “Programa para la 
conservación de la malla vial para la ciudad de Bogotá VIGENCIAS 2021 - 2023” mediante 
memorando DTP 20212250086353 del 29/03/2021 y lo indicado en el memorando SGJ 
20214050211163 del 12/07/2021; en el cual se considera que la garantía de estabilidad de 
las obras debe ser acorde con la intervención a realizar: Mantenimiento rutinario, periódico, 
rehabilitación, reconstrucción y atención de actividades especiales.  
 
En conclusión, las de mantenimiento que buscan atender y resolver las necesidades 
identificadas en el diagnóstico, deben contar con un amparo equivalente al alcance de la 
intervención requerida, acorde con el periodo de tiempo de diseño definido. 
 
En contexto con lo anterior, se considera que la garantía de “ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LAS OBRAS Actividades de mantenimiento de pavimento Adecuación intersección 
Calle 170”, debe estar vigente por un término no inferior a los señalados en la tabla 
Amparados en la garantía única, acorde con la intervención realizada. 

8.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, la cual 
deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes características: 

La garantía cubrirá la responsabilidad civil del Contratista por sus acciones u omisiones, 
así como las de sus agentes y/o subcontratistas, en desarrollo de cualquier actividad 
ejecutada con ocasión del Contrato, las cuales causen daños a propiedades o a la vida o 
integridad personal de terceros o a el IDU, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, 
agentes o subcontratistas. 

 
El porcentaje y vigencia de dicha garantía será:  
  

Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado 

Vigencia 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

5% del valor del 
contrato 

Desde la Fecha de 
Iniciación de la 
Ejecución del 

Contrato hasta la 
finalización del plazo 

estimado de ejecución 
del contrato. 
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En caso de no presentarla, la Entidad procederá conforme lo previsto en el presente 
Contrato cuando no se presenta la Garantía Única de Cumplimiento.  
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
El Contratista está obligado a constituir la garantía de responsabilidad civil extracontractual 
que requiera la AAC y/o la SDA, para el permiso de Registro de elementos de publicidad 
exterior visual para la valla del proyecto.  

 

CLÁUSULA 9. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA 

 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Contratista asume de forma obligatoria 
los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que 
se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus 
Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.  
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de 
alguno de los riesgos que fueran asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el IDU 
no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecen garantía alguna al Contratista, 
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA acepta y declara que analizó los riesgos de la Matriz 3 - Riesgos y los 
contempló económica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le han 
distribuido, cumplirá su obligación de monitoreo, prevención y mitigación, en caso de que 
lleguen a ocurrir.   
 
a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 

mercado de los insumos necesarios para adelantar las Obras de Construcción, y de 
las cantidades de obra que resulten necesarias para la consecución de los resultados 
previstos para las Obras de Construcción, de acuerdo con lo señalado en las 
especificaciones contenidas en los apéndices y demás documentos del proceso de 
selección y en especial las Especificaciones Particulares de Construcción.   
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Lo anterior,  teniendo en cuenta que es una obligación contractual del Contratista 
obtener los resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en 
el presente Contrato, sin que existan cubrimientos o compensaciones de parte del IDU, 
como consecuencia de la variación entre cualquier estimación inicial de las Obras de 
Construcción, frente a lo realmente ejecutado, o por la variación entre cualquier 
estimación de precios inicialmente efectuada para los insumos necesarios para la 
ejecución de las Obras de Construcción y los que en realidad existieron en el mercado 
al momento de la ejecución de las Obras de Construcción, salvo el ajuste establecido 
para las Obras de Construcción por concepto de ICCP previsto en la CLÁUSULA 14. 

 
b) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 

mercado de los Ítems de Obra para Redes y de los Ítems de Obras Especiales toda 
vez que durante la vigencia del Contrato se mantendrán para todos los efectos 
previstos en el Contrato los, los  Precios Unitarios para Redes ofrecidos por el 
Contratista en su Oferta y los Precios Unitarios para Obras Especiales los cuales 
serán objeto de ajuste única y exclusivamente en los términos señalados en la 
CLÁUSULA 14. 
 

c) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en las 
remuneraciones y precios de los insumos necesarios para adelantar las Labores 
Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y 
Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos toda vez que durante la vigencia del 
Contrato se mantendrán, para todos los efectos previstos en el Contrato, los valores 
establecidos para tales actividades en la CLÁUSULA 11 y calculados con base en el 
cumplimiento de los indicadores establecidos para cada componente en la CLÁUSULA 
14, salvo el ajuste establecido para dichas remuneraciones por concepto de ICCP 
previsto en la CLÁUSULA 14. 

 
d) Los efectos desfavorables de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, de las y 

de las Mayores Cantidades para Obras Especiales toda vez que el Contratista 
asumirá dichas mayores cantidades de obra siempre que las mismas le sean 
imputables.  

 
e) Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios o 

pérdidas de los bienes de su propiedad o de la infraestructura a su cargo causados por 
terceros diferentes del IDU, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes 
del IDU la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o 
subsecuentes cuando a ello haya lugar. 

 
f) Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños, perjuicios o 

pérdidas de los bienes de propiedad del IDU causados por el contratista o terceros y 
que se encuentren bajo su custodia. Sin perjuicio de su facultad de exigir a los terceros 
la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes 
cuando a ello haya lugar. 

 
g) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la obtención 

de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que mediante el mecanismo de pago 
establecido en la CLÁUSULA 14 del Contrato se entienden enteramente remuneradas 
todas las obligaciones y riesgos asumidos por el Contratista. El mecanismo de pago 



 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1777-2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO MALLA VIAL 
BOGOTÁ 

37 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

contenido en la CLÁUSULA 14 y en la CLÁUSULA 40 de este Contrato, permiten 
mantener en todo momento las condiciones económicas y financieras existentes al 
momento de la presentación de la Oferta por parte del Contratista y 
consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación 
contractual en los términos de los artículos 5 y 27 de la ley 80 de 1993.  

 
h) Los efectos desfavorables derivados del retraso del PDT del Proyecto como 

consecuencia de no iniciar la ejecución del Contrato en los plazos establecidos en la 
licitación por la no contratación de la interventoría o la imposibilidad de dar inicio a la 
misma. El IDU no hará reconocimiento alguno de gastos o costos en que incurra el 
Contratista previos a la suscripción del acta de inicio, derivados de esta, o cualquier 
otra situación. 

 
i) Los efectos desfavorables derivados de eventuales retrasos en el PDT- cronograma de 

ejecución de la etapa de Preconstrucción y de Construcción por demora en la obtención 
de avales, autorizaciones, parámetros, directrices, recepciones, aprobaciones y no 
objeciones de las ESP, Entidades Distritales (SDA, SDM, SDP, IDPC y otras) o 
Nacionales para los estudios y diseños del Contratista, necesarios para la realización 
de las Obras de Construcción, Obras para Redes y en general para la realización de 
todas las obras previstas en el presente Contrato. 

 
j) Los efectos favorables y desfavorables asociados a variaciones en la obtención de 

utilidades o sufrimiento de pérdidas derivados de la modificación de especificaciones 
técnicas, conforme a lo previsto en la CLÁUSULA 27 del presente contrato, salvo lo 
previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios 
unitarios en los que se aplicará lo previsto en el presente Contrato.  

 
k) Efectos favorables o desfavorables asociados a cambios de regulación, parámetros y/o 

normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (entre otros, de carácter 
ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanístico, de las redes de servicio 
públicos) salvo i) Lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se 
pagan por precios unitarios en los que se aplicará lo previsto en el presente Contrato y 
ii) cuando dichos cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica  
modifiquen el valor de las Obras de Construcción, Labores Ambientales y SST, 
Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos en un porcentaje inferior al 10 por ciento de los valores 
establecidos para cada una de tales actividades en la CLÁUSULA 11 del presente 
Contrato. En este último caso, para efectos de determinar el valor derivado de los 
cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la ejecución del 
proyecto (entre otros, de carácter ambiental, de seguridad social en el trabajo, 
urbanístico, de las redes de servicio públicos), se tendrá en cuenta el valor establecido 
en la lista de precios de referencia del IDU vigente, asociada a cada una de las 
actividades necesarias para la ejecución. 

 
l) Los efectos desfavorables derivados de la oposición o condicionamiento de la 

comunidad a la ejecución del proyecto. Será obligación del Contratista adelantar de 
manera adecuada las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
de manera eficiente y oportuna. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el presente 
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Contrato en materia de eventos eximentes de responsabilidad conforme lo previsto en 
la CLÁUSULA 40 del presente Contrato. 

 
m) Los efectos desfavorables asociados a decisiones judiciales que impliquen la 

terminación o suspensión del contrato. Será obligación del Contratista adelantar de 
manera adecuada las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
de manera eficiente y oportuna; corresponderá al Contratista igualmente responder a 
través del IDU, los requerimientos de los interesados en el proceso de forma clara y 
oportuna y ejercer cuando le corresponda la defensa judicial del proyecto de forma 
oportuna, adecuada y coordinada con el IDU. 

 
En caso de que la decisión judicial, impida la ejecución de la totalidad o de una parte 
sustancial de las obras, será obligación del Contratista movilizar de inmediato dichos 
recursos a la realización de otras actividades relacionadas o no con este Contrato de 
manera que éstos no permanezcan ociosos.  
 
En caso de que la decisión judicial, no impida la ejecución de la totalidad o de una parte 
sustancial de las obras, pero si de una parte de éstas, será obligación del Contratista 
movilizar de inmediato dichos recursos a otros frentes de trabajo de manera que éstos 
no permanezcan ociosos.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el presente Contrato en materia de eventos 
eximentes de responsabilidad conforme lo previsto en la CLÁUSULA 40 del presente 
Contrato. 
  

n) Los efectos desfavorables de la fuerza mayor o caso fortuito que se presenten durante 
la ejecución del contrato. Para lo cual deberá contar con los seguros contra todo riesgo 
que el Contratista considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a que 
se refiere la CLÁUSULA 8). 

 
o) Los efectos desfavorables de la inestabilidad geológica, geotécnica e hidrogeológica. 

Será obligación del Contratista adelantar las actividades de refuerzo, soporte, 
contenciones, consolidaciones, anclajes y demás necesarias para dar estabilidad a la 
obra. 

 
p) Los efectos desfavorables asociados con la deformación de edificaciones circundantes 

e infraestructura vial u otras estructuras cercanas existentes. Corresponderá al 
Contratista efectuar el diagnóstico de las infraestructuras vecinas y circundantes y 
adoptar todas las medidas adecuadas para mitigar este riesgo 

 
q) Los efectos desfavorables asociados con la indisponibilidad en el mercado de 

materiales y/o proveedores de servicios necesarios para la ejecución del contrato y el 
cumplimiento de las obligaciones asociadas. Corresponderá al Contratista efectuar 
periódicamente estudios de mercado y condiciones climáticas, para identificar si existen 
posibilidades cercanas de escasez de materiales o indisponibilidad de proveedores, de 
tal manera que se pueda detectar oportunamente y se tomen las medidas 
correspondientes para que la ejecución del contrato no se vea afectada. 
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r) Los efectos desfavorables asociados a prácticas que contravengan la ética, la moral y/o 
la transparencia, para beneficio propio o de terceros. El Contratista deberá aportar los 
soportes que se requieran para el estudio de la Entidad o la instancia competente. 
 

CLÁUSULA 10. RIESGOS QUE ASUME EL IDU  

 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el IDU asume los efectos derivados de los 
riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que se desprendan de otras 
cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos, sus Apéndices, Pliego definitivo 
de condiciones, matriz de riesgos y la correspondiente adjudicación. 
  
a) Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de precios del 

insumo asfalto y las variaciones en el ICCP, en cuanto afecten el costo de las Obras 
para Redes, de las Obras de Adecuación de Desvíos y  de las Obras Especiales, 
toda vez que los precios unitarios asociados a tales actividades serán ajustados en 
la forma prevista en la CLÁUSULA 14. 

 
b) Los efectos, favorables o desfavorables  derivados de las Cantidades de Obra para 

Redes, de las Cantidades de Obra para la Adecuación de Desvíos y de las 
Cantidades de Obra para Obras Especiales hasta concurrencia del Valor Máximo 
de la Remuneración de las Obras Para Redes, el Valor Máximo de la 
Remuneración por Adecuación de Desvíos y el Valor Máximo de la 
Remuneración de las Obras Especiales, de la CLÁUSULA 11,  toda vez que el 
IDU pagará, dentro de los límites presupuestales correspondientes, las cantidades 
efectivas de dichas obras ejecutadas por el Contratista, siempre que las mismas 
no sean imputables al Contratista y siempre que se cumplan las demás previsiones 
de este Contrato para ese reconocimiento. 

 
c) Parcialmente, los efectos desfavorables de las Mayores Cantidades de Obra para 

Redes, de las Mayores Cantidades de Obra para Adecuación de Desvíos y de 
las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, toda vez que el IDU 
pagará, dentro de los límites presupuestales correspondientes, y con cargo al 
Fondo de Compensaciones dichas mayores cantidades de obra siempre que las 
mismas no sean imputables al Contratista, y siempre que se cumplan las demás 
previsiones de este Contrato para ese reconocimiento de acuerdo con lo previsto 
en la CLÁUSULA 14 de este Contrato.  

 
d) Los efectos desfavorables derivados de la existencia de costos ociosos del 

Contratista, por la mayor permanencia en obra, cuando se presenten Eventos 
eximentes de responsabilidad, en los términos del numeral 40.3 de la CLÁUSULA 
40 de este Contrato.  
 

e) Los efectos desfavorables derivados de los ajustes en los precios por cambio de 
vigencia fiscal como consecuencia de no iniciar la ejecución del Contrato en los 
plazos establecidos en la licitación por la no contratación de la interventoría o la 
imposibilidad de dar inicio a la misma. El IDU adelantará los trámites presupuestales 
a que haya lugar derivados del acaecimiento de tal situación. 
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f) Los efectos, favorables o desfavorables derivados de las variaciones en el ICCP, en 

cuanto afecten el costo de las Obras de Construcción, Labores Ambientales y 
SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos y Obras Especiales toda vez el precio de tales 
actividades será ajustado por la variación porcentual de este índice, mediante la 
aplicación de los mecanismos previstos en la CLÁUSULA 14. 
 

g) Efectos favorables o desfavorables asociados a cambios de regulación, parámetros 
y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (entre otros, de carácter 
ambiental de seguridad social en el trabajo, urbanístico, de las redes de servicio 
públicos) salvo i) Lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que 
se pagan por precios unitarios en los que se aplicará lo previsto en el presente 
Contrato y ii) cuando dichos cambios de regulación, parámetros y/o normatividad 
técnica  modifiquen el valor de las Obras de Construcción, Labores Ambientales 
y SST, Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica y Manejo 
de Tránsito, Señalización y Desvíos en un porcentaje superior al 10 por ciento de 
los valores establecidos para cada una de tales actividades en la CLÁUSULA 11 del 
presente Contrato. En este último caso, para efectos de determinar el valor derivado 
de los cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la 
ejecución del proyecto (entre otros, de carácter ambiental, de seguridad social en el 
trabajo, urbanístico, de las redes de servicio públicos,), se tendrá en cuenta el valor 
establecido en la lista de precios de referencia del IDU vigente, asociada a cada una 
de las actividades necesarias para la ejecución. 

 
h) Los efectos desfavorables derivados de la oposición o condicionamiento de la 

comunidad a la ejecución del proyecto. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el 
presente Contrato en materia de eventos eximentes de responsabilidad conforme 
lo previsto en la CLÁUSULA 40 del presente Contrato. 
 

i) Los efectos desfavorables asociados a decisiones judiciales que impliquen la 
terminación o suspensión del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el 
presente Contrato en materia de eventos eximentes de responsabilidad conforme 
lo previsto en la CLÁUSULA 40 del presente Contrato.  
 

j) Los efectos favorables y desfavorables asociados a variaciones en la obtención de 
utilidades o sufrimiento de pérdidas derivados de la modificación de 
especificaciones técnicas, conforme a lo previsto en la CLÁUSULA  27 del presente 
contrato, salvo lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se 
pagan por precios unitarios en los que se aplicará lo previsto en el presente 
Contrato.  
 

k) Los efectos, favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación 
Tributaria, de tal manera que el IDU asumirá los efectos derivados de la variación 
de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o 
modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las 
condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Oferta.  
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l) Los efectos desfavorables asociados a prácticas que contravengan la ética, la moral 
y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros. La Entidad capacitará a su 
personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al 
soborno, a la corrupción y sus efectos; además de revisar de forma oportuna los 
requerimientos de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar 
el trámite a las mismas ante las instancias competentes. 
 

CAPITULO III - ESQUEMA DE PAGO 

CLÁUSULA 11. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VALOR EFECTIVO: 

11.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El valor estimado del presente Contrato es la suma de SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($72.334.682.056) M/CTE equivalentes a 79.617,62 SMLMV 
para el año 2021. Este valor corresponde a la sumatoria de los siguientes componentes: 
 

EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO , se estima en la suma de: 

 $                                72.334.682.056,0  SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/C 

VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de   $             34.021.235.954  TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIÚN MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/C 

     

     

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de   $             16.477.828.058  DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C 

      

     
PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE 
OBRAS PARA REDES 

25,178% 
VEINTICINCO PUNTO CIENTO SETENTA Y OCHO 
POR CIENTO 

     

VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS 
PARA REDES 

 $               3.314.310.461  TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/C 

VALOR PARA REMUNERACIÓN PARA LAS OBRAS ESPECIALES (INCLUYE A.I.U) 

Es la suma de   $               2.720.104.511  DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES 
CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE 
PESOS M/C 

     

     
PORCENTAJE OFICIAL DEL A.I.U. DE 
OBRAS PARA OBRAS ESPECIALES 25,178% 

VEINTICINCO PUNTO CIENTO SETENTA Y OCHO 
POR CIENTO 
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VALOR OFICIAL DEL A.I.U. DE OBRAS 
ESPECIALES 

 $                   547.115.239  QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS M/C 

      

VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO  

Es la suma de   $                   470.092.157  CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES 
NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE PESOS M/C 

      

     

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE 
LABORATORIO EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN (INCLUYE FONDO CAMBIO 
DE VIGENCIA E IVA) 

 $                   315.391.115  TRESCIENTOS QUINCE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO 
QUINCE PESOS M/C 

     

REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL 
PARA PAGO DE EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE 
FONDO CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 

 $                   154.701.042  CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS UN MIL CUARENTA Y DOS 
PESOS M/C 

      

VALOR REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Es la suma de   $               1.039.023.418  MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS 
MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C 

      

     
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN 
AMBIENTAL PARA ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

 $                     74.080.685  SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C 

     

VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN 
AMBIENTAL PARA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 $                   964.942.733  NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C 

   

VALOR REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS 
ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Es la suma de   $                   557.628.544  QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C 

      

     

VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN 
DE DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

 $                   150.093.331  CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
M/C 

     

VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN 
DE DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 $                   407.535.213  CUATROCIENTOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS TRECE PESOS M/C 
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VALOR REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA LAS ETAPAS DE 
PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

Es la suma de   $                   845.793.287  OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C 

      

     
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN 
POR MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA 
DE PRECONSTRUCCIÓN 

 $                     73.514.201  SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
CATORCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/C 

VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACIÓN 
POR MANEJO DE TRÁFICO, 
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS PARA ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN 

 $                   772.279.086  SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA 
Y SEIS PESOS M/C 

      

   

VALOR PARA REMUNERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U Y AJUSTES POR CAMBIO DE 
VIGENCIA ) 

Es la suma de   $               3.881.637.153  TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/C 

      

      

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES  

Es la suma de   $             12.279.695.005  DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL CINCO PESOS M/C 

      

      

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Es la suma de   $                     41.643.969  CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS M/C 

      

   

Para efectos fiscales el valor de este Contrato es indeterminado. 
 

El Valor Estimado del Contrato sólo tendrá los efectos previstos de manera expresa en 
este Contrato y no servirá de base para reclamación alguna entre las partes por 
pretendidos o reales desfases entre cualquier estimación o precálculo de cualquiera de las 
partes, conocida o no por su contraparte, y los resultados económicos reales de la ejecución 
del Contrato. 
 
El IDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
 
El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 
total ofertado tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o 
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por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el 
valor del presupuesto oficial, de sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del 
presupuesto oficial. 

11.2. VALOR EFECTIVO DEL CONTRATO 

 
El valor efectivo a pagar al Contratista será el que resulte de la aplicación puntual y rigurosa 
de la forma de pago prevista en la CLÁUSULA 14 de este Contrato.  
 
Sin embargo, si de la aplicación de las previsiones contenidas en la CLÁUSULA 14 de este 
Contrato, pudiese resultar un valor mayor al fijado como Valor Estimado del Contrato, el 
IDU se comprometen a realizar las gestiones presupuestales necesarias para atender los 
pagos adicionales. Sin embargo, se entiende que el IDU no contraerá obligaciones, ni el 
Contratista las ejecutará, en exceso del Valor Estimado del Contrato, hasta tanto exista 
la efectiva disponibilidad adicional en el presupuesto del IDU, de las sumas 
correspondientes, y se hayan cumplido los trámites legales necesarios para perfeccionar el 
respectivo compromiso presupuestal. 
 
Se entiende que el valor efectivo que deba pagarse al Contratista como consecuencia 
de la aplicación de la CLÁUSULA 14 de este Contrato, remunera todos los costos y 
gastos directos e indirectos- de los suministros y de los trabajos necesarios para cumplir 
con el objeto del Contrato incluyendo todos los estudios, diseños y ensayos que se 
considere necesario realizar para cumplir adecuadamente con el objeto del Contrato, y 
todas las obligaciones que emanan del mismo, así como las utilidades del Contratista y 
los impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables. 

Así mismo, se entiende que el valor efectivo remunera todas las labores complementarias 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de 
manera expresa en este Contrato o en los documentos que lo integran como 
obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas labores no estén relacionadas 
de manera directa con cualquiera de los Ítems de Obra para Obras de Construcción, 
los Ítems de Obra para Redes, , los Items de Obra para Obras Especiales,  las Labores 
Ambientales y SST,  Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica o 
el Componente Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos . Dentro de estas labores 
se incluyen, entre otras, la obligación a cargo del Contratista de elaborar los estudios y 
diseños, todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista durante la Etapa de 
Preconstrucción, , los gastos financieros y administrativos —directos e indirectos— y 
todos los demás que sean requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado. 

El valor efectivo de este Contrato remunera también la asunción de los riesgos de 
construcción, geotécnicos, geológicos, ambientales, de operación, administrativos, 
financieros, cambiarios, tributarios, regulatorios, político y todos los demás que se 
desprenden de las obligaciones del Contratista o que surjan de las estipulaciones o de la 
naturaleza de este Contrato. En tal sentido, las partes declaran que no habrá lugar al 
restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, adicional al previsto de manera 
expresa en este Contrato, cuando quiera que se presenten circunstancias que hayan sido 
previstas o que sean previsibles durante la ejecución del Contrato o cuando se trate de 
riesgos que hayan sido asumidos por las partes, en virtud del Contrato o de la ley (aleas 
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normales). Lo anterior sin perjuicio del pago de las compensaciones e indemnizaciones 
que se causen por el ejercicio —por parte del IDU— de las potestades excepcionales al 
derecho común, en los términos del art. 14 de la ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA 12. FONDO DE COMPENSACIONES: 

Parte de los recursos presupuestales con que cuenta el IDU para este Contrato, estarán 
afectos a un Fondo de Compensaciones, mediante el cual se pagará al Contratista, 
los valores que correspondan por la asunción, por parte del IDU, de los siguientes riesgos: 
i) Mayores Cantidades de Obra para Redes; ii); iii) Compensación por Eventos 
Eximentes de Responsabilidad  iv) ajuste por variaciones en el precio del insumo 
asfalto emitido por ECOPETROL y en el ICCP; así como el pago de v) Ítems de Obra no 
Previstos v) Amigable Componedor y vi) Mayores Cantidades de Obra para Obras 
Especiales.    

En todo caso debe entenderse que cuando de la ocurrencia de tales riesgos o de la 
necesidad de efectuar los pagos señalados, se desprenda una obligación de cancelar 
una suma de dinero al Contratista, será  el IDU, conforme lo previsto en el Contrato, el 
llamado a cumplir con dicha obligación frente al Contratista.  

 
El Fondo de Compensaciones, es el mecanismo previsto en este Contrato, en 
cumplimiento de la ley, para restablecer el equilibrio económico del Contrato, en atención 
a Mayores Cantidades de Obra para Redes, Mayores Cantidades de Obra para 
Adecuación de Desvíos,  Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, 
Compensación para Restablecer el Equilibrio Económico del Contrato por Eventos 
Eximentes de Responsabilidad y Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto 
emitido por ECOPETROL y en el ICCP, en los precisos eventos en que así lo disponga el 
Contrato. Los demás riesgos asociados a la actividad del Contratista y a la ejecución de 
este Contrato deberán ser asumidos por el Contratista, como parte del área normal 
correspondiente a la ejecución de todo contrato estatal.  
 
El Contratista acepta con la suscripción del presente Contrato que la no materialización 
de los riesgos previamente señalados, o la no ejecución de alguno de los componentes del 
Fondo De Compensación no dará lugar a reconocimiento alguno a favor del Contratista.  

 
Si, durante la ejecución del Contrato, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto 
en la CLÁUSULA 14 respecto de los riesgos previstos en la presente cláusula, resultare 
que hay lugar a pagos con cargo al Fondo de Compensaciones y tal Fondo de 
Compensaciones llegare a agotarse, las partes de este Contrato no asumirán 
obligaciones adicionales a las ya ejecutadas, hasta tanto no sea adicionado este 
Contrato por el valor requerido, cumpliendo con las normas presupuestales aplicables. 

 

Todos los saldos remanentes asociados a cualquiera de las remuneraciones previstas en 
el presente contrato, que se vayan generando durante la ejecución del mismo, se 
imputarán al Fondo de Compensaciones. 

CLÁUSULA 13. APROPIACIONES PRESUPUESTALES: 
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El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetará a la(s) apropiación(es) 
presupuestal(es) correspondiente(s) y específicamente al(los) siguiente(s) Certificado(s) de 
Disponibilidad Presupuestal: 
 

NUMERO 
CDP 

FECHA 
EXPEDICIÓN 

FECHA VENCIMIENTO VALOR 

4176 21/09/2021 31/12/2021 $  67.259.458.732 

4177 21/09/2021 31/12/2021 $ 3.437.903.324 

4178 21/09/2021 31/12/2021 $ 1.637.320.000 

TOTAL $ 72.334.682.056 

 

CLÁUSULA 14. FORMA DE PAGO: 

 
En cualquier caso, que el Contrato mencione una obligación de pagar alguna suma de 
dinero al Contratista, por cualquiera de los conceptos señalados en el presente documento, 
se entenderá que EL IDU será el encargado de hacer efectivo dicho pago. Con excepción 
de aquellos pagos amparados bajo los convenios interadministrativos entre empresas de 
servicios públicos y el IDU.  
 
En cada una de las Actas de Recibo Parcial de Obra que sean suscritas en los términos 
de la minuta del contrato durante la Etapa de Preconstrucción y en la Etapa de  
Construcción, se cuantificará el valor causado por concepto de la Remuneración de las 
Obras para Construcción, la Remuneración de las Obras Para Redes, Remuneración 
de las labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, la Remuneración 
Ambiental y SST, la Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización, la 
remuneración por  obras  especiales,  la Remuneración para el Fondo de 
Compensaciones, y los reembolsos por concepto de  compensaciones y ensayos de 
laboratorio, previa verificación del cumplimiento pleno de lo previsto en las 
Especificaciones Generales de Construcción, las Especificaciones Particulares de 
Construcción y los demás apéndices y documentos que hacen parte de este Contrato.  
 
Para efecto de retenciones y amparos, se requiere separar las Actas De Recibo Parcial de 
Obra por tramos funcionales, con el fin de mantener un control del valor de cada tramo 
funcional, así como, separar los valores de retenciones por cada uno de ellos y de esta 
forma, al momento de realizar el reintegro de la retención con el Acta de Finalización de 
Etapa de Construcción por Tramo funcional, se identifique el valor a reintegrar por cada 
tramo funcional. 
 
La remuneración al Contratista se cuantificará de la siguiente manera:  

14.1. REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Hito o Hitos: Es un hecho contenido en el Cronograma de Obras que representa el alcance 
de una meta del Proyecto. La verificación del cumplimiento del Hito será hecha por el 
interventor en el acta mensual correspondiente. 
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Los Hitos equivalen a un porcentaje del valor total ofertado por el Contratista para las 
Obras de Construcción, de tal manera que la sumatoria de los hitos equivalen al 100% 
del valor ofertado. 
 
Estos Hitos están asociados a una meta física cuya programación deberá ser mensual, de 
conformidad con el PDT - Cronograma presentado por el Contratista, según lo señalado 
en el Apéndice G.  
 
El IDU pagará al Contratista el valor de las Obras de Construcción a precio global, a 
través de pagos mensuales contra el cumplimiento de las metas físicas de los Hitos.  
 
Los pagos se realizarán según la Tabla de Hitos presentada por el Contratista, aprobada 
por la Interventoría y con no objeción del IDU o, a falta de esta, la establecida en el 
Apéndice G. 
 
El contratista no podrá modificar el porcentaje del Hito sobre el valor global ofertado, así 
como tampoco podrá modificar la relación Hito – Meta Física de la Tabla de Hitos publicada 
en el proceso. 
  
El contratista será libre de realizar la distribución correspondiente de su cronograma de 
hitos, dentro del plazo contractual establecido, con la condición de iniciar por los Hitos 
relacionados con la “Prioridad para dar apertura a tránsito vehicular con la Calle 183”, como 
se indica en la tabla de hitos para la Intersección con Calle 183. 
  
Para el Pago de Hitos se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

I) El Contratista deberá presentar el Programa Detallado de Trabajo, procedimiento 
del control de avance físico y pagos, en la Etapa De Preconstrucción, aprobado 
por la Interventoría. Lo anterior deberá ser elaborado de conformidad con las 
cláusulas del Contrato, particularmente lo previsto en la minuta del contrato y los 
documentos del proceso de selección. En ningún momento del desarrollo del 
Contrato el acumulado de los pagos podrá ser superior a la valoración del avance 
físico real de las actividades ejecutadas. 

 
II) Para efectos de realizar el Programa Detallado de Trabajo se deberá tener como 

uno de los insumos principales, los Planes de Manejo de Tráfico aprobados por la 
Interventoría y la entidad competente.   
 

III) El último pago de los Hitos relacionados con las obras de empalme entre los tramos 
adyacentes, se condicionará al cumplimiento de lo acordado por los Contratistas de 
tramos vecinos. Lo anterior solo aplica a los Contratistas responsables (tramo al sur) 
de la armonización de cada límite. 
 

IV) Las actas de pago deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el 
Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la ejecución del Contrato.  

 
Adicionalmente, el Contratista deberá tener en cuenta los siguientes hitos: 
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Tablas Hitos de las Obras Tramo.  
 

 OBRAS TRAMO 1. K0+000 – K0+400. (Abscisa calzada Occidental) 

No HITO HITOS VALOR TOTAL 
% sobre el valor global 

ofertado 

6 
Calzada Central Oriental (incluye 
separador con calzada externa) 

 $                         
1.472.357.424  

4,33% 

4 
Calzada Central Occidental  (incluye 
separador con calzada externa) 

 $                         
1.472.357.424  

4,33% 

5 Ciclorruta (Incluye bordillos) 
 $                            
408.446.325  

1,20% 

7 

Calzada Externa Oriental (incluye 
Bocacalles, estabilización con 
vallado). 

 $                         
1.417.214.074  

4,17% 

3 

Calzada Externa Occidental (incluye 
Bocacalles, estabilización con 
vallado). 

 $                         
1.440.199.327  

4,23% 

8 
Espacio Público Oriental – Zonas 
Duras (incluye Mobiliario Urbano) 

 $                            
429.660.483  

1,26% 

1 
Espacio Público Occidental – Zonas 
Duras (incluye Mobiliario Urbano) 

 $                            
485.431.849  

1,43% 

2 

Estructuras (incluye  Box para 
accesos a predios, paraderos y 
pasos peatonales) [Ambos 
costados] 

 $                            
475.682.077  

1,39% 

 

OBRAS TRAMO 2. K0+400 – K0+780. (Abscisa calzada Occidental) 

HITOS VALOR TOTAL 
% sobre el valor global 

ofertado 

Calzada Central Oriental (incluye 
separador con calzada externa) 

 $                         
1.036.924.343  

3,05% 

Calzada Central Occidental  (incluye 
separador con calzada externa) 

 $                         
1.052.989.091  

3,10% 

Ciclorruta (Incluye bordillos) 
 $                            
288.412.754  

0,85% 

Calzada Externa Oriental (incluye 
Bocacalles, estabilización con 
vallado). 

 $                            
926.957.389  

2,72% 
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Calzada Externa Occidental (incluye 
Bocacalles, estabilización con 
vallado). 

 $                            
920.163.646  

2,70% 

Espacio Público Oriental – Zonas 
Duras (incluye Mobiliario Urbano) 

 $                            
252.058.904  

0,74% 

Espacio Público Occidental – Zonas 
Duras (incluye Mobiliario Urbano) 

 $                            
268.852.096  

0,79% 

Estructuras (incluye  Box para 
accesos a predios, paraderos y pasos 
peatonales) [Ambos costados] 

 $                            
560.464.965  

1,65% 

Semaforización en funcionamiento. 
Intersección Av. Boyacá por Calle 
175, (obra civil, cableado, semáforos, 
botones, etc.). 

 $                            
370.866.910  

1,09% 

  
 

OBRAS TRAMO 3. K0+780 – K1+100. (Abscisa calzada Occidental) 

HITOS VALOR TOTAL 
% sobre el valor global 

ofertado 

Calzada Central Oriental (incluye 
separador con calzada externa) 

 $                            
996.437.151  

2,93% 

Calzada Central Occidental  (incluye 
separador con calzada externa) 

 $                            
998.578.507  

2,94% 

Ciclorruta (Incluye bordillos) 
 $                            
291.754.835  

0,86% 

Calzada Externa Oriental (incluye 
Bocacalles, estabilización con 
vallado). 

 $                            
911.782.727  

2,68% 

Calzada Externa Occidental (incluye 
Bocacalles, estabilización con 
vallado). 

 $                            
977.967.143  

2,87% 

Espacio Público Oriental – Zonas 
Duras (incluye Mobiliario Urbano) 

 $                            
256.359.035  

0,75% 

Espacio Público Occidental – Zonas 
Duras (incluye Mobiliario Urbano) 

 $                            
268.484.369  

0,79% 
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Estructuras (incluye  Box para 
accesos a predios, paraderos y pasos 
peatonales) [Ambos costados] 

 $                            
533.482.153  

1,57% 

Semaforización en funcionamiento. 
Intersección Av. Boyacá por Calle 
181, (obra civil, cableado, semáforos, 
botones, etc.). 

 $                            
145.006.404  

0,42% 

 
  

OBRAS TRAMO Intersección con Calle 183. K1+100 – K1+310. (Abscisa calzada Occidental) 

HITOS VALOR TOTAL 
% sobre el valor 
global ofertado 

Box Culvert 
 

Occidental y 
Oriental 

 
Intersección 

Cimentación 50% 

 $                          
3.910.815.685  

11,50% (Prioridad para dar apertura a 
tránsito vehicular con la Calle 
183. Incluye obras necesarias 

para manejo de aguas) 

Cimentación 50% Restante. 
 $                          

3.910.815.685  
11,50% (Incluye obras necesarias 

para manejo de aguas) 

Estructura 50%  

 $                             
436.667.469  

1,28% 
(Prioridad para dar apertura a 
tránsito vehicular con la Calle 

183. Incluye las obras 
temporales necesarias en el 

proceso constructivo) 

Estructura 50% Restante. 

 $                             
436.667.469  

1,28% (Incluye las obras temporales 
necesarias en el proceso 

constructivo, instrumentación, 
drenajes, acabados y 
pruebas de carga.) 

Pavimento 
(incluye Ramales)  

50% del área de 
mejoramiento de suelos 
bajo la zona de terraplén de 
la intersección. 

 $                             
832.631.857  

2,45% 
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Prioridad para dar apertura a 
tránsito vehicular con la Calle 
183 

50% del área de 
mejoramiento de suelos 
bajo la zona de terraplén de 
la intersección. Restante. 

 $                             
832.631.857  

2,45% 

50% del área con rodadura 
terminada 

 $                          
1.358.787.374  

3,99% Prioridad para dar apertura a 
tránsito vehicular con la Calle 
183 

50% del área con rodadura 
terminada Restante. 

 $                          
1.358.787.374  

3,99% 

Espacio Público – Zonas Duras e Isletas 
(incluye Mobiliario Urbano) 

 $                          
1.406.966.017  

4,14% 

Ciclorruta (Incluye bordillos) 
 $                               
93.165.855  

0,27% 

Semaforización en funcionamiento. 
Intersección Av. Boyacá por Calle 183, (obra 
civil, cableado, semáforos, botones, etc.). 

 $                             
160.939.543  

0,47% 

 

OBRAS APLICABLES AL PROYECTO: INTEGRA TRAMOS 1, 2, 3 E INTERSECCIÓN CON CALLE 
183. 

HITOS VALOR TOTAL % sobre el global ofertado 

Señalización y Demarcación 
(50%)  

 $              311.734.182  0,92% 

Señalización y Demarcación 
(50%)  

 $              311.734.182  0,92% 

 
   

 
Notas generales a incluir en la forma de Pago de este global: 
 
- Solo se podrá facturar avance por Hitos completamente terminados, no se aceptarán 
avances parciales de Hito de pago. El Hito final será sujeto a la recepción de la estructura 
completamente terminada incluyendo obras que el Contratista y la Interventoría consideren 
deben ejecutarse para el correcto funcionamiento de esta. 
 
- Ver cuadro anexo No. 1 - Apéndice G, en el cual se muestra tabla de porcentajes de pago 
por hitos a que hace referencia la presente forma de pago 
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14.2. REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES   

 
Las Obras Para Redes se pagarán por precios unitarios, de conformidad con la propuesta 
presentada por el Contratista, mediante Actas mensuales De Recibo Parcial De Obra, 
según avance en la ejecución de las actividades del Contrato, previo cumplimiento de lo 
establecido en los convenios suscritos con las Empresas de Servicios Públicos (en caso de 
existir) y revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 
 
Nota 1: Los pagos de las Obras para Redes serán efectuados contra recibo de la Empresa 
de Servicios Públicos al IDU conforme lo previsto en los convenios, suscritos entre el IDU 
y las Empresas de Servicios Públicos. 
 
Nota 2: Las actas de pago, deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el 
Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la ejecución del contrato.  
 

14.3. RETENCIÓN APLICABLE A LA REMUNERACION PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, REMUNERACIÓN DE LAS OBRAS PARA REDES Y 
REMUNERACIÓN PARA OBRAS ESPECIALES 

 
Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneraciones por concepto de obras de Construcción, Obras para Redes y Obras 
Especiales, incluido el AIU en el caso de Obras para Redes y Obras Especiales, 
debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de 
retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista así: 
  
- Se hará la devolución del 3% del valor facturado por cada tramo funcional una vez se 
cumplan los siguientes requisitos:  

  
 
I) Pruebas de continuidad de redes y demás que apliquen, para esto debe haber 
finalizado las redes de Tramo funcional 2 que permitan la funcionalidad del Tramo 
Funcional 1. 
II) Suscripción del Acta de recorrido de verificación de obra con las ESP y/o Entidades 
III) Atención inmediata de las Observaciones de las ESP y/o Entidades. 
IV) Implementación Señalización, demarcación y semaforización temporal que permita 
la funcionalidad y puesta en servicio del Tramo funcional 1. 
V) Suscripción de Acta de Finalización de la Etapa de Construcción por tramo funcional. 
VI) Puesta al servicio del Tramo funcional en condiciones de seguridad, movilidad, 
iluminación, accesibilidad, según los requerimientos contractuales. Serán a cargo del 
constructor, la construcción de las obras provisionales o temporales que requiera, sin 
que impliquen un mayor costo para el contrato. 

  
Nota 1: Cada uno de los Tramos funcionales será recibido de forma independiente tanto 
por la Interventoría como por el IDU, con la suscripción del Acta de Finalización de la 
Etapa de Construcción por tramo funcional.  
Nota 2: El recibo del tramo funcional estará sujeto al cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos de la Entidad para el recibo de una obra aplicado a dicho tramo funcional. 
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Nota 3: El CONTRATISTA, con la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de 
Construcción de cada tramo funcional, se obliga a la actualización de la Póliza de 
Estabilidad cuyo periodo iniciará con la fecha del Acta de Finalización de la Etapa de 
Construcción suscrita de cada tramo funcional. 
Nota 4: Las actividades descritas en los parágrafos anteriores para la entrega y recibo 
por tramos funcionales no generarán costos adicionales para la Entidad.  

 
Un 2% se cancelará contra la entrega y recibo de las obras por parte de las empresas de 
servicios públicos – ESP y/o Entidades competentes, previo cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en las versiones vigentes de la GUÍA COORDINACIÓN IDU, ESP 
Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, MANUAL DE 
INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, Convenios Marco suscritos entre 
el IDU y las ESP y demás documentos que hacen parte integral del Contrato y la Licitación; 
así como de las siguientes obligaciones: 
 

I) Inventario de activos construidos: inventario de redes, actualización de malla vial 
II) Planos record 
III) Manuales de usuario y/o mantenimiento a que haya lugar 
IV) Formalización de entrega de activos a las ESP y Entidades (Secretaría Distrital de 

Movilidad – SDM, Jardín Botánico de Bogotá - JBB, Secretaría Distrital de Ambiente 
– SDA, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, Ministerio de Cultura, etc.) 

V) Cesión de derechos  
VI) Garantías actualizadas 
VII) Suscripción de acta de cierre documental, administrativo, financiero y técnico de la 

etapa de construcción 
 
Y el 1% restante del valor facturado, se cancelará contra la suscripción del Acta de 
Liquidación del contrato.  

14.4. REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST 

 
Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores Ambientales y SST por parte del 
Contratista durante cada una de las etapas del Contrato, se realizarán los pagos de la 
siguiente manera:  
 

 14.4.1 Etapa de preconstrucción 

 
Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las labores ambientales y SST por parte del 
Contratista, se causará durante la Etapa de Preconstrucción, una remuneración mensual 
que corresponderá al Valor de la Remuneración Ambiental Y SST de la Etapa De 
Preconstrucción dividido en el número total de meses de la Etapa de Preconstrucción. 

Este valor se pagará según los indicadores de cumplimiento dispuestos para las labores 
ambientales y SST contenidos en el Apéndice E. 

Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno o más de los 
indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice E del Contrato, la Remuneración 
Ambiental y SST, será disminuida proporcionalmente de acuerdo a los indicadores de 
cumplimiento realmente ejecutados.  
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En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte de la Interventoría, 
un incumplimiento en alguno de los ítems de las fichas de seguimiento, que sea requisito 
de norma, o que afecte la seguridad y la salud de trabajadores y/o la comunidad, dicho 
incumplimiento deberá ser calificado con cero (0%), independiente que se tome la acción 
correctiva de manera inmediata. 

Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el 
Contratista ha cumplido el 0% o 100%, según los ítems a evaluar para cada componente. 

Cabe aclarar que, si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento de Labores Ambientales y SST por 
tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos 
del pago y valoraciones de las Labores Ambientales y SST desarrolladas por El 
Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor 
asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del 
componente. 

En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje 
será distribuido proporcionalmente dentro de los componentes B y D. 

Para calcular el Valor Mensual Real de la Remuneración Ambiental y SST de la Etapa de 
Preconstrucción se aplicará la siguiente fórmula. 

 

VMRRAP =  
VRAP

𝑁p
∗ 𝛴𝐼𝐶𝑐(%) 

Donde, 
 
VMRRAP Es el valor mensual real por la remuneración de las labores ambientales en 

la etapa de preconstrucción 
VRAP Es el valor de la remuneración ambiental y SST para la etapa de 

preconstrucción 
Np Número de meses de la etapa de preconstrucción 
ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente 

ambiental y SST, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, 
de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la 
tabla contenida en el Apéndice E. 

 

En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores 
de cumplimiento para el Componente Ambiental y SST descritos en el Apéndice E, 
además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración Ambiental y SST, dará 
lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato. 

En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados 
por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor mensual por 
concepto de Remuneración Ambiental y SST en los términos de este numeral, dará lugar 
al pago posterior al Contratista por estas actividades. 

 

 14.4.2 Etapa de construcción 
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El pago por las Labores Ambientales Y SST desarrolladas por el Contratista en la Etapa 
de Construcción, se fundamentará en un sistema de calificación de índices de 
cumplimiento del manejo de las Labores Ambientales y SST del Contrato, mediante la 
calificación de las Fichas de seguimiento de Labores Ambientales y SST, de conformidad 
con lo establecido en el Apéndice E y lo contemplado en el Manual Único de Control y 
Seguimiento Ambiental y SST del IDU. El resultado de este porcentaje será multiplicado por 
el valor porcentual definido para cada componente y los programas definidos en el MAO.  

El pago mensual de la presente remuneración será afectado por el porcentaje de avance 
de obra.  

En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte de la Interventoría, 
un incumplimiento en alguno de los ítems de las fichas de seguimiento, que sea requisito 
de norma, o que afecte la seguridad y la salud de trabajadores y/o la comunidad, dicho 
incumplimiento deberá ser calificado con cero (0%), independiente que se tome la acción 
correctiva de manera inmediata. 

Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el 
Contratista ha cumplido el 0% o 100%, según los ítems a evaluar para cada componente. 

La Interventoría y/o el IDU evidenciarán los incumplimientos de las Labores Ambientales 
Y SST, en forma escrita, mediante registro fotográfico, formatos de campo o bitácora de 
obra.  Los resultados finales de la calificación serán notificados por escrito al Contratista, 
mediante oficio o en el marco del comité ambiental. Cuando no hay acuerdo en la 
evaluación por parte del Contratista y la Interventoría, estas discrepancias serán resueltas 
por el supervisor del Contrato de Interventoría. 

Cabe aclarar que, si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento de labores Ambientales y SST por 
tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos 
del pago y valoraciones de las labores Ambientales y SST desarrolladas por El Contratista, 
tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos 
ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente. 

En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje 
será distribuido proporcionalmente dentro de los componentes B y D del Apéndice E. 

Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya 
calificación total de cada componente se obtendrá del promedio de las calificaciones 
semanales obtenidas, multiplicado por el peso porcentual de cada componente. 

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de 
sus obligaciones contractuales, con base en la siguiente fórmula: 

  

VMRRAC =  VRAC ∗
𝐴VGO

𝑉𝐺𝑂
∗ 𝛴𝐼𝐶𝑐(%) 

Donde, 
 
VMRRAC Es el valor mensual real por la remuneración de las labores ambientales y 

SST en la etapa de construcción 
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VRAC Es el valor de la remuneración ambiental y SST para la etapa de 
construcción 

AVGO Valor de los hitos cumplidos y aprobados por interventoría para 
reconocimiento de pago según acta de recibo parcial para el mes indicado 

VGO Valor global ofertado 
ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente 

ambiental y SST, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, 
de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la 
tabla contenida en el Apéndice E. 

 
En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores 
de cumplimiento para el Componente Ambiental y SST descritos en el Apéndice E, 
además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración Ambiental y SST, dará 
lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato. 

En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados 
por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor mensual por 
concepto de Remuneración Ambiental y SST en los términos de este numeral, dará lugar 
al pago posterior al Contratista por estas actividades. 

Nota: Los monitoreos ambientales, de aire, ruido, calidad de cuerpos de agua y tratamiento 
de avifauna, necesarios para dar cumplimiento a la normatividad, están incluidos en la 
REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST de la fase de construcción. 

14.5. REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica por parte del Contratista durante cada una de las etapas del 
Contrato, se realizarán los pagos de la siguiente manera:  
 

14.5.1. Etapa de Preconstrucción 
 
Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica por parte del Contratista, se causará durante la Etapa de Preconstrucción, una 

remuneración mensual que corresponderá al Valor de la Remuneración de Labores de Dialogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica de la Etapa De Preconstrucción dividido en el número 

total de meses de la Etapa de Preconstrucción. 

Este valor se pagará según los indicadores de cumplimiento dispuestos para las Labores de Dialogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica contenidos en el Apéndice H. 

Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno o más de los indicadores de 

cumplimiento contenidos en el Apéndice H del Contrato, la Remuneración de Labores de Dialogo 

Ciudadano y Comunicación Estratégica, será disminuida proporcionalmente de acuerdo a los 

indicadores de cumplimiento realmente ejecutados.  

Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el Contratista 

ha cumplido el 0% o 100%, según los ítems a evaluar para cada componente. 

Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de los ítems 
contenidos en las Fichas de seguimiento de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación 
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Estratégica por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para 

efectos del pago y valoraciones de las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica desarrolladas por El Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. 

En tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los demás 
ítems del componente. 

En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será 

distribuido proporcionalmente dentro de los demás componentes. 

Para calcular el Valor Mensual Real de la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica de la Etapa de Preconstrucción se aplicará la siguiente fórmula. 

 

VMRRSP =  
VRSP

𝑁p
∗ 𝛴𝐼𝐶𝑐(%) 

Donde, 
 
VMRRSP Es el valor mensual real por la remuneración de las labores de dialogo ciudadano y 

comunicación estratégica en la etapa de preconstrucción 
VRSP Es el valor de la remuneración de dialogo ciudadano y comunicación estratégica 

para la etapa de preconstrucción 
Np Número de meses de la etapa de preconstrucción 
ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente de dialogo 

ciudadano y comunicación estratégica, efectivamente cumplidos por el contratista 
durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de 
ellos en la tabla contenida en el Apéndice H. 

 
En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores de 

cumplimiento para el Componente de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación 

Estratégica descritos en el Apéndice H, además de implicar la reducción del Valor de la 

Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, dará lugar a la 

imposición de multas descritas en la minuta del contrato. 

En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados por el 
Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor semestral por concepto de 
Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en los términos 

de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades. 

14.5.2. Etapa De construcción 
 
El pago por las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica 
desarrolladas por el Contratista en la Etapa de Construcción, se fundamentará en un 
sistema de calificación de índices de cumplimiento del manejo de las Labores de Dialogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica del Contrato, mediante la calificación de las 
Fichas de seguimiento de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, 
de conformidad con lo establecido en el Apéndice H, la Resolución 4940 de 2018 del IDU 
y la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU .  

El pago mensual de la presente remuneración será afectado por el porcentaje de avance 
de obra.  

Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el 
Contratista ha cumplido el 0% o 100%, según los ítems a evaluar para cada componente. 
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Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento de Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, 
se entenderá que, para efectos del pago y valoraciones de las Labores de Dialogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica desarrolladas por el Contratista, tales ítems no 
se incluirán dentro de la ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será 
distribuido proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente. 

En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje 
será distribuido proporcionalmente dentro de demás componentes. 

Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya 
calificación total de cada componente se obtendrá del promedio de las calificaciones 
semanales obtenidas, multiplicado por el peso porcentual de cada componente. 

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de 
sus obligaciones contractuales, con base en la siguiente fórmula: 

 

VMRRSC =  VRSC ∗
𝐴VGO

𝑉𝐺𝑂
∗ 𝛴𝐼𝐶𝑐(%) 

Donde, 
 
VMRRSC Es el valor mensual real por la remuneración de las labores de dialogo 

ciudadano y comunicación estratégica en la etapa de construcción 

VRSC Es el valor de la remuneración de las labores de dialogo ciudadano y 
comunicación estratégica para la etapa de construcción 

AVGO Valor de los hitos cumplidos y aprobados por interventoría para 
reconocimiento de pago según acta de recibo parcial para el mes indicado 

VGO Valor global ofertado 

ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente de 
dialogo ciudadano y comunicación estratégica, efectivamente cumplidos por 
el contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna 
a cada uno de ellos en la tabla contenida en el Apéndice H. 

En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores 
de cumplimiento para el Componente de Labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica descritos en el Apéndice H, además de implicar la reducción 
del Valor de la Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del contrato. 

En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados 
por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor semestral por 
concepto de Remuneración de Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica en los términos de este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista 
por estas actividades. 
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14.6. REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

 
14.6.1. Etapa de Preconstrucción 

 
Por el cabal cumplimiento de la totalidad del Componente Manejo de Tránsito y 
Señalización por parte del Contratista, se causará durante la Etapa de Preconstrucción, 
una remuneración mensual que corresponderá al Valor de la Remuneración por Manejo 
de Tránsito y Señalización de la Etapa De Preconstrucción dividido en el número total 
de meses de la Etapa de Preconstrucción. 

Este valor se pagará según los indicadores de cumplimiento dispuestos para el 
Componente Manejo de Tránsito y Señalización contenidos en el Apéndice F. 

Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno o más de los 
indicadores de cumplimiento contenidos en el Apéndice F del Contrato, la Remuneración 
por Manejo de Tránsito y Señalización, será disminuida proporcionalmente de acuerdo a 
los indicadores de cumplimiento realmente ejecutados.  

Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el 
Contratista ha cumplido el 0% o 100%, según los ítems a evaluar para cada componente. 

Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento del Componente Manejo de Tránsito 
y Señalización por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá 
que, para efectos del pago y valoraciones del Componente Manejo de Tránsito y 
Señalización desarrolladas por el Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la 
ponderación. En tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido 
proporcionalmente dentro de los demás ítems del componente. 

En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje 
será distribuido proporcionalmente dentro de los demás componentes. 

Para calcular el Valor Mensual Real de la Remuneración por Manejo de Tránsito y 
Señalización de la Etapa de Preconstrucción se aplicará la siguiente fórmula: 

 

VMRRPMTP =  
VRPMTP

𝑁p
∗ 𝛴𝐼𝐶𝑐(%) 

Donde, 
 
VMRRPMTP Es el valor mensual real por la remuneración de las labores de Manejo de 

Tránsito y Señalización en la etapa de preconstrucción 
VRPMTP Es el valor de la remuneración de Manejo de Tránsito y Señalización para 

la etapa de preconstrucción 
Np Número de meses de la etapa de preconstrucción 
ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente de 

Manejo de Tránsito y Señalización, efectivamente cumplidos por el 
contratista durante el mes, de acuerdo con el valor porcentual que se asigna 
a cada uno de ellos en la tabla contenida en el Apéndice F. 
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En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores 
de cumplimiento para el Componente Manejo de Tránsito y Señalización descritos en el 
Apéndice F, además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración por Manejo 
de Tránsito y Señalización, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del 
contrato. 

En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados 
por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor semestral por 
concepto de Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización en los términos de 
este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades. 

14.6.2. Etapa de Construcción 
 
El pago por el Componente Manejo de Tránsito y Señalización desarrolladas por el 
Contratista en la Etapa de Construcción, se fundamentará en un sistema de calificación 
de índices de cumplimiento del manejo del Componente Manejo de Tránsito y 
Señalización del Contrato, mediante la calificación de las Fichas de seguimiento del 
Componente Manejo de Tránsito y Señalización, de conformidad con lo establecido en 
el Apéndice F.  

El pago mensual de la presente remuneración será afectado por el porcentaje de avance 
de obra.  

Resultado de la aplicación de las fichas de seguimiento, el Interventor determinará si el 
Contratista ha cumplido el 0% o 100%, según los ítems a evaluar para cada componente. 

Cabe aclarar que, si durante el periodo objeto de calificación no se desarrollan algunos de 
los ítems contenidos en las Fichas de seguimiento del Manejo de Tránsito y Señalización 
por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se entenderá que, para efectos 
del pago y valoraciones del Componente Manejo de Tránsito y Señalización 
desarrolladas por el Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación. En 
tal caso, el valor asignado de estos ítems será distribuido proporcionalmente dentro de los 
demás ítems del componente. 

En el caso de que algún componente no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje 
será distribuido proporcionalmente dentro de demás componentes. 

Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya 
calificación total de cada componente se obtendrá del promedio de las calificaciones 
semanales obtenidas, multiplicado por el peso porcentual de cada componente. 

El valor a facturar por parte del Contratista será proporcional al cumplimiento por parte de 
sus obligaciones contractuales, con base en la siguiente fórmula: 

 

VMRRPMTC =  VRPMTC ∗
𝐴VGO

𝑉𝐺𝑂
∗ 𝛴𝐼𝐶𝑐(%) 

Donde, 
 
VMRRPMTC Es el valor mensual real por la remuneración de las labores de Manejo de 

Tráfico en la etapa de construcción 
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VRPMTC Es el valor de la remuneración de las labores de Manejo de Tráfico para la 
etapa de construcción 

AVGO Valor de los hitos cumplidos y aprobados por interventoría para 
reconocimiento de pago según acta de recibo parcial para el mes indicado 

VGO Valor global ofertado 
ΣICc (%) Es la sumatoria de todos los índices de cumplimiento para el componente de 

Manejo de Tráfico, efectivamente cumplidos por el contratista durante el mes, 
de acuerdo con el valor porcentual que se asigna a cada uno de ellos en la 
tabla contenida en el Apéndice F. 

 
En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de los indicadores 
de cumplimiento para el Componente Manejo de Tránsito y Señalización descritos en el 
Apéndice F, además de implicar la reducción del Valor de la Remuneración por Manejo 
de Tránsito y Señalización, dará lugar a la imposición de multas descritas en la minuta del 
contrato. 

En ningún caso, la corrección por parte del Contratista de los incumplimientos reportados 
por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del valor semestral por 
concepto de Remuneración por Manejo de Tránsito y Señalización en los términos de 
este numeral, dará lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades. 

 

14.7. REEMBOLSO DE COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
14.7.1. Compensaciones Ambientales: 

 
Se pagará como reembolso, para que el IDU efectúe el respectivo reembolso de la suma 
pagada por el contratista a la Autoridad Ambiental, el Contratista deberá presentar la 
cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente 
que emita la respectiva entidad pública. Dado que es en calidad de reembolso, tales costos 
no podrán ser afectados por el AIU ni objeto de cobros adicionales. 
 

14.7.2. Ensayos de Laboratorio. 
 
El Contratista con la suscripción del Contrato acepta que los ensayos de laboratorio de 
que trata el presente numeral, serán remunerados conforme los precios establecidos para 
tales ensayos en el Visor de precios del IDU vigente a la fecha de su solicitud. En caso de 
que los ensayos requeridos no se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, 
el contratista deberá realizar el trámite correspondiente, descrito en el numeral de ÍTEMS 
NO PREVISTOS del Manual de Gestión Contractual del IDU vigente a la suscripción del 
contrato. El Contratista con la presentación de su oferta acepta las presentes condiciones.  
 

Con cargo a este concepto se pagarán: i) los ensayos de laboratorio especiales solicitados 
por la Interventoría en cualquier etapa del Contrato, previa aprobación del IDU, y que en 
ningún caso corresponden a ensayos de laboratorio para control de recibo de obra y 
materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar la calidad de los materiales 
adquiridos a sus proveedores; y ii) cualquier ensayo de laboratorio directamente solicitado 
por la Entidad en la Etapa de Preconstrucción y en la Etapa de Construcción.  
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Los ensayos necesarios para el control de recibo de obra y materiales establecidos en la 
Norma Técnica, así como aquellos   para verificar la calidad de los materiales adquiridos a 
sus proveedores, se incluyen en el Valor de Remuneración para Obras de Construcción. 

El pago de estos ítems, requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por la 
Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada los ítems y cantidades 
desarrolladas durante el mes, así como la discriminación detallada de los mismos en las 
actas de recibo parcial de obra. 

Para los ítems a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo considerará aquellas 
cantidades que se hayan ejecutado en dicho periodo o periodos anteriores cuyas 
cantidades no hayan sido incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido 
presentados, revisados y aprobados por la Interventoría. 

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberán afectarse por el AIU considerando que 
corresponden a bienes y servicios. Dichos costos serán gravados por el IVA. 

 
Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por 
el contratista en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 

14.8. REMUNERACION DEL COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES  

 
14.8.1. Adecuación de desvíos: 

 
Las Obras De Adecuación De Desvíos para implementación de PMTs, se pagarán por 
precios unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el Contratista, para lo 
cual el Contratista facturará mensualmente, el 100% de la obra ejecutada soportada en las 
Actas Mensuales De Recibo Parcial De Obra, previa revisión, aceptación y recibo a 
satisfacción por parte de la Interventoría.  
 
Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por el 
contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 
 

14.8.2. Intervención intersección Calle 170: 
 
El IDU con el fin de establecer un presupuesto aproximado para la ejecución de la obra, ha 
identificado actividades y cantidades estimadas propias de la adecuación del pavimento a 
nivel superficial, así como la señalización, demarcación y semaforización, construcción de 
rampa peatonal que permita la accesibilidad en el separador del costado occidental de la 
intersección con la calle 170, incluyendo los componentes técnicos necesarios para el 
correcto funcionamiento y continuidad de la vía, según uso. 
 
Las actividades para la ejecución de esta actividad se pagarán por precios unitarios, 
establecidos en el presupuesto estructurado para la obra en el presupuesto de obras 
especiales. 
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Las cantidades de obra que superen las definidas en el presupuesto establecido para la 
obra especial, se tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Mayores 
Cantidades de Obra para Obras Especiales.  
 
Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para la obra especial, se 
tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Ítems no Previstos. 
 
Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneraciones por concepto de la Intervención intersección Calle 170, incluido el AIU, 
debidamente aprobado, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de 
retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto 
en la presente Cláusula. 
 

14.8.3. Tratamientos silviculturales: 
 
El IDU con el fin de establecer un presupuesto aproximado para la ejecución de la obra, ha 
identificado actividades y cantidades estimadas propias del manejo silvicultural a lo largo 
de proyecto. 
 
Las actividades para la ejecución de esta actividad se pagarán por precios unitarios, 
establecidos en el presupuesto estructurado para la obra en el presupuesto de obras 
especiales. 
 
Las cantidades de obra que superen las definidas en el presupuesto establecido para la 
obra especial, se tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Mayores 
Cantidades de Obra para Obras Especiales.  
 
Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para la obra especial, se 
tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Ítems no Previstos. 
 
Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneraciones por concepto de tratamientos silviculturales, incluido el AIU, debidamente 
aprobado, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o 
impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la presente 
Cláusula. 
 
Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por el 
contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 
 

14.8.4. Hallazgos arqueológicos: 
 

Si derivado de las actividades de prospección, excavaciones y demás actividades propias 
del componente arqueológico del Contrato, se determina que se ha realizado un hallazgo 
arqueológico, según metodología aprobada por el ICANH, todas las actividades que se 
deriven para su protección, custodia y estudio, serán ejecutadas por el Contratista y le 
serán pagadas al Contratista con cargo a las Obras Especiales, por precios unitarios, 
conforme el siguiente procedimiento: 
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1. La descripción de los ítems necesarios para la protección, custodia y estudio de los 
hallazgos arqueológicos deberá contener la especificación general, particular o norma 
técnica que los regula. Dichas especificaciones deberán ser citadas en el formato 
establecido por el IDU para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios – APU. 

2. Para los ítems necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos 
arqueológicos, las partes aceptan la utilización de los precios unitarios establecidos en 
el Visor de precios del IDU, y en consecuencia para éstos el Interventor tendrá tres (3) 
días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU. 

3. Para los ítems necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos 
arqueológicos que no estén incluidos en el Visor de precios del IDU, las partes aceptan 
estructurar el APU con insumos tomados del Visor de precios del IDU y en consecuencia 
el Interventor tendrá cinco (5) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU. 

4. Para la aprobación de los ítems necesarios para la protección, custodia y estudio de los 
hallazgos arqueológicos por parte del Interventor, que no se encuentren en Visor de 
precios del IDU, ni como precio unitario ítem ni como insumo, las partes acuerdan utilizar 
los precios actuales del mercado a la fecha de su presentación para cada uno de los 
componentes e insumos, los cuales también deberán ser presentados al supervisor del 
contrato de Interventoría del IDU, quien podrá objetarlos. El interventor deberá 
presentar en el formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el Contratista 
y la Interventoría con los soportes de los precios de mercado (mínimo 3 cotizaciones de 
empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, 
junto con los esquemas y memorias de cálculo a que haya lugar), que justifiquen el valor 
de los ítems no previstos a la fecha de presentación. Por regla general se seleccionará 
la cotización de menor valor. 

5. Incluir, como soporte a la solicitud de no objeción, el balance financiero del contrato con 
la línea base establecida a la fecha de corte de la misma. 

  
 Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el grado de 

especificidad del insumo solo permite contar con un único proveedor del mismo, la 
Interventoría deberá validar tal información presentando todos los soportes a que haya 
lugar. 

  
  El Interventor tendrá diez (10) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU.  

 
Una vez estudiada la documentación aportada sobre el particular, el supervisor del 
contrato de Interventoría del IDU comunicará a la Interventoría la objeción o no objeción 
de los precios de los ítems no previstos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
radicación de los Análisis de Precios Unitarios correspondientes en la entidad.  

 
La fecha de suscripción del acta de fijación de precios necesarios para la protección, 
custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos será posterior a que se emita la no 
objeción por parte del supervisor del contrato de Interventoría del IDU. En todo caso, dicha 
acta deberá ser suscrita por el Contratista, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el 
Interventor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación 
de fijación de precios necesarios para la protección, custodia y estudio de los hallazgos 
arqueológicos. 
 
Todo Ítem necesario para la protección, custodia y estudio de los hallazgos arqueológicos 
aprobado por la Interventoría y no objetado técnicamente por el IDU durante la ejecución 
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del Contrato deberá ser incorporado mediante la correspondiente modificación contractual, 
que deberá incluir adición presupuestal cuando con la incorporación de los ítems aludidos 
se exceda el valor del contrato.  
 
Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneración por concepto de la protección, custodia y estudio de los hallazgos 
arqueológicos, incluido el AIU, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes 
de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo 
previsto en el presente numeral. 
 
El pago de estos ítems, requiere un informe mensual que será revisado y aprobado por la 
Interventoría en la cual se relacionen de manera detallada las actividades desarrolladas 
durante el mes. 
 
Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por el 
contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 

14.9. REMUNERACION PARA ACTIVIDADES DE ACERO 

 
El IDU con el fin de establecer un presupuesto aproximado para la ejecución de la obra, ha 
identificado actividades y cantidades relacionadas con actividades de acero que se pagarán 
por precios unitarios, establecidos en el presupuesto contemplado para la obra. 
 
Las cantidades de obra que superen las definidas en el presupuesto establecido para estas 
actividades, se tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Mayores 
Cantidades de Obra para ACTIVIDADES DE ACERO.  
 
Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para las ACTIVIDADES 
DE ACERO, se tratarán conforme lo establecido en el presente Contrato para Ítems no 
Previstos. 
 
Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneraciones por concepto ACTIVIDADES DE ACERO, incluido el AIU, debidamente 
aprobado, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o 
impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto en la presente 
Cláusula. 
 
Nota: El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, será el ofertado por el 
contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial. 

 

CLÁUSULA 15. PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES Y 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  

 
Los pagos asociados al Fondo de Compensaciones de que trata la CLÁUSULA 12 del 
Contrato serán pagados al Contratista de la siguiente manera: 
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15.1 Mayores Cantidades de Obras para Redes 
 
Las Mayores Cantidades de Obras para Redes, se pagarán por precios unitarios, previo 
cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos con las ESP (en caso de existir), 
revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría.  
 
Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneraciones por concepto de Mayores Cantidades de Obras para Redes, incluido el 
AIU debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del valor facturado, antes de 
retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista conforme lo previsto 
en la minuta del contrato. 
 
Nota 1: La aprobación de las Mayores Cantidades de Obras para Redes deberá ser 
suscrita de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 

 
15.1.1 Autorización para la Ejecución de Mayores Cantidades de Obras para 

Redes 

 
Las Mayores Cantidades de Obras para Redes, solo podrán ser ejecutadas por el 
Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.  
 
En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de 
Mayores Cantidades de Obras para Redes necesarias para cumplir con las metas físicas, 
deberán remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra solicitadas, incluyendo, los 
costos correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva justificación 
y aprobación por parte de la Interventoría. 
 
El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoría, junto con su equipo de apoyo, 
deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del 
gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obras para Redes, se 
procederá a la suscripción del acta correspondiente por parte del interventor, supervisor del 
contrato de Interventoría y ordenador de gasto.    
 
En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las 
Mayores Cantidades de Obras para Redes excedan el valor actual del Contrato, se 
deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de 
mayores cantidades de obra, el IDU informará a la Interventoría o al Contratista, sino 
existe la Interventoría, para que ésta determine el paso a seguir en función al tipo de 
Contrato y las metas físicas asociadas al mismo. 
 
En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto obras 
ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecución, con aprobación de la 
Interventoría, del IDU y con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento descrito. Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando 
la ejecución de las mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.  
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En todo caso, las Mayores Cantidades de Obra para Redes sólo podrán ser pagadas al 
Contratista cuando el IDU, de acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de 
manera previa a su ejecución haya aprobado la realización de dichas Mayores Cantidades 
de Obra para Redes por ser necesarias, a juicio del IDU, para el correcto manejo de las 
redes de servicios públicos, siempre que esas obras excedan y no puedan entenderse 
incluidas dentro del listado y descripción de obras para redes de servicios públicos, 
contenido en el Apéndice C (Especificaciones Particulares de Obras para Redes).  
 
Se entenderá que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por razones 
imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin 
limitarse a éstas, por errores en los estudios y/o diseños elaborados por el Contratista, 
indebida aplicación de procedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización 
de materiales inadecuados (cuando no cumplan con las Especificaciones de Redes de 
Servicios Públicos, las condiciones técnicas establecidas por el Contratista en sus  estudios 
y/o diseños o con las condiciones que, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores 
prácticas usuales para proyectos similares, sean exigibles).  
 
En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades de Obra para Redes en un Acta 
Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada no implica la aceptación definitiva de 
que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento 
durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de 
Obra, para excluir las Cantidades de Obra para Redes, que hayan sido equivocadamente 
incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. En este y en cualquier otro caso 
que, para los efectos del Contrato, sea necesaria la definición de que ciertas obras fueron 
necesarias por razones imputables al Contratista, en caso de desacuerdo se acudirá al 
Amigable Componedor para que defina la controversia. 
 
En ningún caso se utilizarán los recursos del Valor Estimado de la Remuneración de 
Obras para Redes para cubrir Mayores Cantidades De Obras Para Redes.  
 
PARÁGRAFO: Las Mayores Cantidades De Obras Para Redes deberán ajustarse a lo 
dispuesto en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, vigente 
durante la ejecución del Contrato, en lo referente a mayores cantidades. 
 
En caso de presentarse Mayores Cantidades De Obras Para Redes, el Contratista las 
cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual De 
Recibo Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las Mayores 
Cantidades De Obras Para Redes que se generen, por causas no imputables al 
Contratista.  
 
En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades De Obras Para Redes 
ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcción de las Redes y la 
obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, en especial lo estipulado 
en el Apéndice C y la normatividad vigente.  
  

15.2 Mayores Cantidades De Obras Para Obras Especiales 
 
Las Mayores Cantidades de Obras para Obras Especiales, se pagarán por precios 
unitarios, previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.  
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Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneraciones por concepto de Mayores Cantidades de Obras para Obras 
Especiales, incluido el AIU debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del 
valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al 
Contratista conforme lo previsto en la minuta del contrato. 
 
Nota 1: La aprobación de las Mayores Cantidades de Obras para Obras Especiales, 
deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 
 

15.2.1 Autorización para la Ejecución de Mayores Cantidades de Obras para 
Obras Especiales 

 
Las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales solo podrán ser ejecutadas por 
el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.  
 
En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de 
Mayores Cantidades De Obra Para Obras Especiales necesarias para cumplir con las 
metas físicas, deberán remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra para Obras 
Especiales solicitadas, incluyendo los costos correspondientes de acuerdo con el formato 
vigente, con su respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría. 
 
El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoría junto con su equipo de apoyo, 
deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del 
gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades De Obra para Obras 
Especiales, se procederá a la suscripción del acta correspondiente por parte del 
Interventor, supervisor del contrato de interventoría y ordenador de gasto.    
 
En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las 
Mayores Cantidades De Obra Para para Obras Especiales excedan el valor actual del 
Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es aprobada 
la solicitud de Mayores Cantidades De Obra Para para Obras Especiales, el IDU 
informará a la Interventoría o al Contratista, sino existe la Interventoría, para que ésta 
determine el paso a seguir en función al tipo de Contrato y las metas físicas asociadas al 
mismo. 
 
En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto, obras 
ejecutadas por el Contratista sin contar previamente a su ejecución, con aprobación de la 
Interventoría, del IDU y con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento descrito. Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando 
la ejecución de las mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista. 
 
Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales se han hecho 
necesarias por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre 
otras causas y sin limitarse a éstas, por indebida aplicación de procedimientos de 
construcción y/o de control de calidad; mala calidad de los materiales.  
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En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades De Obra Para Obras Especiales 
en un Acta Mensual de recibo parcial de Obra determinada no implica la aceptación 
definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier 
momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas 
Mensuales de recibo parcial de Obra, para excluir las Cantidades de Obra para Obras 
Especiales, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables 
al Contratista. En este y en cualquier otro caso que, para los efectos del contrato, sea 
necesaria la definición de que ciertas obras fueron necesarias por razones imputables al 
contratista, en caso de desacuerdo se acudirá al Amigable Componedor para que defina 
la controversia.  
 
En ningún caso se utilizarán los recursos del Valor Estimado de la Remuneración de 
Obras Especiales para cubrir mayores cantidades.  
 
PARÁGRAFO: Las Mayores Cantidades De Obras para Obras Especiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, 
vigente durante la ejecución del Contrato, en lo referente a mayores cantidades, 
exceptuando lo definido en el presente documento. 
 
En caso de presentarse Mayores Cantidades De Obras para Obras Especiales, el 
Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del 
Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de valoración y 
facturación las mayores cantidades de obra que se generen, por causas no imputables al 
Contratista.  
 
En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades De Obra para Obras 
Especiales ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcción de las 
Obras Especiales y la obtención de los resultados previstos en el Contrato y sus anexos.  
 

15.3 Mayores Cantidades De Obras para Actividades de Acero 
 
Las Mayores Cantidades de Obras para Actividades de Acero, se pagarán por precios 
unitarios, previa revisión, aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría.  
 
Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneraciones por concepto de Mayores Cantidades de Obras para Actividades de 
Acero, incluido el AIU debidamente aprobada, se realizará una retención del 6% del valor 
facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará al Contratista 
conforme lo previsto en la minuta del contrato. 
 
Nota 1: La aprobación de las Mayores Cantidades de Obras para Actividades de Acero, 
deberán ser suscritas de conformidad con lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato. 
 

15.3.1 Autorización para la Ejecución de Mayores Cantidades de Obras para 
Actividades de Acero 
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Las Mayores Cantidades de Obra para Actividades de Acero solo podrán ser ejecutadas 
por el Contratista cuando el IDU lo autorice, previa aprobación del Interventor. Lo anterior 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos vigente durante la ejecución del Contrato.  
 
En caso que el Contratista y la Interventoría identifiquen la necesidad de ejecución de 
Mayores Cantidades De Obra para Actividades de Acero necesarias para cumplir con 
las metas físicas, deberán remitir al IDU el acta de mayores cantidades de obra para 
Actividades de Acero solicitadas, incluyendo los costos correspondientes de acuerdo con 
el formato vigente, con su respectiva justificación y aprobación por parte de la Interventoría. 
 
El IDU, a través del supervisor del contrato de Interventoría junto con su equipo de apoyo, 
deberá evaluar dicha solicitud, recomendando su aprobación o rechazo al ordenador del 
gasto del proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades De Obra para Actividades de 
Acero, se procederá a la suscripción del acta correspondiente por parte del Interventor, 
supervisor del contrato de interventoría y ordenador de gasto.    
 
En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecución de las 
Mayores Cantidades De Obra Para para Actividades de Acero excedan el valor actual 
del Contrato, se deberán efectuar los trámites presupuestales respectivos. Si no es 
aprobada la solicitud de Mayores Cantidades De Obra para Actividades de Acero, el 
IDU informará a la Interventoría o al Contratista, sino existe la Interventoría, para que 
ésta determine el paso a seguir en función al tipo de Contrato y las metas físicas asociadas 
al mismo. 
 
En ningún caso podrán incluirse para efectos del cálculo del valor de este concepto, obras 
ejecutadas por el Contratista sin contar previamente a su ejecución, con aprobación de la 
Interventoría, del IDU y con la suscripción del acta correspondiente, de acuerdo con el 
procedimiento descrito. Tampoco se incluirán obras ejecutadas por el Contratista, cuando 
la ejecución de las mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista. 
 
Se entenderá que las Mayores Cantidades de Obra para Actividades de Acero se han 
hecho necesarias por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, 
entre otras causas y sin limitarse a éstas, por indebida aplicación de procedimientos de 
construcción y/o de control de calidad; mala calidad de los materiales.  
 
En todo caso, la inclusión de las Mayores Cantidades De Obra para Actividades de 
Acero en un Acta Mensual de recibo parcial de Obra determinada no implica la 
aceptación definitiva de que esas obras no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en 
cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las 
Actas Mensuales de recibo parcial de Obra, para excluir las Cantidades de Obra para 
para Actividades de Acero, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de 
obras imputables al Contratista. En este y en cualquier otro caso que, para los efectos del 
contrato, sea necesaria la definición de que ciertas obras fueron necesarias por razones 
imputables al contratista, en caso de desacuerdo se acudirá al Amigable Componedor 
para que defina la controversia.  
 
En ningún caso se utilizarán los recursos del Valor Estimado de la Remuneración de 
Actividades de Acero para cubrir mayores cantidades.  
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PARÁGRAFO: Las Mayores Cantidades De Obras para Actividades de Acero deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU, 
vigente durante la ejecución del Contrato, en lo referente a mayores cantidades, 
exceptuando lo definido en el presente documento. 
 
En caso de presentarse Mayores Cantidades De Obras para Actividades de Acero, el 
Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del 
Acta Mensual De Recibo Parcial De Obra; pero sólo serán objeto de valoración y 
facturación las mayores cantidades de obra que se generen, por causas no imputables al 
Contratista.  
 
En todo caso, el Interventor verificará que las Mayores Cantidades De Obra para 
Actividades de Acero ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la construcción 
de las Actividades de Acero y la obtención de los resultados previstos en el Contrato y 
sus anexos.  

 
15.4 Ítems de Obra no previstos 

 
Entendiéndose que los Ítems De Obra no previstos aplican únicamente para las 
actividades o ítems de Obras para Redes, para Obras Especiales y Actividades de 
Acero pagadas a precios unitarios, los ítems no previstos se definen como aquellos que no 
están incluidos en las condiciones originales del Contrato y por esta razón, no pueden 
ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, hacen parte inseparable de la obra 
contratada, o son necesarios para ejecutar esta obra o protegerla.  
 
Sobre cada Acta Mensual de Recibo Parcial De Obra correspondiente a las 
Remuneraciones por concepto de Obras para Redes,  para Obras Especiales y 
Actividades de Acero, incluido el AIU debidamente aprobada, se realizará una retención 
del 6% del valor facturado, antes de retenciones y/o impuestos de ley, la cual se reintegrará 
al Contratista conforme lo previsto en la minuta del contrato.  
 
El Contratista debe justificar por escrito al Interventor, según el caso, la necesidad de la 
utilización de los Ítems De Obra No Previstos dentro del proyecto. El Interventor tiene la 
obligación de revisarlos, aprobarlos – en caso de estar de acuerdo con su necesidad de 
utilización, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dieron soporte 
a la decisión – y remitirlos al supervisor del contrato de Interventoría del IDU. 
 
Los requisitos que la Interventoría debe tener en cuenta para la aprobación de los ítems 
no previstos son los siguientes: 
 
1. El Ítem De Obra No Previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica 

con ninguno de los ítems contratados. 
2. La descripción del Ítem De Obra No Previsto deberá contener la especificación 

general, particular o norma técnica que lo regula. Dicha especificación deberá ser 
citada en el formato establecido por el IDU para la presentación de los Análisis de 
Precios Unitarios – APU. 
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3. Para los Ítems De Obra No Previstos las partes aceptan la utilización de los precios 
unitarios establecidos en el Visor de precios del IDU, y en consecuencia para éstos el 
Interventor tendrá tres (3) días hábiles para avalarlos y presentarlos al IDU. 

4. Para los Ítems De Obra No Previstos que no estén incluidos en el Visor de precios 
del IDU, las partes aceptan estructurar el APU con insumos tomados del Visor de 
precios del IDU y en consecuencia el Interventor tendrá cinco (5) días hábiles para 
avalarlos y presentarlos al IDU. 

5. Para la aprobación de los Ítems De Obra No Previstos por parte del Interventor, que 
no se encuentren en Visor de precios del IDU, ni como precio unitario ítem ni como 
insumo, las partes acuerdan utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de su 
presentación para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también 
deberán ser presentados al supervisor del contrato de Interventoría del IDU, quien 
podrá objetarlos. El interventor deberá presentar en el formato establecido por el IDU, 
debidamente firmado por el Contratista y la Interventoría con los soportes de los 
precios de mercado (mínimo 3 cotizaciones de empresas especializadas en la 
producción o comercialización del insumo específico, junto con los esquemas y 
memorias de cálculo a que haya lugar), que justifiquen el valor de los ítems no previstos 
a la fecha de presentación. Por regla general se seleccionará la cotización de menor 
valor.  
Incluir, como soporte a la solicitud de no objeción, el balance financiero del contrato 
con la línea base establecida a la fecha de corte de la misma. 
Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el grado de 
especificidad del insumo solo permite contar con un único proveedor del mismo, la 
Interventoría deberá validar tal información presentando todos los soportes a que haya 
lugar. 
 
El Interventor tendrá diez (10) días hábiles para aprobarlos y presentarlos al IDU.  
 

6. Una vez estudiada la documentación aportada sobre el particular, el supervisor del 
contrato de Interventoría del IDU comunicará a la Interventoría la objeción o no 
objeción de los precios de los ítems no previstos dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la radicación de los Análisis de Precios Unitarios correspondientes en la 
entidad.  
 

La fecha de suscripción del acta de fijación de precios no previstos definitivos y el acta de 
reversión de precios no previstos será posterior a que se emita la no objeción por parte del 
supervisor del contrato de Interventoría del IDU. En todo caso, dicha acta deberá ser 
suscrita por el Contratista, el Supervisor del Contrato de Interventoría y el Interventor 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de no 
objeción de los precios de los ítems no previstos emitida por el IDU. 
 
Todo Ítem De Obra No Previstos aprobado por la Interventoría y no objetado 
técnicamente por el IDU durante la ejecución del Contrato deberá ser incorporado 
mediante la correspondiente modificación contractual, que deberá incluir adición 
presupuestal cuando con la incorporación de los ítems aludidos se exceda el valor del 
contrato.  
 
NOTA: Como parte integrante del presente contrato se entenderá incluido el listado del visor 
de precios IDU, el cual es aceptado por el CONTRATISTA para pactar el precio de los ítems 
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no incluidos que puedan surgir en la ejecución del contrato. Para la definición del precio de 
los ítems no incluidos el CONTRATISTA acepta que se tomará el valor que consigne el 
visor de precios IDU al momento de la autorización de la inclusión de los referidos ítems. 
La incorporación de cualquiera de los ítems relacionados en el visor de precios IDU se 
deberá realizar de acuerdo con el trámite señalado en los manuales y procedimientos del 
IDU. 
 
Nota 1: La aprobación de las Ítem De Obra No Previstos, deberán ser suscritas de conformidad con 
lo estipulado en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente durante la ejecución 
del Contrato. 

 
 

15.5 Compensación por eventos eximentes de responsabilidad 
 
Cuando quiera que durante la ejecución de la Etapa de Construcción surjan hechos de 
fuerza mayor que obliguen al Contratista a paralizar la ejecución de las Obras De 
Construcción, el IDU podrá compensar al Contratista los costos ociosos de la mayor 
permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el 
reconocimiento de una compensación que definirán las Partes de mutuo acuerdo. La 
compensación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en la 
CLÁUSULA 40. 
 

15.6 Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto 

 
 
Se hará ajuste por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por ECOPETROL y 
en el ICCP, así: 
 

i. Ajustes al Insumo Asfalto. 
 
Se aplicará únicamente a las obras y actividades pagadas por precios unitarios y que 
contengan mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro 
aglomerados, emulsiones asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, 
las cuales se ajustarán en forma creciente o decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o 
disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el 
ajuste se aplicará únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de 
la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y 
cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el Plan Detallado de 
Trabajo (PDT - Cronograma) de obra. Cuando por causas imputables al contratista la obra 
no corresponda a la ejecución de acuerdo con el Plan Detallado de Trabajo (PDT - 
Cronograma), el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de 
menor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma o el mes real 
de ejecución de la obra. 
 
Este ajuste se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último día 
de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el contratista. 
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La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el 
ajuste del insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre 
y cuando corresponda con el Plan Detallado de Trabajo (PDT–Cronograma) aprobado, de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
 

 
 
Dónde: 
 
R =   Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a 
ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial De Obra para el 
insumo asfalto del período a ajustar. 
 
I =        Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda 
con la programación de obra aprobada; Y en todo caso se pagará al mes programado de 
ejecución de esta actividad. 
 

 =  Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del día de cierre del proceso licitatorio. 
 
Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones imputables al contratista 
no habrá lugar a tales ajustes, debiendo el Contratista asumir los posibles costos que esto 
genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. 
 
Por atrasos en el cronograma de obra, prorrogas o suspensiones no imputables al 
contratista, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de 
mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real 
de ejecución de la obra. 
 

15.7 Ajustes para otros componentes e ítems:  
 
Únicamente para los pagos por concepto de Remuneración para Obras de Construcción, 
Remuneración de las Obras Para Redes, Remuneración Ambiental y SST, Remuneración 
por Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, Remuneración por Manejo 
de Tráfico, Señalización y la Remuneración para Obras Especiales, el ajuste de precios se 
hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el cronograma, 
de acuerdo con el ICOCIV generado del DANE para el grupo CPC 530201. Según la 
siguiente fórmula: 
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Dónde: 
 
R =  Valor ajustado del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto. 
 
P =  Valor total del acta de recibo parcial de obra sin incluir el insumo asfalto del periodo 
a ajustar. 
 
A =  Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra sin incluir 
el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
 
I  = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente 
al mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de 
obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta 
actividad.  
 

= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente 
al mes del último día de cierre del proceso de selección. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones 
imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que 
esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. 
  
Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la 
ejecución programada de acuerdo con el Plan Detallado de trabajo (PDT- cronograma), el 
ajuste de precios de otros componentes e ítem, distintos al insumo asfalto, se hará con base 
en el valor del ICOCIV, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando el mes 
calendario que presente el menor índice (I), comprendido entre el mes de ejecución, según 
el cronograma, y el mes real de ejecución de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer 
los porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de 
fluctuaciones por fuera de estos rangos. 
 
PARAGRAFO: El CONTRATISTA será civilmente responsable frente al IDU de los 
perjuicios originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en este 
contrato por causas que le sean imputables y se encuentren debidamente acreditadas, 
además de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 

15.8 Ajustes para componentes e ítems asociados al Acero:  

 
Para los componentes e ítems asociados al Acero, así como para las demás actividades, el 
ajuste de precios se hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra 
según el cronograma, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles 
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(ICOCIV) - Variación y contribución mensual, año corrido y anual por grupos1 del DANE 
para el grupo CPC 530201. Según con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Dónde: 
 
R = Valor ajustado del insumo acero por obra ejecutada. 
 
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra del insumo acero del periodo a ajustar; 
correspondiente a: Cantidad x Valor Unitario acero (mes) afectado por el A.I.U.  
 
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta de Recibo Parcial de Obra para el 
insumo acero del periodo a ajustar. 
 
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al 
mes de ejecución, siempre y cuando la ejecución corresponda con la programación de obra 
aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de esta actividad.  
 

= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente 
al mes definido en el proceso licitatorio en el formulario 1. 
 
Cuando por causas no imputables al contratista, la obra real no corresponda a la ejecución 
programada, de acuerdo con el Plan Detallado de Obra (PDT- cronograma), el ajuste de 
precios del insumo acero se hará con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE 
para el grupo CPC 530201, tomando el mes calendario que presente el menor índice (I), 
comprendido entre el mes de ejecución, según el cronograma, y el mes real de ejecución 
de la obra. 
 
Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para establecer los 
porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el IDU, en caso de fluctuaciones 
por fuera de estos rangos. 
 
Los ajustes, complementación y optimización del proceso constructivo que realice el 
contratista deberán limitarse a los diseños elaborados por el consultor, y en todo caso 
durante el mismo deberá conservar los insumos contemplados en los productos de la 
consultoría. 
 
No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones 
imputables al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que 
esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el contrato. 
 

                                            
1 DANE. La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se 

encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, 
y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo 
con cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.   
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15.9 Amigable Componedor: 
 
El valor por este concepto se pagará conforme lo previsto en la CLÁUSULA 35. 
 

 
15.10 Forma de Pago de los Elementos de Bioseguridad 

 
El IDU pagará al CONTRATISTA los costos en que incurran durante el desarrollo de las 
labores descritas el Apéndice de Bioseguridad, sin perjuicio de las sanciones que le puedan 
ser impuestas por incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del contrato 
en materia de implementación de las medidas de bioseguridad aquí descritas. El pago se 
realizará de la siguiente manera: 
 

VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 
 
VTIPBP = Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el 
Periodo. 
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagarán al valor de la lista de precios de 
referencia del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud) 
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer 
% = Para el CONTRATISTA de obra se usará el % de Administración correspondiente al 
componente Ambiental y SST del contrato, multiplicando por el resultado de la siguiente 
suma “1 + % Administración”. 
 
No se reconocerá utilidad o imprevistos. 
 

CLÁUSULA 16. DESCUENTOS 

16.1. DEDUCCIONES Y RETENCIONES TRIBUTARIAS 

 
Además de los otros descuentos previstos en este Contrato y en las normas vigentes, del 
valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista se harán todas las deducciones y 
retenciones previstas en las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia del 
Contrato. 

16.2. CLAUSULA PENAL 

 
Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor de la 
cláusula penal de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, únicamente si el 
Contratista ha incumplido su obligación de pago de la misma en los términos de la 
CLÁUSULA 34. 

16.3. MULTAS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 
Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontarán los valores de las 
multas que le haya impuesto la autoridad ambiental competente al IDU por causas 
imputables al Contratista. 
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16.4. MULTAS 

 
Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor de las 
multas que se encuentren en firme de conformidad con lo dispuesto en la CLÁUSULA 29 
del Contrato.  

16.5. PAGO DE LA INTERVENTORÍA POR PRORROGAS IMPUTABLES AL 
CONTRATISTA 

 
Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontará el valor que se le 
reconozca a la Interventoría por la prórroga al contrato de Interventoría cuando ésta sea 
por causas imputables al Contratista, conforme lo previsto en la CLÁUSULA 4. 
 

CAPITULO IV - ASPECTOS DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS  

CLÁUSULA 17. OBRAS DE ADECUACIÓN DE DESVIOS 

 
Las Obras de Adecuación de Desvíos se ejecutarán en un todo de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo 8 del Apéndice A de este Contrato.  
 
En todo caso, esas obras deberán realizarse de acuerdo con la inspección visual, el 
diagnóstico para la intervención y priorización de las obras a realizar en las vías utilizadas 
como desvíos, que presente el Contratista para aprobación del Interventor y no objeción 
del IDU hasta concurrencia del Valor por Adecuación de Desvíos y conforme los Planes 
de Manejo de Tráfico Específicos aprobados por la Secretaría de Movilidad e 
implementados por el Contratista. 
 
El Interventor controlará el cumplimiento de esta obligación y consignará este hecho al 
momento de efectuar la calificación mensual del Plan de Manejo de Tráfico durante la Etapa 
de Preconstrucción y Construcción.   
 
Actas Mensuales de Verificación.  
 
El Contratista responderá por la calidad, durabilidad y estabilidad de las Obras de 
Adecuación de Desvíos, según el tipo de Obras de Adecuación de Desvíos que se lleven 
a cabo, de conformidad con lo establecido en el capítulo 8 del Apéndice A, con cargo al 
amparo de estabilidad y calidad de la obra de que trata la CLÁUSULA 8.  
 
Sin embargo, esta responsabilidad del Contratista y/o de la entidad aseguradora, según el 
caso, no será aplicable cuando el Contratista demuestre que los daños que se presenten 
en las vías intervenidas son consecuencia de factores distintos a la mala calidad de dichas 
intervenciones o al incumplimiento de cualquiera de las especificaciones que le son 
exigibles. 
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CAPITULO V - ASPECTOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

 

CLÁUSULA 18. PUESTA A DISPOSICIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 
Tal como se establece en el numeral 5.1.1 de la CLÁUSULA 5 del Contrato, el IDU 
entregará las obras pertenecientes al proyecto para que el Contratista ejecute las Obras de 
Construcción, Obras para Redes y cumpla con las demás obligaciones que emanan del 
presente Contrato.  
 
 
La puesta a disposición del área de intervención se hará en el estado en que se encuentre 
y el Contratista se obliga a recibirlo en dicho estado sin objeción alguna y, a asumir, desde 
su recibo, todas las obligaciones de resultado que se prevén en este Contrato y sus 
Apéndices, en especial en las Especificaciones Particulares de Construcción, tal y como 
se establece en el numeral 5.1.1 de la CLÁUSULA 5 del Contrato. 

CLÁUSULA 19. PREDIOS 

 
Independientemente de la puesta a disposición del área de intervención a la que se refiere 
el numeral 5.1.1 de la CLÁUSULA 5 del presente Contrato, el IDU pondrá a disposición del 
Contratista para la ejecución de las Obras de Construcción, las Obras para Redes y las 
Obras Especiales, los predios que sean necesarios para la ejecución de cada uno de los 
Hitos.  
 
Si, por cualquier causa, algunos de los predios necesarios para la ejecución de las Obras 
de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales no fueran puestos a disposición 
del Contratista, el Contratista deberá continuar con la ejecución de las Obras de 
Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales asociadas al Hito correspondiente 
sobre los predios disponibles, reprogramando la ejecución de aquellas Obras de 
Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales que debieran realizarse sobre los 
predios que aún no hayan sido puestos a disposición del Contratista, hasta tanto sean 
puestos a su disposición. En ningún caso la reprogramación de obras por esta causa dará 
lugar al reconocimiento de sumas adicionales a las contenidas en la CLÁUSULA 14 por 
parte del IDU al Contratista. 

19.1. PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS PREDIOS CON POSTERIORIDAD A LAS 
FECHAS ESTIMADAS 

 
Si los predios a los que se refiere esta cláusula fueran puestos a disposición del Contratista 
con posterioridad a las fechas estimadas inicialmente, éste tendrá la obligación de ejecutar 
las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales correspondientes 
a tales predios.  
 
Antes del inicio de cada Hito, el Contratista y el Interventor determinarán y consignarán 
en un anexo al Acta Mensual de Verificación correspondiente al Mes siguiente, cuáles 
son las obras que deben ejecutarse sobre los predios que no se han puesto a disposición, 
así como aquellas que, si bien se ubican en predios disponibles, son imposibles de ejecutar 
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porque dependen de la disponibilidad del(los) predio(s) faltante(s). Las Obras de 
Construcción,  las Obras para Redes y Obras Especiales, que han sido consignadas en 
el anexo al Acta Mensual de Verificación, que fueran ejecutadas por el Contratista sobre 
predios puestos a disposición con posterioridad a la fecha efectiva de iniciación de las obras 
en cada uno de los Hitos establecidos, no serán consideradas para efectos de la 
verificación del cumplimiento del Cronograma de Obra al que se refiere la CLÁUSULA 22 
de este Contrato. No obstante, lo anterior, el término para la ejecución de las Obras de 
Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales sobre los predios que fueran 
puestos a disposición del Contratista con posterioridad a las fechas señaladas, no podrá 
ser superior al plazo máximo indicado para cada una de dichas obras según el Cronograma 
de Obra, término que se contará a partir del momento de la puesta a disposición de tales 
predios.  
 
Las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales ejecutadas sobre 
los predios que hubieren sido puestos a disposición del Contratista con posterioridad a las 
fechas previstas, tampoco serán objeto del Acta de Finalización de la Etapa de 
Construcción y, por lo tanto, tal acta podrá suscribirse, aún sin la terminación de dichas 
obras. Sin perjuicio de lo anterior, una vez terminadas las Obras de Construcción, las 
Obras para Redes y Obras Especiales sobre los predios puestos a disposición del 
Contratista, el IDU y el Interventor verificarán que las Obras de Construcción, las Obras 
para Redes y Obras Especiales ejecutadas sobre estos predios, cumplan con las 
Especificaciones Generales de Construcción, las Especificaciones Particulares de 
Construcción , y, en general, con la totalidad de las obligaciones de resultado que fueran 
previstas en este Contrato y que resultaren aplicables a tales Obras de Construcción, 
Obras para Redes y Obras Especiales. De lo anterior se dejará constancia mediante la 
suscripción por parte del Interventor, el Contratista y el funcionario que el IDU designe 
para estos efectos, de un apéndice al Acta de Finalización de la Etapa de Construcción 
que contendrá únicamente los resultados relacionados con las obras llevadas a cabo por el 
Contratista en los predios que fueron entregados de manera tardía por parte del IDU.  
 
Para efectos de establecer la remuneración asociada al(los) Hito(s) que no se pudiere(n) 
cumplir por la no entrega a tiempo de uno o varios predios, y siempre que no medie acuerdo 
entre las partes, se acudirá al amigable componedor a efectos de que sea este quien defina 
el valor a pagar, el cual, en ningún caso podrá superar el valor establecido para el hito 
completo.  
 
La diferencia entre el valor definido por el amigable componedor, y el valor definido para el 
hito completo será cancelado por el IDU una vez efectuadas la totalidad de las obras 
asociadas al(los) Hito(s).  
 
Si, una vez puestos a disposición los predios, las obras asociadas al(los) Hito(s) no se 
efectúan de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente Contrato y dentro de 
los plazos señalados en el presente numeral, tendrá las mismas consecuencias y efectos 
establecidos en el presente Contrato para el incumplimiento de las Obras de 
Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales. 

CLÁUSULA 20. RIESGOS ASEGURABLES 
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El Contratista asumirá la carga, a su costo, de asegurar los daños causados por Eventos 
eximentes de la Responsabilidad que puedan presentarse en las obras que hacen parte 
del Proyecto, para lo cual deberá celebrar los contratos de seguros de que trata el numeral 
la CLÁUSULA 8. Los riesgos a que se refiere el numeral 20.2 de esta cláusula podrán 
excluirse de los seguros correspondientes, a opción del Contratista.  

20.1. RESPONSABILIDAD POR INEXISTENCIA DE SEGUROS 

 
En caso de que el Contratista no cumpla con la obligación a que se refiere el inciso anterior 
se impondrá la multa señalada en la CLÁUSULA 29, y deberá asumir a su costa todos los 
gastos y expensas necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes o 
equipos afectados por los riesgos que ha debido asegurar, excepto en el caso que se trate 
de los riesgos a que se refiere el numeral siguiente, los cuales tendrán el tratamiento que 
en dicho numeral se prevé. 

20.2. RIESGOS ASUMIDOS POR EL IDU 

 
Los gastos sin incluir lucro cesante que demanden las reparaciones, reconstrucciones o 
reposiciones de las obras objeto de este Contrato, afectadas por eventos eximentes, que 
se puedan incluir dentro de la enumeración taxativa que adelante se señala y siempre que 
se trate de obras que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren afectos 
directamente al Proyecto, serán reembolsados , previa orden expresa y escrita del IDU, al 
Contratista, en los términos de la CLÁUSULA 40 del Contrato. Dentro de los riesgos a 
cargo del IDU, se incluyen, exclusivamente, los siguientes: 
 

i. Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de 
enemigo extranjero, bloqueo o embargo. 

 
ii. Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se incluyen en 

este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos 
malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que deben 
ser asegurados por el Contratista). 

 
iii. Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos. 

 
iv. Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca 

seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos del riesgo acaecido, en 
condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable. En caso de 
desacuerdo entre las Partes la controversia será definida por el Amigable 
Componedor. 

 

CLÁUSULA 21. ACTAS MENSUALES DE VERIFICACIÓN O ACTAS PARCIALES 
DE RECIBO DE OBRA  

21.1. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS 
ACTAS MENSUALES DE VERIFICACIÓN 
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Dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes a la finalización de cada mes, 
contados a partir de la fecha de Fecha de Iniciación de la Ejecución del Contrato y hasta 
la finalización de la Etapa de Construcción se elaborará y suscribirá un Acta Mensual de 
Verificación o Acta Parcial de Recibo Obra. Estas actas serán suscritas por el 
Contratista, el Interventor y el funcionario que el IDU designe para tal fin. 
 
Para tal efecto, el Contratista elaborará el borrador de dichas actas y lo someterá a 
consideración del Interventor y del IDU dentro de los cinco (5) Días Calendario siguientes 
a la terminación de cada mes. El Interventor y el IDU contarán con un plazo de diez (10) 
Días para aprobarla o pedir su modificación. De no solicitarse ninguna modificación por 
parte del Interventor o del IDU durante este término, se entenderá aprobado el borrador 
presentado por el Contratista, caso en el cual el Interventor responderá por dicha 
aprobación como si la hubiera pronunciado de manera expresa. 

21.2. DESACUERDO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR 

 
En caso de desacuerdo entre el Interventor y el Contratista sobre el contenido de una 
determinada Acta Mensual de Verificación o Acta Parcial de Recibo Obra, la disputa 
será resuelta, en principio, por el Ordenador de Gasto u otro funcionario que el IDU designe. 
Sin embargo, si el dictamen del ordenador de gasto o el funcionario designado no es 
aceptable para el Contratista, se acudirá al Amigable Componedor para una decisión 
definitiva. Mientras se decide el punto en controversia, se suscribirá un Acta parcial en 
donde consten los elementos sobre los cuales no existe divergencia. 

21.3. CUANTIFICACIÓN DE REMUNERACIONES 

 
En cada una de las Actas de Recibo Parcial de Obra que sean suscritas en los términos 
de esta cláusula, se cuantificará el valor causado en dicho mes por concepto de la 
Remuneración de las Obras para Construcción, la Remuneración de las Obras Para 
Redes, Remuneración de las labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación 
Estratégica, la Remuneración Ambiental y SST, la Remuneración por Manejo de 
Tránsito Señalización y Desvíos, la Remuneración de Obras Especiales, la 
Remuneración para el Fondo de Compensaciones. Igualmente deberá cuantificar el 
valor de los reembolsos de compensaciones y ensayos de laboratorio.  
 
La cuantificación de las remuneraciones señaladas en el inciso precedente será efectuada 
en los términos de la CLÁUSULA 14 del presente Contrato, teniendo en cuenta que durante 
la Etapa de Preconstrucción únicamente se cuantificará el valor causado en cada mes 
por concepto de Remuneración de Obras Especiales, Remuneración de las labores de 
Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, la Remuneración Ambiental y SST, 
la Remuneración por Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos y la Remuneración 
para el Fondo de Compensaciones, esta última cuando a ello haya lugar. 
 
Por su parte, en la Etapa de Construcción se cuantificará el valor causado en cada mes 
por concepto de Remuneración de las Obras para Construcción, la Remuneración de 
las Obras Para Redes, Remuneración de las labores de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica, la Remuneración Ambiental y SST, la Remuneración por 
Manejo de Tránsito Señalización y Desvíos, la Remuneración de Obras Especiales,y 
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la Remuneración para el Fondo de Compensaciones esta última cuando a ello haya 
lugar. Igualmente deberá cuantificar el valor de los reembolsos de, compensaciones y 
ensayos de laboratorio.  
 
Cuando de la cuantificación de la Remuneración de Obras para Redes, se determine que 
queda el diez por ciento (10%) del valor total de dicha remuneración, el Interventor deberá 
dar aviso al IDU para que, de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA 14 de este 
Contrato, la entidad inicie el procedimiento de autorización para que el Contratista pueda 
realizar Mayores Cantidades de Obra para Redes. Este procedimiento implicará la 
participación del Contratista y del Interventor quienes determinarán las Obras para 
Redes pendientes por realizar con el fin de que el IDU, previa recomendación del 
Interventor, autorice o no la ejecución de dichas Mayores Cantidades de Obra para 
Redes. En todo caso, el Contratista sólo podrá ejecutar las obras autorizadas y sólo hasta 
concurrencia del valor de la Remuneración para Mayores Cantidades de Obra para 
Redes. El mismo trámite deberá surtirse en el caso de la Remuneración para las Obras 
de Adecuación de Desvíos y de la Remuneración de Obras especiales. 
 
Adicionalmente, en las Actas de Recibo Parcial de Obra deberá consignarse la siguiente 
información: 
 

 El valor actualizado disponible de cada una de las remuneraciones y,  

 El valor total de las obras y labores que por dichos conceptos se lleven a la fecha. 
 
Si se incurriere en Mayores Cantidades de Obra para Redes y de Mayores Cantidades 
de Obra para Obras Especiales, también deberá cuantificarse el valor de la 
Remuneración para Mayores Cantidades de Obra para Redes, de la remuneración por 
mayores cantidades para adecuación de desvíos y de la Remuneración por Mayores 
Cantidades de Obras Especiales, en las Actas Mensuales de Verificación, en los 
mismos términos aquí establecidos. 

21.4. VERIFICACIÓN DE CRONOGRAMA 

 
En cada una de las Actas de Recibo Parcial de Obra se dejará constancia del ajuste o 
desfase del Contratista respecto del Cronograma de Obras durante la Etapa de 
Construcción, en especial del cumplimiento de los Hitos, y en la ejecución de las 
Remuneración de Obras Especiales durante la Etapa de Preconstrucción y 
Construcción. 
 
Dicha verificación será efectuada en los términos de la CLÁUSULA 22 del Contrato y 
deberá tener en cuenta lo establecido en la CLÁUSULA 19 de este Contrato.  

21.5. CORRECCIÓN DE ERRORES 

 
Cuando, por error del IDU, el Interventor y/o el Contratista, o, en general, por la necesidad 
de dar cumplida y estricta aplicación a las estipulaciones de este Contrato, se establezca 
que en un Acta Mensual de Verificación se definieron montos superiores o inferiores a los 
que correspondían o en general información que no corresponda con la realidad de la 
ejecución del Contrato, los valores en exceso serán descontados, los valores en defecto 
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serán incluidos, y la información errónea será corregida en el Acta Mensual de 
Verificación inmediatamente posterior al momento en que se haya advertido el error.  

21.6. EFECTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE 
OBRA  

 
La revisión, aprobación, aceptación o suscripción de las Actas de Recibo Parcial de Obra 
por parte del Interventor y el IDU, en ningún caso se interpretará como una renuncia por 
parte del IDU ni del Contratista de cualesquiera de sus derechos emanados de este 
Contrato, ni eliminará ninguna de las responsabilidades del Contratista derivadas del 
mismo y de las normas legales aplicables. 
 

CLÁUSULA 22. HITOS Y CRONOGRAMA DE OBRAS. 

 
El avance de las Obras de Construcción y Obras para Redes objeto de este Contrato, 
estará sujeta a una medición mensual durante la Etapa Construcción con el objeto de 
verificar que se esté cumpliendo, con el Cronograma de Obras que se incluyen en el 
Apéndice G de este Contrato.  
 
El Contratista deberá presentar su Cronograma de Obras (PDT) y, adicionalmente incluir 
en el PDT la programación de los Hitos asociados a las Obras de Construcción, para lo 
cual podrá adoptar y/o modificar y/o adecuar la programación de Hitos contenidos en el 
Apéndice G pero, sin que  pueda modificar el porcentaje del Hito sobre el valor global 
ofertado, así como tampoco podrá modificar la relación Hito – Meta Física de la Tabla de 
Hitos publicada en el proceso. 
  
El contratista será libre de realizar la distribución correspondiente de su cronograma de 
hitos, dentro del plazo contractual establecido, con la condición de iniciar por los Hitos 
relacionados con la “Prioridad para dar apertura a tránsito vehicular con la Calle 183”, como 
se indica en la tabla de hitos para la Intersección con Calle 183. 
 
En todo caso, aquella programación que entregue será previamente avalada por la 
Interventoría en los términos previstos en dicho Apéndice, y, una vez surtido este trámite 
será de obligatorio cumplimiento para el Contratista. El Cronograma de Obras y la 
programación de los Hitos deberán ser entregados por el Contratista dentro del mes 
siguiente a la presentación de los Estudios y Diseños del contratista de que trata el 
numeral 5.1.3 del presente Contrato. El procedimiento para la aprobación del Cronograma 
de Obras y la programación de Hitos propuestos por el Contratista se encuentra detallado 
en el Apéndice G del presente Contrato. 
 
El incumplimiento del Cronograma de Obras generará las consecuencias previstas en la 
CLÁUSULA 29. 
      
El Contratista deberá tener en cuenta que el cumplimiento de las demás obligaciones 
previstas en este Contrato y sus Apéndices, o en el Pliego y sus anexos, no lo eximirá de 
cumplir también con el Cronograma de Obras a que se refiere esta cláusula. Por lo tanto, 
el Contratista deberá establecer cuidadosos mecanismos de planeación que le permitan 
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coordinar debidamente sus actividades, con el objeto de cumplir a cabalidad con todas las 
obligaciones que adquiere en virtud del Contrato. 
 
Sin embargo, si durante la Etapa de Construcción ocurriera alguna de las circunstancias 
a que se refiere la CLÁUSULA 40, se entenderá que el Cronograma de Obras se 
desplazará en un plazo igual al de la suspensión de las Obras de Construcción. 
 

CLÁUSULA 23. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN  

23.1. PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 

 
La elaboración, implementación y ejecución del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización 
y Desvíos debe realizarse en todo de acuerdo con lo establecido para el efecto en el 
Apéndice F del presente Contrato.  
 
El incumplimiento de tales obligaciones relacionadas con los Componentes de Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos, no sólo dará lugar a la disminución de la 
Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos del Contratista sino 
que adicionalmente dará lugar a las consecuencias previstas en el numeral 29.6 de la 
CLÁUSULA 29. 

23.2. MANEJO AMBIENTAL, SST Y DE DIALOGO CIUDADANO Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Durante la vigencia del Contrato, el Contratista deberá cumplir con la totalidad de las 
obligaciones que en materia de manejo ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de 
Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica adquiere como consecuencia de la 
suscripción del Contrato. Tales obligaciones se encuentran discriminadas en el Apéndice 
E y H del Contrato, así como en la legislación ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica vigente.  
 
Para el componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, 
el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes 
documentos: 1) Política de Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía, 2) Manual de 
atención al ciudadano, 3) Manual de derechos de petición, 4) Instructivo de 
clasificación de requerimientos ciudadanos 5) Instructivo sistema de gestión de 
PQRS, 6) Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible, adoptados por 
el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del contrato. 
 
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Labores Ambientales y SST y 
Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, no sólo dará lugar a la 
disminución de la Remuneración Ambiental y SST y de Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica del Contratista, sino que adicionalmente dará lugar a las 
consecuencias previstas en el numeral 29.8 de la CLÁUSULA 29 y demás disposiciones 
concordantes de este Contrato.  
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23.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD DE LAS OBRAS  

 
Durante la Etapa de Construcción de este Contrato, el Contratista deberá cumplir con 
todas las obligaciones estipuladas y ceñirse cabalmente a lo previsto en los Apéndices A, 
B y C del Contrato, en cuanto a la ejecución de las Obras de Construcción y las Obras 
para Redes.  
 
El cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construcción, no eximirá al 
Contratista del cumplimiento y de la obtención de los resultados previstos en las 
Especificaciones Particulares de Construcción, pues las obligaciones que se 
desprenden de cada uno de estos Apéndices son independientes entre sí y el Contratista 
deberá cumplir con todas ellas, para entenderse que ha cumplido con este Contrato en 
esos aspectos. 
 
En consecuencia, no se aceptará reclamación alguna, ni solicitud de extensión de plazos, 
ni solicitudes de compensaciones derivadas de pretendidas o reales insuficiencias en las 
Especificaciones Generales de Construcción, puesto que estas especificaciones son 
exigencias mínimas que el Contratista deberá profundizar y mejorar en lo que resulte 
necesario para garantizar la obtención de los resultados previstos en las Especificaciones 
Particulares de Construcción. 
 
En caso de que exista una contradicción insuperable entre las Especificaciones 
Generales de Construcción y las Especificaciones Particulares de Construcción, se 
aplicara lo establecido en el numeral 27.3 de la CLÁUSULA 27 del presente Contrato. 
 
La aplicación de las previsiones contenidas en el Apéndice A del Contrato genera a cargo 
del Contratista obligaciones de resultado y no de medio. En todo caso, las Obras de 
Construcción deberán cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en dicho 
Apéndice, especialmente en materia de calidad, resistencia y durabilidad.  
 
El Contratista será responsable por la ejecución de las Obras de Construcción con la 
debida calidad para garantizar la durabilidad y resistencia que se espera de tales obras. 
Esta responsabilidad cesará únicamente en los eventos descritos en la CLÁUSULA 27.   
 
El Contratista, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá, por su cuenta 
y riesgo, rectificar a satisfacción del Interventor los errores de construcción que hubiera 
cometido en cumplimiento de las actividades previstas para la ejecución de este Contrato. 
Será responsabilidad del Contratista advertir de manera inmediata al Interventor cualquier 
tipo de error que detecte, y por ende, durante toda la ejecución de la Etapa de 
Construcción y sin perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones y/o garantías previstas, el 
Contratista deberá corregir, revisar y arreglar cualesquiera desperfectos, vicios o errores 
que se presenten por su causa.  
 
En el evento en que durante la Etapa de Construcción surgiere la necesidad de ejecutar 
ítems de Obra para Redes no comprendidos en el Presupuesto se debe acatar lo previsto en 
el manual de Interventoría vigente a la suscripción del contrato. 
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CLÁUSULA 24. MATERIALES Y EQUIPOS 

 
El Contratista, por su cuenta y riesgo, deberá suministrar y aportar todo el equipo de 
construcción, los equipos de operación, los materiales, la mano de obra, así como todos los 
demás elementos, de cualquier orden, necesarios para la debida ejecución de las Obras 
de Construcción, las Obras para Redes, las Labores Ambientales y SST y Labores de 
Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, los Componentes de Manejo de 
Tránsito, Señalización y Desvíos, y cualquier otra obligación prevista en este Contrato, 
sea en forma temporal o permanente, hasta la completa y satisfactoria terminación de la 
Etapa de Construcción,. Todos los materiales y equipos de construcción deberán ser de 
óptima calidad, de acuerdo con lo previsto sobre el particular en los documentos que hacen 
parte de este Contrato, en especial, los Apéndices A y C del Contrato. El Interventor 
podrá rechazar los materiales a utilizar cuando éstos no cumplan con lo establecido en 
dichos documentos. 

24.1. FUENTES DE MATERIALES 

 
Correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtención y conservación durante 
el plazo del Contrato, de las licencias de explotación de las fuentes de materiales, de las 
zonas de préstamo y de las zonas de descargue de desechos, así como los costos de 
construcción, mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes de 
materiales y demás gastos necesarios para su realización y obtención. Todo lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en este Contrato y sus Apéndices, en especial lo señalado 
en el Apéndice A del Contrato.  
 
Por otra parte, correrán por cuenta y responsabilidad del Contratista, el pago de 
cualesquiera costos de explotación de las fuentes de materiales, los derechos de uso de 
zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, la construcción y conservación 
de vías de acceso a las zonas de desechos, el derecho de explotación de las mismas y las 
obras de mitigación del impacto ambiental, que se hayan determinado como necesarias, 
así como el transporte de los materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de los 
valores ofrecidos por el Contratista. 
 
Esta previsión no se entenderá como una prohibición para que el Contratista adquiera 
materiales en lugar de producirlos directamente, en cuyo caso deberá verificar que el 
tercero que los proporcione cumpla con las normas y asuma los costos mencionados en 
este numeral, pero se entenderá que el Contratista responderá directamente por dichos 
terceros en lo que se refiere al cumplimiento de lo establecido en esta cláusula. 

24.2. PRUEBAS Y ENSAYOS 

 
El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades indispensables para examinar, 
medir y ensayar las obras ejecutadas, así como brindar las facilidades necesarias y usuales 
en este tipo de operaciones, para efectuar las pruebas de los materiales utilizados. Los 
funcionarios de la Interventoría, o aquellos que designe el IDU, deberán, en todo momento, 
tener libre acceso a las obras, a las fuentes de materiales y a todos los talleres y lugares 
en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecución de las Obras de 
Construcción y Obras para Redes; el Contratista deberá proporcionar todas las 
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facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de 
inspección y vigilancia. 

24.3. UBICACIÓN DE EQUIPOS 

 
El Contratista se obliga a situar oportunamente, en el lugar de las obras, todo el equipo 
que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de sus obligaciones. 
Estará a cargo del Contratista la adecuación de las vías y estructuras que fuesen 
necesarias para el transporte de los mismos. La verificación por parte del IDU o del 
Interventor de algún equipo, en desarrollo de lo establecido en esta cláusula, no exime al 
Contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales 
necesarios, adecuados en capacidad y características, para cumplir con los programas, 
plazos y especificaciones técnicas de las obras. 
 

CLÁUSULA 25. MEMORIA TÉCNICA. 

 
Al finalizar las Obras de Construcción y las Obras para Redes y Obras Especiales del 
Proyecto, y con el fin de que el Interventor las verifique para los efectos previstos en este 
Contrato, el Contratista deberá presentar al Interventor una Memoria Técnica que 
contenga por lo menos lo siguiente: 

25.1. CUADRO DE RELACIÓN DE OBRAS  

 
El cuadro de relación de obras, incluirá las obras que fue necesario construir para la 
completa ejecución del proyecto, tales como:  

 
i) La construcción de las Calzadas vehiculares, y las Calzadas de Tráfico Mixto. Lo 

cual incluye demoliciones, excavaciones, conformación de subrasantes, colocación 
de materiales granulares, nivelaciones, colocación de concretos hidráulicos y 
asfálticos, entre otros. 

 
ii) La adecuación del espacio público en los andenes laterales y en los separadores, 

adecuación que comprende la construcción de andenes, sardineles, ciclorruta, 
empradización, arborización y mobiliario urbano. Lo cual incluye demoliciones, 
excavaciones, conformación de subrasantes, colocación de materiales granulares, 
nivelaciones, colocación de tabletas prefabricadas, colocación de adoquines, entre 
otros. 

 
iii) La adecuación, construcción, renovación, rehabilitación, recuperación y traslado de 

las redes de servicios públicos.  
 
iv) El suministro y colocación de la de la señalización horizontal y vertical en las 

Calzadas Vehiculares, andenes, cicloruta, separadores. 
 
v) Suministro y colocación del sistema de iluminación del proyecto.  
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vi) Suministro y colocación de la infraestructura del sistema de semaforización en las 
intersecciones y en los pasos peatonales y de cicloruta.  

 
 

La relación deberá identificarse de acuerdo con el abscisado de las vías y contendrá 
la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus 
características principales, con la descripción completa de las obras.  

25.2. INFORMES TÉCNICOS 

 
Informe descriptivo del Proyecto construido, que incluya: 
 

25.2.1. Características Técnicas: 
 

Para las estructuras de los andenes, ciclorruta, Calzadas Vehiculares, separadores 
e Intersecciones , los siguientes aspectos como mínimo: 
 

 Materiales efectivamente colocados 

 Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio realizados por el 
Contratista, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa de 
Construcción 

 Espesores de cada uno de los materiales efectivamente colocados 

 Especificaciones técnicas de cada uno de los materiales efectivamente 
colocados 

 Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los estándares 
establecidos en la aplicación SCAD-GIS que se encuentre vigente y disponible en 
la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación del IDU en el 
momento de la presentación  de la Memoria Técnica por parte del Contratista al 
Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de Preconstrucción y 
Construcción se obliga a consultar de manera periódica y rutinaria los posibles 
cambios y/o modificaciones que dichas dependencias del IDU establezcan para la 
presentación de planos record, lo cual no generará ningún tipo de reconocimiento 
adicional al Contratista como contraprestación de la presentación de dichos planos 
record.  

 Lo requerido en el Manual de Actualización del capítulo Información del Sistema de 
Administración de Activos del IDU conforme con lo establecido para tal efecto por 

la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación que se encuentre 
vigente y disponible en el momento de la presentación por parte del Contratista al 
Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de Preconstrucción y 
Construcción se obliga a consultar de manera periódica y rutinaria los posible 
cambios y/o modificaciones que dichas dependencias del IDU establezcan como 
información necesaria para alimentar el Sistema de Administración de Activos, lo 
cual no generará ningún tipo de reconocimiento adicional al Contratista como 
contraprestación de la presentación de dicha información. 

 
Para el mobiliario urbano, señalización vertical e iluminación los siguientes aspectos 
como mínimo: 
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 Inventario de cada uno de los elementos colocados, con su descripción, 
ubicación, especificación técnica. 

 Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio realizados por el 
Contratista, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa de 
Construcción 

 
Para las redes de servicios públicos los siguientes aspectos como mínimo: 
 

 Descripción de cada uno de los materiales efectivamente colocados y 
construidos, con sus respectivas especificaciones técnicas 

 Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio realizados por el 
Contratista, sus proveedores y sus fabricantes, durante la Etapa de 
Construcción 

 Planos record elaborados y presentados conforme a lo establecido por las 
diferentes empresas de servicios públicos para este efecto y que se encuentre 
vigente en el momento de presentación de la memoria técnica por parte del 
Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de 
Preconstrucción y Construcción se obliga a consultar de manera periódica y 
rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que las diferentes empresas 
de servicios públicos establezcan para la presentación de planos record, lo cual 
no generará ningún tipo de reconocimiento adicional al Contratista como 
contraprestación de la presentación de dichos planos record.  

 
25.2.2. Descripción de los Estudios Realizados:  

 

 Estudios y Diseños de detalle finales elaborados por el Contratista para la 
construcción, incluyendo memorias de cálculo, carteras de campo, ensayos y 
pruebas de campo y laboratorio, entre otros.  

 Modificaciones detalladas introducidas por el Contratista a sus estudios y 
diseños.  

 Estudios y Diseños complementarios elaborados por el Contratista, explicación 
y justificación.  

 Dificultades eventuales encontradas durante la construcción por los diseños 
elaborados por el Contratista, especificaciones, materiales, equipo, personal, 
entre otros. 

 
En términos generales, los informes deberán ser presentados en la periodicidad y 
con los requisitos relacionados en el manual de interventoría vigente a la suscripción 
del contrato.  

25.3. MATERIALES  

 
25.3.1. Fuentes de materiales, proveedores y fabricantes utilizados para 

cada tipo de obra y las labores. 
 

Indicar de manera detallada, como mínimo, para cada una de las fuentes de 
materiales, proveedores y fabricantes utilizados en la ejecución de las obras, su 
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ubicación, propietario, permisos, licencias, capacidad y contacto que suministre 
información. 

25.4. DRENAJE  

 
Comentarios sobre el sistema general de drenaje de la vía y las zonas de espacio 
público y las obras construidas para tal fin. 

25.5. CAMPAMENTOS 

 
Registro documental y fotográfico de la entrega final de estas zonas de acuerdo con 
lo dispuesto por la autoridad ambiental competente. 
 
En términos generales, los informes deberán ser presentados en la periodicidad y 
con los requisitos relacionados en el manual de interventoría vigente a la suscripción 
del contrato.  
 

CLÁUSULA 26. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS OBRAS PARA REDES 
Y OBRAS ESPECIALES. 

 
Durante la Etapa de Construcción, y dentro del plazo máximo de 15 MESES previsto en 
el inciso tercero del numeral 5.2 de la CLÁUSULA 5, el Contratista deberá ejecutar y 
culminar la totalidad de las Obras de Construcción,  Obras para Redes y Obras 
Especiales previstas para el Proyecto, cumpliendo con todo lo estipulado en los anexos y 
Apéndices de este Contrato, en especial lo señalado en las Especificaciones 
Particulares de Construcción  y Especificaciones para Redes.  
 
Si, vencido el plazo de los 14MESES previsto en el inciso TERCERO del numeral 5.2 de la 
para la ejecución de las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales, 
el Contratista no hubiere culminado con dichas actividades, se generarán las 
consecuencias previstas en el numeral 29.5 de la CLÁUSULA 29 del presente Contrato, 
salvo que se trate de Obras de Construcción, Obras para Redes o Obras Especiales 
que no hubieran sido ejecutadas como consecuencia del retardo o la imposibilidad de la 
puesta a disposición del Contratista de los predios a que se refiere la CLÁUSULA 19 del 
presente Contrato. En tal evento, se aplicará lo previsto en dicha cláusula. 

26.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 
Para efectos de la verificación de las Obras de Construcción y Obras para Redes y 
Obras especiales que deben hacer el Interventor y el IDU, el Contratista deberá ponerlas 
a disposición del Interventor y del IDU entregando además la Memoria Técnica levantada 
para dichas Obras, a más tardar a más tardar un mes de antelación a la finalización de la 
etapa de construcción, es decir, 13 MESES. Una vez puestas a disposición del Interventor 
y del IDU las Obras de Construcción, las Obras para Redes y Obras Especiales, así 
como la Memoria Técnica respectiva, el Interventor y el IDU tendrán un plazo máximo de 
quince (15) Días para otorgarle su aprobación y/o para formular las solicitudes de corrección 
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o complementación de las obras si no cumplen con las Especificaciones Particulares de 
Construcción y Especificaciones para Redes, o con cualquier otra estipulación de este 
Contrato, sus anexos o Apéndices.  
 
Si el Interventor encuentra que las obras no cumplen a cabalidad con las 
Especificaciones Particulares de Construcción y las Especificaciones para Redes, el 
IDU se lo comunicará al Contratista, con el fin de que éste corrija los incumplimientos 
dentro del plazo máximo razonable que el IDU señale. Durante este plazo adicional contado 
desde el momento en que el IDU haya comunicado al Contratista la necesidad de corregir 
o complementar las obras realizadas, hasta cuando el Contratista culmine la totalidad de 
las obras a satisfacción del Interventor, se causarán multas tal y como se define en el 
numeral 29.5 de la CLÁUSULA 29 de este Contrato.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la CLÁUSULA 19 para el caso de las Obras de 
Construcción y Obras para Redes y Obras Especiales que no fueren ejecutadas por el 
Contratista en el término inicialmente previsto, como consecuencia de la demora o la 
imposibilidad en la puesta a disposición de los predios a que hace referencia la cláusula 
anteriormente citada. 
 
Si el Contratista no terminare las Obras de Construcción y las Obras para Redes y 
Obras Especiales dentro del plazo fijado por el IDU para tal efecto, el IDU podrá declarar 
la caducidad del Contrato, en los términos señalados en la CLÁUSULA 32 de este 
Contrato. 

26.2. ENTREGA SUSTANCIAL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Sin embargo, y como excepción a la regla general prevista en este Contrato, si las Obras 
de Construcción y Obras para Redes y obras especiales no cumplieren en su totalidad con 
las Especificaciones Particulares de Construcción  y Especificaciones para Redes, pero en 
el estado en que fueren puestas a disposición del Interventor y el IDU por parte del 
Contratista para su verificación, i) permitieren poner en operación el corredor en 
condiciones plenas de seguridad y confiabilidad y ii) incluyeran la ejecución a satisfacción 
de un porcentaje no inferior a 95% (medido en área de ejecución) de la totalidad de las 
Obras de Construcción, podrá proceder el Interventor y el IDU al recibo de tales Obras de 
Construcción y Obras para Redes mediante la suscripción del Acta de Recibo para Obras 
de Construcción de que trata este Contrato, consignando en tal acta cuáles son las 
actividades pendientes por desarrollar por parte del Contratista para que las Obras de 
Construcción y Obras para Redes y obras especiales cumplan a cabalidad con las 
Especificaciones Particulares de Construcción  y Especificaciones para Redes, así como el 
plazo en cual deberá ejecutar tales actividades. Lo anterior, sin perjuicio de las 
consecuencias que se deriven de la indebida ejecución de las obras o el retardo en la 
ejecución de las mismas, en los términos señalados en los numerales 29.4 y 29.5 de la 
CLÁUSULA 29 de este Contrato.  
 
Si se vence el plazo adicional que otorgó el IDU para lograr el cumplimiento de las 
Especificaciones Particulares de Construcción, sin que se hayan corregido los 
incumplimientos, el IDU podrá imponer multas adicionales por cada Día de mora 
equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de las multas a que se refiere el inciso 
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anterior hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento. Si en un término de treinta 
(30) Días Calendario, contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por el IDU, 
el Contratista no ha corregido el incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la Cláusula 
Penal consignada en este contrato. 
 
Esta excepción no será aplicable para la revisión que se efectúe sobre las Obras de 
Construcción y Obras para Redes ejecutadas en predios a que se refiere la CLÁUSULA 
19, cuando tales predios fueran puestos a disposición del Contratista con posterioridad a 
las fechas inicialmente estimadas y, como consecuencia de ello, las Obras de 
Construcción y Obras para Redes no estén terminadas al vencimiento de los 14 MESES 
contados desde el momento de inicio de la Etapa de Construcción.  
 
De conformidad con lo señalado en el Apéndice C, ciertas Obras para Redes no pueden 
ser ejecutadas directamente por el Contratista, por lo que en los términos del mencionado 
Apéndice, si las empresas de servicios públicos que se encargan de adelantar dichas obras 
no han concluido las Obras para Redes, al momento de hacer el Acta Mensual de 
Verificación, sólo se verificará que las obras y labores a cargo del Contratista hayan sido 
llevadas a cabo.  
 
El Contratista no quedará relevado de su obligación de resultado en relación con las Obras 
de Construcción y Obras para Redes una vez la empresa de servicios públicos haya 
terminado la intervención y deban ejecutarse labores adicionales para obtener los 
resultados previstos en este Contrato, sus anexos y apéndices. 

26.3. SILENCIO EN LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
OBRAS PARA REDES Y OBRAS ESPECIALES 

 
Si el Interventor y el IDU no manifiestan su aprobación o desaprobación durante el término 
de quince (15) Días previsto en el primer inciso del numeral 26 de esta cláusula, el 
Contratista deberá requerir nuevamente al Interventor y al IDU para que manifiesten su 
aprobación o rechazo en un plazo máximo de cinco (5) Días. Si en ese plazo no se han 
pronunciado, se entenderá que el Interventor y el IDU han verificado a satisfacción el 
cumplimiento de las Obras de Construcción y Obras para Redes y Obras Especiales y 
se podrá proceder a la suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Construcción. 
Lo anterior sin perjuicio de la eventual responsabilidad del Interventor frente al IDU, por las 
consecuencias derivadas de la ausencia de pronunciamiento expreso. 

26.4. ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN 

 
La verificación que hagan el Interventor y el IDU de las Obras de Construcción y Obras 
para Redes y Obras Especiales, no implica la aceptación definitiva de dichas obras. Por 
lo tanto, si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Interventor o el IDU 
advierten que las obras ejecutadas no cumplieron con cualquiera de las estipulaciones de 
este Contrato, en especial con lo previsto en las Especificaciones Particulares de 
Construcción  y Especificaciones para Redes exigibles al momento de su aprobación, el 
Contratista, previo el requerimiento del IDU o del Interventor, deberá tomar las medidas 
correctivas en los plazos que el Interventor y/o el IDU señalen para que las obras cumplan 
con dichas especificaciones. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista 
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por su incumplimiento, en los términos de este Contrato y de la facultad que tiene el IDU 
de imponer multas en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente 
Contrato. 
 

CAPITULO VI – MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CLÁUSULA 27. MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El Contratista deberá proponer al Interventor, con copia a la Entidad Contratante, las 
modificaciones necesarias a las Especificaciones Técnicas, siempre que éste encuentre 
que: 

 
1. Alguna de las Especificaciones Técnicas le impiden cumplir con las obligaciones de 

resultado previstas en el Contrato, o 
2. Cuando el Contratista encuentre que existe incompatibilidad o contradicción entre dos o 

más Especificaciones Técnicas, o 
3. Cuando alguna de las Especificaciones Técnicas obliga a la realización de alguna 

actividad expresamente prohibida por la Ley Aplicable. 

27.1. IMPOSIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Se entiende que existe imposibilidad en la obtención de resultados cuando el Contrato o 
sus Apéndices prevén la realización de un procedimiento o definen las características de 
un bien o servicio de tal manera que no permiten el cumplimiento de una obligación de 
resultado igualmente prevista en el Contrato o en sus Apéndices. 

En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones Técnicas que 
impidan el cumplimiento de las obligaciones de resultado previstas en el Contrato, el 
Contratista presentará al Interventor con copia a la Entidad Contratante la correspondiente 
Notificación, en la que señale cuáles son las Especificaciones Técnicas que le impiden 
cumplir con tales obligaciones de resultado, señalando en todo caso las modificaciones que 
deberían ser introducidas para obtener los resultados previstos. El Contratista deberá tener 
en cuenta que la solución propuesta no implicará un aumento en la Retribución, sin perjuicio 
de lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios 
unitarios. 

Se entenderá que existe imposibilidad en la obtención de resultados, entre otras, cuando lo 
encontrado en sitio, difiere con el catastro y/o diseño de redes o cuando como consecuencia 
de la decisión de una ESP o de una autoridad distrital o nacional, resulta necesario, con 
posterioridad a la celebración del Contrato, ajustar los estudios y diseños para la 
realización de las Obras para Redes”. 

27.2. INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 
Se entiende que existe incompatibilidad entre dos Especificaciones Técnicas, cuando la 
ejecución o el cumplimiento de una de éstas: 
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1. impide la ejecución o el cumplimiento de la otra, o 
2. destruye sus resultados, o  
3. genera variaciones en los resultados. 

 
En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones Técnicas que 
resulten incompatibles entre sí, así se lo señalará a la Interventoría, con copia a Entidad 
Contratante, mediante Notificación en la cual presentará las Especificaciones Técnicas que 
en su criterio son incompatibles, junto con una sustentación técnica de las causas de su 
incompatibilidad y las consecuencias de la misma. En tal caso, el Contratista deberá 
proponer la modificación correspondiente, señalando de manera detallada las variaciones 
técnicas que serían introducidas. El riesgo por los mayores o menores costos derivados de 
la modificación de las Especificaciones Técnicas será enteramente del Contratista, sin 
perjuicio de lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por 
precios unitarios. 

27.3. CONTRADICCIÓN ENTRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se entiende que existe contradicción entre dos Especificaciones Técnicas, cuando: 

 
1. El Contrato o cualquiera de sus Anexos o Apéndices prevén procedimientos diferentes 

para la realización de una misma actividad, sin que expresamente se haya señalado 
prelación entre los diferentes documentos que solucione dicha contradicción, o 

 
2. Cuando se prevén especificaciones diferentes para un mismo objeto. 

En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones Técnicas que 
resulten contradictorias entre sí, así se lo señalará a la Interventoría con copia a la Entidad 
Contratante mediante la correspondiente Notificación en un documento en el cual 
presentará las Especificaciones Técnicas que en su criterio resultan contradictorios, junto 
con una sustentación técnica de las causas de la supuesta contradicción. En tal caso, el 
Contratista deberá señalar aquella parte de las Especificaciones Técnicas que pretende 
implementar en la ejecución del Contrato, para lo cual tendrá en cuenta que ante la 
contradicción de dos Especificaciones Técnicas diferentes, se seleccionará aquella de la 
cual se derive una mayor calidad de la Obra, Equipo, sistema, o un grado de servicio más 
alto, sin que ello implique en ningún caso una variación en la Retribución, sin perjuicio de 
lo previsto en materia de remuneración para aquellos ítems que se pagan por precios 
unitarios.  

27.4. CONFLICTO CON LA LEY APLICABLE 

Se entiende que existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley Aplicable 
cuando del cumplimiento de aquellas se deriva un acto o conducta prohibido por la Ley 
Aplicable vigente al momento de la presentación de la Oferta. 

No existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley Aplicable cuando las 
Especificaciones Técnicas exijan una mayor calidad de una obra, equipo, bien o sistema, o 
un nivel de servicio más alto. En tal caso se aplicará lo previsto en las Especificaciones 
Técnicas.  



 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1777-2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO MALLA VIAL 
BOGOTÁ 

96 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

En el evento en que –a juicio del Contratista – existan Especificaciones Técnicas en 
conflicto con la Ley Aplicable presentará a la Interventoría con copia a la Entidad 
Contratante, un documento en el que señale: 

 

i) Las Especificaciones Técnicas que se encuentran en conflicto con la Ley Aplicable, 
indicando aquellas normas que prohíben la conducta o los actos establecidos en el 
Contrato, para lo cual propondrá una alternativa que permita el cumplimiento de la 
Ley Aplicable sin alterar los niveles de servicio o la calidad de los bienes, obras, 
equipos y sistemas previstos en el Contrato, lo cual no generará Retribución adicional 
para el Contratista.  
 

ii) Aquellas que establecen niveles de calidad más altos que los previstos en el Contrato 
para los servicios, obras, bienes, equipos o sistemas, caso en el cual se dará 
aplicación a la Ley Aplicable a entero costo y riesgo del Contratista. Lo anterior 
siempre que se trate de normas vigentes al momento de la presentación de la Oferta. 

27.5. ESTUDIO DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

La Entidad Contratante dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) Días, previo 
pronunciamiento de la Interventoría, que contará con un plazo máximo de diez (10) Días, 
para analizar y dar respuesta al documento presentado por el Contratista en el que se 
sustente técnicamente la existencia de una contradicción, incompatibilidad, imposibilidad 
de cumplimiento de una obligación de resultado, o conflicto con la Ley Aplicable, los cuales 
serán contados desde la presentación de la solicitud de modificación a la interventoría, con 
copia al Interventor. En el caso que la Entidad Contratante guarde silencio dentro de este 
plazo, se entenderá negada la solicitud. 

Si la solicitud no es aprobada por la Entidad Contratante y se tratare de una especificación 
que el Contratista considera esencial modificar, con el fin de solucionar contradicciones, 
incompatibilidades y en todo caso, cumplir con las condiciones establecidas en el Contrato 
y sus Apéndices y en la Ley Aplicable, éste podrá acudir al Amigable Componedor, el cual 
tomará su decisión teniendo en cuenta los criterios señalados en la presente Sección. 

 

CAPITULO VII - INTERVENTORÍA 

CLÁUSULA 28. INTERVENTORÍA 

 
La coordinación y vigilancia de la ejecución y cumplimiento del Contrato serán ejercidas 
por un Interventor, en los términos de esta cláusula, del correspondiente contrato de 
interventoría y del Manual de Interventoría y/o de Supervisión de Contratos vigente a la 
suscripción del contrato.  

28.1. FUNCIONES DEL INTERVENTOR 

 
El IDU contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el numeral 
1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, quien será 
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el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y hará cumplir las disposiciones internas del IDU 
y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente a la suscripción del contrato, sin 
que esta Interventoría releve al CONTRATISTA de su responsabilidad. El interventor tendrá 
a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto 
del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, 
apéndices y la propuesta.  
 
PARÁGRAFO: El IDU mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, 
la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las 
especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y al 
contenido del presente contrato. 

28.2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y A LA 
INTERVENTORÍA 

 
El Director Técnico de Construcciones del IDU, o el funcionario designado por el Subdirector 
General de Infraestructura será la persona encargada de coordinar y hacer seguimiento al 
desarrollo del presente proyecto y del correspondiente contrato de Interventoría, sin que 
ello desconozca las responsabilidades previstas en la normatividad vigente para la 
Interventoría. 
 
El supervisor del contrato de Interventoría por parte del IDU, o el funcionario designado por 
el(la) Subdirector(a) General de Infraestructura, respecto del presente Contrato, tendrá las 
atribuciones asignadas expresamente en este Contrato y en la ley.  
 

CAPITULO VIII - MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO 

CLÁUSULA 29. MULTAS 

Las multas a las que se refiere esta cláusula son apremios al Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, en tal sentido, pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
El IDU tendrá la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa actuación 
desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en caso de 
incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, 
tasando su valor bajo las siguientes reglas:  

29.1. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE DISEÑOS 

 
Por no entregar, en los términos del numeral 5.1.3, los estudios y diseños de las Obras de 
Construcción y de las Obras para Redes, completos y cumpliendo con los requisitos 
mínimos previstos en este Contrato y sus Apéndices, dentro del plazo establecido en el 
numeral 5.1.3 de la CLÁUSULA 5 del presente Contrato, el IDU podrá imponer una multa 



 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU-1777-2021 CELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y CONSORCIO MALLA VIAL 
BOGOTÁ 

98 

 

Instituto
DESARROLLO URBANO

equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día 
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario, sin que el Contratista haya 
cumplido con esta obligación, el IDU el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 

29.2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA DISPOSICIÓN DE EQUIPOS, 
MATERIALES Y PERSONAL 

 
Si el Contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demás insumos (lo cual 
se entenderá cuando no haga la manifestación por escrito correspondiente), necesarios para 
la iniciación de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, según se establece 
en el numeral 5.1.2 de la CLÁUSULA 5 de este Contrato en la forma y plazo allí 
especificados, el IDU podrá imponer una multa de siete (7) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para 
el cumplimiento de esta obligación. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario, sin 
que el Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU podrá hacer efectiva la 
cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente 
aplicable. 

29.3. MULTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS 

 
Por no cumplir con el Cronograma de Obras previsto en la CLÁUSULA 22, y en el 
Apéndice G del presente Contrato, el IDU podrá imponer una multa equivalente a quince 
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada Día Calendario transcurrido a 
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Si pasaren más de treinta 
(30) Días Calendario, sin que el Contratista haya cumplido con esta obligación, el IDU 
podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en 
la norma vigente aplicable. 
 
Esta misma multa se aplicará al Contratista cuando hubiere transcurrido el plazo 
determinado para la ejecución de las obras, contado a partir de la puesta a disposición de 
los predios a los que se refiere la CLÁUSULA 19 del Contrato, sin que el Contratista 
hubiere concluido la ejecución de las Obras de Construcción y las Obras para Redes 
sobre dichos predios.  

29.4. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y LAS OBRAS PARA REDES 

 
Si durante la ejecución de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes el 
Contratista incumpliere las Especificaciones Generales de Construcción, las 
Especificaciones Particulares de Construcción o las Especificaciones Particulares de 
Obras para Redes contenidas en los Apéndices A, B y C del Contrato, el IDU podrá 
imponer una multa diaria de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas 
multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha tomado las medidas 
necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
Interventor y del IDU. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se hayan 
tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por 
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el Interventor o por el IDU al Contratista sin que se hayan obtenido los resultados exigidos 
por el Interventor, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable.  

29.5. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PARA REDES Y PARA EL COMPONENTE 
DE OBRAS ESPECIALES.  

 
Si a la finalización del plazo de un mes de antelación a la finalización de la etapa de 
construcción, es decir el previsto en el numeral 5.2 de la CLÁUSULA 5 de este Contrato, 
las Obras de Construcción, Obras para Redes y Obras Especiales, no hubieren sido 
terminadas cumpliendo a cabalidad con las Especificaciones Particulares de 
Construcción  y Especificaciones para Redes, el IDU podrá imponer una multa diaria 
equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes durante el plazo 
adicional señalado por el IDU, contado desde el momento en que el Interventor o el IDU 
hayan comunicado al Contratista la necesidad de corregir o complementar las obras 
realizadas. Si se vence el plazo adicional que otorgó el IDU para lograr la terminación de 
las Obras de Construcción y Obras para Redes y Obras Especiales sin que se hayan 
corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, el IDU podrá imponer multas 
adicionales por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de las 
multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el incumplimiento o se terminen las 
obras. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario, contados desde el vencimiento del 
plazo adicional fijado por el IDU, sin que el Contratista haya conseguido cumplir con esta 
obligación, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 

29.6. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE 
MANEJO DE TRÁNSITO SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

 
Por obtener menos del 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento contenidos 
en los Apéndices A y F durante 3 periodos consecutivos, o si el Contratista no se allana a 
corregir el incumplimiento después de mediar apremio escrito por parte del Interventor 
(apremio que deberá incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU 
podrá imponer una multa diaria de QUINCE (15) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha 
corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. 
 
Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 
 
En todo caso, debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del 
Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto de manejo de 
tránsito señalización y desvíos. 
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29.7. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA CONSTITUCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS GARANTÍAS 

 
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías, en los 
plazos y por los montos establecidos en la CLÁUSULA 8 de este Contrato, el IDU podrá 
imponer una multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 
cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 
obligación, si pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que el Contratista haya 
cumplido con sus obligaciones, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal o la caducidad 
según corresponda, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma vigente 
aplicable. 

29.8. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE 
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Por obtener menos del 90% en la calificación de los indicadores de cumplimiento contenidos 
en los Apéndices A, Apéndice E y Apéndice H durante 3 periodos consecutivos, o si el 
Contratista no se allana a corregir el incumplimiento después de mediar apremio escrito 
por parte del Interventor (apremio que deberá incluir un plazo determinado para subsanar 
el incumplimiento), el IDU podrá imponer una multa diaria de SIETE (7) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. 
 
Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 
 
En todo caso, debe entenderse que la corrección de los incumplimientos por parte del 
Contratista no implica el pago de los valores descontados por concepto de obligaciones 
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de dialogo ciudadano y comunicación 
estratégica. 

29.9. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL 
CONTRATISTA 

 
Si el Contratista incumpliere cualquiera de sus obligaciones previstas en la CLÁUSULA 43 
de este Contrato, el IDU podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista 
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. 
Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 
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29.10. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN AL 
INTERVENTOR Y/O AL IDU. 

 
Si el Contratista no entregare la información completa que le solicite el Interventor y/o el 
IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los 
plazos y en los términos de cada requerimiento y se negare a corregir dicho incumplimiento, 
el IDU podrá imponer una multa diaria de siete (7) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta 
(30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer 
efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma 
vigente aplicable. 

29.11. MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL 
PANEL DE AMIGABLES COMPONEDORES  

 
Si el Contratista incumpliere su obligación de pagar los honorarios del panel de Amigables 
Componedores y del Centro de Arbitraje y Conciliación de que trata el numeral 35.4. de la 
CLÁUSULA 35 del Contrato, el IDU podrá imponer una multa diaria de treinta (30) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista 
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. 
Cuando pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se haya subsanado el 
incumplimiento, el IDU podrá hacer efectiva la cláusula penal, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la norma vigente aplicable. 

29.12. MULTA POR NO INFORMAR ACERCA DE INVESTIGACIONES, MEDIDAS 
DE ASEGURAMIENTO O CONDENAS 

 
Se causará multa equivalente a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad. 

29.13. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES 
CONTENIDAS EN EL CONTRATO  

 
Por incumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contenidas en el Contrato o 
en los documentos que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo 
estipulado, se causará una multa diaria de quince (15) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Estas multas se causarán hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del Interventor. Cuando pasaren más de treinta 
(30) Días Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podrá hacer 
efectiva la cláusula penal, de conformidad con el procedimiento establecido en la norma 
vigente aplicable. 

29.14. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 
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Para la imposición de las multas de que trata el numeral precedente, se procederá conforme 
lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las disposiciones que la modifique. 
 
El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de 
sus obligaciones emanadas del contrato.  
 
En caso de proceder la imposición de multas, el CONTRATISTA autoriza expresamente a 
la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes de 
los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de tributos a que haya lugar, sobre 
dichos saldos a favor. 
 
Los valores de las multas que estén señalados en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes se actualizarán, de acuerdo con la variación del IPC entre el mes de ocurrencia del 
hecho generador de la multa y el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su 
totalidad por el Interventor. 
 

29.14.1. Inicio del Procedimiento por parte del IDU 
 
El inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, estará sujeto a las reglas y 
procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría y supervisión de contratos 
vigente a la suscripción del contrato, así como a lo establecido en el procedimiento para la 
declaratoria de incumplimiento, para la imposición de multa, cláusula penal, caducidad y 
afectación de la garantía única de incumplimiento. 

29.15. LÍMITE A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS  

 
El valor total de las multas impuestas por el IDU al Contratista no podrá superar el cinco 
por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato.  
 

CLÁUSULA 30. CLAUSULA PENAL 

 
En caso de declaratoria de caducidad o en caso de declaratoria de incumplimiento parcial 
o total del contrato y/o de las obligaciones del contrato, o mora o retardo en el cumplimiento 
de sus obligaciones, el Contratista pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma 
equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La tasación de 
la cláusula penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad del incumplimiento. 
 
Para la imposición de la cláusula penal se aplicará el procedimiento previsto en la 
normatividad vigente.  
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Contratista cause al IDU. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para demandar, ante el juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados 
si estos superan el valor de la cláusula penal.  
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de 
sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento. 
 
En caso de proceder a la aplicación de la cláusula penal, el Contratista, autoriza 
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento 
correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hará efectivo el amparo de 
cumplimiento de la Garantía Única. 
 

CLÁUSULA 31. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL 

 
Se entienden incorporadas al contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 

CLÁUSULA 32. CADUCIDAD 

 
Reunidos los supuestos legales para su aplicación, el IDU declarará la caducidad 
administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 
1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 1997 prorrogada por la Ley  1941 de 2018 y 
la Ley 548 de 1999, siguiendo el procedimiento previsto en el presente contrato.  
 
En la Resolución que declare la caducidad, se dará por terminado el Contrato y se ordenará 
su liquidación en el estado en que se encuentre.  
 
Se podrá decretar la caducidad del presente contrato, si llegaren a reunirse los supuestos 
contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, que dispone: “Sin perjuicio de las 
demás sanciones a que hubiere lugar, cuando algún directivo de una empresa nacional o 
extranjera, o su delegado oculten o colaboren en el pago de la liberación de un secuestro 
de un funcionario o empleado de la misma, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará 
facultado para decretar la caducidad de los contratos que esta empresa tenga suscritos con 
entidades estatales. En caso de que el hecho sea cometido por un funcionario o delegado 
de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata 
expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán objeto de las sanciones previstas 
en esta ley.  
 
Conforme lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos casos en que el 
IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje 
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podrá contratar al proponente 
calificado en el segundo lugar en la Licitación, previa revisión de las condiciones a que haya 
lugar. Para lo anterior, el IDU verificará el cumplimiento de los requisitos de carácter 
financiero por parte del proponente calificado en el segundo lugar de la Licitación, usando 
para el efecto los requisitos financieros aprobados por el Comité de Contratación o la 
instancia que haga sus veces, para la fecha en que se surta dicho procedimiento.  
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CLÁUSULA 33. POSESIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DEL IDU 

 
Cuando exista parálisis de la obra o imposibilidad de recibo a satisfacción de la misma, que 
exijan de la entidad o de otra autoridad administrativa una intervención para garantizar la 
seguridad vial o la movilidad, el IDU, dentro del plazo definido por el Manual de Interventoría 
y supervisión de contratos vigente a la suscripción del contrato, sin necesidad de acto 
administrativo que lo ordene, tomará posesión de las obras, para lo cual el IDU adelantará 
el siguiente procedimiento: a) Citará al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, 
y al Interventor, de contarse con esta instancia de vigilancia y control, para que 
conjuntamente con el área responsable del contrato, el supervisor del contrato de 
Interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión,  proceda a efectuar una visita de 
verificación de las obras, de la cual se levantará un acta, en el formato adoptado por el IDU, 
en la que se plasmará el estado financiero y de ejecución del Contrato a la fecha, el 
inventario de maquinaria y material que se encuentre en el lugar de los trabajos, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. b) Si el 
Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o se niegan a suscribir la 
citada acta, el IDU dejará constancia de ello, pero continuará con la diligencia, culminándola 
con la expedición del acta.   
 
Efectuada la toma de posesión podrá gestionar las contrataciones y demás medidas 
necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de espacio público de la ciudad y para 
superar las dificultades de seguridad vial o de movilidad que se hayan generado. 
 
La toma de posesión, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad sancionatoria 
ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las acciones judiciales 
correspondientes.  
 
Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a cabalidad el 
cumplimiento del presente procedimiento. 
 

CLÁUSULA 34. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

 
El presente contrato se liquidará dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del mismo o a la expedición del acto administrativo 
que ordene su terminación, de conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993, modificado parcialmente por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 
217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato, o las partes 
no llegan a ningún acuerdo, el IDU tendrá la facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro 
de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado, si vencido el plazo 
anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada, 
de mutuo acuerdo o unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes 
al vencimiento de los términos aquí previstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007. 
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34.1. TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE 
PRECONSTRUCCIÓN2 

 
34.1.1. Valor de liquidación durante la Etapa de Preconstrucción 

 
Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de 
Iniciación de la Etapa de Construcción, por declaratoria de caducidad efectuada por el 
IDU en los términos señalados en la CLÁUSULA 32 , se procederá a establecer el valor de 
la liquidación del Contrato, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
 

𝑉𝑝𝑐 = −(𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

 
Donde 
 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada 
se produce durante la Etapa de Preconstrucción.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el 
momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá 
tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora 
que se causen sobre éstas, en los términos de la CLÁUSULA 38. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la 
CLÁUSULA 30 del Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga 
imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando 
no se generen prórrogas imputables al Contratista.  

 
Si se produce la terminación anticipada del Contrato antes de la suscripción del Acta de 
Iniciación de la Etapa de Construcción, bien sea por razón de un evento Eximente De 
Responsabilidad, en los términos de este Contrato, o por terminación unilateral del 
Contrato se procederá a establecer el valor de la liquidación del Contrato, mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula:  
 

𝑉𝑝𝑐 = 𝐷𝑖𝑠 − (𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

 
Donde 
 

V(pc) Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada 
se produce durante la Etapa de Preconstrucción.  

Dis Es el valor de las actividades que haya realizado el Contratista durante la 
Etapa de Preconstrucción. El valor de dichas actividades será acordado 
por mutuo acuerdo entre el IDU y el Contratista. En caso de discrepancia, 
el valor de las actividades será determinado por el Amigable 

                                            
2 Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la 

liquidación, el valor de remuneración que el IDU debe reconocer al Contratista al momento de 
liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del IDU al Contratista 
se representan en positivos y los pagos del Contratista el IDU se representan en valores negativos. 
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Componedor, de acuerdo con lo previsto en la CLÁUSULA 35 del 
Contrato.  

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el 
momento de la declaratoria de caducidad del Contrato, cuando tales 
multas o cláusula penal se hayan declarado. Este valor incluirá tanto el 
valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora que se 
causen sobre éstas, en los términos de la CLÁUSULA 38 del Contrato. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la 
CLÁUSULA 30 del Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga 
imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando 
no se generen prórrogas imputables al Contratista.  

 
34.1.2. Pago de la Liquidación durante la Etapa de Preconstrucción 

 
Si el cálculo de valor de la liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 34.1.1 
anterior, es positivo, el pago será a favor del Contratista. Si el cálculo de valor de la 
liquidación del Contrato (Vpc) calculado en el numeral 34.1.1 anterior, es negativo, el pago 
será a favor del IDU. Las partes aceptan que dentro de los montos acordados en los 
numerales anteriores se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por concepto de 
todo perjuicio derivado de la terminación anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin 
limitarse a daño emergente, lucro cesante, perjuicios directos e indirectos, presentes y 
futuros, pérdidas o interrupciones en los negocios y otros similares. 
 

34.1.2.1. Sumas a Cargo del IDU 

 
En cualquier caso de pago directo al Contratista, en virtud de la terminación anticipada del 
Contrato, el IDU, tendrá un plazo de doce (12) meses para pagar el cincuenta por ciento 
(50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses para el pago del saldo remanente.  
 

34.1.2.2. Sumas a Cargo del Contratista 

 
Cuando de las fórmulas establecidas en esta cláusula surja la obligación de pago a cargo 
del Contratista y a favor del IDU, en virtud de la terminación anticipada del Contrato, el 
Contratista pagará esta obligación mediante la figura de la compensación. Si la 
compensación no es suficiente, el Contratista tendrá un plazo de doce (12) meses para 
pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses 
adicionales para el pago del saldo remanente, periodo en el cuál los valores a pagar se 
ajustarán con base en el índice de precios al consumidor acumulado en el año, estimado 
por el DANE, para el mes anterior al cumplimiento de la obligación.  

34.2. TERMINACIÓN ANTICIPADA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN3 

 

                                            
3 Para efectos de las fórmulas previstas en el presente numeral, se entenderá como valor de la 
liquidación, el valor de remuneración que el IDU debe reconocer al Contratista al momento de 
liquidar, en el evento en que a ello haya lugar. Así, los valores a pagar por parte del IDU al Contratista 
se representan en positivos y los pagos del Contratista el IDU se representan en valores negativos. 
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Si se produce la terminación anticipada del Contrato durante la Etapa de Construcción, 
bien sea por declaratoria de caducidad efectuada por el IDU en los términos señalados en 
la CLÁUSULA 32 del Contrato, o por razones de Eventos Eximentes de 
Responsabilidad, CLÁUSULA 40 de este Contrato, o por razones imputables al IDU, o 
por terminación unilateral del Contrato, en los términos de la CLÁUSULA 31, se procederá 
así:  
  

34.2.1. Pago de Liquidación de las Obras de Construcción 
 
El valor de liquidación de las Obras de Construcción se pagará utilizando los recursos de la 
Valor global de la Remuneración para Obras de Construcción, con el cronograma y valores 
previstos en la CLÁUSULA 11 del presente Contrato, proporcional a las Obras de 
Construcción efectivamente realizadas por el Contratista. Esto se definirá con base en la 
siguiente fórmula: 
 

𝑃𝐿𝑛 = 𝐴 × 𝑉𝐺𝑂𝐶 − 𝑌 
 
Donde: 
 

PLn Monto del pago por concepto de Liquidación de las Obras de Construcción el 
Día n 

VGOC Valor Global de Obras de Construcción. 

A Porcentaje de avance al día n.  
 
En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje del último Hito 
verificado por las Partes, ni podrá ser superior al porcentaje del siguiente Hito. 

Y Monto que se descuenta y que equivale al valor total de los pagos realizados 
previamente por el concepto de obras de construcción. 

 
34.2.1.1. Estimación del Valor a Descontar de la Remuneración para Obras 

de Construcción por Concepto de Valores Pagados en Exceso a 
la Fecha de Terminación Anticipada 

 
A la fecha de terminación anticipada del Contrato, y en el evento en que el IDU haya 
realizado algún pago adicional de los previstos la CLÁUSULA 14, se debe calcular el Valor 
Pagado en Exceso a la Fecha de Terminación Anticipada, así: 
 

𝑉𝑃𝐸𝑛 = (1 − 𝐴) × ∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑖𝑛 

 
Donde: 
 

VPEn Monto del Valor a descontar por Valores Pagado en Exceso al momento n de 
liquidación. 

∑Pagoin Suma total de los pagos realizados al Contratista en cada acta mensual de 
recibo de obra hasta el momento n de liquidación. 

A Porcentaje de pagos que efectivamente se constituyeron en Obras de 
Construcción, el cual será definido por mutuo acuerdo entre las Partes. En 
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caso de desacuerdo, el porcentaje de Obras de Construcción realizado será 
definido por el Amigable Componedor.   
 
En todo caso, el valor de A no podrá ser inferior al porcentaje de la último Hito 
verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto en el Apéndice G, ni podrá 
ser superior al porcentaje del siguiente Hito. 

 
 

34.2.2. Pago de la Liquidación de las Obras Asociadas a la Remuneración 
Ambiental y SST, a la Remuneración por Manejo de Tránsito, 
Señalización y Desvíos, a la Remuneración de las Obras Para Redes 
y a la Remuneración por Mayores Cantidades de Obra para Redes, 
Obras Especiales 

 
Para el cálculo del valor de la liquidación de las actividades asociadas a la Remuneración 
Ambiental y SST, a la Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, 
a la Remuneración de las Obras Para Redes y a la Remuneración por Mayores 
Cantidades de Obra para Redes, Obras Especiales,  se tomará el valor consignado en 
las Actas Mensuales de Verificación liquidado con base en lo establecido en la 
CLÁUSULA 14 y cada uno de los valores allí consignados se tramitarán en los 
procedimientos que para este aspecto utiliza el IDU. 
 

34.2.3. Pago de Multas y del Valor de la Cláusula Penal  
 
En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el valor de las 
obligaciones a cargo del Contratista y a favor del IDU a la fecha de liquidación del 
Contrato, se determinarán así:  
 
 

 
𝑉𝑐 = −(𝑀 + 𝐶𝑃 + 𝑃𝑃𝑟) 

 
Donde 
 

VC Es el valor de la liquidación del Contrato, cuando la terminación anticipada 
se produce durante la Etapa de Construcción. 

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta el 
momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este valor incluirá 
tanto el valor de la actualización de la multa, como los intereses de mora 
que se causen sobre éstas, en los términos de la  CLÁUSULA 38 del 
Contrato. 

CP Es el valor de la Cláusula Penal que se imponga en los términos de la 
CLÁUSULA CLÁUSULA 30 del Contrato.  

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una Prórroga 
imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es 0 (cero) cuando no 
se generen prórrogas imputables al Contratista.  
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34.2.4. Devolución del Anticipo 
 
En caso de una terminación anticipada durante la Etapa de Construcción, el anticipo no 
amortizado deberá surtir proceso de devolución. Para este caso se utilizará la siguiente 
ecuación: 
 

 
Los costos de este proceso correrán por cuenta del Contratista y se manejarán conforme a 
lo establecido por el IDU. 

34.3. PAGOS EN CASO DE CONFLICTO SOMETIDO AL AMIGABLE 
COMPONEDOR 

 
En el evento en que no haya acuerdo entre el IDU y el Contratista en relación con los 
montos de la liquidación del Contrato y dicho conflicto se someta a decisión del Amigable 
Componedor, el IDU reconocerá y pagará, en los términos de la presente cláusula, los 
montos que no se encuentren en disputa. Una vez emanada la decisión del Amigable 
Componedor, los pagos y/o descuentos producto de dicha decisión serán cancelados y/o 
descontados por el IDU en los mismos plazos y condiciones establecidos en esta cláusula.  
 

CAPITULO IX - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

CLÁUSULA 35. AMIGABLE COMPOSICIÓN 

  
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el IDU con ocasión de 
la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión 
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la 
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan 
ser resueltas de forma directa entre las partes se resolverán a través del mecanismo de 
amigable componedor regulado en la presente clausula. 
 
Las Partes de común acuerdo se obligan a acudir a un Amigable Componedor para definir 
cualquier controversia que surja de: (i) la suscripción de este Contrato; ii) de la ejecución 
de este Contrato durante la Etapa  de Preconstrucción; (iii) de la ejecución de este 
Contrato durante la Etapa de Construcción y iv)  de la liquidación del Contrato en 
cualquiera de los eventos de terminación anticipada durante las Etapas de Preconstrucción 
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y Construcción de este Contrato de que trata la CLÁUSULA 34. La decisión del Amigable 
Componedor será definitiva y vinculante para las Partes.  
 
En el evento en que las partes de común acuerdo decidan acudir al mecanismo del 
Amigable Componedor, a efectos de definir controversias que surjan de la ejecución de este 
Contrato durante la liquidación del Contrato, salvo los eventos de terminación anticipada 
durante las Etapas de Preconstrucción y Construcción de este Contrato de que trata la 
CLÁUSULA 34,  dicho mecanismo se sujetará a lo establecido y regulado en el presente 
clausulado. 

35.1. COMPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN DEL AMIGABLE 
COMPONEDOR 

 
El Amigable Componedor estará compuesto por tres (3) personas naturales seleccionadas 
de conformidad con lo señalado en las reglas referidas a continuación, las cuales definirán 
de manera vinculante e imparcial para las Partes las controversias que surjan entre ellas. 
 
Los miembros del Amigable Componedor serán escogidos de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 
Dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, cada una de 
las Partes seleccionará un miembro del Amigable Componedor para ejercer sus funciones 
por el término establecido en el primer inciso de la CLÁUSULA 35, sin perjuicio de que 
alguno de los miembros pueda ser reemplazado de conformidad con lo previsto en este 
Contrato.  
 
Si vencido este plazo, alguna o ambas Partes no han seleccionado uno o los (2) miembros 
del Amigable Componedor que deban ser seleccionados por las Partes, éste o éstos serán 
sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(en adelante, el “Centro”), de su lista de amigables componedores, previa solicitud 
formulada por cualquiera de las Partes. El Centro realizará las funciones delegadas por las 
Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables Componedores. 
 
Las Partes delegan la designación del tercer miembro del Amigable Componedor a los dos 
(2) amigables componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido sorteados 
por el Centro, quienes deberán designarlo dentro de los diez (10) Días siguientes a la fecha 
de la última aceptación de los integrantes del Amigable Componedor ya designados. Si en 
dicho plazo, los dos (2) amigables componedores no logran el acuerdo correspondiente, el 
tercer miembro del Amigable Componedor será designado por el Centro. 
 
Los amigables componedores deberán ser abogados, ingenieros civiles o profesionales en 
finanzas o economía. El tercer miembro deberá ser de una profesión diferente a la de los 
amigables componedores designados por las partes, o que por defecto hayan sido 
sorteados por el Centro, en estricto orden de prelación así: i) Abogado, ii) Ingeniero Civil, 
iii) profesional en finanzas o economía.  
 
Los tres miembros deberán tener amplia trayectoria en contratos de obra, y/o concesión y/o 
proyectos de infraestructura. El miembro abogado deberá tener una experiencia de mínimo 
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15 años en derecho administrativo, incluido el ejercicio del litigio administrativo. Los 
miembros de las demás profesiones deberán contar con experiencia técnica de mínimo 10 
años en asuntos relativos al objeto del Contrato.  
 
Adicionalmente todos los miembros del amigable componedor deberán acreditar 
experiencia profesional en proyectos de infraestructura y mecanismos alternativos de 
solución de controversias. 
 
Así mismo, la designación de los miembros deberá observar los criterios establecidos en el 
numeral 2 del capítulo II de la Directiva 022 de 2018, emitida por la Secretaría Jurídica 
Distrital o aquella que la modifique, complemente o sustituya. 
 
A los miembros del Amigable Componedor les serán aplicables las causales de 
impedimento y recusación señaladas en el artículo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las 
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, ningún miembro del 
Amigable Componedor podrá ser empleado o contratista del Contratista, de la Entidad, del 
Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas del 
Interventor, del Contratista o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni 
podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
único civil con los empleados de nivel directivo de la Entidad, del Contratista, del Interventor, 
o los accionistas del Contratista o del Interventor.  
 
Dentro de los dos (2) Días siguientes a su designación, los amigables componedores harán 
una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de 
aceptar la designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o 
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del 
Contrato se llegare a establecer que alguno de los amigables componedores no reveló 
información que debía suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo 
hecho quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser recusado, caso en el cual 
el Centro decidirá sobre la separación o continuidad del amigable componedor. En caso de 
sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre la 
independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, este deberá revelarlo a las 
Partes sin demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la 
imparcialidad o independencia del miembro del Amigable Componedor, el Centro decidirá 
sobre su separación o continuidad. 

35.2. ALCANCE DE LAS DECISIONES DEL AMIGABLE 
COMPONEDOR. 

  
El proceso por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la controversia deberá 
basarse en los principios propios del debido proceso, y su decisión deberá fundamentarse 
en las pruebas o experticias válidamente obtenidas en el proceso, así como respetar el 
Contrato y la Ley Aplicable. 

 
El Amigable Componedor no podrá decidir en equidad y deberá decidir en derecho 
conforme al Contrato y a la Ley Aplicable.  
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El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las controversias que se 
deriven del ejercicio de las facultades excepcionales al derecho común de que goza la 
Entidad. 
 
Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán preferiblemente por unanimidad, 
pero a falta de ésta por la mayoría de sus miembros. Quien disienta deberá expresar 
motivadamente las razones de su disenso. 
 
Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el contenido del 
presente Contrato, pero en ningún caso podrá, con su decisión, subrogar, modificar, 
sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato. 
 
El Amigable Componedor podrá en todo momento asesorarse de expertos, incluyendo 
abogados, o solicitar la práctica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la 
controversia sometida a su conocimiento por las Partes. Las costas que ello genere serán 
asumidas por las Partes por partes iguales o de acuerdo con la proporción que decida el 
Amigable Componedor. 
 
El Amigable Componedor no tendrá competencia para pronunciarse acerca de su 
remuneración, la cual para todos los efectos es la regulada íntegramente en el presente 
Contrato. 

35.3. PERMANENCIA DEL AMIGABLE COMPONEDOR Y REEMPLAZO 
DE SUS MIEMBROS. 

  
El Amigable Componedor permanecerá activo de manera continua desde el momento de la 
designación de sus miembros y por el término establecido en el primer inciso de la 
CLÁUSULA 35, término durante el cual sus integrantes estarán obligados –y así lo 
reconocerán expresamente al aceptar su designación– a conocer en detalle las 
características del Contrato y de todos sus Anexos y Apéndices, así como las normas 
nacionales e internacionales que sean aplicables. Igualmente, los integrantes del Amigable 
Componedor estarán en la obligación de conocer detalladamente todos los aspectos de la 
ejecución del Contrato, sus modificaciones y cualquier otro aspecto relevante frente a su 
desarrollo, de tal manera que estén en capacidad de dar una respuesta rápida e informada 
en todos los casos en que sea convocado. A dichos efectos, las Partes estarán obligadas 
en todo momento de ejecución contractual a enviar toda la información del Contrato y su 
ejecución a los miembros del Amigable Componedor. 
 
Los integrantes del Amigable Componedor no tendrán relación laboral alguna con las 
Partes. Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que 
para la figura del Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable. 
 
En caso de renuncia o falta de un miembro del Amigable Componedor, éste deberá ser 
sustituido por quien efectuó su designación o que le correspondía hacerla, dentro de los 
diez (10) Días siguientes al recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin 
haberse efectuado la correspondiente designación, el nuevo miembro del Amigable 
Componedor será designado por el Centro, previa solicitud de cualquiera de las Partes. 
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En caso de renuncia o falta del tercer miembro del Amigable Componedor, su reemplazo 
será seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable Componedor designados por las 
Partes o, en su defecto, por el Centro. En cualquier caso, se seguirán las reglas previamente 
señaladas para la elección del tercer miembro del Amigable Componedor.  

35.4. REMUNERACIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR. 

 
(i) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la proporción que le 
corresponda al IDU, y la remuneración por los honorarios de los miembros del 
Amigable Componedor a cargo del IDU se hará con cargo al Fondo de 
Compensaciones, señalado en la CLÁUSULA 12 del Contrato. El IDU con 
cargo al Fondo de Compensaciones, autorizará al Contratista el pago de los 
valores que le correspondan al IDU y el Contratista se obliga a efectuar los 
pagos, previa autorización del IDU. 

 
Asimismo, con su aceptación cada amigable deberá acreditar la existencia de 
una cuenta de ahorros o corriente a su nombre en Colombia para efectos de los 
pagos que se puedan causar según lo establecido en la presente cláusula.  

 
(ii) El Contratista remitirá mensualmente a la Contratante la relación de los pagos 

realizados por concepto de Panel de Amigables Componedores. 
 

(iii) La remuneración de cada uno de los integrantes del Panel de Amigables 
Componedores corresponderá únicamente a la dedicación invertida en atender 
las controversias del Contrato. Dentro de la remuneración se entienden incluidos 
la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas en la normativa 
vigente, los cuales deberán ser descontados por el Contratista del valor de las 
remuneraciones establecidas.  

 
Los pagos efectuados por concepto de Amigable Componedor no se tendrán 
en cuenta por parte del Contratista para el cálculo del AIU. 

 
(iv) Para estos efectos, las partes convienen que el valor de los honorarios por cada 

controversia que conozcan será de veintitrés (23) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes incluido IVA por cada integrante del Panel de Amigables 
Componedores. Eventualmente y en razón a la complejidad de la controversia 
y/o tiempo requerido para su solución, el Amigable Componedor podrá solicitar 
a las Partes, en cualquier momento luego de su formulación y antes de emitir 
decisión, para que de común acuerdo, autoricen una remuneración mayor a 
límite inicialmente previsto en este numeral, siempre y cuando se cuente con 
dichos recursos en el Fondo de Compensaciones establecido en la 
CLÁUSULA 12; sin perjuicio de lo anterior, dicha suma no podrá superar el 
cincuenta por ciento (50%) de la remuneración inicialmente pactada.  

 
(v) La totalidad de la remuneración se pagará por parte del Convocante dentro de 

los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud de intervención del 
Amigable Componedor. En el evento que la decisión adoptada por el Amigable 
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Componedor se defina en favor de la parte convocante, la parte convocada 
deberá reembolsar la suma en la siguiente Acta Mensual de recibo parcial; en 
caso contrario, esto es, que la decisión adoptada se defina en favor de la parte 
convocada, no habrá lugar a reembolso. 

 
(vi) Con cargo al Fondo de Compensación, el Contratista se obliga a cancelar al 

Amigable Componedor únicamente: i) el valor de los derechos por gastos 
administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, cuando a ello lugar, en la proporción que le corresponda 
al IDU; ii) la remuneración de que tratan los numerales (iv) y (v) anteriores, 
cuando la controversia sea convocada por el IDU o cuando la controversia sea 
definida en contra del IDU, conforme con lo indicado en dichos numerales.  

35.5. PROCEDIMIENTO PARA LA AMIGABLE COMPOSICIÓN. 

El proceso de amigable composición se iniciará mediante la presentación de una solicitud 
de intervención del Amigable Componedor. Dicha solicitud deberá contener –por lo menos– 
los siguientes elementos: 

 
I) Identificación completa de la Parte que solicita la intervención del Amigable 

Componedor. 
 

II) Descripción de los hechos que generaron la controversia entre las Partes. 
 

III) Fijación de la controversia. 
 

IV) Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 
 

V) Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que 
apoyan las solicitudes. 
 

VI) Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor. 

Una vez recibida por la Parte convocada copia íntegra de la solicitud de intervención del 
Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la convocada deberá, dentro de 
un término de hasta treinta (30) Días Calendario, pronunciarse por escrito ante el Amigable 
Componedor sobre la solicitud de intervención presentada por la Parte interesada. Dicho 
término se contará a partir del Día siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte 
convocada. El escrito de la Parte convocada deberá contener por lo menos los siguientes 
elementos: 

 
VII) identificación completa de la Parte que presenta la respuesta a la solicitud de 

intervención del Amigable Componedor. 
 

VIII) Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo señalado en la 
solicitud de intervención del Amigable Componedor, generaron la controversia 
entre las Partes. 
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IX) Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parte 
convocante. 
 

X) Su posición frente a la fijación de la controversia. 
 

XI) Solicitudes elevadas al Amigable Componedor. 
 

XII) Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que 
apoyan las solicitudes.  

 
XIII) Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor. 

35.6. PERÍODO PROBATORIO:  

Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes, el Amigable Componedor se pronunciará sobre la necesidad, conducencia y 
utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las Partes. De la decisión del Amigable 
Componedor sobre el decreto de pruebas se dará traslado a las Partes por el término de 
cinco (5) Días Hábiles a fin de que estas se pronuncien. 

Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones que el 
Amigable Componedor decida en atención al pronunciamiento de las Partes, así como en 
las decisiones de oficio que adopte el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, 
distintas a las aportadas, se practicarán en un término de quince (15) Días Hábiles, que 
podrá ser prorrogado por la decisión unánime de los miembros del Amigable Componedor, 
si la naturaleza de la prueba así lo exige. 

35.7. TRASLADO DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS.  

En caso de que el Amigable Componedor hubiese procedido al decreto y práctica de 
pruebas, al término del período probatorio indicado en el literal anterior, se dará traslado a 
las Partes por el término de cinco (5) Días Hábiles a fin de que estas se pronuncien sobre 
las mismas y presenten por escrito sus alegaciones finales. 

35.8. TÉRMINO PARA LA ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN.  

El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles para definir 
la controversia, los cuales se contarán a partir del Día siguiente a la presentación del escrito 
de contestación de la parte convocada, o al vencimiento del término fijado para que las 
Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) practicada(s) y presenten sus alegaciones 
finales de conformidad con las Secciones anteriores. Este plazo podrá ampliarse a solicitud 
del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos Partes. 

35.9. FUERZA VINCULANTE.  

Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que el Amigable 
Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. Las decisiones adoptadas por 
el Amigable Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable composición, 
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tendrán fuerza vinculante para las Partes y tendrán efectos transaccionales de acuerdo con 
la Ley Aplicable. 

35.10. DEBER DE INFORMACIÓN 

El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la Nación y a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la apertura de cada proceso de 
amigable composición, para efectos de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. 
De ser necesario, los términos anteriormente señalados podrán suspenderse para tal fin. 
Igualmente deberán informarlo a la Secretaría Jurídica del Distrito. 

CLÁUSULA 36. ARBITRAJE NACIONAL 

 
Cualquier controversia sobre la validez de las decisiones del Amigable Componedor, será 
resuelta en derecho por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la 
sección primera  de la Ley 1563 de 2012 o en las normas que los modifiquen, complementen 
o sustituyan, en armonía con las normas de procedimiento aplicables a la controversia y las 
reglas que a continuación se establecen.  

 
El Tribunal de Arbitramento sólo tendrá competencia para decidir sobre la nulidad o no de 
la decisión del Amigable Componedor, en el marco de la Ley Aplicable. En consecuencia, 
para estas decisiones, el Tribunal de Arbitramento Nacional no tendrá las competencias de 
un juez de instancia. 
 
El arbitramento tendrá sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá D.C. Este Centro ejercerá las funciones delegadas por las Partes 
respecto de sorteos y recusaciones de los árbitros. 

 
El Tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros los cuales serán designados de común 
acuerdo por las Partes. Para ello las Partes elaborarán listas de candidatos con idoneidad 
en el objeto y las características del Contrato. 
 
Adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 7 de la ley 1563 de 2012 o de la 
norma que la sustituya o modifique, los árbitros deberán contar con las siguientes calidades: 
(i) experiencia de no menos de 15 años en Derecho administrativo, incluido el ejercicio del 
litigio administrativo. (ii) por lo menos una (1) mujer que cumpla con las demás calidades, 
hará parte del panel arbitral. Cada una de las partes propondrá por lo menos una mujer 
para integrar el panel arbitral durante la etapa de designación del tribunal. (iii) los árbitros 
designados por las partes o las oficinas de abogados a las que estos pertenezcan no deben 
haber ejercido en calidad de demandante(s) o abogado(s) en demandas contra el Distrito 
en trámites judiciales o administrativos durante los últimos cinco años previos a la 
presentación de la disputa.(iv)  no haber coincidido con el mismo apoderado, la misma 
firma, o la misma entidad en más de siete (7) tribunales en los últimos cuatro (4) años, y (v) 
no haber tenido la calidad de co-árbitro en los últimos cuatro (4) años con cualquiera de los 
apoderados de las partes o las oficinas a las que pertenecen. 
 
Los anteriores requisitos se fijan en virtud de lo establecido en la Directiva 022 de 2018 y 
en consecuencia, están sujetos a las modificaciones que sobre la misma expida la 
Secretaría Jurídica Distrital 
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En caso de no llegarse a un acuerdo, en un plazo máximo de treinta (30) Días Hábiles 
contados desde el Día en que la Parte convocada tuvo noticia de la convocatoria, las Partes 
delegan al Centro para que designe los árbitros por sorteo de acuerdo con su reglamento, 
previa solicitud de cualquiera de las Partes. El sorteo se realizará de las listas de candidatos 
propuestos por las Partes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
cláusula. 
 
El inicio del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio de facultades excepcionales al 
derecho común de que disponga la Entidad conforme al Contrato, y la Ley Aplicable. Los 
actos administrativos, fruto del ejercicio de tales facultades incluidos sus efectos 
económicos, no podrán ser sometidos a arbitramento y solo podrán ser de competencia de 
la jurisdicción contenciosa administrativa.  

 
Los árbitros designados harán una declaración de independencia e imparcialidad respecto 
de las Partes al momento de aceptar la designación, situación que deberá mantenerse de 
su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningún miembro del panel podrá ser 
empleado o contratista del Contratista, de los miembros o socios del Contratista, de la 
Entidad, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas 
del Interventor, del Contratista o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, 
ni podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil con los empleados de nivel directivo de la Entidad, del Contratista, del 
Interventor, de los accionistas del Contratista, del Interventor o de los apoderados de las 
Partes. Igualmente, no podrá ser árbitro quien al momento de la designación sea coárbitro 
en los procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coárbitros o apoderados 
en aquellos procesos. 
 
Los honorarios de los árbitros y secretarios serán aquellos previstos en el reglamento del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o menores si las 
partes acuerdan ello, de acuerdo con el valor de las pretensiones. 

 
El término del proceso arbitral, así como las suspensiones del proceso se regirán por lo 
establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
Los efectos de la presente cláusula y de la decisión arbitral serán extensivos a los miembros 
del Contratista y a quienes eventualmente se ceda el Contrato o la participación de alguno 
de los miembros del Contratista, si fuere el caso.  

CLÁUSULA 37. CONTINUIDAD EN LA EJECUCIÓN 

 
La intervención del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspenderá 
la ejecución del Contrato, salvo aquellas obligaciones y/o actividades cuya continuidad, a 
juicio de la dos Partes, dependa necesariamente de la solución de la controversia. 
 
Evento en el cual, deberá suscribirse el documento correspondiente que de cuenta de la 
suspensión a que hubiere lugar y en todo caso la misma no dará lugar a  reconocimiento  
alguno al contratista. 
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CAPITULO X - VARIOS 

CLÁUSULA 38. INTERESES DE MORA 

 
De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el Contratista indicará 
en sus facturas que el IDU deberá pagar las sumas pactadas dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la radicación de la orden de pago debidamente elaborada, 
documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicación) y 
aprobada por el IDU.  Cuando el IDU no cancele al Contratista las sumas pactadas, dentro 
del término anteriormente previsto, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente 
al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC 
certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4 
de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 
2015. 
 

CLÁUSULA 39. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 
El Contrato podrá terminarse anticipadamente en los siguientes casos: 

39.1. POR DECLARATORIA DE CADUCIDAD 

 
A opción del IDU, mediante la declaratoria de caducidad, en los términos de la CLÁUSULA 
32 del Contrato. 

39.2. POR TERMINACIÓN UNILATERAL 

 
A opción del IDU, mediante la declaratoria de terminación unilateral, en los términos de la 
CLÁUSULA 31 del Contrato. 

39.3. POR EVENTOS EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD 

 
Cualquiera de las partes podrá solicitar la terminación del Contrato, mediante notificación 
escrita a la contraparte con no menos de diez (10) Días de anticipación a la fecha en que 
se pretenda la terminación, si un evento de Eventos eximentes de la Responsabilidad 
ocasiona la suspensión total de la ejecución del Contrato, por un período de tres (3) meses 
continuos. 
 

CLÁUSULA 40. EVENTOS EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD 

 
Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución 
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobación se 
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Amigable Componedor, que la 
demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Evento Eximente de 
Responsabilidad, en los términos de la presente cláusula. La demora en el cumplimiento 
de cualquier subcontratista no se considerará por si sola Evento Eximente de 
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Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su 
vez de un Evento Eximente de Responsabilidad. 
 
Se entenderá por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento, circunstancia o 
combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo 
invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos 
los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto 
de Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor. 

 
La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a las Partes del 
cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el Contrato en la extensión 
prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero. 

40.1. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN: 

 
Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de 
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido 
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento 
de sus obligaciones (la “Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte y a la Interventoría 
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 
afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta 
donde sea práctico y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte 
Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 

 
Dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento Eximente de 
Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte y a la Interventoría (i) el 
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (ii) su consecuente 
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (iii) la fecha en 
que reasumirá el cumplimiento que no podrá ser mayor a dos (2) Días Hábiles contados a 
partir de la fecha de la Notificación aquí regulada. 
 
Una vez efectuada la Notificación dentro del término anterior, la Interventoría deberá, 
dentro de los diez (10) Días siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la 
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. 
 
Dentro de los cinco (5) Días siguientes al pronunciamiento de la Interventoría la Parte 
notificada deberá expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de 
Responsabilidad. En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto por el Amigable Componedor.  
 
La Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del cumplimiento de las 
obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad, o el Amigable Componedor verifique su existencia. Mientras 
no se haya dado la Notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del 
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cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de 
Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 
 
Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará información sobre el desarrollo 
del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado 
para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera 
de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar 
el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 
 
Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las 
obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido 
causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la 
otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, 
gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, 
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del 
Evento Eximente de Responsabilidad.  

 
La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar 
todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad 
así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

40.2.  PRÓRROGA POR EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD  

 
Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas 
impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato podrá 
suspenderse caso en el cual el Contrato será extendido en un plazo igual al de la 
suspensión.  

 
Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la 
ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se encuentre el Contrato 
en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, 
las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo 
contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia 
de las obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre este punto serán resueltos por el 
Amigable Componedor. 
 
En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, el 
Contratista deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de las 
Garantías y Mecanismos de Cobertura del presente Contrato sean extendidos de 
conformidad con el período de suspensión. 

40.3.  COMPENSACIONES POR EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD  

 
Sin perjuicio de lo señalado en este Contrato, cuando ocurra un Evento Eximente de 
Responsabilidad las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 
indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que se 
señala a continuación: 
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Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de 
Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la ejecución de las obras o labores 
derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al Contratista los costos 
ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, 
mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo. 
 
Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) que el 
Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad o una parte 
sustancial de las obras, entendiéndose por sustancial, una parálisis igual o superior al 
cincuenta por ciento de meta física de obra pendiente por ejecutar; y (B) que esa parálisis 
implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Contratista queden ociosos por no 
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.  
 
La definición del valor diario por mayor permanencia en obra se hará buscando cubrir 
exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos 
administrativos) del Contratista que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por 
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se 
incluirán valores correspondientes a lucro cesante.  
 
En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su tasación, la 
discrepancia será sometida al Amigable Componedor. 
 
Determinado el valor de la compensación, El IDU pagará al Contratista previa orden 
expresa y escrita del IDU, el monto correspondiente, dentro de los plazos y en las 
condiciones previstas en la CLÁUSULA 14 
 
Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán en los Informes de 
Interventoría correspondientes a los períodos en que se presenten los Eventos Eximentes 
de Responsabilidad ya referidos. 

40.4. REPARACIONES NECESARIAS POR EVENTO EXIMENTE DE 
RESPONSABILIDAD.  

 
En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las 
reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que hagan 
parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del Contratista para lo cual deberá contar 
con los seguros contra todo riesgo que el Contratista considere suficientes (aunque por lo 
menos con los seguros a que se refiere la CLÁUSULA 8). Cualquier costo que no sea 
asumido con cargo a los seguros contratados por el Contratista, será asumido por el 
Contratista. 

 
Sin embargo, El IDU reembolsará al Contratista, los costos en que éste haya incurrido para 
tales reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, únicamente 
cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) cumplan con los requisitos 
para ser considerados Eventos Eximentes de Responsabilidad, según lo previsto en los 
incisos precedentes, y B) cuando ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia: 
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40.4.1. Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de 
enemigo extranjero, bloqueo o embargo. 

 
40.4.2. Golpe de Estado, revolución, conspiración y acto de guerrilla (No se incluyen en 

este concepto huelga, motín, asonada, conmoción civil y/o popular, actos 
malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que deben 
ser asegurados por el Contratista). 

 
40.4.3. Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 

yacimientos. 
 
40.4.4. Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca 

seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos del riesgo acaecido, en 
condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable. En caso 
de desacuerdo entre las Partes la controversia será definida por el Amigable 
Componedor. 

 
Para que proceda el reembolso a que se refiere el presente numeral se requerirá que el 
Contratista haya dado aviso al IDU y al Interventor sobre la ocurrencia de tales eventos en 
un plazo que no supere dos (2) Días Hábiles desde su ocurrencia. La evaluación de tales 
hechos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el Contratista actuó ante ellos, 
se harán constar dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que cesen dichas 
causas, en actas suscritas por el Interventor y el Contratista, que se someterán a la 
aprobación del IDU.  

 
En el caso que el IDU concluya que el evento no tuvo origen en una circunstancia de las 
previstas previamente, cualquiera de las Partes podrá someter la diferencia al Amigable 
Componedor.  
 
En el caso que el Amigable Componedor determine que no existió alguno de los Eventos 
Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera el presente numeral, correrán 
por cuenta del Contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a 
que haya lugar.  
 
Si es procedente el reembolso por parte del IDU, el valor de dichos costos será acordado 
por las Partes, previa verificación de la Interventoría. En caso de desacuerdo se aplicará el 
valor que determine el Amigable Componedor, a solicitud de cualquiera de las Partes.  
 
Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones, el IDU pagará al 
Contratista el monto correspondiente, dentro de los plazos y en las condiciones previstas 
en la CLÁUSULA 14.  
 

CLÁUSULA 41. INDEMNIDAD 

41.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto al IDU, frente 
a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de 
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daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros 
o del IDU, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como 
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista, sus 
empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato. 

41.2. IDONEIDAD DEL PERSONAL 

 
El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 
subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 
deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 
responsabilidad de que trata esta cláusula, incluirá, además de las consecuencias fijadas 
en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a propiedades o a la 
vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes 
o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, 
proveedores o subcontratistas del Contratista que no reúnan tales requisitos profesionales. 

41.3. NOTIFICACIÓN DE ACCIONES JUDICIALES 

 
Para efectos de lo prescrito en esta cláusula, el IDU dará aviso escrito al Contratista y le 
entregará la información básica que posea sobre el tema dentro de los quince (15) Días 
siguientes a la fecha en que por cualquier medio se haya enterado de la existencia de 
cualquier juicio, acción, querella o demanda iniciada contra el IDU, o en la cual estos tengan 
interés, por motivos relacionados con los actos, hechos u omisiones del Contratista, sus 
empleados o dependientes, proveedores o sus subcontratistas o asociados, en la ejecución 
de este Contrato. 
 
El Contratista se pronunciará a más tardar dentro de los diez (10) Días siguientes a aquel 
en que haya recibido el aviso, para informar si considera que la reclamación que le fue 
avisada por el IDU cabe dentro de los juicios, acciones, querellas o demandas a que se 
refiere esta cláusula. Si el Contratista niega que la reclamación que le fue notificada 
corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir por concepto de lo 
dispuesto en esta cláusula, el IDU podrá solicitar al Amigable Componedor que dirima el 
punto, y de definirse que sí corresponde, el Contratista deberá responder además por 
cualquier sobrecosto que su negativa haya causado al IDU. Si el Contratista no se 
pronuncia expresamente dentro de los diez (10) Días mencionados, se entenderá que 
acepta que la reclamación corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe 
asumir e informará sobre la forma como asumirá dicha responsabilidad. 

41.4. COADYUVANCIA Y OTROS COMPORTAMIENTOS PROCESALES 

 
El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que 
escoja, en la defensa adelantada por el IDU, pero en caso de conflicto entre el Contratista 
y el IDU sobre el curso de la defensa, o la solución del correspondiente proceso, el IDU 
tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, 
salvo que el Contratista haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus 
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en 
cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el Contratista 
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prevalecerá sobre el del IDU para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse 
en desarrollo de su defensa. 
 
El Contratista pagará -a nombre del IDU las sumas necesarias para cumplir con cualquier 
condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas 
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días Calendario 
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por el IDU, soportada por una copia de la 
orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por 
el IDU y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación 
del Contratista de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente 
sea decidido. En el caso de mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en la 
CLÁUSULA 38 de este Contrato.   
 
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales 
que resulten aplicables, por cualquiera de las partes. 
 

CLÁUSULA 42. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 
El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obligación o 
responsabilidad de índole societario a ninguna de las partes. 
 
Ninguna de las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en 
forma alguna. Ninguna de las cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido 
de crear una relación distinta entre las partes a la de la vinculación negocial en los términos 
de este Contrato. Las partes no pretenden crear ningún derecho, ni otorgar ninguna acción 
a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 
 
El Director del Contrato a que se refiere el literal y) de la CLÁUSULA 6 de este Contrato 
deberá estar autorizado para actuar en nombre del Contratista y para decidir con el 
Interventor cualquier asunto relativo al objeto de este Contrato.   
 

CLÁUSULA 43. TRABAJADORES DEL CONTRATISTA 

 
Todos los trabajadores de la obra serán nombrados y contratados por el Contratista, quien 
deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la 
contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los trabajadores 
del Contratista o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con el IDU. 
 
Será obligación del Contratista el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 
legales o extralegales, aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF) de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal 
efecto, el Contratista deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y 
convencionales aplicables. El IDU no, tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. 
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Si por cualquier evento, el IDU se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las 
obligaciones laborales del Contratista, éste se compromete a reembolsar esos valores 
dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho por el IDU. Pasado 
este término se generarán los intereses de mora a que se refiere la CLÁUSULA 38 de este 
Contrato. 
 
En todo caso, será obligación del Contratista asegurarse que todo el personal que utilice, 
con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social 
previsto en las leyes colombianas. El incumplimiento de esta obligación, y de las demás 
previstas en esta Cláusula, se entenderá como incumplimiento de este Contrato y será 
objeto de las multas señaladas en el numeral 29.9 de la CLÁUSULA 29, sin perjuicio de los 
efectos previstos en las disposiciones legales sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 44. CESIÓN Y SUBCONTRATOS 

44.1. SUBCONTRATOS 

 
El Contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del Contrato con personas 
naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 
subcontratada. No obstante lo anterior, el Contratista continuará siendo el único 
responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El 
Contratista es el único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos, en todo 
caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Contratista de cambiar al(los) 
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas. 
 
La subcontratación a la que hace referencia este numeral se entiende autorizada por parte 
del IDU con la suscripción del presente contrato.  

44.2. CESIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DEL IDU 

 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato con la autorización previa, expresa 
y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos 
habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones. Igualmente, el cesionario se 
obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego de condiciones, sus anexos y con los 
ofrecimientos adicionales realizados por el cedente en la presentación de la oferta y que 
fueron objeto de puntaje en la adjudicación. 
 
En caso de que un integrante de un Consorcio o Unión Temporal desee ceder su 
participación en el contrato a un tercero, la nueva conformación de la Unión Temporal o 
Consorcio, debe cumplir los criterios señalados en el párrafo anterior. 
 
En ningún caso, un integrante de un Consorcio o Unión Temporal podrá ceder su 
participación a otro integrante del mismo Consorcio o Unión Temporal. 

44.3. RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 
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La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato, deberá 
renunciar al ejercicio de la reclamación diplomática, en los términos de la CLÁUSULA 47 
de este Contrato. 
 

CLÁUSULA 45. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO: 

 
El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e 
informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, la forma de 
pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con 
cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, 
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo y 
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 
acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 
características de los equipos requeridos para su ejecución, características del tráfico 
automotor de Bogotá D.C., incluyendo las categorías vehiculares y las condiciones de 
volumen y peso de los vehículos, el régimen tributario a que estará sometido el Contratista, 
normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar 
el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la 
Oferta del Contratista. 
 
Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios de la obra y 
que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes 
de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes 
económicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en 
este Contrato, sin perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en 
los estrictos términos de este Contrato. El hecho de que el Contratista no haya obtenido 
toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 
responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con este Contrato, 
ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista 
asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias 
para preparar su Oferta. 
 

CLÁUSULA 46. INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE 
INTERESES: 

 
Con la suscripción del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del juramento, 
que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
previstas en las leyes, que le impidan la celebración del presente Contrato, ni que respecto 
del contratista, ni ninguno de los integrantes del consorcio o unión temporal existe conflicto 
de interés alguno para la celebración del presente Contrato.   
 
En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Contratista declara y 
garantiza que notificará inmediatamente al IDU y deberá ceder el presente contrato en los 
términos previstos en la normativa vigente si ello no fuere posible, renunciará a la ejecución 
del Contrato. 
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CLÁUSULA 47. SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A 
RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA: 

 
Este Contrato se rige por la ley Colombiana; el Contratista se somete a la jurisdicción de 
los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamación diplomática en lo tocante a las 
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 
justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables. 
 

CLÁUSULA 48. IDIOMA DEL CONTRATO 

 
Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el español. En caso de 
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las 
cláusulas, prevalecerá el documento en idioma español. 
 

CLÁUSULA 49.  OBLIGACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL Y SST 

 
Es obligación del Contratista, divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud 
en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo 
para la salud, la seguridad o el ambiente. El Contratista deberá tomar todas las medidas 
conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la 
ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de 
seguridad y salud en el trabajo aplicables. El Contratista no dejará sustancias o materiales 
nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los 
cuerpos del agua. La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del 
contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio 
de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente 
de orden Distrital o Nacional.  

CLÁUSULA 50. CONFIDENCIALIDAD 

 
El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del IDU con ocasión 
de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del IDU, salvo que: A) 
Exista obligación de conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La 
respectiva información sea de dominio público. 
 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
 
1)  Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor. 
2) Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda 

implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección 
convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la Cláusula de 
Obligaciones del presente contrato. 
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Esta información confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de datos, 
instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información tributaria, 
legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 
 
El Contratista se obliga con el IDU a manejar la información confidencial empleando para 
tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los utilizados para 
proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter 
personal. 
 
Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la confidencialidad 
de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su 
liquidación, sino hasta cuando el IDU precise al Contratista que la información ha dejado de 
ser confidencial. 
 

CLÁUSULA 51. VARIOS 

 
La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las 
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las 
derivadas de las garantías y responsabilidad. 
 
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las 
partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato, 
o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o 
facultades ni afectará la validez, total o parcial, del Contrato, ni el derecho de la respectiva 
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en 
contrario.  
 
Este Contrato se rige por el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios y demás normas complementarias o 
concordantes.  
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del presente 
Contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo relacionado con trámites, 
permisos y aprobaciones requeridos por parte de las diferentes entidades públicas, 
incluidas las empresas de servicios públicos, y prevalecerá, frente a cualquier discrepancia 
en cuanto a la interpretación de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En tal sentido, los estudios, diseños, ejecución de obras y, en 
general, todas las actividades relacionadas con redes de servicios públicos, se 
circunscribirán únicamente a lo dispuesto por los artículos 46 y siguientes, siempre y cuando 
se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de coordinación entre el IDU y 
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las ESP o PRST se circunscribirán al procedimiento adoptado por el Instituto mediante la 
GUIA "COORDINACIÓN IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE". 

CLÁUSULA 52. NOTIFICACIONES: 

 
La notificación que sea enviada por el Contratista deberá radicarse en el IDU en la 
dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida una notificación al IDU 
cuando tenga la respectiva constancia de radicación de la entidad. Cualquier plazo se 
empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la fecha que conste en el sello de la 
radicación en el IDU.  
 
Cuando el Contrato indique la entrega por parte del Contratista de informes, reportes o 
comunicaciones y, en general, cualquier información al IDU, ésta deberá hacerse a través 
de notificaciones. 
 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 
 
 

Al IDU: En Bogotá D.C., Al CONTRATISTA: En BOGOTÁ D.C. 
Dirección: Calle 22 No. 6-27                                 
Teléfono: 3386660 
 

Dirección:  Calle 140 # 11 – 45 OFI 601 
Teléfono:  (601) 614 74 61 
Correo electrónico: gamalicitaciones@gmail.com y 
gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com 
 
 
                       

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Contratista 
acepta que a través de la dirección electrónica antes relacionada, el IDU podrá efectuar las 
comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el marco del presente contrato, 
incluyendo las actuaciones sancionatorias que se tramiten. 
 
En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán 
recibidas el día hábil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días 
hábiles después de la fecha de envío por correo certificado. 
 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las 
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo electrónico, 
la misma deberá hacerse mediante documento original, entendiéndose por documentos 
originales aquellos que satisfagan los requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 
 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por escrito con 
una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en que comenzará a 
operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena 
validez si se hacen a la dirección inicialmente señalada. 

mailto:gamalicitaciones@gmail.com
mailto:gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com
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CLÁUSULA 53. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Son documentos de este Contrato los siguientes: 
 

 El Pliego de Condiciones con todos sus anexos. 
 

 Anexo 1 - Anexo Técnico  
 

 Apéndice A.  Especificaciones Particulares de Construcción. 
 

 Apéndice B. Especificaciones Generales de Construcción 
 

 Apéndice C. Especificaciones Particulares de Obras para Redes  
 
 

 Apéndice E. Especificaciones para el componente Ambiental y SST 
 

 Apéndice F. Especificaciones para el Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. 
 

 Apéndice G. Cronograma de Obras y seguimiento 
 

 Apéndice H. Especificaciones para el componente Dialogo Ciudadano y 
Comunicación Estratégica 

 

 APÉNDICE BIOSEGURIDAD COVID 19 - Medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 
coronavirus covid-19. 

 

 La oferta presentada por el Contratista en la Licitación 
 

 Cualesquiera contratos o convenios que se suscriban entre las partes para la ejecución 
de este Contrato. 

 

 Las certificaciones, autorizaciones y demás documentos que acrediten la existencia y 
representación legal del Contratista. 

 

 El Certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar los pagos previstos en este 
Contrato. 

 

 Las Actas Mensuales de Verificación y Actas Parciales de Recibo de Obra así como 
las demás actas que suscriban las Partes en desarrollo del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 54. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: 
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Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, 
además de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en los artículos 
13 y 28 Ley 80 de 1993, y demás normatividad aplicable. 
  
Así mismo, el contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera 
que exista coherencia entre sus cláusulas, y entre éste y los siguientes documentos que lo 
conforman y que en orden de prelación son: el pliego de condiciones, sus anexos, adendas 
y documentos de aclaración; el documento de estudios previos, la oferta del contratista, los 
manuales, planes, procedimientos y guías vigentes en el IDU. 
  
En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primará lo 
establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas y 
documentos de aclaración   
 
Las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre aquellas de 
cualquier otro documento que forme parte del mismo. 
 
Apéndice A: ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN 

Capítulo 1 - Componente de Topografía 

Capítulo 2 - Componente de Geometría 

Capítulo 3 - Componente de Urbanismo, Espacio Público 

Capítulo 4 - Componente de Geotecnia 

Capítulo 5 - Componente de Pavimentos 

Capítulo 6 - Componente de Estructuras 

Capítulo 7 - Componente de Arqueología 

Capítulo 8 - Componente de Tránsito y Transporte 

  

Apéndice B: ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN  

APÉNDICE C: ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE OBRAS PARA REDES 

PARTE 1: REDES SECAS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

PARTE 2 - REDES HIDROSANITARIAS 

  

APÉNDICE E - ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL & SST 
(A&SST) 

APÉNDICE F - ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE MANEJO DE 
TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

APÉNDICE G: LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 
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APÉNDICE H - ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE DIALOGO 
CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
APÉNDICE BIOSEGURIDAD COVID 19 - Medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el 
coronavirus covid-19. 

 

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogotá, D.C.   
 
 
POR EL IDU, POR EL CONTRATISTA, 
 
 
 
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ 
Subdirectora General de Infraestructura  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO                    

 
 
 
JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 
Representante  
CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA 

 
 

Aprobó: Juan Carlos González Vásquez - Director Técnico de Gestión Contractual  
Revisó: Cindy María de los Remedios Arredondo Sánchez - Coordinadora de Minutas DTGC 
Revisó: Tania Yulieth Rojas Figueroa  - Asesora DTGC 
Proyectó: Oscar David Cortés – DTGC  

 


