
CLAUSULADO ADICIONAL AL MODIFICATORIO No. 003 DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 014-
00-K-ESUFA-GRUAL-2021 PARA LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN 
Y SCANNER PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE FOTOCOPIAS DE LOS GRUPOS Y 
DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DIAZ”” CELEBRADO ENTRE 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE 
SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ” CON NIT 800.141.642-5 Y PROYECTRONIK SAS CON NIT 
900.790.071-6  

 

   

 

 
Entre los suscritos: el Señor CR. JORGE IVÁN MARÍN HERRERA, mayor de edad, domiciliado 
en Bogotá D.C, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.489.266 expedida en Cali, quien 
actúa en calidad de Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual 
fue nombrado mediante Resolución No. 1679 del 09 de junio de 2020, la cual entró en vigencia a 
partir del día 30 de agosto de 2020, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE 
SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”, con NIT 800.141.642-5, quien para los efectos del 
presente Modificatorio se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ” o 
Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, y el Señor JUAN DAVID ALBARRACIN 
HERRERA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.012.363.825, expedida en Bogotá D.C, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, en su calidad 
de Representante Legal de PROYECTRONIK SAS, con NIT. 900.790.071-6, hemos convenido 
celebrar el presente Contrato modificatorio No. 003, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

 
1.  Que el día 09 de marzo de 2021 en la plataforma del SECOP II se firma contrato No. 014-00-

K-ESUFA-GRUAC-2021, el cual tiene como objeto la “PRESTACION DE SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y SCANNER PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE 
FOTOCOPIAS DE LOS GRUPOS Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE 
SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”” por un valor de $12.000.000.  

2. Que el Departamento Financiero expidió registro presupuestal No. 12221 por un valor de 
$21.000.000 con fecha 12 de marzo de 2021. 

3. Que en la plataforma SECOP II se encuentran debidamente aprobadas las garantías del 
proceso contractual. 

4. Que el día 12 de mayo de 2021, se firmó en la plataforma SECOP II, modificación No. 1 en la 
que se modificó la cuenta bancaria del contratista. 

5. Que el día 25 de octubre de 2021, se firmó en la plataforma SECOP II, modificación No. 2 en 
la que se realizó reducción al valor del contrato por $5.000.000 quedando un valor total del 
contrato por $7.000.000. 

6. Que mediante oficio No. FAC-S-2021-030463-CE de fecha 05 de noviembre de 2021, el 
Supervisor del Contrato solicitó al contratista: “visto bueno y aprobación para la reducción 
plazo de Ejecución Contrato 014-00-K-ESUFA-GRUAL-2021, el cual tiene como objeto la 
“Prestación de servicios de fotocopiado, impresión y escáner, para atender las necesidades 
de fotocopias de los grupos y dependencias de la escuela de suboficiales “CT. Andrés M. 
Díaz”, del 31 de diciembre de 2021 al 25 de diciembre de 2021, lo anterior se requiere para 
adelantar los trámites pertinentes y evitar traumatismos administrativos para el tema de 
facturación y realizar oportunamente nuestro procedimiento logístico.” 

7. Que mediante oficio S/N de fecha 16 de noviembre de 2021, el Representante Legal de 
PROYECTRONIK SAS emitió: “aprobación y visto bueno a la Entidad para que se realice la 
Reducción del tiempo indicado en el contrato” 

8. Que mediante oficios S/N de fecha 18 de noviembre de 2021, el comité estructurador 
económico y comité estructurador jurídico emitieron concepto de viabilidad para la realización 
de la presente modificación.  

9. Que mediante oficio No. FAC-S-2021-221550-CI de fecha 22 de noviembre de 2021, el comité 
estructurador técnico emitió concepto de viabilidad favorable para la reducción al mencionado 
proceso teniendo en cuenta lo manifestado 

10.  Que mediante oficio No. FAC-S-2021-216867-CI de fecha 22 de noviembre de 2021, el 
Supervisor del Contrato solicitó al Subdirector ESUFA autorización para la realización de la 
modificación del plazo de ejecución hasta el 25 de diciembre de 2021 por los motivos 
anteriormente expuestos y así mismo, el supervisor del contrato mediante el mismo oficio 
emitió concepto de viabilidad para el trámite y realización de la modificación. 

11. Que, una vez cumplidos los requisitos legales que exige la contratación administrativa, es 
procedente la celebración del presente contrato modificatorio, el cual previas las anteriores 
consideraciones las partes acuerdan, modificar los siguientes puntos del anexo mención: 
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00-K-ESUFA-GRUAL-2021 PARA LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN 
Y SCANNER PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE FOTOCOPIAS DE LOS GRUPOS Y 
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Cláusula 1 – Plazo de ejecución 
 
Desde el perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de ejecución y suscripción acta de inicio 
del contrato hasta el 25 de diciembre del 2021 o hasta agotar los recursos, lo primero que suceda. 
 
Cláusula 2 – Mecanismos de cobertura del riesgo 
 

AMPARO PORCENTAJE 
VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

40% $2.800.000 09/03/2021 25/06/2022 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

30% $2.100.000 25/12/2021 25/12/2022 

 
Cláusula 3 - Anexos del Contrato 

 
Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás 
documentos publicados en el SECOP II. 
 
Cláusula 4 – Vigencia de las demás estipulaciones 

 
Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico No. 014-00-K-ESUFA-GRUAL-
2021 y sus anexos, que no sean contrarias al presente contrato. 

 
 
 
 

 
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II. 
 


